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1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD 
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN - 
(Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1) 

Que, el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el 
numeral 2 del artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008, expedida por la 
Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernización del 
Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo, creó el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto 
Ordenanzal No 00261 de 2008.  
 
Que mediante decreto ordenanzal No. 408 del 06 de noviembre de 2024, se realizó 
ajuste a la estructura orgánica de la entidad, y, por lo tanto, cambio su 
denominación, pasándose a llamarse Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca – ICCU. 
 
Que de conformidad con el artículo 04 de la ordenanza 408 de 2024, el ICCU tiene 
como misión: “…la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la 
red vial departamental, vías secundarias y terciarias asociadas a esquemas 
productivos de acuerdo con la política departamental de conectividad de la 
infraestructura vial, departamental y municipal, así como gestionar los proyectos de 
infraestructura de alto impacto, de espacio público y ciclorutas con el objetivo de 
fortalecer los vínculos urbanorurales, impulsará la consolidación de una red 
estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio, que los habitantes 
de Cundinamarca se movilicen de manera adecuada, disfruten del espacio público, 
mejoren su calidad de vida y se alcance el desarrollo sostenible.”   
 
Que, dentro de los objetivos del ICCU, señalados en el artículo 5 del Decreto 
Ordenanzal 408 de 2024, se destacan: 
 
“5.1 Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y 
de alto impacto que se desarrollen directamente o con la participación del capital. … 
 
5.3 Propender la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal. 
 
5.4 Ejecutar las políticas departamentales en materia de infraestructura 
concurriendo en fortalecer los vínculos urbano rurales, la consolidación de una red 
estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio. 
 
5.6 Generar infraestructura de transporte como sistema, en el ámbito de sus 
competencias, caracterizado por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de 
acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio 
climático y vulnerabilidad, con acciones de mitigación.”  
 
Ahora bien, en articulación de tanto de la misionalidad como de los objetivos del 
ICCU, así como en sus funciones, que en su artículo sexto, numeral 6.21 del Decreto 
Ordenazal 408 de 2024, establece: “Administrar y celebrar los contratos que requiera 
la ejecución de recursos a cargo del Instituto.”, se considera pertinente realizar la 
celebración de convenios interadministrativos con entidades de orden territorial, esto 
con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución 
de proyectos de infraestructura que tengan impacto directo hacia toda la comunidad 
cundinamarquesa y que mejoren las condiciones de vida de quienes usan esta 
infraestructura. 
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En el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, el cual 
se encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No. 
“3.2.4.3.1. Caminos para quedarse”, propone: “La accesibilidad y conectividad de 
las vías terciarias del Departamento, será un determinante de alto impacto en 
Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos 
agropecuarios para la seguridad alimentaria del país, las que permiten la conexión 
con lugares turísticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten 
el tránsito de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propósito 
principal realizar la intervención en mantenimiento y mejora de estas vías, a través 
del uso de mejores prácticas de obra que permitan que estas intervenciones tengan 
mayor durabilidad; inversión que se verá reflejada en el desarrollo integral del 
Departamento.”  Y como línea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. 
Apuesta: Conectividad: 
 
 
Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de unión de los 
territorios, los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que 
la apuesta se proyecta como todo tipo de unión y acercamiento de la población en 
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a 
Cundinamarca mediante infraestructura óptima que permita el transporte de la 
ciudadanía, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos 
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la 
conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y 
competitividad.” 
 
 
En armonía a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementación: 
- “Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogotá, - Promover la 
intervención de las vías rurales del departamento para conectar las apuestas y 
cadenas productivas, así como, la integración de las poblaciones, - Consolidar el 
trabajo con las Juntas de Acción Comunal para el mejoramiento de vías terciarias, - 
Mejorar los corredores secundarios más estratégicos del Departamento, - Mejorar la 
infraestructura de las vías terciarias del departamento promoviendo la participación 
comunitaria y apropiación por el territorio.”  entre otras, por lo cual, mediante estas 
estrategias incluyen intervenciones a la Red Secundaria y Terciaria del 
Departamento, el cual contempla la construcción, mantenimiento, rehabilitación, 
mejoramiento de la infraestructura vial, a través de la ejecución de contratos de 
obra, concesiones, convenios, cooperaciones con juntas de Acción Comunal, 
dotación de maquinaria y equipos y fortalecimiento de los combos de maquinaria a 
cargo del Departamento, entre otros, que serán objeto del seguimiento y vigilancia 
por parte de la entidad. 
 
 
Que, como consecuencia de las anteriores disposiciones, el ICCU celebra contratos 
y convenios interadministrativos a través de los cuales cumple las obligaciones 
constitucionales y legales a él asignadas y que en su gran mayoría se relacionan con 
la realización de obras de infraestructura física, tanto vial como construcciones 
generales en beneficios de la comunidad cundinamarquesa. 
 
Que en armonía a estas consideraciones y con el fin de cumplir con el Plan 
Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, se 
tiene previsto la ejecución de la siguiente meta: 
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Nombre de Proyecto Código BPIN No. Meta Descripción Meta Producto 

Mejoramiento de la 
intercomunicación de la red 
vial terciaria del 
Departamento de 
Cundinamarca 

202500000032381 288 

Construir 1.200.000 
m2 de placa huella 
para la 
productividad de las 
comunidades 
rurales 

Metros 
cuadrados de 
Placa huella 
construida 

  
Así las cosas, para cumplir con el plan de desarrollo departamental, se hace 
necesario realizar las articulaciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de 
la meta descrita.  
 
De otra parte, la Ley 2200 de 2022, establece en su artículo 4º. Como competencia 
del departamento: 

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construcción, intervención, 
mantenimiento y recuperación de la red vial departamental, vías secundarias y 
terciarias asociadas a esquemas productivos, además el departamento deberá 
propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal, 
con el objetivo de fortalecer los vínculos urbano a rurales, la consolidación de una 
red estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que comporten 
afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables. 

1.1 Necesidad establecida por el Municipio  
Que, de acuerdo con el proyecto presentado por el Municipio de GACHALÁ, el cual 
fue avalado por el ICCU, registrado en el banco de programas y proyectos de la 
secretaria de Planeación del Departamento bajo Código BPIN 2024004250010 
plantea que:  
 

“La intercomunicación terrestre en la vereda Minas de Yeso sector Los Ramos del 
municipio de Gachalá departamento de Cundinamarca, presenta graves dificultades 
debido al mal estado de la vía. La superficie de rodadura está severamente 
deteriorada, como se puede observar en las imágenes fotográficas adjuntas, debido 
a su constante exposición a condiciones erosivas como la escorrentía de agua, la 
pérdida de material y la falta de cunetas adecuadas para el drenaje. Además, la vía 
presenta una pendiente extremadamente pronunciada que, combinada con las malas 
condiciones, dificulta significativamente el ascenso de vehículos, especialmente en 
épocas de lluvia. Esta situación afecta tanto a los vehículos de transporte público 
como a los de carga, lo que genera serias dificultades para la movilidad de los 
habitantes de la zona. La principal problemática de este corredor radica en la 
dificultad de transporte para los habitantes campesinos del sector, quienes dependen 
de esta vía para acceder a los servicios básicos, comercializar sus productos agrícolas 
y conectarse con el casco urbano. La falta de infraestructura adecuada limita su 
capacidad de desplazarse de manera eficiente y segura, lo que repercute en su 
calidad de vida y desarrollo económico.." 

 
La celebración de un convenio interadministrativo para la ejecución de proyectos de 
infraestructura vial es fundamental para mejorar la calidad de nuestras carreteras y 
caminos. A través de esta colaboración, se podrán realizar mejoras significativas en 
la infraestructura vial, lo que resultará en una red de transporte más seguro y 
eficiente para todos los usuarios. Esta mejora es crucial para facilitar el transporte 
de personas y mercancías, impactando positivamente en la calidad de vida y en la 
economía local. 
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Además, la colaboración entre entidades gubernamentales a través de este convenio 
permite agilizar los procesos administrativos y de ejecución de proyectos. 
La mejora de la infraestructura vial también tiene un impacto directo en la sociedad 
y la economía. Unas carreteras en buen estado facilitan el acceso a servicios básicos, 
promueven el turismo y atraen inversiones, contribuyendo al desarrollo económico 
local. Además, la creación de empleos durante la construcción y el mantenimiento 
de las vías es un beneficio adicional para la comunidad. 
Finalmente, este convenio está alineado con los objetivos de desarrollo establecidos 
por las entidades involucradas, asegurando que el proyecto no solo cumpla con las 
normativas y estándares requeridos, sino que también contribuya al bienestar 
general y al desarrollo sostenible de la región. 
Por lo anterior y con base en la necesidad planteada por el municipio, se considera 
viable realizar un convenio interadministrativo para la ejecución de una placa huella, 
lo que permitirá mejorar condiciones de transitabilidad en el sector, mejorará las 
condiciones de vida de los usuarios y se alinea con el cumplimiento de las metas del 
plan de desarrollo. 

1.2 Descripción del proyecto a realizar.  
 
El mejoramiento de la vía comprenderá la intervención de   105,00 metros lineales 
a través de la construcción de Placa Huella con un ancho de 4,00 metros este valor 
en metros cuadrados corresponde a 420,00 m2 a intervenir. La vía para intervenir 
tiene alta pendiente y bajos niveles de tránsito, características que favorecen la 
construcción de Placa Huellas, porque su diseño es más funcional por la geometría 
de la vía.  
 
Adicionalmente, facilita la utilización de mano de obra no calificada, a menores 
costos, mientras que otras opciones, como el asfalto flexible, son más costosas 
porque requieren maquinaria y materiales no disponibles en la región y no generan 
empleo de mano de obra de la zona. Otra alternativa como el adoquín, no garantiza 
la misma estabilidad que la placa huella, mientras que el afirmado es una solución 
transitoria al problema de transitabilidad vehicular.  
 
Por las anteriores razones, se ha escogido como alternativa la construcción de Placa 
Huella. 

2. OBJETO PARA CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, 
AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DISEÑOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTO (Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.1.2.1.1) 

 
El objeto para contratar es: " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL CRUCE DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA MINAS DE 
YESO SECTOR LOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ, 
CUNDINAMARCA” 
 

2.1 Alcance del objeto.  
 
El alcance del proyecto consiste en aunar esfuerzos para la ejecución de un proyecto 
de infraestructura vial. 
 
Las principales actividades que se contemplan en el proyecto son:  
 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
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CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
 

2.2 Identificación del contrato a celebrar. 
 
Convenio interadministrativo 
 

2.3 Plazo de ejecución.  
 
El plazo de ejecución del presente convenio será de Diez (10) meses, contados 
a partir de la expedición del registro presupuestal. 
 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
El ICCU, se regirá por lo establecido en la Ordenanza 00261 de 2008, y Decreto 
Ordenazal 408 de 2024. Así mismo, se regirán por el Estatuto General de 
Contratación establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015 y demás normas aplicables, así como por el manual de contratación 
vigente del ICCU.   
 
Que, de conformidad con los artículos 298 y 311 de la Constitución Política, 
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el 
desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la acción 
municipal; asimismo compete a los municipios, entre otras funciones, construir las 
obras que demande el progreso local.  
 
Que la Ley 80 de 1993 tiene por objeto disponer de las reglas y principios que rigen 
la celebración de los contratos de las entidades estatales (Artículo 1º de la Ley 80 
de 1993).  
 
Que igualmente, la Ley 80 de 1993 en su artículo 13 consagra que “Los contratos 
que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se 
regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta Ley.” 
 
Que el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 estableció las modalidades de selección 
para la escogencia de un contratista, dentro de la cuales se encuentra la contratación 
directa.  
 
Así mismo, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.4., establece que «La 
modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la 
contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.» 
 
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 
de 2007, dispone:  
 

«La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para 
contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 
 
1. La causal que invoca para contratar directamente.  
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2. El objeto del contrato.  
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al 
contratista.  
4. El lugar en el cual interesados pueden consultar los estudios y documentos 
previos.” 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 489 de 1998: “En 
virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin 
de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración 
a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 
impedir o estorbar en el cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 
entidades titulares”. 
 
Que el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, permite a los Departamentos “(…) 
promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o 
municipales de interés departamental (…)”. 
 

4. VALOR Y ANÁLISIS QUE SOPORTA EL MONTO ESTIMADO DEL 
CONVENIO - (Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.1.1) 

 
4.1 Determinación del Presupuesto oficial.  

 
El presupuesto del presente proceso contractual se hizo teniendo como base la 
cartilla de precios unitarios de referencia del ICCU según las zonas donde se 
ejecutarán las actividades y obligaciones que se contratan. El valor total estimado 
de las obras es de Cien millones de pesos m/cte ($100.000.000,00), incluido los 
impuestos y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y Municipal a que 
haya lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente. 
 
Con fundamento en la solicitud realizada por el Municipio, el ICCU realizó el 
respectivo estudio, junto con el análisis de precios unitarios tomados de la cartilla 
de precios del ICCU vigente, y de las cantidades del diseño tipo ICCU, estableciendo 
la viabilidad del valor solicitado por el Ente Territorial. 
 
El análisis realizado por el ICCU, a partir de la propuesta presentada, se desarrolló 
a partir de un diseño tipo establecido por el ICCU, que contempla todos los aspectos 
técnicos, especifica las dimensiones, la ubicación y la composición de las placa 
huellas, el cual el municipio deberá adoptar para el presente convenio. 
 

4.2 Valor del Convenio y disponibilidad presupuestal.  
 
Con fundamento en la necesidad planteada en el presente estudio previo, la 
propuesta realizada por el Municipio de GACHALÁ, y el análisis interno realizado por 
el ICCU, el valor del Convenio corresponderá a la suma de Cien millones de pesos 
m/cte ($100.000.000,00), los cuales corresponden al aporte económico que realizara 
el ICCU. 
 
El valor del presente convenio incluye todas las variables previsibles para la ejecución 
y cumplimiento del objeto y alcance de este, así como los impuestos, tasas y 
contribuciones que se generen con la suscripción del mismo, según corresponda. 

Que el ICCU cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal                          
No. DIS-2025000725 de fecha 1 de septiembre de 2025 expedido por la Dirección 
Administrativa y Financiera.  
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El municipio deberá adelantar el proceso de contratación señalado en el Estatuto 
General de Contratación por el valor total de los recursos asignados por el ICCU y 
paralelamente deberá contratar las labores de interventoría y/o supervisión para la 
ejecución del proyecto con cargo a sus propios recursos, si de conformidad con la 
ley de contratación así se requiere.  
 
Los precios unitarios que contrate el municipio deben ser iguales o menores a los de 
la cartilla del ICCU vigente. 

 
4.3 Desembolso y/o forma de pago.  

 
El ICCU desembolsará el valor correspondiente a su aporte de la siguiente forma: El 
100 % del valor total del convenio se pagará una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución con cargo a la vigencia 2025.  
  

5. OBLIGACIONES.  
 
Las obligaciones para la ejecución se encuentran descritas en el anexo de minuta 
del convenio. 
 

6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
-(Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.1.1) 

 
Por tratarse de una contratación directa el único factor de selección es respecto a 
las obligaciones que se van a desarrollar. Y que las mismas tengan relación directa 
con el objeto de la entidad ejecutora. 
 

7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO - 
(Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.1.1) 

 
En la ejecución del convenio pueden llegar a presentarse causas previsibles que 
afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de 
la ley 1150 de 2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con 
el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad 
de las partes en la contratación. Para efectos del presente capítulo se entenderán 
las siguientes categorías de riesgo:  
 
Para efectos del presente capítulo se entenderán las siguientes categorías de riesgo 
y para la valoración en términos de Probabilidad de ocurrencia e Impacto del evento, 
se les asignará una calificación entre 1 y 5; de donde finalmente, la valoración 
completa del riesgo una vez obtenida la sumatoria, permite establecer una categoría 
a cada uno de ellos de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo 
Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 
5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
 
La presente estimación del riesgo de desequilibrio económico por eventos previsibles 
no incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar 
quien tenga asignado el riesgo: 
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1 

GE
NE

RA
L 

IN
TE

RN
A 

PL
AN

EA
CI

ÓN
 

 

OP
ER

AC
IO

NA
L 

 
Las condiciones técnicas 
previstas por el ICCU, en 
atención a la necesidad 
informada por el Municipio, 
para la ejecución del 
contrato, como valor y plazo 
no son suficientes para la 
correcta ejecución del 
contrato. 

Modificaciones 
presupuéstales y 

prórrogas al 
contrato suscrito. 

3 2 5 

M
ED

IO
 

IC
CU

 Y
 M

UN
IC

IP
IO

 

2 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 EC
ON

ÓM
IC

O  
Fluctuación imprevisible de 
los precios de los insumos, 
desabastecimientos y 
especulación de precios.  

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y posible 
variación del valor 

del mismo 

1 1 2 

BA
JO

 

M
UN

IC
IP

IO
 

3 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 

SO
CI

AL
 O

 P
OL

ÍT
IC

O  
 
Paros, huelgas, actos 
terroristas, y hechos 
similares que tengan 
impacto en la ejecución del 
convenio. 
 
  

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato 
1 1 2 

BA
JO

 

M
UN

IC
IP

IO
 

4 

GE
NE

RA
L 

IN
TE

RN
A 

O 
EX

TE
RN

A 
EJ

EC
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IÓ
N 

 

OP
ER

AC
IO

NA
L 

 
Suspensiones y/o prórrogas 
del plazo de ejecución 
contractual. 

 
Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y posible 
variación del valor 

del mismo 
  

3 2 5 
M

ED
IO

 

IC
CU

 Y
 

M
UN

IC
IP

IO
 

5 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 

DE
 L

A 
NA

TU
RA

LE
ZA

  
Inundaciones, lluvias, 
desabastecimiento de agua 
potable, entre otros 
desastres naturales 
imprevisibles e irresistibles, 
que tengan impacto en la 
ejecución del convenio. 
  

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y posible 
variación del valor 

del mismo 

3 2 5 

M
ED

IO
 

M
UN

IC
IP

IO
 E

 IC
CU

 

6 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC
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IÓ

N 

 

OP
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IO
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L  

 
Cuando el municipio 
incumpla las obligaciones 
suscritas en el convenio.  
  

Imposición de 
multas y sanciones 2 3 5 

M
ED

IO
 

M
UN

IC
IP

IO
 E

 
IC

CU
 

7 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 

OP
ER

AC
IO

NA
L 

 
 
Retrasos en la liquidación del 
convenio por no existir 
acuerdo entre las partes  

Liquidación 
unilateral o 
solicitud de 

liquidación judicial 
1 4 5 

M
ED

IO
 

 M
UN

IC
IP

IO
 E

 
IC

CU
 

   

8 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 

RE
GU

LA
TO

RI
A 

 
Modificación del régimen 
impositivo luego de 
celebrado el convenio. 

Dificultades en la 
ejecución del 

contrato, probable 
variación del 

mismo 

1 1 2 

BA
JO

 

M
UN

IC
IP

IO
 E

 
IC

CU
 

    

9 

GE
NE

RA
L 

IN
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 

EC
ON

ÓM
IC

O 

Variación de los precios del 
mercado; Precio fijo sin 
reajuste. No se cancelarán 
reajustes, por lo que el 
Municipio asume los cambios 
en el mercado y no 
reclamará ni pretenderá 
reajustes, así mismo, asume 

Incremento en el 
costo de las 

actividades de 
construcción 

1 2 3 

BA
JO

 

M
UN

IC
IP

IO
 Y

/O
 IC

CU
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el riesgo de pago por unidad 
de medida y precio unitario. 
  

10 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 

EC
ON

ÓM
IC

O 

El municipio deberá estimar, 
tipificar y asignar los riesgos 
previsibles que puedan 
afectar el equilibrio 
económico del contrato 
derivado que suscriba  para 
la ejecución del proyecto 
objeto del presente 
convenio; por lo tanto el 
municipio asume el control 
de dichos riesgos los cuales 
pueden estar relacionados 
con variación de precios del 
mercado, condiciones del 
suelo, accesibilidad del 
lugar, desplazamientos, 
variaciones en cantidad de 
obra, precio, plazo, clima y 
conflictos con las 
comunidades, entre otros. 
 

Incremento en el 
costo de las 

actividades de 
construcción 

1 2 3 

BA
JO

 

M
UN

IC
IP

IO
 

11 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

 

EC
ON

ÓM
IC

O 

 
Contratación, por parte del 
municipio, de las obras 
objeto del presente convenio 
con precios unitarios por 
encima de los valores 
establecidos en la cartilla del 
ICCU 
 

Reconocimiento de 
los valores por 
parte del ICCU, 

hasta por el valor 
máximo del Anexo 
1 y/o cartilla ICCU 

de precios. 
Siempre que 
cumplan las 
condiciones 

técnicas pactadas.  
  

2 4 6 

AL
TO

 

M
UN

IC
IP

IO
 

12 

GE
NE

RA
L 

EX
TE

RN
A 

EJ
EC

UC
IÓ

N 

OP
ER

AC
IO

NA
L 

 

Ejecución de las obras 
objeto del convenio por 
fuera del plazo establecido 
por las partes para el mismo. 

Incumplimiento de 
las obligaciones 
contractuales, 
imposición de 

multas, clausula 
penal y/o 

devolución de 
dineros al ICCU.  

1 4 5 

M
ED

IO
 

 M
UN

IC
IP

IO
 E

 IC
CU

 
  

 

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del municipio, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 
consecuencia, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar 
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE GARANTÍAS EN 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN - (Numeral 7 Artículo 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)  
 
El artículo 7 de la ley 1150 de 2007, indica:  
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“(…) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en 
los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual 
corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a 
la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los 
demás que señale el reglamento.” 

  
Asi mismo, el Artículo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, estipula:  
 

“No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia 
de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la 
justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos 
previos.” 
 

 

Por lo anterior, no es requisito la exigencia de garantías en convenios 
interadministrativos.  
 

Adicionalmente, la Ley 489 de 1998 y Ley 715 de 2001, promueven el principio de 
coordinación y colaboración a cargo de las entidades públicas con el fin de lograr los 
cometidos estatales, mediante la cofinanciación y cooperación de esfuerzos por las 
instituciones, sin la existencia de una contraprestación o conmutatividad para alguna 
de las partes que integra el acuerdo asociativo, conllevando a no requerir la 
administración la culminación del convenio a celebrar.  
 

Así las cosas, y analizados los riesgos y obligaciones que se deriven del convenio, 
corresponden a la ejecución del proyecto una vez celebrado la contratación 
correspondiente por el municipio y el contratista a ejecutar el proyecto, los cuales 
se mitigan con la constitución de la garantía única de cumplimiento exigida al 
contratista seleccionado por la entidad territorial (Municipio), exigencia que es 
requerida de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 
reglamentario 1082 de 2015, y demás, cuya cláusula integra el contrato a la 
suscripción del mismo. 
 

Que, para el presente, y de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y 
artículo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, no es necesario la constitución de 
garantía única de cumplimiento al convenio que se celebre. 
 

Sin embargo, El MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista derivado seleccionado 
para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio, la constitución de la 
garantía única la cual deberá incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del 
convenio y como asegurado y beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones 
de Cundinamarca “ICCU”.  
 

Para el caso, se solicitarán las garantías de Cumplimiento, pago de parafiscales y 
seguridad social, responsabilidad civil, estabilidad y calidad de la obra, anticipo, 
calidad del servicio, esto sin perjuicio de las demás que pueda contener la minuta 
y/o que según análisis, se requieran, adicionales a las ya enunciadas. 
 
Las condiciones de las garantías derivadas se encuentran descritas dentro del anexo 
e minuta del convenio. 
 

9. SUPERVISIÓN DEL CONVENIO.  
 

El ICCU, de conformidad con el Decreto Ordenanzal 408 de 2024 y Decreto 415 de 
2024, vigilará el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO a través del 
Subdirector de Infraestructura Vial o por quien éste delegue como supervisor del 
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convenio; este último será el responsable de proyectar el acta de liquidación del 
convenio, y cumplir las demás funciones en los términos establecidos en el Manual 
de Contratación, interventoría y supervisión del ICCU, la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas complementarias sobre la materia.  
 

10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR 
ACUERDO COMERCIAL - (Decreto 1082 de 2015 artículo 
2.2.1.1.2.1.1) 

 
Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa no les 
aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se requiere 
establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos, conforme lo establece el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación 
expedido por Colombia compra eficiente. 
 

 
Dado en Bogotá D.C., el 9 de septiembre de 2025 
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