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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 033 DEL 20 DE MARZO DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA [BAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
; ALCANTARILLADO S.A. ES.P OFICIAL - IBAL S.A. ES.P
‘ CFICIAL

CONTRATISTA: AF&C SOLUCIONES SAS

NiT: 900.698.792-4

Representante Legal LUZ ADRIANA ESCOBAR ORITIZ

c.C. : 42125291

OBJETO SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS
‘ MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL

GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)
DEL IBAL SA ESP OFICIAL

V/R CONTRATO: $1.950.000.000

SUPERVISOR: JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 02 DE MARZO DE 2026

PLAZO DE EJECUCION: ONCE [11) MESES
En lbagué a los quince {15) dias del mes de septiembre de 2025, se reuniercn en o
ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el doctor JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista  General, en calidad de supervisor del conftrato, en nombre y
representacion de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.
E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la ofra, 1a sefora
LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ [dentificada con cedula de ciudadania N°.42.125.291 de
Ib!agué y Representante Legal del AF&C SOLUCIONES SAS Con Nit. 900.698.792-4, en
calidad de Contrafista con el fin de modificar, revisar e incorporar Ias canfidades y fijar
los precios de los ftems no previstos del confrato en mencion.

Lcj::s actividades que se describen a continuacion son de obligatoria ejecucion por los
siguienies motivos: h

1. Que el contrato se elabord iniciaimente relacionando clgunos items gue se
consideraron necesarios para el desarrollo del objeto contractual, pero que una
vez que se presentan novedades, emergencias y/o dafos, el supervisor
encargado debe atender dichas actividades ya que requiere de materiales que
no se encuentran dentro del contrato inicial, motivo por el cual se realiza un
nuevo listado, por tanio se deben incluir algunos ftems que no fueron tenidos en
cuenta en el contrato inicial v ajustarics @ las necesidades inmediatas de lo
empresa.

2. Por ello desde la direccién operativa y el drea técnica de acueducto guienes
originan la necesidad de incorporar al listado inicial del conirato, algunos
elementos que no fueron tenidos en cuenta iniciacimente y que son necesarios

5 para ia intervencién y arreglo de framos de lnea, y demas gccesorios en
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didmetros que no fueron previamente cotizados, que algunas de las actividades
que reguieren atencidn son:

2.1. Dafo reportado en los barios praderas del norte y Montecarlo en la red
matriz que requiere la instalacion de uniones snap de 147 répida/pasante.

2.2. Arreglo por dafio en ia red de la tuberia de acueducto complementario gque
requiere atencion inmediata por ello se requiere de un fubo en GRP de 24"
DN&00 junto con el acople en GRP

2.3. Se hace necesario la adquisicién de un rofo martilo para realizar labores de
perforacidn en concreto

Este material garantiza la ejecuciéon de las reparaciones mencionadas en los
diferentes sitios afeciados e intervenidos, exigiendo a la empresa mantener
suficiente material disponible en los contratos, para suptr los requerimientos que
se encueniran en curso y que deben ser solucionados con material de primera
calidad segln sea el caso, como atenciones © reparaciones gue se cdeben
realizar en terreno, como arreglo de andenes, cailes o pisos y demas, conforme ¢
lo que se vaya presentando que requieren de materiales diferentes a los
relacionados en el contrato inicial y que son necesarios para solucionar el dano
evidenciado v dejar el sitio como se encontraba o mejorario para que ello no
ocasiones posibles accidentes.

Por lo anferior el supervisor encargado de atender dichas solicitudes, debe
adelantar las gestiones administrativas para cumplir con lo solicitade y no
entorpecer las actividades de las dreas por tanto se deben incluir algunos items
que no fueron tenidos en cuenta en el contrato inicial y gjustarlos a las
necesidades inmediatas de [a empresa

La presente acta de modificacion no altera el valor def contrato, por tanto, no se
requiere de disponibilidad ni registro presupuestal.

Teniendo en cuenta estos nuevos requerimientos la oficina de almacén realiza un
andlisis de precios del mercado (se adjunta), para consignar los nuevos precios y
los nuevos elementos, por lo que se ha decidido incluir ftems nuevos al contrato
de suministro No.033 del 20 de marzo de 2025 v fijar los precios de los ftems no
previstos, los cudles se incorporaran y quedaran asi:

ITEM

AFaC
descripcidn um SOLUCIONES
S.AS

codigo

DETALLE DEL PRODUCTO
cde

435

Madera de
ESTERILLA 4 MTS X 30 30101} itera aserrada | N 22.500.00

436

UNION SNAP Accesorios de UN
RAPIDA/PASANTE 14" pve 3632008 polivinilo para 1,480,000.00

437

VALVULA DE AIRE 2" DOBLE tuberia y demads UN
EFECTO PVC materiales plasticos 625,000.00

e
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338 TUBERIA GRP FP DN40O PN25 -~
SN5000 1,520,100.00
ACOPLE GRP FPC DN600
437 | pnos UN 2.214,148.00
MARTILLO LIGERO
440 COMBINADO MOTOR UN
VERTICAL 950W 30MM SDS - 4092099 Herramienias n.c.p.
PLUS para construccion 2,304,200.00
i LLAVE MANGUERA COBRE UN
" ISUPER LIVIANA 23,900.00
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 19%

No’rc que los ftems se incluiran al contrato sin tener en cuenta el promedio, ya que los
precios ofertados son inferiores al promedio, de esta manera se obfiene mejor precio o
precios favorables para la empresa.

Anglizando lo  anterior se determind, que, dentro de los items pactados
contfractualmente, no existen algunos pero que es necesaria su gjecucion, generando
que se incluyan unos items que se ejecutaran y que son necesarios, en consecuencia,
las paries acuerdan:

1. Incorporar al contrato de suministro los items relacionados anteriormente y en
cantidades unitarias, que se requieren para cumplir a cabalidad con ia
gjecucion del mismo.

Para constancia firman por los que en elia infervinieron a los quince {15} dias del mes
de septiemire de 2025

J\,wl

1

JORGE RNANDO DURUE CUARTAS
Almacenista Gener Rep. Legal CONSORCIO AFC SEMTOL
Supervisor Contratista
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i

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 15 de septiembre de 2025
!

DEPENDENCIA QUE REALIZA EL Almacenista General

OBJETO CONTRAGTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y FIJACION DE PRECIOS E iTEMS NO
PREVISTOS No.04 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL
AREA oquATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL
IBAL SA ESP OFICIAL.

MODALIDF}?D DE CONSULTA: Se solicitaron cotizaciones via telefonica y fueron recibidas en fisico

i AF&C FERRETERIA
ITEM [i)ETALLE DEL PRODUCTO codigo cdc] descripeion | um | SOLUCIONES | VALVULAS Y Fg%ii?g[fx: PROMEDIO
S.AS ACCESORIOS
SAS
Madera de
435 lesTERILLA 4 MTS X 30 3110101 conffera | UN 22,500.00 22,959.18 23,437.50 22,965.58
436 UNION SNAP RAPIDA/PASANTE 14 N 1 510.673.58
ove | 1,480,000.00] 1,510,204.08 1,541,666.67 | ~©
a7 VALVULA DE AIRE 2" DOBLE EFECTO ’;g;j;;?:a‘j: N 637 532,96
PvC L 3632008 [tuberia y demias 625,000.00 £37,755.10 651,041.67 _
TUBERIA GRP FP DN60Q PN25 materiales
438 IsNs000 pistcos | M | ) £20,100.00 | 1,551,122.45 | 158343750 | Loo1P0332
439 {ACOPLE GRP FPC DNGOO PN25 UN | 2,214,148.00 | 2,255,334.69 2,306,404.17 | 2,258,862.29
MARTILLO LIGERD COMBINADO
440 |MOTOR VERTICAL 950W 30MM SDS - Herrarmientas | YUN ' 2,351,877.61
PLUS | 4292239 | n.cp.pam 2,304,200.00 | 2,351,224.49 2,400,208.33
aat | AV MANGUERA COBRE SUPER canstrecién N 22354.53
LIVEANA 23,900.00 24,387.76 24,895.83 =
; SUBTOTAL 8,189,848.00 | 8,356,987.75 8,531,091.67 | 8,359,309.14
IVA 19% 1,556,071.12 | 1,587,827.67 1,620,607.42 | 1,588,268.74
TOTAL 9,745,919.12 | 9,944,815.42 | 10,151,999.09 | 9,947,577.88
CAROLINA MUNEVAR SUAREZ DAGOBERTO PAZCAGAZA
ASESORA COMERCIAL VALVULAS Y ACCESORIOS S.A.S Representante Legal HIDROSISTEMAS DEL TGLIMA SAS
Calle 12B No. 26 - 22 Bogota - Colombia Calie 25 No.8-55 local 2
(601) 201 39 25 fva@valvulasyaccesorios.com Ibague Tolima

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ
Representante en ventas AF&C SOLUCIONES SAS
Av Ambala No.32-38 ibague Tolima gerencia@afcsolucionessas.com

Tel. 5085157850 - 3002339599

JORGE F, :RNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenjsta General



AF & C SCLUCIONES S.AS.
NIT: 800.698.792-3

lba:gué, 11 de Septiembre de 2025

I
Senores

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ES.P.
OFICIAL

Estlimados sefiores,

La suscrLta LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ, actuando en calidad de representante
le gai de AF&C SOLUCIONES S.A.S., me permito presentar la siguiente propuesta
econdémica:

ITEM DETALLE DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO WA VALOR TOTAL
1 UNION SNAP RAPIDA/PASANTE 14" UND 1 3 1.480.000,00 | § 281.200,00 | § 1.761.200.60
2 | JLLAVE MANGUERA COBRE SUPER LIVIANA UND 1 § 23.900,00 | § 4.541,00 | § 28.441,00
3 |VALVULA DE AIRE (2") DOBLE EFECTO UND 1 3 625.800,00 | & 118.750,00 | § 743,750,00
4 |MARTLLO LIGERD COMBINADO MOTOR VERTICAL 950W 30MM UND 1 $ 2.304.200,00 | § 437.798.00 | § 2.741.898,00
SDS-PLUS

5 | |ESTERILLA 4MTSX30 UND 1 $ 22,500,00 | 5 4.275,00 | § 25.775,00
6 |TUBERIA GRP FP DNG00 PN25 SNGDOO MTR 1 $ 1.520.100,00 | § 288.819,00 | § 1.808.918,00
7 . |ACOPLE GRF FPC DNG0D PN25 UND 1 § 2.214.148,00 | $ 420.698,12 1 § 2.634.836,12

TOTAL $ 9.745.919,12

VALIDEZ DE LA OFERTA: Treinta (30} Dias Calendario

Cordialmente,

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ
CC42.125.291
AF&C SOLUCIONES S.A.S.

fivenida Ambald # 32-38 San Simén Parte Eaja - lbagué Tolima
Tel: (608) 545 7890 — 300 233 9598
Email gerencia@afcsolucionessas.com Web. htip//afcsoluciangssas.com/




FERRETERIA VALVULAS Y ACCESORIOS 5.A.5.

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y

CLIENTE ALCANTARILLADO IBAL SA ESP
NIT 800.089.809-6
COTIZACION CT2 - 007784

VALIDEZ DE LA OFERTA

30 DIAS HABILES

FECHA

11 - SEPTIEMBRE - 2025

CONDICIONES COMERCIALES:

1 |UNIGN SNAP RAPIDA/PASANTE 14" UND 1 $ 1.510.204.08 | $  1.797.142.86
2 |LLAVE MANGUERA COBRE SUPER LIVIANA UND 1 $ 24.387,76 | § 463367 | 8 20.021,43
3 |VALVULA DE AIRE {2") DOBLE EFECTO UND 1 $  637.755,10 | $ 12117347 |$  758.928,57
MARTILLC LIGERO COMBINADO MCTOR
4 | ERICAL S50 30MM SDS-PLUS UND 1 § 2.351.224,49 | § 446.732,65 | §  2.797.957,14
5 |ESTERILLA 4MTSX30 UND 1 $ 22.959,18 | 436224 | § 27.321,43
6 | TUBERIA GRP FP DNE0OO PN25 SN5000 MTR 1 $ 155112245 | $ 20471327 |§  1.845.835,71
7 |ACOPLE GRP FPC DNB00 PNZ5 UND 1 $ 225933469 | $ 42027350 | §  2.688.608,29
ALOR.TOTAL D N ] | $  9.944.815,43

Pago de contado (Bancolombia N° 890-0003048-46 o Banco de Bogota N° 034725493), se entrega material
en casco urbano de bagué — Tolima, plazo de entrega segtin disponibilidad de producto, los costos de envid
estan incluidos en el producto, validez de la oferta treinta (30) dias habiles.

CAROLINA MUNEVAR SUAREZ
ASESOR COMERCIAL

Calle 12B No 26 - 22. Bogota, Colombia - +57 (601) 201 39 25 - fva@valvulasyaccesorios.com



lbagué, 11 de septiembre de 2025

Sefiores

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALLCANTARILLADO S.A. E.S.P.

OFICIAL

REFERENCIA: Cotizacion Suministros

COTIZAGION - COT-0004856

? DEL TOLIMA S.A.S.

El suscrito DAGOBERTO PAZCAGAZA, obrando en su calidad de Representante legal,
en nombre y representacion de HIDROSISTEMAS DEL TOLIMA S.A.S., someto a

consideracion la siguiente propuesta.

# Detalle Unidad Cant. WV Unit Iva Vr. Totl

i UNION SNAP RAPIDA/PASANTE 14" UND 1 ] 1.541.866.67 1% 292.91667 1 $ 1.834.583,33

2 LLAVE MANGUERA COBRE SUPER LIVIANA UND 1 5 2489583 | § 4.730,21 1§ 29.626,04

2 VALVULA DE AIRE (2"} DOBLE EFECTO UND 1 3 651.041,67 | $ 12369732 | 5 774.739,58

MARTILLO LEGERO COMBINADO MOTOR VERTICAL

4 S50W S0MM SDS-PLUS UND 1 s 2.400.20833  § 456.039,58 | § 2.856.247,852

5 ESTERILLA AMTSX30 UND 1 s 23.43750 |3 4,453,13 | $ 27.890,83

6 TUBERIA GRP FP DNG0G PN25 SN5000 MIR 1 S 1.583.437,50 | 300.853,13 | 8 1.884.290,63

7 ACOPLE GRP FPC DNGQ0 PN25 UND 1 S 2.306.404,17 | § 438.216,79 {5 2.744.,620,95
TOTAL 3 10.151.9595,08

VIGENCIA 30 pfas
Cordialmente,
. ’ T
: , T Ve
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.DAGOBERTO PAZCAGAZA

R.L. HIDROSISTEMAS DEL TOLIMA S.A.S.

hidrosistemastolimasus@gmail.com

Calle 25 N° & — 55 Local 2 Ibagué — Tolima




