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ANEXO  CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8311678 
 

OBRAS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO CON PANELES SOLARES 
EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA (PUTUMAYO) 

 
PROCESO No. SA003-2025 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Entre los suscritos: LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ, mayor de edad y vecino de Pasto, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.990.134, quien obra en nombre y 
representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO- NIT No. 
800.165.872-6, actuando en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de 
Administración Judicial de Pasto, designado para ejercer el cargo mediante 
Resolución de Nombramiento No. 1389 del 18 de agosto de 2021, proferida por la 
Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial; debidamente facultado para 
contratar, de conformidad con el Acuerdo PCSJA24-12228 del 29 de noviembre de 
2024, en concordancia con las disposiciones introducidas por la Ley 2430 de 2024 que 
modificó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia y la Resolución 
de delegación para contratar No. 8909 de 9 de diciembre de 2024, proferida por la 
Directora Ejecutiva de Administración Judicial; quien en este documento se 
denominará LA DIRECCIÓN SECCIONAL, por una parte; y por la otra, la “UNIÓN 
TEMPORAL SMART ISR”, integrada por  SMART & GREEN ENERGY S.A.S. con NIT. No. 
900.854.472-2 e ISR INGENIERIA S.A.S., con NIT. No. 901.739.262-4, representada 
legalmente por el señor EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON, identificado con C. C. 
No. 1.010.160.832, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por las cláusulas a continuación 
enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Adelantar las obras de instalación del sistema 
fotovoltaico con paneles solares para el Palacio de Justicia de Mocoa, de conformidad 
con especificaciones definidas por la Entidad.     

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Son 
especificaciones técnicas del objeto contractual las siguientes: 
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➢ Cuadro de cantidades estimadas sistema fotovoltaico con paneles solares: 
 
 

➢ Ítem  Descripción Unidad  Cantidad  

1 PANEL SOLAR MONOCRISTALINO BIFACIAL 610W Und            140.00  

2 INVERSOR SOLAR 55,1KW Und                 1.00  

3 INVERSOR SOLAR 15,2KW Und                 1.00  

4 OPTIMIZADOR DE POTENCIA 1200W  Und              72.00  

5 VATIMETRO 3PH CON TC 250A Und                 1.00  

6 ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA PANELES 

SOLARES 

Glb                 1.00  

7 CABLE CENTELSA SOLAR MARCA 4 MM ml          1,974.00  

8 CABLE CENTELSA No AWG 2 THHN  ml              225.00  

9 BREAKER DC 25A CHINT Und              12.00  

10 BREAKER AC 3P 100A CHINT Und                 3.00  

11 CAJA DE PASO PLASTICA IP 65 Und              12.00  

12 GABINETE DE PROTECCIONES AC CERTIFICADO Und                 1.00  

13 TUBERIA CONDUIT EMT 2 PULGADAS X 

3.00METROS 

Und              32.00  

14 SISTEMA DE MEDICIÓN TRIFASICO 4H Und                 1.00  

15 MANO DE OBRA Und                 1.00  

16 TRANSPORTE Und                 1.00  

17 CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN Und                 1.00  

 
Los productos deben ser nuevos y no remanufacturados. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

1. PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 610W 
Dimensiones 2382*1134*30mm, peso máximo por panel 29kg 
Peso total: 4060 Kg 

Los paneles deberán cumplir como mínimo las siguientes características: 
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2. INVERSOR 55,1KW 
 
El inversor deberá cumplir como mínimo las siguientes características: 
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3. INVERSOR 15,2KW 

El inversor deberá cumplir como mínimo las siguientes características: 
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4. OPTIMIZADOR DE POTENCIA 1200W  

El optimizador deberá cumplir como mínimo las siguientes características: 
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5. VATIMETRO 3PH CON TC 250A 

El vatímetro deberá cumplir como mínimo las siguientes características; Mide Voltios, 
Amperios, Frecuencia, Potencia activa y reactiva, Factor de Potencia, Energía 
consumida y generada. Ideal para instalaciones fotovoltaicas. Corriente de 
funcionamiento máxima (Conexión semidirecta): 250A CTS x3 

6. ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA PANELES SOLARES 

Se deberá incluir la totalidad de las estructuras de soporte en aluminio (Rieles, parales, 
platinas, ángulos, tornillería, etc) necesarias para la instalación de 140 paneles solares, 
ancladas a piso. El proveedor será responsable de suministrar e instalar los anclajes 
sobre la losa de cubierta ubicada en el quinto piso del Palacio de Justicia de Mocoa. 
Además, deberá garantizar la correcta impermeabilización de todos los puntos de 
anclaje, así como de la totalidad de la losa, utilizando materiales compatibles con los 
existentes actualmente en la superficie. 

7. CABLE CENTELSA SOLAR 4MM  

Cable formado por un conductor flexible de cobre estañado (CuSn), con tension 
nominal de 1000 Vac y 1500 Vdc (H1), con aislamiento y cubierta flexible termoestable 
libre de halógenos (Z2Z2). Diseñado para una temperatura máxima de operación de 
90°C (se permite una temperatura máxima en el conductor de 120°C sin superar 20 
000 horas - según norma UNE EN-50618) 

Cable formado por un conductor de cobre suave flexible, aislado en un material 
termoestable de polietileno reticulado (XLPE), resistente a la intemperie apto para 
enterrado directo (Dir Bur – Direct Burial), con una temperatura máxima de operación 
de 90°C en ambientes secos húmedos o mojados y un nivel de tensión máximo de 
2000 V (2 kV). Cables Eléctricos para Sistemas Fotovoltaicos UL 4703 Estándar para 
cables fotovoltaicos 
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12. GABINETE DE PROTECCIONES AC CERTIFICADO 

Gabinete metálico certificado para instalación en interiores, diseñado para alojar 
sistemas de distribución eléctrica trifásica. Fabricado en lámina de acero galvanizado 
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con acabado en pintura electrostática, que cuente con doble fondo para facilitar la 
segregación funcional y el manejo seguro de los componentes eléctricos. 

Dimensiones externas: 

• Alto: 70 cm 
• Ancho: 50 cm 
• Profundidad: 25 cm 

Características técnicas: 

• Normatividad: que cumpla con estándares de calidad y seguridad eléctrica 
aplicables (RETIE) 

• Tipo de montaje: Empotrado 

Sistema de barraje: 

• Barraje trifásico de cobre electrolítico con capacidad nominal de 250 A. 
• Incluye barra de puesta a tierra independiente, dimensionada conforme a la 

capacidad de corriente de falla esperada y conectividad con el sistema de 
protección general. 

• Protecciones AC 
• Integración de dos totalizadores: 
• Totalizador principal de 150 A. 
• Totalizador secundario de 50 A. 

13.TUBERIA CONDUIT EMT 2 PULGADAS X 3.00METROS 

En este ítem se incluye la tubería conduit EMT de 2 pulgadas de 3.0 metros, todos los 
accesorios, grapas, cajas de paso, curvas aditamentos y demás elementos que se 
requieran para su debida instalación. 

Todo elemento de la infraestructura física del Palacio que se vea afectado por la 
instalación de esta tubería será reparado a costas del contratista de obra, así como 
filos de muros, tejas y demás que por el paso de la tubería se ve afectado por esta 
instalación. 

No se aceptará tuberías desplomadas, sin los suficientes elementos de fijación según 
las recomendaciones del fabricante. 
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Especificaciones particulares del sistema fotovoltaico con paneles solares Palacio de 
Justicia de Mocoa.  

➢ Seguridad a nivel de módulo:  Seguridad que mitigue riesgo de incendio 
mediante un sistema de desconexión rápida en caso de emergencia. En caso de fallo 
como un arco eléctrico o mantenimiento, el sistema debe minimizar el riesgo de 
incendios o electrocución al reducir el voltaje de la cadena a un nivel seguro de 30V o 
menos por cadena. La tecnología sugerida es MLPE (Module Level Power Electronics) 
y deben contar con sensores de temperatura para detectar anormalidades (puntos 
calientes) de temperatura en los conectores MC4 que es donde existen los mayores 
riesgos. Estos equipos deben tener garantía de fábrica por 25 años o más. 
 
➢ Inversores: se debe contar con inversores de apagado rápido (Rapid Shut Down) 
que logren des energizar el sistema ante cualquier evento de emergencia o 
mantenimiento. El inversor debe tener garantía mínima de 12 años y su nivel de 
producción máximo se debe mantener hasta iniciar un derrateo de potencia a partir 
de los 50°C. Adicionalmente, el equipo debe contar con rectificador PID para mitigar 
la degradación de los paneles y de este modo lograr incrementar la eficiencia en la 
vida útil del proyecto.  

 
El inversor debe contar con:  
• Función de precomisionamiento para la validación automatizada de los 
componentes del sistema y del cableado durante el proceso de instalación en sitio y 
antes de la conexión a la red. 
• Sensores térmicos integrados detectan cableado defectuoso, garantizando una 
mayor protección y seguridad.  
• Protección contra fallas por arco integrada y opción de apagado rápido. 
• Mitigación PID incorporada para maximizar el rendimiento del sistema. 
• Dispositivos de protección contra sobretensiones supervisados* y reemplazables 
en campo, para una             mayor resistencia ante sobretensiones causadas por rayos 
u otros eventos: incluye RS485 integrado y protectores contra sobretensión (SPD) tipo 
2 en DC, con opción de SPD tipo 2 en AC. 
• Interruptor de seguridad DC integrado (opcional), que elimina la necesidad de 
aisladores DC externos. 
• Supervisión a nivel de módulo integrada, con comunicación vía Ethernet o red 
celular para una visibilidad completa del sistema. 
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➢ Con el ánimo de manejar la información confidencial que maneja la DESAJ, los 
inversores para instalar deben ser de tecnología robusta que permita mitigar el riesgo 
de ataques cibernéticos y contar con certificaciones ISO/IEC 27001 referente a la 
norma internacional sobre cómo gestionar la seguridad de la información y debe 
cumplir con ETSI-303-645 que establece los requisitos básicos de seguridad para los 
dispositivos de consumo del Internet de las Cosas (IoT). 
 
➢ Optimización de energía a nivel de módulo: Cada módulo o par de módulos 
solares debe funcionar de forma independiente, que permita a el sistema aprovechar 
al máximo el potencial de generación de energía, incluso si algunos módulos tienen 
menor rendimiento debido a nubes, sombras, suciedad, degradación prematura u 
otros factores. Con el objetivo de maximizar la producción en la cubierta se debe como 
máximo usar 2 módulos en el dispositivo MLPE escogido.  Esto garantiza una 
producción energética constante y eficiente.   
 
➢ Facilidad de ampliación y sustitución de paneles a medida que la entidad lo 
requiera o cuando se necesiten actualizaciones tecnológicas. Es fundamental que la 
tecnología permita en caso de avería de un panel, que el reemplazo o sustitución se 
ejecute de una manera ágil por un panel disponible en el mercado en ese momento, 
de cualquier marca o potencia en la misma cadena sin estar forzados o limitados a 
usar los mismos paneles que se usaron al momento de la instalación y sin que esto 
comprometa el rendimiento o seguridad del sistema, de modo que se prolongue la 
vida útil de la instalación fotovoltaica. Del mismo modo, se debe ofrecer la versatilidad 
de instalar en el futuro puntos de carga de vehículos eléctricos cuando la entidad lo 
requiera. 
 
➢ Monitoreo en tiempo real:  una plataforma de monitoreo en línea que permita 
realizar un seguimiento detallado y en tiempo real del rendimiento de cada módulo 
solar fotovoltaico incluyendo medición de variables eléctricas tales como potencia, 
voltaje, corriente, energía y temperatura a nivel de panel y que estos parámetros 
eléctricos se puedan medir remotamente tanto para los paneles como para el 
inversor. Esto facilita el mantenimiento, la identificación de problemas y la 
intervención rápida ante cualquier fallo, asegurando la continuidad del servicio. Esta 
plataforma debe estar incluida en la oferta al menos por 25 años sin incurrir en pagos 
membresías anuales. 
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PERSONAL MÍNIMO DEL CONTRATISTA 

a) Un residente de obra: Un (1) ingeniero electricista y/o eléctrico y/o electrónico y/o 
electromecánico, con mínimo 2 años experiencia general contados a partir de la fecha 
de expedición de la matrícula profesional.   

Adicionalmente, dentro de esta experiencia profesional debe acreditar experiencia en 
UN (1) proyecto como ingeniero residente de proyectos ejecutados y terminados, que 
incluyan instalaciones de sistemas fotovoltaicos con paneles solares en edificios de 
uso Institucional, de acuerdo con la clasificación de las edificaciones por grupo de 
ocupación Capitulo K.2.6 NSR-10.  

La dedicación de este profesional es del 100%, durante la ejecución del contrato.  

Para acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos, se debe adjuntar, copia de 
Tarjeta profesional, certificado de vigencia y/o antecedentes disciplinarios emitido por 
el Consejo profesional correspondiente. 

Con respecto a las certificaciones laborales para acreditar la experiencia específica, 
que sean emitidas por el mismo contratista, deberán contar con certificación de la 
entidad contratante que avale la información suscrita y como soporte de su 
participación como ingeniero residente de proyectos ejecutados y terminados, que 
incluyan instalaciones de sistemas fotovoltaicos con paneles solares de edificios de 
uso institucional, de acuerdo a la clasificación de las edificaciones por grupo de 
ocupación Capitulo K.2.6 NSR-10; anexando el acta de terminación y/o acta de 
liquidación y/o certificación de la obra recibida a satisfacción de la entidad 
contratante. 

b)  Un Residente responsable de la seguridad y salud en el trabajo:  

• Técnico o tecnólogo o profesional universitario en seguridad y salud en el trabajo 
o profesional universitario con especialización en un área de seguridad y salud en el 
trabajo. Con licencia en Seguridad y Salud en el trabajo, con Licencia vigente en 
seguridad y salud en el trabajo  
• Curso de 50 horas en SST vigente o de 20 horas según fuere el caso.  
• Curso de nivel coordinador de trabajo en alturas vigente 
• Curso de reentrenamiento de coordinador ejecutado en el último año, contado 
a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
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Adicionalmente, dentro de esta experiencia profesional debe acreditar experiencia en 
un (1) proyecto como profesional SST, en contratos ejecutados y terminados, cuyo 
objeto contemple construcción y/o remodelación y/o mantenimiento de edificios de 
uso institucional, de acuerdo a la clasificación de las edificaciones por grupo de 
ocupación Capitulo K.2.6 NSR-10. 

La dedicación de este profesional es del 100%, durante la ejecución del contrato de 
obra.  

Para acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos, se debe adjuntar, copia de 
título profesional, copia de Licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, 
certificado de Curso de 50 horas en SST vigente o de 20 horas según fuere el caso, 
certificación de Curso de nivel coordinador de trabajo en alturas vigente. 

Con respecto a las certificaciones laborales, para acreditar la experiencia especifica 
que sean emitidas por el mismo contratista, deberán contar con certificación de la 
entidad contratante que avale la información suscrita y como soporte de su 
participación en proyectos de construcción y/o remodelación y/o mantenimiento de 
edificios de uso institucional, de acuerdo a la clasificación de las edificaciones por 
grupo de ocupación Capitulo K.2 NSR-10; anexando el acta de terminación y/o acta de 
liquidación y/o certificación de la obra recibida a satisfacción de la entidad 
contratante. 

CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para efectos 
fiscales el valor del contrato es la suma de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISICIENTOS VEINTISIETE 
PESOS ($424.974.627.oo) M/CTE., incluido el IVA y todos los tributos que se generen 
con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, pagará al 
contratista un anticipo del treinta por ciento (30%) sobre el valor total del contrato, el 
restante 60% del valor del contrato mediante la presentación de actas de recibo 
parcial de obra y el pago final no podrá ser inferior al 10% del valor total del contrato, 
las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la supervisión. 
 
Anticipo. 
 
La DESAJ Pasto, ha estimado el manejo de anticipo por un porcentaje no mayor al 
30% del valor total del contrato incluidos costos directos e indirectos, una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, teniendo en cuenta la 
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compra de los bienes representativos como los paneles solares, asegurando precios, 
tiempo de entregas y optimizando el plazo de ejecución del proyecto. 
 

a. Pago del anticipo.   
 
El anticipo entregado al contratista deberá ser utilizado exclusivamente para la 
adquisición de elementos e insumos para la ejecución del contrato como materiales 
y equipos; esenciales para la ejecución de las actividades que representen el mayor 
porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a aquellos materiales y equipos 
que no sean de fabricación nacional y que se puedan adquirir anticipadamente con 
la finalidad de congelar precios expuestos al riesgo cambiario. 
 
Los conceptos de inversión del anticipo deberán ser sustentados por el contratista en 
el Plan de Inversión del Anticipo, sobre el cual se autorizarán previamente los pagos o 
rembolsos por la supervisión, conforme al mismo plan quien lo aprobara con el visto 
bueno del supervisor igualmente para las modificaciones que para este plan se 
requieran realizar.  
 
El anticipo se tramita previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones 
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad 
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
 
La iniciación del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La 
Entidad a través de la Supervisión revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. 
 

b. Manejo del anticipo.  
 
Para el manejo exclusivo de los recursos entregados en calidad de anticipo, el 
contratista debe abrir una cuenta en una entidad bancaria legalmente autorizada por 
la Superintendencia Financiera, a la cual la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Pasto girará los recursos. El manejo de la cuenta será vigilado por la 
Supervisión. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá 
ser efectuado sin la autorización expresa y escrita de la Supervisión, quienes velarán 
así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que 
estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado.  
 
Los recursos del anticipo deben ser depositados en cuentas bancarias que generen 
intereses, CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS en entidades 
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bancarias que estén bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. Previo a la 
apertura de la cuenta esta deberá ser informada a la supervisión.  La cuenta debe 
tener habilitado un sistema de pago o giro que permita ser autorizado por el 
supervisor.  Los costos de apertura, manejo, administración de la cuenta serán 
asumidos directamente por el Contratista.  El plazo de la cuenta bancaria debe 
extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a 
título de anticipo.  El cambio de entidad financiera solo procederá por causas 
justificadas aprobadas por la Entidad, previo concepto del supervisor.  
 
Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener en cuenta 
las siguientes reglas:  
 
ii.  En relación con los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, serán reintegrados 
mensualmente por el contratista a la Dirección del Tesoro Público cuenta corriente 
del Banco Agrario número 300700011467 denominada DTN rendimientos financieros 
entidades varias, lo cual debe ser verificado por la Supervisión.   En todo caso, el 
contratista deberá entregar el Certificado de consignación de los rendimientos del 
anticipo generados en el periodo correspondiente.  
 
iii.  Sobre los recursos del anticipo se mantendrán en la cuenta de ahorro y/o 
corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato.  
 
iv.  En relación con los excedentes de recursos:  Si al momento de liquidarse la cuenta 
bancaria se presentan excedentes de recursos del anticipo, el valor de los mismos será 
reintegrado a la Dirección del Tesoro Público cuenta corriente cuenta corriente del 
Banco Agrario número 300700011467 denominada DTN rendimientos financieros 
entidades varias, lo cual debe ser verificado por la Supervisión.  
 
v.  Sobre la certificación de la cuenta bancaria para realizar el giro del anticipo: El 
Contratista presentará una certificación expedida por la entidad Bancaria, a la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, con la información necesaria 
para realizar el giro del anticipo.  El Contratista presentará la certificación de apertura 
de la cuenta bancaria a la entidad y/o a la supervisión de conformidad a las 
obligaciones.  
 
vi.  En relación con el plan de inversión del anticipo: La presentación del Plan de 
Inversión del Anticipo es requisito para el giro del anticipo. El contratista entregará a 
la Supervisión el Plan de Inversión de Anticipo para su aprobación. Una vez aprobada, 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, Dirección Ejecutiva de 
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Administración Judicial a través del supervisor del contrato dará el visto bueno para 
el trámite del giro.   
 
vii.  En relación con la terminación anormal del contrato: En los casos de caducidad 
del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, el contratista 
reintegrará a la Dirección del Tesoro Nacional a la cuenta que se designe, el saldo 
existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la 
Entidad, una vez esta comunique a la Supervisión el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  
 
vii.  En relación con el reporte de la gestión de la cuenta bancaria: El contratista debe 
remitir mensualmente a la Supervisión, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo, el cual contendrá 
como mínimo la siguiente información: El número y año del contrato, el nombre del 
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte 
al último día del ejercicio anterior, los giros, traslados y/o pagos que hubiere realizado 
con cargo a ese concepto. 
 
viii.  Vigilancia de la destinación del anticipo:   La vigilancia de la destinación del 
anticipo estará a cargo de la Supervisión, la cual contrastará el Plan de Inversión del 
Anticipo con los soportes presentados por el Contratista, de los pagos que hubiere 
realizado con cargo a ese concepto. La Supervisión velará porque todo desembolso 
del anticipo haya correspondido a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el 
Plan de Inversión del Anticipo aprobado. La Supervisión solicitará todos los soportes 
que requiera para esta labor en dicho caso solicitará aclaraciones ante cualquier 
movimiento inusual o irregular, al contratista, el cual debe entregar la información en 
los siguientes dos (2) días hábiles a la solicitud de información.  
 
viii.  Sobre la amortización del anticipo: El anticipo se amortizará en cada una de las 
cuentas de pago (Actas de recibo parcial) que presente el contratista, en un 
porcentaje del [30]% del valor del acta, hasta terminar con la amortización del total del 
anticipo desembolsado. Sin embargo, el contratista podrá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado. 
 
Pagos parciales mediante actas: 
 
La siguiente es la documentación requerida para el pago de las actas parciales  
 
a) Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la 
factura deberán presentarse a la supervisión con todos sus soportes para su revisión 
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y aprobación, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. El supervisor 
revisará y autorizará la emisión de la factura. En caso se ser factura electrónica, debe 
ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación para su aprobación por la 
Entidad. Una vez la factura sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá 
publicarla en la plataforma SECOP II.  
 
b) Cálculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo parcial se obtiene 

mediante la siguiente fórmula:  

 
c) Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo generados en el 

periodo correspondiente.  
d) Certificado de Inversión y amortización del Anticipo, en el periodo 

correspondiente. 
 
Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  
 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la 
plataforma SECOP II, previamente aprobados por la Supervisión, incluyendo los 
siguientes documentos: 
 
e) Factura entregada y diligenciada en debida forma de acuerdo con la normatividad 

vigente.  
f) Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo Estado de Ejecución del 

Proyecto debidamente firmado por el Contratista y Supervisión.  
g) Certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o contador público y por el 

Representante Legal o contratista persona natural (según corresponda), de 
conformidad con lo regulado en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, donde se acredite 
estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de 
Seguridad Social (ARL, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar), allegando planilla de 
pago por estos conceptos. 

 
Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar al Acta de Recibo Final, 
los siguientes documentos: 
 



Pág. # 19 

 

 

Consejo Superior de la Judicatura 
          Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

Área Asistencia Legal 

 

h) Entregar los planos récord, esquema de instalación de paneles, y conexión hasta 
subestación eléctrica.  

i) Deberá haber entregado los rendimientos del anticipo 
j) Los respectivos manuales de mantenimiento. 
k) El libro diario de obra o bitácora. 
l) Haber presentado el último informe mensual. 
m) Certificado RETIE 
n) Radicación y presentación del proyecto en el OR 
o) Certificados y/o informe del resultado de las pruebas de funcionalidad y calidad 
P) Paz y salvo por todo concepto con el personal administrativo, operativo y 

suministro de bienes. 
 
PARÁGRAFO 1: El pago se realizará dentro de los 45 días siguientes a la radicación de 
la factura y/o cuenta de cobro, conforme a los recursos que la Dirección General del 
Tesoro-Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la Entidad. En caso de no 
cumplir con los requisitos de pago, se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la ley 
2024 de 2020. 
 
PARÁGRAFO 2: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a 
que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto 
Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, 
Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, Estampilla Pro-Universidad 
nacional y Otras Universidades, Contribución de Obra Pública y demás tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 
Para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión 
Temporal y las tarifas establecidas en la ley según la información financiera que 
reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO 3: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el contratista 
deberá presentar factura conforme a la financiación de cada rubro y PCI que 
corresponda, acatando las directrices de la DIAN y SIIF Nación. 
 
PARÁGRAFO 4: La Entidad descontará de cada pago el valor correspondiente a los 
impuestos, tasas, contribuciones o retenciones que apliquen, según los parámetros 
legalmente establecidos y conforme a los lineamientos del SIIF Nación. 
 
CLÁUSULA CUARTA – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  El contrato 
tendrá un plazo de ejecución de tres (3) meses, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
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ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
En todo caso, el contrato será legalizado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a su suscripción. 
 
El contrato se ejecutará en el municipio de Mocoa (P). No obstante, las partes 
determinan como domicilio contractual el Municipio de Pasto. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
OBLIGACIONES GENERALES.  
 
1.  Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y 
tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente 
en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, 
la costumbre o la equidad natural. 
2.  No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se 
presente, el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a 
las demás autoridades competentes.  
3.  Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 
1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de 
presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la 
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento.  
4.  Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier 
modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, 
calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el garante en los términos 
establecidos por él.  
5.  Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a los demás 
servidores o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren 
realizando con ocasión al objeto del contrato. 
6.  Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, cuando estos lo soliciten, el informe 
sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato. 
7.  Presentar a la Interventoría durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, 
las cuentas para pago del contrato de obra. Dichas cuentas deben cumplir con los 
requisitos exigidos en el ítem “FORMA DE PAGO”, del contrato. En caso de no 
presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se 
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debe informar por escrito a la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles 
estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación. 
8.  Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y de reinicio del contrato y 
requerir con al menos cinco (5) días hábiles mes de anterioridad, cualquier solicitud 
de prórroga o adición debidamente soportado y justificado, de requerirlo.  
9.  Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la 
política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política anti soborno y los requisitos 
del Sistema de Gestión Anti soborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El 
incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante tome las 
medidas correspondientes. 
10.  Cumplir con las obligaciones derivadas del compromiso anticorrupción. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 
 
11.  Suscribir junto con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de obra, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías.  
12.  Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría 
lo siguiente: 
 

a) El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar 
como mínimo, actividades, duración y la ruta crítica para realizar el 
correspondiente seguimiento a la ejecución de la misma, en el cual se 
describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente durante 
el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución del 
proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y 
actualizada en la oficina y/o campamento de obra. En la elaboración del 
cronograma se debe tener en cuenta que se va a ejecutar las actividades 
en una edificación en funcionamiento, con juzgados, oficinas y despachos 
de magistrados, con actividad diaria a partir de las 8 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde de lunes a viernes, por lo anterior se deben considerar 
horarios adicionales y en particular trabajos continuos el día sábado, 
situación que fue integrada en la elaboración de este proceso de 
contratación.   

b) Los Análisis de Precios Unitarios APUs de cada ítem, que soportan la oferta 
económica presentada, los cuales serán objeto de revisión y aprobación 
por parte de la interventoría.   

c) Plan de manejo ambiental. 
d) Programa de seguridad y salud en el trabajo.  
e) Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del 

contrato de obra.   
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13. Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las modificaciones, 
ajuste o complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes 
componentes técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto 
contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.  
14.  Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, 
normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo con el 
cronograma de obra, de conformidad con los diseños y demás especificaciones 
técnicas definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a las indicaciones 
suministradas por la Interventoría del contrato. Para tal efecto, el contratista se 
compromete a disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para 
la correcta y oportuna ejecución del contrato.  
15.  Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera 
efectiva y eficiente la ejecución del contrato de obra. Disponer de todos los recursos 
técnicos, maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran para 
cumplir con los términos y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y 
mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los 
plazos y la calidad de la obra. Realizar revisiones periódicas del estado de la 
maquinaria y herramientas empleados, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas 
las medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra. 
16.  Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme 
a las especificaciones técnicas definidas para la ejecución de la obra con la calidad y 
plazo pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia mantenimiento y 
bodegaje de los mismos.  
17.  Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los sitios 
indicados o donde indique por escrito la Interventoría del contrato, así como 
responder y garantizar la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y 
funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la 
Ley 1480 de 2011.  
18.  Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y 
protección contra cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, 
instalaciones de redes de servicios, entre otros; dentro del área de trabajo o 
adyacentes. Elaborando de manera conjunta con la interventoría, las actas de 
vecindad con los predios aledaños a la sede judicial, en la que se debe incluir todos los 
detalles de las edificaciones y la firma del propietario y/o poseedor, que certifique la 
visita técnica de elaboración de acta de vecindad. Siendo de su exclusiva 
responsabilidad responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los 
bienes suministrados, por causas imputables al contratista o a cualquiera de sus 
empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. Igualmente, 
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el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la ley.  
19.  Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes 
que no cumplan con lo previsto en los planos entregados, especificaciones 
respectivas, por mala calidad o con defectos de fabricación o instalación, teniendo en 
cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.  
20.  Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta 
el día de la entrega a satisfacción a la Interventoría y a la Entidad.  
21.  Si fuere del caso, el contratista deberá destinar a la ejecución del contrato, un 
porcentaje mínimo del diez por ciento (10%) del total de personas vinculadas en la 
ejecución del proyecto, la provisión de servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  El 
porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 
numeral, so pena del incumplimiento contractual.  Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los 
cinco (5) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  Para la 
acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará 
en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  La condición de sujetos de especial 
protección constitucional que no esté definida en esta cláusula deberá acreditarse por 
el contratista, según lo determinado por la ley y la jurisprudencia, si no hay norma 
aplicable. 
22.  Presentar a la Supervisión para su respectiva revisión y aprobación, el Plan de 
Inversión del Anticipo.  
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23.  Presentar a la Supervisión para su respectiva revisión y aprobación, una cuenta de 
cobro por el valor del anticipo definido en el contrato, lo anterior de acuerdo con 
solicitud de la Entidad.  
24.  Para el manejo exclusivo de los recursos entregados en calidad de anticipo, el 
contratista debe abrir una cuenta en una entidad bancaria legalmente autorizada por 
la Superintendencia Financiera que genere intereses, a la cual la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Pasto girará los recursos. Dicha cuenta será informada 
por parte de la interventoría a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Pasto para el depósito de los recursos. Los movimientos de la cuenta y su destinación 
serán vigilados y autorizados previamente por la Supervisión del contrato. Los costos 
asociados a la presente obligación serán asumidos por el contratista. 
25.  Presentar a la Interventoría para revisión y aprobación, una cuenta de cobro por el 
valor del anticipo definido en el contrato, lo anterior de acuerdo con solicitud de la 
Entidad. 
26.  Realizar la amortización del anticipo por la totalidad del valor desembolsado por 
la Entidad, en las condiciones pactadas en el contrato. 
27.  Presentar  los  documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual 
se dictan disposiciones para la implementación del Sistema  de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, 
modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 
2019 del Ministerio del Trabajo, con el correspondiente ajuste a las obras a desarrollar; 
incluyendo los lineamientos del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior 
de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor 
de 30 (treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del 
contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y 
aprobados por la Supervisión serán remitidos a la Coordinación de asuntos laborales, 
de la Dirección Seccional de Pasto, junto con el primer Informe Mensual de 
Supervisión. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores 
identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista y a la Supervisión.  
28.  Obtener para la Entidad las licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran 
con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, 
cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso ante 
la empresa de energía para la homologación del medidor y la instalación de la nueva 
acometida eléctrica, así como todos los trámites necesarios para la presentación del 
proyecto y aceptación del cambio de fuente de energías limpias ante los entes de 
comercialización y empresas de energía de Mocoa. Permiso para instalación de 
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campamentos temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con 
contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos para la 
protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las 
autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del 
proyecto. Garantizando además la conexión definitiva de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con 
estos trámites están a cargo del Contratista. 
29.  Reportar al supervisor del contrato la relación del personal que estará autorizado 
para ingresar a la sede Judicial, adjuntando además las planillas de afiliación al 
sistema de seguridad social.  
30.  Garantizar que el personal que se emplee para la ejecución del contrato de obra 
se encuentre debidamente identificado (portando carné) y cuente con todos los 
elementos de protección personal.  
31.  Trabajar en horarios de trabajo, definidos en conjunto entre el Contratista y la 
supervisión, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y los 
lineamientos del Contratante. 
32.  Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Pasto, considere necesarios introducir, atendiendo las 
instrucciones, órdenes u observaciones dadas por la supervisión. Para ello, debe seguir 
las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados.  
33.  Presentar a la supervisión para su revisión y aprobación, las actividades no 
previstas identificadas por el Contratista durante la etapa de planeación de inicio de 
actividades o en la ejecución de las mismas, para lo cual deberá adjuntar: 
 

a) Una justificación técnica y detallada de la necesidad. 
b) El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios 
realizado con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, 
las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario 
contados a partir de su entrega.  
c) Especificaciones técnicas,  
d) Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores 
cantidades de obra o actividades no previstas. 
e) Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato. 
f) Solicitud dirigida a la Supervisión para la modificación del contrato para el 
correspondiente trámite ante la entidad. 

 
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, 
previa solicitud realizada por el contratista de obra a la Supervisión. La Supervisión  a 
su vez será responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del 
proyecto, debiendo realizar la validación y comparación de los precios, teniendo en 
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cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, 
calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o 
del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), 
los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que 
se requieran en el desarrollo de la obra.  Parágrafo 2: En caso que no se llegue a un 
acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la supervisión 
deberá conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de 
información según se relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le 
permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista, esta 
información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados 
por la supervisión acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente 
justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al coordinador 
del área administrativa quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser 
respetada por el contratista y la supervisión.  Parágrafo 3: La aprobación de las 
actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción entre la Supervisión 
y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 
acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la Supervisión y el balance de obra 
actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una 
vez aprobados las actividades no previstas, la Supervisión deberá justificar por escrito 
la necesidad de la inclusión de estos dentro del contrato, haciendo una descripción 
de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para la 
elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la 
Supervisión podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen 
o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización 
de la respectiva modificación del contrato de obra. 
34.  Realizar reuniones semanales con la Supervisión, para evaluar el avance del 
contrato de obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior 
de acuerdo con la programación de la obra.  
35.  Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el 
cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, fotografías, video en formato 
digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores 
contratadas, para ser entregado a la Supervisión dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes.  
36.  Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y 
entregar copia digital como anexo del informe mensual, para ser entregado a la 
Supervisión.  
37.  Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén 
obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecución del contrato. Incluidos 
los cortes e informes mensuales previamente aprobados por la Supervisión y el 
Coordinador del proyecto. 
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38.  Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo 
con la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales, presentando los 
resultados al mismo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción y 
entregar una copia de estos en el informe mensual. En el evento en que el resultado 
de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la Supervisión, el 
Contratista deberá, a su costo, desarrollar las actividades correctivas, hasta que 
obtenga la aprobación de la Supervisión.  
39.  En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará a la 
Supervisión del contrato el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, 
debidamente suscrito por el Representante Legal. Sobre este plan, la Supervisión 
deberá pronunciarse dentro de los dos (2) días siguientes de su recibo. La Supervisión 
podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el 
Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará 
hasta que obtenga la aprobación de la Supervisión. 
40.  Informar a la Supervisión de las circunstancias que puedan afectar el rubro de 
imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. El valor 
de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato determinado por 
los costos indirectos de la oferta económica. En el caso de que alguna circunstancia 
ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar 
de manera previa y oportuna a la Supervisión para tomar las decisiones del caso. Lo 
anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para 
el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  
41.  Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna 
a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Supervisión o la 
Entidad contratante. 
42.  Retirar permanentemente de las instalaciones de la sede judicial los sobrantes, 
escombros y desperdicios resultantes de la obra, manteniendo siempre en perfecto 
estado de limpieza las áreas intervenidas. El mobiliario, equipos y archivos que puedan 
ser afectados por el polvo desprendido de dicha obra deberán ser protegidos y con 
posterioridad serán objeto de una adecuada limpieza total. Lo anterior correrá a 
expensas del contratista.  
43.  Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que 
soliciten los entes de control, con sus respectivos soportes. 
44.  Suscribir junto con la Supervisión, el acta de entrega y recibo final de la obra, en 
la cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las 
cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la 
suscripción de esta, el contratista deberá entregar el presupuesto ejecutado 
consolidado y suscrito (PDF y Excel), informe final, todos los planos récord de las obras 
ejecutadas, bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento, certificaciones 
RETIE, Permiso de la empresa de energía de Mocoa y operación, pruebas de 
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funcionalidad y calidad realizadas, demás documentos relacionados con el objeto del 
contrato.   
45.  Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de 
la Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o 
cuando se requiera por la entidad, estos trabajos no generan costos para la Entidad.  
Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, 
alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems 
ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de 
construcción, o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el 
contratista deberá genera un informe detallado y registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas. 
46.  Brindar al Supervisor del contrato la colaboración necesaria para la elaboración 
del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato.   
Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar paz y salvos de 
encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de contratistas y 
proveedores con los cuales se ejecutó el contrato. 
47.  Entregar a la Supervisión para cada pago y en la liquidación del contrato de obra, 
las certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, 
riegos laborales, pensiones, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato; de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   
48.  Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los 
ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección de contratista y 
por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario 
del proceso de selección.  
49.  El contratista se obliga a contar con el personal profesional suficiente que asesore 
las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, estructural, arquitectónico, 
ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para ejecutar la obra 
de acuerdo con las especificaciones y presupuestos en el tiempo pactado, quienes de 
acuerdo a su especialidad, pueden presentar alternativas y/o ajustes al proyecto, con 
el aval de la Supervisión , para aprobación por la entidad contratante.  
50.  Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que 
permitan adelantar las intervenciones.  
51.  Costear todos los gastos relacionados con el transporte, alimentación, estadía, 
viáticos y demás expensas del personal que se destine para la ejecución de la obra.  
52.  Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad 
exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la 
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ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto. 
53.  Dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, 
derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 
54.  Aplicar en lo pertinente los formatos establecidos por la Entidad en su Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, ubicados en el micrositio: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-
medio-ambiente/mejoramiento-infraestructura-fisicaestablecidos suscribiendo las 
actas o formatos que corresponda. 
 
Obligaciones Respecto al SGSST. 
 
55.  Vigilar y mantener que durante la ejecución contractual se encuentre aplicado el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a las etapas 
y cronograma de la Resolución 0312 de 2019 emitida por el Ministerio del Trabajo.  
56.  Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 
2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas 
en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás 
requisitos definidos en esta norma.   Parágrafo: Contar con un equipo completo de 
protección para trabajo en alturas, el cual debe estar disponible para el supervisor o 
persona designada por la Entidad, en el evento que éste realice una visita de 
inspección durante el desarrollo de la obra, en caso de requerirse. 
57.  Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, 
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y 
salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo 
caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y 
mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   
58.  Adoptar los protocolos de bioseguridad que se disponga por el Gobierno Nacional, 
las entidades territoriales y el Consejo Superior de la Judicatura si fuere del caso. 
59.  Aportar certificaciones de la ARL de todos los profesionales de la obra, operativos 
y subcontratistas, con relación al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 
2015, expedido por el Ministerio del Trabajo.  
60.  Aportar la autoevaluación de estándares mínimos vigente, según lo establecido 
en la resolución 0312 del 13 de febrero del 2019.  
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61.  Articular el Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo del contratista 
al de la Entidad y, en consecuencia: 
 

a) Hacer entrega de la documentación que solicite la Coordinación de Asuntos 
Laborales y SGSST de la Dirección Seccional, con relación al Sistema de 
Seguridad y salud en el trabajo del contratista, en un plazo no mayor a tres días 
hábiles a partir del día de la solicitud. 

b) Aplicar formatos y los procedimientos que correspondan del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial dispuestos en el link: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-
calidad-y-el-medio-ambiente/gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional   

 
Obligaciones ambientales del contratista. 
 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio 
Ambiente – SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
 
62.Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la Supervisión 
lo siguiente: 
 

a) Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con 
las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas 
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto de la 
actividad objeto del contrato. 
b) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el 
desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del 
Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y 
su vigencia de elaboración no debe ser superior a cinco (5) años. 
c) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e 
implementación del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de 
Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecución del contrato en las 
instalaciones de la Rama. 

 
63.  Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y control de 
los residuos sólidos generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de 
todos los certificados de disposición final de los residuos relacionados. 
 
64.  Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados 
durante la ejecución de la obra, manteniendo la edificación libre de residuos y 
escombros. 



Pág. # 31 

 

 

Consejo Superior de la Judicatura 
          Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

Área Asistencia Legal 

 

65.  Hacer una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el 
proyecto y realizar una adecuada gestión y disposición final, bien sean elementos 
aprovechables, residuos peligrosos, especiales u ordinarios.  
66.  Implementar medidas de manejo y control de ruido, del material particulado, las 
emisiones atmosféricas y demás actividades que generen un impacto ambiental. 
67.  Ahorrar agua y energía durante la ejecución de la obra.  
68.  En el manejo de residuos producto de demolición, aseo o retiro de elementos, los 
mismos deben quedar cubiertos con plástico o elementos que impidan la 
segregación de material particulado al aire. 
69.  Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A 
nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del 
contrato, incluyendo entre otros: Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, 
permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de 
residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 
residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista debe en todo momento 
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el 
desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista 
conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales 
que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden 
disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 
Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente. 
70.  Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad 
ambiental competente, con el propósito de obtener los permisos que se requieran y 
que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre 
otros: disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos 
domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos, entre otras, de acuerdo con las 
normas aplicables en la materia. 
71.  Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse 
en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones 
establecidas por la autoridad ambiental y/o municipal competente. Dichos informes 
deben ser previamente revisados y avalados por la Supervisión. 
72.  Presentar informe mensual de la generación y gestión de residuos sólidos durante 
el desarrollo de la obra. 
73.  Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la 
suspensión o retrasos en la ejecución de la obra, derivados del incumplimiento de las 
normas y leyes ambientales. 
 
74.  Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, 
entregándola a su terminación completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo 
dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la movilización, tratamiento, 
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disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad 
competente de la región. 
75.  Presentar a la Supervisión una certificación comercial con gestores de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con 
las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas 
aplicables. Para esto, debe presentarla a la Supervisión para la revisión y aprobación 
respectiva. El cumplimiento de esta obligación será un requisito previo para la firma 
del acta de inicio. 
76.  Presentar informes en medio magnético cuando sea necesario y en caso de 
requerirse impresión, estos deben ser preferiblemente a doble cara, en papel de bajo 
gramaje (Max.75 gr.), letra máximo Arial 11 y a espacio sencillo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - 
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO:  
 
1)  Cancelar oportunamente los valores pactados en el contrato, en las condiciones 
establecidas por las partes. 
2)  Apoyar al contratista en el desarrollo y ejecución de sus obligaciones contractuales.  
3)  Supervisar la ejecución del contrato, dentro los términos pactados, emitiendo, 
además, las recomendaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del 
objeto contractual.  
4) Verificar el cumplimiento por parte del contratista del pago a los Sistemas de 
Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y Parafiscales. 
5)  Las demás que, siendo inherentes a la naturaleza del contrato, surjan para la 
entidad contratante. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  La supervisión sobre la 
ejecución del contrato, por designación del Director Seccional, estará a cargo de la 
Ingeniera DIANA MARÍA VIVANCO BURBANO, Profesional Universitaria de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto.  En torno al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) será ejercida por la Dra. ANA 
CECILIA CALVACHI ERASO, Coordinadora del área de Asuntos Laborales de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto.  La Entidad se reserva el 
derecho de designar un nuevo supervisor, ante la ausencia temporal o definitiva de 
las mencionadas, lo cual será comunicado al contratista, sin necesidad de acudir a 
modificaciones del clausulado contractual. 
 

➢ OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 
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Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado 
mediante Resolución 7025 de 2019 y en la Resolución 7049 de 2019 “Por la cual se 
adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos 
celebrados por la DEAJ y sus seccionales”, deberá dar cumplimiento a las funciones 
relacionadas en los documentos mencionados, entre las que se encuentran: 
 
1.  Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad de 
obligaciones en él contenidas. 
2.  Expedir las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para 
efectos de los pagos a que haya lugar. 
3.  Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo y lugar 
y necesidades, deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales 
cambios puedan realizarse sin otrosí o adiciones. 
4.  Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las 
obligaciones estipuladas en el contrato. 
5.  Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de 
exigirle el cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las 
leyes y normas que le sean aplicable. 
6.  Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del objeto contractual. 
7.  Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema SIIF Nación, 
teniendo presente que el valor corresponda con la ejecución que se reporta.  
8.  Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecución del 
contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP II”. 
9.  Remitir oportunamente los documentos soporte a la Unidad de Presupuesto para 
el trámite del pago, observando los calendarios financieros establecidos, en especial 
los de fin de la vigencia. 
10.  Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento 
a satisfacción del contrato. 
11.  Presentar informe final del contrato.  
12.  Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – GARANTÍAS:  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la garantía exigida por la Entidad para el presente 
contrato comprende: 
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Seriedad de la oferta X   10% 

Tres (3) meses contados a partir de la fecha 

y hora fijadas para el cierre del proceso de 

contratación 

Cumplimiento  X  20% Duración del contrato y 6 meses más. 

Buen manejo del anticipo  X  
100% del 

anticipo 
Hasta la liquidación del contrato 

Devolución del pago 

anticipado 
     

Pago de salarios y 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

laborales. 

 X  20% Duración del Contrato y 3 años más. 

Estabilidad y calidad de 

obras 
 X  20% 

Vigencia de 5 años a partir de la fecha de 

recepción de la obra a entera satisfacción. 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

 X  20% Duración del contrato y 1 año más.  

Seguro de 

responsabilidad civil 

extracontractual 

 X  
200 

SMMLV 
Duración del contrato  

 
 
La póliza se deberá expedir a favor de: Nación – Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración Judicial Pasto, NIT 800.165.872-6. 

CLÁUSULA NOVENA. PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en 
pactar como sanción pecuniaria el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato en 
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte de 
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de que la Entidad pueda cobrar todos los perjuicios 
adicionales que se causen en exceso sobre el citado valor. Esta suma podrá ser 
tomada directamente por la Entidad, pudiendo acudir para el efecto entre otros, a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la 
Garantía y/o cualquier medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción 
coactiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales por parte de EL CONTRATISTA se pactan multas diarias equivalentes al 
uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que el total de las mismas exceda 
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el cinco por ciento (5%) del valor del mismo. Esta suma podrá ser tomada 
directamente por la Entidad, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la 
Garantía y/o cualquier medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción 
coactiva. Las multas serán impuestas por la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Pasto, mediante Resolución motivada que se notificará al interesado, 
conforme al Código Contencioso Administrativo. (Parágrafo del Artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007, Artículo 86 ley 1474 de 2011.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA, responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones 
que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la DIRECCIÓN SECCIONAL, 
todo de conformidad con lo estipulado por el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - NATURALEZA DEL CONTRATO Y CLÁUSULA DE 
INDEMNIDAD: Este contrato es de naturaleza administrativa de conformidad con lo 
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y, en ningún caso, generará relación 
laboral, ni prestaciones sociales a cargo de la DIRECCIÓN SECCIONAL.  EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne a la DIRECCIÓN SECCIONAL de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - EL CONTRATISTA, no podrá ceder total ni 
parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin el consentimiento expreso o escrito de la DIRECCIÓN SECCIONAL.   
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta, no hallarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad establecidas en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 80 de 1.993, Artículo 
18 de la Ley 1150 de 2007.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA deja expresa constancia de 
encontrarse a paz y salvo y se compromete durante la ejecución de este contrato en 
el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar “I.C.B.F”, Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, 
si a ello hubiere lugar con su personal, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Por 
mandato del artículo 15 de la Ley 80 de 1993, en caso de surgir discrepancias entre las 
partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir 
a la paralización o a la afectación grave del servicio que se va a satisfacer con el objeto 
contratado,  la  DIRECCION  EJECUTIVA  SECCIONAL,  si  no  se  logra  acuerdo  con  EL 
CONTRATISTA, interpretará, en acto administrativo debidamente motivado, las 
estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, de común 
acuerdo las partes contratantes podrán suspender la ejecución del presente contrato. 
El término de esta no será computable para efectos del período de duración del 
contrato, ni dará derecho a exigir indemnización alguna, ni reclamará gastos 
diferentes a los causados hasta la fecha de la suspensión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - MODIFICACIÓN UNILATERAL: Por disposición del 
artículo 16 de la Ley 80 de 1993, si durante la ejecución del contrato y para evitar la 
paralización o afectación grave de la prestación del servicio, fuere necesario introducir 
variaciones en el contrato y previamente las partes no llegaren al acuerdo respectivo, 
la Entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la 
supresión o adición de servicios. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en 
un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, EL CONTRATISTA podrá renunciar a 
la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato 
y la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL podrá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la terminación del objeto del mismo. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - TERMINACION UNILATERAL: Por las consideraciones 
legales regladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, la DIRECCION EJECUTIVA 
SECCIONAL podrá disponer la terminación anticipada del contrato, mediante 
Resolución debidamente motivada y en los casos taxativamente autorizados podrá 
ordenar la ejecución con el garante de las obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CADUCIDAD: La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL ante la 
ocurrencia de algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa 
la ejecución del contrato y amenacen su paralización, mediante Resolución motivada 
lo dará por terminado, ordenará su liquidación, tomará las medidas necesarias que 
garanticen su ejecución y aplicará las sanciones correspondientes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - PROTECCIÓN AL AMBIENTE: El CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto 
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y obligaciones del contrato, en concordancia con el Plan de Gestión Ambiental de la 
Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 – CSJ. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO:  La liquidación 
bilateral del contrato se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del contrato, o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación.  En aquellos casos en que el contratista no 
se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad 
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad 
de liquidar el acuerdo en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. -  DOMICILIO: Para todos los efectos legales, de 
conformidad con el artículo 28 del C.G.P., se señala la ciudad de Pasto, como domicilio 
contractual.  Las comunicaciones serán enviadas a las siguientes direcciones: Para la 
DIRECCIÓN SECCIONAL en la Calle 19 No. 23-00 Palacio de Justicia Torre B piso 2 de 
Pasto; para el CONTRATISTA, las que reposan dentro de su oferta. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. -  NOTIFICACIONES:  Con su oferta, EL CONTRATISTA 
autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a que hubiere lugar con ocasión de 
la celebración del presente contrato, durante sus etapas precontractuales y post 
contractuales, el correo electrónico inscrito en la plataforma del Secop II. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - El presente documento constituye un anexo al 
contrato que se perfeccionará dentro de los términos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente, a través de su 
plataforma Secop II.  De igual manera, los Estudios previos del proceso y la propuesta 
presentada por el Contratista hacen parte integral del mismo.  En consecuencia, su 
ejecución se llevará a cabo con estricta sujeción a lo establecido en dichos 
documentos. 
 
 
 
Proyectó:  
María Fernanda Bolaños Solarte/Profesional Universitaria G9/AAL. 
 
Revisó: 
Darío Paguay Mora/ Jefe Of. Judicial. 
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