
 

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN (PRÓRROGA Y FORMA DE PAGO) DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. CI2025-218 

MODIFICACIÓN O 
ACLARACIÓN SOLICITADA 

MODIFICAR 
PLAZO 

X 
MODIFICAR 
FORMA DE 

PAGO 
X ACLARATORIO  

FECHA DE LA SOLICITUD 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

No. DE CONTRATO CI2025-218 

DEPENDENCIA QUIEN 
SOLICITA 

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ANORÍ 

NIT DE LA ENTIDAD: 890.982.489-1 

CONTRATISTA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE ANORÍ 

IDENTIFICACION 
CONTRATISTA (NIT o CC) 

NIT: 890.982.138-1 

REPRESENTANTE LEGAL GEDWIN VALENCIA RAMOS 

IDENTIFICACIÓN C.C. 71.688.816 de Medellín 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONVENIO INTERADMINITRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN LAS 
PRIORIDADES DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1122 DE 2007, 
LEY 1438 DE 2011, LA RESOLUCIÓN  518 DE 2015, LA 
RESOLUCIÓN  3280 DE 2018 Y LA RESOLUCIÓN 295 DE 2023, 
RESOLUCIÓN 100 DE 2024, BAJO LA ESTRATEGIA 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC. 

VALOR DEL CONVENIO 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 
PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($274.663.041,88) M/CTE 

FORMA DE PAGO INICIAL 

se realizarán dos (02) pagos de acuerdo a las actividades y/o 
porcentajes ejecutados, previamente avaladas por el supervisor 
del convenio y reflejadas en los informes de ejecución 
presentados por LA E.S.E. para el pago efectivo LA E.S.E., 
deberá acreditar el pago de aportes al sistema integral de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, 
correspondiente al o los períodos que se facturen. 

FORMA DE PAGO SEGÚN 
OTROSÍ. 

se realizarán Cuatro (04) pagos mensuales en la vigencia 2025 
(de Septiembre a Diciembre de 2025) y Tres (03) pagos 
mensuales de enero a Marzo de 2026),   estos pagos se realizarán 
de acuerdo a las actividades  y/o porcentajes ejecutados.  

PLAZO INICIAL DEL 
CONVENIO 

el plazo para la ejecución del presente contrato es a partir de 
la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 
2025. 

PLAZO FINAL DEL 
CONVENIO 

Treinta y uno (31) de marzo de 2026. 

FECHA ACTA DE INICIO veintisete (27) de agosto de 2025 

FECHA DE TERMINACION 
PROGRAMADA A LA 
FECHA 

Treinta y uno (31) de diciembre de 2025 



 

FECHA DE TERMINACIÓN 
PROGRAMADA EN EL 
OTROSÍ 

Treinta y uno (31) de marzo de 2026. 

ULTIMO NUMERO Y FECHA 
DE MODIFICATORIO 
REALIZADO 

no se han realizado modificatorios a la fecha 

ÚLTIMO NÚMERO Y FECHA 
DE ACLARATORIO 
REALIZADO 

no se han realizado aclaratorios a la fecha. 

VIGILANCIA Y CONTROL 
A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL, CLAUDIA PATRICIA VÉLEZ BARRERA.  

 
DATOS PARA LA PRESENTE 

MODIFICACIÓN – PRÓRROGA Y FORMA DE PAGO – ACLARACIÓN 
 

FORMA DE PAGO SEGÚN 
OTROSÍ. 

SE REALIZARÁN CUATRO (04) PAGOS MENSUALES EN LA 
VIGENCIA 2025 (DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2025) Y 
TRES (03) PAGOS MENSUALES DE ENERO A MARZO DE 
2026),   ESTOS PAGOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS 
ACTIVIDADES  Y/O PORCENTAJES EJECUTADOS. 

FECHA DE TERMINACIÓN 
PROGRAMADA EN EL 
OTROSÍ 

TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026. 

TERMINO DE LA 
MODIFICACIÓN EN PLAZO 

N/A  

MOTIVO Y OBJETO DE LA 
MODIFICACIÓN Y/O 
ACLARACIÓN DEL 
CONTRATO.  

La Empresa Social del Estado ESE Hospital San Juan de Dios del 
Municipio, suscribió CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, con  
el Municipio de Anorí, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero de 
acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1597 del 30 de Julio 
de 2025, los Entes Territoriales deben suscribir los Convenios 
hasta el 31 de Marzo de 2026, con la finalidad de garantizar la 
ejecución total de los recursos. 
 
El Municipio suscribió dicho convenio el día 23 de Agosto de 2025, 
con Acta de Inicio el 27 de Agosto de la presente anualidad, para 
esta fechas aún no se había clarificado el concepto de la 
Resolución 1597 del 30 de Julio de 2025, y como se adaptaría a 
los Municipios que no habían realizado la adición de los recursos  
del SICODIS, para la vigencia 2025 de los recursos 
correspondientes a SALUD PÚBLICA.  
 
Es por ello que se realiza el presente OTROSÍ, con la finalidad de 
cumplir con el requerimiento del Ministerio de salud y protección 
social, para una correcta ejecución de los dineros que se destinan 
a los diferentes Ejes de Salud Pública. 
 

MOTIVO Y OBJETO DE LA 
MODIFICACION 

Modificación:  
 
- Modificar la clausula 3. Forma de Pago del Convenio 

Interadministrativo Nro CI2025-218, así: 



 

 
 
Funcionario responsable, 
 
 
 

 
 

CLAUDIA PATRICIA VÉLEZ BARRERA 
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  

Supervisora 
 
 
 
 
 

 
Forma de pago inicial:  Se realizarán Dos (02) pagos de acuerdo 
a las actividades y/o porcentajes ejecutados, previamente 
avaladas por el Supervisor del Convenio y reflejadas en los 
informes de ejecución presentados por LA E.S.E. Para el pago 
efectivo LA E.S.E., deberá acreditar el pago de aportes al sistema 
integral de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
laborales, correspondiente al o los períodos que se facturen. 
 
Forma de pago según otrosí No. 001:   se realizarán Cuatro 
(04) pagos mensuales en la vigencia 2025 (de Septiembre a 
Diciembre de 2025) y Tres (03) pagos mnsuales de enero a 
Marzo de 2026),   estos pagos se realizarán de acuerdo a las 
actividades  y/o porcentajes ejecutados.  
 
- Modificar la clausula 4. Duración del Convenio 

Interadministrativo Nro CI2025-218, así: 
 
Plazo Inicial: El plazo para la ejecución del presente Convenio 
Interadministrativo es desde la suscripción del acta de inicio, 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
Plazo Final según otrosí No. 001: El plazo para la ejecución 
del presente Convenio Interadministrativo es desde la 
suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de marzo de 2026. 
 
Modificar los apartados del acta de inicio relacionados con el 
plazo, en cuanto a la prórroga del presente documento y la fecha 
de finalización del convenio.  

MOTIVO Y OBJETO DE LA 
ACLARACIÓN. 

No ser realizan aclaraciones al convenio.  

FECHA REQUERIDA DE LA 
ADICIÓN, MODIFICACION 
O ACLARACION 

La fecha requerida para la modificación es el trece (13) de 
septiembre de  2025. 



 

OTROSÍ NO. 001– MODIFICATORIO DE PRÓRROGA Y FORMA DE PAGO 

Tipo de Contrato 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
Fecha del presente 
documento 

12 de 
septiembre 

de 2025. 

Número de contrato CI2025-218 

Documento a Modificar CONVENIO- ACTA DE INICIO 

Entidad  Municipio de Anorí 

Nit 890.982.481-1 

CONTRATISTA 
ESE HOSPITAL SANJUAN DE DIOS DE ANORI 

 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

NIT: 890.982.138-1 

Naturaleza Jurídica  Persona Natural  Persona Jurídica X 

REPRESENTANTE LEGAL  GEDWIN VALENCIA RAMOS C.C. 71.688.816 

CLAUSULAS PARTICULARES 

1. Objeto del contrato 

ACCIONES DE SALUD PUBLICA, SEGUN LAS PRIORIDADES 
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 1122 DE 2007, LEY 1438 DE 2011, LA 
RESOLUCION  518 DE 2015, LA RESOLUCION  3280 DE 2018 Y 
LA RESOLUCION 295 DE 2023, RESOLUCION 100 DE 2024, BAJO 
LA ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y DEL PLAN 
DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC. 

2. Justificación de la 
Aclaración y/o 
Modificación  

La Empresa Social del Estado ESE Hospital San Juan de Dios del 
Municipio, suscribió CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, con  el 
Municipio de Anorí, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero de acuerdo a 
los lineamientos de la Resolución 1597 del 30 de Julio de 2025, los Entes 
Territoriales deben suscribir los Convenios hasta el 31 de Marzo de 2026, 
con la finalidad de garantizar la ejecución total de los recursos. 
 
El Municipio suscribió dicho convenio el día 23 de Agosto de 2025, con 
Acta de Inicio el 27 de Agosto de la presente anualidad, para esta fechas 
aún no se había clarificado el concepto de la Resolución 1597 del 30 de 
Julio de 2025, y como se adaptaría a los Municipios que no habían 
realizado la adición de los recursos  del SICODIS, para la vigencia 2025 
de los recursos correspondientes a SALUD PÚBLICA.  
 
Es por ello que se realiza el presente OTROSÍ, con la finalidad de cumplir 
con el requerimiento del Ministerio de salud y protección social, para una 
correcta ejecución de los dineros que se destinan a los diferentes Ejes 
de Salud Pública. 

 
 

3. Objeto de la Aclaración 
y/o Modificación 

 
Modificación:  
 
- Modificar la clausula 3. Forma de Pago del Convenio 

Interadministrativo Nro CI2025-218, así: 
 
Forma de pago inicial:  Se realizarán Dos (02) pagos de acuerdo a las 
actividades y/o porcentajes ejecutados, previamente avaladas por el 



 

Supervisor del Convenio y reflejadas en los informes de ejecución 
presentados por LA E.S.E. Para el pago efectivo LA E.S.E., deberá 
acreditar el pago de aportes al sistema integral de seguridad social en 
salud, pensiones y riesgos laborales, correspondiente al o los períodos 
que se facturen. 
 
Forma de pago según otrosí No. 001:   se realizarán Cuatro (04) 
pagos mensuales en la vigencia 2025 (de Septiembre a Diciembre 
de 2025) y Tres (03) pagos mnsuales de enero a Marzo de 2026),   
estos pagos se realizarán de acuerdo a las actividades  y/o 
porcentajes ejecutados.  
 
- Modificar la clausula 4. Duración del Convenio Interadministrativo 

Nro CI2025-218, así: 
 
Plazo Inicial: El plazo para la ejecución del presente Convenio 
Interadministrativo es desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 
de diciembre de 2025. 

 
Plazo Final según otrosí No. 001: El plazo para la ejecución del 
presente Convenio Interadministrativo es desde la suscripción del 
acta de inicio, hasta el 31 de marzo de 2026. 
 
Modificar los apartados del acta de inicio relacionados con el plazo, en 
cuanto a la prórroga del presente documento y la fecha de finalización 
del convenio. 

La figura del Otrosí modificatorio es el mecanismo legal idóneo para 
formalizar esta, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y la 
jurisprudencia aplicable. Si bien el principio de planeación es un pilar de 
la contratación estatal, este no es absoluto y debe ceder ante 
circunstancias imprevistas que benefician a la entidad, como lo es la 
recepción de una donación. La modificación no altera el objeto esencial 
del convenio, que es el aseguramiento de las intervenciones colectivas 
en materia de salud. Este ajuste es necesario para garantizar la 
ejecución del mismo previo a la entrada en vigencia de la ley de 
garantías, además por que se encuentran garantizados los recursos para 
su ejecución más completa y permanente en beneficio de la población 
que se impacta.  

Es crucial destacar que esta modificación no representa un 
desconocimiento de los estudios previos ni de los documentos del 
proceso de selección CI2025-218. Por el contrario, es una actuación 
coherente con el principio de economía y eficiencia, ya que resulta más 
práctico y económico para la administración ajustar el convenio vigente 
en lugar de iniciar un nuevo y separado proceso de contratación para 
asegurar el cumplimiento de las disposiones que se instruyen en la 
Resolución 1597 del 30 de julio de 2025 emanada del Ministerio de Salud 
y Protección Social.  Esta modificación se realizará, por supuesto, previo 
acuerdo entre las partes y con el ajuste correspondiente en la forma de 



 

pago, garantizando así el equilibrio económico del convenio y la 
transparencia en la gestión de los recursos públicos. 

En conclusión, las modificaciones planteadas en el presente otrosí 
modificatorio no solo son legalmente viables, sino que constituyen una 
acción administrativamente responsable y necesaria. Responde a una 
situación fáctica nueva y beneficiosa para el Municipio de Anorí, protege 
la inversión en el área de la salud y se alinea con los fines de la 
contratación estatal, que buscan la satisfacción del interés general y la 
salvaguarda de los bienes y recursos del Estado, demostrando una 
gestión contractual diligente y adaptativa a las nuevas realidades de la 
administración pública.  

4. Vigencia de las demás 
cláusulas y 
estipulaciones. 

Las demás Cláusulas o partes del documento no modificadas por la 
presente acta, permanecen igual a su redacción inicial.  

5. Requisitos de 
perfeccionamiento y 
ejecución 

La presente acta modificatoria quedará perfeccionada con su suscripción 
por parte de los firmantes. El presente documento deberá ser publicado 
en los mismos términos y condiciones del convenio o documento 
principal.  

POR EL MUNICIPIO DE ANORÍ: 
 
 
 
 

 

 
GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ 

ALCALDE MUNICIPAL 

POR EL CONTRATISTA: 

 

 

 
GEDWIN VALENCIA RAMOS 

Rte Legal ESE ANORÍ. 

 
Proyectó: Emilce Velásquez Villa 
 
Revisó y aprobó: Luis Mateo Tamayo Patiño/ Asesor de Contratación 


