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Bogotá, 05 de septiembre de 2025 

 

Señores 

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Att: Dr. María Angélica González Russi  

Transversal 18 Bis No. 38-41 

Bogotá D.C. 

 
C.C. Alvaro.salas@gobiernobogota.gov.co  Arq. Alvaro Salas Infraestructura Alcaldía Local de Teusaquillo. 

 

CONTRATO No. 252-2023 CTO INTERV (88736) “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 

VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO 

TÉCNICO” 

 

ASUNTO: VALOR COSTO FIJO CONTRATO No. 252-2023. 

 

Cordial saludo, 

 

 

En cumplimiento de nuestras funciones y  en atención al compromiso adquirido en el comité 

de obra del 28 de agosto de 2025. Nos ´permitimos indica que el valor inicial del contrato 

de interventoría es de $ 343.048.012, el cual contemplaba un tiempo de ejecución del 

contrato de 6 meses, Dos (02) meses correspondían a la etapa de diagnósticos y diseños y 

cuatro (04) meses restantes a la ejecución de obra. 
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Por lo tanto, el costo para el profesional residente de interventoría  únicamente se 

contempló por 4 meses que corresponde a la etapa de construcción. Al aplicar la forma 

de pago el valor de los pagos mensuales correspondiente al 45% era de $25.728.601. Por lo 

este valor tuvo en cuenta que el costo del ingeniero residente como si el tiempo de este 

profesional correspondiera a seis meses y no a cuatro meses según el plan de cargas. 

 

En ese sentido al momento de la aprobación por parte de la entidad la prórroga por tres 

meses hasta el próximo 06 de octubre de 2025 y adición por valor de $184.559.018, se 

estableció la misma forma de pago del contrato inicial según la cláusula 8 que indica: 45% 

pagos mensuales (mes vencido) cumpliendo programación de actividades y aprobación 

de informe mensual, el 50% del valor total mediante pagos mensuales contra avance del 

contrato de obra, y finalmente el 5% restante será el reconocimiento final a la Interventoría, 

con cargo a la liquidación de los contratos de obra e interventoría. 

 
VALOR ADICIÓN $             184,559,612 

Vr Fijo 45% (para tres meses) $               83,051,558  

Vr Fijo 45% (MES)  $              27,683,853  

Vr Avance de Obra 50% $              92,279,509   
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Vr Liquidación 5%  $                9,227,951  

 

 
 

 

En consecuencia, el valor de los pagos mensuales correspondiente al 45% es de $27,683,853, 

por lo que si se tiene en cuenta la totalidad del personal de interventoría en el tiempo 

prorrogado para este caso de tres (03) meses. 

 

Cordialmente,  
 
 
 
 

 
__________________________________ 

ELSA TORRES ARENALES 
REPRESENTANTE LEGAL 
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