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CAPITULO |

1.4, INTRODUCCION

El articulo 67 de la Constitucion Politica, consagra que la educacién es un derecho fundamental de la
persona y un servicio publico que tiene una funcién social, tendiente a la mejor formacion moral,
intelectual y fisica de los educandos, con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a
los demas bienes y valores de la cultura para lograr una formacion integral, donde se forme en el

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia,

El articulo 44 de la Constitucion Politica, consagra que los derechos de los nifios, nifias y adolescentes
son de caracter fundamental, especial y prevalente. En este sentido, establece, entre otros, los
siguientes derechos: la vida, la integridad fisica, la salud, la seguridad social, la alimentacion
equilibrada, el cuidado, el amor y el acceso a la educacion. Igualmente, impone que la Familia, la
Sociedad y el Estado tienen la obligacion de asistir y proteger al nifio para garantizar su desarrolio
armonico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, con prevalencia de éstos sobre los derechos
de los demas, es asi como los articulos 209 de la Constitucion Nacional y 4° de la Ley 489 de 1998
establecen como finalidades de la funcién administrativa del Estado, la busqueda de |a satisfaccion de

las necesidades generales de todos los habitantes, (...)

Asi mismo, la Ley 1098 de 2006 "Cadigo de Infancia y adolescencia": establece como obligacion del
estado el disefio y aplicacion de estrategias para la prevencion y el control de la desercion escolar y
para evitar la expulsion de los nifios y nifias y adolescentes del Sistema educativo. (Numeral 23 del
articulo 41). Sefiala que el ICBF como ente coordinador del sistema Nacional de Bienestar Familiar
mantendra todas las funciones que hoy tiene (ley 75/78 y ley 7179) y definira los lineamientos técnicos
que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los nifios nifias y adolescentes.
Establece igualmente que los "nifios nifias y adolescentes tienen derecho a los alimentos y demas

medios para su desarrollo fisico y psicolégico (...)" (articulo 24).

Que el Gabierno Nacional expidio el CONPES 113 en marzo 31 de 2008, por el cual se aprueba la”
Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)", y definio la obligatoriedad de los
entes territoriales de establecer estrategias y dar cumplimiento a los lineamientos dispuestos en el

mencionado CONPES.

En el 2009 se expidio CONPES 3622 en el que se declard el programa de alimentacion escolar de
importancia estratégica para el gobierno nacional.
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El articulo 6 de la Ley 7 de 1979, dispone que "Todo nifio tiene derecho a la educacion la asistencia y
bienestar sociales. Corresponde al Estado asegurar el suministro de la Escuela, la nutricion escolar,
la proteccion infantil, y en especial a los menores impedidos a quienes se deben cuidados especiales’.
Si bien el aprendizaje escolar es un proceso complejo en el que inciden miltiples factores, la
alimentacion escolar es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para promover la incorporacion
y permanencia de los estudiantes y de la comunidad en general en la vida de la escuela, en los
programas de salud y nutricion, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos y
la democracia. Sin embargo, estas condiciones solo se logran cuando las instituciones y sedes
educativas son vistos como centros donde interactiian los diferentes sectores de intervencion social,
y cuando el programa de alimentacion escolar es objeto de un cuidadoso disefio y administracion, para
tener el maximo impacto sobre la educacién y el desarrolloc humano.

Ademas de los objetivos inmediatos (contribuir a mejorar las tasas de matricula escolar, estabilizar las
de asistencia, reducir el ausentismo y mejorar la capacidad de concentracion, mejorar convivencia
escolar y asimilacion de informacion por parte de los nifios), el PAE se debe implementar junto con
otros programas para poder cumplir el objetivo mas amplio: lograr una educacién de calidad para
todos. La alimentacién y la educacion son, entonces, variables multirelacionadas con otros indices,
como el estado nutricional, la morbilidad e incluso con las tasas de mortalidad, fertilidad, crecimiento
poblacional, pobreza, asi como con el incremento de |a esperanza de vida y el progrese econémico.
La frecuencia de la malnutricion en funcion de la edad y contexto socioeconémico del nifio, tiene
grandes implicaciones para el desarrollo y la educacion. Los nifios y nifias menores de edad que tienen
un historial de desnutricion han nacido por lo general en familias de bajos ingresos y niveles de
instruccién minimos, en comparacion con las otras familias de su comunidad. Este contexto ambiental
puede acentuar los efectos nocivos de las carencias nutricionales y viceversa.

Por el contrario, una adecuada nutricion y una buena salud en los primeros afios de vida, facilita tanto
el desarrollo fisico como el de habilidades y competencias necesarias para el aprendizaje escolar.

El rendimiento escolar, la repeticion de cursos y el abandono de los estudios, tienen relacion directa
con el retraso en el crecimiento. Los nifios bien nutridos se inscriben en mayor nimero en las escuelas,
concurren regularmente, muestran un mayor grado de atencion en clase, son mejores estudiantes, no
repiten cursos ni abandonan el colegio, responden con eficiencia a las inversiones en educacion y
tienen una mayor probabilidad de contribuir efectivamente al desarrollo econémico y social.

En efecto, la nutricion y la educacion interactian de manera estrecha: un mayor nivel de educacion
aumenta las oportunidades de lograr mejores condiciones de vida, lo que a su vez puede beneficiar la
salud y la nutricién. De otra parte, es de suma importancia la oportunidad de la ingesta para combatir
el hambre a corto plazo. EI hambre a corto plazo se manifiesta en distraccion y poca atencion a los
estimulos ambientales, la pasividad e inactividad. Hay estudios que indican que la alimentacion escolar
puede mejorar la funcion cognitiva de los nifios y nifias al compensar los efectos del hambre a corto
plazo, siendo al parecer mas efectiva en aquellos que ya estan desnutridos. En diversos paises donde
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se desarrollan programas de alimentacion escolar - se ha comprobado que estos, ademas de
incentivar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela y contribuir a que éstos mejoren su rendimiento,
ayudan a combatir las condiciones de pobreza y a mejorar las condiciones nutricionales de las actuales

generaciones.

La Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que esta dirigida a toda la poblacion
colombiana requiere especialmente de acciones que disminuyan las desigualdades sociales y
econémicas en los grupos de poblacién en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, las victimas del
conflicto armado, los afectados por los desastres naturales, los grupos étnicos (indigenas,
afrocolombianos, raizales, ROM/gitanos, palenqueros), los nifios, las mujeres gestantes y las madres
lactantes, y los grupos de mas bajos recursos son los titulares de derechos prioritarios de las acciones

de esta politica.

Los objetivos de la Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) que tienen impacto
directo con el PAE, son los de articulacion, desde la concertacion y cooperacion armonica; la ejecucion
de programas, proyectos y acciones intra e intersectoriales, para lograr un mayor impacto,
optimizacion de los recursos y racionalizacién de acciones para la efectiva gestion de las politicas
plblicas; la prestacion del servicio piblico del bienestar familiar dirigidos a la poblacion, en especial la
mas vulnerable, garantizando el acceso a alimentos de calidad y en cantidad suficiente; la creacion de
condiciones para un mejor desarrollo educativo de los nifios, nifias y adolescentes, contribuyendo al
rendimiento escolar de los estudiantes, a su asistencia regular a la escuela y permanencia en el

sistema educativo (objetivo sustancial del PAE).

Con el fin de lograr estos objetivos es indispensable realizar alianzas en los niveles local, regional,
nacional e internacional que contribuyan al fortalecimiento de proyectos en educacion, salud y de
apoyo alimentario para grupos vulnerables utilizando diversos mecanismos. Una de las metas es lograr
que, en 2020, las instituciones y sedes educativas oficiales que atiendan mayoritariamente a la
poblacion en situacion de pobreza y pobreza extrema (sedes educativas ubicadas en zonas rurales e
instituciones educativas urbanas (transicion y primaria) con alta concentracion de poblacion con
puntajes de SISBEN maximos de 45,34 de acuerdo a la nueva metodologia del SISBEN IlI), aumenten
de manera significativa la cobertura de los programas de alimentacion escolar.

Adicionalmente, dentro de la Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el PAE es una
estrategia de seguridad alimentaria para la poblacion escolar, de amplia cobertura en el pais, y que
contribuye a mitigar el hambre a corto plazo y a promover la capacidad de aprendizaje.

El PAE también debe fomentar habitos de alimentacion saludable y estilos de vida saludable, acorde
alo establecido en la ley 1355 de 2009 “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades
cronicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud publica y se adoptan medidas
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para su control, atencién y prevencion” y la normatividad referente a la promocion de la actividad fisica
y ambientes escolares saludables, saneamiento basico y de agua.

Es por ello que EI Municipio de Valledupar dando cumplimiento a la Constitucion Nacional, Resolucion
16841-21/12/2012; dentro de la Apuesta: Suministrar Raciones de Alimentacion con el Programa de
Alimentacién Escolar PAE, diarias en el Calendario Escolar; y la politica pablica viene adelantando el
programa de Alimentacion Escolar en los diferentes municipios que conforman la geografia
departamental, tomando como referente la Matricula del SIMAT vy los lineamientos del MEN para la
actual vigencia, se proyecta la necesidad de poner en marcha el PAE en El Municipio de Valledupar.

De esta manera, la alimentacion escolar garantiza el derecho a la vida y el derecho a la educacion de
nifias, nifios y jovenes, asi mismo es un factor determinante para el acceso y especialmente para la
permanencia en el sistema educativo. La alimentacion escolar coadyuva a la calidad de la educacion
y es uno de los factores asociados al éxito escolar y al mejoramiento del clima escolar en el aula. los
logros que se desean alcanzar con este proceso son:

—  Contribuir con el mejoramiento nutricional de los escolares, aportando entre el 20% y el 30% de
las recomendaciones diarias de energia y nutrientes acordes con su edad y sexo, en especial el
calcio, hierro y vitamina A, durante la jornada diaria de estudio y el periodo escolar.

— Contribuir a mejorar el desempefio académico, fomentar la asistencia regular de nifios y nifias
matriculados en el Sistema Educativo Publico, disminuyendo la desercion escolar y contribuir a
mejorar el aprendizaje de nifios, nifias y adolescentes incidiendo sobre el hambre a corto plazo
mejorando las condiciones cognitivas.

— Promover y fomentar en los escolares la formacion de habitos alimentarios, que favorezcan su
salud en todas las etapas del ciclo vital, a través de procesos formativos en el ambito escolar.

En la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, se establecio
que Programa de Alimentacion Escolar (PAE) se traslade al Ministeric de Educacion Nacional (MEN),
En efecto, en el paragrafo 4° del articulo 136 de esta ley se establece lo siguiente:

“Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentacién Escolar —PAE-
, el Gobierno Nacional trasladara del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al
Ministerio de Educacion Nacional (MEN), la orientacion, ejecucion y articulacion del programa,
sobre la base de estandares minimos de obligatorio cumplimiento para su prestacion, de manera
concurrente con las entidades territoriales”.

— Parael efecto, el MEN realizara |a revision, actualizacion y definicion de los lineamientos técnicos-
administrativos, de los estandares, y de las condiciones para la prestacion del servicio para la
ejecucion del Programa, que seran aplicados por las entidades territoriales, los actores y
operadores del programa.”
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Los lineamientos definen orientaciones para la prestacion de un servicio de calidad, en el marco del
Servicio Plblico de Bienestar Familiar definido en el Decreto No. 2388 de 1979, y las Leyes 1098 de
2006, 1176 de 2007 y 715 de 2001, y ofrece elementos técnicos para la ejecucion de acciones
alrededor de la alimentacion escolar en Colombia. En su elaboracién se consideré, ademas, que el
PAE es una estrategia de politica social territorial, en la cual las organizaciones no gubernamentales
y la sociedad civil tienen también una responsabilidad, en particular en relacion con la aplicacion de la

garantia de los derechos de Ia nifiez.

Consecuente con lo anterior, con el objeto de poder tener mayor coordinacion y reglamentar lo
referente a la implementacion, contratacion y seguimiento del Programa de Alimentacion Escolar PAE,
el Ministerio de Educacion expidio el 16 de septiembre de 2015 el Decreto 1852, por el cual se adiciona
el Decreto namero 1075 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Educacion, para reglamentar el
paragrafo 4° del articulo 136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del articulo 6° de la Ley 1551 de
2012, el paragrafo 2° del articulo 2° de la Ley 715 de 2001 y los articulos 16, 17, 18 y 19 de la Ley
1176 de 2007, en lo referente al Programa de Alimentacion Escolar (PAE) para su debida aplicacion
por parte del Gobierno las entidades territoriales, operadores y todos los actores del programa, para
lo cual el MEN establecio mediante la Resolucion No. 29452 de 2017 los lineamientos técnicos-
administrativos, los estandares y las condiciones minimas del programa de alimentacion escolar
(PAE), Que entendiendo a la Alimentacion Escolar como una politica publica estatal, el Plan Nacional
de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022", contenido en la Ley 1955 del
afio 2019, determind en el articulo 189 la creacion de una institucionalidad con autonomia
administrativa, personeria juridica y patrimonio independiente asignandole como objeto el de fijar y
desarrollar la politica en materia de alimentacion escolar, denominada la Unidad Administrativa
Especial de Alimentacion Escolar- Alimentos para Aprender (UApA)-, entidad adscrita al MEN, y

estructurada a través del Decreto 218 de 2020,

De los resultados obtenidos con la implementacion de la estrategia del PAE, se ha podido establecer
que si bien es cierto el aprendizaje escolar es un proceso complejo en el que inciden miiltiples factores,
la alimentacion escolar es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para promover la
incorporacion y permanencia de los estudiantes y de la comunidad en general en la vida escolar, en
los programas de salud y nutricion, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos
y la democracia. Sin embargo, estas condiciones solo se logran cuando los establecimientos
educativos son vistos como centros donde interactiian los diferentes sectores de intervencion social,
y cuando la estrategia de alimentacién escolar es objeto de un cuidadoso disefio y administracion para
tener el maximo impacto sobre la educacion y el desarrollo humano, adicionalmente se evita la

desercion, lo cual constituye una pérdida para el sistema educativo.
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Constitucion Politica Articulo 356: Salvo lo dispuesto por la Constitucion, la ley, a iniciativa
del Gobierno, fijara los servicios a cargo de la Nacion y de los Departamentos, Distritos, y
Municipios.

Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

Ley 100 de 1994: La presente Ley sefala las normas generales para regular el Servicio
Publico de la Educacion que cumple una funcion social acorde con las necesidades e
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad,

Ley 115 de 1994: "Por la cual se expide la Ley General de educacion”.

Decreto 3075 de 1997: Establece las directrices requeridas para la implementacion de las
buenas practicas de manufactura.

Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestacion
de los servicios de educacion y salud, entre otros.

Decreto 159 de 2002: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 715 de 2001,
Resolucion 2652 de 2004: Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de
alimentos para consumo humano.

Ley 756 de 2005: Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de
distribucion y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 5109 de 2005: Por |a cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de
alimentos para consumo humano.

Ley 1098 de 2006: Codigo de infancia y adolescencia.

Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas madificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Ley 1176 de 2007: Por la cual se Desarrollan los articulos 356 357 de la constitucion politica
de Colombia y se desarrollan otras disposiciones materia del sistema de participaciones.
Decreto 3039 de 2007: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Publica.
Resolucion 425 de 2008: Por la cual se define la metodologia para la elaboracion, ejecucion,
seguimiento, evaluacion y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el
Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales.
Directiva ministerial 12 2010: Orientaciones para la coordinacién interinstitucional del
registro de beneficiarios y ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar en Colombia,

Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Naclonal de Desarrollo, 2010-2014. Se
trasfieres recursos PAE ICBF al MEN.
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Ley 1551 de 2012: Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacion y el
funcionamiento de los municipios.

Resolucion 2674 de 2013: El objetivo es establecer los requisitos sanitarios que deben
cumplir cualquier persona natural o juridica que ejerza las actividades de preparacion,
fabricacion, procesamiento, envase, almacenamiento y todo lo referente al proceso transporte

Y comercializacion de alimentos. '
Decreto 1075 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del

Sector Educacion.

Decreto 1852 de 2015: "Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Unico Reglamentario
del Sector Educacion, para reglamentar el paragrafo 40 del articulo 136 de la Ley 1450 de
2011, el numeral 20 del articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, el paragrafo 2 del articulo 2 de la
Ley 715 de 2001 y los articulos 16, 17, 18 Y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al
Programa de Alimentacion Escolar - PAE".

Resolucion 16432 de 2015: Expedir los lineamientos técnicos- administrativos, los
estandares y las condiciones minimas del Programa de Alimentacion Escolar PAE.
Resolucién 19530 de 2016: Establece las condiciones del reporte de informacion para el
seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentacion
Escolar.

Politica de Seguridad Alimentaria: Este documento somete a consideracion del CONPES
Social la Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La politica es el resultado
de un proceso de participacion y concertacion entre entidades del nivel nacional,
departamental y municipal, con organizaciones de la sociedad civil, organismos
internacionales, universidades y gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye en una
politica de Estado.

Circular 47 del MEN 2016: Lineamientos Ejecucion programa PAE.

Resoluciéon 29452 del 2017: Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, los Estandares y las Condiciones Minimas del Programa de Alimentacion
Escolar - PAE y se derogan las disposiciones anteriores.

Resolucién 018858 del 2018: Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, los Estandares y las Condiciones Minimas del Programa de Alimentacion
Escolar - PAE para Pueblos Indigenas.

Decreto 470 del 2020: Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades
territoriales para garantizar la ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar y la prestacion
del servicio publico de educacion preescolar, basica y media, dentro del Estado de
Emergencia Econdmica, Social y Ecolégica.

Resolucion 0006 del 2020 y sus Anexos: Por la cual se modifican transitoriamente “Los
Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estandares y las Condiciones Minimas del

Programa de Alimentacion Escolar — PAE"» en el marco del Estado de Emergenma

Econdmica, Social y Ecoldgica, derivado de la pandemia del COVID-19.
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- Decreto 531 del 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-18, y el mantenimiento del orden
publico.

- Resolucion 0007 del 2020: Por la cual se modifica la Resolucion 0006 de 2020 que expide
transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estandares y las condiciones
minimas del Programa de Alimentacién Escolar — PAE, en el marco del Estado de
Emergencia, Economica, Social y Ecoldgica, derivado de la pandemia del COVID-19.

- Resolucién N° 00335 del 23 de diciembre del 2021

- Contrato Electronico N° 0002 — SGR DE 2024: Suscrito entre la ALCALDIA DE
VALLEDUPAR y LA UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR.

- Contrato Electronico N° 343-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDIA DE VALLEDUPAR
y EL RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO,

- Contrato Electrénico N° 296-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDIA DE VALLEDUPAR
y LA CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA™CIT",

- Contrato Electrénico N° 308-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDIA DE VALLEDUPAR
y EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO. ,

Contrato Electronico N° 366-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDIA DE VALLEDUPAR
y LA ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

Contrato Electronico N° 0042-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDIA DE
VALLEDUPAR y La UNION TEMPORAL INTER ALIMENTACION PAE 2025.
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1.3. ANTECEDENTES

Elarticulo 44 de la Constitucion Politica, consagra dentro de los derechos fundamentales de los Nifios:
la vida, la integridad fisica, la salud y la seguridad social, la alimentacién equilibrada, entre otros. La
familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligacion de asistir y proteger al nifio para garantizar su
desarrollo arménico integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Cabe destacar que la ley 1551 de 2012 resalta el referido programa como politica plblica de
responsabilidad municipal, al disponer en su articulo 8°, numeral 20, que corresponde al Municipio
ejecutar este Programa con sus propios recursos y los provenientes del Departamento y la nacion,
quienes podran realizar el acompafiamiento técnico, acorde con sus propias competencias.

Por su parte, el paragrafo 4° del articulo 136 de la ley 1450 de 2011 dice que: “con el fin de alcanzar
las coberturas universales en el programa de Alimentacion Escolar, el Gobierno Nacional trasladara
del ICBF al MEN la orientacion, ejecucion y articulacién del Programa, sobre la base de estandares
minimos de obligatorio cumplimiento para su prestacion, de manera concurrente con las Entidades

Territoriales”.

En este orden de ideas, la resolucion 29452 de 2017 define los lineamientos técnicos-administrativos,
estandares y condiciones minimas para la prestacion del servicio y la ejecucion del Programa de
Alimentacion Escolar-PAE, constituyéndose en parametros de obligatorio cumplimiento y aplicacion
por parte del municipio, los operadores y todos los actores del mismo.

En igual sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 4014-2018 “Todos por un Nuevo Pais” establece |a
jornada Unica como linea de accion del Ministerio de Educacién Nacional, cuya implementacion fija
como criterio la cofinanciacion de la alimentacion escolar.

Una de las manifestaciones de la vulnerabilidad social que viene padeciendo el Municipio de
Valledupar, se advierte en la existencia de grupos con bajo nivel nutricional, especialmente de la
poblacion infantil y juvenil, lo cual constituye un factor perturbador para el acceso y la permanencia

escolar.

En esta percepliva se hace imperiosa la gestion encaminada a la prevencion, control y evaluacion del
estado nutricional de los nifics, nifas, jovenes y adolescentes, a fin de conjurar situaciones adversas
como el bajo rendimiento académico, la decreciente tasa de matricula y asistencia, la desercion
escolar, y la poca capacidad de concentracién y asimilacion de la informacion, que se observa en la

mayoria de las Instituciones Educativas.

Surge en consecuencia como alternativa cierta la implementacion del Programa de Alimentacion
Escolar, estrategia de seguridad alimentaria que contribuye no solo a mitigar el hambre y promover la
capacidad de aprendizaje, sino también a generar cambios sustanciales en relacion con los indices
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de mortalidad, morbilidad, fertilidad, crecimiento poblacional, pobreza, esperanza de vida y progreso
econdmico, que contribuyan a la incorporacion de las familias y la comunidad en la vida educativa
institucional, en los programas de salud y nutricion, y en general, a la promocién social, la
consolidacién de los derechos humanos y la democracia.

En atencion alo citado y con la obligacion de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del grupo
poblacional estudiantil, la administracion Municipal de Valledupar implementa el Plan de Alimentacion
Escolar en el Municipio de Valledupar, con el cual se pretende Garantizar el acceso y la permanencia
de nifios, nifias y adolescentes en edad escolar registrados en la matricula oficial, fomentando estilos
de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un
complemento alimentario.

1.4.GENERALIDADES

De acuerdo a las obligaciones contenidas en la minuta contractual suscrita en el MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR y la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE UPAR 2024, se presentan los
conceptos que se emplearan dentro de la ejecucion.

ACCION CORRECTIVA: Accion tomada para eliminar la causa de una novedad o no Conformidad
detectada u ofra situacion indeseable.

ACCION PREVENTIVA: Accién tomada con el fin de eliminar la causa de una Novedad o No
conformidad potencial y prevenir su ocurrencia.

ANEX0S TECNICOS: Son los documentos gufas en donde se especifican las obligaciones técnicas
contractuales y administrativas que debe cumplir el asociado o contratista de la SED.

APORTE NUTRICIONAL: Cuantificacion de energia y nutrientes de un alimento o un complemento
alimentario.

CICLO DE MENUS: Conjunto de men(is que se establece para un determinado nimero de dias, en el
que se detallan los alimentos que integran cada ment y que se repite a lo largo de un periodo de forma
rotativa.

CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS: Requisitos sanitarios que deben cumplir los
establecimientos que realicen actividades de fabricacion, procesamiento, envase, almacenamiento,
transporte, distribucion y comercializacion de alimentos para consumo humano, conforme a lo
establecido en la normatividad sanitaria.
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CONSUMO DE ALIMENTOS: El consumo de alimentos en una poblacion esta relacionado con la
capacidad de seleccion, las creencias y preferencias alimentarias, las actitudes y las practicas y esta
determinado por: la cultura, los habitos y patrones alimentarios, la educacion alimentaria y nutricional,
la informacion comercial y nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamafio y la composicion de
la familia. (CONPES SOCIAL 113 Politica Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional)

COMPLEMENTO ALIMENTARIO: Es la racion de alimentos que se va a suministrar a los beneficiarios
del programa PAE que cubre un porcentaje del valor calorico total de las recomendaciones diarias de

energia y nutrientes por grupo de edad y tipo de complemento.

EMPAQUE PRIMARIO:; Empaque que se encuentra en contacto directo con el alimento o producto.

EMPAQUE SECUNDARIO: Empaque que almacena los productos del mend, definidos en el anexo
técnico de conformidad a las caracteristicas de conservacion y almacenamiento, el cual cuenta con
un rotulado de: componentes del refrigerio, fecha de ensamble, fecha de consumo, niimero del lote,
tipo de refrigerio, nimero de entrega, nombre del operador y direccion fisica de la planta de
ensamblaje, un espacio de mensajes didacticos y el logo de la Secretaria de Educacion.

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: Conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la
produccioén, almacenamiento, distribucion y preparacion de alimentos para asegurar que una vez
ingeridos, no representen un riesgo para la salud.

INTERVENTOR: Profesional de la Interventoria, que en razén a su conocimiento especializado o
experiencia en el area del objeto contractual es contratada para que ejerza el seguimiento técnico,

sobre el cumplimiento de la orden contractual o contrato.

LINEAMIENTOS TECNICOS: Documento en el que se definen las condiciones técnicas,
administrativas, financieras y juridicas minimas que deben cumplir todos los actores del programa para
la prestacion del servicio de alimentacion escolar con calidad.

NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE: Conjunto de normas sanitarias que hacen referencia a los
requisitos especificos y generales que deben cumplir los alimentos y los lugares donde alli se

procesen, almacenen, distribuyan o consuman estos.

NOVEDAD: Observacion reiterativa o circunstancia imprevista o que constituye desviacion o
incumplimiento de un requisito, que no es susceptible de ser corregido durante la visita de interventoria
ya que requiere de una Accion Correctiva, cuya efectividad se evaluara en visitas posteriores.

NO CONFORMIDAD: Hecho o circunstancia que constituye desviacion o incumplimiento de un
requisito, que representa un factor de riesgo critico, que pueda afectar la inocuidad del producto o la
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no entrega o entrega incompleta de los complementos alimentarios, que no es susceptible de ser
corregido durante la visita de interventoria y que requiere de un Plan de Mejora.

OBSERVACION: Hecho o circunstancia que constituye desviacion o incumplimiento de un requisito y
que es susceptible de ser corregido durante la visita de interventoria. Esta observacion debe ser
informada al proveedor o asociado de manera inmediata.

PLAN DE MEJORA: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de correcciones, acciones
correctivas y preventivas realizadas para eliminar la causa de una Novedad o No Conformidad
detectada, prevenir su ocurrencia y asi aumentar el desempefio.
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1.5.JUSTIFICACION

Con el fin de cerrar brechas en calidad y cobertura educativa entre las zonas rural y urbana y entre
poblaciones vulnerables y las que no lo son, el Gobierno ha establecido como un tema prioritario la
necesidad de ofrecer apoyo permanente para contribuir con la mejora del desempefio académico de
los estudiantes, lograr su asistencia regular, y promover la formacion de habitos alimentarios
saludables en la poblacion escolar, con la participacion activa de la familia, la comunidad y los entes

territoriales.

Por lo anterior, bajo la politica del Gobierno Nacional se focalizan esfuerzos para reducir la desercion
con estrategias de permanencia, pertinente a las necesidades de cada entidad territorial y zona, y de
las poblaciones diversas y vulnerables. Dentro de dichas estrategias se encuentra la alimentacion

escolar.

El Municipio de Valledupar, ejecuta el Programa de Alimentacion Escolar -PAE-, de acuerdo con lo
establecido en el territorio nacional. La Unidad Administrativa Especial de Alimentacion Escolar-
Alimentos para Aprender, define las condiciones que deben tener o cumplir todos los actores y
operadores del programa para la prestacion de un servicio de alimentacién escolar con calidad y asi
mantener los niveles de atencion, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo
cognitivo, disminuir el ausentismo y la desercion y fomentar estilos de vida saludables, descrito en los
lineamientos Técnicos-Administrativos, Estandares y Condiciones Minimas para la prestacion del
servicio y la ejecucion de PAE.

Con el fin de garantizar que el programa de alimentacion escolar funcione adecuada y oportunamente
el Departamento de Cordoba requiere contratar la Interventoria a la ejecucion del Programa de
Alimentacién Escolar que se implementa en los municipios no certificados en educacion con sistema
educativo indigena propio y de esta manera, realizar la vigilancia y control del contrato de suministro.

Se husca de esta manera, identificar y verificar las acciones que se realizan para la ejecucion del
Programa y conlleven al cumplimiento del objeto del mismo, con la participacion activa de cada uno

de los actores cumpliendo con la corresponsabilidad correspondiente.
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1.6.0BJETIVOS

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS,
ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, Y POBLACION ESCOLAR
INDIGENA, DEL PROGRAMA DEALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VIGENCIA 2024.

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v Realizar visitas técnicas de seguimiento para la ejecucion del contrato.

v Efectuar la toma de muestras de alimentos -lacteo, bebidas en leche, frutas y/o verduras,
cereal acompafiante, alimento proteico, dulce y agua-, frotis a manipuladoras -manos y
garganta-, ambiente, utensilios y equipos.

v Elaborar las actas y documentos que se requieren en el desarrollo del contrato objeto de
vigilancia.

v" Velar porque el contratista que opera el programa de alimentacion escolar cumpla
idéneamente el objeto contractual.

v" Asesorar al Municipio de Valledupar en el control técnico, administrativo, financiero, juridico y
contable en la ejecucion del contrato objeto de vigilancia.

v" Presentar los informes de seguimiento del contrato objeto de vigilancia.

v Informar oportunamente al Municipio de Valledupar — Secretaria de Educacion, sobre las
inconsistencias encontradas en la operacion de los programas.

v' Cumplir con rigor las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 sobre las
responsabilidades del interventor.

v Certificar ante la Secretaria de Educacion el cumplimiento de las obligaciones contractuales
del operador, correspondiente a cada periodo establecido en el respectivo contrato.

v" Presentar a la Secretaria de Educacion el informe de las visitas realizadas a los
establecimientos educativos en donde se realice la operacion del programa de alimentacion
escolar.
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1.7.LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL Proyecto se ejecuta en el casco Urbano y el Area Rural y comunidades Indigenas del Municipio de
Valledupar — Departamento del Cesar.

1.8.POBLACION BENEFICIADA

PAE MAYORITARIO
No. INSTITUCION SEDE RACION CUPOS
1| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES ALFONSO ARAUJO COTES RPS 745
2 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJC COTES EL CONDUCTOR RI 612
3 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJC ALFONSO COTES QUERUZ RI 358
4 | INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR | ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR RPS 1.464
5 INSTITUCION  ETNOEDUCATIVA  ANTONIO ENRIQUE DIAZ ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ RPS 273
MARTINEZ
6 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA  ANTONIO ENRIQUE DIAZ ESCUELA RURAL MIXTA DE BADILLO RPS 159
MARTINEZ
5 INSTITUGION  ETNOEDUCATIVA  ANTONIO ENRIQUE DIAZ ESC NUEVA EL ALTO DE LA VUELTA RPS 62
MARTINEZ
8 INSTITUCION  ETNOEDUCATIVA  ANTONIO  ENRIQUE  DIAZ ESC NUEVA DE LAS RAICES RPS 59
MARTINEZ
9 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE BELLO HORIZONTE RI 1.298
10 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE ESC URB MIX VILLA YANETH RI 1.327
11 | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR CASD SIMON BOLIVAR RPS 476
12 | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR MIXTA NO. 4 RI 1.384
13 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE CASIMIRO RAUL MAESTRE RPI;IS ::2
14 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE DANIEL TAPIAS PICO cCT 375
15 | LE. GESAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA LE. MAYOR DE VALLEDUPAR CESAR POMPEYO MENDOZA RPS 198
HINOJOSA
CcCT 228
16 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA RI 877
17_| INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELQO ARAUJO NOGUERA JESUS SIERRA URIBE Rl 408
18 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS COL DE EDUC AGUAS BLANCAS RI 483
19 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RI 7
20 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA EL SILENCIO RI 22
21 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA NUEVA LA SIERRITA RI 8
22 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA MARIA PAZ RI 14
23 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 DE AGUAS BLANGAS RI 344
24 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 2 DE AGUAS BLANCAS RI 184
25 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL IE PATILLAL RPS 308
26 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL ESCUELA NUEVA LA VEGA ARRIBA RPS 82
27 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL SEDE PATILLAL RPS 222
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28 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA |E EDUARDO SUAREZ ORCASITA CP(.:IT z:g
29 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPQ MARTINEZ ENRIQUE PUPO MARTINEZ Rl 826
30 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ ESCUELA URBANA MIXTA NO. 5 RI 589
31 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MOLINA SANCHEZ FRANCISCO MOLINA SANCHEZ RI 1.174
32 | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE JOAQUIN OCHOA MAESTRE C;;IT ;:3
33 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA ESC MIXTA LA NEVADA CCT 1.546
34 | COLEGIO LEONIDAS ACURNA IE LEONIDAS ACUNA ccr 1.405
35_| COLEGIO LEONIDAS ACUNA HOGAR DEL NINO RI 1.180
36 | COLEGIO LEONIDAS ACURA RAFAEL VALLE MEZA CCT 668
37 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA SAN FERNANDO RI 513
38 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA CONCENTRACION SANTO DOMINGO' RI 998
39 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA ESCUELA ROIG Y VILLALBA RI 445
40 [ INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA 20 DE JULIO RPS 218
41 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA DIVING NINO Rl 1,089
42 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO LUIS OVIDIO RINCON LOBO Rl 320
43 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX CALLAO RPS 8
44 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA DEL CIELO RPS 80
45 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA LA CAROLINA RPS 12
46 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO LOS CALABAZOS RPS 54
47 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC. RUR. MIX. LOS CEIBOTES RPS 12
48 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX SAN MIGUEL RPS 13
49 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA DE VALENCIA DE JESUS RPS 275
50 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA LUIS RODRIGUEZ VALERA RPS 391
51 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESC RUR MIXTA BUENOS AIRES - RPS 27
52 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CAMPO ALEGRE RPS "
53 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CARACOL| RPS 109
54 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA EGLENIA QUIROZ EEE 231
55 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA GUAYMARAL RPS 308
56 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES RPS 16
57 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 LOS VENADQS RPS 274
58 [ INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA SABANITA RPS 15
58 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA SAN MARTIN RPS 46
60 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | JAIME MOLINA Rl 477
61 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | VILLA CASTRO RI i
62 | INSTITUCION EDUCATIVA NELSON MANDELA NELSON MANDELA CCT 1,129
63 | LE. NUESTRA SENORA DE FATIMA 1.E. NUESTRA SENORA DE FATIMA C:IT ::j
64 | INSTITUCION EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA OSWALDO QUINTANA QUINTANA RPS 1.044
65 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRQ CASTRO MONSALVO E.U.M. ALBERTO HERAZO PALMERA RI 513
66 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRQ CASTRO MONSALVO CINCO DE ENERO CCT 445
67 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA GUATAFURI Rl 304
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68 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA MIXTA NO. 6 RI 308
69 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL VALLE MEZA ESCUELA URBANA MIXTA NO. 3 Rl §55
70 | INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO GONZALEZ RICARDO GONZALEZ RPS 1.381
71 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFQ CASTRO CASTRO RODOLFO CASTRO CASTRO RI 577
72 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA DILUVIO ABAJO RI 8
73 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA JOSEFINA CASTRO CASTRO RI 1
74 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA RI 514
75 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA LOS CIRUELOS RPS 6
76 [ INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA Rl i
77 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN CCT 799
78 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SEDE SAN JOAQUIN CCT 274
79 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS RPS 388
80 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | EL JABO RPS 55
81 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | ESCUELA RURAL MIXTA DE GUACOCHE RPS 187
82 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | ESC RUR MIXT GUACOCHITO RP3 91
83 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | LOS CORAZONES RPS 71
84 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION ESCOLAR C.D.V. RI 442
85 [ INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION ESCOLAR CARLOTA UHIA DE BAUTE Rl 433
86 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION DAGOBERTO FUENTE ZULETA RI 416
87 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA CCT 1.224
68 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | 25 DE DICIEMBRE RPS 408
89 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | LAS CASITAS RPS 163
90 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA [ VILLA FUENTES CCT 258
91 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR JOSE ANTONIO GALAN CCT 671
92 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA VILLA CORELCA RI 607
93 [ INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA CAMPO HERRERA RI 440
94 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC. RUR. MIX. PRADERAS DE CAMPERUCHO RI 23
95 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA L.E. VILLA GERMANIA RPS 356
96 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA CAMILO TORRES RI 10
97 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA MIXTA CANTA RANA RI 10
98 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX EL DESCANSO RI 1
99 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA EL DILUVIO RI 10
100 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX EL OASIS RI 8
101 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LAS GALLINETAS RI 22
102 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES RI 13
103 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LOS JARDINES RI 10
104 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LOS PALMITOS Rl 28
105 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA MATA DE CANA Rl 9
106 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX MONTE DE ORO RI 15
107 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX MONTECRISTO ABAJO RI 11
108 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX QUEBRADA SAN MARTIN RI 12
109 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX SAN JORGE RI 16
110 | INSTITUC|ON EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA SANTA TIRSA RI 12
111 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA SICARARE RI 8
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112 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA TIERRAS NUEVAS RI 11
113 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN l.E. VIRGEN DEL CARMEN RPS 417
114 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA EL MAMON RI 9
115 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA EL PALMAR RI 10
116 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CGARMEN ESC RUR MIX LA CUBA Rl 6
117 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC RUR MIX LA MONTARA RI 13
118 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA LOS COMINOS DE TAMACAL RI 20
119 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC NUEV SABANITAS RI 13
120 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC NVA SAN ISIDRO RI 5
TOTAL, COBERTURA 45.373
PAE PUEBLO ARHUACO
No. INSTITUCION SEDE MODALIDAD | CUPOS
1| L.E. INDIGENA GUN-ARUWAN ESC. INDIGENA GEYGEKAN RP3 95
2 | l.E. INDIGENA GUN-ARUWAN ESC. INDIGENA KWAGEKA-GARUPAL RPS 8
3 | l.E. INDIGENA GUN-ARUWAN ESC. INDIGENA SEYKUMAKE RPS 10
4 | LLE. INDIGENA GUN-ARUWAN ESC. INDIGENA SEYMAKEYIN RPS 15
5 | L.E. INDIGENA GUN-ARUWAN ESC. INDIGENA SEYUMAKE RPS 35
6 | LE INDIGENA GUN-ARUWAN I.E, INDIGENA GUN-ARUWAN RPS 183
7| LE. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA ARUAMAKE RPS 49
8 |[LE. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA BIRWA RPS 100
9 [LE. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA BUNWANA RPS 18
10 | I.E. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA DONACHWI RPS 35
11 | LE. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA FUGAKA RPS 13
12_| |.E. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA ISARWA RPS 47
13 [ L.E. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA PERIMAKE RPS 72
14 | .E. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA SEYKUN RPS 61
15 | |E. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA SEYNIMIN RPS 66
16 | LE. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA SOGROME RPS a2
17 | L.E. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA TIMAKA RPS 55
18 | |.E. INDIGENA GUN-ARUWAN SEDE INDIGENA UMURIWA RPS 68
' TOTAL, COBERTURA | 962
PAE PUEBLO KANKUAMO
No. INSTITUCION SEDE MODALIDAD CuPOs
1 [LE. AGRICOLA LA MINA L.E. AGRICOLA LA MINA RPS 249
2 | LE. AGRICOLA LA MINA SEDE CERRO MURILLO RPS 50
3 | L.E. AGRICOLA LA MINA SEDE EL MOJAQ RPS 39
4 | LE. AGRICOLA LA MINA SEDE HATICO NO 1 RPS 38
5 | LE. AGRICOLA LA MINA SEDE HATICONO 2 RPS 26
6 | LE. AGRICOLA LA MINA SEDE LA MINA RPS 132
71 LE. AGRICOLA LA MINA SEDE RAMALITO RPS 43
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8 |LE. AGRICOLA LA MINA SEDE RANCHO DE LA GOYA RPS 17
9 | LE. AGRICOLA LA MINA SEDE SAN FERNANDO DE RIO SECO RPS 339
10 | I.E. DE PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI .E. DE PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI RPS 97
11 | I.E. DE PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI SEDE CHEMESQUEMENA RPS 52
12 | 1.E. DE PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI SEDE GUATAPURI RPS 70
13 | I.E. DE PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI SEDE LA ESTACION RPS 74
14 | L.E. SAN ISIDRO LABRADOR LICEQ SAN ISIDRO LABRADOR RPS 432
15 |I.E. SAN ISIDRO LABRADOR SEDE LAS FLORES RPS 11
16 | .E. SAN ISIDRO LABRADOR SEDE LUCILA CARRILLO DE DIAZ RPS 362
17 | LE. SAN ISIDRO LABRADOR SEDE PONTON RPS 24
TOTAL, COBERTURA |  2.056
PAE PUEBLO KOGUI
No. INSTITUCION SEDE MODALIDAD | CUPOS
1 | C.E. KAGGABA MATSHUKUMAKE C.E. KAGGABA MATSHUKUMAKE RPS 101
2 | C.E. KAGGABA MATSHUKUMAKE SEDE PUEBLO HERNANDEZ RPS 67
TOTAL, COBERTURA | 168
PAE PUEBLO WIWA
No. INSTITUCION SEDE MODALIDAD | CUPOS
1 | C.E. INDIGENA CHERUA C.E. INDIGENA CHERUA RPS 30
2 | C.E. INDIGENA CHERUA ESC. INDIGENA DUMERRAMKE RPS 15
3 | C.E.INDIGENA CHERUA SEDE INDIGENA AHUYAMAL RPS 15
4 | C.E. INDIGENA CHERUA SEDE INDIGENA BERNAKA RPS 29
5 | C.E. INDIGENA CHERUA SEDE INDIGENA KONCHURUA RPS 42
6 | C.E. INDIGENA CHERUA SEDE INDIGENA POZO DE HUMO RPS 13
7 | C.E. INDIGENA CHERUA SEDE INDIGENA SURIMENA RPS 56
8 |C.E. INDIGENA CHERUA SEDE INDIGENA TEZHUMKE RPS 212
9 | C.E. INDIGENA DE RONGOY ESC. INDIGENA DE RONGOY RPS 34
10 | C.E. INDIGENA DE RONGOY SEDE DUNGAKARE RPS 64
11 | C.E. INDIGENA DE RONGOY SEDE INDIGENA SABANA DE HIGUERON RPS 20
12 | C.E. INDIGENA DE RONGOY SEDE INDIGENA YURRUA (CERRQ) RPS 29
13 | C.E. INDIGENA DE RONGOY SEDE PIEDRA LIZA RPS 33
TOTAL, COBERTURA | 592

TOTAL, COBERTURA DEL MUNICIPIO |

49.150

Direccidn: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar — Cesar - Colombla

Teléfonos: 3104562228 - 3705643685 — 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Carreo electrénica: utinterpaevalledupar-2025@hotmail.com
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CAPITULO Il
. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 0002 - SGR DE 2025
Modalidad de contratacion CONTRATO DE SUMINISTRO
Nimero del Contrato/Convenio 0002 - SGR DE 2024

Fecha de suscripcion del Contrato/Convenio 14 DE ENEROQ DEL 2025 ;
SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NINOS,

Objeto del Contrato/Convenio NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL
SIMAT, DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, VIGENCIA 2025

Contratista UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR

NIT 901.904.709 - 1

Representante legal YANELIS FABIOLA PITRE HINOJOSA

Identificacion del representante legal 56.062.267 DE BOGOTA

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES

Valor Inicial del Contrato/Convenio DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS MCTE

($29.273.252.009)

Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas, dentro de los

diez (10) dias habiles siguientes al vencimiento del mes causado y

radicacion de informes y soportes ante la secretaria de hacienda; esto

de acuerdo con el nimero de raciones suministradas y servidas

certificadas por el supervisor e interventor del contrato, quien a su vez

verificara el cumplimento de la prestacion del servicio a través de las

cerlificaciones que expidan los rectores o directores rurales o sus

delegados bajo los formatos que designe el Municipio de Valledupar

para este fin y previa verificacion de paz y salvo de los pagos al Sistema

de seguridad social integral (salud, pension y ARL) y parafiscales

conforme los requerimientos de ley.

Forma de Pago El Glimo pago estaré sujeto a la presentacion del informe de recibido a
satisfaccion poparte del supervisor, paz y salvo de los pagos de
seqguridad social integral, informe final del contrato y suscripcion del acta

de liquidacion del contrato.

Que segln lo sefialado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL
MUNICIPIO DEVALLEDUPAR respetara el orden de presentacion de los
pagos por parte de los contratistas.

No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no
se acompafrian los documentos requeridos para el pago, el término para
pago sblo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado
el tltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos

Direccion: Calle 7 D N* 15 - 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar - Colombila

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 ~ 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Carreo electranico: utinterpaevaIIeclupar-EOlE@holmaiLccﬂ B 0 1 5
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conceplos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacion alguna por parte del EL
MUNICIPIO DEVALLEDUPAR.

PARAGRAFO PRIMERO: E| desembolso se efectuara dentro de los
términos establecidos por el municipio posterior a la radicacion de los
documentos para pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: El municipio no realizard desembolsos
cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando
sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecucion del contrato.
PARAGRAFOQ TERCERO: El pago estara sujeto a la disponibilidad de
recursos disponibles de la Tesoreria municipal,

Nota 1: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato
corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que ordene la ley.

Nota 2: EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR solo adquiere obligaciones
con el Contratista en el presente proceso y bajo ninglin motivo o
circunstancia aceptara pagos a terceros, salvo cesion de derechos
economicos expresamente autorizada por el MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR.

Anticipo y requisitos para su entrega:

Como quiera que para el inicio de las actividades por parte del
Contratista, se requiere contratar al personal encargado de la
preparacién de las raciones, compra de alimentos, los cuales deberan
adquirirse en grandes volimenes con el fin de garantizar un buen
inventario que permita una continuada y eficiente prestacion del servicio
de alimentacion escolar, el Municipio entregara un treinta por ciento
(30%) del valor del contrato a titulo de anticipo, luego de cumplirse con
los siguientes requisitos:

a. Que se haya perfeccionado el contrato.

b. Que se haya expedido por parte de El Municipio el
correspondiente registro presupuestal.

c. Que se haya constituido por parte del Contratista, la Garantia
Unica de Cumplimiento y que esta se haya aprobado por parte de El
Municipio.

d. Que se presente por parte del Contratista un plan de inversion
del anticipo, aprobado por el interventor y/o supervisor, respecto del cual
se puede solicitar modificaciones por requerimientos de El Municipio.

Direccidn: Calle 7 D N° 15 = 20 Barrio Pantevedra

Valledupar = Cesar = Colombia

Telefonos; 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Caorren electrénico: utinterpaevalledupar-2025@hotmall.com
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Ademas, no se podra destinar el anticipo a la especulacion econémica,

e Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades.
fi Que se halla designado formalmente la supervisién del contrato

previa entrega del anticipo.

Notas: La entrega del anticipo no constituye, ni requisito, ni condicion
para el inicio de la ejecucion de las actividades contractuales, ni es causa
para la suspension de la ejecucion del mismo, por lo tanto, no es ébice
para que efectivamente el contratista empiece la ejecucion de las
obligaciones derivadas del contrato.

12.1.1. Manejo del anticipo: Para el manejo de los dineros entregados
a titulo de anticipo se debera dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 91 de la ley 1474 de 2011. “Articulo 91. Anticipos. En los
contratos de obra, concesion, salud, o los que se realicen por licitacion
ptiblica, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente, salvo que el
contrato sea de menor o minima cuantia.

El costo de la comision fiduciaria seré cubierto directamente por el
contratista.”

Los dineros del anticipo se entregan al CONTRATISTA a titulo de mera
tenencia y conservan su condicion de Fondos Publicos hasta que sean
amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de
destinacion daran lugar a las acciones legales correspondientes.

ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente
surgidas del contrato producto del presente proceso de seleccién.

Plazo Inicial del Contrato /Convenio

El plazo de ejecucion del contrato a celebrar es de CIENTO TREINTA' Y
UN DIAS (131) DIAS del calendario escolar 2025 o hasta agotar
presupuesto, contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de
ejecucion del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRONICO
DE CONTRATACION PUBLICA (SECOP II) y aprobacién de las
garantias y expedicion del Registro presupuestal correspondiente, sin
exceder el 31 de diciembre de 2025.

Fecha de Inicio:

20 DE ENERO DEL 2025

Supervisor Asignado

CAMILO ANDRES PINTO MORON - secretario de Educacion del
Municipio de Valledupar

Direccitn: Calle 7 D N® 15— 20 Barrio Pontevedra
Valledupar = Cesar = Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
WhatsApp; 3243309357

Correo electrénico: utinterpaevalledupar-2025@hotmall.com

0016



CONTRATO DE limeres | (oo
INTERVENTORIA N° 0042-SGR »ﬁ I TRRE
DE 2025 Prenoey | ==
S— DE ka:‘t-”gt[:mn
INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1
2.2. DATOS FINANCIEROS - CONTRATO INICIAL
Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP
N° [ 124 [ Valor | $29.273.782.411 | Fecha | 14/01/2025
Registro Presupuestal - RP
N° | 51 [ Valor $29.273.252.009 | Fecha | 15/01/2025
22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-255.000.000.000.000-92920-255-  Servicios de
Rubro(s) apoyo educativo Programa de alimentacion escolar; 22-
presupuestal(es) 2.3.2.02,02,009.22.01,0.28.2063.01.01-20-000.000.000-92920-20- ~ Servicios de apoyo
afectado(s) educativo - Ingresos corrientes de libre destinacion; 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-
79-000.000.000-9290-79 - Servicios de apoyo educativo — SGP

23,

IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

La UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR, identificada con Nit. 901.904.709 ~ 1, se acoge a lo
estipulado en el ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 000110 DE 05 FEBRERO DE 2024, autorizando al
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, para que aplicara el descuento de los impuestos por estampillas,
PROCULTURA, PRO-ADULTO MAYOR y PRO UNIVERISIDAD POPULAR DEL CESAR, en la primera acta
parcial, preseniada por esta UT.

IMPUESTOS Y PUBLICACIONES
VALOR BASE DE TARIFA NO. DE FECHA DE
TIPO DE IMPUESTO CALCULO VALOR | ap1icADA | LIQUIDACION PAGO
ProDesarrollo Fronterizo | § 29.273.252.000 | $439.099.000 | 150% | 325005622 21/03/2025

24.  GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO
N° DE VALOR
ASEGURADORA | ¢ OF, AMPARO AShAURDo | DESDE | HASTA
CUMPLIMIENTO DEL
L $2.927.325.200,90 | 15/01/2025 | 02/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO $2.927.325.200,90 | 1610112025 | 02/07/2026
SEGUROS DEL| 11-44- EQE?TACEO?\ES %AOLSIT\E)E%
ESTADOSA. | 101246194 | TR or BERINS S e eS| $1.463.66260045 | 15/01/2025 | 31/12/2028
LABORALES
BUEN MANEJO Y CORRECTA
NVERSION DEL ANTI e T | $8.781.975.602,70 | 15/01/2025 | 02007/2025
FECHA DE APROBACION: 1710112025

Direccion: Calle 7 3 N® 15— 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Caorreo electrénico: utinterpaevalledupar-2025@hatmail.com
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INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1

GARANTIAS CONSTITUIDAS POREL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

2.5.
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
N° DE VALOR
ASEGURADORA POLIZA AMPARO ASEGURADO DESDE HASTA
PREDIOS LABORES Y
OPERACIONES $1.349.151.625,00 | 05/01/2024 | 07/11/2024
SEGUROS DEL 47-40- | CONTRATISTAS Y
VEHICULOS PROPIOS Y NO
PROPIOS $1.349.151.525,00 | 05/01/2024 | 07/11/2024
2,6. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME
Fecha de
Nombr:cctsallp B suscripcion Motivo del acta
del acta
ACTA DE INICIO — 20 DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS,
ELECTRONICA | ENERO DEL ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, DENTRO DEL
SECOP |l 2075 PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, VIGENCIA 2025

2.7. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALYO DE APORTES emitida por |a
revisora fiscal de la UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR, en la cual manifiesta estar a
paz y salvo en los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales aplicables al
tipo de proyecto y su modalidad de contratacién, asi mismo se adjunta planilla de pago, por dichos
conceptos correspondiente a los periodos:

2.7.1. INTEGRANTES DE LA UT
CORPORACION QUANTUM
PENSION SALUD
ENERO FEBRERO
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9480487579
Valor Aporte Pensitn $  547.800
Valor Aporte Salud $  137.000

Direccion: Calle 7 D N® 15 = 20 Barrio Pontevedra
Valledupar = Cesar = Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
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Valor Aportes Caja Compensacion $ 137.000
Valor Aportes Riesgos $ 18.000
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ 7
Intereses de Mora $ -
TOTALES $  839.800
CORPORACION QUANTUM
PENSION SALUD
FEBRERO MARZO
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9481899922
Valor Aporte Pension $§  547.800
Valor Aporte Salud $  137.000
Valor Aportes Caja Compensacion $ 137.000
Valor Aportes Riesgos $ 18.000
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ -
TOTALES $ 839.800
NUTRIALIMENTOS DEL CARIBE S.A.S.
PENSION SALUD
ENERO FEBRERO
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9480624719
Valor Aporte Pensién $ 683400
Valor Aporte Salud $  228.000
Valor Aportes Caja Compensacion $  213.000
Valor Aportes Riesgos $ 30,000
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ -
TOTALES $1.154.400

NUTRIALIMENTOS DEL CARIBE S.A.S.

PENSION SALUD
FEBRERO MARZO
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9482677813
Valor Aporte Pensién $  463.200
Valor Aporte Salud $  117.800
Valor Aportes Caja Compensacion $ 112,600
Valor Aportes Riesgos $ 15.600

Direccidn: Calle 7 D N* 15 - 20 Barria Pontevedra

Valledupar — Cesar — Calombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 301 7605584
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INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1

Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ -
TOTALES $ 709.200
CORPORACION QUANTUM NUTRIALIMENTOS DEL CARIBE S.A.S.
PENSION SALUD PENSION SALUD
MARZO ABRIL MARZO ABRIL
DESCRIPCION VALORES DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9483486976 No. De Planilla 9483837400
Valor Aporte Pension $  547.800 Valor Aporte Pension $  455.600
Valor Aporte Salud $  137.000 Valor Aporle Salud $  114.000
Valor Aportes Caja Compensacion $  137.000 Valor Aportes Caja Compensacion $  109.000
Valor Aportes Riesgos $ 18.000 Valor Aportes Riesgos $ 15.000
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ - Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § -
Intereses de Mora $ - Intereses de Mora $ -
Totales $ 839.800 Totales $ 693.600

2.7.2. PERSONAL MANIPULADOR Y LOGISTICO

UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025 UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025
PENSION SALUD PENSION SALUD
ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO

DESCRIPCION VALORES DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9484568820 | | No. De Planilla 32924016
Valor Aporte Pensién $  113.900 | |Valor Aporte Pension $1.310.300
Valor Aporte Salud 3 57.000 | | Valor Aporte Salud $ a
Valor Aportes Caja Compensacion $ 57.000 | | Valor Aportes Caja Compensacion $ 328.200
Valor Aportes Riesgos $ 7.600 | [ Valor Aportes Riesgos $ 520500
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § - | | Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ 10.000 | [Intereses de Mora $§  84.900
Totales $ 245500 | | Totales $ 2.243.900

UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025 UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025
PENSION SALUD PENSION SALUD
ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO

DESCRIPCION VALORES DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 32923910 No. De Planilla 32923872
Valor Aporte Pension $ 6.949,800 | | Valor Aporte Pension $ 3.305.900
Valor Aporte Salud $ - | | Valor Aporte Salud $ -
Valor Aportes Caja Compensacién $ 2.039.800 | | Valor Aportes Caja Compensacion $ 915100

Direccion: Calle 7 D N° 15 - 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar - Calombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhatsApp: 3243300397
Correo electranico: utJnIerpaevaIFe(lupar-2025@hot{nail,ctﬂ1 0 0 1 8



CONTRATO DE limers | | ©»
INTERVENTORIA N° 0042-SGR | okt HO3psas | s
DE 2025 renger | ™
—— i D[ZII?:E:EEL‘PAR
INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1
Valor Aportes Riesgos $ 3.192.400 | | Valor Aportes Riesgos $ 938700
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ - | | Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § -
Intereses de Mora $  477.900 | [Intereses de Mora $ 202,500
Totales $12.659.900 | [Totales $ 5.362.200
UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025 UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025
PENSION SALUD PENSION SALUD
ENERO FEBRERQ ENERO FEBRERO
DESCRIPCION VALORES DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 32923842 No. De Planilla 33122337
Valor Aporte Pensién $ 2335400 | |Valor Aporte Pension $  113.900
Valor Aporte Salud $ - | | Valor Aporte Salud $ 57000
Valor Aportes Caja Compensacion $  641.700 | | Valor Aportes Caja Compensacion $ 28500
Valor Aportes Riesgos $ 936,900 | [Valor Aportes Riesgos $ -
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § - | | Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § -
Intereses de Mora $  153.700 | |Intereses de Mora $ 8.300
Totales $ 4.067.700 | | Totales $ 207.700
UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025
PENSION SALUD
ENERO FEBRERO
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 33122590
Valor Aporte Pension $ 56.900
Valor Aporte Salud $ 57.000
Valor Aportes Caja Compensacion $ 14.200
Valor Aportes Riesgos $ #
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ 5.400
Totales $ 133500
UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025 UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025
PENSION SALUD PENSION SALUD
MARZO ABRIL MARZO ABRIL
DESCRIPCION VALORES DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9484165723 No. De Planilla 33247020
Valor Aporte Pension $  598.000 | |Valor Aporte Pension $ 5.639.500
Valor Aporte Salud $  171.000 | {Valor Aporte Salud $ :
Valor Aportes Caja Compensacion $§  171.000 | | Valor Aportes Caja Compensacion $ 1.497.800
Valor Aportes Riesgos $ 22.500 | |[Valor Aportes Riesgos $ 1492100

Direccion: Calle 7 D N™ 15— 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia

Telélonos: 3104562228 - 3205643
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INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1

Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § - Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ 900 | |Intereses de Mora $ 122,800
Totales $  963.400 [ |Totales $ 8.752.200
UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025 UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025
PENSION SALUD PENSION SALUD
MARZO ABRIL MARZO ABRIL

DESCRIPCION VALORES DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 33246894 No. De Planilla 33246896
Valor Aporte Pension $ 5.696.700 | [Valor Aporte Pension $ 8.262.600
Valor Aporte Salud $ - Valor Aporte Salud $ -
Valor Aportes Caja Compensacion $ 1.583.600 | |Valor Aportes Caja Compensacion $ 2.299.700
Valor Aportes Riesgos $ 1.072800 | | Valor Aportes Riesgos $ 4.684.500
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § - Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § -
Intereses de Mora $  118.800 | [Intereses de Mora $§  216.800
Totales $ 8.471.900 | |Totales $ 15.463.600

UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025
PENSION SALUD
MARZO ABRIL

DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 33247009
Valor Aporte Pensién $ 2.448.900
Valor Aporte Salud $ 114,000
Valor Aportes Caja Compensacion $  612.800
Valor Aportes Riesgos $ 555200
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § -
Intereses de Mora $ 53.300
Totales $ 3.784.200

Direccidn: Calle 7 D N°® 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar -
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INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1
2.7.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO
N° DE N° DE
ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
1 | Director General GISELA MARIA MOLINA PINEDA 1.065.608.304 | ENERO | 9480474215
2 | Coordinador Administrativo y Financiero MARIA JOSE DAZA MARTINEZ 1.065.619.373 | ENERO | 9480169389
3 | Coordinador Operativo SANDRA MARCELA OCHOA SUAREZ 1.063.958.965 | ENERO | 9483315886
4 Coordinador Técrico MAXCIEL KARINA VASQUEZ FUENTES 1.065.664.535 | ENERO | 9483221142
5 KATYA PASTORA CAMARGO PLATA 49.762.564 ENERO | 9480987269
6 | Jefe de Bodega SAILA TAMAR GUERRA 49.723.525 | ENERO | 9480653841
7 | Auxiliar de Compras CARLOS ALBERTO LAFONT CHICA 106.728.540 | ENERO | 9479943019
8 | Jefe de Cocina Centralizado HIMELDA BELENO 49.687.139 | ENERO [ 9482198488
9 | Profesional de logistica y Transporte SEBASTIAN ZEQUEDA MOLINA 1.065.818.416 | ENERO | 9484393798
10 | Profesional en nutricion ESLEIDY MELISA RIOS ALVAREZ 1.065.870.707 | ENERO | 9481912856
11 [ Profesional en Ingeniera de Alimentos MARIA LUCIA VALLE CALDERON 52.089.516 | ENERO [ 8635060480
12 | Profesional Ingeniero de Sistemas JOSE ANDRES MOLINA GUTIERREZ 13.748.282 | ENERO | 9481164256
13 | Jefe de Recursos Humanos JUAN CARLOS VILLAMIZAR JAIMES 91513.033 | ENERO | 9482670611
14 | Profesional de Contabilidad ROBERTO RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA 12.722.235 ENERO | 9483986301
Profesional de Apoyo revision de Planilla y
15 gestién Documental GABRIELA BAUTE GEBAUER 1,003.313.400 | ENERO | 9480124795
16 PAOLA ANDREA RIVADENEIRA MAYA 1.065.647.088 | ENERO | 9483165876
17 SANDRA PALLARES CAMARGO 1.065.600.321 | ENERO | 9480847950
18 RAMON IVAN ROLON PARADA 77.177.282 | ENERO | 9483188385
19 SOLEIDIS BOLIVAR VANEGAS 1.065.829.762 | ENERO | 4588081706
20 JESSICA ANDREA VIDAL ARZUAGA 1.065.563.303 | ENERO | 9483255045
21 LILIANA ORTEGA BELENO 1.065.565.932 | ENERO | 4595781292
22 | Supervisores de Campo LIGIA DEL ROSARIO ROSADO ROMERO 49,794.073 | ENERO | 4596010151
23 LINA LUZ ALVAREZ CASTRO 1,065.632.209 | ENERO | 4595657990
24 INGRID CAROLINA ESTRADA LOPEZ 1.065.575.802 | ENERO | 4595674135
25 LILIA PIEDAD AVENDANO YEPES 49.775.329 ENERO | 4596861885
26 ABIGAIL ESTHER VEGA CERQUERIA 1.143.167.180 | ENERO | 4596746466
27 GREY MARY PIMIENTA FRAGOZO 1.065.806.272 | ENERO | 9483174723
28 MARIA FERNANDA AARON ACOSTA 1.065,593.684 | ENERO | 9484563944
29 HIPOLITO PARAMO LEAL 77.020.839 ENERO | 9483999950
29 MOSCOTE BOLANG ARGEMIRO 1.065,586.361 | ENERO 32924016
29 | Auxiliar de Bodega RIVERO BERRIO GUILLERMO SOCRATES 77.017.936 | ENERO 32924016
29 RODRIGUEZ CASTILLA ENRIQUE FABIO 17.977.072 | ENERO 32924016
29 RODRIGUEZ GUTIERREZ NEIL 1.065.601.805 | ENERO 32924016
29 AGUANCHE VEGA LENNIN JOSE 73.230,985 ENERO 32924016
29 BALCEIRO RINCONES ARMANDO LUIS 1.065.648.496 | ENERO 32924016
29 | Auxlliar de logistica y/o Reparto y/o Cargue | CALDERON MENDOZA RONALDO ANDRE 1.067.729.098 | ENERO | 32924016
29 |y Descargue CASTANEDA JESUS ALBERTO 77.096.518 ENERO 32924016
29 CASTILLOS ALVAREZ JAIME LUIS 77.090.330 ENERO 32924016
29 CANA ARAQUE JOSE CARLOS 1.065.622.492 | ENERO 32924016

Direccion: Calle 7 D N* 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia

Teléfonos: 2104562228 - 3205643685 — 3017605584

WhalsApp: 3243309397
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29 GONZALEZ RIVERA RAFAEL ANDRES 1.003.379.523 | ENERO 32924016

29 JACOME LOZANO JHON JAIRO 77.187.525 ENERO 32924016

29 JINETE ARZUAGA JESUS DAVID 1.064.117.222 | ENERO 32924016

29 MAESTRE CELEDON JOSE JAIRO 77.191.052 ENERQ 32924016

29 MIGUEL DELGADO PANTOJA 3.342.787 ENERO 32924016
30 Al Rescss Bunais JUAN CARLOS FUENTES ARAGON 1.065.658.111 [ ENERO | 9480168529
31 ANGELICA MARIA FIGUEROA TORRES 43.155.986 ENERO | 9481835456
32 Auxillar Contable DELIMAR GARCIA DE LA CRUUZ 1.065.607.720 | ENERO | 9480581416
33 EGLIS YEPES GUTIERREZ 1.065.645.266 | ENERO | 4586823659
34 | Auxiliar revision de Planillas EINER SOTO POTES 77.092.270 ENERO | 7958082619
35 Aillar Adminiétraiios VANESSA ROSMERI TORRES VILLALTA 5.060.720 ENERO | 9480575914
36 RAFAEL DAVID FARFAN DIAZ 1.119.836.186 | ENERO | 9482156275

N° DE N° DE

ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
1 | Director General GISELA MARIA MOLINA PINEDA 1.065.608.304 | FEBRERO | 9481886245
2 | Coordinador Administrativo y Financiero MARIA JOSE DAZA MARTINEZ 1.065.619.373 | FEBRERO | 9482537541
3 | Coordinador Operativo SANDRA MARCELA OCHOA SUAREZ 1.063,958.965 | FEBRERO | 9483316008
4 il Taako MAXCIEL KARINA VASQUEZ FUENTES 1.065.564.535 | FEBRERO | 9483241766
5 KATYA PASTORA CAMARGO PLATA 49,762,564 | FEBRERO | 9482818376
6 | Jefe de Bodega SAILA TAMAR GUERRA 49,723,525 | FEBRERO | 9482063389
7 | Auxiliar de Compras CARLOS ALBERTO LAFONT CHICA 106.728.540 | FEBRERO | 9483938940
: z - FEBRERO | 9483935796

8 | Jefe de Cocina Centralizado HIMELDA BELENO 49.687.139 FEBRERO | 9485431710
9 | Profesional de Logistica y Transporte SEBASTIAN ZEQUEDA MOLINA 1.065.818.416 | FEBRERO | 9484393809
10 | Profesional en Nutricién ESLEIDY MELISA RIOS ALVAREZ 1.065.870.707 | FEBRERO | 9482272256
11 | Profesional en Ingeniera de Alimentos MARIA LUCIA VALLE CALDERON 52.089.516 | FEBRERO | 8682726957
12 | Profesional Ingeniero de Sistemas JOSE ANDRES MOLINA GUTIERREZ 13,748.282 | FEBRERO | 9482723192
13 | Jefe de Recursos Humanos JUAN CARLOS VILLAMIZAR JAIMES 91,513,033 | FEBRERO | 9482671128
14 | Profesional de Contabilidad ROBERTO RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA 12.722.235 | FEBRERO | 9483946450
15 | Profesional de Apoyo Revision de Planilia ¥ [ o2 ppie) A BAUTE GEBAUER 1.003.313.400 | FEBRERO | 9480455936

Gestion Documental

16 PAOLA ANDREA RIVADENEIRA MAYA 1.065.647.088 | FEBRERO | 9483244028
17 SANDRA PALLARES CAMARGO 1.065.600.321 | FEBRERO | 9482000445
18 RAMON IVAN ROLON PARADA 77.177.282 |FEBRERO | 9483188399
19 SOLEIDIS BOLIVAR VANEGAS 1.065.829.762 | FEBRERO | 4591707391
20 JESSICA ANDREA VIDAL ARZUAGA 1.065.563.303 | FEBRERO | 94843255143
21 LILIANA ORTEGA BELENO 1.065.565,932 | FEBRERO | 4595783147
22 LIGIA DEL ROSARIO ROSADO ROMERO 49794073 | FEBRERO | 4596954557
75, | ~ipamvioiesda.Campe LINA LUZ ALVAREZ CASTRO 1.065.632.209 | FEBRERO | 4596251394
24 INGRID CAROLINA ESTRADA LOPEZ 1.065.575.802 | FEBRERO | 4596273101
25 LILIA PIEDAD AVENDANO YEPES 49,775,329 | FEBRERO | 4596862660
26 ABIGAIL ESTHER VEGA CERQUERIA 1.143.167.180 | FEBRERO | 4596747950
FEBRERO | 9483422235
27 GREY MARY PIMIENTA FRAGOZO 1.065.806.272 FEBRERO | 0485479067
28 MARIA FERNANDA AARON ACOSTA 1.065.593.684 | FEBRERO | 9484563955

Correo electrdnico: utinterpaevalledupar-2025@hatmail. ca
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29 HIPOLITO PARAMQ LEAL 77.020.839 | FEBRERO | 9484000277
29 MOSCOTE BOLANO ARGEMIRO 1.065.586.361 | FEBRERO | 32924025
29 | Auxiliar de Bodega RIVERO BERRIO GUILLERMO SOCRATES 77.017.936 | FEBRERO | 32924025
29 RODRIGUEZ CASTILLA ENRIQUE FABIO 17.977.072 |FEBRERO| 32924025
29 RODRIGUEZ GUTIERREZ NEIL 1.065.601.805 | FEBRERO | 32924025
29 AGUANCHE VEGA LENNIN JOSE 73.230.985 | FEBRERO | 32924025
29 BALCEIRO RINCONES ARMANDO LUIS 1.065.648.496 | FEBRERO | 32924025
29 CALDERON MENDQOZA RONALDO ANDRE 1.067.728.098 | FEBRERO | 32924025
29 CASTANEDA JESUS ALBERTO 77.096.518 | FEBRERO | 32924025
29 Ausliar de Loglstica ylo Repario yio Gargue CASTILLOS ALVAREZ JAIME LUIS 77.090.330 |FEBRERO | 32924025
29 y Descargue CANA ARAQUE JOSE CARLOS 1.065.622.492 | FEBRERO | 32924025
29 GONZALEZ RIVERA RAFAEL ANDRES 1.003.379.523 | FEBRERO | 32924025
29 JACOME LOZANO JHON JAIRO 77.187.525 | FEBRERO | 32924025
29 JINETE ARZUAGA JESUS DAVID 1.064.117.222 | FEBRERO | 32924025
29 MAESTRE CELEDON JOSE JAIRO 77.191.062 |FEBRERO | 32924025
29 MIGUEL DELGADO PANTOJA 3.342.787 |FEBRERO| 32924025
30 ot JUAN CARLOS FUENTES ARAGON 1.065.658.111 | FEBRERO | 9481967350
I ik e ANGELICA MARIA FIGUEROA TORRES 43.155988 | FEBRERO | 9483285471
32 Aunilar Contable DELIMAR GARCIA DE LA CRUUZ 1.065.607.720 | FEBRERO | 9482009170
33 EGLIS YEPES GUTIERREZ 1.065.645.266 | FEBRERO | 4594403243
34 | Auxiliar Revision de Planillas EINER SOTO POTES 77.092.270 | FEBRERO | 7960958171
35 Aoian Al VANESSA ROSMERI TORRES VILLALTA 5.050.720 | FEBRERO | 9481991841
36 RAFAEL DAVID FARFAN DIAZ 1.119.836.186 | FEBRERO | 9482156033
N° DE N° DE
ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
1 | Director General GISELA MARIA MOLINA PINEDA 1.065.608.304 MARZO 9483475687
2 | Coordinador Administrativo y Financiero MARIA JOSE DAZA MARTINEZ 1.065.619.373 MARZO 9483836997
3 | Coordinador Operativo SANDRA MARCELA OCHOA SUAREZ 1.063.958.965 | MARZO | 9483316120
4 Coordinador Técnico MAXCIEL KARINA VASQUEZ FUENTES 1.065.564.535 | MARZO | 9483730520
5 KATYA PASTORA CAMARGO PLATA 49,762.564 MARZO | 9484174630
6 | Jefe de Bodega SAILA TAMAR GUERRA 49.723.525 MARZO | 9484096648
7 | Auxiliar de Compras CARLOS ALBERTO LAFONT CHICA 106.728.540 MARZO | 9483939235
. , MARZO | 9483821539
8 | Jefe de Cocina Cenfralizado HIMELDA BELENO 49.687.139 MARZO | 9485431774
9 | Profesional de logistica y Transporle SEBASTIAN ZEQUEDA MOLINA 1.065.818.416 | MARZO | 9484393815
10 | Profesional en Nutricion ESLEIDY MELISA RIOS ALVAREZ 1.065.870.707 | MARZO | 9483303662
11 [ Profesional en Ingeniera de Alimentos MARIA LUCIA VALLE CALDERON 52.089.516 MARZO | 8635752135
12 | Profesional Ingeniero de Sistemas JOSE ANDRES MOLINA GUTIERREZ 13.748.282 MARZO | 9484188462
13 | Jefe de Recursos Humanos JUAN CARLOS VILLAMIZAR JAIMES 91.513.033 MARZO 9483713013
14 | Profesional de Contabilidad ROBERTO RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA 12,722,235 MARZO 9483986620
Profesional de Apoya Revision de Planilla y
15 T sabtin ispnin el GABRIELA BAUTE GEBAUER 1.003.313.400 | MARZO | 9481853306
16 PAOLA ANDREA RIVADENEIRA MAYA 1.065.647.088 | MARZO | 9483848698
17 | Supervisores de Campo SANDRA PALLARES CAMARGO 1.066.600.321 | MARZO | 9483612134
18 RAMON IVAN ROLON PARADA T7.177.282 MARZO | 9483946523

Direccion: Calle 7 D N° 15 - 20 Barrio Pontevedra

Valledupar - Cesar - Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
WhalsApp: 3243309397
Correo electrdnico: utinterpaevalledupar-2025@hotmail.com
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19 SOLEIDIS BOLIVAR VANEGAS 1,065.829.762 | MARZO | 4595905641
20 JESSICA ANDREA VIDAL ARZUAGA 1,065.563.303 | MARZO | 9483954643
21 LILIANA ORTEGA BELENO 1.065.565.932 | MARZO | 4598293159
2 LIGIA DEL ROSARIO ROSADO ROMERQ 49.794.073 | MARZO | 4600148423
23 LINA LUZ ALVAREZ CASTRO 1.065.632.209 | MARZO | 4598391614
24 INGRID CAROLINA ESTRADA LOPEZ 1.065.575.802 | MARZO | 4598103351
25 LILIA PIEDAD AVENDARO YEPES 49775329 | MARZO | 4598232311
26 ABIGAIL ESTHER VEGA CERQUERIA 1143.167.180 | MARZO | 4597229279
27 JARIETH MADELEINE ROJAS CALVO 49.721.298 | MARZO | 9485015528
28 MARIA FERNANDA AARON ACOSTA 1.065593.684 | MARZO | 9484563962
29 HIPOLITO PARAMO LEAL 77.020.839 | MARZO | 9484000345
29 MOSCOTE BOLARO ARGEMIRO 1.065.586.361 | MARZO | 33247009
29| Auxiliar de Bodega RIVERO BERRIO GUILLERMO SOCRATES 77.017.936 | MARZO | 33247009
29 RODRIGUEZ CASTILLA ENRIQUE FABIO 17.977.072 | MARZO | 33247009
29 RODRIGUEZ GUTIERREZ NEIL 1.065.601.805 | MARZO | 33247009
29 AGUANCHE VEGA LENNIN JOSE 73.230.985 | MARZO | 33247009
29 BALCEIRO RINCONES ARMANDO LUIS 1.065.646.496 | MARZO | 33247009
29 CALDERON MENDOZA RONALDO ANDRE 1.067.729.098 | MARZO | 33247009
29 CASTANEDA JESUS ALBERTO 77.096518 | MARZO | 33247009
29|\ iiar do logistca ylo Reparto ylo Cargue | CASTILLOS ALVAREZ JAIME LUIS 77.000.330 | MARZO | 33247009
8 | e y ylo Largué - "eAfiA ARAQUE JOSE CARLOS 1.065.622492 | MARZO | 33247009
2 |7 Y GONZALEZ RIVERA RAFAEL ANDRES 1.003.379.523 | MARZO | 33247009
29 JACOME LOZANO JHON JAIRO 77187625 | MARZO | 33247009
29 JINETE ARZUAGA JESUS DAVID 1,064.117.222 | MARZO | 33247009
2 MAESTRE CELEDON JOSE JAIRO 77.191.052 | MARZO | 33247009
29 MIGUEL DELGADO PANTOJA 3.342.787 MARZO | 33247009
30 - JUAN CARLOS FUENTES ARAGON 1.065.658.111 | MARZO | 9483283878
g | 7hards Raourscs Human e ANGELICA MARIA FIGUEROA TORRES 43155986 | MARZO | 9484347182
i Pr—— DELIMAR GARCIA DE LA CRUUZ 1.065.607.720 | MARZO | 9483605090
33 EGLIS YEPES GUTIERREZ 1.065.645.266 | MARZO | 4598451803
34 | Auxiliar revision de Planillas EINER SOTO POTES 77.082.270 MARZO 7964668951
3 D VANESSA ROSMERI TORRES VILLALTA 5.050.720 MARZO | 9483618345
36 RAFAEL DAVID FARFAN DIAZ 1.119.836.186 | MARZO | 9482684433

Corren electronico: uIinlw|1mwuHedupal'—?[!}!!r@llotmai].r_cﬂ E_] U 2 1
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2.8. ATENCION A RECLAMOS SOBRE LA EJECUCION

La interventoria establecio canales de atencion, conformado por una linea de WhatsApp y un correo
electrénico, publicado en lugares visibles en cada Institucion Educativa, a fin de establecer
comunicacion directa con cualquier persona que necesite interponer, reclamo, queja o solicitud alguna,
con respecto a la ejecucion del PAE, en el Municipio de Valledupar, a cargo de la UNION TEMPORAL
NUTRICION PAE VALLEDUPAR, sin que hasta la fecha de presentacion de este informe, se haya
reportado situacion alguna que amerite la intervencion de esta interventoria.

2.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 20/01/2025 al 28/03/2025, EI Contratista UNION TEMPORAL
ALIMENTACION ESCOLAR PAE VALLEDUPAR, llevo a cabo el cumpliendo a cabalidad, de acuerdo
a lo establecido en la Resolucion N° 00335 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021 que expiden
transitoriamente los lineamientos técnicos- administrativos, los estandares y las condiciones minimas
para la atencién del Programa de Alimentacion Escolar — PAE, Raciones tipo Industrializada, Racién
Prepara en Sitio y Comida Caliente Transportada, durante la vigencia del 2024 de acuerdo a las
orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, garantizando el cumplimiento
durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los
estudiantes beneficiarios del Programa Alimentacion Escolar, priorizados en base de datos o cobertura
reportada por la secretaria de educacion municipal al operador, optando con todas las
recomendaciones sefialadas en la Resolucién 00335 del 23 diciembre del 2021 y cumpliendo con el
cronograma de distribucion mes a mes, que equivalen a 29 dias calendario escolar en 126
Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar, incluyendo sus respectivas sedes:

Direccion: Calle 7 0 N* 15— 20 Barrlo Pontevedra

Valledupar ~ Casar - Calombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Carren electronico: utinterpaevalledupar-2025@ hotmall.com
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2.9.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

v' Garantizar permanentemente la cantidad, calidad,

inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos a
los estudiantes beneficiarios del programa en las
condiciones del contrato, las sefialadas por la UApA y las
autoridades en la materia.

Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de Ios
complementos alimentarios, y garantizar que el personal
que lleva a cabo las actividades desarrolladas durante la
ejecucion del PAE en las diferentes etapas del proceso,
tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el
cumplimiento de sus funciones.

Dar cumplimiento al plan de capacitaciones y realizar la
entrega de la dotacion al personal manipulador de
alimentos que emplee para la operacion del programa.

El Operador UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025,
durante los periodos del 20/01/2025 al 28/03/2025,
entrego efectivamente un total de 979.773 de
raciones Industrializadas (RI), 512125 de
raciones preparadas en sitio y 473.289 de raciones
Caliente transportada, garantizando en un 100% la
cobertura estudiantil, focalizada por la ETC,
beneficiaria del Plan de alimentacién escolar en el
Municipio de Valledupar y su zona corregimental,
cumpliendo con todos los atributos fundamentales
de calidad e inocuidad, definidos en la Resolucion
no. 00335 del 23 de diciembre de 2021, los anexos
técnicos que la integran y el marco normativo.

El operador cuenta con la logistica suficiente,
integrada por un robusto grupo de personal,
integrado por manipuladoras, personal logistico,
jefes de bodega, personal de despacho, cuerpo
administrativo, parque automotar, entre otros, que
le permite ejecutar las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, financiero y legal,
garantizando la entrega del 100% de las raciones
_confratadas.

v Durante el tiempo de ejecucion del contrato N°
0002 - SGR DE 2024, la UT NUTRI PAE
VALLEDUPAR 2025, ha realizado un fotal de
SIETE (07) capacitaciones, abordando CINCO
(05) TEMAS, en particular:

o ESTANDARIZACION DE MINUTAS.,

o BUENAS PRACTICAS DE MANOFACTURA.

o LINEAMIENTOS TECNICOS, LOS
ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS
DEL PAE.

» PLAN DE SANEAMIENTO BASICO.

e PLAN DE SANEAMIENTO BASICO
(PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE

e AGUAPOTABLE),
Direccion: Calle 7 D N* 15 - 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar — Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
WhalsApp: 3243309397
Correo electrénico; utinterpaevalledupar-2025@hotmall.c
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Cumpliendo hasta el momento con lo ofertado en
su cronograma de capacitaciones,

v Garantizar que el personal manipulador de alimentos

cumpla con la normatividad sanitaria vigente, conozca el
funcionamiento del PAE, principalmente en lo relacionado
con las minutas Patron, la preparacion de los alimentos,
ciclos de men(s, aspectos higiénico-sanitarios para
garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, entrega
de raciones, poblacién focalizada, diligenciamiento de
formatos, manejo de kardex, Plan de Saneamiento
Basico, y transmision correcta de la informacion que se le
solicite.

Utilizar las bodegas, plantas de ensamble y/o produccion
para el manejo exclusivo de alimentos, conforme a la
normatividad sanitaria vigente y dotarlas minimo con los
siguientes equipos e instrumentos necesarios para
controlar y garantizar las condiciones de calidad e
inocuidad de los alimentos: equipos de refrigeracion y
congelacion, balanzas, grameras, termometros,
carretillas transportadoras, canastillas y estibas. Dichos
equipos e instrumentos deberan estar fabricados en los
materiales y cumplir con las especificaciones sanitarias
establecidas en la normatividad vigente,

v" Precisamente el objeto de las capacitaciones
programadas y mencionadas anteriormente por el
operador a todo su personal manipulador y
logistico es garantizar que cada uno estos
conozcan y cumpla con la normatividad vigente
sanitaria, siendo verificado por la Interventoria en
las visitas de campo,

v" El operador consta de una Bedega Ubicada en la
Calle 44 N° 28 - 78, del casco urbano de la ciudad
de Valledupar, con la sufriente area, dotada de
todos los implementos, instrumentos y equipos
necesarios para brindar las condiciones de calidad
e inocuidad de los alimentos, igualmente cuenta
con un amplio centro de produccion (Centralizado)
eslo en lo que respecta a la racion Caliente.

Realizar la entrega de los viveres e insumos a los
establecimientos educativos, en vehiculos que posean la
documentacion reglamentaria vigente y que cumplan con
los requisitos exigidos en la Resolucion 2505 de 2004 del
Ministerio de Transporte, Resolucién 2674 de 2013 del
Ministerio de Salud y Proteccion Social y deméas normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Realizar los recorridos de entrega de alimentos e insumos
de limpieza y desinfeccion y servicio de gas, en aquellos
casos en que no se disponga de servicio en red, de
acuerdo con el plan de rutas establecido en las
actividades de alistamiento; la entrega de los alimentos e
insumos debe ser acorde a los cupos atendidos, ciclos de
men(s, grupos de edad y modalidad.

v Como primera media, el parque automotor con el
que cuenta el operador es amplio, con el que ha
desarrollado una efectiva logistica de distribucion,
contando cada uno de estos vehiculos con todas
las especificaciones de caracter técnico vy
documental, exigidos en la Resolucion 2505 de
2004 del Ministerio de Transporte, Resolucian
2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion
Social y demas normas.

v' El operador, peribdicamente entrega los
implementos de aseo para los respectivos
procesos de limpieza y desinfeccion en cada una
de las instituciones donde se esta prestando el
servicio, de acuerdo con el tipo de racion y a la
cobertura en cada una de estas, asl también viene
suministrando el servicio de gas en aquellas
Instituciones Educativas donde se viene prestando
el servicio de racion preparada en sitio y no
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v Entregar mensualmente a la supervisién y/o interventoria

del Programa, los analisis microbiolégicos realizados a
cada uno de los componentes que hacen parte del
complemento industrializado, preparada en sitio, y
comida caliente transportada como analisis de liberacion
en donde se identifique claramente el alimento, fecha de
vencimiento, fecha de elaboracion de los anélisis,
concepto de los analisis y mes al que corresponde dicho
reporte.

Garantizar que los productos alimenticios que por sus
caracteristicas lo requieran, posean el registro sanitario,
permiso o nofificacion sanitarios conforme a lo
establecido en la normatividad vigente.

Entregar durante la ejecucion del contrato alimentos que
cumplan con las condiciones de rotulado establecidas en
la Resolucion 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social y demas normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

cuentan con el servicio de gas natural, soporlado

_ por las respectivas actas de despacho.

El Operador entrego mediante oficio del:

o 12/02/2025, los reportes microbioldgicos de
los productos de la racidon industrializada
correspondiente al periodo del 20/01/2025 al
3/01/2025, a los proveedores: PANADERIA
DEL NORTE, PANIFICADORA DOCEPAN
S.A.S,, PRODUCTOS LA SABROSURA
SA.S

o 11/03/2025, los reportes microbiologicos de
los productos de la racion industrializada
correspondiente al periodo del 03/02/2025 al
28/02/2025, a los proveedores: CODELAC,
PANADERIA DEL NORTE, PANIFICADORA
DOCEPAN  SAS.,  PANIFICADORA
BUMANGUESA, PRODUCTOS LA
PILONERA, PRODUCTOS LA SABROSURA
SAS,

o 28/04/2025, los reportes microbioldgicos de
los productos de la racion industrializada
correspondiente al periodo del 03/03/2025 al
28/03/2025, a los proveedores: PANADERIA
DEL NORTE, PANIFICADORA DOCEPAN
SA.S, PANIFICADORA BUMANGUESA,
CODELAC, PULPAFRUIT, PRODUCTOS LA
SABROSURA S.A.S.

Con resultados 100% favorables y/o concepto
favorable y cumpliendo con las caracteristicas,
registros y permisos sanitarios, rotulado, todo
gjustado a la normatividad vigente.

Realizar remision de enirega de viveres para cada
institucion educativa en los formatos establecidos por la
UApA de acuerdo con los cupos asignados para cada
una. De estos formatos se debe dejar copia en los
comedores escolares y reponer los faltantes de alimentos
0 las devoluciones de estos que no cumplan con las
caracteristicas establecidas en las fichas técnicas, en un
tiempo no mayor a 24 horas después de evidenciarse el
faltante o realizarse su rechazo. El formato de reposicion

La UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025, en cada
una de las entregas realizadas a las diferentes I.E.
con respecto a viveres, materia prima y otros,
viene utilizando los respeclivos  formatos
establecidos, de igual forma realiza las respectivas
reposiciones, devoluciones, dichos formatos
corresponden de manera integral a los
establecidos por la normatividad vigente,
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o entrega de faltantes debe corresponder al establecido

DB i s

v" Cumplir con la entrega de los insumos para desarrollar las

actividades de limpieza y desinfeccion.

v El operador, periédicamente entrega los

implementos de aseo para los respectivos
procesos de limpieza y desinfeccion en cada una
de las instituciones donde se esta prestando el
servicio, de acuerdo con el tipo de racion y a la
cobertura en cada una de estas, asl también viene
suministrando el servicio de gas en aquellas
Instituciones Educativas donde se viene prestando
el servicio de racion preparada en sitio y no
cuentan con el servicio de gas natural, soportados
por |as respectivas actas de despacho y recibo.

Implementar los ciclos de menils de acuerdo con lo
establecido por la ETC de acuerdo con en el anexo
técnico alimentacion saludable y su caja de herramientas.

Efectuar seguimiento y regfstro de complementos'

alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por
cada institucion educativa, de acuerdo con el
procedimiento establecido por el ente contratante para el
pago, en los formatos establecidos por el UApA; asi
mismo, efectuar el seguimiento y registro diaric de
raciones y entregarlo a la supervision y/o interventoria del
contrato, junto con el consolidado mensual de las
raciones no entregadas donde se indiquen los recursos
no ejecutados por este concepto.

El esta implementando un total de 20 ciclos de
menU para todos sus tipos de racién (RI, RPS y
CCT) y grupos de escolaridad, respectivamente
aprobados por la ETC, cumpliendo con lo
establecido en anexo {ecnico alimentacion

__saludable y su caja de herramientas.

Por parte del operador se viene implementado los
formatos de asistencia diaria de la poblacién
estudiantil, con el que se da seguimiento estricto
al tipo de racion y las respectivas cantidades, de
acuerdo con la poblacion beneficiaria, focalizada
por la ETC.

Realizar, registrar y reportar las compras locales
mensuales de alimentos, bienes y servicios, con el fin de
dinamizar las economias en las regiones que permitan
apoyar la produccion local y el fortalecimiento de la cultura
alimentaria, en concordancia con la Ley 2046 de 2020 y
el anexo técnico compras publicas locales.

El Operador durante los tres periodos ejecutados
(Enero, Febrero y Marzo) viene presentando el
registo vy reporte mediante formato de
seguimiento mensual de compras locales de
alimentos, bienes y servicios, realizadas a los
proveedores:

DISTRIALIMENTOS CAMPO VERDE S.A S.
EXALT DISTRIBUCIONES S.A.S.
GOLDENFRUIT SAA.S.

EIMAR MOLINA QUINTERO
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Con 32%, 30% y
relacion al total de fas compras de materia prima,
declaradas en eslos periodos,

v" Informar periédicamente a la Enlidad Termitorial, a la
UApA, a la supervisién y/o interventoria del Programa,
sobre el grado de avance operativo, administrativo y
financiero del contrato mediante el sistema de monitoreo
y control establecido.

v Realizar el mantenimiento correctivo de equos dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes al reporte de la
solicitud por parte de la institucion educativa, el
supervisor, la interventoria, o el personal manipulador de
alimentos. En caso de que no se realice el mantenimiento
inmediato o se requiera retirar el equipo de la institucion
para su reparacion, el operador debera garantizar la
disponibilidad  permanente de un equipo de
caracteristicas similares que supla la funcién del equipo
en reparacién de tal manera que no se interrumpa la

v" Identificar y sefializar con avisos elaborados en material
lavable y resistente las diferentes areas que conforman el

comedor escolar,

v" Atender las visitas realizadas a los comedores escolares,
bodegas, plantas y sedes administrativas, por
representantes de la Entidad Territorial y/o la UApA,
supervision o la interventoria del PAE, y/o las efectuadas
por los diferentes entes de control.

Dentro de los informes pre ntados por el
operador (03) a la interventoria y a la supervision
el Operador detalla el avance tecnico, financiero y
administrativo, ejecutado dentro de los respeclivos
periodos, dichos avances  se encuentran

En el marco de la ejecucion del contrato y hasta la
presentacion de este informe, el operador reporta
que no haber sido necesario el mantenimiento
correctivo a ninguno de los equipos con los que
cuenta, toda vez que, por tratarse de |a fase inicial
del programa, dichos equipo se encuetaran en
oOptimas condiciones de funcionamiento.

Tanto los comedores, cocinas y sitios de
distribucion de las |.E., se encuentran sefalizadas
e identificados, labor desarrollada por el operador
al inicio de la operacion.

El Operador UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025,
viene prestando total atencion a las visitas
realizadas por parte de la interventoria y
supervision, tanto en bodega, Centralizado e
Instituciones  Educativas, brindando toda Ia
informacion necesarios que, en el momento de la
visita, ha sido requerida por el visitante.

v" Facilitar la informacion requerida y participar en las
reuniones de Comités de Alimentacion Escolar ylo.
Comités de Seguimiento al PAE a las que sea convocado.

v Publicar en las instituciones en lugar visible, de color y
tamafio definido por la UAPpA, ficha técnica de informacién
del PAE, que contenga identificacion de la entidad
territorial y de la sede educativa, numero de cupos
asignados conforme al tipo de complemento, modalidad
de suministro, fecha de inicio de atencion, No. de contrato:

_la supervision.

Toda la Informacién requerida al operador ha sido
suministrada por parte del operador, de manera
formal, al igual se ha hecho presencia cada vez
que ha sido requerido ya sea por la interventoria o
anto los comedores, cocinas y sitios  de
distribucion de las LE., se encuentran publicados
las fichas técnicas de informacién del PAE, labor
desarrollada por el operador al inicio de la
operacion, las cuales contienen identificacion de la
entidad lerritorial y de la sede educativa, numero

Direccion: Calle 7D N* 15 = 20 Barrio Pontevedra
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0 convenio, nombre o razén social del operador, canales
de atencién al cludadano de la ETC y la UApA.

complemento, modalidad de suministro, fecha de
inicio de atencién, No. de contrato o convenio,
nombre o razén social del operador, canales de

v" Cargar en la plataforma SECOP || factura e informes
mensuales presentados previos a cada pago, esto en
virtud de que el expediente contractual, es electronico.

__téenico y financiero del contrato.

Hasta la fecha de elaboracion del presente informe
se ha cargado por parte de la UNION
TEMPORAL ALIMENTACION ESCOLAR
PAE VALLEDUPAR, un total de SEIS (06)
informes de ejecucion, y el mismo nimero de
actas parciales, donde se evidencia el avance
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0.

GESTION DE MEJORAS INMEDIATAS, A MEDIANO Y LARGO PLAZO.

REPORTE DE HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES, REPORTADOS AL OPERADOR, PARA

Los hallazgos evidenciados por la interventoria en las visitas de campo realizadas durante el presente
periodo fueron reportados al operador mediante escritos, adjuntando el detalle de cada uno de estos:

_— e REPORTE AL OPERADOR [ GESTION PEMEJORAPOREL
INSTITUCION TIPODE DESCRIPCION DEL
ITEM DEL EDUCATIVA SEDE RACION JORNADA OBSERVACION HALLAZGO FECHA FECHA
HALLAZGO RI/RPS DEL DESCRIPCION DE DESCRIPCION
1CCT REPORTE REFORTE
LOS DIAS 20 Y 21
DE ENERO LA La UT Nulricién PAE
INSTITUCION ~ SE Valledupar, manifiesta que
INSTITUCION ENCONTRABA OFICl0 DE la suspansion en la
EDUCATIVA 3 NOFRESTACION | CERRADA  POR NOTIFICACION presiacion del servicio los
1 | 27012025 | LUISOVIDIO | ELCIELO RPS MANANA PARTE DE UNA | 27/01/2025 28/01/2025 | das 20 y 21 de enero no se
RINCON DELSERVICIO | proTESTA SRS vers reflejado en las
LOBO PACIFICA POR planilas de registro, dado
PARTE DE LOS que no sa cobrard el dia en
PADRES DE mencion.
FAMIULIA,
Manifiesta que sa presentd
LOS DIAS 27 DE dificultad con el proveedor
ENERO LA TRANSPORTES ~ MAOS
INSTITUCION ~ SE S.A5. NIT 900069165-9 al
. ENCONTRABA momento de acceder el 26
SEDE LA OFICIO DE =l
INSTITUCION CERRADA POR de enaro a las Instituciones
2 | a7ovzezs | epucatva | VEGAARRBA L pos | pamana | NOPRESTACION | punre pE UNA | 270112025 | NOTIFICACION | 510113025 | Educatives. Sin embargo,
PATILLAL Y SEDE DEL SERVICIO PROTESTA POR CORREO bs i mi 97 de
"PATIAL ELECTRONICO SO S0 € Y
PACIFICA POR enero en las horas del dia
PARTE DE LOS en cada sede mencionada,
PADRES DE oplando por prestar el
FAMIULIA, servicio a parlir del 28 de
enero.
CONDICIONES NO
MALAS OPTIMAS PARA LA Se realizo de manera
EUATA | ceor CONDIGONES EN | {G' s ¥ oRco OE o 'la s o o
3 28i01/2025 | TEC. JOSE GUACOCHITO RPS UNICA PREPARACION DE MALAS 28101/2025 POR CORREO 30/01/2025 | encuanlra en el drea de
CELESTING L0S CONDICIONES DE ELECTRONICO preparacion de alimenlos.
MUTIS COMPLEMENTOS LA ESTUFA, (se anexaron las evidencias
PRESENTA  FUGA fotograficas).
DE GAS..
Se llevo a cabo Ia
LA, TEAINER MO nofificacién al proveedor
ESTA SIENDO L
sobre mejorar la
FAVORABLE FARA consistencia de la Mogolla
EL CONSUMO DE ;
LOS BENEFICIRIOS Rellena de  Bocadilo
Horneado; cabe aclarar que
EE%APAEP'HIYEJ;E?-&# el pan mogolla de bocadillo
tigne fecha de vencimisnlo
INSTITUCION | INSTITUCION MOGOLLA UNA TEXTURA MUY OFlClO DE de 20-02-9095 . sa recibid
EDUGATIVA | EDUGATIVA RELLENADE: | DLt ADEMAS NOTIFICACION en condiciones 6plimas , de
4 4/02/2025 | EDUARDO EDUARDO Rl MANANA BOCADILLO MUCHOS 40412025 POR CORREQ 4/02/2025 Coralsionas malia !
ya que
Sptes | ZUOER HORNEADA [ EMPAQUE =~ SE ELECTRONICO és elaborado con la
ORCASITA ORCASITA ENCUENTRAN i acid &
ABIERTOS LO QUE CHIEREN  REE
ESTA ocafiero, lo cualle mejorael
OCASIONANDO sabor |, algunas da las
unidades se les abrid el
CAMBIO EN SUS ]
empaque por la prasion de
CARACTERISTICAS Ia ;
s canastillas, locual la UT
ORGANOLEPTICAS | g 4
Y POSIBLES DANO ya foma, (o i o
ensamblar _por menos |
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O DETERIORQ DEL unidades.
PRODUCTO. (s adjunlo la ficha técnica
del producto),
La UT Nuticion FAE
::“Edupardé m:iniﬁes::_oque
acuerdo a la revisibn y
EI%ONAE:CONTRS validacidn  del  hallazgo
El enconirado por cambio de
REEMPLAZO DEL mend; se dialogd con la
JUGO DE FRUTA manipuladora de alimenios
e | el CON LECHE, NOSE ggﬁﬁcmgﬁ a cargo de la Instilucion
610212025 DIAZ ALTO DE LA RF3 UNICA CAMBIO DEMENU | CUMPLE CON EL | /022025 POR CORRED 10/02/2025 | Educaliva-Sede el Allo dela
MARTINEZ VUELTA MENU SEGUN EL ELECTRONICO Vuelta, manifestando que
CICLO fue una confusidn que
AUTORIZADO Y presento al momenlo de
APROBADO POR LA redlizar fa minula. Se le
ETC. realizo nuevameants
socidlizacion del ciclo de
meni y de la disiribucion de
los alimentos de cada dia.
La UT Nulicién PAE
SE EVIDENCIO QUE i
Valledupar, manifiesta que,
g& MALENR‘;E;?‘II.:: de_acu‘erdo a la revision y
ALMACENADA  EN validacion  dal ha!lazgo
encontrado, se le realizo un
LEANTONIO [ oo e OFICI0  DE lamado de atencién a la
ENRIQUE ALMACENAMIENTO . NOTIFICAGION manipuladora de alimenlos,
M| e | M| R UNICK pEAUeNTos | Yo G L SEOE | 8022025 1 poR GoRREO | "IP20% | ya que a Sede efalo de 1a
MARTINEZ ESTA AREA PARA ELECTRONICO vuella cuenta con un
EL CORRECTO espacio ~ para &l
ALMACENAMIENTO almacenamiento de
DE L0S acuerdo a las cundipiones
ALIMENTOS que presta la Inslitucion
Educaliva.
La UT Nufricion PAE
Valledupar, manifiesla que
de acuerdo a la revision y
NO SE ENCONTRO validacién  del hallngo
|E. ANTONIO PUBLICADO LA OFICIO  DE st s
ENRIQUE SEDE PUBLICACION DE | FICHA ~ TECNICA, NOTIFICACION ;
6/02/2025 DIAZ BADILLO RPS UNICA AFICHES DELPAE | CICLO DE MENUS. 6i02/2025 POR CORREQ 100272025 elespdaor:lg deinflaes_lructu;a
MARTINEZ EXTINTOR Y ELECTRONICO % galks. ge anm e
BOTIQUIN alimentacidn  sa  dabe
colocar y guardar todos los
dias, Por ende, &l momento
de la inlervencién ya se
habia lerminado &l servicio.
EL VEHICULO o
INSTITUCION | gz TRANSPORTADOR o s N B
EDUCATVA [, oenes VEHICULODE | DE ALIMENTOS NO SOt Rt e s r‘;f;.” ;
6i02/20%5 | PPEDRO R | MARANAITARDE | TRANSPORTE DE | CUENTA CON LA | 6022025 100272025 | 2V'eencis Tolagratieas Gol
HERAZO POR CORREO la respecliva leyenda, ( se
CASTRO APLMERA ALIMENTOS LEYENDA ?
MONSALYO TRANSPORTE DE ELECTRONICO anexan wlldenmas
ALIEMNTOS fotograficas del vehiculo)
la UT Nuticion PAE
Valladupar, le informa que
no presto el servicio en l2
sede Allo da la Vuelta bajo
NO  CONTABAN la modalidad RPS por
L.E. ANTONIO CON AGUA QFICIO DE molivos de no contar con
SEDE EL NO PRESTACION
ENRIQUE POTABLE PARA LA NOTIFICACION agua pera el lavado del
VN | o | TS | BB A | e T E | PREpARACION 0E | 2022025 | poR coRREO | 2% | mengie mas no pare la
MARTINEZ LOS ELECTRONICO preparacion  de  los
COMPLEMENTOS. dimentos; sa llamd a
descargos a la
manipuladora de alimentes,
debido a que via lelefonica
se_ls  hablan  dado
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Instrucciones para conbinuar
con el servicio lo cual no fue
ligvada a cabo.
Sin embargo, se manifissta
que la  prestacion  del
servico bajo la modalidad
RPS enla Seds el Alto da la
Vuella se llevard a cabo
nuevamenle a parlir del 13
de febrero del aflo en curso,
¥ la suspensién en la
preslacion del servicio el dia
12 de febrero no se verd
reflsjado en las planilfas de
registro, dado que no se
cobrara el dia en mencién,
LAS
MANIPULADORAS
TRASLADAN  LOS
COMPLEMENTOS
DE LA SEDE
VALENCIA DE En la Sade Valencia de
JESUS HACIA LDS Jesiis, en cuanto al raslado
LE.LUS G TRASLADODE LOS | SALONES - DE OFICI0  DE ﬁnﬁ’;a’l“':""g o
10 | 4oz [ OVPIO | ymenciape | RPs | MaRanaTaRDE | SOMPLEMNTOSA 1 or ™ EncUENTRAN | 4032025 | NOTIFICACION | 5inaonzs | presscolar se levara a cabo
RIMCON LOS ESTUDIANTES POR CORREOQ 1
0 JESUS DE PRESCOLAR FUERA DE LAS ELECTRONICO en cavas para asequrar la
L INSTALACIONES, calidad e inocuidad de los
ELLAS LO HACENM alimentos y evilar riesgos da
EM COMDICIONES caonlaminacion.
QUE NO
ASEGURAN LA
CALUDAD E
INOCUIDAD DE LOS
COMPLEMENTQS.
SE EVIDENCIA QUE
EL TRANSPORTE
DE LAS RACIONES la IE. Aguas Blancas,
INDUSTRIALIZADAS liza el iraslado de fas
SE REALIZA DESDE e J
LA BODEGA Raciones Industrializadas a
las  distintas  Sedes
CENTRAL HASTA caméirand I
£ pondientes en el
|.E, DE LA IN;‘;TITUSI% ﬁg!ﬁEICAClgN transporte siguiente en la
1 | soszoes | acus | MEDEACUS | gy fyaganamapoe [ TRANFTORTEDE | FRUCATVA EN LB | 51032025 | DoR Gommen | 60312025 | evidencia fologréica
BLANCAS BLANCAS anexada; por ende, el
SUPERMERCADO, ELECTRONICO ;
EL  CUAL NO registro fotografico
e o1 L0 .
E\FFATLEUTCO!%N DE:E proveniente de mencionada
VEHICULO DE Institucitn educaliva,
TRANSPORTE DE
LAS RACIONES.
la. LE Villa Corelca
SE EVIDENCIA implementa la modalidad de
VEMTANALES SIN Raclon Industializada, lo
MALLA 0 cuzl 85 g:v:zda p&; Iaii:ley
PROTECCION QUE enlraga asludianta de
INS. INS. IMFIDA LA QFICIO DE mangra inmediala y en
EDUCATIVA | EDUCATIVA o VERNTANALES SIN | ENTRADA DE NOTIFICACION condiciones éplimas para el
L ) T T VILLA Ri- | WANANATARDE MALLA ANIMALES S03/2025 | g corREQ | T0920% | consumo.
CORELCA CORELCA ROEDORES CON ELECTRONICO Eslo s& debe a que la IE no
EL FIN DE EVITAR cuenla con una
CONTAMINACION A infraeskructura que permila
LAS  RACIONES almacenar y preparar los
INDUSTRIALIZADAS alimentos y no garantiza la
calidad & Inocuidad de los

Direccion: Calle 7 D N° 15— 20 Barrio Pontevedra
Valledupar = Cesar - Colombia
Telefonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584

WhalsApp: 3243309397
Correp electranico: utinterpaevalledupar-2025@hatmall.col
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alimentos, por lo que es
necasanio  suminislrar  un
complemento  alimentario
listo para el consumo de
acuerdo a los criterios de la
Resclugion 0335 del 23 de
diciembre dal 2021
SE EVIDENCIA
VENTANAL  DEL
AREA DE
PREPARACION DE Se realizo la inslatacion de
Iggﬂgﬂ%{?ﬁ SEDE LOS VERNTANALES SIN I(_)%ISJPLEMENTOS Sg!‘r;lgc;\mgﬁ i ma:; endel Iareadde
preparacion de la racion
1| 0N | LUSOVIDIO | cataazos | RPS islle SN MALLA DE [ "320%5 | o coRpeo | 110Y20%5 | para preparar en sito, para
LOBO PROTECCION QUE ELECTRONICO la prevencion de la enfrada
INTERRUMPA LA de roedores.
ENTRADA CE
ANIMALES
ROEDORES
SE EVICENCIA
PARED CON
e Se_realizo la respectiva
IE.BELLO | SEDEVILLA PRESENCIADE | HORMIGAS — LAS ROERATION e
LE, i enir roedores & insec
15| 032025 | orizoNTE | YANETH Ri | NARANATARDE | “yncamans ﬁﬁ#ﬁsm N | B | pom cpanEg | TINAA o o wes do
DONDE SE ELECTRONICO dmacenamientosl de las
ALMACENAN  LAS raclones Industrializadas.
RACIONES
INDUSTRIALIZADAS
De acuerdo a las
condicicnes de espacio de
SE EVIDENCIO QUE Infragstructura los salanes
LAS da ptaascoﬂaf nalc;enggg
con un GS]JEC!O eslamec
FQSN'PUMDO%SCA en buenas coqdichﬁes para
TRANSPORTAR el almacenamiento de Ip f{t:
LOS Rl EN UNOS ademas la UT MNulrcien
CARRITOS A PIE lang-el punic da-eimga ¥
DESDE LA SEDE ahauenmnmf!lu‘ de los Rl
IE SEDE ROIG Y TRASLADDDE | ROIG VILLALBA A ggﬁﬁc»\mgﬁ 'frﬂllaaﬂ:?:snﬂn;;p::wﬂ%:
16 7103/2025 LOPERENA VILLALBA RI MARANAITARDE CDMFLERTENTOS ggETDFEO Cgaggig 710312025 POR CORREQ 1170312025 eslatlacilo: 12 fuls de
LOS SALONES DE ELECTRONICO enirega, para la prevencion
PREESCOLAR, VAN del fraslado de los nifios de
CON LA DOTACION pr_aescofar hasta la sede
A LA VIA PUBLICA. principal, El Rector en
ESTA  ACTIVIDAD dialogo con la UT establecio
LA REALZAN EN han;.po;!arim Rl en los
AMEBAS JORNADAS carilos olorgados por la
MAFIANAYTARDE' Institucion Educaliva, para
' asl proteger la Integridad
fisica de los esludiantes da
preazcolar.
mem | FEQGmR | INSTITUTO EDUCATVO: SEDE EDUCATIVA: DESCRIPCION DEL EVENTO
Al Momento de [a Visita se evidenciaron un tolal de 33 Bananos en Regular Estado, los
1 04/02/2025 bl TE%?;E%GENIO Rk CASIASE HHIADE cuales fueron objelo de Reposicion por parte del Operader, sin que afeclara el
desarrollo en la Operacién.
Al Momento de [a Visita se evidenciaron un total de 70 Bananos en Regular Estado, los
2510212026 |.E. CASD SIMON BOLIVAR SEDE NO. 4 cuales fueron objeto de Reposicién por parte del Operador, sin que aleclara el
desarrollo en la Operacion.
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Al Momenta de la Visita se evidenciaron un total de 17 Bananos en Regular Eslado, los
cuales fueron ohjeto de Reposicién por parte del Oparador, sin que afectara el

2510212025 |.E. ENRIQUE PUPO MARTINEZ SEDENO. 5
desarrollo n la Operacion.
Al Momento de [a Visita se evidenciaron un total de 220 Bananos en Regular Estado,
2510212025 LE, F;%)S&ESCS)TRO BelE A;ifﬁE%ERAZD los cuales fueron objeto de Reposicion por parte del Operador, sin que afectara el
desarrollo en la Operacién.
Al Momento de la Visita se evidenciaron un lotal de 120 Bananos en Regular Estado,
410372025 |.E. BELLO HORIZONTE SEDE VILLA YANETH los cuales fueron cbjelo de Reposicion por parle del Operador, sin que afectara el
desarmollo en la Operacion.
Al Momenlo de la Visila se evidenciaron un lotal de 44 Bananos en Regular Estado, los
4/03/2025 |.E. LEONIDAS ACURA SEDE SAN FERNANDO cuales fueron objelo de Reposicién por parte del Operador, sin que afeclara el
desarrollo en la Operacidn.
Al Memento de la Visila se evidenclaron un lotal de 26 Bananos en Regular Estado, los
4f03/2025 |.E. ENRIQUE PUPO MARTINEZ SEDE NO. 5 cuales fueron objeto de Reposicion por parte del Operador, sin que afeclara el
desarrollo en la Operacién.
i Al Momento de la Visita se evidenciaron un total de 65 Bananos en Regular Estado, los
410312025 |.E. PRUDENCIA DAZA SEDE GUATAPURI cuales fueren objelo de Reposicion por parte del Operador, sin que afectara el
desarrollo en la Operacién.
Al Momenlo de la Visila se evidenciaron un total de 60 Bananos en Regular Estado, los
5103/2025 \E; ﬁgg&fﬁgmo SEDE A;iEaE%ERAZO cuales fueron objelo de Reposicién por parte del Operador, sin que afeclara el
desarrollo en la Operacion.
Al Momento de la Visila se evidenciaron un total de 20 Bananos en Regular Estado, los
103025 | VE-MANUEL GERMANCUELLO | oepE jaIMEMOLINA | cuales fueron objeto de Reposicién por parle del Operador, sin que alectara el
desarrollo en la Operacion.
Al Momento de |a Visita se evidenciaron un tolal de 40 Bananos en Regular Estado, los
11/03/2025 W ﬁgg&fﬁgmo SEDE NF‘,EEEE%EERAZO cuales fueron objeto de Reposicion por parte del Operador, sin que afectara €l
desarrollo en la Operacion.
Al Momento de la Visita se evidenciaron un tolal de 22 Bananos en Regular Estado, los
11103/2025 |.E. CASD SIMON BOLIVAR SEDE NO. 4 cuales fueron objeto de Reposicién por parte del Operador, sin que afeclara el
desarrollo en la Operacion,
Al Momento de la Visila se evidenciaron un total de 80 Bananos en Regular Estado, los
19/03/2025 |.E. CASD SIMON BOLIVAR SEDE NO.4 cuales fueron objeto de Reposicion por pare del Operador, sin que afaclara el

desarrollo en la Operacion.

Anexos: Todos los soportes fisicos que evidencia la trazabilidad de hallazgos, no conformidades,
reportados al operador, y planes de mejora implementados, se encuentran adjuntos al presente informe.

211

BAJAS DE PRODUCTOS

De acuerdo con el trabajo en campo que realizo la interventorfa, en la verificacion de productos que integran la
materia prima en los diferentes tipos de racion, no se evidencio ninguna de las variables que pudieran influir en
causales de baja de productos, tales como fechas de caducidad, condiciones de almacenamiento, condiciones
organolépticas, fechas de consumo preferente, respaldados por el analisis de liberacion microbiolégico.

Direccidn: Calle 7 D N° 15 = 20 Barrio Pontevedra
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2.12. COMPONENTE FINANCIERO

2.12.1. RELACION DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR 20/01/2025 HASTA

31/01/2025.
2.121.3. RACION INDUSTRIALIZADA
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTREGADAS
1| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES EL CONDUCTOR 1.628
2 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO ALFONSQ COTES QUERUZ 1.368
3 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE BELLO HORIZONTE 5.164
4 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE ESC URB MIX VILLA YANETH 4,384
5 |INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR MIXTA NO. 4 5544
6 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE GASIMIRO RAUL MAESTRE 1.540
7 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA |IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA 3484
8 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELQ ARAUJO NOGUERA JESUS SIERRA URIBE 1.544
9 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS COL DE EDUC AGUAS BLANCAS 1.892
10 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA 28
11 [INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS EL SILENCIO 72
12 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA NUEVA LA SIERRITA 32
13 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA MARIA PAZ 56
14 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 DE AGUAS BLANCAS 1.236
15 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 2 DE AGUAS BLANCAS 744
16 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDQ SUAREZ ORCASITA IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA 1,956
17 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ ENRIQUE PUPO MARTINEZ 3.312
18 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ ESCUELA URBANA MIXTA NO. 5 1.292
19 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MOLINA SANCHEZ FRANCISCO MOLINA SANCHEZ 4.696
20 | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE JOAQUIN OCHOA MAESTRE 3,340
21 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA HOGAR DEL NINO 4,788
22 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA SAN FERNANDO 1.980
23 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA CONCENTRACION SANTO DOMINGO 3.696
24 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA ESCUELAROIG Y VILLALBA 1.732
25 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA DIVINO NINO 4,352
26 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO LUIS OVIDIO RINCON LOBO 1.268
27 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ JAIME MOLINA 1,900
28 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ VILLA CASTRO 1.244
29 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO E.UM. ALBERTO HERAZO PALMERA 1.992
30 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA GUATAPURI 964
31 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA MIXTA NO. 6 1.012
32 [ INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL VALLE MEZA ESCUELA URBANA MIXTA NO. 3 1.888
33 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFQ CASTRO CASTRO RODOLFO CASTRO CASTRO 2.384
34 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA DILUVIO ABAJO 28
35 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA 2.084
36 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA 32
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION ESCOLAR C.D.V. 1.688

Direccion: Calle 7 D N* 15 — 20 Barrio Pontevedra
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CONCENTRACION ESCOLAR CARLOTA UHIA DE BAUTE 1.748

38 _|INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ
39 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION DAGOBERTO FUENTE ZULETA 1692
40_| INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA VILLA CORELCA 2.456
41| INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA CAMPO HERRERA 1.764
TOTAL, RACIONES ENTREGADAS | 84.004
2.12.1.2. RACION PREPARADA EN SITIO
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTHEGATAG
1_|INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES ALFONSO ARAUJO COTES 2.322
2_|INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR CASD SIMON BOLIVAR 3.780
3_[INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE CASIMIRO RAUL MAESTRE 4.067
4_|INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL IE PATILLAL 1.280
5_|INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL ESCUELA NUEVA LA VEGA ARRIBA 267
6_|INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL SEDE DE PATILLAL 675
7_| COLEGIO LEONIDAS ACURA RAFAEL VALLE MEZA 5.922
8 _|INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA 20 DE JULIO 1.800
o[ INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX CALLAO 32
10_| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO SEDE CIELO 595
11_| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO SEDE LA CAROLINA 52
12| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO LOS CALABAZOS 486
13_| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC. RUR. MIX. LOS CEIBOTES 52
14_| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX SAN MIGUEL 56
15| INSTITUCION EDUGATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA DE VALENCIA DE JESUS 2457
16_| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA LUIS RODRIGUEZ VALERA 3.708
17_| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CAMPO ALEGRE 99
18_| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CARACOLI 1.053
19 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA GUAYMARAL 2.781
20| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES 171
21 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 LOS VENADOS 2511
22| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA SABANITA 153
23 [ INSTITUCION EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA OSWALDO QUINTANA QUINTANA 8.829
24| INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA LOS CIRUELOS 24
25 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINOMUTIS | ESCUELA RURAL MIXTA DE GUACOCHE 488
26 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINOMUTIS | ESC RUR MIXT GUACOCHITO 78
27 |INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | 26 DE DICIEMBRE 3.816
28 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | LAS CASITAS 680
TOTAL, RACIONES ENTREGADAS | 48.234
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1.12.1.3. RACION COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA

RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTREGADAS
1 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE DANIEL TAPIAS PICO 2.688
2 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA 1.610
3 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA 2.208
4 | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE JOAQUIN OCHOA MAESTRE 3.510
5 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA ESC MIXTA LA NEVADA 13.716
6 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA IE LEONIDAS ACUNA 12.276
7| INSTITUCION EDUCATIVA NELSON MANDELA NELSON MANDELA 5.600
8 |INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO CINCQO DE ENERO 1.876
9 [INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN 3.172
10 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SEDE SAN JOAQUIN 1.036
11 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNIGO MILCIADES CANTILLO COSTA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA 11.016
12 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA VILLA FUENTES 1.620
13 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR JOSE ANTONIO GALAN 5472
TOTAL, RACIONES ENTREGADAS 65.800
2.12.2. RELACION DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR 03/02/2025 HASTA
28/02/2025
212,21, RACION INDUSTRIALIZADA
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTREGADAS
1 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES EL CONDUCTOR 12.240
2 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO ALFONSO COTES QUERUZ 7.160
3 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE BELLO HORIZONTE 25,960
4 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE ESC URB MIX VILLA YANETH 26.540
5 | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR MIXTA NO. 4 27.680
6 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE CASIMIRO RAUL MAESTRE 7.760
7| INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA 17.540
8 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA JESUS SIERRA URIBE 8.180
9 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS COL DE EDUC AGUAS BLANCAS 9.660
10| INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA 140
11 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA EL SILENCIO 440
12 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA NUEVA LA SIERRITA 160
13 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA MARIA PAZ 280
14 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 DE AGUAS BLANCAS 6.880
15 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 2 DE AGUAS BLANCAS 3.680
16 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA |E EDUARDO SUAREZ ORCASITA 11.320

Direccién: Calle 7 D N° 15 = 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar - Colombla
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17 [ INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ ENRIQUE PUPQ MARTINEZ 16.520
18 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ ESCUELA URBANA MIXTA NO. 5 11.780
19 [ INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MOLINA SANCHEZ FRANCISCO MOLINA SANCHEZ 23.480
20 [ INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE JOAQUIN OCHOA MAESTRE 17.000
21| COLEGIO LEONIDAS ACUNA HOGAR DEL NINO 23.600
22 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA SAN FERNANDO 10.260
23 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA CONCENTRACION SANTO DOMINGO 19.860
24 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA ESCUELA ROIG Y VILLALBA 8.900
25 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA DIVINO NINO 21,780
26 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO LUIS OVIDIO RINCON LOBO 6.400
27 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ JAIME MOLINA 9.540
28 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ VILLA CASTRO 6.220
29 | LE. NUESTRA SENORA DE FATIMA .E. NUESTRA SENORA DE FATIMA 3.480
30 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRQO CASTRO MONSALVO E.U.M. ALBERTO HERAZQ PALMERA 10.260
31 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA GUATAPURI 6.080
32 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA MIXTA NO. 6 6.180
33 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL VALLE MEZA ESCUELA URBANA MIXTA NO. 3 11.100
34 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO RODOLFO CASTRO CASTRO 11.540
35 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA DILUVIO ABAJO 160
36 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA JOSEFINA CASTRO CASTRO 20
37 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA 10.280
38 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA 160
39 [ INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION ESCOLAR C.D.V. 8.840
40 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION ESCOLAR CARLOTA UHIA DE BAUTE 8.660
41 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION DAGOBERTO FUENTE ZULETA 8.320
42 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA VILLA CORELCA 12.140
43 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA CAMPO HERRERA 8.800
44 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC. RUR. MIX. PRADERAS DE CAMPERUCHO 345
45 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA CAMILO TORRES 150
46 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA MIXTA CANTA RANA 150
47 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX EL DESCANSO 165
48 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA EL DILUVIO 150
49 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX EL OASIS 120
50 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LAS GALLINETAS 330
51 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES 195
52 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LOS JARDINES 150
53 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LOS PALMITOS 420
54 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA MATA DE CANA 135
55 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX MONTE DE ORQ 225
56 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX MONTECRISTO ABAJO 165
57 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX QUEBRADA SAN MARTIN 180
58 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX SAN JORGE 240
59 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA SANTA TIRSA 180
60 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA SICARARE 120
61 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA TIERRAS NUEVAS 165
62 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA EL MAMON 180
63 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA EL PALMAR 200
64 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC RUR MIX LA CUBA 120
65 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC RUR MIX LA MONTANA 260
66 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA LOS COMINOS DE TAMACAL 400
67 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC NUEV SABANITAS 260
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68 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC NVA SAN ISIDRO 100
TOTAL RACIONES ENTREGADAS 452,185
2.12.2.2. RACION PREPARADA EN SITIO
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTREGADAS
1 INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES ALFONSO ARAUJO COTES 14.900
2 | INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR 21.960
3 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 5.460
4 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESCUELA RURAL MIXTA DE BADILLO 3.180
5 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUEVA EL ALTO DE LA VUELTA 1178
6 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUEVA DE LAS RAICES 1.180
7 | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR CASD SIMON BOLIVAR 9.520
8 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE CASIMIRO RAUL MAESTRE - 11.380
: LE. MAYOR DE VALLEDUPAR CESAR POMPEYO
9 | LE. CESAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA MENDOZA HINOJOSA 19.572
10 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL IE PATILLAL 6.180
11 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL ESCUELA NUEVA LA VEGA ARRIBA 1.640
12 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL SEDE PATILLAL 4,440
13 [ INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA 20 DE JULIO 4,360
14 [INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX CALLAO 160
15 [ INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA DEL CIELO 1.600
16 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA LA CAROLINA 240
17 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO LOS CALABAZOS 1.080
18 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC. RUR. MIX. LOS CEIBOTES 240
19 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX SAN MIGUEL 260
20 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS QVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA DE VALENCIA DE JESUS 5.500
21 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA LUIS RODRIGUEZ VALERA 7.820
22 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESC RUR MIXTA BUENOS AIRES 135
23 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CAMPO ALEGRE 220
24 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CARACOLI 2.180
25 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA EGLENIA QUIROZ 45
26 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA EGLENIA QUIROZ 105
27 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA GUAYMARAL 6.160
28 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES 320
29 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 LOS VENADOS 5480
30 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA SABANITA 300
31 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA SAN MARTIN 920
32 | INSTITUCION EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA OSWALDO QUINTANA QUINTANA 20.880
33 | INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO GONZALEZ RICARDO GONZALEZ 20.715
34 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA LOS CIRUELOS 120
35 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS 7,760
36 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS EL JABO 1.100
37 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS ESCUELA RURAL MIXTA DE GUACOCHE 3.740
38 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS ESC RUR MIXT GUACOCHITO 1.820
39 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS LOS CORAZONES 1.420
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40 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA 25 DE DICIEMBRE 8.160
41 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA LAS CASITAS 3.260
42 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA L.E. VILLA GERMANIA 5.340
43 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN l.E. VIRGEN DEL CARMEN 8.340
TOTAL, RACIONES ENTREGADAS 220.370
2.12.2.3. RACION COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTREGADAS
1 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE DANIEL TAPIAS PICO 7.500
2 [ INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA 3.876
3 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA 13.580
4 | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE JOAQUIN OCHOA MAESTRE 8.000
5 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA ESC MIXTA LA NEVADA 30.920
6 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA IE LEONIDAS ACUNA 28.100
7 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA RAFAEL VALLE MEZA 13.360
& | INSTITUCION EDUCATIVA NELSON MANDELA NELSON MANDELA 22.580
9 | I.E. NUESTRA SENORA DE FATIMA I.E. NUESTRA SENORA DE FATIMA 6.500
10 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO CINCO DE ENERO 8.900
11 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN 15.181
12 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SEDE SAN JOAQUIN 5.206
13 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA 24.480
14 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA VILLA FUENTES 5.160
15 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR JOSE ANTONIO GALAN 13.420
TOTAL, RACIONES ENTREGADAS 206.763
2.12.3. RELACION DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR 03/03/2025 HASTA
28/03/2025
2.12.3.1. RACION INDUSTRIALIZADA
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTREGADAS
1 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES EL CONDUCTOR 12.006
2 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO ALFONSO COTES QUERUZ 9.234
3 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE BELLO HORIZONTE 23.364
4 |INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE ESC URB MIX VILLA YANETH 24.930
5 | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR MIXTA NO. 4 25,038
6 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE CASIMIRO RAUL MAESTRE 8.262
7 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA 15.714
8 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA JESUS SIERRA URIBE 7.326
9 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS COL DE EDUC AGUAS BLANCAS 9.054
10 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA 180
11 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA EL SILENCIO 450
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12 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA NUEVA LA SIERRITA 144
13 | INSTITUGION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA MARIA PAZ 450
14 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 DE AGUAS BLANCAS 6642
15 | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS ESCUELA RURAL MIXTA NO. 2 DE AGUAS BLANCAS 3312
16 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA 10.494
17 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPQ MARTINEZ ENRIQUE PUPO MARTINEZ 14.904
18 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPQ MARTINEZ ESCUELA URBANA MIXTA NO. 5 13.446
19 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MOLINA SANCHEZ FRANCISCO MOLINA SANCHEZ 21132
20 | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE JOAQUIN OCHOA MAESTRE 15.282
21 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA HOGAR DEL NINO 23.778
22 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA SAN FERNANDO 9.774
23 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA CONCENTRACION SANTO DOMINGO 17.766
24 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA ESCUELA ROIG Y VILLALBA 7.956
25 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA DIVINO NINO 22014
26 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO LUIS OVIDIO RINCON LOBO 6.102
27 [ INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | I.E MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ 5.652
28 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | JAIME MOLINA 10.548
29 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | VILLA CASTRO 6.102
30 | LE. NUESTRA SENORA DE FATIMA I.E. NUESTRA SENORA DE FATIMA 4.212
31 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO E.U.M. ALBERTO HERAZO PALMERA 11.610
32 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA GUATAPURI 6.084
33 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA MIXTA NO. 6 5.670
34 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL VALLE MEZA ESCUELA URBANA MIXTA NO. 3 10.188
35 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO RODOLFO CASTRO CASTRO 10494
36 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFQ CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA DILUVIO ABAJO 162
37 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFQ CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA JOSEFINA CASTRO CASTRO 72
38 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA 10.062
39 | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFQ CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA 180
40 [INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION ESCOLAR C.D.V. 8.298
41 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ CONCENTRACION ESCOLAR CARLOTA UHIA DE BAUTE 9.234
42 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIQ MARTINEZ CONCENTRACION DAGOBERTO FUENTE ZULETA 9.522
43 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA VILLA CORELCA 11.268
44 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA CAMPO HERRERA 9.072
45 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC. RUR. MIX. PRADERAS DE CAMPERUCHO 437
46 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA CAMILO TORRES 171
47 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA MIXTA CANTA RANA 190
48 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX EL DESCANSO 209
49 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA EL DILUVIO 190
50 [INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIXEL OASIS 17
51 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LAS GALLINETAS 513
52 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES 323
563 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LOS JARDINES 190
54 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA LOS PALMITOS 513
55 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA MATA DE CARA 228
56 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX MONTE DE ORO 228
57 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX MONTECRISTO ABAJO 228
58 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX QUEBRADA SAN MARTIN 228
59 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESC RUR MIX SAN JORGE 304
60 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA SANTA TIRSA 228
61 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA SICARARE 114
62 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA ESCUELA RURAL MIXTA TIERRAS NUEVAS 209
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63 [INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA EL MAMON 234
64 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA EL PALMAR 162
65 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC RUR MIX LA CUBA 198
66 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC RUR MIX LA MONTARA 270
67 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESCUELA NUEVA LOS COMINOS DE TAMACAL 540
68 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC NUEV SABANITAS 216
69 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN ESC NVA SAN ISIDRO 126
TOTAL, RACIONES INDUSTRIALIZADAS | _ 443,604
2.12.3.2, RACION PREPARADA EN SITIO
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE Bliri o N
1_|INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES ALFONSO ARAUJO COTES 14,544
2 | INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR | ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR 28177
3| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 4,914
4| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESCUELA RURAL MIXTA DE BADILLO 3022
5 [INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUEVA EL ALTO DE LA VUELTA 1.850
6 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUEVA DE LAS RAICES 1.098
7 [INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR CASD SIMON BOLIVAR 8.514
8 | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE CASIMIRO RAUL MAESTRE i 10.602
IE. MAYOR DE VALLEDUPAR CESAR POMPEYO
9 |LE. CESAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA A e e 27,702
10 | INSTITUGION EDUCATIVA DE PATILLAL IE PATILLAL 5.508
11 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL ESCUELA NUEVA LA VEGA ARRIBA 1,458
12 [ INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL SEDE PATILLAL 4518
13 |INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL ESCUELA URBANA MIXTA 20 DE JULIO 4,53
12 [ INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX CALLAO 14
15 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA DEL CIELO 1476
16 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINGON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA LA CAROLINA 198
17 [INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINGON LOBO LOS CALABAZOS 1197
18 [ INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC. RUR. MIX. LOS CEIBOTES 198
19 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESC RUR MIX SAN MIGUEL 162
20 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO ESCUELA RURAL MIXTA DE VALENGIA DE JESUS 5,652
21 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA LUIS RODRIGUEZ VALERA 7.254
22 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESC RUR MIXTA BUENOS AIRES 486
23 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CAMPO ALEGRE 306
24| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA CARACOLI 2.070
25 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA EGLENIA QUIROZ 378
26 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA GUAYMARAL 5724
27 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES 342
28 [INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 LOS VENADOS 5,508
29 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA SABANITA 522
30 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA ESCUELA RURAL MIXTA SAN MARTIN 1.170
31 | INSTITUCION EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA DSWALDO QUINTANA QUINTANA 22,896
32 | INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO GONZALEZ RICARDO GONZALEZ 28.025
33 | INSTITUGION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO ESCUELA RURAL MIXTA LOS CIRUELOS 90
34 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINOMUTIS | TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS 8.550
35 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINOMUTIS | EL JABO - 1.162
36 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINOMUTIS | ESCUELA RURAL MIXTA DE GUACOCHE 3.888
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37 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS ESC RUR MIXT GUACOCHITO 1.638
38 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS LOS CORAZONES 1.872
39 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA 25 DE DICIEMBRE 7.722
40 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA LAS CASITAS 3.348
41 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA l.E. VILLA GERMANIA 6.916
42 | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN l.E. VIRGEN DEL CARMEN 7.990
TOTAL, RACIONES PREPARADAS EN SITIO 243.521
2.12.3.3. RACION COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA
RACIONES
No. INSTITUCION SEDE ENTREGADAS

1| INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE DANIEL TAPIAS PICO 8.280
2 | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELQ ARAUJO NOGUERA IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA 4.176
3 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA 3.864
4 | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA 6.624
5 | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE JOAQUIN OCHOA MAESTRE 7.218

6 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA ESC MIXTA LA NEVADA 32.580

7 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA IE LEONIDAS ACUNA 26.326

8 | COLEGIO LEONIDAS ACUNA RAFAEL VALLE MEZA 14.220

9 | INSTITUCION EDUCATIVA NELSON MANDELA NELSON MANDELA 21.505
10 | LE. NUESTRA SENORA DE FATIMA I.E. NUESTRA SENORA DE FATIMA 5.967
11 | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO CINCO DE ENERO 10.278
12 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN 12,680
13 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN SEDE SAN JOAQUIN 5.598
14 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA 22.032
15 [ INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA VILLA FUENTES 5.886
16 [ INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR JOSE ANTONIO GALAN 13.194

TOTAL, RACIONES COMIDA TRANSPORTADA CALIENTE 200.726

Direccion; Calle 7 D N° 15~ 20 Barrio Ponlevedra

Valledupar ~ Cesar - Colombla

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhalsApp: 3243300357

Correo electronico: utinterpaevalledupar-2025@hotmall.com
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2.13. AVANCE DEL CONTRATO
2.13.1. AVANCE FINANCIERO DEL 20/01/2025 HASTA 31/01/2025.
CANTIDADES EJECUTADAS ENERO
TIPO DE RACION GRUPO CANTIDAD ;.\‘," :é%'; VALOR TOTAL
GRUPO 1 - PREESCOLAR 7000 |$  4119]$  32540.100
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 35752 | $  4.334]$ 154949168
RACION GRUPO 3 - PRIMARIA 45 24684 | § 4809 $ 118.705.356
INDUSTRIALIZADA | GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-8-0 14332 | S 5046|%  72.319.072
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 1336 | $ _ 5167|8  6.903.112
Totales|  84.00 §  385.417.008
GRUPO 1 - PREESCOLAR 0 § 3057]$ :
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 0 $ 3209
GRUPO 3 - PRIMARIA 45 0 $  3608]$
RACION CAIMTJT  =211P0 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9 0 S 4.039] ¢
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 0 $ 43599 :
Totales 0 $ .
GRUPO 1 - PREESCOLAR 2891 |$  3644|$  10534.804
Ay GRUPO 2- PRIMARIA 1-2-3 14450 | $ 3939 $  56.954.001
PREPARADA EN | GRUPO 3- PRIVARIA 4.5 11164 | $  4316| $ 48183824
ke GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9 12125 | §  4890|$  59.201.050
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 7595 | § 5464 $  41.499.080
Totales | 48.234 S 216.462.959
GRUPO 1 - PREESCOLAR 4158 | S 3644|8  15451.752
GRUPO 2- PRIMARIA 1-2-3 19783 | $  3930|$  77.925.237
mcgggé:h%rgm GRUPO 3 - PRIMARIA 45 14528 | $  4316|$ 62702648
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 10363 | $  5464|$ 56623432
Totales 65.800 $  295.376.789
2.13.2. AVANCE FINANCIERO DEL 03/02/2025 HASTA 28/02/2025.
CANTIDADES EJECUTADAS FEBRERO
GRUPO CANTIDAD | VALOR RACION | VALOR TOTAL
GRUPO 1 - PREESCOLAR 48.815 § 4119 | § 201.068.985
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 194,500 § 4334 | § 842.963.000
GRUPO 3 - PRIMARIA 4.5 134,590 § 4809 | § 647243310
GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-89 67.860 $ 5046 | § 342421560
Direccion: Calle 7 D N® 15 = 20 Barrio Pontevedra

Correo electranico: utinterpaevalledupar-2025@hatmail.

Valledupar - Cesar = Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 ~ 3017605584

WhatsApp: 3243309397
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GRUPO 5 - MEDIA 10-11 6.420 § 5167 | §  33172.140
Totales|  452.185 $ 2.066.868.995
GRUPO 1 - PREESCOLAR 0 § 3057 | $ .
GRUPO 2- PRIMARIA 1-2-3 0 $ 3209 | § :
GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5 0 $ 3608 | § v
GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-6-9 0 s 4039 | § :
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 0 $ 4359 | § .
Totales 0 $ -
GRUPO 1 - PREESCOLAR 12.045 § 3644 | § 44620780
GRUPO 2- PRIMARIA 1-2-3 56.417 $ 3939 | § 222226563
GRUPO 3 - PRIMARIA 45 38.976 § 4316 | § 166.220.416
GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9 77.188 $ 4800 | § 377449320
GRUPQ 5 - MEDIA 10-11 35,544 § 5464 | § 194212416
Totales| 220370 $ 1.006.729.495
GRUPO 1 - PREESCOLAR 16.796 § 3644 | § 6120462
GRUPO 2- PRIMARIA 1-2-3 59.048 $ 3939 | § 232590072
GRUPO 3- PRIMARIA 4-5 44.216 § 4316 | $ 190.836.256
GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-6-9 56,246 § 4890 | § 275042940
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 30,457 $ 5464 | $ 166.417.048
Totales 206.763 $  926.090.940
TOTAL, VALORES| §$ 3.999.689.430
2.13.3. AVANCE FINANCIERO DEL 03/03/2025 HASTA 28/03/2025,
CANTIDADES EJECUTADAS MARZO
TIPO DE RACION GRUPO CANTIDAD | VALOR TOTAL
GRUPO 1 - PREESCOLAR 55104 | §  226.973.376
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 192213 | §  833.051.142
GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5 131253 | § 631195677
RACION INDUSTRIALZADA | aeiinn 4 - SECUNDARIA 6-7-6.0 50038 | §  298914.948
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 579 | $  29.947.932
TOTALES| 443604 | $ 2.020.083.075
GRUPO 1 - PREESCOLAR 0 g i
GRUPO 2- PRIMARIA 1-2-3 0 § .
GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5 0 3 :
RACION CAJM/JT  I'eRUPO 4 - SECUNDARIA 6.7-8-9 0 3 i
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 0 § :
TOTALES 0 5 .

Direccian: Calle 7 D N° 15 - 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar — Calombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Correo eleclianico: utinterpaevalledupar-2025@holmall com
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GRUPO 1 - PREESCOLAR 19485 | $__ 71.003.340
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 60.900 | $  239.885.100
RACION PREPARADAEN | GRUFO 3 - PRIMARIA 45 #1972 | $ 181151152
SITIO GRUPO 4- SECUNDARIA6-780 | 84691 | § 415116990
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 36.273 | $ 198195672
TOTALES| 243521 | § 1.105.352.254
GRUPO 1 - PREESCOLAR 2033 | $ 74100740
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 61058 | $ 240507462
RACION COMIDA CALIENTE [ GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5 41,007 $ 176.986.212
TRANSPORTADA GRUPO 4 - SECUNDARIA6-7-8:0 | 51381 | §  251.253.000
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 25657 | $  140189.848
TOTALES| 199438 |$ 883.037.352
TOTAL, VALORES | § 4.008.472.681
2.13.4. EJECUCION FINANCIERA GENERAL DEL CONTRATO
CANTIDADES TOTAL EJECUTADAS
TIPO DE RACION GRUPO CANTIDAD | VALOR TOTAL
GRUPO 1 - PREESCOLAR 111,619 | § 460562461
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 422445 | § 1.830.876.630
GRUPO 3 - PRIMARIA 45 290.527 | § 1.397.144.343
RACION INDUSTRIALIZADA o2 150 4 - SECUNDARIA 67-8-9 | 141430 | §  713.655.780
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 13562 | § _ 70.023.184
TOTALES| 979773 | $ 4.472.282.308
GRUPO 1 - PREESCOLAR 0 5 §
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 0 $ :
GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5 0 $ -
RACION CAJM/JT  1ep(P0 4 - SECUNDARIA 6-7-89 0 $ .
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 0 §
TOTALES 0 $ ;
GRUPO 1 - PREESCOLAR 34621 | § 126458924
GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 131776 | $  519.065.664
RACION PREPARADAEN | GRUPO 3- PRIMARIA 45 92112 | §  397.555.392
SITIO GRUPO 4- SECUNDARIA 6780 | 174204 | § 851,857,560
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 79412 | § 433,907,166
TOTALES| 512425 | § 2.328.544.708
RACION COMIDA CALIENTE | GRUPO 1 - PREESCOLAR 41289 | $ 150457116
TRANSPORTADA GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3 130889 | §  551.022.771

Pireccion: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar ~ Casar - Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Carren electranico: utinterpaevalledupar- 2025@hotl'na]l,ca1
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GRUPOQ 3 - PRIMARIA 4-5 99.751 $ 430.525.316
GRUPQ 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9 124.595 $  609.269.550
GRUPO 5 - MEDIA 10-11 66.477 $ 363.230.328
TOTALES| 472.001 $ 2.104.505.081
TOTAL, VALORES | § 8.905.332.187
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 29.273.252.009 100%
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO | § 8.905.332.187 30%
VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR | $ 20.367.919.822 70%

AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL
CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO-
$ 29,273,252,009 - 100%

VALOR DEL CONTRATO POR
EJECUTAR -
$ 20,360,862,190 70%

VALOR DEL GONTRATO EJECUTADO
$8,912,369,819 30%

&

i

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR

Direccion: Calle 7 D N® 15 - 20 Barria Pontevedra

Valledupar — Cesar - Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhatsApp: 3243309397

Carreo electrénico: utinterpaevalledupar-2025@hotmall.com
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2.14. AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO.
2.14.1. AVANCE DEL PLAZO DEL 20/01/2025 HASTA 31/01/2025

PLAZO INICIAL GENERAL DEL CONTRATO | 131 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100%

PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO PRESENTE PERIODO| 9 [DIAS CALENDARIO ESCOLAR| 7%
PALZO POR EJECUTAR DEL CONTRATO | 122 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 93%

2.14.2. AVANCE DEL PLAZO DEL 03/02/2025 HASTA 28/02/2025

PLAZO INICIAL GENERAL DEL CONTRATO | 131 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100%

PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO PRESENTE PERIODO | 20 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 15%
PALZO POR EJECUTAR DEL CONTRATO | 102 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 85%

2.14.3. AVANCE DEL PLAZO DEL 03/03/2025 HASTA 28/03/2025

PLAZO INICIAL GENERAL DEL CONTRATO | 131 |DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100%

PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO PRESENTE PERIODO | 19 |DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 15%
PALZO POR EJECUTAR DEL CONTRATO | 102 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 85%

2.14.4. AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO

PLAZQO INICIAL GENERAL DEL CONTRATO | 131 DIAS CALENDARIO ESCOLAR 100%
PLAZQ EJECUTADO DEL CONTRATO 48 DIAS CALENDARIO ESCOLAR 37%
PALZO POR EJECUTAR DEL CONTRATO 83 DIAS CALENDARIO ESCOLAR 63%

Direccién: Calle 7 D N° 15 =20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar — Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 ~ 3017605584
WhalsApp: 3243309397

Carreo electronico: ulinIelpapu.}llerin.:pnr--?ﬂ?.Li@llolmniﬂlg U 3 4
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AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO POR EJECUTAR DEL CONTRATO=
-83 DIAS CALENDARIO ESCOLAR - 63%

| PLAZOINICIAL GENERAL DEL CONTRATO
131 DIAS CALENDARIO ESCOLAR - 100%

0 20 40 60 80 100 120 140

2.15. PAGOS AUTORIZADOS AL OPERADOR

De acuerdo al presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera: Los pagos se
desembolsaran por mensualidades vencidas, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
vencimiento del mes causado y radicacion de informes y soportes ante la secretaria de hacienda;
esto de acuerdo con el nimero de raciones suministradas y servidas certificadas por el supervisor e
interventor del contrato, quien a su vez verificara el cumplimento de la prestacion del servicio a través
de las certificaciones que expidan los rectores o directores rurales o sus delegados bajo los formatos
que designe el Municipio de Valledupar para este fin y previa verificacion de paz y salvo de los pagos
al Sistema de seguridad social integral (salud, pension y ARL) y parafiscales conforme los
requerimientos de ley.

Asi las cosas y teniendo en cuenta que el contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de
realizar interventoria al contrate No. 0002 — SGR DE 2024, la fecha en que se iniciaron las actividades
de verificacion y acompafiamiento al contrato para “SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS
ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL
SIMAT, DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, VIGENCIA 2025.

También que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedié a realizar visitas de
verificacion de entrega de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica

Direccién: Calle 7 D N® 15~ 20 Barrio Pontevedra

Valledupar - Cesar — Colombia

Teléfonos; 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhalsApp: 3243309397

Corren electranico: ulinterpaevalledupar-2025@hatmail.com
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el recibo a satisfaccion.

En consideracion que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y La UNION

TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR asciende a la suma de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS MCTE
($29.273.252.009), y que el contratista presento las siguientes facturas electrénica de ventas:

No. PV1, de fecha 14/04/2025, por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

($897.256.756).

No. PV2, de fecha 09/05/2025, por valor de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

($3.999.689.430).

No. No. PV3, de fecha 20/05/2025, por valor de CUATRO MIL OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($4.008.472.681)

RESUMEN DE PAGOS
DETALLE TOTAL
VALOR FACTURADO $ 8.905.332.187
AMORTIZACION ANTICIPO $ 2.671.599.656
TOTAL, PAGADO AL OPERADOR $ 6.233.732.531

2.16. CONSLUSIONES

La interventoria confirma el cumplimiento de las obligaciones de caracter tenico, administrativas y
financieras, de la UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR, enfatizando en los puntos
més relevantes con respecto a lo positivo de la ejecucion, sin dejar atras la importancia de aquellos
aspectos en los que se generaron las no conformidades, y que ya fueron mencionadas en el presente

informe.

De acuerdo con las no conformidades, es indispensable, insistirle al contratista el deber que le asiste
en el cumplimiento del total de sus obligaciones, al igual de adelantar gestiones de mejora, que lo
conduzean al cumplimiento a satisfaccion y a la no residencia en fallas que pudiesen resultar en

incumplimientos de la actividad contractual.

Asi las cosas, |a interventoria luego de haber recibido, revisado, emite concepto favorable al cumplimiento

de las obligaciones del contratista y que fueron detalladas en el presente informe.
{

Direccion: Calle 7 D N* 15 - 20 Barrio Pontevedra
Valledupar ~ Cesar — Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhalsApp: 3243309397

Correo electranico: utinterpaevalledupar- ?Dzb(ﬂholrrnbuﬁ. 0 3 5
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3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 308-SGR DE 2025

Modalidad de contratacion CONVENIQO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO

Numero del Contrato/Convenio 308-SGR DE 2025

Fecha de suscripcion del Contrato/Convenio 13 DE FEBRERQ DEL 2025
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO

A LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO
Objeto del Contrato/Convenio INDIGENA KANKUAMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS
INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025
CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO

Contratista

NIT 900.060.191.1

Representante legal JAIME LUIS ARIAS RAMIREZ,
Identificacion del representante legal 1.065.565.466

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

M/CTE ($1.796.642.688).
El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente

manera.

Valor Inicial del Contrato/Convenio

El Valor del contrato a celebrar sera cancelado por EL MUNICIPIO de
VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente
entregadas, debidamente cerfificadas por el supervisor del contrato y
previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o
Forma de Pago constancias de los rectores o su delegado, la prestacion del
serviclo de alimentacion escolar de acuerdo con el nimero de
raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el
nimero de beneficiarios determinados por institucion, segin la
informacion de malricula contenida en el SIMAT.
2. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, cuando corresponda.

3. Lapresentacion del informe de actividades.

Direccidn: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar = Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — ?Dl?{JDjaD

Correo electrdnico: utinterpaevalledupar-2025@hotmail.com
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4. Certificacion de actividades y/o informe de supervision suscrito por
el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: El Municipio
reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de Ia
Matricula 2025 SIMAT, en caso de aumento del numero de
alumnos y raciones servidas en sitio esto sera reconocido por el

Municipio.
Plazo Inicial del Contrato /Convenio CIENTO CINCUENTA'Y SIETE (157) DIAS.
Fecha de Inicio: 14 DE FEBRERO DEL 2025

CAMILO ANDRES PINTO MORON - secretario de Educacion del

SLpanisar Aagnah Municipio de Valledupar

3.2.DATOS FINANCIEROS ~ CONTRATO INICIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Ne | 125 | Valor | $1.804.844.116 | Fecha | 14/01/2025
Registro Presupuestal - RP
Ne | 617 | Valor $1.796.642.688 | Fecha | 14/02/2025
Rubro(s) presupuestal(es) 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-80-000.000.000.000; 92920-Servicio de
afectado(s) Apoyo Educalivo; 80-SGP Alimentacion Escolar

3.3.IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, identificado con Nit. N°
900.060.191-1, mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y
contribuciones en el Municipio de Valledupar, segun lo dispuesto en los articulos 194, 207 y 217 del
Acuerdo 022 de Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

3.4.GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

N° DE VALOR

ASEGURADORA | 50 7y AMPARO ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO $179.664.269 | 14/02/2025 | 19/01/2026

LA PREVISORA CALIDAD DEL SERVICIO $179.664.269 | 14/02/2025 | 19/01/2026
S.A. COMPANIA | 3006959 | PAGO DE SALARIOS,
DE SEGUROS PRESTACIONES  SOCIALES

LEGALES E INDEMNIZACIONES $179.664.269 | 14/02/2025 | 19/07/2028

LABORALES
APROBACION DE POLIZA | 21/02/2025

Direccion: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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3.5.ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

. Fecha de
Nombr:cct)atlpo ue suscripcion Motivo del acta
del acta
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS
NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES
ACTA DE INICIO - 14 DE ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO UBICADO EN EL
ELECTRONICA FEBRERO | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS
SECOP I DEL 2025 | ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No.
18858 DE 2018) VIGENCIA 2025

3.6. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el
representante legal del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, en la cual manifiesta estar a

" paz y salvo en los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales aplicables al tipo de
proyecto y su modalidad de contratacion, asi mismo se adjunta planilla de pago, por dichos conceptos

correspondiente a los periodos:

CABILDO INDIGENA DEL RESGARDO KANKUAMO

PENSION SALUD
FEBRERO MARZO
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9483332318
Valor Aporte Pensitn $ 1.539.000
Valor Aporte Salud $ -
Valor Aportes Caja Compensacion $  386.100
Valor Aportes Riesgos $§  936.900
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) $ -
Intereses de Mora $ .
Totales $ 2.862.000
CABILDO INDIGENA DEL RESGARDO KANKUAMO
PENSION SALUD
MARZO ABRIL
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 948543339
Valor Aporte Pensién $  4.614.300

Direccidn: Calle 7 D N® 15— 20 Barrio Pontevedra

Teléfones: 310456222

Valledupar — Cesar — Colombia
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Valor Aporte Salud

Valor Aportes Caja Compensacion

1.156.600

Valor Aportes Riesgos

Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF)

26.300

$
$
$  936.900
$
$
$

[imeitos rnm :'”g-g'
Tprendey | =
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Intereses de Mora
Totales 6.733.100
3.6.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO
Aporta, planillas del pago de seguridad social del equipo humano administrativo correspondientes a los
periodos:
N° DE N° DE
ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
1 | Coordinador General JOSE DAMIAN MAESTRE VILLAZON 5.134.845 FEBRERO 9483424936
9482354382
2 | Coordinadora Operativa MALKA IRINA MAESTRE SOCARRAS 1.065.576.756 FEBRERO 9485063150
9485437434
3 | Contadora ELAINE ALEXANDRA BARROS TROYA 39.480.637 FEBRERO 7958172431
i FEBRERO 7964771248
4 | Asesor Juridico GUSTAVO ENRRIQUE CARRILLO ARIAS |  1.133.599.240 FEBRERO 7965414856
5 | Lider en nutricion y calidad | ANA MARIA VIVES PALLARES 57.418.678 FEBRERO 8385262544
6 | Secretaria SINDY PAOLA MONTERQ ARIAS 1.065.639.896 FEBRERO 1747085301
7 | Augiliar logistico DELVIS ESTHER ESTRADA ARIAS 49.771.085 FEBRERO 7965244799
8 | Auxiliar logistico KATIA MARGARITA RAMIREZ ARIAS 49,796.977 FEBRERO 7964954208
N° DE N° DE
ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
1 | Coordinador General JOSE DAMIAN MAESTRE VILLAZON 5.134,845 MARZO 9483863050
2 | Coordinadora Operativa | MALKA IRINA MAESTRE SOCARRAS 1.065.5786.756 MARZO 94850328786
3 | Contadora ELAINE ALEXANDRA BARROS TROYA 39.480.637 MARZO 7968980534
4 | Asesor Juridico GUSTAVO ENRRIQUE CARRILLO ARIAS | 1.133.599.240 MARZO 7968676126
5 | Lider en nutricion y calidad | ANA MARIA VIVES PALLARES 57.418.678 MARZO 8385941628
6 | Secretaria SINDY PAOLA MONTERQ ARIAS 1.085.639.896 MARZO 7968537924
7 | Auxiliar logistico DELVIS ESTHER ESTRADA ARIAS 49.771.085 MARZO 7965243809
8 | Auxiliar logistico KATIA MARGARITA RAMIREZ ARIAS 49.796.977 MARZO 1747729890

Direccidn: Calle 7 D N 15— 20 Barrio Pontevedra
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3.7.ATENCION A RECLAMOS SOBRE LA EJECUCION

La interventoria establecié canales de atencion, conformado por una linea de WhatsApp y un correo
electronico, publicado en lugares visibles en cada Institucion Educativa, a fin de establecer
comunicacion directa con cualquier persona que necesite interponer, reclamo, queja o solicitud alguna,
con respecto a la ejecucion del PAE, en el Municipio de Valledupar, a cargo del CABILDO INDIGENA
DEL RESGUARDO KANKUAMO, sin que hasta la fecha de presentacion de este informe, se haya
reportado situacion alguna que amerite la intervencion de esta interventoria.

3.8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 24/02/2025 al 31/03/2025, El Contratista CABILDO INDIGENA
DEL RESGUARDO KANKUAMAO, llevo a cabo el cumpliendo a cabalidad, de acuerdo a lo establecido
en la Resolucion N° 18858 del 2018, que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos-
administrativos, los estandares y las condiciones minimas para la atencion del Programa de
Alimentacion Escolar — PAE, Racion Prepara en Sitio, durante la vigencia del 2024 de acuerdo a las
orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, garantizando el cumplimiento
durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los
estudiantes beneficiarios del Programa Alimentacion Escolar, priorizados en base de datos o cobertura
reportada por la secretaria de educacion municipal al operador, optando con todas las
recomendaciones sefialadas en la Resolucion 18858 del 2018 y cumpliendo con el cronograma de
distribucion mes a mes, que equivalen a 24 dias calendario escolar en 17 Instituciones Educativas del

Municipio de Valledupar - Territorio Indigena Pueblo Kankuamo.

a) Realizo las entregas de las Raciones Preparada en Sitio, correspondiente a 5 y 19 dias
calendario escolar, a los estudiantes beneficiados por el PAE en el Municipio de Valledupar,
focalizados en la base de Datos del SIMAT de este Municipio Territorio Indigena Pueblo

Kankuamo, en las respectivas Instituciones Educativas.
b) Realizo capacitaciones:

N° DE
MARCO
FECHA DE LA ASISTENTES CAPACITADOR
JEGHABELY. TEMA DE LA CAPACITACION LRDICO L | apULADORAS DURACION [A} OBSERVACIONES
Y/0 OPERARIOS)
INDUGGION GENERAL AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR,
180212025 | SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION %Eagg'btécz'nog 33 3 HORAS Mﬁ;’é@'ﬁ;";" N/A
18858 DE 2018, PLAN DE SANEAMIENTO
BASICO
APLICACION DEL PLAN DE RESOLUCION MALKA IRINA
22/03/2025 SANEAMIENTO BASICO 18858 DE 2018 82 SHORAS | ™\ \AFSTRE NA

Direccidn: Calle 7 D N* 15 = 20 Barrio Pontevedra
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¢) Presento formatos y soportes donde acredita compras locales.

e Febrero
ITEM | PRODUCTOR/COMERCIALIZADOR TIPO DE ALIMENTO ”;’EDQ[;EE ;'Kgl gﬁ CANTIDAD VALOR TOTAL

1| DISTRIBUIDORA MEGAPOLLO PECHUGA Kilogramos RPS 108,00 ; 1520.000
2| DISTRIBUIDORA MEGAPOLLO LOMO DE CERDO IMPORTADO | _ Kilogramos RPS 108,00 ] 2,052,000
3| DISTRIBUIDORA MEGAPOLLO QUESO COSTENO SUAVE Kiogiamos RPS 19,00 3 427,500
4| FRUVER FRUTA FRESCA TOMATE Kilogramos RPS 72.00 446.400
5 | FRUVER FRUTA FRESCA PIMENTON VERDE Kilogramos RPS 85,5 367.650
§ | FRUVER FRUTA FRESCA CEBOLLIN Kilogramos RPS 76,00 250,800
7| FRUVER FRUTA FRESCA AJO Kilogramos RPS 24,00 3 376.000
8 | FRUVER FRUTA FRESCA PAPA Kilogramos RPS 170,00 357,000
9| FRUVER FRUTA FRESCA PLATANO VERDE Kilogrames RPS 3135 §27.000
10| FRUVER FRUTA FRESCA ZANAHORIA Kilogramos RPS 107,00 310.300
11| FRUVER FRUTA FRESCA LECHUGA BATAVIA Kilogramos RPS 985 g 530,015
12| FRUVER FRUTA FRESCA HABICHUELA Kilogramos RPS 125 § 93,750
13| FRUVER FRUTA FRESCA CEBOLLA BLANCA Kilogramos RPS 12,5 S 258.750
14| FRUVER FRUTA FRESCA GUINEO VERDE Kilogramos RPS 300,00 3 300.000
15| FRUVER FRUTA FRESCA AUYAMA Kilogramos RPS 30,00 g 108.000
16| FRUVER FRUTA FRESCA MALANGA Kilogramos RPS 30,00 E 396,000
17| FRUVER FRUTA FRESCA CILANTRO Kilogramos RPS 7.00 E 29,000
18 | FRUVER FRUTA FRESCA LIMON Kilogramos RPS 49,00 3 147.000
19 | FRUVER FRUTA FRESCA TOMATE DE ARBOL Kilogramos RPS 36,00 : 316,200
20 | FRUVER FRUTA FRESCA GUAYABA Kilogramos RPS 214,00 ] 856.000
21| DEPOSITO SEMILLA DE ORO ARROZ Kilogramos RPS 3205 ] 1.461.480
52| DEPOSITO SEMILLA DE ORO ESPAGUETTI Kilogrames RPS 545 ] 352,942
23| DEPOSITO SEMILLA DE ORO FIDEO Kilogramos RPS 15,5 § 100.378
24| DEPOSITO SEMILLA DE ORO AZUCAR Kilogramos RPS 80,00 § 365.760
25| DEPOSITO SEMILLA DE ORO SAL Kilogramos RPS 32,00 ; 76.800
26| DEPOSITO SEMILLA DE ORO ACEITE Lilros RPS 107,00 3 §83.302
37| TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE CARNE DERES Kilogramos RPS 180,00 3 5,084,000
36 | TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE POLLO CRIOLLO Kilogramos RPS 130,00 $ 3.420,000
29 | TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE FRIJOL ROSADO Kilogramos RPS 80,5 $ 665,500
30 | TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE PANELA Kilogramos RPS 77,00 492,800
31| TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE HUEVO SEMICRIOLLO Unidades RPS 105 71.400
32| ASOPROCOKAN ARROZ Kilogramos RPS 795 362520
33| ASOPROCOKAN PASTAS Kilogramos RPS 355 241,400
34| ASOPROCOKAN AZUCAR Kilogramos RPS 265 136.800
35 | ASOPROGOKAN ACEITE Lilros RPS 3 250.800
36 | ASOPROCOKAN FRUOL Kilogamas RPS 2 220,000
37| ASOPROGOKAN SAL Kilogrames RPS 12 3 28,800
38| ASOPROCOKAN TOMATE CHONTO Kilogrames RPS 255 $ 158,100
39| ASOPROGOKAN PIMENTON Kilogrames RS 19 5 131,100
40| ASOPROGOKAN CEBOLLA JUNCA Kilogramos RPS 24 s 105.600
41| ASOPROCOKAN AJO Kilogramos RS 7 $ 52,260
42| ASOPROCOKAN PAPA Kilogramos RPS 795 : 190,800
45 | ASOPROGOKAN PLATANO AMARILLO Kilogramos RPS 2065 ; 413.000
44| ASOPROGOKAN ZANAHORIA Kilogramos RPS 255 ; 91.600
45| ASOPROCOKAN LECHUGA Kilogramos RPS 24 ; 141.600
46| ASOPROCOKAN HABICHUELA Kilogramos RPS 5 E 62,880
47 | ASOPROCOKAN CEBOLLA CABEZONA Kilagiamos RPS %55 ; 88,740
45 | ASOPROGOKAN LIMON Kilogramos RPS 12 s 40,550
49| ASOPROCOKAN TOMATE DE ARBOL Kilogramos RPS 56 s 212,600
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50 ASOPROCOKAN GUAYABA Kilogramos RPS 47,5 196.650
51 ASOPROCOKAN CARNE DE CERDO Kilogramos RPS 71,5 1,966.250
52 ASOPROCOKAN HUEVO Unidadas RPS 94 539.920
53 ASOPROCOKAN PANELA Unidades RPS 94 144.000
54 | ASOPROCOKAN QUESO Kilogramos RPS 12 303.600
55 ASOPROCOKAN PECHUGA Kilogramos RPS 87 1.653.000
TOTAL, COMPARAS LOCALES 31.407.707
TIPO DE TOTAL,
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR RACION FACTURADO
1 | DISTRIBUIDORA MEGAPOLLO RPS $  4.099.500
2 | FRUVER FRUTA FRESCA RPS $ 5.751.865
3 | DEPOSITO SEMILLA DE ORO RPS $  3.040.662
4 | ASOPROCOKAN RPS $ 7.781.980
5 [ TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE RPS $ 10.733.700
$ 31.407.707
TOTAL, COMPRAS LOCALES | §  31.407.707
VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | §  31.407.707
% COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020 100%
o Marzo
N° DE
FECHA DE
PRODUCTOR/ FACTURA | VALOR DE LA
ITEM COMERCIALIZADOR TIPO DE ALIMENTO CUENTADE | . ACLT‘;JRA FACTURA
COBRO
1 | DISTRIBUIDORA MEGA POLLO PROTEINAS Y QUESO FEQ0018277 | 1/03/2025 | §  6.243.000
2 | DISTRIBUIDORA MEGA POLLO PROTEINAS Y QUESO FE00018626 | B8/03/2025 | §  4.666.250
3 | DISTRIBUIDORA MEGA POLLO PROTEINAS Y QUESO FE00018977 | 15/03/2025 | §  5.728.700
4 | DISTRIBUIDORA MEGA POLLO PROTEINAS Y QUESO FE00019343 | 25/03/2025 |  5.630.100
5 | DEPOSITO SEMILLA DE ORO ALIMENTOS NO PERECEDEROS (LECHE EN POLYO, $Q11299 13/03/2025 [ § 2990762
6 | DEPOSITO SEMILLA DE ORO ARROZ. AZUCAR ACEITE. ESPAGUET] FIDEOS SQ11300 13/03/2025 | §  3.132.135
7 | DEPOSITO SEMILLA DE ORO LENTEJA Y SAL) 4 ' [ 5011325 21/03/2025 | §  3.198.514
8 | DEPOSITO SEMILLA DE ORO 5Q11337 28/03/2025 2.111.168
9 | FRUVER FRUTA FRESCA VERDURAS, TUBERCULOS Y FRUTAS FEC1868 7/04/2025 | §  3.626.635
10 | FRUVER FRUTA FRESCA VERDURAS, TUBERCULOS Y FRUTAS FEC1869 710412025 4,067.415
11 | FRUVER FRUTA FRESCA VERDURAS, TUBERCULOS Y FRUTAS FEC2679 8/04/2025 | §  4.262.555
12 | FRUVER FRUTA FRESCA VERDURAS, TUBERCULQOS Y FRUTAS FEC2880 8/04/2026 | § 3.233.635
13 | ASOCIACION ASOPROCOPKAN | LEGUMINOSAS, CEREALES, TUBERCULOS - RAICES | FEAK140 2410412025 | §  17.322.220
14 | ASOCIACION ASOPROCOPKAN | - PLATANOS - DERIVADOS DE CEREAL, VERDURAS, | FEAK141 24/04/2025 | §  17.528.250
15 | ASOCIACION ASOPROCOPKAN | PROTEINAS, FRUTAS, AZUCARES, GRASAS Y|  FEAK142 2410412025 | § 12.585.600
16 | ASOCIACION ASOPROCOPKAN LACTEOS, FEAK145 24/04/2025 | § 10.877.620
LEGUMINOSAS, CEREALES, TUBERCULOS - RAICES | CUENTA DE
17 | GLORIA ESTHER ARIAS VILLAZON | "% ranine Peoi/aD0s DE CEREAL YERDURAS, | COBRO N° 001 25/04/2025 | $ 11.585.380
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PROTEINAS, FRUTAS, AZUCARES, GRASAS Y
LACTEOS,
18 bﬂg&fgm“m QUINTANA PANELA, GUINEO Y LIMON DSCK255 | 26/04/2025 | §  169.400
19| TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE | HUEVOS Y POLLO DSCK243 | 26/04/2025 | §  6.731840
20 | JHON ROBERT TORRES MAESTRE | FRIJOL Y PANELA FEVA 261042025 | $ 2.417.400
TOTAL, COMPRAS LOCALES | § 130.080.599
TIPODE | TOTAL,
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR e ] e 1B
7| ASOCIACION ASOPROCOPKAN RPS | $ 58.293.690
2 | DEPOSITO SEMILLA DE ORO RPS | $ 11.432.599
3| DISTRIBUIDORA MEGA POLLO RPS | $ 22.268.050
4 |FRUVER FRUTA FRESCA RPS | § 15.192.240
5 | GLORIA ESTHER ARIAS VILLAZON RPS | $ 11.585.380
5 | JHON ROBERT TORRES MAESTRE RPS | $ 2.417.400
5 | LUISA FERNANDA QUINTANA MAESTRE RPS | $  169.400
5 | TOMAS MIGUEL ARIAS MAESTRE RPS | $ 8731.840
$130,090.599
TOTAL, COMPRAS LOCALES | $ 130.090.599
VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | $ 130.090.599
% COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020 100%

Direccion: Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Pontevedra
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 Planear, organizar y garantizar permanentemente la |

cantidad, calidad, Inocuidad y oporfunidad en la
entrega de los complementos alimentarlos a los
titulares de derecho beneficiarlos del programa en las
condiciones del contrato, las sefialadas por el
Ministerio de Educacion Nacional en los Lineamientos
Técnicos PAE MEN para pueblos Indigenas y la
normatividad sanitaria vigente, con respeto del
derecho a la diversidad étnica y cultural,

Garantizar la pertinencia, oportunidad y cantidad para
todas las etapas del proceso, del recurso humano,
conforme a lo establecido en las condiciones del
contrato, las sefialadas por el Ministerio de Educacion
Nacional en los Lineamientos Técnicos PAE MEN
para pueblos Indigenas y la normatividad sanitaria

INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1

El operador cuenta actualmente con un total de 27

e Oreraior GABILDO ~ INDIGENA —%

RESGUARDO KANKUAMO, Viene Garantizando
durante los dos periodos ejecutados, el excelente
estado de Calidad e Inocuidad de todas las
raciones entregadas, en las respectivas
cantidades, de acuerdo con la caracterizacion de
SIMAT, entregadas por la secretaria de Educacion

manipuladoras, para el preparado y servido de
2.049 raciones diarias en 17 Instituciones
Educativas, lo que le ha permitido garantizar la
eficaz operacion en el marco de la ejecucion del

programa.

Cumplir las normas laborales, de seguridad social y
parafiscal en relacion con el personal requerido para
la ejecucion del presente contrato, conforme a la
normatividad aplicable a su vinculacion; y cuando se
dé ofra modalidad de vinculacion fundamentada en el
derecho propio, es decir, de acuerdo con sus usos y
costumbres, la autoridad Indigena debera soportar
esta decision y cerlificar su vinculacion al sistema de
seguridad social en salud.

Beneficiar con la entrega de raciones diarias a los
titulares de derecho de la poblacion objetivo
debidamente registrado en el sistema de matricula
SIMAT como estudiantes oficiales, como resultado del
proceso de priorizacion y focalizacion, realizado por la
entidad territorial y los establecimientos educativos.

dias efectivos de operacion que fueran contratados y
de atencion con estudiantes determinados en el

calendarlo escolar definido por la Secretaria de

El CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO
KANKUAMO, aporto certificacion de paz y salvo
del pago de aportes en seguridad social y
parafiscales, adjunto a esto aporta planillas de
pago de los periodos 02 de aportes en pension y al
periodo 03 de aportes en salud (Planillas 9483332318)
y 03 de aportes en pension y al periodo 04 de aportes
en salud (Planillas 9485433396), donde se evidencia
la relacion detallada de todo el personal manipulador,
también aporta las planillas del pago de seguridad
social del personal administrativo, de los periodos de

__Febrero y Marzo. —

El operador aporta planillas de control de
asistencia  diaria, acompafiadas de las
certificaciones aportadas por los rectores yfo
coordinadores, donde se evidencia la entrega de
las raciones a la poblacion estudiantil
debidamente caracterizada y focalizada en la

__base de datos del SIMAT.

Se viene prestando el servicio de alimentacion,
cabalmente en los dias calendario escolar
cafetero, segln resolucion 000835 del

Direccion: Calle 7 D N* 15 — 20 Barrio Pontevedra
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16/10/2024, en cump]lmlento del plazo
establecido en el contrato.

Cumplir a cabalidad el objeto contractual dentro del
plazo pactado

El plazo del contrato se viene cumpliendo de
manera estricta por parte del operador, sin que a
la fecha se haya presentado suspension o retraso
s o

Constituir las garantias exigidas en el contrato.

Se constituyeron por parte del contratista las
polizas de cumplimiento que respaldan el contrato
suscrito con el Municipio de Valledupar.

Elaborar, presentar y sustentar cuando la supervision
ylo la entidad lo requiera. Informes mensuales
parciales de ejecucion.

A la fecha el Contratista presento DOS (02) informe de
gjecucion correspondiente a los periodos del
24/02/2025 hasta 28/02/2025 y del 03/03/2025 hasta
31/03/2025.

Alender las visitas realizadas a los comedores
escolares, bodegas, plantas y sedes administrativas,
por representantes de la entidad territorial y/o de la
UApA, la supervision, equipo PAE, interventoria vio

las efectuadas por los diferentes entes de control,

3.9. BAJAS DE PRODUCTOS

El operador a atendido cada una de las visitas
realizadas por la interventoria hasta la fecha, en el
marco de la ejecucién del contrato,

De acuerdo con el trabajo en campo que realizo la interventoria, en la verificacion de productos que
componen la materia prima, no se evidencio ninguna de las variables que pudieran influir en causales
de baja de productos, tales como fechas de caducidad, condiciones de almacenamiento, condiciones

organolépticas, fechas de consumo preferente.

3.10. RELACION DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR

3.10.1. RACION PREPARADA EN SITIO DEL 24/02/2025 HASTA 28/02/2025

TOTAL,
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE ENTREGADA
L.LE. AGRICOLA LA MINA
ESCUELA NUEVA HATICO NO 1 195
ESCUELA RURAL MIXTA EL MOJAD 195
ESCUELA NUEVA HATICO NO 2 130
ESCUELA NUEVA RAMALITO 210
ESCUELA NUEVA RANCHO DE LA GOYA 85
ESCUELA RURAL MIXTA LA MINA 660
Direccion: Calle 7 D N° 15 =20 Barrio Pontevedra
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INSTITUCION AGRICOLA LA MINA | 1.245
I.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI
ESCUELA LA ESTACION 370
ESCUELA NUEVA GUATAPURI 350
ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA 260
|.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPUR| — CHEMESQUEMENA 490
.E. SAN ISIDRO LABRADOR
CONCENTRACION ESCUELA LUCILA CARRILLO DE DIAZ 1.810
ESCUELA NUEVA LAS FLORES 55
ESCUELA NUEVA PONTON 120
.E. SAN ISIDRO LABRADOR 2.160
.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE
|.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE 1.670
ESCUELA NUEVA CERRO MURILLO 265
TOTAL, PUEBLO KANKUAMOS 10.270
3.10.2. RACION PREPARADA EN SITIO DEL 03/03/2025 HASTA 31/03/2025
TOTAL,
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE ENTREGAD
A
l.E. AGRICOLA LA MINA
ESCUELA NUEVA HATICO NO 1 741
ESCUELA RURAL MIXTA EL MOJAO 741
ESCUELA NUEVA HATICO NO 2 494
ESCUELA NUEVA RAMALITO 817
ESCUELA NUEVA RANCHO DE LA GOYA 323
ESCUELA RURAL MIXTA LA MINA 2.432
INSTITUCION AGRICOLA LA MINA 4,731
I.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI
ESCUELA LA ESTACION 1,330
ESCUELA NUEVA GUATAPURI 1.330
ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA 1.007
|.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI — CHEMESQUEMENA 1.843
I.E. SAN ISIDRO LABRADOR
CONCENTRACION ESCUELA LUCILA CARRILLO DE DIAZ 6.935
ESCUELA NUEVA LAS FLORES 209
ESCUELA NUEVA PONTON 494
.E. SAN ISIDRO LABRADOR 7.740
I.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE
|.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE | 6441

Direccldn: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar — Colombia
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ESCUELA NUEVA CERRO MURILLO

893

TOTAL, PUEBLO KANKUAMOS

38.501

3.11. AVANCE DEL CONTRATO

3.11.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DEL 24/02/2025 HASTA 28/02/2025

EJECUCION ENERO
TOTAL,
ENTREGADAS | COSTO DE ngggl':m
PRESENTE LARACION | "peoong
PERIOD
10.270 $ 6528 | $67.042.560

3.11.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DEL 03/03/2025 HASTA 31/03/2025

EJECUCION MARZO
TOTAL,
ENTREGADAS | COSTODE PJSSTF‘EQI#',FE
PRESENTE LA RACION PERIODO
PERIODO
38.501 $§ 6528 | $251.334.528

3.11.3. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.796.642.688 100%
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | § 318.377.088 18%
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | § 1.478.265.600 82%

Direccion: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

$1.796.642,688
100%

$1.478.265.600
82%

$318.377.088
LN
VALOR INICIAL DEL VALOREJECUTADODEL  VALOR EJECUTADO DEL
CONTRATO CONTRATO CONTRATO

3.11.2. AVANCE GENERAL EN TIEMPO DEL CONTRATO

DIAS DE ATENCION CONTRATADOS | 157 DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100%

DIAS DE ATENCION EJECUTADOS | 24 DIAS CALENDARIO ESCOLAR 15%

DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR| 133 DIAS CALENDARIO ESCOLAR 85%

AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO

TRATO
DARIO

PLAZC
157 DI

PLAZO EJECUTADO
24 DIAS CALENDARIO
ESCOLAR
15%
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INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1

3.12. PAGOS AUTORIZADOS AL OPERADOR

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera; El Valor del contrato a
celebrar serd cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones
efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la
prestacion del servicio de alimentacion escolar de acuerdo con el nimero de raciones real y
efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el nimero de beneficiarios determinados por
institucion, segUn la informacion de matricula contenida en el SIMAT.

2. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.

3. La presentacion del informe de actividades

4. Certificacion de actividades y/o informe de supervision suscrito por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: El Municipio reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de la Matricula 2025
SIMAT, en caso de aumento del nimero de alumnos y raciones servidas en sitio esto sera reconocido por el

Municipio,

Que de acuerdo al contrato No, 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar interventoria al contrato No.
308-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificacion y acompafiamiento al contrato
para “SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA
KANKUAMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025,

Que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedio a realizar visitas de verificacion de entrega
de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica el recibo a satisfaccion.

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y El CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO
KANKUAMO asciende a la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.796.642,688).

El contratista presento las siguientes facturas electronica de ventas:

No. CIRK380, de fecha 07/04/2025, por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA PESQS MCTE ($67.042.560,00).

No. CIRK381, de fecha 26/04/2025, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS MCTE ($251.334.528,00).

Direccion: Calle 7 D M* 15— 20 Barrio Pontevedra
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RESUMEN DE PAGOS
DETALLE TOTAL
VALOR FACTURADO $ 318.377.088
AMORTIZACION ANTICIPO $ 0
TOTAL, PAGADO AL OPERADOR $ 318.377.088

3.13. CONSLUSIONES

La interventoria confirma el cumplimiento de las obligaciones de caracter tenico, administrativas y
financieras, del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, enfatizando en los puntos més
relevantes con respecto a lo positivo de la ejecucion, sin dejar atrés la importancia de aquellos

aspectos en los que se puedan mejorar.

De acuerdo con las no conformidades, es indispensable, insistirle al contratista el deber que le asiste
en el cumplimiento del total de sus obligaciones, al igual de adelantar gestiones de mejora, que lo
conduzcan al cumplimiento a satisfaccion y a la no residencia en fallas que pudiesen resultar en

incumplimientos de la actividad contractual.

Asl las cosas, la interventoria luego de haber recibido, revisado, emite concepto favorable al
cumplimiento de las obligaciones del contratista y que fueron detalladas en el presente informe.

Direccidn: Calle 7 0 N* 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar - Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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CAPITULO IV

4.1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO 343-SGR DE 2025

Modalidad de contratacion

CONVENIO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO

Numero del Contrato/Convenio

343-SGR DE 2025

Fecha de suscripcion del Contrato/Convenio

18 DE FEBRERO DEL 2025

Objeto del Contrato/Convenio

PRESTACION DEL SERVICIO Y LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS
ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN
TERRITORIOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

(PUEBLO KOGUI).
Contratista RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO
NIT 819.005.279-1
Representante legal ARREGOCES CONCHACALA ZARABATA
Identificacion del representante legal 84.078.173

Valor Inicial del Contrato/Convenio

CIENTO TREINTA 'Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE

($138.724.747).

Forma de Pago

El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente
manera:

El Valor del contrato a celebrar sera cancelado por EL MUNICIPIO de
VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente
entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y
previo el cumplimiento de las siguientes abligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o
constancias de los rectores o su delegado, la prestacion del
servicio de alimentacion escolar de acuerdo con el nimero de
raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el
niimero de beneficiarios determinados por institucion, segin la
informacion de matricula contenida en el SIMAT.

2. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo

del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo

23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes

parafiscales, cuando corresponda.

La presentacion del informe de actividades

Certificacion de actividades y/o informe de supervision suscrito por

el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1. EI Municipio

reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de la

B~ w
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Matricula 2024 SIMAT, en caso de aumento del niimero de
alumnos y raciones servidas en sitio esto seréa reconocido por el
Municipio,

Plazo Inicial del Contrato /Convenio

El plazo de ejecucion del convenio a celebrar es de CIENTO DIEZ (110)
DIAS del calendario escolar 2025 o hasta agotar presupuesto. Contados
a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecucién del contrato
en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION
PUBLICA (SECOP II) y aprobacién de las garantias y expedicion del
Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el 31 de diciembre
de 2025.

Fecha de Inicio:

21 DE FEBRERO DEL 2025

Supervisor Asignado

CAMILO ANDRES PINTO MORON - secretario de Educacion del
Municipio de Valledupar

4.2.DATOS FINANCIEROS -~ CONTRATO INICIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Ne | 127 | Valor | $139.515.000 | Fecha | 14/01/2025
Registro Presupuestal - RP
Ne | 720 | Valor $138.724.747 | Fecha | 19/02/2025

Rubro(s) presupuestal(es) 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-80-000.000.000.000-92920-Servicio  de
afectado(s) Apoyo educativo-80-SGP Alimentacion Escolar,

4.3.IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO, identificado con Nit. N° 819.005.279-1,
mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el
Municipio de Valledupar, segin lo dispuesto en los articulos 194, 207 y 217 del Acuerdo 022 de
Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

4.4.GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
N° DE VALOR
ASEGURADORA | o O AMPARO ASeabOR | DESDE | HASTA
L INPLIVIENTE DEL | g13872475 | 19/02/2025 | 18/06/2026
ASEGURADORA CONTRATO
i 4215712 | CALIDAD DEL SERVICIO §13.872475 | 19/02/2025 | 1810612026
RA PAGO DE  SALARIOS
O ACIOHES SARIOS | s13a72475 | 1010212025 | 1811212028

Direccion: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia
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LEGALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

APROBACION DE POLIZA | 21/02/2025

4.5.ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Nombre o tipo de Fecha de :
suscripcion Motivo del acta
acta
del acta
PRESTACION DEL SERVICIO Y LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
ACTA DE INICIO - 18 DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS
ELECTRONICA FEBRERO | ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS
SECOP I DEL 2025 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO KOGUI).

4.6. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emilida por el
representante legal de la RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO, en la cual manifiesta que en el marco
jurfdico referente a lo pertinente (articulo 25 de la Ley 1607 de 2012, el articulo 7 del Decreto 1828 de 2013 y
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016), y solo certificar la condicién de estar "EXONERADQ" del pago de la
Seguridad Social a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), EPS, Pensién y ARL, por dichos conceptos correspondiente al periodo:

4.6.1. PERSONAL MANIPULADOR

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KOGUI -
MALAYO - ARHUACO
PENSION SALUD
FEBRERO MARZO
DESCRIPCION VALORES
No, De Planilla 1433431425
Valor Aporte Pension $ 171.000
Valor Aporte Salud $ =
Valor Aportes Caja Compensacion $ 42.900
Valor Aportes Riesgos $ 22,500

Direccidn: Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia
Teléfonns: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ 5.800
Totales $  242.200
4.6.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO
N° DE N° DE
ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
1 | Coordinadora Operativa MALKA IRINA MAESTRE SOCARRAS 1.065.576.756 | FEBRERO | 9482354382
2 | Auxiliar Administrativo y Logistico JOSE ANTONIO CHIMUSQUERQ SAUNA 12.436.979 FEBRERQO | 8386147551

4.7. ATENCION A RECLAMOS SOBRE LA EJECUCION

La interventoria establecio canales de atencién, conformado por una linea de WhatsApp y un correo
electrénico, publicado en lugares visibles en cada Institucion Educativa, a fin de establecer
comunicacion directa con cualquier persona que necesite interponer, reclamo, queja o solicitud alguna,
con respecto a la ejecucion del PAE, en el Municipio de Valledupar, a cargo del RESGUARDO KOGUI
MALAYO ARHUACO, sin que hasta la fecha de presentacién de este informe, se haya reportado
situacion alguna que amerite Ia intervencién de esta interventoria.

4.8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 21/02/2025 hasta 28/02/2025, El Contratista RESGUARDO KOGU|
MALAYO ARHUACO, llevo a cabo el cumpliendo a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién N°
18858 del 2018, que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos- administrativos, los estandares y las
condiciones minimas para la atencion del Programa de Alimentacién Escolar — PAE, Racién Prepara en Sitio,
durante la vigencia del 2025 de acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
garantizando el cumplimiento durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y
oportunidad a los estudiantes beneficiarios del Programa Alimentacion Escolar, priorizados en base de datos o
cobertura reportada por la secretaria de educacion municipal al operador, optando con fodas las
recomendaciones sefialadas en la Resolucion 18858 del 2018 y cumpliendo con el cronograma de distribucion
mes a mes, que equivalen a 6 dias calendario escolar respectivamente en 2 Instituciones Educativas del
Municipio de Valledupar - Territorio Indigena Pueblo Kogui.

a) Realizo las entregas de las Raciones Preparada en Sitio, correspondiente a 6 dias calendario escolar
respectivamente, a los estudiantes beneficiados por el PAE en el Municipio de Valledupar, focalizados
en la base de Datos del SIMAT de este Municipio Territorio Indigena Pueblo Kogui, en las respectivas
Instituciones Educativas.

b) Realizo capacitaciones:

Direccion; Calle 7 D N* 15 — 20 Barrio Pontevedra
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INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA N° 1

CeRRE Tk MARCO | N° DE ASISTENTES
A DL | TEMADELACAPACITACION | JURIDICO/ | (MANIPULADORAS | CAPACITADOR (A) | OBSERVACIONES
BIBLIOGRAFIA | Y/O OPERARIOS)
PRACTICAS ADECUADAS DE LISSETH PAOLA
MANIPULACION A TRAVES DE | RESOLUGION DEL PORTILLO
ZARIEIAES PROCESOS DE FORMACION | 18858 DE 2016 3 3070 NIA
CONTINUO, (NUTRICIONISTA)

c) Presento formatos y soportes donde acredita compras locales.

N° DE
PRODUCTOR / FACTURA/ | FECHADELA | VALORDE LA
ITEM | cOMERCIALIZADOR TEDDEALINENIO CUENTADE | FACTURA FACTURA
COBRO
1 ALIMENTOS NO PERECEDEROS (LECHE EN POLVO, 233 1000412025 | 5 2.463.000
2 PROVISIONES | ARROZ AZUCAR ACEITE, ESPAGUETI, FIDEOS, LENTEJAY 234 10042025 | $ 2,315,100
3| O | SAL) LEGUMINOSAS, CEREALES, TUBERCULOS - RAICES - 2% 1010412025 202,664
1 PLATANOS - DERIVADOS DE CEREAL, VERDURAS, 236 11/04/2025 194.000
5 PROTEINAS, FRUTAS, AZUCARES, GRASAS Y LACTEOS) 237 110472025 | 3 36.500
TOTAL, COMPRAS LOCALES | §  5.211.284
TIPODE | TOTAL,

ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR RACION |EACTURADO

1 | PROVISIONES ZHUIZHUKUMAKE RPS $ 5.211.284

$ 5.211.284

TOTAL, COMPRAS LOCALES | § 5.211.284
VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | § 5.211.284
% COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020 100%

Direccion: Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar — Cesar — Colombia
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OBLIGACIONES SUSCRITAS

i

v

Planear, organizar y garantizar permanentemente la
cantidad, calidad, Inocuidad y oportunidad en la
entrega de los complementos alimentarlos a los
titulares de derecho beneficiarlos del programa en las
condiciones del contrato, las sefialadas por el
Ministerio de Educacion Nacional en los Lineamientos
Técnicos PAE MEN para pueblos Indigenas y la
normatividad sanitaria vigente, con respeto del
derecho a la diversidad étnica y cultural.

v

Garantizar la pertinencia, oportunidad y cantidad para
{odas las etapas del proceso, del recurso humano,
conforme a lo establecido en las condiciones del
contrato, las sefialadas por el Ministerio de Educacion
Nacional en los Lineamientos Técnicos PAE MEN
para pueblos Indigenas y la normatividad sanitaria
vigente,

Cumplir las normas laborales, de seguridad social y
parafiscal en relacion con el personal requerido para
la ejecucion del presente contrato, conforme a la
normatividad aplicable a su vinculacién; y cuando se
dé otra modalidad de vinculacion fundamentada en el
derecho propio, es decir, de acuerdo con sus usos y
costumbres, la autoridad Indigena debera soportar
esta decision y certificar su vinculacion al sistema de
seguridad social en salud,

Beneficiar con la entrega de raciones diarias a los
titulares de derecho de la poblacién objetivo
debidamente registrado en el sistema de matricula
SIMAT como estudiantes oficiales, como resultado del
proceso de pricrizacion y focalizacion, realizado por la
entidad territorial y los establecimientos educativos.

El  Operador INDIGENA DEL
RESGUARDO KOGUI - MALAYO — ARHUACO,
Viene Garantizando durante los dos periodos
ejecutados, el excelente estado de Calidad e
Inocuidad de todas las raciones entregadas, en
las respectivas cantidades, de acuerdo con la
caracterizacion de SIMAT, entregadas por la

secretaria de Educacién Municipal.

El operador cuenta actualmente con un total de 3
manipuladoras, para el preparado y servido de
231 raciones diarlas en 2 |Instituciones
Educativas, lo que le ha permitido garantizar la
eficaz operacion en el marco de la ejecucion del
programa.

El CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO
KOGUI MALAYO - ARHUACO, aporto
certificacion de paz y salvo del pago de aportes en
seguridad social y parafiscales, adjunto a esto
aporta planillas de pago de los periodos 02 de
aportes en pension y al periodo 03 de aportes en salud
(Planillas 1433431425), donde se evidencia la relacion
detallada de todo el personal manipulador, tambien
aporta las planillas del pago de sequridad social del
personal administrativo, de los periodos de Febrero.

El operador aporta planillas de control de
asistencia  diaria, acompafiadas de las
certificaciones aportadas por los rectores y/o
coordinadores, donde se evidencia la entrega de
las raciones a la poblacion estudiantil
debidamente caracterizada y focalizada en la
base de datos del SIMAT,

Educacion del Municipio de Valledupar

Prestar el servicio de alimentacion escolar durante los
dias efectivos de operacion que fueran contratados y
de atencion con estudiantes determinados en el
calendarlo escolar definido por la Secretaria de

b

Se viene prestando el servicio de alimentacion,
cabalmente en los dias calendario escolar
cafetero, segln resolucion 000835 del
16/10/2024, en cumplimiento del plazo

_ establecidoenelcontrato,

Direccidn: Calle 7 2 N° 15 = 20 Barrio Pontevedra

Valledupar — Cesar — Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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Cumplir a cabalidad el objeto contractual dentro del
plazo pactado

Constituir las garantias exigidas en el contrato.

Elaborar, presentar y sustentar cuando la supervision

ylo la entidad fo requiera. Informes mensuales

Atender las visitas reallzadas a los comedores

escolares, bodegas, plantas y sedes administrativas,
por representantes de la entidad territorial y/o de la
UApA, la supervision, equipo PAE, interventorfa y/o
las efectuadas por los diferentes entes de control,

manera estricta por parte del operador, sin que a
la fecha se haya presentado suspensién o retraso
alguno.

Se constituy yeron por parle “del contratista las
polizas de cumplimiento que respaldan el contrato
suscrito con el Municipio de Valledupar.

" A la fecha el Contratista presento UNO (01) informes

de ejecucion correspondiente a los periodos del
21/02/2025 al 28/02/2025.

El operador a atendido cada una de las visitas
realizadas por la interventoria en el marco de la
ejecucion del contrato.

49. BAJAS DE PRODUCTOS

De acuerdo con el frabajo en campo que realizo la interventoria, en la verificacion de productos que
componen la materia prima, no se evidencio ninguna de las variables que pudieran influir en causales
de baja de productos, tales como fechas de caducidad, condiciones de almacenamiento, condiciones

organolépticas, fechas de consumo preferente.

4.10.
4.10.1. RACION PREPARADA EN SITIO

RELACION DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR

TOTAL,
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE ENTREGADA
CENTRO EDUCATIVO RURAL KAGGABA MATSHUKUMAKE 1.020
CENTRO INDIGENA PUEBLO HERNANDEZ 366
TOTAL, PUEBLO KOGUI MALAYO 1.386

Direccion: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar - Cesar — Colombia

Teléfonas: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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4.11. AVANCE DEL CONTRATO

4.11.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION FEBRERO

TOTAL,
ENTREGADAS | COSTODE | tOTL
PRESENTE | LARACION | "RESENT
PERIODO

1386 |§ 8408 | § 11653488

VALOR INICIAL DEL CONTRATO | § 138.724.747 | 100%
VALOR EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO | §  11.653.488| 8%
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | §  11.653.488 | 8%

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | §  127.071.259 | 92%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

$138.724.747
100% §127.071.259

92%

$11.653.488
Bk,
VALOR INICIAL DEL VALOR EJECUTADODEL  VALOR EJECUTADO DEL

CONTRATO CONTRATO CONTRATO

Direccion: Calle 7 D N* 15 = 20 Barrio Pontevedra

Valledupar — Cesar — Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
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4.11.2. AVANCE GENERAL EN TIEMPO DEL CONTRATO

DIAS DE ATENCION CONTRATADOS | 110 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100%

DIAS DE ATENCION EJECUTADOS PRESENTE PERIODO [ 6 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR 5%
DIAS DE ATENCION EJECUTADOS | 6 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR 5%

DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR | 104 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR 95%

AVANGE DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO EJECUTADO
6 DIAS CALENDARIO
ESCOLAR
5%

4.12. PAGOS AUTORIZADOS AL OPERADOR

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera: El Valor del contrato a
celebrar sera cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones
efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de

las siguientes obligaciones:

Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la
prestacion del servicio de alimentacion escolar de acuerdo con el numero de raciones real Yy
efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el nimero de beneficiarios determinados por
institucion, segun la informacion de matricula contenida en el SIMAT.

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.

3. La presentacion del informe de actividades
4. Certificacion de actividades y/o informe de supervision suscrito por el supervisor del contrato.

Direccion; Calle 7 0 N® 15 - 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar - Colombia
Teléfonos; 3104562228 - 3205643685 — 3017605584

WhatsApp: 3243[’1@)‘9 4 8
Carreo electrénico: utinterpaevalledupar-2025@hotmail.
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PARAGRAFO 1: El Municipio reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de la Matricula 2025
SIMAT, en caso de aumento del nimero de alumnos y raciones servidas en sitio esto sera reconocido por el
Municipio.

Que de acuerdo con el contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar interventoria al contrato
No. 343-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificacion y acompafiamiento al contrato
para “PRESTACION DEL SERVICIO Y LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -
PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDIGENAS DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO KOGUI).

Que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedié a realizar visitas de verificacion de entrega
de raciones alimentarias, aportados por el contralista, por lo cual se certifica el recibo a satisfaccion,

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y EI RESGUARDO KOGUI MALAYO
ARHUACO asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE ($138.724.747).

El contratista presento las siguientes facturas electronica de ventas:

No. No. 2025-002, de fecha 12/04/2025, por valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y OCHO PESOS MCTE ($11.653.488,00).

RESUMEN DE PAGOS
DETALLE TOTAL
VALOR FACTURADO $ 11.653.488
AMORTIZACION ANTICIPO $ 0
TOTAL, PAGADO AL OPERADOR $ 11.653.488

4.13. CONSLUSIONES

La interventoria confirma el cumplimiento de las obligaciones de caracter tenico, administrativas y
financieras, del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KOGUI - MALAYO - ARHUACO,
enfatizando en los puntos mas relevantes con respecto a lo positivo de la ejecucion, sin dejar atras la
importancia de aquellos aspectos en los que se puedan mejorar.

De acuerdo con las no conformidades, es indispensable, insistirle al contratista el deber que le asiste
en el cumplimiento del total de sus obligaciones, al igual de adelantar gestiones de mejora, que lo
conduzcan al cumplimiento a satisfaccion y a la no residencia en fallas que pudiesen resultar en
incumplimientos de la actividad contractual.

Asi las cosas, la interventoria luego de haber recibido, revisado, emite concepto favorable al

cumplimiento de las obligaciones del contratista y que fueron detalladas en el presente informe.
Direccidn: Calle 7 D N°® 15 = 20 Barrlo Pontevedra
i Valledupar — Cesar — Colombia
Teléfoneos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhatsApp: 3243309397
Correo electrdnico: utinterpaevalledupar-2025@hotmail .com
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5.1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO 296-SGR DE 2025

Modalidad de contratacion

CONVENIO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO

NUmero del Contrato/Convenio 296-SGR DE 2025

Fecha de suscripcion del Contrato/Convenio 12 DE FEBRERO DEL 2025

PRESTACION DEL SERVICIO Y LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS
ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN

Objeto del Contrato/Convenio
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN
TERRITORIOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
(PUEBLO ARHUACO).

Contratista CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA'CIT

NIT 901.632.088-8

Representante legal

JAIRO ALFREDO ZALABATA TORRES

Identificacion del representante legal 77.190.666. De Valledupar

Valor Inicial del Contrato/Convenio

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($831.691.321).

manera:

feeted

El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente

El Valor del contrato a celebrar sera cancelado por EL MUNICIPIO de
VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente
entregadas, debidamente cerlificadas por el supervisor del contrato y
previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o
constancias de los rectores o su delegado, la prestacion del
servicio de alimentacién escolar de acuerdo con el nimero de

Forma de Pago raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el

niimero de beneficiarios determinados por institucion, segun la
informacion de matricula contenida en el SIMAT.

2. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo

del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo

23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes

parafiscales, cuando corresponda.

La presentacion del informe de actividades.

Certificacion de actividades yfo informe de supervision suscrito por

el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: El Municipio

reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de la

Matricula 2024 SIMAT, en caso de aumento del numero de

Direccidn; Calle 7 D N® 15 - 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia

Teléfonos: 2104562228 - 3205643685 —3(11?60ﬁb 04 9
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alumnos y raciones servidas en sitio esto sera reconocido por el
Municipio,

Plazo Inicial del Contrato /Convenio

El plazo de ejecucion del convenio a celebrar es de CIENTO VEINTE
UN (121) DIAS del calendario escolar 2025 o hasta agotar presupuesto.
Contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecucion del
contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACION PUBLICA (SECOP II) y aprobacion de las garantias y
expedicion del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el 31
de diciembre de 2025.

Fecha de Inicio:

19 DE FEBRERO DEL 2025

Supervisor Asignado

CAMILO ANDRES PINTO MORON
Municipio de Valledupar

- secretario de

Educacion del

5.2.DATOS FINANCIEROS - CONTRATO INICIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP
N | 129 | Valor | $831,958.992 | Fecha | 14/01/2025
Registro Presupuestal - RP
N° | 588 | Valor $831.691.321 | Fecha | 13/02/2025
Rubro(s) presupuestal(es) 22-2.3.2.02.02.009.22.,01.0.28.2053.01.01-79.000.000.000.000;92920:  Servicios de
afectado(s) Apoyo Educativo; 79-SGP

5.3.IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA'CIT",
mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el
Municipio de Valledupar, segin lo dispuesto en los articulos 194, 207 y 217 del Acuerdo 022 de
Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

identificado con Nit. N° 901.632.088-8,

5.4.GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

N° DE VALOR
ASEGURADORA | 1 DE AMPARO asasOR | DESDE | HasTA
ggﬂ%ﬁgmo DEL | 41564338720 | 26/0412024 | 2711112024
47-44-
SEGUROS DEL | 47-1*  CALIDAD DEL SERVICIO $15.643.36720 | 26/0412024 | 2711112024
ESTADO SA. 291 PaGD  DE  SALARIOS,
PRESTACIONES ~ SOCIALES | $7.82169360 | 26/0412024 | 27/05/2027
LEGALES E INDEMNIZACIONES

Direccian: Calle 7 0 N® 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar — Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 301 7605584
WhatsApp: 3243300397
Correo electronico: utinterpaevalledupar-2025@hotmall.cam
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5.5.ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Fecha de :
Nombre ? tipo'de suscripcion Motivo del acta
i del acta
PRESTACION DEL SERVICIO Y LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
ACTA DE INICIO - 12 DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS
ELECTRONICA FEBRERO | ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS
SECOP I DEL 2025 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO ARHUACO).

5.6. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el
representante legal de la CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA'CIT", en la cual manifiesta gue en el marco
juridico referente a lo pertinente (articulo 25 de la Ley 1607 de 2012, el articulo 7 del Decreto 1828 de 2013 y
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016), y solo certificar la condicién de estar "EXONERADQ" del pago de la
Seguridad Social a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), EPS, Pension y ARL, por dichos conceptos correspondiente al periodo:

5.6.1. PERSONAL MANIPULADOR

CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA
PENSION SALUD
MARZO ABRIL
DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9483223141
Valor Aporte Pensidn $ 1.254.000
Valor Aporte Salud $ -
Valor Aportes Caja Compensacion $ 314600
Valor Aportes Riesgos $ 763400
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ -
TOTALES | $ 2.332.000

Direccidn: Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar = Cesar = Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA
PENSION SALUD PENSION SALUD
MARZO ABRIL MARZO ABRIL
DESCRIPCION VALORES DESCRIPCION VALORES
No. De Planilla 9498912912 | [ No. De Planilla 9484913110
Valor Aporte Pensién $ 3.588.900 | Valor Aporte Pension $  113.900
Valor Aporte Salud $ - Valor Aporte Salud $ -
Valor Aportes Caja Compensacitn $  898.800]| | Valor Aportes Caja Compensacion $ 28.500
Valor Aportes Riesgos $  728.700| |Valor Aportes Riesgos $ -
Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | § - | | Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | $ -
Intereses de Mora $ - | [Intereses de Mora $ -
Totales $ 5.216.400] |Totales $ 142400
5.6.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO
N° DE N° DE
ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
FEBRERO | 8635380168
1 | COORDINADOR OPERATIVO | MILLER ENRRIQUE CORTES RODRIGUEZ 77.170.310 FEBRERO | 8635908571
e FEBRERO | 4597820902
2 | SECRETARIA LORENA MERCEDES ONATE ATENCIO 49.762.475 FEBRERO | 4600974885
3 | CONTADOR MARCO FIDEL BERMUDES CULMA 11.315.517 | FEBRERO | 9481997664
4 | NUTRICIONISTA YAJAIRA YINETH PENA ACOSTA 38.096.765 | FEBRERO | 4596721110
N° DE N° DE
ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PERIODO PLANILLA
MARZO | 8635896914
1 | COORDINADOR OPERATIVO | MILLER ENRRIQUE CORTES RODRIGUEZ 77.170.310 MARZO | 8635919411
. MARZO | 4601831933
2 | SECRETARIA LORENA MERCEDES ONATE ATENCIO 49.762.475 MARZO | 4604184084
3 | CONTADOR MARCO FIDEL BERMUDES CULMA 11.315.517 MARZO | 9483616311
4 | NUTRICIONISTA YAJAIRA YINETH PENA ACOSTA 39.096.765 MARZO | 4601932187

5.7. ATENCION A RECLAMOS SOBRE LA EJECUCION

La interventoria establecio canales de atencion, conformado por una linea de WhatsApp y: un correo
electronico, publicado en lugares visibles en cada Institucion Educativa, a fin de establecer
comunicacion directa con cualquier persona que necesite interponer, reclamo, queja o solicitud alguna,
con respecto a la ejecucion del PAE, en el Municipio de Valledupar, a cargo de la CONFEDERACION
INDIGENA TAYRONA™CIT", sin que hasta la fecha de presentacion de este informe, se haya reportado
situacién alguna que amerite la intervencion de esta interventoria.

Direccldn: Calle 7 D N® 15 = 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar - Colombia
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5.8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 20/02/2025 al 31/03/2025, El Contratista CONFEDERACION
INDIGENA TAYRONA'CIT", llevo a cabo el cumpliendo a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en la
Resolucion N° 18858 del 2018, que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos-
administrativos, los estandares y las condiciones minimas para la atencion del Programa de
Alimentacion Escolar — PAE, Racién Prepara en Sitio, durante la vigencia del 2024 de acuerdo a las
orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, garantizando el cumplimiento
durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los
estudiantes beneficiarios del Programa Alimentacién Escolar, priorizados en base de datos o cobertura
reportada por la secretaria de educacion municipal al operador, optando con todas las
recomendaciones sefialadas en la Resolucion 18858 del 2018 y cumpliendo con el cronograma de
distribucion mes a mes, que equivalen a 27 dias calendario escolar en 18 Instituciones Educativas del
Municipio de Valledupar - Territorio Indigena Pueblo Arhuaco.

a) Realizo las entregas de las Raciones Preparada en Sitio, correspondiente a 7 y 20 dias
calendario escolar, a los estudiantes beneficiados por el PAE en el Municipio de Valledupar,
focalizados en la base de Datos del SIMAT de este Municipio Territorio Indigena Pueblo
Arhuaco, en las respectivas Instituciones Educativas.

b) Realizo capacitaciones:

N° DE
MARCO
FECHA DE LA ASISTENTES | CAPACITADOR
cAPACITACioN | TEMADELACAPACITACION | JURIDICO! | wanpuLaDoRAS | (a) | OBSERVACIONES
Y/O OPERARIOS)
202207 BUENAS PRACTICASDE | RESOLUCION ” YIJ;‘TJS'EQN A A
2310212025 MNAOFACTURA 18858 DE 2018 e

¢) Presento formatos y soportes donde acredita compras locales:

e Febrero
UNIDAD DE TPO VALOR
ITEM| PRODUCTOR | COMERCIALIZADOR TIPO DE ALIMENTO NEring DE [CANTIDAD [ \orblo | VALORTOTAL
RACION
1 | DEPISTO Y VIVERES JJ ACEITE Lilros RPS 151 5 7.563 1.142.013
2 | DEPISTO Y VIVERES JJ FRIJOL ROSADO Libra RPS 65 ] 5,500 | $ 357.500
3 | DEPISTO Y VIVERES JJ LENTEJA Libra RPS 65 5.000 325.000
4| DEPISTO Y VIVERES JJ ARROZ Libra RPS 649 2200 §  1.427.800
5 | DEPISTO Y VIVERES JJ HUEVOS Unidades RPS 1082 500 541,000
6 | DEPISTO Y VIVERES JJ PANELA Libra RPS 20 |5 3.500 910,000
7 | DEPISTO Y VIVERES JJ PASTAS Unidades RPS 65 3 3333 ¢ 216,645
8 | DEPISTO Y VIVERES JJ FIDEO Libra RPS [ 3333 § 216.645
9 | DEPISTO Y VIVERES JJ SAL Libra RPS 108 1500 § 162,000

Direccidn: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Ponlevedra
Valledupar = Cesar - Colombla
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DEPISTO Y VIVERES JJ AVENA Libra RPS 130 $ 5238 ] § 680.940
11 | DEPISTO Y VIVERES JJ LECHE EN POLVO Libra RPS 130 5 9,000 | § 1.170.000
12 | DEPISTO Y VIVERES JJ MAIZ TRILLADO Libra RPS 65 b 2,500 162.500
13 | DEPISTO Y VIVERES JJ AJO Libra 54 54 b 7.000 378.000
14 | DEPISTO Y VIVERES JJ PEFINO Libra RPS 43 b 1.000 43,000
16 | DEPISTO Y VIVERES JJ PLATANQ VERDE Libra RPS 216 b 1.000 | $ 216.000
16 | DEPISTO Y VIVERES JJ PLATANO AMARILLO Libra RPS 649 § 1.000 | 649.000
17 | DEPISTO Y VIVERES JJ CEBOLLA CABEZONA Libra RPS 325 $ 2.500 812.500
18 | DEPISTO Y VIVERES JJ CEBOLLIN Libra RPS 260 2.500 650.000
19 | DEPISTO Y VIVERES JJ TOMATE Libra RPS 43 3.000 129.000
20 | DEPISTO ¥ VIVERES JJ MALANGA Libra RPS 43 3.000( % 129.000
21 | DEPISTO Y VIVERES JJ AHUYAMA Libra RPS 108 b 1.000 | § 108.000
22 | DEPISTO Y VIVERES JJ PAPA Libra RPS 433 2.000 866.000
23 | DEPISTO Y VIVERES JJ PIMENTON Libra RPS 65 3.500 227.500
24 | DEPISTO Y VIVERES JJ Al Libra RPS 173 2450 | § 423.850
25 | DEPISTO Y VIVERES JJ YUCA Libra RPS 162 i 1.000 | 8 162.000
26 | DEPISTO Y VIVERES JJ NAME Libra RPS 108 2.500 270.000
27 | DEPISTO Y VIVERES JJ LECHUGA Libra RPS 22 3.000 | § 66.000
28 | DEPISTO Y VIVERES JJ REPOLLO Libra RPS 43 2000) § 486.000
29 | DEPISTO Y VIVERES JJ CILANTRO Libra RPS 130 3.000 340.000
30 | DEPISTO Y VIVERES JJ REMOLACHA Libra RPS 22 2,000 44.000
31 | DEPISTO Y VIVERES JJ ZANAHORIA Libra RPS 346 b 2.000 692.000
32 | DEPISTO Y VIVERES JJ LIMON Libra RPS 130 > 2.000 260.000
33 | DEPISTO Y VIVERES M NARANJA Libra RPS 260 ] 2.000 520.000
34 | DEPISTO Y VIVERES JJ FRLIOL CABEZA NEGRA Libra RPS 65 § 4.000 260.000
35 | GILBERTO IZQUIERDO TORRES CARNE DE RES MAGRA Libra RPS 390 b 19.500 | 7.605.000
36 | GILBERTO IZQUIERDO TORRES HUESO CARNUDO DE RES Libra RPS 584 3 6.000 | 3.504.000
37 | LUIS JOSE IZQUIERDO MONTERO POLLO Libra RPS 195 § 6,000 ) § 1.170.000
TOTAL, COMPRAS LOCALES | §  26.972.893
TIPO DE TOTAL,
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR BEaN | ENCTURR G

1__|DEPISTO Y VIVERES JJ RPS |§  14.693.893

2| GILBERTO IZQUIERDO TORRES RPS | $  11.109.000

3| LUIS JOSE IZQUIERDO MONTERO RPS | § 1.170.000

§ 26972893

TOTAL, COMPRAS LOCALES | § 26,972,893
VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | § 26.972.893
% COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020 100%
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e Marzo
N° DE
PRODUGTOR / FACTURA/ |FECHADELA | VALORDELA
ITEM | comERCIALIZADOR TIPO.BEALIMENTO CUENTADE | FACTURA | FACTURA
COBRO
ALIMENTOS NO PERECEDEROS (LECHE EN POLVO,
ARROZ AZUCAR ACEITE, ESPAGUETI, FIDEQS,
LENTEJA Y SAL) LEGUMINOSAS, CEREALES,
1 | DEPOSITO Y VIVERES JJ e S SO, SRS P 500312025 | $  44.663.380
CEREAL,  VERDURAS, PROTEINAS, FRUTAS,
AZUCARES, GRASAS Y LACTEOS,
7 | DEPOSITO Y VIVERES JJ UTILES E IMPLEMENTOS DE ASEQ FE-4049 5032025 | 5 3.191.162
GILBERTO IZQUIERDO CUENTA DE
¥ e PROTEINAS COOENTARE | 432025 | § 22497000
LUIS JOSE IZQUIERDO CUENTA DE
§ e PROTEINAS oy | 4032025 | § 10514000
TOTAL, COMPRAS LOCALES | § 80,865,542
TIPO DE TOTAL,
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR RACION FACTURADO
1 DEPQSITO Y VIVERES JJ RPS $ 47.854.542
2 GILBERTO IZQUIERDO TORRES RPS $ 22.497.000
4 LUIS JOSE IZQUIERDO MONTERO RPS $ 10.514.000
$ 80.865.542
TOTAL, COMPRAS LOCALES| § 80.865.542
VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | $ 80.865.542

% COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020

100%
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |

v P!anear organizar y garantlzar permanentemente la

cantidad, calidad, Inocuidad y oportunidad en la
enlrega de los complementos alimentarlos a los
titulares de derecho beneficiarlos del programa en las
condiciones del contrato, las sefialadas por el
Ministerio de Educacién Nacional en los Lineamientos
Técnicos PAE MEN para pueblos Indigenas y la
normatividad sanitaria vigente con respeto del

El  Operador

CONFEDERACION  INDIGENA
TAYRONA'CIT", Viene Garantizando durante los
dos periodos ejecutados, el excelente estado de
Calidad e Inocuidad de todas las raciones
entregadas, en las respectivas cantidades, de
acuerdo con la caracterizacion de SIMAT,
entregadas por la secretaria de Educacién
Municipal.

Garantizar la pertinencia, oportunidad ycantidad para
todas las etapas del proceso, del recurso humano,
conforme a lo establecido en las condiciones del
contrato, las sefialadas por el Ministerio de Educacion
Nacional en los Lineamientos Técnicos PAE MEN
para pueblos Indigenas y la normatividad sanitaria
vigente,

Cumplir las normas laborales, de seguridad social y
parafiscal en relacion con el personal requerido para
la ejecucion del presente contrato, conforme a la
normatividad aplicable a su vinculacion; y cuando se
dé otra modalidad de vinculacion fundamentada en el
derecho propio, es decir, de acuerdo con sus usos y
costumbres, la autoridad Indigena debera soportar
esta decisién y certificar su vinculacién al sistema de
seguridad social en salud,

El operador cuenta actualmente con un total de 21
manipuladoras, para el preparado y servido de
1.082 raciones diarias en 18 Instituciones
Educativas, lo que le ha permitido garantizar la
eficaz operacion en el marco de la ejecucion del
programa,

El CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA'CIT"
aporto certificacion de paz y salvo del pago de
aportes en seguridad social y parafiscales,
adjunto a esto aporta planillas de pago de los
periodos 03 de aportes en pension y al periodo 04 de
aportes en salud (Planillas 9483223141, 9498912912
y 9484913110), donde se evidencia la relacion
detallada de todo el personal manipulador, también
aporta las planillas del pago de seguridad social del
personal administrativo, de los periodos de Febrero y
Marzo.

Beneficiar con la entrega de raciones diarias a los
titulares de derecho de la poblacién objetivo
debidamente registrado en el sistema de matricula
SIMAT como estudiantes oficiales, como resultado del
proceso de priorizacion y focalizacion, realizado por la
entidad lerritorial y los establecimientos educativos.

El ope dor aporta planillas de control de
asistencia  diaria, acompafiadas de las
certificaciones aportadas por los rectores ylo
coordinadores, donde se evidencia la entrega de
las raciones a la poblacidon estudiantil
debidamente caracterizada y focalizada en la
base de datos del SIMAT.

Prestar el serviclo de alimentacion escolar durante los

dias efectivos de operacion que fueran contratados y
de atencién con estudiantes determinados en el
calendarlo escolar definido por la Secrelaria de
Educacién del Municipio de Valledupar

Se viene prestando el servicio de alimentacion,
cabalmente en los dias calendario escolar
cafetero, segin resolucion 000835  del
16/10/2024, en cumplimiento del plazo
establecido en el contrato,

Direccion: Calle 7 D N* 15 = 20 Barrio Pontevedra
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v" Cumplir a cabalidad el objeto contractual dentro del
plazo pactado

v" Constituir las garantias exigidas en el contrato,

v" Elaborar, presentar y sustentar cuando la supervision

y/o la entidad lo requiera. Informes mensuales
parciales de ejecucion.

v Alender las visilas realizadas a los comedores

escolares, bodegas, plantas y sedes administrativas,
por representantes de la entidad territorial y/o de la
UApA, la supervision, equipo PAE, interventoria yfo

v’ El plazo del contrato se viene cumpliendo de |

~ alguno.
Se cons |tuyeron por parte del contratista las

* Alafecha el Contratista presento DOS (02) informe de

(O 03/2025.

manera estricta por parte del operador, sin que a
la fecha se haya presentado suspension o retraso

palizas de cumplimiento que respaldan el contrato
suscrito con el Municipio de Valledupar.

gjecucion correspondiente a los periodos del
20/02/2025 hasta 28/02/2025 y del 03/03/2025 hasta

El operador a atendido cada una de las visitas
realizadas por la interventoria hasta la fecha, en el
marco de la ejecucion del contrato.

__las efectuadas por los diferentes entes de control,

59. BAJAS DE PRODUCTOS

De acuerdo con el trabajo en campo que realizo la interventoria, en la verificacion de productos que
componen la materia prima, no se evidencio ninguna de las variables que pudieran influir en causales
de baja de productos, tales como fechas de caducidad, condiciones de almacenamiento, condiciones

organolepticas, fechas de consumo preferente.

510. RELACION DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR

5.10.1. RACION PREPARADA EN SITIO DEL 20/02/2025 HASTA 28/02/2025

TOTAL,
ITEM NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE ENTREGADA
CENTRO INDIGENA DONACHWI
1 [ESC. IND. ARUAMAKE 483
2 | ESCUELA INDIGENA DE DONACHWI 455
3 |ESCUELA INDIGENA DE SOGROME 266
4 |ESCUELA INDIGENA SEYNIMIN 490
5 |ESCUELA INDIGENA TIMAKA 392
CENTRO INDIGENA GUN-ARUWAN
6 | CENTRO INDIGENA GUN-ARUWAN 1.218
7 | ESCUELA INDIGENA BUNWANA 126

Direccidn: Calle 7 D N° 15 = 20 Barrio Pontevedra
Valledupar - Cesar - Colombia
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8 |ESCUELA INDIGENA SEYKUN 563
9 |ESCIND GEYGEKAN 728
10 [ESC. INDIGENA ISARWA 469
11 | ESCUELA INDIGENA BIRWA 763
12 | ESCUELA INDIGENA FUGAKA 238
13 | ESCUELA INDIGENA KWAGEKA 77
14 | ESCUELA INDIGENA PENIMAKE 511
15 | ESCUELA INDIGENA SEYKUMAKE 98
16 | ESCUELA INDIGENA SEYMAKEYIN 147
17 | ESCUELA INDIGENA SEYUMAKE 245
18 | ESCUELA INDIGENA UMURIWA 315
TOTAL, PUEBLO ARHUACO 1.574

5.10.2. RACION PREPARADA EN SITIO DEL 03/03/2025 HASTA 31/03/2025

TOTAL,
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE ENTREGADA
CENTRO INDIGENA DONACHWI

ESC. IND. ARUAMAKE 1.380
ESCUELA INDIGENA DE DONACHWI 1.300
ESCUELA INDIGENA DE SOGROME 760

ESCUELA INDIGENA SEYNIMIN 1.400
ESCUELA INDIGENA TIMAKA 1.120

TOTAL, RACIONES CENTRO INDIGENA DONACHWI 5.960
CENTRO INDIGENA GUN-ARUWAN

CENTRO INDIGENA GUN-ARUWAN 3.480
ESCUELA INDIGENA BUNWANA 360
ESCUELA INDIGENA SEYKUN 1.580
ESC IND GEYGEKAN 2,080
ESC. INDIGENA ISARWA 1.340
ESCUELA INDIGENA BIRWA 2.180
ESCUELA INDIGENA FUGAKA 680
ESCUELA INDIGENA KWAGEKA 220
ESCUELA INDIGENA PENIMAKE 1.460
ESCUELA INDIGENA SEYKUMAKE 280
ESCUELA INDIGENA SEYMAKEYIN 420
ESCUELA INDIGENA SEYUMAKE 700
ESCUELA INDIGENA UMURIWA 900

TOTAL, RACIONES CENTRO INDIGENA GUN-ARUWAN 15.680
TOTAL, PUEBLO ARHUACO 21.640
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5.11.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DEL 20/02/2025 HASTA 28/02/2025

EJECUCION FEBRERO

TOTAL,
ENTREGADAS
PRESENTE
PERIODO

COSTODE LA
RACION

TOTAL,
PRESENTE
PERIODO

7.574

$ 6.528

$49.443.072

5.11.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DEL 03/03/2025 HASTA 31/03/2025

EJECUCION MARZO
TOTAL,
ENTREGADAS | COSTO DE LA nggér:f’nz
PRESENTE RACION ot
PERIODO
21.640 $ 6528 | $141.265.920
5.11.3. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ _ 831.693.312 100%
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO FEBRERO §  49.443.072 6%
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO MARZO $  141.265.920 17%
VALOR GENERAL EJECUTADO DEL CONTRATO $  190.708.992 23%
VALOR GENERAL DEL CONTRATO SINEJECUTAR | § _ 640.984.320 1%
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$831.693.312
100%
$640.984.320
71%
$ 190,708,992
_23%
VALOR INICIAL DEL \.’ALOR EJECUTADO DEL VALOR EJEGUTADO DEL
CONTRATO CONTRATO CONTRATO

5.11.2. AVANCE GENERAL EN TIEMPO DEL CONTRATO

DIAS DE ATENCION CONTRATADOS 121 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100%
DIAS DE ATENCION EJECUTADOS FEBRERQO 7 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR [ 6%

DIAS DE ATENCION EJECUTADOS MARZO 20 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 17%
DIAS DE ATENCION EJECUTADOS 27 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 22%
DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR 94 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 78%
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AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO |

PLAZ TRATO
121 DI DARIO
PLAZO EJECUTADO
27 DIAS CALENDARIO
ESCOLAR
22%

5.12. PAGOS AUTORIZADOS AL OPERADOR

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera: El Valor del contrato a
celebrar sera cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones
efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de

las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la
prestacion del servicio de alimentacion escolar de acuerdo con el nimero de raciones real y
efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el nimero de beneficiarios determinados por
institucion, segtn la informacion de matricula contenida en el SIMAT.

2. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.

3. La presentacion del informe de actividades

4, Certificacion de actividades y/o informe de supervision suscrito por el supervisor del contrato.

PARAGRAFQ 1: El Municipio reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de la Matricula 2025
SIMAT, en caso de aumento del nimero de alumnos y raciones servidas en silio esto sera reconocido por el

Municipio.

Que de acuerdo al contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar interventoria al contrato No.
296-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificacion y acompafiamiento al contrato
para "PRESTACION DEL SERVICIO Y LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -

Direccion; Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar — Cesar — Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605581
WhatsApp: 324 33!1}@

Correop electrénico: utinterpaevalledupar-2025@hotmall.com

055



2 ] CONTRATO DE lim-*-“teﬁég
| INTERVENTORIA N° 0042-SGR vt
| DE 2025 r \!e_n‘/ ;

=t

it

ALCALDIA
__|DE VALLEDUPAR

PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDIGENAS DEL
MUNICIPIQ DE VALLEDUPAR (PUEBLO ARHUACOQ).

Que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedio a realizar visitas de verificacion de entrega
de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica el recibo a satisfaccion.

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y La CONFEDERACION INDIGENA
TAYRONA'CIT" asciende a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA'Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($831.691.321).

El contratista presenté las siguientes facturas electronica de ventas:

No. CIT191, de fecha 26/03/2025, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA'Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($49.443.072,00).

No. CIT198, de fecha 25/04/2025, por valor de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($141.265.920,00).

RESUMEN DE PAGOS
DETALLE TOTAL
VALOR FACTURADO $ 190.708.992
AMORTIZACION ANTICIPO $ 0
TOTAL, PAGADO AL OPERADOR $ 190.708.992

5.13. CONSLUSIONES

La interventoria confirma el cumplimiento de las obligaciones de caracter tenico, administrativas y
financieras, del CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA'CIT", enfatizando en los puntos més relevantes
con respecto a lo positivo de la ejecucion, sin dejar atras la importancia de aquellos aspectos en los
que se puedan mejorar.

De acuerdo con las no conformidades, es indispensable, insistirle al contratista el deber que le asiste
en el cumplimiento del total de sus obligaciones, al igual de adelantar gestiones de mejora, que lo
conduzcan al cumplimiento a satisfaccion y a la no residencia en fallas que pudiesen resultar en
incumplimientos de la actividad contractual.

Asi las cosas, la interventoria luego de haber recibido, revisado, emite concepto favorable al
cumplimiento de las obligaciones del contratista y que fueron detalladas en el presente informe.

Direccion: Calle 7 D N° 15 - 20 Barrio Pontevedra

Valledupar = Cesar — Colombia
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6.1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO 366-SCGR DE 2025

Modalidad de contratacion

CONVENIO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO

Numero del Contrato/Convenio

366-SGR DE 2025

Fecha de suscripcion del Contrato/Convenio

20 DE FEBRERO DEL 2025

Objeto del Contrato/Convenio

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO
A LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES

EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO

INDIGENA WIWA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS,
ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA  PUEBLOS  INDIGENAS
(RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025

ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

Contratista

NIT 824.002.766-1

Representante legal JOSE MARIO BOLIVAR MALO
Identificacion del representante legal 12.436.524

Valor Inicial del Contrato/Convenio

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

($581.238.840).

Forma de Pago

El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente
manera:

El Valor del contrato a celebrar sera cancelado por EL MUNICIPIO de
VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente
entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y
previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o
constancias de los rectores o su delegado, la prestacion del
servicio de alimentacién escolar de acuerdo con el nimero de
raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el
niimero de beneficiarios determinados por institucion, segdn la
informacion de matricula contenida en el SIMAT.

2. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, cuando corresponda.

3. Lapresentacion del informe de aclividades.

Direccion: Calle 7 D N° 15 = 20 Barrio Pontevedra

Valledupar — Cesar - Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
WhatsApp: 3?433&@!

Carrea electrénico: utinterpaevalledupar-2025@hotmall.com
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4. Certificacion de actividades y/o informe de supervision suscrito por
el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: El Municipio
reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de la
Matricula 2025 SIMAT, en caso de aumento del nimero de
alumnos y raciones servidas en sitio esto sera reconocido por el

Municipio.

Plazo Inicial del Contrato /Convenio

CIENTO CUARENTA (140) DIAS.

Fecha de Inicio:

21 DE FEBRERO DEL 2025

Supervisor Asignado

CAMILO ANDRES PINTO MORON - secretaric de Educacion del

Municipio de Valledupar

6.2. DATOS FINANCIEROS ~ CONTRATO INICIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP
N° | 128 | Valor | $582.224.129 | Fecha | 14/01/2025
Registro Presupuestal - RP
Ne | 763 | Valor $581.238.840 | Fecha | 21/02/2025

22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2083.01.01-79.000.000.000.000;92920-Servicios  de
Apoyo Educativo-79-SGP; 22-2.3.2.02.02.009.22.01,0.28.2063.01.01-
80.000.000.000.000;92920-Servicios de Apoyo Educativo 80-SGP Alimentacion
Escolar; 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-180.000.000.000.000;92920-
Servicios de Apoyo Educativo 180-Rendimiento SGP Alimentacion Escolar,

Rubro(s) presupuestal(es)
afectado(s)

6.3. IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, identificado con Nit. N°
824.002.766-1, mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y
contribuciones en el Municipio de Valledupar, segin lo dispuesto en los articulos 194, 207 y 217 del
Acuerdo 022 de Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

6.4.GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Ne DE VALOR
ASEGURADORA | v DE AMPARO ASoalOR | DESDE | HASTA
CUIAEEIMIERTO DEL | go123884 | 2010272025 | 31/01/2026
SEGUROS DEL| d7.44. |-CONTRATO

CALIDAD DEL SERVICIO §56125.660 | 20/02/2025 | 310172026

ESTADOSAS | 10103043 |-SAGCADDELSERVIGIO
LARIOS, | gco 103884 | 20/02/2025 | 30/07/2028

PRESTAGIONES ~ SQCIALES

Direccidn: Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar - Cesar — Colambla
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APROBACION DE POLIZA | 21/02/2025

6.5.ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

g Fecha de
Homtire/a tiporde suscripcion Motivo del acta
acta
del acta
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS
NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES
ACTA DE INICIO - 21 DE ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA WIWA UBICADO EN EL
ELECTRONICA FEBRERO | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS
SECOP Il DEL 2025 | ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No.
18858 DE 2018) VIGENCIA 2025

6.6. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el

representante legal del ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, en la cual

manifiesta estar a paz y salvo en los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales
aplicables al tipo de proyecto y su modalidad de contratacién, asi mismo se adjunta planilla de pago, por dichos

conceptos correspondiente al periodo:

6.6.1. PERSONAL MANIPULADOR

ORGANIZACION WIWA YUGUMAJUN
BUNKUANARRUA TAIRONA
PENSION SALUD
MARZO ABRIL
DESCRIPCION VALORES
: 9484172352
No. De Planilla 9484423046
Valor Aporte Pension $ 2.734.400
Valor Aporte Salud $ $
Valor Aportes Caja Compensacion | $  684.800
Valor Aportes ARL $  555.200
Intereses de Mora $ 1400
TOTAL, PAGADO | $ 3.974.800

Direccién; Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar - Cesar — Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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6.6.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM CARGO NOMBRES Y APELLIDOS N° DE DOCUMENTO PERIODO | N° DE PLANILLA
1| Coordinador Operativo ENDER ENRRIQUE NIEVES MALO 10.658.843.097 MARZO 9483953226
MARZO 9485160268
2 | Contadora ARISLEIDA LOPERENA VEGA 1.065.661.388 MARZO 9485332540
3 | Lider en nulricion y calidad | YARIMA PATRICIA GUERRA CLADERON 56.075.596 MARZO 9485110713
4 | Auxiliar Administrativo JAIME DAVID ALONSO MALO 1.065.822.535 MARZO 9484940405

6.7. ATENCION A RECLAMOS SOBRE LA EJECUCION

La interventoria establecié canales de atencién, conformado por una linea de WhatsApp y un correo
electrénico, publicado en lugares visibles en cada Institucion Educativa, a fin de establecer
comunicacion directa con cualquier persona que necesite interponer, reclamo, queja o solicitud alguna,
con respecto a la ejecucion del PAE, en el Municipio de Valledupar, a cargo de la CONFEDERACION
INDIGENA TAYRONA'CIT", sin que hasta la fecha de presentacion de este informe, se haya reportado
situacién alguna que amerite la intervencion de esta interventoria.

6.7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 10/03/2025 hasta 31/03/2025, El Contratista ORGANIZACION WIWA
YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, llevo a cabo el cumpliendo a cabalidad, de acuerdo a lo
establecido en la Resolucion N° 18858 del 2018, que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos-
administrativos, los estandares y las condiciones minimas para la atencion del Programa de Alimentacion
Escolar — PAE, Racién Prepara en Sitio, durante la vigencia del 2025 de acuerdo a las orientaciones dadas por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social, garantizando el cumplimiento durante las entregas de la Raciones
en cuanio a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los estudiantes beneficiarios del Programa
Alimentacion Escolar, priorizados en base de datos o cobertura reportada por la secretaria de educacion
municipal al operador, optando con todas las recomendaciones sefialadas en la Resolucion 18858 del 2018 y
cumpliendo con el cronograma de distribucion mes a mes, que equivalen a 15 dias calendario escolar
respectivamente en 13 Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar - Territorio Indigena Pueblo Wiwa.

a) Realizo las entregas de las Raciones Preparada en Sitio, correspondiente a 5 dias calendario escolar
respectivamente, a los estudiantes beneficiados por el PAE en el Municipio de Valledupar, focalizados
en la base de Datos del SIMAT de este Municipio Territorio Indigena Pueblo Wiwa, en las respectivas
Instituciones Educativas,

b) Realizo capacitaciones:

MARGO | N° DE ASISTENTES
A e | TEMA DE LA CAPACITACION JURIDICO/ | (MANIPULADORAS | DURAGION CAPA‘(:LT}ADOR
BIBLIOGRAFIA | Y/O OPERARIOS)

Direccidn: Calle 7 D N* 15 =~ 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia

Telélonos: 3104562228 - 3205643685 — 3017605584
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INDUCCION GENERAL AL

PROGRAMA  DE  ALIMENTACION
RESOLUCION
15/03/2025 | ESCOLAR, SOCIALIZACION DE LA 18858 DE 2018

16

MALKA IRINA
MAESTRE

3HORAS 1 INGENIERA

RESOLUCION 18858 DE 2018, PLAN
DE SANEAMIENTO BASICO INDUSTRIAL)
c) Presento formatos y soportes donde acredita compras locales:
UNIDAD DE
MODALIDAD | RAZON SOCIAL Y/O NOMBERE DEL ESTABLECIMIENTO Cﬂ%ﬁf R coglpgf r;g;M VALOR TOTAL
ITEM | pE ATENCION PROVEEDOR ALIMENTO COMPRADO EN ELMES | ¢omppaDA | (Kilogramos, con;inh:.gg EN
EN EL MES Litros o
Unidades)

i RPS SOLUGIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRASAS | PESCADO 478,40 Kiogramos | § _ 2.473.328
2 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | CEBOLLA CABEZONA 386,40 Kilogramos | & 676,000
3 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | TOMATE 338,10 Kiogramos | §  1.183.350
2 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | PIMENTON VERDE 203,70 Kilogramos 1.018.500
5 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRAS.AS | AJO 20,80 Kilogramos 326,400
§ RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRAS.AS | CEBOLLIN 218,60 Kilogramos | § 599.520
7 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | ACEITE 184,90 Livos S 1.116.502
8 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | SAL 69,30 Kiogramos | § 74,844
9 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRASAS | ARROZ 995,60 Kilogramos 1911662
10 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUGIONES DE LA SIERRASAS | PLATANO VERDE 494,60 Kilogramos 563.844
" RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRASAS | LENTEJA 40,80 Kilogramos 145,248

2 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASA.S | LIMON 532,00 Kilogramos 1.704.960

3 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | PANELA 175,90 Kilogramos | § 369,390
14 RPS SOLUGIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRAS.AS | CARNE DE RES 203,30 Kiogramos | § _ 2.439.600
15 RES SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRASAS | FRIJO CABECITA NEGRA 57.00 Kiogramos | § 168.168
16 RPS SOLUGIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRASAS | CERDO COSTILLA 293,40 Kilogramos 2347.200
17 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | AHUYAMA 140,60 Kilogramos | § 168.720
1 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | ZANAHORIA 70,70 Kilogramos | § 176.750
19 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRASAS | CILANTRO 39,30 Kiogramos | $ 98,250
20 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRAS.AS | AZUCAR 146,80 Kilogramos 307.546
21 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | HUEVO DE GALLINA 1584,00 Kilogramos 685.672
) RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRAS.AS | FRNOL ROSADO 81,60 Unidades 368.832
23 RPS SOLUGIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | COSTILLA DE RES 143,50 Kilogramos 1.004.500
2 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRAS.AS | POLLO PECHUGA DE PIEL CRUDA 83,70 Kilogramos | $ 535.900
2 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | PASTAS 375,40 Kilogramos §75.720
2% RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRAS.AS | FIDEOS 65,20 Kilogramos 12636
27 RPS SOLUGIONES Y DISTRIBUGIONES DE LA SIERRASAS | YUGA BLANCA 197,70 Kilogremos | § 217 470
28 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | AVENA EN HOJUELA 99,60 Kilogramos | § 278.860
29 RS SOLUCIONES ¥ DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | GERDO LOMO 335,90 Kiogramos | & 3.359.000
30 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRAS.AS | QUESO FRESCO 71.80 Kilogramos | § 718,000
3 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | PLATANO MADURO 67,00 Kilogramos | § 76.380
32 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SERRASAS | FRJO GUANDUL 118,50 Kiogramos | § 368,680
3 RPS SOLUGIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | NARANJA 211.20 Kilogramos | § 580,800
3 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | MALANGA 327,50 Kilogramos | $ 920.930
35 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | PINA 312,70 Kilogramos | § 562.850
36 RPS SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | GUINEO VERDE 232,00 Kilogramos 210.868
37 RPS SOLUGIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRASAS | ACHIOTE 9.80 Kilogrames 107.800
38 RPS LUIS GUILLERMO TORRES PLATANO VERDE 59.40 Kilogramos 166.320 |
39 RPS LUIS GUILLERMO TORRES LIMON 70,40 Kiogrames | § 281.600
10 RPS LUIS GUILLERMO TORRES PANELA 1419 Kilogramos | ¢ 35475

Direccidn; Calle 7 D N® 15 = 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia
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4 RPS LUIS GUILLERMO TORRES GUAYABA 0,00 Kilogramos b -
42 RPS LUIS GUILLERMO TORRES AHUYAMA 17,60 Kilogramos 28,160
43 RPS LUIS GUILLERMO TORRES HUEVOS 165,00 Lnidades 82.500
44 RPS LUIS GUILLERMO TORRES YUCA BLANCA 2420 Kilogramos b 48.400
45 RPS LUIS GUILLERMO TORRES PLATAND MADUROQ 7,70 Kilogramos 5 21.560
46 RPS LUIS GUILLERMO TORRES FRIJO GUANDUL 9,35 Kilogramos b 37.400
47 RPS LUIS GUILLERMO TORRES NARANJA 22,00 Kilogramos 39.600
48 RPS LUIS GUILLERMO TORRES MALANGA 39,60 Kilegramos $ 118.800
49 RPS LUIS GUILLERMO TORRES PINA 53,35 Kilogramos 132.255
50 RPS LUIS GUILLERMO TORRES GUINEQ VERDE 27,50 Kilogramas 44.000
51 RPS VACILIO CHIMUSQUERQ MOJICA PLATANO VERDE 16,20 Kilogramas 45,360
52 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA LIMON 19,20 Kilogramos 76.800
53 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA PANELA 3,87 Kilogramos 9.675
54 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA GUAYABA 0,00 Kilogramos -
55 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA AHUYAMA 4,80 Kilogramos 7.680
55 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA CILANTRO 1,20 Unidades 6.000
57 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA YUCA BLANCA 6,60 Kilogramaos 13.200
53 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA NARANJA 6,00 Kiogramos | § 10.800
59 RP3S VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA MALANGA 10,80 Kilogramos $ 32.400
60 RPS VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA PINA 14,55 Kilogramas 3 36.069
61 RPS VACILIO CHIMUSQUERD MOJICA GUINEO VERDE 7.50 Kilogramos $ 12.000
62 RPS WILMER JAVIER FRAGOZ0 BERMUDEZ HUEVOS 210,00 Unidades 5 1056.000
TOTAL, COMPRAS LOCALES | § 30.145.274
TIPO DE TOTAL,
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR RACION EACTURADO
1 | LUIS GUILLERMO TORRES RPS $ 1.036.070
2 | SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRA S.A.S RPS $ 28,754,220
3 | VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA RPS $ 249,984
4 | WILMER JAVIER FRAGOZO BERMUDEZ RPS $ 105.000
$ 30.145.274
TOTAL, COMPRAS LOCALES | $ 30.145.274
VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | $ 30,145,274
% COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020 100%

Direccidn: Calle 7 €
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| ""'é'UMPLIM.!Em__n___E LAS OBLIGACIONES

v Planear, orgamzar y garanllzar permanentemente la
cantidad, calidad, Inocuidad y oportunidad en la
entrega de los complementos alimentarlos a los
titulares de derecho beneficiarlos del programa en las
condiciones del contrato, las sefialadas por el
Ministerio de Educacion Nacional en los Lineamientos
Técnicos PAE MEN para pueblos Indigenas y la
normatividad sanitaria vigente, con respeto del
_derecho a la diversidad étnica y cultural,

"El Operador ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN

BUNKUANARRUA TAYRONA, Viene Garantizando
durante los dos periodos ejecutados, el excelente
estado de Calidad e Inocuidad de todas las
raciones entregadas, en las respectivas
cantidades, de acuerdo con la caracterizacion de
SIMAT, entregadas por |a secretaria de Educacion

Municipal.

v Garantizar la pemnenma opor(umdadycantldad para
todas las etapas del proceso, del recurso humano,
conforme a lo establecido en las condiciones del
contrato, las sefialadas por el Ministerio de Educacion
Nacional en los Lineamientos Técnicos PAE MEN
para pueblos Indigenas y la normatividad sanitaria

v" Cumplir las normas laborales, de seguridad social y
parafiscal en relacion con el personal requerido para
la ejecucion del presente contrato, conforme a la
normatividad aplicable a su vinculacion; y cuando se
dé ofra modalidad de vinculacion fundamentada en el
derecho propio, es decir, de acuerdo con sus usos y
costumbres, la autoridad Indigena debera soportar
esta decision y certificar su vinculacion al sistema de
seguridad social en salud.

v' Beneficiar con la entrega de raciones diarias a los
titulares de derecho de la poblacion objetivo
debidamente registrado en el sistema de matricula
SIMAT como estudiantes oficiales, como resultado del
proceso de priorizacion y focalizacion, realizado por la
entidad territorial y los establecimientos educativos.

La  ORGANIZACION

El operador cuenta actualmente conun total de 1 6
manipuladoras, para el preparado y servido de
598 raciones diarias en 13 Instituciones
Educativas, lo que le ha permitido garantizar la
eficaz operacion en el marco de la ejecucion del
programa.

WIWA  YUGUMAIUN

BUNKUANARRUA TAYRONA, aporto certificacion
de paz y salvo del pago de aportes en seguridad
social y parafiscales, adjunto a esto aporta
planillas de pago de los periodos 03 de aportes en
pension y al periodo 04 de aportes en salud (Planillas
9484172352 y 9484423246), donde se evidencia la
relacion detallada de todo el personal manipulador,
también aporta las planillas del pago de seguridad
social del personal administrativo, del periodo de

1o Marzo ..............

El operador aporta planillas de control de
asistencia  diaria, acompafiadas de las
certificaciones aportadas por los rectores yfo
coordinadores, donde se evidencia la entrega de
las raciones a la poblacion estudiantil
debidamente caracterizada y focalizada en la
base de datos del SIMAT.

e Prestar ei servicio de alimentacmn escolar durante los
dias efectivos de operacion que fueran contratados y
de atencion con estudiantes determinados en el
calendarlo escolar definido por la Secretaria de
Educaclon del Munlmpio de Valiedupar

~ establecido en el contrato.

Se viene prestando el servicio de alimentacion,
cabalmente en los dias calendario escolar
cafetero, segln resolucion 000835  del
16/10/2024, en cumplimiento del plazo

Direccidn: Calle 7 D N* 15 - 20 Barrio Pontevedra
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Cumplir a cabalidad el objeto contractual dentro del
plazo pactado

v El plazo del contrato se viene cumpliendo de

manera estricta por parte del operador, sin que a
la fecha se haya presentado suspension o retraso |

Se constltuyeron por parte del contratista las
polizas de cumplimiento que respaldan el contrato

_ suscrito con el Municipio de Valledupar.

A lafecha el Contratista presento UNO (01) informe de
ejecucion correspondiente al periodo del 10/03/2025

~alguno.
v
Constituir las garantias exigidas en el contrato.
Elaborar, presentar y sustenlar cuando la supervision v
y/o la entidad lo requiera. Informes mensuales
parciales de ejecucion, __hasta 31/03/2025.
Atender las visitas realizadas a los comedores P

escolares, bodegas, plantas y sedes administrativas,
por representantes de la entidad territorial y/o de la
UApA, la supervision, equipo PAE, interventoria y/o
. las efectuadas por los diferentes entes de control.

El operador a atendido cada una de las visitas
realizadas por la interventoria hasta la fecha, en el
marco de la ejecucion del contrato.

6.9. BAJAS DE PRODUCTOS

De acuerdo con el trabajo en campo que realizo la interventoria, en la verificacion de productos que
componen la materia ptima, no se evidencio ninguna de las variables que pudieran influir en causales
de baja de productos, tales como fechas de caducidad, condiciones de almacenamiento, condiciones

organolépticas, fechas de consumo preferente.

6.10.

RELACION DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR

6.10.1. RACION PREPARADA EN SITIO DEL 10/03/2025 HASTA 31/03/2025

TOTAL,
ITEM NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE ENTREGADA
1 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE
1.1 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CHERUA 480
1.2 | ESCUELA INDIGENA DUMERRAMKE 240
1.3 | ESCUELA INDIGENA DE AHUYAMAL 255
1.4 |ESCUELA INDIGENA DE BERNAKA 435
1.5 |ESCUELA INDIGENA DE KONCHURUA 630
1.6 | ESCUELA INDIGENA DE POZO DE HUMO 210
1.7 | ESCUELA INDIGENA DE SURIMENA 795
1.8 | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE 3.256
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1.9 | ESC. INDIGENA DE RONGOY 510
1.10 | CEN IND DUNGAKARE 945
1.11 |ESCUELA INDIGENA SABANA DE HIGUERON - SEDE PRINCIPAL 330
1.12 | ESC. IND. YURRUA (CERRO) 420
1.13 | CEN IND PIEDRA LIZA 465

TOTAL, PUEBLO WIWA 8.970

6.11. AVANCE DEL CONTRATO

6.11.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DEL 20/02/2025 HASTA 28/02/2025

EJECUCION MARZO

TOTAL
. TOTAL,
ENTREGADAS | COSTO DE PRESENTE

PRESENTE | LA RACION
PERIODO PERIODO

8.970 $ 7878 | $70.665.660

6.11.3. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO| §  581.238.840 100%

VALOR EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO | §  70.665.660 12%
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO| §  70.665.660 12%

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO| §  510.573.180 88%

Direccitn: Calle 7 D N° 15 — 20 Barrio Ponlevedra
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AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

$581.238.840

100% $ 510,573,180 i
88% |

§ 70.665.660
12%
| P O
VALOR [NICIAL DEL VALOR EJECUTADO DEL VALOR EJECUTADO DEL
CONTRATO CONTRATO CONTRATO

6.11.2. AVANCE GENERAL EN TIEMPO DEL CONTRATO

DIAS DE ATENCION CONTRATADOS 140 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100%
DIAS DE ATENCION EJECUTADOS PRESENTE PERIODO | 15 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 11%
DIAS DE ATENCION EJECUTADOS 15 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR [ 11%
DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR 125 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 89%
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~ AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO EJECUTADO
15 DIAS CALENDARIO
ESCOLAR
1%

6.12. PAGOS AUTORIZADOS AL OPERADOR

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera; El Valor del contrato a
celebrar sera cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones
efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de

las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la
prestacion del servicio de alimentacion escolar de acuerdo con el nimero de raciones real y
efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el nimero de beneficiarios determinados por
institucion, segtn la informacion de matricula contenida en el SIMAT.,

2. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.

3. Lapresentacion del informe de actividades
4, Certificacion de actividades y/o informe de supervisién suscrito por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: El Municipio reconocera y pagara al contratista de acuerdo con el reporte de la Matricula 2025
SIMAT, en caso de aumento del namero de alumnos y raciones servidas en sitio esto sera reconacido por el

Municipio.
Que de acuerdo al contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar interventoria al contrato No,

366-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificacion y acompafiamiento al contrato
para “SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NINOS, NINAS Y

_____ i

Direccidn; Calle 7 D N* 15 — 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar - Colombia
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ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO
INDIGENA WIWA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS
TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018)
VIGENCIA 2025.

Que, dentro de las actividades de Ia firma interventora, se procedid a realizar visitas de verificacion de entrega
de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica el recibo a satisfaccion.

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y La ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN
BUNKUANARRUA TAYRONA asciende a la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($581.238.840).

El contratista presento las siguientes facturas electronica de ventas:

No. FEOWS510, de fecha 21/04/2025, por valor de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($70.665.660,00).

RESUMEN DE PAGOS
DETALLE TOTAL
Valor Facturado $ 70.665.660,00
Amortizacién Anticipo $0
Total, a Pagar § 70.665.660,00

3.13. CONSLUSIONES

La interventoria confirma el cumplimiento de las obligaciones de caracter tenico, administrativas y
financieras, de La ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, enfatizando en los
puntos mas relevantes con respecto a lo positivo de la ejecucion, sin dejar atrés la importancia de
aquellos aspectos en los que se puedan mejorar.

De acuerdo con las no conformidades, es indispensable, insistirle al contratista el deber que le asiste
en el cumplimiento del total de sus obligaciones, al igual de adelantar gestiones de mejora, que lo
conduzcan al cumplimiento a salisfaccion y a la no residencia en fallas que pudiesen resultar en
incumplimientos de la actividad contractual.

Asi las cosas, la interventoria luego de haber recibido, revisado, emite concepto favorable al
cumplimiento de las obligaciones del contratista y que fueron
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CAPITULO VI

7.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 0042-SGR

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Modalidad de contratacion
NUmero del Contrato/Convenio 0042-SGR
Fecha de suscripcion del Contrato/Convenio | 17 DE ENERO DEL 2025

Objeto del Contrato/Convenio

INTERVENTORIA ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NINOS, NINAS, ADOLESCENTES
Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, PARA EJECUTAR EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR VIGENCIA 2025

Contratista

UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE 2025

NIT

901.906.173 -3

Representante legal

CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO

Identificacion del representante legal

7.633.826 DE SANTA MARTA — MAGDALENA

Valor Inicial del Contrato/Convenio

MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE
($1.632.582.672.) MICTE

Forma de Pago

El valor del contralo se pagara de la siguiente manera: Un anticipo del 30%
del valor del contrato, que sera desembolsado dentro de los cinco (5) dias
calendarios posteriores a la fecha de legalizacion del contrato. El valor
entregado como anticipo serd amortizado en igual porcentaje en cada
cuenta mensual y las solicitudes de pago deberan estar acompariadas de la
respectiva aprobacion del supervisor del contrato. EI 100% del valor del
contrato se pagara mediante actas mensuales parciales.

Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos:

»  Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato

o Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales
cuando corresponda

o Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del
contrato

e Presentacion de Factura cuando corresponda.

Paragrafo primero; Los pagos quedan condicionados adicionalmente a que
EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligacion de que trata el
articulo 50 de la ley 789 de 2002. Para cada pago debera aportar el
respectivo informe de las actividades realizadas, precedido de la
certificacion de cumplimiento, que expida el supervisor del contrato,

| anexando el informe y demas documentos exigidos dentro del
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procedimiento para pagos a terceros. El valor final de la suma de los pagos
no podré ser superior al presupuesto o valor del contrato y para el Gltimo
pago deberd acredilar haber cumplido a satisfaccion con el objeto
contractual.

Paragrafo segundo. El manejo de los recursos entregados al contratista a
titulo de anticipo debera realizarse en cuenta bancaria de ahorro separada,
a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los
recursos asi entregados perteneceran al Tesoro del Municipio. Los dineros
del anticipo no podran invertirse sino en la ejecucion del objeto del contrato
y en bienes y gaslos relacionados directa y exclusivamente con dicha
ejecucion; en ningln caso podran incluirse entre tales gastos los
correspondientes a perfeccionamiento y/o legalizacion del contrato.
Ademas, no podran destinarse a la especulacion economica, ni distraerse
en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse
en la ejecucion de contratos diferentes del que se suscriba como resultado
del presente proceso de seleccion. Dichos dineros conservan la condicion
de fondos publicos al igual que sus rendimientos financieros generados por
estos recursos, hasta el momento en que sean amortizados en su totalidad, -
momento hasta el cual su mal manejo, o el cambio de destinacion, daran
lugar a las denuncias penales correspondientes. Los rendimientos
financieros que se lleguen a producir pertenecen al Municipio de Valledupar.

Paragrafo tercero. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion del
anticipo estd a cargo del supervisor del Contrato. El contratista debera
presentar el plan de inversion de anticipo, para efectos del giro del anticipo.
El pago correspondiente a la Gltima acla de serviclo se efectuara previa
presentacion del acta de recibo final del servicio debidamente firmada por
las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud
pension y riesgos, si a ello hubiere lugar.

En el evento en que no se logre al final el pago hasta concurrencia del valor
del contrato, se realizaran las correspondientes modificaciones al contrato 6
en el acta de liquidacion se dejaran las constancias correspondientes.

Plazo Inicial del Contrato /Convenio

El término para la ejecucion del contrato se estima en SIETE (7) MESES y
QUINCE (15) DIAS calendario contados a partir de |a firma del acta de inicio.
Para efectos fiscales, financieros y de expedicion de las garantias del
contrato, contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecucion
del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACION PUBLICA (SECOP 1) y aprobacion de las garantias y
expedicion del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el31 de
diciembre de 2025,

Fecha de Inicio:

21 DE ENERO DEL 2025
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CAMILO ANDRES PINTO MORON - Secretario de Educacion del Municipio
de Valledupar

Supervisor Asignado

7.2.DATOS FINANCIEROS —~ CONTRATO INICIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP
N° | 126 | Valor | $1.636.772.392 | Fecha | 14/01/2025
Registro Presupuestal - RP
N° | 80 | Valor $1.632.582.672 | Fecha | 17/01/2025
Rubro(s) presupuestal(es) 222.3.2.02,02.009.22.01.0.28.2063.01.01-80.000.000.000.000.92920 - Servicios de
afectado(s) Apoyo Educativo; 80-SGP-Alimentacion Escolar.

7.3.IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

La UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE 2025, identificada con Nit. N® 801.906.173 - 3, decide
acogerse a lo estipulado en el Articulo Segundo del Decreto 000110 de 05 febrero de 2024,
autorizando al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, aplicar el descuento de los impuestos por estampillas,
PROCULTURA, PRO-ADULTO MAYOR y PRO UNIVERISIDAD POPULAR DEL CESAR, es decir en

las dos primeras actas parciales, del contrato de la referencia.

VALOR BASE DE N° DE N° RECIBO FECHA DE
TIPO DE IMPUESTO CALCULO VALOR | | |quIDACION | DE PAGO PAGO
PraDesarrollo fronterizo $1.371.918.211 $20.579.000 325001619 CS086302 12/02/2025

7.4.GARANTIAS CONSTITUIDAS POREL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
N°DE VALOR
ASEGURADORA POLIZA AMPARO ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ | $163.258.267,20 | 17/01/2025 | 04/01/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO $489.774.801,60 | 17/01/2026 | 04/01/2026
SEGUROS DEL | 11-44- | CALIDAD DEL SERVICIO $163.258.267,20 | 17/01/2025 | 04/01/2026
ESTADO S.A. 101245255 | PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES '
LEGALES E INDEMNIZACIONES $81.629.133,60 | 17/01/2025 | 04/09/2028
LABORALES
APROBACION: | 21/01/2025
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7.5.ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Nombre o tipo de Fecl?a de
suscripcion Motivo del acta
acta

del acta
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
ACTA DE INICIO —- 21 DE LEGAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTQS ALIMENTARIOS
ELECTRONICA ENERO DEL | A NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL
SECOP Il 2025 SIMAT, PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2025

7.6. ATENCION Y SEGUIMIENTO A PQRS

La interventoria habilito distintos canales de atencién, conformado por una linea de WhatsApp y un
correo electronico, publicado en lugares visibles en cada Institucién Educativa, a fin de que por parte
de beneficiarios o ciudadania en general, se establezca comunicacion directa con la firma
interventoria, donde cualquier persona que necesite interponer, reclamo, queja o solicitud alguna, con
respecto a la ejecucion del PAE, en el Municipio de Valledupar, sin que hasta la fecha de presentacién
de este informe, se haya reportado situacion alguna que amerite la intervencion de esta interventoria.

Adjunto BANNER donde se publican canales de atencion PQRS.

7.7.ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA.

Dentro del presente periodo la firma interventora UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE 2025,
en el ejercicio de sus obligaciones, ejecuto las siguientes actividades:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
SUSCRITAS

OBLIGACIONES SUSCRITAS POR LA
INTERVENTORIA

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

La interventoria en la revision realizada al expediente

- documental remitido por los operadores pudo verificar
Verificar que el operador del Programa cuente para la P P P

ejecucion del programa, con el % del recurso humano
ofrecido domiciliado en el éarea de influencia
(Municipio).

en las hojas de vida presentadas, que la totalidad del
personal utilizado en la gjecucion de los contratos de
suministro, se encuentran domiciliados en el Municipio
de Valledupar, sus corregimientos, y los resguardos
indigenas donde se ejecuta el PAE.
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Camprobar en las visitas a las bodegas y oficinas del
operador, las condiciones de calidad de la informacion
del Registro Unico de Beneficiarios (RUB).

En las visitas realizadas tanto en las oficinas de los
operadores como en las Instituciones Educalivas, se
viene verificando el diligenciamiento del registro tnico

de beneficiarios RUB.

Determinar si la poblacion atendida por el Programa
cumple con los criterios de caracterizacion

establecidos.

Teniendo en cuenta los criterios de caracterizacion para
beneficiarios del PAE en Colombia y Valledupar, el cual
se enfoca en identificar a los estudiantes mas
vulnerables que necesitan apoyo nutricional para su
desarrollo y aprendizaje, y considerando los diversos
factores, como condiciones  socioecondmicas,
ubicacion  geografica, pertenencia  étnica, 'y
discapacidades, entre otros, esta interventoria, en el
gjercicio de sus funciones ha identificado entre la
poblacion estudiantil del Municipio de Valledupar, sus
corregimientos y su poblacion estudiantil étnica, el
cumplimiento de varios de los criterios antes
mencionados, como condiciones socioeconomicas,
pertenencia étnica, condiciones de acceso a la
educacion y ubicacion geografica entre otros.

Asistir a reunion mensual o cuando lo solicite el
supervisor del contrato, en los espacios y sitios
acordados previamente por el comité técnico del
programa de la 0 quien haga sus veces, para presentar
avance de la ejecucion general del convenio ejecutado
por el operador.

La interventoria, hasta el momento viene haciendo
presencia, a todos los espacios en donde se ha
requerido por parte de la supervision, entre ellos,
comités PAE, que se vienen realizando de manera
periodica en las instalaciones de la Secrelaria de
Educacion del Municipio, mesa publica realizada por
ETC, y aquellos llamados de caracter extraordinarios,
en donde se ha sido necesaria su presencia.

Revisar y estudiar los documentos e informacion
suministrados por el Municipio que dieron origen al
contrato, con el propdsito de establecer criterios claros
y precisos sobre el proyecto, que le permitan adelantar
con efectividad las labores encomendadas, solicitando
al Municipio las aclaraciones del caso.

La UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE
2025, viene realizando las respectivas revisiones de
todos los expedientes documentales concernientes a
los procesos y contratos suscritos por el Municipio
relacionados con el Plan de Alimentacion Escolar,
entendiendo y estableciendo de manera clara los
criterios y parametros con los cuales se le debe hacer
el control y seguimiento a dichos contratos.

DE CARACTER FINANCIERO

Revisar mensualmente el cumplimiento de requisitos
para pago del contrato del operador

Por parte de la interventoria, se ha verificado hasta el
momento el cumplimiento de lodos los requisitos
meritorios para autorizacion del pago de las actas
parciales presentadas por los diferentes operadores del

PAE.

Direccion: Calle 7 [ N® 15 = 20 Barrlo Pontevedra
Valledupar ~ Cesar - Calombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
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Elaborar y entregar al Supervisor, las certificaciones
para los pagos, de acuerdo con lo estipulado en la
forma de pago o desembolso en los contratos.

La UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE
2025, ha expedido hasta la fecha un total de SIETE (07)
autorizaciones para pagos a os diferentes operadores,
correspondientes a los meses de enero, febrero y
marzo de operaciones, todas estas autorizaciones en el
marco del cumplimiento de los estipulade en las
clausulas de pago de cada contralo.

DE CARACTER LEGAL

Revisar el cumplimiento de las obligaciones contraidas
por el operador respecto al personal para la operacion
del contralo, de acuerdo con la forma de vinculacién
escogida e informar al Municipio

Los diferentes operadores vincularon a todo el personal
utilizado en la operacion del PAE, mediante diferentes
formas de vinculacion laboral, contenidas en Codigo
Sustantivo del Trabajo, lo cual viene siendo verificado
por parte de la Interventoria, a fin de que subsista la
justicia en las relaciones que surgen entre los
operadores Yy sus servidores.

Revisar si las Garantias solicitadas al operador del
Municipio estan debidamente constituidas
aprobadas, de acuerdo con el valor, tiempo inicial y a
las prorrogas, adiciones y ampliaciones a las cuales se
dé lugar e informar al supervisor del contrato los

resultados obtenidos.

Las Polizas de Garantia presentadas por los diferentes
operadores,  fueron  verificadas  inicialmente,
cumpliendo estas con todos los requisitos relacionados
con montos y amparos, solicitados en |as respectivas
minutas contractuales,

DE CARACTER TECNICO

Aplicar y verificar el cumplimiento de estandares —
instrumentos de verificacion en bodegas de
almacenamiento de las enlidades contratistas.

Se ha verificado a través de varios instrumentos, que
incluyen las visitas de control a las bodegas o centros
de acopio de los operadores a fin de comprobar la
implementacion de indicadores de calidad, y
cumplimiento de normativas, procesos y estandares
establecidos,

Dejar copia de documentos constitutivos del informe de
visita en las bodegas del operador.

Por parte de Ia Interventoria, en cada visita, se deja
copia de todas las actas o documentos relacionados
con los resultados de la respectiva visita.

Revisar los informes de gestion que presente el
operador y emitir y presentar concepto al supervisor del
contrato,

Hasta el momento de la presentacion del presente
informe, se ha revisado y dado el respectivo tramite a
cada uno de los informes de ejecucion presentados por
los diferentes operadores, siendo alguno de estos
remitos a la supervision con concepto favorable para
pago, y otros devueltos a los operadores para que se le
realicen diferentes ajustes de forma o de fondo.

Direccion: Calle 7 D N® 15 ~ 20 Barrio Ponteverra

Valledupar — Cesar — Colombia
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Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones
de mejora formuladas por el operador a partir de los
resultados de las visitas de verificacion de estandares,
durante la segunda visita ylo seguimiento a
requerimientos.

Durante el presente periodo se han remitido al operador
UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR,
un fotal de CIECISEIS (16) requerimientos a los cuales
se les ha dado respuesta, adjuntado los respectivos
planes de mejora implementados por el operador,
mejoras que se han verificado en visitas posteriores
realizadas a las respectivas Instituciones Educativas,
Bodegas y Centros de produccion.

Presentar un protocalo de muestreo microbiologico al
Municipio para su aprobacion, con el fin de realizar
toma de muestras a los alimentos de alto riesgo en

salud pliblica.

Por parte de esta interventoria, se presentd un
protocolo de muestreo  microbiologico el dia
17/02/2025, adjunto a este se presenté un cronograma
de toma de muestras.

Realizar toma de muestreo microbiologico al cinco (5%)
de las unidades visitadas, permitiendo tener bases para
un seguimiento de la situacion higiénica de los

restaurantes

Durante el periodo se han realizado toma de muestras
a un total de NUEVE (09) Instituciones Educativas y
TRES (03) muestras al Centro de produccion
(Centralizado).

Revisar y aprobar los planes de saneamiento
presentados por el operador, teniendo en cuenta lo
establecido en el decreto 3075.

Hasta la fecha a la interventoria han sido remitidos un
total de DOS (02) Planes de saneamiento, por UNION
TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR vy
RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO, los cuales
ya fueron revisado y aprobados por esta firma
interventora.

Direccidn: Calle 7 D N® 15 — 20 Barrio Pontevedra

Valledupar = Cesar = Colombla
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7.8. AVANCE TECNICO.
7.8.1. RESULTADO DE VISITAS L.E., CENTRO DE ACOPIO Y CENTRO DE PRODUCCION.

La interventoria en el ejercicio de sus obligaciones técnicas, realizo visitas de verificacion y
acompafamiento en las diferentes Instituciones educativas, centro de acopio (Bodega) y centro de
produccion (Centralizado), fijando dos objetivos principales objeto de evaluacién:

v Condiciones de Infraestructura de Cocinas, Comedores y sitios de almacenamiento y sus
periferias mas cercanas.

v Condiciones de Servido de las diferentes modalidades de racion y todas las relacionadas con

ello.

Aceptabilidad por parte de la Poblacion Estudiantil.

Condiciones de Personal Manipulador, Logistico y de Transporte.

Condiciones de Almacenamiento.

Cumplimiento de MenUs.

Revision Documental.

Otfras condiciones

NS NARE

Asi las cosas y en el marco del abordaje a campo, entre el 21/01/2025 y 20/03/2025, se realizaron
total de:

o DOSCIENTAS SESENTA'Y SEIS (266) vistas a Instituciones Educativas donde se suministran
Raciones Industrializadas (RI).

e OCHENTA (80) visitas donde se suministras Raciones Preparadas en Sitio (RPS), SETENTA Y
DOS (72) visitas, donde se suministran Raciones Calientes Transportadas.

e QUINCE (15) visitas al Centro de Produccion (Centralizado).

e NUEVE (09) visitas al Centro de Acopio (Bodega).

Para un total de visitas de CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS (442) visitas.

El detalle de los resultados de cada una de las visitas realizadas y las observaciones generadas por
parte de la interventoria segin las evidencias encontradas, se encuentran en el Anexo Técnico N° 1
- VISITAS DE CAMPO REALIZADAS Y RESULTADOS.

Direccion: Calle 7 ) N® 15 = 20 Barrio Pontevedra

Valledupar — Cesar — Colombia
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7.9. INFORMACION DE MUESTREO MICROBIOLOGICO

FECHA DE
MES TOMA DE NOMBRE DE LA LE. SEDE

MUESTRA
21/01/2025 | CENTRALIZADO CENTRALIZADO

ENERO 21/01/2025 | L.E. CASIMIRO RAUL MAESTRE l.E. CASIMIRO RAUL MAESTRE
22/01/2025 | 1.E. OSWALDO QUINTANA QUINTANA I.E. OSWALDO QUINTANA QUINTANA
31/01/3025 | L.E. PATILLAL I.E. PATILLAL
27/02/2025 | CENTRALIZADO CENTRALIZADO

FEBRERO 27/02/2025 | LE. SAN JOAQUIN I.E. SAN JOAQUIN

28/02/2025 | l.E. CESAR POMPEYO |.E. CESAR POMPEYO
28/02/2025 | |.E. CARACOLI |.E. CARACOLI
3/03/2025 [ CENTRALIZADO CENTRALIZADO

MARZO 3/03/2025 [ 1.E. LEONIDAS I.E. LEONIDAS
6/03/2025 | .E. ANDRES ESCOBAR I.E. ANDRES ESCOBAR
6/03/2025 | IE. LUIS RODRIGUEZ VALERA .E. LUIS RODRIGUEZ VALERA

Todas las muestras Microbiologicas recolectadas, arrojaron resultados de conformidad “CUMPLE”, y
sus parametros estan dentro del rango de "ADMISIBILIDAD",

Los resultados se encuentran adjuntos en los SOPORTES del presente informe.

7.10. GESTION Y TRAZABILIDAD DE HALLAZGOS A LA OPERACION

Durante las visitas de campo de interventoria, se evidenciaron no conformidades, que fueron
reportadas de manera oportuna al operador, las cuales fueron atendidas por el contratista, de manera
forma, adjuntando los respectivos planes de mejoras, donde fue necesario:

TIPO REPORTE AL OPERADOR GESTION DE MEJORA POR EL
FECHA | InsTiTucioN 23 TIPO DE DESCRIPGION DEL i
ITEM DEL EDUCATIVA SEDE RACION JORNADA OBSERVACION HALLAZGO FECHA FECHA
HALLAZGO RI/RPS DEL DESCRIPCION DE DESCRIPCION
1CCT REPORTE REPORTE
LOS DIAS 20 Y 21
DE  ENERG LA La UT Nulrcibn PAE
INSTITUCION  SE Valiedupar, manifiesta que
INSTITUCION ENCONTRABA OFICio DE la suspension en la
EDUCATIVA NO PRESTACION CERRADA FOR NOTIFICACION prestacion del servicio los
1 2710112025 | LUIS OVIDIO ELCIELO RFS MARANA DEL SERVICIO PARTE DE UNA | 27/01/2025 POR CORREO 28/01/2025 | das 20 y 21 da enera no se
RINCON PROTESTA ELECTRONICO vera reflejado en las
Loeo PACIFICA POR planillas de reglsiro, dado
PARTE DE LOS qua no se cobrara el dia en
PADRES DE mencion,
FAMILILIA,
INSTITUCICN LOS DIAS 27 DE Manifiesta que se presentd
2 | 21oti2025 | EDUCATIVA | \reia, | RPS mafiana | NOTRESTACION | enero LA | 27otiznes | ECI0 O | 2610112025 | cificuted con el proveedor
PATILLAL A ok INSTITUCION _ SE TRANSPORTES  MAOCS

Direccidn: Calle 7 D N® 15 = 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar - Colombia
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Y SEDE ENCONTRABA POR CORREO S.AS. NIT 90006891659 al
‘PATIIAL CERRADA POR ELECTRONICO momento de acceder el 26
PARTE DE UNA de anaro a las Institucionas
PROTESTA Educativas. Sin embargo,
PACIFICA POR se subsano el mismo 27 de
PARTE DE LOS enem en las horas del dia
PADRES DE en cada seda mencionada,
FAMIULIA, oplando  por preslar el
servicio a parlir del 28 de
8nero.
CONDICIONES  NO
MALAS OFTIMAS PARA LA Se realizd de manera
INSTITUCION CONDICIONES EN FREPRAGION DE oFiClo DE inmediala el manlenimiznlo
EDUCATIVA SEDE ELSITIO DE LOS ALIMENTOS Y NOTIFICACION de la eslwfa que se
28/01/2025 | TEC. JOSE GUACOCHITO RPS UNICA PREPARACION DE MALAS 28/01/2025 POR CORREQ 30/01/2025 | encuenira en &l area ds
CELESTINO LOS CONDICIONES DE ELECTRONICO preparacidn de alimenlos.
MUTIS COMBLEMENTOS | HA ESTUFA, (se anexaron las evidencias
PRESENTA  FUGA fotogréficas).
DE GAS.,
Se levo a cabo |a
LA TEXTURA NO notificacién  al  proveedor
ESTA SIENDO sobre mejorar la
FAVORABLE PARA consistencia de la Monolla
EL CONSUMO DE Rellena de  Bocadillo
LOS BEMEFICIRIOS Horneado; cabe aclarar que
DEL PAE, YA QUE el pan mogolla de bocadillo
ESTA PRESENTA fisne fecha de vencimiento
UNA TEXTURA MUY de 20:02-2025 | se recibio
INSTITUCION | INSTITUCION DURA,  ADEMAS en condiclones oplimas , de
EDUCATIVA | EDUCATIVA pGOWA | Mucos o consistencia maciza ya que
4j0212025 EQUARDO EDUARDO Ri MARANA BOCADILLO EMPAQUE SE | 40412025 022025 | es elaborado con  la
: POR CORREQ v
SUAREZ SUAREZ HORNEADA ENCUENTRAN ELECTRONICO formulacitn -~ de  pan
ORCASITA ORCASITA ABIERTOS LO QUE ocafiero, o cualle mejora el
ESTA sabor , algunas de las
OCASIONANDD unidades se les abrid el
CAMBIO EN 3US empaque por la presion de
CARACTERISTICAS las canastillas | lo cual la UT
ORGANOLEPTICAS ya lomo la medida de
Y POSIBLES DARO ensamblar  por  menos
0 DETERIORO DEL unidades,
PRODUCTO. (se adjunio 1a ficha lécnica
dal productn).
la UT MNulricln PAE
Valledupar, manifiesta que
de acuerdo a la revisién y
SE ENCONTRO validacién  de!  hallazgo
LIMONADA EN enconlrado por cambip de
REEMPLAZO DEL mend; se dialogd con la
JUGO DE FRUTA manipuladora da alimentos
|.Eé§gg)%rgo SEDEEL CONLECHE, NOSE ﬁgﬁg’mcﬂ?ﬁ a cargo de la Insiilucion
61022025 DIAZ ALTO DE LA RPS UNICA CAMBIO DEMENU | CUMPLE CON EL | 6/02/2025 POR CORREOD 10/02/2025 | Educativa-Sede 8l Allo da la
MARTINEZ VUELTA MENU SEGUN EL ELECTRONICO Vuella, manifeslando que
CICLO fue una confusion que
AUTORIZADD Y presento al momento de
APROBADO POR LA realizar la minuta. Se le
ETC. realizo nuevamente
socializacion del ciclo de
mentl y de la distribucian de
los glimentos da cada dia.
SE EVIDENCIO QUE La UT Nulicidn PAE
LA MATERIA PRIMA Velledupar, manifiesta qus,
3B ENCUENTRA da acuerdo & la revision y
LEANICND | smen ALMACENAMIENTO | ALMACENADA  EN el validacion del  hallozgo
6/02/2025 DAz ALTO DE LA RPS UNICA DE ALIMENTOS CASA DE LA | 6022025 POR CORREO 10/02/2025 | encontrado, sa le realizo un
: VUELTA MANIFULADORA llamado de alencién a la
MARTINEZ . ELECTRONICO p i
YA QUE LA SEDE manipuladora de alimenlos,
NO CUENTA CON ya que la Sede el allo de la
ESTA AREA PARA vuglla  cuenta con_ un

Direccion: Calle 7 D N° 15 = 20 Barrio Pontevedra
Valledupar — Cesar — Colombia
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 ~ 3017605584
WhatsApp: 3243309397
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EL CORRECTO ospacio para el
ALMACENAMIENTO almacenamiento de
DE LOS acuerdo a las condiciones
ALIMENTOS que presta la Inslilucién
Educativa.
la UT Nuldcibn PAE
Valledupar, manifissta que
de acuerdo a la revision y
NO SE ENCONTRO validacién  del ha!l;zga
ENRIQUE SEDE PUBLICACION DE | FICHA  TECNICA, NOTIFICACION s
V| el | Taay oo | RS UNIGA AFICHES DEL PAE | CICLO DE MENUS, | 92228 | por corpeo [ 101022028 | el especio de nfaesinclura
MARTINEZ EXTINTOR ¥ ELECTRONICO 1 b g a0
ROTIQUIN alimenlaciin se debe
colocar y guardar todos los
dias. Por ende, &l momenlo
de la Inlervencion ya se
habia terminado el servicio.
EL VEHICULO ‘
INSTITUCION | g TRANSPORTADOR Y e
: ‘alledupar, envia las
EDUCATIVA ALBERTO VEHICULO DE DE ALIMENTOS NO NOTIFICACION ittt rRea
8 | 6022025 | PPEDRO HERAZO R | MARANATARDE | TRANSPORTEDE | CUENTA CON LA | 600212025 [ poo” nooree | 10022025 | PV R00E: oy o
CASTRO ALUMENTOS | LEYENDA B fespacva leyenta, | 5
APLMERA ELECTRONICO anexan evidencias
MONSALVO TRANSPORTE DE folograficas del vehiculo)
ALIEMNTOS
la UT Nulricion PAE
Valledupar, le informa que
no presto el serviclo en la
sede Allo de la Vuella bajo
la  medalidad RPS  por
malives de no conlar con
agua para el lavado del
menaje mas no para la
preparacion  de los
alimentos; se llamé a
descargos a la
manipuladora de allmentos,
NO CONTABAN debido a que \;a Ielah;ridca
se le hablan o
ii;};&?}go SEDEEL NO FRESTACION gg‘IHABLE méfuli ggl.ﬁ;?mmgs Inslrucclones para conlinuar
9 1200212025 ALTO DE LA RPS UNICA DEL SERVICIO DE 12022025 12022025 | con el servicio lo cual no fua
Dz VUELTA ALMENTACION | PREPARACION  DE EOR CORREQ levado &  cabo
MARTINEZ LOS ELECTRONICO '
COMPLEMENTOS, Sin embargo, s2 manifiesla
que la preslacién del
servicio bajo la modalidad
RPS enla Sede el Allode la
Vuella se llevard a cabo
nuevamenle a partir del 13
de fabrero del aflo en curso,
y la suspensidon en la
prestacion del servicio el dia
12 de febrero no se vera
refiejado en las planillas da
registro, dado que no se
cobrara el dia en mencién.
LAS
#‘ngﬁ%‘:ﬂ}ﬁgs En la Sede Valencla de
COMPLEMENTOS Jeslis, en cua nto al traslado
LE LUIS - TRASLADODELOS [ DE LA SEDE OFICIO  DE g;n':i;;fc':”‘:; ks
OVIDIO y COMPLEMNTOS A | VALENCIA DE NOTIFICACION
10 | 410312025 RIMCON VALJEENS(IJ-:Q DE | RPS | MANANAITARDE LOS ESTUDIANTES | JESUS HACIA LOS 410312025 POR CORREQ 61032025 ;aecs;o;:rs:lge::ré :rs:l::
LOBO DE PRESCOLAR | SALONES DE ELECTRONICO : p Y
PRESCOLAR QUE calidad e fnoculdad de los
SE  ENCUENTRAN aInmentosy_guﬂarnesgoera
FUERA DE LAS contaminacian.
INSTALACIONES,

Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584
WhatsApp: 324.‘43[&
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ELLAS LO HACENM
EN CONDICIONES
QUE NO
ASEGURAN LA
CALUDAD E
INOCUIDAD DE LOS
COMPLEMENTOS.
SE EVIDENCIA QUE
EL TRANSPORTE
DE LAS RACIONES
INDUSTRIALIZADAS La |5 Agues Blancas,
SE REALIZA DESDE reall_za 8l 1rasla5io da las
LA BODEGA Raciones Induslrializadas a
CENTRAL HASTA las  dislintas Sedes
Lk o LA INSTITUCION OFICI0  DE ﬁ‘;’é?ﬁ?&‘"?ﬁ‘ﬁiim"ln I"a’
i | soveos | acus | MEORASIS | R | vananamaroe | TRANPPORTEDE | EQCATIVA EN D | sans | ROTFICROIO | 6032025 | evidoncla  fologrica
BLANCAS anexada; por ende, €l
SUPERMERCADO, ELECTRONICOD |
EL CUAL MO registro fologréfico
CUMPLE CON LOS ekt @
CRITERIOS DE nolificacion  no €s el
EVALUACION DEL frovilants ds enaloriada
VEHICULO DE Institucitn educativa,
TRANSPORTE DE
LAS RACIONES.
la LE \Villa Corelca
implementa la modalidad de
Racién Industrializada, fo
cual es enviada por la UT y
entregada al estudiante de
EENTANfEégENgm manara Inmat!iata ¥ en
WALLA 0 condiciones dptimas para el
PROTECCION QUE faeLm.
INS, INS. IMPIDA (A OFICI0  DE i
13 | sioagops | FOVIUNA | EOUIEINVA R | waanamaros | VERWERAUESSIN| PR, O | sioarzoas | SISO | 6102025 | infraestuctura que permiia
dlmacenar y preparar los
CORELCA CORELCA ROEDORES  CON ELECTRONICO fimen
EL FIN DE EVITAR alimentos y no garanliza Ia
CONTAMINACION A caﬁdad € Inocuidad de los
LAS RACIONES ahrnenio_s. por lo que es
INDUSTRIALIZADAS necesario sumini§trar un
complemento  alimenlario
listo para el consumo de
acuerdo a los criterios de la
Resolucion 0335 del 23 de
diclembre del 2021
SE EVIDENCIA
VENTANAL DEL
AREA DE
PREPARACION DE Sa realizo la inslalacion de
: preparacion de la rasion
.| Wea (B OYOR | \opanione | 8 UNIGA MALLA SN MALA DE | 02925 | pog correo | M10¥EZ5 | para preparar en sifo, para
LOBO PROTECCION QUE ELECTRONICO la prevencion de la enlrada
INTERRUMPA LA da roedores.
ENTRADA DE
ANIMALES
ROEDORES
SE EVIDENCIA
zﬁggg ggx Se reallzo la respectiva
IE.BELLO | SEDEVILLA preseNGiADE | ANDAMIENTO D NOTIFICACION st Bl o
JEi ; prevenir s & insec
15 | 7/03/2025 HORIZONTE YANETH RI MANANATARDE HORMIGAS gﬁmggASLLE(tsiﬁ 1032025 POR CORREQ 11/03/2025 AR T
HASTA LA ESTIBA ELECTROMICO almacenamientos de las
DONDE SE raciones Industrializadas.
ALMACENAN  LAS
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RACIONES
INDUSTRIALIZADAS
De acuerdo a las
condiclones de espaclo de
Infraestruclura los salones
EESEWDENQD i de preescolar no cuentan
MANIPULADORAS con un espacio establecido
LES TOCA en buenas condiclones para
TRANSPORTAR el almacenamiento de la RI;
LOS RI EN UNOS ademas la UT MNulricion
liene el punlo de enlrega y
gégglgma ASE';J]E aimacenamiento de los Rl
i QFICIO DE &n la Sede prncipa! Rolgy
16 | 7032025 SEDEROIGY | o | yARANATARDE | COMPLENENTOS | GUATRO GUADRAS | 70312025 | NOTIFISACION | 41 oo | Viaoa done se encuentra
LOPERENA | VILLALBA al DONDE  QUEDAN POR CORREQ eslablecido la rta da
LOS SALONES DE ELECTRONICO enirega, para la prevencion
PREESCOLAR. VAN del traslado de los nifios de
CON LA DDTKCION preescolar hasla la seds
A LA VIA PUBLICA principal, El Reclor en
ESTA  ACTIVI DAL:r dlalogo con fa UT establecio
LA REALIZAN EN lransportarios Rl en los
AMBAS JORNADAS carritos olorgados por |a
MARANA Y TARDE t Inslilucion Educaliva, para
: asi proteger la integridad
fisica de los estudianles de
preescolar,
7.10.1. REPORTE DE HALLAZGOS ~ GESTION DE MEJORAS INMEDIATAS
e | FECHADEMA | INsTITUTO EDUGATIVO: | SEDE EDUCATIVA: DESCRIPCION DEL EVENTO
1 04/02/2025 |.E. TEC. JOSE EUGENIO SEDE CARLOTA UHIA | Al Momento de la Visila se evidenciaron un total de 33 Bananos en Regular Eslado, los cuales
MARTINEZ DE BAUTE fueron objeto de Reposicién por parte del Operador, sin que afectara el desarrollo en la Operacin.
Al Momenlo de la Visita se evidenciaron un tolal de 70 Bananos en Reguler Estado, los cuales
& 2610212025 RE: GRS BimCN BELIVAR SEDERO.A fueron objeto de Reposicion por parte del Operador, sin que afectara el desarrollo en la Operacion.
3 95/02/2025 I.E. ENRIQUE PUPO SEDENO. 5 Al Momento de la Visila se evidenciaron un lolal de 17 Bananos en Regular Estado, los cuales
MARTINEZ * fueron objeto de Reposicion por parle del Operador, sin que afeclara el desarrollo en la Operacion.
4 25/02/2025 I.E. PEDRO CASTRO SEDE ALBERTO Al Momento de la Visita se evidenciaron un total de 220 Bananos en Regular Estado, los cuales
MONSALVO HERAZO PALMERA fueran objsto de Reposicién por parte del Operador, sin que afeclara el desarrollo en la Operacidn.
Al Momento de Ia Visita se evidenciaron un lotal de 120 Bananos en Regular Estado, los cuales
. 410312026 LE. BELLOHORIZONTE SR S fueron objelo de Reposicién por parte del Operador, sin que afeclara el desarrollo en la Operacion,
Al Momento de la Visita se evidenciaron un lotal de 44 Bananos en Reqular Estado, los cuales
b H0IR02% LE. LEONIDAS ACUNA SEDE BAN.FERNANDD fueron objeto de Reposicién por parle del Operador, sin que aleclara el desarrollo en la Operacion,
7 41032025 1.E. ENRIQUE PUPO SEDE NO. § Al Momenlo de la Visita se evidenciaron un lolal de 26 Bananos en Regular Estado, los cuales
MARTINEZ : fusron objeto de Repasicién por parte del Operador, sin que afectara el desarrollo en la Operacion.
Al Memento de la Visita se evidenciaron un tolal de 66 Bananos en Regular Estado, los cuales
2 4/03/2025 LE. FRUDENGIALAZA SEDE GUATAPURI fueron objeto de Reposicion por parte del Operador, sin que afeclara el desarrollo en la Operacion.
9 5/03/2025 |.E. PEDRO CASTRO SEDE ALBERTO Al Momento de la Visia se evidenciaron un lotal de 60 Bananos en Regular Eslado, los cuales
MONSALYO HERAZO PALMERA fueron objsto de Reposicion por parte del Operador, sin que afeclara el desarrollo en la Operacian.
LE, MANUEL GERMAN Al Momento de la Visila se evidenciaron un lotal de 20 Bananos en Regular Eslado, los cuales
10 11032025 CUELLOGUTIERREZ | SEDEJAIMEMOLINA | 6100 objoto de Raposicion por parte del Operador, sin que afoctara el desarrollo en la Operacion,
1 1/03/2025 |.E. PEDRO CASTRO SEDE ALBERTO Al Momento de la Visila se evidenciaran un total de 40 Bananos en Regular Estado, los cuales
MONSALVO HERAZO PALMERA fueron objelo de Reposicion por parle del Operador, sin que afeclara el desarrollo en la Operacion.
Al Momento de la Visita se evidenciaron un tolal de 22 Bananos en Regular Estado, los cuales
B i G | i REDENCH fueron objeto de Reposicion per parte del Operador, sin que afectara el desarrollo en la Operacion.
3 19/03/2025 LLE. CASD SIMON ROLIVAR SEDE NO. 4 ):lu Mnmeqln dela Uls|t§ se evidenciaron un total de_aﬂ Bananos en Regular Eslado, los cugi_es
1eron objeto de Reposicion por parle del Operador, sin que afeclara el desarrollo en la Operacion.
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De igual forma se sugiere que dichos planes de mejora se implementen de manera correcta y efectiva
en su mayor porcentaje, y que en lo posible queden hallazgos por subsanar.

Nuevamente se extiende la invitacion al operador y a todo el personal que lo representa, para que en
lo posible cumpla con todas y cada una de las obligaciones que le asisten en el marco de la ejecucion
del contrato, y se les manifestd que los requerimientos realizados por esta interventoria deben ser
subsanados en el menor tiempo posible.

7.11. AVANCE FINANCIERO

La UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE 2025, presenta el siguiente avance financiero, con

respecto a la propuesta econdmica:

CTO TOTAL DEDICACION TOTAL,
iTEM CONCEPTO CANTIDAD COSTO MES MENSUAL % [ TOTAL, MES MESES VALOR TOTAL
1 COSTO DE PERSONAL
1.1, | PERSONAL DEL PROYECTO
1.2, | Director de Inlerventoria 1 3 6.500.000 $  6.500.000 50% $  3.250.000 2,00 $ €.500.000
1.3. | Coordinador de Intervenloria 1 $§  5.500.000 5.500.000 75% $  4.125.000 2,00 8.250.000
1.4. | Interventor Contable 1 §  5.500.000 5.500.000 75% 4,125.000 2,00 i 8,250.000
1.5. | Interventor Legal 1 5 5.500.000 5,500,000 50% § 2750000 2,00 { 5.500.000
1.6. | Nulricionista 2 b 3.700.000 § 7400000 100% $  7.400.000 2,00 14.800.000
1.7. | Interventor de infraestruclura 1 3 6.500.000 $ 5500000 35% 1.925.000 2,00 § 3.850.000
1.8. | Apoyo en alimentos 2 b 3.700.000 $  7.400.000 100% $  7.400.000 2,00 14.800.000
1.9. | Ejeculores de Campo 10 2.500.000 $ 25.000.000 100% §  25.000.000 2,00 50.000.000
PROFESIONAL DE APOYQ ADMINISTRATIVO
1.10. | Auxiliar Contable 1 2.500.000 2.500.000 100% $  2.500.000 2,00 5.000.000
1.11. | Auxiliar Administrativo - Revisidn de Planillas 2 b 2.500.000 5 5.000.000 100% $  5.000.000 2,00 10.000.000
1.12. | Técnico en Sislemas, - Apoyo revisién SIMAT 1 b 2.500.000 2.500.000 100% §  2.500.000 2,00 $ 5.000.000
SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL | $ 131.950.000
FACTOR MULTIPLICADOR 1,3666
TOTAL, COSTOS DE PERSONAL | § 180.322.870
Ree10 TOTAL
ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND TOTAL TOTAL, MES MESES: VALOR TOTAL
MENSUAL
2 INSUMOS {OTROS COSTOS)
21, ArriEgn}io de Oﬁcinzla incluye (Servicles publicos teléfono e Internet, i UND § 2603670 § 2603670 200 $ 5.207 340
servicios da cafateria)
2.2. | Plan de muesireo 6 UND 5 911555]| §  6.469.330 2,00 § 10.938.660
23 Transporle - vehiculo tlixd (Incluye, conductor, combustible, peajes y 5 UND $ 8123304 | §  40.616.520 2,00 s £1.233.040
demas conceplos asociados) ;
24, | dotacidn de personal 23 UND 271.778 6.250.694 2,00 5 12.501.788
25, | Elementos de bloseguridad 17 UND 5 89.888 1.528.096 2,00 ] 3.056.192
2,6, | Ariendo equipos de computo 23 UND 119.800 2.757.700 2,00 5 5.515.400
2,7, | Arriendo de puestos de trabajo 23 UND $ 200000| § 4.600.000 2,00 $ 9.200.000
28, i:eﬁgﬁs; :B impresora multifuncional, impresion laser, papaleria, Otiles 1 UND § 2601250 § 2801250 200 s 5.602.500
TOTAL, INSUMOS, ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS | § 133.254.920
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TOTAL, COSTOS DIRECTOS | § 313.577.790
Administracién 10% | $ 31.357.779
IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS | § 34.493.557
IVA 19% | § 65.537.758

TOTAL | § 444,966.684

7.11.1. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR

VALOR GENERAL DEL CONTRATO $ 1.632.582.672 | 100%
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO | $ 444.966.884 27%
VALOR EJECUTADO TOTAL DEL CONTRATO $ 444.966.884 27%

$ 1.187.615.788| 73%

VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR

VALOR EJECUTADO TOTAL DEL CONTRATO

VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO

VALOR GENERAL DEL CONTRATO

$444.966.884

$444,966.884

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

-21%

100%

$1.187.615.788 - 73%

$1,632.562.672 -

7.11.2. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

PLAZO GENERAL DEL CONTRATO 7,5 MESES 100%
PLAZO EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO 2,0 MESES 27%
PLAZO EJECUTADO TOTAL DEL CONTRATO 2,0 MESES 27%
PLAZO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR 5,5 MESES 73%
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AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DEL. CONTRATO POR EJECUTAR - 5,5 MESES - 73%

PLAZO EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO - 2 MESES - 27%

_ PLAZO TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO - 2 MESES - 27%
PLAZOIGENERALDELECONTRATO =75 ESES = 100%

0% 10%  20% 30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

7.12. ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES

Esta interventoria en su afan del cumplimiento de las obligaciones propias y las de cada uno de los
operadores del PAE, y con el proposito de suministrar todas las herramientas de informacion a la
Entidad, con respecto a la ejecucion de los contratos suscritos, referentes al Plan de Alimentacion
Escolar en el Municipio de Valledupar, es insistente en que los contratistas, remitan dentro de los
tiempos estipulados, todos los informes y documentos relacionados con la ejecucién de cada uno de
estos contratos y/o convenios, méas aln, cuando son indispensables para marcar de manera ajustada
el avance tanto financiero como técnico.

Aun asi, observamos que, por parte de los operadores, no se esta alcanzando dicho propoésito, toda
vez que a esta firma interventora estan llegando de manera extemporanea toda la documentacion de
caracter imperioso, que nos permita dicho fin, pese a los multiples llamados y solicitudes que se les
han realizado, situacion ya ha sido socializada con la supervision.

De todos modos, la interventoria en las visitas de campo evidencia el desarrollo de actividades propias
y fundamentales de los contratos y/o convenios, tales como el suministro de los complementos
alimentarios, expedientes documentales, cumplimiento de los planes de saneamiento, efc. aun asi,
esto no le es suficiente para que se pueda informar de manera objetiva y precisa, ni el avance
financiero ni los dias efectivamente ejecutados.
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7.13. CONCLUSIONES

Con el presente Informe Ejecutivo de Interventoria, se formaliza la obligacién que asiste a esta firma
con respecto al numeral 2.5.2.6 Informes o Productos, del contrato de interventoria N° 0042-SGR DE

2025.
7.14.  ANEXOS DEL INFORME

Hace parte integral de este informe:

v" Anexo Técnico N° 1~ VISITAS DE CAMPO REALIZADAS Y RESULTADOS.

v" BANNER Publicitario PQRS

v" Reporte de Hallazgos — Subsanacion y Planes de Mejora
v" Capacitaciones de Interventora

v' Resultados de Muestras Microbiolégicas.
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