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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Temas a Tratar 

1. Verificación de los asistentes por parte de la ALE y el operador FUNDESCO 

2. Comité técnico No. 11 del CPS 1018-2024 

Desarrollo de la Reunión   

1. Verificación de los asistentes por parte de la ALE y el operador FUNDESCO 
 
Se procedió a la verificación de los asistentes por parte de la ALE y el operador FUNDESCO, para el 
desarrollo del comité técnico No. 11 del CPS 1018-2024 
 

2. Comité técnico No. 11 del CPS 1018-2024  

 
Se da inicio a las 3:00 pm al comité técnico No.1, de manera virtual se encontraron el apoyo a la supervisión 
técnico Nicolás Rodríguez y del área de cultura y deporte Arturo Jaque, en el comité se abordó el tema de los 
eventos: 
 

• Actividad física  

• Defensa personal 

• Carrera Atlética 

• Carrera ciclística  
 
Frente a los eventos de actividad física y defensa personal el operador manifestó que el tiempo que quedaba 
del contrato no alcanzaba para cumplir con las horas establecidas por anexo técnico, igualmente, solicito que 
se diera aprobación por parte de la ALE para dar inicio de las sesiones en cada uno de estos dos eventos, 
para lo cual la ALE solicito que se enviara el cronograma ajustado con la proyección de tiempo requerido 
para dar cumplimiento a las horas establecidas, a su vez, proyectar la solicitud de prorroga en tiempo para la 
ejecución de estos eventos. 
 
Para la carrera atlética, la ALE manifestó un posible recorrido desde la plaza fundacional de Engativá Pueblo 
hasta el parque la Florida, sin embargo, el área de cultura y deporte realizara un recorrido para evaluar la 
viabilidad de la ruta evitando interferir con las vías principales, para tal fin, el operador acompañara a la ALE 
en la visita de verificación.  
 
Ante la carrera ciclística, la ALE solicito al operador avanzar solicitado el cronograma a la liga de ciclismo de 
Bogotá para definir la fecha de ejecución del evento, a su vez, articular con la liga frente al tema del aval para 
el desarrollo de la carrera. El operador se comprometió a averiguar el tema con la liga de ciclismo de Bogotá. 
 
Finalmente la ALE solicito al operador la proyección de prorroga analizando los tiempos necesarios para dar 
cumplimiento a los eventos faltantes por ejecución.    
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Evidencia fotográfica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

    

  

Elaborada por:  
Andrea Sanabria Montaño 
Peter Torres Avila  
  
Fecha de la próxima reunión:        Lugar de la próxima reunión: 


