Neiva, 12 de Septiembre de 2025

CONSTRU-INDER-2024-36

Sefior

LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
Apoyo a la Supervisién
INDERHUILA

Cra. 18 calle 17

Neiva — Huila

Ref. Contrato de Obra Publica No. CLOPIH221 DE 2024 de Objeto "CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA
VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”

Asunto: Solicitud de reinicio de actividades contractuales al Contrato de Obra Publica No. CLOPIH221 de 2024

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S., firma interventora del Contrato de
Obra Publica No. CLOPIH221 de 2024, me permito solicitar de manera formal a esa entidad contratante la
autorizacion para el reinicio de actividades contractuales, en atencion a que se han subsanado y superado las
circunstancias que motivaron la suspension temporal del contrato, conforme a lo registrado en el acta
correspondiente y avalado en comité técnico.

Una vez verificado el cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos que originaron la suspension, esta
interventoria considera que se encuentran dadas las condiciones necesarias para reanudar la ejecucion del objeto
contractual, garantizando el normal desarrollo de las actividades en concordancia con los lineamientos del
INDERHUILA.

En consecuencia, se eleva la presente solicitud para que, dentro de sus competencias, se emita la autorizacion
respectiva y se formalice el reinicio del contrato de obra, de igual manera el reinicio del contrato de interventoria No.
CIHCM228 DE 2024

'RRI@{FAVERA

Representante Legal
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
Interventoria Técnica, Administrativa, Legal y Financiera

Atentamente,

Calle 9 # 3-50 — oficina 228, Neiva Huila
Email: construmacingenierossas@gmail.com
teléfonos: 3203546767-3244539476




