Guadalupe, 12 de septiembre de 2025 V&M-CBTA-26

Seiiores:

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
Attn. Daniela Carrillo Tavera
Interventora

E. S.D.

Ingeniero
Luis Miguel Caquimbo Gémez
Apoyo a la supervision INDERHUILA

REFERENCIA: CONTRATO CLOPIH221 DE 2024 “CONSTRUCCION CANCHA
SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL
HUILA

Asunto: Solicitud de reinicio de actividades contractuales al Contrato de Obra /

Publica No. CLOPIH221 de 2024

Respetuoso saludo,

Por medio del presente, y en mi calidad de representante legal de V&M INGENIERIAS.A.S.,
contratista del Contrato de Obra No. CLOPHI221 de 2024, me permito solicitar de manera
formal la autorizacién para el reinicio de actividades contractuales, teniendo en cuenta que
se han subsanado en su totalidad las circunstancias que dieron origen a la suspension
temporal del contrato, segun lo establecido en el acta respectiva.

Revisados y ajustados los aspectos técnicos, administrativos y operativos que en su
momento condicionaron la ejecucién, consideramos que actualmente se encuentran dadas
las condiciones necesarias para continuar con la ejecucién del objeto contractual en los
términos previstos.

En tal sentido, solicitamos a la interventoria adelantar el tramite correspondiente ante Ia
entidad contratante para obtener la autorizacion de reinicio, con el fin de garantizar la
continuidad del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Cordialmente,

Representante Legal
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