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Fecha de Solicitud: 16/09/2025 
Área de Origen: Área de Gestión del Desarrollo, 
Administrativa y Finanzas - 562 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 009-2025 Fecha de Suscripción: 18/03/2025 Tipo de Contrato:  CPS 

Plazo Inicial: seis (06) meses Fecha de Inicio: 19/03/2025 
Fecha de Terminación Inicial: 
18/09/2025 

Objeto: LIDERAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL 

Contratista:  CRISTIAN CAMILO SUA LOPEZ 

Interventor/ Supervisor: Claudia Verónica 

Collante Dussan 
Valor Inicial: $ 40.800.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLT-CD 009-2025 
(127760) 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II: 
 
5/02/2025 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
 
Nota: Se debe verificar que el link direccione al proceso 
objeto de solicitud de modificación contractual.  
 

https://acortar.link/Szrwig 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No.1 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

$ 6.800.000 
 

Tiempo: treinta (30) días.  
 

Adición y prórroga. 
Fecha Terminación Final: 
18/10/2025 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

 
Valor: $ N/A 
CDP No.: N/A 

Tiempo: N/A 
 

N/A 

Fecha Terminación Final: N/A 

 
 
 
 
 

Diana

Diana

17/09/2025
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 40.800.000 
Valor ejecutado:     $ 36.720.000 
Valor Pagado:      $ 36.720.000 
Valor a Adicionar:     $ 6.800.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 47.600.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
Para el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito es necesario realizar la adición y prórroga del contrato 009-
2025, debido a la necesidad de contar con un profesional idóneo para el manejo e implementación de proceso 
de subsidio tipo C, además de garantizar la continuidad, eficiencia y calidad de una de las estrategias sociales 
más relevantes del Distrito para la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad.  
 
Adicionalmente, es importante mencionar que, este proceso cuenta con una meta constante de usuarios de la 
tercera edad y no es simplemente una transferencia monetaria; es una herramienta de inclusión y justicia social. 

Gracias a este apoyo, miles de adultos mayores pueden cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte o 

medicamentos, lo cual contribuye a su bienestar y les permite una vejez más digna y autónoma. Además, el programa 

ayuda a prevenir condiciones de abandono, mendicidad o institucionalización forzada. 

 
Cabe mencionar que, el éxito del programa depende, en gran parte, del personal que lo gestiona: profesionales y 

técnicos que realizan labores de identificación, caracterización, acompañamiento y seguimiento de los beneficiarios. 

Su experiencia y conocimiento del territorio, de las familias y de las condiciones sociales particulares, son insustituibles 

a corto plazo. Reemplazar o interrumpir este recurso humano significaría afectar directamente la calidad del servicio, 

generar retrasos en la entrega de subsidios y poner en riesgo la cobertura efectiva de la población objetivo. 

 
Sumado a lo anterior, actualmente los 2265 usuarios del programa Subsidio Tipo C del Fondo de Desarrollo 
Local de Tunjuelito se encuentran en una transición, ya que los pagos de dicho programa ahora serán realizados 
por la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se prevén pequeños retrasos que 
deberán ser sorteados por el personal vinculado, atendiendo mensajes, llamadas y visitas de los usuarios.  
 
De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de Prestación de servicios 009-2025, se evidencia que el 
valor del contrato se suscribió por un total de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 40.800.000 
M/CTE), según lo señalado en plataforma SECOP II.  
 
Por lo anterior, y con el fin de continuar con el apoyo requerido para el desarrollo de las actividades mencionadas, se solicita 
realizar la Adición y Prorroga N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios 009 de 2025 por valor de SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($6.800.000) M/CTE y por un plazo de treinta (30) días, monto que no supera el 50% del 
valor total del contrato. 
 
Justificación Jurídica 
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la Contratación 
Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. 
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De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar las 
Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad 
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar 
la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”. – se 
destaca. 
Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía delas 
partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
 
Que el inciso 2° del parágrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (…) expresado este en SMMLV. 
 
Por lo anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1, por el término de treinta (30) días por valor de SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($6.800.000) M/CTE 
 
Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 
  
Valor contrato en SMLV: 28,6 
Valor máximo para adición en SMLV: 14,3 
Valor adición solicitada en SMLV: 4,77 
 

IV. APROBACIONES 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación 
adición y prórroga del Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 009 de 2025. 
 
 
 
 
_____________________________________                                              _____________ 
Supervisora  
CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN 
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO 
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_________________________________________                                              _________ 
Apoyo a la Supervisión 
PILAR VANESSA SALAS CORREA 
CONTRATISTA PROFESIONAL FDLT 
 

Proyectó: David Humberto Arango Piraquive - CPS 397 - 2025  
Reviso: Pilar Vanessa Salas Correa – CPS 372-2025 

 




