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Entre los suscritos, de una parte, CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.382.371, en calidad de Alcaldesa Local de Tunjuelito, en virtud del nombramiento realizado por el 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 310 del 7 de julio de 2025, debidamente posesionada de acuerdo 
con Acta de Posesión No. 250 del 7 de julio de 2025 con efectividad desde el 09 de julio de 2025, quien actúa como 
ordenadora del gasto en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, como 
consecuencia de la delegación de la capacidad para contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019 
expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 
740 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará EL FONDO, de una parte, y por la otra parte  CRISTIAN CAMILO 
SUA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.014.227.004 de Bogotá D.C., quien en lo sucesivo se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir la presente modificación contractual de tipo 
PRÓRROGA NO. 1 y ADICIÓN N°1  al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. No. 009-2025 CPS-P 
(127760), que se regirá por las cláusulas que se describen más adelante, previas las siguientes consideraciones: 
PRIMERA: Que el día 25 de febrero de 2025, a través de la plataforma del SECOP II, las partes suscribieron el Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales. No. 009-2025 CPS-P (127760), cuyo objeto consiste en: “LIDERAR Y 
GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
DEL SERVICIO SOCIAL.”. SEGUNDA: Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en SEIS (6) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, plazo que se causó a partir del 19 de marzo de 2025 hasta 
el 18 de septiembre de 2025. TERCERA: Que el valor del contrato fue pactado en la suma de CUARENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($40.800.000). CUARTA: - Que el día 17 de septiembre de 
2025, a través de radicado 20255620015363, el Apoyo a la Supervisión designado solicitó PRORROGAR el termino 
de ejecución del contrato en TREINTA (30) DÍAS y ADICIONAR al valor del contrato la suma de SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.000), con base en la siguiente justificación: “El 
Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito requiere la disponibilidad, debido a la necesidad de contar con un profesional idóneo para el manejo 
e implementación de proceso de subsidio tipo C, además de garantizar la continuidad, eficiencia y calidad de una de las estrategias sociales 
más relevantes del Distrito para la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, es importante mencionar 
que, este proceso cuenta con una meta constante de usuarios de la tercera edad y no es simplemente una transferencia monetaria; es una 
herramienta de inclusión y justicia social. Gracias a este apoyo, miles de adultos mayores pueden cubrir necesidades básicas como alimentación, 
transporte o medicamentos, lo cual contribuye a su bienestar y les permite una vejez más digna y autónoma. Además, el programa ayuda a 
prevenir condiciones de abandono, mendicidad o institucionalización forzada. Cabe mencionar que, el éxito del programa depende, en gran 
parte, del personal que lo gestiona: profesionales y técnicos que realizan labores de identificación, caracterización, acompañamiento y 
seguimiento de los beneficiarios. Su experiencia y conocimiento del territorio, de las familias y de las condiciones sociales particulares, son 
insustituibles a corto plazo. Reemplazar o interrumpir este recurso humano significaría afectar directamente la calidad del servicio, generar 
retrasos en la entrega de subsidios y poner en riesgo la cobertura efectiva de la población objetivo. Sumado a lo anterior, actualmente los 2265 
usuarios del programa Subsidio Tipo C del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito se encuentran en una transición, ya que los pagos de 
dicho programa ahora serán realizados por la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se prevén pequeños retrasos 
que debe- rán ser sorteados por el personal vinculado, atendiendo mensajes, llamadas y visitas de los usuarios. En este sentido es conveniente 
realizar la adición en tanto surge la necesidad de dar continuidad a las metas del proyecto 2809 denominado “Menos pobreza en Tunjuelito” 
y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de prestación de Servicios Profesionales No. FDLT-CD 009-2025 (127760) 
en razón a la necesidad de continuar con la ejecución del mismo. De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de Prestación 
de servicios 009-2025, se evidencia que el valor del contrato se suscribió por un total de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL PESOS ($ 40.800.000 M/CTE), según lo señalado en plataforma SECOP II. Por lo anterior, y con el fin de continuar con el 
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apoyo requerido para el desarrollo de las actividades mencionadas, se solicita realizar la Adición y Prorroga N° 1 al Contrato de Prestación 
de Servicios 009 de 2025 por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($6.800.000) M/CTE y por un plazo 
de treinta (30) días, monto que no supera el 50% del valor total del contrato. ” QUINTA:  Que mediante formato de modificación 
N° Código: GCO-GCI-F017- Versión: 05 de fecha 17 de septiembre de 2025, la Supervisora del contrato autorizó la 
presente modificación de tipo prórroga y adición. SEXTA: Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: “Del Contenido 
del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a 
la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. SÉPTIMA: Que, 
los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización 
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, 
los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para 
“… evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación…”, 
entre otros. OCTAVA: Que, en relación con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, radicación No. 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente 
Enrique José Arboleda Perdomo. ha considerado que: “En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está 
determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le 
son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, los procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de 
sus agentes, etc., están concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución Política. La contratación 
estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los 
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad 
del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. De esta forma, es posible afirmar 
que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución 
del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil; señalados en el Concepto 220174825 de 
2017 de la Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Doctrina Asuntos Normativos, coinciden en establecer 
que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente 
a la mera voluntad de los contratantes y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica 
Igualmente, en el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones 
de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse 
durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración”. NOVENA: Respecto 
a la prórroga, el Consejo de Estado ha precisado que esta modificación contractual, contiene lo siguiente: “(…) Por regla 
general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el 
plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del 
plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, 
pues esa norma establece la regla general de la liberta en las estipulaciones. De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir que en 
los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme 
a lo indicado en los artículos 3° a 5° de la misma ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena 
administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el pazo no constituye un elemento de la esencia de los 
contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se pueden modificar por acuerdo de las partes. En relación con los 
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contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se 
pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato…”. DÉCIMA:  Que la solicitud es jurídicamente viable y 
conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN:  

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución en TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del 19 de 

septiembre de 2025 hasta el 18 de octubre de 2025.  

 

CLÁSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato por la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($6.800.000) 

 

CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma 

el valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($47.600.000).  

 

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente 

pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP Il, 

para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad.  

 

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga y adición se entiende 

perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico-Portal SECOP II - 

www.colombiacompraeficiente.gov.co/  

 

CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato No. 009-2025 CPS-P (127760) conservarán su vigencia. 

 
 

 

Proyectó: Diana Marcela Cano – Contratista 001-2025 CPS-P   

Aprobó: Patricia Abril Ospitia – Contratista 017-2025 CPS-P   
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