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Doctora 
Verónica Claros Romero 
Representante Legal 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS 
TERRITORIOS- ASOCUDIT 
Cartagena del Chairá (Caquetá) 
 

 
Asunto:   APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 1 
Convenio No.:  CO1.PCCNTR.7003708 de 2024 
Conviniente: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA 

INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT 
 

 
Respetada doctora Verónica: 
 
Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de 
la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_061224_245 y alcance al mismo con 
radicados No. CR_061224_246 del 6 de diciembre de 2024 y CR_071224_248 del 7 de 
diciembre de 2024, su solicitud de aprobación de la Primera entrega del Cronograma 
del convenio del asunto, que corresponde mínimo al 10% de la programación académica 
del proyecto, que, que fue remitido en el formato Excel de cronograma establecido por el 
Sena. 
 
El cronograma fue presentado en el archivo Excel suministrado por el Sena, toda 
vez que el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA, presenta 
intermitencias que no permitieron el cargue respectivo. No obstante, lo anterior, se 
recuerda al conviniente la obligatoriedad de que el cronograma debe quedar 
registrado en el SEP una vez sea restablecida su funcionabilidad 
 
Es de precisar que la interventoría recibe comunicación por parte del SENA el cual cuenta 
con radicado interno nro. CIN_131124_554 del 13 de noviembre de 2024 en donde indica 
lo siguiente:  
 
“Por medio de la presente, se informa que el Servicio Nacional de Aprendizaje Que el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se encuentra en proceso de migración de sus 
servicios tecnológicos a nivel nacional, lo cual incluye el aplicativo Sistema Empresarial de 
proyectos (SEP), esta emigración ha afectado hasta la fecha el acceso al aplicativo, así 
como el registro y gestión de la información correspondiente a los diferentes convenios en 
el módulo de ejecución de proyecto. 
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Debido a esta afectación, se permitirá a los convenios enviar la información requerida 
para su aprobación en relación con el cronograma a través de correo electrónico para su 
validación y aprobación por este medio” 
 
En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, 
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:   
 
1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO. 
 
El numeral 3.4 Cronograma del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria 
No.  DSNFT-0001-FEEC-2024 indica: 
 

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o 
dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de 
acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue 
del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”. 
 

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – PRIMER CORTE 

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:  

 

 

N° 
AF 

Nombre de la acción de formación 
Horas de la acción de formación Total 

horas  

Presencial PAT Virtuales Hibrida N. grupos  

1 

Manejo Ambiental y Restauración en 
Zona Ganadera de Cartagena del 
Chairá, para estrategias socio-
ambientales de las asociaciones. 

40 0 0 0 3 120  

2 

ASOCIATIVIDAD Y LIDERAZGO 
PARA GRUPOS CAMPESINOS EN 
EL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
DEL CHAIRA. 

40 0 0 0 3 120  

3 

Formulación de Proyectos 
Productivo-Ambientales para 
Grupos Campesinos en el Municipio 
de Cartagena del Chairá 

40 0 0 0 3 120  

4 

Implementación de un Plan de 
Manejo Ambiental con los asociados 
de organizaciones campesinas con 
enfoque ganadero. 

4 0 0 0 3 12  

  TOTALES 124 0 0 0 12 372  
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De acuerdo con la propuesta aprobada el 10% del total de las horas académicas 
corresponde a 37 horas, programando 252 horas.  

La interventoría procedió con la revisión del Primer corte de cronograma, el cual se 
encuentra  presentado en el formato Excel de cronograma establecido por el Sena, 
encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, 
el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura 
geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta 
aprobada por el SENA y, que integran al menos el 10% de la programación académica del 
proyecto.  

 

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA  

 
Por lo anterior, la Interventoría APRUEBA la primera entrega del cronograma de 
ejecución, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.7003708 de 2024, que se 
encuentra presentado en el formato Excel de cronograma establecido por el Sena.  
 
 
Nota:  
i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus 
fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana. 

 
ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no 
cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no 
reconocimiento de la(s) acción(es) de formación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO  LUCÍA INÉS CARRILLO ALVAREZ 
Director Interventoría     Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA    Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia    Universidad de Antioquia  
 
Anexo: Cronograma en formato Excel SENA. 

 
Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT  

 
Proyectó: Lucía Inés Carrillo Álvarez – Interventor Líder 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo 
 


