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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER- en cumplimiento de lo 

señalado en el Estatuto General de la Contratación Estatal, especialmente acatando lo establecido en 

los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 

de 2015, elabora el siguiente formato de estudios previos: 

  

 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER-, mediante 
Acuerdo No. 005 de abril 26 de 2024, aprobó el Plan de Acción 2024-2027 “Risaralda: Un paraíso 
biodiverso en el corazón de Colombia”, el cual incluyó el “PROGRAMA 7.3205 Fortalecimiento de la 
participación de CARDER en el marco del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
y el PROYECTO 7.1. Gestión del Riesgo de Desastres”; en consideración a ello se pretende ejecutar 
acciones de recuperación para mitigar los procesos de erosión, inundación y socavación de la franja 
derecha de la quebrada Frailes.  
 
Teniendo en cuenta que la Corporación se encuentra adelantando el proceso de Licitación pública 
CARDER LP 043-2025 OBRAS DE MITIGACION, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y 
MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN DERECHA QUEBRADA FRAILES SECTOR DESCOLE 
DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE BONITO”, por medio del cual se pretende seleccionar el 
contratista de obra que se encargará de ejecutar las obras; para el contrato de obra que resulte del 
proceso mencionado y de acuerdo con la ley, todos los procesos de licitación pública, requieren de una 
interventoría integral contratada para tal fin.  
 
Por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER adelanta el presente proceso 
contractual mediante la modalidad de concurso de méritos para seleccionar el contratista que adelante 
la Interventoría para “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN 
DERECHA QUEBRADA FRAILES SECTOR DESCOLE DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE 
BONITO, para lo cual es necesario contextualizar lo que se va ejecutar: 
 
Desde la vigencia 2022, el municipio de Dosquebradas viene adelantando acciones de recuperación y 
control de inundaciones en la microcuenca Agüita Montebonito, entrega de dichas aguas a al cauce de 
la quebrada Frailes en el sector del centro de atención en salud del municipio de Dosquebradas. Las 
obras objeto de ejecución “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN 
DERECHA QUEBRADA FRAILES SECTOR DESCOLE DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE 
BONITO”, pretenden garantizar los procesos de socavación que se generan sobre la margen derecha 
de la quebrada Frailes enfrente de la entrega de la canalización adelantada. 
 

Sept. 2025 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO - INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
(Art. 2.2.1.1.2.11 Numeral 1, Decreto 1082 de 2015) 
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Esta construcción consiste en el levantamiento de un muro de contención en concreto apoyado sobre 
estructuras de pilotes que eviten los procesos de socavación y erosión que pueda generar la entrega 
de las aguas de la quebrada Agüita Montebonito, además de estabilizar las franjas y suelos de 
protección de la margen derecha de la quebrada frailes a la altura del centro de atención en salud del 
Municipio de Dosquebradas, ladera que se ha visto afectada en un ancho de 5 metros, colocando en 
riesgo la infraestructura del centro mencionado. 
 
En respuesta a la estrategia del Plan de Nacional de Desarrollo en la Meta TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA, INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLIMÁTICA, donde se encuentran las 
acciones relacionadas con revitalización de la naturaleza con inclusión social, Colombia ampliará 
las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados a 1,7 
millones de hectáreas. Es decir, 750.000 más que en 2022. En los estudios realizados se tiene que, la 
especificación de las condiciones de ejecución de la estabilización, requiere de equipos mecánicos de 
extracción de lodos y equipos de bombeo de las aguas retenidas, lo cual permitirá una recuperación 
integral para garantizar la acumulación de aguas en períodos de crecientes súbitas de los cauces. Para 
la ejecución de las acciones de excavación y retiro del material, es claro establecer que estamos 
enfrentados a material con altos contenidos de humedad “lodos”, en cuanto al personal es claro que se 
debe contar con personal con alta experticia en la ejecución de llenos seleccionados y compactados, 
como lo es muros en concreto. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior la Corporación está llamada a acompañar al municipio y la región en la 
terminación de las obras de protección y control, para lo cual es necesario la ejecución de la 
interventoría de las obras de protección y control de inundaciones en los puntos determinados como lo 
son: 

 
➢ OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE 

INUNDACIONES Y MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN DERECHA QUEBRADA 
FRAILES SECTOR DESCOLE DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE BONITO 
 

Como parte de las políticas específicas para los diferentes tipos de ecosistemas, como la Política 
Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia (2000), y la Política Nacional de Humedales Interiores (2001), las cuales dentro 
de sus estrategias, líneas programáticas, metas y acciones buscan adoptar medidas de 
conservación, rehabilitación y/o restauración para garantizar la sostenibilidad de la oferta de 
bienes y prestación de servicios ecosistémicos en respuesta a los compromisos 
internacionales, el proyecto de INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y 
MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN DERECHA QUEBRADA FRAILES SECTOR DESCOLE 
DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE BONITO, cumple con los objetivos propuestos por la políticas 
nacionales, de igual manera la Relación de la restauración ecológica, se encuentra acordes con los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)), los cuales fueron adoptados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 2015, como un compromiso adquirido por los Estados Miembros con la 
incorporación de la visión del desarrollo sostenible en sus políticas internas (Agenda 2030), buscando 
afrontar las diferentes problemáticas sociales, económicas y ambientales que enfrenta la humanidad y 
así avanzar en su solución, teniendo como meta el año 2030.  
 
Para el cumplimiento de los ODS es necesario involucrar diferentes estrategias de gestión de los 
ecosistemas, que ayuden a contrarrestar su degradación y los desafíos socioeconómicos que de ello 
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se deriva, convirtiéndose la restauración ecológica en una estrategia integral que aporta al logro de la 
mayoría de estos objetivos. En el año 2019 fue declarada la Década de las Naciones Unidas para la 
restauración de los ecosistemas (periodo 2021-2030), buscando incrementar a gran escala la 
restauración de los ecosistemas degradados y destruidos como medida para afrontar la lucha contra el 
cambio climático y la erradicación de la pobreza, mejorando a su vez la seguridad alimentaria, el 
suministro de agua y la conservación de la biodiversidad (UNEP 2019), comprometiendo a los países 
vinculados, como Colombia, a desarrollar acciones de restauración a gran escala en sus territorios. De 
acuerdo con la plataforma de ODS del Departamento Nacional de Planeación (DNP), las acciones de 
restauración ecológica están involucradas directamente en el marco del cumplimiento del ODS 15 Vida 
de Ecosistemas Terrestres, específicamente en la meta 15.1 Conservar y Restaurar los Ecosistemas 
Terrestres y de Agua Dulce. El indicador utilizado es hectáreas en proceso de restauración, el cual 
“mide la superficie intervenida durante la fase de ejecución de los proyectos de restauración de 
ecosistemas definidas en el Plan Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” (DNP, s. f.). De acuerdo al informe anual de ODS se logró un 100% de avance respecto a 
la meta de 642.500 hectáreas al 2019 (DNP, 2021). En este mismo sentido es claro precisar, que dentro 
de las actividades a ejecutar de ”INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 
PARA LA ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO EN MASA DE LA 
MARGEN DERECHA QUEBRADA FRAILES SECTOR DESCOLE DEL BOX COULVERT AGÜITA 
MONTE BONITO”, dichas acciones cumplen con objetivos de desarrollo relacionados con el ODS No. 
11 Ciudades y comunidades sostenibles. Con las acciones establecidas tanto de interventoría como de 
ejecución de obras, se permitirá evitar riesgos de pérdida de vidas y se garantizará un entorno sano 
para la población del Municipio de La Virginia, razón por la cual se hace conveniente y oportuno 
adelantar el presente proceso contractual.  
  

En atención a que la Constitución Política de Colombia, debidamente constituida en el Estado Social y 

Democrático de Derecho, también reconocida y adoptada como una Carta Ecológica establece en sus 

artículos superiores 8, 49, 58, 67, 79, 80, 82, 95 y 366, principios fundamentales relacionados con la 

protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, y la garantía de los derechos 

colectivos. En este contexto, se reconoce la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en la 

conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad y el derecho a un ambiente 

sano, comprometiendo a las autoridades competentes en la vigilancia, control y protección del 

patrimonio natural del país. 

 

La anterior necesidad de contratación se fundamenta en el cumplimiento del plan de acción 

institucional, lo que nos permite adelantar el presente proceso contractual, en aras de dar cumplimiento 

a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad encomendadas en virtud de mandato legal, tal 

y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos en materia 

ambiental. 

 

 
Se hace conveniente y oportuno celebrar un contrato de consultoría para contratar mediante la 
modalidad de concurso de méritos LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

1.1. SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD  
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MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y 
MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN DERECHA QUEBRADA FRAILES SECTOR DESCOLE 
DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE BONITO. 
 

 

 

OBJETO GENERAL: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
DEL RIESGO PARA LA ESTABILIZACIÓN, CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO EN 
MASA DE LA MARGEN DERECHA QUEBRADA FRAILES SECTOR DESCOLE DEL BOX COULVERT 
AGÜITA MONTE BONITO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y/O ALCANCES CONTRACTUALES  
 

1. Efectuar la interventoría objeto del presente contrato, a los precios y bajo las condiciones 

señaladas en la propuesta presentada, la cual hará parte del contrato. 

2. Revisar, aprobar y hacer cumplir el cronograma de las actividades y plan de calidad presentado 
por el contratista de obra a desarrollar durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el 
desarrollo de la interventoría. 

3. Elaborar plan en el que se especifiquen las tareas, actividades y metas de la interventoría.  

4. Conocer sobre la corporación y la normatividad vigente en lo que tiene que ver con las normas 

que debe aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente 

deberá tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos 

establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría vigente, 

resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 

5. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos del contrato. 

6. Asistir a todas las reuniones programadas y a los comités de obra que sean necesarias, tanto 
el director, el Coordinador (cuando aplique) y el Residente de la Interventoría, para lograr la 
debida ejecución del contrato y elaborar las actas a las que haya lugar. 

7. Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que resume el avance y desarrollo de la 
obra, en cumplimiento de la Resolución 336 emitida el 3 de diciembre de 2015 por la Contraloría 
General de Risaralda. 

8. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación 
con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la 
identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del 
contrato. 

9. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE 
EJECUCIÓN Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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10. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas 
diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas 
parciales de recibo y actas de recibo final. 

11. Vigilar, asesorar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar a la Corporación 

autónoma Regional de Risaralda, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas 

en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, 

ambientales, financieros y legales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación. 

12. Conocer sobre la Corporación y la normatividad vigente en lo que tiene que ver con las normas 

que debe aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente 

deberá tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos 

establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría vigente, 

resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 

13. Vigilar, asesorar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar a la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas 
en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, 
ambientales, financieros y legales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación. 

14. Informar a la Entidad de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así 
como entregar los soportes necesarios para que la Entidad desarrolle las actividades 
correspondientes. 

15. El interventor responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda derivadas de la 
celebración y ejecución del contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de interventoría. 

16. Informar a la Entidad cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los 
soportes necesarios para que la Entidad desarrolle las actividades correspondientes. 

17. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la ejecución del 
contrato, en donde se detallen en general todo aquello que permita determinar completamente 
las características del contrato ejecutado. Este archivo deberá ser entregado a la dependencia 
Ejecutora correspondiente como requisito para el recibo de la Interventoría. 

18. Articular su acción con los grupos de auditores visibles, la publicación de informes de 
interventoría, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así como atender y dar 
respuesta a las observaciones hechas por los auditores visibles.  

19. Presentar en original, al contratante los correspondientes Informes Ejecutivos (semanal), 
Parciales (mensual) y el Final de la obra. Estos deberán incluir las recomendaciones especiales 
que crea conveniente para la conservación adecuada de las obras, cuando a ello hubiere lugar. 
Todos los informes deben ser entregados con copias en medio magnéticos. 

20. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, y 
demás normas reglamentarias. 

21. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir 
concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes 
remitiéndolas a la dirección de la corporación. 

22. Propender por que no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 
solucionar eventuales controversias. 
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VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 

23. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas en materia de archivo. 

24. Coordinar las instancias internas de la Entidad relacionadas con la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la 
celebración del contrato, etc.  

25. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. 
26. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
27. Verificar que el contratista y todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General 

de Seguridad Social (Salud, Pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento del 
pago de obligaciones parafiscales, según lo señalado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
y el artículo 18 de la ley 1122 de 2007. 

28. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social 
conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, salud ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales, etc. de acuerdo con la naturaleza del contrato. No podrá 
autorizarse ningún pago sin el cumplimiento de éste requisito. 

29. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional del personal a su cargo. 

30. Remitir toda la documentación que se genere producto de la ejecución del contrato en el informe 
final a la Subdirección de Origen en documento original. 

31. Elaborar todas las actas y documentos con sujeción a los formatos de calidad establecidos por 
la entidad.  

32. Impartir todas las órdenes por escrito al contratista y a su personal. 
33. Informar por escrito debidamente motivado al ordenador del gasto o quien tenga delegada la 

contratación para la adopción de las medidas pertinentes, si durante la ejecución del contrato 
surgen discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del contrato que puedan conducir 
a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer. 

34. Tramitar los pagos al contratista, cuantificando las labores realizadas, dentro de los plazos 
establecidos, y presentará la documentación requerida al funcionario competente de cada 
Secretaría, una vez el contratista haya acreditado toda la documentación necesaria. 

35. Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reiniciación del contrato, si ello fuere 
necesario. 
 

VIGILANCIA TÉCNICA 
 

36. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato 
(por ejemplo: planos, diseños, licencias, autorizaciones o permisos de ley, estudios, cálculos, 
especificaciones y análisis de precios unitarios, etc.). 

37. En caso de que los estudios, diseños, planos, etc., requieran de ajustes se deberá informar a la 
dirección encargada y así determinar el procedimiento a seguir, y la utilización del personal 
especializado, para tal fin. 

38. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario. 

39. Velar por el cumplimiento de la calidad del servicio y/o materiales o personal empleados por el 
contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por la Corporación autónoma 
Regional de Risaralda. 
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40. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 
sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad las modificaciones o ajustes que 
requiera el contrato. 

41. Evaluar e inspeccionar las áreas a desarrollar de acuerdo con la programación presentada por 
el contratista, con el fin de controlar las áreas contiguas y hacer las consideraciones pertinentes. 

42. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras. 
43. Elaborar el acta de inicio, siempre y cuando se encuentren satisfechos los requisitos de 

legalización del contrato: Aprobación de pólizas, registro presupuestal y los documentos 
exigidos que se encuentran contenidos en el “OFICIO INICIAL AL CONTRATISTA” 

44. Elaborar acta de recibo parcial de acuerdo con el pliego de condiciones y/o el contrato y con los 
trabajos ejecutados en el mes o período a reconocer al contratista. Las actas serán suscritas 
conjuntamente con el contratista y constituyen el soporte para el recibo definitivo del contrato. 

45. Realizar en forma periódica cuando el contrato y el interés de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda, lo requieran, en forma conjunta con el contratista, las cantidades o 
actividades ejecutadas contra las contempladas en el proyecto. Haciendo un balance general 
del contrato, contra lo pactado contractualmente. 

46. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de 
ejecución del contrato, en la "Bitácora de Obra", las acciones realizadas en ella; los inventarios 
periódicos de materiales, equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra 
o administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que 
se hayan sucedido. Este libro formará parte integral de los documentos del contrato y de la 
Interventoría. Aquí también deberá reposar los conceptos técnicos de INTERVENTORES 
externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. 

47. Emitir concepto durante la ejecución del contrato y someter a consideración de la Dirección y 
de la Subdirección correspondiente con la debida justificación técnico económica, los casos en 
que se le solicite o presenten: 1. Solicitudes de Adición. 2. Prórrogas. 3. Aclaraciones. 4. 
Modificaciones. 5. Contrato Adicional. 

48. El Interventor deberá elaborar informes, para el supervisor del Contrato, el Subdirector de la 
Entidad o el (la) Director (a) de la misma, sobre el desarrollo del contrato, el avance de la obra, 
el control de trabajo, los materiales necesarios para las obras, los problemas presentados en la 
ejecución de éstas y en general sobre todo aquello que de una u otra forma puedan estar 
relacionados con el desarrollo de esta. Incluyendo además el avance de la obra presentando el 
cronograma y el flujo de fondos donde señale lo referido, fotos de detalles y demás ejecuciones 
que requiera, igualmente deberá presentar un informe aparte del seguimiento y control de los 
trabajos de manejo ambiental. 

49. Recibir en forma definitiva las obras resultantes de los contratos mediante la elaboración del 
acta correspondiente. 

50. Realizar el seguimiento al avance del contrato cualquiera sea su naturaleza de acuerdo con la 
programación, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales 
se requiera oportunamente al contratista y de continuar con los mismos incumplimientos, se 
informe con la debida sustentación al supervisor de contrato y/o al director de la corporación, 
junto con la cuantificación del valor de la sanción o multa para el trámite pertinente. 

51. Informar oportunamente la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y a la Compañía de 
Seguros que garantiza la ejecución del contrato, sobre los incumplimientos del contratista, con 
el fin de que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a 
que haya lugar, con aplicación del debido proceso 

52. Presentar los informes que servirán como fundamento para proferir los actos administrativos 
respectivos, para la imposición de multas, para declarar la caducidad y hacer efectivas las 
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garantías en caso de ocurrencia del siniestro. Dichos informes deberán ser claros, expresos 
respecto al incumplimiento parcial o total y así mismo hacer la tasación del valor de la multa o 
sanción según el perjuicio, que se debe aplicar al contratista incumplido. 

53. Solicitar que la Entidad haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y 
suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

54. Una vez finalizado el plazo para la ejecución del contrato, el interventor procede a elaborar el 
acta de terminación del contrato (según formatos de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda), la cual debe dejar constancia de la terminación del objeto. Esta debe ser firmada por 
el interventor y el contratista. 

55. Vigilar y controlar al contratista de obra en el manejo de material sobrante de excavación y 
escombros – disposición en sitios autorizados por la Entidad Ambiental 

56. Solicitar al contratista, la totalidad de los documentos exigidos por la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda, para proceder a la liquidación del contrato, y velar que el contratista 
mantenga actualizados las vigencias de las garantías contractuales y post contractuales. 

57. Elaborar el acta de liquidación bilateral o unilateral y allegar la documentación requerida para la 
liquidación del respectivo contrato de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. El acta 
de liquidación, la firmará el interventor que la proyecta, el ordenador del gasto o su delegado, 
donde se originó el proyecto y el contratista. El acta de liquidación, deberá contener: El estado 
en que se recibe la obra, cantidades y áreas, valor final del contrato, los datos que exija el 
Estatuto Contractual vigente, cuadro general de liquidación en donde aparezcan todas las 
cantidades recibidas y el balance financiero del contrato. En caso de liquidación unilateral se 
firmará por el interventor que la proyecta, el ordenador del gasto o su delegado, donde se originó 
el proyecto; Igualmente, en dicha acta, se dejará constancia de las reclamaciones a que haya 
lugar y de los asuntos que no hubiesen podido superar de común acuerdo. 

 
VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE 
 

58. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 

59. Controlar la inversión del anticipo concedido al contratista, vigilando que se invierta en la 
ejecución del contrato. Cuando la entidad lo considere dentro del texto del contrato exigirá que 
el manejo del anticipo se haga mediante cuenta conjunta y autorizando los desembolsos que 
correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con el programa de 
inversiones aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 

60. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 
periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya 
lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda y sugerir si es el caso la aplicación de los 
procedimientos sancionatorios establecidos por el contrato. 

61. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal 
del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

62. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 
objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal 
y jurídicamente. 

63. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato 
y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 
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64. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y controlar las operaciones 
efectuadas con los fondos del mismo, así como del trámite de contratos adicionales, actas de 
modificación, prorrogas, suspensiones, reiniciaciones, etc. 

 
VIGILANCIA LEGAL 
 

65. El interventor debe informar oportunamente a la Entidad cuando evidencia un presunto 
incumplimiento del contrato vigilado o del principal, parcial o total, de algunas de las 
obligaciones, (el interventor será solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen 
en caso de declararse el incumplimiento del contrato). 

66. Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e 
interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a la terminación unilateral del 
contrato. 

67. Verificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra y constancia del cumplimiento de las 
prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo adeudado a la terminación 
del contrato. 

68. Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las planillas de 
afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o póliza 
colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y 
demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su 
liquidación. 

69. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada del 
contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas. 

70. Atender de manera oportuna las solicitudes y requerimientos establecidos por la entidad 
contratante y demás entidades de control. 

71. Cumplir con lo estipulado en el Manual de contratación, supervisión e interventoría de la 
CARDER. 
 

PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA INTERVENTOR. 
 

72. En ningún caso el interventor o el Director podrá modificar el objeto del Contrato o modificar las 
cláusulas del mismo. 

73. El Interventor no podrá aprobar u ordenar modificaciones en el plazo y valor, ni ordenar cambios 
en la concepción general de los trabajos, ni realizar modificaciones que impliquen un cambio 
sustancial en el mismo. 

74. La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 
75. EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar 

y/o emplear la información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite de documentos, 
de la CARDER para fines distintos a la recepción y direccionamiento indicado por 
(PR.16A.01.Recepcion.y.distribuc.int.de.comunic.ofic.V8.pdf), conforme los alcances 
contractuales. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Política de 
Seguridad de la Información; la Política de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER 
PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.V2.PROT.pdf. 

 
OBLIGACIONES GENERALES  
 
1) EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.  
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2) EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratación, 
supervisión e interventoría de la CARDER. 
  

3) EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes mensuales o según lo establecido en 
el contrato o convenio con los debidos soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, como por cualquier órgano de control. 
 

4) EL CONTRATISTA se compromete, además del objeto del Contrato y sus alcances, a cumplir con 
todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación 
y/o políticas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión implementado en la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – y con el cumplimiento de sus lineamientos. 

 
5) EL CONTRATISTA se compromete a mantener al día sus pagos al Sistema de Seguridad Social 

en salud, pensiones y riesgos profesionales, de conformidad con los plazos estrictos de 
presentación y pago según los últimos dos dígitos del NIT del aportante, durante toda la ejecución 
del contrato, lo cual deberá acreditarse para el trámite de cada acta de pago. 

 
6) EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier 

inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la 
ejecución del contrato. 

 
7) EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en práctica todas las capacitaciones, 

recomendaciones y estrategias de prevención de riesgos definidos en el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, entre otras, implementadas en la Entidad. 

 
8) EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear 

la información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite de documentos de la CARDER, 
para fines distintos al objeto contractual. La información conocida en la recepción, direccionamiento 
y trámite, deber ser mantenida de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información 
para evitar su divulgación y/o circulación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de 
diligencia que utiliza para proteger información de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando 
para ello todas las medidas técnicas y de cuidado. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones 
contenidas en la Política de Seguridad de la Información; la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de la CARDER  PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales. 

 

9) El proponente y/o proveedor deberá contar con usuario activo en la plataforma del SECOP II y hacer 
uso de la plataforma durante la ejecución del contrato. 

 

10) Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento y que 
sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a su cargo 
en Corporación. 

 

11) En caso que, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, le fueran asignados 
bienes de propiedad de la Entidad, deberá entregar los mismos, en el estado en que los recibió, 
salvo su deterioro natural o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del 
contrato, al momento de la terminación, quien expedirá el certificado de recibido a satisfacción que 
formará parte del informe final. 
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12) La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

 
2.2. ¿Este contrato es el desarrollo de otro contrato o convenio? ¿Es accesorio de otro contrato? 

¿Las actividades a desarrollar son para el cumplimiento de un contrato o convenio? 

SI  ____  NO__X___ 

 

Tipo de contrato Definición 
Marque con X el 
correspondiente 

Contrato de obra 
pública 

Ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral 1. Son aquellos celebrados para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

 

Contrato Conexo 
de obra 

Son aquellos que tengan como objeto el diseño, operación y mantenimiento que 
versen sobre bienes inmuebles, además de los contratos de interventoría. En 
forma adicional, son conexos todos los demás definidos en la Ley 80 de 1993, 
artículo 32 numeral 2, es decir los contratos de consultoría siempre que el 
proyecto al que se refieran esté relacionado con un contrato de obra, a saber: (i) 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, (ii) estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos, (iii) 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, (iv) asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación, ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

 

Contratos Mixtos 
Aquellos en los cuales el objeto se ocupa tanto de los diseños como de la 
ejecución de la obra.   

Contrato de 
Consultoría 

Ley 80 de 1993 artículo 32 numeral 2°. Aquellos para la realización de los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión.  
Así como los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

 

Contrato de 
interventoría 

Examen y fiscalización de la ejecución de un contrato. 

X 

Contrato de 
prestación de 

servicios 
Ley 80 de 1993, 

artículo 32 numeral 3 

De apoyo a la gestión  
Profesionales  

Prestación de servicios (Ejemplo: transporte, aseo, entre otros).  

Contrato de 
suministro 

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir, de manera 
sucesiva, de manera continua o periódica, bienes muebles o servicios 
necesarios para su funcionamiento o para el cumplimiento de sus fines 

 

2.3. Tipología contractual  
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Contrato 
interadministrativo 

Son aquellos que suscriben las entidades públicas entre sí, que pretenden 
el intercambio de prestaciones de servicios con contribución económica y la 
satisfacción de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General 
de Contratación Pública. 

 

Contrato 
Compraventa 

Es aquel mediante el cual una de las partes (vendedor) se obliga a transferir a 
favor de la Entidad un bien, y ésta, a su vez, se compromete a pagar un precio 
cierto en dinero. Se trata de un contrato típico, bilateral, oneroso y conmutativo, 
de ejecución instantánea, regulado principalmente por el Código Civil (art. 1849 
y ss.) 

 

Convenio 
Interadministrativo 

Son aquellos que se celebran entre entidades estatales para aunar 
esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u 
objetivos. 

 

Contrato de 
arrendamiento 

Es aquel mediante el cual una de las partes (arrendador) se obliga a conceder 
el uso y goce temporal de un bien determinado, a cambio del pago de un precio 
o canon periódico en dinero.  

 

Contrato de 
Comodato 

Es aquel mediante el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente 
a la otra parte (comodatario) un bien no fungible, para que esta lo use y goce 
temporalmente, con la obligación de restituirlo en el mismo estado al finalizar el 
plazo pactado.  

 

Adquisición de 
Bienes y Servicios  

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir bienes y servicios 
que resultan necesarios para su funcionamiento o para la prestación eficiente de 
un servicio público. 

   

 

 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código Clase Nombre 
Clase 

77 Servicios 
Medioambientales 

7710 Gestión 
Medioambiental 

771016 Planeación 
Ambiental  

77 Servicios 
Medioambientales 

7710 Gestión 
Medioambiental 

771017 Servicios de 
Asesoría 
Ambiental 

77 Servicios 
Medioambientales 

7711 Protección 
Medioambiental 

771116 Rehabilitación 
Ambiental  

77 Servicios 
Medioambientales 

7710 Gestión 
Medioambiental 

771015 Evaluación de 
impacto 
ambiental  

72 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

7210 Servicios de 
mantenimiento  
y reparaciones 
de 
construcciones 
e instalaciones 

721015 Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

2.4. Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios 
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 
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81 Servicios basados 
en ingeniería, 
investigación y 
tecnología 

8110 Servicios 
profesionales 
de ingeniería y 
arquitectura 

811015 Ingeniería civil 
y arquitectura 

80 Servicios de 
gestión, servicios 
profesionales de 
empresa y 
servicios 
administrativos 

8011 Servicios de 
recursos 
humanos 

801116 Servicios de 
personal 
temporal  

40 Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

7210 Servicios de 
mantenimiento  
y reparaciones 
de 
construcciones 
e instalaciones 

721033 Servicios de 
mantenimiento 
y reparación 
de 
infraestructura 

80 Servicios de 
gestión, servicios 
profesionales de 
empresa y 
servicios 
administrativos 

8010 Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801015 Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa 

 

La presente contratación se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporación 

de conformidad con lo señalado en el art. 2.2.1.1.1.4.1. Del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

 

( XX) Días hábiles    ( 165) Días calendario  ( XX) Meses    - Vigencia  ( 
2025-2026)  
 

Contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor, previo a la 

expedición del registro presupuestal y si es del caso, la aprobación de garantías. 

 

 

Las actividades derivadas de la ejecución del contrato principalmente, se ejecutarán en el 

Departamento de Risaralda y/o sede CARDER. 

2.5. Plazo estimado  
(Artículo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1082 de 2015) 

2.6. Lugar de ejecución y/o entrega   
(Numeral 2 Artículo 2.2.1.12.1.1. Decreto 1082 de 2015) 
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Municipio Dosquebradas 

Departamento Risaralda Otro  

Se Requiere ejecución 
principalmente. 

Virtual   Presencial  

Nombre Área del Plan de 

Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica – POMCA / 

Plan de Manejo de Cuenca. 

(Marque con una X): 

 Risaralda   

 Otún   

 La Vieja  

 Campoalegre   

 Pescador-RUT-Chanco-Catarina-Cañaveral  

 Opirama-Supía-Otros directos al Cauca  

 San Juan Alto  

 

 

Personas beneficiadas 
Relacionar el número aproximado de personas beneficiadas con el 
contrato, bien directa o indirectamente. 

Recurso natural 

Indicar el recurso beneficiado y señalar con una x  

Agua  

Aire  

Suelo  

Flora  

Fauna  

No aplica recurso natural  – 

Administrativo  

X 

 
 

 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedió a realizar un 
análisis comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes 
variables: I) La idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la 
planeación precontractual: II) La dedicación y tiempo que implican el objeto y las actividades 
contractuales. El valor estimado del contrato está soportado en: (Señalar la casilla correspondiente) 
 

 Análisis de precios del mercado  Lista de precios de otra entidad 

 Lista de precios de la CARDER  Histórico de contrataciones de la CARDER 

 
Lista de precios del municipio de Pereira  / 

Gobernación de Risaralda / INVIAS 
 Otras Corporaciones       

x Otro, cuál? Decretos Salariales 611 de 2025- Departamento administrativo de la función pública 

 

3. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO. (Art. 

2.2.1.1.2.11 Numeral 4, Decreto 1082 de 2015) 

 

2.7. Población y recurso beneficiado  
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El valor estimado incluye todos los costos y obligaciones asociadas al contrato, de los cuales el 
contratista deberá enterarse, el valor presentado en la propuesta se entenderá que incluye todos costos 
y obligaciones que acarrea el contrato, ninguna propuesta debe ser presentada por un valor superior 
al presupuesto oficial. 
 
Es de aclarar que los precios de los ítems del presupuesto, forman parte del decreto 611-2025 del 
Departamento administrativo de la Función Pública y el factor multiplicador es calculado de acuerdo 
con las cargas impositivas. 
 

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y 
TÉCNICA 

    

No. CONCEPTO FORMULA PORCENTAJE 

    

A VALOR BASE SALARIO 100% 

    

B PRESTACIONES SOCIALES  70,84% 

a Cesantías A/12 8,33% 

b Intereses sobre Cesantías a*12% 1,00% 

c Vacaciones (15/360*100) 4,72% 

d Prima Anual A/12 8,33% 

e Dotación %A 6,00% 

f Aporte Pensión %A 12,00% 

g Aporte Salud %A 8,50% 

h Aporte Riesgos Profesionales %A 6,96% 

i Aportes FIC %A 0,00% 

j Comfamiliar %A 4,00% 

k ICBF %A 2,00% 

l SENA %A 3,00% 

m Días Festivos (18 al año) %A 5,00% 

n Exámenes médicos de ingreso y egreso %A 1,00% 

    

C SUMA PARCIAL A + B 170,84% 

    

D COSTOS INDIRECTOS  5,75% 

 Perfeccionamiento del Contrato %A 3,20% 

 Costos financieros 4 x mil %A 0,40% 

 Estampilla Prohospital %A  

 Estampilla Procultura %A  

 Estampilla Proadulto mayor %A  

 Estampilla Prodeporte %A  

 Estampilla Prouniversidad %A 0,50% 

 Industria y Comercio %A 0,80% 
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 Pólizas %A 0,85% 

    

E COSTOS DIRECTOS  17,00% 

 Personal Administrativo No Facturable %A  

 Asesoria Legal, Tributaria y Medica %A  

 Gastos de Representación %A 2,00% 

 Equipos y mantenimiento de oficina %A 5,00% 

 Gastos e Intereses Bancarios por Financiación %A 5,00% 

 Gastos de Transporte y Vehículo %A 5,00% 

    

    

F SUBTOTAL C + D + E 193,59% 

    

G HONORARIOS (UTILIDAD DEL CONSULTOR) E * 10% 19,36% 

    

H TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR E + F 213,00% 

 

CARDER 

Interventoría para la Construcción de Obras de Mitigación del 
Riesgo para la Estabilización, Control de Inundaciones y 

Movimiento en Masa de la Margen Derecha Quebrada Frailes 
Sector Descole del Box Coulvert Agüita Monte Bonito 

PRESUPUESTO INTERVENTORIA DE OBRA 

AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                 

DURACIÓN DE LA OBRA: 5.5 MESES 

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA OBRA 

TIEMPO PROGRAMADO OBRA 5 

MESES  

TIEMPO PARA EJECUCIÓN INTERVENTORÍA  5,5 

 ACTIVIDAD UN VR UNITARIO DEDICACIÓN DURACIÓN VR PARCIAL 

1.Personal Profesional de planilla   

Ingeniero Civil 

especialista 

en hidráulica 

o afines 

Director de 

Interventoría 

mes $ 7.000.000,00 0,1 5,5 3.850.000,00 

Tecnólogo en 

obras civiles 

Inspector   mes $ 3.500.000,00 1 5 17.500.000,00 

      21.350.000,00 

Factor multiplicador  2,13    24.125.500,00 

Total personal profesional   $ 45.475.500,00 

       

2. Personal Técnico y de Planilla    

Secretaria o 

aux 

administrativo 

Apoyo 

administrativo 

Mes $ 1.700.000,00 1 5,5 9.350.000,00 
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Sub Total      9.350.000,00 

Factor Multiplicador  2,13    10.565.500,00 

Total personal técnico y de planilla  $ 19.915.500,00 

       

2. Asesores       

Ingeniero civil 

especialista 

en estructuras 

Asesor mes $ 7.000.000,00 0,2 2 2.800.000,00 

Trabajador 

Social 

Asesor mes $ 4.051.533,00 0,5 5 10.128.832,50 

Profesional en 

el área de 

Salud 

Ocupacional 

Asesor mes $ 3.500.000,00 0,5 5 8.750.000,00 

Ingeniero 

ambiental 

Asesor mes $ 4.051.533,00 0,3 5 6.077.299,50 

Sub Total      $ 27.756.132,00 

Factor Multiplicador  2,13    31.364.429,16 

Total personal asesor    $ 59.120.561,16 

       

3. Costos Directos Reembolsables    

Comunicaciones (teléfono, 

celular, internet, etc.) 

Mes $ 1.000.000,00 1 5 5.000.000,00 

Edición informes Un $ 500.000,00 1 5 2.500.000,00 

Sub Total      7.500.000,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES $ 20.951.107,20 

       

TOTAL      $ 

145.462.668,36 

Iva 19%      $ 27.637.906,99 

Valor total Interventoría   $ 173.100.575 

 
 

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso contractual es por CIENTO SETENTA Y TRES  
MILLONES CIEN MIL QUINMIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($173.100.575,00), 
incluidos todos los gastos generados incluyendo el IVA.  
 

El presupuesto oficial se elaboró teniendo en cuenta, las cargas, del personal mínimo requerido para 
adelantar las labores de interventoría de una forma adecuada, los gastos administrativos y 
consecuentes con los resultados que espera obtener la CARDER. 

Conforme al Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021 del Departamento Nacional de Planeación "Por 
el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos 
parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. Del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". Que en consideración 
a la importancia de conocer los valores y criterios utilizados por las entidades estatales que sirvan de 
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soporte para definir el valor estimado del contrato en la modalidad de selección de concurso de méritos, 
y ante la inexistencia de una reserva legal de esta información, elimina la restricción respecto al deber 
de publicación de dichos análisis y considera conveniente dar publicidad a la forma como se calcula 
valor del contrato en concursos de méritos, con la finalidad de garantizar al máximo los principios de 
publicidad y transparencia. Además, para que los interesados, de conformidad con el La Ley 1150 de 

2007 5 estableció en el artículo 8 la obligación de las entidades estatales de publicar 

el proyecto de pliego de condiciones, para que puedan realizar observaciones, que debe incluir el valor 

estimado del contrato. 
 
Se recibirán (__)   No se recibirán (_X_)  propuestas parciales, el no ofertar un ítem del grupo a ofertar 
es causal de rechazo de la oferta.  

Ningún valor ofertado por ítem puede superar el promedio obtenido por la entidad so pena de rechazo 
de la oferta. 

 

Se advierte que, para efectuar la evaluación del factor del precio, en el evento de presentarse 
propuestas de régimen simplificado, régimen común u otros (es decir con IVA y sin IVA), el precio de 
aquellas les aplique el IVA, el valor será analizado antes de IVA, lo anterior con el fin de brindar igualdad 
entre los oferentes. Se solicita a los proponentes presentar la propuesta económica, discriminando el 
valor del IVA e indicar el porcentaje de IVA aplicable. El oferente que no discrimine el valor antes del 
IVA, se tomara para los efectos de la evaluación del factor precio el valor como fue presentado por el 
oferente. 

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demás impuestos se 
entenderá que la propuesta es presentada con IVA incluido. 

 

Escribir el valor, incluyendo los aportes de CARDER y otros aportes, tanto en efectivo como en especie 

APORTES CARDER 

Aporte en Efectivo $ 173.100.575 Aporte en Especie  

VALOR TOTAL APORTES CARDER $ 173.100.575 

APORTES CONTRATISTA (Y/O ENTIDAD EJECUTORA O CONVENIANTE) 

Aporte en Efectivo N/A Aporte en Especie N/A 

VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA  

CDP: N/A  

 

 

Para hacer efectivo el pago al contratista, éste debe estar aprobado previamente en el SECOP II. 
 

3.2. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

3.3. FORMA DE PAGO (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 5, en concordancia con el 

articulo 2.2.1.2.2.1.9 numeral 1.) 
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Para realizar el pago o aportes, en el caso de convenio, el proponente y/o proveedor deberá mostrar 
las evidencias de su ejecución, como el informe, factura u otros equivalentes según el caso, el plazo 
aproximado del pago de la factura o acta una vez aprobada, será de 15 días hábiles. 
 
El contrato será pagado así: 

 Mediante pagos parciales: Los pagos se realizarán por producto (__) mensuales (___) otro 
(__) cuál?_______ el pago será en proporción a la ejecución sustentada para la fecha y forma 
del pago (En este caso, indicar plazos máximos de presentación).  

 Acta Única de Pago 

X Anticipo del __30___% (no puede ser superior al  50% del aporte CARDER) y el saldo 
restante mediante pago único _ , pagos parciales  X. 

 Otro. (Especie o gestión)  Cuál? 

 Para el caso de los convenios interadministrativos de asociación y colaboración en los 
términos de los art 95 y 96 de la ley 489 del 1998. Los aportes podrán ser en dinero, en especie, 
en gestión, mixtos. 
 
(Dichos aportes se harán conforme a lo acordado en el convenio y en los plazos así mismo 
estipulados.) 

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, pagará el contrato celebrado de la 
siguiente manera: 
  

1. El anticipo del 30% del valor total del contrato. El proponente que resulte seleccionado en 
este Concurso de Méritos Abierto requerirá luego de la firma del Contrato, recursos para el 
alquiler de la sede desde donde desarrollará su labor, requerirá personal, transporte y otros 
apoyos logísticos. Además, deberá realizar los pagos a sus profesionales, auxiliares y 
administrativos por lo que debe contar por lo menos, con flujo de caja para asumir el pago 
oportuno. Por lo anteriormente expuesto se requiere anticipo.  

2. La CARDER realizará los desembolsos que correspondan de acuerdo con los respectivos 
avances con los debidos soportes que presente el ejecutor, previo visto bueno de la 
supervisión.  

3. La última acta no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, para asegurar la entrega 
íntegra de la documentación requerida para la liquidación del contrato.  

 

Este saldo restante, se realizará mediante presentación de actas parciales e informes de avance de 

interventoría, con amortización del anticipo y un acta final.  

El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta 

bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. 

El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 

cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto se le 

efectúen. 

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago el contratista deberá acreditar que 

se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asó como 
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parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 

y se cancelará una vez el contratista entregue a la CARDER. 

1. Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos el valor cancelado 

por concepto de los servicios prestados. 

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el contratista le canceló sus 

salarios, prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto. 

3. Todos los informes de interventoría establecidos en el pliego de condiciones, incluida la 

documentación de soporte. 

4. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 

pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

5. El acta correspondiente según el estado de los contratos de obra objeto de la interventoría. 

6. Los planos actualizados de construcción en medio digital. 

7. La documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

NOTA: La ejecución del contrato de interventoría estará sujeta a la efectiva ejecución del 

contrato de obra; por lo tanto, los actos que dispongan u ordenen la suspensión, terminación 

o liquidación de aquel, implicarán que el contrato de interventoría sea suspendido, terminado 

o liquidado, mediante los actos correspondientes, sin que hay lugar a indemnización alguna. 

Para el pago deberá aportar: a) El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los servicios 

prestados. B) Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones 

requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada. 

C) Constancia de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscal, en caso de que 

aplique este último. D) Factura con todos los soportes de ley. 

 

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago será: 

(___) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos 

que integran la obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, las partes definen la 

estimación inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las 

cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.  

(___) Precio global: el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único 

responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos 

o la obtención de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e 

indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe 



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA 
Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               15 

Página:         21 de 54 

 

 

reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se 

encuentren dentro del objeto.  

(___) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores 

relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación 

del personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es la obra 

terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera 

como remuneración por todas las gestiones que adelanta el contratista.  

 (___) Administración delegada: la Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el contratista 

en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El 

contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador 

delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal 

quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del 

contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir un proceso de selección para 

elegir al contratista a través de una Licitación Pública con el fin de garantizar los principios de 

selección objetiva, transparencia y economía que deben observarse en la actividad contractual del 

Estado. 

(___) Reembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecución del 

contrato y la Entidad Estatal en forma periódica reembolsa dichos gastos y además reconoce al 

contratista los honorarios que se pactan por su gestión. 

Cuando la forma de pago o remuneración del contrato estatal se pacta por el sistema de precios 

unitarios, administración delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un 

estimado o indicativo del costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el 

presupuesto, por tanto, el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato, teniendo 

en cuenta la aplicación del procedimiento escogido por la Entidad Estatal. Las Entidades Estatales 

pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administración, imprevistos y 

utilidad, el cual puede ser una proporción residual de dicho valor del contrato. El porcentaje de 

imprevistos incluido dentro del AIU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un 

Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los 

imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad 

Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Así las 

cosas, la Entidad debe pagar el valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero 

en caso de haberse generado no podrá pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su 

oferta económica para dicho aspecto. 

 

 

3.4. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
(Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1) 
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Presupuesto Oficial. (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1) 

Valor en letras  CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M.CTE. 

Valor en números $ 173.100.575. 

Rubro Presupuestal 

Sector (Seleccionar 

la casilla) 
 Funcionamiento x Inversión  Convenio 

 Sistema General de Regalías  Otro, cuál? 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD 

7.3205 
Fortalecimiento 
de la 
participación de 
CARDER en el 
marco del 
Sistema 
Nacional para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

7.1. Gestión del Riesgo de Desastres. Actividad 2. Reducción del riesgo de 
desastres  
 
Subactividad 2. Implementar acciones, 
intervenciones y obras para la 
reducción del riesgo de puntos que 
cuenten con estudios y diseños y/o en 
cumplimiento de sentencias judiciales 

   

Avalúo Comercial Adquisición Inmuebles (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.2.1.7) 

Valor  

Valuador  

 

 

 

 LICITACIÓN PÚBLICA 

 Artículo 2.2.1.2.1.1.1.  Licitación  
(Artículo 38) 

 Subasta Inversa.  

(Artículo 2.2.1.2.1.1.1.) 

 SELECCIÓN ABREVIADA 

 Subasta Inversa.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.2.) 

 Bolsa de productos. 
(Artículo 2.2.1.2.1.2.11.) 

 Acuerdo marco de precios. 

(Artículo 2.2.1.2.1.2.10.) 

 Menor Cuantía.  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.20.) 

 Declaratoria de desierta 
de una licitación. 
(Artículo 2.2.1.2.1.2.22.) 

 Prestación de Servicios de 

Salud.  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.21.) 

 MÍNIMA CUANTIA 

x CONCURSO DE MERITOS 

X Concurso Abierto. (Artículo 2.2.1.2.1.3.1.)  Precalificación 

(Artículo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.). 

 CONTRATACION DIRECTA 

4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE, 
JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN.  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1, especialmente numeral 3° Decreto 1082 de 2015) 

 

4.1. Modalidad de Selección 
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 Urgencia manifiesta. 
 (Artículo 2.2.1.2.1.4.2.) 

 Contratación 
Empréstitos 
(Artículo 2.2.1.2.1.4.3.) 

 Contrato y/o convenio 

Interadministrativo 

 (Artículo 2.2.1.2.1.4.4.) 

 Actividades científicas y 

tecnológicas.  

(Artículo 2.2.1.2.1.4.7.) 

 Inexistencia pluralidad 
oferentes.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.8.) 

 Prest. Servicios 

Profesionales y de Apoyo a 

la Gestión.  

(Artículo 2.2.1.2.1.4.9.) 

 Comodato  Compraventa  Grandes superficies 

 Convenio Interinstitucional  Convenio, acuerdo 
marco o contrato con 
organizaciones 
internacionales 

 Arrendamiento y Adquisición 

de Inmuebles. (Artículo 

2.2.1.2.1.4.10.) 

 OTRO: (INDICAR CUAL) 

 CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017 

 Convocatoria Pública  Contratación Directa 

 OTRO: (INIDICAR CUAL)   

 

 

Se trata de un concurso de méritos abierto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015 en especial en la Sección I Modalidades de 
selección- Subsección III, artículo 2.2.1.2.1.3.1., y siguientes; al igual que las demás normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  
 
El numeral 2, artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece los alcances del contrato de consultoría, como 
se enuncia a continuación:  
 
«Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos.  
 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 
respectivo contrato.»  
 
Por lo anterior se torna procedente la utilización de la modalidad de selección del concurso de méritos. 
  

4.2. Fundamento jurídico que soporta la Modalidad de Selección  
(Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3) 
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5.1.1. Económico  

El presente análisis se enfocará a describir el mercado de la ejecución de consultorías, concretamente 
a las que se dedican a interventorías relacionadas con edificaciones públicas, principalmente en el 
departamento de Risaralda y en el área metropolitana centro occidente. También se analizarán las 
condiciones de la demanda de este tipo de servicios de ingeniería por parte de las entidades públicas 
de este tipo de consultorías. 
 
Se espera que el tamaño del mercado de servicios de consultoría crezca de USD 321.52 mil millones 
en 2023 a USD 395.14 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 4.21% durante el período 
de pronóstico (2023-2028). En este sentido el mercado mundial centra sus esperanzas segmentado 
por tipo de servicio (consultoría de operaciones, consultoría estratégica, asesoramiento financiero y 
asesoramiento tecnológico), industria del usuario final (servicios financieros, ciencias de la vida y 
atención médica, TI y telecomunicaciones, gobierno y energía) y geografía. Los tamaños de mercado 
y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los 
segmentos anteriores. 
 
Las actividades de atención de la salud humana; telecomunicaciones; y actividades de empleo, 
seguridad e investigación privada y servicios a edificios, generaron los mayores niveles de producción 
bruta y de valor agregado, siendo el subsector de actividades de empleo, seguridad e investigación 
privada y servicios a edificios, el de menor coeficiente técnico y, por ende, el que registra el valor 
agregado más alto. En contraste, la actividad de correo y servicios de mensajería, presentó el más alto 
coeficiente técnico insumo producto. 
 
El análisis de mercado se centra en las empresas dedicadas a la consultoría de obras civiles, 
denominados en el mercado como CONSULTORES, estas son diferentes empresas dedicadas a la 
actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de los estudios, diseños de 
obras, interventoría de obras y obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite 
garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son 
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las características 
fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar su servicio, 
alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su 
independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una 
obra de ingeniería. 
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 5,1%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,1%. 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (Artículo 2.2.1.1.1.6.1.)  

 

5.1. Análisis del mercado 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,6%, 
explicado por: 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%. 
Los valores fueron analizados en pesos colombianos, y así mismo debe ser presentada la propuesta; 
por lo mismo no se ven afectados por el cambio de TRM, además de que la mayoría de los insumos 
son nacionales, igualmente no se ven afectados por el cambio de SMMLV porque no supera vigencia. 
 

   
 
PIB desde el enfoque del gasto 
El PIB total presentó un crecimiento anual de 0,3% en el segundo trimestre de 2023 
inferior al 12,1 del segundo trimestre de 2022. En este periodo el sector de la construcción registró un 
decrecimiento de -3,7% anual, debido a un decrecimiento del sector de obras civiles y del sector de 
actividades especializadas en -17,9%, -3,2% respectivamente, y un crecimiento del sector de 

edificaciones en 3,1% A nivel nacional para el mes de agosto 2023 el desempleo se ubicó en 9,3%, 

inferior en 1,4 p.p. al mismo periodo del año anterior (10,6%). 
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En la última medición con corte a agosto de 2023 la tasa de formalidad fue de (57,1%). Se 
destaca Bogotá al obtener la menor participación de trabajadores informales del país (32,9%). 
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Para el mes de agosto de 2023 el ICOCED Residencial presentó una variación anual de 8,6% 
mostrando una variación de -1,1 p.p. respecto a la variación anual observada para el mismo mes de 
2022. La cifra del IPC con corte a septiembre de 2023 fue de 10,9% y se encontró 0,5 p.p. por debajo 
del registro de un año atrás. Por su parte, el IPP se ubicó en -1,4%, es decir, 28,7 p.p. por debajo de la 
cifra del mismo mes del año anterior. 
 
5.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas 
(Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5 - 2.2.1.2.1.5.1 numeral 3 - Artículo 2.2.1.1.2.2.2) 

Realizar la interventoría, técnica, legal, ambiental administrativa y financiera al contrato de obra 
resultante para el proyecto que tiene como objeto “LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA ESTABILIZACIÓN, SANEAMIENTO, CONTROL 
DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO EN MASA DE LA MARGEN DERECHA QUEBRADA FRAILES 
SECTOR DESCOLE DEL BOX COULVERT AGÜITA MONTE BONITO”. En los cuales se desarrollarán 
principalmente las siguientes actividades:  
 
Pilote de concreto D = 1 ,2 m, incluye excavación manual, No incluye refuerzo 
 
La medida será según lo establecido en el cuadro unidad de cada ítem y bajo los parámetros 
establecidos para el control de cantidades. 
 
REQUISITOS HABILITANTES A PRESENTAR CON LA OFERTA 

 
EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO INTERVENTORIA 

 

PERSONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
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Director de 
Interventoría 
 
Dedicación 10% 

Ingeniero Civil 
especialista en 
Gerencia de Proyectos 
o especialista en 
Interventoría de 
Proyectos y/o Obras 

Experiencia 
profesional mínima de 
6 años contados a 
partir de la expedición 
del título como 
especialista en 
gerencia de proyectos  

Debe acreditar haber 
sido contratista y/o 
director de 
Interventoría en un 
contrato de obra cuyo 
objeto sea obras de 
Mitigación del Riesgo 
de mitigación cuyo 
valor sea igual o 
superior al 100% del 
valor del presupuesto 
oficial 

Asesor en Estructuras  Ingeniero Civil 
especialista calculo 
estructural o diseño de 
estructuras. 

Experiencia 
profesional mayor o 
igual a doce (10) años, 
contados a partir de la 
expedición del título 
como especialista. 

Debe acreditar haber 
participado mínimo en 
un (01) contrato de 
interventoría cuyo 
objeto sea la 
construcción de obras 
de saneamiento y/o 
mitigación del riesgo. 

Asesor SISO/HSEQ 
 

Dedicación 50% 
 

Profesional en salud 
ocupacional o 
profesional con 
postgrado en SST que 
cuenten con licencia 
vigente 

Con experiencia 
general mínima de 5 
años, contados a partir 
de la expedición de la 
resolución, presentar 
tarjeta profesional  

Debe acreditar haber 
participado en un 
contrato en un contrato 
de Interventoría cuyo 

objeto sea mitigación, 

cuyo valor sea igual o 
superior al 100% del 
valor del presupuesto 
oficial 

Asesor Social  
 

Dedicación 50% 
 

Trabajador Social   Experiencia General 
mayor o igual a Cinco 
(5) años 

Haber participado en 

un contrato en un 

contrato de 

Interventoría cuyo 

objeto sea mitigación, 

cuyo valor sea igual o 

superior al 100% del 

valor del presupuesto 

oficial 

 

El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo de trabajo. 

 

a) Fotocopia de la cédula y tarjeta profesional,  
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b) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional 

profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que 

corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso).  

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales 

en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.  

d) Carta de compromiso suscrita ORIGINAL por cada uno de los profesionales y/o técnicos 
ofrecidos por el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en 
el proyecto y en la dedicación exigida en el presente proceso. 
 

e) Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad competente. 
 

NOTA 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intención que aseguran 

su compromiso con un determinado proponente, ningún profesional podrá participar en varias 

propuestas, so pena de rechazo de la oferta. 

NOTA 2: La experiencia específica será válida, siempre y cuando haya sido adquirida con 

posterioridad a la obtención del respectivo título 

NOTA 3: La experiencia exigida contará para cada profesional, desde la fecha de grado, 

expedición de la tarjeta, matricula profesional o del registro del título ante la entidad 

competente, según lo determine la ley en cada caso concreto. 

Las sociedades deben cumplir con la Ley 842 de 2003, Artículo 17. RESPONSABILIDAD DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa 
u organización profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, 
alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina permanente, como 
mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la 
respectiva persona jurídica. Por lo tanto, las personas jurídicas deberán certificar y acreditar 
mediante el pago de seguridad social, la vinculación de al menos un (1) profesional de la 
ingeniería civil o constructor que podrá ser el mismo oferente, igual condición se aplicará para 
las personas jurídicas que hagan parte de proponentes plurales. La vinculación de dicho 
profesional debe ser certificable para antes del cierre del proceso. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS PROPIAS DE LA EJECUCIÓN 
 
El contratista está en la obligación de revisar previa ejecución del contrato, que se cumplan 
con todas las licencias, permisos y/o autorizaciones requeridas por la ley. 
 
Para la finalización del contrato el contratista deberá presentar certificación del contador sobre 
el estado de las obligaciones de las relaciones contractuales y el estado de sus empleados 
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que indique que está a paz y salvo. De lo contrario se considera como un incumplimiento 
contractual. 
 
El proponente y/o proveedor deberá solicitar con antelación (ochos días calendario antes de la 
fecha programada de cierre para la recepción de ofertas) y por escrito dirigido a la Entidad, la 
visita o aclaración de estudios previos, en caso de no ser solicitada se entenderá que el 
proponente y/o proveedor no presenta dudas frente al documento y las labores a desarrollar y 
asume los riesgos asociados. 
 
NOTA 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intención que aseguran 

su compromiso con un determinado proponente, ningún profesional podrá participar en varias 

propuestas, so pena de rechazo de la oferta. 

La ejecución requiere desplazamiento o visitas de campo: SI (X)    NO (___)   
OCASIONALMENTE: ___ CONTINUAMENTE:_X__ 
 
El contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios para la realización de las 
actividades.  
 
La ejecución requiere desplazamiento o visitas de campo: SI (_X_)    NO (___)   
OCASIONALMENTE:___ CONTINUAMENTE:__X_ 
 

 

 
 
NOTA: Que por su cuenta y riesgo el contratista deberá asumir los costos asociados de desplazamiento 
- transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado por la CARDER o sus aliados), 
alimentación, hospedaje, suministro y/o uso de los equipos de cómputo, puestos de trabajo, escáner, 
impresora e impresiones, planos, papelería, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad y 
salud en el trabajo, GPS, Tablet, elementos electrónicos (según el requerimiento de la supervisión en 
el acta de inicio e inducción), elementos de visibilización institucional (MA-16 A-04 Manual de identidad 
Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos para la ejecución del contrato o 
convenio, que se requieran para su auto cuidado y protección, deberán ser asumidos por el contratista. 
 
Así mismo se compromete a cumplir con las normas, procesos y procedimientos aplicable al Sistema 
Integrado de Gestión, en especial el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y declara conocer el 
sistema integrado de gestión implementado en la CARDER y los mecanismos relacionados con el 
trámite de quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral o sexual. 
 
Los contratistas asignados para apoyar procesos del ejercicio de la autoridad ambiental, ya sea desde 
la demanda u oferta; deberán entregar los productos en los plazos definidos por la supervisión y 
acordes a los instrumentos internos en aras de no afectar los tableros de control o indicadores y la Ley. 
 
NOTA IMPORTANTE  
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Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentación de las ofertas; subsanación de documentos; 
la presentación de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; 
o, la realización de una subasta, por lo anterior: 

Se informa a todos los proveedores de la Entidad que, en caso de presentar fallas o indisponibilidad en 
el manejo del aplicativo SECOP II, deberá dar aplicación al “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP 
II” y la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, es importante tener en cuenta que el 
proveedor deberá aplicar las instrucciones de los documentos mencionados anteriormente los cuales, 
pueden ser descargados de la página web https://colombiacompra.gov.co/ y se informa que los correos 
electrónicos habilitados por la CARDER para tal fin son:  indisponibilidadsecop@carder.gov.co y 

defensajudicial@carder.gov.co 

 

5.1.4. Legal – Regulatorio 

• Lo establecido en el cuadro del numeral 3. del presente estudio previo. 
 

• Previa al inicio del contrato, se deberán tramitar todos los permisos, autorizaciones y licencias 
de carácter ambiental, urbanístico y demás requeridas, según sea el caso. 
 

• Los pliegos de condiciones, especificaciones de construcción, estudios, diseños, planos 
elaborados del proyecto que se pretende ejecutar. 

 

• Normas y especificaciones generales de la construcción y manuales de señalización viales. 
 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 1150 de 2007 

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1082 de 2015. 

• Ley 842 de 2003. 
• Manual de Contratación de la CARDER. 

• Manual de Supervisión e Interventoría de la CARDER.  
 

 

(NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 

 

5.2.1. Adquisiciones Previas de la Entidad  

Contrato No. 807 de 2023 
Objeto: interventoría para la construcción de las obras de mitigación para el control de inundaciones 
en el sector de la madre vieja municipio de la virginia fase I. 
Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE $ 431.876.700 
Plazo: Doscientos cincuenta y cinco (255) días contados a partir del acta de inicio.  
Entidad: Corporación Autónoma Regional de Risaralda.  

5.2. Análisis de la Demanda  

https://colombiacompra.gov.co/
mailto:indisponibilidadsecop@carder.govco
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Contrato No. 457 de 2022  
Objeto: “interventoría para realizar la construcción de obras de mitigación, recuperación, estabilización 
y control de inundaciones en el municipio de la Virginia sectores madre vieja, san Carlos, zona norte 
limite zona suertes caño aguas lluvias.”. 
Valor: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE $ 349.176.271 
Plazo: Seis (6) meses contados a partir del acta de inicio.  
Entidad: Corporación Autónoma Regional de Risaralda.  
 
Contrato No. 164 de 2021  
Objeto: Interventoría para las obras de mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de los centros 
de visitantes santa Emilia en el parque natural regional santa Emilia en el municipio de belén de umbría, 
las hortensias en el distrito de conservación de suelos alto del nudo, municipio de Dosquebradas, el 
Cedral en el parque natural regional Ucumarí, municipio de Pereira y la nona en la reserva forestal 
protectora nacional la nona en el municipio de Marsella”. 
Valor: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE 
Plazo: Tres (3) meses contados a partir del acta de inicio.  
Entidad: Corporación Autónoma Regional de Risaralda.  
 
5.2.2. Histórico de Compras de Otras Entidades u Otros  

GOBERNACIÓN DEL CESAR  
Número de Proceso CMA-SIN-0012-2023 
OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 
Duración del contrato: 60 (Días) 
Valor Estimado: $1.832.362.245  
 
GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 
Numero de Proceso: CM-0003-2022 
Tipo de proceso: Concurso de méritos abierto  
Tipo de contrato: Consultoría 
OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las actividades 
propuestas en el marco del contrato que se derive de proyecto COD BPIN 2021011000259; cuyo objeto 
es "IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE REFORESTACION EN ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" FASE No. 2, en cumplimiento al Plan de 
Acción 2020-2023 "Amazonias vivas" 
Valor Estimado: $ 493.017.000  

 

(NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 

5.3. Análisis de la Oferta 
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5.3.1. Quien vende 

Se trata de personas naturales, personas jurídicas, consorcios o uniones temporales orientadas para 
la prestación de servicios de consultoría, específicamente a servicios de consultoría, clasificadas en al 
menos dos (02) de los siguientes códigos de bienes 
y servicios:          
77101600  Planeación Ambiental  

77101700  Servicios de asesoría ambiental  

77111600 Rehabilitación Ambiental 

77101500   Evaluación de impacto ambiental  

80101600  Gerencia de Proyectos  

72101500  Servicios de apoyo para la construcción 

81101500   Ingeniería civil y arquitectura  

80111600 Servicios temporales de Ingeniería 

72103300 Ingeniería servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura  

80101500 servicios de consultoría de negocios y administración                        
corporativa  

     
5.3.2. Dinámica de producción, distribución y entrega de los servicios 

De acuerdo con el informe de Dinámica de Creación de Empresas realizado por Confecámaras, con 
base en la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES), en el primer semestre de 2023 
se crearon en Colombia un total de 164.435 empresas, 3,6% menos que en el mismo periodo de 2022. 
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Dinamica-de-Creacion-de-Empresas2019-
26022020.pdf. 
 
La creación de sociedades pasó de 42.358 a 42.797, lo que representa un crecimiento del 1% respecto 
a 2022, por su parte las personas naturales pasaron de 128.177 a 121.638, con una variación del -
5,1%. 

Del total de empresas, el 47,5% generaron al menos un empleo, lo que ratifica la importancia del sector 
privado en la creación de puestos de trabajo, la promoción de oportunidades y el bienestar para los 
colombianos. Los cincos subsectores con mayor participación en la creación de empleos son: comercio 
al por mayor y al por menor y reparación de vehículos; alojamiento y servicios de comida; industrias 
manufactureras; construcción; y actividades profesionales científicas y técnicas. 
 
Los sectores en los que se presenta una variación positiva en la creación de empresas fueron: 
actividades de salud humana y asistencia social (6,35%); actividades inmobiliarias (5,48%); suministro 
de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (4,0%); y actividades conexas a viajes, alquiler y 
arrendamiento de maquinaria, call centers y limpieza general al interior de edificios (2,36%). 

Por otra parte, los sectores donde se presentó una menor dinámica fueron: actividades de los hogares 
en calidad de empleadores (- 37,9%); administración pública y defensa (-21,7%); explotación de minas 

https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Dinamica-de-Creacion-de-Empresas2019-26022020.pdf
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Dinamica-de-Creacion-de-Empresas2019-26022020.pdf
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y canteras (-11,9%); actividades artísticas de entretenimiento y recreación (-12,28); y agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca (-11%). 

https://confecamaras.org.co/noticias/897-segun-informe-de-confecamaras-164-435-empresas-se-

crearon-en-el-primer-semestre-de-2023 

 

 

 

Se requiere contratar una Persona Natural o Jurídica con capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades, sanciones y/o prohibiciones; 

con el objeto social relacionado con las actividades a desarrollar, y que cumpla los requisitos de 

idoneidad y experiencia, ya relacionados en la necesidad y en la solución de la necesidad. 

. 

 

Para calcular la capacidad financiera y organizacional se consultó en el Secop II los RUP de 
diferentes empresas del sector que dentro de sus actividades económicas y códigos de clasificación 
de bienes y servicios se relacionan con los solicitados en el presente proceso; con información 
financiera actualizada con corte a diciembre 31 de 2024, como se tabularon indicadores con 
distribuciones numéricas sesgadas se utiliza el cuartil para establecer una tendencia central de la 
muestra. 

 

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   
(Artículo 2.2.1.1.1.6.2.)  

 

6.2. Capacidad Financiera 

6.1. Capacidad Jurídica 

https://confecamaras.org.co/noticias/897-segun-informe-de-confecamaras-164-435-empresas-se-crearon-en-el-primer-semestre-de-2023
https://confecamaras.org.co/noticias/897-segun-informe-de-confecamaras-164-435-empresas-se-crearon-en-el-primer-semestre-de-2023
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NOTA: Se recomienda utilizar los indicadores obtenidos del cuartil más bajo de la muestra de empresas, con  

el objetivo de dar pluralidad al proceso, sin incurrir en riesgo de incumplimiento. Puesto que la Entidad Estatal 
puede fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector económico evaluando los valores 
máximos y mínimos de los indicadores para las empresas objeto de análisis. (Colombia Compra Eficiente, Manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación (M- DVRHPC- 04) Nueva 
guía para elaboración análisis del sector 2017). 

 

6.2.1. Índice de 
Liquidez 

≥ 2.13 

6.2.2. Índice de 
Endeudamiento 

≤ 0,54  

N NIT
RAZON 

SOCIAL
LIQUIDEZ

NIVEL 

ENDEUDAM

IENTO

RAZON DE 

COBERTUR

A DE 

INTERESES

RENTABILID

AD DEL 

PATRIM ONI

O (ROE)

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

(ROA)

1 811041313 INTEINSA 2,95 0,39 2,87 0,17 0,1

2
79785874-6

Jorge Alvaro 

Sanchez 

Blanco

7,22 0,51 19,58 0,4 0,19

3 9004919978
CONCREINSA 

SAS
2,13 0,67 5,96 0,11 0,06

4 900345252-1
KIBUTZIN SAS 

BIC
1,29 0,63 10,95 0,21 0,07

5 900309643

FUNDACIÓN 

YARUM O 

JARDÍN 

BOTÁNICO 

FORESTAL 

DE 

CUNDINM AR

CA

23,91 0,49 6,25 0,02 0,01

6 900195439-5 3-60 LTDA 5,44 0,40 0 0,4 0,24

7 901380787-5
ANDINA DE 

ENERGIA SAS
1,76 0,46 13,77 0,12 0,06

8 63323375

ELSA 

TORRES 

ARENALES

5,37 0,39 12,69 0,2 0,12

9 900008687

INGENIEROS 

CONSULTOR

ES Y 

CONSTRUCT

ORES ARG 

SAS

2,78 0,47 212,07 0,49 0,26

10 900812767-1

INNOVACIÓN 

Y TECNICAS 

DE 

CONSULTORI

A Y 

CONSTRUCCI

ÓN SAS

4,11 0,54 6,08 0,62 0,28

11 830013230

M EDINA & 

RIVERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS

2,41 0,50 3,87 0,21 0,1

12 79785874-5

JORGE 

ALVARO 

SANCHEZ 

BLANCO

7,22 0,51 19,58 0,4 0,19

13 8120011261

ARQUITECTO

S E 

INGENIEROS 

CONSTRUCT

ORES SAS

2,05 2,76 7,48 0,11 0,02

PROMEDIO 5,28 0,67 24,70 0,27 0,13

MEDIANA 2,95 0,50 7,48 0,21 0,1

CUARTIL 2,13 0,54 5,96 0,12 0,06
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6.2.3. Razón de 
cobertura de 
Intereses 

≥ 5.96 

 

 

6.3.1. Rentabilidad 
del patrimonio 

≥ 0,11 

6.3.2. Rentabilidad 
del activo 

≥ 0,06 

6.3.3. Otro. Margen 
Bruto, Neto, 
Operacional, 
Retorno, Rotación 
de activos totales o 
fijos, y Rotación de 
inventarios 

NA 

FORMULA DE INDICADORES EN CASO DE PROPONENTES PLURALES  
 
Para consorcios o uniones temporales se usará la siguiente formula de Colombia compra eficiente: 
Ponderación de los componentes de los indicadores. 
 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del 
indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio 
o promesa de sociedad futura). 

 
 

  

 

 

Para la ejecución del objeto contractual, la idoneidad se verificará de conformidad con acreditación de 
las condiciones, señaladas a continuación: 
a) Persona Jurídica (Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Artículo 633 C.C.)  

  
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia 
del Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, 
expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 

6.3. Capacidad Organizacional 

6.4. Idoneidad  
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presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del 
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades 
que tengan relación directa con el objeto contractual. 
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá contar con certificado de constitución de la respectiva 
cámara de comercio mínimo de cinco (05) años, verificable en el certificado de existencia y 
representación legal. 
 
Importante: En caso tal que el representante legal no sea Ingeniero Civil, deberá presentar la 
propuesta avalada por un Ingeniero Civil, con experiencia general profesional mínimo de diez (10) años, 
para lo cual se adjuntará copia de la matrícula profesional y certificado expedido por el COPNIA y/o 
CPNNA. Este profesional debe hacer parte del personal de planta de la empresa como mínimo durante 
los últimos 2 años. Esta condición se debe cumplir en caso de que el representante legal sea ingeniero 
civil. 
 
b)    Persona Natural (Personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 

que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Colombia Art. 74 CC.) 
 

Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía y Ser 
Ingeniero Civil, presentar copia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por el 
COPNIA según sea el caso, donde acredite experiencia general mínima de diez (10) años a partir de 
su expedición de la matricula profesional. 
 
c) Consorcios o Uniones Temporales (Los consorcios y las uniones temporales son formas de compartir 

riesgos entre personas naturales o jurídicas, a las cuales el artículo 6° de la ley 80 de 1993, les confirió capacidad para 
contratar con las entidades públicas.1)  

Conformados por Personas Naturales y/o Jurídicas, en todo caso las personas naturales deberán 
cumplir con el requisito del literal A), y las personas jurídicas deberán cumplir con el requisito del literal 
B). 
 
Los consorcios o uniones temporales sólo podrán estar conformados máximo por dos (02) consorciados 
o unidos temporalmente. 
 

 

 
Experiencia General:  
 
El proponente deberá acreditar máximo una (1) certificación de contratos ejecutados, cuyo objeto esté 
relacionado con la interventoría de obras de mitigación, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del 
presupuesto oficial.  
 
Experiencia Específica: 

 
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO 

APONTE SANTOS Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003).- Radicación número: 1513 

6.5. Experiencia  
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El proponente deberá acreditar una (1) certificación de contrato ejecutado, el cual cumpla como mínimo 
con: 
 
Objeto: LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y/O 
MITIGACIÓN DEL RIESGO, cuya actividad PRINCIPAL, se relacione con obras de concreto: 
 
Valor del contrato: La sumatoria del contrato deberá ser Igual o superior al 100 % del valor del 
presupuesto oficial. 
 
Si el proponente es plural, cada uno de los consorciados deberá acreditar la totalidad de la experiencia 
específica requerida. 
 
Los contratos presentados deben estar inscritos en el RUP, y deberán contar mínimo con cuatro (4) de 

los siguientes códigos: 

77101600  Planeación Ambiental  

77101700  Servicios de asesoría ambiental  

77111600 Rehabilitación Ambiental 

77101500   Evaluación de impacto ambiental  

80101600  Gerencia de Proyectos  

72101500  Servicios de apoyo para la construcción 

81101500   Ingeniería civil y arquitectura  

80111600 Servicios temporales de Ingeniería 

72103300 Ingeniería servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura  

80101500 servicios de consultoría de negocios y 
administración                        corporativa  

 

El proponente debe anexar los certificados inscritos en los códigos definidos en el párrafo anterior, 

donde se establezca dentro de su objeto obras ejecutadas de Mitigación. 

Para la validez de los certificados, se debe anexar la correspondiente acta de liquidación. 

Se emplearán los formatos de los pliegos de condiciones para reportar la información correspondiente. 
 
Las certificaciones de experiencia deberán contener mínimo la siguiente información: 
 

➢ Nombre de la entidad contratante. 
➢ Nombre e identificación del contratista. 
➢ Número del contrato 
➢ Objeto del contrato 
➢ Valor del contrato y las adiciones, si las hubo 
➢ Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
➢ Tiempo de ejecución. 
➢ Porcentaje de participación, en caso de que aplique. 
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➢ Firma del funcionario competente. 
 

Si el proponente es plural, uno de los consorciados podrá acreditar la totalidad de la experiencia 
específica requerida. 
 
NOTA 1: Para la acreditación de la experiencia general y experiencia 
especifica deberá ser con certificados de obra diferentes. No se acepta el mismo certificado para 
acreditar las dos experiencias. 
 
Nota 2: Si el proponente es plural, su experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como 
integrante de un proponente plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde al porcentaje 
de participación del valor del contrato y de las actividades desarrolladas. 
 
Nota 3: No se aceptan contratos de mano de obra, ni gerencia de proyectos. 
 
Nota 4: En el evento en que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso de contratación, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) 
solo contrato. 
 
Nota 4: En caso de que el proponente relacione o anexe un número superior 
a DOS (2) contratos, para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta 
los DOS (2) primeros contratos relacionados en el Anexo 04 en orden consecutivo. Los proponentes 
deberán diligenciar toda la información requerida en el Anexo 04– Formato de presentación requisitos 
habilitantes. 
 
Nota 5: Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural 
que aporten la experiencia, deben tener un porcentaje de participación en Consorcio o Unión Temporal 
MINIMO del Treinta 30% cada uno. 
 
Nota 6: Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos ejecutados y registrados por el proponente 
en el RUP, de los cuales deberá relacionar en 
el Formulario “Experiencia del proponente” aquellos con los que pretende acreditar las condiciones 
exigidas en este pliego y adjuntar los certificados de experiencia. 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación los contratos que no estén registrados en el RUP. 
 
Para precisar la experiencia habilitante, es obligatorio el diligenciamiento del “ANEXO - 

FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA”, adjunto con el pliego de 

condiciones. 

El proponente podrá acreditar también la experiencia solicitada con acta de recibo  

APLICACIÓN ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021, Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, y Criterios 
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas.  
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En estricto cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, los emprendimientos, empresas de 
mujeres y mipyme, podrán acreditar su experiencia habilitante así:  
 
El proponente que cumpla con los Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas, y Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 
públicas, deberá aportar tres (03) certificados de contratos ejecutados y liquidados, cuyo valor sea igual 
o superior al valor del presupuesto oficial, con objeto y alcances similares a los del presente proceso 
contractual. Los demás requisitos relacionados con los códigos del clasificador de bienes y experiencia 
específica quedarán iguales. 
 
NOTA: Para validar este requisito, el proponente deberá diligenciar y aportar junto con la 
propuesta el Anexo No. 6 FORMATO DE PRESENTACIÓN – REQUISITOS HABILITANTES 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 
 

 

 

No aplica para contratación directa o de valor 

que no exceda el 10% de la menor cuantía. 

Contratación Directa 
 

Bienes y servicios de características técnicas 

uniformes 

x Concurso de Méritos  Menor precio 

 
Convocatoria convenio de asociación Artículo 

96 de la Ley 489 de 1998 
 

Contrato o convenio interadministrativo 

obligaciones derivadas del mismo tienen 

relación directa con el objeto de la entidad 

 
Calidad y precio por puntajes y fórmulas del 

pliego. (Art. Artículo 2.2.1.1.2.2.2, a) 
 

Calidad y Precio por relación costo-beneficio de 

acuerdo a: (Artículo 2.2.1.1.2.2.2 ,b) 

 
Condiciones técnicas y económicas mínimas. 

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 1) 
 

Condiciones técnicas adicionales.  

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 2) 

 
Condiciones económicas adicionales  

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2,3) 
 OTRO: CUAL?____ 

Justificación  

 

 

Existe certificado de tradición, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de la entidad 
o el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutará el contrato.   
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___) 

SÍ No NA 

  x 

Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE 
OBRA INDICAR  LOS PERMISOS REQUERIDOS Y ANTE QUE ENTIDADES  DEBEN SER EXPEDIDOS 
Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR. 

SÍ No NA 

  x 

Requiere el contrato que se ejecutará de licencia o permiso ambiental o servidumbre o similar.  SÍ No NA 

7.  JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5)  (Señalar la casilla correspondiente) 

 

8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y 
OTROS (Este punto es de obligatorio diligenciamiento para los contratos de obra) (Art. 2.2.1.1.2.1.1 numeral 2. 

Decreto 1082 de 2015) 
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A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 
Se debe describir lo requerido 
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE 
OBRA INDICAR  CUALES APLICA Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR. 
EN LOS CASO QUE APLIQUE, INCLUIR: EN EL CUADRO DE RIESGOS 9.1 ESPECIFICAR EL RIESGO 
DE NO EXPEDIR LA LICENCIA, AUTORIZACIÓN O PERMISO CORRESPONDIENTE. 

  x 

Requiere el contrato que se ejecutará con disponibilidad de servicios públicos.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 
Existe o se requiere constitución de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el contrato 
sobre predios ajenos.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 
Cuenta el contrato que se ejecutará con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios en que 
se debe cumplir, bien para ocupación o para arrojar escombros o similares, debidamente autorizados para 
ello.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  x 

Certificación de sana posesión 
SÍ No NA 

  x 

Certificación de legalidad de productos maderables 
SÍ No NA 

  x 

Certificación de no sanciones ambientales ( RUIA) 
SÍ No NA 

  x 

Otros. Especificar: 
SÍ No NA 

  x 
OBSERVACIONES:  

 
 

 

Estimación 
Es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad 
Estatal (eficacia, tecnológico). 

Tipificación 
La posibilidad de que el contratista incumpla las obligaciones legales o contractuales que 
le corresponde. 

Asignación Los riesgos aquí estimados serán asumidos por 

 

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

9. RIESGOS  

(Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6º Decreto 1082 de 2015) 
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9.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE 

LA ENTIDAD (Artículo 2.2.1.1.1.6.3.) 

Dar cumplimiento total al objeto de la presente contratación y en consecuencia entregar los (productos, 

obras, realizar las actividades, entre otras) planteados en el presente estudio previo, permitirán a la 

entidad alcanzar los objetivos y las metas de su Plan de Acción en los cuales se fundamenta el mismo, 

de llegar a darse ocurrencia y materialización de cualquiera de los riesgos previsibles descritos no se 

podría dar cumplimiento a las metas y objetivos bajo los cuales se sustentó el presente estudio previo. 

9.3 FORMA DE MITIGAR EL RIESGO  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 6) 

Con la Entrega oportuna y de calidad de los elementos que hacen parte del objeto contractual se 

logra verificar el cumplimiento del mismo, sumado a ello, se exigirá la constitución de la garantía de la 

calidad de los bienes y/o servicios. 

 

  
EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la CARDER una garantía a su elección, en cualquiera 

de las modalidades que describe la sección 3, subsección 1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales, incluido el pago de la cláusula penal 

pecuniaria. La Garantía requiere de la aprobación por parte de la OFICINA ASESORA DE JURIDICA 

de la CARDER, quien evaluará el cubrimiento de la misma y solicitará, si es del caso, su 

complementariedad, ampliación y/o aclaración para la ejecución del contrato. 

En caso de que el lapso de tiempo entre la fecha de suscripción del contrato y el acta de inicio presenten 

diferencia, el contratista deberá tramitar el ajuste respectivo ante la Aseguradora, así mismo el 

supervisor verificará y en todo caso, deberá informar a la Oficina Asesora Jurídica. 

El proponente y/o proveedor deberá extender las pólizas requeridas, en caso de adicionarse, 

suspenderse, se adelante audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria la 

modificación de la póliza durante la ejecución o vigencia del contrato, con el fin de garantizar la 

cobertura mínima hasta la liquidación, los términos serán ajustados por el proponente y/o proveedor 

contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las pólizas de calidad de bienes, Pago 

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, 

Responsabilidad extracontractual deberán ser ampliadas de tal forma que cumpla con los requisitos 

establecidos para cada una. 

 

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA 

X 
Seriedad del 
ofrecimiento 

10% del valor del valor de la oferta. Desde el momento de la presentación de la 
oferta hasta la fecha de Resolución de 

10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTÍAS  
(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 de 2015) 
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En los casos de subasta o 
adjudicación por la sumatoria de 
los ítems, será por del valor del 
presupuesto oficial 

Aprobación de la Garantía o Pólizas exigidas. 
Período mínimo 60 días calendario. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.9.). 

X 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% del valor del anticipo Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más; en todo caso el contratista deberá 
extender la póliza hasta la fecha de liquidación 
del contrato, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato 

X 

Cumplimiento Por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor 
total del mismo 

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses 
más. (Artículo 2.2.1.2.3.1.12.). Contados desde 
la fecha de suscripción del contrato 

X 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

No inferior al 10% del valor del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y hasta 3 años más. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13.), contados desde la 
fecha de suscripción del contrato. En todo caso, 
el contratista deberá extender la póliza hasta la 
liquidación del contrato. 
En caso de adicionarse, suspenderse, se 
adelante audiencia del artículo 86 de la ley 
1474 de 2011 o de ser necesaria la 
modificación de la póliza, los términos serán 
ajustados por el proponente y/o proveedor 
contados desde la fecha de inicio del contrato y 
garantizando el termino de igual al plazo del 
contrato y 3 años  

 
 
 
 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones 
No inferior al 50% del valor del 
contrato. 

No inferior a 5 años contados a partir de la 
fecha de recibo a entera satisfacción de la obra 
por parte de la entidad. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.14.). 
No inferior al plazo del contrato y hasta cinco 
(5) años más, a partir de la fecha de recibo a 
entera satisfacción de la obra, por parte de la 
entidad. (Artículo 2.2.1.2.3.1.14.). 
 
Para la aprobación se tendrá en cuenta desde 
la fecha de suscripción del contrato. 
 
En la fecha de recibo a entera satisfacción de 
la obra el proponente y/o proveedor deberá 
extender la póliza para cumplir con los 
requisitos establecidos. 
 
En todo caso, el contratista deberá extender la 
póliza hasta la liquidación del contrato, 
contados desde la fecha de suscripción del 
mismo. 
 
Por lo tanto, el supervisor en el momento de 
elaborar el acta de recibo final, debe solicitar al 
contratista la ampliación de la vigencia de este 
amparo. 
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Calidad de los 
bienes  

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones, la garantía mínima 
presunta y los vicios ocultos 
La garantía mínima presunta y los 
vicios ocultos. No inferior al 50% 
del valor del contrato 

A determinar por la entidad según el objeto, 
valor, naturaleza y obligaciones, la garantía 
mínima presunta y los vicios ocultos.(Artículo 
2.2.1.2.3.1.16.). 
 
Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la suscripción del 
contrato. 
 

X 

Calidad del 
servicio 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones 
 
Por una cuantía equivalente al 
20% del valor total del contrato.  

Por el término del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. 
En la interventoría, igual a la garantía de 
estabilidad del contrato principal. Artículo 
2.2.1.2.3.1.17.) (Art 85 Ley 1474). 

X 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Valor total del contrato 
en millones 

$ smmlv Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses más 
la liquidación del contrato. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. 
 
En todo caso el contratista deberá extender la 
póliza hasta la liquidación del contrato  
Contados desde la fecha de suscripción del 
contrato. 
 
En caso de ser necesario, el proponente y/o 
proveedor  deberá extender la póliza, contando 
los términos desde la fecha del acta de inicio. 
 
Además, los amparos adicionales de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 
2.2.1.2.3.1.17 y 2.2.1.2.3.1.18, se deben 
suscribir con un valor asegurado igual al del 
amparo principal.  

< a 1.500 200 

1.501 a 2.500 300 

2.501 a 5.000 400 

5.001 a 10.000 500 

10.000 o máximo  
hasta 75.000 
 
NOTA: la Corporación 
se reserva el derecho 
de solicitar ajustes del 
valor asegurado en 
responsabilidad civil y 
sus amparos 
adicionales, de 
acuerdo con la 
evaluación técnica que 
la matriz de riesgos le 
haya permitido definir. 

5% $ 
Contrato 
o 
convenio 

 

En esta casilla 
relacionar las 
pólizas que debe 
solicitar el 
contratista, en los 
contratos que éste 
celebre. 

Valores y términos que deben ser 
solicitados en cada una de las 
pólizas 

La Entidad ejecutora/ el contratista del contrato 
o convenio, deberá incluir en los contratos o 
convenios  que realice para desarrollar el 
objeto contractual, en la cláusula de garantías 
que se exige al contratista, que las garantías 
aquí señaladas sean expedidas en formato  de 
entidades estatales y que los beneficiarios del 
mismo sean a favor de la CARDER, con quien 
se celebra el presente  convenio o contrato. 

 Otra  0% del valor del contrato  

 
Es aplicable el Art. 7º de la Ley 1150 de 2007 “Las garantías no serán obligatorias en los 
contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos 
cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el 
cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la 
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale 

SI NO 

 X 



 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA 
Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               15 

Página:         46 de 54 

 

 

el reglamento; o el Decreto 1082 de 2015 “ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad 
de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 
Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto 
no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos.” 

 
JUSTIFICACIÓN N/A. 

 

 
 

La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas o acuerdo comercial. 
SI NO 

X  

La CARDER se encuentra incluida en el capítulo de las compras públicas. 
SI NO 

X  

Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de 
compras públicas. 

SI NO 

X  

Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs 
SI NO 

X  

Con qué Estado o Estados  

 

ACUERDO ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN SUPERIOR AL 

VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL 

Alianza Pacífico 

Chile 

SI  
Bienes y servicios $1.147.016.154 COP / 
Servicios de construcción $28.675.403.847 
 

NO 

Perú SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / 

Servicios de construcción $28.705.544.496 

COP 

NO 

Chile SI Bienes y servicios $2.030.722.904 COP / 

Servicios de construcción $28.617.834.543 

COP 

NO 

Costa Rica SI Bienes y servicios $1.131.227.573 COP / 

Servicios de construcción $28.260.689.315 

COP 

NO 

Estados AELC SI “Es aplicable a los Procesos de 

Contratación a partir del valor de la menor 

cuantía de la Entidad Estatal” 

SI 

11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MÍNIMA CUANTÍA) 
Verificar si la contratación a realizar está cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por: 
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Triángulo Norte 

El Salvador / 

Guatemala 

SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / 

Servicios de construcción $28.705.544.496 

COP 

NO 

Unión Europea 

y Reino Unido 

SI  
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la 
CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel Municipal/departamental obligadas, 
independientemente del valor del Proceso 
de Contratación, siempre que se trate de 
procesos de compras de servicios 
 

NO 

Comunidad 

Andina 

SI  
Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000 
DEG / Servicios de construcción 5.000.000 
DEG 

 

NO 

Israel SI  
Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000 
DEG / Servicios de construcción 5.000.000 
DEG 
 

NO 

 

 

Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad suficiente para 
supervisar el contrato. 

SI NO 

X  

Se requiere contratar interventoría externa. 
SI NO 

 X 

Se requiere contratar supervisión externa. 
SI NO 

 X 

Por qué: La supervisión del contrato no demanda conocimientos altamente especializados, en razón a que las 
actividades del mismo no son complejas. 

Empleado sugerido en razón a su idoneidad para 
desarrollar la supervisión al contrato: 

JOSE WILLIAM VELEZ SANTA 

 

 

Denominación técnica del bien o 
servicio: REVISAR PUNTO 3.4 

12. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORÍA  (Art. 83 Ley 1474 de 2011 

(Los contratos de obra de mayor cuantía siempre requerirán interventoría externa (Art. 32 Ley 80/93) 
 

13. FICHA TÉCNICA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR 
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Unidad de medida: REVISAR PUNTO 3.4 
Descripción: REVISAR PUNTO 3.4 

 

 

La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado 

frente a los efectos que en la contratación estatal en Colombia tienen actos de corrupción cometidos 

en el extranjero, por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que participan en la 

actividad contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y 

conjurarlas, en igual o mayor medida que los actos de corrupción en la contratación interna, y que como 

entidad estatal, resalta: 

a-. El deber jurídico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupción en la contratación estatal 

con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios 

de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa. 

b-. La necesidad para los intervinientes en la actuación contractual de observar la carga de 

conocimiento, esto es, determinar la calidad con la que actúa el proponente o el contratista, razón por 

la que se deben agotar los mecanismos que brinden dicho conocimiento 

c-. Que los intervinientes en la actuación contractual deben observar los principios antes citados, y que 

su incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional 

d-. Que los intervinientes en la actuación contractual; serán sujeto de las acciones administrativas, 

disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con 

traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por hechos acontecidos en el marco de esta 

relación; incluida la terminación del vínculo contractual e identificación de NO continuar siendo sujeto 

de contratación con la CARDER. 

e.- Que los intervinientes en la actuación contractual; serán sujeto de las acciones administrativas, 

disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con 

traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por todo acto de acoso y hostigamiento, sea 

laboral, sexual, violencia de género, o discriminación de todo tipo en el marco de esta relación; sin 

importar el nexo (Servidor público, contratistas, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios, etc.) o 

el lugar; incluida la terminación del vínculo contractual e identificación de NO continuar siendo sujeto 

de contratación con la CARDER. 

 

14. MANIFESTACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 
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Disponemos de mecanismos que garantizan la protección, almacenamiento y buen uso de sus datos 
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012  para conocer la política, ingrese al portal 
web de la entidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER  
PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales. 
 

 

1. Carta de presentación de la oferta (Para procesos de invitación pública, convocatorias, selección 
abreviada, concurso de méritos, licitación pública). 

2. Propuesta (con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor ha 
leído, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de 
invitación y/o pliego de condiciones según corresponda, manual de supervisión e interventoría 
y manual de contratación, y todos los documentos y formatos que hacen parte del sistema 
integrado de la Entidad).  

3. Formato Único de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o jurídica 
(debidamente diligenciada y con fecha no superior a 3 meses. La hoja de vida debe estar 
diligenciado mínimo con la información requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para 
la ejecución del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe 
coincidir con los soportes que se adjunten. 

4. Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas, 
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la 
contratación, para ser validada. 

5. Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales 
(VIGENTE) (los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal específico 
requerido) 

6. Copia de la cédula de ciudadanía del contratista (persona natural) o del representante legal 
(persona jurídica). 

7. Poder (Los Proponentes podrán presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el 
cual deberán anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se 
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso 
y en la suscripción del Contrato) 

8. Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 años. 
NO APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indígena (certificación en 
este caso). Para hombres mayores de 18 años y menores de 24 años deben tener la situación 
militar definida. Los mayores de 24 años y menores de 50 años que no se encuentren con la 
situación deberán presentar certificación provisional que acredite el trámite de la definición de 
la situación militar. 

9. Certificado de constitución, existencia y representación legal (para la persona jurídica o cuando 
se requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con 
vigencia no superior a treinta (30) días y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley) 
será verificado en el SECOP II en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos 
de ley, en los casos de fallas de la plataforma se podrá anexar el documento. 

16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERÁN 
OBJETO DE VERIFICACIÓN SI A ELLO HUBIERE LUGAR. Todos los documentos requeridos deben 

ser legibles para la revisión 

 

https://www.ccb.org.co/content/download/457/7867/file/ley1581_2012.pdf
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10. Certificado de registro único de proponentes (RUP) que cumpla  con los requisitos establecidos 
en la ley, (Aplica en Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos, convocatoria 
pública del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y 
contratación directa único oferente) en los casos que aplique será verificado en el SECOP II en 
el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, no superior a tres meses, 
cuando existen fallas de la plataforma o no está en ella se podrá anexar el documento. 

11. Si existe restricción en el momento de contratación la autorización pertinente (persona jurídica) 
12. Certificado de constitución (para el caso de consorcio o unión temporal con los porcentajes de 

participación de cada integrante, si existe alguna limitación y demás indicaciones pertinentes) 
13. Copia del Formulario de Registro Único Tributario RUT que especifique el tipo de régimen 

(Persona Natural o Jurídica) actualizado según la normatividad vigente. 
14. Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona jurídica y representante 

legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual los consulta en la 
página web) (VIGENTE). 

15. Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona jurídica y 
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual lo 
consulta en la página web) (VIGENTE). 

16. Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia 
de la CARDER que adelanta el trámite contractual, los consulta en la página web) (VIGENTE). 

17. Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 
(VIGENTE). 

18. Persona Jurídica o persona natural con personal a cargo: Certificación de estar a paz y salvo 
en los aportes al sistema de seguridad social en los últimos seis meses, suscrita por el Revisor 
Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de 
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o 
Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal), en este último caso deberá presentar las 
planillas con sus respectivos comprobantes de pago de los últimos seis meses.  

19. Persona natural: Certificación de afiliación en la que se demuestre que está activo en el sistema 
de seguridad social (salud y pensión) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la EPS y el 
fondo de pensiones al que pertenece. 

20. Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestación de servicios, Persona Natural, 
contrato superior a un (1) mes) y que no supere la los (3) años de expedición. 

21. Certificación bancaria no superior a 3 meses.  
22. (__) Otros : Especificar:  
23. En los casos que se solicite personal adicional o específico, se deben anexar los soportes que 

acrediten los requisitos establecidos como la hoja de vida, certificados de experiencia, tarjeta 
profesional, y demás que sean pertinentes para la verificación. 

24. Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST): Se debe acreditar mediante certificación emitida por la ARL donde se indique 

el porcentaje de implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, o mediante 

certificación expedida por el profesional en el SG-SST donde se indique el porcentaje de 

implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, junto con la autorización 

emitida por la autoridad competente para que el profesional gestione tal sistema. (Capitulo No. 

6 Decreto 1072 de 2015 y Resolución No. 0312 de 2019 – por el cual se definen los estándares 

mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST). Nota: la verificación del 

certificado corresponde al documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
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e incluye la Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los riesgos de 

las actividades relacionadas con el objeto. 

25. Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la función pública, al 

cual se puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior. Este 

requisito sólo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión. Para las personas jurídicas deberá aportarlo el Representante Legal  

26. Certificación del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función 

Pública, con fecha de generación vigente, el cual se puede realizar desde el siguiente link: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. Este requisito sólo aplica para 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

27. Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM,  Ley 2097 de 2021, (VIGENTE), el cual 

se puede realizar desde el siguiente link: https://www.redam.gov.co/. Para las personas jurídicas 

deberá aportarlo el Representante Legal  

28. En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las 

normativas que rigen la contratación estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a cabo 

la consulta de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso precontractual. 

29. Certificado de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (vigente).  
 

MANIFESTACIÓN: Los servidores públicos y/o contratistas que participan en la revisión de la 

documentación asociada al presente proceso, o en la etapa de evaluación de ofertas, con relación a la 

capacidad jurídica (Verificación antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas), 

dejan constancia de haberla consultado directamente en las plataformas dispuestas para tal fin.  

 

Analizados los aspectos establecidos en los estudios previos, actas de evaluación de propuestas, se 

certifica que el contratista cuenta con los requisitos de formación y experiencia relacionada 

determinados por la dependencia, que lo hacen idóneo para ejecutar el contrato a celebrar y que he 

verificado los respectivos documentos soporte de la Hoja de Vida aportados por el mismo. 

 

Así mismo, se indica que esta información es soporte para que el Ordenador del Gasto sobre la base 

de la verificación antes señalada, deja constancia de la idoneidad y experiencia relacionada con el 

servicio para ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 

 

De acuerdo con el objeto contractual, deberá dejarse el cuadro que se presenta a continuación con los 
diferentes documentos que deben adjuntar a la propuesta, en caso de que el objeto no involucre trabajo 
en alturas o no se utilicen productos químicos para desarrollar las labores o equipos asociados con 
ello, se escribe NO APLICA. Por favor, dejar ambas columnas (persona natural y persona jurídica, 
consorcio o unión temporal) puesto que al momento de elaborar los estudios no se sabe con quién se 
va a contratar, posteriormente eliminar este párrafo. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS y SUMINISTRO 

https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
https://www.redam.gov.co/
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Documento 

Tipo de Contrato 

Prestación de servicios e intermediación 
de seguros 

Persona Natural 

Persona 
Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos químicos 
para desarrollar las labores o equipos 
asociados con ello 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP 

Cuando el objeto involucre actividades que 

afecten la seguridad y salud en el trabajo, 

ejemplo: salidas a campo, mantenimientos, 

entre otros 

 
OBRA 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Obra 

Persona Natural 
Persona Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP 

X X 

 

MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Mantenimiento y adquisición de servicios 

Persona Natural 

Persona 
Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores 

X 
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Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos químicos 
para desarrollar las labores o equipos 
asociados con ello 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP 

X X 

 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Adquisición de maquinaria y equipos 

Persona Natural 
Persona Jurídica, 

Consorcio o Unión 
Temporal 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Análisis de peligros y riesgos X X 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando el equipo en operación genera riesgo 
ambiental o de SST, en su funcionamiento. Ej:  vapores, 
material particulado, gases, temperaturas altas,  entre otros 

 
COMPRA DE INSUMOS (QUÍMICOS, DETERGENTES, PINTURAS, DISOLVENTES, REACTIVOS, 
ENTRE OTROS) 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Compra de insumos (Químicos, detergentes, pinturas, 
disolventes, reactivos, entre otros) 

Persona Natural 
Persona Jurídica, Consorcio o 

Unión Temporal 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos X X 

 
 
 

● Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión Ambiental: 
 

DOCUMENTO 

Tipo de Contrato 

Todos los tipos de Contrato 

Persona 
Natural 

Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal 

Cuando se utilice madera o agregados pétreos, deberá presentar los 

soportes de compra en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades donde se 

utilice madera o agregados pétreos 

Cuando se generan escombros, deberá presentar los soportes de 

movilización y disposición de escombros y otros residuos de 

construcción y demolición (RCD), en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades que 

generen escombros y otros residuos de 

construcción y demolición (RCD) 

Cuando se generan residuos peligrosos, deberá presentar los soportes 

de disposición final, por parte de gestor ambiental autorizado. 

Cuando el objeto involucre actividades que 

generen residuos peligrosos  
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Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales necesarios de 

acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar. 
Cuando el objeto involucre esta necesidad 

 

Responsable elaboración de 
Estudios Previos 

Nombre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA 

Cargo o No. 
Contrato 

Profesional Especializado Subdirección de Gestión 
Ambiental Sectorial 

Vo Bo. Técnico o Profesional 
sugerido como supervisor 
(En caso de ser diferente a 
quien proyecta) 

Nombre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA 

Cargo  
Profesional Especializado Subdirección de Gestión 
Ambiental Sectorial  

Vo. Bo. Jefe Dependencia o 
líder del proceso 

Nombre LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO 

Cargo Subdirector de Gestión Ambiental Territorial 

Revisión Jurídica 

Nombre STEFANY SÁNCHEZ OVIEDO 

Cargo Profesional Especializada Dirección General  

 
 
 


