
Outlook

RE: Envío plan de trabajo y cronograma contrato 639 de 2025 UT Innovando Territorio

Desde KATERINE OREJUELA ARCIA <katerine.orejuela@minjusticia.gov.co>
Fecha Jue 24/07/2025 14:50
Para Coordinación Contrato 639 <coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com>
CC Ximena Pomeo <ximena.pomeo@cedavida.org>; direcciongeneral@cedavida.org

<direcciongeneral@cedavida.org>; MABEL ANDREA CARMONA LOZANO
<mabel.carmona@minjusticia.gov.co>; ANDRES MAURICIO VALDIVIESO COLLAZOS
<andres.valdivieso@minjusticia.gov.co>; ANGELA ERASO PONCE <angela.eraso@minjusticia.gov.co>; LUIS
EDUARDO PACHECO <luis.pacheco@minjusticia.gov.co>; DANIELA MARIA VARGAS CAIPA
<daniela.vargas@minjusticia.gov.co>; DIANA PAOLA LOPEZ LACHE <dianap.lopez@minjusticia.gov.co>; LUIS
FELIPE GUZMAN CARDONA <luis.guzman@minjusticia.gov.co>; TATIANA DEL ROCIO ROMERO ACEVEDO
<tromero@minjusticia.gov.co>; RICARDO DAVID ZAMBRANO ERAZO
<ricardo.zambrano@minjusticia.gov.co>

Buenas tardes señores UT Innovando Territorio 2025.

En atención a los ajustes del cronograma de ejecución del contrato, encontramos que el mismo se
encuentra acorde con las actividades proyectadas en cada una de las fases del contrato, por lo tanto,
procedemos con la aprobación del mismo.

Cordialmente,

            

De: Coordinación Contrato 639 <coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com>
Enviado: miércoles, 23 de julio de 2025 7:00
Para: KATERINE OREJUELA ARCIA <katerine.orejuela@minjusticia.gov.co>
Cc: Ximena Pomeo <ximena.pomeo@cedavida.org>; direcciongeneral@cedavida.org
<direcciongeneral@cedavida.org>; MABEL ANDREA CARMONA LOZANO <mabel.carmona@minjusticia.gov.co>;
ANDRES MAURICIO VALDIVIESO COLLAZOS <andres.valdivieso@minjusticia.gov.co>; ANGELA ERASO PONCE
<angela.eraso@minjusticia.gov.co>; LUIS EDUARDO PACHECO <luis.pacheco@minjusticia.gov.co>; DANIELA
MARIA VARGAS CAIPA <daniela.vargas@minjusticia.gov.co>; RICARDO ANDRES MACHUCA GARCIA
<ricardo.machuca@minjusticia.gov.co>; DIANA PAOLA LOPEZ LACHE <dianap.lopez@minjusticia.gov.co>; LUIS
FELIPE GUZMAN CARDONA <luis.guzman@minjusticia.gov.co>
Asunto: Re: Envío plan de trabajo y cronograma contrato 639 de 2025 UT Innovando Territorio



 
Respetado equipo supervisor:

De la manera más atenta hacemos entrega de los ajustes requeridos en el cronograma, relacionados
con la Fase II - Convocatoria. Es importante señalar que en el cronograma los ajustes van resaltados en
color amarillo para su fácil identificación.

Adicionalmente, se adjunta el cronograma tipo planeador, donde se visualiza más fácilmente el
desarrollo de las actividades del contrato durante los meses de ejecución y que permite ver
claramente la distribución de los tiempos de la Fase II - convocatoria, de modo que si hay alguna
inquietud se puede revisar en nuestro Comité Técnico del próximo jueves 24 de julio.

Agradecemos mucho su colaboración, quedamos atentas a sus observaciones.

Cordial saludo

ANDREA GARCÉS MOYA
Coordinadora General
Contrato 639 de 2025
Unión Temporal Innovando Territorio

El mar, 22 jul 2025 a la(s) 5:49 p.m., KATERINE OREJUELA ARCIA (katerine.orejuela@minjusticia.gov.co)
escribió:

Cordial saludo,

De acuerdo con la revisión del plan de trabajo y del cronograma, se solicita realizar un ajuste en los
siguientes puntos:

Fase 2

1. A más tardar en la semana cinco de esta fase (entre 8 y 12 de septiembre), el contratista deberá
diligenciar el formato de recepción de postulaciones (...) El formato será entregado al MJD,
para su socialización a través del medio tecnológico oficial del Ministerio de Justicia

2. Incluir dentro del cronograma, para qué fechas se proyecta la revisión, evaluación y preselección
de las propuestas, conforme a la metodología presentada y aprobada

3. Incluir dentro del cronograma, para qué fechas se proyecta la siguiente actividad:  máximo
veinticuatro (24) proyectos que obtengan los mayores puntajes, serán convocadas a exponer su
proyecto al MJD

4. Incluir dentro del cronograma, para qué fechas se proyecta la siguiente actividad: El contratista
publicará los resultados definitivos de manera inmediata a su recepción, el listado de elegibles y
los proyectos financiables que obtengan el mayor puntaje y en todo caso se limitará por los
recursos disponibles en la bolsa de recursos dispuesta para tal propósito.

Quedamos atentos a los ajustes para proceder con la aprobación.

Cordialmente,

mailto:katerine.orejuela@minjusticia.gov.co


            

De: Coordinación Contrato 639 <coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com>
Enviado: jueves, 17 de julio de 2025 19:01
Para: KATERINE OREJUELA ARCIA <katerine.orejuela@minjusticia.gov.co>
Cc: Ximena Pomeo <ximena.pomeo@cedavida.org>; direcciongeneral@cedavida.org
<direcciongeneral@cedavida.org>; MABEL ANDREA CARMONA LOZANO <mabel.carmona@minjusticia.gov.co>;
ANDRES MAURICIO VALDIVIESO COLLAZOS <andres.valdivieso@minjusticia.gov.co>; ANGELA ERASO PONCE
<angela.eraso@minjusticia.gov.co>; LUIS EDUARDO PACHECO <luis.pacheco@minjusticia.gov.co>; DANIELA
MARIA VARGAS CAIPA <daniela.vargas@minjusticia.gov.co>; RICARDO ANDRES MACHUCA GARCIA
<ricardo.machuca@minjusticia.gov.co>; DIANA PAOLA LOPEZ LACHE <dianap.lopez@minjusticia.gov.co>
Asunto: Re: Envío plan de trabajo y cronograma contrato 639 de 2025 UT Innovando Territorio
 

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de
coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com. Por qué es esto importante

Les ruego el favor de omitir el cronograma que adjunté en el mensaje que precede, pues acabo de
percatarme que envié el archivo equivocado. Aquí va el documento correcto.

Pido disculpas por mi equivocación y agradezco mucho su comprensión.

Cordial saludo

ANDREA GARCÉS MOYA
Coordinadora General
Contrato 639 de 2025
Unión Temporal Innovando Territorio

El jue, 17 jul 2025 a la(s) 5:35 p.m., Coordinación Contrato 639
(coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com) escribió:

Buenas tardes equipo supervisor:

De la manera más atenta y acorde con el compromiso establecido en la primera reunión del
Comité de Seguimiento realizada esta mañana, envío los siguientes documentos que
corresponden a los productos iniciales de la Fase I de Alistamiento :

1. Plan de trabajo.

mailto:coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com
mailto:katerine.orejuela@minjusticia.gov.co
mailto:ximena.pomeo@cedavida.org
mailto:direcciongeneral@cedavida.org
mailto:direcciongeneral@cedavida.org
mailto:mabel.carmona@minjusticia.gov.co
mailto:andres.valdivieso@minjusticia.gov.co
mailto:angela.eraso@minjusticia.gov.co
mailto:luis.pacheco@minjusticia.gov.co
mailto:daniela.vargas@minjusticia.gov.co
mailto:ricardo.machuca@minjusticia.gov.co
mailto:dianap.lopez@minjusticia.gov.co
mailto:coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:coordinaciongeneralcontrato639@gmail.com


2. Cronograma.

Adicionalmente envío las preguntas que se realizaron en el marco del Comité, para su revisión.

Agradecemos su colaboración, quedamos atentas a sus comentarios.

Cordial saludo

ANDREA GARCÉS MOYA
Coordinadora General
Contrato 639 de 2025
Unión Temporal Innovando Territorio


