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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATANTE SENA – CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO 

CONTRATISTA Sandra Patricia Cilis Berdugo  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7345832  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 01 de febrero de 2025 

SUPERVISOR SENA Gabis de Jesús Amaya 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 44.615.257 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 30 de noviembre de 2025 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
10 de febrero de 2025 

SUSPENSIÓN NRO. 1 

PRÓRROGA NRO. N/A 

ADICIÓN NRO. N/A 

TIPO SUSPENSIÓN PLAZO  x CONDICIÓN   

TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN 
Se suspenderá a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, 

para un total de 30 días. 

 

En la ciudad de Barranquilla, Atlántico el 22 de septiembre de 2025 se reunieron en las oficinas del Centro 

de Formación del SENA, en representación del contratante, el señor(a) GABIS DE JESÚS AMAYA y, por parte 

del contratista, el señor(a) Sandra Patricia Cilis Berdugo, en su calidad de contratista, con el fin de 

suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR. 7345832 de 2025, lo anterior de conformidad con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que el 01 de febrero de 2025, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la 

referencia, cuyo objeto es: “Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación 

Profesional Integral, En ARTICULACIÓN CON LA MEDIA Para el Programa Formación ASESORIA 

COMERCIAL” 2. Que, de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se pactó hasta el 30 

de noviembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución indicados en el contrato 3. Que la contratista mediante radicado a través de correo electrónico 

el día 04 de septiembre de 2025, solicitó la suspensión del contrato por el periodo comprendido del 01 de 

septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025, reanudando sus labores el día 01 de octubre,  indicando 

lo siguiente: “Por medio del presente correo le envío certificado licencia de maternidad expedido el 01 
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septiembre de 2025.  La fecha a tomar es 1 mes. Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.”. 4. 

Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por la contratista, la supervisora del contrato 

GABIS DE JESÚS AMAYA  da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 

01 de septiembre de 2025 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 01 de octubre de 2025, 6. 

Que de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y 

modificarlo en las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: Suspender el Contrato de Prestación de 

Servicios No. CO1.PCCNTR. 7345832 de 2025 por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2025 

al 30 de septiembre de 2025 ambas fechas inclusive. CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la cláusula tercera 

del contrato, la cual quedará así: “CLÁUSULA TERCERA. – Valor y Forma de Pago: El valor total del presente 

contrato es máximo de CUARENTA MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($40.015.746). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:  

 

MES DIAS HONORARIOS 4.599.511,00 
FEBRERO 21  $           3.219.658,00  8,05% 

MARZO 30  $           4.599.511,00  11,49% 

ABRIL 30  $           4.599.511,00  11,49% 

MAYO 30  $           4.599.511,00  11,49% 

JUNIO 30  $           4.599.511,00  11,49% 

JULIO 30  $           4.599.511,00  11,49% 

AGOSTO 30  $           4.599.511,00  11,49% 

SEPTIEMBRE    $                               -    0,00% 

OCTUBRE 30  $           4.599.511,00  11,49% 

NOVIEMBRE  30  $           4.599.511,00  11,49% 

DICIEMBRE    $                               -    0,00% 

TOTAL 261  $         40.015.746,00    

 

CLÁUSULA TERCERA: REVERSAR a favor de la entidad la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($4.599.511). Durante el término de suspensión 

del Contrato, no habrá lugar a reconocimiento de honorarios por parte del SENA. CLÁUSULA CUARTA: 

Para el reinicio de la ejecución contractual, las partes acuerdan que no será necesaria la suscripción de un 

acta de reinicio, por cuanto queda plenamente determinado que la contratista, reiniciará las actividades 

propias del objeto contractual el día 01 de octubre de 2025. CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del 

Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 7345832 de 2025, permanecerán indemnes. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Remítase la presente acta de suspensión al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

para lo de su competencia. CLÁUSULA OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para 

la Contratación Pública – SECOP II.  

 

CONCEPTO TÉCNICO 
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Vistas, asi las cosas, la supervisión del contrato manifiesta aval a la suspensión solicitada, con fundamento 

en las razones aducidas por la contratrista para el goce de licencia de maternidad. En virtud de ello y para 

todos los efectos contractaules, cesa la prestación del servicio y se extingue para la entidad la obligación 

del pago de honorarios por el periodo de la suspensión. 

 

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen: 

 

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato CO1.PCCNTR. 7345832 de 2025 a partir del  01 de 

septiembre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025. 

 

SEGUNDO. Reiniciar el contrato a partir del 01 de octubre de 2025. 

 

SEGUNDO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan 

modificación alguna. 

 

 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 

Proyectó: Ana Marcela Salinas   

Revisó: Andrea Poveda, Contratación      


