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Doctor 

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS 

Secretario de Contratación 

Gobernación de Boyacá 

La ciudad 

 

 

REFERENCIA: Mejoramiento del Espacio Publico mediante la construcción de 

senderos peatonales y ciclorrutas de la via Calle 25 entre los puentes Rio 

Chicamocha y de Marquetalia en el Municipio de Paipa , Boyaca 

 

ASUNTO: TRASLADO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

 

Cordial saludo, 

Mediante la presente, me permito dar traslado de la solicitud presentada por el 

contratista de obra CONSORCIO RYP cuyo representante legal es Luis Eduardo 

Sichaca, y a su vez el concepto respectivo del contratista de interventoría UNION 

TEMPORAL LAFER, cuyo representante Legal es Lesly Johanna, relacionados con la 

necesidad de modificar el contrato de obra pública No 2070/2025, mediante el 

balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos. 

 

Al respecto, la supervisión resalta que la solicitud realizada por el contratista y 

avalada por la interventoría, obedece a una condición revisada y aprobada por 

la interventoría, y finalmente avalados por esta supervisión. 

 

Para los fines pertinentes se adjunta: 

 

1. Informe técnico de ajuste 

2. Acta de fijación de ítems no previstos 

3. Sabana de Balance 

4. Concepto favorable Secretaria de Planeacion 

5. Presupuesto General (formato editable) 

6.  Presupuesto General (pdf) 



 

7. Apus no previstos 

8. Mamorias de calculo 

9. Estudio de mercado 

10. Cotizaciones 

 

Se anexa al presente carpeta comprimida con dicha información con el fin de 

continuar la trazabilidad respectiva para este tipo de modificación.Cordialmente, 

 

 

 

 

 

OSCAR IVAN PINZÓN SANCHEZ  
Director de Desarrollo de la Infraestructura Vial  

 

 

Reviso: Oscar Iván Pinzón Sánchez 

Proyecto: Wilson Guerrero. Contratista  


