
 

 

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRONICO DE 
INTERVENTORÍA Nro. 631 DE 2025 DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO C.M.A 002-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y 

EL CONSORCIO INTERVENTORÍA SANITARIA CHINCHINÁ 2025 
 
Entre los suscritos CARLOS ALBERTO RIVEROS LÓPEZ, mayor de edad y vecino del 
municipio de Chinchiná - Caldas, identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 
75.079.846 expedida en la ciudad de Manizales - Caldas, quien obra en calidad de 
Alcalde Municipal, según consta en acta de posesión protocolizada por Escritura 
Pública Nro. 922 del veintinueve (29) de Diciembre de 2023, en adelante la ENTIDAD, 
por una parte; y, por la otra CONSORCIO INTERVENTORÍA SANITARIA CHINCHINÁ 
2025, representado legalmente por la Señora PATRICIA MOLINA FONSECA, en 
adelante el CONTRATISTA, identificada como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución Nro. 135 del veintiocho (28) de Agosto de 2025, la 
Entidad abrió el Procedimiento de Contratación C.M.A 002-2025 
 

II. Que a través de la Resolución Nro. 153 del veintidós (22) de Septiembre de 
2025, la Entidad adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO 
INTERVENTORÍA SANITARIA CHINCHINÁ 2025. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente 
la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. OBJETO  
 

El objeto del contrato es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE 
RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA L.P 004-2025 EL CUAL TIENE 
POR OBJETO “(…) LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO - FAENA, 
Y AREA EXTERNA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO 
DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ESTÁNDARES SANITARIOS EXIGIDOS POR EL INVIMA”. 

 
CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 
C.M.A 002-2025, los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo 
establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato 
al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y 
aceptados con la presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de DOS (02) MESES, contados a 
partir del inicio electrónico del contrato a través del Portal Único de Contratación 



 

 

SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes 
de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que 
la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y 
se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor 
tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato asciende a la suma de SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
($63.862.405,oo), equivalentes a 44.86 SMMLV para el año de suscripción del contrato 
2025, suma que se discrimina en el Formulario 1 – Propuesta Económica presentada 
por el adjudicatario. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor 
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso 
o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin 
que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago 
Anticipado.  
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal correspondiente: 
 

Número Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

61529  Agosto 12 de 2025 

 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo 
con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el 
supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las 
cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de 
interventoría. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor 
designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de 
encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá 
ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez 
finalizado el plazo del contrato.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 



 

 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 
vigentes durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 

presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 

trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de 
personal local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o 
incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este 
contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada 
vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden 
relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o 
sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 



 

 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente en lo 
referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento 
de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, 
en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, contados a partir de que el Interventor 
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del 
Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la y 
tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.} 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 
de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 
contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar 
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los 
plazos acordados con la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:  
 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a 
doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello 
Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con 
contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y estar libre de cloro elemental.  
 
Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos 
sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. 
 
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica 
del papel a utilizar. 
 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-
RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e 
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 



 

 

residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, 
donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

 

• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al 
personal del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor 
de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento 
de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, 
consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe 
capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos 
sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y 
demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y 
medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias 
ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, 
entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de 
las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico. 

 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de 
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan 
entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de 
transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas 
o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte 
seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa 
de transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El 
contratista adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de 
los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la 
misma finalidad. 

 

• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por 
ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma 
técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá 
que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el 
cumplimiento de estos aspectos.  

 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la 
prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien 
la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato 

 
El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, 
comprobará, para el inicio de la ejecución del Contrato, que el futuro contratista 
cumpla con las consideraciones indicadas para el Factor de Sostenibilidad. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento 
técnico, financiero, administrativo, jurídico (legal), de seguridad y salud en el trabajo y 
socioambiental del contrato de obra, para lo cual el contratista deberá cum cumplir con 
las siguientes obligaciones específicas: 
 



 

 

9.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
1. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el cumplimiento de 

todos los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, así como los 
demás documentos requeridos previos a la suscripción del acta de inicio exigidos 
en el contrato y los documentos del proceso:  
 
a. Expedición del registro presupuestal.  
b. Constitución y aprobación de garantías.  
c. Verificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que soportan la 
ejecución del contrato de obra, tales como: diseños aportados y aprobados por la 
entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, plan de manejo ambiental, 
especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, 
fichas técnicas de materiales, análisis de precios unitarios, y certificar que los 
mismos cumplen con los requerimientos solicitados para el desarrollo del proyecto.  
d. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente 
documentación de conformidad con el numeral 8,1 del documento base del contrato 
de obra:  
 
- Hojas de vida del personal profesional requerido (Numeral 8 Literal A. del Anexo 
Técnico). 
- Maquinaria mínima requerida y vinculada al proyecto (Numeral 8.3. del Anexo 
Técnico).  
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (Numeral 
8.2 del Pliego de Condiciones)  
- Programa de obra (Numeral 8.1. literal 4 del pliego de condiciones).  
- Disponibilidad y condiciones funcionales la maquinaria de obra (Numeral 4.2.2 del 
Pliego de Condiciones, Proceso Nro. LP 004-2025)  
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.  
 
e. Revisar, verificar y aprobar la entrega por parte del contratista de obra, los 
documentos indicados en el numeral 8,1 del Documento Base del Contrato de Obra 
y enunciados en el literal anterior.  
El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un 
término no mayor a DOS (02) días calendario. En caso de existir algún requerimiento 
por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no 
mayor a UN (01) día hábil, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 
contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor 
emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con 
copia a la entidad.  
 
NOTA: La interventoría podrá objetar y devolver las hojas de vida que no cumplan 
con los requisitos especificados. En el caso que el contratista de obra presente hasta 
tres (3) hojas de vida para un mismo cargo, y estas no sean aprobadas se entenderá 
incumplida la obligación contractual.  
 
f. Emitir el visto bueno para el inicio de ejecución de las obligaciones contractuales 
del contrato de obra.  
 

2. Previo a la ejecución de la obra, el interventor deberá coordinar con el contratista 
de obra, para el cumplimiento y verificación de las siguientes actividades y/o 
documentos.  
 
a. Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, así como el 
protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la Aseguradora de Riesgos 
Laborares.  



 

 

b. Efectuar con el Director de Obra, Director de Interventoría y el Supervisor del 
contrato de interventoría y otro personal profesional que se requiera, visita para 
verificar el estado en que se encuentra el sitio de ejecución y elaborar el acta de 
visita correspondiente.  
 
NOTA 1: requerimientos Acta de entrega de espacios:  

El interventor deberá formalizar la entrega de cada espacio al contratista a través 
de un Acta de Entrega. Este documento es crucial para establecer el estado inicial 
de los elementos y espacios, sirviendo como respaldo del estado, elementos y 
equipos entregados al contratista. 

El acta debe contener la siguiente información de manera clara y detallada: 

• Identificación del Espacio: Descripción precisa del área que se está 
entregando y localizado en plano. 

• Inventario Detallado: Un listado exhaustivo de todos los elementos 
presentes en el espacio (mobiliario, equipos, elementos eléctricos y demás 
elementos que requieran ser inventariados) 

• Registro Fotográfico: Se debe adjuntar un registro fotográfico de cada 
espacio y de los elementos inventariados. Las fotos deben ser de alta calidad 
y estar debidamente identificadas para que sirvan como evidencia visual del 
estado en el momento de la entrega. 

El acta deberá ser firmada por el interventor, el contratista y supervisor del 
municipio, lo cual oficializa la recepción de los espacios y sus contenidos en 
el estado descrito. Ambas partes deberán conservar una copia firmada del 
documento. 

c. Avalar la programación de ejecución presentada por el contratista de obra, 
conforme lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico del proyecto a vigilar.  
d. Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base del 
contrato de obra, el personal profesional, técnico, tecnólogo y los demás ofrecidos, 
certificando que cumple con las condiciones de idoneidad, experiencia, así como el 
cumplimiento de normas laborales, de seguridad social y demás normas de 
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los documentos del proceso de 
contratación, tales como: afiliaciones a seguridad social y riesgos laborales, examen 
médico pre ocupacional, certificado de trabajo seguro en alturas, certificado de 
trabajo confinado y los demás correspondientes.  
e. Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base del 
contrato de obra la maquinaria y equipos mínimo requerido necesario para el 
desarrollo de la obra y certificar que esta cumple las condiciones de acuerdo a los 
documentos del proceso de contratación.  
f. Verificar que el plan de manejo de tráfico se encuentre aprobado por la autoridad 
de tránsito competente. (Cuando aplique).  
g. Aprobar el Plan de Gestión Social y cada de uno de sus programas presentado 
por el contratista de obra en las condiciones establecidas en el Anexo 1 - Anexo 
técnico el cual hace parte integral del pliego de condiciones del proceso. (Cuando 
aplique). 

 
9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS TECNICAS. 
 
1. Gestionar con la entidad contratante o el contratista, según corresponda, las 

correcciones o ajustes a que haya lugar en caso de existir errores o inexactitudes 
en los documentos técnicos que soportan la ejecución del contrato de obra, tales 
como diseños aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones, 
permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos y 



 

 

maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales y los demás correspondientes. 
En caso de requerirse alguna corrección y/o ajuste en tales documentos, así como 
la inexistencia de uno de ellos, la Interventoría colaborará activamente en el 
desarrollo y la obtención de los mismos. 

2. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecución de la obra, así 
como la existencia de las condiciones técnicas, legales, ambientales, prediales y las 
demás necesarias para iniciar la ejecución de la obra, soportado en los documentos 
técnicos del proyecto, efectuando los comentarios y sugerencias al Municipio que 
puedan implicar cambios en los diseños y trazados que suministren información más 
confiable para la realización del cronograma de obra y del presupuesto. 

3. Controlar permanentemente durante la ejecución de la obra, que esta se realice 
cumpliendo lo establecido en los documentos técnicos que soportan la ejecución del 
contrato de obra, tales como diseños aportados y aprobados por la entidad, 
licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas 
técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales, análisis 
de precios unitarios y los demás correspondientes.  
 
NOTA 1: Para el control de los procedimientos descritos dentro de la especificación 
técnica, la interventoría evaluará los mismos con el fin de garantizar su calidad y en 
caso de requerirse, realizará las gestiones correspondientes para modificar los 
mismos en función del cumplimiento de la norma técnica aplicable. 
 
NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la interventoría 
verificará su calidad mediante ensayos de laboratorio o certificado de calidad del 
fabricante, según corresponda.  
 
NOTA 3: Para el caso de control de calidad de equipos y maquinaria instalada, la 
calidad se verificará mediante su ficha técnica, certificado de calidad emitido por el 
fabricante y su respectiva garantía. 
 

4. El interventor verificará y exigirá que la compra y suministro de materiales y bienes 
necesarios para la ejecución de la obra, se realicen de manera oportuna con el fin 
de cumplir el programa de obra. El Municipio no realizará modificatorios al contrato 
por retraso injustificado en la compra de materiales, equipos y bienes necesarios 
para la ejecución de la obra. 

5. Verificar y controlar durante la ejecución del contrato, la vinculación del personal 
propuesto para la ejecución de los contratos, de acuerdo con la calidad requerida y 
solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal 
desarrollo del contrato de obra. Para ello se deben revisar las hojas de vida 
correspondientes. 

6. Estudiar y decidir sobre los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar 
los ajustes al contrato, aportando la documentación requerida para tal efecto. 

7. Controlar durante su ejecución el avance del contrato de obra con base en la 
programación aprobada, efectuar evaluaciones periódicas correspondientes, 
establecer incumplimientos y así como recomendar los ajustes a que haya lugar sin 
que estos generen cambios en el plazo inicial y recomendar sanciones y correctivos 
cuando correspondan.  

8. Asesorar en la realización e implementación de los planes de contingencia en caso 
de ser necesario, por motivos de retrasos en la ejecución de obra comparada con 
la programación aprobada.  
 
NOTA: Los planes de contingencia anteriormente mencionados no implican la 
modificación del plazo contractual del contrato de obra, simplemente son medidas y 
acciones que implementa el contratista de obra, asesorado por la Interventoría 
buscando disminuir el retraso causado y eventualmente en el plazo establecido por 



 

 

el municipio, alcanzar los niveles de ejecución física que la programación de obra 
estipula. 
 

9. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando 
su correspondiente corrección o suspensión de las actividades hasta que el 
Contratista de Obra implemente las acciones correctivas y preventivas debidas. 

10. Garantizar la implementación de los frentes de trabajo mínimos según los 
documentos del proceso de contratación, o los requeridos para el cumplimiento del 
cronograma aprobado por el interventor. 

11. Someter a consideración del Municipio, previamente, las modificaciones relativas a 
los términos o especificaciones del contrato, como cambios o ajustes en el personal 
de los mismos, prórrogas, adiciones, pactación de ítems no previstos, mayores y 
menores cantidades de obra, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar 
acompañada de la correspondiente justificación técnica. 

12. Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud 
ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, estableciendo las 
evaluaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 

13. Proyectar las respuestas a los requerimientos presentados o a las preguntas 
formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o 
particular facultado para ello con el apoyo de la Supervisión del contrato. 

14. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos, 
elementos y documentos suministrados por este para la ejecución del contrato, 
constatando su estado y cantidad. 

15. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos y 
demás elementos instalados en el sitio de ejecución con anterioridad al inicio de la 
obra, los cuales sean objeto de desmonte o desinstalación por parte del contratista 
de obra, constatando su estado y cantidad. 

16. Verificar el cumplimiento de la gestión ante las Empresas de Servicios Públicos por 
parte del contratista de obra cuando se requiera. 

17. Presentar semanalmente y siempre que sea requerido por la entidad, los informes 
sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y 
determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc., en forma tal que 
permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 

18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a 
las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

19. Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y especificaciones 
de los estudios, diseños, obras y suministros, informando sobre los mismos de 
manera oportuna al Municipio. 

20. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante el Municipio cualquier 
cambio sustancial en el desarrollo de la obra, en los alcances de los pliegos de 
condiciones, en los insumos que el Contratista presento en la propuesta técnica y 
en todas las actividades que afecten el desarrollo de la obra. 

21. El interventor certificará que los trabajos realizados por el contratista de obra 
cumplan con los requerimientos técnicos solicitados, de igual manera exigirá la 
entrega de ensayos de laboratorio y las demás solicitudes técnicas necesarias. 

22. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas 
y ensayos. 

23. Realizar con una antelación mínima de veinte (20) días calendario a la fecha de 
vencimiento del plazo contractual visita conjunta con el contratista y el supervisor 
del contrato de interventoría al sitio de la obra, con el fin de inspeccionar el estado 
de estas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar, de lo cual levantará 
un acta donde consten las inconformidades y el plazo otorgado para subsanarlas 
previo al Acta de recibo final. 

24. El Interventor deberá verificar que se ejecute la obra dentro del plazo pactado, una 
vez vencido este término la Interventoría vigilará que el contratista se abstenga de 
continuar con la realización de las actividades de obra, salvo de aquellas derivadas 



 

 

de la realización de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanación a la obra, 
de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la supervisión 
o interventoría del contrato, las cuales deberán estar listas máximo en el plazo 
definido en el contrato para tal efecto, tras lo cual, se efectuará una nueva 
verificación por parte de la Interventoría previa a la suscripción del acta de recibo 
final. Este procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización 
de ejecución de la obra. 

25. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para 
establecer y evaluar el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

26. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
27. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual 

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 
 
9.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FINANCIERAS. 
 
1. Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 

cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados. 
2. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos 

presupuestales requeridos por el ordenamiento jurídico. 
3. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 
4. Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
5. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
6. Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del 

valor del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo 
presupuestal y jurídico correspondiente. 

7. Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes 
al sistema de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar 
constancia escrita de ello. 

8. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la 
actividad contractual y pos contractual. 

 
9.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ORDEN JURIDICO (LEGAL). 
 
1. Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de circunstancias que 

pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, 
y en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de 
apremio previstos en la ley garantizando el debido proceso al contratista. 

2. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir subcontratos que solicite el 
contratista para la debida ejecución de la obra. 

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al 
contrato de obra pública. 

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación 
con el contrato suscrito. 

5. Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que presente el 
contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 

6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 
7. Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del 

contrato. En caso que el contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el acta 
de liquidación bilateral, el interventor deberá presentar un informe para la realización 
de la liquidación unilateral por parte de la entidad. En el caso que el interventor no 
cumpla con esta obligación, se entenderá como un incumplimiento del contrato. 

8. Acompañar a la entidad en el proceso de liquidación del contrato, aportando la 
información y documentación que se requiera, hasta la firma de la liquidación por 
las partes. 

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 
particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 



 

 

10. Conceptuar, previo análisis y revisión, sobre solicitudes de actualización de precios 
del contratista de obra, cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de 
la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato. 

11. Rendir los informes que le sean requeridos el supervisor o el jefe de la oficina 
asesora de planeación. 

12. Exigir al contratista los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el 
desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con 
el fin de optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecución del 
contrato para el logro de los resultados propuestos. 

13. Suscribir las actas de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final de los trabajos 
o servicios, cuando sea el caso, verificando en cada caso, las circunstancias de 
hecho y de derecho que las soportan. 

14. Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el jefe de la oficina 
gestora del contrato con la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, 
adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución 
y liquidación de los contratos. 

15. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del decreto 392 de 2018 la interventoría 
deberá verificar que durante la ejecución del contrato que el proponente que resulte 
adjudicatario mantiene en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en el proceso de 
selección., mediante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se 
hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo de 
conformidad con la normativa aplicable. 

16. De conformidad con el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 la interventoría deberá 
verificar que durante la ejecución del contrato que el proponente que resulte 
adjudicatario mantiene en su planta de personal el porcentaje de trabajadores adulto 
mayor y población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitanas, que dio lugar a la adjudicación del contrato por aplicación de criterio de 
desempate en el proceso de selección, mediante la documentación que así lo 
demuestre. (Cuando aplique). Esta verificación se hará con el certificado que para 
el efecto expide el Ministerio de interior de conformidad con la normativa aplicable. 

17. Cumplir con la vinculación del personal por el factor de apoyo a la industria nacional 
si por este la entidad otorgo puntaje. 

18. Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la Supervisión del 
contrato realice la entidad contratante. 

19. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría. 

 
9.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 
 
1. Suscribir las actas del contrato de obra, tales como suspensión, reinicio, parciales, 

de ejecución y demás que se generen dentro de la ejecución del contrato, cuando 
haya a lugar. 

2. Recopilar la información y documentación producida en la etapa precontractual que 
requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 

3. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 
cargo. 

4. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del 
contratista. 

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, 
durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio intervenga 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

6. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 
contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo 
personal. 



 

 

7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que 
se imprima agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven 
del desarrollo de la actividad contractual, con el acompañamiento de la Supervisión. 

8. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de 
personas externas a las áreas de influencia del contrato. 

9. Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor onerosidad, 
es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato. 

10. Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para 
analizar el estado de ejecución y avance del contrato. 

11. Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de posibles 
situaciones de incumplimiento u otras que afecten la ejecución de la obra. 

12. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato con la 
periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un 
informe final de su ejecución. 

13. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas y recibidas, servicios 
prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de estabilidad y de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las 
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones 
no se cumplan de manera oportuna dentro de la vigencia de las garantías otorgadas 
por el contratista. 

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Municipio se ajusten 
a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio 
de que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en 
su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a 
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos con Colombia. 

15. Informar a la Supervisión de los daños derivados de la ejecución contractual para 
que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes. 

16. Propiciar con la Supervisión procedimientos ágiles para la corrección de 
controversias derivados de la ejecución contractual, así como las gestiones 
conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios. 

17. Solicitar al contratista los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera 
que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor, remitiéndolas a la 
Supervisión junto con las respectivas actas o soportes para su archivo y custodia. 

18. Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para la correcta 
administración del contrato. 

19. Requerir mensualmente del contratista de obra, certificado suscrito por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal de la persona natural o jurídica, o 
de cada uno de los integrantes del consorcio o Unión Temporal, según corresponda, 
en donde se verifique el cumplimiento mensual de las obligaciones laborales y 
parafiscales del personal contratado para la obra. 

 
9.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE ORDEN AMBIENTAL, SALUD 

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 

1. Exigir durante la ejecución contractual el cumplimiento del plan de manejo 
ambiental, programas de salud ocupacional y seguridad industrial elaborado para la 
obra. 

2. Exigir el cumplimiento de la disposición final de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, producto de la ejecución del contrato. El interventor verificará que la 
disposición final se realice en los sitios licenciados para tal fin, requiriendo las 
respectivas licencias y facturas de disposición. 

3. Exigir el cumplimiento de la disposición final de materiales provenientes de 
excavación, así como demolición, en las escombreras licenciada para tal fin, 
requiriendo las respectivas licencias y facturas de disposición. 



 

 

4. En el caso de adquisición de materiales de cantera (material granular como triturado 
y arena), el interventor verificará que las canteras cuenten con su respectivo título 
minero y licencia ambiental. 

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su defecto la 
internacional vigente en materia ambiental; para ello verificará el cumplimiento del 
plan de manejo ambiental, en lo que tiene que ver con el manejo y disposición de 
escombros y materiales retirados. 

6. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios relacionados con 
seguridad industrial y salud ocupacional. (Trabajo en alturas, psicosocial entre 
otras.) 

7. Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestión de permisos, 
licencias y autorizaciones ante la autoridad ambiental competente para la correcta 
ejecución del contrato. 

 
9.7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL 

RIESGO. 
 
1. Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecnólogo y mano de obra no 

calificada, cumpla con los requerimientos necesarios para iniciar actividades, tales 
como examen de ingreso pre ocupacional, afiliación a la seguridad social, afiliación 
a la aseguradora de riesgos laborales y las capacitaciones para trabajo seguro en 
alturas, trabajos confinados y las demás correspondientes.  

2. Verificar y exigir que todo el personal de obra, cuente con la dotación que por ley se 
establece. 

3. Exigir que los elementos de protección personal (EPP), tales como Protectores 
auditivos, Protectores oculares y de la cara, Protección de las vías respiratorias, 
Protectores de manos y brazos, Protectores de pies y piernas, Protectores de la piel, 
Protectores del tronco y el abdomen y Protección total del cuerpo, como por ejemplo 
arnés para trabajo seguro en alturas, cumplan con las reglamentaciones de ley. 

4. Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas de cada actividad en 
cuanto a la instalación de obra falsa tales como Andamios, Formaletas o encofrados, 
entibaciones en excavaciones, estabilización provisional de taludes y las demás 
aplicables, con fin de evitar accidentes laborales, pérdidas materiales y retrasos en 
la programación de obra. 

5. Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecución de los trabajos, se 
encuentre en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas para el desarrollo de 
las labores. 

6. Comprobar que los residuos provenientes de la ejecución de la obra, tales como 
escombros, material de excavación, material de desmonte, sea destinado a un sitio 
provisional dentro de la obra adecuado, hasta tanto se realice el retiro hasta su sitio 
de disposición final. 

7. Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementación de la señalización 
tanto externa como interna aplicable a la obra, estableciendo adecuadamente los 
diferentes sectores y corredores aplicables para la movilidad, almacenamiento, 
entre otros. 8. Verificar que el contratista de obra cuente con los planes de 
contingencia que permita la prevención de Accidentes y atención de emergencias 
de conformidad con los documentos del proceso de selección. 
 

9.8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA. 

 
1. Verificar que las garantías aportadas por el contratista, incluyan los amparos que 

aseguran los riesgos de calidad y estabilidad de la obra y/o bienes suministrados. 
2. Exigir la aplicación del procedimiento de ejecución de las actividades conforme lo 

establecido en la especificación técnica particular o general, así como la norma 
técnica aplicable. 



 

 

3. Exigir la aplicación de los ensayos de laboratorio que requieran los diferentes 
materiales de obra en concordancia con la especificación técnica de la actividad o 
la norma técnica aplicable. 

4. Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados en la obra, 
expedido por el fabricante. 

5. Exigir la garantía de los equipos y maquinarias a ser instalados en la obra, expedido 
por el fabricante. 

6. La calidad de los trabajos será certificada por el interventor, mediante protocolos en 
los que se consigne de manera detallada lo siguiente:  
 
a. Revisión y verificación de la Calidad de Productos Utilizados.  
b. Fotocopia de los Certificados de Conformidad del producto vigente de todos y 
cada uno de los materiales a utilizar en la obra.  
c. Mediciones de obra durante su desarrollo.  
d. El interventor deberá llevar registro fotográfico de cada una de las etapas del 
proyecto.  
e. Funcionamiento general de todos los sistemas del proyecto. 

 
9.9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA FINALIZACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

1. Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato para lo cual deberá solicitar 
a la Secretaria Administrativa y Financiera los pagos efectuados al contratista. 

2. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea necesarios para 
la liquidación del contrato. 

3. Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra y como requisito para 
el recibo final de obra, la relación de los elementos incorporables al inventario 
municipal indicando cuales de estos son activos de conformidad con las 
disposiciones normativas municipales. 

4. Exigir al contratista la ampliación de las pólizas de estabilidad de la obra, calidad del 
bien o servicio, de la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios 
prestaciones e indemnizaciones, y demás amparos y garantías que se requieran 
para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la 
terminación del contrato. 

5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 
parafiscales y Contribución para el Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la construcción FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la 
correspondencia entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas 
adeudadas al sistema de seguridad social en el evento que no se hubieren realizado 
totalmente los aportes a dicho sistema. 

7. Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser 
remitida a la instancia ejecutora a su terminación. 

8. A la finalización de la Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del 
Municipio, los siguientes elementos:  

 Se deberá presentar tanto en medio físico como digital y el cual deberá contener 
como mínimo, un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad, planos 
record, copia actas de obra, memorias de cálculo de las cantidades de obras.  

 Cuadro de relación de obligaciones cumplidas: Se refiere a todas las obligaciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto, incluidas las adicionales y extras si las 
hubiere. Dicha relación deberá presentarse de acuerdo con las actividades definías 
en la propuesta, el contrato y las acordadas durante la ejecución, y contendrá la 
información mínima necesaria para identificar cada tipo de obligación y sus 
características principales.  

 Informes técnicos.  



 

 

 Informe descriptivo de obligaciones.  

 Características generales del proyecto: Identificación del alcance físico, año de 
ejecución y recomendaciones para su conservación y mantenimiento.  

 Características técnicas: Parámetros arquitectónicos y estructurales. Sin perjuicio 
de la intervención de redes de servicios públicos, Etapas de ejecución.  

 Cronograma de obligaciones ejecutadas, Modificaciones introducidas al proyecto 
original; diseños complementarios, explicación y justificación, como resultado de la 
calibración del modelo, Dificultades eventuales encontradas durante la ejecución, 
ya sea por diseños, especificaciones, cantidades, precios, materiales, equipo, 
personal, etc.  

 Financiación y costos finales del proyecto: Financiación y costo de los estudios, 
Financiación y costos de ejecución del contrato vigilado.  

 Investigaciones complementarias. Análisis de las conclusiones y 
recomendaciones extraídas de los estudios técnicos. 

 
9.10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA 

INTERVENTORÍA.  
 
1. Además de las señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, 

deberá desarrollar las siguientes:  
 
a. Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible para 
la obra, de acuerdo con la propuesta y exigir contratista el cambio de equipo que 
fuere necesario.  
b. Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal profesional, 
personal auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada necesario para la ejecución 
del contrato en las condiciones y plazos pactados, en especial, verificar el 
cumplimiento por parte del contratista de vinculación de mano de obra no calificada 
local y mujer en el porcentaje establecido en los documentos del proceso que dio 
lugar al contrato de obra pública.  
c. Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y 
elementos o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos 
que no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo 
contratado.  
d. Tiempos: El contratista entregará un Cronograma de obra de conformidad con 
los lineamentos establecidos en el anexo técnico del contrato de obra, cuya 
secuencia y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su 
desarrollo debe ser controlado por el interventor permanentemente, registrando los 
avances, retrasos, etc.  
 
El Interventor será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por 
los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio al 
Municipio, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. De igual forma, será 
solidariamente responsable con el contratista de obra, de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que se sean imputables al 
interventor, cuando no haya informado oportunamente al Municipio de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado, o principal, total o parcial, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 
84 de la ley 1474 de 2011.  
 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir las obligaciones derivadas de 
la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011. Para todos los proyectos, la Interventoría deberá 
aplicar los criterios de control para las etapas de formulación, ejecución, el recibo 
definitivo y habilitación en los casos que aplique, para lo cual se utilizará la siguiente 
terminología:  



 

 

 
REVISIÓN: La Interventoría deberá asegurar la conveniencia y la adecuación de las 
actividades objeto de la revisión, de acuerdo con lo solicitado en las condiciones de 
contratación y en el contrato, y deberá dejar registro de dichas actuaciones de 
acuerdo con los procedimientos y formatos establecidos por el Municipio de 
Chinchiná - Caldas. 
 
VERIFICACIÓN: La Interventoría deberá confirmar, mediante el aporte de evidencia 
objetiva, que se han cumplido los requisitos y normas especificados en las 
condiciones de contratación y en el contrato y las que apliquen para los diseños 
requeridos y deberá dejar registro de dichas actuaciones de acuerdo con los 
procedimientos y formatos establecidos por el Municipio de Chinchiná - Caldas.  
 
VALIDACIÓN: La Interventoría deberá confirmar, mediante el suministro de 
evidencia objetiva, que se han cumplido los requisitos de validación de los diseños 
para una utilización o aplicación específica prevista, establecidas en las condiciones 
de contratación y en el contrato o las que apliquen para los diseños requeridos y 
deberá dejar registro de dichas actuaciones de acuerdo con los procedimientos y 
formatos establecidos por el Municipio de Chinchiná - Caldas. 
. 

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los 

términos pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria, para el 

desarrollo de las actividades inherentes al objeto del contrato. 
4. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. 
5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 

se causen al MUNICIPIO en desarrollo o con ocasión del contrato. 
6. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros, por las 

indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato. 
 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se compromete y obliga frente al municipio de Chinchiná a mantener 
indemne de cualquier reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros) 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, omisiones, 
ocasionados por el contratista, subcontratista, dependientes o sus proveedores durante 
la ejecución del servicio que se contrata.  
 
 



 

 

CLÁUSULA 14.  MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del 
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta 
por ciento (40%), sin perjuicio de incorporar uno superior, de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se 
causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en 
caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las 
Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo 
con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que 
se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del 
proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento 
siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará 
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor al iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo 
de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en 
el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 1% del valor 
del contrato por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, 
se causará una multa equivalente a 1% del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus 
funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa 
del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor 
del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable 
el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación 
académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación 
para el proponente, so pena de una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de 
salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o 



 

 

contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo mensual legal 
vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 
términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la 
Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo 
exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades 
y obligaciones que emanen del mismo, amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o 
mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto 
administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor 
del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales 
distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor total del 
contrato. 
 
En los casos que, con fundamento a la autonomía administrativa, la entidad cuente con 
un procedimiento interno de multas y sanciones, podrá hacer uso del mismo, indicando 
cual es el número de acto administrativo en el que se respalda. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones 
contraídas en el contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá 
aplicar la cláusula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de la 
garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al 
Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del 
Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 



 

 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 
casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones 
a cargo del Contratista.  
  
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento a través del Portal Único de Contratación 
SECOP II a la Entidad dentro de los tres (03) hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ identificado con NIT 890801133-8 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Deberá extenderse 
por el plazo de 
ejecución del 
contrato, contado 
desde el inicio 
electrónico, hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Veinte por (20%) del 
valor total del 
contrato. 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Deberá extenderse 
por el plazo de 
ejecución del 
contrato, contado 
desde el inicio 
electrónico tres (3) 
años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 
 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato. 
 

 
 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 
 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 



 

 

Característica Condición 

uno de los integrantes. 
 
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

Número y año del contrato  
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
17.1.1. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, 
se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a 
la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato 
y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) 
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son 
imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD 

Y EL INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será 
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que 
éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal 
al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la 
caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley. 
  
El Interventor no podrá subcontratar sin autorización previa y expresa de la entidad, 
cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 
ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas 



 

 

no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de 
interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo 
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones 
que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de 
Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, 
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación 
del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el 
término legal, la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del 
Contrato, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad 
procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o 
cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma electrónica del contrato por las Partes. 
Para la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si 
es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en zona rural del municipio 
de Chinchiná, específicamente en el lugar de ejecución de la obra y el domicilio 
contractual es el municipio de Chinchiná Caldas. 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 



 

 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 
 
 
Dado en el municipio de Chinchiná Caldas, en el mes de Septiembre del año 2025. 

 

 


