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 SALONES COMUNALES COP 1700-2024

SALONES COMUNALES 

(MANTENIMIENTO)

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar



CONTRATO DE OBRA COP 1700 - 2024

SALONES COMUNALES

OBJETO: “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCION Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA.D.C”.

CONTRATISTA:   CONSORCIO BOLIVAR 2024
INTERVENTORÍA:   COCOSERING SAS
APOYO FDLCB:   MARYORY PASACHOVA S/JHON BETANCOURTH/CARLOS DUARTE
VALOR DE CONTRATO:                $ 2.272.727.272
FECHA DE INICIO:  4 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 3 DE ENERO DE 2026



CONTRATO DE OBRA COP 1700 - 2024

SALONES COMUNALES

OBJETO: “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCION Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA.D.C”.

ADICION SOLICITADA:  $ 1.136.363.636
PRORROGA No.1 SOLICITADA:  CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL: 18 DE JUNIO DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:  EJECUCION 



Según meta establecida en el PDL 2025-2028 Proyecto 2232 
Participación activa para la localidad Ciudad Bolivar, camina segura

JUSTIFICACION Y NECESIDAD

OBJETIVO COMPONENTE OBJETIVOS ESPECIFICOS META PDL

5 REHABILITACIÓN

Rehabilitar, reforzar, 
mantener, la estructura de 
los salones comunales y/o 
casas de participación.

Rehabilitar 20 salones 
comunales y/o casas de 
participación.



El contratista de obra CONSORCIO BOLÍVAR 2024 COP 1700 de 2024 
mediante comunicado No. OFC-CSC-47 radicado el día 22 de agosto de 
2025, solicita sea considerada la adición No. 1 y prórroga No. 1, y según 
aprobación y concepto emitido por el CIN 1704 de 2024 Rad. 
20256910131052 de fecha 10 de septiembre de 2025, e informan que, 
en la actualidad se está realizando la intervención de quince (15) salones 
comunales en la localidad, y con el fin de dar cumplimiento a la actual 
meta establecida se propone aumentar  la intervención mediante la 
inclusión de seis (06)  sedes comunales para un total de veintiún (21) 
salones comunales por intervenir, manteniendo las condiciones y costos 
iniciales garantizando el principio de economía debido a que, estos 
nuevos salones se intervendrían con precios unitarios contractuales del 
año 2024.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD



JUSTIFICACION Y NECESIDAD

INTERVENCIONES 
CUATRIENIO

No. DE SALONES PORCENTAJE DE AVANCE
(PROYECTADO)

2025 6 30%

TOTAL ACUMULADO 6 30%



JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1

TÉCNICA

• La ejecución de obras de adecuación y mantenimiento en los seis (6) 
salones comunales se encuentra plenamente justificada debido al 
deterioro físico y funcional que actualmente presentan estas sedes 
comunales, lo cual afecta directamente su uso seguro y adecuado por 
parte de la comunidad. Estas edificaciones, concebidas como espacios 
de encuentro ciudadano, organización comunitaria y desarrollo de 
actividades sociales, culturales y recreativas, hoy en día se encuentran 
limitadas por daños acumulados a lo largo del tiempo y por la falta de 
mantenimiento preventivo.

• Entre las principales afectaciones identificadas se destacan: filtraciones 
en cubiertas, fisuras en muros, deficiencias en los sistemas eléctricos e 
iluminación, pisos en mal estado, así como deterioro de puertas y 
ventanas. Dichas condiciones no solo restringen la funcionalidad de los 
espacios, sino que también generan riesgos para la integridad física de 
los usuarios.



JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1

TÉCNICA-REGISTRO FOTOGRAFICO

1. SALÓN COMUNAL CANDELARIA III 2. SALÓN COMUNAL CALABRIA



JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1

TÉCNICA-REGISTRO FOTOGRAFICO

3. SALÓN COMUNAL MIRADOR DE LA PRIMAVERA 4. SALÓN COMUNAL ALTOS DE JALISCO



JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1

TÉCNICA-REGISTRO FOTOGRAFICO

5. SALÓN COMUNAL ESMERALDA DEL SUR 6. SALÓN COMUNAL JOSE DOMINGO LAIN



ECONÓMICA

El contrato de obra COP 1700-2024 tiene como objeto la adecuación y mantenimiento de quince 
(15) salones comunales. A la fecha de corte, se registra la intervención de ocho (8) salones 
comunales presentando avances como se describe:

CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

AVANCE DE OBRA POR SALÓN COMUNAL (2024)

SALON COMUNAL PRESUPUESTO EJECUTADO % AVANCE

1. BARLOVENTO $250.570.039,40 $240.547.237,83 96,00%

2. CARBONERA $67.875.091,67 $67.875.091,67 100,00%

3. SAN FRANCISCO $376.064.161,81 $321.158.794,19 85,40%

4. SAUCES $227.473.106,31 $227.473.106,31 100,00%

5. VILLAS DEL PROGRESO $149.366.384,90 $136.461.129,24 91,36%

6. VILLAS DE BOLIVAR $84.411.637,58 $54.116.047,75 64,11%

7. MARANDÚ $55.631.418,76 $55.631.418,76 100,00%

8. LA ESTANCIA 132.301.238,17 $5.450.811,01 4,12%



MANTENIMIENTO DE SALONES

ECONÓMICA

SALONES COMUNALES VIGENCIA 2024
SALON COMUNAL DIRECCION % AVANCE

9. ARBORIZADORA BAJA CL 59A SUR No. 42-20 

 0%

10. JUAN JOSE RONDON SECTOR EL 
PLAN

CR 22 No. 68-31 SUR

11. EL TESORO TESORITO CL 81C SUR No. 18G 33

12. MANUELA BELTRÁN CR 45 C No.69-15 (21) 
SUR

13. LA ESTRELLA CR 18B BIS A No. 73A 04 
SUR

14. CASA DE TEJA CR 16Q No. 75B 33 SUR

15. EL TRIUNFO CL 59P SUR No. 13J 76



MANTENIMIENTO DE SALONES

PRESUPUESTO ESTIMADO ADICION

SALONES COMUNALES VIGENCIA 2024
SALON COMUNAL DIRECCION % AVANCE

9. ARBORIZADORA BAJA CL 59A SUR No. 42-20 

 0%

10. JUAN JOSE RONDON SECTOR EL 
PLAN

CR 22 No. 68-31 SUR

11. EL TESORO TESORITO CL 81C SUR No. 18G 33

12. MANUELA BELTRÁN CR 45 C No.69-15 (21) 
SUR

13. LA ESTRELLA CR 18B BIS A No. 73A 04 
SUR

14. CASA DE TEJA CR 16Q No. 75B 33 SUR

15. EL TRIUNFO CL 59P SUR No. 13J 76



ECONÓMICA

El contratista CONSORCIO BOLÍVAR 2024 a la fecha ha presentado tres (03) actas parciales de obra, 
con un valor facturado de $982.303.553,26, equivalentes al 43,22% del contrato, quedando un saldo 
por pagar de $1.290.423.718,74 (56,78%).

CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN



JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1

TÉCNICA-PRESUPUESTO PROYECTADO ADICION

No. SALON COMUNAL COSTO DIRECTO
PRESPUESTO ESTIMADO

INCLUIDO AIU

1CALABRIA $ 83.253.321,73 $ 110.654.321,00

2CANDELARIA ETAPA III $ 116.107.113,08 $ 154.321.215,00

3JOSE DOMINGO LAIN II $ 214.074.767,82 $ 284.532.768,00

4MIRADOR DE LA PRIMAVERA $ 94.371.440,79 $ 125.431.724,35

5ALTOS DE JALISCO $ 185.495.470,83 $ 246.547.224,15

6ESMERALDA SUR $ 127.101.470,29 $ 168.934.123,00

COSTO TOTAL INCLUIDO AIU (32,91%) $ 1.090.421.375,50

VALOR COMPONENTE AMBIENTAL $ 24.611.767,00

VALOR COMPONENTE SOCIAL $ 21.330.493,50

TOTAL OBRA $ 1.136.363.636,00



• De esta manera, se asegura la ejecución de mayores cantidades de obra con los mismos 
recursos, bajo condiciones de transparencia, economía y eficiencia en el presupuesto 
establecido.

• La adición se realizará con los excedentes financieros aprobados, recursos que permitirán 
asegurar las intervenciones proyectadas y requeridas para garantizar la correcta ejecución y 
funcionalidad del contrato, de igual manera las actividades que se proyecten, se ejecutarán 
bajo los mismos precios unitarios ofertados en la vigencia 2024, sin generar ajustes ni 
reconocimientos adicionales por concepto de variación de precios, es decir se mantienen las 
condiciones económicas y precios unitarios del contrato vigente.

MANTENIMIENTO DE SALONES

ECONOMICA



• El clausulado del contrato de obra No. COP-1700-2024, objeto del contrato de 
interventoría de la referencia, establece que "Este contrato se rige por la ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y a falta de regulación 
expresa por las normas de los Códigos de Comercio y Civil Colombiano..." Que de 
acuerdo con, el artículo 40 del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993) dispone lo siguiente:   Artículo 40°- Del 
Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, 
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza.  Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales.

• En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración.

CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

JURÍDICA



• (...)" Por su parte, el inciso 1º del artículo 13 del mismo Estatuto señala lo siguiente: 
"Artículo 13º.- De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales. Los contratos 
que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se 
regirán por las Disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta Ley.

• (...)" Por su parte los principios generales que orientan la contratación estatal, 
exigen de los intervinientes, en especial de la interventoría y de la entidad 
contratante, disponer lo necesario para la correcta ejecución de los contratos, a fin 
de propender por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

JURÍDICA



GRACIAS !!
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