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ACTA DE REUNIÓN 

No: ______ 
 

GD-F-08 
Versión 5 

 
CONVOCA:  Dirección Filarmónico DD M

M 
AA 

14 03 2025 

LUGAR: Comité presencial HORA DE CIERRE 

8:30 pm 
OBJETIVO:  Comité Operativo Nº14 del convenio OFB 116 de 2024 

ASISTENTES 
NOMBRE CARGO ÁREA FIRMA 

José Alberto Arroyo Valencia Director Filarmónico  
Miembro Comité 

OFB  

Ivonne Josefina Manzur 
Barbur 

Subdirectora Administrativa y Financiera  
Miembro Comité 

OFB  

Juan Sebastián Sánchez 
Dederle 

Jefe Oficina Jurídica y de Contratación  
Miembro Comité 

OFB  

Mauren Reyes Molina Supervisor del Convenio  
Miembro Comité 

FATM  

María Victoria Muñoz Murcia Coordinadora Financiera 
Miembro Comité  

FATM  

John Jairo Osorio Vanegas Contratista  
Invitado  

OFB   

ORDEN DEL DÍA 
1. Seguimiento a ejecución de recursos a corte de 28 de febrero de 2025 
2. Proyección de compromisos pendientes para el mes de marzo de 2025 
3. Definición del valor del desembolso 
4. Varios 

AMPLIACIÓN DE TEMAS  
 

1. Ejecución de recursos a corte de 28 de febrero de 2025 
 

Una vez revisado el informe financiero del mes de febrero, se evidenció la siguiente ejecución: 
 
 

mvmunoz
Sello
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Los miembros del Comité manifiestan no tener observaciones a este punto. 
 
2. Proyección de pagos del mes de marzo de 2025 
 
Se expone al comité la relación de compromisos pendientes de la ejecución del convenio en el mes 
de marzo de 2025. 
 

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN MARZO DE 2025 
Concepto  VALOR 

COMPONENTE ARTÍSTICO  $           151.764.353  
COMPONENTE TÉCNICO  $                   250.000  

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO  $             31.057.375  

COSTO ADMINISTRATIVO  $               1.796.233  
Total   $           184.867.961  

 
Los miembros del Comité manifiestan no tener observaciones a este punto. 
 
 
3. Valor del desembolso 
 
De acuerdo con la proyección de pagos relacionada en el informe de ejecución, se proyecta el 
desembolso de $103.700.757 para los compromisos pendientes del mes de marzo de 2025 
 
  
 
 
 
 

Rubro Monto Inicial Ejecutado 

COMPONENTE ARTISTICO  $             4.247.818.486   $              4.095.972.790  
COMPONENTE GESTION DE 
INSTRUMENTOS  $                  14.097.720   $                    13.847.720  

COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO 

 $               551.722.503   $                 520.657.166  

COSTO ADMINISTRATIVO  $               164.484.883   $                 162.688.650  
FATM  $               666.900.000   $                 666.900.000  

 TOTAL POYECTO $      5.645.023.592 $             5.460.066.326 
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Los miembros del Comité manifiestan no tener observaciones a este punto. 
 
4. Proposiciones y varios 
 
La Dra. Ivonne expresa su conformidad con el valor a desembolsar e indica que queda un saldo sin 
ejecuta $89.305, el cual se destinaria a la liberación presupuestal. 
 
 

DESEMBOLSOS 
CONVENIO POR 

PARTE OFB 

VALOR PAGADO 
OFB 

1ER 
DESEMBOLSO  $    671.947.278  

2ND 
DESEMBOLSO  $    200.388.045  

3ER 
DESEMBOLSO  $    503.490.523  

4TO 
DESEMBOLSO  $    536.190.629  

5TO 
DESEMBOLSO  $    497.414.818  

6TO 
DESEMBOLSO  $    453.709.091  

7MO 
DESEMBOLSO  $    555.839.959  

8VO 
DESEMBOLSO  $    526.397.681  

9NO 
DESEMBOLSO  $    350.836.284  

10MO 
DESEMBOLSO  $    578.119.222              

TOTAL  $   4.874.333.530 

VALOR DEL DESEMBOLSO 
Valor desembolsado $     4.874.333.530 

Presupuesto ejecutado $     4.793.166.326 
Presupuesto no ejecutado $           81.167.204 

valor compromisos a marzo 14 de 
2025 $         184.867.961 

Presupuesto disponible $           81.167.204 
Valor del desembolso $        103.700.757 

file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/FETM1443%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1472%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1508%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1534%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1560%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1580%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1607%20OFB%20116-24.pdf
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COMPROMISOS 

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA 

   
 
ANEXOS AL ACTA   
   
SÍ____   NO _X___ ¿Cuáles?  
 
PRÓXIMA REUNIÓN: _______________________ 
 


