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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FSICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DEL
CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA
RURAL MIXTA DE COQUIYO, RESGUARDO INDIGENA DE
TOGOIMA, MUNICIPIO DE PAEZ,

CONTRATANTE: CORPORACION NASA KIWE

CONTRATO DE OBRA: 085-2025

CONTRATISTA: ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ HURTADO
FECHA INICIO: 28 de Julio de 2025

1, INTRODUCCION

El presente Plan de Calidad establece los procedimientos, responsabilidades y recursos
necesarios para asegurar que “la construccién de la primera fase del cerramiento de la
Institucién Educativa Escuela Rural Mixta de Coquiyd”, cumpla con los requisitos
contractuales, normativos y de disefio aplicables. Este documento es una herramienta
fundamental para la gestion y el control de la calidad en todas las etapas del proyecto,
desde la planificacién hasta la entrega final.

2. OBIETIVO

Garantizar que todas las actividades de construccion se realicen bajo estrictos estandares
de calidad, cumpliendo con {as especificaciones técnicas, planos, normatividad vigente y los
requisitos del contrato 085-2025, para lograr la satisfaccién de la CORPORACION NASA
KIWE vy la durabilidad de la infraestructura ejecutada.




3. ALCANCE

Este Plan de Calidad aplica a todas las actividades relacionadas con la construccién de la
primera fase del cerramiento de la Escuela Rural Mixta de Coquiy6, de acuerdo a las
especificaciones presentadas en el presupuesto de obra; incluyendo la elaboracion de
concretos para vigas de cimentacidn, zapatas, columnetas, en concreto de 3.000 psi 21 Mpa
y aceros de refuerzo PDR — 60, para las siguientes actividades:

« Viga de Cimentacién

e Zapatas
o Columnetas
e Alfajia

s Muro en Ladrillo

¢ Postes en Tubo Galvanizado
o Angulo 1x1x1/8

+ Malla Eslabonada

e Puerta metalica

o impermeabilizacion

Cubre desde la recepcién de materiales hasta la finalizacién y entrega de la obra,
4, REFERENCIAS NORMATIVAS

Las actividades del proyecio se regirdn, entre otras, por las siguientes normas y
documentos:

« Especificaciones Téchicas del Contrato 085-2025.

e Planos del Proyecto.

« Disefio de mezclas con materiales a usar en la obra.

s Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente {NSR-10).

¢« Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a materiales y procesos
constructivos.

o Cédigo Sustantivo del Trabajo y normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¢ Normas Ambientales aplicables. ' '




5. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

La siguiente tabla describe las principales responsabilidades en materia de calidad:

NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD
ARQ. LAURA MELINA LOPEZ ). DIRECTORA DE OBRA | TODO EL PROCESO DE PLAN
DE CALIDAD
ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ H. | RESIDENTE TODO EL PROCESO DE PLAN
DE CALIDAD
MTO. OSCAR SASTOQUE E. MAESTRO DEOBRA | TODO EL PROCESO DE PLAN
DE CALIDAD

Para constancia se firma a los veinticinco (25) dias del mes de julio de 2025,

crcn

ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ H.

Contratista




