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PRORROGA No. 1Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 420 DE 2025, SUSCRITO
ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARICO SAN RAFAEL DE TUNJA Y GOBA COLOMBIA S.A.S.
Entre los suscritos GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania
No. 7.165.970 expedida en Tunja, nombrado mediante Decreto 326 del 27 de marzo de 2024, de la-
Gobernacion de Boyacd y posesionado mediante Acta el dia 01 de abril de 2024, como GERENTE de la E.S.E.
Hospital Universitario San Rafael de Tunja con Nit No. 891.800.231-0, facultado para celebrar contratos de -
acuerdo al articulo 29 numeral 4 del Acuerdo No. 002 de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para
los efectos del presente contrato se denomina EL HOSPITAL, por una parte; y por la otra, GOBA COLOMBIA
S.A.S. con Nit. No. 901.550.788~2; con representante lggal ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO
identificado con cedula de dudadania No. 85.153.200f quien para los efectos del presente documento se
denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido de mutuo acuerdo realizar PRORROGA No. 1 Y
ADICION No. 2 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 420 DE 2025/ previas las sigulentes
consideraciones: 1). En cumplimiento de su mision institucional para la vigencia 2025¢se suscribio contrato
. de suministros No. 420 DE 2025, con GOBA COLOMBIA S.A.S4 cuyo objeto es SUMINISTRO DE
. DISPOSITIVOS MEDICOS PARA SEDACION ANESTESICA INHALADA EN PACIENTES DE CUIDADO
INTENSIVO ADULTO CON EQUIPO DE PERFUSION EN APOYO TECNOLOGICO PARA LA E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA/ por un valor de- SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
M/CTE. ($734.389,231,00)/ plazo de ejecucion A PARTIR DEL 28 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y/O AGOTAR SU PRESUPUESTO # con Adicidn. No. 01 por valor de
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
QUINCE PESOS M/CTE ($367.194.615,00)/ 2). Para el buen funcionamiento de los servicios de salud que
presta la institucién con el fin de garantizar la atencién adecuada de ios pacientes que hacen uso de nuestros
servicios es necesario el suministro de Dispositivos Médicos para la sedacidn de pacientes las cuales sean
compatibles con los equipos de la institucion como apoyo tecnoldgico. 3). El' Sistema AnaConDa®, acronimo ]
‘de “Dispositivo de conservacion de anestésico”, en inglés, es un dispositivo médico. que permite la
administracidn de anestésicos volatiles con capacidades de 50 mi y de 100 m, el cual se utiliza con ventiladores .
- convencionales (sin sistema circular, linea de respiracidn y vaporizador de anestésico) y se conecta entre la
pieza (Y) y el tubo Endotraqueal como un filtro bacteriano/viral, para ser utilizado se requiere también una
bomba de jeringa, un mddulo o monitor de gas anestésico y un sistema de evacuacion de gas y &l nicleo del-
AnaConDa contiene un evaporador de gas anestésico y un reflector de gas anestésico. 4). El AnaConDa de 50
mi y de 100 mi (Dispositivo de conservacion anestésica) estén destinados a la administracion y recircuiacion
de isoflurano y sevoflurano a paclentes ventilados mecanicamente. ‘La administracion de isoflurano y
. sevoflurano con Anaconda soio debe realizarse en un entorno totaimente equipado para la monitorizacion y
soporte de la funcion respiratoria y cardiovascular y por personas especificamente capacitadas en el uso de
anestésicos inhalatorios y el reconocimiento y manejo de dos efectos adversos espefados de dichos
medicamentos, incluida la resucitacién respiratoria y cardiaca#5). Anaconda 50 m! y 100 mi estan disefiados
para un solo uso y debe reemplazarse cada 24 horas o cuando sea necesario, como en eventos inesperados
como obstruccidn repentina de las vias respiratorias debido a la secrecion. 6). Mientras que el foco principal
en el pasado era la sedacidon profunda de pacientes, ahora es la ghalgesia a ia que se puede afiadir la sedacidn
en funcion de los requisitos (obietivo de escala RAMSAY -2 a £3), este cambio de paradigma viene apoyado
por el hecho que en estudios dinicos, el 70% de los pacientes informaron que el dolor era su recuerdo mas
desagradable a pesar que el personal médico habia evaiuado la terapia analgésica como adecuada, este hecho
" subraya al mismo tiempo !a necesidad de una adecuada monitorizacion. 7). En situaciones dlinicas especificas
hay diferentes razones médicas que justifican la andlogo - sedacién profunda como parte de una estrategia de
tratamiento (septicemia severa, fase aguda de politraumatismo, supresion de mamas para neuro proteccién y
reduccion de PIC). 8). En estos casos es adecuado comprobar de forma rutinaria el nivel de sedacion, por
ejemplo, utitizando puntuaciones de sedacion clinica, diagnosis instrumentales (indice biespectral, EEG) o
pausas diarias en la sedacion. 9). Se presenta el analisis de consumos que ha tenido el contrato con la
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adicién. 10). En el momento de elaborar los Estudios Previos para sustentar las adquisiciones, se realizaron

calculos con base en las estadisticas disponibles y ajustados a los plazos requeridos. Sin embargo, se hace

necesario adelantar las actuaciones pertinentes para no interrumpir el suministro de dispositivos destinados a

fos pacientes de la institucién, y asf garantizar la correcta prestacion de los servicios de salud, en condiciones

de oportunidad, pertinencia y calidad, que caracterizan a la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

11). Se evidencia aumento considerable en las estancias hospitalarias, situacién que ha generado una mayor

demanda de servicios vy recursos en la institucién. Este incremento ha superado las proyecciones iniciales

contemplada en-el contrato vigente. Por tal razén, se hace necesaria la adicién del contrato, tanto para cubrir

los costos adicionales derivados de esta situacién como para garantizar la continuidad y calidad en la atencién

a los pacientes. Cabe sefialar que, a la fecha, el presupuesto comprometido alcanza el 93,2%. 12). La presente

necesidad se present¢é ante el Comité Directivo, por parte de la Subgerdnte de Servicios de Salud, donde fue

estudiada y analizado, considerando que és pertinente y (il cubrir dicha hecesidad HASTA EL 31 DE OCTUBRE

DE 2025 Y/O AGOTAR S} PRESUPUESTO y adicionar la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES

CIENTC NOVENTA Y CUATRO MII. SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. $367.194.616,00). 13). De

conformidad con la Resolucién Intemna No. 376 del 05 de septiembre de 2024¢Por medio del cual se actualizd
. el manual de contratacion de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja en su articulo 37, estipuld que: .

"ARTICULO 37. REFORMAS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUAL £S, 1. Modificacion. Consiste en &

cambio de condiciones estipuladas. Solamente podrd modificar las ddusulas, que no alteren la esencia del _

contrato y se realizard por escrito. Para proceder a la modificacion def contrato se requieren los siguientes

documentos marnifestacidn por escrito def supervisor o interventor a rraulfés de fa cual indique su concepto con

referencia a la modificacion corn los soportes respectivos. Si la solicitud de modificacion es del contratista

deberd mediar peticidn de. su parte elevada por escrito en la que consten las razones que Justifican la

modificacidn. £n este caso la solicitud debe ser avalada por el superviser el cual ademés debe dar concepto

escrito a la modiificacion con los soportes y la justificacion. 2. Adicion. Consiste en agregar una suma adicional

de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la existencia ae;recursos para cumplir con el objeto

contractual. De conformidad con lo establecido en el estatuto de Contratacion aprobado por [a junta directiva, 2

én ningun caso podré ser modificado los.contratos en su abjeto, peroi podrdn adicionarse e valor basta ef

100% del valor iniclalmente pactado siempre y cuando se cuente cony e debido estudio juridico técnico y

financiero e observancdia del principio de planeacidn. Para la adicidn serd necesario fa mamifestacion escrita

del supervisor o interventor del contrato en la que justifigue fa m;fma, el certificado de disponibilidad -

presupuestal que respalde lz adicidn-de fos recursos y el histdrico del contrato en donde se registre la
informacidn sobre la ejecucion contractual en especial o que tiene que ver con la efecucion y saldo restante
del valor-del mismo. 3. Prorroga: Consiste en la ampliacion en el tiempo acordado para fa ejecucion def
contrato. Para elfo se requerird de la manifestacion por escrito del sup?m’sar o interventor en /a cual conste
~ Su concepto con referencia a la prorroga con 10s soportes respectivos i1 la soficitud de la prdrroga proviene
del contratista deberd mediar peticidn de su parte elevada por escrito en ia que consten la razones que .
Justifican fa prorroga y avalada con e/ visto. bueno del supervisor o interventor el.de la aceptacion (.f 14).
De conformidad con lo estipulado en el Cédigo Civil, el contrato es la manifestacion de voluntades expresado
por las partes, por la cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 15). En
virtud de dicha autonomia las partes pueden modificar el documento contractual siempre y cuando sea
convenido de mutuo acuerdo teniendo en consideracion los fines y los principios de que trata la contratacién
estatal, la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y deréchos que caracteriza a los contratos
conmutativos. 16). Teniendo en cuenta lo anterior la Gerencia acoge la solicitud de realizar e PRORROGA
No.-1Y ADICION No. 24el contrato en mencién y aprueba su celebré;cic’m, previa expedicién del certificado
de disponibilidad presupuestal. 7). En virtud de lo anterior y en ejetdcio de la voluntad de las partes se
acuerda: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo inicialmente|pactado en la cldusula cuarta. -plazo
de ejecucion del contrato de suministro No. 420 DE 2025,HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O
AGOTAR SU PRESUPUESTO. PARAGRAFO 1: El plazo total del contrato de suministro No. 420 DE 2025,
serda DESDE EL 28 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y/0O AGOTAR su
PRESUPUESTO’ CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR la suma de /TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
Y semois qeia (ga r(—(é")
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MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.
($367.194.616,00) al valor iniclalmente pactado en la dausula segunda. -valor del contrato de suministros
No. 420 DE 2025. PARAGRAFO 1: Ei valor total dél contrato.de suministros. No. 420 DE 2025, serd la suma
de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 1.468.778.462,00). CLAUSULA TERCERA: El
CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias del contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del presente ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1, de acuerdo con el nuevo valor y plazo pactado
respecto a los riesgos amparados en el contrato principal. CLAUSULA CUARTA: IMPUTACION
- PRESUPUESTAL. El valor a adicionar se imputara al presupuesto del Hospital para la vigencia fiscal de 2025,
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1670 de fecha 18 de septiembre de 2025 expedida por &
Coordinador Financiero de la Entidad. CLAUSULA QUINTA: Hacen parte integra! del presente ADECION No.
1, certificado de plan anual, solicitud realizada por parte de la supervision del contrato, solicitud del certificado
de disponibilidad presupuestal, Disponibilidad Presupuestal, anexo modificatorio al contrato de suministros No.
420 DE 2025 v el reglstro presupuestal. CLAUSULA SEXTA: Las demas dausulas del contrato permanecen
inmodificables.

it las; disposiciones legales;
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Revisd: Yany g Pinilla (Ceordinadora Activigages de Contratacion).
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