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DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
GRUPO LOGISTICO

Bogota D.C., 2 3 VUE_ ?3?5

1. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

1.1 DESCRIPCION
GENERAL DEL
OBRJETO

“‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA

NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”:

GRUPO 1: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIC DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION DE

SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE”

GRUPO 2: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO, ADECUACIONES YIO,
MEJORAS LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DI{
LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

GRUPO 3: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO
CLINICA DESAN} DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS S!N
FORMULA DE REAJUSTE”

GRUPO 4 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 3 (ESPCO
CLINICA DECAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

1 SIN FORMULA DE REAJUSTE"

GRUPO 5: “ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y
ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLINICA

DEANT DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE"

GRUPQ 6: "ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y
ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ~ ESPCO CLINICA

DEATA DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE’

En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de ia
Agencia Nacional de Contratacion Pablica — ANCP, se procedié a efectuar la codificacion con
el Clasificador de Bienes y Servicios, asi:

e
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Clasiflcacion
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE

Servicios de Edificacion, Servicios de construccion Seyvicios de construccidn
72121400 Construccion de Instalaciones y de edificaciones no de edificios plblicos
Mantenimiento residenciales especializados

Servicios de mantenimienio
y reparacionas
construcciones

instalaciones

Servigios de mantenimianto
y reparaciones
construcciones

instalaciones

Servicios de mantenimiento
y reparaciones Serviclos de apoyoala
construcciones censtrucsion

instalaciones

Servicios de edificacion,
72102900 construccion de instalaciones y
mantenimiento

Servicio de mantenimisnto
¥ reparacién de
insialaciones

Servicios de edificacion,
72403300 construccion de instalaciones y
mantenimiento

Servicio de mantenimisnto
¥ reparacion de
infraestructura

Servicios de edificacion,
72101500 construccion de instalaciones y
mantenimiento

1.2 VALOR
ESTIMADO

EL PRESUPUESTO OFICIAL ES LA SUMA DE: CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS CON QOCHO CENTAVOS ($14,730.951.751,08) MONEDA CORRIENTE, MONEDA
LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL
VA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATOQ, distribuidos asi:

GRUPO 1: LA SUMA DE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTQ
OCHENTA Y NUEVE ML CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($1.324.189.494,52) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA  SOBRE LA
UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

GRUPO 2: LA SUMA DE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHGO MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PES0OS CON
CINCUENTA CENTAVO ($1.378.721.374,50) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA
UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

GRUPO 3: LA SUMA DE MIL VEINTICUATRC MILLONES CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($1.024.041.461,76) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

GRUPO 4: LA SBUMA DE MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($1.171.420.265,82) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL VA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATOQ.

GRUPO 5: LA SUMA DE CUATRO MiL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTE




Péagina 3 de 86

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS -

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

[vs %s@/

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA GONTRATOS SOET e
POLICIA NACIONAL

CENTAVOS ($ 4.876.836.151,20) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION,

IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO. g

GRUPO 6: LA SUMA DE CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ]
4.955.743.003,28) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (AlU), VALOR DEL WA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

EDIFICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREGTIVO, DE
ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL| 30pE SEGURIDA
1 | EDIFICIO DE SEGURIDAD SOGIAL DE LADIRECCION | MARZO | $1.324.189.49452 | D SOCIAL
DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS | DE 2026 ' DE LA
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POLICIA
NACIONAL
MANTENIMIENTG PREVENTIVO ¥ CORREGTIVO, - HOSPITAL
ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL| 30mE CENTRAL
2 |HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCION DE| MARZO | $1.378.721.37450 | DE LA
SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PREGICS | DE 2026 POLIGIA
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE NACIONAL
MANTENIMIENTO PREVENTWG Y CORREGTIVO,
ADECUACI?[\:ES Y/O MEJORASLOCATIVAS DELOS | Espeo
ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL § (ESPCO
® |CLiNiCA DESAN) DE SANIDAD DE La pouCia| MAREC | 8102404146175 CLINICA
NAGIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE
MANTENIMIENTD PREVENTVG ¥ CORRECTIVO,
ADECUAC!IOP\IIES /0 MEJORAS LOCAT;VP;S(DE Losf Eepco
ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 3 (ESPCO
4 |CLINICA DECAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA HARZO | 81471.420.26582 %Sé'fl_‘“
NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SN
FORMULA DE REAJUSTE
ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS A
SALAS DE CIRUGIA Y ESPACIOS CONEXOS DE LOS | 30 DE ESPCO
5 | ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLINICA | ABRILDE | $ 4.876.836.151.20 | CLINICA
DEANT DE LA POLICIA NAGIONAL A PRECIOS| 2026 DEANT
UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
MANTENIMIENTO ADECUACION DE LAS AREAS
DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y ESPACIOS | cePco
CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE >
® | SANIDAD - ESPCO CLINICA DEATA DE LA POLICIA ABRILDE | §4.955.743.003,28 CD"g;“%:‘
NAGIONAL A FRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE
VALOR TOTAL ESTIMADO $ 14.730.951.751,08

GRUPO 1
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El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADMINiSTRACEQN, IMPREVISTOS
Y UTILIDAD (AlUY, VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

PRESUPUESTO FRESUPUESTO :
INMUEBLE ASIGNADO 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
EDIFICIO DE
SEGURIDAD SOGIAL DE $225.000.000,00 $1.009.180.494 52 $1.924.180.494,52
LA POLICIA NACIONAL :
TOTAL|  $225.000.000,00 $1:009.160.404,52 $1.204.180,494:52
GRUPO 2

El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye fa ADMINISTRAC%QN, IMPREVISTOS
Y UTILIDAD (ARJ), VALOR DEL VA SOBRE LA UTILIDAD, ¥ DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO _, —
INMUEBLE ASIGNADO 2025 ASIGNADO 2026 - |  TOVAL PRESUPUESTO
HOCEN $225.000,000,00 §1.153.721 374 50 $1.378.721 374 50
ToTAL $225:000.000,00 $1.153.721.374.50 $ 1.378.721.374:50
GRUPO 3

El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADM%NISTRAC@N, IMPREVISTOS
Y UTILIDAD {Al)), VALOR DEL VA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO,

‘ PRESUPUESTO PRESUPUESTO _
INMUEBLE ASIGNADG 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
ESPCO CLINICA DESAN | $225.000.000,00 $799.041.461.76 $1.024.041461.76
TOTAL $225.000:000,00 $799.041.461,76 $1:024.041 461,76
GRUPO 4

El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye ia ADMINISTRACION, IMPREVISTOS
Y UTILIDAD (AfU), VALOR DEL VA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

. PRESUPUESTO |  PRESUPUESTO ; _
INMUEBLE ASIGNADO 2025 |  ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
ESP%%S’&{N ICA 1 s2o5000.00000 | § 04642026582 $1.171.420.265,82
TOTAL 522500000000 |  $.946.420.265,82 § 1.171.420.265,82
GRUPO 5

El valor fijo asignado a cada punto de servicio Incluye la ADMINISTRACION, IMPREVISTOS
Y UTILIDAD (AlJ), VALOR DEL VA SOBRE LA UTILIDAD, ¥ DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO,

PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO '
INMUEBLE 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
ESPCO CLINICA DEANT $2.050.000.000,00 $2.826.836.151,20 $4.876.836.151,26
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| TOTAL | $2050.00000000 [ $2626.63.05120 |  $4.876.836.151,20

GRUPO 6

El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADM!NISTRACIQN, IMPREVISTOS
Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Hmdreem b

PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO = | .-
INMUEBLE. | 7 s | AsiNADO 2026 < | TOTAL PRESUPUESTO
ESPCO CL!NICA DEATA $ 2.65{}.0{30.000,{}0 $2.905.743.003,28 $4.955.743.003,28
TOTAL $ 2,050.000.000,00 $2.905.743.003,28 $ 4.955.743.003,28
No. Fecha. ™. -ngoisz:e? 'U?"%‘dad - Reclrst |- Descripoion - Cant. "'-'Vammnita'ria”. _-'-'\faiortotal
= ' “TANTENIENTO ™ '
1| 1640772025 299 DISAN 16 INSTALACIONES 1 $ 900.000.000.50 $ 900.000.000.00
NIVEL NACIONAL
Total $900.000.000.00 5 966.000.600,00
No. | Fecha " Ngog';r”a:e “Uriidad | Recwso | Deserpoion | Cant .Valcr'unita‘r_i'crf 9 ;'{ya_i?i_tota;
ADECUACIDH Y
1.3 CERTIF'CAC'ON MANTENIMIENTGR
1 | 16712025 300 DISAN 18 ARA SAIAS DE i § $00.00G.000,0¢ $ 106.000.000,00
PLAN ANUAL DE CIRUGIA ¥ AREAS
ADQUISICIONES, COREXAS
GASTOS DE Total - $ £00.000.000,00 § 100.000.000.00
FUNCIONAMIENTO Y/O
INVERSION Y/O | No.Plande £ .. .. . . . o
e i : LoD . i Val
VIGENCIAS FUTURAS. | ™| -Fo@ |- comppas | Unidad | Reurso |- Descrpoén . | Cant. | - Valoriniao | Naborot
SERVICIOS
GENERALES éNoE
CONSTRUCCH
1 | 28/0572025 04 DISAN 10 | ¢ eomcaciongs | 1| $4.000.000.000,00 | §4.000.000.000,00
NO
RESIDENGIALES
Total $4,600.000.000,60 | $4.000.000.080,00
Respaldo a la Vigencia futura 2026: QUIPU N° 375 del 24/07/25, oficio Min
Hacienda con radicado 2-2025-031702 del 20/05/25 y Comunicacion Oficial N° GS
2025 056892 DISAN.
1.4 CLASE DE Contrato de obra de acuerdo a lo establecide en el Articulo 32, numeral 1, Ley 80 de 1993
CONTRATO
Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con
representacion o sucursal en Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de
instalaciones autorizados en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcic y unién
1.5 PERFIL Y temporal), que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente estudio prewo y
C-ALID AD DE LOS cumplan con todos los requisitos exigidos para el rismo. '
PROPONENTES

Para participar en el proceso de contratacion el oferente debe tener en cuenta los términos y
condiciones establecidos por Colombia Compra Eficiente en las guias publicadas {(guia rapida
para el Registro de Proveedores, guia rapida para creacién de proponentes plurales),

gt




Pagina 6 de 86
 CODIGO:,1LF-FR-0071
FECHA: 17/06/2024
VERSION: 10

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATCS

1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

..... o

IDENTH;ICACI(')N DE LA NECESIDAD

La contratacion del servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones y/o mejoras locativas de algunos
establecimientos de sanidad de la Policla Nacional” con firmas especializadas en las areas de la ingenieria v la
arquitectura, tiene su fundamento en la necesidad de suplir con una empresa de dicho sector, el mantenimiento de los
inmuebles para alcanzar las debidas condiciones de funcionalidad, habitabilidad, higiene y ornato para la correcta
prestacion del servicio de policia, asi como el servicio de salud, garantizando condiciones adecuadas de bisnestar del

kR

-| persdnal’y generar una mejor imagen institucional frente a los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, se indica que la DIRECCION DE SANIDAD no cuenta con el personal idéneo,
herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo dichas actividades de mantenimiento integral gue se
debe ejecutar periédicamente, y en consecuencia generan la necesidad imperiosa de recurrir a la contratacion de este
servicio con personas y/o empresas externas, para atender oportunamente el deterioro por uso, vetustez v los dafios
potenciales o imprevistos que se dan en los diferentes componentes de las edificaciones.

Con esta metodologia, la Policla Nacional puede orientar sus esfuerzos a la supervision del cumplimiento del objeto
contractual, evitando desviar sus recursos o talento humano a la ejecucién de actividades distintas a las establecidas par
mandato constitucional, logrando de esta manera aumentar su eficiencia y efectividad institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, ja Direccién de Sanidad de la Policia Nacional a través de su propia red, especificamente
desde sus Regionales de Aseguramiento en Salud y Unidades Prestadoras de Salud desarrollan la misionalidad
establecida en el Decreto Ley No. 1795 de 2000, “Por ¢l cual se estructura e} Sistema de Salud de las Fuerzas Militares
y-de ta Policia Nacional", que en su articulo 18 establece:

{...)

"ARTICULC 18. DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL. La Direccién de Sanidad de la Policia
Nacional es una dependencia de la Policia Nacional, encargada de administrar el Subsistema de Salud e implementar
las politicas que emita el CSSMP y los pianes y programas que coordine ef Comité de Salud de la Policia Nacional
respecto def SSPN”, {..}

Y en su articulo 21 refiere la composicién de los Establecimientos de Sanidad Policial incluidos las Regionales de
Asegurammiento en Salud y Unidades Prestadoras de Salud:

(..

‘ARTICULQ 21. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. Como parte integrante del Subsistema de
Salud de la Policia Nacional, los Establecimientos de Sanidad Policial, haran parte de la seguridad Nacional y tendrén
como objeto la prestacion de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios def Subsistema, como dependencias
de /a Direccion de Sanidad de fa Policia Nacional, para garantizar fa continuidad e integralidad de los servicies.” (...)

En virtud a esto, para que la institucion cumpla con su misionalidad y con el quinto imperativo estratégico “Gestion
humana y calidad de vida 6ptima" y bustando promover y garantizar una oferta de servicios soportada en las reales
necesidades de los usuarios y los funcionarios, se establece en la Resolucion No. 267 de 2023 “Por /a cual se define

la estructura organica de fa Direccion de Sanidad y se determinan las funciones de sus dependencias internas”, en su
articulo 2:

DIAGNOSTICO

U

El perscnal técnico de infraestructura del Grupo logistico de la DISAN, priorizé los establecimientos de Sanidad a nivel
Nacional para realizar las intervenciones de mantenimiento correctivo y preventive, para lo cual los profesionales
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visitaron los establecimientos de sanidad, realizaron inspeccién y visita técnica y posterior a ello se realizd la
elaboracion del presupuesto, cantidades de obra y especificaciones técnicas de acuerdo a las necesidades de cada
edificacién evidenciando que existen condiciones que requieren ser atendidas, como o son:

GRUPO 1: EDIFICIO DE $EGUR!DAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

» Optimizar la distribucion de los espacios, toda vez que, que durante las Gltimas vigencias se ha incrementado el
persaonal de planta y coniratista por prestacion de servicios, lo que ha generado que el area de trabajo del personal
de algunas dependencias no sea el indicado, asi mismo, con el fin de optimizar algunos de los procesos, se requiere
unificar el Area logistica y Financiera en el tercer piso, el cual se encuentra inhabilitado, toda vez que, en la vigencia
2024 fueron trasladados los consultorios de oftalmologia y odontologia a las instalaciones de la clinica de la Policfa
Nacional sede Sur, por tal motivo, se requiere realizar las adecuaciones pertinentes que permitan acondicionar el
tercer piso para la ubicacién de ARLOF, lo que incluye, el cambio de pisos, cielos rasos, demolicidn de muros, cambio
de puertas, instalacion de divisiones en vidrio, mobiliario, redes eléctricas, luminarias, entre otras. Es importante
indicar, que con la ubicacion del Area anteriormente mencionada, los espacios que actualmente ocupan serfan
destinados a otras dependencias que requieren una ampliacién por la cantidad de funcionarios con los que cuentan,

GRUPOQ 2: HOCEN

» Deficiencia en la capacidad de Ia infraestructura fisica de la unidad de urgencias: El servicio de urgencias
presenta una insuficiente capacidad fisica para atender el volumen actual de pacientes. Se ptantea la habilitacion de
dos consultorios adicionales destinados a la atencign de pacientes clasificados como Triage IV {consulta prioritaria),
con el fin de optimizar los flujos de atencién v mejorar ia eficiencia operativa del servicio.

-

Observaciones scbre los cubiculos de aislamiento: Actualmente, la unidad dispone de cuatro cubiculos de
aislamiento que no cumplen con los criterios técnicos necesarios para garantizar ef aislamiento efectivo por contacto
en pacientes con patologias infecciosas, comprometiende la bioseguridad del entorne hospitalario.

Condiciones de infraestructura sanitaria y espacios auxiliares: Los bafios disponibles en las dreas mencionadas
son insuficientes en relacién con la cantidad de pacientes hospitalizados. Ademads, presentan deficiencias en ia
instalacion de divisiones adecuadas en las duchas, afectando la privacidad v condiciones higiénicas. Asimismo, el
rea de star de enfermeria cuenta con un espacio limitade, que restringe la preparacion adecuada de medicamentos
y €l manejo eficiente de materiales limpios.

Proyeccaon y capacidad de respuesta del servicio: La imptementacion de los dos consultorios de atencion
prioritaria permitiré atender a mas de 60 pacientes diarios clasificados eén Trtage IV, lo cual contribuira a la
descongestion del servicio de urgencias vy a la reduccion de la demanda en ia red externa de atencidn sanitaria.

Impacto esperado y beneficio a usuarios: La correcta atencién de pacientes con urgencias de baja complejidad
{Triage V) beneficiara a aproximadamente 15,000 usuarios anualmente, reduciendo la demanda insatisfecha y
garantizendo la prestacion de servicios de salud oportunos, eficientes y con enfoque en la calidad asistencial. Este
proceso también se traducira en un ahorro significativo para la red externa debido a la reduccién de derivacionss y
tiempos de espera.

GRUPO 3: ESPCO CLINICA DESAN

» Bl servicio de urgencias del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Santander, requiere una
distribucién de espacios en la sala de observacién que garantice la privacidad de los usuarios, asi comoe la
independizacioén de observacién adultos a observacion pediatrica, de igual forma, la ubicacién de la central de
enfermeria donde permita al personal asistencial tener el control permanente de los acontecimientos que pueden
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llegar a pasar dentro de la sala de observacion, asi mismo, la ubicacidn de cuartos de trabajo fimpio y sucio, los
cuales a la fecha no se encuentran dentro del servicio,

Es importante indicar, que por la vetustez de la edificacién, el detericro que presenta por uso y demas factores que
influyen como la filtracion de agua por cubierta, el servicio de urgencias requiere e} cambio de sus acabados, o que
inflere directamente en el retiro de enchape de muros y cielo raso, cambio de aparatos sanitarios que parmitan
generar un ahorro en el consumo de agua potabie, cambio de piso, cielo raso, luminarias, redes eléctricas, suministro

de pintura de muros y cielo raso, entre otros, que permitan cumplir con los requisitos minimos de habilitacion y
prestacién de los servicios de salud.

GRUPO 4: ESPCO CLINICA DECAL

En visita técnica realizada por funcionarios del grupo de infraestructura de la Direccion de sanidad de la Policia
nacional se evidencia las siguientes novedades en la infrasstructura del ESPCO CLINICA DECAL:

Los andenes no tienen continuidad para el peatén, personas en siltas de ruedas o equipos biomédicos, Jos muras en
general presentan humedad por capilaridad del terreno, luminarias en mal estado, interruptores, tomacorrientes y
puntos de voz y datos fuera de funcionamiento o en mal estado, la cubierta presenta un deteriore avanzado,
causanda el deterioro del cielo raso al interior de las instalaciones, las baterias sanitarias no son suficientes para la
cantidad de usuarios que utilizan las instalaciones de fa clinica a diario.

GRUPO 5: Establecimiento de ESPCO clinica DEANT

Las salas de cirugia de la clinica de Envigado (DEANT) el cual actualmente cuenta con capacidad instalada de (6) seis
espacios distribuidos asi: (03) tres quirdfanos, (01} una sala de procedimientos (01) una sala de parios, (01) sala de
esterilizacién, sin embargo, se presentan las siguientes novedades:

NOVEDAD SALAS DE CIRUGIA

SALA SALADE
QUIROFANO 1 QUIROFAND 2 QUIROFAND 3 PROCEDIMIENTOS PARTOS ESTERILIZACION
£n No se encuentra habiiitade por No finciona la En
. ) faita de funcienamiento aire {&mpara cielitica para En funcionariento . . En funcionamiento
funclonamiento acondicionado luminacién quirdrgica funcionamiento

DEFICIENCIAS EN SALAS DE CIRUGIA:

A través de auditorfa de calidad en salud del &mbito nacional vigencia 2024 por parte de GARCA RASES 6 quien verifica
las condiciones tecnoldgicas y clentificas de los servicios del ESPCO DEANT entre ellos el servicio quirdrgice y mediante
Comunicacion oficial no. GS-2025-037594-DISAN, se indica las siguientes falencias de infraestructura;

* Espacios sin acondicionamiento de acusrdo a la norma de habilitacion "Ruta de desechos por acondicionar, bafios
para usuarios no acondicionados para ingreso en silla de ruedas y ofros accesorios de movilidad reducida”

+ Inadecuado sistema de ventilacién en los quirdfanos y ofros ambientes del servicio “dafios en el aire

acondicionado en reparaciones pendiente quirdfanc dos y otros ambientes del servicio”

Desperfecto en la infraestructura “deterioro de los sellos en las ventanas que dan al exterior”.

No cuenta con ambiente de trabajo sucio y trabajo impio.

Espacio insuficiente en saia de recuperacion sin salida de gases medicinales.

No cuenta con ambiente destinado tinicamente para segregacion y decaimiento de residuos.

i-os muros y cielo rasos presentan deterioro y no cumplen de acuerdo a la resolucion 3100 de 2019 el cual indica

que los clelo rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, solidos resistentes a factores

ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua.

. & o »
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« Espacio insuficiente para de vestidor para pacientes que funcione como filtro, con unidad sanitaria y area para
casilleros.

Asi mismo, en la misma auditoria se indica que las instalaciones en general del ESPCO IMANT no cumplen “con las
condiciones minimas de infraestructura y dotacién en cuanto a normatividad en los diferentes servicios”, teniendo en
cuenta gue estas condiciones son cotejadas con los requisitos exigidos por la actual norma de habilitacion en salud 3100
del 25 de noviembre del 2019 “Por la cual se definen los procedimientos v condiciones de inscripcién de los prestadores
de servicios de salud y de habilitacion de los servicios de salud y se adopta ef Manual de Inscripcién de Prestadores v
Habilitacion de Servicios de Salud” teniendo en cuenta que la infraestructura de la ESPCO IMANT tiene 22 afios desde

su construccion, por lo cual se hace necesario la remodelacion de la infraestructura en cumplimiento a estos nuevos
estandares.

De igual forma, en atencién a la evaluacién ordenada por el Grupo de Gestién Clinica del Area Gestién Prestacion de
Servicios de Salud de la Direccion de Sanidad en torno a la auditoria mensual por parte de sequridad del paciente del
mes de abril, se efectud al servicio quirdrgico en el cual se svidencia que el servicio de cirugia actualmente cuenta con
tres ambientes quirdrgicos de los cuales dos cuentan con funcionamiente de los aires acondicionados, en el tercer
ambiente que funciona como sala de parto, no se cuenta con sistema de ventilacion; asi mismo se cbservan perforaciones
en paredes y techos por procesos de reparacion de los conductos de aire, mobiliarics en mal estado, mesas y paredes
con grietas.

Procedimientos atendidos en 2024
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s - ACTIVIDADES REALIZADAS 2024 - .
jESPCOCLINICADEANT

NOMBRE ESTABLE

CIRUGIAS - ¢
FROCED]MIEN?DS QUIRC’RGICOS
% FEBRERO .| “"MARZO i} 1ABRIE - | - MAYE =
ORTOPEDIA a7 a7 110 a7 82
UROLOGIA Fit g7 92 110 7%
DERMATOLOGIA £8 17 83 71 51
CIRUGIA GENERAL 37 56 58 52 EE]
GINECOLOGIA Y QBSTETRIGIA 48 48 50 38 31
OTORRINOLARINGOLOGIA [ 18 25 34 25
NEURDCIRUGIA 14 21 25 28 12
CIRUGIA PEDIATRICA 12 5 13 6 12
CIRUGHA PLASTICA 5 & 5 4
OFTALMOLOGIA 4 9 4 4
ANESTESIOLOGIA kil 1 a ]
CIRUGIA ORALY MAXILOFACIAL kil 0 g ]
T a5 T

: AC!W]DADESREAHZADASZDM
ESPLOCHNICADEANY
ipnocsmmlsﬂmsD;Arsmsncosv'rennpsuncos

TIPO sz | PROCEDIMIENTOS Lo Lol IR oot o
ESPECIAUDAD:: B .« FEBRERD -] MIARZO . _ABmL cod L MAYD ] “wmE L Jvue 1:AGTSTO .. |SEPTIEMBRE| : GGTUBRE . {Total:ganeral
ANESTESIOLOGHA 301 295 30 340 265 334 346 292 255 253 2995
ORTOPEDIA 251 218 312 245 254 263 206 197 26 274 2535
UROLOGIA 143 253 225 296 239 181 258 214 233 189 2281
GINECOLOGIA Y CBSTETRICIA 270 186 272 250 263 191 140 133 103 128 1930
DERMATOLOGIA 197 274 156 193 141 215 223 130 207 189 1523
OTORRINOLARINGOLOGIA 70 118 132 186 62 72 360
NEUROCIRUGIA 45 74 az 102 87 32 803
CIRUGHA DRAL Y MAXILOFACIAL 0 8 Q 1] 111 25 418
CIRUGHA GENERAL 5 22 12 15 3 5 94
CIRUGIA PEDIATRICA 2 o a 3} 8 1 o] 3
CIRUGIA PLASTICA 0 2 i} a 8 2] 4] 2
QFTALMOLEGIA 0 0 1 g 1 o} 0 1
Total gehiars ? 2 3482, 33953

EUENTEISISAR -

Proyeccién de usuarios

Para la proyeccién de usuarios al afio 2030, se toman los datos registrados en el detalie maestro del mes de diciembre
de la Bodega de Datos del Sistema de Informacién Sanidad Policial (SISAP), donde se utiliza la funcién regresion lineal

para obtener la proyeccion de la poblacion, donde las variables usadas son cantidad de usuarios en los Gltimos cinco {05)
afos, asi:

FEMENINA

22.345 §

22,593 20,728

22.975 20,531

23.200 29.708
2025 ANTICQUIA 23.230 20.825
2026 23,582 29.793
2027 23.818 20.828
2028 24.057 29.864
2028 24,295 29.888
2030 24,533 29.835

GRUPO 6: Establecimiento de ESPCO clinica DEATA
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Las salas de cirugia y espacios conexos de la clinica de Barranquilla (DEATA), cuenta con los siguientes espacios: (02)
dos quirdfanos, (01) una sala de recuperacion, (01) una sala de esterilizacidn y (1) una sala de partos, (01) una unidad
de cuidados intermedios con espacio para tres camas, y hospitalizacién pediatrica, todas las areas se encuentran

funcionales.
QUIRCFANO 1 | QUIROFANO 2 SALA PROCEDIMIEN | SALADE ucim HOSPITALIZACH
ESTERILIZACION TOS PARTOS ON PEDIATRICA
En Fuera de servicio ; " En En En . :
funcionamiento por habilifacion En funcionamiento funcionamiento | funcionamiento | funcionamiento En funcionamiento

DEFICIENCIAS EN SALAS DE CIRUGIA

Las observaciones gestadas por las auditorias realizadas y las falencias que se evidencian en la Infraestructura por
GARCA -RASES 8 frente las condiciones tecnoitgicas y cientificas de la infraestructura del servicio quirtirgico, se indican
mediante Comunicacidn oficial no, G8-2025-037594-DISAN asi:

*« & & & @

Presenta serias deficiencias. En particular, el techo del servicio presenta maltiples goteras que provocan la
acumulacién de humedad, lo gque genera condiciones insalubres que pueden afectar tanto la calidad del servicio
como la seguridad de los pacientes.

Losas o baldosas blancas que recubren las paredes y otros elementos en la infraestructura que no cumplen con
las normativas actuales. De acuerdo con ja Norma Técnica de Infraestructura Hospitalaria.

Se necesita el equipo en el drea de central de esterilizacién de baja temperatura, el equipo actual presenta fallas
continuas lo cual impacta la programacién quirGrgica.

Deficiencia y falta de actualizacién de los equipos biomédicos, herramientas tecnologicas (computadores-
impresoras) y mobiliarios,

No cumple con las normas de habllitacidn de servicios de salud.

Las salas de cirugia presentan detericro y mal estado tanto en la infraestructura fisica como en el mobiliaria.

No cuenta con ruta sanitaria independiente situacién gue genera contaminacion cruzada al interior del servicio,

El area de recuperacion no cuenta con las dreas minimas requeridas para el nimero de salas de cirugia en
servicio,

Las 4reas administrativas se encuentran inmersas dentro del érea de procedimientos.

Espacio insuficiente para estar médico y vestier,

No existe area de evolucion de pacienies.

Insuficientes baterias sanitarias

No cuenta con drea o ambiente para ef depdsito de equipos biomédicos con dimension variable de acuerdo con
las necesidades del servicio.

No cuenta con ambiente destinado Unicamente para segregacion y decaimiento de residuos.

No cuenta con Ambiente o drea para almacenar materiales e insumos

DEFICIENCIAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS

Actualmente se cuenta con 3 camas UCIM lo cual es insuficiente.

No existe ruta de evacuacion de residuos.

Los ambientes de ropa limpia y ropa sucia se encuentran dentro del mismo espacio,

Ingreso a UCIM sin filtros de asepsia.

No guenta con pocetas de asec

No cuenta con ambiente destinado Unicamente para segregacion y decaimiento de residuos.
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DEFICIENCIAS EN HOSPITALIZACION PEDIATRICA

» La hospitalizacidon pediatrica se encuentra inmersa dentro de hospitalizacion adultos lo cual por norma no es
posible.

» No cuenta con filtro de asepsia para el ingreso.
« Espacios insuficientes para camiflas

« No cuenia con pocetas de aseo

« No existe rula de evacuacion de residuos.

Asi mismo, las instalaciones en general de la unidad {(ESPCO-DEATA) no cumplen “con las condiciones minimas de
infraestructura y dotacion en cuanto a normatividad en los diferenfes servicios”, teniendo en cuenta que estas condicicnes
son confrontadas con los requisitas exigidos por {2 actual norma de habilitacidn en salud 3100 del 25 de noviembre del
2019 *Por ia cual se definen jos procedimisntos y condicionses de inscripcidn de los prestadores de servicios de salud y
de habilitacion de los servicios de salud y se adopta ef Manual de Inscripeidn de Prestadores y Habilitacion de Servicios
de Salud”, desde su construccidn nunca se le han realizado remodelaciones a la infraestruciura lo cual se hace necesario
para cumplir con los nuevos estandares.

De igual forma, en atencion a las diferentes auditorias mensuales realizar por el grupo de seguridad y salud en el trabajo
de {a UPRES DEATA, GARCA y SEGURIDAD DEL PACIENTE, se han evidenciado los siguientes hallazgos en las
instalaciones dsl 4rea de cirugia como: perforaciones de humedad en zona del techo goteras, ductos de aire sin sus
respectivas rejitlas, mobifiarios en mal estado, mesas, puerias, dafios en los equipos de Hluminacidn, losas faltantes.
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Procedimientos atendidos en 2024
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L ACTIVIDADES:REALZADAS 2024
INOMEREESTABLECIMIENTO

{SUBTIB

ro.

ESPECHAEIDAD : ERTIEMBRE| OCTUBRE  totalgenbial
ORTOPEDIA 32 76 &0 75 465
CIRUGHA GENERAL 10 16 40 30 i4 16 208
UROLOGIA 13 0 7 Fls 12 16 176
GINECOLOGIA ¥ OBSTETRICIA ) 16 18 16 17 25 3 15 152
CIRUGIA PLASTICA i1 ] 10 15 17 13 2 8 167
OTORRINOLARINGOLOGIA i 1 0 o 1 22 i4 15 54
DERMATOLOGIA 0 ] 0 o 0 0 2 45 45
MEDICINA GENERAL g 5 4 3 2 4 3 3 42
Totakgeneral.: 3. . 88 SA36 0298 ] e A L

FUENTEISISAP - PR . T

PRQCEB?MENTOS g
: = IARZD: ; < [Totalgehsial
DERMATOLOGIA 426 256 332 526 i 402 b3 2986
GINECOLOGIA Y OBSTETRIQIA 153 204 86 12 5 i 2 580
OTORRINCLARINGOLOGIA ] 2 1 10 57 56 50 21
CIRUGIA GENERAL [ 7 9 ] 3 2 i) 44
QRTOPEDIA il bi] 2 H] 9 ] 12 14
URCLOGIA bl 1 1 2 ] 4 2 10

Proyeccién de usuarios

Para la proyeccion de usuarios al afio 2030, se toman los datos registrados en el detalle maestro del mes de diciembre
de !a Bodega de Datos del Sistema de Informacién Sanidad Policial (SISAP), donde se utiliza la funcién regresién lineal

para obtener la proyeccitn de la poblacién, donde las variables usadas son cantidad de usuarios en los Ultimos cince (05)
afios, asl:

PGBLACIGN
2021 14 283 19.663
2029 14513 19.631
3023 15345 20.199
2024 15.100 20.796
2025 15.087 20.728
5026 ATLANTICO 15.484 51132
3027 15.704 21.521
2028 15.923 21.851
5079 16.143 52.180
2030 16,362 22.510

BENEFICIOS EN LA ATENCION

Oportunidad en la atencidn: El usuaric tendria la posibilidad de obtener los servicios que requiere sin que se presenten
reirasos que pongan n riesgo su vida o su salud.
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Satisfaccion en el usuario: Reafirmar fortalezas a fin de desarrollar un sistema de salud que brinde la atencién de calidad
que los pacientes demandan de manera positiva, al contar con instalaciones mejoradas y con todos los estandares de
cafidad.

Calidad en la prestacién del servicio: Mejora significativa en la atencién centrada en los pacientes con niveles Gptimos de
seguridad, efectividad, oportunidad y eficiencia, al contar con instalaciones éptimas que cumplan con altos estandares de
calidad.

JUSTIFICACION:

La Policla Nacional, tiene como uno de los rubros estratégicos el relacionado con el mantenimiento a las instalaciones
policiales, que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo. En la Policia Nacional se fiene como
propdsito el mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional, para garantizar un entorno
laboral digno, acorde con los requerimientos v el posicionamiento institucional que se desea proyectar; premisa que
constituye una importante politica general permitiendo asi cumplir con su misién constitucional de esta forma garantizar
el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, razdn por la cual, se desting a esta unidad palicial una partida
presupuestal planteada a través del plan de mantenimiento de instalaciones encaminadeo zl sostenimiento de ia
infraestructura de salud de Ia Policia Nacional.

El proceso de contratacion se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano yla
logistica téenica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones policiales, motivo que hace necesario la
contratacién de estos servicios con terceros que cuenten con experiencia en mantenimientos y/o adecuaciones locativas
a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando Institucional.

Cabe mencionar que el recurso asignado, no es suficiente para satisfacer la totalidad de necesidad, pero el diagnéstico
permite proyectar intervenciones en vigencias posteriores o garantizar una nueva intervencién cuando esté disponible
un recurso adicional.

De acuerdo a fo anterior, para la elaboracion de los costos y presupuesto se analizaron los diferentes factores
determinantes en el sector de la construccién, transporte y mano de obra, los cuales se tendran en cuenta para la
estimacion del valor de! proyecto, por cuanto los mismos obedecen a un estudio de costos del mercado.

Par ofra parte, can el proceso contractual resultante del presente Estudic Previo busca garantizar que se cumpla con
los fines de la confratacion pablica asi:

Ley 80 de 1993, articulo 3, de los fines de la Contratacion Estatal.

Los servidores plblicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucidn de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacidn de los servicios ptblicos y

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consectcién de dichos
fines. :

Ley 80 de 1993, articulo 4, de los derechos y deberes de las Entidades Estatzles:

(...) 8o. Adoptarén las medidas necesarias para mantener durante el desarrolio y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere
realizado licitacién, ¢ de contratar en los casos de contratacion directa. Para eflo utilizaran los mecanismos de ajuste
¥ revision de precios, acudiran a los procedimientos de revisién y correccién de tales mecanismos si fracasan los
supuestos o hipdtesis para la ejecucion y pactardn intereses moratorios (...)"
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...} Bo. Actuaran de tal modo que, por causas a ellas imputables, noc sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tlempo posible, corregiran fos
desajustes que pudieren presentarse y acordaran fos mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse {...)"

Ley 80 de 1993, articulo 25, del Pringipio de Economia, numerales:

%...) To. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para elio, se

analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma def contrato,
sequn el caso {..}7

(...} 12. Previo a la aperiura de un proceso de seleccion, o a la firma del conirato en el caso en que la modalidad de
seleccibn sea contratacion directa, deberan elaborarse Jos estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegas de
condiciones, segun corresponda.

Cuando el objeto de la confratacién incluya la realizacion de una obra, en la misma oporfunidad sefialada en el inciso
primere, la entidad contratante deberé contar con los estudios y disefios que psrmitan establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econdmico y ambiental. Esta condicion seré aplicable incluso para los contratos que
inciuyan dentro del objeto el disefio {...)”

Ley 80 de 1993, articulo 26, del Principic de Responsabilidad, numeral:

“(...) 1o. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la
correcta sfecucion del objefo contratado y a proteger fos derechos de fa enfidad, del contratista y de los terceros que
puedan verse afectados por la ejecucién del contrafo {...}"

Decreto 1082 de 2015, articulos:

(...} Articulo 2.2.1.1.6.1. Deber de anélisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa
de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este anélisis en los Documentos def Procesa {...)"

*(...) Articule 2.2.1.1.1.6.3. Evaluacién del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Confratacién representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con jos manuales y guias que
para ef efecto expida Colombia Compra Eficiente {...}"

%...) Articule 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y ef contralo. Deben permanecer a disposicion del piblico
durante el desarrollo del Proceso de Contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de los indicados para
cada modalidad de seleccién:

(...} 2. El objeto a confratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y ficencias requeridos para su
efecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los documentos técnicos para el desarrofio def proyecto

(.)"

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS DE TRATADOS INTERNACIONALES

En cumplimiento a lo establecido en los términos del titulo IV del capitule 1 del Decreto 1082 de 2015, sobre ia
indicacion de si la contratacion respectiva estd cobijada por un Acuerda Internacional o un Tratade de Libre Comercio
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vigente para el Estado Colombiano en los términas de los articulos 2.2.1.2.41.1,22.1.2.4.1.2 y 2.2.1.2.4.1.3 del citado
Decreto, teniendo en cuenta of Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratacidn de

Colombia Compra Eficiente, se concluye que el presente proceso se encuentra cubierto por los siguientes acuerdos
comerciales:

e IR .. Proceso de
N : - Enfidad: [~ “Valor del Proceso de Excepcién Aplicable ;
T Y -1 Estatal 7 Contratacién superior al al Proceso de contratacién cubierto
Acuerdo Comercual. C| o Vigente | eipierta | arbral del Acuerdo. Comercial Cantratacién pocr:el Acuerdo
; - : o R . omercial
i e SiNG i SifND SiiNo Si/No
Chite Sl Sl NO NO NG
Alianza Pacifico México Sl Si NO NO NG
Pert Sl St NO ~ NO NO
Canada Sl Si NOQ NO NO
Chile Sl Sl NO NO NO
Corea Sl Si NO NOC NO
Costa rica Sl sl NO NG NQ
Estados unides Sl 3l NQ NG NO
Estados AELC Sl St NO NG NO
México Sl sl NO NC NO
El salvador Sl Si Sl NC Si
Tridnguic Norte Guatemnatla Sl Sl Sl NG Si
Honduras Sl NOQ N/A N/A NC
Unidn Europea Sl Sl NO NC NO
israel Sl Sl NO NO NO
Reino Unide e Irlanda del Norte Sl Sl NG NG NO
Comunidad Andina Sl Sl Sl NG S

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

El alcance de las obras a realizar no requiere tramites o permisos para obtener licencia de construccién ante curadurias
o secretarias de Planeacién, o anterior de acuerdc con la siguiente normativa:

Decreto 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio”

“Articulo 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmusble en Jas debidas condiciones de higiene y omato sin afectar su estructura
portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia ef articulo 8 de Ia Ley 810 de 2003 o la norma
que lo adicione, modifigue o sustituya.

Estan incluidas dentro de fas reparaciones locativas, entre ofras, las siquientes obras: ef mantenimiento, la sustitucion,
restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, ciglorrasas, enchapes, pintura en general, v Ia sustitucion,
mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas 0 de gas.

Sin perijuicic de o anterfor, guien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la_propiedad horizontal v las normas que regulan los servicios
publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de gue se presenien, responder de conformidad con
las normas civiles qgue regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos v normas aplicables a los inmuebles de conservacion historica,
araquitectonica o bienes de inferés culfural.” (Subrayado fuera de texto)

Asi mismo se verificd la Tienda Virtual del Estado Colombiano htips:/iwww.colombiacompra,gov.co/content/tienda-
virtual-del-estadc-colombiano v el objeto del presente proceso no se encuentra en los Acuerdos Marco de Precios.




Pagina 18 de 86
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071
FECHA: 17/06/2024

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS ;
VERSION: 10 POLICIA NACIONAL

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

En la pagina web de contratacion publica www.colombiacompra.gov.co existen antecedentes de procesos anteriores
con ohjeto iguai o similar relacionados con la contratacién de construcciones de edificaciones e infraestructura fisica de
caracterfsticas similares al del objeto del presente estudio, adelantadas por la Direccién de Sanidad de la Policia
Nacional. A continuacicn, se presentan los antecedentes de tres (03) contratos sjecutades en anteriores vigencias asi:

Unidad NUMERO DEL NUMERO DE
ContratanteY | CONTRATOY FECHADE OBJETO PROCESO ACIERTOS PROBLEMAS
Contratista SUSCRIPCION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS
1 OCATIVAS DFE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
REGIONAL 1y5 (ED[iFICiO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LAPOLICIA NACIONAL, ESPRI BG o Nose
DISAN 573&,‘53,;%%?4 DUARTE VALERO TORRE A Y TORRE B, ESPRI | 'V mgg&“ 00z SI‘ZEJ?OG“:;’ Son | presentaron
UNIDAD MEDICA DE SAN ANTONIO, HOGEN, prog problemas
UPRES BOYACA, ESPCO CLINICA DESAN,
ESPRI UNIDAD MEDIGA CUCUTA) DE SANIDAD
DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS
UNITARICS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
MANTENIMIENTO PREVENTVG ¥
CORREGTIVO, ADECUACIONES YI0 MEJGRAS Noso
DISAN 07-6-20131-24 LOGATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS | PNDISANLIOG2 | Se ejecuts segin esenteron
30/05/2024 DE LA REGIONAL 3, 4 ¥ § (ESPCO CLINICA DE 2024 o programado by "
ANT, ESPRIUNIDAD MEDICA RIDARALDA, problemas
ESPRI CARTAGO, ESPCO CLINICA DEVAL
MENTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ Nose
DISAN 07-6-20132-24 CORRECTIVO, ADECUAGIONES YIO MEJORAS PNDISANLIOG2 | Se ejecutd segin esontaron
30/05/2024 LOCATIAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS 2024 o programado F a
DE LA REGIONAL 8 (ESPCG CLINICA DEATA) prablemas

*Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duehos de la necesidad que firman el presente estudio previo.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

l.a modalidad de seleccién, teniendo en cuenta Art. 2° numeral 1° de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015y Ley
1882 de 2018, es:

A, LICITACION PUBLICA. Regulada por el articulo 30 Ley 80 de 1993, numeral 1 del Articulo 2° de la ley 1150
de 2007 y el Capltulo 2, Seccién 1, Subseccion 1 del Decreto 1082 de 2015, que prevé:

“(...) La escogencia del coniralista se efectuara por regia general a través de licitacion pablica, con las excepeiones que se
sefalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente aniculs.  Cuando la entidad estatal asf jo determine, Ia oferla en un procesec
de fa licltacion publica podré ser presentada total 0 parciaimente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las
condiciones que fije e reglamento...”

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional-Direccidn de Sanidad pueda cumplis
con su misién y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del mando institucicnal, conservando
instalaciones aptas para la prestacion del servicio, cobertura, accesibllidad, oportunidad, continuidad v la adherencia al
modelo de atencidn en salud.
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La Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion
y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion pablica.” en su Articulo 83 paragrafo 1. En
adicién a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no ia
respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de |a Ley 80 de 1993, los estudios previos
de los contratos cuyo valor supere la menor cuantiz de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccidn, se
pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.

Paragrafo 3°Art. 83 Ley 1474 de 2011, “La interventorfa consistira en el seguimiento técnico que sobre ef cumplimiento
del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando ef seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, 0 cuande la complejidad o la extension del mismo fo
Jjustifiqguen. No obstante fo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a fa naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento adminisirative, técnico, financiero, contable, furldico del objeto o contrato
dentro de fa interventoria.”, en consonancia con lo anterior, dada la magnitud del recurso a ejecutar, los profesionales
con gue cuenta el Grupo Logistico, el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Sistema de Gestion Ambiental de
la Direccion de Sanidad, no son suficientes para ejercer el control que demandan las cbras en lo gue se refiere a calidad
técnica, sistema de gestién ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo ern par’qcu!ar lo consignado en el
numeral 5° y 8° Art. 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015.

Por lo expuesto antericrmente, se requiere una interventoria externa que haga presencia permanente de control técnico,
asi coma, el pleno ejercicio de todas las funciones relacionadas con los aspectos financieros, juridicos, técnicos,
ambiental y de S8T.

4. CRITERIOS DE SELECCION

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

La propuesta fécnica debei‘é cumplir con los criterios del Anexo 1 - Anexo técnico, los cuales se verificardn como
CUMPLE o NO CUMPLE.

Se debe tener en cuenta ia discriminacion del presupuesto oficial para la presentacién de la propuesta técnica vy
economica, el cual hace parte integral del presente estudio previo, adicionalmente se puede acceder mediante &l
SECOP Hl en el Formularic 1 - Formularic de Presupuesto Oficial por grupo, los cuales se encuentran publicados en
formato Excel y solo estardn habilitadas para edicion de las celdas Valor Unitario v AlU, lo cual garantiza la no
modificacién de la informacién propia del proyecto.

Justificacion: Es importante gue los interesados en participar en el proceso de coniratacion, conozcan las condiciones
técnicas minimas, toda vez gue en ellas estan contenido el alcance, procedimientos v calidad de las actividades y
entregables que contempla el contrato.

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i} la informacién consignada en el RUP para aquellos
que estén cbligados a tenerlo, (i) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Propanentes y (i} alguno
de los documentos validos para la acreditacion de |a experiencia sefialados en el numerat 3.5.5 cuando se requiera la
verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de fos Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en ef Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes padran acreditar experiencia proveniente de Gontratos celebrados con particutares o con Entidades
Estatales.
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Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
codigos:

de los siguientes

72121400

Servicios de Edificacion, Construccidn
de instalaciones y Mantenimiento

Servicios de construccion de edificaciones no

residenciales

Servicins de construccion de edifictos
piiblicos especializados

72102900

Serviclos de edificacion, construccion
de instalaciones y mantenimiento

Servicios de mantenimiento y reparaciones

construcciones instalaciones

Sarvicio de mantenimiento y reparacion
de instalaciones

721033C0

Servicios de edificacion, construccian
de instalaciones y mantenimiento

Servicios de mantenimiento y reparaciones

consfrucciones instalaciones

Sarvicic de mantenimienfo y reparacion
de infraestructura

72101500

Servicios de edificacion, construccian
de instalaciones y mantenimienio

Servicios de mantenimiento y reparacicnes

construcciones instalaciones

Servicios de apoyo a la construccion

Las personas naturales o juridicas extranieras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberdn indicar fos codigos de
clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia reguerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cadigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incorporarios en el Formato 3 — Experiencia.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

GRUPQ 1: Area para construirfintervenir
GRUPO 2: Area para construirfintervenir
GRUPO 3: Area para construirfintervenir
GRUPO 4: Area para construir/intervenir
GRUPQ 5: Area para construirfintervenir

GRUPO 6: Area para construirfintervenir

= 83&,60 m2
1= 1.017,3 m2
1 =260 m2
1= 800 m2
1= 700 m2

1= 620 m2

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a
realizar y los aspeciocs técnicos particulares.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir Ias siguientes caracteristicas:

GRUPO1
. Que hayan contenido la sjecucion de:
ACTIVIDAD A CONTRATAR Tipo.de-experiencia: Descripcion
1.2. PROYECTOS DE TERMINACION Y/O CONSTRUGCION Y0 AMPLIAGION VIO
MEJORAMIENTO Y/O REMODELAGION Y/O
RECONSTRUCCION  Y/O  TERMINACION  Y/O
ADEGCUAGION Y/O MODIFICAGION YIO
GENERAL MEJORAMIENTO  Y/Q  REMODELACION  Y/O
MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCION DE ADECUACION YI0 MODIFICACION v/ol
HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O

EDIFICACIONES DESTINADAS A PRESTACION

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES.
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Y/O ATENCION DE SALUD Y/O CUIDADO DE
ADULTO MAYOR .

ESPECIFICA

Porlo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general deben contemplar un area
intervenida o construida sea igual o superior al 50 % del
total de metros cuadrados del proceso de seleccion.

Por io menos une (1) de los contratos validos aportados

-icomo experiencia general debé corresponder & una

edificacion institucional - salud.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos apertados como experiencia general debe corresponder a una edificacion
institucional — salud nivel de complejidad hospitalaria de tercer nivel y/o alta complejidad.

GRUPO 2 ’
. Que hayan contenido la ejecucion de:
7.~ ACTIVIDAD A CONTRATAR "~ Tipo de experienci: o oo Deseripeién oo o
CONSTRUCCION YO AMPLIACION Y10
RECONSTRUCCION Y/O TERMINAGION Y/O
GENERAL MEJORAMIENTO  Y/O  REMODELACION  Y/O
1.2. PROYECTOS DE TERMINACION Y/O ADECUACION  Y/O  MODIFICACION  Y/O
MEJORAMIEN_TO YIO REMODELA(}IGN YO MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O -
MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCION DE Por lo menos uno (1) dg ios. contratos vélidos
HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O aportados coma experiencia general deben
EDIFICACIONES DESTINADAS A PRESTACION cortemplar un area intervenida o construida sea
Y/O ATENCION DE SALUD Y/O CUIDADO DE ESPECIFICA igual o superior al 50 % del total de rnetros

ADULTO MAYOR

cuadrados del proceso de seleccién,

Por o menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder a una edificacion institucional - salud.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a una edificacion
institucional — salud nivel de compiejidad hospitalaria de tercer nivel y/o alta complejidad.

GRUPO 3
L] Que hayan contenido la ejecucion de:
ACTIVIDAD A CONTRATAR © . | Tipo dé experienciar | - Descripeién o
CONSTRUCCION YO AMPLIACION  Y/O
RECONSTRUCCION Y/O TERMINACION YIO
1.2. PROYECTOS DE TERMINACION Y/O GENERAL MEJORAM|ENTO Y/O REMODELACION Y/O
) ADECUACION  Y/O  MODIFICACION  Y/O
MEJORAMIENTO Y/G REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ADECUACIGON Y/O MODIFICACION Y/O = —
MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCION DE Por lo menos uno (1) d? !OS_ contratos validos
HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O aportados como experiencia general deben
EDIFICACIONES DESTINADAS A PRESTAC!ON contemnplar un drea intervenida o construida sea
¥/O ATENCION DE SALUD Y/O CUIDADO DE ESPECIFICA igual o superior al 50 % del total de metros

ADULTO MAYOR

cuadrados del proceso de seleccion.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder a una edificacion institucional - salud.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a una edificacion
institucional — salud nivel de complejidad hospitalaria de tercer nivel y/o alta complejidad.

GRUPO 4
. Que hayan contenido la gjecucién de: _
ACT]VIDADACONTRATAR Tipo de experiencia; Descripcién ..
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1.2. PROYECTOS DE TERMINACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION Y/O
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCION DE
HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O
EDIFICACIONES DESTINADAS A PRESTACION
Y70 ATENCION DE SALUD Y/O CUIDADRO DE
ADULTO MAYOR

CONSTRUCCION YiQ AMPLIACION YO
RECONSTRUCCION  Y/O  TERMINACION  Y/O
GENERAL MEJORAMIENTO  Y/O  REMODELACION  Y/O
ADECUACION YO MODIFICACION Y70
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados

como experiencia general deben contermnplar un area
intervenida o consiruida sea igual o superior al 50 % del

ESPECIFICA total de metros cuadrados del praceso de seleccion.

Por lo menos une (1} de los contrates validos aportados
como experiencia general debe corresponder a una
edificacién instifucionali - salud.

Por lo menos una (1) de los contratas vélidos aportados come experiencia general debe corresponder a una edificacion
institucional — salud nivel de complejidad hospitalaria de tercer nivel y/o alta complejidad.

GRUPO 5
. Que hayan contenido la ejecucién de:

ACTIVIDAD A CONTRATAR

Tipo de experiencia:

Descripcion

1.2, PROYECTOS DE TERMINACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION Y/O
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCION DE
HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/C
EDIFICACIONES DESTINADAS A PRESTACION
¥/O ATENGION DE SALUD Y/O CUIDADO DE
ADULTO MAYOR

CONSTRUCCION Y10 AMPLIACION Y0
RECONSTRUCCION  Y/G  TERMINACION  Y/O
GENERAL MEJORAMIENTO  Y/O  REMODELACION  Y/O
ADECUACION YO MODIFICAGION Y/C
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno {1) de los contratos validos aporiados

como experiencia general deben contemplar un 4rea

intervenida o construida sea igual o superior &l 100 %
ESPECIFICA de! total de metros cuadradoes del proceso de seleccidn.

Por lo menos uno {1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe corresponder a una
edificacion instifucional - salud.

Por lo menos uno (1} de los contratos validos aportados como experiencia general dehe corresponder a una edificacién
institucional — salud nivel de complejidad hospitalaria de tercer nivel y/o alta complejidad.

GRUPO 6
. Que hayan contenido la ejecucién de:
ACTIVIDAD A CONTRATAR Tipo de experiencia: Descripcion
CONSTRUGCION YiQ AMPLIACION Y0
RECONSTRUCCION  Y/O TERMINACION  Y/O
GENERAL MEJORAMIENTC  Y/O  REMODELACION  Y/O
1.2. PROYECTOS DE TERMINACION Y/O ADECUACION  Y/O  MODIFICACION YO
MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION YIO MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O INTERVENCION DE Per lo menes uno {1} de los contratos validos aportados
HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD Y/O come experiencia general deben contemplar un area
EDIFICACIONES DESTINADAS A PRESTACION intervenida o construida sea igual o superior al 100 %
Y/O ATENCION DE SALUD Y/OQ CUIDADO DE ESPECIFICA del total de metros cuadrados del proceso de seleccion.

ADULTO MAYOR

Por lo menos unc (1} de los contratos validos aportados
como experiencia general debe corresponder a una
edificacidon institucional - salud.
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Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe corresponder a una edificacion
institucional — satud nivel de complejidad hospitataria de tercer nivel ylo alta complejidad.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

ple la exp a

De 1 hasta 2 75 %

De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 2 la posibilidad
de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento {150 %} del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA} en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. .

El Proponente cumple el requisito de experiencia si fa sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en 12 tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje
minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y ei Proponente podra
subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

El valor minimo a certificar debe ser en relacién con el valor del presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo
expresado en SMMLYV,

NOTA: se {endrén en cuenta las demas consideraciones para la experiencia del proponente, de acuerdo a lo determinado en el
documento base GCE-EICP-GI-14, del Pliego Tipo segun lo establecido en ia Resolucion 275 de 2002 de Colombia Compra Eficiente
“Por la cual se modifican los documentos fipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica ~Colombia Compra
Eficiente” pliego de condiciones del proceso PN DISAN LI 002 2025.

4.1.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO {En caso que aplique)
No aplica para este tipo de procesocs.

4.1.3 EXPERIENCIA (En caso que aplique)
No aplica para este tipo de procesos.

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL (En caso de que aplique)

En el ANEXO 1 - “Anexo técnico”, del presente estudio previc se relaciona el nimero de los profesionales requeridos
por grupo, su profesion, el porcentaje de dedicacién y la experiencia minima de cada uno, este anexo debe ser
entregado junto con la oferta.

|
Justificacién: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo de
trabajo, los cuaies estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, cuenten con
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la experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. En caso de ser necesario remplazar algln profesional, técnico o administrative debe cumplir
con lo solicitada por la supervisidn y obtener su aval para ser aprobado por el interventor a cargo.

4.1.5 CAPACIDAD OPERATIVA (En caso de que aplique)

No aplica para este tipo de procesos.

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES {En caso de que aplique)
No apiica para este tipo de procesoé.

4.2, CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICAGCION (Aplica para
licitacién piblica y seleccion abreviada de menor cuantia):

Segun lo establecidc en el Articulo 2,2.1.1.2.2.2 de! Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta:

“a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b) La
ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor refacidn costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccién se aplicara la alternativa a) La ponderacién de los elementos de calidad y de
precio soportados en puntaje o formulas.

Cada grupo sera evaluado de manera independiente, asi:

4.21. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) GRUPOS 1,2, 3,4, 5y 6.
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo & la industria nacional por: i) Serviclos Nacionales o con Trato
Nacional o por i) la incorporacion de componente nacicnal en servicios extranjeros. La Entidad en ningdin caso otorgara

simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente fabla:

Concepto. ,
Promocion de Servicios Nacionales ¢ con Trato Nacional 20
incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuandec ademés de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacidn colombiana o por un proponente plural confermado por estos 0 por estos y un extranjera con Trato Nacional,
(iy usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por ia Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i} vincula
el porcentaje minimo de personal colombiano, segtn corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un proponente
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plural conformado por estos, sin que sea necesario el usoc de bienes cofombianos o la vinculacidn de personal
colormbiana.

En el caso de los Proponentes extranjeros con frato nacional que participen en el proceso de contratacion de manera
singuar ¢ mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si apiican las reglas previstas en este
numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable ai proceso,
el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9 A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se difigencie la opeion 3 del Formato 9 A
— Pramocion de Servicios Nacionales o con Trate Nacional, |z Entidad Estatal debers evaluar la oferta de acuerdo con
las reglas previstas en este numeral.

La Direccién de Sanidad una vez verificado la metodologia de la Matriz 3 Bienes Nacionales Relevantes para la cbra

publica del sector de infraestructura social, determind que los bignes relevantes del presupuesto realizado para el

presente estudio previo son equipos y materiales de inyeccién y extraccion de aire, unidad manejadora, pisos en vinilo,

los cuales por su ficha técnica especifica deber ser importados por tanto no se encontraron en el Registro de
productores de bienes Nacionales, como se demuestra en las siguientes imagenes:
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Asi las cosas, la entidad se guiara por la Opcién 2 dei pliego Tipo Matriz 3 Bienes Nacionales Relevantes para la obra
nublica del sector de infraestructura social.

Opcidn 2. Se otorgara el puntaje a los proponentes gue se compromatan a vincular al desarrcllo del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de al menos el noventa por ciento
(90 %) del personal requerido para el cumplimiento del confrato. Para estos casos deberan incluirse los sigulentes
parrafos en el Pliego de Condiciones:

“De conformidad con la consuita del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 31 de agosto
de 2023, se determind gue los bienes relevanites para el desarroilo de la obra no se encusniran incluidos en diche
registro de conformidad con ef numeral 3 del articulc 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 dg 2015. Por tal motivo, se oforgara
el puntaje de apoyo a la industria nacional & los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrolle del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos del ochenta
por ciento (80 %), del personal requerido para el cumplimiento def conirato.

£n el caso de proponentes plurales fodos, varios 0 cualguiera de sus integrantes podrd vincular un porcentafe de
empleados o contratistas por prestacidn de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %) del
personal requerido para ef cumplimiento del conirato”.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
gjecucion del contrato, tratdndose de propenentes plurales, su composicién deberd estar acorde con lo exigide por la
nocidn de Servicios Nacionales prevista en el articule 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de o que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referents al apoyo de la industria nacional.

Atales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen
que les aplica en virtud de dicha conformacion, asf como la franja de puntaje correspondients:

Puntaje aplicable -

. R . Promaocién de Servicios Nacionales
1. Unicamente infegrantes colombianos Decrete 1082 de 2015 o con Trato Nacional (4.4.1)

Colombianes en asocio con extranjeros Promocién de Servicios Nacionales
2 con trato nacional Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional {4.4.1)

La regla de origen del pais con e

que se tenga acuerdo comercial o

3 Unicaments integrado por extranjeros con | la del Decreto 1082 de 2015, Siel | Promocién de Servisios Nacionales

’ trato nacional Proponente Plural no especifica a o con Trato Nacional (4.4.1)

cual regla se acoge, se aplicard ia
del Decreto 1082 de 2015,
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omposicion del Proponente Plural

Proponente plural en el que al menos uno | No aplica la regla de origen del Incorporacion ce componente
de los integrantes es extranjero sin trato | Decreto 1082 de 2015, nilade los | Nacional en servicios extranjeros
nacional. ' paises de ofigen. (44.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte {20) puntos a ia oferta de: i) Servicios Nacionales o ily con Trato Nagional,

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademds del Formato 9 A ~
Promocion de Servicios Nacionales o con Trate Nacional, alguno de los siguientes documentos, seglin corresponda:

a) Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

b) Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con [a fey.

c) Persona juridica constituida en Calombia: Bl certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las camaras de comercic del pals.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a & industria nacional por promocién

de Servicios Nacionales o con Trato Nacionai solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trafo Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie Ia opcién 3 del Formate 3A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacion; b} los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gébiernc Nacional ha certificado que
los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1 3. del Decreto 1082 de 2015;
o c} los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion
que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no padra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales a con Trato Nacional.
La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno
de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de
sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural ne obtendra puntaje por Promocién de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento {90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
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acreditar los titulos académicos ctorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio
de Educacion Nacional que convalida el titulo obienido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, ef representante legal o el apoderado del
Praponente debera diligenciar e Formato 98 — incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros ef cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato més del noventa por ciento (80%)

de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario det Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de components nacional cuando
el Proponente que presente e} Formato 9B — incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibide puntaje slgunc por promocién de Servicios Nacicnales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranieros sole debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En ef evento que
un Proponente extranjerc sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el gue al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningdn ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cerc {0).

4.2.2. INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACION EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(1 PUNTO) GRUPOS 1,2, 3,4, 5 y 6.

La Direccidon de Sanidad otorgara un 1 punto adicional, de conformidad con el Decreto 392 del 26/02/2018, por el cual
se reglamentan ios numerales 1, y 8 del ariicuio 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en procesos de
centratacion en favor de personas con discapacidad”, mediante [a suscripcidon del Formato 8 — Vinculacion de personas
con discapacidad, previo al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda. certificara el
numero total de trabajadores vinculadoes a la planta de perscnal del proponente o sus integrantes a fa fecha de cierre
del proceso de seleccidn.

2. Acreditar el nimerc minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefiatado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 1 punto, a quienss acrediten el nGmero minimo de trabajadores con
discapacidad, sefialados a continuacion:

NUMERO TOTAL DE LA PLANTA DE NUMERC MINIMO DE
TRABAJADORES DE LA PLANTA DE PERSONAL TRABAJADORES CON
DEL PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO
Entre 1y 30 1

Entre 31y 100

Entre 101y 150

Enire 151y 200
Mas de 200

N BN
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Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de soctedad futura, se tendra en cuenta Ia planta

de personal del integrante del proponente plural que aporte comio minimo el cuarenta por ciento {40%) de la experiencia
requerida para la respectiva contratacién.

4.2.3. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS {0.25
PUNTOS) GRUPOS 1,2,3,4,5y6.

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, la Direceién de Sanidad ctorgara 0.25 puntos, mediante la suscripcion

dei Formato 13 — Acreditacién emprendimiento y empresa de mujeres, previo al cumplimiento de _alguno de los
siguientes requisitos:

Persona juridica:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos
el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del Procesa de Seleccidn.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacién expedida por el representante legal vy el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion,

2. Cuando por o menosiel cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directive de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Gitimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u ofro del mismo nivel,

Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas
misionales de la empresa y fa toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo
los que dentro de ta organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su
jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detalizda

todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo det proponente, el ntimero de mujeres y el fiempo
de vinculacion,

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el
ceriificado de aportes a seguridad social de Gliimo afic en &l que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

Persona natural: Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el litimo afio anteriar a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi
como la copia del registra mercantil

Para las asociaciones yi cooperativas: Cuando méas del cincuenta por ciento {50%;) de los asociados sean mujeres
y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ditimo afie anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccidn.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.
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Proponentes Plurales Tratandose de proponentes plurales, los criterics diferenciales y los puntajes adicionales solo
se aplicaran sl por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los
criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiens una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en
el consorcio o la union tempaorat.

NOTA 1: Las certificaciones dehen expedirse bajo |a gravedad de juramento con una fecha de méaximo treinta (30) dias
calendario anterior a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

NOTA 2: adicional a los anteriores requisitos, para obtener el puntaje, el proponente debe diligenciar el ANEXQO
FORMULARIO PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2.4. PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYMES {0.25 PUNTOS) GRUP05 1,2,3,4,5y6.

La Direccion de Sanidad de la Policia otorgara 0.25 puntos, mediante la suscripcion del Formato 14 — Acreditacion
Mipyme, de conformidad con el Decrete 1860 de 2021, siempre y cuando previo al cumplimiento de alguno de los
siguientes requisitos:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador pablico, adjuntando copia del
registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal v el contador o revisor fiscal,
si estan obligadoes a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio o por la auforidad competente para expedir dicha certificacién.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de conformidad con la
L.ey 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo medifiquen, sustituyan o complementen.

NOTA 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con ia copia del certificado del Registra
Unico de Propenentes, el cual deberd enconirarse vigente y en firme al momente de su presentacion.

NOTA 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme vy tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento {10%) en el conscreio o la unién temporal.

4.2.5. FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS) GRUPOS 1,2,3,4,5y6.
4.2,5.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Direccion de Sanidad de la Policia otorgara 19 puntos, al Proponente gue se comprometa & instaurar un programa
de gerencia de proyectos mediante {a suscripcién del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en ef cual baje
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del Proceso de Coniratacidn, por gerencia de proyecfos se enfiende la aplicacion de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del provecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se
logra mediante la aplicacidn de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacidn, ejecucion,
monitoreo, control, y clerre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas
necesidades, inquistudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros
aspectos con el alcance, 1a calidad, el cronograma, ef presupuesto, los recursos y el riesgo,
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Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un
profesional tiempo completo en las 4reas de la ingenieria o de la arquitectura, con matricula profesional vigente, que
cumpla con las siguientes condiciones dependiende de la complejidad del proyecto:

Profesional que acredite tener una especializacion, maestria o doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con
minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de adecuaciones
hospitalarias.

Para comprobar io anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que et
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de gr:ado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o coniratos en los que se evidencie Ia
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la especializacion, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia
del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios
adefantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. o

Para efectos del presente, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas
o materias que componen €l plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

. Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracién de proyectos (Planeacion, organizacién, direceidn y controf)
. Planeaciéon Estratégica

. Finanzas

Elprograma de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del Contrato.
En ol evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar la
convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacionat.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
adecuaciones hospitalarias. se tendré en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendré er cuenta una vez ei tiempo trasiapade.

NOTA: En caso de ofertar este aspecto para distintos Grupos, debera diligenciar el formato correspondiente de manera
independiente por Grupo'y no se podra ofertar el mismo profesionat para mas de un grupao.

4.2.6. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Direccion de Sanidad de la Policfa Nacional, no otorgara puntaje a este factor toda vez que el proyecto a ejecutar
en el presente estudio previo, son adecuaciones a espacios que se encuentra inmersos dentre de los establecimientos
de Sanidad de la Policia Nacional, y dentro de las actividades que se ejecutaran en la obra no se intervendran ni
afectaran espacios abiertos, urbanismo, zonas verdes o espacios para ciclo- parqueaderos, por lo anterior, no se le
asignaran puntos al factor de calidad para ninguno de los grupos.

4.3. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

4.3.1. INDICADORES FINANCIEROS
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Se encuentran establecidos en los documentos tipo elaborados por la Agencia Colombia Compra Eficiente, MATRIZ 1
— INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL vy se describen en el pliego de condiciones, asi:

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natwral o jurldica gue demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en ef

articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decrefo 1082 de 2015, en concordancia con ef paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 def Decretc 1074 de 2015
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probaré los siguientes indicadores:

E) RO ALUK () KEADO
Indice ds liquidez >1.03
indice de endeudamiento < 74%
Razon de coberiura de intereses =4
Capital de trabaio Definida en log Pliegos Tipo
Rentabilidad del palrimenio =0
Rentabilidad del active =0

Tratandose de Proponents Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de Mipyme de conformidad con fo previsto en el articulo en ef articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o fa normas gue
los modifiquen, sustituyan o complementen, y tlenen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en &l Consorcic
0 en ta Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente enfregara copia del certificade del Registro Unico de Proponentes, ef cual
deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

2. Indices de capacidad financigra y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NQ demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en ef articulo 2.2.1.2.4.2.4. def
Decrato 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo def articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 ¢ las normas que
les modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarén los siguientes indicadores:

INDICADOR : VALOR CONCERTADO ... . ..
Indice de liguidez =1,1¢
Indice de endeudamiento < 70%
Razdn de coherura de intereses =1
Capital de rabajo Definfdo en los Pliegos Tipo
Reniabilidad del patrfimonio > 0,04
Rentabilidad del activo = 9,02

CAPACIDAD RESIDUAL
Se detalla en el pliego de condiciones numeral 3.10, el proponente deberé cumplir con fo siguiente;

£l Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor ¢ igual a la capacidad residual de Proceso de Confratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditarén la capacidad residual o K de confratacién conforme se describe a continuacion. En todo caso, sf con
posterioridad al cierre del process cualquier interesado, duranie el trasfado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de fa
potestad verificadora, advierfe que se dejé de incluin, al cierre del proceso, por parte de un Proponenie, alguna informacién
contractual que afecte su capacidad residual, Ja Enfidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de fas accliones adminisirativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s} parsona (s) que haya {n)
susctito las certificaciones exigidas para el céalculo de la capacidad residual.
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CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, ef céloulo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso.

CRPC = POE — Anticipo v/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion

POE = Presupuesto Oficial Estimado

4.3.2. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA (59.5 PUNTOS)

Acorde con o establecido en los documentos del pliego tipo elaborado por la Agencia Nacional Colombia Compra
Eficiente, ia evaluacion econdmica se realizaréd de la siguiente manera:

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el ubtenido de la
carreccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre 2 y firmada.

La ofetta debe ser presentada diligencianda el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial v la oferta econdmica
en formato Excel. -

Ei valor de Ia propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarén a su cargo todos Jos impusstos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contempiados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplic con las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

E! desglose de los anlisis de Precios Unitarios publicados por fa Entidad es Unicamente de referencia, constituye una
guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos analisis de
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los propenentes hacerlos conocer
dentro del plazo establecido en ef Anexo 2 — Cronograma para allegar observaciones al proyscto de Pliege de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

4.3.21. AlLU.

El Proponente debe calcular un A LU. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro contratista,
para ejecutar y cumplir el contrato.

£l ALU. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlc y discriminarlo en la propuesta economica.

Cuando el Proponente exprese el A.LU. en porcentsje (%) y en Pesos, prevalece i valor expresado en porcentaje (%).
El porcentaje del ALU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del ALU establecido en
el Formulario 1 ~ formulario de Presupuesto oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la “A”, de la “I" v de la "7, siempre que 1a sumatoria de ellos no exceda e! porcentaje total
definido por la Entidad en el Formulario 1 — formulario de Presupuesto oficial.
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Los componentes internos de la administracion (A) deberén ser presentados por el adjudicatario del proceso de
coniratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones,

4,3.2.2, CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

Las operaciones aritméticas a que haya lugar en fa propuesta econdmica, cuando exista un arror que surja de un calculo
meramente aritmético cuando la operacién ha sido errdneamente realizada.

El ajuste al peso ya sea por excesc o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econgmica y del
valor del IVA, asi: cuando fa fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco {0.5) se aproximara por exceso
al niimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco {0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero,

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1,4,

4.3.2.3. PRECIC ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta efecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la efapa de planeacién y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en ef articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto

1082 de 2015, ademds podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metedolégico.

4324 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONGMICA

La Entidad seleccionard el método de ponderacién de la propuesta econdémica de acuerdo con las siguientes
alternativas: :

Mediana con valor absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

EoSLavAN N IR

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de Ja Tasa de Cambio Representativa del
Mercade (TRM), certificada por _la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
ihtipstiwwwistpetfinaditicraly IpublicacichiBe818]).

El dia de la audiencia de adjudicacién, Ia Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las ohservaciones presentadas
alinforme de evaluacitn, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara
la apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de fas propuestas de acuerdo

con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finallzar la apertura de los sobres econémicos
hasta antes de las 3:00 pm.

De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM
gue regird al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particujaridades de
cada caso, la Entidad podré optar por suspender ta audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera
que inicie y finalice Ia apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo. En el evento que la Entidad deba
suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como meétodo de ponderacicn el gue rija el dia habil siguients
del dla en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.
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En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y Ia
definicion del método de ponderacidn en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el
dia de fa apertura del sobre econdmico seguird rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, /la TRM que /a Entidad utilizara para
determinar el métado de ponderacion sera la que rija el dia hébil siguiente del dia en que efectivamente se realice la
apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de Ia tarde el dia de la
apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020 v ese
mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 11 de
febrero de 2020, que se publica en ia tarde dél 10 de febrero de 2020].

El método de ponderacion se determinard de acuerdo con los rangos del siguients cuadro:

- RANGO (INCLUSIVE) """ " " "NUMERO - - “METODO - o
De 0.002 0.24 1 Mediana con valor absolute
De0.2530.49 2 Media geométrica
De 0:50a0.74 3 Media artmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor vaior

En todos los casos se tendrad en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como purtaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas. Las propuestas que ai apiicar las
férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entenders
por mediana de un grupo de valores el resuitado del calculo que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente
proceso: la Entidad ordenaré los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el ndimero de valores
es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedic de los
dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vo..; ... Vi)
Donde:

* Vi Es el vaior total corregido de cada una de las propuestas ‘9.
+ m: Es el nimero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la Entidad.
- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Balo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
l. Si el nomero de valores de las propuestas habiles es impar, el méximo puntaje serd asignade a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la sigufente
formula:

Me -V,

1

Puntaje = [{1 - i

} * Puntaje méximo]
Donde:

- Me: Es ia mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “f". .

. Siel ntmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje a la propuesta
gue se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las oiras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula
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Ve — Vi
Puntaje = {{1 e T

} * Puntaje méximo]
VMe

Donde:

* Vyet Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de ia mediana.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geomeétrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion
para asignar el puntaje de cenformidad con el siguiente procedimiento:

MG = YVy sV # V3 + 4V,
Donde:

+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
+ V1: Es el valor de una propuesia habititada.

« Vn: Es el valor de ia propuesta n habilitada.

« n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta o siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encusnire mas cerca {por excesc ¢ por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el
factor correspondiente.

Las deméas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo = (1 - (%ﬂ))

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedic aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econémica.
e (Vrnin + K)
Xa =%
Donde:

V! ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
+ X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
« Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propusstas de acuerdo con la siguiente formula:
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1 Xz —V; —
Puntaje maximo = (1 - F = ’)) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = < ;

L | X5 — Vi ] —
Puntaje maximo #{ 1 — — Para valores mayores a Xj
B

|
Donde:

.* Xp: Es la media aritmética baja.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas /.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méximo puntaje a la oferta econémica hébil para calificacién econdmica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; V.. .. Vi)
Donde:

* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas /.
+ m: Es el numero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la Entidad.
* Vmin! Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula;

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:

* Vimin' ES el valor total corregide de fa propuesta vélida mas baja.
* Vi: Es el valor tofal corregido de cada una de las propuestas ‘",

4.3.3. FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION
NO APLICA

4.3.4. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de existir empate se aplicaran los ¢riterios establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, acorde con

lo establecido en el numeral 4.8 CRITERy)é DE DESEMPATE, del pliego tipo.
5. CONDICIONES
5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El objeto contractual se desarrollara en zona urbana en diferentes instalaciones pertenecientes a Sanidad de la Policia

Nacional, cuya direccion y ciudad se muestra a continuacién:
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, stablécimiento de'sanidad policial . Ublcacibh:
1 EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL Calle 44 No. 50-51 BOGOTA
2 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL Carrera 59 No, 26-21 CAN BOGOTA
3 ESPCO CLINICA DESAN Avenida 61 No. 10 - 200 BUCARANMNGA
4 ESPCO CLINICA DECAL Carrera 12 84C - 87 MANIZALES
5 ESPCO CLINICA DEANT Carrera 34°* No. 48C Sur 45 ENVIGADC
6 ESPCO CLINICA DEATA Av. Circunvalar No. 45-124 SOLEDAD

El objeto del contrato resultante del presente estudio previo sera entregado en forma fisica por el representante legal
de la firma contratista, con la aprobacidn y recepcién del servicic por parte de los interventores ¥ supervisores del
conirate que para este efecto designe la entidad; Ja entrega a la unidad contratante se formalizara mediante acta de
entrega y los formatos establecidos debidamente firmados por las partes que intervienen en el acto, donde se harg
constar fas cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidas, verificando el

cumplimiento a todos los items resultantes, planos record, manual de operacion y mantenimiento, y recomendaciones
de uso y cuidado.

5.2.  VISITA TECNICA VOLUNTARIA (NO EXCLUYENTE)

La visita a las instalaciones es de caracter voluntario v se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora que determine la
Entidad en el plisgo de condiciones, podran realizarse en 8 dias habiles, indicados en el Anexo No. 2 Cronograma, en
el horario descrito a continuacion, con el fin de inspeccionar el sitio donde se adelantara la adecuacién. Se realizara a
través de los integrantes del grupo logistico o delegados quienes hagan sus veces en cada una de las instalaciones.

Esta visita tiene como propésito inspeccionar debidamente las condiciones del sitic donde se realizara la intervencion,
asi como las cuantificaciones que se consideren necesarias con respecto a la logistica a utilizar, se deberan tener en
cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la informacién
suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar.

La no asistencia a la visita del sitio programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo,
es preciso sefialar que el proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones en la preparacion de su oferta
o en el conirato, atribuibles a la falta de informacion técnica que se pudo obtener durante la visita técnica de
reconccimiento al lugar donde se adelantaran las actividades de la intervencidh.

Los costos de la visita seran asumidos por el oferente. El proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones
en la preparacion de la oferta, atribuible a ia falta de informacién técnica.

Justificacion: La visita ai sitic de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitic exacto donde se
desarrollara la adecuacion relacionada en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de servicios,
las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, fos horarios de trabajo permitidos v la planeacion para

la ejecucion de la obra en el tiempo establecido. ‘ /
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD UBICACION CIUDAD .- o DiA Y HORA DE VISITA
POLICIAL ] R
Grupo No. 1
EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL ] o .
DE LA POLICIA NACIONAL Calle 44 No. 50-51 BOGOTA 3UOTI2025 a las 15:00 horas, iniciara la visita
Grupo No, 2
HOCEN E Carrera 59 No. 26-21 CAN E BOGOTA i 01/08/2025 a las 09:00 horas iniciara la visita
Grupo No. 3

ESPCO CLINICA DESAN |  Avenida61No.10-200 | BUCARAMNGA | 04/08/2025 a las 09:00 horas iniciara la visita
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Grupo No. 4
ESPCO CLINICA DECAL | Carrera 12 64C -67 | MANIZALES | 05/08/2025 a las 09:00 horas iniciara 1a visita
Grupo No. 5
ESPCO CLINICA DEANT | Carrera 34* No. 48C Sur45 | ENVIGADO | 08/08/2025 a las 09:00 horas iniciara ia visita
Grupo No. §
ESPCO CLINICA DEATA I Av. Circunvalar No. 45-124 | SOLEDAD | 08/08/2025 a las 02:00 horas iniciara la visita
El transporte en los distintos recorridos sera asumido por cada interesado. /

5.3. FORMA DE EJECUCION

El contrato debera ejecutarse bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de acuerdo a lo
estipulado en las cantidades referidas para cada una de las actividades a construir, de los presupuestos detallados de
obra, especificaciones técnicas de construccidn, materiales, programacién presentada en la oferta.

NOTA: En el caso de requerirse alguna modificacion total o parcial de las especificaciones técnicas (en cualquiera de
las disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser aprobadas por el interventor y
contratante, con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 945 del 05/06/2017 por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Sismo Resistencia NSR10., Es imporante aclarar que dichas
modificaciones deben ser socializadas en comité, ya que, al ser resultado de los estudios realizados por el Grupo
Logistico, se debe seguir una linea de consuilta y aprobacién, ademas del aval final del ordenador del gasto.

Si se llegare a realizar alguna modificacién fuera de estos parametros sera responsabilidad del contratista de obra e
interventoria, por falta de control.

Para la ejecucién del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logistica y
demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucién del contrato; el personal debera prestar atencién oportuna de
requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y el presupuesto, conocido por el interventor y el supervisor
de interventoria; deberan realizarse, ademas de las actividades identificadas en el contrato, todas aguellas que sean
necesarias y/o que surjan mediante adiciones y/o moedificatorios al mismo para garantizar el logro del objeto buscado.

Nota: En el marco de la ejecucion se pueden presentar actividades especiales, estas son intervenciones de impacto a
espacios o edificaciones cantempladas en el lugar de ejecucion, es decir, modificacién del alcance inicial, a solicitud de
la firma contratista, supervisor u otro actor del proyecto, pero siempre con la aprobacién del ordenador del gasto si se
genera modificacion del presupuesto total asignado.

1. COMITES DE OBRA

Durante el desarrollo de la fase de obra se realizaran comités técnicos semanales en las instalaciones donde se
desarrolla la obra y/o en el sitio que disponga la Direccién de Sanidad, a los cuales deben asistir los profesionales en
las diferentes especialidades requeridas {de acuerdo con el avance del contrato), e interventoria, y/o supervisor de
interventoria; La asistencia del Director de Obra es obligatoria por parte de! contratista y los funcionarios que el
interventer solicite.

2. PROGRAMACION DE OBRA

El contratista deberd presentar dentro de los primeros diez (10} dias calendario, contados a partir de la firma del acta
de inicio del contrato la programacion de obra, tomando como base el plazo de ejecucién establecido en este estudio
previo, se debe realizar los ajustes necesarios para cumplir con el objeto contractual en el tiempo estimado en el pliego
de condiciones, conforme a las observaciones que sobre la misma se realicen conjuntamente con la interventoria, por
lo tanto, es responsabilidad del contratista de obra proveer todos los recursos necesarios con el fin de garantizar el
cumplimiento del plazo de ejecucion, sin modificar el valor del contrato. Se procedera a requerir el respectivo aval por
parte de la interventoria, quien en Gitimas recomendara los ajustes necesarios sin modificar el plazo contractual. Esta
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se hara calendarizada en dias ftem por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde
se muestre la ruta critica, la ejecucion simulténea de las actividades contempladas con frentes de trabajo
independientes, el flujo de inversidn diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion
establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT (Barras) y
CPM (Critical Path Method — Método de la Ruta Critica).

5

3. REVISION DE DOCUMENTOS (ingenieria de detalle)

El contratista debera revisar dentro de los primeros diez (10 dias) calendario, contados a partir de la firma del contrato,
toda la documentacion e informacién de ingenieria de detalle desarrollada en este estudio y conforme a las
observaciones gue sobre la misma se realicen conjuntamente con la interventoria, quien en Gitimas recomendara los
ajustes necesarios.

Para ello previamente el contratista realizaré un informe detallado al interventor el cual contendra las mayores y
menores cantidades, actividades faltantes, ademas de cambios de especificacicnes o cualguier duda que requiera ser
aclarada, todo esto con el fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucién de la obra, optimizando de esta forma la
respuesta oporilina de las observaciones que se le deban realizar a la supervision.

El informe se fundamentara en la ingenieria bésica (estudios y disefios) entregada por la entidad contratante, esto es,
los permisos y licencias; topograf(a, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios arquitectdnico, estructural, eléctrico
y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores
parciales y AlU contractuales vy las especificaciones;

De manera especial se deben revisar los siguientes aspectos:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos, revisién
de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a construir.

Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacién, drenaje y estabilidad, manejo
de impactos ambientales,

Revision de memorias de calculo y planos de los disefios.

Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision, revisién y aval al plan SISO.
Revision de la programacion de obra.

Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer modificaciones, coordinar reuniones con la
interventoria y la supervision, liderar la obtencién de documentacion faltante y consolidar el informe que le permita
a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto segln ajustes requeridos en términos de presupuesto
y tiempo.

PoBw N

NOTA 1: Con relacion a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto, estos cumplan
con su finalidad, la cual es que con elfos [a obra y dotacién se concluya, es el producto final de la ingenierta de proyecto,
deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para su entendimiento (comprenderlos), salvo
en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias los planos, o documentos en los cuales esta
basado (antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos de ingenieria de detalle se debe recordar gue cen ellos
se construye la obra y se concluye dotacién, no deben dejar margen de creacion a la obra y dotacion, salvo en detalles
menores y para salvar esta necesidad se hacen planos tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: Los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra y dotacion,
deben ser presentados por ia firma contratista de obra y dotacion a la entidad contratante, dentro los quince (15) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la interventoria.

65.4. PLAZO DE EJECUCION
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Lugar({es) dé ejecucion ; g
‘del Contrato oo e Objetode Saer
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS
1 SEGURIDAD SOCIAL DE LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA | 30 DE MARZO
LA POLICIA NAGIONAL POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE 2028

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVC, ADECUACICNES Y/O MEJGRAS
2 HOSPITAL CENTRAL DE LOCATIVAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCIGN DE SANIDAD DE LA POLICIA 30 DE MARZO
LA POLICIA NACIONAL NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE 2026

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/C MEJORAS
3 ESPCO CLINICA DESAN | LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLINICA DESAN) DE
SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

30 DE MARZO
DE 2026

MANTENIMIENTC PREVENTIVC Y CORRECTAO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS
4 ESPCO CLINICA DECAL LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 3 (ESPCQ CLINICA DECAL) DE | 30 DE MARZO

SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE DE 2026
REAJUSTE
ADECUACION DE L AS AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y ESPACIOS CONEXOS 30 DE ABRIL
5 ESPCO CLINICA DEANT DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLINICA DEANT DE LA POLICIA DE 2025
NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIUOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
' MANTENIMIENTO ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIAY 3{'} DE ABRIL
[ ESPCO CLINICA DEATA | ESPACIOS CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCC CLINICA DEATA DE 2026

DE LA POLICIA NACIONAL A PREGIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Nota: El plazo de ejecucién inicia a partir de la firma del Acta de Inicio, previa aprobacion de la garantia tnica.
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es el establecido en
la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5.5. FORMA DE PAGO

La Policia Nacional — Direccién de Sanidad cancelara el valor del contrato de obra en moneda legal colombiana de la
siguiente forma: :

UN ANTICIPO (APLICA PARA GRUPOS 5Y 6):

Correspondiente al cuarenta por ciento (40.0%) del valor total de cada grupoc, equivalente a $ 1.950.734.460,48 (Mjl
novecientos cincuenta millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos con cuarenta y ocho
centavos) para grupo 5y $ 1.982.297.201,31 (Mil novecientos ochenta y dos millones doscientos noventa vy siete mil
doscientos un pesos con treinta y un centavos) para grupa 6, lo anterior teniendo en cuenta que el anticipo es un recurso
de la entidad que permite una financiacion de la ejecucion del objeto contractual con recursos publicos, temporalmente
administrados por el contratista, lo cual le convierte en un responsable fiscal.

NOTA 1: El contratista debera constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por
la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos
establecidos en los articulos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1082 de 2015 asi mismo presentard a la
interventoria la programacion de inversién del anticipo, dentra de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion de la
garantia tnica, el cual debe estar aprobado por la interventoria y el supervisor de la interventoria, garantizando control
permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia debera quedar como obligacion:
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a} Laentrega de un informe mensual a la Direccidén de Sanidad, por parte de la fiducia, donde se evidencien los
pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.
b} Todos los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo,

deberan ser autorizados por el representante legal de la interventoria y el supervisor del contrato de
interventoria,

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales, por valor de $ 325.122.410,08 para el grupo
5y § 330.382.866,89 para el grupo B, situacion que debera ser controlada por la interventoria. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse en seis (6) meses,
situacién que deberéd ser controlada por la interventoria mediante las actas mensuales o parciales de obra.

El pago del anticipo se realizara dentro de Ios sesenta (60) dias habiles siguientes a la aprobacion de la garantia Gnica,
una vez aprobados los documentos presentados y requeridos por la Direccidn de Sanidad, de acuerdo al derecho a
turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

PAGO DE ACTAS PARCIALES MENSUALES (APLICA A TODOS LOS GRUPOS): Se pagara segtn el avance de
obra, previa suscripcion de las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al cien por ciento (100%) del avance
fisico real de la obra. El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes a Ia radicacion de las
facturas del acta respectiva, de acuerdo con el derecho a turno y la programacion del Plan Anual de Caja (PAC).

Para hacer efectivo cada uno de los pagos, el acta parcial de obra se debe acompafiarse de la siguiente documentacién:

1. Factura comercial original que debe corresponder con el valor del acta parcial, la cual se dispondra previamente al
Grupo de Contratos de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional para su respectiva revisidn antes de ser
publicada por el contratista en la plataforma del SECOP |l.

2. Recibo a satisfaccion {RAS) suscrito por los pares profesionales Directores de Obra tanto del contratista como de la
interventoria previo el cumplimiento de los tramites administrativos y fiscales vigentes, ajeno esto al cumplimiento
del objeto contractual y demas requisitos legales para la respectiva cancelacion,

3. Acta parcial cuantificada y valorizada, suscrita por los representantes legales y directores asignados s la obrade Ia
empresa coniratista y de interventoriz, el supervisor téenico de la empresa interventora.

4. CD con archivo en PDF con las memorias de calculo y registro fotografico de las cantidades de obra registradas en
el Acta Parcial. Estas iran acompafiadas por un memorial de responsabilidad profesional suscrito por los pares
profesionales Residentes y Directores de Obra tanto del contratista como de la interventoria. Este memorial ird
escaneado y grabado con las firmas en el respetivo CD.

5. Certificacion de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de Aportes en Pensién,
Salud y Riesgos Laborales) y Aportes al Régimen Parafiscal (ICBF, SENA, Caja de Compensacién Familian
dependiendo del caso, expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en
‘cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en
el caso de personas juridicas; en el caso de personas naturales, se debera allegar comprobante de pago de aportes
al Sistema General de Seguridad Social y Régimen Parafiscal, segin aplique, correspondiente al dltimo periodo de
cotizacion exigible con relacién a la ejecucion del contrato.

Nota 1: Las Actas Parciales junio con sus soportes deben quedar revisados, aprebados y radicados antes del dia
calendario 20 de cada mes, razoén por la cual se deben tener en cuenta los tiempos que demanda el revisar, aprobar y
radicar.

Nota 2: Todos los documentos de cada pago parcial deben venir en medio digital y fisico segdn se requiera.

En el caso de presentarse dentro del acta parcial de obra equipos o bienes a inventariar, el contratista anexaré junto
con los documentos para el tramite de ia factura, los soportes de compraventa de dichos elementos con discriminacion
del valor ¢ impuestos aplicables, con el fin de ser ingresados e inventariados al Almacén de Ia Direccién de Sanidad,
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de acuerdo a los procedimxeﬂtos establecidos por la misma para bienes adquiridos v su incorporacién a los estados
contables. .

Nota 3: Para las actividades que tengan que ver con voz y datos, la Oficina de Telematica de Ja Direccién de Sanidad
revisara v avalara las labores realizadas conforme al informe presentado por la mterventorla con el fin de proceder a
dar reciba a satisfaccion por esta dltima sobre el particular.

ACTA FINAL: Se presentara para tramite v aprobacian segin porcentaje de obra ejecutada sobre el valer total del
contrato, que permita alcanzar con el valor de la presente acta, el 100% del valor del contrato incluide AlU e VA, Y
debera incluir lo citado en los numerales anteriores y el acta de recibo final:

Nota 4: Para tramitar el Gltimo pago, el contratista ademas de lo anterior debera anexar los siguientes documentos:

1. Acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, conjuntamente con el interventor, soportada con memorias
de célculo y registro fotografico fas cantidades de obra de la respectiva acta final, ingreses a almacén, al 100% del
contrato incluide AlU e IVA.

. Balance de obra final suscrita por el contratista de obra vy el contratista interventor.

Informe de obra en CD con registro fotografico organizado de forma cronolégica desde el inicio hasta la terminacion

de ia obra.

Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificacién).

Informe ejecutivo de los pormencres presentados en ia obra.

Bitacora de obra escaneada en CD. )

Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecucion de fa obra con la informacién de

los resultados obtenidos.

8. Informe del listado detf personal que labord en la obra y copia de la seguridad social.

8. Informe de {as licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecucién de la obra.

10.Planos récord encd v’ fisicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.

11.Memorias de calculo en el formato establecido, avalado por interventoria del contrato de obra.

12.Manual de Operacién y Funcionamiento con los respectivos catalogos.

0 P

N@ o

Nota 5: Los Valores unitarios del contrato seran los valores unitarios oficiales, es decir los costos directos del proyecto
(antes de PAIUQ e IVA sobre utilidad). Las cantidades de obra de cada acta parcial vy final, seran las medidas,
verificadas en campo, revisadas, soportadas con memorias, registros fotograficos y avalados por Ia interventorfa. La
sumatoria de los productos de valores unitarios por cantidades, definiran el total de costos directos de cada acta,
gjustando al peso el resultado de dichas operaciones, bien sea por exceso o por defecto, asi: cuandoc la fraccion decimal
del peso sea igual o superior a 0.50 lo aproximard por exceso al ndmero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a 0.50 lo aproximara por defecto al nimero entero anterior del peso. Al total asi calculado,
se aplica el respectivo (PAIUO) e IVA sobre utiiidad ofertada. En cada valor unitaric pactado se consideran todos los
costos directos que inciden en la ejecucion de la actividad a satisfaccién. E! IVA se aplica sobre la utilidad ofertada
dentro del AU pactado, que es et (PAIUQ) del oferente seleccionado.

MNota 6: De conformidad a lo establecido en el Articulo 308, Ley 1819 de 2016, se define gue, a partir del 1° de enero
de 2018 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo debian migrar al
esquema de facturacion electrénica. El 29 de diciembre de 2017 Ia DIAN expidio la Resolucién 072 en la que determind
quiénes eran los primeros contribuyentes que deberian facturar electrénicamente, posteriormente el 6 de febrero de
2018 expidi6 la resolucion 010 en la que selecciond a los grandes contribuyentes.

Nota 7: La presentacion para tramite y aprobacion de cada acta parcial y final, debera estar precedida de la revision
previa en sitio por parte de la interventoria de la obra ejecutada, asi come de la presentacion del acta con sus
respectivas memorias al menos dos {2) dias calendario antes de la fecha sefialada por la Direccion de Sanidad para
su radicacion.
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Nota 8 Recepcitn de facturacidn electrénica. De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la
implementacién de factura electrdnica y dando aicance a la Resolucion 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a
la Circular externa 042 del Ministeric de Hacienda SIiF del 26 de diciembre del 2023 (soporte teenoldgico para la factura
electrénica), el  contratista deberda  enviar al  BUZON UNICO SHF  NACION al  correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrénica y colocar en el asunte la siguiente informacion:
ASUNTO: 160102000, ndimero del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: #$160102000; 07-8-20xxx-21; ROSA.GOMEZ@CORREC.POLICIA.GOV.CO#S
Con la anterior informacién se realizara la revisidn de la factura electronica y una vez verificada por el Ministeric de
Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, ef supervisor def contrato entrara a plataforma de facturacion elecironica

del Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico para la aprobacién y/o rechazo de la factura, lo cual dara tréamite 2 la
obligacién y pago de la misma.

Nota 9: Si se presentan items no previstos, se deberd contar con la respectiva modificacién de! contrato donde se
evidencie [a inclusién de itern no previsto.

Nota 10: Si los documentos en referencia son devuelios por la Direccién de Sanidad, por inconsistencias como la falta
de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, Direccién de Sanidad, se obliga a la asignacién nuevamente del

turno, siempre y cuando se hubieren subsanada las observaciones y se haya cumplido con el trdmite documental dentro
del plazo indicado.

Nota 11: Ei acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el interventor del contrato, ne implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Direccién de Sanidad dsl bien o servicio suministrado (seguin corresponda) v, por
consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del
bien o servicio contratado o de cualquier otra ohligacién contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acomparnia a esta de los documentos gue para cada caso se
soliciten en esta contratactén, los términos anteriores séle empezaran a contarse desde la fecha en que quede carregida
¢l acta o desde aquella en que se haya aportade el dltimo ds los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serdn de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso
de que el CONTRATISTA no elabore y presente [as respectivas actas a la Direccién de Sanidad.

5.6. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR

Dado gue el proceso de contratacion se llevard a cabo mediante Licitacion Plblica, y considerando la complejidad y
caracteristicas del proyesto, asf como la ausencia de personal idéneo, equipos vy logistica necesarios para realizar
directamente la supsrvision en ios seis frenfes de trabajo, se hace indispensable confratar una interventoria
especializada, Esta interventoria debe garantizar i cumplimiento integral de las funciones técnicas, administrativas,
financieras, legales, ambientales y sociales, tal como lo exige la NSR-10. Ademas, se fundamenta en lo dispuesto en
el Articulo 82 "Responsabilidad de los interventores” de la Ley 1474 de 2011, orientada a fortalecer la prevencion y
control de actos de corrupcién en Ia gestién publica,

La firma contratada sera responsable de verificar la correcta ejecucion del objeto contractual, asi como de proyectar y
avalar posibles medificaciones al acuerdo de voluntades, siempre teniendo en cuenta la experiencia, especificacicnes
y funciones requeridas. Su intervencion debera iniciarse simultaneamente con Ia firma constructora contratada.

Adicionalmente, el equipo profesional de la interventorfa deberd cumplir con toda la normativa colombiana vigente
aplicable al desarrolio del proyecto, incluyendo la NSR-10, la Ley 80, el régimen de Colombia Compra Eficiente y deméas
disposiciones relacionadas con la contratacion estatal, En caso de no contratarse |a interventoria, la Poficia Nacicnal
se reserva el derecho de suspender ef contrato.
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5.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista estén descritas en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.8. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de fa Policia Nacional estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DE LA POLICIA NAGIONAL

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del proceso de contratacion se realizara POR GRUPO, siguiendo los tiempos establecidos en la
normatividad vigente para una licitacién piblica, a la propuesta que cumpla con todos los requisitos juridicos, técnicos

y financieros establecidos en el pliego de condiciones y que obtenga el mayor puntaje en la evaluacién econdmica y
técnica.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Coniratacion presentado
por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el ANEXO ESTIMACION TIPIFICACION ASIGNACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE GARANTIAS se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de
contratacion, de acuerdo con la clasificacian, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el
riesgo, tratamientos que se puedan realizar y caracteristicas de su monitoreo.

La estimacion del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) se relaciona en la Matriz 2 — RIESGOS CCE-
EICP-FM-117 dei presente estudio previo,
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L ESTUDIO DEL SECTOR

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

La contratacidén del servicio para el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" con un tercero tiens su fundamento en cubrir con un
ente de grigen externc especializado en matetia de infraestructura, para alcanzar ias debidas condiciones que necesitan
las instalaciones De sanidad de la Policia Nacional, cumpliendo con las normativas de salud y técnicas, buscando ante
todo garantizar un entorno digno y adecuado para la prestacion del servicio, y logrando de esta manera aumentar la
eficiencia v efectividad institucional.

Se realiza el siguienie analisis de la informacién de las compras iguales y/o similares realizadas por la entidad
encontrando gue en la Gitima vigencia se realizaron contratos similares en la vigencia 2024 asi

VALERO TORRE A Y TORRE 8. ESPRI UNIDAD
MEDICA DE SAN ANTONIC, HOCEN, UPRES

ESPRI UNIDAD MEDICA DE
RISARALDA, ESPRI CARTAGO, ESPCO

STl VIGENCIAS
i e et e : ; veho RORA i e R e 2024
MODALIDAD DE SELECCION T . g e NPT L
DEL CONTRATISTA Licitacién pablica {Obra piblica) Licltacién piblica (Obra plblica) Licitacidn plblica {Obra piblica)
PN DISAN LI 002 2024 PN DISAN L] 002 2024
¥ DISAN 07-6-20130-24 PN DISAN 0762013124
‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AMTENIMIENTO PREVENTIVO Y P DISAN L1002 2524
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O CORRECTIVC. ADECUACIONES YI0 PN DISAN 07-8-20132-24
MEJORAS LOCATIVAS DE LDS MEJORAS I:OC ATIVAS DE LOS "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
. ESTABLECIMIENTOS DE LAREGIONAL 1y § ESTABLECIMIENTOS DE LA RESIONAL CORRECTIVO, ADECUAGIONES YIO
NUMERO Y OBJETC DEL (EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 3,46 {ESPCO CILINCA DEANT, MEJORAS LOCATIVAS DE LOS
CONTRATQ POLICIA NAGIONAL, ESPRI BG DUARTE ’ ! ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 8

{ESPCO CUINICA DEATA} DE SANIDAD
DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS

BGYACA, ESPCO CLINICA DESAN, ESPRI CL}L%SQEQE{;’?QODEASLTQE%%SM UNITARIOS SIN FORMULA DE
UNIDAD MEDICA CUCUTA) D SANIDAD DE N A LA REAJUSTE"
LA POLIGIA NAGIONAL A PRECIOS A
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL OE LA
POLICIA NACIONAL, ESPRI BG DUARTE ESPGO CILINGA DEANT, ESPRI
CANTIDAD DEL BIEN, OBRA | VALERO TORRE A Y TORRE B, ESPRIUNIDAD | UNIDAD MEDICA DE RISARALDA, E6PCO CLINIGA DEATA
© 0 SERVICIO MEDICA DE SAN ANTONIO, HOCEN, UPRES |  ESPRI CARTAGO, ESPCO CLINICA
BOYACA, ESPCO CLINICA DESAN, ESPRY DEVAL
UNIDAD MEDICA CUCUTA
AUTORIZACIONES
PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDAS PARA SU NiA A NiA
EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO §5.177596.394.19 §1.840.055.390.90 YY)
Ceggfc'f&fs%f&w ACTAS PARCIALES CONTRAAVANCEDE | ACTAS PARCIALES CONTRAAVANGE | ACTAS PARCIALES CONTRA AVANCE DE
DBRA DE OBRA 0BRA
ESTABLECIDAS
PRESUPUESTO CON CARGO
AL CUAL HAN 8100 RECURSO 11 RECURSO 41 RECURSO 11
EJECUTADOS LOS
CONTRATOS
GFERENTES QUE RAN
PARTICIPADO EN EL. DIARGCO CONSTRUCTORES SAS CONSGRCIO OBRES DT CONSORCION JA,
PROCESO ,
COMPORTAMIENTO DE LOS INCONVERIENTES
CONTRATISTAS E FALTA DE GOORDINACION Y PLANEACION SIN INCONVENIENTES SIN INCONVENIENTES
IMPOSICION DE SANCIONES | POR PARTE DEL CONTRATISTA OE OBRA
EDIFICIO DE SEGURIDAD SOGIAL DE LA ESPCO CILINGA DEANT Canrera 434 )
LUGARES DE ENTREGA ESPGG CLINIGA DEATA Avenida
IRES DE ENTT POLICIA NACIONAL Calle 44 N°. 50-51 No. 48C Sur 45 ENVIGADC, ESPRI EOPOC CL NCADERTA fenice

BOGOTA, ESPRI BG DUARTE VALERO TORRE

UNIDAD MEDICA DE RISARALDA Cale
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AY TORRE B Carrera 668 Bis N°. 44 - 58
BOGOTA, ESPRI UNIDAD MEDICA DE SAN

ANTONIC Avenida Caracas No, 2-67 Sur

BOGOTA, HOCEN Carrera 59 No, 26-21 CAN
BOGOTA, UPRES BOYACA, ESPCO CLINICA

DESAN Avenida 61 No, 10 - 200

BUCARAMANGA, ESPRI UNIDAD MEDICA
CUCUTA Calle 22 N No. 2-03 Urbanizacidn

Tasajero CUCUTA,

94 Avanida Villa Olimpica PEREIRA,
ESPR! CARTAGO Caffe 13 Ne. 3N-91
Barrio Prado CARTAGO, ESPCO
CLINICA DEVAL Cafie 48 No, 86-08
Esquina Barric £l Caney CAL!

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGQ
BE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ,
PAGC DE SALARIOS, PRESTACIONES

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACICNES

GARANTIAS EXIGIDAS Y ,INDEMNIZACIONES LABORALES, SOCHALES £ INDEMNIZACIONES |
SINIESTROS ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, LABORALES, ESTABILIDAD ¥ CALIDAD |  LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD CIVIL | DE LA GBRA, RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRAGTUAL EXTRACONTRACTUAL EXTRACONTRACTUAL
VIGENCIA DEL CONTRATO | 180 DIAS CALENDARIO 180 DIAS CALENDARIC 180 DIAS CALENDARIO
(PLAZQ DE EJECUCION) PRORROGA 1: 4 DIAS CALENDARIO 93 PRORROGA 1: 34 DIAS CALENDARIO

No, DEL PROCESOC

PN DISAN LI 602 2024

PN DISAN LI 002 2024

PN DISAN LI 002 2024

Para el andlisis de la demanda, se establece la verificacion del Modelo de Abastecimianto Estratégico — MAE,
desarrollado por Colombia Compra Eficiente, basado en los contratos de la vigencia 2024, con la clasificacion UNSPSGC

72102900, 72103300, 72101500,

Sggrrrin Ieacinand
cle Contratacidn P
Cwshivnalai & Aoey,

ANALISIS DE

LA DEMANDA

informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman ! presente estudic previo.

L ey

5 FA52T. 450 65 Bas

7 Valor Fotal Crtimade por Fomilis

" Gosto Amual

Enddac ragrag ey
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1.5
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE {Colombia compra eficiente)

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-ia-
oferta
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De lo anterior, se puede evidenciar que de los segmentos: Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento; familias: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones: y clases:
Servicio de mantenimiento y reparacién de instalaciones y Servicios de apoyo para la construecion, durante las dltimas
tres (03) vigencias se adjudicaron 19954 contratos en 2022 por valor de $9.739.360.091.086, 16081 contratos en 2023
por valor de $8.813.540.254,636 y 11379 en 2024 por valor de $5.268.557.919.563, siendo ta modalidad mas utilizada
licitacion de obra plblica.

Respecto a la demanda de proveedores, las graficas indican que [a mayor disponibilidad se encuentra en las ciudades
principales como Bogota D.C. y en el departamento de Antioquia, siendo baja la participacién de proveedores
extranjercs en contratos con los bienes y servicios asociados al presente proceso.

2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1 DESCRIPCION MERCADO

En el presente estudio, se estructuraron los costos y presupuestos de las actividades de mantenimiento con analisis de
precios unitarios, basados en los lineamientos establecidos por la Direccion Logistica v Financiera y la Direccion de
infraestructura de la Policia Nacional. :

ANALISIS DEL SECTOR:

La construccion de obras civiles es una actividad econdmica que incide en el crecimiento v desarrollo de un pais. La
medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas macroecondmicas y la
elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector
resuitan indispensables para la comrecta totma de decisiones de las autoridades publicas y del plblico en general. Por
consiguiente, presentaremos datos recolectados por el DANE, para dar a conocer el comportamiento del sector de fa
construccion en Colombia durante el afic 2024 asi:

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el tercer trimestre de 20247, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,0% respecto al mismo pericdo
de 2023 ’

. asas de crcimiento anua!n votuman’
20194 /202471
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Las actividades economicas que mas contribuyen a la dindamica del valor agregado son:
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» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales & la varlacién
anual). ‘

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empieadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de blenes y servicios para uso propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anuai).

+ Administracidn publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de

atencién de la salud humana v de servicios sociales crece 2,1% {contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual)

En o corrido del afio 20247, respecto al mismo pericdo del afio anterior, el Producto interno Bruto prasenta un
crecimiento de 1,6%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinémica del valor agregado son:

» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 puntes porcentuales a la variacion anual),

» Administracion pablica v defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la. varacion
anual).

s Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productares
de bienes y servicios para uso propio crece 9,8% {contribuye 0,4 puntos porcentuales a ia variacion anual).

Fuente: https://www.dane.qov.colindek.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionaies/cuentas-nacionaies—
irimestrates/pib-informacion-tecnica

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

En noviembre de 2024, la variacion mensual del ICOCIV fue -0,04%, en comparacién con octubre de 2024, Cuatro de
las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por debajo del
promedio nacional (-0,04%): Construccicnes en minas y plantas industriales (-0,19%), Tuberfas para la conduccién de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y ohrag conexas {-0,16%),
Construcciones deportivas al aire fibre y otras obras de ingenieria civil {-0,14%) y Puerios, canales, presas, sistemas
de riego v otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,07%).

Indice de-Costos de la Construceibn de Qbras Ciolles (ICOCIV) - -

Yanacifn mensual segin agrupacianes de subclases CPCVIQAL,
Total nacional. Noviembre de 2024

LORMIUTTINNGES £ AUNASY [ianias Hdusttams
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Por otra parte, la agrupacion: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tineles (0,05%) se ubicd por encima del promedio nacional.

Fuente: https:/iwww.dane.qov.co/index.phplestadisticas-
construccion-de-gbras-civiles-icociv

or-tema/precios-y-costosfindice-de-castos-de-la-

INDICADOR DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
En diciembre de 2024 el IPP de la produccidn nacional presentd una variacion anual de 7,33% comparado con
diciembre de 2023,

Variacién mensudl, afio corrido y anuat del PP
Diciembre de 20247" - Dicientbre de 2023

% Dic 2023 B Dic 2024pr
B 7,33
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Variacién mensual arfacicn afio comide Varizcidn Anval

Fuente; DANE - IPP

Al comparar el resultado del ntmero indice de diciembre de 2024 con el del mismo mes de 2023, ef Gnico sector que
registré una variacidn superior a la media fue Agricultura, ganaderfa v pesca con 16,57%. Los sectores industrias
manufaciureras (5.41%} y Explotacion de minas y canteras {3,48%) presentaron variaciones inferiores a la media
(7,33%).

Fuente:  htips://www.dane.gov.cofindex.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-producter-
iop

ANALISIS DEL SECTOR
Aspecto General

Para las actividades objeio del presente estudio previo, se cuenta en el mercado iocal, departamental y nacicnal, con
la masiva participacion y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Unién Temporal, Consorcio u otras formas
de asociacion, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con amplia experiencia en la gjecucién de
proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo, que cuentan con los, equipos, tecnologia v el
recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la Policia Nacional y que cumplen con los requerimientos de
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orden juridico, técnico vy econdmico determinados en los documentos y criterios de verificacion juridica, técnica v
acondmica de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80 de 1983, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015, y demas normatividad concordante en materia de coniratacion estatal.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares y/o iguales a los requeridos en el presente estudio
previo, lo que permitirfa un mercado atractive de oferta y demanda relacionadas con las actividades de mantenimiento,
brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; de la misma manera existen empresas en Colombia con amplia
trayectoria que adelantan proyectos de estas caracteristicas.

Andlisis econ6émico del mercado

El factor que infiuye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos vy servicios, sobre
el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras a ejecutar mediante precios unitarios incluidos materiales de
construccion, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, enfre otras, por lo gue los cambios en os ciclos de
produccion, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccién, la inflacién, devaluacian y otros
indices econdmicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratacién, o que genera variaciones de los costos
de gjecucion de las obras, que no afectan directamente a la entidad sino al contratista cuando se escoge el sistema de
pago a precios unitarios.

Al tratarse de un servicic de construccién o de ejecucion de obras de ingenieria civil y arquitecténicas, contenidas en
los documentos del proceso de contrataclén en razén a la cuantia, el comportamiento del mercado de la zona y de Ia
regién es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios que no puedan adquirirse en el
pafs, la importacion y/o exportacién son opcionales del contratista dependiendo al volumen de utilidades que pretenda
obtener de la ejecucidn del contrato y las tasas de cambio seran asumidas por el contratista, sin que afecten el valor
astimado a contraiar. Al contratarse mediante el sistema de precios unitarios, la unidad gjecutora toma como referencia
los precios unitarios del mercado, los cuales incluyen fas variables que conforman cada una de las actividades para la
efecucidn de un proyecto, tales como: materiales, equipos y herramientas, mano de obra (cuadrilla conformada por
oficiales y ayudantes), costos de transporte de materiales de acuerdo con la ubicacién de canteras y/o materiales de
las subregiones y demas fuentes de aprovisionamiento, ademas de los rendimientos basados tanto en la experiencia
propia de la enfidad, como en los datos del mercado.

Analisis técnico del mercado

Para la ejecucion de las obras referidas, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con Ia participacion
de las personas naturales o juridicas, unién temporal, consorcio u otras formas de asociacion nacionales o extranjeras
debidamente acreditadas, con experiencia en la ejecucion de proyectos de construccion de edificaciones e
infraestructura de servicios, con la capacidad de cumplir con las condiciones y especialidadss técnicas referidas del
presente proyecto, que cuentan con la infraestructura, tecnolegia y el recurso humano acorde con las exigencias de la
Policia Nacional ademas de cumplir con los requerimientos de orden econdmico, financiero, juridico y técnico
determinados en los documentos vy criterios de verificacion de! presente estudio previo.

3, ANALISIS DE LA OFERTA

Con el fin de establecer el comportamiento de la oferia para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SANIDAD, REGIONALES DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD Y UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE",
se procedio a verificar en Colombia Compra Eficiente, el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), herramienta de
analisis de oferta, en categoria se registraron los codigos UNSPSC correspondientes al segmento, familia y clase, asi:
721029, 721033 y 721015, encontrando que duranie las vigencias 2022, 2023 y 2024 las entidades estatales
adjudicaron 47414, contratos por valor de $23.821.458.265.285, asimismo, se evidencia un total de 25.25 mil,
proveedores a nivel nacional, asi:
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La construccidn, durante las Gltimas tres (03) vigencias se adjudicaron, 19954 contratos en 2022 por valor de
$9.739.360.091.086, 16081 contratos en 2023 por valor de $8.813.540.254.636 y 11379 contratos en 2024 por valor
de $5.268.557.919.563, de los cuales se adiudicaron 2163 contratos con proveedores plurales en SECOP Hl por un
valor de $7 billones; por dltimo, 1a entidad con mayor valor total estimado fue INVIAS.

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAE (Colombia compra eficiente)

https://www.co!ombiacompra.gov.co/content/herramiem:a-de—visualizacion—para-el-anaIisis-de-!a-demanda-v-de—la-oferta

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: todas las personas naturales o juridicas, nacicnales o extranjeras, con
representacion en Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de instalaciones autorizados en Colombia, en
forma individual o conjunta (consorcio, unién temporal u otras formas de asociacion), que estén en capacidad de
ejecutar el objeto del presente proceso de contratacién y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo,
Nota: Para los oferentes extranjercs se debe verificar el Numeral 2.5 del Apéndice No. 2 “PAQUETE TECNICO”.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: en este proceso se detalla ef analisis de la estructura de costos
indirectos para la administracion (Apéndice No. 2 numeral 2.2) que se describe en este documento y el presupuesto
detallado del mantenimiehto sin exceder el presupuesto estimado para la evaluacion econdmica {PEE).

COSTOS DE OPORTUNIDAD: dadas las caracteristicas técnicas del proyecto a contratar, la procedencia nacional de
los materiales requeridos, su facil consecucién, fa cercania de proveedores y distribuidores de los mismos respecto a
la ubicacion del proyecto, logistica necesarias para el desarrollo de ias actividades, las cualidades del personal, plazo
de ejecucidn, y demas requerimientos plasmados en el presente estudic previo, se establece concordancia entre lo
solicitado por {a entidad con la dindmica del mercado, estimada a! sector de la construccion.

Los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de origen
nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de distribucion de materiales de
construccion; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas, nacionales y/o
exiranjeras con representacién en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales u otras
formas de asociacion), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto del presente proceso, con
amplia experiencia en el disefio y la ejecucion de proyectos de construccion y/o prestacion del servicio de
mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el presente proceso.

VALORACION DE BENEFICIOS: la realizacion det mantenimiento(s) a esias instataciones permite ofrecer condicicnhes
de bienestar al personal de planta y la comunidad en aspectos de accesibilidad, seguridad y confort, permitiendo
atender bajo parametros de calidad v eficiencia los diferentes eventos que tienen gque ver con la misionalidad
institucional en cada una de estas edificaciones.

COSTOS INDIRECTOS: los costos indirectos seran asumidos por el adjudicatario del contrato resultante del presente
estudio previo, conforme los porcentajes presentados en la oferta, como son: {Pdlizas que deba constituir, los costos

de intermediacion, gastos administrativos en |os que se incurre al desarroliar el proceso de contratacion y la ejecucién
del contrato, la Administracién, Imprevistos y Utilidades).

4. MONEDA A CONTRATAR
La contratacion y pago del presente proceso serd en moneda legal (pesos colombianos).

5. ANALISIS DE PRECIOS
Para realizar ef andlisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes aspectos:

s Precios referencia SECOP (otras entidades).
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+ Precios historicos {(antericres contrataciones: Policia Nacional).
« Precios de catalogo o portales web.
« Precios del mercado (cotizacionas).

5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

A continuacion, se relacionan algunos contratos de similar objeto al que se pretende contratar lievados a cabo por olras

entidades de acuerdo con consuiia en el siguiente enlace:

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Couniry=C0O&SkinName=CCE

. ENTIDAD ... NUMERG:DEL ..
CONTRATANTE CONTRATO Y FECHA
" CONTRATISTA -~ DESUSCRIPGION .+
scagggggmm_ CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA NECESARIAS 11022622024
PARA LA ADECUAGION Y FINALIZACION DEL |CBF-LP-002-2024-80G | $ 1.317.000.000,00
CONSORGIO GEG | PROYEGTO CESTINADO PARA EL CENTRO ZONAL 25/08/20724 et ARG,
RAFAEL URIBE.
1CBF 2024
ALCALDIALOGAL DE | REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION YIO
ENGATIVA REPARACION  YIO  MANTENIMIENTO ODE LA 842 DE 2024
INFRAESTRUCTURA FISICA Y/O DOTACION PARA EL FDLE-LP-842-2024 $1.211.409.761,60
CONSORGCIO CALE | EDIFICIO  CENTRO  ADMINISTRATIVO LOGCAL DE 23112/2024
PCH ENGATIVA {CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEGAD.
INSTITUTO REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA
NAGIONAL DE | INFRAESTRUCTURA Flsica, ELECTRICA, INS-LP-578-7024
SALUD HIDROSANITARIA ¥ EQUIPOS DE APOYC ELECTRICO INS-LP-007-2024 $3.119.075.151.27
Y/O MECANICO DE LAS AREAS MISIONALES, — RS
CONSORCIO FscoL | ADMINISTRATIVAS Y COMUNES DEL  INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD.

*Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio previo,

Nota: ai realizar una bisgqueda en {a plataforma SECOP Il se encontraron los contratos con objetos similares, pero no
se tomaran como referencia, toda vez, que no es comparable con la referencia de precios SECOP de contratos
realizados por otras entidades, debido a que su valor depende de las especificaciones técnicas exigidas de acuerde a
los disefios, de la oferta y demanda, personal exigido, manejo apropiado de la logistica y duracion de la obra, situacion
que hace que cada confrato sea particular y en tal virtud no se tendra en cuenta.

5.2, PRECIOS HISTORICOS

Se toma la relacién de los antecedentes histéricos en los procesos de obra de construccidn y/o mantenimientos
reafizados por ia Policia Nacional — Direccién de Sanidad, durante los 3 Ultimos afios 2022, 2023, y 2024 asi.

i CONTRATISTA * PESCRIPCION
DIRECCION DE SANIDAD DE — I
LA POLICIA ADEGUACION DE LA UNIDAD DE ONCOLOGIA DEL ESPHA
! CONSORCIO GRUPO 0762031623 | \spiTAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL $1852030.13920 | §1.948.316.341.74
CONSTRUCTOR 20233
WANTENMIENTO  PREVENTNG ¥ CORREGTIVO,
D'RECC“B;"F?(;&LEE‘DAD DE ADECUACIONES YA MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS
2 e 0762013024 | ESTABLECMIENTOS DE SAMIDAD DE LA POLICIA | $6.177.59830440 | §$6498.766.81375
CONSTR D sAS NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
A5 DE REAJUSTE
DIRECCION DE SANIDAD DE MANTENIMIENTG ~ BREVENTVG ¥ CORRECTNO,
3 LA POLICIA 0762013424 | ADECUACIONES YIO MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS |  $1.940058309.30 |  $2.040.921.150,.82
CONSORCIO OBRAS DT ESTABLECMIENTOS DE SAMIDAD DE LA POLICIA :
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. Informacidn verificada y aprobada por los funcionarios duefios de Ia necesidad que firman el presente estudio previo.

5.3. PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

Teniendo en cuenta que el servicio descritc en el presente estudio no se encuentra en las plataformas de grandes
superficies y sus caractéristicas especificas en cuanto a actividades, tiempo, metodologia no presentan precio al
respecto, no se pueden adquirir o verificar sus recios a través de un catélogo virtual, asi mismo se verifico la Tienda

Virtual del Estado Colombiano htips://www.colobiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-colombiano con el &nimo de
establecer si esta clase de servicio se encuenira incluido en el catalogo, sin encontrar que este se encuentre enunciado.

BiEN O SERVICIO : o FECHA EMPRESA VALOR
NIA N/A N/A N/A

5.4, PRECIOS DE MERCADO

Para la identificacién de los precios del mercado se desarrolld a través de un Andlisis de Precios Unitarios (A.P.U.),
tomando comoa referencia lo establecido en el Instructive N°. 001 DIPON-DIFRA-14.7 del 27 de enero del 2025, firmado
por el sefior General WILLIAM RENE SALAMANCA RAMIREZ, Director Genera! de la Policla Nacional de Colombia
para ese entonces. Estos andlisis fueron elaborados por el estructurador iécnico tomando como referencia las
accesibilidades establecidas para el mantenimiento de las edificaciones policiales, insumo con el cual se adelantd el
paguete respective (especificaciones técnicas, cuadro de cantidades de obra, presupuesto y andlisis de la
administracion). Los valores de las actividades, materiales y elementos que hacen parte del mantenimiento recurrente
y especial dentro de este estudio y documentos previos, fue consultado en almacenes de cadena reconocidos del sector
y en publicaciones especializadas, disefiadas para el sector de la construccidn vy sus profesionales, el cual tiene como
objetivo entregarle informacion destacada del medio.

Asi mismo, las actividades que no se encuentran dentro de este paguete de referencia fueron elaboradas por cada uno
de los profesionales que realizaron las visitas técnicas a los establecimientos de sanidad objeto de intervencion,
tomando como referenciads las actividades de obra contratadas en otros frentes de trabajo, las cuales cuentan con las
respectivas especificaciones técnicas y el anlisis de precios unitarios.

*Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio previo.
y api

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

Precios )
PRECIO | PRECIOS DE Preci PRECIOS DE | VALOR ESTIMADO
ftem DESCR'?C'ON SECOP | CATALOGO P:’;;*:g:gzs MERCADO INCLUIDG IVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVC Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y10
MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE
1 SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION DE N/A /A N/A $1.324.188.494,52 | § 1.324.169.494,52
SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A
PRECIOS UNITARIOS SiN FORMULA BE
REAJUSTE

MANTENIMIENTC PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y10
MEJORAS LOCATIVAS DEL HMOSPITAL 7
2 CENTRAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD N/A N/A N/A $1.378.721.374,50 | $1.378.721.374,50
DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS
UNITARIOS SiN FORMULA DE REAJUSTE
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES YIG
MEJORAS LOCATIVAS DE LOS
3 | ESTABLEGIMIENTCS DE LA REGIONAL 5 N/A NIA N/A $1.024.041.461,76 | $1.024.041.461,76
(ESPCO GLINICA DESAN) DE SANIDAD DE LA
POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE

MANTENIMIENTC PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES Yo
MEJORAS LOCATIVAS DE LOS
4 | ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 3 NAA NA NA $1.171.420.265,82 | $1.171.420.265,82

{ESPCO CLINICA DECAL) DE SANIDAD DE LA
POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS
FJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS
A SALAS DE CIRuGlA Y ESPACIOS
CONEXOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
5 | SANIDAD - ESPCO CLINICA DEANT DE LA| N/A NIA NIA $4.876.836.151,20 | $ 4.876.836.151,20

POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

MANTENBMIENTO ADECUACION DE LAS
AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y
ESPACIOS CCONEXOS DE LOS
8 | ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO|  N/A NiA NA $4.955.743.003,28 | § 4.955.743.003,28

CLINICA DEATA DE LA POLICIA NACIONAL A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE

VALOR TOTAL WA NIA N/A N/A $ 14,730.951.751,08

El valor esimado del presente estudio previo, es tomado conforme a los precios ds los valores unitarios establecidos
en el instructivo N°. 001 DIPON-DIFRA-14.7 del 27 de enero del 2025, firmado por el sefior General WILLIAM RENE
SALAMANCA RAMIREZ, Director General de la Policia Nacional de Colombia para esa fecha y de los profesionales
que realizaron fas visitas técnicas a los establecimientos de sanidad objeto de intervencion, tomando como referencias
las actividades de obra contratadas en otros frentes de trabaijo.

« Informacidn verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

Ef valor estimado de la contratacion del presente estudio previg, es tomado de los precios del mercado se desarrolio a
través de un Analisis de Pracios Unitarios (A.P.1U.), tomande come referencia lo establecido en el Instructivo N°. 001
DIPON-DIFRA-14.7 del 27 da enero del 2025, firmado por el sefior General WILLIAM RENE SALAMANCA RAMIREZ,
Director Genera!l de la Policia Nacional de Colombia para ese entonces, asi mismo, las actividades que no se
encuentran dentro de este paguete de referencia fueron elaboradas por cada uno de los profesionales que realizaron
las visitas técnicas a los establecimientos de sanidad objeto de intervencion.

De igual forma, conforme a los precios de los valores unitarios establecidos por Ia consultoria realizada contratada por
la Direccion de Sanidad de Iz Policia Nacional mediante contrato interadministrativo No. 07-5-20184-24, suscrito con 1a
UNIVERSIDAD FRANGCISCO JOSE DE CALDAS cuyo objeto consiste en la "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS ¥
DISENOS TECNICOS PARA LA ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y
ESPACIOS CONEXOS DE LAS UNIDADES DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL - ESPCO CLINICA DEANT




Pagina 59 de 86
CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024
VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

Y ESPCO CLINICA DEATA’, los cuales se relacionan con el analisis de precios unitarios (APU} respectivo y
especificaciones técnicas en el Anexo 1 ~ “Anexo técnico™

item RUBRO Y Unidad Valor Unitario Valor Total
vio | DESAGREGACION | Recurso De DESCRIPCION Cant. | Estimado, Incluido | Estimado Incluido
lote | PRESUPUESTAL Destino S VA VA
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
02-02-02-005-004~ NIVEL NACIONAL — Tercer piso
1 o1 16 DISAN | e el & equridad Secial Policia 1 $1.324.189.494,52 | $ 1.324.189.494,52
Nacional
MANTENIMIENTO INSTALACICNES
2 02“}2“’%?”5'“04' 16 DISAN NIVEL NACIONAL — Urgencias 1| 51.378.721.374.50 | $1.378.721.374,50
Hospitat Ceniral de a Policia Nacional
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
02-02-02-005-004- NIVEL NACIONAL — Establecimiento
3 o1 16 DISAN de Sanidad Policial Complementario 1 $1.024.041.461,76 | $1.024.041.46176
Clinica DESAN
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
02-02-02-005-004- NIVEL NACIONAL - Establecimients
4 o1 16 DISAN | e aa Poticial Complementatio 1 $1.171.420.265,82 | $1.171.420.265,82
Clinica DECAL
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
5 92'92'0%'505"004“ 18 DISAN | NIVEL NACIONAL — Salas de cirugia | 1 | ©4878.836.151,20 | §4.876.836.151,20
ESPCO CLINICA DEANT
C1505-0100-3- - MANTENIMIENTO INSTALACIONES
8 20109B-1505028- 11-18 DISAN | NIVEL NACIONAL - Salas de cirugia 1 $4.955.743.003,28 | § 4.955.743.003,28
02 ESPCC CLINICA DEATA
VALOR TOTAL ESTIMADO $ 14.730.951.751,08

GRUPO 1

El valor fijo asignado a cada punte de servicio inchuye ia ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR
DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA

EJECUCION DEL CONTRATO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INMUEBLE ASIGNADO 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
EDIFICIO BE
SEGURIDAD SOCIAL DE $225.000.000,00 $1.099.189.494,52 $1.324.189.494,52
LA FOLICIA NACIONAL
TOTAL $225.000,000,00.. $1.099.189.494 52 $1.324.180.494,52

GRUPO 2

El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR
DEL VA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA

EJECUCION DEL CONTRATO

GRUPO 3

; PRESUPUESTOQ. " =+ PRESUPUESTO .
INMUEBLE ASIGNADO 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
HOCEN $225.000.000,00 $1.153.721.374,50 $ 1.378.721.374,50
TOTAL $225.000.000,00 $1.153,721.374,50 §1.378.721.374,50
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El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR
OEL VA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

. PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INMUEBLE ASIGNADO 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
ESPCO CLINICA DESAN $225.000.000,00 $799.041.461,76 $1.024.041.481,76
TOTAL $225:000.000,00 §799.041.461,76 $1.024.041.461,76

GRUPO 4

El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR
DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA

EJECUCION DEL CONTRATO.

) PRESUPUESTO | PRESUPUESTO
INMUEBLE ASIGNADO 2025 | ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
ESP%%SKN'CA $225000.006,00 |  § 946.420.265,62 § 1.171.420.265,82
TOTAL $225.000.000.00 | $946.420.265,82 $ 1.171.420.265,82

GRUPO 5

El valor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD {AIU), VALOR
DEL IVA SOBRE LA UTIIDADR, ¥ DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

) PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTC
INMUEBLE 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTC
ESPCO CLINICA DEANT $2.050.000.000,00 §2.826.836.151,20 $4.676.836.151,20
TOTAL $.2.050.000:000,00 $:2.826.836.151,20 $.4.876.836.151,20

GRUPC 6

Elvalor fijo asignado a cada punto de servicio incluye la ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR
DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO _
INMUEBLE 2025 ASIGNADO 2026 TOTAL PRESUPUESTO
ESPCO CLINICA DEATA $ 2.050.000.000,00 $2.905.743.003,28 $ 4.955.743.003,28
TOTAL $2.050.000,00000—. | $2,905:743:003,28 $ 4.955.743.003,28
[ )
Mayor J AR/RAMIREZ GALLEGO ™

_ istico DISAN (E)

me' - = l

SubintendenteWWARRISON VANEGAS GALLEGO
Analista Seguimiento de Proyectos DISAN
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Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente fista, aplican para el proceso de Licitacion Publica Seleccionar
modalidad de contratacion cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES
Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Aplica
Anexos
(Los anexos se imprimen junto con el estudio previo)

v Certificacion d:e la necesidad
Especificaciones técnicas minimas
Constancia de idoneidad y experiencia (aplica para prestacion de servicics profesionales)
Estimacion, tipificacion, asignacion de riesgos y determinacion de garantias

v Analisis del riesgo y la forma de mitigario /

Ficha técnica

v Obiligaciones de la policia nacional (ne aplica para minima cuantia}
Obligaciones del contratista (no aplica para minima cuantia)
Aplica Formularios adjuntos al estudio previo

{Seleccionar los formatos que aplican para el proceso de seleccion}

v Factores de verificacion v ponderacion.
Apoyo a la industria nacional
Indicacion de trato nacionat

Experiencia del proponente

Certificacion dé contratos para acreditacion de experiencia proponente extranjero sin sucursat o
domicilio en Colombia

Clasificacion proponente extranjero
Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)
Sistema de gestion de fa seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)

Compromisa anticorrupcién (obligatorio)

Certificacién de contratos para acreditacién de experiencia para verificacion de capacidad
residual

AL RN

Certificacién de compromiso del fabricante y/o oferente

¥ Certificacion de la capacidad técnica
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v Compromiso sistema de gestion ambiental ,
v Saldo de contratos en gjecucion para verificacidn de capacidad residual /
v Carta de compromiso scbre el grupo minimo de trabajo
'd

Carta de cumplimiento de especificaciones t&cnicas de construccion

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

s

Aplica /
v Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-I-32

v Anexo 3 — Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-33

v Formato 1 — Carta de presentacion de ia oferta CCE-EICP-FM-104

¥ Formate 2 — Conformacion del proponente Plural CCE-EICP-FM-105

v Formato 3 — Experiencia CCE-EICP-FM-106 - infraestructura Social

¥ Farmato 4 — Capacidad Financiera y organizacionales extranjeros CCE-EICP -FM-107
¥ Formato 5 -~ Capacidad Residual - CCE-EICP-FM-108

¥v"  Formato 6 — Page Seguridad Social y Aporte legales CCE-EICP-FM-

v Formato 7 — Factor de Calidad CCE-EICP-FM-110

v Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-111
v" Formato 9 — Puntaje Apoyo a la lndﬁstria Nacional CCE-EICP-FM-122
v Formato 10 — Factores de desempate CCE — EICP-FM-113 Infraestructura social

¥ Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales GCE-EICP-FM-114

v Formato 13 — Acreditacion de Emprendimientos y Empresas de Mujeres CCE-EICP-FM-135

v Formate 14 — Acreditacién MIPYME CCE-EICP-FM-138

v Formuiario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-116

¥ Matriz 1 - Indicadores Financiero y Organizaciones CCE-EICP-FM-117

¥ Mafriz 2 — Riesgos CCE-EICP-FM-118

¥ Matriz - Experiencia Sector Salud /

¥ Comunicacion Oficial Electrénica No. GS-2025-026582-DISAN ~ Clausulas ambientales /
¥" Comunicacion Oficial Electrénica No. G8-2025-027634-DISAN — Clausulas seguridad vy salud en el Arabaio!
v

Comunicacién Oficial Etectrénica No, GS-2025-037594-DISAN — Necesidad Antioquia vy Aléntico
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CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

POLICIA NACIONAL

En mi calidad de Jefe del Grupo Logistico (E) de la Direccién de Sanidad, manifiesto con la suscripcion de esta
CERTIFICACION que, verificados los contratos en ejecucion, no existe contratacién vigente para el
“MANTENIMIENTC PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

SIN FORMULA DE REAJUSTE".

En las condiciones actuales, la Direccion de Sanidad no cuenta con personal idénec y los medios logisticos
apropiados para desarrollar los mantenimientos, motivo por el cual se hace necesario la contratacion de una
firma constructora que cuente con la disponibilidad de profesicnales y tecnélogos solicitados e infraestructura
logistica necesaria para cumplir a cabalidad con el obieto contractual de la obra cumpliendo con tedos los
requisitos de Isy que para tal efecto asi lo requieran. Dicho objeto se desarrollaré en diferentes establecimientos

de sanidad de la Policia Nacional asi:

B D SEGURIDAD SOCIAL DE LA Calle 44 N°. 50-51 B{%)GOTA
HOCEN Carrera 59 No. 26-21 CAN 80GCTA
ESPCO CLINICA DESAN Avenida 61 No. 10 - 200 BUCARAMANGA
ESPCO CLINICA DECAL Carrera 12 B4AC - 67 MANIZALES
ESPCO CLINICA DEANT Carrera 34® No. 43C Sur 45 ENVIGADO
ESPCO CLINICA DEATA Av. Circunvalar No, 45-124 SOLEDAD

En virtud de las consideraciones expuestas, se considera pertinente la contratacién de los mantenimientos

mencicnados.

Se firma la presente certificacién, a los veintinueve (29) dias de julio de 2025 con destino al Estudio previo.

Firma,

A1

MIREZ GALLEGO

Jefe Grupo Logjbtico DISIAN (E)
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ESTIMAGION, TIPIFICACION, ASiGNAC[ON'DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS

7 Mg !

POLICIA NACIONAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

GARANTIAS DEL PROCESC

Mecanismo . . . JUSTIFICACION
de C;?:: .cée Tipificacion de-los Riesgos Eds‘:m:?égl i:’??:;::'? Vigencia COBERTURAJ
Cobertura g esg ‘esg . VIGENCIA
RIESGO ta no suscripcion del contrato sin justa
JURIDICO | causa
La no ampliacién de ia vigencia de la
garantia de seriedad de oferta cuando el
término previstc en los pliegos para la
RIESGO adjudicacion dei contratoe se prorrogue o Ampara la no suscripcion
JURIDICO | cuande el término previsto para la | Diez por Cuatro  (4) del contrate sin justa
suscripcion del conirate se profrogue, | ciento Mmeses 5 | causa, por el diez por
Garantia de stempre y cuando esas profregas no | (10%)  del Oferentes artr de la clento (10%) dei monto
Seriedad excedan un término de tres meses. monto  del prese ntacié ‘del presupuesio oficial,
.| La falta de otorgamientc por parte del | presupuesto ge g of:gaﬂ con cuairo (4) meses g
RIESGO " | propcnente seleccionadse, de la garantia | oficial partir de la presentacion
JURIDICO de cumplimientc exigida por la entidad de la oferta,
para amparar el incumplimisntc de las
abligaciones dei contrato,
RIESGO Eiretiro de la oferta despues de vencido el
JURIDICO ¥rmino fijado para la presentacién de las
propuestas.
ETAPA CONTRACTUAL
Me"f;’e's”“’ Clase de Tipificacionde | Estimacién | Asignacién Vigencia JUSTIFICACION.COBERTURA /
Cobertura Riesgo los-Riesgos del:riesgo del-riesgo VIGENCIA
+ Este amparo cubre a la Entidad
Estatal de los  perjuicios
derivados de:
® Cuando el incumplimientc es
Vigente por un imputable af contratista.
: tormino igual 2 | e Cuands e contrato no prevé
- Veinte por L C P
Garantla de RIESGO %u;?ggz?rz?éo ciento  {20%) | o tist fa \;:g;ancm del entregas parciales.
cumplimiento | OPERATIVO det Valor del ontratista con rato eoy ¢ Cuande el contratista no haga
Contrato g?::nczuen d(arizz entrega en los tiempos
. establecide de los requerimientos
mas. documentales exigidos por la
entidad {programacion de obra,
ingenieria de detalle, entrega
soportes para verificacién de
profesionales).
Pago de Este amparo debe cu.brir & la Entidad
salarios ) Vigente por un Estatal de fos perjgicgos ocasionados
) prestacior;es C_lnco por términe lqual .a por e_l incumplimiento  de  las
Garantia de RIESGO iates leqal ciento (6§%) del Contratist la i 9 del | Obligaciones laborales del contratista
cumplimiento | OPERATIVO | SCUIEESBGEIES i otal’ el | CONtratista | la o i | derivadas de la contratacin del
indemﬂiiaciones contrato ?g)na?% n{és_es personal  utilizado on =] .t'erritcrio
\aborales nacicnal para {2 sjecucion del
contrato amparado.
. V_igente PO ecte amparo cubre a la Entidad
Garantia de RIESGO Est'abilidad y E;Zﬁ;*:nta (50%2; . g?r?tg df)ss) anosé Estatai de‘los ‘perjuicios_ ocasiona}dos
cumplimiento | OPERATIVO calidad de la del valor del Contratista partir de lafecha .Porcualqwerhpode.danooqeter:oro,
obra i imputable al contratista, sufrido por la
contrata de racibide final 8 .
de 1z obra. obra enfregada a satisfaccion.
Buen manejo y Ciencpcr clento Vigenfe por un Este' amparo cubr'e ios  pérjuicios
Garantia de RIESGO correcta “?OA) ge: ti térraing iguat a sufrlqgs gor ‘? I}.—‘,n%ldad' Esta_t:‘ai c[?r;
cumplimiento | FINANCIERO Inversidn del vator sl | Contratista la vigencia del Oca_sgon' e: (1) f& no nversion ae
anticipo anticipo en contrate. ant!c!po, (ill.)' el uso indebido F!el
dinero. anticipo; vy {iif) 1a apropiacion indebida
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GARANTIAS

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE

POLICIA NACIONAL

de ios recursos recibides en calidad
de anticipo.

Cafics a
terceros por .

Ampara los dafios producides por el
contratista con  ocasion de la
ejecucion de contrato amparado, y
seran beneficiarios tanto la entidad
contratante como los terceros que

Responsabilidad gﬂz{?ﬁ}sg‘g\;\;‘f_)\?’ Vigente por el | puedan resultar afectados por la
Garantia RIESGO civit dependiendo Contratista término igual a respensabilidad extracontractual del
Unica OPERATIVO | extracontractuat delp valor la vigencia del | contratista o sus subcontratistas. La
por la ejecucion adjudicado contrato. poliza deberd contener cormo minime,
de los contratos en adicion a {2 coberiura basica de
de obra. predios, labores v operaciones los
amparos contemplados en el articulo
Ne. 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082
del 26 de mayo de 2015.
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
Mecanismo o T . _ . JUSTIFICACION
de | Clase foignacton | :: Vigencia . | COBERTURA/
Cobertura | 1% 1500 meinesgo G e L YIGENCHA.
L& ro constitucién M:a[t’zrc;go Cuando ef contratista
?entro del termino y en liquidara con La multa se aplicara por no °°’.‘S“?“Va dentro
RIESGO a forma prevista en el base en un . cada dia de retardo y del termm? yenla
Multa JURIDICO contrato, o en.alguno cero nunto Gos Contratistas hasta por diez (10) dias forma previsia en el
de sus modificatorios, la chi orto ?: alendario contrato, o en alguno
poliza de garantia © g‘,/ } del valor ano. de sus modificatorios,
(nica. &'}elncont rato. la poliza de garantfa.
La multa se aplicara por
Multas cuyo cada dia de retardo hasta
valor se por un plazo de quince . Amp;;ra.la ;nora a '
liquidara can (15} dias calendario, que | lr;cunl}pulrrg?b? pal;gxa
base en un se descontard del saldo d:ﬁig da dal {;g:; atg
Multa JEIFE iisjci;((;}o Incumplimief;te parcial ciﬂiirggruggon ‘0 Contratista g:;l: ai%?g: 2&{5;2?3?32 polr caLtlsat'_s imp\:/)t{ab!es
(0.5%) del valor mediante acfo &l con r? ista. d ane
dejado de administrativo motivado, * |, | en rteg"f‘, e |
cumplir o en &l que se expresard ! OIC umen aggln F‘:S 08
entregar las causas que dieron | plazas esiablecidos
lugar a ella.
Ampara i
El 20% dei valor total dej | neumplimiento parcial
. v contrato culemdo se frate c on(tjr:tiﬁ;gr: a?:al del
. s einte por de incumplimiento tota X
C:fusuia RIESGO |ncumphmsent.o {otal - ciento 20% del . del mismo y proporcional contratista, se pusca
enal JURIDICO declaratoria de valor total de Contratista al incumplirmient ial el pago parcial y
Pecuniaria caducidad plimienio parcia definitivo de los
. contrato del contrato, esta clausula M
zplica para el simple PEMUIGIDS que se
retardo. causen a la entxdgd,
esta clausula aplica
para el simgple retardo.
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ANALISES DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

-Descripcién -

‘Consecuencia'de la Qcurrencia
i o del Evento [ :

 Probabilidad

Calificacion Total

Prioridad

Versidén: 10

o EL SUPERVISOR
o 2 i % SE REQUIERE REALIZAR UNA SOLICITARA AL
a UE SE GEMEREN g
Qg8 g |pESES MODIFICACION A LAS P ORDENADOR DEL GASTO o SUPERVISION |\ s b pacio | TERMINACION | ieieiromo | MENSLAL
= m 2135 PREVISTOS CONDICICNES » s 118 LA MODIFICACION QUE w2 b7 & DEL CONTRATO, DEL CONTRATC
ge|BiE CONTRACTUALES T IE | PERMTA INGUR Y ¥
g ouwg il EJECUTAR LOS ITEMS NO
& PREVISTOS
Ei SUFERVISOR DEBERA
SOLICITAR Al
QUE LA EDIFICACION OBJETO =} ENTIDAD Y o 10 CUANDC OCURRA
o | @ | ORDENADOR DEL GASTO o TERMINACION | TERMINACION BEL | CU
DEL mm_wwwao AMERITE SER | o818 |0 iy 02| & - wmﬂwmhh_w; ACTADE INCIC | Lo s Py
P R ANTICIPADA DEL 4
u CONTRATO
Jlolz |8 | meenpios,
|2 1F 1Y | munpacionss, EL SUPERVISOR LEBERA
G| 8|3 | & | Temeones, GUE LA EDIFIGACIGN SE VEA COLCTAR o
& m m 2 | LLuviaS, SEQUIAS | AFECTADA ¥ AMERITE EL USO CRDENADOR DEL GASTO
& g2 DEL 100% DEL RECURSO sio o TERMINAGION SUPERVISOR TERMINACION & ._.mmg_zwn_az 2 | AUANDO OCURRA
ESTABLECIDO BN EL, 2ig ol _ _ ACTADEINICIO | ADICION DEL ADICIGNDEL. i
o w |8 |8 ANTICIPADA DEL + |2 & & DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO £l EVENTO
CONTRATD, DEJANDO Sift 2 |E | contrate o soLicmar &
RECURSOS PARA EL RESTOS =& (. ADICIGN  DEL
DE LAVIGENCIA FISCAL CONTRATS
TREGRMAR LA NOVEDAD
EL CAMBIO DE PRESENTADA ¥
o - | g i PERSONAL s SOLICITAR  REDUCCION
212190 |3 mmm»%hwﬁww M,_z mmmzﬂ,rﬂ‘,__wm.ﬂm“muﬂm%z? NG ol B DEL PRESUPUESTO o SUPERVISOR ACTA DE higio | CONTRATO CONCEPTO DEL | GUANDO OGURRA
E1E|S 618 & = DEL CONTRATO MODIFICATORIO | SUPERVISOR EL EVENTO
22| 2|2 | ARosACONDELA | REQUERIDAPORLAENTIGAD | SR | NS 12| @ g
% | % o @ jeNTosn & " CONDICIONES
4 & | CONTRATANTE a OFERTADAS
DOCUMENTD
AFECTACIONES ENLA <
z | 3 | muerse oe = | EL CONTRATISTA §N SU QUE DE
ol Z EJECUCION Y EN & :
g 2 18 | § | REPRESENTANTE | romuial ZACION DF g |5 |oFERTA DEDERA g | _ . contrarisTa | PRESENTRGKIN | FACULTADES LA | GreRTa gy
AIEI81]E | tegaLvo ™ w |8 | & INFORMAR QUIEN SERA o |2 @& % DELAOFERTA | REMPLAZG EN
glE 22 DOCUMENTOS RELACIONADOS gle 2 o
Eigid|5 |ewesaoosa GON EL CONTRATO (g |z rewpizo 0 N
a Z | & | camcopELA & | =vENTOS DE FUERZA PRESENTARSE
w I © EVENTOS DE
1LF-FR-0071 aprobacién: 17/06/2024
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DF LA POLICIA NAGIONAL o
POLICIA NACIONAL

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega
del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICIA
NACIONAL mantendra la interfocucién permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervasor designado para el efecto,
exigiendole la ejecucién idénea y oportuna de! objeto a contratar.

4. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas
contenidas en el anexo técnico.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la
ocurrencia de hechos constitutives de mora ¢ incumplimiento.

8. Pagarai CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.

7. Tramitar difigentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimeniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

8. Solicitar y recibir informacién técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en desarrolio
del objeto del contractual.

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones
confractuales.

10.Rechazar los bienes ylo servicios cuande no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGAGIONES DEL CONTRATISTA

?“°’°s 5Y Pﬁ,,/&.-

POLICIA NACIONAL

GENERALES:
1. Cumplir con el obieto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

3. Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frents al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas
de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacién es requisito
indispensable para Ia realizacién de cualquier pago.

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Gontractual y Seguimiento de la DIREGCION DE SANIDAD DE
LA POLICIA NACIONAL o quien haga sus veces, dentro ds los tres {3} dias habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, la Garantia Unica.

6. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada v que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respandera civil, penal v disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por s o por un tercero se cause a la
administracion o a terceros.

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de Ia ley pretendan cbligarlo a hacer u
omitir algin acto ¢ hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a la DIRECCION DE SANIDAD DE
LA POLICIA NACIONAL v a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

8. Mantener activa ia cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en
el proceso de ejecucion del contrato.

8. Cumplir con las fases de implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
2 la resolucion 0312 del 2018, al igual que dar cumplimiento a io establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto
Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas dque lo complementen. Asi mismo es responsabilidad
del contratista presentar informe mensual a la interventoria de obra de las actividades reafizadas por su Sistema
de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo especificamente en la prevencian de accidentes y promocion de la
salud actividades que deben ser articuladas con la ARL a la que pertenece.

10.Es responsabilidad del coniratista realizar la investigacion de accidentes e incidentes que se presenten en el sitio
de trabajo durante la ejecucion del contrato, presentado informe mensual a la interventoria del Contrato, Asf mismo
es responsabliidad del contrafista realizar e plan de emergencia para el sitio de la obra especificamente
antrenando las brigadas de emergencia, Salud, evacuacion, incendio y realizando minimo dos simulacros durante
la ejecucidn del contrato, realizando informes de los mismos y entregados a la empresa interventora

11.Cumplir con las obligaciones asignadas desde ef componente $GA (Sistema de Gestién Ambiental)

12.Para la facturacion de los bienss o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos vy pardmetros
contemplados en la Circular externa 042 del Ministeric de Hacienda SliF del 26 de diciembre del 2023
establecidos por el Ministerio de Haclenda y Crédito Publico, por medio del cuat se implementa el modslo de
recepcion de facluras de venta, notas débito y/o notas crédito, ia cual es de obligatoric cumplimiento, de
acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de
Proveedores del Estado” y la Resolucion 165 de la DIAN del 01 de noviembre de 2023, “Por la cual se desarrolla
el sistema de facturacion, los proveadores tecnolégicos, se adopta la Version 1.9 del Anexo Técnico de Factura
Electronica de Venta, se expide el Anexo Técnico 1.0 del documento equivalente electronico, y se dictan ctras
disposiciones en materia dsl sistema de facturacion” y ei registro de la factura electrénica de venta.

13.1as demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en ef articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, serd
civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en fa actuacion confractual.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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POLICiA NACIONAL

ESPECIFICAS:

1. El contratista debera suscribir junto con el Interventor del contrato el Acta de inicio de obra, una vez aprobada
la Garantia Unica y se hayan verificado y avaladoe en cumplimiento de los requisitos del grupo de profasionales
minimo de trabajo.

2. Ei contratista de obra en compafiia del contratista de interventoria deberd presentar dentro los 05 dias
calendario siguientes a la firma del acta de inicio la ingenieria de detalle junto con el balance prefiminar y en la
gjecucion del contrato bajo los parametros establecidos en ¢l presente pliego asi:

a. Eiaborar y entregar conjuntamente con la interventeria, el balance compensado de obra, cada vez que se
requiera para aprobacién del ordenador del gasto, en donde evidencie las obras contractuales, mayores,
menares cantidades de obra y obras no previstas si las hay; este balance debe ir acompafiado de las
memorias de caloulo y analisis de precios unitarios de fas obras no previstas, esta actividad se debera realizar
antes de ia ejecucidn de los items que generen mayores cantidades o no previstas.

b. Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrollo del
objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

c. Entregar junto can el acta de recibo final suscrita por &l contratista de obra, ef contratista interventor y ef
respectivo supervisor del contrato de interventoria. (Inventario):

* Bailance de obra final suscrito por el contratista de obra, el contratista interventor y sl supervisor de la
interventoria.

* Informe de obra en CD 0 USB con registro fotogréfico organizado de forma cronoldgica desde el inicio hasta
la terminacién de la obra. B

Video de la obra (registrande cada unc de los espacios de la edificacion).

informe ejecutivo de los pormenares presentados en la abra.

Bitacora de obra escaneada en CD o USB

informe del listado def personal que labord en la obra y copia de la seguridad social.

Planhos recerd en cd y fisicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor,

Memorias de calculo en el formato establecido, avalado por interventoria del contrato de obra.

Manual de Operacién y Funcionamiento con los respectivos catalogos.

Aportar a la interventoria la informacion necesaria para liquidar sl contrata,

Considerar para la ejecucién de la obra, todas las buenas practicas ambientales, con la implementacion de

planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parametros ambientalmente aceptables a nivel

nactonal, los cuales se haran extensivos a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas.

= Velar por el manejo adecuado de los residuos de construccion y demolicidn {anteriormente denominados
ascombros) conforme a la normatividad ambientat vigente tales como Resolucion 0472 del 28/02/2017 “Por
la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y
demolicion ~RCD y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o demas normas que la modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demas normas
regionales gue regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposicién final de residuos
de construccion, demolicién y capa organica, suelo y subsuelo; con el fin de mitigar afectaciones de ruido,
emision de polvo, volumen de residuos generados, contaminacién ambiental, las relativas al manejo de
materiales noci\?os para la flora, fauna y salud humana.

3. Presentar a la Interventoria durante los 5 dias siguientes a la suscripcion del contrato los analisis de precios
unitarics par actividad (APU) de cada unc de los items a ejecutar en esta fase v los ofertados sin modificacién
de las especificaciones y calidades de insumos ¢ mano de abra. Para aval de la interventoria.

Asi como presentar a la Interventorfa los APU’S de las actividades no previstas de obra que surjan durante la
ejecucion del contrato, con al menos quince (15) dias anteriores a la suscripcidn del modificatario que los
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ELABORAGION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DEL. CONTRATISTA

&

POLICIA NACIONAL

apruebe, para revision y aval de la interventoria, sin modificacion del valor unitario v mano de obra, de insumos,
transporte o cuadrillas de mano de obra contemplados en item contractuales, con especificacion.

4. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El oferente debera presentar los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad preductiva Cualguier infraccion ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrate, en el

franscurso y después de la actividad del presente proceso, serdn asumidas como responsabilidad del
contratista.

5. Garantizar la disposicion final de los residuos sdlidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarhuro, baterias y pilas, liantas, escombros
enire otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decrsto 1076 de 2015 o el que o madifique o
derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo del objeto confractual. (Presentar al
supervisor de confrate certificado de disposicidn final a través de un Gestor Ambientat debidamente acreditado
por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

6. Los elementos a adquirir en madera deberadn provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a los lineamientos
establecldos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaracién del fabricante especificaciones
técnicas salvo conducto tnico nacional procedencia de la madera).

7. Adguirir materiales cuya explotacién sea legal v en su manufactura se apliquen las normas de proteccion y
mangjo ambiental, restitucién del medio natural, estabilizacion del suslo, restauracion de ecosistemas y
reposicion de vegetacion.

8. Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones provisionales de
obra, asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

9. El contratista se obliga a contar con el personal profesional y técnico minimo para el normal desarrollo de la
obra de acuerdo con lo estipulado en el anexo Personal, experiencia y tiempos de dedicacion minimos, seguin
los tiempos y permanencias exigidos. Asi mismao, el contratista debe contar con su personal técnico de obra,
oficiales y auxiliares, expertos en construccion de inmuebles de objeto similar al del presente contrato,

El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser sustituido

por otro que reuna las mismas o superiores calidades vy experiencia de acuerdo con la propuesta presentada,
previa aprobacion intervenioria y supervision.

10.E! CONTRATISTA debera aportar todas tas herramientas, implementos mecénicos y de transporte vertical y

horizontal necesarios para la correcta sjecucion de la obra. Los costos de los consumos correrdn por cuenta
del CONTRATISTA.

11.Cumplir con las condiciones técnicas y técnicas adicionales ofertadas, asi como Cumplir con las condiclones
econdmicas ofertadas.

12.Es responsabilidad del contratista disenar e implementar su Sistema de Gestién Seguridad y Salud en el Trahaio,
asi como la ejecucion de las actividades del Plan de Trabajo anual, donde conste el cumplimiento de la fotalidad
de normatividad asociada al Sistema General de Riesgos Laborales, presentando mensualments a la interventoria
las evidencias que demuestren la sjecucidn del plan de trabajo respectivo, tales como sesiones de! Comité
Paritario, sesiones del Comité de Convivencia Laboral, entrega y capacitacion en el uso de Elementos de
Proteccion Personal EPP, realizacion de auditorfas internas, inspecciones de seguridad, entre otros, segin fa
periodicidad establecida por ia ley y en el plan de trabajo. Ademas de los anterior, debera presentar mensualmente
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATQS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a la interventoria los resultados de los indicadores de accidentalidad, enfermedad y ausentismo, de acuerde a la
Resolucion 0312 de 2019 o la norma que la modifique o sustituya”.

13.El contratista se compromete a cumplir con la totalidad de normatividad legal del Sistema General de
Riesgos Laborales SGRL y a presentar las evidencias de su cumplimiento ante el Grupo Logistico y el Grupo de
Talento Humano la Direccion de Sanidad en cualquier momento de la ejecucion del contrato v las veces que sea
necesario durante la ejecucién del contrato. En este sentido, en cualquier momento se podra requerir la
presentacion de las evidencias de cumplimiento de los estandares minimos que aplique para la empresa de
acuerdo a Jo estipulado en la Resolucidn 0312 de 2019".

14.El contratista se compromete a cumplir con la normatividad legal del trabajo en alturas como Jo es la
Resolucion 4272 de 2021 o la que la modifique o sustituya y debera presentar la documentacion en ella
requerida ante la Interventoria y Nivel Central de la Direccion de Sanidad, para su revision y aprobacion antes de
comenzar a ejecutar cualquier tarea que conlleve a la exposicion a caidas a distinto nivel por tareas en alturas”.

15.Cumplir con las especificaciones, requerimientos y condiciones dadas en la Resolucion 4133.010.21.0.171 del
11/03/2019 emitida por el Departamento Administrativo de Medic Ambiente (DAGMA), asi como sus
modificaciones; con relacion a la autorizacién de aprovechamiento forestal y tramites de compensacién. De igual
manera, de los demas actos administrativos expedidos por la Autoridad Ambiental de la jurisdiccion, que sean
necesarios para el cumplimiento del objeto del cantrato.

16.Realizar y cumplir las actividades v acciones establecidas en e! Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA), la
disposicion de escambros de acuerdo a los lineamientos de la autoridad ambiental v sanitaria y demas que sean

necesarios para garantizar la armonfa con el entorno y las condiciones del proyecto para el cumplimiento del
objeto del contrato.

17.En ocasidn a la ejecucion del contrato y los pesibles dafios que puedan causarse a la Direccion de Sanidad —
Policia nacional o cualquier tercero, sera responsabilidad def contratista asumir y reparar la afectacion realizada
sin costo adicional o atribuible a la Entidad.

B

18.Dar cumplimiento a normatividad vigente de orden nacional emanada del Ministerio de Hacienda y Ia DIAN,
relacionada con la facturacidn electranica y tributacion.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

¥ L et
gy

POLICIA NACIONAL

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacion seran analizadas por los evaluadores
designados por la Policia Nacional para tal efecto, aplicande los mismas criterios para todas ellas, procurando
con ello una seleceidn objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la

Entidad y la realizacion de los fines que se buscan con la contratacion, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto General de Contratacion.

La DIRECCION DE SANIDAD evaluara Gnicaments las Oferias de los Proponentes que hayan acreditado los
requisitos minimos habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente pliegoe de condiciones come el
formato para presentacion de la Oferta.

La omisidn de la informacién requerida en este anexo, NO SERA SUBSANABLE POR SER FACTOR DE
PONDERACGION, en todo caso, la no presentacién de {a informacién requerida no restringe la participacién del
preponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos téenicos
y econémicos.

Estaran habilitados para acceder a esia ponderacion econdmica los oferentes que hayan cumplido con todos
los paramefros exigidos en el Anexo de cardcter téenico, juridico y econdmico.
Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

N° Concepto Puntaje maximo
1 Oferta econdmica 585
2 Factor de calidad 19
3 Apoyo a la industria nacional 20
4 Vinculacién de personas con discapacidad 1
5 Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
6 Mipyme 0,25
Total 100

Jefe Grupo Logistico DISAN (E)
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Sefiores.

POLICIA NACIONAL -~ DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Acuerde de confidencialidad del proceso de Elegir le modalidad de contratacién., Nimera
Diligenciar el ndmero del proceso cuyo objeto es: Transcribir e obieto del proceso

Ek{los} suscrito(s} a saber: Nombre dei representante legal de la sociedad, asociacién o persona juridica
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unidn temporal proponente). domiciliade en

Bomicilio de la persona firmante . identificado con Documento de identificacién de la persona firmante y
lugar de expedicitn, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opcion correspondiente,
si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse de manera compieta dicha sociedad,
consorcio, unidn temporal, o asociacion, indicando instrumento de constitucion y haciende mencién a su
registro en la cdmara de comercio del domicilio de fa persona juridica), que en adelante se denominara el
proponente, manifiesta(n} su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo
en cuenta ias siguientes consideraciones:

Primero: que la Policta Nacional adelanta un proceso de contratacion a través de la modalidad de Elegir
la_modalidad de coniratacién, para la celebracion de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del
proceso.

Segundo: que el propeonente entiende que parte de la informacion a la cual tendra acceso por causa o
con ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior ¢ encuentra sujeta a reserva
legal por fratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nacion.

Clausula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos;

1. Mantener en reserva y no divulgar fa informacién confidencial revelada por la policia nacional
o por terceros formalmente designados para el efecto,

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros v para fines distintos
a los previstos en el cantrato, la informacion que le sea entregada directamente por la policia
nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divuigar por ninglin motivo la informacidn que personalmente conozca o
Hegare a conocer en desarrollo y ejecucion de las actividades que ie competan por causa o con
ocasion del contrato. ’

4. Mantener en reserva y no divulgar la informacidén protegida por derechos de autor o por secreto
industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la informacién confidencial.
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5. Reconocer gue el recibo de la informacidén confidencial no concede, ni expresa ni implicitamente,
autorizacion, permisc o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier ofro
derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policia Nacional.

6. Suscribir, con antelacion a la revelacion de la informacidon confidencial, los acuerdos de
confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesio en el presente acuerdo con todos sus
empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas
perscenas naturales o juridicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la gjecucion
de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendra una lista de usuarios de la informacion confidencial que serd
entregada al proponente cuando lo solicite,

8. Utilizar dnica y exclusivamente la informacién confidencial que conozca o liegare a conocer, en
desarrollo y ejecucion de lo que le competa en relacion con ef contrato.

9. No utilizar la Informacién confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo vy ejecucion
del contrato, en proveche propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismao,
prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines académicos.

10. Adoptar ¥y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la
confidencialidad de toda la informacién que conozca o Hegare a conocer en desarrollo del contrato.,

11. No usar la informacidén confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o
indirectamente, perjudicial para los infereses de la policia nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningin medic conocide o por conocer la
informacion confidencial, en todo o en parte, sin previo v escrito consentimiento de la Policia
Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en fas mismas condiciones y formas, v con el mismo cuidado con
que resliza la proteccion de la informacion confidencial.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razdn social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponents
Identificacion {NIT O C.C O C.E (1}; Diligenciar la identificacién del proponents

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacidon {C.C 01 C.E. [)) Diligenciar el documento de identificacién de! representante legal
Direccion: Diligenciar la direccién del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email; Diligenciar correo elecirdnico de notificaciones
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Sefiores.

POLICIA NACIONAL — DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: presentacion sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir
la_modalidad de contratacién. Ndmero Diligenciar el nimero del proceso cuyo objeto es: Transcribir el
objeto del proceso '

Ellos) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociacion. persona iuridica,
consorcio, unién temporal . domiciiade en Domicio de iz persona firmante., identificado con Documentos
de identificacion v lugar de expedicion, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del
consorcic, de la unién temporal, o de la asociacién proponente, si se trata de persona juridica, casc en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, union temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucion y haciende mencién a su registro en fa camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta({n) su
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, tenieadp en cuenta las siguientes
consideraciones: '

La Policia Nacional, mediante la Resolucién 03843 del 09/09/2019, prevé en el Articulo 2° lo relacionado

con la “Politica del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Ia Policia Nacional”,
en lo siguiente:

“La Policia Nacional de Colombia, en el ejercicio de su funcicn de mantenimiento de sequridad ¥ convivencia
ciudadana, manifiesta su compromiso con la proteccion de la seguridad y salud en ef trabajo de fodos los
funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y frabafadores en misicn, mediante 1a identificacion
de peligros, evaluacién y valoracién de ios riesgos laborales en todos los niveles de Ia Institucion; para ello
destinara el capital humano, financiero y fecnolégico, que permita el cumplimiento de fos requerimienfos
legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURIDICA

Una vez leida y conocida la Politica que define la Policia Nacional para el Sisterna de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad econémica,
clase de riesgo y tamafio de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados
al objeto del presente contrate.

PERSONA NATURAL

Una vez leida y conocida la Politica que define la Policia Nacional para el Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a la actividad econémica
y clase de riesgo para la cual fui contratado, asi mismo me comprometo a cumplir con las actividades y
recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco
del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, segun corresponda,

De igual manera en la ejecucién del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su gjecucion, la
persona natural o juridica debers;

« Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policia Nacional
haya considerado en el contrato v acorde a la exposicién del contratista o subcontratista a los
riesgos encontrados en el centro de trabaje donde desarrolla la actividad.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

L7

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

b A
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POLICIA NACIONAL

« Parlicipar en ias actividades que la Policia Nacional desarrolle en materia de promocion y
prevencion de riesgos laborales.

e Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de proteccion personal, durante la
gjecucion contractual, acerde a los peligros y riesgos relacionados 1a tarea contratada.

« Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte
de la Policia Nacicnal vy los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollard las
actividades.

« Notificar a la mayor brevedad, al superviser del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes
de trabajo o el diagnéstico de enfermedades laborales, asi como las condiciones de peligro que
detecte durante la ejecucion de la actividad contratada.

= Practicarse o practicar a sus tirabajadores (segin sea el caso), los sxamenes médico
ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto
del contrato.

« Diligenciar los formatos del SGSST de la Policia Nacicnal o el contratante, que le sean aplicables
a la elecucion de la tarea contratada.

« Entregar los documentos que svidencien objstivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social
integral, segun los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a
la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarroliada.

Las personas juridicas deben diligehciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolucion
0312 del 2019 “Por la cual se definen los Esténdares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en ef Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

i. Estandares minimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) 0 menos
trabajadores, clasificadas con riesgo |, I o Hi

2. Estandares minimos para empresas de once (11) a cincuenta {50) trabajadores clasificadas con
riesgo |, 1O I

3. Estandares minimos para empresas de mas de cincuenta (50) frabajadores clasificadas con riesgo
L L, IV 6 V y de cincuenta (50) 6 menos trabajadores con resgo IV 6 V.

La verificacién al cumpiimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato,

£ proponente:

Firma del representante legai del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
identificacion (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacion {(C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacidn dei representante legal
Direccién: Diligenciar la direccion del provéedor

Teléfono: Diligenciar tetéfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electronice de notificaciones

Nota: Este formularic se actualizara por parte de las unidades duefias de la necesidad en coordinacion con el responsable del Sistema
de Gastién de S5T de la unidad, cada vez que se requiera, de acuerdo con la actualizacidn de Ja normatividad, politica y objetives
del SG-58T de la Policia Macional
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIC COMPRONMISO ANTICORRUPCION

Ciudad, seieccionar la facha.

Sefiores. :

POLICIA NACIONAL — DILIGENGIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupcién del proceso de Elegir_ia modalidad de _contratacién., Nidmero
Diligenciar el ndmerp del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El (los) suscrito(s} a saber Nombre del representante leqal de la sociedad, asociacién. persona juridica,
gonsorcio, unign temporal .: domiciliado en Domicio de fa persona firmante., identificado con Documentos
de identificacién y lugar de expedicidn, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del
consorcio, de la union temporal, o de la asociacién proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, union temporal, o asocciacion,
indicando instrumento de constitucién y haciendo mencién a su regisiro en la cdmara de comercio del
domicilio de la persona juridica), que en adelante se denominara el proponente, manifiesta(n} su voluntad
de asumir, de manera unilateral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICIA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA,
adelanta un proceso de seleccién para la celebracion de un contrato estatal.

SEGUNDOQ: que es interés del proponente apoyar la accién del estade calombiano, y de la POLICIA
NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la
transparencia en los procesos de contratacion, y la responsabilidad de rendir cuenias; :
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de seleccion aludido en e
considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la informacion propia que resulte
necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unitateral
anticorrupcion, que se regira por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripcién det presente documento, asume los siguientes compremisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o
prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a fravés de sus
empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto
la colusion en el presente Proceso de Contratacidn.

Nos coemprometemos a revelar la informacién que sobre el presente Progeso de Contratacion nos soficiten
los organismos de control de la Replblica de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromisa
Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de
ruestros empleados ¢ asesores,

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion,

El proponente no ofrecera ni dara sobornos ni ninguna ofra forma de halago a ningan funcionario publico
en relacién con su propuesta, con el proceso de contratacién, ni con la gjecucion del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuests,
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO CERTIFICAGION DE LA CAPACIDAD TECNICA

eSoiveein?

POLIGIA NACIONAL

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA VERIFICACION DE CAPACIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Sefiores.

RESIDUAL

POLICIA NACIONAL — DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Certificado de capacidad técnica del proceso de Elegir Ia modalidad de contratacion., Numero
Diligenciar el nimere del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

Oferente:

Nombre del socio ylo

N° de matricula

Nuamero vy afio del
Contrato laboral o de Vigencia del

profesional Profesion profesional prestacion de servicios Contrato
profesionales

Diligenciar Diligenciar Biligenciar Diligenciar Diligenciar

Diligenciar Diligenciar Ditigenciar Diligenciar Diligenciar

Diligenciar Diligenciar Ditigenciar Diligenciar Diligenciar
| Difigenciar Diligenciat Diligenciar Difigenciar Diligenciar
| Difigenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar

Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar

El proponente:

Firma del representante legai del proponents
Nombre o razon social del oferente: Diligenciar el nombre completo del praponente

Identificacion (NIT 3 C.C O G.E O): Diligenciar 1a identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar él documento de identificacién del representante legal

Firma del Contador publico y/o Revisor fiscal
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente

ldentificacion (C.C O C.E. O} Diligenciar el documento de identificacidn del representante legal

Cargo: Diligenciar cargo

Namero de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el nimero de la tarjeta profesional

Nota: Los representantes de los inlegrantes del Oferente piural deben suscribir cada uno e presente documente
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

COMPROMISO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
POLICIA NACIONAL

El Oferente se comprometera a contribuir con la proteccion del medio ambiente a través de la prevencion
de la contaminacion, el cumplimiento de la legislacion y las diferentes regulaciones ambientales y el control
de los impactos ambientales adversos, asi como al mejoramiento continuc del desempefio ambiental,
ademas sus servicios deberdn cumplir los parémetros exigidos por el Sistema de Gestion Ambiental.

Asi mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos porla
Unidad Policial en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energia, educacion, y el
compromiso en desarrollar mecanismos de proteccidn de los recursos naturales renovables conforme a la
nueva Legislacion Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestion Ambiental,
en aplicacion a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993, ley 139 de
1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996.

Cualquier infraccién de caracter ambientat por omision de permiso, concesiones o ficencias ambientales
que hublese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u cbra, serd asumida como
responsabilidad del contratista.

El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, deberd contemplar capacitaciones en temas
ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos solidos, liquidos, escombros entre otros,
donde se realice el manejo y actuacién de los mismos.

El oferente deberd anexar un pantallazo de ia consulta del RUIA si ia empresa cuenta o no con
1 sanciones ablertas por incumplimiento a la legistacién ambiental colombiana, De acuerdo al Registro
Unico de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(http/ivital.minambiente.gov.co/SILPA UT PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx ?Ubiczext).

Cualquier infraccion ambiental por violacién de la normatividad vigenie aplicable, o por omisicn de

5 permisos ¢ licenciamiento ambiental que hubiese side necesario tramitar antes del inicio def contrato,
en ¢l transcurso ylo después de la actividad contractual, serd asumida como respansabilidad del
contratista.

El contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en {a Resalucién 1138 de 2013 de ia Secretaria
3 Distrital de Amblente "Por fa cual se adopta fa Gula de Manejo Ambiental para el Sector de La
Construccion y se toman oltras determinaciones”, y demés normatividad que aplique.

E| contratista dfeberé garantizar que ninguna sustancia de interés ambiental y/o sanitaric entre en
4 contacto con algln punto de la red hidrosanitaria de las instalaciones donde se lleve a cabo la actividad
contractual, ni que ingrese af sistema de alcantariliado,

5 El contratista debera atender fos requerimientos qus se establezean en el marco del Sistema de Gestion
Ambiental de la Direccién de Sanidad de ta Policia Nagional, con motive de Ia actividad contractual,

{Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMERE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT
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ELABORAGION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

POLICIA NACIONAL

Fecha,

Sefiores
DIRECCION DE SANIDAD
PRGCESO No.

Objeto:

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE ",

Por medio del presente me permito manifestarie a la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional que
conozco las caracteristicas, especificaciones vy cantidades definidas en los siguientes anexos del Pliego ds
condiciones del proceso en mencidn, v que, una vez leidas y entendidas a plenitud, las acepto ydoy
asentimiento del cumplimiento de todos los requerimientos manifestados asi:

DETALLE - ACEPTO Y OFERTO
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO CCE-EICP-IDI-32

(Firma del represeniante legal del CFERENTE])

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NCOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT )
DIRECCION: TELEFONO: ’
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ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Codigo CCE-EICP-IDI-32 [ Pagina | Pagina 1de 33
Version No. | 1 -

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las edificaciones a intervenir pertenecientes a Sanidad de la Policia Nacional se encuentran localizadas en suelo
urbano. ‘

GRUPO 1: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES YIO MEJORAS LOCATIVAS
DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A
PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

GRUPQ 2: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE”

GRUPO 3: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5 (ESPCO CLINICA DESAN) DE SANIDAD DE LA POLICIA
NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

GRUPO 4: “MANTENIMIENTO PREVENTIVC Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 2 (ESPCO CLINICA DECAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA
NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

GRUPO 5: “ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y ESPACIOS CONEXOS DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD - ESPCO CLINICA DEANT DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

GRUPO 6: “ADECUACION DE LAS AREAS DESTINADAS A SALAS DE CIRUGIA Y ESPACIOS CONEXOS DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ~ ESPCO CLINICA DEATA DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS
UNITARIOS F!JPS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

i
2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La contratacién del servicio de “Mantenimignto preventivo y corrective,.adecuaciones y/o mejoras locativas
de algunos establecimientos de sanidad de la Policia Nacional” con firmas especializadas en las areas de
la ingenieria y la arquitectura, tiene su fundamento en cubrir con una organizacion de origen externo en la
materia, el mantenimiento del inmueble para alcanzar las debidas condiciones de funcionalidad,
habitabshdad higiene y ornato para la correcta prestacion del servicio de policia, alcanzar unas condiciones
adecuadas de bienestar del personai y generar una mejor imagen institucional frente a los ciudadanos.

£l personal técnico de infraestructura de! Grupo logistico de la DISAN, priorizd los establecimientos de
Sanidad a nivel Nacional a realizar las intervenciones a nivel de mantenimiento correctivo y preventivo,
para lo cual los profesionales visitaron los establecimientos de sanidad, realizaron inspeccidn y visita
técnica y posterior a ello se realizé la elaboracion del presupuesto, cantidades de obray especificaciones

OBJETD BE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIGS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
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tecnicas de acuerdo a las necesidades de cada edificacidn evidenciando que existen cohdiciones que
requieren ser atendidas, como lo son:

EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

» Optimizar [a distribucién de los espacios, toda vez que, que durante las Glitimas vigencias se ha
incrementado el personal uniformado, de planta y contratista de prastacién de servicios, lo que
ha generado que el area de trabajo del personal de algunas dependencias no sea el indicado,
asi mismo, con el fin de optimizar algunos de los procesos, se requiere unificar el Area fogistica
y Financiera en el tercer piso, el cual se encuentra inhabilitado, toda vez que, en fa vigencia
2024 fueron trasladados los consultorios de oftaimologia y cdontologia a fas instalaciones de
la clinica de la Policia Nacional sede Sur, por tal motivo, se requiere realizar las adecuaciones
pertinentes que permitan acondicionar el tercer piso para la ubicacion de ARLOF, lo que
incluye, el cambio de pisos, cielos rasos, demolicién de muros, cambio de puertas, instalacion
de divisiones en vidrio, mobiliario, redes eléctricas, luminarias, entre otras. Es importante
indicar, que con la ubicacion del Area anteriormente mencionada, los espacios que actualmente
ocupan serian destinados a otras dependencias que requieren una ampliacion por la cantidad
de funcionarios con los que cuentan.

HOCEN

» Deficiencia en la capacidad de fa infraestructura fisica de la unidad de urgencias: El servicio de
urgencias en la actualidad y evidenciando el volumen de pacientes radicados en el mismo, se
solicita estudiar la posibilidad de la habilitacién de 02 consultorios para la atencion de Triage IV
o consulta prioritaria.

» Observaciones 1y 2: en la actualidad se cuenta con 4 cubiculos de aislamiento los cuaies no
cumplen los criterios fisicos, para asegurar el aislamiento por contacto en pacientes infecciosos.

+ Observaciones 1, 2y pasillo: Los bafios con los que cuenta el servicio en estas areas, es menor
sobre el nimero de pacientes hospitalizados, por otra parte, no estén instaladas las divisiones
adecuadas en ias duchas, asi mismo el star de enfermeria tiene un espacio reducido para la
preparacion de medicamentos y elementos limpios que son utilizados por los pacientes.

+ Proyeccién- costos en la red externa — capacidad de respuesta del servicio: con ia habilitacién
de los 2 consultorios de prioritaria se garantiza la prestacion de los servicios de salud a mas de
80 pacientes dia clasificados en Triage IV, lo cual descongestionaria los servicios de urgencias
y la red externa.

+ Impacto del apoyo - cuantos usuarios se beneficiarn — ahorro de la red externa: Si en los
servicios de urgencias se garantiza la atencién del Triage IV, se logra beneficiar alrededor de
16.000 paciente anuales con una urgencia de baja complejidad, de igual manera se mejora la
demanda insatisfecha y garantiza a los usuarios la prestacion de los servicios de salud con
calidad humana y oportunidad.

ESPCO CLINICA DESAN
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« El ser\!(icio de urgencias del Establecimiento de Sanidad Policial Compiementario Santander,
requiere una distribucién de espacios en la sala de observacion que garantice la privacidad de
los usuarios, asi como la independizacion de observacion adultos a observacion pediatrica, de
igual forma, la ubicacion de la central de enfermeria donde permita al personal asistencial tener
et control permanente de los acontecimientos que pueden llegar a pasar dentro de la sala de
observacién, asi mismo, la ubicacion de cuartos de trabajo limpio y sucio, los cuales a la fecha
no se encuentran dentro del servicio.

Es importante indicar, que por la vetustez de ia edificacion, el deterioro gue presenta por uso y
demas factores que influyen como la filtracion de agua por cubierta, el servicio de urgencias
requiere el cambio de sus acabados, lo que infiere directamente en el retiro de enchape de
muros y cielo raso, cambio de aparatos sanitarios que permitan.generar un ahorro en el
consumo de agua potable, cambio de piso, cielo raso, luminarias, redes eléctricas, suministro
de pintura de muros y cielo raso, entre ofros, que permitan cumplir con los requisitos minimos
de habilitacién y prestacidn de los servicios de salud.

ESPCO CLINICA DECAL

En visita técnica realizada por funcionarios del grupo de infrasstructura de la Direccidn de
sanidad de la Policia nacional se evidencia las siguientes novedades en la infraestructura del
ESPCOQ CLINICA DECAL:

Los andenes no tienen continuidad para el peatdn, personas en sillas de ruedas o equipos
bioméi:licos, los muros en general presentan humedad por capilaridad del terreno, luminarias
en mal estado, interruptores, tomacorrientes y puntos de voz y datos fuera de funcionamiento
o en mal estado, la cubierta presenta un deterioro avanzade, causando el deterioro del cielo
raso al interior de las instalaciones, las baterias sanitarias no son suficientes para la cantidad
de usuarios que utilizan las instalaciones de la clinica a diario.

Establecimiento de ESPCO clinica DEANT

Las salas de cirugia de Ja clinica de Envigado (DEANT) el cual actualmente cuenta con capacidad instalada
de (6) seis espacios distribuidos asi: (03) tres quiréfanos, (01) una sala de procedimientos (01) una sala
de partos, (01) sala de esterilizacion, sin embargo, se presentan las siguientes novedades:

NOVEDAD SALAS DE CIRUGIA
QUIROFANC 1 QUIROFANC 2 QUIROFANO 3

No funciona ia
lampara clelitica
para En funcionamiento En funcionamiento En funcionamiento
iluminacidn ‘

quirirgica

SALA

PROGEDIMIENTOS "SALA DE PARTOS ESTERILIZACION

No se encuentra
En habilitado por falta de
funcionamiento funcionamiento aire
. acondicionado

DEFICIENCIAS EN SALAS DE CIRUGIA:

A través de auditoria de calidad en salud del mbito nacional vigencia 2024 por parte de GARCA RASES
6 quaen verifica las condiciones tecnoldgicas y cientificas de los servicios del ESPCO DEANT, entre ellos
el servicio quirdrgico, en el cual indica las siguientes falencias de :nfraestructura

1

1
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+ Espacios sin acondicionamientc de acuerdo a la norma de habilitacion “Ruta de desechos por
acondicionar, bafios para usuarios no acondicionados para ingreso en silla de ruedas y otros
accesorios de movilidad reducida” '

* Inadecuado sistema de ventilacién en los quirdfanos y otros ambientes del servicio “dafios en el

aire acondicionado en reparaciones pendiente quiréfano dos y otros ambientes del servicio”

Desperfecto en la infraestructura "deterioro de los sellos en las ventanas que dan al exterior”.

No cuenta con ambiente de trabajo sucio y trabajo limpio. '

Espacio insuficiente en sala de recuperacién sin salida de gases medicinales.

No cuenta con ambiente destinado (inicamente para segregacién y decaimiento de residuos.

Los muros y cielo rasos presentan deterioro y no cumplen de acuerdo a la resolucion 3100 de

2019 el cual indica que los cielo rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables,

lavables, solidos resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y

continua.

* Espacio insuficiente para de vestidor para pacientes que funcione como filtro, con unidad sanitaria
y drea para casilleros.

Asi mismo, en la misma auditoria se indica que las instalaciones en general del ESPCO IMANT no cumplen
“con las condiciones minimas de infraestructura y dotacién en cuanto a normatividad en los diferentes
servicios”, teniendo en cuenta que estas condiciones son cotejadas con los requisitos exigidos por ia actual
norma de habilitacién en salud 3100 del 25 de noviembre del 2019 “Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de habilitacion de
los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de Servicios de
Salud"teniendo en cuenta que la infraestructura de la ESPCO IMANT tiene 22 afios desde su construccion,
por lo cual se hace necesario la remodelacién de la infraestructura en cumplimiento a estos nuevos
estandares.

De igual forma, en atencién a la evaluacién ordenada por el Grupo de Gestién Clinica del Area Gestién
Prestacion de Servicios de Salud de la Direccion de Sanidad en tormo a la auditoria mensual por parte de
seguridad del paciente del mes de abril, se efectué al servicio quirdrgico en el cual se evidencia que el
servicio de cirugia actualmente cuenta con tres ambientes quirtirgicos de fos cuales dos cuentan con
funcionamiento de los aires acondicionados, en el tercer ambiente gue funciona como sala de parto, no se
cuenta con sistema de ventilacion; asi mismo se observan perforaciones en paredes y techos por procesos
de reparacion de los conductos de aire, mobiliarios en mal estado, mesas y paredes con grietas.
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ORTCPEDIA 97 110 87 82 €9 105 20 20 53 910
UROLOGIA 71 37 92 110 72 8% 84 77 104 71 868
DERMATOLOGIA 58 77 g3 71 51 30 63 59 81 54 637
CIRUGIA GENERAL 37 56 58 52 33 €5 52 55 26 34 478
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 46 48 50 38 31 58 41 & 36 31 413
OTORRINOLARINGOLOGIA 3 18 25 34 25 0 23 27 28 7 245
NEUROCIRUGIA 14 ra g 25 28 12 25 g 20 24 18 186
CIRUGIA PEDIATRICA 0 5 13 ] 12 2 13 7 7 7 82
CIRUGIA PLASTICA 5 10 ) 5 4 1 0 2 3 12 52
GFTALMOLOGIA 4 11 El 14 4 q Q 3] ¢ B 50
ANESTESIOLOGIA 3] ¢ .1 g i 1 o] 3] ] Q 2

CIRUGIA CRALY MAXILOFACIAL [y g o ] o 4] 2 1 2 o] 1
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ANESTESIOLOGHA
ORTOPEDIA 251 22 32 265 254 263 306 197 216 274 2536
URCLOGIA 193 753 ns 296 22 181 58 214 33 189 2281
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 270 180 272 250 263 151 140 133 103 128 1930
DERMATOLOGIA 197 274 156 193 41 215 221 130 207 189 1923
COTORRINOLARINGOLOGIA 70 118 132 186 &4 63 63 72 S60
NEURCCIRUGIA as 74 42 102 85 ag 87 89 509
CIRUGHA ORAL Y MAXILOFACIAL o o 0 a2 58 111 s 218
CIRUGIA GENERAL ] 22 12 15 & ] 3 5 94
CIRUGIA PEDIATRICA 2 [{] 4] 1] o] 1 ] 3
CIRUGIA PLASTICA [ 2 4] [ 4 o] 4] o 2
o ¢

Proyeccidn de usuarios

Para la proyeccion de usuarios al afio 2030, se toman los datos registrados en el detalle mdestro del mes
de diciembre de la Bodega de Datos del Sistema de Informacion Sanidad Policial {SISAP), donde se utiliza
la funcién regresion lineal para obtener la proyeccion de la poblacion, donde las variables usadas son
cantidad de usuarios en los Gltimos cinco {05) afios, asi:

2022 22.593 29.728
2023 22.975 28.531
2024 23.200 28.708
2025 ANTIOQUIA 23.230 29.825
2026 23.582 29.793
2027 23.818 29.528
2028 24.057 29.864
2029 24.295 ) 29.899
2030 : 24.533 29.935

Establecimiento de ESPCO clinica DEATA

Las salas de cirugia y espacios conexos de la clinica de Barranquilla (DEATA), cuenta con los siguientes
espacios: (02) dos quirdfanos, (01) una sala de recuperacion, (01) una sala de esterilizacion y {1} una sala
de partos, (01) una unidad de cuidados intermedios con espacio para tres camas, y hospitalizacién
pediatrica, todas las éreas se encuentran funcionales. L

QUIROFANO SALA SALA SALA DE HdSPIT ALIZACION
QUIRQFANQ 1 2 ESTERILIZAGION | PROCEDIMIENTOS |  PARTOS ucim PEDIATRICA
En Fuera de en” En
funcionamiento ;:r;;;:{:)c%c: £n funclonamiento En funcionamiento funcionamiento funcionamiento En funcionamianto

DEFICIENCIAS EN SALAS DE CIRUGIA

Las observaciones gestadas por las auditorias realizadas por GARCA -RASES 8 frente las condiciones
tecnologicas y cientificas de la infraestructura del servicio quirtirgico, asi:
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Presenta serias deficiencias. En particuar, el techo del servicic presenta multiples goteras que
provocan la acumulacion de humedad, lo que genera condiciones insalubres que pueden afectar
tanto la calidad del servicio como la seguridad de los pacientes.

Losas o baldosas blancas que recubren las paredes y otros elementos en la infraestructura gue
no cumplen con fas normativas actuales. De acuerdo con la Norma Técnica de Infraestructura
Hospitalaria. ,

Se necesita el equipo en el area de central de esterilizacion de baja temperatura, el equipo actual
presenta fallas continuas lo cual impacta la programacion quirtrgica.

Deficiencia y falta de actualizacion de los eguipos biomédicos, herramientas tecnolégicas
(computadores- imprescras) y mobiliarios.

No cumple con las normas de habilitacion de servicios de salud.

Las salas de cirugia presentan deterioro y mal estado tanto en la infraestructura fisica come en el
mobiliario.

No cuenta con ruta sanitaria independiente situacién que genera contaminacién cruzada al interior
del servicio.

El area de recuperacién no cuenta con las éreas minimas requeridas para el nimero de salas de
cirugia.en servicio.

Las areas administrativas se encueniran inmersas dentro del area de procedimientos.

Espacio insuficiente para estar médico y vestier.

Mo existe area de evolucion de pacientes.

Insuficientes baterias sanitarias ,

No cuenta con area o ambiente para el depdsito de equipos biomédicos con dimension variable
de acuerdo con las necesidades del servicio.

No cuenta con ambiente destinado Unicamente para segregacion y decaimiento de residuos.

No cuenta con Ambiente o drea para aimacenar materiales e insumos

DEFICIENCIAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS

" o & 8 @

Actualmente se cuenta con 3 camas UCIM lo cual es insuficiente.

No existe ruta de evacuacién de residuos.

Los ambientes de ropa limpia y ropa sucia se encuentran dentro del mismo espacio.

Ingreso a UCIM sin filtros de asepsia.

No cuenta con pocetas de aseo )

No cuenta con ambiente destinado tinicamente para segregacion y decaimiento de residuos.

DEFICIENCIAS EN HOSPITALIZACION PEDIATRICA

& & @

La hospitalizacion pediétrica se encuentra inmersa dentro de hospitalizacion adultos lo cual por
norma no es posible. :

No cuenta con filtro de asepsia para el ingreso.

Espacios insuficientes para camillas

No cuenta con pocetas de aseo

No existe ruta de evacuacion de residuos.

Asi mismo, las instalaciones en general de la unidad (ESPCO-DEATA) no cumplen “con las condiciones
minimas de infraestructura y dotacién en cuanto a normatividad en los diferentes servicios”, {eniendo en
cuenta que estas condiciones son confrontadas con los requisitos exigidos por la actual norma de
habilitacion en salud 3100 del 25 de noviembre del 2018 *Por fa cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de habilitacion de los servicios de
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salud y se adopta el Manual de Inscripcién de Prestadores y Habilitacién de Servicios de Sajud’, desde su
construccion nunca se le han realizado remodelaciones a la infraestructura lo cual se hace riecesario para
cumptir con los nuevos estandares. ‘

De igual forma, en atencién a las diferentes auditorias mensuales realizar por el grupo de seguridad y salud
en el frabajo de la UPRES DEATA, GARCA y SEGURIDAD DEL PACIENTE, se han evidenciado los
siguientes hallazgos en las instalaciones del 4rea de cirugia como: perforaciones de humedad en zona del

techo goteras, ductos de aire sin sus respectivas rejillas, mobiliarios en mal estado, mesas, puerias, dafios
en los equipos de iluminacion, losas faltantes.
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Procedimientos atendidos en 2024

ESEECIALIDAD EROS ] F B R L U ; : i

ORTGPEDIA 40 37 52 48 ig 18 32 76 &0 5 465
CIRUGIA GENERAL ic i6 13 is 24 28 42 3c 14 16 208
UROLOGIA i3 ‘10 22 21 11 18 27 26 12 16 176
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 9 16 13 10 18 15 i7 28 S 15 152
CIRUGIA PLASTICA 11 ] 14 13 10 5 i7 i1 2 8 107
OTORRINCLARINGOLOGIA 1 1 4 & 4] 0 i 22 14 15 &4
DERMATOLOGIA 9 9 2 o o o g o] 45 45
MEDICINA GENERAL 9 G 3 s 4 3 Sz 4 3 3 42
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ESRECIALIDAD CETUBRE
DERMATOLOGIA 426 256 PRy 84 2986
GINECOLOGIAYOBSTETRICIA | 153 204 6 g 4 16 1 5 0 2 590
OTCRAINGLARINGOLOGIA ) 2 1 1 9 0 0 57 56 60 227
CIRUGIA GENERAL 8 7 9 5 o 5 6 3 o 0 4
ORTOPEDIA 0 0 2 0 o 0 0 0 0 1 14
UROLOGIA ¢ 1 1 0 [ 0 2 i 4 2 10
Totalgaier 2 407 387
FUENTESISA] i,

Proyeccién de usuarios

Para la proyeccion de usuarios al ailc 2030, se toman los datos registrados en el detalle masstro dei mes
de diciembre de la Bodega de Datos del Sistema de Informacién Sanidad Policial {SISAP), donde se utiliza
la funcion regresidn lineal para obtener ia proyeccién de ia poblacién, donde las variables usadas son
cantidad de usuarios en los Ultimos cinco (05) afios, asi:

2027 ‘ 14513
2023 15.145
2024 15.100
2055 . 15.087
5026 ATLANTICO 15,484
2057 15.704
2028 15.923
5029 16,143
2030 _ 16.362

BENEFICIOS EN LA ATENCION
Oportunidad en la atencién: El usuario tendria la posibilidad de obtener ios servicios que requiere sin que
se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud, 7

Satisfaccion en el usuario: Reafirmar fortalezas a fin de desarrollar un sistema de salud que brinde Ia
atencion de cafidad que los pacientes demandan de manera positiva, al contar con instalaciones mejoradas
y con todos los estandares de calidad.

Calidad en la prestacion del servicio: Mejora significativa en la atencidn centrada en los pacientes con
niveles ptimos de seguridad, efectividad, oportunidad y eficiencia, al contar con instalaciones 6ptimas que
cumplan con altos estandares de calidad.
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2.1. Localizacion

Los establecimientos a intervenir se distribuyen en diferentes ciudades en el territorio colombiano como se describen
a continuacidn:

EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL Calte 44 N°. & BOGOTA
HOCEN Carrera 59 No. 26-21 CAN BOGOTA
ESPCO CLINICA DESAN Avenida 61 No. 10 - 200 BUCARAMANGA
ESPCO CLINICA DECAL Carrera 12 No. 64C - 67 MANIZALES
ESPCO CLINICA DEANT | Carrera 34° No. 48C Sur 45 ENVIGADO
ESPCO CLINICA DEATA Av. Circunvatar No. 45-124 SCLEDAD

EPARTAMENTOS DI COLOMBIA |
¥ CAFITALES

Zitles e D
Coffitad e Val
ey e

mtars damned

N

paiigy e
Figura 1.1. [incluir la localizacion del proyecto.]
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades de obras y cantidades de obra a ¢jecutar se encuentran descritas una a una en el Forrulario 1 —
Formutario de presupuesto oficial de este estudio, asl mismo las especificaciones técnicas de cada una de las
actividades se encuentran como anexos del estudio previo y podrén ser consultados por el {los) interesados en
participar en el proceso de contratacion, los cuales se corresponden a la respectiva ciudad donde se ejecutara ia obra
det respectivo item y punto de servicio. La no revision de los mismos no exime a los oferentes de la responsabilidad
en la ejecucion de las actividades de obra con todos los insumos, mano de obra, maquinaria y transporte necesarios
para gjecutar el ltem en los valores unitarios pactados y de las especificaciones especificas acordadas.

3.1. Fases y etapas del proyecto

Bl contrato de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE" se flevara a cabo en una Unica fase.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL. CONTRATO

El plazo de ejecucion del grupo 1 sera de 30 de marzo de 2026, contados a partir de Ia firma del Acta de
Inicio, previa aprobacién de la garantia Gnica.
El plazo de ejecucion del grupo 2 sera de 30 de marzo de 2026, contados a partir de la firma del Acta de
Inicio, previa aprobacidn de la garantia tnica.
El plazo de ejecucion del grupo 3 sera de 30 de marzo de 2028, contados a partir de la firma del Acta de
Inicic, previa aprobacion de la garantia tnica.
El plazo de ejecucién del grupo 4 sera de 30 de marzo de 2028, contados a partir de la firma del Acta de
Inicic, previa aprobacion de la garantia tnica.
El plazo de ejecucién del grupo 5 sera de 30 de abril de 2028, contados a partir de la firma del Acia de
Inicio, previa aprobacién de la garantia tnica.
El plazo de gjecucion del grupo 6 sera de 30 de abril de 2026, contados a partir de la firma del Acta de
Inicio, previa aprobacion de la garantia Gnica.

El plazo previsto para la ejecucidn de las actividades que se deriven del Proceso de Confratacion es el
establecido en la seccidn 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en e
Anexo 4 -~ Minuta del Contrato.

El plazo de ejecucion sera hasta el 26 de diciembre de 2025, previa aprobacién de la garantia tnica.

5. FORMA DE PAGO

La Policia Nacional — Direccién de Sanidad cancelara el valor del contrato de obra en moneda legal
colombiana de la siguiente forma:

UN ANTICIPO (APLICA PARA GRUPOS 5 Y 6):

Correspondiente al cuarenta por ciento (40.0%) del valor total de cada grupo, equivalente a $
1.950.734.480,48 (Mil novecientos cincuenta millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta pesos con cuarenta y ocho centavos) para grupo 5y $ 1.982.287.201,31 (Mil novecientos ochenta

y dos millones doscientos noventa y siete mil doscientos un pesos con treinta y un centavos) para grupo
8, lo anterior teniendo en cuenta que el anticipo es un recurso de la entidad que permite una financiacion
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ejecucion del chjeto contractual con recursos publicos, temporalmente administrados por el contratista, lo
cual le convierte en un responsable fiscal,

NOTA 4: El contratista debera constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para
ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del
anticipo en los términos establecidos en los articulos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 dal Decreto 1082 de
2015, asi mismo presentara a la interventoria la programacion de inversién del anticipo, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la aprobacién de la garantia tnica, el cual debe estar aprobado por la interventoria y
el supervisor de la interventoria, garantizando control permanente sobre sl mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia debera quedar como obligacion:

a) La entrega de un informe mensual a la Direccidn de Sanidad, por parte de ia fiducia, donde se
evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consighar en la cuenta que
indigue la entidad contratante.

b) Todos los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de

- manejo del anticipo, deberan ser autorizados por el representante legal de la mterventona y el
supervisor del contrato de interventoria.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales, por valor de $ 325.122.410,08
para el grupo 5y $ 330.382.866,89 para el grupo 6, situacién que deberd ser confrolada por la interventoria.
Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amottizacion total debera
realizarse en seis (8) meses, situacion que debera ser controlada por la interventoria mediante las actas
mensuales o parciales de obra.

El pago del anticipo se realizara dentro de los sesenta (60) dias habiles srgunentes a la aprobacién de ia
garantia tinica, una vez aprobados los documentos presentados y requeridos por la Direccion de Sanidad,
de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

‘ -
PAGO DE ACTAS PARCIALES MENSUALES (APLICA A TODOS LOS GRUPOS): Se pagara segun el
avance de obra, previa suscripcién de las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al cien por
ciento (100%) del avance fisico real de la obra. El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias
calendarios siguientes a la radicacién de las facturas del acta respectiva, de acuerdo con el derecho a
turno y ia programacion del Plan Anual de Caja (PAC). ‘

Para hacer efectivo cada uno de los pagos, el acta parcial de obra se debe acompafarse de & siguiente
documentacion:

1. Factura comercial original que debe corresponder con el valor del acta parcsal la cual se dispondra
previamente al Grupo de Contratos de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional para su respectiva
revision antes de ser publicada por el contratista en la plataforma del SECOPIL

2. Recibo a satisfaccion (RAS) suscrito por los pares profesionales Directores de Obra tanto del contratista
como de la interventoria previo el cumplimiento de los tramites administrativos y fiscales vigentes, ajeno
esto al cumplimiento del objeto contractual y demas requisitos legales para la respectiva cancelacion.

3. Acta parcial cuantificada y valorizada, suscrita por los representantes legales y directores asignados a
la obra de la empresa contratista y de interventoria, el supervisor técnico de la empresa interventora.

4. CD con archive en PDF con las memorias de célculo y registro fotogréfico de las cantidades de obra

* registradas en el Acta Parcial. Estas iran acompafiadas por un memorial de responsabilidad profesional
suscrito por los pares profesionales Residentes y Directores de Obra tanto del contratista como de la
interventaria. Este memorial ird escaneado y grabado con las firmas en el respetivo CD.

5. Certificacion de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de Aportes en
Pensién, Salud y Riesgos Laborales) y Aportes al Régimen Parafiscal (ICBF, SENA, Caja de

%
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Compensacion Familiar) dependiendo del caso, expedida por el revisor fiscal de la empresa ¢ el
representante legal de la misma, en cumplimiento del articulo 50 de !a Ley 789 de 2002, la Ley 828 de
2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en el caso de personas juridicas: en el caso de personas
naturales, se debera allegar comprobante de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social
y Régimen Parafiscal, seglin aplique, correspondiente al Gltime periodo de cotizacion exigible con
refacién-a la gjecucidn de! contrato. i

Nota 1: Las Actas Parciales junto con sus soportes deben quedar revisados, aprobados y radicados antes

del dia calendaric 20 de cada mes, razén por [a cual se deben tener en cuents los tiempos que demanda
el revisar, aprobar y radicar,

Nota 2: Todos los documentos de cada pago parcial deben venir en medio digital y fisico segun se
requiera.

En el caso de presentarse dentro del acta parcial de obra equipos o bienes a inventariar, el contratista
anexara junto con los documentos para el tramite de la factura, los soportes de compraventa de dichos
elementos con discriminacién del valor e impuestos aplicabies, con el fin de ser ingresados e inventariados
al Almacen de la Direccion de Sanidad, de acuerdo a los procedimientos establecidas por la misma para
bienes adquiridos y su incorporacién a los estados contables.

Nota 3: Para las actividades que tengan que ver con voz y datos, la Oficina de Telematica de la Direccién
de Sanidad revisara y avalara las labores realizadas conforme al informe presentado por la interventoria,
con el fin de proceder a dar recibo a satisfaccion por esta Gltima sobre el particular.

ACTA FINAL: Se presentara para tramite y aprobacién segtin porcentaje de obra ejecutada sobre ef valor
total del contrato, que permita alcanzar con el valor de la presente acta, el 100% del valor del contrato
incluido AlU e IVA. Y deberé incluir lo citado en los numerales anteriores y el acta de recibe final:

Nota 4: Para tramitar el Gltimo pago, el contratista ademas de lo anterior debera anexar los siguientes
documentos: ;

1. Acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, conjuntamente con el interventor, soportada con
memorias de calculo y registro fotografico las cantidades de obra de la respectiva acta final, ingresos a
aimacén, al 100% del contrato incluido AlU & IVA.

Balance de obra final suscrita por el contratista de obra y i contratista interventor.

Informe de obra en CD con registro fotografico organizado de forma cronologica desde el inicio hasta
fa terminacién de la obra.

Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificacion).

Informe ejecutivo de los pormenores presentados en la obra.

Bitacora de obra escaneada en CD.

Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la gjecucion de la obra con ia
informacion de los resultados obtenidos.

8. Informe def listado del personal que laboré en ia obra y copia de Ia seguridad social,

9. Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante |a sjecucion de fa obra,
10.Planos record en cd y fisicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
t1.Memorias de calculo en el formato establecido, avalado por intervantoria del contrato de obra,
12.Manual de Operacion y Funcionamiento con los respectivos catalogos.

L

NGO

Nota 5: Los Valores unitarios del contrato seran los valores unitarios oficiales, es decir los costos directos
del proyecto (antes de PAIUO e IVA sobre utilidad). Las cantidades de obra de cada acta parcial y final,
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seran las medidas, verificadas en campg, revisadas, soportadas con memorias, registros fotograficos y
avalados por la interventoria. La sumatoria de los productos de valores unitarios por cantidades, definiran
el total de costos directos de cada acta, ajustando al peso el resultado de dichas operaciones, bien sea
por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior 2 0.50 lo aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 0.50
lo aproximara por defecto al nimero entero anterior del peso. Al total asi calculado, se aplica el respectivo
(PAIUQ) e IVA scobre utilidad ofertada. En cada valor unitario pactado se consideran todos los costos
directos que inciden en la ejecucion de la actividad a satisfaccién. EI VA se aplica sobre la utilidad ofertada
dentro del AlU pactado, que es el (PAIUQ) del oferente seleccionado.

Nota 6: De conformidad a lo establecido en el Articulo 308, Ley 1818 de 20186, se define que, a partir del
1° de enero de 2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo
debian migrar al esquema de facturacién electrénica. El 29 de diciembre de 2017 la DIAN expidi6 Ia
Resolucidn 072 en la que determind guiénes eran los primeros contribuyentes que deberian facturar
electronicamente, posteriormente el 8 de febrero de 2018 expidid la resolucion 010 en la que selecciond a
los grandes coniribuyentes. :

Nota 7: La presentacién para tramite y aprobacion de cada acta parcial y final, debera estar precedida de
la revisién previa en sitio por parte de la interventoria de la obra ejecutada, asi como de la presentacion
del acta con sus respectivas memorias al menos dos (2) dias calendario antes de la fecha sefialada por la
Direccion de Sanidad para su radicacion.

Nota 8 Recepcion de facturacion electronica. De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno
Nacional en la implementacion de factura electrénica y dando alcance a la Resolucidn 166 de la DIAN del
1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Haclenda SliF del 26 de diciembre del
2023 (soporte tecnoldgico para la factura electronica), el contratista debera enviar al BUZON UNICO SliF

NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electronica y

colocar en el asunto la siguiente informacion: ASUNTO: 160102000; nimero del contrato u orden de
compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: #$160102000; 07-8-20xxx-21; ROSA.GOMEZ@CORREQ.POLICIA.GOV.CO#$
Con la anterior informacion se realizara la revision de la factura electrénica y una vez verificada por el
Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrara a plataforma
de facturacion electrénica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para la aprobacién y/o rechazo de
la factura, lo cual dara tramite a la obligacion y pago de la misma.

Nota 9: Si se presentan ftems no previstos, se debera contar con la‘respectiva modificacion del contrato
donde se evidencie la inclusién de item no previsto.

Nota 10: Si los documentos en referencia son devueltos por la Direccién de Sanidad, por inconsistencias
como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, Direccion de Sanidad, se obliga a la
asignacion nuévamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya
cumplido con el tramite documental dentro del plaze indicado.

Nota 11: El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el interventor del contrato, no implica €
recibo o aprobacion definitiva por parte de la Direccién de Sanidad def'bien o servicio suministrado (segln
corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la
calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier ofra obligacidén contractual
o de responsabilidad civil.
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Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompafia a esta de los documentos gue para
cada caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores sélo empezaran a contarse desde la
fecha en gue quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el dltimo de los
documentos. .

Todas las demoras gue se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. Lo mismo
se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Direccién
de Sanidad.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

El alcance de las obras a realizar no requiere tramites o permisos para obtener licencia de construccian ante curadurias
o Secretarias de Planeacion, Io anterior de acueardo con la siguiente normativa; :

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sancicnes
urbanisticas y algunas actuacionss de los curadores urbanos y se dictan ofras disposiciones”.

Articulo 8°, Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras focativas,
consideradas como aguellas obras que tienen como finalidad mantener ef inmueble en las debidas condiciones
de higiene y omato, sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus caracterfsticas funcionales ¥
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion. '

Decreto 1077 de 2015 "Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Giudad y Territorio”

ARTICULD 2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparacionss o mejoras locativas aguellas obras
gue tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y omato sin afectar su
estructura portante, su distribucion interior, sus caracterfsticas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran
ficencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artfculo 8° de la Ley 810 de
2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de fas reparaciones locativas, entre ofras, las siguientes obras: ef mantenimiento, la sustitucién,
restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, clelorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion,
mejoramiente o ampliacion de redes de instalacionss hidraulicas, sanifarias, eléctricas, telefonicas o de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejscuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los regiamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios
publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad
¢on las normas civiles que regulan fa materia.

3. Cumplir con los procedimientos pravios, requisitos y normas aplicables a ios inmuebles de conservacion historica,
arquitectdnica o bienes de interés cultural, :

6.1. Especificaciones técnicas

ftem

CUMPLE

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS -

St | NO
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ZONA DE TRABAJO:

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista v las personas autorizadas por la Direccién de Sanidad. Para un
mejor control del ingreso a la zona de frabajo, e contratista llevard una relacién de nombres de persenas)
autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente auforizacion, podrd entrar o permanecer en la|
zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse a la interventoria, debidamente actualizada
cuando se produzcan cambios en el personal, asi como dispondrd lo necesaric para la identificacion del personal
= suU cargo (carng). . :

lL.a Direccién de Sanidad, podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del personal contratista
propendiendo por ia seguridad de la informacidn, instalaciones v personal.

VIAS DE ACCESOC.

El contratista no debe causar dafio en las vias plblicas y privadas que utilice, para lo cuai empleara ios vehicuio:i
v topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante la utfizacion de ia
mismas. E! contratista estd obligado a cumplir las disposiciones de! Ministerio de Transporte, Secretarias de
Transito o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso. Los dafios que se causen en
vias plblicas vy privadas por negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las autoridades, deberan ser
arreglados, corregidos o indemnizados por el contratista.

La Direccion de Sanidad no se hara responsable por acciones u omisiones del contratista v sus dependientes gue
causen dafio en las vias, bienes, muebles e inmuebles y personas, ¢ en general a cualquier elemento en ¢l areg
de afectacién de ta obra.

La Direccion de Sanidad no respondera por percances 0 accidentes ocurridos en las vias de acceso al proyscio ni
en las instalaciones de la construccién. '

OBRAS ADICIONALES

Ante la necesidad de ejecucién de obras no previstas para el desarolio optimo de ia obra, & contratista
previamente debera poner en conocimiento de la interventoria v la administracién dicha situacién con los
respeciivos soportes documentales, a fin de obtener Ia autorizacion de las mismas, mediante acto administrativo.

NOTA: ef plazo %iel contrato es obligatorio, por consiguiente, solo se autorizaran prorrogas por causas atribuibles
a fuerza mayor,| hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento ef contratista debera presentar ante ia
Entidad los soportes necesarios por lo menos denire de los cinco (5) dias hahiles a la ocurrencia de tales hechos,
con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

El coniratista debéré reconstruir a su costo, sin que impligue modificacién al plazo del contrato o al programa del
trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la interventoria, hayan sido realizadas con
especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefialadas por la Direccidn de Sanidad.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquelias que a juicio de la interventoria no cumplen con lo establecido en
tas Especificaciones Téchicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo tanto, el contratista debera
reparar estas observaciones en el término que el interventor le indique,

Si ef contratista no repara las obras mal gjecutadas dentro del término seftalado, la Direccidn de Sanidad procederd
a impaner las sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes necesarios. Lo anterior no implica que |

Direccién de Sanidad exima al contratista de su cbligacion y de la responsabilidad por la estabitidad de las obras.
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SISTEMA DE PRECIOS

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de licitacién plblica a precios unitarios sin forma de reajuste. El
valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de administracion,
imprevistos y utifidades; y la proyeccidn de precios de materiales por cualquier fipo de alza de precios en e
mercado. -

El contratista es el tnico responsable por ios gastos que surjan con ocasidn de la vinculacién de personal, syl
afiliacion al sistema general de seguridad social, la contratacién de servicios con destino a la obra, gastos
ocasionales por dafios o perjuicios causados a terceros en ejecucion de las obras y la adquisicidon de materiales,

todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cueniz y riesgo, sin gue fz Direccidn de Sanidad adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccién total de las obras que se contratan, deberan ser
aportados por el contratista y colocados en ei sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes|
de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aguelios factores que incidan en su suministro por transporte o
alzas en el mercado. Todos los costos que demanden la compra, expioracion, explotacién, procesamiento,
transporte, maneje, vigilancia y demés aspectos correlativos de dichos materiales seran por cuenta del
CONTRATISTA, quien ademas debers asumir los riesgos de pérdida, deterioro y maia calidad de los mismos.

Ef contratista deberé atender, con ia anticipacian debida de conformidad con los requerimientos del interventor,
las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para detérminar gue la
calidad de los materiates, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documenta; los gastos
que demande su realizacion seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, deber4 retirarlo y reemplazario en
forma inmediata, :

Las aprobaciones por parte dal interventor a tos materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por]
la cafidad y estabilidad de |las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir por su cuenta las obras!
defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y optima sjecucion de las obras, en)
especial los insumos, reparacion y elementos complementarios, son a cargo del coniratista. Ei transporte, manejo
y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del contratista, quien debera asumir todos
los riesgos por pérdida, deteriore, destruccién, hurfo y demas contingencias que puedan surgir frante a esto. Lz‘
Direccidn de Sanidad, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos atn en el evento de qu

hayan sido depositados en ias instalacionss def sitio de ejecucion de la gbra.

La Direccidn de Sanidad no asumiré ninguna responsabilidad frente al confratista ni a terceros por obligaciones
adguiridas entre estos para el suministro de maguinaria o equipos con desting a la obra.

MANO DE OBRA.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la enfrega total de
fas mismas a satisfaccion de la Direccién de Sanidad, todo el personal idéneo y calificade de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencial
necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se
requiera, sin ningln costo para la Direccion de Sanidad.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerirsg concepto de viabilidad del interventor del contrato,
bajo el aval de la supervision de [a interventaria.
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Todas fas instrucciones y notificacicnes que el interventor imparta al personal de la obra en desarrollo del contrato)
y en ocasion del mismo, se entenderan como requerimiento reafizado directamente al contratista de obra. Del

mismo modo, todos los documentos gue suscnban los profesionales del contratista, tendrén la misma validez y
comprometen al contratista.

El personal que emplee e contratista serd de su libre contratacién y remocidn, excepto el personal calificado
solicitade en el formato No. 9. No obstante, 1o anterior, la Direccidn de Sanidad se reserva el derecho de solicitar

al contratista el ratiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo
para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unitateral de contratos de trabajo, son poy
cuenia del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por ef interventor del contrato, debera
ser acatado por el contratista dentre de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita.

s obligacidn del contratista suscribir contratos individuales de trabaic con el personal que utilice enia cbra v
presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en
ios respectivos contrates, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion
de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse lag obras y en la medida gue se vaya
incorporando personal, ef contratista deberé presentar la relacion del mismo al interventor, segln sea el caso, parg
efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con ios siguientes datos:

Nombre:

Documento de !dentsﬁcacson

Certificado de servicios con el contratista u otro patrono:
Domicilio:

Certificado médico (Copia):

Cargo que desempefia:

Salarios: _

Personas a cargo:

Constancia de afiliacién al régimen de Seguridad Social:

Sera por cuenta del contratista el page de salarios, prestacicnes soc:ales & indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de las obras.

E! contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a quel
hubiere lugar, cuando se reconozean indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El coniratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que inferponga
el personal a su cargo ¢ el de los subcontratisias.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagaré el contrafista a sus trabajadores y que debe
tener en cuenta el proponente ai formular su propuesta, como minimo deben ser, los que sefiala ei Cédigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal ocUpado por el contratista para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion
laboral con la Direccion de Sanidad y que toda la responsabitidad derivada de los contratos de trabajo correra a
cargo exclusive del contratista.
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IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Al formular la propuesta, el proponente deberé tener en cuenta que todos los impuestos y gravdmenes que se
causen por razon de la legalizacion y ejecucion del contrato, son de cargo exclusive del contratista. La Direccién
de Sanidad solo pagara el precic del contrato, y por tanto no reconocera suma alguna por impuestos y/o
gravamenes, .

La Direccion de Sanidad efectuara a las cuentas del contratista, las retenciones que en materia de impuestos y/o
gravamenes, tenga establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas a su costo por éste
anie la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de ia Direccién de Sanidad.

10

PROGRAMA DE OBRA

El contratista deberé entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendaric, contados a partir de la firma del
acta de inicio del contrato, |a programacion de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las
observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias ltem por
item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la &lecucion
simuitanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversién diaris, &l
avance diario frente al valor def contrato y al tiempo de ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su
manejo en obra en las gréficas por el métode de GANTT de Microsoft Project.

La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra deber4 ser adelantada con base en el cronograma
avafado por la interventoria, ei cual sera inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa autorizacion del
inferventor.

11

INFORMES

Infermes adicionales. Los requeridos por ta entidad o la interventoria, segtn necesidad, con el fin de ampliar o
complementar informacién, novedades o sobre otros aspeclos que se consideren necesarios.

12

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA. '
La Direccion de Sanidad unilateralmente podra suspender en todo o parte 1a ejecucién de la obra, por las causas
que se mencicnan a continuacién, las cuales se consideraran totalmente imputables al contratista;

1. Cuando las cbras no se estén ejecutando con ias condiciones técnicas y las espeacificaciones convenidas.

2. Por infraccién a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas por el interventor.
3. Cuando el contrafista adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente rechazada por el interventor
y/o el supervisor de interventoria.

4. Cuando el contratista realice actividades que no hayan sidc aprobadas ni autorizadas por el interventor VAL
entidad contratante. :

NOTA: La suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere atrasos en &l programa
de trabajo, dara lugar a la aplicacion de las sanciches Jegales o contractuales del caso. '

13

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsabie hasta el recibo a satisfaccién total de |a entidad de las obras objetc de éste y por

tanto, tendra la obligacién de proteger y mantener las mismas, sin que la intervencion de terceros fuere excusa
para cumplir asta obligacién,

El contratista asumird todas las consecuencias econdmicas y técnicas que se deriven de la aplicacién de los
métodos que utilice para la ejecucion de ias abras.

Las aprobaciones que imparta el intervenior a los métodes de construccion-del contratista, no relevan a este del
su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccion las obras a la Direccion de Sanidad,
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14

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO {HSEQ)

Eil contratista sera el Gnico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de
todo el persanal que trabaje para él o para sus subcontratistas. £ contratista, por su cuenta, debera proveer todos|

fos sistermas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y 2 los bienss de la Direccién
de Sanidad.

El OFERENTE debera entregar junto con la propuesta el registro de |a autoevaluacian de los Estandares Minimos
del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del afio inmediatamente anterior (2024),
realizado en aplicativo de la pagina del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde
conste una caliiicacion que se encuentre en una escala de valoracién “Aceptable’, es decir un puntaje mayor g
85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberd presentar el registro de la autoevaluacion por
cada empresa que conforma la union temporal o consorcio), Asi mismo, se deberd mantener la calificacion v|
evidencias de la autoevaiuacion del SGSST a disposicién, las cuales seran objeto de verificacion durante 14
ejecucion del contrato.

El OFERENTE deberd cumplir con la implementacion del Sistema de Gestidon de la Seguridad v Salud|
en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en ef Decreto No. 1072 de 2015 *Por medio del cual se expide ef Decretol
Unico Reglameniario del Sector Trabajo” y la Resolucién No. 0312 de 2018 “Por la cual se
definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de ta Seguridad y Salud en el Trabaio”.

15

DANOS Y PERJUICIOS

5in perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, ef contratista es el prifne,r obligado a responder,
por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la DISAN y de terceros. Para los dafios que se causen

a propiedades aiedafias al sitio de la obra, de acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la efecucién
de la obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de la obra, en el iempo establecido
par i interventoria vy la supervision de la misma.

16

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

Et contratista seré responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por io mismo, se obliga a realizar las
reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

Ei contratista deberd presentar un cronograma de subsanacidn de las novedades posterior a la visita t&cnica de
verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se deberé realizar un informe y enfregar de manera fisica a la interventoria
0 la supervision las actividades ejecutadas.

17

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL

1 contratista debera cumplir 1a legislacidn sobre proteccion al medio ambiente y tener en cuenta las politicas del
mantenimiento y conservacién ambiental vigentes (PMA) avaladas por la entidad promotora ambiental de ta
jurisdiccion, bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacion se ejecuten adecuadamente ¢ para hacer
a ta Direccién de Sanidad, las observaciones que estime perfinente..a través de la interventoria Ver
Anexo - Requisitos Ambientales)

18

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003

El contratista esta obligado a cumpiir la Ley 842 de 2003 {Reglamento del gjercicio de fa Ingenieriay la Arquitectura)
y sus profesiones afines) y demas normas concordantes que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar
al interventor la informacién requerida para la verificacién de diche cumplimiento.

19

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informacion gue le sea entregada vy que se encuentre bajo su custodia o

que por cualquier ofra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal v disciplinariamente por,
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tos perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion o
a ferceros.

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

[Las especificaciones técnicas detalladas de cada una de las actividades se encuentran como anexos del estudio
previo y podran ser consultados por el (los) interesados en participar en el proceso de contratacién, los cuales se
corresponden a la respectiva ciudad donde se ejecutara la obra del respectivo Item y punto de servicic. La no revision
de los mismos no exime a los oferentes de la respensabilidad en |a ejecucion de las actividades de obra con todos los
insumos, mano de obra, maguinaria y transporte necesarios para ejecutar el ftem en los valores unitarios pactados y
de las especificaciones especificas acordadas.

6.1.2. Pruebasy ensayos
No aplica

6.1.3. Programacién de obra

El contratista debera presentar dentro de los primeros diez (10) dias calendario, contados a partir de [a firma del acta
de inicio del contrato la programacién de obra, tomando como base el plazo de ejecucion establecido en este estudio
previo, se debe realizar los ajustes necesarios para cumplir con el objeto contractual en el tiempo estimado en &l pliego
de condiciones, conforme a las observaciones que sobre la misma se realicen conjuntamente con la inlterventoria, por
le tanto, es responsabilidad del contratista de obra proveer todos los recursos necesarios con el fin de garantizar el
cumplimiento del plazo de efecucion, sin medificar el valor del contrate. Se proceders a requerir e respectivo aval por
parte de la interventorfa, quien en dltimas recomendard los ajustes necesarios sin modificar el plaze contractual. Esta
se hara calendarizada en dfas item por ftem para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde
se muesfre la ruta critica, la ejecucion simultanea de ias actividades contempladas con frentes de trabajo
independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato vy al tiempo de ejecucion
establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT (Barras) v
CPM (Critical Path Method — Método de fa Ruta Critica).

NOTA 1: La ejecucion de la obra deberé propender por la seguridad fisica, sanitaria, ambiental de cada uno de los
centros médicos o clinicas segln sea el caso. Por eso todo proceso constructivo que se planifique tendra en cuenta
estos factores para evitar cualquier anomalla en la sjecucion del contrato. Por lo anterior, se deberé prever los horarios .
y dias de actividades especlficas como retiro de escombros e instalacion de equipos, asf mismo deberd garantizarse
en todo momento las condiciones de aislamiento del lugar de la obra de adecuacion.

8.14. Revisién de documentos (ingenieria de detalle)

El contratista debera revisar dentro de los primeros diez (10) dias calendaric, contados a partir de la firma del contrato,
toda la documentacidn e informacion de ingenieria de detalle desarrollada en este estudio vy conforme a las

observaciones que sobre la misma se realicen conjuntamente con la interventoria, quien en Ultimas recomendara los
ajustes necesarios.

Para eflo previamente el contratista realizaré un informe detallado al interventor el cual contendra las mayores y
menores cantidades, actividades faltantes, ademas de cambios de especificaciones o cualquier duda que requiera ser
aclarada, todo esto con ef fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucion de la obra, optimizando de asta forma la
respuesta oporiuna de las observaciones que se le deban realizar a la interventoria y supervision,

El informe se fundamentara en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por ia entidad contratante, esto es,
disefios arquitectdnicos, eléctrico, gases medicinales, aire acondicionade y extraccion electrometanica v otros,
memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y
AlU contractuales v |as especificaciones;

De manera especial se deben revisar los siguientes aspectos:
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. Revision de los presupuestos, especificaciones técnicas y valores unitarios, revisién y aval al plan de inversién
del anticipo, revision y aval al plan SISO.

. Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer madificaciones, coordinar reuniones con la
interventeria y/o estructuradores, liderar la obtencidn de documentacién faltante y consolidar el informe gque le

permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto segln ajustes requeridos en términos de
presupuestc y tiempo.

NOTA 1: Con relacién a los planos, fa actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto, estos cumplan
con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacion se concluya, es el preducto final de ta ingenieria de proyecto,
deben ser claros, aufosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros plancs para su entendimienta (comprenderios),
salvo en lo complementario, al respecio tendré indicados en sus referencias los plancs, o documentos en los cuales
estad basado (antecedentes), ¢ io complementa, en el caso de pianos de ingenieria de detalle se debe recordar que
con ellos se construye fa obra y se concluye dotacion, no deben dejar margen de creacion a ia obra y dotacién, salvo
en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen planos tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: Los andlisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del conifrato de obra v dotacion,
deben ser presentados por la firma contratista de obra, dentro los quince (15) dias 31gu1entes a la suscripcion del acta
de inicio, para revisién y aval de la interventoria.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la efecucion del Confrato

La Entidad entregara al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacién los planos arqﬁitecténicos

de cada establecimiento y las especificaciones técnicas que podran ser consuitadas en el Grupo Logistico de la
Direccidon de Sanidad.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

No aplica E

6.4 Méto_do Constructivo

La metodologia ‘constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las. actividades confratadas,
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada.
3

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan aigunos materiales y eEementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de ta obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccién sismorresistente de acuerdo con fa
NSR vigente.

No afectar ei desarollo de las ofras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

6.5. Esfructura de costos indirectos

Se estimaron de acuerdo a la experiencia de conratos ya ejecutados con el mismo objeto, rangos “costos indirectos”
porcentuales dentro del presupuesto de obra para el presente procesoe, basados en los costos directos def proyecto y
alcance del mismo para el presente proceso. Los costos indirectos seran asumidos por el adjudicatario del contrato
I
1

i
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resultante del presente estudio previo (Pélizas que deba constituir, los costos de intermediacion, gastos administratives

en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratacién y la gjecucién del contrato, la Administracién, Imprevistos
y Utilidades),

ADMINISTRACION (A): La estructura de costos administrativos (A} aplicables al presupuesto, fue establecida por el
grupo logistico teniendo en cuenta: Personal profesional y técnico administrativo, Impuestos, gastos iegales, pago de
servicios, arriendos y transportes del personal profesional, elementos de seguridad industrial, botiquin y ofros.

Para el ejercicio de la Administracion el Oferente debera calcular todos los costos intrinsecos de la misma y debera
mantener el persenal profesicnal y especialista, personal técnico y personal auxiliar técnico, personal administrativo,
gastos operacionales, impuestos y garantias, entre otros; calculados como para esta fase ademds de los exigidos por
la Entidad, lo cual corresponde a los veintitres por ciento {23,00%), para los grupos 1, 2, 3 y 4 y veinticinco por ciento
(2%) para ios grupos 5y 6. Asi mismo, para el presente estudio se establecit el rangc de Administracion entre el 168,85
al 29,85% lo cual es potestad del oferente realizar el andlisis para establecer a adminisiracién ofrecida que cumpla
con lo requerido en el presente estudio.

IMPREVISTO (i): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no previsto en
ia formulacién de su propuesta econdmica; es preciso aclarar que no existe formula ni reglamentacion legai a respecio
para obtener su caiculo, aclarando que el mismo es "potestaiive” y hace parte.de la propuesta econdmica del oferente

de acuerdo al riesgo asumido y puede llegar hasta el 5%, sin embargo para el presente estudio se ha estimado el 1,00
% como minime.

UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneracién econdmica que el contratista espera obtener def contrato,
puede oscilar entre el 1y 10%, sin embargo, no existe formula ni reglamentacion legal al respecto para obtener su
célculo. Para el presente estudio previo se ha considerade el 5,00 %.

Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deduccién del IVA. 19 %, establecido por ey para los coniraios de obra
pablica,

NOTA: ia discriminacién del AlU presentado anteriormente es una guia para los oferentes de los componentes a tener
en cuenta durante la ejecucién de la obra, sin embargo, es potestad y obligacion del oferente realizar un analisis
responsable, econtmico, técnico y profesional al AlU ofertado que garantice la ejecucidn de la obra en los t&rminos
estabiecidos en el presente estudio.

6.8. Andlisis de precios unitarios por actividad (APU)

Para la identificacion de fos precios del mercado se desarroliaron analisis de precios unitarios (APU) por parte del
Grupo Logistico de la Direccién de Sanidad, donde se estimé el costo unitario de las actividades de obra consideradas
de mantenimiento, segin instructivo No: 001 DIPON-DIFRA del 27/01/2025 ‘PARAMETROS INSTITUCIONALES
PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL”. Estos analisis fueron
elaborados por el estructurador técnico tomando como referencia el insumo con el cual se adelantd el paguete
respeclivo (especificaciones tecnicas, cuadrs de cantidades de obra, presupuesto y analisis de 1a administracién). Los
valores de las actividades, materiales y efementos que hacen parte del mantenimiento recurrente y especiat dentro de
este estudio y que no hacen parte de los establecidos por las fuentes consultadas, fueron cotizados externamente y
consultados en almacenes de cadena reconocidos det sector v en publicacionas gspecializadas, disefiadas para el
sector de la constiuccion y sus profesionales y que tiene como objetivo entregarle informacion destacada de! medio.

Las actividades de obra son las de comun utilizacion en contratos con el objeto que se contrata, por tanto, se entiende
que con la experiencia del oferente y los profesionales ofertados y comprometida en el contrato, se conocen los
Insumos, herramientas, equipos, transporte y marno de obra necesarios para sjecutarias en los precios pactados.

Los APU de las actividades de obra se encuentran como anexos del estudio previo y podran ser consultados por el
{los} interesados en participar en el proceso de contratacion, los cuales se corresponden a la respectiva ciudad donde

se gjecutara la obra del respectivo ftem y punto de servicio. La no revisién de los mismos no exime a los oferentes de
ia responsabilidad en la ejecucién de las actividades de obra con todos los insumaos, mano de obra, maguinaria v
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transporte necesarios para elecutar el item en los valores unitarios pactados y de las especificaciones especificas
acordadas. '

Ademas, para &l presente proceso no se solicita a los oferentes ningln tipo de descuento en los valores de las
actividades de cbra.

l.os APU de las actividades podran ser consultados en el Grupo Logistico de la Direccidn de Sanidad.
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El Oferente se comprometerd a contribuir con la proteccién del medic ambiente a través de la prevencién de la
contaminacion, el cumplimiento de 1a legislacion y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos
ambientales adversos, asf como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademas sus servicios deberan
cumpiir los parametros exigidos por el Sistema de Gestign Ambiental.

Asi mismo se solicita €l compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por la Unidad
Palicial en cuanto ai proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energia, educacién, y el compromiso en desarroflar
mecanismos de, profeccion de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislacion Ambiental en
Colombia y cumblir con ios principios del Sistema de Gestion Ambiental, en aplicacidn a la norma constitucional ley

23 de 1873, Decreto 2811 de 1674, ley 99 de 1993, ley 139 de 1894, ley 299 de 1995, Decrefo 948 de 1995 y
Documento CONPES 2834 de 1595,

Cua!quier infraccion de caracter ambiental por omision de permiso, concesiones ¢ licencias ambientales que hublese
sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicic u cbra, seré asumida como responsabilidad del
contratista.

El contratista que tenga personal baje su responsabilidad, deberé contemplar capacitaciones en temas ambientales
como: impactos ambientales, manejo de residuos sdlidos, liquides, escombros entre otros, donde se realice el manejo
y actuacion de los mismos

El contratista debera comprometerse a cumplir 1os siguientes compromisos:

« Informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo af Registro Unico de infractores Ambientates
(RUIA) del Ministeric de Ambiente y Desarrelio Sostenible
{(hitp:/Avital. minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el
oferente debera anexar oficio donde manifieste si la empresa cuenta 0 no con sancicnes abiertas por
incumplimiento a la legislacion ambiental colombiana.

»  Cualquier infraccién ambientai por violacién de la normatividad vigente aplicable, o por omisién de permisos
o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el franscurse
y/o después de ia actividad contractual, sera asumida como responsabilidad del contratista.

» El contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 1138 de 2013 de la Secretaria
Distrital de Ambiente “Por /a cual se adopta la Gula de Mangjo Ambiental para el Sector de La Construccién

y se toman otras determinaciones”, y demas normatividad que aplique.
I

» El contratista debera garantizar que ninguna sustancia de interés ambiental y/o sanitario entre en contacto
- con algn punte de la red hidrosanitaria de las instalaciones donde se lleve a cabo la actividad contractual,
ni que ingrese al sistema de alcantarillado.

« El contrafista debera atender los requerimientes que se establezcan en el marco del Sistema de Gestién
Ambiental de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional, con motivo de ia actividad contractual,
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8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuents las siguientes consideraciones:

a.  Las hojas de vida y soportes dei personal vinculado al proyecto serén verificadas una vez se adjudique el
Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos de oforgar puntaje o como

criterio habifitante.

b. St el Contratista ofrece dos (2) o més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o més cargos diferentes en los cuales supere ef 100 % de

la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

¢.  El Contratista deberé informar ia fecha a partir de la cuat los profesionales ofrecidos ejercen legalmente Ia
profesion de conformidad con lo sefiaiado en el Pliego de Condiciones. El requisito de fa tarjeta o matricula

profesional se puede suplir con lo regulade en el articulo 18 det Decreto -Ley 2106 de 2019. ;

d.  Las cerfificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica

con guien se haya establecido 1a relacién laboral o de prestacion de servicios.

. LaEntidad pedré solicitar en cualquier momento al Contratista ios documentos que permitan acreditar el valor
y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que
estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que

sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f.  El Contratista es responsable de verificar que los profesicnales propuesios tengan la disponibitidad real para

la cual se vinculan al proyecto.

g. ElContratista garantizara que ios profesionales estén disponibles (flsicamente o a través de medios digitales}
cada vez que la Entidad ios requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con &l tiempe

de dedicacion exigido para cada personal.

h.  La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o frabajador
vinculado al contrato, sin que eflo conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones

debidamente justificadas por |a cual solicita diche cambio.

f. Enla determinacién de la sxperiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

... Posgrado.contitulo .. Requisitos.de Experiencia-General -

_| Requisitos de Experiencia Especifica |

Cspecializacion Veinticuatro (24) meses Coce {12) meses
Maestria Treinta v seis (36} meses Dieciocho {18) meses
Doctorado Cuarenta v ocho (48) meses Veinticuatre (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en [as diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por expariencia especifica y viceversa.

[ ]

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por tftule de posgrado

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos adminisirativos

generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso
de que ja Entidad Jos requiera deberén estar disponibles, segon su percentaje de dedicacidn, con &t fin de lograr el
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cumplimiento del cbjeto contractual y ias obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de
medios virtuales.

8.1. Personal Clave

Especializacion gerencia de
proyectos y/o gerenciz de )

50% Arguitecto o Ingeniero Civil | obra y/o administracion de 10 5 1

abras civiles y/o gerencia de

empresas constructoras

100% Arguitecto o Ingenierc Civil - 5 5

Posgrade en ingenieria

5 ; .
10% Ingsniers Eléctrico elécirica o afines 8 3 1
Arguitecto o Ingeniero Civil o
ingenierc industrial o N
100% profesional en Sistema y El profesionai debe tener i 1 5

Seguridad y Salud en trabajo, ficencia y cumptir con SG_§ST

Ambiental y Calidad o afines

Especializacidn gerencia de
proyectos yfo gerencia de
50% Arquitecio o ingeniere Civil obra ylo administracion de 10 5 ki
obras civites yfo gerencia de
empresas consiructoras

RESIDENTE DE 100% Arguitecto o Ingeniers Civil B 5 4

L : Ingeniero sanitario o Posgrade en ingenieria
0,
iﬂQEﬂ_IERO.HIDRAU CO 10% ingenierc civil sanitaria y/o hidraulica 8 3 1
10% Ingeniero Eléctrico Posgrado en ingenieria a 3 1

elécirica o afines

OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVC Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
. DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
i
—
¢ Codigo | CCEEICP-IDI-32

Version 1|




" ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

¥ SALUD'EN-EL TRABAJO

Seguridad y Salud en trabajo,
Ambiental y Calidad o afines

ficencia y cumplir con 5G-557

Codigo CCE-EICP-IDI-32 Pagina | Pagina 28 de 33
~Versién No. i
N B Arquitecto o Ingeniero Civil o
e T ingeniero industrial o ;
INSPECTOR DE SEGURIDAD 100% profesional en Sistema y El profesional debe tener 3 .

GRUPO 3

Espscializacién gerencia de
proyectos yfo gerencia de
50% Arquitecto o Ingeniero Civil | obra y/o administracion de 10 5
obras civiles yfo gerencia de
empresas constructoras
100% Arguitacto o Ingeniero Givil 8 s
10% Ingeniero sanifario o Posgrado en ingenieria g 3
¢ ingenier civil sanitaria y/o hidraulica
. . Pasgrado en ingenieria
&,
10% ingenierc Eléclrico eléctrica o afines 8 3
Arquitecto o Ingeniero Civil o
ingenisto industrial o .
100% profesional en Sistema y Iioealc?amf?l.ll?all%fdcefe égérST 2 1
Seguridad y Salud en trabajo, ¥ cumpl con Sta-
Ambiental y Calidad o afines

Especializacién gerencia de
proy&ctos y/o gerencia de

50% Arquitecto o Ingeniers Clvil obra y/o administracién de 10 5
abras civiles yfo gerencia de
empresas consiructoras
160% Arquitecto o Ingeniers Civit 8 5
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10% Ingeniere sanitario o Posgrado en ingenieria _ 8 3 5
ingeniero civil sanitaria y/o hidraulica
2 . P Posgradeo en ingenietia
10% Ingeniero Eléctrico eldctrica o afines 8 3 1
Arquitecto o Ingeniero Civit ©
ingeniers industrial o El orofesional debe &
100% profesional en Sistema y . pro es;onar a8 Seé;gST 2 1 5
Seguridad y Salud en trabajo, icencia y cumpllr con St
Ambiental y Calidad ¢ afines

ki - =3 A

Especializacién gerencia de
. proyectos yfo gerencia de
90% Arquitecto o Ingeniers Civl | obra yfo administracién de 10 5 1
obras civiles y/o gerencia de
empresas constructeras

100% Arguitects o Ingeniero Civi B E 5
. ingeniero sanitario o Pasgrade en ingenieria

10% N ! g A N 8 3 1
ingeniero civil sanifaria y/o hidraulica

Posgrado en ingenieria

10% H i Sotr P
ngeniero Eléctrico eléctrica o afines 8 3 !
Arquitectc o Ingeniero Civil ¢
ingeniero industrial o :
100% profesional en Sistema y El profesiona!l debe tener 2 4 5

Seguridad y Salug en trabajo, | CoNC12 ¥ cumplir con SG-S8T

Ambiental y Calidad o afines
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Especializacién gerencla de
proyectos y/o gerencia de
50% Arquitectc o Ingenlero Civit | obra yo adminisiracién de 10 5 1
obras civiles y/o gerencia de
empresas constructoras

160% Arqultects o ingeniero Civil 8 ) 5 5
10% . Ingeniero sanitario o Posgrado en ingenieria & 3 1
’ ingeniero eivil sanitaria y/o hidraulica

Posgrade en ingenieris

o . o
10% Ingeriero Eféctrico eléctiica o afines 8 3 1
Arguitecte ¢ Ingeniero Civil o
ingenigro industrial o .
100% profesional en Sistema y El profesional dsbs tener 2 1 5

Seguridad y Salud en trabajo, licencia y cumplir con $G-35T

Amblental v Calidad o afines

NOTA 1: Los requisitos del personal profesional minimo exigido, se verificaran por parte de la Interventoria del contrato
definido por la Direccién de Sanidad, solo af oferente favorecido en calidad de contratista, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcion def contrato, pero antes de suscribir el acta de inicio y la Policia Nacional se reserva
el derecho de realizar el respectivo estudio de seguridad a cualquier personal incidente en la obra.

El Adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera aportar antes de suscribir el
contrato las) hoja{s) de vida de fos integrantes minimos del grupo de trabajo de acuerdo a lo establecido en el presente
estudio previo con los soportes documentalss que certifiqué estudios y experiencia, asf

+ Hoja de Vida firmada por el profesional.

Dipiomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificade ante & Ministerio de
Educacion Nacional vigente.

e Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo correspondiente de
acuerdo al periil profesional.

+ Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, e! cuat debe estar vigente.

Las respectivas certificaciones que acrediten el iempo minimo requerido para cada cargo. Las certificaciones que
acrediten ia experiencia de los profesionales propuestos deben contener come minimo: '

Nombre o razdn social de! centratante o de quien certifica con direccian, teléfono y correo electrénico.
Fecha de expedicion de la certificacion

Objeto dei contrato que se certifica

Cargo desempenado

Nombre y/ o razén social de quien expide la certificacion

Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

Fecha terminacién del contrato que se certifica (dia/mes/ario)

NOTAS ADICIONALES:

+ Convalidacién de Titulos, Los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan
cursade carreras profesionales o.postgrados en el exterior, deberan presentar los itulos debidamente convalidados
de acuerdo con o establecido en la Resolucién 5547 de 2005 del Ministerio de Educacién Nacional.
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* | os profesionales antes solicitados no excluyen at adjudicatario de contratar a todo el personal profesional, técnico
ylo asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta técnica y econdmica
permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del presente contrato a la Entidad.

= En caso de presentar certificaciones en tiempe simultaneo, para acreditar la experiencia, estas serdn tenidas en
cuenta como una sola.

= Sidurante la ejecucion del contrato se cambia alguno de los prafesionales ofertados, el asignado, debera cumplir
con las mismas calidades y especificaciones de experiencia agui solicitadas y esto no generara costos adicionales,
previa verificacidn y aprobacion de la interventoria y la supervisién.

+ En case de que las cedificaciones no tengan la informacion sollmtada 0 no se pueda verificar o constatar la
informacion alli mencionada, se tendran como certificaciones no vélidas.

« La experiencia especifica correspondiente al grupc minimo de tfrabajo que serd tenida en cuenta parza la
verificacion, debers ser posterior a 1a expedicidn de la tarfeta o matricula profesional.

» Eitopdgrafo junto con su comisién topografica esta incluido en el ftem de replanteo, por lo tanto, no hace parte de
los costos de Adminisiracidn.

Las actividades de obra que por condiciones propias de las mismas requieran subcontratar con personal
especializado, se deberd presentar al interventor para su aval, soportes de la idoneidad y competencia. para realizar
las mismas, en cumplimiento de la normatividad que aplique. En cualquier tipo de subcontratacidn, corresponde a la
interventorfa verificar que no se contraten actividades de obra con valores de costos directos inferiores a ios de los
valores unitarios del contrate que puedan implicar afectacion en la calidad especificada.

B.2.Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y experiencia:

Tabla 1 — Requisitos del personal del contratista

Minime cince (5} afios de experiencia
verificables como director de abra en
construccidn, mantenimienic,

Minimo diez (10) afios,

clalizacio i
Espectalizacion en gerencia contados desde {a fecha

de proyectos, gerencia de

DIRECTOR DE
OBRA

INGENIERD CiVIL O
ARQUITECTO

obra, administracién de
obras civiies y/o gerencia de
.empresas constructoras. -

de expedicion de la
matricula profesional,
hasta ia fecha de cierre de
éste proceso.

remodelacidn, adecuacion ylo amphacion
de edificaciones Hospitalarias, fos cuales
deben estar contemplados entre la
entrada en vigencia de la NSR - 10 hasia
la fecha de clerre del proceso contractual.

RESIDENTE DE
OBRA

INGENIERQ CIVIL O
ARQUITECTO

N/A

Minimo ocho {08} afios

Minimo ¢inco (5) afios de experiencia
verificables como residente de obra en
construceion, mantenimiento,
remodelacion, adecuacidn y/o ampliacion
de edificaciones Hespitalarias, los cuales
deben estar contemplades entre la
entrada en vigencia de la NSR - 10 hasta
la fecha de cieme del proceso contractual,

INGENIERO
SANITARIC O
INGENIERO CIVIL

INGENIERO
SANITARIQ O
INGENIERO CIVIL

Posgrado en ingenieria
sanitaria y/o hidradiica con
tarjeta profesional vigente,

Minimo oche (08) afios

Minimo tres (3} afios, experiencia
verificables redes hidrosanilarias en
construcdién yfo mantanimiento y/o

remodelacién y/o adecuacién y/o

ampliacion de edificaciones Hospitalarias,
. los cuales deben estar contemplados
entre 1a entrada en vigencia de la NSR -
10 hasta la fecha de cierre del proceso
contractual.

ELECTRICISTA

ELECTRICISTA

Minimo tres (3) aflos de experiencia

INGENIERO INGENIERC I exp
ELECTRICO O ELECTRICO O Posgrado en ingenieria Minimo ocha (08) afo Ve“ﬁczfrfjm?’:‘ﬁﬁ'gﬁtf;ﬁf':;z &n
INGENIERO INGENIERO siéctrica o afines inima ocha'(J8) afios construccion, imients,

remadelacién, adecuacién y/o ampliacidn
de edificaciones.

i
|
|
|
1

OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
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Minimo un (1) afio. El prefesional
propuestc deberé allegar licencia vigente
(expedida por las secretarias seccionales

SALUD o distritales de salud, en cumglimiento de
Igggﬁg{g :DE‘FI QCUPACIONAL Y/O Pesgrado en seguridad y ) {a competencia asignada por &l inclsa 1
5 SALUD EN EL PROFESIONAL DE salud en el frabajo y/o salud Minimo dos (2} afios. del arliculo 23 de {a Ley 1562 de 2012) v
TRABAJIC CUALQUIER ocupacicral, acreditar experiencias verificables como
PROFESION residente de seguridad vy salud en sl

trabajo yfo HSEQ en construccidn,
mantenimiento, remedelacids, adecuacion
y/o ampliacién de edificaciones.

El personal reiacionado anteriormente es ef personal operacional y profesional minimo necesario para la
ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, porlo gue
no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en
la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecio el personal profesional y
operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. £l requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto = Ley 2106 de
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisitc minimo se acreditaran mediante copia de
los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titufo correspondiente. Ademas, la Entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada. -

8.3. Maquinaria minima del proyecto

No se requiere.

La magquinaria minima requerida sera verificada una vez se adiudique el Contrato y no podra ser pedida durante la
seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Propenente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la obra, vias de
acceso, las condiciones ambientaies y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para &l
desarrollo y manejo ambiental del proyscto, asi como los sitios autorizados para hacer la disposicién de
los residuos de construccién y demolicion (RCD) vy, en general, sobre todas las circunstancias que puedan

afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra
plblica.

Los establecimientos a intervenir se distribuyen en diferentes ciudades en el territorio colombiano como se deseriben
a continuacién: :

E CIMIENTO DE SANIDAD

EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL Calle 44 N° 8051 BOGO
HOCEN : Carrera 59 No. 26-21 CAN BOGQOTA
ESPCCQ CLINICA DESAN Avenida 61 No. 10 - 200 BUCARAMANGA

OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ARECUACIONES YIO MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNGS
ESTASLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NAGIONAL
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ESPCO CLINICA DECAL Carrera 12 No. 54C - 67 MANIZALES
ESPCO CLINICA DEANT Carrera 34 No. 48C Sur 45 ENVIGADO
ESPCO CLINICA DEATA Av, Circunvalar No. 45-124 SOLEDAD

10. SEﬂIALIZACIéN

De ser necesarib, son de cargo del Proponente favorecido todos ios costos requeridos para instalar y mantener fa
sefializacion de fa obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y deméas dispositivos de seguridad y salud en
el trabajo, de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos e indirectos inciuidos
dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto o elecutar,

Los costos de sefializacion se encuentran contemplados en la discriminacion de la administracion de los costos
indirectos.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo con lo establecido en el articuio 2.2 6.1.1.10 del Decreto 1077 de 201 5, para los proyectos de reparaciones
© mejoras locativas no requeriran Licencia de Construccitn que hacen referencia el articulo 87 de la Ley 810 de 2003.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
Dentro de ios documentos adicionales a revisar por el oferente y que hacen parte del presente estudio, sé encuentran:

B Especificaciones técnicas detatiadas
l Paquete de Analisis de precios unitarios

I Formuia‘rio 1- Formulario de presupuesto oficial por grupos
i

En (:cn':stam:ia;= se firma en Bogota, a los veintinueve (29} dias del mes de julio de 2025.

MayorJuW RAMIREZ GALLEGO
JefeGrupo Wbgistico JISAN (E)
] ,
k]
Subintendente JARRY NEGAS GALLEGO

Analista Seguimiento de Proyectos DISAN

* "ARTICULO 8a. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REFARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras
locativas, consideradas como aqueilas obras que tienen como finalidad mantener &f inmueble en fas debidas condiciones de higiene

¥ ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracterfsticas funcionales y formales, y/o volumetria no
requieren licencia de construceion.” .

OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVD, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS
ESTABLECIMIENTCS BE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
E DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
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POLQi %}AGIONAL
CEA.J 007 DIR] CION DE SANIDAD:
wi ?asg‘ GRUPO GEST!ON CLIN}(}A

Jefe Grupd: Logtstlco
Cqﬁeﬂ44 No 50 - 51 segun?.‘lb plso

i
s‘gn(

n oficial GS 2(125433 008~DISAN

,..
E

laj respuesta CO!TIUFIEG&

En atencion, a’{awcomumcac:on dejsasm me permito remitir:] formacion que
corresppnﬁe’ 4 las salas de %!j:ﬂ,gTa de Eas unidades-de-Antioguia y Aflantico;:como insumo para: el
prayecto “Adecuacion de- Id%'dreas destinas a salas de cirugla y esp 7193 conexos de las umdades de
Sanidad de la Poifcfa ‘Nacional ESPCQ. cﬁnic% DEANT y ESPQ,GN: nica DEATA” As

»--Lm -‘\'} 5.« 3

Pnhfaélon actual numemdé usuarios, proy 3
]imrcentuai por. se);@ dela poblamon -

ERN
rs A

parala proyeccjén d’eyu#smuarxos al afq; 2@3@ se toman los. datesTeglstrados en ej_

mes de dzmambre de la Bodegade:! E}atos del Sistema. g»informacmn Sanidad Po

se ﬁtllizaﬂa funcidn regresmn%neai para obtenet!|z proyeccion de la !pg)blacmn donde las vanabies
et fou

'sadas son canttdae‘ ﬂeusuanos en !os ul’clma's cinco (05) ano

2028 o
_ ,,%zezf
T 2025 1w
2078 “\
202?—\ e 3
zzma
2020
2030
e

VIGENCIA

2021 Nl
2022,




Firmado digifalmente por:
Nombre?.Leanardo Esp;nai Granad

] eonardo espmal@c@rreo policia.gov.co

610512025 4:12:37 p.

Calle 44 50-51-CAN piso 2
Tetéfono: 55@44@0 Ext 7676
ciisar;aguch@pohcxa gov.co
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CEA3.0:07
14-ELD-003

1753684124

JULIO CESARQRAMFREZ _GALLEGQ\;&% '

Jefe Grupafoglstlco o ",“-:' .

En atencz,on“d la comunicacion ofcrél GS 2025-026364- DISAN de manera atenta me permito remitir:
Jai‘senor mayor, las condtctcnes ambientales. al incluir en el procesgcomractua! que t|ene: par objeto

. !nformaz;asr ‘presenta sanc;or}es mgentes de aaugrﬁo aE Registro Unico” de Infractores,

Amb;eﬂfales (RUIA)_ - del™ “ Ministerio _de’  Ambiente Yo Yesarrollo Sostemble“"
= (http://vital. mmambsen“te’ gov co/SILPA UT}PF\’E/RUIAfConsultafSancmn aspx’?Ublc-ext) por
lo cual, el ofergnte debera anexar. oficio donde manifiestesi la empresa cugnta o no con
sanClo iablertas por mcumphmfentoala Iegnslac&owambsental co[ombtana ;

f,—\ f«“ f _J

de permisos.g: Jicenciamiento ambtenial que hublese sido nécesario tramitar ant&s dei inicio del
contrate,< & el transcurso, y/o* cfespues de la aeﬁvi‘dad contractual,. sera ‘asumida como
_ resperfsabtltdad del con:traﬁsta el

El contrati (sta@e}bera dar. cumpllmnemO alo establecido, entla Resolucion 1138-{;313 :2013 de la
Secretarfa ‘Bistrital de Ambzemie 7’Por la cual se adcpta ‘la Guia de Manejo-Ambiental para el
7 Sefctor de la consfruccrén,y se toman otras defermmacrones" y demas nermatividad aptacable

Lo,

El contratistal efe'éera garantizar que. mnguna sustancia de mi‘eres ambiental yio_samtano entre -
en contacfo con algun punto de. 14 red hidrosanitaria de’las instalaciones donde sélleve a cabo la A
achwdad contractuai ,@gqae mgrese al SIStema de gicantarillado. h

El contrathsta 6ebera atender Ios r;equeﬁmuentos que se astablezcan en el marco: dei&stema de

Gesttﬁm?\?nblental de Ia Dlreccwn ‘de Sanidad de la Po!tc;a Nacional, con metl\ro dela actlwdad
cafitractual. -




- 6512026-026582-DISAN

emplado en
la Nota 4.déa" Reso!ucmn 03048 del 2014 ‘Por fa cuatise adopta el Manual: de Contrafac:on deda
Policia WNacionaf’, compieméntada por el Numeral’5 del apéndice. de\i aReso!uc.ton No. 0009‘0 ‘del
;::;2018 “Por la cuaf se: actuahza modfﬂca y campfementa el mandai de contratac:én -géla-Policfa

<. Firmado digitalments por: -
N Nombre: Johanna Patricia F%orez Sttva
¥ Grados; ;vemente Comnei

an Dependenma Pfane;acbn Disan
R %’ Unidad: DJrecmon De Sanidad
» Correé jbhanna florez@ct reo policia.gov.co.
il 104/2025 11:54:00 a..

Anexozno

Teléfono: 5804400, ext: 7415 / 7417
disan. piane@pohcta gov.co
WWW. pulicia.gov.co

Pagina 2 de,




2025 027684 E?SAN

; MlNISTER!Q ECBEFENSA NACIONAL
: POLIC!ANACIONAL :

P D,LRECCEON DE SANIDAD~{"
17855 42 “GRUPO TALENTO HUMAN@ BISAN

SUSAN; GU:FAH 3310 o of
"-, ) . ‘s:““if}\

Bogot4 D.C., 03,86 il de 2025

"Senor (a) mayor .0z 2
JULIO CESAB@?&MFREZ GALLEGQ; &
Jefe Grugalf‘oglstlco o ,,r c(% S

Caiie 44 No 50 - 51 segundo piso

LS f“" 5

En atenczon aﬁcomumcado ofma \6%1" asunto, donde . s€: requlere la inclusién ¢ " clausulas en
Segumdacf - "Salud en el Trabajopara el estudio, prévio ‘de “MANTENlMiENTO PREVENTIVO:Y

CORRECTIVO, ADEGWACIONES  Y/Qq 'MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS
‘ STABLECiMIENT@S’wDE SANIDAD DE-LAPOLICIA NACIONAE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORML{L&&‘ DE REAJUSTE” de“manera atenta, infopmo al sefior mayor:.que ‘ademas de lo
estipuladd-en_ el formato . 288 FR-0004. “Elaboration _de estudios.. prévios para contratos”
gﬂgenc;amlento del “Forh’iﬁlar[o Sistema de GeStion de la Sequrzda‘dv Salud en el Trabalo” se

Zr

“déber4 incluir en lag'gondiciones tecnlcas: minimas de los estudié&previos, las s;gu[entes

- -‘_,_.,,E.LGFERENTE deberg cun}phr con Ia ;mplementacion del Sistema de GEStiDFT de la Seguridad y Salud
. ‘enel Trabajo, de acierdo a lo establecido en.glDecreto No. 1072 de. 2015“Par medio del cualse éxpide
el Decreto Unict: Regiamentano def, Sectot Trabajo y la Resolugion No. 0312 de 2019; “Par la cual se
defi ng?g)_ (gs@standares Minimas de{,S:stema de Gestio de la Seguridad y Salud en-&f Trabajo".
,-’é «.—*u.,,,\._._ . . .
"’iEE OFERENTE deberé entregar junto con- A propuesta el registrg: de la autoevaluacion, de s
Estandares Minimos del Sistema de_ Gestidn de Seguridad ¥, Salud en el Trabajo (SGSST) del afio
mmed;atanwnte anterior (2024), reai;zado en aplicativo desla pagma del Sistema General de Riesgos
Labmaies’ del Ministertio del. Traba;o “donde conste ung “gaflificacion que se encfuentre en una escala de.
“-gva}oramon “Aceptable "8s’ decir un puntaje.mayor a 85% (para el.caso “de consorcio o L_J_I'}EQF]BS';
temporales se debera presentar el reglsirazde la autoevaluacion; porv tada empresa que coriferma la
union temggﬁab ) consorcio). As{; »m}smo se debera mantener la calificacion vy ev;ﬁenmas de la
auto cién del SGSST a @Spdsfcuon fas cuales seragx Yobjete de verifi cacmn-‘dui‘an’te ia ejecucion

;E_,,de'{ evhtrato.

oM el fin de

"12: Es respansabmdad def c\nn’traﬂsta drsenar e fmp!ementar su sttsma de Gest:on de Seguridad y Sa!ud en el
'fTraba;o asicomola e;ec&c:én de las acttwdades délPlan de Trabajo anuaf,xdoﬁde conste ef cump!myerrfo dela

_____

totalidad de normatfwdad asociada al Sistema" General de Riesgos | Laéoraies presentando, mensuaimente ala

Com;té Pantano sesiones dei CO!IHfé de Conwvencra Laboral entrega y capacrfaclén en el uso de E!ementos

interventoria ?és &videncias que demuestren la gjecucién del pfana‘e trabajo respectivo, "tafes Eomo sesiones del .7



/GS-2026-027634-DISAN

mensualmenfe ala interventoria los resuitados e Jos indicadores de. acc;dentafrdad enfermedad v ausentzsmo
de acuerdo a 1a*Resolucion 031 2 de 2@7 9 ¢ la norma que la m@d;f" ique o susf:tuya e o 1

“13. EL canfratfsfa se compromefEJ umphr con la totaﬂdad de normatividad feg: el Sistema Generai“de'
iesgos Laborales SGRL y & presentar las evidengias de su cumpifmiento ante &l ‘Grupo Logistico et Grupo de
“Talento Humano la Direccion de Sanidad en, cuelqwer momento de la gjécticion del contrato ylasvetes que sea
necesario durante: la ejecucion def contrafa En este sent:dp,{en‘ cualgquier moment@}\se podré requerir la
presentac:én de las evidencias de Gliplimiento de los. gesf_énﬂares mfmmas que a,éhqbe para la empresa:, de*
acuerda alo estfpulado en lg-Résolucion 0312 de 2079" T 3

“14. El contratista. 3 compromete a cumpflr con Ia normatividad: Iegal del trabajo en. a!tu $ como Io es la
Resolucion 4277 de 2021 o la que‘»fa ‘modifique o sustituya Y debera presentar ﬂocumentac:on en ella
requenda ‘ante la interventoria:y: Mivel Central de Ia Diréccidn de Sanidad, para-Sis revision y aprobacign- antes
cdé‘comenzar a ejecutar,cuaquer farea que conﬂeve ala expos:c:én @ edfdas a distinto mvel pof* tateas en

Por ultlmo se sug|ere al Grupa Logfstlco que analice por-gl tlpo de contrato Slxse -requnere que el contraﬁsiaz
_cuénte con un inspector. 88T en campo medio t[empe &5 tiempo completo, quierr ‘débera verificar las:condiciones
" 'de los peligros de Ia obta para sus trabajadores y verificara el cumphmiento dela normatw;dad” establecida.

@g‘.’nta\ménte,

_ Flrmado digitaimente:por

Nombre: Cecilia, Chisuelo Pinto Martmez ‘
. Grado: Mayor *° b

g Carga:dafe Grupo Talento Humaﬂo

= - Cédula: 33366178 e

MRS -Dependencia: Grup Admmsstrador De Servici

xﬁ’éﬂftm gmab@y  Asistenciales | .

Unidad: Direccion De Sanidad o

Correor.cetilia.pinto@correo. pollc;a gov co

4/2025 10:08:30 a. m.

Anexo: g

Calle 44 50 - 51 Piso 137>
Teléfono: 5804406 Ext! 7509
disan. gutah@pc icia.gov.co

WWW. po[mla gowv.co
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MLNISTERIO DE DEFENSA, NACIONAL
SELICIA NACIONAL, 552~
‘DIRECCION DE.SANIDAD

1@8%@5’@«?2-_ANE’ACION DISAN

o~ -{.} =

A3 wn y segu;msentog: presupuestai ef"c:encla' dei gasto, optxma ejecucson
aprovechamlerﬁeal maximo de !o&recursos enmarcadas: dentro de las restri 'ones ‘pfesupuestale:
y austendad’ en el gasto pub,ucof e manera atenta me permlto mformarw

- e Vigengia Futura V@eﬁci&?uﬁﬁa Cupo\hgem:aa A4
ONCEPTODE GASTO CAT&L bDE :
CLASFIC AC!ON PRESU PUETAL Solicitada 2025 ,autcsrzzadas 2026 ;

uh

TOTALREOHE—RMENTOVIGENCE&S o L o
F}j‘m}ms " :;1.&0228125& 0.000.0¢ 43702.381.250

~ATOTAL GASTQSDE FUHCIONAM*EFITO 14022812508 . X i 13402.281.250

ﬁDQUESICIOHBE BiENESYSERVICIOS 14{02281250 512 . 13702281280
oy b

ADQUFS}CEQNES DIFEREHTES JE AC?NOS {.49'228‘!250 12300000008 | 13,\}1,_112&261.250

ADGASCION DE SERVEIOS T 1402281250 12300000000] 13762281250
ZISERVICIOS DE LA CONTRUCTIOR: o 12300000 500 12.300.000.000

: 32.300.000.004

ASERVICIOSFINANCIERDS Y SERVICIOS
CONEXQS; SERVISIOS INMOBILIARIOS ¥ 427000000
SERVIEIOS DE LEASING .
- “ERV}CIDS sumoa LH\F&OS 227060000 477606 508

975281251

REPM;GN £ ms*mm tExc;&F’re S 475251250 © 87525125000
SER\!{: IDSDE CONSTRU ccaor&,

14022381 250] 1230‘3.0 G0.006 13792281259,




que ia aprobaczonﬁe nupo de v;genmas futuras ordinarias, se. reah ’a teniendo en

cuenta que ge: rcumple con {o sefialado en el articulo 1048 I3 Ley 819 de 2008, “Por la cual se dictan:

normas orgémcas en matena*ide presupuesto, resp@nsabmdad ¥ transpa‘rémtfa fiscal y se digtan Bfras
_f;!rspos:c;ones y que ;eh‘gasio estd previsto-en'él Marco de Gastosdefﬁﬁedlano Plazo, de: acuerdo con
ifi riaPolicia Nacional- Salud, permmendo Hevara Sabo los procesos, contraotuaies y de

A0 ‘ser\ncsos md;spensébles para el norma[

meadb’ﬂlgitaimeﬂte por: .- Ji
:Nombre: Juan Pablo Blando Sterra )
* “Grado: Coronel ) :
% E - Cargo: Director {&)-De Sanidad Encargado (A}
F Cédula; 79949470
" TitulesAdministrador Policial
Pepénidencia: Area Gestlon»A‘seguramrento En Sa!ud
Adnidad: Direccion De, S8afidad De La Pol;ma Nacamhal ‘
Correo juan. bianco@correo pohcla gov.co:
13/07/2025 3 3815 p.m. -

‘Anexo: no

www.policia
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5.3.0.2. Grupo de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa

Brigadier General Iill %Eﬁ%ll "I

Radicado: 2-2025-031702
(D:‘;?cl%grsGZ?;?a?NDo TRIANA BELTRAN Bogota S.C., 200 de mayo de 2025 10:22
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 59 No. 26 - 21
Bogota, D.C.

Radicado entrada 1-2025-036259
No. Expediente 324/2025/SITPRES

Asunto: Autorizacidn cupo vigencias futuras ordinarias para funcionamiento.
Respetado Brigadier General Triana:

En atencién a la solicitud formulada mediante comunicacién GS-2025-029792/DISAN-
PLANE-96.8 del 9 de abril de 2025, asi como lo establecido por el Estatuto Organico del
Presupuesto General de la Nacidn la Resolucion No. 11 de 1997 del Consejo Superior de
Politica Fiscal -CONFIS-, de manera atenta le comunico que la Direccidon General del
Presupuesto Publico Nacional autoriza cupo de vigencias futuras, conforme el siguiente
detalle:

SECCION: 1601-02 POLICIA NACIONAL - SALUD
CUENTA: 02  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Vigencia Recurso Valor
2026 | dig_ﬁriggg:iés 254,594,277.179

La autorizacion de cupo de vsgenc:as futuras, seguin lo manifestado por esa Entidad, tiene
por objeto la contratacion, hasta méximo el mes de julio de 2026, los siguientes servicios
y suministros esenciales para garantizar la adecuada prestacién del servicio de salud:

adquisicion de aparatos médicos, quirtrgicos, atrésicos y protésicos; arrendamientos;
canales de datos; mantenimiento de vehiculos; mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos; mensajeria; servicio de alimentacion hospitalaria; servicios de aseo institucional,
lavanderfa y recoleccién de residuos peligrosos; servicios médicos hospitalarios vy
ambulatorios para la atencion de patologias de mediana y alta complejidad; servicios
profesionales administrativos; suministro de combustible; insumos médicos y quirtirgicos;
productos desechables para pacientes (pafiales, pafiitos y toallas); quimicos y gases;

Pagina | 1

Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico
Direccidn: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogota D.C., Colombia
Conmutador; (+57) 601 381 17 00

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910071
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Centinuacién oficio Autorizacién cupo vigencias futuras ordinarias para funcionamiento. Ref. 1-2025-036259

sillas de ruedas y accesorios para personas en condicién de discapacidad; tiguetes de
transporte; y viveres destinados a la alimentacién de los pacientes.

Es preciso indicar que los objetos contractuales anteriormente relacionados, se soportan
en la relacién de contratos remitidos por la entidad como insumo base para el tramite de
aprobacién del cupo de vigencias futuras, los recursos autorizados deben ser destinados
acorde con los conceptos definidos y comunicados en la solicitud.

El rubro por el cual se autoriza el cupo de vigencias futuras, cuenta con amparo
presupuestal en la presente vigencia fiscal, de acuerdo con Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 31825 del 26 de marzo de 2025, enviada por el Jefe de del Grupo
Financiero y Presupuesto de la Unidad Ejecutora Policia Nacional - Saiud.

Los cupos de vigencias futuras se financian con recursos de la nacién - Fondos Especiales,
consistente con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2025-2028 del Sector

Defensa y Policia, respecto a la Policia Nacional - Salud, conforme lo establece la Lev 819
de 2003.

Cabe sefialar que, con la presente autorizacién, se inflexibiliza en un 53% con recursos
nacién del rubro de Adquisicién de Bienes y Servicios para la vigencia fiscal 2026, con
respecto a la base presupuestal de 2025, por lo tanto, corresponde a esa Entidad priorizar

los recursos para atender el resto de sus obligaciones por este concepto de gasto en la
Vigencia 2026,

La ejecucidon de la presente autorizacidn deberd hacerse de acuerdo con ios
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratacidon
administrativa y cumplir con los demas requisitos legales que sean del caso; asi mismo,
cabe anotar que ese Entidad es responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 2,8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, la Directiva Presidencial No. 013 de 2024,
las politicas de austeridad en el gasto que se establezcan para la vigencia 2025 vy las

demas normas que le apliquen.
Cordialmente,

LUZ HELENA RODRIGUEZ GONZALEZ
Directora General del Presupuesto Plblico Nacional (E)

Elabord: Aprobé:
Franyer Yesid Combita Santana Paula Cristina Diaz Cruz
Asesor Subdirectora {£)
Grupo de Relaciones Exteriores, Seguridad v Defensa Subdireccion de Gobierno, Seguridad y Justicia
Firmado digitalmente por: LUZ HELENA RODRIGUEZ GONZALEZ Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC
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ELABCORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

Cédigo: 1LF-FR-0072

Fecha: 17/06/2024
REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS
Version: 2 POLICIA NACIONAL

GRUPO LOGISTICO

I 5% 33 0%
i3 HEL I AT s
T i o LTTIGE

Fecha recibo estudio: Fecha de aprobacién:

Lugar:

No. Consecutivarevision: ____ . Nro. SISCO: .

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUAGIONES YIO MEJORAS VALOR: i
LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A 14.730.951.751.08 4
PRECIOS UNITARIOS FLJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE $ 14.730.951.751,

MODALIDAD DE co&TRATAc!ON: LICITACION PUBLICA

FUNCIONARIO - UNIDAD QUE PRESENTA EL ESTUDIO PREVIO: MY JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO - JEFE GRUPO
LOGISTICO (E)

OBSERVACIONES DEL ESTUDIO PREVIO:

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION Y APROBACION DEL ESTUDIO PREVIO

CARGO GRADO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA ——
RESPONSABLE PROCESO (UNIDAD 't
BUERA NEOESIDAD) MY JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO (_‘\ﬁcglc)_#
ANALISTA DE CONTRATOS (QUIEN \_/ . e
REVISA) CPS4 GICVANNI MESA SIERRA f \ N
GRUPQC DE CONTRATOS (UNIDAD QUIEN )
APRUESA cT LARRY MARGEL MOLANO JIMENEZ ~ \ W
JEFE AREA Y GRUPO ESTUDIOS PREVIOS /
DILOF (GUIEN APRUEEA) : ',
ASESOR JURIDICO UNIDAD (QUIEN <I j
REVISA EL ESTUDIO PREVIO) \'bi Y. Tamela sreln asred [,
' . s
PROGRAMACION DEL ESTUDIO PREVIO /
FECHA: | VALOR: $ 14.730.951.751,08 /
GR. NOMBRES Y APELLIDCS CARGO FIRMA
- /-\‘
MY © JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO JEFE GRUPO LOGISTICO (E) /7 /‘ﬁ:{z

/




“DIREGCION DE, SAN:DAD
25%%%9 %@NTRATOS DISAN

Seflor mayor
M!GUEL ANGEL GOMEZ SANTISTEBAN
r .

';ietuosa solicito a mJ;Mayor que en atenciép:alproceso de Subasta lnversa N° PN DISAN L] 654"
2025¢=a Cargo dela dependenma GRULOQ, cuyo objeters &5t MANTENIMIENTO PREVEN‘HVO Y CORRECTIVO
ADECUACIONES Y .,!_MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLEClMlENTOS DE‘S_ANmﬂD DE LA

Rubro presu;zﬁéstal T
02:0262-005-

04-01-02
= NAN’FENIMIENTO PREMEN VO Y CORRECTIVG,i = :
A-02-02-02-00%; ™| ADECUACIONES, Y/O"MEJORAS LOCATIVAS.BE | 45 $900°600.000,00
00407 i ALGUNOS ES’E’ABLECEM}ENTOS DE SANIDAD DE PR -
LA PQLE@% NACIONAL A PRECIOS' UNITARIOS
FU@SSN FORMULA DE REAJUSTE

$100.000.000,00}.-

:1505-100-3-
$4.000.000.000,00

Nota: Medtanfe C.0. GS- 2025-05?892*01819\{\! se autoriza vigencias futuras para el:afio 2026, por valor, de""
$9.730. 951.751,08 s .

P

Firmado dlgjtajmente por: o
R Nombx;e:‘Larry Marcel lVIoEano .J:mw
% .Gradd: Capitan

- Cafgo: Jefe Grupo Copyatas
- Cédula: 1061699855

" Tituio: Especiahsta’ En Servicio De Pohcra:‘»
dentrs: Grupo Coniratos Dtsan ”
wDireccion De Sanidag: :De La Policia Naciona
‘Garreo: larry. molano105@@mwao policia.gov.co
2410712025 9:21: 116 10

eléfono: 5804400 EXT ”Maﬁ
disan. gruco@pohcla»gev co







