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Fecha de Solicitud: 24/09/2025 Área de Origen: IVC - Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño. 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato:  Fecha de  Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

118-2025-CPS- P(130497) 
 Suscripción: 

19/03/2025 
 PROFESIONALES 

Plazo Inicial: 6 meses Fecha de Inicio: 

25/03/2025 
Fecha de Terminación Inicial: 24/09/2025 

Objeto: Apoyar jurídicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la alcaldía local para 
la depuración de actuaciones administrativas. 

Contratista: YOLANDA CALDERON 

Supervisor: LUISA MARIA RAMIREZ RIASCOS. 

Apoyo a la Supervisión: CHRISTIAN CAMILO 
ZAMUDIO LOPEZ 

Valor Inicial: $36.000.000 

 
Número del proceso 
SECOP II: 

FDLAN-CD-118- 
2025(130497) 

 
Fecha de 

publicación del 
proceso en 
SECOP II: 

19/03/2025 

Link del proceso en el SECOP I o II: 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tender 
ing/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCN 
TR.14763618 

II. INFORMACIÓN DE 

MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

LA MODIFICACIÓN No 002 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

$18.000.000 Tiempo: 
TRES (3) MESES 

CLÁUSULA  TERCERA.  –  PLAZO  CLÁUSULA. 

Modificar la cláusula la tercera, en el sentido, de prorrogar el 
contrato por 3 meses, finalizando el 24 de diciembre de 2025, 
para un plazo total correspondiente a 9 meses. QUINTA - 
VALOR Y FORMA DE PAGO, Modificar la cláusula quinta 
correspondiente al valor del contrato, en el sentido de adicionar la 
suma correspondiente a $18.000.000 de pesos, para un valor total 
de $54.000.000. Así mismo, se modifica la forma de pago, 
quedando 8 pagos mensuales vencidos. 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga 
Tiempo 

Modificación o aclaración 

otras cláusulas 

N/A Tiempo: N/A Una vez cumplido los requisitos de ejecución del 
contrato y conforme al acta de inicio, se ajusta la 
fecha de terminación del contrato, quedando como 
fecha final el día 24/09/2025. Fecha Terminación Final: 

N/A 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14763618
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14763618
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14763618
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  

Valor del Contrato: $ 36.000.000,00 

Valor ejecutado: $ 31.800.000,00 

Valor Pagado: $ 31.200.000,00 

Valor a Adicionar: $ 18.000.000,00 
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 54.000.000,00 

 

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 118-2025-CPS- 
P (130497)se evidencia que el valor del contrato se suscribió por un total de $36.000.000, según lo señalado en la Cláusula 
Quinta-Valor y forma de pago, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 742 del 21 de febrero de 
2025, RUBRO 23-01-17-45-99-2024-24-78 Fortalecimiento Institucional y Transparencia. Los recursos asignados han sido 
ejecutados, conforme y en cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato celebrado; los cuales han sido distribuidos 
en función de la prestación realmente ejecutada. Que el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño ha dado cumplimiento a 
sus obligaciones en especial la correspondiente al pago del valor del contrato en las condiciones pactadas. 

Conforme al estado financiero del contrato señalado anteriormente, se evidencia que este se ha ejecutado financieramente de 
manera oportuna sin retrasos en los pagos y con cargo a los rubros. 

 

Valor del Contrato: $ 36.000.000,00 

Valor ejecutado: $ 31.800.000,00 

Valor Pagado: $ 31.200.000,00 

 
JUSTIFACIÓN TÉCNICA 

 

 
En el marco de sus funciones misionales, y bajo los principios de eficiencia y transparencia, el FDLAN cuenta con personal 
profesional calificado para apoyar la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Local. Dicho 
personal contribuye al liderazgo de la gestión distrital, la promoción del desarrollo territorial y la formulación de políticas 
públicas orientadas al bienestar ciudadano. 

 
De acuerdo con las actividades de carácter jurídico administrativo que vienen adelantando por parte del Fondo de 
Desarrollo Local de Antonio Nariño, y conforme a las actividades programadas para desarrollar en el tercer trimestre del 
periodo 2025, se ha determinado la persistencia de la necesidad de contar con la prestación de los servicios profesionales 
del contrato 118-2025-CPS- P(130497; esto debido al alto flujo que se ha presentado en la gestión y trámites en el manejo de 
expedientes y actos administrativos que requieren del acompañamiento de personal jurídico idóneo y suficiente para su 
depuración y actualización. 

 

Aunado a lo expuesto, la contratista Yolanda Calderón, actualmente, se realiza seguimiento a las visitas técnicas solicitadas y 
acompañamiento jurídico a los operativos que se vienen efectuando a través de la inspección, vigilancia y control en la 
localidad, lo cuál promueve la seguridad y legalidad de las actividades comerciales entre los diferentes establecimientos, y 
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promoviendo el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura.” Es importante 
anotar, que durante el último trimestre del 2025, se presenta un alta afluencia en dichas actividades, esto debido a las 
festividades y celebraciones tal y como lo son amor y amistad, día de los niños y fiestas de diciembre, por lo cuál es menester 
reforzar este número de operativos especialmente en el barrio el Restrepo, debido a su alto flujo comercial. 

 

Por otra parte, el Fondo de Desarrollo Local se encuentra tramitando aproximadamente 150 derechos de petición, los 
cuales requieren atención prioritaria, para darle una respuesta a los peticionarios de manera clara y de fondo, dando 
aplicación a los términos legales vigentes. Así mismo, se requiere la emisión de respuesta de solicitudes de información y/o 
conceptos dirigidos a entidades distritales competentes los cuales se presentan de manera concurrente, por lo cual es 
indispensable contar con el personal jurídico suficiente, que implica una clasificación técnica de los expedientes según su 
vigencia y tipología: espacio público, establecimientos de comercio (Ley 232 de 1995), y régimen de obras y urbanismo. 

 
Por lo expuesto y debido al alto volumen de trámites y requerimientos, se hace indispensable contar con personal 

jurídico capacitado que brinde acompañamiento profesional eficiente y continuo. Por ello, y considerando la 
necesidad institucional de garantizar la continuidad del servicio, el apoyo a la supervisión ha determinado la persistencia de 
la necesidad, de efectuar la adición y prórroga del Contrato No. 118-2025 CPS-P (130497) por el término de 3 meses 

y adicionarlo por la suma de $18.000.000, finalizando el 24 de diciembre de 2025; dicha profesional ha demostrado un 
desempeño satisfactorio, así como ha ejecutado las actividades y obligaciones contractuales designadas de manera eficiente, 
tal y como se soporta en la plataforma SECOP II. 

 
Esta extensión del plazo asegura que el FDLAN cuente con personal y suficiente para atender eficaz y oportunamente los 
trámites y requerimientos administrativos. La continuidad de la profesional jurídica es esencial para el funcionamiento 

adecuado de la Oficina Jurídica y para el cumplimiento de las metas institucionales establecidas en el último periodo 
2025. 

 

JUSTIFICACION JURIDICA: 

Que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala igualmente que: “De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines”. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, 
además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social 
que, como tal, implica obligaciones” Que con observancia de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 
de 2011 y demás Decretos reglamentarios, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño adelantó la contratación con 
el objeto contractual “Contratar los servicios asistenciales para el apoyo administrativo y asistencial a las inspecciones de policía de la localidad 
con cargo al proyecto 2478” 

Que la presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 (…) 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales”. Como se evidencia en el Estado financiero del contrato el valor a adicionar de ($18.000.000) 
no excede el 50% del valor del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales, es importante señalar que durante 
la ejecución del contrato no se han realzado adiciones. Adicionalmente, el Manual de supervisión e interventoría de la 
secretaria Distrital de Gobierno, conforme a lo señalado, determina las funciones y atribuciones delegadas comprenden 
todas las actuaciones inherentes a la actividad contractual, tales como adiciones y prorrogas de los contratos. Respecto a la 
prórroga es de precisar que el contrato No. 118-2025 CPS-P (130497) a la fecha se encuentra vigente, con fecha de 
terminación el día 24 de septiembre de 2025. 

Se solicita sea analizada y aprobada la prórroga por un término de 3 meses contados a partir del 24 de septiembre de 2025 
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al 24 de diciembre de 2025 y la adición por un valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MC/TE ($ 18.000.000) al 
contrato de Prestación de servicios No. 118-2025 CPS-P (130497)), de acuerdo con la justificación técnica, jurídica y 
financiera. 

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial 

en SMLV, cuando aplique: 

Valor contrato en SMLV: 25,28 

Valor máximo para adición en SMLV: 12.64 

Valor adición solicitada en SMLV: 12.64 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 05 

Vigencia: 11 de abril de 2024 

IV. APROBACIONES 

Apoyo a la Supervisión 
CHRISTIAN CAMILO ZAMUDIO 

Abogado profesional de despacho 

Proyectó: Christian Camilo Zamudio - Abogado profesional de despacho 
Revisó: Luis Felipe Cantillo: Contratista 259-2025 

Supervisor(a) 

LUISA MARIA RAMÍREZ RIASCOS 

Alcaldesa Local Antonio Nariño 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación 
Adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios profesionales. No. 118-2025-CPS- P(130497) 

http://www.gobiernobogota.gov.co/

