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INFORME TECNICO No 7.

PROYECTO: PREVENCION Y ATENCION A LAS VIOLENCIAS EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

DEL 1-31 DE AGOSTO DE 2025
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA A LA RUTA DE ATENCION

Objetivo general: gestionar acciones para la atencién integral para las nifias, nifios,
adolescentes y sus familias victimas de violencia sexual, en los tres sectores: Justicia,
Proteccion y Salud.

Producto Cantidad Descripcién del producto Unidad de
medida

Remision de los casos de nifias, nifios, adolescentes
Gestion de la ruta 1 victimas de violencia sexual a cada sector de la rutg Unidad
de atencion (Salud, Justicia y proteccion)
orientacion a las familias para el proceso

Descripcién:

Este componente desarrolla sus funciones en el Centro de Atencién Integral a Victimas de
Abuso Sexual — CAIVAS. Esta dirigido al fortalecimiento de la red de atencion integral a
nifias, nifios, adolescentes victimas de violencias sexuales por medio de la asistencia
técnica a la ruta en cuanto a lineamientos, orientaciones, identificacion de aciertos e
inflexiones de los sectores que la conforman, acompafiamiento y cualificacion de un trabajo
integral, integrado y humanizado.

Cuenta con un fundamento estratégico orientado en los principios de no revictimizacion,
atencion diferencial y diferenciada, centrado en la victima y en el restablecimiento pleno de
derechos.

El equipo de asistencia técnica a la ruta de atencién a violencias sexuales lleva a cabo
articulacion con enlaces estratégicos de las entidades responsables de los tres sectores:
salud, proteccion y justicia, a fin de fortalecer la atencion integral y oportuna de nifias, nifios,
adolescentes victimas de violencias sexuales y sus familias, a lo cual se sumaran
articulaciones con las demds instancias publicas y privadas que puedan contribuir al
bienestar y el restablecimiento de sus derechos.

Con el fin de dar continuidad e integralidad a los procesos de atencién a la poblacion objeto,
el equipo acompafia de manera personalizada a las victimas y sus representantes legales,
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cuidadores o acompafiantes, luego de la instauracion de la denuncia en el Centro de
Atencién Integral a Victimas de Abuso Sexual -CAIVAS. A partir del acompafiamiento
directo de los casos que el equipo conozca, se realizara un analisis actualizado frente a las
condiciones, particularidades, situaciones y caracteristicas propias de cada sector de la ruta
de atencion a nifias, nifios, adolescentes victimas de violencias sexuales, cuyos resultados
posibilitaran al Distrito de Medellin la busqueda de soluciones efectivas para sortear las
dificultades encontradas y potenciar aquellas acciones exitosas que sean identificadas.

Las acciones realizadas por esta estrategia estan enfocadas en dos lineas generales:
Activacion y Reactivacion.

Se muestra a continuacion, la ejecucién técnica del componente del 1 al 31 de agosto de
2025:

A, Estrategia de Atencion en Campo

Relne las acciones iniciales a la atencién de las victimas-denunciantes, en el proceso de
atencion integral para las victimas de violencias sexuales, haciendo un especial énfasis en
los derechos y los deberes que tiene en cada uno de los sectores, (justicia, salud y
proteccioén).

Activacion de Ruta por Grupo de Edad y Género.

GRUPOS DE EDAD FEMENINO |MASCULINO| TOTAL
0a5ANOS 10 2 12
6 a 11 ANOS 16 1 17
12 a 17 ANOS 28 1 29
Adultos 2 0 2
TOTAL 56 4 60

Fuente: base de datos de activacién agosto 2025.

60 victimas de violencias fueron atendidas en el mes de agosto en el proceso de activacion,
es decir, de manera presencial, después de haberse interpuesto la denuncia penal en el
Centro de Atencién Integral a Victimas de Abuso Sexual - CAIVAS- y/o haber realizado los
actos urgentes, esto es, entrevista forense y valoracioén por medicina legal. De este total de
victimas, el 93% corresponde al género femenino, y el 7% restante, al género masculino.
Una marcada diferencia entre los dos géneros, que se ha presentado durante la vigencia
contractual del proyecto.

La distribucion por grupos etarios de las 60 victimas atendidas, deja en el primer lugar a la
poblacion adolescente, 12 a 17 afios de edad, con 29 casos atendidos que representan el
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48% del total, en segundo lugar se ubica la poblacién comprendida entre los 6 y 11 afios,
segunda infancia, con 17 casos que representan el 28% del total atendido, en tercer lugar
se encuentra la poblacion de primera infancia 0 a 5 afios, los cuales equivalen al 20% v,
finalmente, representando el 3% del total atendido, se ubican 2 victimas mayores de edad.

SEXO
COMUNA DE RESIDENCIA MUJER | HOMBRE TOTAL
COMUNA 1 — POPULAR 1 0 1
COMUNA 2 - SANTA CRUZ 2 0 2
COMUNA 3 — MANRIQUE 3 0 3
COMUNA 4 — ARANJUEZ 5 0 5
COMUNA 5 — CASTILLA 3 2 5
COMUNA 6— DOCE DE OCTUBRE 7 0 7
COMUNA 7 — ROBLEDO 2 1 3
COMUNA 8 — VILLA HERMOSA 4 0 4
COMUNA 9 — BUENOS AIRES 3 0 3
COMUNA 10 - LA CANDELARIA 1 0 1
COMUNA 11 - LAURELES ESTADIO 1 0 1
COMUNA 12 - LA AMERICA 2 0 2
COMUNA 13 — SAN JAVIER 7 0 7
COMUNA 14 - EL POBLADO 2 0 2
COMUNA 15 — GUAYABAL 1 0 1
COMUNA 16 — BELEN 3 0 3
CORREGIMIENTO 50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS 1 0 1
COMUNA 60 — SAN CRISTOBAL 5 0 5
COMUNA 70 — ALTAVISTA 0 0 0
COMUNA 80 - SAN ANTONIO DE PRADO 1 1 2
CORREGIMIENTO 90 - SANTA ELENA 1 0 1
FUERA DE MEDELLIN 1 0 1
FUERA DE ANTIOQUIA 0 0 0
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NO SABE PROCEDENCIA

TOTAL

56

60

Fuente: base de datos de activacién agosto 2025

Segun el lugar de residencia de las victimas atendidas en el proceso de activacion, en
agosto las comunas con mayor cantidad de casos registrados fueron la 6 Doce de Octubre
y 13 San Javier, ambas con 7 casos que equivalen al 12%. Seguido se encuentran las
comunas 4 Aranjuez, 5 Castilla y 60 San Cristobal, cada una con 5 casos registrados que

representan el 8%.

De la comuna 8 Villa hermosa, se atendieron 4 casos que equivalen al 7%. Cada una de
las comunas 3 Manrique, 7 Robledo, 9 Buenos Aires y 16 Belén registraron 3 casos, lo que

corresponde al 5%.

Con dos casos atendidos en cada una y que representan el 3% del total atendido, se
encuentran las comunas 2 Santa Cruz, 12 La América, 14 El Poblado y 80 San Antonio de

Prado.

Por altimo, se encuentran las comunas 1 Popular, 10 La Candelaria, 11 Laureles-Estadio,
15 Guayabal, 50 San Sebastian de Palmitas, 90 Santa Elenay fuera del Distrito de Medellin,

cada una con 1 caso registrado, que equivale al 2%, del total de victimas atendidas.
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GRUPQOS DE EDAD

MAYOR
TIPIFICACION DEL DELITO POR RANGO 0ab 6all 12 al7 DE 18
DE EDAD ANOS | ANOS | ANOS | ANOS | TOTAL

Acceso carnal violento 2 1 2 1 6
Acto sexual violento 0 0 2 0 2
Acceso carnal o acto sexual en persona puesta

. . . 0 0 1 0 1
en incapacidad de resistir
Acceso carnal abusivo con menor de 14 afos 3 2 8 1 14
Actos sexuales con menor de 14 afios 7 11 9 0 27
Acceso carnal o acto sexual abusivo con
. . - 0 0 1 0 1
incapacidad de resistir
Acoso sexual 0 0 1 0 1
Circunstancias de agravacion punitiva 0 0 0 0 0
Acceso carnal 0 0 0 0 0
Induccion a la prostituciéon 0 0 0 0 0
Proxenetismo con menor de edad 0 0 0 0 0
Constrefiimiento a la prostitucién 0 0 0 0 0
Trata de personas 0 0 0 0 0
Estimulo a la prostitucion de menores 0 0 0 0 0
Demanda de explotacién sexual comercial de

~ 0 1 2 0 3

persona menor de 18 afios de edad
Pornografia con personas menores de 18 afios 0 0 2 0 2
Turismo sexual 0 0 0 0 0
Utilizacion o facilitacion de medios de
comunicacion para ofrecer actividades sexuales 0 0 0 0 0
con personas menores de 18 afios
Omisién de denuncia 0 0 0 0 0
Incesto 0 0 0 0 0
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Violencia intrafamiliar 0 2 1 3
Injurias por vias de hecho 0 0 0 0
TOTAL 12 17 29 60

Fuente: base de datos activacion agosto 2025.

En lo que respecta a los delitos tipificados en los 60 casos atendidos, sigue siendo el de
actos sexuales con menor de 14 afios Art. 209 C.P, el delito mas perpetrado con 27 casos
gue representan el 45% del total atendido. En segundo lugar, se encuentra el acceso carnal
abusivo con menor de 14 afios Art. 208 C.P con 14 casos, es decir el 23%. En tercer lugar,
encontramos el acceso carnal violento Art 205 C.P con 6 casos que representan el 10% de
los casos atendidos. La demanda de explotacién sexual comercial de persona menor de 18
afios Art 217A C.P, registro 3 victimas que corresponden al 5%. Acto sexual violento Art
206 C.P y pornografia con personas menores de 18 afios Art 218 C.P, cada uno con 2
casos atendidos que equivalen al 2% vy finalmente, cada uno con 1 caso atendido que
representan el 2%, se encuentran los delitos de acceso carnal o acto sexual en persona
puesta en incapacidad de resistir Art 207 C.P, Acceso carnal o acto sexual abusivo con
incapacidad de resistir Art 210 C.P y acoso sexual Art 210A C.P.

En cuanto a delitos como circunstancias de agravacién punitiva, acceso carnal, induccion
a la prostitucién, proxenetismo con menor de edad, constrefiimiento a la prostitucion, trata
de personas, estimulo a la prostitucion de menores, turismo sexual, utilizacién o facilitacién
de medios de comunicacién para ofrecer actividades sexuales con personas menores de
18 afios, omision de denuncia, incesto e injurias por vias de hecho no se presentaron casos
para el presente mes.

Para dar trdmite a los casos atendidos en el mes, se llevaron a cabo 302 gestiones que
permitieron que tanto las victimas, como sus familias tuvieran la oportunidad de ser
acompafiadas en sus procesos de resignificaciéon de los hechos victimizantes y en el
restablecimiento de las dinamicas familiares, esto con el acompafiamiento de los diferentes
programas de la oferta institucional y con la atencion psicoldgica especializada en el centro
de apoyo terapéutico Jugar para Sanar, adonde fueron remitidos. Todo ello procurando el
bienestar integral de las nifias, nifios y adolescentes, el fortalecimiento de los vinculos
afectivos y el afianzamiento de mecanismos de afrontamiento y estrategias de autocuidado
y autoproteccion.
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Atencidn a otras Violencias febrero — agosto 2025:

ACTIVACION CAIVAS MES A MES VIGENCIA 2025

Curso de vida de las victimas de Violencia Intrafamiliar
Red Numero
Mes o e 12-17 vincular de
MUJER | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | mujer | MOMBR | ode | victimas
E apoyo
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 1 0 1
Mayo 0 0 0 0 0 1 1 2
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 2 0 1 0 0 3
Total 0 0 2 0 1 2 1 6

Fuente: base de datos activacién agosto 2025.

Durante el mes de agosto, fueron atendidas 3 victimas de violencia intrafamiliar en el
proceso de activacién, todas ellas del género femenino, dos hacen parte del grupo etario
segunda infancia, 6 a 11 afios y 1 adolescente de 17 afos. Las gestiones llevadas a cabo
en la atencion de dichos casos estuvieron encaminadas al restablecimiento de la salud
mental de las victimas y también de sus familias, para lo cual fueron remitidas al centro de
apoyo terapéutico Jugar para Sanar y a la oferta institucional con la que cuenta el Distrito.

Al igual que en las violencias sexuales, el objetivo principal de la atencién a las victimas de
violencia intrafamiliar, desde el proyecto Prevencién y Atencién a las Violencias en la
Infancia y Adolescencia, es el restablecimiento de las dinamicas familiares que garanticen
un entorno idéneo para el sano desarrollo integral de las nifias, nifios y adolescentes.

Producto Cantidad Descripcién del Unidad de medida
producto
Gestion de la | Activacion: 60 Remision de los casos de | casos Activacion: 60
ruta casos atendidos | nifias, nifios, adolescentes | casos Reactivacion: 58

con 302 victimas de violencia Total, casos: 118
gestiones sexual a cada sector de la
realizadas ruta de atencion (Salud,
Reactivacion: 58 | Justicia y proteccion) y gestiones Activacion 302
casos atendidos | orientacion a las familias gestiones Reactivacion 642
con 642 para el proceso. Total, gestiones: 944
gestiones.
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Asistencia técnica a la Ruta de Atencién

Este componente esta dirigido al fortalecimiento de la red de atencién integral
a nifias, niflos y adolescentes victimas de violencias sexuales por medio de la
asistencia técnica en cuanto a lineamientos, orientaciones, identificacion de
aciertos e inflexiones de la ruta, acompafiamiento y cualificacion de un trabajo
integral, integrado y humanizado. Este cuenta con un fundamento estratégico
orientado en los principios de no revictimizacion, atencion diferencial y
diferenciada, centrada en la victima y en el restablecimiento pleno de
derechos.

Descripcion

Tabla Activacion CAIVAS agosto 2025

GESTIONES ACTIVACION AGOSTO 1-31 TOTAL
Acta Derechos y Deberes 60
Guia de Caracterizacion 60
. Dentro de las 72 Horas 3
Remisiones a Sector Salud
Luego de las 72 Horas 26
o » Comisaria de Familia 4
Remisiones a Proteccion - —
Defensoria de Familia 54
Gestion de Transporte 0
Refrigerios 9
Plan Alimentario Unidad de 37
Otras Gestiones Nmez- - - -
Atencion Psicosocial CAIVAS 46
Gestion Orden de Proteccion 0
Formato de Identificacion de 0
Riesgo FIR
Reporte PREA 0
Salud 1
Inflexiones Justicia 1
Proteccion 1
TOTAL 302

Fuente: base de datos activacién agosto 2025.
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Tabla Activacion Relacién Mes a Mes CAIVAS

ACTIVACION CAIVAS MES A MES VIGENCIA 2025
CURSO DE VIDA DE LAS VICTIMAS
RED NUMERO
LSS Ue szl F;IQSYBE _bE GES#TIIDOENES
ANOS ANOS ANOS ASOCIADA VICTIMAS
AL NNA
Febrero 7 7 11 1 26 108
Marzo 4 19 23 5 51 271
Abril 4 11 23 2 40 217
Mayo 9 17 26 4 56 309
Junio 4 7 16 0 27 147
Julio 4 18 29 3 54 268
Agosto 12 17 29 2 60 302
TOTAL 44 96 157 17 314 1622

Fuente: base de datos activacion agosto 2025
Reactivacion de la Asistencia Técnica a la Ruta de Atencion

Para el mes de agosto se revisan 138 carpetas enviadas por correo electrénico, por los
diferentes despachos de la fiscalia, de los que se ingresan a la base de datos 79 casos
para realizar el proceso de reactivacion, los 59 restantes no cumplian con los criterios para
atenderlos, toda vez que no contaban con la informacién suficiente para realizar el proceso
o habian sido atendidos mediante activacion en periodos anteriores, por lo que se
devolvieron via correo electronico al despacho concerniente, informando las causas por las
cuales no fueron atendidos desde el proyecto y habiendo realizado consulta en el sector
proteccion, acerca de los procesos activos de verificacion de derechos y del estado de
afiliacion al sistema de salud de la victima, esto con el fin de que el fiscal a cargo del caso
tenga la informacion acerca de la autoridad administrativa para lo que considere pertinente.

A los 79 casos ingresados a la matriz de reactivacion se suman 6 que se encontraban
pendientes del mes anterior, toda vez que no se logro realizar las acciones necesarias para
dar cierre a los procesos. Asi las cosas, el total de casos de reactivacion, para el mes de
agosto, fue de 85. De estos, se cierran de manera efectiva 58 casos y 5 fueron atendidos
por activacion, en razon que la victima fue citada por el despacho posterior a la solicitud de
reactivacion, quedando asi 22 casos pendientes para gestionar en el mes de septiembre,
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uno de ellos se encuentra en espera de la aprobacién de cupo para Jugar para Sanar, por
parte de la supervision del contrato.

Para el total de victimas atendidas, se realizaron 642 gestiones, con el objetivo de garantizar
una atencion integral a través de la activacion de la ruta de atencion a victimas de violencia
sexual. Estas gestiones promovieron estrategias para favorecer la salud fisica y mental de
las victimas y su red familiar, aprovechando la oferta de servicios de la ciudad. Algunos de
los programas ofrecidos incluyen: Centros Integrales de Familia — CIF, atencion psicoldgica
especializada en Jugar para Sanar, reporte a la linea Salvavidas, Medellin Te Quiere
Saludable y Centro Intégrate.

GRUPO DE EDAD MUJER HOMBRE TOTAL
0 a 5 Anos 2 3 5
6 a 11 Afios 13 8 21
12 a 17 Afos 21 10 31
Sin dato 0 1 1
TOTAL 36 22 58

Fuente: base de datos reactivacion agosto 2025.

Para el mes de agosto, en relacion la distribucion de sexo y edad en los casos de
reactivacion se evidencia que continta siendo el género femenino quien presenta el mayor
porcentaje de victimas atendidas, con 36 nifias y adolescentes que representan el 62% del
total de casos atendidos. Con respecto al género masculino, se atendieron 22 nifios y
adolescentes, equivalente al 38% del total atendido.

En cuanto a los grupos etarios se identifica que, el 8% es decir 5 de los casos involucran a
nifias y nifios en primera infancia, 0 a 5 afios; el 38% es decir 22 casos a victimas que se
encuentran en segunda infancia, 6 a 11 afos y el 53% es decir 31 casos, a adolescentes
entre los 12 y 17 afios, lo cual refleja que esta poblacién sigue siendo el grupo etario con
mayor nimero de victimas atendidas en este proceso durante este periodo.

Grupos de Edad
Oab 6all |12al7 Sin
Tipificacion del Delito por Rango de Edad afnos afnos afnos dato Total

Acceso carnal violento 0 0 1 0 1
Acto sexual violento 0 0 3 0 3
Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en

incapacidad de resistir 0 0 0 0 0
Acceso carnal abusivo con menor de 14 afios 0 3 6 0 9
Actos sexuales con menor de 14 afios 4 9 4 0 17
Acceso carnal o acto sexual abusivo con

incapacidad de resistir 0 0 1 0 1




A

FUNDACION

Acoso sexual 0 0 3 0 3
Circunstancias de agravacion punitiva 0 0 0 0 0
Acceso carnal 0 0 0 0 0
Induccién a la prostitucion 0 0 1 0 1
Proxenetismo con menor de edad 0 0 1 0 1
Constrefiimiento a la prostitucion 0 0 0 0 0
Trata de personas 0 0 0 0 0
Estimulo a la prostitucién de menores 0 0 0 0 0
Demanda de explotaciébn sexual comercial de

persona menor de 18 afios de edad 0 0 4 0 4
Pornografia con personas menores de 18 afios 0 0 1 0 1
Turismo sexual 0 0 0 0 0
Utilizacion o facilitacion de medios de comunicacion

para ofrecer actividades sexuales con personas

menores de 18 afios 0 0 0 0 0
Omision de denuncia 0 0 0 0 0
Incesto 0 0 0 0 0
Injurias por vias de hecho 0 0 0 0 0
Violencia intrafamiliar 1 10 6 0 17
TOTAL 5 22 31 0 58

Fuente: base de datos de reactivacion agosto de 2025.

En lo que corresponde a las violencias sexuales, en el mes de agosto, el delito con mayor
recurrencia cometido en contra de las nifias, nifios y adolescentes atendidos en el proceso
de reactivacion fue, actos sexuales con menor de 14 afios con un total de 17 casos, lo que
representa el 29% del total de las solicitudes de reactivacion recibidas. De estos, la
poblacion infantil en etapa de ciclo vital segunda infancia, fue la mas afectada. En segundo
lugar, se encuentra el acceso carnal abusivo con menor de 14 afios, con 9 victimas, lo que
equivale al 16% del total de casos atendidos, siendo la poblacién adolescente la que mayor
namero de victimas presenté. De igual manera, el delito de demanda de explotacién sexual
comercial de persona menor de 18 afios de edad se ubica en el tercer lugar con 4 victimas,
todas adolescentes que representan el 7%. Seguido se encuentra el acto sexual violento y
el acoso sexual con 4 victimas, cada uno, todas del ciclo vital adolescencia, que en conjunto
equivale al 10% del total de casos atendidos. Los delitos como acceso carnal violento,
acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, induccién a la prostitucion,
proxenetismo con menor de edad y pornografia con personas menores de 18 afios,
presentaron 1 caso, cada uno en poblacion adolescente, lo que sumado representa 9% de
los casos atendidos.

Finalmente, delitos como acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad
de resistir, circunstancias de agravacion punitiva, acceso carnal, constrefiimiento a la
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prostitucion, trata de personas, estimulo a la prostitucion de menores, turismo sexual,
utilizacion o facilitacion de medios de comunicacion para ofrecer actividades sexuales con
personas menores de 18 afios, omision de denuncia, incesto e injurias por vias de hecho,
no presentaron casos para el periodo en mencion.

Mediante esta estrategia de atencién se brinda apoyo efectivo y personalizado a las
victimas que por diferentes razones no se logran atender presencialmente al momento de
la instauracién de la denuncia, generando espacios de reconocimiento de la dignidad
humana y de los derechos, asi como la reflexién acerca de la importancia de la atencién de
la salud mental y aportando estrategias de empoderamiento para que puedan tomar control
de sus vidas y avanzar en sus proyectos de vida. De igual, manera se fortalecen los
recursos familiares y se promueve la resignificacion de experiencias traumaticas en
victimas de violencia y sus familias, facilitando herramientas para las practicas de
autocuidado y autoproteccion frente a la exposicion a cualquier situacion de vulneracién
futura.

Atencidn a otras Violencias febrero — agosto 2025:

REACTIVACION CAIVAS MES A MES VIGENCIA 2025

Curso de vida de las victimas Violencia Intrafamiliar
0-5 6-11 12-17 Red Namero
Mes Vincular de
MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE | MUJER | HOMBRE o de victimas
Apoyo
Febrero 1 0 0 3 1 0 0 5
Marzo 0 0 0 1 1 1 0 3
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 2 0 0 2
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 2 1 3 6 4 7 0 23
Agosto 0 1 4 6 3 3 0 17
Total 3 2 7 16 11 11 0 50

Fuente: base de datos de reactivacion agosto de 2025.

Para el mes de agosto se registraron en matriz de reactivacion 29 casos de violencia
intrafamiliar, de los cuales se lograron cerrar efectivamente 17; siendo este delito uno de
los que mayor porcentaje de victimas registrd, en comparacion con los casos de violencia
sexual. De los 12 casos restantes, 6 quedaron pendiente de aprobaciéon de cupo para
atencion psicolégica especializada en Jugar para Sanar y 6 por falta de informacién en el
abonado telefénico para establecer comunicacion, por lo que se gestionan para el mes de
septiembre.
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La atencion a casos de violencia intrafamiliar presenta varios retos para los profesionales
involucrados en la asistencia técnica a la ruta de atencién, toda vez que la falta de
informacion suficiente en las noticias criminales requirié una busqueda exhaustiva de datos

adicionales a través de diversas fuentes.

Se logra finalmente, establecer una adecuada recepcion de la informacién y comprensién
de la importancia de generar condiciones seguras para el desarrollo integral de los nifios,
niflas y adolescentes. La atencion psicoldgica especializada y la oferta de servicios de la
ciudad se acercaron a las victimas y sus familias, brindandoles acceso a los recursos

necesarios para su bienestar y proteccion.

COMUNA DE RESIDENCIA

SEXO

MUJER | HOMBRE

TOTAL

COMUNA 1 - POPULAR

w

COMUNA 2 - SANTA CRUZ

COMUNA 3 - MANRIQUE

COMUNA 4 — ARANJUEZ

COMUNA 5 — CASTILLA

COMUNA 6 - DOCE DE OCTUBRE

COMUNA 7 — ROBLEDO

COMUNA 8 - VILLA HERMOSA

COMUNA 9 - BUENOS AIRES

COMUNA 10 - LA CANDELARIA

COMUNA 11 - LAURELES ESTADIO

COMUNA 12 - LA AMERICA

COMUNA 13 - SAN JAVIER

COMUNA 14 - EL POBLADO

COMUNA 15 - GUAYABAL

COMUNA 16 - BELEN

CORREGIMIENTO 50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

CORREGIMIENTO 60 - SAN CRISTOBAL

CORREGIMIENTO 70 — ALTAVISTA

CORREGIMIENTO 80 - SAN ANTONIO DE PRADO

CORREGIMIENTO 90 - SANTA ELENA

FUERA DE MEDELLIN

FUERA DE ANTIOQUIA

NO SABE PROCEDENCIA

OIN|O|O|IFPININIOIRAR|FPIOINIP|IOININININWIFRL[W[IN|PF
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Fuente: base de datos reactivacién agosto 2025

Con relacion al lugar de residencia de las nifias, nifios y adolescentes victimas de
violencias, para el mes de agosto, las comunas con mayor nimero de casos atendidos
fueron las comunas 8 Villa Hermosa y 9 Buenos Aires, cada una con 6 casos, que en
conjunto representan el 20%. Seguido de las comunas 1 Popular y 16 Belén, cada una con
5 casos que equivalen al 17%. El tercer lugar lo comparten las comunas 10 La Candelaria,
60 San Cristébal y 80 San Antonio de Prado cada una con 4 casos que equivalen al 21%,
seguidas se encuentran las comunas 4 Aranjuez, 6 Doce de Octubre y 13 San Javier con 3
casos que suman un 16% al total de casos. Con de a 2 casos que representan el 14%, se
encuentran las comunas 3 Manrique, 5 Castilla, 7 Robledo y 70 Altavista y con un unico
caso, se hallan las comunas 2 Santa Cruz, 12 La América y 15 Guayabal, sumando un 5%
al total de casos atendidos.

Adicionalmente, luego del contacto telefonico con las familias, se logra identificar que 1
victima es residente de un municipio distinto al Distrito de Medellin y 3 victimas mas residen
fuera del Departamento de Antioquia, lo que en conjunto suma el 7% del total de casos.

Finalmente, las comunas 11 Laureles, 14 El Poblado, 50 San Sebastian de Palmitas y 90
Santa Elena, no registraron casos para el periodo de referencia.

Tabla Reactivacion agosto 2025

GESTIONES REACTIVACION CANTIDAD

Solicitud de reactivacion 58
Diligenciamiento matriz 58
Constancia 58
Verificacion SISBEN 57
Verificacién Registraduria 57
Verificacion ADRES 57
Guia de caracterizacion 57
Remisién atencién psicosocial 30
Remision movilizacion social y gestion territorial 0
Remision a salud 10
. i Comisaria de Familia 12

Alerta al despacho para solicitud copia PARD —
Defensoria de Familia 38
» Comisaria de Familia 1

Alerta al despacho para reporte a proteccion - —
Defensoria de Familia 7
Aplicacion formato FIR 0
Gestion orden de proteccion 0
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Otras gestiones 142
PREA 0
Inflexiones Salud 0
Inflexiones Justicia 0
Inflexiones Proteccién 0
TOTAL 642
Fuente: base de datos reactivacion agosto 2025.
Tabla Reactivacion Mes a Mes
REACTIVACION CAIVAS MES A MES VIGENCIA 2025
Curso de vida de las victimas ,
: Namero # de
Mes MNASEIL de Gestion
0-5 6-11 12-17 dato de e
edad victimas es

Febrero 7 13 22 0 42 438

Marzo 11 21 49 0 81 881

Abril 15 24 50 1 90 996

Mayo 14 20 39 0 73 800

Junio 11 14 27 1 53 582

Julio 12 23 35 1 71 792

Agosto 5 22 31 0 58 642

Total 75 137 253 3 468 5131

Fuente: base de datos reactivacion agosto 2025.

ARTICULACION CON ENTIDADES
MES SALUD | JUSTICIA | PROTECCION OTROS TOTAL

Febrero 2 0 1 0 3

Marzo 0 0 0 1 1

Abril 1 0 0 0 1

Mayo 1 1 1 0 3

Junio 1 0 0 1 2

Julio 0 0 0 1 1

Agosto 3 0 0 0 3

TOTAL 8 1 2 3 14

Meta 18

Porcentajede 77.7%
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cumplimiento

ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMPONENTE DE ASISTENCIA TECNICA A LA RUTA

Actividades Medicién Meta (Q) Descripcién Fuente De Verificacion
Caracteristicas

Técnicas -Entregables

Planeacion operativa Numero Uno por el Documento en el que se | Carpeta

del componente contrato especifica la planeacion | PROCESOS
operativa del componente | TRANSVERSALES-
durante la vigencia del | Planeacion operativa
contrato entregado en el | 2025
mes de febrero. Se realiza
actualizacion de este.

Cronograma semanal Numero Semanal Documento que evidencia | Carpeta

de actividades la programacién semanal | Procesos
del componente. Se realiza | Transversales-
actualizacion de este. Cronogramas

Gestionar las acciones | Namero A demanda | Se realizan gestiones en el | Carpeta

para la atencién integral proceso de activacion y | ATR- Informe-

de las nifias, nifios, reactivacion, en aras de | Consolidados

adolescentes victimas garantizar la  atencion

de violencias sexuales integral en la ruta.

y sus familias.

Realizar las remisiones | Numero A demanda | Se revisaron 59 remisiones | Carpeta

de las nifias, nifios y para atencion | ATR -Informe-

adolescentes que
requieren atencién
especializada,
verificando los criterios
para ser aceptadas.

especializada, de las
cuales se aprobaron 58
cupos y 1 quedo pendiente
de aprobacioén por parte de
la supervision del proyecto.
Igualmente, se aprobaron
por parte de supervision del
proyecto, 5 remisiones
pendientes del mes de

-Consolidados

1-BD-rem3108 -VG
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julio; para un total de 63
Cupos para  atencién
especializada aprobados

Articulacion con las
entidades (publico y
privado) de los tres
sectores de la ruta de
atencion, y demas
actores
corresponsables de la
atencion de las nifias,
ninos, adolescentes
victimas de violencias
sexuales y sus familias.

NUmero

Minimo tres
reuniones
con un
actor de
cada sector
de laruta, y
con otros
tres actores
correspons
ables: Una
reunién al
inicio del
contrato,
otra de
seguimiento
y de cierre
durante del
contrato.
Total:

Desde el sector salud del
componente se realiza
articulacion con el régimen
especial de salud, Sanidad

Militar, en aras de
garantizar el acceso de
nifos, nifas y

adolescentes afiliados a
este régimen sin barreras a
los servicios de salud, de
igual forma, ampliar oferta
de atencion terapéutica
para sus usuarios con
posibilidad de remisién a
Jugar para Sanar.

Por otra parte, se realiza
articulacion con El Comité,
con el fin de generar
espacios de capacitacion
en doble via fortaleciendo
las acciones
mancomunadas en pro del
bienestar de nifios, nifias y
adolescentes en condicion
de discapacidad. Del
mismo modo, establecer
remisiones a dicha entidad
de poblacion identificada
desde la activacion o
reactivacion de ruta.

Se realiza articulacién con
la Empresa Social del
Estado Carisma, con
quienes se establecen

Carpeta

ATR -Informe-agosto-
Actas-Otras Actas-
2-Ac-reul308-NC
4-Ac-reu2008-NC 9-Ac-
reu2608-MC

Carpeta
ATR -Informe-agosto-
Actas-Otras Actas-

9 Act_reu2608_MC
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acciones frente a remision
de poblacion con
diagnéstico de adicciones.
Todo lo anterior en aras de
fortalecer y ampliar la
oferta de atencién a los
ninos, nifnas y
adolescentes victimas de
violencias y sus familias.

En el marco de las
especificaciones técnicas,
se realiza seguimiento a la
articulacion con Fiscalia,
en aras de evaluar y
establecer acciones de
mejora que contribuyan ala
calidad de la atencién de
nifos, nifas y
adolescentes victimas de
violencias.

6-Ac-reu2208-SM

Realizar articulacion Numero Al menos Se tiene proyectado | No aplica

con la linea 123 social, tres actas realizar reunion de cierre

y sumar esfuerzos en la de con los profesionales del

identificacion y articulacion | 123 en el mes de

acciones de casos que (inicio, diciembre.

llegan de la ciudad seguimiento

relacionados con y cierre)

violencias sexuales.

Reportar Numero # de casos | Dentro de las acciones | Carpeta
oportunamente a quien identificado | desarrolladas por el | ATR -Informe-agosto-
corresponda en el s de componente  psicosocial | Consolidados- PREA-
proyecto del madres del proyecto, se identificael | 1-BD-PREA3108-MC
seguimiento adolescente | caso de VRR joven de 20

(consolidar) a los casos , madres afios se brinda espacio de

identificados de: gestantes escucha desde la

madres adolescentes, en los estrategia de atencion en

madres gestantes en procesos crisis, se gestiona

los procesos de de acompafiamiento desde la
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activacion o
reactivacion

activacion o
reactivacion

Empresa Social del Estado
Carisma quienes apoyan
autorizacion con psiquiatria
y toxicologia y se realiza
seguimiento  desde la
profesional psicosocial del
proyecto para sensibilizar
frente a la atencion que
recibird en Carisma.

REMISIONES EXTERNAS

Durante el mes de agosto se logra realizar articulacién con el régimen especial de salud
Sanidad Militar, EI Comité y con la Empresa Social del Estado Carisma, en aras de
garantizar la atencién de los nifios, nifias y adolescentes atendidos por el proyecto y de
ampliar la oferta para el acceso de las victimas de acuerdo con sus necesidades.

Se describe a continuacion, el detalle de las gestiones realizadas:

PROGRAMAS Y .
ME ANTIDAD BSERVACION
S PROYECTOS ¢ OBS clo
Casos remitida por violencia sexual para
Marzo 6 . L, - .
asignacion de seguimientos clinicos
Abril 5 Casos remitidos por violencia sexual para
asignacion de seguimientos clinicos
Mavo 3 Casos remitidos por violencia sexual para
y CISAMF - asignacion de seguimientos clinicos
METROSALUD
Casos remitidos por violencia sexual para
Junio 5 asignacion de seguimientos clinicos y por
violencia psicoldgica para activacion de ruta
Casos remitidos por violencia fisica para
Julio 5 activacion de ruta y por violencia sexual para
asignacion de seguimientos clinicos
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Caso remitido por violencia sexual para
Agosto . L o P
@asignacion de seguimientos clinicos
TOTAL 25
PROGRAMAS Y .
MES PROYECTOS CANTIDAD OBSERVACION
. Se realiza remision de un caso para evaluar
Julio 1 )
ingreso a oferta de Juan Fe
JUAN FE
Agosto 0 No se realizan remisién a Juan Fe
TOTAL 1
PROGRAMAS Y .
MES PROYECTOS CANTIDAD OBSERVACION
Agosto | E.S.E CARISMA 1 Se remite joven de 29 ano.s con.problemas de
consumo de sustancias psicoactivas.
TOTAL 1

REPORTE DE INFLEXIONES ACTIVACION Y REACTIVACION

MES NUMERO DE SECTOR TRAMITE EFECTUADO
CASOS
Febrero 2 Salud Se reporta via correo electronico
Marzo 5 Salud a enlace de Secretaria de salud.
Abril 1 Salud
Mayo 1 Salud
Junio 0 Salud
Julio 1 Salud
Agosto 0 Salud
TOTAL 10
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B. Estrategia de Fortalecimiento y Cualificacion.

Contempla las acciones dirigidas a fortalecer y cualificar el conocimiento de forma continua
mediante procesos de cualificacion, capacitacion y actualizacion de lineamientos técnicos,
protocolos, procedimientos, normatividad, entre otros, para brindar una atencion integral a
ninas, ninos, adolescentes victimas de violencias sexuales.

Actividades Fuente De
Caracteristicas Técnicas | Medicion Meta Descripcién Verificacién
— Entregables
Numero  |UNO (1) Semanal [En el periodo reportado, selCarpeta
realizaron 5  espacios deATR -Informe-
Reuniones semanales del staff, donde participaronagosto-Actas-
equipo del componente de todos los componentes delActas Staff-

asistencia Técnica a Rutas
con el componente
psicosocial para analisis de
casos y plan de accién para
SUS respectivas gestiones.

proyecto, para analizar vy
revisar casos de nifos,
nifias, adolescentes y familia
y trazar estrategias de
acompafamiento; abordar
asuntos administrativos.

1-Ac-reu0108-SM
2-Ac-reu0608-JP

3-Ac-reuls08-PV
4-Ac-reu2208-CA
5-Ac-reu2908-BP

NUmero

A demanda

Se realiza reunién del
componente con 1|
coordinacion y profesional
transversal del proyecto, con
el objetivo de realizar
seguimiento al componente
% verificar acciones
pendientes del mes,
adicional se realizal
trazabilidad de los casos
asignados para el proceso
de reactivacion

Se realiza reunion con los
integrantes del componente
con el fin de unificar criterios
y realizar distribucion de
tareas correspondientes al
mes de agosto.

Carpeta

ATR -Informe-
agosto-Actas-
Otras Actas-
3-Ac-reu2008-IR
8-Act-reu2208-SM

Elaboracién y actualizacion
del protocolo de atencion
desde el proyecto a las

NUmero

Una (01) Entrega
al inicio del
contrato (10 dias

Producto entregado en el
mes de febrero.
En el mes de marzo se

No aplica
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actualizaciones
(posterior al inicio
del contrato en
marzo y agosto)

contractuales.

Actividades Fuente De
Caracteristicas Técnicas | Medicion Meta Descripcién Verificacién
— Entregables
nifias, nifios, adolescentes calendario) realiza una actualizacion que
y sus familias victimas de Uno (1) incluye otras violencias.
violencia sexual, con la final(consolidado)
documentacion del por el contrato:
componente, que incluya Si se requiere
en detalle el proceso de alguna
cada sector de la ruta de modificacion,
atencion integral. actualizacion,
enviar a la
Supervision.
Revisiobn y actualizacionNdmero  [Uno (1) fi n al por|Se realiza revision y Carpeta
permanente del el contrato actualizacion del Informes-agosto-
normograma para lal Dos entregas normograma de acuerdo otras evidencias
vigencia 2025. parciales con las obligaciones 4-Nor-Vi3108-VG

Actualizacion Permanente
del Directorio
Interinstitucionales para el
uso del componente
(contactos estratégicos a
vigencia 2025)

NUmero

Uno (1) final por el
contrato

Dos entregas
parciales
(posterior al inicio
del contrato en
marzo y agosto)

Se realiza revision y
actualizacion del directorio
interinstitucional de acuerdo
con las obligaciones
contractuales.

Carpeta
Informes-agosto-
otras evidencias
1-di-JUS3108-SM
2-di-PRO3108-IC
3-di-SAL3108-NC

atencion de las violencias

Comité Coordinador Distrital

Participacion en procesosNumero [Cuatro (4) en el |Durante el mes de agosto, [No aplica
de cualificacion, contrato no se participaron en estas
capacitacion V| (bimensual) actividades.

actualizacion de| iniciando mayo

lineamientos técnicos,

protocolos, atencién

integral a nifias, nifos,

adolescentes victimas de

violencias sexuales.

Participacion en mesas yNumero |A demanda Durante el mes de agosto  |Carpeta
espacios de prevencion V| se particip6 en: ATR -Informe-

agosto Actas-
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Actividades Fuente De
Caracteristicas Técnicas | Medicion Meta Descripcién Verificacién
— Entregables
sexuales de la ciudad, de Violencias Sexuales. Otras Actas-
delegada por la Unidad de 5-Act-reu2108-1A
Nifiez. Mesa intersectorial en 7-Ac-reu2208-VO
contra de la explotacion 1-Re-fot08-VG
sexual comercial de nifas,
nifos y adolescentes -
ESCNNA.
Diligenciar y enviarNamero  |A demanda Se realiza para el mes de [Carpeta
informacion, anexos, agosto diligenciamiento de |ATR -Informe-
estadistica del proyecto V| informacién en los formatos [agosto

demas registros requeridos
por la supervision, Unidad
de Ninez, la Secretaria de
Inclusion y Social, en los
sistemas de informacion
(Aplicativo) o formatos, de
acuerdo a los tiempos
establecidos para ello.

establecidos por la Unidad
de Nifez.

Apoyar los procesos de
cualificacion de actores, yal

sea de nifios, nifas,
adolescentes o0 actores
corresponsables de Ia

garantia de sus derechos.

NUmero

Minimo dos (2) al
mes

Durante el mes de agosto se
desarrollaron 2 procesos de
cualificacibn en Rutas de
atencion a victimas de
violencia sexual dirigido a:

Profesionales del programa
Medellin Solidaria, a quienes
se les da a conocer las
diferentes modalidades de Ia
Explotacion Sexual
Comercial de Nifias, Nifios Y|
Adolescente  ESCNNA, los
factores de riesgo y ruta de
atencion integral, para que
ellos a su vez, puedan
orientar a las familias que
acompafian, de manera
clara y oportuna ante una
posible deteccion de este

Carpeta

ATR -Informe-
agosto -Actas-
Otras Actas-
1-Ac-reu-0608-1A
10-Ac-reu-2708-
VG
1-Re-fot08-VG
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Ver cuadro de hitos en el
apartado del componente
de movilizacion

se desarrollaron acciones
del Hito del mes de agosto el
cual se desarroll6 en el
marco de la conmemoracién
de la Feria de las Flores,
para esto se ubicaron en las
instalaciones del Centro de
Atencion Integral a Victimas
de Abuso Sexual -CAIVAS v
de la sede Cuidamos paral
Sanar, dos flores grandes
con frases que las familias
crearon alusivas al cuidado v
prevencion y la importancia
de sensibilizar y concientizar
a la poblacion sobre Ia
corresponsabilidad con los

Actividades Fuente De
Caracteristicas Técnicas | Medicion Meta Descripcién Verificacién
— Entregables
delito, en sus entornos mas
inmediatos o al interior de los
hogares.
Docentes del Colegio San
José de la Salle Cualificacion
en Ruta de Atencién Integral
a Victimas de Violencias
Sexuales.
Acompafar las acciones enNumero  [Segun Desde el componente de(Carpeta
el marco de los Hitos 2025 cronograma Asistencia Técnica a la RutaATR -Informe-

agosto — Registro
Fotografico- 1-Re-
fot08-VG

nifios, nifias y adolescentes.
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Actividades Fuente De
Caracteristicas Técnicas | Medicion Meta Descripcién Verificacién
— Entregables
Participar en la estrategiaNumero |A demanda Desde el sector salud delCarpeta
de articulacion territorial. componente se realizaATR -Informe-

articulacion con el régimen
especial de salud, Sanidad
Militar, en aras de garantizar
el acceso de nifios, nifias V|
adolescentes afiliados a este
régimen sin barreras a los
servicios de salud, de igual
forma, ampliar oferta de
atencion terapéutica paral
sus usuarios con posibilidad
de remisiébn a Jugar paral
Sanar.
Por otra parte, se realiza
articulacion con ElI Comité,
con el fin de generar
espacios de capacitacion en
doble via fortaleciendo las
acciones mancomunadas en
pro del bienestar de nifos,
nifas y adolescentes en
condiciébn de discapacidad.
Del mismo modo, establecer
remisiones a dicha entidad
de poblacién identificadal
desde la activacion o
reactivacion de ruta.

Se realiza articulacion con la
Empresa Social del Estado
Carisma, con quienes se
establecen acciones frente a
remision de poblacion con
diagnostico de adicciones.
Todo lo anterior en aras de
fortalecer y ampliar la oferta|

agosto-Actas-
Otras Actas-
2-Ac-reul308-NC
4-Ac-reu2008-NC
9-Ac-reu2608-MC

de atencién a los nifios,
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Actividades Fuente De
Caracteristicas Técnicas | Medicion Meta Descripcién Verificacién
— Entregables

ninas y adolescentes

victimas de violencias y sus

familias.
Participar en lasNumero  |A demanda Durante el mes de agosto seCarpeta
actividades programadas participd en el Festival BuenATR -Informe-
por la Unidad de Nifiez, lal Comienzo con la estrategiajagosto-actas-
Secretaria de Inclusion Tejiendo Hogares medianteotras actas
Social Familia del Distrito la sensibilizacion a ninos,7-Ac-reu2208-VO
de Medellin. ninas y sus familias, enl-Re-fot08-VG

prevencion de violencias

sexuales.

Se participa en el Comité

Distrital de Violencias

sexuales, en el cual se retro

alimenta a los asistentes de

los encuentros previos y se

socializan hallazgos

identificados en territorio.
Informe con las accionesNumero  [Mensual Se lleva a cabo elaboracion |Informe de

realizadas en el mes

del informe mensual de
ejecucion del proyecto
desde el componente
Asistencia Técnica a la Ruta
de Atencion

gestion mensual

Logros del Componente:

e La experiencia adquirida en los Ultimos meses en la gestion de casos de violencia
intrafamiliar ha demostrado que, a pesar de los retos y desafios que se presentan,
es posible generar condiciones seguras y de apoyo para las victimas y sus familias,
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lo que es fundamental para el restablecimiento de derechos y para promover
entornos sanos y seguros para los nifios, nifias y adolescentes.

El acompafamiento ha impulsado a las familias a movilizarse y participar en
escenarios de exigibilidad de derechos, promoviendo la visibilidad de los delitos y la
transformacién social desde la experiencia y la resiliencia, esto a través de la
atencion terapéutica especializada para las victimas y la oferta de ciudad brindada
a las familias.

El acompafnamiento realizado frente a la activacion de la ruta de atencion integral a
victimas de violencias, ha brindado herramientas para que las familias puedan
proteger los derechos de los nifios, nifias y adolescentes, promoviendo la garantia
de su integridad fisica y psicoldgica, lo que implica un paso importante hacia la
construcciébn de un entorno mas seguro y protector para los nifios, nifias y
adolescentes.

Oportunidades de Mejora:

La respuesta oportuna por parte de Comisarias de Familia frente a las consultas
realizadas respecto a los nifios, nifias y adolescentes que cuentan con peticiones
para verificacion de derechos, ha sido un reto para la gestién de casos, toda vez
que, al no contar con esta informacién de fuente confiable, las acciones frente al
sector proteccion se implementan con los datos suministrados por las familias y en
muchos de los casos, teniendo en cuenta el lugar de residencia, lo cual, podria
implicar reprocesos y dilatacion en los tramites para el restablecimiento de derechos
de los nifios, nifias y adolescentes.

COMPONENTE 2: ATENCION PSICOSOCIAL

Objetivo general: brindar atencion psicosocial y pedagodgica a las nifias, nifos,
adolescentes y sus familias victimas de violencia sexual.

Producto Cantidad Descripcién del producto Unidad de
medida
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Atencion, asesoria, orientacion,
contencion, intervencion y
acompafiamiento a las nifias, nifios,
1 adolescentes victimas y sus familias, en Unidad
el momento de instaurar la denuncia:
ademas de brindar acompafiamiento]
pedagdgico durante la estancia en
CAIVAS vy realiza derivacion de casos
para atencién psicoterapéutical
Especializada.

IAcompafiamiento
psicosocial VI
especializado.

Descripcion

Este componente brinda atencion, asesorias, orientacion, contencién, intervencion y
acompafamiento a las nifias, nifios, adolescentes victimas y sus familias, en el momento
de instaurar la denuncia, igualmente, acompafamiento pedagdgico durante la estancia en
CAIVAS y derivacién de casos para atencion psicoterapéutica especializada, asi:

El componente cuenta con dos puntos de atencion para el desarrollo de sus acciones y
actividades, uno en el Centro de Atencion Integral a Victimas de Abuso Sexual — CAIVAS,
donde se lleva a cabo la atencién, asesoria, orientacion, contencion, intervencion vy
acompafiamiento a las nifias, nifios, adolescentes victimas y sus familias, que acuden al
CAIVAS en el momento de la denuncia, posibilitando con los representantes legales,
cuidadores significativos y red de apoyo familiar la orientacion necesaria para brindar
estrategias de afrontamiento ante los hechos de vulneracién que atraviesan las nifias, nifios
y adolescentes victimas de violencia sexual, brindar herramientas que les permita
empoderarse ante su rol en el acompafiamiento hacia sus hijas e hijos, reforzando
capacidad de agenciamiento para continuar apoyando el desarrollo, crianza y formacién de
las nifas, nifos y adolescentes de manera individual y familiar, teniendo en cuenta su
proyecto de vida. Asi mismo, posibilitar espacio de escucha y empatia con las victimas
directas nifias, nifios y adolescentes, de acuerdo con las necesidades fisicas, emocionales
y sociales que tenga en el momento, enfocando este acompafamiento en estrategias de
resiliencia, contencién y de refuerzo en factores protectores, identificacién de riesgos,
acciones de autocuidado y otros, fundamentales para evitar la repeticiéon o nuevos hechos
de vulneracion. El segundo, son los Centros de Apoyo de Jugar para Sanar, ubicados en el
sector del barrio Floresta, Barrio los Angeles (Villa Hermosa) o en la sede de Cuidamos —
sector San Diego (detras del Hospital General- comodato del Hospital General), donde se
brinda atencion terapéutica especializada desde salud mental, con la estrategia de atencion
especializada.
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Las profesionales psicosociales, brindan asesoria a las familias y segun el caso, se da
atencion a sus necesidades, intereses y expectativas, se pone al alcance de los
representantes legales, cuidadores, adultos significativos y de las mismas victimas, el
acceso a la garantia de derechos y servicios sobre teméticas tales como pautas de crianza,
formacion, salud mental y demas aspectos vitales para el desarrollo de las nifias, nifios y
adolescentes victimas de presunta violencia sexual. Por ello se busca establecer
articulaciones interinstitucionales, con diferentes instancias, operadores, programas y
proyectos con que cuenta el Distrito de Medellin y las entidades de proteccidn y justicia que
permitan la garantia de los derechos de las victimas, sus familias y todo esto derive en una
atencion integral.

Desde el acompafiamiento pedagdgico que se brinda en el proyecto se busca fortalecer la
atencion, desde el modelo ludico y vivencial para las nifias, nifios y adolescentes, en este
espacio las actividades realizadas estan intencionadas desde el juego y el arte para la
sanacion, durante los periodos de tiempo que permanecen en espera de ser atendidos en
el CAIVAS- Centro de Atencion a Victimas de Abuso Sexual, Asi mismo, se generan
procesos de reflexion y participacion con nifias, nifios y adolescentes, basadas en el sentido
de vida donde se reconozcan acciones de autocuidado, cuidado del otro y de los entornos
protectores, fortaleciendo la labor pedagdgica, desde la creacion de guias metodoldgicas,
actividades y construccion de nuevas herramientas, desde las voces de las nifias, nifios y
adolescentes que han transitado por la sala pedagogica, para tener en el espacio
herramientas de prevencién que posibiliten evitar repeticibn de hechos de vulneracion,
promoviendo acciones de autocuidado y proteccién acogidas desde los hitos y la guias.

La derivacién de casos para atencién psicoterapéutica especializada se realiza a los
“Centros de Apoyo de Jugar para Sanar”, de los nifos, nifas y adolescentes victimas de
violencia sexual que cumplen con los criterios de atencion; también se brinda a las familias
y/o cuidadores el acompafiamiento terapéutico familiar durante el proceso psicoterapéutico
en funcién de los nifios, nifias y adolescentes a través de la participacién en talleres
grupales de forma mensual y sesiones familiares con el propdsito de fortalecer la union del
vinculo familiar en el proceso, el vinculo emocional, y otros factores claves en las pautas
de crianza y dinamica familiar que contribuyan a un entorno protector garante de derechos.

La atencion psicoterapéutica se desarrolla bajo el modelo de Jugar para Sanar, metodologia
de la Fundacién de Atencion a la Nifiez (FAN), la cual es requerida debido a que ofrece
beneficios diferenciadores en la atencion a las nifias, nifios y adolescentes victimas de
violencias sexuales, aplicada en espacios ambientados, utilizando el juego, el arte terapia
y la teoria del color como pilares de la intervencion. Dicha intervencion psicoterapéutica, se
dirige de manera especifica a las nifias, nifios y adolescentes y sus familias, el alcance solo
es de remision y orientacion.

Esta atencién psicoterapéutica especializada se realiza en los “Centros de Apoyo Jugar
para Sanar”, ubicados en el sector del barrio Floresta, Barrio los Angeles (Villa Hermosa) o
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en la sede de Cuidamos —sector San Diego (detras del Hospital General- comodato del
Hospital General).

Se reconoce que, con relacién a la gestidén del cupo, este es remitido para valoracién y
revision de criterios de atencion a través de:

e Central de casos por solicitud de los diferentes proyectos de la Unidad de Nifiez.

¢ Componente de atencion psicosocial: de acuerdo con la identificacion y la valoracién
de los casos derivados por parte del componente de Asistencia Técnica a la Ruta
de Atencion desde el proceso de activacion y reactivacion, para remision a atencién
psicoterapéutica especializada.

e Autoridad Administrativa (Comisarias, Proteccion).

e Casos excepcionales.

El nimero de sesiones para la atencion psicoterapéutica especializada bajo el modelo de
Jugar para Sanar de cada nifia, nifio, adolescente remitido, sera de maximo 10 sesiones,
en esta cantidad se incluye las sesiones con el acompafiamiento familiar y/o del cuidador(a)
para su respectiva devolucién del proceso.

Cabe resaltar que la cantidad de sesiones establecidas para la atencion puede llegar a ser
inferior en algunos casos, en los cuales el terapeuta considere dentro de su criterio
profesional, que la nifia, nifio y adolescente alcanza el cumplimiento de objetivos del
proceso psicoterapéutico con menos sesiones de las establecidas (10 sesiones maximo);
asimismo, en los casos en que la nifia, nifio y adolescente y su familia por motivo de
desercion irregular del proceso psicoterapéutico no alcanza el cumplimiento de objetivos.

Considerando estas especificaciones del componente de atencion psicosocial a
continuacién, se presentan los datos de las atenciones realizadas durante agosto de este
afio en las estrategias de atencidn en crisis y pedagogia.

Atencién componente Psicosocial — CAIVAS

GRUPO DE SEXO

EDAD MUJER HOMBRE TOTAL
0a5ANOS 9 3 12
6 a 11 ANOS 21 3 24
12 a 17 ANOS 35 7 42
ADULTOS 32 2 34
TOTAL 97 15 112




A

FUNDACION Alcaldia de

Fuente: Base de datos de atencion psicosocial agosto 2025

Durante el mes de agosto se realizaron un total de 112 acciones que beneficiaron a las
nifias, nifios, adolescentes y adultos que transitaron por el Centro de Atencion Integral a
Victimas de Abuso Sexual — CAIVAS. Es necesario, al igual que en los meses previos, dejar
la claridad que la tabla anterior da cuenta no solo de las atenciones que se hacen de manera
directa a las nifias, nifios, adolescentes y familias, sino también a las derivaciones que se
hacen a los diferentes programas o entidades existentes en el distrito.

Teniendo en cuenta las cifras que registra la tabla anterior, se puede ver claramente que el
grupo etario que mas se atiende durante el periodo es la adolescencia, que abarca personas
entre los 12 a los 17 afos, con un total de 42 atenciones, lo que corresponde al 41.25%,
seguido de este grupo, se encuentran los adultos, personas que se atienen y son mayores
de edad, en este caso se realizaron 34 acciones, lo que presenta el 30.35%. Finalmente, y
manteniendo la tendencia de lo que va corrido del afio, las niflas y nifios de primera y
segunda infancia, son los dos grupos poblacionales que reciben un menor nimero de
atenciones o acciones, en el caso de primera infancia (0 — 5 afios) 12 acciones en total
10.71% y para las nifias y nifias de segunda infancia (6 — 11 afios) se realizan 24 acciones
23.57%. Vale la pena mencionar aqui, que este menor nimero de atenciones esta dado
porgue son los grupos etarios que menos denuncias interponen por situaciones de
violencia.

Ademas de esto, la tabla inmediatamente anterior, también nos permite identificar de
manera sencilla, el nUmero de personas que se atienen de acuerdo al sexo, por lo que se
puede decir que las mujeres - nifias, son quienes mas se acercan al centro de atencion
integral a victimas de abuso sexual — CAIVAS a interponer denuncia y por ende, quienes
mas acciones reciben desde la estrategia de atencion de crisis, para el mes de agosto, un
total de 97 acciones de las 112 realizadas durante el periodo son dirigidas a mujeres - nifias,
lo que corresponde al 86.60% y en el caso de los hombres representan el 13.39% de las
acciones ejecutadas en el mismo periodo.

A. Estrategia de atencidn en crisis.

TIPO DE ATENCION MUJER HOMBRE TOTAL

PSICOLOGIA 28 4 32

TRABAJO SOCIAL 19 1 20
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TOTAL 47 5 52

Fuente: Base de datos de atencién psicosocial agosto 2025.

La estrategia de atencion en crisis que hace parte del componente de atencion psicosocial
tiene en su quehacer dos objetivos principales, el primero de ellos es la atencién a las nifias,
nifios, adolescentes y adultos que acuden al Centro de Atencion Integral a Victimas de
Abusos Sexual — CAIVAS a interponer denuncia, alli las profesionales brindan un espacio
de escucha y garantizan la contencién emocional a las personas, el segundo objetivo
consiste en acercar a las victimas y sus familias a la oferta existente, por lo que, desde esta
estrategia se realizan las derivaciones a las diferentes entidades, especialmente a los
centro de Jugar para Sanar. Ademas de esto, la estrategia la conforman profesionales del
area de psicologia y trabajo social, y es por esto por lo que, la tabla anterior, desglosa las
atenciones que se realizan.

Durante el mes de agosto, segln las cifras reportadas en la tabla anterior, se realizan en el
Centro de Atencion Integral a Victimas de Abuso Sexual — CAIVAS un total de 52
atenciones. Dichas atenciones consisten en brindar un espacio dialogo, donde, ademas, se
posibilita el reconocimiento y gestion de las emociones y se favorece la identificacion de las
herramientas psiquicas, emocionales e incluso fisicas y econémicas con las que se cuenta
para afrontar y dar tramite a una situacion tan desgarradora como la vivencia de cualquier
tipo de violencia. De esas 52 atenciones el 90.38% corresponde a mujeres y el 9.61% a

hombres.
# DE NNA ATENDIDOS
MES POR PSICOLOGIA Y # DE REMISIONES
INTERINSTITUCIONALES
TRABAJO SOCIAL
Febrero 36 34
Marzo 58 100
Abrril 37 107
Mayo 57 117
Junio 26 69
Julio 49 119
Agosto 52 94
ACUMULADO 315 640
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Fuente: Base de datos de atencion agosto 2025

Se evidencia de manera clara, en la tabla anterior, la cantidad de nifias, nifios y
adolescentes que se han atendido mes a mes desde el inicio de operaciones del proyecto,
por parte de las profesionales de la estrategia de la estrategia de Atencion en Crisis y
también se logra identificar el nUmero de remisiones que se realizaron a diferentes
entidades, con el fin de garantizar la atencién integral a las victimas de violencia que se
acompanan.

En lo relacionado con el mes de agosto, se presentan 52 atenciones directamente a las
victimas que acuden a interponer denuncia y 94 remisiones derivadas de dichas atenciones
y de aquellas acciones realizadas desde el proceso de reactivacion, luego de ser orientados
por los profesionales de asistencia técnica a la ruta, se derivan para la respectiva remision.

PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION Y/O REMISIONES
Jugar para Sanar (JPS) 54
Centros integrales de Familia (CIF) 27
Atencion psico juridica en territorio (APJT) 4
Atencidn en territorio (AT) 2
Medellin te quiere saludable (MTQS) 1
Intégrate 1
Carisma 1
Unidad Familia Medellin (UFM) 1
Salvavidas 1
SATMED 1
PREA 1
Total 94

Fuente: Base de datos de atencion psicosocial agosto 2025

Ahora bien, la tabla anterior, nos brinda informacion desglosada sobre las remisiones que
se realizan durante el mes de agosto, dejando ver de manera clara a que entidades se
realizan y el nimero exacto de remisiones que se hacen. Se evidencia entonces un total de
94 remisiones que buscan favorecer el acompafiamiento de las nifias, nifios, adolescentes
y familias luego de la vivencia de un hecho victimizante, favoreciendo una atencién integral
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que permita resignificar la situacion de violencia y darle continuidad al proceso de vida tanto
individual como familiar.

Cumpliendo con el propdsito principal del proyecto, la atencién a las nifias, nifios y
adolescentes se prioriza y es por esto que, las remisiones a Jugar para Sanar representan
el 57,44%, buscando con esto que las nifias, nifios y adolescentes victimas de algun tipo
de violencia puedan recibir acompafiamiento psicolégico especializado. Ademas, dado que
las familias se identifican como un factor fundamental para la proteccion y prevencién de
otras situaciones de riesgo, se ha venido impulsando y motivando la participacién en
espacios de acompafnamiento psicosocial como los que se ofrece en los Centros Integrales
de Familia — CIF, durante este mes las remisiones a estos lugares corresponden al 28.72%

Es importante mencionar, que se ha venido implementando cada vez mas, por parte de los
profesionales el seguimiento a las remisiones realizadas a los centros de Jugar para Sanar,
por lo que, cuando se identifican casos de no apertura, desde el proyecto se realiza alerta
al despacho que tenga el caso en fiscalia, esperando con esto que desde este ente se

pueda favorecer la participacién en el proceso de atencion especializada.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMPONENTE ATENCION PSICOSOCIAL

\victimas de violencias

ACTIVIDADES -
FARAATERISEAE Medicion META DESCRIPCION | FUENTE DE
TECNICAS — ENTREGABLE .
VERIFICACIO
N
Atencién psicolégica en el NUumero #Nifas, nifios y 32 nifias, nifiosy |Carpeta
CAIVAS y en los deméas adolescentes adolescentes
. , . : e AGOSTO-
espacios en los que se brinde victimas de violenciasjyictimas de APS
acompafiamiento a nifias, violencias sexuales }
. L sexuales que son . REGISTRO DE
nifos y adolescentes victimas _ fueron atendidos .
. . atendidos para . IATENCION
de violencias sexuales. ., - por la estrategia de
atencion en crisis en atencion en crisis.  11-bdaps-3108
el CAIVAS que lo ' P
requieran.
Asesoria y orientacion a Numero #Familiasy/ o 20 familias y/ o Carpeta
familias en el CAIVAS y en los acudientes de nifias, frepresentantes de AGOSTO
demds espacios en los que se nifios y adolescentes |nifias, nifios y APS )
brinde acompafnamiento a victimas de violenciasjadolescentes ]
o o o REGISTRO DE
nifias, nifios y adolescentes Victimas de .
ATENCION
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sexuales, con relacion a la
oferta institucional y otras
remisiones que se requiera.

sexuales que lo
requieran.

violencias sexuales
fueron atendidos.

1-bdaps-3108

Identificar y remitir al “Centro
de Apoyo Jugar para Sanar”
nifias, nifios y adolescentes
victimas de violencias sexuales
y sus familias o cuidadores
para atencion psicoterapéutica
especializada y que cumplan
los requisitos para la misma.

NUmero

# NUmero de Nifas,
ninos, adolescentes
identificados con los
criterios de atencion
para recibir
psicoterapia
especializada.

54 nifas, nifios y
adolescentes
identificados con los
criterios de atencion
para recibir
psicoterapia
especializada desde
el programa Jugar

Carpeta

AGOSTO-
APS-
REGISTRO DE
ATENCION

1-bdaps-3108

las nifias, niflos, adolescentes
sus familias victimas de
violencia sexual.

para Sanar.
ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS Medicion META DESCRIPCION FUENTE DE
TECNICAS X
VERIFICACION

- ENTREGABLE
Reportar oportunamente a Numero #de casos 1 caso PREA se [Carpeta
quien corresponda en el identificado de presento durante

. AGOSTO- APS-

proyecto del seguimiento madres adolescentes,lel mes de agosto.

. REGISTRO DE
(consolidar), los casos madres gestantes en .
\ i . ATENCION
identificados de: madres los procesos de
adolescentes, madres activacion o 1-bdaps-3108
gestantes en los procesos de reactivacion.
activacion o reactivacion.
Elaboracion del protocolo de  |[NUmero Uno (1) Al inicio del |Documento Documento
atencion psicosocial (atencion contrato. enviado al iniciZ‘enviado a través
en crisis) desde el proyecto a del contrato y parade correo

el mes de marzo se
actualiza

procedimiento, al
cual se adicionan
los conceptos Y|
tipos de violencia,

electronico a la
coordinacion del
proyecto los 10
primeros dias de
la vigencia.
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS Medicién META DESCRIPCION FUENTE DE
TECNICAS .
VERIFICACION
— ENTREGABLE
con el fin deDocumento
establecer pautasenviado a Ia
claras de atencionsupervision.
a las nifias, nifios,
Carpeta
adolescentes y
- COMPONENTE
familias por parte
5-PT
de los
profesionales  queProcedimiento
forman parte deAtenciéon Otras
APS. Violencias - Aps
Participar en las actividades  |[NUmero Se participa de Siete |08/08/2025 Carpeta
programadas por la Unidad de (7) actividades Reunid irt IAGOSTO— APS-
Nifiez, Secretaria de Inclusion Feutmor q vg UAREGISTRO
Social y Familia. estival de  BUeNcGroGRAFICO.
Comienzo.
1-re-fot-aps-
2908
Carpeta
AGOSTO- APS-
REGISTRO
FOTOGRAFICO.
11/08/2025 1-re-fot-aps-
Reunion 2908
cor.npone.nte /Acta reposa en
Psmosogal, Carpeta

atencion en crisis |
sala pedagogica.

ACTAS

2-Ac-reu-1108-
JP
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ACTIVIDADES -
ShRACTERE IS Medicion META DESCRIPCION FUENTE DE
TECNICAS -
VERIFICACION
— ENTREGABLE

Carpeta
AGOSTO- APS-
REGISTRO
FOTOGRAFICO.

17/08/2025 1-re-fot-aps-

L, 2908

Participacion

Festival Buen

Comienzo. Carpeta
AGOSTO- APS-
REGISTRO
FOTOGRAFICO.
1-re-fot-aps-

20/08/2025 2908

Reunién /Acta reposa

componente  delCarpeta

ate.nC|on. AGOSTO —

psicosocial CONprocesos

componente detransversales -

procesos ACTAS

trasversales.

IAc-reu-2008-JP
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS
TECNICAS

- ENTREGABLE

Medicion

META

DESCRIPCION

FUENTE DE
VERIFICACION

26/08/2025

Sesion Plenaria del
Comité
Interinstitucional
de Erradicacion del
Trabajo Infantil-
Hora: 8:30 am -
10:30 am. Lugar:
Centro de
Innovacion al
Maestro MOVA.
espacio en el que
participaron
profesionales  de|
diferentes
programas,
proyectos VY
secretarias de |4
ciudad de
Medellin.

28/08/2025

Capacitacion
Virtual  Primeros
auxilios
psicolégicos en

Carpeta
AGOSTO- APS-
REGISTRO
FOTOGRAFICO.

1-re-fot-aps-
2908

Carpeta
AGOSTO- APS-
REGISTRO
FOTOGRAFICO.

1-re-fot-aps-
2908

Carpeta
AGOSTO- APS-
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acompafiamiento
a la poblacion con
algin  tipo de
discapacidad que
sea victima de
violencia y que
pueda requerir
oferta de ciudad,
ya que, desde el
Equipo de
Discapacidad o
desde el proyecto
de violencias.

ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS Medicién i
TECNICAS META DESCRIPCION FUENTE D[E
VERIFICACION
— ENTREGABLE

crisis suicida. REGISTRO
FOTOGRAFICO.
1-re-fot-aps-
2908

29/08/2025

Charla virtual en

nutriciéon

consciente y

desayuno

saludable.

Participar en la estrategia de Numero Una (1) articulacién (19/08/2025 La Informacion
articulacion territorial. . ., reposa en
Articulacion
. carpeta

Equipo de

Discapacidad, Procesos

reunion que busca [Trasversales

brindar un mejor ACTA

Ac-reu-1908-NC
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS
TECNICAS

- ENTREGABLE

Medicion

META

DESCRIPCION

FUENTE DE
VERIFICACION

Acompafiar las acciones en el
marco de los Hitos 2025.

NUmero

)Acciones indicadas
en el cronograma de
los Hitos de la
presente vigencia

Para el mes de
agosto se busc)
reflexionar entorno
a la
conmemoracion de
la Feria de Flores;
en esta ocasion g
actividad principal
fue La Flor de
Cuida, la cual
buscé Reflexionar
a partir de I4
construccion de
pequeiias frases,
el autocuidado que
debe brindarse con
nuestras nifas,
nifios Yl
adolescentes, en
pro de su bienestar
y proteccion.

Carpeta

AGOSTO - APS
— ANEXOS

2-Hito-aps3108

Informe con las acciones
realizadas durante el mes.

NUmero

Mensual

Elaboracién del
informe mensual,
donde se
consignan las
acciones
realizadas desde
las estrategias de
Atencién en Crisis
y Pedagogial
durante el mes de
agosto

Informe técnico
mensual.
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Informe Cualitativo Atencidn en Crisis

EL AMOR VERDADERO SE CONSTRUYE DESDE EL RESPETO Y LA COMPASION Y
NO CAUSA DANO

“La violencia crea mas problemas sociales que los que resuelve’.
Martin Luther King

Desde el Proyecto “Prevencion y Atencion a las Violencias en la Infancia y la Adolescencia”
se han identificado mdultiples situaciones que afectan a las victimas que llegan en busca de
apoyo. Hablar de violencia implica abordar experiencias profundamente intimas, que dejan
huellas significativas en la vida de quienes las padecen. Dentro de los casos atendidos se
encuentran situaciones de violencia intrafamiliar, psicolégica, emocional, econdmica, entre
otras, todas ellas con un impacto directo en el desarrollo integral de nifios, nifias y
adolescentes.

En esta ocasion, la reflexion se centra en la violencia intrafamiliar. Algunos padres,
motivados por el deseo de “educar bien” a sus hijos bajo concepciones rigidas de los valores
y la obediencia, reproducen normas heredadas de sus propios hogares. Estas reglas, en
muchos casos, no corresponden ni al momento histérico ni a las etapas evolutivas y
necesidades de los nifios, nifas y adolescentes de hoy. Ante la resistencia o la
desobediencia, recurren al maltrato fisico y/o emocional como forma de imponer limites “de
buena fe”, sin considerar el dafio que ocasionan, ni la importancia del dialogo como
herramienta de formacion. Con frecuencia, se omite la escucha activa de los hijos, lo cual
impide la construccién de acuerdos y de un ambiente familiar seguro.

Cuando llega un caso de violencia intrafamiliar, donde el agresor es el padre o la madre, la
intervencion se torna mas compleja. Esto se debe a que suelen aparecer justificaciones que
legitiman el maltrato en nombre de una “buena crianza”, amparadas en creencias culturales
como aquella que sostiene que “la letra con sangre entra”. Bajo esta ldgica, el castigo se
concibe como necesario para inculcar disciplina, esfuerzo y sacrificio, reproduciendo
patrones violentos que se normalizan como tradicion familiar y social.



AN

FUNDACION Alcaldia de Medellin

Frente a estas situaciones, ha sido necesario implementar procesos de sensibilizacion con
los padres y cuidadores, orientados a mostrar que existen alternativas de crianza no
violentas, basadas en el respeto y el amor, que también permiten establecer limites claros.
Se busca promover una formacion que fortalezca en los hijos habilidades ciudadanas,
capacidades para la vida en comunidad y competencias para la construccion de una
sociedad mas justa y pacifica.

Desde el proyecto, la intervencién parte de una escucha comprensiva hacia los argumentos
de los adultos, pero con la conviccion de que no se puede tolerar ni naturalizar la violencia.
El maltrato, lejos de educar, reproduce conductas agresivas que se expanden hacia el
ambito social. Por ello, las acciones que se realizan desde las profesionales del
componente estan orientadas a educar y sensibilizar, de manera que los padres lleguen a
reconocer que la violencia intrafamiliar deteriora las relaciones familiares y nunca constituye
una solucién.

Es por esto por lo que se hace aqui, una invitacion a las familias a construir estrategias de
convivencia basadas en el dialogo, el respeto y la busqueda de acuerdos, que fortalezcan
los vinculos y favorezcan una vida familiar mas sana, segura y protectora para todos sus
integrantes.

B. Estrategia Pedagdgica

Desde esta estrategia, en la Sala Pedagdgica del Proyecto Prevencion y Atencion a las
Violencias en la Infancia y Adolescencia se identifica:

# DE NNA ATENDIDOS CON
MES ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
INTENSIONADAS

Febrero 46
Marzo 84
Abril 78
Mayo 110
Junio 54
Julio 72

Agosto 85
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Acumulado

529

Fuente: Base de datos Sala Pedagogica agosto 2025.

En agosto 85 nifias, nifios y adolescentes se acompafiaron con dispositivos pedagogicos
desde el juego y el arte para la sanacion.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS SALA PEDAGOGICA

estrategia.

contrato.

se especifica la
planeacion operativa
de la estrategia
pedagdgica, durante
la vigencia del
contrato, entregado
en el mes de febrero
dando cumplimiento a
los tiempos
establecidos.

Se realizan las guias
metodoldgicas del
inicio del contrato y se
actualizan mes a mes.

ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS . .
TECNICAS — ENTREGABLE MEDICION META DESCRIPCION FUENTE DI’E
VERIFICACION
Realizar acciones en el marco [NUmero # de Acciones [Para agosto, se Carpeta
de los Hitos 2025 en la sede realizadas en el consideraron 4 AGOSTO — APS
del CAIVAS, acogiendo a las mes acorde al |acciones realizadas — ANEXOS
NNA que asisten a la sala cronograma de [con el hito _
pedagdgica, ademas, Hitos 2025. correspondiente a: 1-Hito-ped3108
establecer actividades para el ,
“Feria de Flores”.
resto de las personas que
asisten a esta entidad, de
forma mensual, acorde con
programacion establecida en el
cronograma Unidad de Nifiez.
Planeacion operativa de la NUmero Uno (01) para elDocumento en el que |Carpeta febrero

procesos
transversales-
entregables
inicio de
contrato. Plan
operativo
componente de
atencion
psicosocial.

Carpeta
AGOSTO - APS
— ANEXOS

3-guia-ped-agos
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS SALA PEDAGOGICA

presencia activa
con una
propuesta
ludico-
pedagogica
centrada en la
Prevencion de
las  Violencias
Sexuales en la
primera
infancia. A
través del juego,
los nifios y nifas
participaron en

ACTIVIDADES -
CARNGIERISITENS MEDICION META DESCRIPCION FUENTE DE
TECNICAS — ENTREGABLE .
VERIFICACION
Carpeta
AGOSTO - APS
— REGISTRO
FOTOGRAFICO
2-re-fot-
ped2908.docx
Participar en las actividades  |[NUmero Cinco (5) 17 agosto-2025
programadas por la Unidad de Festival Buen c ‘
Nifiez, Secretaria de Inclusion Comienzo: En el arpeta
: . AGOSTO - APS-
Social, Familia y Derechos marco del
. REGISTRO
Humanos. Festival Buen )
: FOTOGRAFICO
Comienzo, el
stand "Tejiendo 3-re-fot-
Hogares" hizo 2908.docx



https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aps_lamagia_fan_org_co/Ean0M0X68ERFg1gDndWtQaYBoRWNlmqjBEVOjQRejMYHag?e=UA4R5d
https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aps_lamagia_fan_org_co/Ean0M0X68ERFg1gDndWtQaYBoRWNlmqjBEVOjQRejMYHag?e=UA4R5d
https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aps_lamagia_fan_org_co/EZXoc7MfJgxImzZGloP_a-oBnQw-gIM97JpXIbYltCP1SQ?e=BKYsxf
https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aps_lamagia_fan_org_co/EZXoc7MfJgxImzZGloP_a-oBnQw-gIM97JpXIbYltCP1SQ?e=BKYsxf
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS SALA PEDAGOGICA

saludable donde
nos reiteran que
la alimentacion
es un aspecto
fundamental de
la vida humana,
lya que no solo

garantiza la
supervivencia,
sino que

también influye
directamente en

ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS . 3
TECNICAS — ENTREGABLE MEDICION META DESCRIPCION FUENTE DI’E
VERIFICACION

una serie de
actividades
disefiadas para
fortalecer su
capacidad de
reconocer
situaciones de
riesgo y
aprender a
tomar
decisiones
seguras.
\Viernes 29
agosto: Carpeta
Nutricion AGOSTO - APS-
Consciente REGISTRO
Desde la FOTOGRAFICO
fundacion FAN
se realiza una S-re-fot-

o 2908.docx
capacitacion -
virtual sobre la
alimentacion



https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aps_lamagia_fan_org_co/EZXoc7MfJgxImzZGloP_a-oBnQw-gIM97JpXIbYltCP1SQ?e=cDcCrz
https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aps_lamagia_fan_org_co/EZXoc7MfJgxImzZGloP_a-oBnQw-gIM97JpXIbYltCP1SQ?e=cDcCrz
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS SALA PEDAGOGICA

pedagdgicas, desde el modelo
ladico vivencial, para la
poblacién infantil durante los
periodos de tiempo que
permanecen en espera del
proceso en el CAIVAS y en los
demds espacios en los que se
brinde acompafiamiento a
nifias, nifios y adolescentes

adolescentes
que asisten y
participan en
actividades en
la sala atelier.

asisten y participan de|
experiencias en la sala
pedagdgica.

ACTIVIDADES -
GARAGTERIEICAS MEDICION META DESCRIPCION FUENTE DE
TECNICAS — ENTREGABLE .
VERIFICACION
la salud fisica,
mental y
emocional.
Elaboracién del Informe técnico
. i informe mensual, mensual.
Informe con las acciones Numero Mensual. .
_ donde se consignan
realizadas durante el mes. .
las acciones
realizadas desde las
estrategias
pedagodgicas durante
este periodo.
Cronograma de actividades Documento que Documento
(acorde a la planeacion 3 evidencia la enviado de
Numero Semanal. L
contemplada en la propuesta programacion manera semanal
pedagdgica — hitos y semanal de la Sala |a la supervision.
. Pedagdgica.
otras actividades para la g9og
vigencia del contrato.
Desarrollar # de nifias, 85 nifias, nifos yCarpeta
estrategias 3 nifios y adolescentes queAGOSTO- APS
Numero

REGISTRO DE
ATENCION.

2-bdped-3108
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS SALA PEDAGOGICA

para realizar durante
el mes de agosto en el
marco de la feria de
las flores.

ACTIVIDADES -
GARAGTERIEICAS MEDICION META DESCRIPCION FUENTE DE
TECNICAS — ENTREGABLE .
VERIFICACION
victimas de violencias
sexuales.
Propuesta pedagdgica para la Uno (01) para ellSe realiza lalCarpeta febrero
vigencia del contrato: i contrato. actualizacion de laprocesos
: - Numero
estrategias y actividades propuesta transversales-
pedagdgicas dirigidas a las Pedagdgica, teniendoentregables
nifias, nifios, adolescentes y como soporte lasjinicio de
sus familias /red apoyo, especificaciones contrato.
quienes reciben atencion técnicas 2025. Propuesta
durante la espera de la pedagdgica-sala
instauracion de la denuncia en pedagdgica.
la sala Atelier y en la sede del
CAIVAS.
Reunién de|Carpeta
. . , profesionales AGOSTO - APS-
Participar en la estrategia de  |[NUmero Cada Vez que L .
. L o ~_ |pedagogicas paraACTAS
articulacion territorial. sea necesario. .
generar  estrategias

1-Ac-reu0408-I1A

Informe Cualitativo Estrategia Pedagdgica.

“El bosque, el lugar donde nacen las promesas”:

Con la Experiencia Mufiecos del Bosque, surge la reflexion:

El bosque, en su silencio y en su misterio, ha sido desde siempre un espacio cargado de
significados. No se trata Gnicamente de un entorno natural, sino de un territorio simbdlico
donde la vida se manifiesta en su maxima expresion. Alli conviven lo visible y lo invisible, lo
inmediato y lo que esta en potencia, lo que ya es y lo que apenas comienza a nacer. Hablar
del bosque como “el lugar donde nacen las promesas” es reconocer que este escenario
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natural encierra una pedagogia propia: la de la paciencia, la espera, la esperanza y la
transformacion.

Las promesas que brotan en el bosque no son declaraciones vacias ni compromisos
efimeros. Son semillas de futuro, intenciones profundas que se enraizan en lo mas hondo
de quienes las pronuncian. En el bosque, la promesa adquiere un caracter solemne y vital:
€S un pacto con la vida, con los otros y con uno mismo. Asi como la semilla enterrada bajo
la tierra requiere oscuridad, agua y tiempo para brotar, las promesas necesitan silencio
interior, cuidado constante y la certeza de que todo lo valioso demanda procesos largos y
sostenidos.

El bosque ensefia a nifias, nifios y adolescentes algo que la vida cotidiana muchas veces
olvida: que no todo se mide en resultados inmediatos, que no todo se agota en la urgencia
de producir o en la prisa por alcanzar metas visibles, el bosque muestra que la verdadera
riqgueza esta en los procesos lentos, en el cuidado de lo pequenfio, en la escucha atenta de
lo que germina en lo profundo. Por eso, cuando un nifio 0 una nifia deposita una promesa
en el bosque, esta haciendo un gesto que va mas alla de las palabras, esta reconociendo
que su compromiso necesita tiempo, raices y acompafiamiento.

Desde la perspectiva pedagdgica, este simbolismo se vuelve fundamental. La infanciay la
adolescencia son justamente, etapas donde se siembran promesas de vida: proyectos,
suefios, vinculos, deseos de futuro. Permitir que esas promesas nazcan en un entorno
simbdlico como el bosque es brindarles un lugar protegido, fértil y respetuoso para crecer.
Cada promesa depositada alli se convierte en un testimonio de confianza en la vida, en la
capacidad de transformacién personal y colectiva, y en la posibilidad de imaginar otros
mundos posibles.

El bosque también invita a comprender la dimensién comunitaria de las promesas. Un arbol
no crece aislado, sino en relacién con el bosque que lo sostiene, con la tierra que lo nutre,
con la lluvia que lo acompafia. De la misma manera, las promesas hechas por nifias, nifios
y adolescentes se sostienen en comunidad: en los vinculos con sus familias, sus pares, sus
educadores y su entorno. Prometer en soledad es fragil; prometer en comunidad es tejido,
es sostén, es red. El bosque, entonces, recuerda que toda promesa auténtica implica
responsabilidad compartida.

En un mundo acelerado, donde la educacién muchas veces se mide por indicadores de
eficiencia y resultados cuantificables, el bosque aparece como un contrapeso necesario,
alli se habilita un tiempo distinto: un tiempo lento, reflexivo, cuidado. Un tiempo que da valor
a lo invisible, a lo que aun no florece, a lo que necesita paciencia para desplegarse. Esta
es la pedagogia del bosque: ensefiar a esperar, a cuidar, a confiar.
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El bosque, como lugar donde nacen las promesas, es finalmente un recordatorio de que
toda transformacion comienza en lo pequefio y en lo invisible. Una semilla apenas
perceptible puede convertirse en un arbol inmenso; una promesa hecha con sinceridad
puede abrir caminos de futuro. Educar desde este simbolismo significa reconocer que
acompafamos procesos de germinacién: no siempre veremos los frutos de inmediato, pero
sabemos que cada promesa sembrada tiene la potencia de transformar la vida de quienes
la pronuncian y de quienes la rodean.

Por eso, volver al bosque es también volver a lo esencial de la tarea pedagogica: confiar en
la fuerza de lo que aun no se ve, creer en la promesa de cada nifio, nifia y adolescente, y
sostener con cuidado ese crecimiento. Porque, al fin y al cabo, el bosque nos ensefia que
toda promesa auténtica es un acto de esperanza sembrado en el presente, con la certeza
de que el futuro se construye paso a paso, raiz por raiz, brote por brote.

Archivo Fotogréfico
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“Mi mufieco tiene ramas largas porque quiero que abrace atodos, asi nadie se
siente solo en el bosque.” Atencion agosto 2025. Nifia, 8 afios

“Yo elegi esta rama torcida porque me recuerda que no es malo ser diferente, igual
puede ser fuerte.” Atencion agosto 2025. Adolescente, 13 afios

“Le puse hojas en la cabeza, es como su pelo. Asi parece que el bosque también
piensa.” Atencién agosto 2025. Nifio, 7 afios

“Le puse lanas de muchos colores porque el bosque no es solo verde, también
tiene secretos de arcoiris.” Atencion agosto 2025. Nifia, 9 afios

“Lo quiero dejar escondido en un arbol para que el bosque tenga mas amigos.”
Atencion agosto 2025. Nifio, 6 afios

“Mientras lo hacia pensé en mi, en que a veces me siento como una rama caida,
pero aqui pude volver a ser parte de algo nuevo.” Atencién agosto 2025. Adolescente,
16 afos

“Mi muneco es un guardian, va a cuidar a los animales cuando nadie los vea.”
Atencién agosto 2025. Nifio, 11 afios

C. Estrategia de Atencidon Psicoterapéutica Especializada:

Las sesiones de atencion psicoterapéutica especializada se realizan en los centros de
Apoyo de Jugar para Sanar, ubicados en el Barrio la Floresta, Los Angeles- Villahermosa,
Sede Cuidamos (Hospital General).

Entre el 01 al 31 de agosto de 2025, se realizaron 271 sesiones psicoterapéuticas
especializadas a 152 nifias, nifios y adolescentes que se encontraban en los diferentes
estados del proceso terapéutico activos en el proceso. Las cuales se detallan a
continuacion:



AN

FUNDACION

MES: AGOSTO 2025
SEDE
TELECONSULTA USUARIOS PRESENCIAL | PRESENCIAL | TOTAL
INDIVIDUAL ATENDIDOS INDIVIDUAL FAMILIAR | SESIONES

ANGELES 0 51 73 10 83
FLORESTA 0 48 59 25 84
CUIDAMOS 0 53 82 12 104

TOTAL 0 152 224 47 271

Fuente: Matriz de revision sesiones agosto 2025

Seguimiento al cumplimiento de la meta de las sesiones efectivas de atencidn

especializada

ATENCION PSICOTERAPEUTICA ESPECIALIZADA

MES Sesiqnes Ingresos | Egresos No % META %
Efectivas apertura | CONTRACTUAL | MENSUAL
Febrero 159 30 32 24 5% 55%
Marzo 211 39 24 0 6% 70%
Abril 240 46 15 2 8% 75%
Mayo 261 27 21 4 8% 81%
Junio 248 41 28 9 8% 7%
Julio 353 47 34 12 11% 100%
Agosto 271 30 33 5 8% 84%
Total 1743 260 187 56 54% 77%

Fuente: Matriz de revision de casos 2025.

Seguimiento a la estadistica enviada a la Unidad de Nifiez.

La siguiente tabla referencia la entrega realizada, segun clasificacion:
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MOTIVO DE EGRESO CANTIDAD
Finalizacién de la atencion (Cumplimiento total de objetivos) 28
Egreso irregular 5
Total 33

Fuente: Matriz de revisién de casos 2025

ATENCION PSICOTERAPEUTICA ESPECIALIZADA
MES AUXILISSTEILE;ES(I\;zPORTE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

Febrero 143 7
Marzo 178 9
Abril 150 9
Mayo 185 9
Junio 170 10
Julio 268 9
Agosto 222 10
TOTAL 1316 63

Fuente: Matriz de revision de casos 2025
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS MEDICION
TECNICAS -
ENTREGABLE META DESCRIPCION FUENTE DE
VERIFICACION
Informe técnico
., . , . Mensual y
Atencion en las sesiones | NUmero Durante el periodo del evidencias:
psicoterapéuticas _ informe se realizaron '
o 3.200 sesiones
especializada en el g un total de 271
» de atencion .
Centro de Apoyo Jugar . sesiones
» o terapeutica . L -Formato FO —
para Sanar” para nifos, psicoterapéuticas

especializada GESR-1807 V2

nifias y adolescentes especializadas

L . . Registro de
victimas de violencias | .
o Asistencia
sexuales y sus familias o -
. Sesion

cuidadores. ) L
Psicoterapéutica
Individual o
familiar.

-Registro en la
matriz de Excel
(que se entrega
para el pago)
con la
informacion del
beneficiario y
registro de la
asistencia a
cada sesion.

-Formato
FOGESR 1901-
V1 Historia de
Atencion
Psicolégica
Prevencion y
atencion a las
\Violencias en la
Infancia y
IAdolescencia:
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS
TECNICAS -
ENTREGABLE

MEDICION

META

DESCRIPCION

FUENTE DE
VERIFICACION

entregar soporte
de la sesion
correspondiente
de la historia de
atencion con
firma del
psicoterapeuta,
realizadas en el
mes para el
respectivo pago.

-Registro de
beneficiario por
parte del
Proyecto en el
modulo de
ingreso para
iniciar atencion
psicoterapéutica
especializada,
asimismo se
debe considerar
el respectivo
reporte de los
modulos que se
implementen
durante la
ejecucion y
\vigencia del
contrato.

-Registro del

beneficiario y de
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS
TECNICAS -
ENTREGABLE

MEDICION

META

DESCRIPCION

FUENTE DE
VERIFICACION

la respectiva
atencion a que
corresponda en
el aplicativo
implementado
por la Unidad de
Nifiez- modulos:
creacion
ciudadana,
ingreso, egreso
ly se incluye los
modulos que se
implementen
durante la
ejecucion y
Vigencia del
contrato.

Presentar protocolo de
atencion psicoterapia
especializada

NUmero

Uno (01) durante
el contrato.

Documento
Actualizado teniendo
como base las
especificaciones
técnicas 2025.

Documento
enviado a través
de correo
electrénico a la
supervision del
contrato, el 15
de febrero de
2025.

Realizar las acciones
correspondientes en la
gestion de identificacion
asignacion y seguimiento
del estudio

socioeconomico

y entrega del apoyo
econdémico de transporte
(pasajes) alosNNAy

NUmero

#Nifas, nifios y
adolescentes y
sus familias con
el estudio
socioecondémico
(apoyo
econoémico)
aprobado
mensualmente.

Durante el mes de
agosto fueron
aprobados 10 estudios
socioeconoémicos.

222 auxilios de
transporte entregados

Informe técnico
mensual y
evidencias:

Estudio
socioecondmico
en carpeta de
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con
de atenciones en
sesiones psicoterapéutica
especializada (ingresos,
ndamero de

sesion, novedades

(desercién
irregular / desistimiento,)
cantidad de sesiones
realizadas en el

nifas, nifios y
adolescentes
beneficiarios del
proyecto.

beneficiarios del
proyecto.

30 ingresos de nifas,
nifios y adolescentes a
la atencion
psicoterapéutica
especializada

ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS MEDICION
TECNICAS -
ENTREGABLE META DESCRIPCION FUENTE DE
VERIFICACION
sus familias, para su de durante el periodo |historias de
desplazamiento al “Centro . del informe. atencion.
# de pasajes
de Apoyo Jugar para
» entregados de
Sanar”.
forma mensual a Planilia d
cada NNA 'y anifia de
. entrega de los
familia .
L pasajes en cada
beneficiaria del L
sesion durante el
apoyo
- proceso
economico. . -
psicoterapéutico.
Matriz mensual /
consolidado por
mes con el
registro de los
beneficiarios que
reciben el apoyo
economico.
Registro # de sesiones 271 de sesiones -Registro de
consolidado ; realizadas realizadas a nifas, atencion en el
NUmero Lo .
mensual mensualmente a |nifios y adolescentes |Aplicativo para el

caso de ingreso
y egresos o para
el caso en que
se incorpore otro
modulo por parte
de la Unidad de
Nifiez.

-Estadistica
mensual
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reproductivos y prevencién
del embarazo, desde un
trabajo articulado con las
demas unidades,
secretarias e instituciones
del Distrito de Medellin.

psicoterapéutica
especializada
durante el mes

ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS .
TECNICAS - ulSeliction
ENTREGABLE META DESCRIPCION FUENTE DE
VERIFICACION
cumplimiento de 33 egresos de niflas, fingresos /
objetivos, egreso. nifios y adolescentes egresos.
gue se danen la
atencion de forma
regular por -Registro en
cumplimiento de matriz de casos
objetivos (28) de NNA que no
. fueron
Egreso irregular o
-, aperturados para
desercion (5) .
dar inicio al
proceso
5 casos por no psicoterapéutico.
apertura durante el
mes de reporte.  Matriz
consolidada
mensualmente
-Matriz
consolidada por
mes para
seguimiento de
parte de la
Supervision.
Acciones para la Numero #de NNA No aplica para el No aplica para el
prevencion y promocién de identificados en |periodo del informe  |periodo del
derechos sexuales y la atencion informe
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carpeta digital por cada
beneficiario.

Asimismo, tener presente
soportar en la remision
para atencion
psicoterapéutica
especializada las

verificaciones y gestiones
realizadas segun los
criterios de ingreso.

Al finalizar la ejecucion del
contrato, se debe realizar

las carpetas
correspondientes a la
atencion psicoterapéutica
especializada de cada uno
de los nifios, nifias y
adolescentes beneficiarios
del proyecto atendidos
durante la ejecucion del
contrato.

La entrega de las carpetas
se hard de forma digital y,
en DVD

relacionadas en base de

datos con la atencion de
los nifios, Niflas y

entrega a la Supervision de

entregadas con
SuU respectiva
historia de
atencion y
anexos por cada
nifia, nifio y
adolescente
atendido en la
vigencia
contractual,
abarca los casos
de beneficiaros
activos (estan en
proceso de
atencion), y los
gue ya
finalizaron
proceso
terapéutico por
cumplimiento de
objetivos y/o
desercion
irregular.

nifas y adolescentes,
atendidos durante la
vigencia del contrato.

ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS .
TECNICAS - ulSeliction
ENTREGABLE META DESCRIPCION FUENTE DE
VERIFICACION
El contratista debera crear | Namero # de carpetas  |152 carpetas de nifios, |Archivo digital

del Proyecto e
informe técnico
mensual:

Carpeta Historia
de atencion:

Formato
FOGESR- 1823
- V3

Remisién de
casos Unidad de
Nifiez (firmado)

-Formato FO —
GESR-1807 - V2

Registro de
Asistencia
Sesion
Psicoterapéutica
Individual o
familiar (con
firmas)

-Consentimiento
informado.

-Formato
FOGESR 1901-
V1 Historia de
Atencién
Psicologica
Prevencion y
atencion a las
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS
TECNICAS -
ENTREGABLE

MEDICION

META

DESCRIPCION

FUENTE DE
VERIFICACION

adolescentes durante la
vigencia del contrato y, en
la cual se indique: datos
personales y de contacto
del beneficiario y su
acudiente, fecha de
ingreso a la atencion
especializada, fecha de
egreso, cantidad de
sesiones realizadas, y
motivo del egreso:
cumplimiento de objetivos,
desercion u otro.

En el caso que cumpla con
los criterios de entrega de
historias de atencién de
beneficiarios mayores de
edad, debe realizar
entrega acorde a los
parametros y orientacion
del parte del Equipo a
cargo por la Unidad de
Nifiez.

\Violencias en la
Infancia y
I/Adolescencia
(con firmas)

-Matriz en Excel
con la
informacion de
cada beneficiario
v el registro para
el seguimiento
de cada sesion
psicoterapéutica
realizada.

-Estudio
socioecondmico
para Apoyo
econdémico (en
los casos en que
aplique)

-Planilla con la
relaciéon de
entrega del
apoyo
econdmico al
NNA y su familia
0 cuidador
debidamente
firmada (en los
casos en que

aplique).

-Otros anexos
que se

consideren
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participantes de
la aplicacion del
instrumento
utilizado por
parte del
contratista en la
medicion de la
resiliencia.

#de beneficiarios
con medicion de
la resiliencia al
finalizar el
proceso
psicoterapéutico
con el

cumplimiento de

nifias, nifios o
adolescentes y 5
padres de familia

ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS .
TECNICAS - ulSeliction
ENTREGABLE META DESCRIPCION FUENTE DE

VERIFICACION
pertinentes en el
ingreso.

Reportar oportunamente a | Niumero #de casos No aplica para el No aplica para el

quien corresponda en el identificado de  |periodo del informe  |periodo del

proyecto del seguimiento madres informe

(consolidar), los casos adolescentes,

identificados de: madres madres

adolescentes, madres gestantes en los

gestantes en los procesos procesos de

de activacion o activacion o

reactivacion reactivacion.

Medicion de la resiliencia | Numero # de En este mes se No aplica

en el proceso beneficiarios tomaron linea de

psicoterapéutico a NNA y NNA'y sus entrada que ingresan

sus familias. familias nuevos al proyecto 6
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ACTIVIDADES -
CARACTERISTICAS .
TECNICAS - MEDICION
ENTREGABLE META DESCRIPCION FUENTE DE
VERIFICACION

objetivos con 10
sesiones

#de beneficiarios
con medicion de
la resiliencia al
finalizar el
proceso
psicoterapéutico
con el
cumplimiento de
objetivos con
una cantidad de
sesiones inferior
a 10.

Durante el
contrato (inicio /
y hasta finalizar

la vigencia).
Informe mensual con las  [NUmero # de sesiones  |Durante el periodo del [Informe técnico
acciones realizadas en la psicoterapéutica informe se realizaron mensual
estrategia s realizadas un total de 271

mensualmente |sesiones

psicoterapéuticas
especializadas
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Logros del Componente.

e Cada experiencia planteada en la sala pedagogica y en especial las disefiadas bajo
la orientacion del hito del mes de agosto “Feria de las Flores”, estimuld la expresion
personal y emocional, permitiendo que los nifios, nifas y adolescentes reconocieran
sus sentimientos y los expresaran de manera creativa y auténtica.

e La participacion de las profesionales que hacen parte del componente de atencién
psicosocial en los espacios de ciudad demuestra no solo el compromiso y
disposicién de cada una, sino también potencia el trabajo que se viene adelantando,
donde las nifias, nifios y adolescente son la razén de ser y hacer, brindandoles
herramientas que les permitan tanto a ellos como a sus familias identificar
situaciones de la cotidianidad que pueden significar un riesgo y una vulneracion,
todo esto se logré empelado el juego y la interaccion persona a persona, propiciando
asi mayores comprensiones frente a la prevencién de las violencias sexuales.

Oportunidades de Mejora del Componente.

e Seria un valor agregado para el proyecto, que posibilite la participacion del
componente en espacios formativos y de cualificacion sobre temas concernientes al
objeto del proyecto, fortaleciendo asi la intervencién y acompafiamientos que se
pueda brindar a las nifias, nifios, adolescentes y familias en CAIVAS.

COMPONENTE 3: MOVILIZACION SOCIAL Y GESTION TERRITORIAL (MSGT)

Objetivo: Brindar herramientas para la prevencion y atencién de violencias sexuales a través de
diferentes estrategias pedagdégicas y de sensibilizacion dirigidas a nifias, nifios y adolescentes y a
actores corresponsables de la garantia de sus derechos.

Producto Cantidad Descripcién del producto Unidad de medida
Cualificacion de Talleres, encuentros con nifas, nifos,
actores y difusién de adolescentes y actores corresponsables de| Unidad
la informacion 1 la red de proteccion.

Durante este periodo, el Componente 3 impulsé una serie de iniciativas destinadas a proteger y
promover el bienestar de nifias, nifios y adolescentes, enfocandose en sensibilizar a la comunidad
sobre la importancia de garantizar sus derechos. A través de actividades de formacién, movilizacién
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social, observacion participativa y articulacion interinstitucional, se buscé crear conciencia sobre los
riesgos que enfrentan la infancia y la adolescencia, y se trabajé para abordarlos de manera efectiva.

Se socializaron conceptos clave para identificar las diferentes formas en que las violencias sexuales
pueden manifestarse, clasificandoles en tres categorias principales: con contacto fisico, interacciones
sin contacto y dindmicas en entornos digitales; y si bien, estas situaciones pueden presentarse en
cualquier tipo de escenarios, sean escolares, familiares y/o comunitarios, las acciones preventivas
pueden ayudar a disminuir este tipo de vulneraciones.

Cada una de las actividades se ejecutd bajo la premisa “Todos los Protegemos - Todos nos
protegemos”, promoviendo el fortalecimiento de capacidades para el autocuidado y la
corresponsabilidad en la proteccién. De esta manera, se buscé que cada persona, desde su rol, pueda
contribuir a crear entornos mas seguros y protectores.

De igual forma, en cada uno de los espacios dirigidos a actores corresponsables, se sensibilizé sobre
la importancia de formar parte activa de la Red de Proteccién a nivel de la ciudad, en cumplimiento con
la Ley 1098 de 2006 (Cdadigo de la Infancia y la Adolescencia) y la Politica Nacional de Infancia y
Adolescencia. Se enfatiz6 la responsabilidad que tiene cada adulto en garantizar los derechos de
nifias, nifios y adolescentes, consagrados en la Constitucion Politica de Colombia (articulo 44) y en la
mencionada Ley 1098 de 2006, promoviendo una cultura de cuidado y atencién que fomente entornos
seguros y protectores para su desarrollo integral. De esta manera, se buscé fortalecer la
corresponsabilidad y la participacion activa de todos los actores en la proteccién y garantia de los
derechos de la infancia y la adolescencia.

A continuacion, se relacionan las acciones adelantadas durante el mes agosto:

CUALIFICACIONES:

CUALIFICACIONES - ESPACIOS INTERVENIDOS
COMUNA| TEMA CURSO DE VIDA #
PVS |PREA |Infancia] Adolescencia |ActoresESPACIOS LUGAR DEL ENCUENTRO
1 X X 2 Autocol y Transconor
2 Coopetransa
2 X X 2 |.E Santa Teresa
3 X X 3 Colegio Béasico Santa Maria de
la Cruz

5 X X 1 |.E Maestro Pedro Nel Gomez

X X 3 Hogar infantil Martha Cecilia
8 X X 2 I.E Félix Henao Botero

X X 1 I.E José Celestino Mutis
9 X X 1 Hogar infantil Los Caunces
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10 X X 1 Unidad de Familia - Virtual
1 Autobuses Poblado
14 X X 3 |.E Santa Catalina de Siena
X X X 2 |.E Santa Catalina de Siena
16 X X 2 I.E Yermo y Parres

Fuente: Cronograma cualificaciones

Para el periodo, el componente hizo presencia en 9 comunas del territorio, con 26 acciones de
cualificacion, 9 dirigidas a infancias, 10 adolescentes y 7 orientadas a actores corresponsables. Las
comunas impactadas fueron: Popular, Santa Cruz, Manrique, Castilla, Villa Hermosa, Buenos Aires,
La Candelaria, Poblado y Belén.

Las acciones desarrolladas en el territorio se enfocaron en la generacién de factores y redes
protectoras para niflas, nifios y adolescentes, mediante estrategias de psicoeducacion y
sensibilizacion. Los contenidos abordaron la Prevencion de las Violencias Sexuales (PVS), dirigidos
tanto a la poblacion infantil y adolescente como a actores corresponsables, asi como la Prevencion del
Embarazo Adolescente y Subsecuente, el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR)
y la construccion de Proyecto de Vida (PREA/DSR), orientados principalmente a la poblacion
adolescente.

Cabe resaltar que las cualificaciones se realizaron a través de una metodologia participativa, basada
en actividades de construccién grupal, con el fin de generar aprendizajes significativos y de recordacién
en el tiempo.

MOVILIZACIONES Y FERIAS:

MOVILIZACIONES Y FERIAS - CAMPANA TODOS LOS PROTEJEMOS
COMUNA TEMA CURSO DE VIDA
PVS | ESCNNA (InfancialAdolescencia | Actores LUGAR
2 X X X |.LE Santa Teresa
5 X X X I.E Presbitero Antonio José Bernal
Londofio
7 X X Hogar Infantil El Laguito
8 X X X I.E Félix Henao Botero
10 X X Cootrasmede — Acopio Taxis
X X X Festival Buen Comienzo
11 X X Cootrasmede — Acopio Taxis
14 X X X |.E Santa Catalina de Siena
16 X X X Cootrasmede — Acopio Taxis
X Centro infantil Pradera Verde
90 X X X X Escuela Vereda Mazo
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Fuente: Cronograma cualificaciones

Durante el mes de agosto, el Componente 3 desarrollé un total de 14 acciones orientadas a promover
la campana “Todos los protegemos”, estos espacios fueron dirigidos a nifias, nifios, adolescentes y
actores corresponsables, con presencia en 9 comunas del territorio: Santa Cruz, Castilla, Robledo,
Villa Hermosa, La Candelaria, Laureles, Poblado, Belén y Santa Elena.

Las acciones desarrolladas en el territorio estuvieron orientadas a la generacion de factores protectores
como autocuidado y cuidado del otro, con un enfoque en la prevencion de las violencias sexuales y la
Explotacion Sexual Comercial a Nifios, Nifias y Adolescentes ESCNNA; a su vez, se invitd a la
comunidad a ser parte de la Red de Proteccién, como garantes de los derechos y del cuidado de nifias,

nifios y adolescentes de la ciudad.

A. Estrategia de cualificacion y sensibilizacion

ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMPONENTE MOVILIZACION SOCIAL Y GESTION

violencias sexuales y
otras vulneraciones
asociadas.

de la red de
proteccion, acorde
a la priorizacion
realizada por el
Distrito y la
supervision.

asistentes se discrimina
asi:

Infancia:
Encuentros: 9
Asistentes: 257
Adolescencia:
Encuentros: 10

Asistentes: 353

TERRITORIAL
ACTIVIDADES META DESCRIPCION FUENTE DE
CARACTERISTICAS IR VERIFICACION
TECNICAS
ENTREGABLES
Cualificacion a nifias, | Namero Realizar minimo |Para el presente mes se [Carpeta 5. BASES DE
nifios, adolescentes 300 espacios de |levaron a cabo: DATOS
y actores cualificacion  por . .,
Cualificaciones: 26 Relacion de
corresponsables de todo el contrato, q tos:
la red de proteccion dirigidos a NNA, |Asistentes: 712 ocumentos.
de la nifiez para la familias y otros 1.Cronograma
L El total de .
prevencion y actores o Espacios de
atencion de corresponsables  cualificaciones- Movilizacién

Cualificaciones
2. FO-GESR-1631
3. Estadistico 2025

Carpeta 3.
ARTICULACIONES: 1
archivo

1-ReuArt-208-AM
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Alcaldia de Medellin

Innovacion

Actores:
Encuentros: 7

Asistentes: 102

Carpeta 6.
REGISTRO
FOTOGRAFICO

Carpeta 1.
CUALIFICACIONES:
26 archivos

Infancia:

Carpeta 1.
INFANCIA: 9 archivos

1-CNNO0508-G1-CO
2-CNN0508-G2-AV
3-CNN1108-G1-LA

4-CNN1108-G2-CO
5-CNN1108-G3-MP
6-CNN1208-G1-AV
7-CNN1308-G2-MP
8-CNN2108-G1-AV
9-CNN2108-G2-LA

Adolescencia:

Carpeta 2.
ADOLESCENTES:
10archivos

1-CAd0408-G1-LA
2-CAd0408-G2-AM
3-CAd0608-G2-CO
4-CAd0608-G3-MP
5-CAd1208-G2-CO
6-CAd1208-G3-MP
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7-CAd1308-G1-LA
8-CAd2708-G1-LA
9-CAd2708-G2-AV
10-CAd278-G3-AM

Actores:

Carpeta 3. ACTORES
CORRESPONSABLE

S
7 archivos
1-CAc0108-G1-AV
2-CAc0108-G2-LA
3-CAc0608-G1-1A
4-CAc0808-G1-AV
5-CAc0808-G2-LA
6-CAc1308-G3-AM

7-CAc2108-G3-MP

Planeacion
componente

del

NUmero

Uno (1) por

el

contrato (entregar

al inicio

del

contrato -15 dias

calendario)

Documento en el que se
especifica la planeacion
operativa de
componente durante la
vigencia del contrato.

Adicional, de manera
mensual, se adelanta
reunion de seguimiento
al componente,
programada por la
coordinacion del
programa, donde se
evalla los compromisos
estipulados en las

Documento enviado a

través de correo
electrénico a la
supervision, los 10
primeros dias del

inicio del contrato.

Carpeta febrero-
entregables inicio de
contrato-

Componente 3-
MSGT- Planeacion
operativa
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Especificaciones
técnicas del proyecto.

Carpeta 4. ACTAS
COMPONENTE: 1
archivo

1-208-AcMSGT-AM

de actividades
espacios de
cualificacion

llevaron a cabo las
actividades en territorio
de la siguiente forma:

Semana 1:

Cualificacion a actores
corresponsables;
realizacién de acciones
administrativas,
participacion en Staff.

Semana 2:

Cualificacion a nifias,
nifos, adolescentes y
actores
corresponsables; Ferias
de sensibilizacion en
PVS y ESCNNA;
realizacién de acciones
administrativas.

Georreferenciar las|Numero Uno (1) por el Documento actualizado Documento enviado a
comunas de la contrato (entregar |para la vigencia 2025 (fravés de correo
ciudad que requieran al inicio del electronico a la
un mayor contrato -15 dias supervision, los 15
acompafiamiento vy calendario) primeros dias del
cualificacion en la inicio del contrato
laneacioén
P . y Carpeta febrero-
realizacion de o

: entregables inicio de
acciones para la

L contrato-
prevencion de
. ) Componente3-MSGT-
violencias sexuales a T
Georreferenciacion

NNA y actores de la
red de proteccién de
la nifiez.
Cronograma semanal Numero Semanal Durante el mes se|Documento enviado

de manera semanal, a
la supervision del
contrato.
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Semana 3:

Cualificacion a nifias,
nifos, adolescentes y
actores

corresponsables; Ferias
de sensibilizacion en
PVS y ESCNNA;

Festival Buen
Comienzo; realizacion
de acciones

administrativas;
participacién en Staff.

Semana 4:

Cualificacion a nifias,
ninos, actores
corresponsables y
familias de JPS; Ferias
de sensibilizacion en
PVS vy ESCNNA;
participacién en reunion
de junto con el
componente transversal
para seguimiento a los
productos; Articulacion
con |E; participacion de
Staff.

Semana 5:

Cualificacion a
adolescentes; Ferias de
sensibilizacion en PVS
y ESCNNA; realizacion
acciones
administrativas y
elaboracion de informe
de mes; participacion de
capacitacion  Nutricion
Consciente y Staff.
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participar en las
actividades en el
marco de los Hitos
2025 acorde con el
cronograma
establecido

en el cronograma
de los Hitos 2025

abord6 en cada uno de
los espacios de
cualificacion y ferias de
sensibilizacion el hito
“Feria de Flores”,
buscando con ello,

concientizar a nifos,

Realizar campafias| Numero | Segln la [EI componente hizo |Carpeta 2-
de difusion masiva demanda de la jpresencia a través de |[CAMPANAS 14
de informacién para Unidad de Nifiez |14 acciones en 9 larchivos
Ig prevgnuon de las f:omunas del d|§tr|to, | FS-0408-CO
violencias sexuales y impactando a través de
otras vulneraciones la campafa “Todos los 2-FS-0608-AV
asociadas y protegemos” tanto al
promocién de sector publico como al 3-FS-1108-AM
acciones de privado; con ello, se |4-Fs-1208-AM
proteccion hacia las busca generar entornos
ninas, nifos y protectores para nifias, 5-FS-1408-AV
adolescentes. nifios y adolescentes y 6-FS-1408-MP
evitar que sean
victimas de situaciones |/-FBC-1508-LA
de violencia sexual Yo -c 190g.AV
ESCNNA.
. . 9-FS-2008-LA
Adicional, participé con
la misma campafia en 10-FS-2208-MP
el .Festlval Buen 11-FS-2508-CO
Comienzo.
12-FS-2508-MP
13-FS-2608-MP
14-FS-2708-CO
Participar en las NUmero Cada vez que se Para el periodo el Carpeta: 2-
actividades convoque componente  participd [CAMPARNAS 1 archivo
programadas por la en el Festival Buen jacta
Unidad de Nifiez, Comienzo a través de
. - . [7-FBC-1508-LA
Secretaria de la campafa “Con mi
Inclusiébn  Social vy cuerpo nadie se mete”
Familia
Realizar acciones y | Numero  |Acciones indicadas [Para este periodo selCarpetas

2-
CAMPARAS y 1
CUALIFICACIONES
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nifias, adolescentes vy
adultos, en ser
conscientes y
cuidadosos frente a los
riesgos que traen este
tipo de eventos de
ciudad, dado que es un
periodo donde los
infantes y adolescentes
corren alto riesgo frente
a ser victimas de todo

contrato  teniendo
en cuenta los
lineamientos dados
desde el Programa
de Prevencion de
Embarazo
Adolescente,
liderado por el
Despacho de la
Gestora Social, las
cuales incluyen
acciones para:
identificar y aportar
a la caracterizacion
de  adolescentes,
madres
adolescentes,
madres gestantes
adolescentes, que

Derechos sexuales vy
reproductivos, proyecto
de vida a los
adolescentes que
hacen parte de Ila
Institucion Educativa
Santa  Catalina de
Siena, ubicada en la
comuna 14.

tipo de violencias

sexuales, incluida la

ESCNNA.
Generar acciones /Acciones indicadas [Para el periodo, el|Carpeta: 2.
para la prevencion en el cronograma cronograma de Hitos no ADOLESCENTES 1
del embarazo de los Hitos 2025 |propone la temética, no |Archivo
adolescente- obstante, se adelant6 1
(PREA) deben cualificacion en [I-CAd-048-G1-LA
realizarse de Prevencién de
manera permanente embarazo adolescente
en la ejecucion del y subsecuente,



https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msgt_lamagia_fan_org_co/EuPthSGFEwVKk6go_2CawmYBarRSj_fPj82OUngA0Bv8yw?e=IyHMx2
https://fundacionfan-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msgt_lamagia_fan_org_co/EuPthSGFEwVKk6go_2CawmYBarRSj_fPj82OUngA0Bv8yw?e=IyHMx2

AN

FUNDACION

sean atendidas de
manera directa o
indirecta en el
contrato, garantizar
su atencion integral
involucrando su
familia y su pareja,
realizar actividades
de promocién de
derechos sexuales
y reproductivos vy

proceso de atencion
psicoterapéutica

prevencion del
embarazo, desde
un trabajo articulado
con las demas
Secretarias y
Dependencias del
Distrito.
Planeacion para laNumero Una (01) por el Documento donde se [Documento enviado a
realizacion de los contrato entregar al |[describe el horario, través de correo
talleres de los grupos inicio del contrato |sede y tematicas en felectronico a la
focales dirigidos a las torno al fortalecimiento supervision, los 15
familias y red de de habilidades primeros dias del
apoyo de los parentales, asi como |inicio del contrato.
beneficiarios  NNA de vinculos, donde se
gue se encuentran busca que las familias Documento
. L, . Cronograma JPS: 4.
recibiendo atencion y cuidadores cuenten
especializada. con estrategias para un JPS
acompafiamiento
respetuoso y
humanizado, asi como
también se fortalezca
el rol del adulto
cuidador y protector.
Convocar espacios [Numero 3 Para el presente Carpeta 4. JPS: 3
de grupos focales periodo se abordo6 el |actas
con familias tema "Crianza
o ” 1-CAc2008-G1-CO
beneficiarias del respetuosa’.

2-CAc2008-G2-AV
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especializada  por
parte del Proyecto a
cargo del Distrito en
las sedes de
atencion Centros de
Apoyo de Jugar

para Sanar
(Angeles, Floresta y
Cuidamos)

Total participantes en
los encuentros: 36

Cuidamos: 15
Angeles: 9

Floresta: 12

Cabe resaltar que
cada mes se
programa
cualificacion en JPS
(Jugar para Sanar) y
se convoca al 100%
de las familias
beneficiarias del
proceso de atencién
psicoterapéutica, a
través de diferentes

estrategias como
llamado telefénico,
mensajes por

WhatsApp e invitacion
por parte del equipo
de psicélogas,
buscando que todas
las familias y
cuidadores logren
impactarse
positivamente de
estos espacios,
buscando potenciar
habilidades
parentales en el
cuidado y proteccion
de los y las niflas y
adolescentes.

3-CAc2008-G3-AM
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Impacto cualificaciones en territorio:

MES # ESPACIOS # PARTICIPANTES
Febrero 13 386
Marzo 48 1480
Abril 39 1175
Mayo 49 1253
Junio 24 634
Julio 49 1320
Agosto 26 712
TOTAL 248 6960

Fuente: FO-GESR-1631 y Fuente Estadistico 2025

Durante el periodo del informe, el Componente 3 Movilizacion Social y Gestién Territorial llevé a
cabo 26 espacios de cualificacion dirigidos a nifias, nifios, adolescentes y actores
corresponsables de la Red Protectora. Estos encuentros tuvieron como objetivo facilitar el
aprendizaje y la reflexion en torno a la prevencién de las violencias sexuales, la Explotacion
Sexual Comercial a Nifias, Nifios y Adolescentes ESCNNA, la prevencion del embarazo
adolescente y subsecuente, la importancia del reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos para el fortalecimiento del proyecto de vida, con el fin de crear entornos protectores
que contribuyan a disminuir el flagelo que trae consigo las violencias.

En total, de los 26 encuentros se impactd a 712 asistentes. Es de resaltar que no se reportaron
dificultades significativas en el desarrollo de las actividades. Durante la evaluacién de los
espacios, los y las participantes destacaron la relevancia de los mismos, tanto por la importancia
de su contenido como por la metodologia implementada.

Grupos Focales Jugar para Sanar

MES ESPACIOS PARTICIPANTES

Febrero 3 3

Marzo 3 8

Abril 3 16

Mayo 3 15

Junio 3 34

Julio 3 53

Agosto 3 36

TOTAL 21 165

Fuente: FO-GESR-1631 y Fuente Estadistico 2025

Los grupos focales — Grupos de Cuidado de las 3 sedes de Jugar para Sanar (Floresta, Angeles
y Cuidamos) se proyectaron para el 100% de los cuidadores de las nifias, nifios y adolescentes
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gue hacen parte del proyecto Prevencién y Atencién a las Violencias de la Infancia y la
Adolescencia, con un total de 36 asistentes. La tematica abordada para este periodo fue “Crianza
respetuosa”, cuyo objetivo fue acompafar de manera psicoeducativa y psicosocial a las familias
de nifas, niflos y adolescentes victimas de violencia sexual, a través de espacios grupales
seguros que promueven el cuidado mutuo, la contencién emocional y el fortalecimiento de
capacidades parentales, permitiendo en las familias, compartir experiencias y la construccion de
redes de apoyo que favorecen la recuperacidbn emaocional y el bienestar integral del nucleo
familiar.

Es de resaltar que cuando las familias estan fortalecidas, sus hijos se sienten respaldados y
seguros, lo que facilita su proceso de recuperacién y promueve su bienestar integral. Abrazar y
acompafar a las familias en este camino contribuye a sanar heridas y crea un espacio donde
prevalece el amor y la proteccion, permitiendo que nifias, nifios y adolescentes crezcan en un
ambiente mas saludable y lleno de esperanza.

Para estos espacios, se contd con el acompafiamiento de Tejiendo Hogares, a través de 3
profesionales del componente 4, expertas en fortalecimiento de vinculos.

El cuadro “Cualificaciones Jugar para Sanar” ubicado en la fuente “Estadistico 2025” - Carpeta 5.
BASES DE DATOS relaciona los espacios realizados durante el periodo, con un alcance total de
21 espacios de formacion y 165 familias participantes. Es de resaltar que se les sensibilizé en ser
parte de la Red Protectora, asi como en el hito del mes y en la prevencién de la explotacion sexual
comercial a nifias, nifios y adolescentes ESCNNA.

Cualificaciones a Nifas, Nifios, Adolescentes y Actores Corresponsables- Infancia

MES ESPACIOS PARTICIPANTES
Febrero 4 122
Marzo 24 802
Abril 8 202
Mayo 23 661
Junio 10 267
Julio 9 231
Agosto 9 257
TOTAL 87 2542

Fuente: FO-GESR-1631 y Fuente Estadistico 2025

Durante este periodo, se llevaron a cabo 9 encuentros para la prevencion de las violencias
sexuales, en los cuales participaron 257 nifias y nifios de los Hogares Infantiles Los Caunces
y Martha Cecilia, asi como estudiantes de las Instituciones educativas Yermo y Parres y Santa
Catalina de Siena. El alcance total a la fecha es de 87 espacios de formacién y 2542 nifias y
nifios impactados.
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Para alcanzar los objetivos del proceso de formacion, se tuvo en cuenta las guias
metodoldgicas disefiadas de acuerdo con las necesidades e intereses especificos de la
poblacion intervenida, las teméaticas abordadas fueron las siguientes:

e Prevencion de las violencias sexuales: Conceptualizacion, ¢Qué son y cudles son las
violencias sexuales?

¢ Autocuidado: “Con mi cuerpo nadie se mete”

e Explotacién Sexual Comercial a Nifios, Nifias y Adolescentes ESCNNA

Adolescentes:

MES ESPACIOS PARTICIPANTES
Febrero 7 217
Marzo 21 620
Abril 17 597
Mayo 10 315
Junio 1 60
Julio 23 826
Agosto 10 353
TOTAL 89 2988

Fuente: fo-gesr-1631 y fuente estadistica 2025

Durante el mes, se generaron 10 espacios de cualificacién, 9 de éstos fueron enfocados en
Prevencion de violencias sexuales y ESCNNA y 1 en PREA, Proyecto de vida y ESCNNA;
alcanzando un impacto de 353 adolescentes que hacen parte de las instituciones educativas
Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, Félix Henao Botero, José Celestino Mutis y Colegio
Basico Santa Maria de la Cruz. El alcance total a la fecha es de 89 espacios de formacion y 2988
adolescentes sensibilizados en estas tematicas.

Para alcanzar los objetivos del proceso de formacion, se tuvo en cuenta las guias metodol6gicas
disefiadas de acuerdo con las necesidades e intereses especificos de la poblacion intervenida,
la tematica abordada fue Prevencién de violencias sexuales, ESCNNA, Prevencion de embarazo
adolescente y subsecuente, Derechos sexuales/reproductivos y proyecto de vida.
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Cualificaciones actores corresponsables de la Red protectora:

MES ESPACIOS PARTICIPANTES

Febrero 2 47

Marzo 3 58

Abril 14 376

Mayo 16 277

Junio 13 307

Julio 17 263
Agosto 7 102
TOTAL 72 1430

Fuente: FO-GESR-1631 y Fuente Estadistico 2025

En los 7 encuentros realizados durante el periodo, se abordé el tema de prevencién de violencia
sexual y ESCNNA, con un impacto de 102 adultos corresponsables cualificados. Los lugares
donde se adelantaron dichas acciones fueron Transportes Coopetransa; Autobuses Poblado,
Autocol y Transconor; la Institucion Educativa Maestro Pedro Nel Gomez y equipo de la Unidad
de Familia, éste ultimo, siendo un espacio Virtual enfocado en ESCNNA.

Hasta la fecha se han llevado a cabo 72 espacios de cualificacion con un total de 1430 personas
impactadas.

Es importante resaltar que la cualificacién centrada en la prevencion de las violencias sexuales
contribuye al acompafiamiento oportuno de nifias, nifios, adolescentes por parte de los
cuidadores, eliminando barreras infundadas por el desconocimiento. A su vez, es un espacio
propicio para gestar la Red de Proteccién a nivel de ciudad.

Voces Significativas Durante las Cualificaciones:

I.E Yermo y Parres

“Aprendi a no caer en nada sobre redes sociales ya que puede que esté hablando con personas
mal intencionadas”

“Lo que yo aprendi es que toca cuidar nuestro cuerpo y no dejar que nada ni nadie nos compre.
Gracias”

I, E Santa Teresa

“Aprendi sobre la sextorsion, el Bienestar Familiar, el sexting y como prevenirlo y poner limites.
También las formas de violencia sexual”

“Yo aprendi a no recibir cosas, a no confiar en algunas personas y amigos, porque si les mando
fotos de mis genitales me pueden controlar y amenazarme; no cometer violencias sexuales y no
meterme con menores de 14 afos”
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“Aprendi a no mandarle fotos intimas, ni de nada a desconocidos, ni mucho menos a tener
relaciones sexuales sin querer o ser menor de 14 anos”

|.E Santa Catalina de Siena

“Aprendi que debo respetar mi cuerpo y que mi cuerpo debe ser respetado por los demas”

“A través de las redes sociales nos pueden hacer dafio, nos pueden pedir o enviar fotos con las
partes intimas y también que nos pueden extorsionar”

“Me gusto porque aprendi sobre los métodos de planificacidn y la importancia de exigir el condon
para evitar una enfermedad de transmisién sexual”

“Aprendi sobre la pastilla del dia después, que importante”

” Me senti muy bien, me gustoé la metodologia”

I.E José Celestino Mutis

“No podemos mostrar, ni dejar tocar nuestro cuerpo y si lo hacen y nos agreden avisar a un
docente, si nos sentimos amenazados o en peligro pedir ayuda”

“Aprendi sobre la violencia sexual, que hay que cuidarnos y tener cuidado con lo que hacemos.
Me gust6 la actividad”

Transportadores COOPETRANSA

“"La informacion que nos brindaron es muy valiosa y sera de gran utilidad para compartirla con
nuestros hijos"

"La informacion que nos brindaron es importante para aplicarla en situaciones de riesgo que
puedan presentarse en nuestro lugar de trabajo”

Transportadores AUTOCOL Y TRANSCONOR

“Este espacio es muy nutritivo dado que aterriza los riesgos a los que estamos expuestos a diario.
Aterriza los pensamientos equivocados que se tienen y optimiza los cuidados que debemos
adoptar para la seguridad de nuestros nifios, mujeres.”

“Todo va cambiando y es necesario que nos responsabilicemos y miremos como cambiamos y
hacemos las cosas mejor”

Red de Proteccion

En la construccion de la Red de proteccion, se tiene como objetivo sensibilizar a las y los
habitantes del Distrito mayores de 18 afios, promoviendo su papel como agentes activos en la
proteccion de la infancia y adolescencia. Se busca que sean actores corresponsables en su
cuidado, mediante la formacién de la Red de Proteccion, impulsada por las politicas publicas de
la ciudad.

Desde el componente 3, Movilizacién Social y Gestién Territorial del proyecto “Prevencion y
Atencion a las Violencias en la Infancia y Adolescencia” se apuesta a la transformacion de
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concepciones, culturas y practicas que dificultan la garantia del derecho a la informacién; con la
meta de reducir brechas y promover proyectos de vida a través de procesos inclusivos.

Por ello, las estrategias pedagégicas implementadas en las capacitaciones facilitan el
acercamiento con la comunidad, donde se utilizan recursos como la musica, videos, imagenes,
historias, cuentos y dindmicas, entre otras acciones, para romper el silencio y crear ambientes
acogedores, comprensibles e inclusivos.

En este contexto, se llevan a cabo espacios de capacitacion tanto en el sector publico como el
privado, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de promover entornos seguros que
garanticen los derechos de nifias, nifios y adolescentes.

Nifias, Nifios y Adolescentes lideres del cuidado y la proteccién

ACTIVIDADES - META (Q) DESCRIPCION FUENTE DE
CARACTERISTICAS VERIFICACION
TECNICAS —ENTREGABLE
Disefio de propuesta (1 propuesta [En cuanto a la propuesta [La propuesta
metodolégica con cronograma metodoldgica metodolbgica se |metodolégica se
de ejecucion. presentada realizaron 16 guias, las |present6 a la
durante las |cuales estan orientadas [supervision del
La propuesta debera generarse|jos primeras hacia la formacion de |contrato durante el
acorde a lalinea de la Unidad de lsemanas  de [semilleros de los consejos mes de febrero.

Nifiez y lo establecido en el gjecycion juveniles y sus familias.  (Carpeta GUIAS
Sistema Distrital de Cuidado. SEMILLEROS

El cronograma de
ejecucion esta planteado
para dar inicio en el mes
de septiembre, bajo la

coordinacion de la

Secretaria de la Juventud.
Ejecucibn de actividades [Minimo 1 |Para el mes de |Carpeta 5.
enfocadas en: Procesos de |actividad septiembre se dara inicio |COSEJOS
Promocién y Prevencion mensual con laal proceso de PARTICIPACION: 1
Desarrollo de capacidades y [poblacion capacitacion de nifilas y |Archivo Temas
habilidades para la vida, [ocalizada nifos del semillero de los [semilleros
Cuidado de si, Cuidado del Consejos de
otro, Cuidado del entorno, # Numero deParticipacion, proceso
Practicas de autoproteccion y  [NNA gue finalizar4 en el mes
autocuidado. Empatia, |Participantes de diciembre, con un total
Aceptacion, Habilidades para de 10 espacios de
la gestion emocional, formacién. A su vez, se

Relaciones interpersonales realizar4 capacitacion en
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saludables y resolucion de
conflictos, Practicas de crianza
amorosa, Construccion de
proyecto de vida Promocion
del buen trato

PVS al equipo de Ila
Secretaria de la juventud,
asi como a adolescentes
y familias participantes de

los consejos.

B. Estrategia de Seguimie

nto a Casos

ACTIVIDADES -

CARACTERISTICAS META (Q) DESCRIPCION FUENTE DE
TECNICAS - VERIFICACION
ENTREGABLE

Realizar seguimiento a {# de visitas realizadas [Para el periodo las |[No Aplica
casos que lo requieran |mensualmente a |psicologas de las sedes

(segln el analisis que se |necesidad (desercién |de Jugar para Sanar que

realice, ya sea por no |irregular —no apertura) jatienden a los y las

apertura o desercién en usuarias del proyecto,

atencion terapéutica [# de familias que |ng solicitaron realizacion
especializada y  otra [etomaron el proceso  |ge visitas de
situacion) a través de: seguimiento

llamadas telefonicas o

visitas familiares.

Generar acciones para la [Reporte mensual de [Para el periodo no se |[No Aplica

prevencion del embarazo

adolescente- (PREA).
Deben realizarse de
manera permanente
actividades en la
ejecucion de todo el
contrato teniendo en
cuenta los lineamientos

dados por el Distrito.

adolescentes, madres [identifico adolescentes,
adolescentes, madres madres adolescentes,
gestantes, jévenes, |madres gestantes,
madres jovenes, [j6venes, madres
Jovenes gestantes [jovenes, Jovenes
identificadas. gestantes

Gestiones para su

atencion
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SEGUIMIENTO A CASOS
MES VISITAS/LLAMADAS VISITAS TOTAL RETOMAN
EFECTIVAS FALLIDAS SEGUIMIENTOS | PROCESO
Febrero 0 0 0 0
Marzo 4 1 5 2
Abril 2 0 2 1
Mayo 4 0 4 2
Junio 1 0 1 0
Julio 2 0 2 1
Agosto 0 0 0 0
TOTAL 13 1 14 6

Fuente: Formato Remision Visitas Seguimiento a Casos

Para el periodo, no se realizaron acciones correspondientes a seguimiento a familias.

Logros del Componente

Durante el presente mes, se particip6 activamente en la edicibn niamero 15 del
Festival Buen Comienzo 2025, un evento de ciudad pensado para la nifiez y sus
familias. En este espacio, el Proyecto de Prevencion de Violencias en la Infancia y la
Adolescencia hizo presencia con un stand desarrollado de manera articulada con el
programa de Tejiendo Hogares.

A través de actividades ludicas y pedagogicas dirigidas a nifias, nifios, adolescentes
y sus familias, se promovieron practicas de gestion emocional, fortalecimiento de
vinculos afectivos y la prevencidon de las violencias sexuales. Estas acciones,
acompafadas por profesionales de ambos programas, estuvieron orientadas a la
construccién de entornos protectores y seguros para la nifiez.

Durante el desarrollo de estas actividades, se fomentaron practicas cotidianas de
autocuidado y proteccién ante posibles riesgos, permitiendo a las familias y a los
menores de edad reflexionar sobre su rol en la prevencién de violencias sexuales.
De igual forma, estos espacios hicieron visible a las familias como agentes
corresponsables en el cuidado, la proteccién y el bienestar integral de nifias, nifios y
adolescentes del Distrito.

Es relevante destacar que la articulacion con el programa Tejiendo Hogares
constituy6 un aporte significativo al logro del objetivo comun de promover el bienestar
integral de la nifiez y fortalecer sus entornos mas cercanos de desarrollo. Esta
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alianza, permitié reforzar el mensaje de que el hogar, como primer espacio de
socializacién, debe ser un entorno basado en el respeto, la presencia activa y el
manejo adecuado de las emociones. Estos elementos son fundamentales para la
creacion de vinculos seguros, basados en la confianza y el afecto, que a su vez
favorezcan el desarrollo pleno de la infancia y contribuyan a la prevencion de todo
tipo de violencias.

Se logra el trabajo territorial en el corregimiento de santa Elena, comuna 90 del
municipio, la cual suele presentar alta incidencia de registros de Violencia sexual en
los entornos familiares. Este acompafiamiento se logré gracias al trabajo articulado
con el programa Tejiendo Hogares en el Centro Educativo Permanente Mazo de la
Vereda el mazo desarrollado en “la feria del silleterito y del emprendimiento”. Esta
accion, orientada a nifas, nifios y sus familias se desarrollé en el toldo “tejiendo
Hogares” la cual ofrecié6 dos actividades ludico-pedagdgicas. La primera estuvo
orientada al fortalecimiento de los vinculos familiares, promoviendo la reflexion e
implementacion de nuevas practicas en el entorno del hogar. La segunda actividad,
abordo la prevencién de las violencias sexuales mediante juegos, retos y preguntas
disefiadas desde una perspectiva pedagdgica. Ambas dinamicas contaron con una
destacada participacion de las familias, quienes demostraron disposicion para
adoptar habitos que fortalezcan los vinculos afectivos, asi como el cuidado y la
proteccion hacia la nifiez. Por su parte, las nifias y los nifios afianzaron conocimientos
clave para su autocuidado, la importancia de establecer limites y el reconocimiento
de rutas de atencion y apoyo ante situaciones de vulneracion.

Oportunidades de Mejora

Desde el componente, se identifica la necesidad de continuar haciendo incidencia
con acciones de prevencion de las violencias sexuales en los territorios con mayor
registro de estos casos, con el fin de generar una mayor conciencia social frente a
este delito que afecta principalmente a la nifiez. Asimismo, se busca mitigar la
normalizacion de practicas violentas que, de manera cultural, se han perpetuado en
los entornos familiares y comunitarios. Estas acciones deben continuar fortaleciendo
la corresponsabilidad social en la proteccion de los derechos de nifias, nifios y
adolescentes.

Continuar fortaleciendo las alianzas con instituciones publicas y privadas es
fundamental para seguir llevando el mensaje del cuidado y la protecciéon hacia la
nifiez y la adolescencia en los diferentes territorios. Estas alianzas deben promover
la participacion activa de diversos agentes corresponsables, con el fin de garantizar
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el bienestar integral de nifias, nifios y adolescentes, asi como la construccion de
entornos seguros, protectores e inclusivos que favorezcan su desarrollo pleno.

COMPONENTE 4: TEJIENDO HOGARES. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES
SOCIO EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIDA DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES
(NNA).

El proyecto estratégico Tejiendo Hogares incluido en el Plan de Desarrollo Medellin Te
Quiere 2024-2027, le brinda especial importancia al rol transformador de las familias,
considerando las diferentes situaciones que generan vulneracién a los integrantes de los
hogares, lo que hace necesario fortalecer las relaciones al interior de estos, es decir, de las
fachadas hacia adentro.

Desde este proceso, se pretende implementar estrategias de formacion orientadas a
fortalecer los vinculos familiares y prevenir violencias contra las NNA, contribuyendo a la
transformacion social de Medellin, lo cual serd implementado a partir de las acciones de
este componente.

Se busca ademas, desarrollar una estrategia de “restauracion de vinculos”, la cual tiene
como objetivo principal realizar un proceso de intervencion psicoeducativo basado en el
modelo de la Disciplina Positiva, a través del cual se entregan herramientas
socioemocionales, que posibilitan la restauracion de la historia personal de cada
participante, esto para favorecer su salud mental, sus habilidades de gestiébn emocional, la
calidad de sus vinculos y principalmente para prevenir la violencia en las relaciones que
establecen con nifias, nifios y adolescentes.

Los procesos de formacion realizados durante este mes han entregado herramientas a
2707 familias, profesionales y nifios, sean transformados a través de nuestra metodologia,
gue busca darles herramientas a cada poblacion para que puedan vincularse de una
manera amorosa, respetuosa y responsable y que, de igual forma, los adultos participantes
sean garantes de los derechos de los nifios consolidandose como red protectora dentro y
fuera de su hogar. Estas herramientas no solo transforman el nucleo familiar, sino que
aportan significativamente al tejido social y a la disminucién de los diferentes tipos de
violencias que deterioran y lastiman permanentemente a los nifios niflas y adolescentes y
a la sociedad en general. Adicionalmente este mes tuvo varias particularidades que
dificultaron la asistencia de participantes, entre estas, el factor climatico que incidi6 en dicha
participacion, sin embargo, logramos llegar no solo a los participantes mencionados sino a
sus hogares, teniendo en cuenta que en nuestra metodologia no solo interviene el
aprendizaje individual sino el que se da a través del sistema familiar.
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Objetivo:

Construir entornos seguros para las nifias, nifios y adolescentes de la ciudad, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de las familias, cuidadores y profesionales que los
acompafan, con el fin de impulsar y apoyar la construccién de sus proyectos de vida.

Producto Cantidad Descripcién del producto Unlda_d o
medida
1 Procesos de promocion de vinculos familiares
Tejiendo Hogares y prevencion de las violencias en la familia Unidad

Actividades mensuales dirigidas a los diferentes grupos poblacionales a los que se dirigiran
los procesos: nifias, nifios y adolescentes, familias, cuidadores, profesionales y otros
actores corresponsables que puedan hacer parte de la red de proteccion.

Nifias, Nifios y Adolescentes

TOTAL
MES gg;’gg:\(‘)j PARTICIPA | ESPACIOS |PARTICIP DE gg;‘ﬁlélii
ALES NTES VIRTUALES | ANTES ESPQCIO NTES
Febrero 6 64 0 0 6 64
Marzo 33 386 0 0 33 386
Abril 48 437 0 0 48 437
Mayo 36 332 0 0 36 332
Junio 42 197 0 0 42 197
Julio 55 506 0 0 55 506
Agosto 18 479 0 0 18 479
TOTAL 238 2401 0 0 238 2401
Fuente: aplicativo secretaria inclusion Social y Familia
Familias Fortalecimiento de Vinculos
s | coracies eanmiea SSPACIOS | pasi | orat oe | TOTAL O
ALES NTES S PANTES | ESPACIOS NTES
Febrero 12 205 0 0 12 205
Marzo 100 1359 0 0 100 1359
Abril 161 1320 2 14 163 1334
Mayo 165 1508 4 34 169 1542
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Junio 70 818 2 45 72 863
Julio 118 1551 1 108 119 1659
Agosto 130 1823 1 1 131 1824
TOTAL 756 8584 10 202 636 8786

Fuente: aplicativo secretaria inclusién social y Familia

Notal: los adultos reportados en este cuadro corresponden Unicamente a familias, los
profesionales van en otro apartado

Nota2: para el mes de julio se separan los talleres de restauracion y fortalecimiento de
vinculos, a continuacién, datos de restauracion.

Familias, Restauracion de Vinculos:

MES ESPACIOS PARTICIPANTES TOTAL ASISTENTES
Agosto 25 311 311
Fuente: Aplicativo Secretaria Inclusion Social y Familia
Profesionales
ESPACIOS ESPACIOS TOTAL DE| TOTAL DE
MES PRESENCI PAE_IEPA VIRTUALE PAE_-:::ECSIPA ESPACIO | PARTICIPA
ALES S/MIXTO S NTES
Febrero 9 137 0 9 137
Marzo 22 137 1 7 23 144
Abril 30 263 1 9 31 272
Mayo 11 66 0 0 11 66
Junio 11 246 0 0 11 246
Julio 14 132 0 0 14 132
Agosto 12 93 0 0 12 93
TOTAL 109 1074 2 16 99 1090

Fuente: aplicativo secretaria inclusion social y Familia




AN

FUNDACION

Acompafiamiento para el Fortalecimiento de Vinculos

ACTIVIDAD -
CARACTERISTICA
S TECNICAS -
ENTREGABLE

MEDICION

META (Q)

DESCRIPCION

FUENTE DE
VERIFICACION

Identificacion de los
participantes

(NNA,
familias, talento humano,
otros actores

corresponsables)

NUmero

1 base de
datos con
consolidado
mensual

Entregamos Base de datos
consolidado mensual con la]
cantidad de personas
impactadas durante este
mes de agosto que suman
un total de 2707 Personas
Sin repetir registros
comparados entre el mes
anterior y el actual para el
\valor estadistico Estal
poblacién pertenece a nifios
nifas y  adolescentes,
familias y profesionales
pertenecientes al sistema de
proteccion y otros actores|
importantes para 1)
proteccion de nifias, nifios Y|
adolescentes. Se entregan
las Bases de datos
desagregadas de
restauracion y de
fortalecimiento de vinculos
para el reporte estadistico.

Carpeta componente 4-TH:
2-Doc-Est3107-TH

Disefio plan de formacion
del componente (con
cronograma de
ejecucion)

NUmero

uno
por
contrato,
entregar
inicio
dias
calendario)

(01)
el

el
(a0

Se hace entrega del plan de
formacion con las
modificaciones del proyecto
canteras que inicid durante
este mes de ago

sto.

Carpeta componente 4-TH:
Actividad 3_ Documentos
Técnicos y Metodolégicos
3-1 Documentos
Técnicos
1-Doc-Form3108-TH

Evaluacion de
actividades desarrolladas
en el componente

NUmero

De acuerdo
a la meta
establecida
(definida

2 nuevas evaluaciones
realizadas durante este
mes, a 2 grupos cerrados de
restauracion de vinculos,

Carpeta componente 4-TH:
Carpeta evaluaciones
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entre e

contratista y

la

supervision)

estas evaluaciones
continuaran siendo
aplicadas mensualmente
con grupos seleccionados
que cumplan con los
criterios de cierre.
Evidenciamos en estas
evaluaciones el aprendizaje
significativo de cada
persona en cada grupo, los
hogares se llevan
herramientas valiosas para
restaurar los vinculos con
los suyos.

Fortalecimiento Técnico Talento Humano

CAAR(;E'\I'/IIE[I)??SDTI_CA MEDICION DESCRIPCION FUENTE DE

S TECNICAS - META (Q) VERIFICACION

ENTREGABLE

., . Ndmero A demanda Carpeta componente
Gestion ~de  espacios Se gestionan 16 espacios 4-TH:
formativos con los #de formativos para los profesionales Actividad 1_
proyectos que hacen gest de entorno protector de la Unidad Fortalecimiento al
parte del  Programa iones de Nifiez, lo que nos permite Talento Humano
Medellin Entorno efectivas/# garantizar la operacion de nuestro Medellin Entorno
Protector de la Infancia y de |componente en el marco de las Protector:
la adolescencia gestiones instituciones de proteccién tanto 1.1 Gestioén Espacios

realizadas [N los equipos que atienden esta Formativos:

poblacion.

1-Gest-Esp2802-
TH
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Procesos de formacioén

Se desarrollan los encuentros con

Carpeta componente

dirigidos al talento el Talento humano no solo de 4-TH:
humano que hace parte # de Medellin Entorno Protector, sino de Actividad 1 _
del Programa Medellin Procesos  lios profesionales psicosociales Fortalecimiento al
Entorno protector de la realizados/ (3jiados para la proteccion de nifias Talento Humano
Infancia y la # de nifios y adolescentes. Se ejecutan Medellin Entorno
adolescencia con el fin Procesos 112 talleres con profesionales, 93 Protector
de generar apropiacion requeridos |harticipantes nuevos. Es necesario 1.2 Espacios
de los contenidos y recalcar que aquellos que se Formativos
metodologia de #de. _ mencionan como Formacion, Carpeta por
disciplina positiva participant |corresponden a los grupos de profesional
es profesionales de la unidad de nifiez,

los que se mencionan como Taller

0 capacitacion, corresponden a

grupos de profesionales externos a

la Unidad.

) NUmero Se entrega 1 pieza para Carpeta componente
D_e;arrollo de ple;as 1 profesionales, correspondientes a 4-TH:
digitales que les pgrmltan video de gestion de emociones Actividad 1_
a los participantes pieza perteneciente a los modulos de Fortalecimiento al
acceder . generar comunicac [fortalecimiento de vinculos donde Talento Humano
recordacion de los temas ional entregamos estrategias alrededor Medellin Entorno
abordados digital por [de estrategias que pueden replicar Protector
médulo a las familias que atienden 1.2 Piezas

comunicacionales:
Piezas enumeradas

Acompafiamiento a Familias

El acompafiamiento a familias se lleva a cabo bajo la metodologia de Disciplina Positiva, se
implementa una intervencién centrada en fortalecer y restaurar los vinculos familiares.

ACTIVIDAD - -
CARACTERISTICAS MEDICION META (Q) S—— FUENTE DE

TECNICAS — VERIFICACION
ENTREGABLE

# de Durante este mes, paraCarpeta componente 4-TH:

Numero procesos [fortalecimiento de vinculos se Actividad 2_
Procesos de realizados |registran 131 encuentros en Acompafiamiento
/# de fortalecimiento de vinculos| Familias Bajo el modelo

acompafamiento a

procesos

con un total de 1824

de Disciplina Positiva
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familias

bajo

la

metodologia de disciplina

requeridos

participantes y 25 encuentros
mas’ para restauracién con un

2.1 Procesos de
Acompafiamiento:

positiva. #de total 131 participantes Carpeta por cada
familias profesional
acompana
das
NGmero #de Carpeta componente 4-TH:
_ Se entrega el documento .
contenido . Actividad 2_
correspondiente a las o
S . Acompafiamiento
sesiones del proyecto o _
generados | . » Familias Bajo el modelo
canteras” este documento L -
. . de Disciplina Positiva
tiene solo las sesiones que
o 1-Doc-Can3108-TH
Disefio  de contenidos se realizaran en el marco de
pedagégicos esta estrategia. Una vez se
tenga el ok del documento
técnico, se adicionaran las
respectivas fuentes (marco
tedrico, conceptual, legal y
demas) al disefio
metodoldgico
. Numero # familias | Se realizan 1 derivacién de [CaTPeta componente 4-TH:
Acercamiento a ) .
oferta con usuarios a los Centros Actividad 2_
derivaci ’ acercamie | integrales de familia, via Acompafiamiento
erivaciones, t lectrénico Familias Bajo el model
activaciones de ruta no a correo elec ¢ . S. .J . ©
oferta de Disciplina Positiva
mlstltuuon 2.3 Acercamiento a
a

Oferta Derivaciones y
Activaciones de Ruta

1-Doc-Cor0108-TH
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Elaboraciéon de Documentos Técnicos

ACTIVIDAD — MEDICION
CARACTERISTICAS META (Q) FUENTE DE
WaEhiease DESCRIPCION VERIFICACIO
ENTREGABLE N
Elaboracion de Se entreggn dos documentos, u.r,10
documentos técnicos y Numero A demanda cgrrespondlente al plan de. formacion|  Carpeta
metodolégicos del ajustaFIo con lo .c.orre.s!oondlente a los|componente 4-
componente consejos de parnggcmn y el b(?rrador TH:
del documento tecn.lc,:o gue esta a lal Actividad 3_
espgra de a.lprobauon por partewdel Documentos
equipo gle calidad qle la unidad Qe nifez.| Tacnicos y
Este ultimo fue realizado en conjunto con Metodol6gico
el equipo de Juventud, nuestro equipo s
aporté la parte correspondiente a lal
descripcién de Tejiendo Hogares. Cabe 3-1
anotar que el equipo de juventud se basg| Documentos
en el documento inicial metodolégico que| ~ T€CNICOS:
nuestro equipo le hizo llegar 1-Doc-
Form3108-
TH
2-Doc-
GT3108-TH

Red de Proteccioén e identificacién de alianzas estratégicas

Acciones para consolidar la Red de proteccion del Distrito, mediante la identificacién de
alianzas que permitan focalizar la poblacién, tanto para la actividad de formacién a actores,
como para el acompafiamiento a familias. En este sentido se deberan presentar los encuentros
con aliados estratégicos encaminados a concertar los espacios de formacion o la identificacion
de las familias a acompafar. Estos aliados pueden ser instituciones educativas, grupos de
madres comunitarias, docentes, grupos de cuidadores de nifios, nifias y adolescentes,
profesionales del &rea social, entre otros.




AN

FUNDACION

ACTIVIDAD -

CARACTERISTICAS HERIEIC)
. META (Q) 4 FUENTE DE
TECNICAS — DESCRIPCION VERIFICACION
ENTREGABLE
Identificacion de | Nimero A demanda| Se identifican y se gestionan 10
potenciales aliados - nuevas alianzas con sus respectivos Carpeta
Reporte de instituciones #aliados medios de verificacion, estas [componente 4-TH:
identificadas en todas las estratégico | alianzas corresponden a empresas | 4.1 Identificacion
comunas y S que tienen en su grupo de Alianzas
corregimientos del colaboradores madres y padres Estratégicas
Distrito cabezas de hogar, operarios, Fuentes de
fundaciones e instituciones, entre Verificacion
otras que nos permiten conformar E
una red estratégica para llegar a| Identificacion de
grupos de familias que necesitan Potenciales
nuestro  acompafamiento. Asi| Aliados Red de
mismo a lideres e instituciones Proteccion
publicas que nos solicitan la
atencion.
Se entregan 1 video, que muestra Carpeta
Numero estrategias para la gestion del componente 4-TH:

Elaboracion de material
para promocién y difusion
de la Red de Proteccion

A demanda

enojo. Esta es una herramienta de
facil acceso para las familias que
hacen parte de la red de proteccion
a niflas niflos y adolescentes de
nuestra ciudad.

4.2 Material
Elaborado Red
de Proteccién

Fortalecimiento de capacidades de NNA para la construccién de proyectos de vida y el
desarrollo de habilidades

Se realizan acciones directas con las nifias, nifios y adolescentes, principalmente, los que se
han identificado en situacién de riesgo y que se encuentran en procesos administrativos de
restablecimiento de derechos.
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ACTIVIDAD -
CARACTERISTICAS -
A - META (Q) DESCRIPCION FUENTE DE VERIFICACION
ENTREGABLE
Fortalecimiento de | # de Se desarrollan 18 Ruta:
capacidades de los NNA | procesos acompafiamientos este mes,| Carpeta componente 4-TH:
para la construccion de | realizados/# de | traducidos en 479 nifios nifias y
proyectos de vida y el | procesos adolescentes de diferentes | Actividad 5_ Fortalecimiento
desarrollo de habilidades | requeridos instituciones de proteccién y otros | Capacidades NNA

#de participantes

NNA de los que nos solicitan la
atencion en instituciones
educativas u otros grupos de
valor ya conformados en especial
se destacan los consejos de

participacion con 265 nna
atendidos.

Entregamos ademas la
caracterizacion de las

instituciones de proteccion a las

5.1 Fortalecimiento NNA

Carpeta por cada profesional

Carpeta componente 4-TH:

Actividad 5_ Fortalecimiento
Capacidades NNA

que llegamos cada mes, | 52 Caracterizacion
actualizada Instituciones
Alimentacion (Refrigerios)
Nombre genérico | Especificacion (gramajes | Unidad de medida | Cantidad
minimos)
Refrigerio e Refrigerio sencillo: Croissant | Se entregaron 257 3168
de jamoén y queso (80 gr), o | Refrigerios Carpeta
Pastel hojaldrado de pollo, o | distribuidos en 8 b
. . componente 4-
carne, 0 panzeroti o [ solicitudes (una de TH:
sanduche. ellas donde se L
iy Evidencias
. solicitan 90 Refrigeri
e Porcion de fruta. refrigerios, son elrigerios
e Jugo natural (200 ml). para  una misma
profesional, esta
los reporta como
dos solicitudes por
aparte en las
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fuentes de
verificacion. Es
decir que restan un
total de 2794
refrigerios.

Acumulado Refrigerios 2025

MES CANTIDAD
Febrero 0
Marzo 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 117
Agosto 257
Total 374

Logros del Componente

Durante este mes evidencia como Tejiendo Hogares se ha convertido en un espacio
cercano y confiable para las familias de Medellin, donde encuentran herramientas
para fortalecer sus vinculos, prevenir situaciones de violencia y seguir tejiendo,
juntos, un entorno familiar y social mas protector y solidario.

Iniciamos acompafnamiento en los espacios de “CANTERAS”, impactando a 265
nifias nifios y adolescentes a través de los Consejos de participacion ciudadana en
las comunas: 1, 3, 6, 9, 11, 15y los corregimientos 50, 70, 80 y 90. En los que
Tejiendo Hogares tiene un rol de suma importancia en el que no solo participa
activamente en cada consejo, sino que ademas aporta la linea metodoldgica para
cada uno, trabajando de manera articulada con secretaria de Juventud quienes
también acompafian los espacios. En estos encuentros, los chicos identificaron que
la comunicacion entre ciudadania y gobierno abre caminos para una participacion
activa, responsable y transformadora, ademas de la importancia de prepararse para
ello trabajando desde el ser y el hacer como acto de corresponsabilidad civil y
politica.

En las instituciones de proteccién, durante agosto acompafamos a 241 familias en
19 sesiones, entre ellas 23 Familias de Paso. También impactamos a 252 nifas,
nifios y adolescentes en 25 encuentros, y a 43 profesionales del entorno protector
en 7 sesiones. En cada espacio, los participantes recibieron herramientas que
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fortalecen sus capacidades y su compromiso con la proteccion de la nifiez,
aportando desde diferentes frentes a la garantia y el restablecimiento de sus
derechos. El trabajo con cada nifio nifia y adolescente los prepara emocionalmente
para el fortalecimiento de si mismo, de su gestién de emociones y proyecto de vida.

e En 9 clubes de vida de la Fundacién San Vicente de Paul, se inicié un proceso que
ya ha impactado a mas de 138 adultos mayores en San Vicente de Paul, generando
bienestar, redes de apoyo y participacion intergeneracional, con ellos también se
trabajo el autocuidado, se posibilitaron reflexionaron sobre la importancia de
priorizar su salud fisica y emocional como un acto de amor hacia sus familias y hacia
si mismos.

e 17 familias de la Comuna 13 culminaron procesos de restauracién de vinculos,
expresando que inician una nueva etapa llena de aprendizajes y amor.
A través del acompafiamiento de Tejiendo Hogares, estas familias vivieron un
proceso que les permiti6 sanar heridas, reencontrarse y fortalecer sus lazos
afectivos. Con herramientas de comunicacion asertiva, gestion emocional y
resolucion pacifica de conflictos, las familias expresaron haber encontrado un nuevo
camino lleno de aprendizajes, esperanza y amor, reconociendo que es posible
construir relaciones mas sanas y protectoras en el hogar.

e 77 estudiantes universitarios de la Fundacion Universitaria Luis Amigo, fortalecieron
su comprensiéon sobre la importancia del vinculo seguro y las experiencias
tempranas en el desarrollo del cerebro. Con los talleres y reflexiones impulsados
por Tejiendo Hogares, los futuros profesionales ampliaron su mirada sobre el
impacto que tienen los primeros vinculos y las experiencias tempranas en la
formacion integral de los nifios, nifias y adolescentes. Este conocimiento no solo
contribuye a su desarrollo académico, sino que también los sensibiliza como
agentes de cambio que, desde sus profesiones, podran promover entornos mas
protectores y humanos para las familias de Medellin.

e Se iniciaron procesos con la Fundacién Oyeme, impactando a 39 familias de
personas con discapacidad auditiva, y con 23 mujeres del proyecto “Actividades
sexuales pagas”, quienes recibieron herramientas de gestién emocional. Con estos
espacios, Tejiendo Hogares reafirma su compromiso con la inclusién y la diversidad,
llevando acompafiamiento psicosocial a poblaciones que enfrentan mdultiples
desafios. Las familias de personas con discapacidad auditiva encontraron
herramientas para mejorar su comunicacion y fortalecer sus vinculos afectivos,
mientras que las mujeres vinculadas a las “Actividades sexuales pagas” recibieron
recursos de gestion emocional que les permiten reconocerse, valorarse y abrir
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caminos hacia relaciones méas dignas, protectoras y llenas de posibilidades de
transformacion personal y familiar.

Oportunidades de Mejora

o |dentificamos en el discurso de las familias impactadas, que persisten practicas de
crianza basadas en el castigo en algunos escenarios deportivos, lo que reafirma la
necesidad de seguir promoviendo crianza positiva.

e Evidenciamos la importancia de generar agendas inclusivas y con enfoque
diferencial, especialmente para comunidades étnicas y afrodescendientes.

e En las familias con procesos de restitucion de derechos se observa un reto:
mantener la motivacion para asistir a los talleres una vez los nifios regresan al hogar.

e Algunas instituciones de proteccion presentan barreras administrativas para abrir
mas espacios de formacion, lo que plantea la necesidad de fortalecer la articulacion
interinstitucional.

Estas alertas son también oportunidades que nos muestran que el camino hacia una
Medellin mas protectora requiere constancia, inclusion y trabajo conjunto entre Estado,
familias y comunidades.

COMPONENTE 5: PROCESOS TRANSVERSALES

Objetivo general: Orientar el desarrollo de acciones que agrupan el proyecto desde sus
diferentes componentes, determinando los insumos requeridos para el debido cumplimiento
de los productos.

Producto Cantidad Descripcién del producto Unidad
de
medida
Gestion y logistica 1 Realizar las actividades correspondientes en | Unidad

la gestion y logistica para el manejo
adecuado de los siguientes aspectos:
Talento humano transversal, articulos de
Aseo y cafeteria, articulos de oficina vy
Papeleria, administracion y manejo de los
Fondos de alimentacion, transporte, apoyos
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economicos (pasajes) y material pedagdégico,
sesiones de terapia, ente otros.

Durante el periodo del informe, desde el componente de procesos transversales, se orienta y lidera el
desarrollo de acciones para cada uno de los componentes del proyecto, determinando los insumos
requeridos para el debido cumplimiento de los productos. Se da continuidad al desarrollo del contrato
vigencia 2025, realizando las gestiones pertinentes, que posibilitan dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas y a las especificaciones técnicas otorgadas por la Unidad de Nifiez y la Secretaria de
Inclusién Social y Familia del Distrito de Medellin.

Estrategia de requerimientos logisticos y operativos

Articulos de Aseo y Cafeteria

ACTIVIDADES

CARACTERISTICAS
TECNICAS -ENTREGABLES

META

DESCRIPCION

FUENTE DE
VERIFICACION

Compra de Articulos de aseo y

cafeteria

1 compra al inicio del
contrato.

Para el periodo del
informe, se actualiz6
el Kardex con los
productos y
elementos recibidos.

En carpeta del PT
Formato
seguimiento de
Kardex

Fotocopias y Articulos de Papeleria

Durante el periodo del informe, el proyecto conté con insumos de Fotocopias y articulos de papeleria,
favoreciendo el desarrollo de actividades operativas, de campo y administrativas dentro de cada uno
de los componentes. Esta informacion es proporcionada por €l area financiera, con sus respectivos

soportes.

Fondo de Alimentacién

Nombre
Genérico

Especificaciones

Uum

Cantidad

Alimentacion

Gestionar apoyo alimentario durante el proceso
de atencion al momento de instaurar la denuncia
(almuerzo y refrigerio), a los nifios, nifas, | Fondo
adolescentes y familias que presenten mayor
grado de vulnerabilidad econémica.

37 almuerzos

9 refrigerios
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En el mes de agosto, se entregaron 37 almuerzos y 9 refrigerios correspondientes al Plan
de Alimentacién a una poblacién diversa conformada por 12 nifios y nifias, 10 adolescentes
y 24 adultos. Del total de beneficiarios, 38 eran mujeres y 8 eran hombres. Con relacion a
la nacionalidad, se pudo encontrar que 44 son colombianos y 2 son de nacionalidad

extranjera.
Red
Total, | i, ictima
Total, Refrige Adole .
. Sy S Colombiano : .
Mes almuerzos rios - scent Extranjeros | Mujeres [ Hombres
nifno adultas S
entregados | entreg es
S y
ados
acompa
fiantes)
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 30 14 8 15 20 38 5 41 2
Abril 25 11 9 8 18 32 3 34 1
Mayo 56 2 13 15 30 55 3 52 6
Junio 27 2 11 4 12 27 0 19 8
Julio 20 4 6 6 12 22 2 21 3
Agosto 37 9 12 10 24 44 2 38 8

Se anexan evidencias: CARPETA CONSOLIDADOQOS: Carpeta ATR - Informe-agosto — Carpeta Otras
Evidencias - 1-bd-pa3107-NC

Fuente: matriz de almuerzos y refrigerios

Entrega de alimentacién a personas pertenecientes a otros municipios

Para este mes no se otorgd a alimentacion a personas de otros municipios

Internet y Telefonia

Durante el periodo del informe, se conté con los servicios de internet y telefonia dentro del
componente, lo que favorecio el proceso de atencion, en términos de activacion, reactivacion y
articulaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo dentro del proyecto. Esta
informacién es proporcionada por él area financiera, con sus respectivos soportes.
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Requerimientos para el componente de Atencion Psicosocial:

Apoyo Econdmico:

Nombre
Especificaciones U.M. Cantidad
Genérico
Transporte Apoyo econdémico para el transporte de hasta 32 Unidad
nifias, nifios y adolescentes que presenten mayor 222 auxilios de
grado de vulnerabilidad econémica y, por ende, su transporte
asistencia a las sesiones podria verse afectada y con entregados.
ello, el proceso.
Estudios Nifias, niflos y adolescentes y sus familias con el Unidad 10 estudios
Socioeconémicos [estudio socioecondmico (apoyo econémico) aprobado socioecondmicos
mensualmente aprobados
Terapia:
Nombre
Especificaciones U.M. Cantidad
Genérico
3200 sesiones de:
Terapia > Atencion individual de nifio, nifia o adolescente Unidad

» Terapia y asesoria familiar

» Terapia grupal

271 sesiones.

Internet y Telefonia

Durante el periodo del informe, se contd con los servicios de internet y telefonia dentro del
componente, lo que favorecio el proceso de atencion, en términos de atencién en crisis, orientacion
a las familias, remisiones y articulaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo
dentro del proyecto. Esta informacion es proporcionada por él area financiera, con sus respectivos

soportes.
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Requerimientos para el Componente de Movilizacion Social y Gestién Territorial:

Fondo transporte:

Nombre
Especificaciones U.M. Cantidad

Genérico

Fondo para transporte en taxi para acciones de

cualificacion de actores, (dialogo de saberes con NNA 'y 44 vales de taxi

profesionales), para acciones de movilizacion social de gestionados en el
Transporte |profesionales, ferias de servicio, y/o otras acciones Fondo | mes de agosto

convocadas por la SISF

Entrega de Vales Mes a Mes

Para el mes de agosto se utilizaron 44 vales de taxi, los cuales fueron empleados en el

desarrollo de las actividades propias del proyecto.

MES N° DE VALES UTILIZADOS

Febrero 8

Marzo 31
Abril 25
Mayo 35
Junio 33
Julio 55
Agosto 44
Total 231

Fondo Material Pedagdgico:

Pedagogicos

para la atencion de los NNA

Nombre
Especificaciones U.M. Cantidad
Genérico
Materiales Fondo de materiales pedagodgicos Fondo Posterior al disefio de material

pedagdgico para las acciones
de territorio se estan
realizando las cotizaciones
pertinentes para presentar a la
supervision.
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Material pedagoégico

A la fecha ya se agotaron los acordeones, se esta en el disefio para la cotizacion de los materiales
para el equipo de Movilizacién Social y Gestion Territorial.

Tablero imantado: 77

Una vez aprobados los elementos de papeleria requeridos finalizando el mes de julio, se procedio
a su adquisicion con el proveedor SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S. La compra se efectud
el dia 13 de agosto, mediante la factura FE-00188073, por un valor total de $3.495.984.

Con respecto al componente de Fortalecimiento de Vinculos Familiares y a los elementos de
educacion, se efectu6 la compra de 13 libros con el proveedor Libreria Ediciones Hispanicas
S.A.S., por un valor total de $396.900. Los 20 libros restantes se encuentran en proceso de
gestion para el mes de septiembre.

Plan de Telefonia

Durante el periodo del informe, se cont6 con el servicio de telefonia dentro del componente, lo que
favorecio el proceso de atencién, en términos de desarrollo de acciones propias en campo, contacto
con actores externos, gestiones de orientacion a familias, manejo de informacién y respuesta a
requerimientos, remisiones. Esta informacion es proporcionada por él area financiera, con sus
respectivos soportes.

Novedades talento humano

Durante el mes de agosto no se reportaron incapacidades, ni renuncias.

Actividades y productos Componente Transversal

Coordinacién

Acompafar la gestion y articulacion interinstitucional, hacer seguimiento al
Descripcion cumplimiento de metas y establecer lineamientos en asuntos técnicos y
administrativos.

A continuacion, se describen las funciones contempladas en el anexo de talento humano
correspondientes al perfil de coordinacion, dando cuenta de las acciones realizadas entre el 1 y el
31 de agosto de 2025.
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Actividades y productos

Descripcién

Evidencia

Dar linea técnica al equipo

mediante la realizacion de
reuniones, staff, asesorias
individuales,  capacitaciones,
entre otras actividades las

cuales deben ser registradas en
actas con el registro de quienes
asistan.

Durante el mes de agosto se,
realizan las gestiones pertinentes,
que posibilitan dar cumplimiento a
las obligaciones contractuales y &
las especificaciones técnicas,
establecidas por la Unidad de
Nifiez y la Secretaria de Inclusion
Social y Familia.

Se da respuesta a todas las
solicitudes de los profesionales de
manera individual o colectiva en
relacion a lo técnico a la luz de las
especificaciones técnicas y las
recomendaciones de la
supervision y lo administrativo en
articulacion con las directivas del
contratista.

Se realizan 5 reuniones de staff, El
1,6,15,22,29 de agosto.

Se realiza reunion del
componente ATR con
coordinacion y profesional
transversal del proyecto, con el
objetivo de realizar seguimiento
al componente y verificar
acciones pendientes del mes, y
se proponen fechas de entregas
de productos del mes.

Se realiza reunion del
componente APS con
coordinacion y profesional
transversal del proyecto, se
orienta el cumplimiento de
objetivos.

Se realiza reunién del
componente MSGT con

Reuniones de Staff, carpeta ATR.

ATR -Informe-agosto-Actas-Actas
Staff-

1-Ac-reu0108-SM
2-Ac-reu0608-JP

3-Ac-reul508-PV
4-Ac-reu2208-CA
5-Ac-reu2908-BP

Componente 5-PT

Actas

2-AcReu-1908-AM
3 _Ac-reu-2008-JP
4-Ac-reu2008-IR
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Actividades y productos

Descripcién

Evidencia

coordinacion y profesional
transversal del proyecto, se
orienta los procesos relacionados
metas, hitos, red de proteccién y
acciones de apoyo a THy los
Consejos.

Establecer comunicacion
permanente con la Supervision
del contrato, asimismo
mensualmente debe contar con
la disponibilidad para reunién
de seguimiento en la ejecucién
del proyecto.

De manera permanente se
establece  comunicacién  por
medio de correo electrénico y a
través de llamada telefénica y por
WhatsApp, y reuniones con la
supervision del contrato.
Se lleva a cabo reunion con la
supervisora y con la gerente de
programas sociales FAN, en
compafila del profesional de
monitoreo para el seguimiento al
contrato.

Correos electrénicos.
Carpeta PT-Actas
IAct-reu1308-DL

Hacer seguimiento y control
permanente al uso de los
recursos asignados (bienes
fungibles y no fungibles),
rindiendo los informes que le
sean requeridos.

Se realiza y seguimiento para la
gestion a los recursos
destinados para el desarrollo del

proyecto (alimentacion,
transporte, fondo material
pedagdgico, refrigerios TH y

transporte TH etc.).

Formatos diligenciados:

FO-GESR-1474 registro diario de
asistencia y entrega de alimentos
— en evidencias de PT.

Carpeta PT.

KARDEX_OPERADOR_AGOSTO
2025.
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Actividades y productos

Descripcién

Evidencia

FO-GESR-1902 Planilla auxilio de
transporte — en evidencias de
atencion especializada.

IArchivo Fondo Transporte ubicadal
en la carpeta de evidencias de
movilizacibn social y gestion
territorial y copia de los recibos —
aporte de evidencia en el informe
financiero.

Carpeta

Matriz de inventario.

Monitorear y hacer seguimiento
permanente a los siguientes
procesos, procedimientos |
actividades del proyecto en
aras de garantizar la calidad en
la realizacion de los mismos:

Cumplimiento de metas (alProcesos

través de la entrega mensual de
un cuadro de seguimiento)

Se realiza seguimiento a:
Sesiones psicoterapéuticas
Entrega de auxilios de transporte
Entrega de almuerzos CAIVAS.
Transporte componente 4
Refrigerios componente 4

de activacion
reactivacion
Gestiones
psicosocial
Cualificaciones en territorio
Visitas de seguimiento
Participacién en Hitos

de atencion

Evidencias en las matrices
archivos de evidencias
presentadas en cada uno de los
componentes.

Revision y consolidacion de
los distintos informes del
proyecto. Planeacion y
ejecucion de actividades por
componente/estrategia

Se realiza revision y
consolidacion de los diferentes
informes por componente del
proyecto, haciendo los ajustes
respectivos.

Revisibn 'y seguimiento de
cronogramas semanales.

Informe técnico mensual y sus
diferentes evidencias.

Articulaciéon con los diferentes|
estamentos que hacen parte del
sistema (ICBF,
comisarias de familia, policia de
infancia y adolescencia,

Durante el mes de agosto se

realiza  seguimiento a |4
articulacion con el sector de
justicia  (Fiscalia) en las

instalaciones del CAIVAS, en aras

ATR -Informe-agosto-Actas-Otras
/Actas 6-Ac-reu2208-SM
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Actividades y productos

Descripcién

Evidencia

personeria, secretarias del
municipio de Medellin,
gerencias del municipio de
Medellin, programas Y

proyectos que trabajen por lal

infancia y la adolescencia en lala

ciudad).

de evaluar y establecer acciones
de mejora que contribuyan a lal
calidad de la atencion de nifios,
nifias y adolescentes victimas de
\violencias. generar acuerdos para|

adecuada ejecucion  del
proyecto.
Se realiza conversacion con
Secretaria de Juventud,

coordinadores de la Cantera para
la inclusién de la metodologia tres
C con los nifios de 7 a 11 afios.

Realizar seguimiento y verificar,
el adecuado diligenciamiento
de los instrumentos de registro
de la informacion.

Se hace seguimiento al registro de
informacion del proyecto de
acuerdo con las instrucciones
dadas desde calidad de la UDN.

Formatos e instrumentos de cada
uno de los componentes.

Verificar y hacer seguimiento al
cumplimiento de los productos
contractuales del proyecto.

Durante el mes de agosto se
realiza reunién por componentes

donde se hace seguimiento a
productos contractuales, se
identifican logros y

oportunidades de mejora en los
procedimientos de acuerdo con
las acciones de cada uno de los
componentes.

Componente 5-PT

Actas

2-AcReu-1908-AM
1 Act-reul308-DL
3 _Ac-reu-2008-JP

Se establecen orientaciones
permanentes con el equipo
transversal.
Dar cumplimiento a las|Para el periodo del informe, se |Componente 5
obligaciones de calidadda cumplimiento a esta
(Sistema Integral de Gestion)obligacién, con los formatos de SST
conforme a lo descrito en lasencuestas y  buzdn de |Para el periodo del informe se
especificaciones técnicas. sugerencias en plantilla de la |realizaron 26 encuestas de
Alcaldia. satisfaccion a  nifios, nifias,

adolescentes y sus familias. Se da|
apertura a buzén de sugerencias
en las tres sedes y se recogen 10
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Actividades y productos

Descripcién

Evidencia

formatos diligenciados. Evidencias
PT (Procesos Transversales).

Dar cumplimiento y reportar el
seguimiento en el informe de
Gestion a las obligaciones
técnicas, financieras,
administrativas y juridicas

Se da cumplimiento y se reporta el

seguimiento en el informe de
Gestion a las obligaciones
técnicas, financieras,

administrativas y juridicas.

Informe técnico mensual

Ser el puente de comunicacién

entre las  directivas del
Contratista y la Unidad de
Nifez.

De manera permanente se
establece contacto con el area de

Unidad de Nifiez, para articularn
acciones.

comunicaciones de FAN y de larespuestas de las partes.

Correos electronicos que dan
cuenta de las solicitudes vy

Participar en las reuniones V|
espacios de formacién, entre
otros, a las que sean citados
por la Unidad de Nifiez o en el

Durante el mes de agosto se
participa del Comité ampliado
citado por la Unidad de Nifiez,
quienes.

/Acta reposa UDN.

Administracion Municipal.

marco del desarrollo del

proyecto.

Presentar los informesDe manera permanente de da  |Carpeta PT
requeridos por larespuesta a los diferentes

informes o requerimientos
solicitados por la Administracion.

Respuesta a requerimiento.

Promover los mensajes
institucionales de la Unidad de
Nifiez.

Se comparte con el equipo, la
informacion que se recibe desde
la Unidad de Nifiez a través de la|
comunicadora.

Chat de WhatsApp del proyecto
COrreos.

Garantizar el cumplimiento a los
protocolos del Proyecto.

Reuniones semanales durante
todo el contrato con todo el
equipo.

/Actas staff en componente ATR.
Carpeta ATR

1-Ac-reu0108-SM
2-Ac-reu0608-JP
3-Ac-reul508-PV
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Actividades y productos Descripcién Evidencia
4-Ac-reu2208-CA
5-Ac-reu2908-BP

Garantizar la gestion y entregaSe  gestiona con el &reaRegistros de entrega de transporte
oportuna de insumos,lencargada en FAN, tanto para lapresentados en el informe
transporte y  alimentacion.entrega de transporte como demensual.
alimentacion.  Igualmente  se
gestiona el transporte para
componente 4y refrigerios. IATR- matriz entrega almuerzos |
Durante el mes de agosto Serefrlgerlos.
entregd alimentacion de 37
almuerzos y 9 refrigerios en
CAIVAS.
Se entregaron a través del .Carp.eta compohente 4-TH:
componente 4 Tejiendo HogaresE\”denc""‘S Refrigerios
257 refrigerios.
Organizacibn  de  archivoEl archivo digital se lleva a cabo aDrive con carpetas y archivo
documental través de drive y se alimenta dedigitales
Informes mensuales delmanera permanente, con Ia .
. L, : Informe técnico mensual.
proceso por cada componenteinformacién requerida.
del Proyecto.

Informe final del proceso.

No aplica para el periodo del
informe

No aplica

Informes y / o cifras segun
solicitudes recibidas por el
proyecto.

Con el apoyo del profesional de
monitoreo y gestion de la
informacion y profesional
transversal se da respuesta a los
distintos requerimientos de
informacion del proyecto.

Carpeta Informe técnico 2025-
agosto PT-Respuesta a
requerimientos

Asistir a las reuniones que
sean citadas desde la
Administracion Distrital

No aplica para el periodo del
informe

No aplica

Realizar acciones en el marco
de los Hitos 2024 de form
transversal con el equipo

Durante el mes de agosto se
encamino el Hito en el marco de

Soportes en la carpeta de APS y
ATR

en el marco de las Ferias de las
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Actividades y productos

Descripcién

Evidencia

de Talento Humano.

Flores se orientaron diversas
acciones relacionadas con el
tema desde los diferentes
componentes y se propusieron
unas algunas acciones para el
mes de la ESCNNA.

Participar en la estrategia de
articulacion territorial.

Se establecen diferentes
articulaciones para el desarrollo
de acciones de prevencion de
violencias a través del equipo de
movilizacibn social y gestion
territorial, algunas de estas
acciones se llevan de la mano de
Tejiendo Hogares.

Durante el mes de agosto se
participd en el Festival Buen
Comienzo con la estrategia
Tejiendo Hogares mediante Ia
sensibilizaciébn a niflos, nifas V|
sus familias, en prevencion de
violencias sexuales.

Cronogramas de encuentros

MSGT.

Liderar las acciones de
estandarizacion,  planeacion,
operacion, evaluacion VI
seguimiento de los
componentes.

Se hace acompafiamiento a todos
luz de las especificaciones
técnicas y clausulas
contractuales. Se da linea técnica
en el trabajo de estandarizacion
de procesos, protocolos
procedimientos de atencién a los
profesionales del componente de
procesos transversales.

Actas de reuniones en los

los componentes del proyecto, a ladiferentes componentes y actas

de staff

Revisiobn y consolidacion de
guias metodoldgicas Yl
conceptuales para los procesos
de formacién

Para el mes de agosto se revisan
las guias a aplicar en los consejos
con los nifilos de 7 a 11 afios.

Correo  enviado Juventud

(Cantera).

a

Realizacién de presentaciones
digitales requeridas en el
proceso

Se realiza la presentacion en
Word del alcance comparativo

Componente PT

Presentacion comparativa

del proyecto durante el 2024 y
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Actividades y productos

Descripcién

Evidencia

Planeacion y ejecucion de
actividades/ acciones y demas,
gque desde la Unidad de
Nifiez sean estipuladas.

2025 para presentacion por parte
de la supervisora del contrato,
dicha presentacion es ajustada
en Powers Point.

Realizar y aprobar el curso
Politica puablica de Infancia |
Adolescencia.

Al momento actual no se cuentaNo aplica

con el curso de politica publica,
pendiente de gestion.

Adherirse a los lineamientos
establecidos por el Institutg
Colombiano de  Bienestar
Familiar, la declaracién de los
derechos de las nifias, nifios |
adolescentes, la ley
1098 de 2006, la ley 1878 de|

2018 y el codigo de ética.

De manera permanente VY|
transversal, nos adherimos a los
lineamientos establecidos por
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la declaracion de los
derechos de las nifas, nifos Y,
adolescentes, la ley
1098 de 2006, la ley 1878 de 2018
y el codigo de ética.

Cddigo ético Carpeta de talentg
humano.

Protocolos de atencion

Profesional Transversal

Descripcién

Brindar apoyo y acompafiamiento, en linea técnica entregada por la
Coordinacién general al equipo.

Actividades y productos

Descri

pcién Evidencia

Brindar apoyo y acompafamiento en linea
técnica entregada por la Coordinacion
General al equipo, mediante la realizacion de
reuniones y asesorias individuales,
capacitaciones, entre otras actividades las
cuales deben ser registradas, en actas con el
registro de quienes asistan.

Para el periodo 1-31 de agosto
se desarrollaron las siguientes
acciones:

Asesorias individuales segun la
necesidad y requerimiento de
cada profesional y equipo de
trabajo en asuntos relacionados
con la activacion y reactivacion
de casos, desarrollo de
espacios de cualificacion,
adecuado diligenciamiento de

Carpeta actas
procesos
transversales.
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formatos y herramientas de
registro, elaboracion del informe
de gestion.

- Se llevan a cabo 5 Staff de
casos con los profesionales del
proyecto Prevencién y Atencion
a Violencias en la Infancia y la
Adolescencia, los dias 1,6,15,
22 y 29 de agosto.

-Se efectlan en articulacion con
la coordinacion del proyecto,
reuniones de seguimiento y
acompafiamiento  con los
componentes de Asistencia
técnica a la ruta de atencion,
Atencion psicosocial y
movilizacién Social y Gestion
territorial y reactivacion.

CARPETA STAFF-
ATR

1-Ac-reu-0108-SM
2-Ac-reu-0608-JP

3-Ac-reu-1508-PV
4-Ac-reu-2208-CA
5-Ac-reu-2908-BP

Establecer acciones de  articulacion
institucional, interinstitucional,
intersectoriales para fortalecer la atencién
integral a la poblacién atendida, asi mismo,
entregar consolidado mensual con la

informacion de dichas articulaciones.

Durante el mes de agosto se
realiza articulacion con el
equipo de discapacidad de la
secretaria de inclusién social y
familia por medio de esta accion
se busca acceder a oferta y
servicios que beneficien las
familias atendidas.

Se lleva a cabo articulacién con
la ESE Carisma por medio de
esta articulacién se esclarece la
ruta de remision establecida y el
canal interno para consulta de

Carpeta Anexo
Articulaciones:
1-Ac-reu-1908-NC
2-Ac-reu-2608-MC

los componentes del Proyecto, para que
sean cumplidas a cabalidad en los tiempos
determinados en el presente contrato.

casos identificados al interior
del proyecto.
Realizar el seguimiento a las actividades de | -Acompafamiento en las

actividades de los componentes
de Asistencia Técnica a la Ruta
y Atencion Psicosocial, en el
desarrollo de las acciones

Correos
electrénicos,
[lamadas telefénicas
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desarrolladas en el marco del
contrato.

-Acompafiamiento y
seguimiento al cumplimiento de
tareas asociadas a la
sistematizacion de informacion
de todos los componentes,
entre ellas el informe de gestién
mensual, informe de gobierno y
los diferentes reportes
generados al interior de
proyecto.

-Asesoria técnica para el
abordaje de casos presentados
con las nifias, nifios vy
adolescentes que asisten a
proceso psicoterapéutico.

Elaboracién de procedimientos
y protocolos internos.

y mensajes de
WhatsApp.

Formatos de
registro

Apoyar las acciones y actividades en el
proceso de planeacién, ejecucion vy
verificacion de los diferentes procesos y
procedimientos.

Actividad que se realiza
constantemente, desde el
apoyo y el acompafiamiento a la
coordinacion, en la
socializacién a los
profesionales, de las
indicaciones frente a procesos y
procedimientos.

Se realiza para el mes de
agosto unificacion de los
procedimientos del proyecto.

Cronogramas
semanales.

Carpeta
procedimientos

Informar y direccionar al conducto regular
gue, para el caso, es la Coordinacion del
Proyecto, las situaciones an6malas que se
presenten en los procesos y procedimiento y
establecer si es pertinente la ruta a seguir.

Durante el mes de agosto no se
presentaron situaciones
anémalas

No aplica
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Apoyar las acciones de estandarizacion, | Mediante la generacion de | Planeacion
planeacion, operacion, evaluacion vy | guias, procedimientos, plantillas | operativa por
seguimiento de los componentes. y reuniones de seguimiento se | componentes.
brinda asesoria y orientacion a
los profesionales que integran
los diversos componentes del | Cronogramas
proyecto. semanales
Guias
Revision y consolidacion de guias | Para el presente mes no se
metodoldgicas y conceptuales para los | realizan actividades asociadas
procesos de formacion al tema de Guias
metodoldgicas. la altima
revision fue realizada en el mes
de abril.
Participar en el proceso de sistematizacién | Se acompafia el adecuado | Contactos

del proyecto (Aplicativo de la Unidad de
Nifez).

diligenciamiento del aplicativo
dispuesto por la Unidad de
Nifilez para el ingreso de la
informacion del proyecto.

telefénicos con el
profesional enlace
de la Unidad de
nifiez.

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento
de los productos contractuales de los
componentes. - Realizacion de
presentaciones digitales requeridas en el
proceso.

A través de  diferentes
estrategias tales como
reuniones de equipo, staff,
asesorias individuales,

acompafiamiento en campo, se
realiza el seguimiento al
cumplimiento de productos, de
igual manera, se efectla
revisibon 'y ajuste de las
presentaciones acorde a las
orientaciones otorgadas por la
profesional de comunicaciones
de la Unidad de nifiez.

Se efectla presentacion
comparativa 2024-2025 del
proyecto. Corte agosto

Actas de staff
Propuestas

Presentaciones
power Point.
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Se realiza presentacion
avances y retos del proyecto
2025.

Presentar los informes requeridos por la
Administracion Distrital.

Promover los mensajes institucionales de la
Unidad de Nifiez

Se trabaja de manera articulada
con la coordinadora del
proyecto, el profesional de
Monitoreo y Seguimiento y
profesionales de los diversos
componentes, para dar
respuesta a requerimientos y
solicitudes de informacion.

Se da respuesta en el mes de
agosto a 2 requerimientos de
informacion

Se promueven al interior de los
equipos, los mensajes
institucionales de la Unidad de
Nifiez.

Se realiza de forma semanal
entrega del informe de
Gobierno a la profesional a
cargo.

Se realiza informe alerta 032

Carpeta Anexo

4 Otras
Actividades.
Carpeta Respuesta
a Requerimientos

Link informe de
gobierno

Informe alerta 032

Promover los mensajes institucionales de la
Unidad de Nifiez.

Se promueven los mensajes
gque son compartidos por la
Unidad de nifiez.

Actas del staff.

Chat de WhatsApp
del proyecto

Garantizar el cumplimiento a los protocolos
del Proyecto.

Se apoya a la coordinacion en
dar linea técnica para el
cumplimiento de los protocolos
del proyecto.

Permanente
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En la actualidad se cuenta con
el protocolo general del
proyecto y los procedimientos
asociados al quehacer de cada
componente.

Se cuenta, asimismo, con el
procedimiento de atencion a
otros tipos de violencias.

profesionales del proyecto.

Se lleva a cabo la respuesta a
requerimientos de informacion.

Se lleva a cabo el 19 de agosto
reunién con profesionales del
equipo de discapacidad.

Realizar y aprobar el curso Politica publica | Se realiza en el afio 2022 No aplica
de Infancia y Adolescencia
Adherirse a los lineamientos establecidos Como aspecto transversal al Carpeta de
por el Instituto Colombiano de Bienestar desarrollo del proyecto se evidencias:
Familiar, la declaracién de los derechos de siguen los lineamientos actividades
las nifias, nifios y adolescentes, la ley 1098 | establecidos por el Instituto desarrolladas como
de 2006, la ley 1878 de 2018 y el codigo de | Colombiano de Bienestar profesional
ética Familiar, la declaracion de los transversal.

derechos de las nifias, nifios y

adolescentes, la ley 1098 de

2006, laley 1878 de 2018 y el

cbdigo de ética
Apoyar las demas actividades que le sean Registros
solicitadas acorde a su perfil - . fotograficos.

-Se acompafan las diferentes

reuniones de staff y analisis de

casos brindando orientaciones

. Ecard

pertinentes.

Se comparte informacion de

ofertas de ciudad, espacios | Chat de WhatsApp

formativos para los | del proyecto

prevencion y
atencion a
violencias en la
infanciay la
adolescencia

Actas staff
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Carpeta P.T

Respuesta
requerimientos

Ac-reu-1008-NC

Seguimiento y Monitoreo

Descripcién
administrativos.

Acompafar la gestion y articulacion interinstitucional, hacer seguimiento al
cumplimiento de metas y establecer lineamientos en asuntos técnicos y

Actividades y productos Descripcién Evidencia
Acompafiar los procesos de disefio e | Para el mes de agosto no se No aplica
implementacién del sistema de informacién de | participa en ninguna reunién con
la Unidad de Nifiez con el equipo del | relacion a la implementacion del
subcomponente de Gestidn de la Informacion | sistema de la Secretaria de
y cumpliendo con lo requerido desde el equipo | inclusion.
de planeacién de la Secretaria de Inclusiéon
Social y Familia.

Apoyar con los insumos requeridos en la | Para el mes de agosto no se No aplica

construccion del software de la Unidad de
Ninez

participa en ninguna reunién con
relacién a la implementacién del
sistema de la Secretaria de
inclusion.

Implementar el insumo, metodologia, medicion
seguimiento y entrega del producto requerido
para la medicién de la resiliencia a NNA y
familias, beneficiarios en el componente de
Atencion Psicosocial /atencién
psicoterapéutica especializada.

Durante este mes se continua
con la recoleccion de la
informacion en las diferentes
sedes del proyecto con el fin de
alcanzar los objetivos propuestos
para el estudio en el afio 2025.

No aplica para
este mes

Suministrar la informacion necesaria y realizar
acciones que permitan alimentar los sistemas

Actividad que se realiza a
necesidad y que contiene

Archivos digitales
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de informacion implementados por la
Secretaria de Inclusién Social y familia.

reportes de creacion de
ciudadano, ingresos, egresos y
no aperturas

Implementar y hacer seguimiento a las
acciones de gestion de la informacion vy
gestion de conocimiento relacionadas con el
cargo.

El estudio se encuentra en fase
de recoleccion de participantes
en su fase inicial, para el mes de
reporte se han aplicado 1
instrumentos a 6 nifias, nifios y
adolescentes y 5 a familias

No aplica

Generar y actualizar permanentemente
informacion sobre violencias sexuales contra
nifios, nifas y adolescentes, y demas
problematicas asociadas a este delito (cifras,
experiencias exitosas, entre otras).

Durante el mes de agosto se dio
respuesta a los siguientes
requerimientos de informacion:

1. Informe de eventos para
el registro de participantes
por que se van a reportar
en el informe de agosto
por la Unidad de Familia.

2. Base de datos para
revision de los casos de
atencion especializada
gue, con fechas de
ingreso al principio del
afio, para evaluar el cierre
por parte de las
terapeutas.

3. Informe de actualizacion
de cifras del proyecto
para respuesta al concejo
de Medellin.

4. Base de datos con los
actores participantes que
llevan entre 2 o mas
encuentros por parte de
Tejiendo Hogares
solicitado por la
profesional de planeacion
de la Unidad de Nifiez.

5. Indicadores del proyecto
solicitados por la

Carpeta Informe
técnico 2025-
agosto PT-
Respuesta a
requerimientos

1. BD-Even-UF-
1208-LG.

2. BD-Aten-Esp-
1908-LG.

3.Inf-cif-pro-
2108-LG.

4. BD-Part-UN-
2208-LG

5. Ind-PAVIA-
2608-LG
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supervision con corte al
mes de julio de 2025.

Seguimiento a los indicadores del proyecto.

Se realiz6 la actualizacion de los
indicadores de seguimiento de los
componentes del proyecto de
prevencion y atencion a las
violencias en la infancia y la
adolescencia y se compartié con
la profesional Gesis de la unidad
de nifez.

Carpeta Informe
técnico 2025-
agosto-PT-
Estadistica

3.Ind-PAVIA-
3108-LG

Generar un banco de informacidon consolidada
con las acciones del proyecto para la Unidad
de Nifiez

Para el mes de agosto se realiz6
el resguardo de la informacién
generada por cada uno de los
componentes del proyecto de
prevencion y atencion a las
violencias en la infancia y la
adolescencia.

Carpeta Informe
técnico 2025-
agosto

Asistir a las reuniones que sean citadas desde
la Administracion Distrital

o Para el mes de agosto se
asiste al comité primario
de la Unidad de Nifiez,
donde se socializaron el
guehacer de los proyectos
de atencion en territorio,
fundacién Juanfe y Centro
Diagnéstico y Derivacion.

e Se participd en la reunion
de seguimiento a la
ejecucion el proyecto
FAN, con la supervisién
del contrato

La evidencia
reposa en la
Unidad de Nifiez.

Gestionar, elaborar, consolidar y suministrar la
informacion necesaria para el seguimiento a
los indicadores y actividades del Plan
Intersectorial contra la ESCNNA en
articulacion con Profesional responsable del
Plan Intersectorial contra la ESCNNA

Actualizacion de la matriz del
plan intersectorial de la ESCNNA
en el archivo compartido a través
del drive

Archivo digital en
linea con la
Unidad de Nifez.
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garantizando la fiabilidad y proteccion de la
misma.

Apoyar la respuesta a requerimientos de
informacion realizados a la Unidad de Nifiez

Para este mes no se realiza
ninguna accién que corresponda
a esta actividad

No aplica

Consolidar semanales del

proyecto.

cronogramas

Se realiz6 la consolidacion y
envio de los cronogramas
semanales correspondientes al
mes de reporte.

1. Cronograma semana del

4 al 8 de agosto de 2025.

2. Cronograma semana del
11 al 15 de agosto de
2025.

3. Cronograma semana del
18 al 22 de agosto de
2025.

4. Cronograma semana del
25 al 29 de agosto 2025.

Carpeta Informe
técnico 2025-
agosto-PT-

Cronogramas

1-Crono-sem-
0808-LG

2-Crono-sem-
1508-LG

3-Crono-sem-
2208-LG

4-Crono-sem-
2908-LG

Realizar los cruces de informacion necesarios
para evitar la duplicidad de acciones.

Depuracion y actualizacion de
bases de datos que contienen la
informacion de cada uno de los
componentes del proyecto, asi
como de las resultantes del
cargue de informacion en el
aplicativo

Archivos digitales

Realizar acciones en el marco de los Hitos
2024.

No aplica para este mes.

No aplica para
este mes.
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Participar en las reuniones, actividades y
espacios de formacion, entre otros, a las que
sean citados por la Unidad de Nifiez o en el
marco del desarrollo del proyecto.

Se particip6 en la en el comité
ampliado de la Unidad de Nifiez
para la presentacion de los
proyectos.

Se particip6 en la reunion de
seguimiento a la ejecucion el
proyecto FAN, con la supervision
del contrato

El acta y Ila
asistencia se
encuentra en el
resguardo de la
Unidad de Nifez.

Participar en la estrategia de articulacién
territorial.

No aplica para este mes.

No aplica para
este mes.

Participar en las actividades programadas por
la Unidad de Nifiez.

No aplica para este mes

No aplica para

este mes
Informe mensual del componente Se acompafié a cada Resultados
componente en la construccion Informe de
de la informacién cuantitativa gestion
correspondiente al mes de
reporte.
Informe final del componente. Se participo en la consolidacion Informe de
del informe de gestién gestion
correspondiente al mes de consolidado.

reporte

Elaboracién y seguimiento a la Estadistica del
proyecto y su respectivo reporte

en los tiempos indicados por la Unidad de
Nifez.

Se extrae del sistema el reporte
de ingresos y egresos
correspondiente al mes de
agosto de 2025.

1. Ingresos al proceso
terapéutico en el mes de
agosto de 2025, que son
reportados a la estadistica
a la Unidad de Nifiez.

2. Egresos al proceso
terapéutico en el mes de
agosto de 2025, que son
reportados a la estadistica
a la Unidad de Nifiez

Carpeta Informe
técnico 2025-
agosto-PT-

Planes
Operativos

1-Ing-MJS-3108-
LG

2-Egr-MJS-3108-
LG
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Consolidar la informacién de cada
componente con las metas establecidas para
cada uno.

Revisién de las bases de datos
de los componentes para
descargar la informacion en
tablas dinAmicas y anexarlas al
informe consolidado

Carpeta Informe
técnico 2025-
agosto-PT-

Planes
Operativos

3-Mat-PIE-3108-
LG

Mantener actualizada la matriz de
seguimiento en la atencion psicoterapéutica
especializada.

Se actualizé la matriz de revisién
de casos de acuerdo con la
dinamica de ingresos y egresos
de cada uno de las nifias, nifios y
adolescentes que  recibieron
atencion durante el mes de
reporte.

Carpeta Informe
técnico 2025-
agosto -PT-

Planes
Operativos

4 Mat-Ca-Ter-
3108-LG

Suministrar la informacion necesaria 'y
realizar acciones que permitan alimentar el
sistema de informacion de la Secretaria de
Inclusién Social, Familia y Derechos
Humanos.

Se realiz6 seguimiento a través
de los cruces de informacion de
la base de datos de los ingresos
y egresos por Unidad de Nifiez
con la informacion registrada en
el aplicativo de la secretaria de
inclusién y derechos humanos

Archivos digitales

Realizar los cruces de informacion necesarios
para evitar la duplicidad de acciones.

Actividad que se realiza
constantemente manteniendo
actualizadas las bases de datos
para realizar los cargues
requeridos por los sistemas de
informacién y almacenamiento de
informacion.

Archivos digitales

Generar y actualizar permanentemente
informacion sobre violencias sexuales contra
nifos, niflas y adolescentes, y demas
problematicas asociadas a este delito (cifras,
experiencias exitosas, entre otras).

Actividad que se realiza
constantemente manteniendo
actualizadas las bases de datos
para realizar los cargues
requeridos por los sistemas de

Archivos digitales
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informacion y almacenamiento de
informacion.
Consolidar y revisar las cifras que vayan a ser | Actualizacion de los indicadores Carpeta Informe
emitidas por el proyecto, en sus diferentes | de cada componente técnico 2025-
procesos y componentes. agosto-PT-
Estadistica
5-Ind-PAVIA-
3108-LG
Realizar y aprobar el curso Politica publica de | No aplica para este mes. No aplica para
Infancia y Adolescencia este mes.
Apoyar las funciones que le sean requeridas | Actividad transversal que se Archivos digitales
por la Unidad de Nifiez, acorde a su peffil realiza durante todo el mes,
segun requerimientos del
proyecto

Logros del componente

La calidad de la informacién que se genera desde el proyecto permite dar respuesta
al 100% de los requerimientos y/o solicitudes de informacioén a los diferentes entes
que lo solicitan, garantizando de manera oportuna por parte del proyecto la toma de
decisiones en todos los niveles, ya sea internos, externos o a nivel distrital.

A través de las articulaciones y espacios de cualificacion brindados al equipo, se ha
logrado el acercamiento de oferta y servicios para las familias atendidas, asimismo,
fortalecimiento al talento humano que integra el proyecto.

Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y técnicas establecidas por la
Unidad de Nifiez y la Secretaria de Inclusion Social y Familia.

Se realizé y reporté el seguimiento técnico, financiero, administrativo y juridico del
proyecto. Se atendieron todos los requerimientos e informes solicitados por la
Administracion.

Se estableci6 comunicacion permanente con las &reas de supervision,
comunicaciones y coordinacion de FAN y de la Unidad de Nifiez.
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Oportunidades de mejora

Generar cultura con respecto a la socializacion de la informacién que se genera desde el
proyecto, ya que debido a la sensibilidad y custodia de la misma, es importante que los
diferentes entes entiendan que los datos relatan un suceso de violencia de una personay
gue por ende el resguardo y confidencialidad de la informacion es responsabilidad de los
profesionales, el operador y la misma Unidad, por ende, compartir las bases de datos como
soporte de los requerimientos compromete la seguridad de la misma.

INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

AGOSTO
S FIEA A B[S Eaiseks FPRESUFPUESTO EJECUCION INEJECUCION
Alimentacion F 2.229.524 # 2.001.400 F 228124
Art. Oficina ' Papeleria + 164.215 + 164.215 0
Bzeo ¥ Cafeteria 0 0 0
Educacion [Ootacion Escolar v Material Pedagogico) §2.930.184 §3.930.184 0
Servicios ¥ Productos Especializados F 22497777 F 23497777 ¥0
Transporte # 1.289.524 F9.941.140 #1.348.384
Talento Humano # 209.999.260 F 20293714 F 7062131
SUBTOTAL £ 252 111.074 £ 243 472 435 % B 638 639
UTILIDAD | B 3 18.316_200 3 15211831 3 691091
COSTOS INDIRECTOS # 11.058.633 ¥ 10874771
I¥A [ $0 $0 $0
TOTAL ¥ 281.485. 973 ¥ 269.559.037 ¥ 9.329.730
PORCENTAJE DE EJECUCION | = 9,265 8865 0312
AGOSTO
FRODUCTO
FPRESUFPUESTO EJECUCION INEJECUCION
Gestidn de la ruta # 39.925.200 # 39.925.200 30
Cualificacion de actores y difusion de la informacion + 34221600 34221600 30
Acompanamiento psicosocial y especializado # 59 140ETE $ 52157176  983.000
Gestion y logistica ¥ 28.203.548 F 27913293 290,265
Tejiendo Hogares # A0.620.050 4 83.265.166 # 7.364.884
SUBTOTAL 3 252.111.074 3 243 472.43% 3 8638639
UTILIDAD [ i % 18_316_200 £ 15211831 $ 691091
COSTOS INDIRECTOS # 1.052.633 3 10874 771 0
I¥A [
TOTAL ¥ 281.485. 973 ¥ 269.559.037 % 9.329.730
PORCENTAJE DE EJECUCION | = 9,265 B B6> 0,31
AGOSTO
COMFPONENTE
PRESUFPUESTO EJECUCION INEJECUCION
Asistencia tecnica ala ruta de atencidn 4 39925200 4 39.925.200 0
Mowilizacion social y gestion territarial F 24221600 F 24.221.600 0
Atencion pEicosocial 4 59140676 + 52157176 F 953.500
Procesasz transverzales F 25.203.548 & 27.913.293 F 290255
Tejiendo Hogares. Fortalecimienta de habilidades socio emocionales parala 4 90.620.050 4 83266 166 4 7364 854
SUBTOTAL ¥ 252 11074 $ 243 .472.435 $ 8.638.639
uTILIDAD [ i ¥ 18_316_200 $ 15211831 ¥ 691.091
COSTOS INDIRECTOS # 11.053.633 #10.874.771 0
1¥A [ I $0 $0 $0
TOTAL ¥ 281 485373 % 269.559.037 % 9.329.730
PORCENTAJE DE EJECUCION = 9.263 8. 863 0.3
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OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

1. Cumplir con el objeto del
especificaciones técnicas.

contrato, segun

Cumple

Informe técnico mensual

2. Verificar, previa autorizaciéon del aspirante, que este
no se encuentra inscrito en el registro de inhabilidades
por delitos sexuales cometidos contra personas
menores de edad, en el desarrollo de los procesos de
seleccién de personal para el desempefio de cargos,
oficios, profesiones que involucren una relacion directa
y habitual con menores previamente definidos. Dicha
verificacion, debera actualizarse cada cuatro meses
después del inicio de la relacién contractual, laboral o
reglamentaria 'y en términos (generales dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1918 de 2018.

Cumple

Se realizan las consultas
respectivas al talento
humano.

Carpeta talento humano

3. La garantia de cumplimiento del contrato debe tener
una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato,
por lo tanto, el contratista no solo debera constituir a
favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion la garantia Unica de cumplimiento que
ampare las obligaciones derivadas del contrato a fin de
cubrir los riesgos de cumplimiento, calidad del servicio,
salarios u honorarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones al personal contratado y de
responsabilidad civil extracontractual con entidades
aseguradoras domiciliadas en nuestro pais, sino que
también deberd garantizar que la garantia de
cumplimiento este vigente para la etapa de liquidacién
del contrato hasta la firma de la misma.

Cumple

Soportes financieros de
pago de seguridad social,
pagos de salarios y demas
obligaciones con el talento
humano contratado.

4, El Contratista mantendra indemne al Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion,

Cumple

No se han generado
reclamaciones de terceros
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

Secretaria Inclusion Social y Familia, de cualquier dafio
0 perjuicio originado por reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes en la ejecucion del
presente contrato, todo de acuerdo con lo estipulado
en el Decreto 1082 de 2015.

y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus
subcontratistas o
dependientes en la
ejecucion del presente
contrato.

5. El Contratista debera, cuando hubiere lugar,
tener en cuenta en su propuesta, las deducciones que
en materia tributaria debe asumir.

Cumple

Propuesta FAN compartida
con supervision al iniciar el
contrato-servicio excluido
de IVA

6. El contratista y/o sus proveedores deberan
contar con todas las licencias, poélizas, permisos y
autorizaciones publicas y privadas respectivas, de
acuerdo con la normativa colombiana para el desarrollo
del presente objeto contractual.

Cumple

Contrato en SECOP

7. No acceder a peticiones o amenazas de
qguienes actien por fuera de la Ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho en contra
de la Ley. Cuando se presenten tales peticiones o
amenazas debera informar inmediatamente de su
ocurrencia al Distrito especial de Ciencia Tecnologia e
Innovacion y a las demas autoridades competentes
para que ellas adopten las medidas correctivas que
fueren necesarias. ElI incumplimiento de esta
obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos
prohibidos darén lugar a la terminacién del Contrato

Cumple

No aplica para el periodo del
informe.

8. El Contratista bajo ninguna accion podra
delegar o ceder en el Distrito Especial de Ciencia,
tecnologia e Innovacion de Medellin el cumplimiento de
las tareas o requerimientos propios del trabajo que

Cumple

No aplica para el periodo
del informe
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

como contratista debe cumplir en la ejecucién del
objeto contractual, ni en otra persona o entidad.

9. El Contratista debera cumplir a cabalidad con lo | Cumple Certificado y compromiso
regulado en la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y sus de confidencialidad firmado
decretos reglamentarios y no podra, so pena de cumplir por cada uno de los

con el objeto contractual, hacer uso de las facultades profesionales del Proyecto.
consagradas en los articulos 10, 13 17 y 18 de la citada Esta informacién reposa en
ley. Asi mismo, debera informar al Distrito Especial de la Carpeta de los

Ciencia, tecnologia e Innovacion de Medellin cualquier profesionales en Talento
inconveniente que se presente con los ciudadanos de Humano

y en calle que maneje en los diferentes componentes

en lo referente a esta materia

10. El Contratista permitird al Distrito Especial de | Cumple Informe técnico mensual
Ciencia, tecnologia e Innovacién de Medellin, por

medio de su Secretaria de Inclusion Social y Familia Respuesta a

acceder a toda la informacién entorno y en relacién al Requerimientos
cumplimiento contractual en todas sus etapas. La

facultad comprende la obligacion de suministrar y/o

permitir el acceso a informacién digital, electrénica y

fisica que se requiera para los fines de control y

desarrollo administrativo

11. Cuando se evidencie retraso o incumplimiento | Cumple No se cuenta a la fecha

en los servicios a entregar del contrato, el contratista con planes de

debera de manera oportuna informar dicha situacion e mejoramiento formulados
implementar el plan de mejoramiento respectivo para

que se subsane la falencia.

12. El contratista atenderd& y respondera | Cumple Se cumple de forma

oportunamente todos los requerimientos realizados por
la Secretaria de Inclusion Social y Familia que surjan
con relacion al desarrollo del objeto contractual y daré
traslado de manera oportuna a la Secretaria de

permanente con los
requerimientos realizados
por la secretaria de
Inclusién Social y Familia a




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

Inclusion Social y Familia de todas las citaciones,
requerimientos y/o solicitudes que reciba de entes
juridicos, administrativos y/o de control, con el fin de
recibir acompafiamiento para su resolucion.

través de la Unidad de

Nifez.

13. Certificar mensualmente ante el supervisor Cumple Evidencia aportada en el

designado por la Secretaria de Inclusién Social y informe financiero

Familia, la afiliacion del talento humano empleado

para la ejecucién del contrato al sistema de seguridad

social y el pago de obligaciones parafiscales y

presentar, de acuerdo con solicitud del supervisor, la

constancia de los pagos de salud, pensiones,

cesantias y ARL (cuando proceda).

14.  Acreditar que se encuentra al dia en el pago Cumple

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Se presenta el certificado

asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de de aportes al sistema de

Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda, seguridad social y

entregando carta de revisor fiscal o representante parafiscales, emitido por la

legal seguin corresponda de acuerdo con lo estipulado revisoria fiscal

en las normas que regulan la materia, asf mismo, correspondiente al periodo

debera certificar que se encuentra al dia con el pago exigido segun nuestra

de salarios u horarios del talento humano. obligacion contractual. En
dicho documento se
evidencia que la Fundacion
ha cumplido con el pago de
los aportes al sistema de
seguridad social y
parafiscales, conforme a lo
establecido en el articulo
114-1 del Estatuto
Tributario.

15. El contratista debe cumplir a cabalidad con toda | Cumple El Plan de capacitacion

la reglamentacion y operacion establecida en el tema

para el talento humano
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

de seguridad industrial, higiene ocupacional y riesgos
laborales, en concordancia con la correspondiente ARL
que tenga designada para el efecto. Implementar en
todas las actividades la seguridad y salud en el trabajo
—SGSST-, cumpliendo la norma ISO 45001 de 2018,
la cual consiste en desarrollar procedimientos basados
en los procesos de seguridad en el trabajo, atendiendo
también los protocolos establecidos en el sistema
integral de gestion de la Calidad por la Alcaldia de
Medellin en materia de bioseguridad.

contratado, en torno al tema
de seguridad y salud en el
trabajo, y en todo Ilo
concerniente al Sistema
Integrado de Gestidén, se
aporta cronograma con la
ARL SURA, de espacios
virtuales de capacitacion

permanente al talento
humano.
Evidencia aportada en

carpeta de PT (Procesos
Transversales). SST

16. El contratista se acogera en la ejecucion a la | Cumple Archivo de costos del
propuesta financiera presentada y aprobada por el proyecto presentado por la
contratante; el tope presupuestal sefialado en el unidad de nifiez para la
estudio de costos para el recurso humano debe ser ejecucion del mismo
minimamente igual en la propuesta financiera que

presente el oferente, este rubro no puede estar por

debajo

17. El contratista debera dar cumplimiento a las | Cumple Se verifica que los
disposiciones del acuerdo 016 de 2020, por medio del proveedores de los
cual se establecen los lineamientos de compra publica almuerzos y refrigerios
innovadora, sostenible y socialmente responsable del cumplan con las

Distrito Especial de Ciencia, tecnologia e Innovacién de
Medellin y su conglomerado.

disposiciones del acuerdo
020 de 2020, con el fin de
reducir la adquisicion de
plasticos de un solo uso en
la contratacion publica del
Distrito Especial de Ciencia,
tecnologia e innovacion de
Medellin.
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones Cumplimiento Evidencias
18. El contratista debera dar cumplimiento a las | Cumple Se verifica que los
disposiciones del acuerdo 020 de 2020 por medio del proveedores de los
cual se establece una estrategia para reducir la almuerzos y refrigerios
adquisicion de plasticos de un solo uso en la cumplan con las
contratacion publica del Distrito Especial de Ciencia, disposiciones del acuerdo
tecnologia e Innovacion de Medellin abstenerse de 020 de 2020, con el fin de
utilizar los siguientes plasticos de un solo uso: reducir la adquisicion de
L _ plasticos de un solo uso en
. Poliestireno expandido (EPS). I L, .
a contratacion publica del
. Policloruro de vinilo - PVC. Distrito Especial de Ciencia,
tecnologia e innovacién de
. Plasticos que tengan caracteristicas de “oxo Medellin.
plasticos” o “plasticos oxodegradable
19. La propuesta presentada por el oferente y | Cumple Informe técnico mensual
aceptada por el Distrito Especial de Medellin y la Formatos
totalidad de la informacion compilada durante la Presentaciones
ejecucion del contrato son propiedad intelectual del Archivo digital
Distrito de Medellin; en este sentido, toda la
documentacion y archivos fisicos con que cuenta el
proyecto en el marco de la atencion a Nifios, Nifias y
Adolescentes en la ciudad de Medellin, son de
propiedad de la secretaria de Inclusién Social y Familia
20. El contratista debe verificar que se reconozca la | Cumple Registro fotografico en
imagen institucional de la Secretaria de Inclusion carpeta de componente
Social y Familia del Distrito de Medellin. En los eventos movilizacién social, gestion
debe hacerse visible la imagen de la Secretaria en territorial y Tejiendo
piezas publicitarias segun disefio aprobado por la Hogares.

oficina de comunicaciones de la Alcaldia de Medellin;
adicionalmente, comprobar que el personal adscrito al
proyecto porte de forma adecuada las prendas
distintivas institucionales asignados para su labor
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones Cumplimiento Evidencias
21. Incluir exclusivamente el logo de la Alcaldia de | Cumple Registro  fotografico en
Medellin en todas las piezas publicitarias, papeleria, carpeta de componente
uniformes, dotacion reglamentaria y chalecos, entre movilizacién social, gestion
otros, utilizados para la ejecucion del contrato. El color, territorial y Tejiendo
tamafio, disefio y ubicacién del logo deberan ser Hogares  Presentaciones
aprobados previamente por la oficina de para cualificaciones
comunicaciones de la Alcaldia. Los cuales Unicamente aprobadas por la oficina de
deben ser usados en el horario y con fines laborales comunicaciones de la
por parte del prestador del servicio y nunca por fuera Alcaldia y Tejiendo
de este. Hogares.
22. Respetar el uso y destinacion de la publicidad | Cumple Se sigue la linea
del proyecto que adelanta, en los horarios y espacios comunicacional otorgada
publicos que tengan relacién con la prestacién del asociada a la prestacién
servicio y nunca por fuera de este. Los lineamientos del servicio.
sobre este tema seran dados desde la Secretaria de
Comunicaciones o en su defecto desde la Secretaria
de Inclusion Social y Familia, y es de obligatorio
cumplimiento para todos los contratos.
23. Las imagenes, material pedagdgico, | Cumple Se dispone de los debidos
investigativo, ladico y promocional del proyecto, protocolos de

historias clinicas, sociales o de vida de la poblacion
sujeto de atencion del proyecto, son propiedad del
Distrito de Medellin y no podran usarse para fines
publicitarios ni lucrativos; estas podran compartirse
dentro de un ambiente académico para beneficio,
desarrollo y gestion de proyectos, con el debido
consentimiento informado y bajo estrictos lineamientos
éticos de las academias profesionales respectivas y
siempre con conocimiento y aval técnico del
supervisor.

confidencialidad y
resguardo de la
informacion generada al
interior del proyecto en
relacion a historias clinicas,
sociales o de vida de la
poblacién sujeto de
atencion, asimismo, el
material pedagogico y
demas producciones son
compartidas de forma
oportuna con la
supervision.
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

24. Dentro de su autonomia e independencia
contractual sera responsable ante las autoridades
competentes por el manejo, control y disposicién del
personal que, por si 0 por medio de tercera persona,
emplee y contrate en cualquiera de las modalidades
de contratacion para la ejecucion del contrato. Queda
dentro de esta obligacién el respeto a la estabilidad
laboral reforzada para mujeres en estado de gravidez
y las personas en situacion de discapacidad. Los
movimientos o novedades de personal deben cumplir
con los mismos requerimientos iniciales y no pueden
afectar la prestacién del servicio.

Cumple

Hojas de vida con todos los
soportes compartidos a la
supervision.

25. Si el contratista requiere contratar o adquirir
servicios o productos con terceros, debera tener las
polizas necesarias para garantizar coherencia y
articulacion metodolégica con todo el proyecto,
estableciendo como beneficiarios y asegurados al
DISTRITO DE MEDELLIN y al contratista. Al finalizar
el contrato, suministrara paz y salvos de las entidades
y/o personas subcontratadas donde conste que se les
ha pagado oportunamente.

Cumple

Se realizara su aplicaciéon
de acuerdo a las
necesidades de ejecucion
del contrato.

Evidencia que se aportara
al finalizar el contrato si
aplica.

26. El contratista debe devolver los bienes
entregados bajo su custodia y que son propiedad del
distrito en dptimas condiciones teniendo en cuenta el
desgaste por uso y de acuerdo a los reportes
realizados frente a alguna eventualidad.

Cumple

No aplica para el periodo del
informe

27. El Contratista sélo podra subcontratar los servicios
que se establezcan con dicha posibilidad en las
especificaciones técnicas, previa autorizacion de la
entidad contratante a través de la supervision; para tal
efecto, el contratista debera garantizar que tanto el

Cumple

Informe técnico mensual.
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

subcontratista como las actividades subcontratadas
cumplan con los requisitos técnicos exigidos para una
correcta ejecucion del objeto contractual. Los
servicios subcontratados deberan tener pdlizas de
cumplimiento. Lo anterior no limita o restringe a la
entidad estatal en ejercer el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato principal, conforme a lo
estipulado en el articulo 14 de la Ley 80 de 1993 vy el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. En este sentido,
el contratista conserva frente a la entidad publica la
responsabilidad por la debida ejecucion del contrato.

28. El contratista debera respetar los derechos | cumple Se tiene como aspecto

humanos en todas las actuaciones que realicen con transversal a la ejecucion

ocasion de la ejecucién del contrato. del contrato el respeto por
los derechos humanos en
todos los &mbitos

29.Para el ingreso de cualquier persona ajena al | Cumple Se siguen los protocolos

programa se debera pedir autorizacién a la autoridad
administrativa, y en caso de no proceder esta solicitud
por las particularidades de la situacion el supervisor
encargado podra autorizar en coordinaciéon con sus
lideres inmediatos para hacer un andlisis técnico de lo
requerido una vez se dé la autorizacion para las visitas
las personas deberan firmar un protocolo donde se
ratifique las siguientes obligaciones:

. Mantener en reserva cualquier informacion
personal de los NNA y sus familias.

. Durante la visita no se podra realizar registro
audiovisual alguno a los NNA, en caso de requerirse
imagenes de los NNA para comunicaciones oficiales
o0 material publicitario institucional se debera
garantizar la proteccion de la identidad del NNA.

establecidos con respecto
al ingreso a las diferentes
sedes.
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones Cumplimiento

Evidencias

. Acatar  estrictamente las instrucciones
impartidas por el operador de la institucion de
proteccién; las personas que realicen las visitas no
deberéan realizar actos que afecten la integridad de los
NNA.

. No alterar los procesos de atencion ni
contrariar las normas establecidas en el proceso de
proteccion, respetando las actividades que se
encuentren realizando los NNA en los momentos de
las visitas.

. Los visitantes no podran solicitar informacion
relacionada con el proceso de atencién individual de
cada NNA y con ocasion a las visitas no se podran
mostrar tratos preferenciales frente a ningtn NNA.

. Participar 'y apoyar las actividades
programadas por El Distrito Especial de Medellin, que
tengan que ver con el objeto del contrato y el enfoque
de la propuesta.

. Actualizar, y documentar el proceso de
interaccion realizado con las niflas, nifios y
adolescentes, acorde con las disposiciones legales
existentes, y entregar al finalizar el contrato un informe
donde se refleje la metodologia, las estrategias
implementadas, la experiencia y la vivencia lograda
con nifios, niflas y adolescentes; conclusiones,
recomendaciones y sugerencias.

. El contratista avala con la firma del contrato
que conoce plenamente su objeto, alcance y las
especificaciones técnicas, con el fin de constatar la
coherencia entre ellos, para su debida aplicacion en la
ejecucion del contrato.
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OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento Evidencias

30. Las demas que se requieran para cumplir con
el objeto pactado, en coordinacion con la dependencia
encargada de ejercer el control y la vigilancia del
presente contrato

Cumple Informes presentados a
supervision a necesidad.

OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento Evidencias

1. Brindar todo el apoyo conexo a la prestacién del
servicio, insumos, logistica, herramientas y
elementos necesarios y de bioseguridad para el
desarrollo de las actividades.

Cumple Se facilitan herramientas e insumos
para el desarrollo de las actividades.

Se evidencia en el cumplimiento de
funciones de cada uno de los
profesionales del equipo.

2. Responder y reintegrar cuando sea el caso, los
elementos y/o distintivos que para la ejecuciéon del
contrato y de las actividades contratadas sean
entregados y que pertenezcan al Distrito Especial
de Ciencia, tecnologia e Innovacion de Medellin, asi
como velar por el buen uso de los mismos.

Cumple Fan Fundacién Responde y
reintegra, cuando sea el caso, por
los elementos /o distintivos que para
la ejecucion del contrato y de las
actividades contratadas sean
entregados y que pertenezcan al
Distrito Especial de Ciencia,
tecnologia e Innovacion de Medellin,
asi como velar por el buen uso de
los mismos.

3.Garantizar el cumplimiento y la calidad de las
especificaciones e insumos contratados para la
correcta ejecucion del contrato, que cumplan con el
uso propuesto y necesario, estos deben responder
a las necesidades en cuanto a requisitos de

Cumple Informe técnico mensual
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OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones Cumplimiento Evidencias

disponibilidad oportuna, duracion, calidad y funcion,
la cual sera verificada con posterioridad por la
supervision.

4. Proveer, mantener en bodega y realizar controly | Cumple Informe técnico mensual
custodia de los insumos (materiales, suministros y
bienes muebles) adquiridos en virtud del presente
contrato o entregados por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnologia e Innovacion de Medellin y
requeridos para el funcionamiento del proyecto.

Informe de Kardex actualizado con
las nuevas compras de material
pedagdgico, dispuesto en la carpeta
PT (Procesos Transversales).

Una vez aprobados los elementos
de papeleria requeridos finalizando
el mes de julio, se procedi6 a su
adquisicion con el proveedor
SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA
S.A.S. La compra se efectud el dia
13 de agosto, mediante la factura
FE-00188073, por un valor total de
$3.495.984.

5.Hacer inventario y entrega mediante acta, de los | No aplica para | No aplica para el periodo del

suministros que hayan sido adquiridos con el periodo del informe, pues si bien ya se realiz6
recursos del contrato (papeleria, implementos de informe en tanto aun no se realiza compra
aseo, medicamentos, entre otros). de suministros dentro del contrato
6.Interponer la respectiva denuncia en caso de No aplica para | No aplica para el periodo del informe
pérdida de bienes asignados para la ejecuciéon del | el periodo del

proyecto; copia de esta debera ser entregada al informe

supervisor del contrato dentro de los cinco (5) dias
habiles después del conocimiento de la perdida.

7.Devolver al término del contrato, al Distrito No aplica para | No aplica para el periodo del informe
Especial de Ciencia, tecnologia e Innovacién de el periodo del
Medellin y debidamente inventariados los bienes informe

muebles y enseres que se compren para la
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OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones Cumplimiento Evidencias

ejecucion del contrato, siendo estos de exclusiva

propiedad del distrito.

8.0rganizar el archivo que se genere con ocasion | Cumple Se cuenta con archivo digital,

del presente contrato, en especial lo relativo a ocasionado del presente contrato y

memoarias, bases de datos, actas, correspondencia, se continba con el mantenimiento y

informes y demés documentos, segun los organizacibn de los archivos

parametros establecidos por la Alcaldia de Medellin existentes

(archivo central). Toda la documentacion y archivos

fisicos con que cuenta la Unidad de Programas

Sociales Especiales deben permanecer en sus

instalaciones. El contratista debera continuar con el

mantenimiento y organizacion de los archivos

existentes y de los que resulten durante la ejecucion

del contrato. Una vez terminado el contrato, el

contratista debera entregar al supervisor todos los

archivos organizados y actualizados.

9.Acatar oportunamente las instrucciones, | Cumple De manera permanente se establece

recomendaciones y/o requerimientos que efectie la comunicacion con la supervision del

supervision. contrato y se acogen  sus
recomendaciones y requerimientos.
Correos electrénicos, actas

10.Por ningdn motivo podrdn los empleados | Cumple Registros fotograficos en evidencias

adscritos al proyecto tomar fotos de la poblacion
sujeto de atencidn, ni publicarlos en redes sociales
para evitar menoscabo de su dignidad, tampoco
podran socializar los eventos desarrollados en el
marco del proyecto a titulo personal evitando
comunicaciones no oficiales.

de informe técnico mensual
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Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

11.Al finalizar el contrato, el contratista

No aplica para

No aplica para el periodo del informe

suministrara paz y salvos de las personas y el periodo del

entidades subcontratadas donde conste que se les | informe

ha pagado oportunamente.

12. El contratista deberd custodiar la informacién | Cumple Certificado 'y compromiso de
(registros documentales) generada durante el confidencialidad firmado por cada
proceso de atencion a la poblacion usuaria; evitando uno de los profesionales del
su pérdida o deterioro. Cumpliendo en todo Proyecto. Esta informacion reposa
momento con las leyes en gestién documental y en la Carpeta de los profesionales en
administracién de archivo; y demds lineamientos Talento Humano

técnicos dispuestos por el Distrito Especial de

Ciencia, tecnologia e Innovacion de Medellin en su

sistema de gestion integral; sistema de gestion de

calidad. Garantizando a través de su equipo de

profesionales la reserva y absoluta confidencialidad

de la informacién generada y administrada durante

la ejecucion contractual;

13. Diligenciar las bases de datos y formatos con la | Cumple Archivo Digital del Proyecto
informacién de los nifios, nifias y adolescentes y la

poblacién que participa en las diferentes actividades

en el marco del Objeto del Contrato. Este proceso Informe técnico mensual

debe estar articulado con los sistemas de

informacion de la Secretaria de Inclusion Social y

Familia la informacion debe  permanecer Informacion diligenciada en aplicativo
actualizada; ademas debe ser entregada en medio de Unidad de Nifiez en los médulos
magnético con los informes mensuales a la de Central de Casos, Ingresos y
supervision del contrato. Egresos.

14. Gestion del conocimiento: todo contratista | Cumple Acorde a las solicitudes o

debera aportar con la periodicidad indicada por el
supervisor o el interventor (mensual, bimestral,

requerimientos solicitados por la
supervisora del contrato se da
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OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

trimestral, semestral o anual) la informacion o
reporte del resultado de la ejecucién del contrato; en
donde se informe el listado de datos exigidos por el
supervisor del contrato.

Evidencias
respuesta en los tiempos
determinados a la informacion

requerida con respecto a la ejecuciéon
del contrato, se entrega informes
mensuales, con todas las fuentes de
verificacion que dan cuenta de la
ejecucion.

15. Las acciones del profesional de monitoreo y | Cumple Informe técnico mensual

seguimiento deben articularse y responder a los

lineamientos de linea de Gestion de la Informacién

y Conocimiento de la Unidad de Nifiez Respuesta a requerimientos
Presentacion de informes de
estadistica solicitados

16. Documentacion y Archivo: La informacion de los | Cumple Archivos exportados del aplicativo

beneficiarios del proyecto se sistematizara en el Unidad de Nifiez -SISFDDHH

sistema de informacion de la Secretaria de Inclusion

Social y Familia y mensualmente se entregara la

estadistica de la poblacion atendida digitada en el Registros en los médulos que estan

SUB (Sistema Unico de Beneficiarios) o sistema de habilitados en el aplicativo de la

informacién de la Secretaria segin requerimientos Unidad de Nifiez

establecidos por la Secretaria de Inclusion Social y

Familia.

17. Entregar el reporte de ejecucion del contrato, | Cumple Informe técnico mensual

permitiendo la captura a través de cache a la base
de datos que genera su propio sistema de
informacion. Dicha captura de datos se podra hacer
en linea o a través de la herramienta, archivo o
medio de almacenamiento y formato, en forma
digital; indicado por el interventor o supervisor del
contrato (podra ser en la nube, online o mediante

Correos electrénicos




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

diligenciamiento de formato o alimentacion de
sistema indicado por la secretaria de Inclusion
Social, y Familia.

18. El contratista deber4d proporcionar la
informacién actualizada de la poblacién atendida
entregando cada uno de los datos de acuerdo a la
denominacion exigida por la interventoria o
supervision del contrato, dichos datos deberan
conservar el mismo concepto en el tiempo; para
ello debe sistematizar la informacion que le facilite
la presentacion de informes y la disponibilidad de
diagnosticos acerca de las caracteristicas socio-
demograficas de los atendidos.

Cumple

Informe Técnico mensual

19. Al finalizar el contrato debera hacer entrega al
supervisor del contrato, de la relacion documental
existente y, de ser necesario, del archivo para su
conservacion siguiendo los parametros del Centro
de Documentacion y archivo del Distrito Especial de
Medellin.

No aplica para
el periodo del
informe

No aplica para el periodo del informe

20. Las bases de datos, novedades, informes y
demas relacionados con la atencién de los nifos,
nifias y adolescentes y del proyecto que se manejen
en medio digital, deben permanecer actualizadas
por sistemas de informacion y gestion del
conocimiento, entregar en medio digital y no ser
borradas. También deberd entregar relacion del
programa, nombre del archivo donde aparecen.

Cumple

Informe técnico mensual

Matrices de informacion y aplicativo
—Unidad de Nifiez actualizado

21. Remitir oportunamente toda peticién, queja,
reclamo, sugerencia o denuncia que sea recibida de
manera verbal, virtual, fisica o telefénica al

Cumple

Durante el periodo del informe se dio
respuesta a requerimientos.




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

profesional encargado del tramite y respuesta de las
PQRSD designado por la Unidad de Nifiez.

Respuesta a Requerimientos en
carpeta PT (Procesos
transversales), respuesta a
requerimientos.

22. El contratista acompafara a la dependencia
contratante en eventuales rendiciones de cuentas

No aplica para
el periodo del

No aplica para el periodo del informe

gue realice la Administracibn Municipal para el | informe
programa de presupuesto participativo, previo
requerimiento del personal que acompafia el Comité
Técnico de Enlace.
23. El operador del contrato garantizar4d la | Cumple. Se | Actas de articulacion, evidencias de
articulacion de la propuesta con el Sistema de | orienta de | los diferentes componentes
Atencién Integral a la infancia y la adolescencia de | manera
la Secretaria de Inclusiéon Social y Familia y otras | permanente la
instancias de ciudad, propiciando el trabajo en red. | gestién Y | Respuesta a requerimientos
desarrollo de
espacios de
articulacion
con diferentes
entidades del
Sistema de
Atencion

Integral a la
infancia y la
adolescencia.

24. El contratista deberd continuar con el
mantenimiento y organizaciébn de los archivos
existentes y de los que resulten durante la ejecucion
del contrato, segun el direccionamiento de la
secretaria de Inclusion Social, Familia y Derechos
Humanos.

Cumple

Archivo digital del Proyecto

Informe Técnico mensual

Matriz de remisiones




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATANTE

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

Archivo Fondo Transporte

Kardex

25. Una vez finalizado el contrato debe suministrar
al supervisor los archivos, las bases de datos, la
descripcion y evaluacién de los procesos y toda la
informacién generada en la ejecucién del contrato,
asi como las recomendaciones para posteriores
intervenciones de acuerdo a las especificaciones
acordadas con el contratista.

No aplica para
el periodo del
informe

No aplica para el periodo del informe

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

1.Debera presentar la relacion del personal a Cumple Base de datos enviada por correo
emplear con nombre completo, cédula y cargo al electrénico a la supervision del
momento de iniciar el contrato. contrato

2.Contratar el personal requerido en las | Cumple Se comparten hojas de vida a la
especificaciones técnicas para la ejecucion del supervision del contrato, para su
contrato; y en caso de sustitucion por otro personal revision y aprobacion

debe conservar el perfil establecido y presentado en

la propuesta.

3.Al momento de suscribir el inicio del contrato, la | Cumple Acta de bienes muebles entregada

totalidad de bienes muebles utilizados, seran
entregados al representante legal del operador
mediante acta. La entidad a su vez, entregara

a la supervision del contrato.
Carpeta Procesos Transversales




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

debidamente relacionados los bienes necesarios
para el desarrollo de su labor, a cada persona
contratada

4. El contratista pagard de forma cumplida a sus | Cumple Se realiza el pago del 100% del

trabajadores y/o contratistas como minimo los talento humano contratado, para el

valores detallados en el componente Recurso periodo a reportar, lo cual se

Humano del estudio de costos de la Secretaria de evidencia con los comprobantes de

Inclusién Social y Familia. pago soportados en el informe
financiero.

5.Es responsabilidad del operador entregar todos | Cumple Informe técnico mensual con

los soportes que sustenten las ejecuciones. evidencias técnicas y financieras

6.Cuando se requiera deberd realizar las | Cumple Una vez aprobados los elementos

cotizaciones para la adquisicion de un bien o
servicio que aporte al alcance del objeto del
contrato.

de papeleria requeridos finalizando
el mes de julio, se procedi6 a su
adquisicion con el proveedor
SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA
S.A.S. La compra se efectud el dia
13 de agosto, mediante la factura
FE-00188073, por un valor total de
$3.495.984.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

1. El contratista debe realizar seguimiento financiero
mensualmente al proyecto, verificard el pago
oportuno de la seguridad social del talento humano

Cumple

Soportes financieros de pago de
seguridad social, pagos de salarios




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

y entregara la relacion de los pagos de honorarios
y/o salarios.

y demas obligaciones con el talento
humano contratado.

2. Asistiran a reunién mensual que programe el
equipo supervisor para hacer seguimiento.

Cumple

Acta reuniéon seguimiento con la
supervision del contrato. Acta que
sera  proporcionada por la
supervision del contrato

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SIG)

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

1. Durante el desarrollo del contrato, el contratista
adoptara la documentacion que se establece desde
el Sistema Integral de Gestion de Calidad del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin, tales como: fichas de
servicios, documentos especificos, procedimientos,
formatos, protocolos y demas. El contratista estara
en la obligacion de diligenciar los formatos en cada
uno de sus campos, con letra legible, lapicero de
tinta negra seca, incluyendo las firmas requeridas.
En caso de que la persona tenga dificultad para
firmar, se toma la huella del indice derecho. Por
ningun motivo se debe firmar por la persona, ya que
se considera un delito y acarrea sanciones penales.
En caso de que la persona no cuente con huella en
su indice derecho, se resefara la huella visible de
algin otro de sus dedos dejando clara la
observacién del dedo al que le fue tomada la huella.
Si la persona presenta alguna discapacidad que le

Cumple

Informe técnico mensual y sus
evidencias




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SIG)

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

impida firmar otra persona podra firmar por ella,
dejando la observacion en el formato

2. Si durante la ejecucion se considera necesario,
actualizar o implementar nueva documentacion,
tales como: fichas de servicios, documentos
especificos, procedimientos, formatos, protocolos y
demas, el contratista deberd realizarlo en
articulacion con la supervision y los enlaces
encargados del area del Sistema Integral de Gestion
de Calidad del Equipo de la Unidad de Nifiez para
su revisién, aprobacion y tramite en el SIG. En caso
de implementar formatos sin ser previamente
revisados y aprobados por la supervision y los
enlaces de calidad, estos no tendran validez.

Cumple

Para el presente informe no se
presentaron reuniones para el
sistema de gestion de la calidad.

3. El contratista deberd utilizar el Sistema de
Informacion de la Secretaria de Inclusién Social y
Familias. El ingreso de la informacion debera
cumplir las caracteristicas de confiabilidad,
precision y oportunidad definidas por el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
Medellin

Cumple

Registros en el Sistema de
Informacion de la Secretaria de
Inclusién Social

4. El contratista debera contar con un archivo donde
se custodia de manera técnica y organizada la
informacién recolectada en el proceso de atencién
de las nifias, nifios y adolescentes, durante la
ejecucion del contrato. Lo anterior debera cumplirse
de acuerdo con la ley de archivo 594 del 2000 y la
tabla de retencion documental del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin.
Del mismo modo, el contratista debera entregar
como respaldo de esta informacion un archivo

En Proceso

Archivo digital del Proyecto




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SIG)

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

digital, la periodicidad de entrega debe ser acordada
con el supervisor del contrato.

5. Vincularse de forma activa en los diferentes
espacios de induccion, capacitacion y socializacion
de los lineamientos del Sistema Integral de Gestion
de Calidad.

No aplica para
el periodo del
informe

No aplica para el periodo del
informe

6. El contratista deberd estar en total disposicion
para atender las evaluaciones internas realizadas
por parte de los equipos de la Secretaria de
Inclusion Social y Familia o auditorias internas y
externas realizadas al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin. Del mismo
modo, el contratista estara en total disposicion de
atender a todos los requerimientos del Sistema
Integral de Gestién de la Calidad.

No aplica para
el periodo del
informe

No aplica para el periodo del
informe

7. El contratista deberd realizar e implementar
las acciones de mejora, correctivas y
preventivas y los planes de mejoramiento,
con su debido seguimiento y cierre, en
cumplimiento a las sugerencias dadas
desde la supervision, el area del Sistema
Integral de Gestion de Calidad del Equipo de
la Unidad de Nifiez, entre otros entes de
control.

No aplica para
el periodo del
informe

No aplica para el periodo del
informe

8. El contratista debera aplicar encuesta de
satisfaccion a las nifias, nifios y adolescentes en los
siguientes términos:

Para el Proyecto de prevencion y atencion a
violencias en la infancia y la adolescencia la
encuesta de satisfaccion se deberéa aplicar a partir
de la 4 sesion o 4 encuentro en el que participe la

Para el periodo
del informe, se
da cumplimiento
a esta
obligacion.

Para el periodo del informe se
realizaron 26 encuestas a nifos,
nifias, adolescentes beneficiarios
del proceso de  atencién
psicolégica especializada.
Evidencias en la carpeta del
componente transversal




AN

FUNDACION

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SIG)

Obligaciones

Cumplimiento

Evidencias

nifa, nino o adolescente. El informe se debera
generar de manera mensual.

. La muestra para elegir la aplicacion de las
encuestas de satisfaccién y la estructura del informe
debera ser acordada con el supervisor.

. Respecto a las encuestas de satisfaccion
para las familias o red vincular de apoyo de las
nifias, nifios y adolescentes que hacen parte de los
proyectos de la Unidad se debera realizar una
aplicacion mensual de manera aleatoria. El informe
se debera generar de manera mensual.

. El contratista deber& disponer de un buzoén
de sugerencias.

Para el proyecto La Proyecto de prevencion y
atencion a violencias en la infancia y la adolescencia
el buzén de sugerencias se debera abrir de manera
semanal y el informe se debera generar de manera
mensual.

. La evidencia de la apertura del buzén de
sugerencias se debera registrar en formato de acta.

En acuerdo con la supervision del
contrato, informe se agrega a las
evidencias del informe técnico.

Se recibieron 10 formatos en los
buzones de sugerencias en las
tres sedes.

MARJSOL M@GAS CARO

Directora Ejecutiva
Fundacion de Atencién a la Nifez

Aura Lllqu\a Lomga?)o LbPeL

AURA LILIANA LONDONO LOPEZ

Coordinadora Proyecto de Prevencién y Atencion a Violencias en la Infancia y la

Adolescencia




