GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

ACTA DE TERMINACION

Cédigo: FO-M7-P6-009

Version: 02

Fecha de aprobacidn:
22/04/2024

_INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO ILX | NOMERO 4600017487
CONVENIO FECHA DE

SUSGRIPGION: 15/10/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 01/11/2024
[DENTIFIGACION DEL PROCESO EN | oo

SECOP:

OBJETO: MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMA_S OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA FABRICA DE

LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE -

SEGUNDA ETAPA.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA -~ SECRETARIA DE TALENTO
ORGANISMO CONTRATANTE: HUMANO Y SERVICIOS ADMINSITRATIVOS -
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.
NOMBRE: ALIANZA MUNDIAL S.A.S.
CONTRATISTA:
STA: I 900.153.859-0
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
INICIAL: MILLONES CIENTO SESENTA Y SEiS ML
' CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MIL
($6 434.166.467), INCLUIDO AU DEL 20,28%.
No. | VALORADIC[ONADO ' % DE ADICION
VALOR [$]: ADICIONES: °
1 $3.333.334.872 47,31%
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
_ MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS
VALOR TOTAL: TREINTA Y OCHO PESOS ML (39.767.501.338),
INCLUIDO AU DEL 20,28%.
TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
INICIAL: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZO: No.'| ' TIEMPOPRORROGADO " TERMINAGION _
PRORROGAS: | 1 Dos (2) meses 28/02/2025
2 Tres {(3) meses 24/09/2025
Nea, - ‘FECHA INICIO.SUSPENSION - .FECHA REANUDACION
HISTORICO DE SUSPENSIONES: | 1 14/02/2025 15/04/2025
15/04/2025 10/06/2025
_ NOMBRE / BIOTA CONSULTING GROUP S.AS.
SUPERVISOR(ES)/ |RAZON SOCIAL: | NIT. 900.735.297-1
INTERVENTOR NUMERO
CONTRATO 4600017492

INTERVENTOR:




Cddigo: FO-M7-P6-009

= ACTA DE TERMINACION Version: 02
GOBERNACION DE ANTIOOUIA Fecha de aprobacion:
Republica de Colombia 22 104 )‘,202 4
INFORMACION GARANTIA UNICA | ]
No. 65-44-101233948
0 No. Anexo: 10
GARANTIA Fecha Expedicion: 25/06/2025
Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
POLIZA DE 'r:g. — 25-40-1 01078389
RESPONSABILIDAD CIVIL 5 - F xpedicion: 2410612025
EXT TRAC -
RACONTRACTUAL Aseguradora: Seguros del Estado S.A,
AMPAROS VENCIMIENTO

DIA MES [ ANO

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

24 03 [2026

Devolucién Pago anticipado

Cumplimiento

24 03 12026

Calidad del servicio

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones

laborales

24 09 | 2028

Estabilidad y calidad de la obra

24 09 2030

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados

Responsabilidad civil extracontractual

24 09 2025

~_CONSIDERANDO:

|

1.

Que, de acuerdo con el vencimiento del plazo, debe darse por terminada la ejecucién del Contrato
No. 4600017487, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y
DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE - SEGUNDA ETAPA.

2. Que las partes manifiestan su aceptacién sobre los motivos o elementos que llevan a |a firma de

1.

la presente acta de terminacion.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

_ACUERDAN:

|

Dar por terminado el Contrato No. 4600017487, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO GENERAL
DE LAS CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE
OPERA ACTUALMENTE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE -

SEGUNDA ETAPA, como se detalla a continuacion:




ﬁ Codigo: FO-M7-P6-009
el ACTA DE TERMINAGION Version:02
GOBESINACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
Repuiblica de Calombia 22104/2024
FECHA DE TERMINACION: 24/09/2025

CAUSA DE TERMINACION:

Vencimiento del plazo

2. El contratista ALIANZA MUNDIAL S.A.S. se compromete a mantener vigentes las garantias de

conformidad con lo estipulado

en el Contrato No. 4600017487, cuyo objeto es el

MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS

DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES
DE ANTIOQUIA EICE - SEGUNDA ETAPA.

3. EllInterventor BIOTA CONSULTING GROUP S.A S, del Contrato No. 4600017487 cuyo objeto es
el MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES
DE ANTIOQUIA EICE - SEGUNDA ETAPA, remitira copia de la presente acta de terminacién al

garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de

conformidad con las obligaciones o funciones desempefiadas por cada uno de los mismos de acuerdo
con el Manual de Supervision e Interventoria.

Fecha suscripcion del documento: 24/09/2025.
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Representante Legall
Biota Consulting Group S.A.S.
Contratista - Interventoria

o). Crdic)

JHON JAIRO CEDIEL OSORNO
Representante Legal

Alianza Mundial S.A.S.
Contratista — Obra
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