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          PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N°. 1 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. ANT-20245679 
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) 

CONSIDERACIONES 

A. Que el 23 de abril de 2024, se suscribió contrato interadministrativo N° ANT-20245679 entre la Agencia Nacional de 
Tierras-ANT y la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE), cuyo objeto corresponde a “Articular acciones 
entre la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S SAE que 
permitan desarrollar las obligaciones y compromisos generados en el convenio marco No. ANT- 20245100 para 
la compra y transferencia de tierras del FRISCO”. 

 
B. Que, mediante la cláusula novena se pactó que el término de duración del Contrato sería hasta 31 de diciembre 2024, 

término que se contaría a partir de la firma de las Partes además que dicho plazo podría prorrogarse por mutuo acuerdo 
de las partes, con previa solicitud por escrito con un (1) mes de antelación. 
 

C. Que, el día 29 de noviembre mediante solicitud con radicado 20244000651481 la sociedad de activos especiales 
(SAE), comunico la intención y necesidad de suscribir una prórroga por el término de seis (6) meses más, esto es hasta 
el 31 de junio de 2025. 
 

D. Que, el día 06 de diciembre la supervisora y directora de acceso a tierras realizó la contestación de la solicitud de 
prorroga allegada por SAE en la cual considera que “A la fecha, desde la ANT como desde la SAE se han adelantado 
las actividades y procedimientos para la compra y/o enajenación temprana de predios, conforme las etapas procesales 
señaladas EN EL CONVENIO MARCO No. ANT-20245100 donde, Todos los aspectos regulados en el mismo y sus 
modificaciones serán aplicables al presente contrato interadministrativo derivado”, así mismo que “luego de realizar un 
análisis de la ejecución del contrato interadministrativo derivado No. 20245679 (054-2024 SAE) entre la agencia 
Nacional de Tierras – ANT y Sociedad de Activos Especiales S.A.S. como administradora del Fondo para la 
Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) junto con las promesas de 
compraventa de los predios en proceso de extinción de dominio en administración de la SAE suscritas a la fecha, frente 
a su compromiso financiero y presupuestal y los tramites de pago radicados en financiera para pago y que dependen 
de la aprobación del Plan de Adquisiciones de Caja que realizare el Ministerio de Hacienda y Crédito Público detiene 
las etapas procesales subsiguientes.”, finalmente “ Los inconvenientes surgidos con el trámite de pago de los predios 
comprometidos en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo 20245679 en lo referente al trámite de la 
asignación del PAC por parte de del MHCP y la actual realidad fiscal que atraviesa el país, resultaban imprevisibles 
para las partes al momento de la suscripción del contrato, pues correspondían a actividades de trámite ordinarias que 
derivarían en el desembolso de los recursos conforme lo indicó el contrato, lo cual constituyó un hecho de caso fortuito”. 
 

E. Que, por error humano se digitó de forma incorrecta la descripción de la posición del catálogo del gasto descrita en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) razón por la cual es necesario MODIFICAR la cláusula séptima del 
contrato que quedará de la siguiente forma:  
 
“SÉPTIMA. -VALOR: El valor total del contrato será de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000.000), incluido IVA impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar 
derivados de la ejecución del contrato así:  
 
- Adquisición de bienes y servicios – Servicio de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales – fortalecimiento del 

programa de reforma agraria y reforma rural integral Nacional por un valor de QUINIENTOS MIL MILLONES DE 
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PESOS M/CTE ($500.000.000.000), identificado con el siguiente rubro de inversión: C-1704-1100-25-10106A-
1704049-02. 

 
PARÁGRAFO: El presente contrato se ejecutará bajo la modalidad de bolsa, por lo cual los pagos derivados de los 
procesos de adquisición de predios por parte de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS a LA SOCIEDAD DE 
ACTIVOS ESPECIALES (SAE) que se vayan realizando, serán descontados del proyecto de inversión relacionado en 
el CDP 1724”. 
 

F. Que, en razón de lo anterior y ante la necesidad expuesta el día 12 de diciembre de 2024 mediante memorando 
202440000494023, la supervisora y directora de acceso a tierras solicitó al  Grupo Interno de Trabajo para la gestión 
contractual de la ANT, adelantar la prórroga  y modificación N° 1 al precitado contrato hasta el 30 de junio de 2025 
conforme con la justificación que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la 
modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la documentación 
anexa que hace parte integral del presente documento. 
 

G. Que, por lo anteriormente expuesto se adelantara prórroga y modificación N° 1 del  contrato interadministrativo N° 

ANT-20245679 conforme a lo dispuesto en la resolución 2022100276196 del 10 de octubre de 2022 mediante la cual 

se asignan funciones al grupo de interno de trabajo para la coordinación contractual de la ANT, en el artículo segundo 

numeral 8 detalla dentro de las funciones “Proyectar las prórrogas, adiciones, modificaciones, otrosíes aclaratorios, 

cesiones, suspensiones, terminaciones y demás novedades contractuales a que haya lugar (…)”. 

 

H. Así las cosas, con base en la información suministrada por la supervisora del convenio, la presente prórroga y 
modificación se regirá por las siguientes estipulaciones contractuales:  

 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. PRÓRROGAR: el plazo de ejecución del contrato interadministrativo N° ANT-20245679, hasta el 30 de junio de 2025, 
razón por la cual la cláusula novena del precipitado contrato quedará de la siguiente manera:  
 
“NOVENA. -PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de duración y/o ejecución del contrato será hasta el 30 de 
junio de 2025 y a partir de la firma de este. No obstante, las partes de común acuerdo y previa observancia de los 
requisitos de ley podrán terminarlo anticipadamente o prorrogarlo en igual forma por el tiempo que consideren necesario, 
mediante manifestación por escrito con un (1) mes de antelación a su vencimiento. La prórroga del contrato marco se 
formalizará mediante documento escrito firmado por los representantes de cada una de las partes”. 
 

2. MODIFICAR la Cláusula Séptima del contrato interadministrativo ANT-No. 20245679, la cual quedará así: 
 
“SÉPTIMA. -VALOR: El valor total del contrato será de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000.000), incluido IVA impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar 
derivados de la ejecución del contrato así:  
 
Adquisición de bienes y servicios – Servicio de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales – fortalecimiento del 
programa de reforma agraria y reforma rural integral Nacional por un valor de QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($500.000.000.000), identificado con el siguiente rubro de inversión: C-1704-1100-25-10106A-1704049-02. 
 
PARÁGRAFO: El presente contrato se ejecutará bajo la modalidad de bolsa, por lo cual los pagos derivados de los 
procesos de adquisición de predios por parte de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS a LA SOCIEDAD DE ACTIVOS 
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Aprobó: David Aguilera – Coordinador GIT para la Gestión Contractual  

Revisó: Manuel Reyes Rodgers – Abogado(a) Contratista GIT  

Proyectó: Linda Katherine Rodríguez López – Abogado(a) Contratista GIT  

ESPECIALES (SAE) que se vayan realizando, serán descontados del proyecto de inversión relacionado en el CDP 
1724”. 

3. Que, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) y su representante legal, manifiesta bajo la gravedad de 
juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente prórroga   y modificación, afirma no encontrarse 
incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal 
debidamente ejecutoriada. 

4. 
Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo 
previsto en el presente documento continuarán vigentes.  

5. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento 
que es parte integral del contrato.  

6. La presente prórroga y modificación requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma SECOP II y para su ejecución requiere su publicación en la misma plataforma. 


