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RESOLUCION N° 148
(Septiembre 22 de 2025)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA UNA POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DE OBRA N° EDUH-IP-005-2024"

La Subgerencia de Contratacion Estatal y Defensa Juridica de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat
Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, en cumplimiento del Articulo 49 del Manual de Contratacion de
la entidad, Y

CONSIDERANDO

Que articulo 49 del Manual de Contratacion de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de
Turbo “EDUH TURBQ?”, establece como requisito que: Todas las garantias que se hayan exigido en los documentos
del proceso de seleccion y el contrato deberan ser revisadas y aprobadas por el funcionario que ejerce el rol juridico;
la Actualizacién de la garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO DE OBRA
NUMERO EDUH- IP-005-2024, del dia Veinticuatro (24) del mes de Octubre del afio dos mil Veinticuatro (2024),
cuyo objeto contractual es la: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE
TURBO, ANTIOQUIA”, motivada por la suscripcion del OTROSI N° 003 — ADICION EN VALOR Y PRORROGA DE
TIEMPO, DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO EDUH- IP-005-2024, DEL DiA VEINTICUATRO (24) DEL MES
DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), la cual, fue constituida por la compafia SEGUROS
MUNDIAL, con numero de identificacién tributaria Nit. N° 860.037.013-6, a favor de la Empresa de Desarrollo
Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBQ”, a través de Péliza de Garantia de Cumplimiento
N° M-100245633, Anexo nimero 5, del dia Once (11) del mes de Septiembre del afio Dos Mil Veinticinco
(2025).

Que el dia Veintidés (22) del mes de Septiembre del afio dos mil Veinticinco (2025), el Contratista de la Obra presentd
ante la Entidad Contratante para la Actualizacién de la Péliza de Garantia de Cumplimiento N° M-100245633,
Anexo numero 5, del dia Once (11) del mes de Septiembre del afio Dos Mil Veinticinco (2025), motivada por la
suscripcion del OTROSI N° 003 — ADICION EN VALOR Y PRORROGA DE TIEMPO, DEL CONTRATO DE OBRA
NUMERO EDUH- IP-005-2024, DEL DiA VEINTICUATRO (24) DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL
VEINTICUATRO (2024), expedida por la compafiia SEGUROS MUNDIAL, con numero de identificacién tributaria
Nit. N° 860.037.013-6, constituida por la empresa denominada COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA
CONSTRUCCION S.A.S., con niimero de identificacion tributaria NIT N° 811.033.840-4, representada legalmente
por la sefiora SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadania nimero 30.671.543,
expedida en el Municipio de Lorica, Cérdoba., motivada por la suscripcién del OTROSI N° 003 — ADICION EN
VALOR Y PRORROGA DE TIEMPO, DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO EDUH- IP-005-2024, DEL DiA
VEINTICUATRO (24) DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), en la cual se
encuentra y se ampara lo siguiente:
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT
SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH
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CODIGO:G- P1-V1

PROCEDIMIENTO: 01 — PROCEDIMIENTO DE GESTION
LEGAL
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FECHA DE
APROBACION:
21-04-2023

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

CARACTERISTICAS POLIZA

Tomador: CONTRATISTA

Tomador: COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA
CONSTRUCCION S.A.S. NIT N° 811.033.840-4

Asegurado Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat

Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”
Adicional: Distrito de Turbo, Antioquia

Asegurado: Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat
Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”
Adicional: Distrito de Turbo.

Suscripcion aseguradora Sl X NO
N° DE POLIZA DE
AMPAROS GARANTIA AMPAROS/VIGENCIA

Amparo de: CUMPLIMIENTO:
10% del valor del contrato. Su vigencia es por|
el plazo del contrato y Cuatro (4) meses mas.

M-100245633
Anexo N° 5

Amparo de: CUMPLIMIENTO:

Monto para asegurar: $302.320.883.20
Duracion segura: DESDE EL 07-04-2025
HASTA EL 30-03-2026

Amparo de: BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO:

100% del valor del anticipo.

Su vigencia es por el plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas.

M-100245633
Anexo N° 5

Amparo de: BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO:

Monto a asegurar: $1.109.483.532.00
Duracién segura; DESDE EL 07-04-2025
HASTA EL 30-03-2026

Amparo de: PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES:

10% del valor del contrato. Su vigencia es por
el plazo del contrato y tres (03) afios mas.

M-100245633
Anexo N° 5

Amparo de PAGO DE SALARIOS Y|
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES:
Monto para asegurar: $302.320.883.20
Duracion segura: DESDE EL 07-04-2026
HASTA EL 30-11-2028

Amparo de: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA:

20% del valor del contrato. La vigencia,
debera contarse a partir del acta de recibo a
satisfaccion de las obras y tres (03) afios y
mas.

M-100245633
Anexo N° 5

Amparo de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA:

Monto para asegurar: $604.641.766.40
Duracion segura: DESDE EL 30-11-2025
HASTA EL 30-11-2028

Amparo de: CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES,
EQUIPOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
20% del valor del anticipo. Su vigencia,
debera contarse a partir del acta de recibo a
satisfaccidn del servicio o los productos y tres
(3) afios mas.

M-100245633
Anexo N° 5

Amparo de: CALIDAD Y BIEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES

Monto para asegurar: $604.641.766.40

Duracién segura: DESDE EL 30-11-2025

HASTA EL 30-11-2028

Que, igualmente la Actualizacion de la Péliza de Garantia de Cumplimiento N° M-100245633, Anexo numero 5,
del dia Once (11) del mes de Septiembre del afio Dos Mil Veinticinco (2025). motivada por la suscripcion del
OTROSI N° 003 - ADICION EN VALOR Y PRORROGA DE TIEMPO, DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO
EDUH- IP-005-2024, DEL DIA VEINTICUATRO (24) DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO
(2024), cuenta con las condiciones generales y particulares que acreditan su eficacia juridica.

Q Cra 14 #106 - 21/23 Buenos aires, Turbo Antioquia
Edificio Perlato Apto 201

M 3133784709 @: contactenos@eduhturboantioquia.gov.co

din
w

: www.eduhturboantioquia.gov.co

Pagina 2 de 4



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT PROCESO:

1] PLANEACION
SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH ESTRATEGICA
TURBO” CODIGO:G- P1-V1
MPRESA DE DESARROLLO URBANO NIT N°901.465.989-2 i ’
PROCEDIMIENTO: 01 — PROCEDIMIENTO DE GESTION | FECHADE
LEGAL APROBACION:

RESOLUCION N° 148 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | = 0%

Que, por haber sido expedida segin lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA NUMERO EDUH- IP-005-2024, DEL
DIiA VEINTICUATRO (24) DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), y segln las
Prescripciones legales, es procedente Impartirle la Actualizacion de la Pdliza de Garantia de Cumplimiento N° M-
100245633, Anexo nimero 5, del dia Once (11) del mes de Septiembre del afio Dos Mil Veinticinco (2025), de
las obligaciones del mencionado contrato de obra.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Apruébese la Actualizacion de la Péliza de Garantia de Cumplimiento N° M-100245633,
Anexo numero 5 del dia Once (11) del mes de Septiembre del afio Dos Mil Veinticinco (2025)., de las
obligaciones derivadas del CONTRATO DE OBRA NUMERO EDUH- IP-005-2024, DEL DiA VEINTICUATRO (24)
DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), expedida por la compaiiia SEGUROS
MUNDIAL, con nimero de identificacion tributaria Nit. N° 860.037.013-6, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar la presente resolucion a la empresa denominada COOPERATIVA DE LOS
SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S., con numero de identificacion tributaria NIT N° 811.033.840-4
representada legalmente por el sefior SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadania
numero 30.671.543, expedida en el Municipio de Lorica, Cérdoba. en su calidad de Contratista de la Empresa de
Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”.

ARTICULO TERCERO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Distrito de Turbo, Antioquia, a los Veintidds dias (22) dias del mes Septiembre del afio dos mil veinticinco
(2025)

- e\
EVERTH E NAVARRO DE LOS REYES
Subgerente de Contratacion Estatal y Defensa Juridica de la EDUH TURBO

Elaboré: Paola Andrea Herrera Pereira
Reviso: Everth E Navarro de los Reyes //Subgerente contratacion Estatal y Defensa Juridica EDUH TURBO
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ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

S

Q3G Codigo de Seguridac  2MEOatwhv7gRF/3bpI798g== ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
- " ';l.‘_. " .. - at VERSION CLAUSULADO 86-84-2021-1317-P-05-PPSUS2R00006059-DOAT
No. POLIZA M-1808245633 No. ANEXO 5 No. CERTIFICADO 15006688 No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICION  11/09/2025 SUC. EXPEDIDORA MEDELLIN
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA Dias VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
90:00 Horas Del  15/11/2024  24:00@ Horas Del  15/83/203@ N/A N/A N/A N/A

TOMADOR COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION No. DOC. IDENTIDAD  B11.033.840-4
DIRECCION CRA 74 # 71-12 TELEFOMO 3242223502
ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRI No. DOC. IDENTIDAD  901.465.989-2
DIRECCION CRR 16 CL 182 12 125 TELEFONO 3225919085

BENEFICIARIO  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRI No. DOC. IDENTIDAD  991.465.989-2
DIRECCION CRR 16 CL 102 12 125 TELEFONO 3225919085
OBJETO DE CONTRATO
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI N.2 Y OTROSI N.3, FIRMADO ENTRE LAS PARTES SE ACTAULIZAN LAS GARANTIAS A LA POLIZA.

PLAZO TRES (3) MESES

FECHA DE INICIO 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA PROBALE TERMINACION 14 DE FEBRERO DE 2024
SUSPENSION N° 1 2@ DE DICIEMBRE DE 2824
REINICIO N° 1 17 DE ENERO DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION MARZO 13 DE 2025.
PRORROGA EN TIEMPO N° 1 VEINTISEIS (26) DIAS
LUGAR Y FECHA MARZO 11 DE 2025

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO 29:00 Horas Del @7/@4/2025 24:80 Horas Del 38/@3/2026 382.320.883,20 B@8.897,94
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 90:00 Horas Del 87/84/2025 24:09 Horas Del 30/03/2026 1.109.483.532,00 2.845.141,33
PRESTACIONES SOCIALES 88:00 Horas Del 87/@4/2026 24:08 Horas Del 30/11/2028 392.320.883,20 736.529,82
ESTABILIDAD DE LA OBRA 80:00 Horas Del 30/11/2025  24:00 Horas Del 30/11/2028 6084.641.766,40 599.346,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 88:68 Horas Del 38/11/2025 24:8@ Horas Del 3@/11/2028 604.641.766,48 599.346,00
TOTAL ASEGURADO $ 2.923.408.831,20
INTERMEDIARIOS PO % PARTICIPACION PRIMA BRUTA M 5.589.261,09
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA AGENCIAS 100,00
DESCUENTOS $
EXTRA PRIMA
DISTRIBUCION COASEGURO
COMPANIA TIPO COASEGURO  POLIZALIDER  CERTIF LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 5.589.261,09
GASTOS EXP. $ 8,00
VA $ 1.861.959,61
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/89/2025 TOTAL A PAGAR 6.651.220,70

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

£S DE OBLICATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ ¥ VERIFICABLE ¥ REALIZAR AC TUALIZACION DF
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

EL TOMADOR ¥/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA. SE COMPROME TE A PACAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VICENCIA U LA POLIZA

DE ACUERDO CON EL ARTICULD 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MOOIFICADO POR EL ARTICULO B2 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TER| AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCTIACION, ANTIOPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES ¥ ALCANCES ¥ CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS CARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO
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NIT 860 037.013-6

NUEVA FECHA DE TERMINACION ABRIL 8 DE 2825

COMPARNIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCON CENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3- BOCOTA
TEEFOND: 2255600 FAX 2857220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO ©6-84-2821-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D0e1

No.POLIZA | M-100245633 No. ANEXO, 5 No.CERTIFICADO | 15006508 ;Nn RIESGO.

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICION  11/09/2025 SUC EXPEDIDORA  MEDELLIN

' VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | DiAs VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
06:00 Horas Del 15/11/2024 | 24:0@ Horas Del : 15/03/2030 N/A N/A N/A N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PRORROGA EN TIEMPO N° 2 VEINTISEIS (26) DIAS

LUGAR Y FECHA ABRIL 7 DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION JUNIO 8 DE 2825
SUSPENSION N° 2 JUNIO 4 DE 2025

REINICIO N® 2 AGOSTO 25 DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION AGOSTO 29 DE 2025
ADICION EN VALOR DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL

PESOS M/L. ($249.500.800.00)
PRORROGA EN TIEMPO N° 3 NOVENTA (9@) DIAS
LUGAR Y FECHA AGOSTO 25 DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION NOVIEMBRE 28 DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. EDUH-IP-©@85-2024,

CUYO OBJETO ES: (CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA.

ADULTO MAYOR EN

"Con la emision de la poliza se entiende que

se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestidén de cobranza en caso de que

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrénico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podra
solicitar la exclusidén de alguno estos canales por medio de:

Pégina web: www.segurosmundial.com.co

Correo electronico: mundial@segurosmundial.com.co

Lineas de atencion: Bogota (+601) 3274712

- (+6@1) 3274713 Nacional 918000111935"
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