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1. INTRODUCION 
   

El proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBA, TÉCNICO DE COMERCIO Y JOSÉ 
ANTONIO GALÁN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 
 
Para el Instituto José Antonio Galán, se requiere llevar a cabo la construcción de un salón comedor, cocina, 
baterías de baños, y una cubierta para la polideportiva con gradería, que mejorará significativamente las 
capacidades de alimentación y recreación. En el Técnico Superior de Comercio, la inclusión de un salón 
comedor, cocina, y una biblioteca busca transformar el entorno académico y social, proporcionando 
espacios adecuados para el aprendizaje y la interacción estudiantil. Por otro lado, el Técnico en 
Comunicación (INTECOBA) requiere la reubicación de la zona de cafetería, la mejora de las baterías de 
baños, y la construcción de una nueva zona de juegos para fortalecer las actividades recreativas y sociales 
de los estudiantes. 
 
Del proyecto se deriva el Contrato de Consultoría No. 4933-24 y Contrato de interventoría 4939-24. La 
interventoría tiene como finalidad realizar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo y financiero de 
los estudios y diseños de los siguientes productos en los 3 componentes: Estudio Topografía, Estudio de 
Geotecnia (estudio de suelos), Estudio y diseño arquitectónico del proyecto dentro del lote, en 
cumplimiento de la NTC 4595 y 4596 y diseño bioclimático, Diseño estructural (incluye memorias de 
cálculo), Diseño de redes de servicio (eléctrico, voz y datos, sanitario, hidráulico, red contra incendios), 
diseño de análisis de descargas, extracciones y lineamientos ambientales mínimos, estudio de cantidades 
de obra, Análisis de precios unitarios, presupuestos, especificaciones técnicas, cronogramas, planos y 
otros documentos de soporte para el calculo de las obras, estudio de seguridad humana, informes 
ejecutivos, estudio títulos y tramites.  
 
El presente documento es el informe de Interventoría No.2 correspondiente al seguimiento de las 
actividades desarrolladas por la Consultoría en el periodo comprendido entre 01 de mayo del 2025 al 22 de 
septiembre del 2025, con un avance físico del 89,58%. 
 
 
 



   

 

 

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 
  
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 

4939-24 

CONTRATATANTE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

NIT 890.201.900-6 

CONTRATISTA ALIRIO PABON ACOSTA 

NIT 1.098.669.625 

REPRESENTANTE LEGAL ALIRIO PABON ACOSTA 

IDENTIFICACIÓN 1.098.669.625  

REGIMEN TRIBUTARIO COMÚN 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBRA, TÉCNICO DE 
COMERCIO Y JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER” 

VALOR INICIAL 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS MCTE ($46.695.600,00) 

VALOR ADICIONAL 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE 
($9.996.000,00) 

VALOR FINAL CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS PESOS MCTE ($56.691.600,00) 

SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

BANCO DE PROYECTO 2024680810129 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024 

BANCO DE PROYECTOS 
ADICIONAL 

2024680810129 DEL 19 DE JUNIO DE 2025 

RUBRO PRESUPUESTAL 2024 
2.3-2201-0700-052-240129-2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE – 
ACUERDO 038/2022- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / RECURSOS PROPIOS 
DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACUERDO $9.448.600,00 

RUBRO PRESUPUESTAL 2025 

2.3-22-2201-0700-2201052-13-2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE 
ACUERDO 038/22 – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – fuente de financiación: 
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO 
ADMINISTRATIVO – VALOR: $47.243.000,00 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: RECURSOS PROPIOS 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N°24-07217 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 / $9.448.600 

REGISTRO PRESUPUESTAL N°24-10698 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 / $9.448.600 

APROBACIÓN DE GARANTÍAS 
No. 

No. CO1.WRT.16038678 del 23 de enero de 2025 

CEPAA 2024 No.  6400 del 18 de octubre de 2024 



   

 

 

CEPAA 2025 No. 1059 del 17 de febrero de 2025 

CEPAA 2025 No.  3672 del 19 de junio de 2025 

FECHA DE INICIO 27 de enero de 2025 

FECHA DE TERMINACION 26 de septiembre de 2025 

Tabla 1. Información general del contrato 

3. RESUMEN DE PAGOS 
 
A la fecha del presente informe no se ha realizado pago al Contrato de Consultoría No. 4933 – 24, por 
ende, no se ha realizado pago al contrato de interventoría No. 4939– 24. 
 

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORÍA 

 
A continuación, se mencionan Las actividades que fueron desarrolladas durante el periodo comprendido 
entre el 01 de mayo al 23 de septiembre del 2025 del presente informe: 
 

5. SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS 
 
En la tabla descrita en este documento, se describen los avances de las actividades del informe No 1, la 
misma contiene los avances desarrollados entre el 27 de enero al 30 de abril de 2025 periodo en el cual 
interventoría realizo seguimiento a las mismas. Ver tabla 2 
 
Descripción de funciones tipo técnicas, administrativas, financieras y económicas y de carácter legal 
 

SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS 

FUNCIONES CUMPLIMIENTO 

FUNCIONES DE TIPO TECNICAS 

Aprobar el programa de actividades y sus modificaciones. 

El día 27 de enero de 2025, La interventoría 

aprueba el programa de labores del 

contrato. Y acta de inicio del contrato 4939-

24 

Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus 
condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato 
vigilado. 

Una vez la consultoría inicio labores de 

campo en las diferentes instituciones 

educativas sobre el Diagnostico situacional, 

socioeconómico, cultural y caracterización 



   

 

 

del área del proyecto a través de la línea 

base se autorizó el inicio de las labores. 

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o 
equipo ofrecido con las condiciones de idoneidad pactados 
inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario. 

La interventoría hizo seguimiento al 
contratista verificando el cumplimiento a 
este punto, contratando el personal que se 
requiere para el contrato y equipo mínimo. 
Prueba de esto se incluye los pagos de 
seguridad social del periodo 
correspondiente realizados por el consultor. 

Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que 
no impliquen modificaciones al contrato, en caso de requerir 
modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, 
aportando la documentación requerida para tal efecto.  

Durante la ejecución del contrato la 
interventoría verifico el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas a los equipos 
utilizados para la finalidad del proyecto, 
constatándose que el contratista cumpliera 
con los equipos requerido para las labores 
en campo como lo fue el inicio de los 
levantamientos topográficos donde se 
solicitó el certificado de calibración y debe ir 
anexo al momento de la entrega de este. 
Se realizó seguimiento en campo, en 
proceso         contractual en donde se 
supervisa los procedimientos de ejecución 
de las actividades de diagnóstico 
situacional, exploración de suelo y 
levantamiento topográfico que estos 
cumplan con los parámetros establecidos.  
Anexo1. Ver Registro Fotográfico   

Controlar al avance del contrato con base en el cronograma 
previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar.  

Se realizó seguimiento al avance del 

contrato. 

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad, equipos 
materiales, bienes, insumos y productos. 

Se verificó. 

Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya 
lugar y que se requieran durante las etapas contractual y post 
contractual. 

Se verifica cumplimiento en la presenta acta. 

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, 
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 

No aplica. 

Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones 
técnicas y procedimientos previstos para la ejecución de las 
actividades contractuales y post contractuales. 

No aplica. 



   

 

 

Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes dejando la constancia y justificación escrita 
respectiva. 

No aplica. 

Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las 
preguntas formuladas por los organismos de control del estado 
o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo 
requerimiento del Distrito de Barrancabermeja, según sea el 
caso.  

Se realiza proyectan respuestas a las 
solicitudes del consultor, ver anexos. 

Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo 
del objeto contractual conforme con los requerimientos 
técnicos pertinentes.  

Se verificó. 

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas 
de ejecución. 

Se certifica cumplimiento 

FUNCIONES TIPO ADMINISTRATIVO 

Elaborar y suscribir las actas del contrato de vigilancia, tales 
como inicio, suspensión, reinicio, parciales, finalización y 
liquidación, cuando haya a lugar.  

La interventoría elaboró las actas del 

contrato: 

✓ 27 de enero 2025:  Acta de Inicio,  

✓ Del 27 de enero al 30 de abril de 

2025: La interventoría realizó 

seguimiento al pago de seguridad y 

aportes para fiscales del personal 

de mano de obra calificada y no 

calificada para la ejecución del 

contrato. 

Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual 
que requiera, a fin de contar con el 
máximo de información sobre el origen del contrato.  

Se recopila información precontractual con 
el fin de contar con el máximo de 
información de qué se debe entregar en el 
proyecto. 

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo 
de la interventoría su cargo. 

Se cumple. 

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las 
acciones del contratista. 

No aplica. 

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución 
del objeto contractual. 

No aplica. 

Verificar legalmente la inclusión de la totalidad del personal 
requerido en el contrato de obra, conforme a los respectivos 
pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecución del 

Del 27 de enero al 30 de abril de 2025 la 
interventoría verifico la contratación del 
personal requerido para la realización de 



   

 

 

contrato. Cualquier modificación al respecto, deberá plasmarse 
en acta, que se suscribirá por la interventoría y el ordenador 
del gasto.  

las labores contratista. La evidencia reposa 
en los anexos entregados con las hojas de 
vida del personal. 

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se 
produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, 
de tal forma que el contratante intervenga oportunamente 
frente a las solicitudes presentadas. 

Durante el periodo contractual del 27 de 
enero de 2025 al 30 de abril de 2025, se 
llevó el control de las necesidades y 
comunicados del contratista mediante Actas 
de comité y encuentros técnicos. 

Organizar la información y documentos que se generen 
durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición 
de los interesados y realizar su archivo personal.  

Se comparte link de acceso de los 
documentos de la ejecución de los estudios 
y diseños para disposición de los 
interesados. 

Coordinar con las dependencias que tengan relación con la 
ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus 
obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada 
la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.  

No aplica. 

Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de 
las etapas contractual y postcontractual cuando estos no 
queden expresamente contenidos en el contrato.  

Se verificó. 

Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el 
contratista, de forma tal que se imprima agilidad al 
procedimiento de la solución de los problemas que se deriven 
del desarrollo de la actividad contractual.   

Se reciben las inquietudes del consultor y 
se realiza la respetiva aclaración. 

Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del 
contratista o de personas externas a las áreas de influencia del 
contrato. 

Se realiza el trámite de solicitar a los 
rectores de cada institución de realizas 
comités de socialización y se le presenta al 
equipo de trabajo. 

Procurar que por causas atribuibles al Contratante no 
sobrevenga mayor onerosidad es decir se rompa el equilibrio 
financiero del contrato. 

No aplica. 

Programar comité de obra y dejar constancia en acta del 
desarrollo de este. 

En el periodo del 27 de enero al – 30 de 
abril de 2025 se realizó comité de 
seguimiento al contrato.  
✓  28 de enero de 2025: a interventoría 

realiza seguimiento al primer comité 

donde se presentó el plan de trabajo 

para el desarrollo del objeto del 

contrato, y fueron programadas las 

visitas a campo al área de interés.  



   

 

 

✓ 26 de febrero de 2025: La interventoría 

realizo seguimiento a la reunión con la 

comunidad de interés para la socialización 

del y alcance del proyecto así mismo se 

realizó la presentación del equipo de 

trabajo. 

Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones 
periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del 
contrato. 

Se realizan reuniones periódicas para 
verificar el avance del proyecto. 

Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de 
los contratos con la periodicidad que se requiera atendiendo el 
objeto y naturaleza de estos y un informe final de su ejecución. 

Se presenta informe. 

Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, 
servicios prestados o bienes suministrados para verificar que 
ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el 
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra 
estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se 
cumplan.  

No aplica. 

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se 
ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas 
técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o 
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en 
su defecto con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos con Colombia.  

Se verifica. 

Informar al Distrito de Barrancabermeja, de los daños 
derivados de la ejecución contractual para que esta inicie las 
acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.  

No aplica. 

Propiciar procedimientos agiles para la corrección de 
desajustes derivados de la ejecución contractual, así como las 
gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas 
desde sus inicios.  

Se verificó. 

Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las 
pólizas cuando quiera que existan suspensiones o variaciones 
en el plazo o en el valor.  

Se verificó. 

Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para 
correcta administración del contrato. 

Se verificó. 

Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato Se realiza archivo digital para llevar control 



   

 

 

con la finalidad de integrar un expediente con los respectivos 
soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de 
decisiones en el proceso contractual. El expediente de la 
totalidad de las actuaciones y soportes técnicos del contrato 
de obra civil deberá entregarse en dos copias. 

del contrato. 

FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 

Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y 
llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y 
deducciones efectuados. 

 

Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.  No aplica. 

Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los 
recursos presupuestales requeridos por el ordenamiento 
jurídico. 

Se verificó. 

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el 
contratista. 

Se revisó. 

Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 
contractuales previstos para ello. 

 

Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. Se hace seguimiento. 

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que 
impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la 
debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y 
jurídico correspondiente. 

Se verificó. 

Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya 
cumplido con los aportes al sistema de seguridad social, así 
como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de 
ello. 

Por parte de la interventoría fue realizada la 
verificación de pago de las seguridades 
sociales, de los trabajadores del contrato. 

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar 
y que resulten de la actividad contractual y postcontractual. 

No aplica. 

Verificar el cumplimiento de la contratación externa del 
contratista. 

Se da cumplimiento en la presenta acta. 

Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones 
tributarias derivadas del contrato por parte del contratista. 

Se da cumplimiento en la presenta acta. 

Constatar los documentos soporte generados de las 
transacciones efectuadas por el contratista, las  
cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos. 

Se da cumplimiento en la presenta acta. 

Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la 
inversión de los recursos girados por el contratante (Anticipos 
y pagos parciales) en el evento que hubiere lugar. 

A la fecha del presente periodo, se informa 
que no se ha realizado ningún pago a la 
consultoría. 



   

 

 

Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo 
con los gastos ejecutados. 

No existe pago de anticipos. 

Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y 
por pagar a los proveedores y contratista. 

A la fecha del presente periodo, se informa 
que no se ha realizado ningún pago a la 
consultoría. 

Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato. No aplica. 

Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de 
obra en los programas de obra aprobados por el Interventor y 
el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de 
su incumplimiento, en el evento que hubiere lugar.  

No aplica. 

Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones 
y gastos efectuados por los contratistas. 

No aplica. 

Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de 
la ejecución del contrato. 

Se da cumplimiento en la presenta acta. 

Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han 
efectuado y expresar en pesos cuanto material en obra tiene el 
constructor. 

No aplica. 

Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa 
mensualmente la ejecución del contrato y verificar el estado 
actual de los mismos. 

Se da cumplimiento en la presenta acta. 

Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos 
objetos contractuales, de conformidad con los requisitos 
financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones 
del respectivo proceso de selección y de ser necesario 
presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de estos 
por parte del contratante.  

Se verificó. 

Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de 
acreencias laborales y seguridad social 
integral. 

Se da cumplimiento en la presenta acta. 

FUNCIÓN DE CARÁCTER LEGAL 

Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección 
de la acción contractual, en especial el ejercicio de las 
prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio 
previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del 
contratista.  

Se verificó. 

Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados 
(si se dan), los cuales deberán contar con la autorización del 
Contratante. 

Se verificó. 

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o Se verificó. 



   

 

 

modificaciones al contrato de obra. 

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se 
generen en relación con el contrato de obra. 

Se verificó. 

Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y 
hacer las recomendaciones a que haya lugar.  

Se verificó. 

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la 
ejecución del contrato de obra. 

Se verificó. 

Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación 
del contrato o proyectar el informe para la realización de la 
liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten. 

Se verificó. 

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones 
que hagan los particulares o las autoridades en relación con el 
desarrollo del contrato de obra. 

Se verificó. 

Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del 
plazo o vigencia del contrato y de acuerdo con los valores 
establecidos. 

Se verificó. 

Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general 
cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de decisiones 
de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al 
Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales 
respectivas.  

Se verificó. 

Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantías 
del contrato de obra y sus modificaciones, y efectuar las 
recomendaciones que se requieran para garantizar su 
cubrimiento.  

La interventoría realizó oportunamente la 
revisión de la vigencia, y la oportunidad de 
las garantías por acta de inicio del contrato 
de consultoría. 

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y 
cobro de las sanciones pecuniarias y garantía a que hubiere 
lugar.  

Se verificó. 

Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan 
fenómenos que alteren en contra de la entidad el equilibrio 
económico o financiero del contrato.  

Se verificó. 

Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen 
convenientes para establecer y evaluar el 
correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.  

Se verifica cumplimiento en la presenta 
acta. 

Rendir los informes que le sean requeridos por el Distrito de 
Barrancabermeja. 

Se ejecuta la primera acta de interventoría. 

Exigir a los contratistas los informes y documentos que 
consideren pertinentes sobre el desarrollo del objeto y 
obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el 

Se verifica cumplimiento en la presenta 
acta. 



   

 

 

fin de optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con 
la ejecución de los contratos para el logro de los resultados 
propuestos.  

Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no 
llegan a un acuerdo sobre el contenido de esta elaboraran el 
acto administrativo motivado para practicar la liquidación en 
forma unilateral.  

Se verificó. 

Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, 
reiniciación y recibo parcial o final de los trabajos o servicios, 
cuando sea el caso y el acta de Liquidación del contrato dentro 
del término que se acuerde o en su defecto al que señala la 
Ley, verificando en cada caso, Las circunstancias de hecho y 
de derecho que las soportan.  

Se suscribe el acta de inicio del contrato de 
obra e interventoría el 27 de enero de 2025.   

Remitir al ordenador del gasto la totalidad de actas para que 
surtan la respectiva publicación en el SECOP. 

Se da cumplimiento en la presenta acta. 

Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, 
ante el ordenador del gasto del contrato con la debida 
anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y 
demás situaciones contractuales que se requieran durante la 
ejecución y Liquidación de los contratos.  

Se verificó. 

Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y 
con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. 

Se verificó. 

Tabla 2. Resumen de las actividades ejecutadas durante el presente periodo 
 

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CONSULTORIA 
 
A continuación, son detalladas Las actividades desarrolladas, y sus respecticos avances realizadas por el 
consultor durante el periodo del 01 de mayo al 23 de septiembre del 2025.  
 
COMPONENTE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ZONA DEPORTIVA, BATERIAS DE BAÑOS, COCINA Y 
SALON COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

 
VOLUMEN 1. TOPOGRAFIA. 
El consultor realizó todos los trabajos de campo de topografía en el área de estudio y fotogrametría, 
elaboración, elaboración de planos de topográfica del terreno planta – perfil. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
 



   

 

 

 
 
VOLUMEN 2. GEOTECNIA (ESTUDIO DE SUELOS). 
El consultor realizó la exploración de campo y exploración geotécnica con método STP en el área donde se 
contempla la construcción del establecimiento educativo recolección, análisis de las muestras de 
exploración, análisis de parámetros y elaboración de informe. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 3. ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
El consultor realizó los estudios y diseños arquitectónicos respectivos, conforme a lo indicado para 
Institución Educativa José Antonio Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 4. DISEÑO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE CALCULO. 
El consultor realizó los estudios y diseños estructurales respectivos, conforme a lo indicado para Institución 
Educativa José Antonio Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 5. REDES DE SERVICIO. (ELECTRICO FOTOVOLTAICO, VOZ Y DATOS, SANITARIO, 
HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS). 
El consultor realizó los estudios y diseños de redes de servicio respectivos, conforme a lo indicado para 
Institución Educativa José Antonio Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 6. ANALISIS DE DESCARGAS, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
MINIMOS. 
El consultor realizó el plan de manejo ambiental y de tránsito, conforme a lo indicado para Institución 
Educativa José Antonio Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 7. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS 
DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS, estimación de los costos del 
proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la 
financiación de estas   
El consultor realizó el cálculo, conforme a lo indicado para Institución Educativa José Antonio Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
 
 



   

 

 

VOLUMEN 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA  
El consultor realizó el estudio, conforme a lo indicado para Institución Educativa José Antonio Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN FINAL. GESTION DE TRAMITES E INFORME EJECUTIVO   
El consultor realizó los tramites, conforme a lo indicado para Institución Educativa José Antonio Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
COMPONENTE 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMEDOR COCINA Y BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 
 
VOLUMEN 1. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA. 
El consultor realizó el estudio de vulnerabilidad, conforme a lo indicado el Instituto Técnico de Comercio. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 2. TOPOGRAFIA DE DETALLE 
El consultor realizó todos los trabajos de campo de topografía en el área de estudio y fotogrametría, 
elaboración, elaboración de planos de topográfica del terreno planta – perfil. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 3. GEOTECNIA (ESTUDIO DE SUELOS). 
El consultor realizó la exploración de campo y exploración geotécnica con método STP en el área donde se 
contempla la construcción del establecimiento educativo recolección, análisis de las muestras de 
exploración, análisis de parámetros y elaboración de informe. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 4. ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTONCIO  
El consultor realizó el estudio y diseño, conforme a lo indicado el Instituto Técnico de Comercio. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
  
VOLUMEN 5. DISEÑO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE CALCULO 
El consultor realizó el diseño, conforme a lo indicado el Instituto Técnico de Comercio. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
   
VOLUMEN 6. REDES DE SERVICIO. (ELECTRICO FOTOVOLTAICO, VOZ Y DATOS, SANTIARIO, 
HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECANICO) 
El consultor realizó el diseño, conforme a lo indicado el Instituto Técnico de Comercio. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
   



   

 

 

VOLUMEN 7. ANALISIS DE DESCARGAS, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
MINIMOS  
El consultor realizó el plan de manejo ambiental y de tránsito, conforme a lo indicado para el Instituto 
Técnico de Comercio. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
  
VOLUMEN 8. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS 
DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS, estimación de los costos del 
proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la 
financiación de estas  
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 0% 
 
VOLUMEN 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA   
El consultor realizó el estudio, conforme a lo indicado para el Instituto Técnico de Comercio. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN FINAL. GESTION DE TRAMITES E INFORME EJECUTIVO   
El consultor realizó los tramites, conforme a lo indicado para el Instituto Técnico de Comercio. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 60% 
 
COMPONENTE 3: NUEVA ZONA DE JUEGOS, REUBICACIÓN AREA DE CAFETERIA Y BAÑOS, DEL 
INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN - INTECOBA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 
 
VOLUMEN 1. ESTUDIO DE SUELOS 
El consultor realizó la exploración de campo y exploración geotécnica con método STP en el área donde se 
contempla la construcción del establecimiento educativo recolección, análisis de las muestras de 
exploración, análisis de parámetros y elaboración de informe. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 2. ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTONCIO   
El consultor realizó el estudio y diseño, conforme a lo indicado en el Instituto Técnico en Comunicación – 
INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 3. DISEÑO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE CALCULO   
El consultor realizó el diseño, conforme a lo indicado el Instituto Técnico en Comunicación – INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
 



   

 

 

VOLUMEN 4. REDES DE SERVICIO. (ELECTRICO FOTOVOLTAICO, VOZ Y DATOS, SANTIARIO, 
HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECANICO)   
El consultor realizó el diseño, conforme a lo indicado el Instituto Técnico en Comunicación – INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
   
VOLUMEN 5. ANALISIS DE DESCARGAS, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
MINIMOS   
El consultor realizó el plan de manejo ambiental y de tránsito, conforme a lo indicado para el Instituto 
Técnico en Comunicación – INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA   
El consultor realizó el estudio, conforme a lo indicado para el Instituto Técnico en Comunicación – 
INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN 7. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS 
DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS, estimación de los costos del 
proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la 
financiación de estas   
El consultor realizó el cálculo, conforme a lo indicado para el Instituto Técnico en Comunicación – 
INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
VOLUMEN FINAL. GESTION DE TRAMITES E INFORME EJECUTIVO   
El consultor realizó los tramites, conforme a lo indicado para Instituto Técnico en Comunicación – 
INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 
COMPONENTE 4. ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 
VOLUMEN 1. DISEÑO ELECTROMECANICO PARA EL CUARTO DE BOMBAS, SISTEMA DE BOMBEO 
CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA I.E. JOSE ANTONIO GALAN  
El consultor realizó los diseños respectivos, conforme a lo indicado para Institución Educativa José Antonio 
Galán. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
  
 



   

 

 

VOLUMEN 2. DISEÑO ELECTROMECANICO PARA EL CUARTO DE BOMBAS, SISTEMA DE BOMBEO 
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIO, DE LA I.E. INSTITUTO TECNICO 
SUPERIOR DE COMERCIO 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 0% 
  
VOLUMEN 3. DISEÑO ELECTROMECANICO PARA EL CUARTO DE BOMBAS, SISTEMA DE BOMBEO 
CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA I.E. INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN DE 
BARRANCABERMEJA   
El consultor realizó los diseños respectivos, conforme a lo indicado para Instituto Técnico en Comunicación 
– INTECOBA. 
AVANCE DE LA ACTIVIDAD: 100% 
 

7. INFORME DE NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION 
 
No hay novedad en este periodo 

8. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 
 
No se presentaron eventos climáticos que afectaran el libre desarrollo de las actividades de consultoría. 
     

9. RELACIÓN DEL PERSONAL 
 

9.1 PERSONAL EMPLEADO POR EL CONSULTOR  

 
Durante el periodo del presente informe el personal empleado por el consultor, de acuerdo con anexo de 
condiciones del contrato, el cual se relaciona a continuación: 
 

NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

RICHARD YASER HEREDIA MONTES DIRECTOR DE CONSULTORIA 50% 

NEYER BAREÑO LEÓN ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 40% 

JUAN FELIPE QUIJANO GARCIA ARQUITECTO DISEÑADOR 100% 

Tabla 3. Personal empleado por el consultor 
 
 
 
 
 



   

 

 

9.2 PERSONAL EMPLEADO POR EL INTERVENTOR  
 
A continuación se describe el personal que hace parte en la ejecución del contrato de interventoría en el 
siguiente cuadro:  
 

NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

ALIRIO PABON ACOSTA Director de interventoría 30% 

EFRAÍN ROBERTO ROJAS NÚÑEZ Revisor Diseño Estructural 10% 

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ PICAC Revisor Diseño Eléctrico  10% 

ADONAI RALLÓN CASTELLANOS Revisor Diseño Hidrosanitario 10% 

Tabla 4. Personal empleado por el interventor 
 

10. GARANTÍAS 
 
10.1 GARANTÍAS DEL CONSULTOR 

En la tabla que se relaciona Acontinuacion menciona los datos sobre el N0 de póliza, concepto del amparo 
y vigencia de esta. Ver tabla 5 
 
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

N.º DE LA POLIZA CONCEPTO DEL AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE  HASTA  

56-44-101009288 CUMPLIMIENTO 27/01/2025 26/03/2025 

56-44-101009288 PRESTACIÓNES SOCIALES 27/01/2025 26/09/2028 

56-44-101009288 CALIDAD DEL SERVICIO 27/01/2025 26/09/2026 

Tabla 5. Garantías del consultor 
 
10.2 GARANTÍAS DE LA INTERVENTORÍA 
 
ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

N.º DE LA POLIZA CONCEPTO DEL AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE  HASTA  

CMB-100000217 CUMPLIMIENTO 27/01/2025 26/01/2026 

CMB-100000217 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

27/01/2025 26/09/2028 

CMB-100000217 CALIDAD DEL SERVICIO 27/01/2025 26/01/2026 

Tabla 6. Garantías del interventor 



   

 

 

11. INFORME DE COMUNICACIONES 
 
En el siguiente ítem son relacionadas las correspondencias recibidas, la tabla adjunta describe N0 de oficio, 
fecha, destinatario y asunto de la correspondencia con el fin de llevar una trazabilidad de estas  
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

No. OFICIO FECHA REMITENTE ASUNTO 

01 29-01-25 PROBCI SAS 
Remisión de hojas de vida personal 
consultoría 

02  30-04-25 PROBCI SAS 
Remisión electrónica acta parcial No 1, 
contrato 4933-24 

03 21-05-25 PROBCI SAS 
Remisión acta parcial No 1, contrato 4933-
24 

Tabla 7. Correspondencia recibida 
 

12. REUNIONES Y/O COMITÉS TÉCNICOS  
 
En el periodo comprendido del 01 de mayo al 23 de septiembre. Se relacionan los comités técnicos en el 
cual el interventor realizo seguimiento y acompañamiento a cada uno de ellos. 
 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
➢ Comité de Seguimiento Técnico del día 27 de enero de 2025 a las 8:00 a.m., se realizó 

primer comité de seguimiento técnico en relación con contrato de consultoría 4933-24 y 
contrato de interventoría 4939-24 en el cual se presenta a la institución el equipo de 
trabajo y el plan de actividades a desarrollar. 

➢ Comité de seguimiento técnico del día 28 de enero de 2025 a las 8:15 a.m., se realizó 
comité para definir altura de la polideportiva, ubicación de tanque de almacenamiento, 
zona de alimentos. 

➢ Comité de socialización del día 30 de enero de 2025 a las 10:00 a.m., la secretaria de 
educacion aprobó recursos para adecuar la cafería existente, y se aprueba el anteproyecto 
arquitectónico.  

➢ Acta de concertación del día 13 de febrero de 2025, se socializan los diseños finales y se 
aprueban los diseños arquitectónicos. 

 

• INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO 
➢ Comité de Seguimiento Técnico del día 27 de febrero de 2025 a las 8:00 a.m., se realizó 

comité de seguimiento técnico en relación con contrato de consultoría 4933-24 y contrato 
de interventoría 4939-24 en el cual se presenta a la institución el equipo de trabajo y el 
plan de actividades a desarrollar. 



   

 

 

➢ Comité de Seguimiento Técnico del día 28 de febrero de 2025 a las 8:00 a.m., se realizó 
comité de seguimiento técnico, se realizó revisión del estudio de vulnerabilidad. 

 

• INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN 
➢ Comité de Seguimiento Técnico del día 27 de enero de 2025 a las 10:00 a.m., se realizó 

primer comité de seguimiento técnico en relación con contrato de consultoría 4933-24 y 
contrato de interventoría 4939-24 en el cual se presenta a la institución el equipo de 
trabajo y el plan de actividades a desarrollar. 

➢ Comité de seguimiento técnico del día 28 de enero de 2025 a las 8:15 a.m., se realizó 
comité para definir áreas a demoler, rediseñar, zonas verdes. 

➢ Comité de socialización del día 30 de enero de 2025 a las 8:00 a.m., se realizó definición 
de distribución espacial (ampliación de polideportiva, zona de calistenia, zona de juego de 
niños, bodegas debajo de rampa), se definió cafetería (contenedor). 

➢ Comité de socialización del día 6 de febrero de 2025 a las 8:00 a.m., se aprobó 
zonificación. 

➢ Acta de concertación del día 20 de febrero de 2025, se socializan los diseños finales y se 
aprueban los diseños arquitectónicos. 
 

 
 
 

Elaboró  

 
 
 
____________________________ 
ALIRIO PABON ACOSTA 
Representante Legal 
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ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 

a. Visita de campo 

   

  

   



   

 

 

b. Socialización 

  

  

  



   

 

 

  

2. INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO 

a. Visita de campo 

  

  



   

 

 

  

b. Socialización 

  

  



   

 

 

  

3. INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN 

a. Visita de campo 

  

  



   

 

 

  

  

  



   

 

 

  

  

  



   

 

 

  

b. Socialización 

  

  



   

 

 

  

  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. ACTAS DE REUNIONES Y/O COMITÉS TÉCNICOS  

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN

























 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO
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ANEXO 3. TRAMITES 



 

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO
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DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 1885 de fecha 01-08-94 en NOTARIA 2A. de BARRANCABERMEJA LOTE con area de 10.000M2 (ART.11 DEL DECRETO

1711 DE JULIO 6/84).

 
AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS:  METROS CUADRADOS:  CENTIMETROS CUADRADOS: 

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS:  CENTIMETROS CUADRADOS:  / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS:  CENTIMETROS:

CUADRADOS

COEFICIENTE : %

 
COMPLEMENTACION:
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CALLE 64  #PROLONGACION CRA 28

 
DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

DESTINACION ECONOMICA: 
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

   303 - 25308
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 09-10-1998 Radicación: 1998-6990

Doc: ESCRITURA 1885 del 01-08-1994  NOTARIA 2A. de BARRANCABERMEJA VALOR ACTO: $51,700,000 
ESPECIFICACION: : 103 DONACION  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS "ECOPETROL"       
A: COLEGIO INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA  X    
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA
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SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2011-378 Fecha: 13-09-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R

(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: C2014-192 Fecha: 10-06-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA

S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA



La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Certificado generado con el Pin No: 2501204161106978093 Nro Matrícula: 303-55871
Pagina 2 TURNO: 2025-1938

Impreso el 20 de Enero de 2025 a las 07:49:38 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

* * *

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2025-1938            FECHA: 20-01-2025

EXPEDIDO EN: BOGOTA
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP 

ANDRES FELIPE GALLON GIL

REGISTRADOR SECCIONAL
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CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA
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.No.1.885

ec!o: DoriAcroN g 51.7oo.oo0.oo

ACEPTAN TE : COLEGIO Ii{S TITUTO TECNICO SUPE-

.RIOR DE COMERCTO DE, BARRANCAB

nombre y represent ac1ón d,et CompLejo Industri.al de B arrancab

!¡UMEBO uN l.fIL oCHOCfE\tToS OCHHíTA. y CINCO.-*

e ColombÍa,a PRIj..ÍERO (1).._---det mes de AGOSTO.____
- púbIíea.d

de mil novecisrtos novent a y cuatro( 1.994) ante ml,RA.I"[Ro CAC

JAIMES,notarÍo segundo del clrculo de B aff ancabermRES ac
mi-nuta e me fué resent ada cctor escrito a]l c].0

Afi'fE CADAVID CAIVO

tiflcado
en Bucaramanga y l_ibret a militar no.gO5.O49 distrito.Ítj.Lit

mej a,Ef"íPRESA COTOMBIAI.üA DE PETB,OLE OS "ECOPETROf,TT . Empresa il|ldus

trial. y comerci a1 ..de1 Estado , cliead a Pon l-a lev 165 de 1-s48 -
Y reqida por eL decLeto oGD do 1.9?O con d or¡rici 1i o Er¡'i vt..'i D.a'r-

ant
coafirió eL P:resLdente d.e la Empresa en la escritura pública-

(:.3)de Abri I d.e 1.993 protocol-izada en ta

y debida:nente autoriz ádo medi ante

notari !l d I
memor.ando SEG no.1857 de fe

t

rÍmero(t)de oicienbre de 1.993 enanado Dor La sécr.Et al.i:
gefleral de Ecop§¡re1 , d.oqrment os que se protocolizan con este-

instLumento pafl a que S1l contenido qe ínqcrte an t.!rt ae ll ac nn-
pias que de éstos se expidan,y quien para efeetos de esta es-

critura se U.amará D0NAN TE y por otra parte,el licenciado AL-

Arto ]'{ERCADO coNzALEz, mayor de edad,identificado con .la cédu_v

Ia de ciudadaní¿r no.13,347 " 6),3 expedida erl ParnDlo¿a.Norte rlá-
S antander;libreta m:fitár l,;a.D.669.329 del distrito nilitar -

ESTE PÁPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

:$
OTORGANTE: ECOPETI¿OL

no.1.975 del- trece

cha



no.34,quien obx'a efl nombre y rePres ent ación de1 COLEOIO INsft

TiITO TIICI',]- I C O SU?ARIOR DE COi'1ERCIO DE B-qI¿RA1'ICABEL.iYEJA, según de

dé 1r.]éaci árT no-O681 dá €ácha trxrio Veint i-nuewel aq ) de L.984 --
a,nanada de Ia gobernación de Santander, en su calidad de rec--

ton del Colegi c Instituto Téc=nieQ SllPeri or de comercio de *-

B arr ancabermej a que cuent a con estudios aProbados medialite re

soluciones no.5411 y 54]4 de fecha veinte(20)de octubre d

992 emaf,lad as d.e l-a Gobernación de Santdlde,' v suien Dá.¡ eftc
tcs de este contrato se llamaná eI D0$ATARI o y rnar.r§f est aroa--

que acuerd aJi 1a presente DONACf,oN,Ia cuaL Se regirá Por las -
siguientes cIáuguLas ----PRTMERA.-oBJETo.:LA EMPRE-
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¡'ho ¿la Dr ñTii a/i ád ¡nqact Ár¡ rz áomltri.\ ¿'rrr 6 ti araa t¡ aiar^¿-a anhv'a-
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(6+):ipor el ORIENTE,en una exterxsión de cis¡ metros con pro -
lcnqación de la carera veintioeho( zB) ; Dor el occiDENTE. en un

extg]-sión de cien metros con lote Conado a 1a ool ini a nar.i ora
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SEGUNDA.-ECOPETROL adquirió 1a propied ad. deI cj,.t aoo teEeno -.
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gotá D.C por cornpra erx mayor extensión a 1a EMPRESA COI,OMBIA-
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ereto no"2.o61 de fecha Junío veintidos(22)de 1.984 F acta -
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ESTE PAPEL NO T IENE COSTO PAR EL USUARIO

forio 50 del tomo 17 bajo e1 folio de ma-

tr¡icul a inmobili aria no.3o3-0O253O8.-----
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RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

20250075846

*0102000005700002000000000*IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 01-02-00-00-0570-0002-0-00-00-0000  VENCE: 30/04/25
REFERENCIA CATASTRAL 01-02-0570-0002-000 DIRECCIÓN: C 64 24 200                                       

MATRICULA INMOBILIARIA 303-55871 DIRECCIÓN 
POSTAL: C 64 24 200                                       CÓD. 

POSTAL:
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

ÁREA TERRENO (M2) 10000 ÁREA CONSTRUIDA 
(M2) 3200 AVALÚO: $4.239.879.000 

DESTINO INSTITUCIONAL ESTRATO NO DEFINIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COM TIPO N NÚMERO 8000434721

AÑO - CONCEPTO BASE GRAV TARIFA CAPITAL INTERES TOTAL
2025-1  Impuesto Predial Unifi $4.239.879.000 7/1000 $29.679.000 $0 $29.679.000 
2025-1  Sob. Ambiental (Cas) $4.239.879.000 1,5/1000 $6.360.000 $0 $6.360.000 
2025-1  Facturacion 7.500 $7.500 $0 $7.500 
2024-1  Impuesto Predial Unifi $4.116.387.000 7/1000 $28.814.700 $1.993.100 $30.807.800 
2024-1  Sob. Ambiental (Cas) $4.116.387.000 1,5/1000 $6.174.600 $427.100 $6.601.700 
2023-1  Impuesto Predial Unifi $3.938.749.000 7/1000 $27.571.200 $8.881.000 $36.452.200 
2023-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.938.749.000 1,5/1000 $5.908.100 $1.903.100 $7.811.200 
2022-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.776.003.000 1,5/1000 $5.664.000 $3.772.100 $9.436.100 
2022-1  Impuesto Predial Unifi $3.776.003.000 7/1000 $26.432.000 $17.603.200 $44.035.200 
2021-1  Impuesto Predial Unifi $3.666.022.000 7/1000 $25.662.200 $23.880.400 $49.542.600 
2021-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.666.022.000 1,5/1000 $5.499.000 $5.117.200 $10.616.200 
2020-1  Impuesto Predial Unifi $3.559.245.000 7/1000 $24.914.700 $28.565.300 $53.480.000 
2020-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.559.245.000 1,5/1000 $5.338.900 $6.121.200 $11.460.100 

AÑO - CONCEPTO BASE GRAV TARIFA CAPITAL INTERES TOTAL
2019-1  Impuesto Predial Unifi $3.455.578.000 7/1000 $24.189.000 $33.241.800 $57.430.800  
2019-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.455.578.000 1,5/1000 $5.183.400 $7.123.300 $12.306.700  
2018-1  Impuesto Predial Unifi $3.354.930.000 7/1000 $23.484.500 $37.868.300 $61.352.800  
2018-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.354.930.000 1,5/1000 $5.032.400 $8.114.600 $13.147.000  
2017-1  Impuesto Predial Unifi $3.257.214.000 7/1000 $22.800.500 $42.789.400 $65.589.900  
2017-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.257.214.000 1,5/1000 $4.885.800 $9.169.100 $14.054.900  
2016-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.162.344.000 1,5/1000 $4.743.500 $10.280.900 $15.024.400  
2016-1  Impuesto Predial Unifi $3.162.344.000 7/1000 $22.136.400 $47.977.500 $70.113.900  
2015-1  Impuesto Predial Unifi $3.070.237.000 7/1000 $21.491.700 $52.456.300 $73.948.000  
2015-1  Sob. Ambiental (Cas) $3.070.237.000 1,5/1000 $4.605.400 $11.240.700 $15.846.100  

Total Capital: $336.578.500 Total interés: $358.525.600
Datos último Pago: Fecha: No. Recibo: Total Pagado: Banco: 

ÍÊIYfÇÆ2B.p4""R'ZNÊGÂÂÂ&Ã*IÂÊÄ49$>uÎ
TOTAL RECIBO:  $695.104.100

DESCUENTOS:  $0

(415)7709998183414(8020)020250075846(3900)00000695104100(96)20250430 VALOR A PAGAR: $695.104.100
Tasa Interés Mora Anual: 23,62 • PAGUE CON CHEQUE DE GERENCIA 

• GIRELO A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Puntos de Pago: BANCO DE BOGOTA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO CAJA SOCIAL Y FINANCIERA 
COMULTRASAN

Tasa Vigente Desde: 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

CONTRIBUYENTE  PORTAL - 02/04/2025-08:42:11 AM

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

20250075846

*0102000005700002000000000*IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 01-02-00-00-0570-0002-0-00-00-0000  VENCE: 30/04/25
REFERENCIA CATASTRAL 01-02-0570-0002-000 DIRECCIÓN: C 64 24 200                                       

MATRICULA INMOBILIARIA 303-55871 DIRECCIÓN 
POSTAL: C 64 24 200 CÓD. 

POSTAL:
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
ÁREA TERRENO (M2) 10000 ÁREA CONSTRUIDA (M2) 3200 AVALÚO: $4.239.879.000 
DESTINO INSTITUCIONAL ESTRATO NO DEFINIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COM TIPO N NÚMERO 8000434721
Vigencias en este Recibo: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
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TOTAL RECIBO: $695.104.100

DESCUENTOS:  $0

(415)7709998183414(8020)020250075846(3900)00000695104100(96)20250430 VALOR A PAGAR:  $695.104.100
Tasa Interés Mora Anual: 23,62 • PAGUE CON CHEQUE DE GERENCIA

• GIRELO A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIO DE BARRANCABERMEJA
Puntos de pago: BANCO DE BOGOTA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO CAJA SOCIAL Y FINANCIERA 
COMULTRASAN

Tasa Vigente Desde: 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

ALCALDIA PORTAL - 02/04/2025-08:42:11 AM

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

20250075846

*0102000005700002000000000*IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 01-02-00-00-0570-0002-0-00-00-0000  VENCE: 30/04/25
REFERENCIA CATASTRAL 01-02-0570-0002-000 DIRECCIÓN: C 64 24 200                                       

MATRICULA INMOBILIARIA 303-55871 DIRECCIÓN 
POSTAL: C 64 24 200                                       CÓD. 

POSTAL:
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
ÁREA TERRENO (M2) 10000 ÁREA CONSTRUIDA (M2) 3200 AVALÚO: $4.239.879.000 
DESTINO INSTITUCIONAL ESTRATO NO DEFINIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COM TIPO N NÚMER
O 8000434721

Vigencias en este Recibo: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

ÍÊIYfÇÆ2B.p4""R'ZNÊGÂÂÂ&Ã*IÂÊÄ49$>uÎ
TOTAL RECIBO: $695.104.100

DESCUENTOS: $0

(415)7709998183414(8020)020250075846(3900)00000695104100(96)20250430 VALOR A PAGAR: $695.104.100
Tasa Interés Mora Anual: 23,62 • PAGUE CON CHEQUE DE GERENCIA

• GIRELO A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIO DE BARRANCABERMEJA
Puntos de pago: BANCO DE BOGOTA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO CAJA SOCIAL Y FINANCIERA 
COMULTRASAN

Tasa Vigente Desde: 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

BANCO  PORTAL - 02/04/2025-08:42:11 AM
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SOLICITANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
RADICADO SOLICITUD: 6808120250130LMP00042

REALTIX VALOR COMPARTIDO

DATOS DE PREDIO
Manzana
Cédula Catastral
Área Terreno
Área Construida

LOCALIZACIÓN MANZANA

CONVENCIONES SISTEMA REFERENCIA

MZ: 0243

MZ: 0570

MZ: 0442

MZ: 0565

MZ: 0122

MZ: 0121

MZ: 0118 MZ: 0125

MZ: 0452

MZ: 0456
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68081010200000570
680810102000005700002000000000
10.000,00 m²
3.200,00 m²

Elaboró: Grupo S.I.G CATASTRO MULTIPROPÓSITO

Dirección CL 64 24 200
Matrícula 303-55871

FECHA: 30/01/2025

PLANO: 681-SP-0014

Código: 

CARTA CATASTRAL URBANA
Página: 1 de 1

Fecha actualización: 01/01/2025
Versión: 1

CATASTRO MULTIPROPÓSITO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA

Sistema de Coordenas: CTM12
Proyección: Transversa de Mercator
Datum: MAGNA
Falso Este: 5.000.000,0000
Falso Norte: 2.000.000,0000
Meridiano Central: -73,0000
Factor de Escala: 0,9992
Latitud de Origen: 4,0000
Unidades: Metros

La inscripción en catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que adolezca una titulación o posesión. Art. 1.5, Literal 5 Resolución 1040/2023 del IGAC. La información aquí representada fue leventada por el IGAC, esta sujeta a modificaciones 
por el Gestor Catastral. Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito Especial de Barrancabermeja. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

µ

!. Punto Lindero

Lindero

Terreno

Construccion

Malla Vial

Terreno Objeto

Manzana

NOMENCLATURA

0 15 30 45 60
Metros

1:1.500Escala

Vértice Norte (m) Este (m)
A 2339464,76 4905916,40
B 2339372,23 4905917,51
C 2339372,31 4905826,75
D 2339464,62 4905825,15

CUADRO DE COORDENADAS
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JONATHAN STIVEL VÁSQUEZ GÓMEZ                               JORGE MARIO PULIDO GARICA  
           CC 1.032.439.022 de Bogotá                                       CC 1.098.719.599 de Bucaramanga                                         
                       Alcalde Distrital                                              Director de gestión de proyectos de infraestructura 
                                                                                           

                                    

 

Barrancabermeja, Septiembre de 2025  
 
 
Señores 
CURADURÍA URBANA 1 DE BARRANCABERMEJA 
Atn. Arq. JOSÉ YAIR CAICEDO PALACIOS 
Curador  
 
ASUNTO: Poder para realizar Trámites de licencias correspondientes al proyecto “ESTUDIO Y DISEÑO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES INTECOBA, TÉCNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER” 
 
Yo, JONATHAN STIVEL VÁSQUEZ GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 1.032.439.022 
expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Alcalde del Distrito de Barrancabermeja identificado con 
nit 8902019006, titular en los términos del Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 1025 de 2021 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del inmueble identificado en la dirección ‘‘CALLE 64 No 25-
105” predio con matrícula inmobiliaria 303-55871 otorgo poder especial, amplio y suficiente al ingeniero 

JORGE MARIO PULIDO GARICA, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 1.098.719.599 
expedida en Bucaramanga, para que proceda adelantar los trámites necesarios ante esta Curaduría, 
relacionados con el proyecto referenciado y del asunto, del trámite de solicitud indicado en el Formulario 
Único de Solicitud. 
 
En virtud del poder otorgado, mi apoderado queda facultado para subscribir el Formulario Único de 
solicitud de licencia, reconocer con su firma que la radicación se encuentra incompleta, aportar y retirar 
documentos, disponer, solicitar prórroga para dar cumpliendo al acta de observaciones, cumplir con los 
requerimientos, recibir y notificarse de los actos administrativos que se emitan dentro del trámite , retirar 
los documentos cuando culmine el trámite, sustituir, desistir, renunciar a términos de ejecutoria y para 
adelantar los actos complementarios e inherentes a la obtención del citado acto administrativo.  
 
Por lo anterior, solicito señor Curador aceptar esta petición y para los fines del presente mandato. 
 
Atentamente, 
 
Solicitante:                                                                                        Acepto el Poder: 

PAOLA
Línea

PAOLA
Línea





Datos Básicos - Certificado de Tradición y Libertad
Fecha: 20/01/2025 Hora: 07:30 PM No. Consulta: 623551912

N° Matrícula Inmobiliaría: 303-55871 Referencia Catastral: 680810102000005700002000000000

Departamento: SANTANDER Referencia Catastral Anterior: 68081010205700002000

Municipio: BARRANCABERMEJA Cédula Catastral: 680810102000005700002000000000

Vereda: BARRANCABERMEJA Nupre:

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales

ORIGEN DESCRIPCIÓN FECHA DOCUMENTO

Propietarios

Dirección Actual del Inmueble: CALLE 64 #PROLONGACION CRA 28

Direcciones Anteriores:

Determinacion: Destinacion economica: Modalidad:

Fecha de Apertura del Folio: 09/10/1998 Tipo de Instrumento: ESCRITURA

Fecha de Instrumento: 09/10/1998

Estado Folio: ACTIVO

Matrícula(s) Matriz:
303-25308

Matrícula(s) Derivada(s):

Tipo de Predio: URBANO

20/1/25, 7:30 p.m. -VUR

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?url=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F%3Ftipo%3DdatosBasicosTierras 2/7



Propietarios

NÚMERO
DOCUMENTO

TIPO
IDENTIFICACIÓN

NOMBRES-APELLIDOS (RAZÓN SOCIAL) PARTICIPACIÓN

BARRANCABERMEJA COLEGIO INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO DE

Complementaciones

Cabidad y Linderos

Linderos Tecnicamente Definidos

Area Y Coeficiente

Salvedades

NÚMERO
DE

ANOTACIÓN

NÚMERO DE
CORRECCIÓN

RADICACIÓN
DE

ANOTACIÓN

FECHA DE
SALVEDAD

RADICACIÓN
DE

SALVEDAD

DESCRIPCIÓN
SALVEDAD FOLIO

COMENTARIO
SALVEDAD

FOLIO

0 1 13/09/2011 C2011-378

SE ACTUALIZA
FICHA CATASTRAL

CON LA
SUMINISTRADA
POR EL I.G.A.C.,
SEGUN RES. NO.

8589 DE 27-11-2008
PROFERIDA POR

LA S.N.R
(CONVENIO IGAC-

SNR DE 23-09-2008)

SE INCLUYE
NUEVO NUMERO
PREDIAL DE 30

DIGITOS

Contenidos en ESCRITURA Nro 1885 de fecha 01-08-94 en NOTARIA 2A. de BARRANCABERMEJA LOTE con area de
10.000M2 (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/84).

Area de terreno Hectareas: Metros: Area Centimietros: Area Privada Metros: Centimietros:

Area Construida Metros: Centimietros: Coeficiente: %

20/1/25, 7:30 p.m. -VUR

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?url=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F%3Ftipo%3DdatosBasicosTierras 3/7



0 2 10/06/2014 C2014-192

SUMINISTRADO
POR EL I.G.A.C.
(SNC), RES. NO.

8589 DE 27-11-2008
PROFERIDA POR

LA S.N.R
(CONVENIO IGAC-

SNR DE 23-09-2008)

Trámites en Curso

RADICADO TIPO FECHA ENTIDAD ORIGEN CIUDAD

IMPORTANTE
Tenga en cuenta que si usted está consultando un predio que ha sido objeto de venta(s) parciales y tiene múltiples
propietarios, el resultado de la consulta reflejará únicamente el propietario o los propietarios que intervinieron en la

última venta parcial.
En caso de constitución de usufructo el sistema reflejará como propietario a los beneficiarios de dicho acto.

20/1/25, 7:30 p.m. -VUR

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?url=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F%3Ftipo%3DdatosBasicosTierras 4/7



Estado Jurídico del Inmueble

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales

ORIGEN DESCRIPCIÓN FECHA DOCUMENTO

Fecha: 20/01/2025
Hora: 07:31 PM
No. Consulta: 623552041
No. Matricula Inmobiliaria: 303-55871
Referencia Catastral: 680810102000005700002000000000

Arbol ()

Lista ()

DONACION

20/1/25, 7:31 p.m. -VUR

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?url=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F%3Ftipo%3DestadoJuridicoTierras 2/7

https://www.vur.gov.co/portal/PantallasVUR/
https://www.vur.gov.co/portal/PantallasVUR/


 

INSTITUTO TECNICO EN 
TELECOMUNICACIONES DE 

BARRANCABERMEJA



























La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Certificado generado con el Pin No: 2506039601115183987 Nro Matrícula: 303-98471
Pagina 1 TURNO: 2025-24797

Impreso el 3 de Junio de 2025 a las 09:32:06 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 
CIRCULO REGISTRAL: 303 - BARRANCABERMEJA  DEPTO: SANTANDER  MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  VEREDA:  BARRANCABERMEJA

FECHA APERTURA: 25-10-2019  RADICACIÓN: 2019-6821  CON: RESOLUCION  DE: 25-10-2019

CODIGO CATASTRAL: 010101320002000COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE DE TERRENO URBANO QUE TIENE UN AREA SUPERFICIARIA DE 3.277.6 MTS2, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS SE DESCRIBEN DE ACUERDO

AL PARAGRAFO 1 DEL ART. 16 DE LA LEY 1579/2012, LOS CUALES ESTAN DETERMINADOS POR EL CERTIFICADO PLANO PREDIAL CATASTRAL

68081010101320002000, EXPEDIDO POR LA OFICINA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

EN EL DECRETO 2157 DE 1995.

 
AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS:  METROS CUADRADOS:  CENTIMETROS CUADRADOS: 

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS:  CENTIMETROS CUADRADOS:  / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS:  CENTIMETROS:

CUADRADOS

COEFICIENTE : %

 
COMPLEMENTACION:
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

2) CALLE 47  #23-66/74  BARRIO COLOMBIA

1) CARRERA 24  #46-27/33  BARRIO COLOMBIA

 
DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

DESTINACION ECONOMICA: 
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 18-11-2019 Radicación: 2019-6821

Doc: RESOLUCION 3007 del 25-10-2019  ALCALDIA MUNICIPAL de BARRANCABERMEJA VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: CESION DE BALDIO URBANO DE LA NACION AL MUNICIPIO: 0175 CESION DE BALDIO URBANO DE LA NACION AL MUNICIPIO

INSTRUCCION ADMINISTRATIVA NO. 18 DE 2009 (ART. 123 DE LA LEY 388 DE 1997)  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: LA NACION       
A: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT# 8902019006X    
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 18-11-2019 Radicación: 2019-6821

Doc: RESOLUCION 3007 del 25-10-2019  ALCALDIA MUNICIPAL de BARRANCABERMEJA VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: DETERMINACION AREA Y LINDEROS PREDIO DEL MUNICIPIO: 0917 DETERMINACION AREA Y LINDEROS PREDIO DEL MUNICIPIO

 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA



La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Certificado generado con el Pin No: 2506039601115183987 Nro Matrícula: 303-98471
Pagina 2 TURNO: 2025-24797

Impreso el 3 de Junio de 2025 a las 09:32:06 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 

A: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT# 8902019006X    
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2025-24797            FECHA: 03-06-2025

EXPEDIDO EN: BOGOTA
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP 

ANDRES FELIPE GALLON GIL

REGISTRADOR SECCIONAL
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA ORIP 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BARRANCABERMEJA
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RESOLUCIÓN NO.

3007
li'dt

.POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PROPIEOAD DE BIENES BALDIOS

URBANOS"

LA ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE BARRANCABERMEJA

En ejerc¡cio de las facultades const¡tuc¡onales y legales, en especial las confer¡das en la

Ley 137 de 1959 "Ley Tocaima', artÍculo 123 de la ley 388 de 1997, e lnstrucción

Admin¡strativa N"03 del 26 de mazo de 2015 y 11 del24 de mayo de 2.017 de la

Superintendencia de Notariado y Registro y las demás concordantes.

CONSIDERANDO:

Que los Municipios del país por medio del Artículo 123 de la Ley 388 de 1997,

adquir¡eron de conformidad con la Ley 137 de 1959 ''Ley Tocaima", todos los

terrenos beldíos que se encuentran en suelo urbano y en los térm¡nos de la presente

ley, en los Munic¡pios y Distritos y que no constituyan reserva amb¡ental
pertenecerán a d¡chas entidades territoriales.

Mun¡c¡p¡os o Dislritos: para el perfecc¡onamiento de la tradición es necesario que el

representanle Legal - Alcalde - o quien actúe como su delegado, conforme
expresamente para su Munic¡pio la t¡tularidad de los b¡enes baldíos entregados por

i
I

i

,!

i:
o

'I

i-l.l

Que, en razón a que el dominio de los baldíos urbanos a que.se refiere la Ley 388
de 1.997 , en virtud de Ia ces¡ón que ¡es hiciera la Nación, es de propiedad de los

2
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virtud de la ¡ey, con las facultades que ella le otorga y a su vez realice una ,.1ñ
dectaración determinante del átrea y linderqs del bien inmueble cuya identidadrlf
registral pretend-e. i,?,|ft

. ::i ;

Que, el literal a) del artlculo 40 de ta ley 1579 de 2.012, dispuso: 7...) Actos; t/tulos . : ' l

v documentos su¡etos at reo¡stro- Están su¡etos a reo¡stro: d Todf,iáiÁiloi lg..
dec¡sión conten¡do en escritura púbt¡ca. orov¡denc¡a ¡ud¡c¡at. adm¡n¡Jáilliiliñt 't""

i

3

ue const¡t decla aclarac¡ón
l¡m¡tación. aravamen medida. cautelar, traslac¡ón o extinción del domin¡o u otro
derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles".

4. Que, el acto;dm¡nistrativo es un instrumento legalmente valido mediante el cual el
Municipio puede declarar la prop¡edad cedida por la Nación: En ese sentido, el
consejo de Estado, Sala de ¡o Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo, Sección Primera, C.P.

, r I Manuel Sarltiago Urueta Ayola, expedienté 296, a trávés de sentenc¡a de junio 7 de
llÚ,Z.OOZ determino: (...) Acto Admin¡strat¡vo. Es la man¡festación de voluntad de la
,ffi
'll

ffi*,",':,l ,
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autoridad admin¡strativa, con miras a crear, extinguir o modificar los derechos de los
administrados, sean estos personales, subjetivos, reales o de créd¡to y que afecten
sus ¡ñtereses jurídicos (...)"

5. Que, el artfculo 756 del Código Civil Colomb¡ano, d¡spone que la tradición de bienes "
inmúebles se efectúe por la inscripción del tftulo en la oficina de reg¡stro de
instrumentos públicos, por lo tanto, entiéndase como titulo el presente acto
adm¡nistrativo.

6. Que, el Art¡culo 65 de la ley 1579 de 2.012 dispone: lnformación Reg¡stro -'
Catastro. "Las Of¡cina de Registro de lnstrumentos Públicos estarán obligadas a
sum¡nistrar a las autoridades Catastrales competentes, dentro de los d¡ez (10)
pr¡meros dias de cada mes a través de medios técnicos o e¡ectrón¡cos que ofrezcan
seguridad y ag¡lidad, los documentos o títulos relat¡vos a las mutaciones y/o

modif¡caciones de la descr¡pc¡ón flsica de los bienes inmuebles, de las cuales toman
notá las autor¡dades catastrales para efectos de las facultades a ellas asignadas.

7. Que, por medio de la lnstrucción Administrativa N'03 del 26 de marzo de 2015,

ad¡c¡onada por la lnstrucción Adm¡nistrativa No. 11 de 24 de mayo de 2.017
expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro" se establecen las
directr¡ces para la inscripc¡ón de la declaración de baldío urbano med¡ante acto

adm¡nistrativo.

L Que, el presente acto Administrativo se efectúa enel marco de lo dispuesto por la
ley y con la plena autonomía del Municipio de Banancabermeja, no concurriendo
persona nátural o persona juridica de derecho ptiblico o pr¡vado, en cond¡ción de
propietario de una parte o de Ia total¡dad del pred¡o que se declára y que en todo
cáso surge Ia obligación por parte del Municipio de Barranoabermeja, de recib¡r en

el estado en que se encuentre y sanear fntegramente los vicios y situaciones de
hecho que afecten el Derecho Real de Dom¡n¡o.

9. Que, la doctora IUIONICA CASTRO PARRA, mayor de edad, domic¡¡¡ada en el

Mun¡cipio de Barrancabermeja, identificada con la cédula de ciudadanía número

32.7?7.703 exped¡da en Barranquilla, en su condición de Alcaldesa Encargada del

Mun¡cipio de Banancabermeja, según Decreto 430 de fecha 23 de octubre del

2.019, obrando en su condición de Representante Legal del Municipio de

Barrancabermeja, con NlT.- 890.201 .900.6 quien para los efectos del presente acto

administrativo se denominará EL MUNICIPIO, procede a real¡zar la presente

declarac¡ón de bienes baldíos urbanos.

10. Oue, en cumplimienlo de los requisitos ex¡gidos, se anexan los sigu¡entes

documentos: 1) Certlfcado de carenc¡a de identidad registral expedido por la O,¡c¡na '
de Registro de Instrumentos Públ¡cos de Banancabermeja; 2).- Certmcado Pláno

, ll Predial Catastrat expedido por el lnst¡tuto Geográfico Agustfn Codazzi, en su

r I il cal¡dad de autoridad catastral; 3) Certificación de la Of¡cina Asesora de PlaneaciÓn
l»l'4{t
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Mun¡cipal o quien haga sus veces, sobre uso del suelo y que el predio no es de

reserva.ambiental, de acuerdo al artículo 123 de la ley 388 de 1 .997, y lo Prev¡sto
en el Plan de Ordenamiento Tenitorial PoT, según el Acuerdo Munic¡pal 018 de

2.001 respecto del bien báldío urbano identificado con cédula catastral 01-Ol-0132-
0002-000; localizado en la carrera veinticuatro (24) cuarenta y seis veintisiete
treinta y tres (46-27133) y calle cuarenta y s¡ete (47) número ve¡nt¡trés sesenla y seis
sétenta y cuatro (23-66nq dél Barr¡o Colombia de la c¡udad de Barrancabermeja,
con un área de tres mil dosc¡entos setenta y s¡ete punto se¡s metros cuadrados
(3.277.6mts2), dest¡no uso lnst¡tucional conforme lo establec¡do en el mapa urbano
número 30 de uso de suelo urbano,y el mapa número 22 de ea de activ¡dad -
lnstitucional y 16 previsto en el Plan de Ordenam¡ento Ten¡torial POT según dl;
Acuerdo Mun¡c¡pal 018 del 2.002; cuyos linderos se describen de acuerdo dll
parág'rafo 1 del articulo 16 de la ley 1579 del2.012los cuales están determinado&
por el Certmcado Plano Predial Cetastral expedido por la of¡cina del lnstituté :

Geográfico Agustin Codazz¡, de conformidad con lo establec¡do en el Decreto
Nac¡onal 2157 de 1.995, que se anexa como parte integrante de la presente
Resolución, el cual reporta las sigu¡entes coordenadas en escala de .1i500

PUNTO METROS ESTE METROS NORTE

1 r024690.48 1272154.38

,2 102462s.31 1272156.20

J 1024623.52 1272181.46

4 1024622.62 1272191,25

5 1024630.72 1272191.47

o '1024630.37 1272207.37

7 ,t 024681.45 12722't1.96

1 1. Que, de acuerdo al certificado de carenc¡a de ¡dentidad registral de fecha D¡ecis¡ete
(17) de Sept¡embre del dos m¡l d¡ec¡nueve (2.019), expedido por la Oficina de
Reg¡sho de lnstrumentos Públicos de Banancabermeja, el predio mencionado no
posee antecedentes registrales.

12. Que, de acuerdo a la certificación de uso de suelo expedida por la Oficina Asesora
de Planeación Mun¡c¡pal y fundamentados en el instrumento de ordenamiento
terr¡torial, es un predio que no se encuentra dentro de las prohibiciones establec¡das
en el artÍculo 2.1.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, n¡ hace parte de las áreas

. \ relacionadas en los articulos 35 y 37 de la ley 3BB de 1.997 y el art¡culo 21 del ptan

¡\ §y'd Ordenamiento Terr¡toriat POT Acuerdo Municipal O1B del 2.002.)tr,1,
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'13. Que el predio objeto de este Aclo Adm¡n¡strativo se encuentra destinado a b¡en de
uso Público Educal¡vo.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

PUNTO METROS NORTE

I 1024690.48 1272154.38

2 1024625.31 't272156.20

3 10246?3.52 't?72181.16

1024622.62 1272194.25

5 1024630.72 ,t272154.87

6 1024630.37 1272207 .37

7 1024681.45 1272211.96

ARTÍCULO SEGUNDO: REGISTRO .- Sol¡c¡tar a ¡a oticina de registro de

if::)

-.1

.ri}

5

ü
¡l:oi.t I

':.
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al-

o

I instrumentos públicos de. Barranáberme¡a, la apertura de un folio de matrfcula

¡\ [ ¡nmob¡l¡ar¡a, as¡ como la ¡nscripciÓn de la presente Resoluc¡ón y la consecuente

lx'
¿41 |

Jr

ARTíCULO PRIMERO: DECLARACION.- Decláre§e mediante el presente acto
admin¡strativo el dominio pleno a nombre del MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

- SANTANDER, identificado con NIT 890.201.900-6 de conformidad con el artÍculo 123

de la ley 388 de 1.997 respecto del b¡en baldio urbano ldent¡ficado íon la cédula
catastral número 0l-01-0132-0002-000; local¡zado en la canera veinticuatro (24)

cuarenta y seis veint¡siete treinta y tres (46-27133) y calle cuaránta y siete (47) número
ve¡nt¡trés sesenta y se¡s setenta y cuafo ( 23-66nq del Bario Cólombia de Ia ciudad
de Barrancabermeja, con un área de tres mil doscientos setenta y s¡ete punto se¡s

metros cuadrados (3.277.6m1s2), destino uso lnst¡tucional conforme lo establecido en
el mepa urbano número 30 de uso de suelo urbano y el mapá número 22d? área de
act¡vidad lnstitucional y lo previsto en el Plan de Ordenam¡ento Territorial POT según el

Acuerdo Munic¡pal 018 del 2.002; cuyos linderos se describen de acuerdo al parágrafo

1 del artículo 16 de la ley 1579 del 2.012 los cuales están determinados por el Certificado
Plano Predial Calastral expedido por la of¡c¡na del lnstituto Geográfico Aguslín Codazzi,
de conform¡dad con lo establec¡do en el Decreto Nac¡onal 2157 de 1.995, que se anexa
como parte integrante de la presente Resolución, el cual reporta las sigu¡entes

coordenadas en escala de 1:500:

METROS ESTE

4
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r
apeñura del folio de matricula inmobiliar¡a, al predio descrito en el artíGulo pr¡mero,

por tratarse de un b¡en s¡n antecedentes reg¡strales, y en consecuenciá considerado

bien baldio urbano-

ARTíCULO TERCERO: PUBLTCACIONES: El presente Acto Adm¡nistrat¡vo de carácter
general deberá publicarse de conform¡dad con lo consignado en el artículo 65 del Código
áe Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admini§trat¡vo \ley 1437 de 2 011).

ARTICULo GUARTO: RECURSOS.- De acuerdo a lo contemplado en el artículo 75 de la
ley 1437 de 2011. código de Procedimiento Administrát¡vo y de lo Contencioso
Administrat¡vo, y teniendo en cuenta que la presente resolución es un acto de contenido
general, contra la misma no proceden recursos.

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA,- La Presente resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha.

. ARTICULO SEXTO: EJECUTORIA, - La presente Resolución queda ejecutor¡a en el
momento de su publicác¡ón de acuerdo con el artículo 75 del Código de Procedimiento
Admin¡stralivo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2.011) contra la presente
Resolución no procede recurso por ser un Acto de carácter general.

PUBLIQUESE Y CÚ IPLASE

Dado en Barrancabermeja a los P 5 ocr 2019

ON
Alcaldesa Municipal Encargada de Barrancabermeja

Decreto -430 de fecha 23 Octubre del 2.019

EDELMIRA MORENO DE GONZALE? r\ /Á 24-10-2019

DIANA MARIA ]ACOME CAñiEÑO ¿4-10-2019

OIAÑA MARIAIACOM. CANnEÑO

lo5.r¡bá rrúañr€r d..l.r¿noi q!e h!ños revisado el docuñento y lo irmar y d iposiciones¡€gai¿r
ü8.nté3! porlotañro bajo ¡ú.er6 r.spo.sábi¡¡d¡d ro r.senta.enoe 9ara nrma

j
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LA sEcRETARh os pu¡¡eaclóx

CERTIFICA:

Que una vez revisada la base de datos del Plan de Ordenamiento Territorial
(Acuerdo 018 de 2002), el inmueble identiftcado con código catastral 0l-01-0132-
0002-000 localizado en el Barrio Colombia perteneciente a la comuna uno (01) del

municipio de Barrancaberme¡a, se informa lo siguiente:

1 Se encuentra en un área de Uso ln¡titucional, según el Mapa N" 30 de Uso
de Suelo Urbano y el Mapa N' 22 de Areas de Actividad lnstitucional.

2. No se encuentra en zona de alto riesgo o de amenaza nátural, según el :

Mapa No. 34 de Amenazas Múltiples. l

3. No se localiza en zona de Reserva nl de Conservación Ambiental, según
el Mapa N' 35 de Tratam¡entos Urbanfsticos.

Lo anterior se expide en Barrancabermeia, a los ve¡nte (20) dlas del mes_de
septiembre del 2019, a solicitud de la Doctora DIANA MARIA JACOME CARREÍ,IO,
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, según oficio con rad¡cado N" 7276-19.

GUAL N OLGA C STANCHO GUERRERO
de Planeación Profesional Universitario I

l{o aRE Fu¡ctoNARto FfR A FECHA

ó-.boo k. U¡rRo 20-18-20!9

Revis¡ón Juld¡ce Eltibaliz Mené§€ Ut.t"'k" 20-'r9-2019
,/ llYY

L(!3afiibafiflnsrbsó€darámo!qrchárBred!.do6t.16,¡tiGntoy lo&¡ffitjmóiáir.aia¿o@
pof lo t nto, baio nu.3ra reslonlablida4 E p.€!€ltqrEr paJa ffrna.

Conc 7 t Z7{& otro ,ll
BcYr} Lo LÉprt*l - ' ..

T.lúiorÉi 61 15555 ", ..
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EL REG¡STRAOOR SECCIONAL DE LA OFIC¡NA DE REGISTRO DE
¡NSTRUT'ENTOS PÚBLEOS OE BARRANCABERiJIEJA,

CERTIFICA:

Que una vez realizada la búsqueda tanto en libros de antiguo s¡stema como en el
aplicativo Folio Magnético, acorde a los datos aportados por la Oficina Asesora Juridica
de la Alcaldía de Barrancabermeja, no se encontró antecedentes registrales frente a los
predios que se relacionas a continuación:

Código catastral: 01 -01 -01 32-0002-000
D¡rección: Ca¡re¡a 24 No. 46-27133, Calle 47 No. 23-6M4, Banio Colombia
Nombre del ocupanle: MUNICIPIO DE BARRANCABERTTTIEJA

Se expide la presente certificación de conformidad con la lnstrucción
03 de 2015 en concordancia con la lnstrucción Administrativa No.
Superintendencia de Notariado y Reg¡stro, en el municipio de
Santander a los Diecis¡ete (17) días del mes de septiembre del año
(201e).

Registrador ll.PP

Transcriptor: W¡lmer Jiménez

Código:
GDE-GD-FR-23 V.O1
28{1-2019

Oñc¡na d€ Reglat o da lnatn msnto! R¡blícoe
de Barrancabarme¡a - Santandrr

Direcc¡ón: Cslle 46 no. t4j
T€léfono: 62?2086 Fax 620321¡t

E.mail: ofiregisbarrancabemeja@sup6rnotariado.gov.co

:

Administrativa No.
11 de 2017, de la
Barrancabermeja-

dos mil diecrnueve
:
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El futuro
es de todos
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1024630 1024660 10?4690 1024720
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REPUBLICA DE COLOMBIA

D€PARTAMENTO DE SANfANOER

MU',iICIPIO BARRANCABERI,|EJA

LOCALIZACION

cALl,E47

01010'

010101380901S0o
aa
ffia INFORMACION DEL PREDIO

cEouLA caTAsTRAt: 68081 010r 01 3?0002000

olREcctÓN: KR 24 40-?7,83 y Ct47 2?-66174

AREATERRENo: 3277,6 r¿

-¡

RICAROO GARZON

TP:01-1143a CPNT

CALLE 46

010101220006000700010101
41220

001010 0101220
01

CONVENCIONES

i:-:: PREDtos_Ttrulos
E PREDTAL rGAc

PUNTO ESTE NORTE
1 1024690.48 1272154.38
2 1024625.31 1272156.20
3 1024623.52 1272141.46

1024622_62 1272194.25
5 1024630 72 '1272194.81

101011 1600001 0117001 010r0 iili,t01" 010101 17000300 0101170004 010101r o0 l

6
7

1024630.37 1272207.37
10246a145 1272211.96

CARTOGRAF¡A BASE: OESCARGA PREOIAT
IqAC SEPTIEMBRE OE 2019

FECHA: SEPT¡EMBRE OE 2019

ESCALA: 1:500

lcm=Smehos

E

a¡?

02¡1600

,

1024630 't024660 102¡1690 1024f20

102¿1600
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REALlzÓ:

sireñl d. Rersre¡crai CGS-MAG NA
Proyoccón: TÉ mvors do Morelor

O oo¡: MAGñA-Bogolá
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El presente edicto se fúa el seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2.019), en la
Oficina Asesora Jurídica de la Administración Municipal, en la respectiva cartelera.

ill co CARRE ño
Ofic¡na rfdica

D

tr

:l

El presente edicto se desfrja hoy Catorce (14) de Noviembre del dos mil diecinueve
(2.019) siendo 7.00 mS
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ElAlcalde del Mun¡cip¡o de Banancabermeja, en uso dB sus facultades const¡tucionales
y legales, especia¡mente las conferidas en el Artfculo 315 de la Const¡tución Polít¡ca y
la Ley 136 de 199a y 1551 de2O12Y, i

11 - tó'

POR MEDIO DEL GUAL SE ENCARGA DE LAS FUNC¡ONES DEL DESPA
OEL ALGALDE MUNICIPAL

CONSIDERANDO

Qug con fundamento en las facultades conferidas €n sl artlculo 315 de la Constituci{n
Polftica de Colombia y los artfculos 91 (mod¡licedo por €l artlculo 29 de la Ley 1551 {e
20121 93 y 106 de ¡a Ley 136 de 1994, el Señor Alcelde Munioipal encargará de l+s
funciones del Despacho a un sarv¡dor públ¡co de la Alcaldfa Mun¡cipal. I

,'
:

Que por lo anlerior,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Encargar de las Funciones del Despacho del Alcalde d
Mun¡c¡p¡o de Barráncabermeja á la Doctora IIONICA CASTRO PARÍüA, Secreta

'ARTICULO SEGUNDO: El presente encargo no genera cfectos salariales n¡ fiscales.

NoTIFiOUESE Y cÚupuse, En Barrancábermeja, 2 g oCT 20rc

Alcalde del un to Banan

o
cL.
<tt

§

.q
a;
O

General, ¡dent¡ficada con la cedula de c¡udadanfa No. 32.727.703 de Benanqu¡llá,
désde ol día 29 de octt bre de 2019 a p.rdr de ta3 4:00 p.m. hasta el dfa 01 $
novl6mbre de 2019 y/o durante el tlampo que p€rmaneeca au¡entc el tltular- 
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de

Fo.b¡:

Qué El Doctor DAR¡O ECHEVERRI SERRANO, Alcalde del Mun¡cipio pe
Barrancabermoja, identif¡cado con cédula de ciudadanía No. 13.&47.511 pe
Bucaramanga, requiere desplazaBe a la ciudad dé Báranqu¡lla, durante los días 30 iJe
oclubre al 01 de nov¡embre de 2019, con el f¡n dé realizar mesas de trabajo Fn
instalaciones da la Cámara de Comerc¡o de Badanquilla y en la Aloaldfa de Barranquilla,
las cuales tienen como objetivo conocer la experiencla en todo lo relacionado conlla
¡mplementac¡ón de la ciudad como Distrito Especial, el seclor empresarial y fu
preparac¡ón a fin de alincar el desarollo de los seclores product¡vos y la competitividtd
confa transformac¡ón de la ciudad. !

O.SIDLE:
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.t0
§r Éñcrno¡ oe LAS FUNctoNEs DEL DEspAcHo
OEL ALCALDE MUNICIPAL

t

ElAlcalde dál Mq¡¡cipio d. Barrancabermeja, en uso de §us facultades constituclonales
y legalBs, especialmente las conferidas 6n 6lArlículo 315 de la Const¡tución Polltica y
la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Oue El Ooctor DARIO ECHEVERRI SERRANO, Alcalde del Municipio de
Basancabermeja, identif¡cado con cédula de ciudadanla No. 13.847.511 de
Bucaramanga, requ¡ere despl3zerse a la c¡udad de Bogotá D.C. con el fin de asist¡r a
los talleres Reg¡onal Centro gobre las Pol¡t¡cas Publicas de reaclivación y consol¡dación
del transporte fenoviar¡o a n¡vel nacional teniendo en cuenta las apuestas plasmadas
en el Plan Maestro de Transporte lntermodal y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022.

Que con fundamento en las facultades conf€fidas en el artlculo 315 de la Consfltuc¡ón
Política de Colomb¡a y los articulos 91 (modif¡cado por el articulo 29 de la Ley l551 de
2012193 y 106 de la Ley 136 de 1994, el Señor Atcalde Municipal encargará de las
func¡onas del Despacho a un serv¡dor público de la Alcaldía Municipal.

Que por lo anter¡or,

DECRETA

ARTICULO SEGUNDO: El presente encargo no genera efectos salar¡ales n¡ flscales. .

NOTIFiQUESE Y cÚutp¡-ASe, En Banancabermeja, 2 3 oCI 2013
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ART¡CULO PRIMERO: Encargar de tas Funciones del Despacho det Atcalde det
Munic¡pio de Barancabermeja a la Ooctora IUONICA CASTRO PARRA, Secretaiia
General, ¡dentificada con la cedula de ciudadanía No. 32.727.703 d6 Banangu¡l¡a,- desde el dia 24 de octub¡s dé 2019 a partir de las Z:00 e,m. hastá el d¡a iS de
octubre dg 2019 y/o durante el liempo quo pennanezca ausenté el titular.
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SOLICITANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
RADICADO SOLICITUD: 6808120250130LMP00040

REALTIX VALOR COMPARTIDO

DATOS DE PREDIO
Manzana
Cédula Catastral
Área Terreno
Área Construida

LOCALIZACIÓN MANZANA

CONVENCIONES SISTEMA REFERENCIA

MZ: 0132

MZ: 0122

MZ: 0121

MZ: 0120

MZ: 0138

MZ: 0117

MZ: 0131

MZ: 0134

CALLE 47
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RR

ER
A 

23

68081010100000132
680810101000001320002000000000
3.278,00 m²
2.765,00 m²

Elaboró: Grupo S.I.G CATASTRO MULTIPROPÓSITO

Dirección CR 24 46 33 - CL 47 23 66 / 23 74
Matrícula 303-98741

FECHA: 30/01/2025

PLANO: 681-SP-0012

Código: 

CARTA CATASTRAL URBANA
Página: 1 de 1

Fecha actualización: 01/01/2025
Versión: 1

CATASTRO MULTIPROPÓSITO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA

Sistema de Coordenas: CTM12
Proyección: Transversa de Mercator
Datum: MAGNA
Falso Este: 5.000.000,0000
Falso Norte: 2.000.000,0000
Meridiano Central: -73,0000
Factor de Escala: 0,9992
Latitud de Origen: 4,0000
Unidades: Metros

La inscripción en catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que adolezca una titulación o posesión. Art. 1.5, Literal 5 Resolución 1040/2023 del IGAC. La información aquí representada fue leventada por el IGAC, esta sujeta a modificaciones 
por el Gestor Catastral. Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito Especial de Barrancabermeja. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

µ

!. Punto Lindero

Lindero

Terreno

Construccion

Malla Vial

Terreno Objeto

Manzana

NOMENCLATURA

Vértice Norte (m) Este (m)
A 2337950,05 4905708,67
B 2337892,50 4905717,57
C 2337894,46 4905652,44
D 2337919,71 4905650,72
E 2337932,49 4905649,84
F 2337945,58 4905657,61

CUADRO DE COORDENADAS

0 8 16 24 32
Metros

1:800Escala
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Barrancabermeja, Abril de 2025  
 
 
Señores 
CURADURÍA URBANA 1 DE BARRANCABERMEJA 
Atn. Arq. JOSÉ YAIR CAICEDO PALACIOS 
Curador  
 
ASUNTO: Poder para realizar Trámites de licencias correspondientes al proyecto “ESTUDIO Y DISEÑO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES INTECOBA, TÉCNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER” 
 
Yo, JONATHAN STIVEL VÁSQUEZ GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 1.032.439.022 
expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Alcalde del Distrito de Barrancabermeja identificado con 
nit 8902019006, titular en los términos del Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 1025 de 2021 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del inmueble identificado en la dirección ‘‘CARRERA 24 No 46-
33” predio con matrícula inmobiliaria 303-98471 otorgo poder especial, amplio y suficiente al ingeniero 

JORGE MARIO PULIDO GARICA, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 1.098.719.599 

expedida en Bucaramanga, para que proceda adelantar los trámites necesarios ante esta Curaduría, 
relacionados con el proyecto referenciado y del asunto, del trámite de solicitud indicado en el Formulario 
Único de Solicitud. 
 
En virtud del poder otorgado, mi apoderado queda facultado para subscribir el Formulario Único de 
solicitud de licencia, reconocer con su firma que la radicación se encuentra incompleta, aportar y retirar 
documentos, disponer, solicitar prórroga para dar cumpliendo al acta de observaciones, cumplir con los 
requerimientos, recibir y notificarse de los actos administrativos que se emitan dentro del trámite , retirar 
los documentos cuando culmine el trámite, sustituir, desistir, renunciar a términos de ejecutoria y para 
adelantar los actos complementarios e inherentes a la obtención del citado acto administrativo.  
 
Por lo anterior, solicito señor Curador aceptar esta petición y para los fines del presente mandato. 
 
Atentamente, 
 
Solicitante:                                                                                        Acepto el Poder: 

 

 

 

JONATHAN STIVEL VÁSQUEZ GÓMEZ                               JORGE MARIO PULIDO GARICA  
           CC 1.032.439.022 de Bogotá                                       CC 1.098.719.599 de Bucaramanga                                         
                       Alcalde Distrital                                              Director de gestión de proyectos de infraestructura 
                                                                                           

                                    

 



RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

20250324535

*0101000001320002000000000*IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 01-01-00-00-0132-0002-0-00-00-0000  VENCE: 30/06/25
REFERENCIA CATASTRAL 01-01-0132-0002-000 DIRECCIÓN: K 24 46 33 C 47 23 66 74 INTECOBA

MATRICULA INMOBILIARIA 303-98741 DIRECCIÓN 
POSTAL: K 24 46 33 C 47 23 66 74 INTECOBA CÓD. 

POSTAL:
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

ÁREA TERRENO (M2) 3278 ÁREA CONSTRUIDA 
(M2) 2765 AVALÚO: $1.560.256.000 

DESTINO EDUCATIVO ESTRATO NO DEFINIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, BIODIVERSO INDUSTRIAL Y TURISTICO 
DE BARRANCABERMEJA, ANTES MUNICIPIO D

TIPO N NÚMERO 8902019006
AÑO - CONCEPTO BASE GRAV TARIFA CAPITAL INTERES TOTAL

2025-1  Impuesto Predial Unifi $1.560.256.000 7/1000 $10.922.000 $389.300 $11.311.300 
2025-1  Sob. Ambiental (Cas) $1.560.256.000 1,5/1000 $2.340.000 $83.400 $2.423.400 
2025-1  Facturacion 7.500 $7.500 $0 $7.500 

AÑO - CONCEPTO BASE GRAV TARIFA CAPITAL INTERES TOTAL

Total Capital: $13.269.500 Total interés: $472.700
Datos último Pago: Fecha: No. Recibo: Total Pagado: Banco: 

ÍÊIYfÇÆ2B.p4""R@MCÊGÂÂÂÂ-j6ÂÊÄ49&>XÎ
TOTAL RECIBO:  $13.742.200

DESCUENTOS:  $0

(415)7709998183414(8020)020250324535(3900)00000013742200(96)20250630 VALOR A PAGAR: $13.742.200
Tasa Interés Mora Anual: 23,55 • PAGUE CON CHEQUE DE GERENCIA 

• GIRELO A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Puntos de Pago: BANCO DE BOGOTA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO CAJA SOCIAL Y FINANCIERA 
COMULTRASAN

Tasa Vigente Desde: 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

CONTRIBUYENTE  PORTAL - 04/06/2025-03:21:03 PM
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DESTINO EDUCATIVO ESTRATO NO DEFINIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, BIODIVERSO INDUSTRIAL Y 
TURISTICO DE BARRANCABERMEJA, ANTES MUNICIPIO D TIPO N NÚMERO 8902019006

Vigencias en este Recibo: 2025
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Puntos de pago: BANCO DE BOGOTA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO CAJA SOCIAL Y FINANCIERA 
COMULTRASAN

Tasa Vigente Desde: 01/06/2025 Hasta 30/06/2025
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Datos Básicos - Certificado de Tradición y Libertad
Fecha: 20/01/2025 Hora: 07:21 PM No. Consulta: 623551090

N° Matrícula Inmobiliaría: 303-98471 Referencia Catastral: 010101320002000

Departamento: SANTANDER Referencia Catastral Anterior:

Municipio: BARRANCABERMEJA Cédula Catastral: 010101320002000

Vereda: BARRANCABERMEJA Nupre:

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales

ORIGEN DESCRIPCIÓN FECHA DOCUMENTO

Propietarios

Dirección Actual del Inmueble: CALLE 47 #23-66/74 BARRIO COLOMBIA

Direcciones Anteriores:
CARRERA 24 #46-27/33 BARRIO COLOMBIA

Determinacion: Destinacion economica: Modalidad:

Fecha de Apertura del Folio: 25/10/2019 Tipo de Instrumento: RESOLUCION

Fecha de Instrumento: 25/10/2019

Estado Folio: ACTIVO

Matrícula(s) Matriz:

Matrícula(s) Derivada(s):

Tipo de Predio: URBANO

20/1/25, 7:22 p.m. -VUR

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?url=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F%3Ftipo%3DdatosBasicosTierras 2/7



Propietarios

NÚMERO DOCUMENTO TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRES-APELLIDOS (RAZÓN SOCIAL) PARTICIPACIÓN

8902019006 NIT MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Complementaciones

Cabidad y Linderos

Linderos Tecnicamente Definidos

Area Y Coeficiente

Salvedades

NÚMERO DE
ANOTACIÓN

NÚMERO DE
CORRECCIÓN

RADICACIÓN
DE

ANOTACIÓN

FECHA DE
SALVEDAD

RADICACIÓN
DE

SALVEDAD

DESCRIPCIÓN
SALVEDAD

FOLIO

COMENTARIO
SALVEDAD

FOLIO

Trámites en Curso

RADICADO TIPO FECHA ENTIDAD ORIGEN CIUDAD

IMPORTANTE
Tenga en cuenta que si usted está consultando un predio que ha sido objeto de venta(s) parciales y tiene múltiples
propietarios, el resultado de la consulta reflejará únicamente el propietario o los propietarios que intervinieron en la

última venta parcial.

LOTE DE TERRENO URBANO QUE TIENE UN AREA SUPERFICIARIA DE 3.277.6 MTS2, CUYOS LINDEROS Y
MEDIDAS SE DESCRIBEN DE ACUERDO AL PARAGRAFO 1 DEL ART. 16 DE LA LEY 1579/2012, LOS CUALES ESTAN
DETERMINADOS POR EL CERTIFICADO PLANO PREDIAL CATASTRAL 68081010101320002000, EXPEDIDO POR LA
OFICINA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 2157 DE 1995.

Area de terreno Hectareas: Metros: Area Centimietros: Area Privada Metros: Centimietros:

Area Construida Metros: Centimietros: Coeficiente: %

20/1/25, 7:22 p.m. -VUR

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?url=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F%3Ftipo%3DdatosBasicosTierras 3/7



Estado Jurídico del Inmueble

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales

ORIGEN DESCRIPCIÓN FECHA DOCUMENTO

Fecha: 20/01/2025
Hora: 07:23 PM
No. Consulta: 623551294
No. Matricula Inmobiliaria: 303-98471
Referencia Catastral: 010101320002000

Arbol ()

Lista ()

CESION DE BALDIO URBANO DE LA NACION AL MUNICIPIO

DETERMINACION AREA Y LINDEROS PREDIO DEL MUNICIPIO

20/1/25, 7:23 p.m. -VUR

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?url=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F%3Ftipo%3DestadoJuridicoTierras 2/7
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Bucaramanga, Julio 16 de 2025 

Señores: 

Constructora y consultoría PROBCI S.A.S 

ASUNTO: APROBACIÓN HIDRÁULICA AL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
DEMOLICION, RESTAURACION, CONSERVACION Y/O PRESERVACION DE LAS 
ESTRUCTURAS EN RIESGO INMININTE BAJO LA METODOLOGIA BIM EN EL 
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER”. COLEGIO INTECOBA 

 

Por medio de la presente me permito realizar las verificaciones respectivas en el diseño hidráulico, 

sanitario, aguas lluvia y red contra incendios del establecimiento educativo instituto técnico 

superior de comercio colegio intecoba. 

 

Diseño de red hidrosanitaria 
• Se verifica que tanto las memorias de cálculo de diseño, como los planos se encuentran 

debidamente firmados por el ingeniero de diseño. 

• Se identifica que la normativa implementada para los diseños es la NTC 1500 sexta versión. 

• Se verificación presiones, diámetros y caudales de los aparatos según la normativa vigente. 

• Se implementa el diseño de la respectiva acometida. 

• El diseño cuenta con planos constructivos de toda la red de agua potable, sanitaria y aguas 

lluvia, detalles del tanque de almacenamiento y demás datos necesarios para su 

construcción. 

• Se presenta diseño de drenaje, según normativa vigente y este cuenta con el respectivo 

cálculo de las curvas IDF. 

• La entrega cuenta con memoria de cantidades. 

• Presenta memorial de responsabilidad debidamente firmado. 

 

Diseño red Gas 
• Se verifica que tanto las memorias de cálculo de diseño, como los planos se encuentran 

debidamente firmados por el ingeniero de diseño. 

• Se presenta el documento técnico con los diseños detallados según la normativa vigente. 



 

 

• Se presentan planos de diseño de las estructuras modeladas, así como el detalle de los 

equipos a conectar para su adecuado funcionamiento. 

• Presenta memorial de responsabilidad debidamente firmado. 

• Presenta memorias de cantidades 

Red Contra Incendios 
 

• Se verifica que tanto las memorias de cálculo de diseño, como los planos se encuentran 

debidamente firmados por el ingeniero de diseño. 

• La normativa aplicada para el diseño de la misma son los títulos J y K de la NSR-10 y las 

respectivas FPA de acuerdo a los aspersores, bombas y red seca. 

• Se presenta memoria de cálculo con los soportes de presiones, caudales y cobertura de 

acuerdo a los requerimientos de las normas vigentes. 

• El diseño cuenta con planos de las estructuras modeladas, así como el detalle de los 

equipos especiales para el funcionamiento de dicha red. 

• Cuenta con memorial de responsabilidad, debidamente firmado. 

CONCLUSIONES 
• Todos los entregables realizados cuentan con el respectivo cumplimiento de la normativa 

legal vigente a la fecha de esta revisión. 

• Todos los planos cuentan con información suficiente para ser ejecutados en obra.  

• Todos los documentos mencionados anteriormente  

• Debido a lo anteriormente presentado, SE VIABILIZA la información presentada por el 

consultor.  

 

 

 

Adonaí Rallón Castellanos 

Especialista en aguas y saneamiento ambiental. 

 



 

 

 

Bucaramanga, septiembre 24 de 2025 

Señores: 

Constructora y consultoría PROBCI S.A.S 

ASUNTO: APROBACIÓN HIDRÁULICA AL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES INTECOBA, TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO 
GALAN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, 
SANTANDER”. TECNICO DE COMERCIO 

 

Por medio de la presente me permito realizar las verificaciones respectivas en el diseño hidráulico, 

sanitario, aguas lluvia y red contra incendios del establecimiento educativo instituto técnico 

superior de comercio. 

 

Diseño de red hidrosanitaria 
• Se verifica que tanto las memorias de cálculo de diseño, como los planos se encuentran 

debidamente firmados por el ingeniero de diseño. 

• Se identifica que la normativa implementada para los diseños es la NTC 1500 sexta versión. 

• Se verificación presiones, diámetros y caudales de los aparatos según la normativa vigente. 

• Se implementa el diseño de la respectiva acometida. 

• El diseño cuenta con planos constructivos de toda la red de agua potable, sanitaria y aguas 

lluvia, detalles del tanque de almacenamiento y demás datos necesarios para su 

construcción. 

• Se presenta diseño de drenaje, según normativa vigente y este cuenta con el respectivo 

cálculo de las curvas IDF. 

• La entrega cuenta con memoria de cantidades. 

• Presenta memorial de responsabilidad debidamente firmado. 

 

Diseño red Gas 
• Se verifica que tanto las memorias de cálculo de diseño, como los planos se encuentran 

debidamente firmados por el ingeniero de diseño. 

• Se presenta el documento técnico con los diseños detallados según la normativa vigente. 



 

 

• Se presentan planos de diseño de las estructuras modeladas, así como el detalle de los 

equipos a conectar para su adecuado funcionamiento. 

• Presenta memorial de responsabilidad debidamente firmado. 

• Presenta memorias de cantidades 

Red Contra Incendios 
 

• Se verifica que tanto las memorias de cálculo de diseño, como los planos se encuentran 

debidamente firmados por el ingeniero de diseño. 

• La normativa aplicada para el diseño de la misma son los títulos J y K de la NSR-10 y las 

respectivas FPA de acuerdo a los aspersores, bombas y red seca. 

• Se presenta memoria de cálculo con los soportes de presiones, caudales y cobertura de 

acuerdo a los requerimientos de las normas vigentes. 

• El diseño cuenta con planos de las estructuras modeladas, así como el detalle de los 

equipos especiales para el funcionamiento de dicha red. 

• Cuenta con memorial de responsabilidad, debidamente firmado. 

CONCLUSIONES 
• Todos los entregables realizados cuentan con el respectivo cumplimiento de la normativa 

legal vigente a la fecha de esta revisión. 

• Todos los planos cuentan con información suficiente para ser ejecutados en obra.  

• Todos los documentos mencionados anteriormente  

• Debido a lo anteriormente presentado, SE VIABILIZA la información presentada por el 

consultor.  
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