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Cartagena de Indias D. Ty C, 22 de septiembre de 2025.

Seior ;

HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ

Supervisor del Contrato

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC
Ciudad

Referencia: Solicitud de prérroga del Contrato No. SAMC-IPCC-002-2025
Respetado sefior Herbert,

En mi calidad de representante legal de YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., contratista
del Contrato No. SAMC-IPCC-002-2025, cuyo objeto es la “"Fabricacion, traslado e
instalaciéon de mobiliario para los puestos de trabajo del Instituto de Patrimonio
y Cultura de Cartagena y la adquisicién, traslado e instalacion de mobiliario de
oficina para las distintas dependencias administrativas”, me permito solicitar
formalmente la prorroga del plazo contractual.

La anterior peticion obedece a que, durante la ejecucion contractual, se han presentado
retrasos ocasionados por la imposibilidad de obtener oportunamente determinados
insumos indispensables para la fabricacion y correcta instalacion del mobiliario pendiente
por entregar. Esta circunstancia, ajena a nuestra voluntad, ha generado un atraso que
impacta directamente el normal desarrollo de las actividades contratadas.

En consecuencia, y con el fin de asegurar la adecuada ejecucion contractual, garantizar la
correcta fabricacidon e instalacién del mobiliario, cumplir con los estédndares de calidad
exigidos y satisfacer plenamente las necesidades del Instituto, solicito se autorice la
prorroga del plazo contractual por un término de quincedias calendarios contados a partir
de la fecha de vencimiento del contrato, manteniendo en firme todas las demas condiciones
inicialmente pactadas.

Adicionalmente solicito contemplar la modificacién en la forma del pago, de acuerdo a las

entregas efectivamente realizadas.

Agradezco su atencidon y quedo atenta a la confirmacion de esta so

Cordialmente,

A\ adra Accao e L
ALEJANDRA PAOLA ARRAZOLA LOMBANA

Representante Legal
YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
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MODIFICATORIO No. 1- DEL CONTRATO No. SAMC-IPCC-002-2025

CONTRATO No. SAMC-IPCC-002-2025.

OBJETO: «CONTRATAR LA FABRICACION, TRASLADO E
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOS PUESTOS DE
TRABAJO DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE
CARTAGENA Y LA ADQUISICION, TRASLADO E
INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS
DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS”.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

VALOR: M/CTE ($348.147.590,00), valor que incluye IVA, costos
directos e indirectos, impuestos nacionales y distritales y
demas impuestos que se causen por el hecho de su
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 60 DIAS
CALENDARIOS LOS CUALES NO PODRAN SOBREPASAR
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA
IPCC

NIT: 806.013.631-8

CONTRATISTA YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT 901450313-9

REPRESENTANTE LEGAL| ALEJANDRA PAOLA ARRAZOLA LOMBANA

Cc.C 1.047.500.682 de Cartagena

En Cartagena de indias D.T y C, en las Instalaciones del Instituto de Patrimonio y Cultura
de Cartagena IPCC, se reunieron, por una parte, el Sefior HERBERT ALEXIS TIBADUIZA
DIAZ, identificado con la CC No. 91.076.447, Profesional Especializado, cédigo 222, Grado
45, Division Patrimonio Cultural, en calidad de SUPERVISOR del contrato en referencia y
la sefiora ALEJANDRA PAOLA ARRAZOLA LOMBANA, identificada con la C.c. N°
1.047.500.682 de Cartagena, quien actua como representante legal de la Sociedad YL
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, identificada con Nit. No. 9014503 1 3- 9, en su calidad
de CONTRATISTA, con el fin de prorrogar el Contrato en referencia, bajo las siguientes
consideraciones:

1. Que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena — IPCC y la sociedad YL
GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. suscribieron el Contrato No. SAMC-IPCC-002-
2025, cuyo objeto es la “FABRICACION, TRASLADO E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO Y LA
ADQUISICION, TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA
PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS".

2. Que, conforme a lo previsto en el contrato, la supervision del mismo fue asignada al
sefior HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ, identificado con C.C. No. 91.076.447,
en su calidad de Supervisor del Contrato.

. Que el plazo de ejecucion inicialmente pactado resulta insuficiente debido a la
imposibilidad de obtener de manera inmediata ciertos insumos indispensables para
la fabricacion y correcta instalacién del mobiliario pendiente por entregar, situacion
ajena a la voluntad del contratista.
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4. Que la situacién mencionada constituye un hecho sobreviniente, ajeno a la voluntad
del contratista, que afecta directamente el normal desarrollo de las actividades
contratadas; circunstancia que fue puesta en conocimiento del Supervisor del
contrato mediante solicitud formal de prorroga presentada por el contratista y
debidamente recibida el dia 22 de septiembre de 2025, la cual se anexa como
soporte al presente documento.

5. Que igualmente se considera pertinente modificar la clausula relativa a la forma de
pago establecida en el Contrato No. SAMC-IPCC-002-2025, de manera que en
adelante los pagos se efectuaran conforme a la nueva forma acordada entre las
partes, la cual quedaré fijada en los términos establecidos en el presente documento
modificatorio, manteniéndose en firme las demas condiciones establecidas para el
pago en el contrato principal.

6. Que los contratos estatales tienen la posibilidad de ser modificados siempre y
cuando dicha actuacién sea necesaria para lograr su finalidad y el cumplimiento de
los fines del estado. En este caso puntual la modificacion opera para especificar y
aclarar el contenido de una de sus clausulas.

7. Que la posibilidad de efectuar modificaciones al contrato encuentra su fundamento
en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 donde establece como regla general la libertad
en las estipulaciones, siendo que preceptia que (... ) podran incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico y los principios finalidades de ésta ley y a los
de la buena administracién’, y, de otro, dispone que: “las entidades podran celebrar
los contratos y acuerdos que permiten la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales”.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA. Modificar la Clausula Cuarta — Término de Duracién ylo
Ejecucion del Contrato No. SAMC-IPCC-002-2025, estableciendo como nuevo plazo de

ejecucion setenta y cinco (75) dias calendario, contados a partir de la fecha de inicio
contractual.

CLAUSULA SEGUNDA- Modifiquese la CLAUSULA SEXTA — VALOR Y FORMA DE
PAGO del contrato principal, la cual quedara redactada de la siguiente manera:

“CLAUSULA SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los efectos legales el valor total
del presente contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
(3348. 147.590_,00), valor que incluye IVA, costos directos e indirectos, impuestos
ngc/onfales y distritales, y deméas gravamenes que se causen por el hecho de su celebracion,
eje_cuglén y liquidacién, de conformidad con los precios ofrecidos en la oferta econémica
adjudlcaqa. El IPCC cancelara el valor total del contrato mediante actas parciales, de
confonmdad con las entregas efectivamente realizadas por el contratista, previa
verificacion, recibo a satisfaccion y autorizaciéon por parte del Supervisor del contrato.

0 1. El presente CONTRATO, NO TENDRA ANTICIPO NI PAGO ANTICIPADO.
2. EI CONTRATISTA, ademas, estara obligado a allegar con la factura o cuenta
: mfprmacidn que acredite el pago de las obligaciones al Sistema Integral de
ocial (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensacion
ena, cuando a ello haya lugar). Paragrafo 3. Cualquier pago estipulado en el
edaré sujeto a los tiempos de disponibilidad de los recursos del PAC y los
én consignados a la Cuenta que indique el contratista segtin el formulario de
de cuenta que allegue a la entidad” : e R
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RCERA: CLAUSULADO INCOLUME: Todas las demas clausulas y
ontrato No. SAMC-IPCC-002-2025, permanecen vigentes y sin

e lo anterior, se suscribe por las partes la presente acta el dia 26 de

CONTRATISTA:

A ndra ACCATONC
ALEJANDRA PAOLA ARRAZOLA LON
C.c. N° 1.047.500.682 de Cartagena
Representante legal
YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. No.901450313-9
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