
 

PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MC-0021-2025 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS 

 
Entre los suscritos JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO, mayor de edad y vecina de 
Funza, Cundinamarca, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.661.824, 
expedida en Funza, en su calidad de Alcaldesa y Representante Legal del MUNICIPIO DE 
FUNZA, debidamente facultado para contratar según la Ley 80 de 1993, artículos 11, 
numerales 1 y 3, literal b, artículo 25 numeral 11, y quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, PROCESOS 
CREATIVOS E INGENIERIA SAS, con NIT: 900827465-6, representada legalmente por MARIA 
CAMILA SAENZ TAFUR identificada con la cédula de ciudadanía 1.000.031.943, y quien 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA hemos decidido suscribir la presente 
prórroga No. 1, previas las siguientes consideraciones 1. Que, el 26 de agosto de 2025 
se suscribió el contrato de prestación de servicios No. MC-0021-2025 entre el Municipio 
de Funza y el contratista PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS con NIT: 900827465- 
6. 2. Que, se suscribió el acta de inicio del contrato MC-0021-2025 el 28 de agosto de 
2025. 3. Que, la fecha de terminación inicial es el 27 de septiembre de la presente 
vigencia. 4. Que, el contrato se viene ejecutando con total normalidad y con el 
cumplimiento cabal a las obligaciones por parte de la contratista. 5. Que el día 22 de 
septiembre de 2025 el contratista envía una solicitud a la Secretaría de Salud indicando 
lo siguiente: “Los suscritos, María Camila Sáenz Tafur identificada con cedula de 
ciudadanía colombiana No 1.000.031.943 de Bogotá D.C, identificado como aparece al 
pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal me permito presentar en 
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PRÓRROGA No. 1: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

UN (01) MESES PLAZO INICIAL: 

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000) VALOR INICIAL: 

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VACUNAS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUNZA. 

OBJETO: 

1.000.031.943 C.C NO: 

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAMILA SAENZ TAFUR 

NIT: 900827465-6 NIT: 

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS CONTRATISTA: 

899.999.433-5 NIT: 

MUNICIPIO DE FUNZA CONTRATANTE: 
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nombre de Procesos Creativos e Ingeniería SAS identificada con Nit. 900827465-6 con 
sigla PC-ING SAS de acuerdo con la invitación pública, presento la siguiente oferta para 
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO 
DE ACOPIO DE VACUNAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUNZA, me 
permito solicitar Adición tiempo de ejecución por 30 días del contrato No. MC-0021- 
2025, ya que se evidenciaron mantenimientos correctivos a realizar en el cuarto frio y en 
la planta eléctrica, esta adición es con el fin de dar trazabilidad en el servicio de 
mantenimiento correctivo a los equipos mencionados, si bien ya se empezó con el 
mantenimiento y hay un diagnóstico inicial, esto conlleva a que se realice el correctivo, 
teniendo en cuenta que estos ítems se deben cotizar, aprobar por la supervisión, comprar 
e instalar para llegar al 100% del objeto contractual”. 6. Que, la Secretaría de Salud una 
vez analizada la solicitud del contratista y evidenciando que la necesidad por parte del 
municipio persiste toda vez que, se requiere realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo a los bienes establecidos en la ficha técnica, avala celebrar la presente 
prórroga por el término de treinta (30) días calendario, estableciendo como fecha de 
terminación el día veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 7. Que, es 
importante indicar que, según lo establecido en el artículo tercero (3°) de la ley 80 de 
1993 a través del contrato estatal se busca el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de dichos fines. Los 
contratos que celebra el Estado son el medio para alcanzar el logro de los fines estatales 
y el contratista a su vez colaboran con el Estado en el logro de sus fines y cumple una 
función social que implica obligaciones. Así mismo debe tenerse en cuenta que la 
función pública está al servicio del interés general, y se lleva a cabo a través del 
mecanismo de la contratación estatal, por lo que es forzoso concluir que dicha 
contratación está también al servicio del interés general y que corresponde al en 
municipio adoptar las acciones necesarias tendientes a satisfacer la necesidad de la 
comunidad. 8. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, permite adiciones y prórrogas 
dentro de los límites legales. El Consejo de Estado ha sostenido que las modificaciones 
deben responder a una causa real y cierta, fundamentada en el interés público, y 
respetar el objeto contractual inicial (Concepto C-471 de 2023). En este caso, la prórroga 
cumple los requisitos legales y jurisprudenciales, ya que: No alteran el objeto del 
contrato, pues las actividades están previstas en las obligaciones originales. Responden 
a una necesidad técnica y económica, dado que las tareas pendientes son inseparables 
del proyecto inicial y no es viable contratarlas con un tercero. 9. Que, por regla general, 
los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales le sirve el 
contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para […] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 
públicos a cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación. 10. Que, por 
lo anterior, el municipio a través de la Secretaria de Salud y supervisora del contrato, 
considera viable, aprueba, avala y solicita realizar la Prórroga No. 1 al contrato de 
prestación de servicios No. MC-0021-2025, puesto que no afecta ningún elemento 
esencial del contrato, razón por la cual es viable, y que de conformidad con el principio 
de autonomía de la voluntad. Así las cosas, se prórroga el contrato No. MC-0021-2025 
en los términos anteriormente establecidos. En virtud de lo expuesto las partes 
acuerdan: PRIMERO. - PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL 
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CONTRATO: EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA acordamos prorrogar el término de 
ejecución pactado en la aceptación de la oferta, por el término de Treinta (30) días 
calendario, sin superar el 19 de diciembre de 2025., estableciendo como nueva fecha de 
finalización del contrato el día veintisiete (27) de octubre de 2025, y su vigencia 
comprenderá el término de ejecución incluida la prórroga y cuatro (4) meses más, estos 
últimos para la liquidación del contrato. SEGUNDO. – GARANTIA ÚNICA: El contratista 
deberá cargar en la plataforma Secop II la ampliación de la cobertura de las garantías 
inicialmente constituidas para revisión y aprobación de la entidad, en virtud de la 
prórroga del contrato de que se perfecciona con este instrumento, en un plazo de tres 
(03)  días  hábiles.TERCERO-  RATIFICACIÓN  DE  LAS  DEMÁS  CLÁUSULAS  DEL 
CONTRATO: EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA acordamos ratificar el contenido de las 
demás cláusulas pactadas en el contrato de prestación de servicios MC-0021-2025, 
que no son objeto de modificación a través de la presente prórroga. CUARTO. - 
PERFECCIONAMIENTO. - se deja constancia que el presente documento fue suscrito 
en la plataforma electrónica para la contratación pública SECOP II. 

MUNICIPIO CONTRATISTA 

(FIRMADO SECOP II) (FIRMADO SECOP II) 
JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS 

R/L: MARIA CAMILA SAENZ TAFUR 
 

 NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Aprobó Constanza Bedoya García Secretaria S.J ORIGINAL 
FIRMADO 

26/09/2025 

Revisó María Isabel Suarez Garzón Profesional Especializado S.J ORIGINAL 
FIRMADO 

26/09/2025 

Proyectó Ana Alejandra Martínez Manrique Contratista S.J. ORIGINAL 
FIRMADO 

26/09/2025 

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el 
cual se encuentra ajustado a la Ley, por lo que se presenta para firma de la alcaldesa. 
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