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OTROSI N.º 3 DEL CONTRATO: IMDP-25-SAMC-212 

 
CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA 
“IMDER PALMIRA” 
CONTRATISTA: JAIMEGO SAS 
NIT/CC. 900.356.560 – 6 
OBJETO: ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSTALACION A TODO COSTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA PRACTIVA DEL DEPORTE EN LOS ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS POR EL IMDER PALMIRA. 
OTROSI: N.º 3 
El suscrito (a) PAULINO ALBERTO LLANOS SOTOS, en uso de las atribuciones legales y 

en especial las conferidas por el Consejo Directivo, según el Acuerdo 072 de 1995, 

quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la 

Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, 

específicamente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la 

administración pública; Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, a través de la 

presente comunicación y cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80/93, Decreto 1082 

de 2015 y quien en adelante se denominará IMDERPALMIRA, por una parte, y por la 

otra JAIMEGO SAS identificado con NIT/C.C. N.º 900.356.560 – 6, y quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 

OTROSI de prorroga AL CONTRATO IMDP-25-SAMC-212, previas las siguientes 

consideraciones:  

 

Que, IMDER PALMIRA y el CONTRATISTA suscribieron el Contrato de suministró No. 

IMDP-25-SAMC-212, cuyo objeto es ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSTALACION A 

TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA PRACTIVA DEL 

DEPORTE EN LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER PALMIRA, 

Que, el contrato que nos ocupa tiene una vigencia hasta SEPTIEMBRE 30 DEL 2025, se 

ha venido ejecutando en debida forma. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 

establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 

la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado. Que IMDERPALMIRA 

establece que para las Modificaciones el Supervisor deberá allegar la solicitud 

indicando las razones técnicas, sociales y financieras que original el cambio, así mismo 

que el Ordenador de Gasto aprobará la modificación contractual mediante documento 

escrito, en el cual se indique de manera clara y precisa las razones o fundamentos que 

dieron origen a la misma y la justificación para realizarla. Que mediante informe de 

supervisión de fecha SEPTIEMBRE 30 DEL 2025 por parte de VALENTINA LOPEZ 

BOTERO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Supervisor/a del contrato, solicita prórroga 

del contrato que aquí nos ocupa, documento que hacen parte integral del presente 

OTROSÌ. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los 

contratos estatales en el siguiente sentido: “Por regla general, los contratos estatales 

pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 

realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 

ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades 

contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para 

“(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 

asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros”. (Sentencia C – 

300 de 2012). Que, en el mismo sentido, mediante sentencia C-949 de 2001, la Corte 

Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos como especie de modificación, 

pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 

Que además vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal 

responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, 

se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma 

de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. 

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración 

de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 

cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 

Estado” (Radicación No. 1.952 11001-03-06-000- 2009-00033-00)”. Que, atendiendo 

la justificación y solicitud del ordenador del gasto, es procedente realizar la presente 
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MODIFICACIÓN al Contrato de suministro No. IMDP-25-SAMC-212 Por tanto, se 

procede a la suscripción del presente OTROSÍ y conforme a ello, se pactan las 

siguientes cláusulas: PRIMERA. -MODIFICAR el Contrato No. IMDP-25-SAMC-212 

suscrito entre el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA 

- IMDERPALMIRA y JAIMEGO SAS NIT/CC. 900.356.560 – 6, cuyo objeto es: 

“ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSTALACION A TODO COSTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA PRACTIVA DEL DEPORTE EN LOS 

ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER PALMIRA” de acuerdo con la 

solicitud presentada mediante informe de supervisión de JULIO 30 DE 2025 por 

VALENTINA LOPEZ BOTERO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO – Supervisor/a del 

contrato, documento que hace parte integral de la presente modificación. SEGUNDA. 

– PRORROGAR EL PLAZA DE EJECUCUION del contrato IMDP-25-SAMC-212 

hasta SEPTIEMBRE 30 DE 2025. TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. 

- Las demás cláusulas del contrato original conservan plena vigencia en cuanto no se 

opongan a la presente modificación. Para constancia se aprueba en la plataforma de 

SECOP II. 
 

 

Proyectó y elaboró: Alvaro José García Aramburo –Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Revisó y aprobó: Paulino Alberto Llanos Soto - Gerente 

 


