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Entre los suscritos, de una parte, CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 52.382.371, en calidad de Alcaldesa Local de Tunjuelito, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de 

Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 310 del 7 de julio de 2025, debidamente posesionada de acuerdo con Acta de Posesión 

No. 250 del 7 de julio de 2025 con efectividad desde el 09 de julio de 2025, quien actúa como ordenadora del gasto en nombre 

del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, como consecuencia de la delegación de la capacidad para 

contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019 expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 d e 

1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará EL FONDO, de 

una parte, y por la otra parte  JEIMY NATHALY SUÁREZ RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.023.944.921 de Bogotá D.C., quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir la 

presente modificación contractual de tipo PRÓRROGA No. 1 y ADICIÓN No. 1  al Contrato de Prestación de Servicios 

de Apoyo a la Gestión 220-2025 CPS-AG (127615), que se regirá por las cláusulas que se describen más adelante, previas las 

siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el día 19 de marzo de 2025, a través de la plataforma del SECOP II, las partes 

suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 220-2025 CPS-AG (127615), cuyo objeto consiste 

en: “PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES COMO 

GESTORES LOCALES DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”. SEGUNDA: Que el 

plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de inicio, lo cual aconteció el dos (02) de abril de 2025, habiendo quedado como fecha de terminación inicial del plazo 

contractual el primero (01) de octubre de 2025. TERCERA.- Que el valor del contrato fue pactado por la suma de QUINCE 

MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MCTE  ($15.600.000). CUARTA.- Que el día 30 de agosto de 2025, a través de el 

Apoyo a la Supervisión designado solicitó PRORROGAR el término de ejecución del contrato en TRES (03) MESES y 

ADICIONAR al valor del contrato la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($7.800.000), con base en la siguiente justificación: “Es conveniente realizar la adición en tanto surge la necesidad de dar continuidad a las metas 

del proyecto 2842 “Tunjuelito disf ruta del espacio público con seguridad y en convivencia” y, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de 

prestación de Servicios Prof esionales No 220-2025, en razón a la necesidad de continuar con la realización de las actividades las cuales, requieren 

acompañamiento institucional del Área Gestión Policiva Jurídica y es determinante realizar intervención a través de los operativos de inspección, vigilancia y 

control, y, el acompañamiento de gestores de convivencia en calidad de intermediarios resulta indispensable para el Fondo de Desarrollo Local. (…) Por lo 

anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1, por el término de noventa (90) días por valor de $7.800.000 M/CTE QUINTA: Que 

mediante formato de modificación N° Código: GCO-GCI-F017- Versión: 05 de fecha 30 de agosto de 2025, la Supervisora del 

contrato autorizó la presente modificación de tipo prórroga y adición. SEXTA: Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: 

“Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, co merciales y las previstas 

en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 

y requieran el cumplimiento de los f ines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 

y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la 

Ley, el orden público y a los principios y f inalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. SÉPTIMA: Que, los contratos estatales 

pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a l os 

cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los  cuales facultan a las entidades 

contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “… evitar la paralización, la af ectación grave 

de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación…”, entre otros. OCTAVA: Que, en relación con 

la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicación No . 

11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdom o. ha considerado que: “En general, 

es válido af irmar que la actividad de la administración está determinada por la realización de los f ines que le son propios, no sólo en cuanto a los 
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genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, los procedimientos, el 

reparto de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están concebidos para el cumplimiento de sus f ines, como  aparece en el artículo 2° 

de la Constitución Política. La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta 

que la posibilidad de modif icar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la f inalidad del contrato s obre los restantes elementos 

del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas c ondiciones, las obligaciones 

a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los f ines generales del Estado”. De esta forma, es 

posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener l a 

consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil; señalados en el Concepto 220174825 de 

2017 de la Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Doctrina Asuntos Normativos, coinciden en establecer que, 

para las modificaciones contractuales, es necesario que exista una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera 

voluntad de los contratantes y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica Igualmente, en el 

mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisione s de modif icar los 

contratos, pues es muy dif ícil regular detalladamente el tema, en especial ante la inf inidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. 

Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración”. NOVENA: Respecto a la prórroga, el Consejo 

de Estado ha precisado que esta modificación contractual, contiene lo siguiente: “(…) Por regla general, el vencimiento del plazo 

estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en  el contrato se puede 

ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos e statales; por el contrario, 

con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la liberta 

en las estipulaciones. De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir que en los contratos estatales es posible la  prórroga si la respectiva 

entidad considera que mediante esa f igura se cumplen los f ines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3° a 5° de la misma ley, el orden 

público, los principios y f inalidades de la misma ley y a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento 

jurídico de que el pazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, po r tanto, se pueden 

modif icar por acuerdo de las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han  coincidido en la posibilidad de su 

prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contr ato…”. DÉCIMA: 

Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN:  

 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGAR el plazo de ejecución en TRES (03) MESES, contados a partir del 02 de 

OCTUBRE de 2025 hasta el 01 de ENERO de 2026.  

 

CLÁSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato por la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS  

MIL PESOS M/CTE ($7.800.000).  

 

CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el valor 

de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.400.000)  

 

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados 

en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP Il, para su respectivo 

trámite de aprobación por parte de la entidad.  

 

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga y adición se entiende 

perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico-Portal SECOP II - 
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CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato No. 220-2025 CPS-AG (127615), conservarán su vigencia. 

 

 
Proyectó: Christian Andrés Forero Rondón – Contratista - Cto 408-2025    

Aprobó: Patricia Abril Ospitia – Contratista - CPS 017-2025 del FDLT 
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