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INSTITUTO DE CAMINDS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No. 1.032.439.787
expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del INSTITUTO DE CAMINOS
Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en adelante la “Entidad”) por una parte;
y, por la otra, CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES, identificado como aparece en el
Formato 1- Carta de Presentacion de la oferta, y en nombre y representacion del CONSORCIO
CUNDINAMARCA JINT 17 con NIT No. 901.986.023-9, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 0660 de 2025 la Entidad abrid el Procedimiento de
Contratacion ICCU-CM-017-2025.

[I.  Queatravés de la Resolucion 0872 de 2025 la Entidad adjudicé el Contrato al oferente
CONSORCIO CUNDINAMARCA JINT 17.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definicidon contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de
conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura
de transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: 1. VIA DESDE
EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON, 2. VIA
DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VIA RUTA 45, 3. VIA QUE
DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE,
4. VIA DESDE EL. CASCO URBANO DE CHOCONTA AL CASCO URBANO DE CUCUNUBA, 5.
VIA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTA - FONTIBON - FACATATIVA
-LOS ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA VIA FACATATIVA - EL ROSAL, 6. VIA DESDE
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PACHO.”

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion ICCU-CM-
017-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www_cundinamarca.gov.co

abie
e,
St
&
:IQNET
*  CERTIFIED
MANAGEMENT

©

icontec

SC-CERB49TAY




Pagina 3 de 24
Anexo - Minuta Contrato de Consultoria

ICCU-783-2025

INSTITUTO DE CAMINDS Y
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El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta a
precios unitarios y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece
la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se
ejercerad la Consultoria.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentacioén de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato serd de 8 meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podrdn suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
($4.589.706.723,00), equivalentes a 3224,24 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato
[Afio 2025] suma que se discrimina de la siguiente manera:

Ver anexo 1- Presupuesto Oficial, el cual se anexa al presente documento.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el giro del anticipo, el contratista debera constituir la podliza de cumplimiento (Buen
manejo del anticipo) y la cual debe estar aprobada por la entidad, debera aperturar una cuenta
de ahorros para el manejo exclusivo del anticipo y debera presentar el plan de manejo del
anticipo el cual serd aprobado por la interventoria.
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El anticipo serd amortizado mediante deducciones parciales respecto de cada volumen
entregado y aprobado por la interventoria, situacidon que deberd ser controlada por la
interventoria, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado, el valor total
del anticipo entregado al consultor serd amortizado de forma proporcional con cada uno de
los volumenes, de acuerdo con el avance financiero del proyecto. No obstante, se aplicara un
factor de amortizaciéon ajustado, con el fin de garantizar que el 100% del anticipo esté
completamente amortizado en el acta correspondiente al momento en que el valor acumulado
de los volumenes supere el 70% del valor total del contrato.

Para tal efecto, en cada acta de pago, el valor a amortizar del anticipo se calculara con la
siguiente formula:

_ 1 Valor del Anticipo
VA; = min ( VAp; VAct; * (—) )

0,7 * Valor Total del contrato

Donde:
VA;: Valor a amortizar en el volumen |.

VAp: Valor del Anticipo Pendiente, es el saldo no amortizado del anticipo a la fecha del acta
y/o volumen correspondiente.

VAct;: Valor del Acta i, es el valor bruto del volumen correspondiente i

En caso de que el Consultor esté obligado a facturar electréonicamente, el Contratista debera
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 de 2020 y demds normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 1625 de fecha 25-06-25, expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de
regalias concadenado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal DIR-2025000016 de
2025. Los recursos del presente proyecto se encuentran financiados a través del sistema
general de regalias.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El pago de la ejecucion del contrato se realizara de la siguiente forma:

1. Se realizard un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato.

2. El pago restante del contrato se pagara por volumen entregado y aprobado por la
interventoria hasta completar el 95% del valor total del contrato.

3. Se realizara un ultimo pago correspondiente al 5% del valor total del contrato una
vez suscrita el acta de liquidacién del contrato.
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NOTA 1: EL ICCU no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta.

NOTA 2: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego el
contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el
tramite de los giros asi.

NOTA 3: El contratista deberd realizar los aportes de retencidon del impuesto de Industria y
Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, ademads, para el trdmite de liquidacién y posterior
pago de la misma (10 % final), el contratista deberd presentar los debidos soportes de
formularios y consignacién de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas
tramitadas. De igual forma deberd presentar los debidos soportes de formularios y
consignacion de las retenciones correspondientes al 10% final.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Consultor deberd acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda.

NOTA 7: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al consultor,
seran asumidas por el mismo.

Los impuestos con cargo al futuro contrato son los siguientes:

IMPUESTOS NACIONALES

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

CONCEPTO
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSULTORIA ( DIAN)

BASE

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

6%

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA ( DIAN)

VALOR DE IVA

15%

IMPUESTO DE TIMBRE (DECRETO 175 /2025)

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA -
CUANTIA SUPERIOR A 6.000 UVT

IMPUESTOS DEPERTAMENTALES Y MUNICIPALES

CONCEPTO
ICA (MUNICIPAL)

BASE
VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

1%

%
Segun Acuerdo
Municipal

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2,5%

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2%

PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

0,2%

ESTAMPILLA PROCULTURA

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

1%

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2%

ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

1,5%

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2%
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ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la
actividad econdmica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de rentas de cada
municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas

Nota: dentro del presente proceso se contempla el impuesto de timbre (1%) sobre el valor total
del contrato (Decreto 175 de 2025).

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucidn del Contrato, el Consultor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Cumplir con las actividades descritas en el anexo 1 - anexo técnico.

4. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el Anexo Técnico 1en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal
local durante la ejecucidn del Contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucion del Contrato.

1. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con
las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
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relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso
de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no
mayor a tres dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave
evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacién
del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener
un titulo de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

16. Acreditar el cumplimiento de la formacidon académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el Anexo Técnico 1en los plazos acordados con la Entidad

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social
integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del Contrato.

19. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

20. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

21. Los rendimientos financieros ocasionados por el manejo del anticipo deberan ser
reincorporados al ICCU.

22. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades, de conformidad con el formato 10 - allegado con la oferta:

A. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental
Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de
cloro elemental.

B. Cuando el documento lo permita, se reutilizardan hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables
no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital.

C. Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del
papel a utilizar. Contar con un programa de reciclaje y gestiéon integral de residuos
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(ordinarios, aprovechables, orgdnicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-
RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacidon de residuos y su
adecuada gestién. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que presentar el
documento “Programa de reciclaje y gestidn integral de residuos”, donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe
estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

D. Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucién del proyecto tendra que
entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestion de residuos
efectuada durante la ejecucién del contrato. Dichos soportes deberan ser entregados
y verificados por parte del supervisor o interventor,

E. Contar con un programa en el que equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, entregara
el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el
cumplimiento. Dichos soportes deberan ser entregados y verificados por parte del
supervisor o interventor.

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoria los siguiente:

F. Durante la ejecucién del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se realizard un
uso adecuado del recurso suelo asociado a los proyectos, mediante la minimizacién de
impactos ambientales negativos y la generacién de impactos recurso suelo

G. Durante la ejecucion del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se conservara
las cuencas hidricas, el capital natural y areas de alto valor ecoldgico, preservando a la
biodiversidad de las areas sensibles presentes en la zona de estudio. El supervisor o
interventor debera revisar que los entregables que se generen como resultado de la
presente contratacion cuenten con dichas caracteristicas,

H. Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del disefio de los
proyectos, se favorecera la conectividad ecoldgica y sus servicios ambientales a través
de la conservacién de las dreas naturales y seminaturales presentes en la zona del
proyecto. El supervisor o interventor deberd revisar que los entregables que se
generen como resultado de la presente contratacidon cuenten con dichas
caracteristicas,

[.  Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del disefio de los
proyectos, para la etapa de ejecucion se favorecerd el uso de materiales con
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caracteristicas ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii)
materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales,
como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologias de bajo costo (por
ejemplo, pavimento de larga vida o duracion). El supervisor o interventor debera
revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente contratacion
cuenten con dichas caracteristicas.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el plan de campo y la metodologia de trabajo
segun el cronograma propuesto por el consultor y aprobado por la interventoria,
tomando como referencia los tiempos de ejecucion definidos en los pliegos de
condiciones y anexos.

2. Suministrar toda la informacién que la Entidad contratante le requiera.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones
técnicas contenidas en presente estudio previo, y los demds documentos
precontractuales. Ilgualmente, con las directrices que se den por parte del ICCU, a
través del Interventor o Supervisor.

4. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con el cronograma entregado por la
consultoria y aprobado por la Interventoria, los estudios y disefios fase Il (disefios
definitivos o ingenieria de detalle) que son objeto de la presente contratacion. El
consultor deberd realizar un seguimiento del proyecto (reportando los porcentajes de
avance de cada actividad propuesta en el cronograma, las actividades trabajadas en
cada paquete de trabajo, control de hitos y situaciones de alerta en el proyecto),
elaborando curvas S para evidenciar el progreso de ejecucion de los informes; esta
informacion debera ser anexada en los informes semanales y mensuales.

5. Antes de iniciar las actividades, la consultoria realizara un registro fotografico del sitio
de ubicacién del proyecto a disefiar, junto con un informe diagndstico del sector.

6. Presentar oportunamente los informes que incluyan registro fotografico y suministrar
informacion que en cualquier momento se le requiera.

7. Suministrar y mantener durante la ejecucién del contrato el personal profesional
exigido, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma permanente en cada
uno de los volumenes a trabajar propuestos por el contratista y aprobados por
interventoria. En caso de tener que proceder con el reemplazo de algun miembro del
personal aprobado por la interventoria, deberd poner a consideracion de la
Interventoria asignada por el ICCU las hojas de vida del nuevo personal. Si el
Contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con
otro profesional de un perfil igual o superior a los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones (excepto los profesionales que generaron puntaje). La aceptacion del
nuevo profesional estard sujeta a la aprobacién del contratante, previo visto bueno del
interventor o supervisor del contrato.
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8. Presentar al Supervisor o al interventor del contrato informes de avance semanal,
mensual, parciales y final, basado en el cronograma propuesto por la consultoria y
aprobado por la interventoria, que debera ser como minimo cada quince dias o cada
vez que el ICCU lo solicite. El informe final deberd contener toda la informacién
acumulada.

9. Suscribir y presentar conjuntamente con el Supervisor o el interventor, Acta de Inicio,
Actas Parciales y Final y todos los demas actos administrativos que se requieran en el
desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberan considerar memorias
descriptivas y de calculos detallados (con justificacidn de las formulas utilizadas), vy
demas soportes requeridos, debidamente presentados en medio impreso y digitales
inalterables suscritas entre las partes.

10. Realizar el cronograma del proyecto de forma tal que se defina la entrega de los
volumenes en diferentes hitos de tiempo a lo largo de la ejecucion del proyecto,
garantizando que no se entregardn los volumenes finalizando, sino, un proceso
intermedio de revision y ejecucion. Dentro del cronograma se deben establecer las
respectivas fechas de revision por parte de la interventoria de todos los volumenes con
los tiempos de ajustes y correcciones correspondientes por parte de la consultoria sin
afectar la fecha de finalizacion conrtractual.

11. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la
ejecucion del contrato. El Contratista debera entre otros garantizar: a) Los elementos
de seguridad industrial para todo el personal que interviene en la ejecucion del objeto
contractual, b) Todo el personal deberd estar debidamente identificado por
escarapelas y petos o chalecos, los cuales deben contener los distintivos o insignias
que le indique el ICCU a través del Interventor.

12. Solicitar oportunamente al interventor contratado por la Entidad Contratante las
modificaciones que en su opinién amerite el contrato en orden a asegurar su total
ejecucion o para cumplir los fines de esa contratacion.

13. Garantizaran la calidad de los servicios contratados y responderan por ello.

14. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

15. Reportar con la periodicidad que se establezca los avances técnicos, ambientales y
financieros de las actividades en los respectivos informes técnicos.

16. Remitir las cuentas de cobro de acuerdo con las directrices establecidas por el ICCU,
en el pliego de condiciones, y anexar a cada solicitud de pago los debidos soportes.
Presentar periddicamente, como se establezca en los términos del contrato, las
cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoria o la
Supervision, para el pago oportuno.
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17. Cubrir por su cuenta la pdliza de seguros de dafios corporales causados a las personas
en accidentes de transito, asi como los otros seguros que amparen sus vehiculos contra
cualquier riesgo. Ademas, deberd mantener al orden del dia en todo momento las
licencias de conduccion, los seguros de dafios a terceros, los contra todo riesgo y los
de responsabilidad civil extracontractual, impuestos, etc. Asimismo, deberd adoptar
las medidas de seguridad industrial del personal a su cargo. Adicionalmente, los
vehiculos que utilice en el desarrollo del objeto del contrato deben contener los
distintivos o insignias que le indique el ICCU a través del Interventor o Supervisor.

18. Asumir todos los costos de dotacidn, insumos y equipos requeridos para la prestacion
del servicio.

19. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes
actividades para certificar los informes de ejecucion.

20. Entregar un documento con el diagnostico preliminar del estado del tramo vial a
trabajar, posterior a la salida a campo realizada entre la consultoria y la interventoria,
previo al inicio de los trabajos de estudios y disefos, el cual deberd ser revisado y
aprobado por la interventoria y ICCU, donde se consigne informacién de al menos:
ancho de la via, cantidad y tipo de obras de drenaje, cantidad y tipo de obras de
contencidén existente, estado de la estructura y de la via, y condiciones particulares
evidenciadas ademas de las acordadas entre la consultoria e interventoria

21. El consultor, en conjunto con la interventoria y la supervision delegada por el ICCU
realizard un recorrido al sector de via disefiado donde se expondran todas las obras y
soluciones que se definieron durante la etapa de los estudios y disefios, previo al recibo
de satisfaccion o entrega de los disefios y la liquidacion.

22. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutaran los estudios
y disefios, resefiando el niumero de cédula, matricula profesional y certificado de
vigencia de la misma. El interventor puede rechazar el personal que estime no idéneo
0 incapaz para la ejecucion de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA
de su responsabilidad por la calidad de los Estudios y disefios del objeto contractual.

23. Acatar las érdenes que la Interventoria o supervision imparta durante el desarrollo del
contrato y que tengan motivacion en el cumplimiento del objeto del contrato. El
Contratista deberd observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las
diferentes etapas del contrato y evitard dilaciones y obstrucciones al logro de los
objetivos de la contratacién.

24. El consultor entregara los valores propuestos de los insumos y cantidades para la
planeacion de ejecucién de cada volumen propuesto (ensayos de laboratorio,
perforaciones, apiques, insumos, etc). En caso de requerirse insumos adicionales
durante la ejecucién del contrato se deberd actualizar el reporte entregado v realizar
el balance en el contrato sin afectar el valor contractual y garantizando la calidad de
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los volimenes a entregar, por lo cual, sera el consultor quien debera asumir los cambios
y costos a realizar.

25. Todos los documentos se deben entregar debidamente firmados por el profesional
competente con numero de matricula del profesional, y anexar el certificado de
vigencia de la matricula profesional, memorial de responsabilidad y copia de la tarjeta
profesional. En el caso de los ensayos de laboratorio y trabajos de campo como toma
de muestras debe ser firmados por el profesional responsable.

26. El Consultor entregara al ICCU certificado en el cual conste que los estudios y disefios
realizados cumplen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, relacionando
cada uno de los estudios por sector vial y la respectiva NTC que le aplica.

27. Los productos por entregar por parte del consultor deberdn estar debidamente
firmados por cada uno de los profesionales del respectivo estudio adjuntando copia
de la matricula profesional, certificado vigente del COPNIA o quien haga las veces, y
memorial de responsabilidad.

28. El consultor entregard un informe por cada volumen descrito en los pliegos de
condiciones, entregando una copia fisica y dos copias digitales debidamente marcadas
con el nombre del ICCU. Objeto del estudio, nimero de contrato.

29. El consultor definird dentro del plan de campo, los requerimientos y cantidad de
ensayos para el correcto desarrollo del estudio, sin que la sumatoria supere el valor
total propuesto, ni la cantidad por ensayo sea menor a la mitad de la cantidad
propuesta en la estimacion del presupuesto, el cual deberd ser revisado y aprobado
por la interventoria y ICCU. De igual forma, cualquier ensayo que se estime necesario
y que no quedara incluido en el plan de campo podra ser propuesto y aprobado por la
interventoria sin que este genere un costo adicional.

30. Las demas establecidas en la Ley, el pliego de condiciones y el contrato respectivo.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a:

Recibir la remuneracion por la ejecucién del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Consultoria en los términos pactados en la
clausula 8 del Contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El consultor mantendrd indemne y defendera a su propio costo al ICCU de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que serd la Unica y legitima titular de los
derechos patrimoniales de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los
derechos morales, de conformidad con la Decisién Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982
y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucidn del contrato por lo menos el del noventa por
ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas
equivalentes a [ 1SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al contratista, EL
ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 047 del
09 de febrero de 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la
consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo. Las obligaciones descritas dentro de la presente resolucién se entienden
incorporadas al presente contrato en caso de que apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude en virtud de la ejecucion del presente contrato, sin perjuicio de hacer
efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Consultor en virtud de la ejecucion del presente contrato, realizado con fundamento en las
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multas impuestas, no exonerard al Consultor de continuar con la ejecucion del Contrato ni de
las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 20% del valor total del
contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del valor aqui estipulado
a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva
de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el
pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cldusula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la
clausula penal serd el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, deberd pagar al ICCU el 20% de la Clausula Penal Pecuniaria a
titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacién de perjuicios de acuerdo con
lo previsto en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El pago o deduccion de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa
vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados con ocasion al presten
contrato, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a
favor del Contratista o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia
unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres dias contados a partir de
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la firma del Contrato y requerird de su aprobacién. Esta Garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza
para entidades estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)) Garantia
bancaria.
Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
beneficiario identificado con NIT 900.258.711-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Plazo de
ejecucion del
contrato y seis | Por el 100% del
Buen manejo del Anticipo | meses mas y/o | valor entregado a
hasta la | titulo de anticipo
amortizacion del
anticipo
Cumplimiento general del | Plazo del | Una cuantia
contrato y el pago de las | contrato mas seis | equivalente al diez
Amparos, : ; 0
vigencia multas_ y la clausula penal | (06) meses. por ciento (20%)
valores pecuniaria  que  se le del valor del
impongan contrato.
asegurados
Pago de salarios, | Plazo del | Debera cubrir una
prestaciones sociales legales | contrato y tres | suma equivalente
e indemnizaciones laborales | (3) afios mas. al veinte por ciento
del personal que el (20%) del valor del
Contratista haya de utilizar contrato.
en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Calidad del servicio Vigencia de cinco | Un monto
5 anos, | equivalente al
contados a partir | treinta por ciento
de la fecha del
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Caracteristica Condicion

por los perjuicios derivados | acta de recibo | (30%) del valor
de la deficiente calidad del | final del contrato. | total del contrato.
servicio prestado.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio o la Union Temporal. Cuando

Tomador el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.

e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte
del Consultor o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relaciéon con el amparo de calidad del servicio de la garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del Contrato, y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipoétesis (i) mala calidad o precariedad de los
productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (i) mala
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calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al
Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo serd de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe
ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor responderd de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Consultor deberd verificar y/o cumplir
con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podrd subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inicié la ejecucién del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no
relevard al Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por
las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Consultor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo
41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION
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El término y plazos previstos para la liquidacién del contrato seran los previstos en el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigird al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas
por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la
manifestacion del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion la cual se realiza por las partes
a través del portal SECOP Il. Para la ejecucion se requerird que el Consultor se encuentre al dia
en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobacién de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente y el cumplimiento de las obligaciones contenidas dentro del presente anexo
que sean necesarias para la ejecucion.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en los Municipios de
Lenguazaque, Villapinzén, Guataqui, Jerusalén, Quipile, Choconta, Facatativa y Supata en el
Departamento de Cundinamarca y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

GA N
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ANEXO No. 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

LOTE 1: 1. ViA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON,
2. ViA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA ViA RUTA 45, 3. VIA QUE
DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, 4. VIA
DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTA AL CASCO URBANO DE CUCUNUBA, 5. VIA QUE
CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTA - FONTIBON - FACATATIVA - LOS ALPES,
SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA ViA FACATATIVA - EL ROSAL, 6. ViA DESDE EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN 1. ESTUDIO DE TRANSPORTE 23021457900
, | VOLUMEN IL_ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 798.398.500,00
: . $
3 | VOLUMEN IIl. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 10.408.500.00
, | VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y | o 827?;
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 272698279
. $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES | 110000 o
, : s
6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 175.268.500.00
$
7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 71966.500.00
, , , $
8 | VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 175 268.500.00
- $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 102.752.500.00
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 487.236.500.00
. $
1 | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 130.970.500.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS s
12 | UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 16.733.500.00
CONDICIONES 733.500,
$
TOTAL OTROS
COSTOS = () 3.856.896.406,
00
IVA 19% s
732.810.317,00
_ $
COSTRY) TEIAL = ()= 4.589.706.723,
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VA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZAQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 67892220,00
, | VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, 5
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 235.454.449,00
, , $
3 | VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA $2560 398,00
, | VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y 5
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 370.779.473,00
< $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES | 4 o0 o
: - 3
6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO £1688.158.00
$
7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 50.714.370.00
; ) ] $
8 | VOLUMEN VIl ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION £1688.158.00
N $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 56.844.537.00
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 114199.309.00
: $
M | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL $8.624.305,00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS .
12 [UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE | 4\ 1ot o
CONDICIONES 40055
$
TOTAL OTROS
et s MERLAE
IVA 19% 0
216.111.941,00
- $
(CgszT?S)T OTAL = G3) + 1.353.543.209,
00
ViA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA ViA RUTA 45
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 47.792115.00
, | VOLUMEN Ii. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 165.503.272,00
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, , $

3 | VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 22.887.927.00

, | VOLUMEN V. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y $
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 260.624.575,00

. $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 22887.027.00
, - S

6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 46.532120,00

$

7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 45647 635,00

, , , $
8 | VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 46.532120,00
N $

9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 40.956.450.00

$

10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 80.271629.00

. $

1 | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 27149.408.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS ;

12 | UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 4158 6100
CONDICIONES 198.161,
TOTAL OTROS $
COSTOS = (4) 799.511.739,00

$
el e 151.907.231,00
COSTO TOTAL = (3) + $
@ = (5) 951.418.970,00
ViA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$

1 | VOLUMEN 1. ESTUDIO DE TRANSPORTE $0.662.642.00

5| VOLUMEN Il. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, 3
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 106.339.949,00

, , $

3 | VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 1470548100

, | VOLUMEN V. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y $
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 167.457.741,00

. $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 1470548100
» : S

6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 73344 987.00

$

7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 72004.488.00
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) ) ) $
8 | VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 23.344.988.00
< $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 25.673.008,00
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 51576.637.00
< $
1 | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 17.444.166.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS :
12 |UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 15547 918.00
CONDICIONES RIS
$
TOTAL OTROS
FOETEE = 1) 513.706.086,8
IVA 19% :
97.604.156,00
COSTO TOTAL = (3) + $
=) 611.310.242,00
ViA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTA AL CASCO URBANO DE CUCUNUBA
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 26.664.036.00
, | VOLUMEN Il ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 92.472.536,00
, ; $
3 | VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 12.787792.00
, | VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES ¥ $
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 145.620.175,00
; $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 12.787792.00
: - $
6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 20.300.042.00
$
7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 10.917.596,00
) ) ) $
8 | VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 20.300.040.00
c $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 22.325.083.00
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 44.850.712.00
; $
1 | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 15169.335.00
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VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS N
12 |UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 13.520.370.00
CONDICIONES DY
$
TOTAL OTROS
COSTOS = (4) 446.715.509,8
IVA 19% $
84.875.946,00
COSTO TOTAL = (3) + $
@ =00) 531.591.455,00
ViA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTA - FONTIBON - FACATATIVA - LOS
ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA ViA FACATATIVA - EL ROSAL
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 28.659.125,00
5 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 99.391.632,00
) . $
3 | VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 13.744.616,00
4 VOLUMEN V. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y $
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 156.515.950,00
. $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 13.744.616,00
. " $
6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 21818.957.00
$
7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 21.407.895,00
. ] } $
8 | VOLUMEN VIIl. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 21818.957.00
. $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 23,995 518,00
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 48.206.588,00
. $
11 | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 16.304.354.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS N
12 |UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 1453200800
CONDICIONES RS
TOTAL OTROS $
COSTOS = (4) 480.140.216,00
$
0,
et e 91.226.641,00
COSTO TOTAL = (3) + $
@ =00) 571.366.857,00
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VIA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PACHO
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN 1. ESTUDIO DE TRANSPORTE 26,614 44100
5| VOLUMEN Il. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, 5
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 99.236.662,00
, , $
3 | VOLUMEN IIl. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 15723.986.00
, | VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y $
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION 156.271.913,00
. $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 15725.986.00
, : s
6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 71784.936.00
$
7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 71374.516,00
, , , $
8 | VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 71784.937.00
- $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 2395810400
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 48731.925.00
. $
N | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 16.278.932.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA. ANALISIS DE PRECIOS A
12| UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE | 1, 050 0o
CONDICIONES 209.350,
TOTAL OTROS $
COSTOS = (4) 479.391.588,00
$
IVA19% 91.084.402,00
_ $
AU 570.475.990,0
@)= (5) ;

El valor de la oferta corresponde a la sumatoria de cada volumen por via. El proponente realizara su oferta
econdmica diligenciando el valor de cada uno de los volumenes correspondiente a cada via en las celdas
de color amarillo,
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