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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número __1__ 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4172.010.26.1.129 de 
2025   

Nombre del contratista: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Documento de identificación del Contratista: NIT 890305881-1 

Nombre (s) del supervisor (es): AHMED LOBATÓN CURREA  

Organismo: SECRETARÍA DE TURISMO No. Teléfono: 602 489 0607 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta 
No.4172.010.26.1.129 de 2025: Consolidar el Plan Maestro de Turismo del corregimiento 
de Pance en Santiago de Cali, mediante la integración participativa de los planes de 
Acción, Negocios e Inversión Público–Privada, definiendo la hoja de ruta para su 
implementación operativa y la viabilidad económica, social, ambiental y cultural del 
destino, con el fin de posicionar a Pance como un referente de turismo sostenible de alto 
impacto. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

13/AGO/2025                        05/DIC/2025 

Modificación al contrato: N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Ciento quince millones de pesos 
($115.000.000) 

Adición: N/A 

Prórroga: N/A 

x  
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Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$115.000.000 $34.500.000 $0 $80.500.000 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 de Septiembre de 2025, firmada por Olga Lucia 
Bermúdez Rodríguez con TP 182424- Revisor fiscal. 
 
PERSONA NATURAL: 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: 1075507656 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1766933144 
Operador:  SIMPLE S.A 
Fecha de Pago: 10/09/2025 
Periodo de Pago de la Seguridad Social:  septiembre 2025 

Observaciones al informe contable y financiero: El contratista evidencia que cumple con 
las obligaciones ante el sistema de seguridad social integral 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4172.010.26.1.129-2025 y que a continuación se 
describen: 
 

1. Plan de trabajo y Cronograma detallado: el contratista proporcionó el plan de trabajo 
y cronograma detallado en la reunión inicial del contrato el cual contempla la 
totalidad de actividades necesarias para la consolidación del Plan Maestro de 
Turismo de Pance, de acuerdo con los lineamientos y estándares previstos en los 
pliegos y anexos. Dicho documento fue revisado y aprobado por la supervisión del 
contrato el día 19 de agosto de 2025 mediante el acta de reunión 
no.4172.010.26.1.129.001 la cual tiene por objeto “realizar reunión inicial de 
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consolidación del Plan Maestro de Turismo de Pance con el operador Universidad 
Autónoma de Occidente correspondiente al contrato 4172.010.26.1.129-2025” 
 

2. Metodología: el contratista proporcionó la metodología, mediante el documento 
“ASPECTOS METODOLÓGICOS PROPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE PANCE FASE 4.” el cual 
comprende 5 objetivos para el desarrollo del proyecto y en cada uno de los objetivos 
se detallan las actividades que se implementarán para dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas y las obligaciones específicas del contrato. Dicho 
documento fue revisado y aprobado por la supervisión del contrato el día 10 de 
septiembre de 2025 mediante el acta de reunión no.4172.010.26.1.129.002 la cual 
tiene por objeto “Realizar revisión de la ruta metodológica del contrato 
4172.010.26.1.129-2025 suscrito con la Universidad Autónoma de Occidente” 

 
El contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas como se describe a 
continuación:  
 

1. Elaborar y presentar un plan de trabajo, cronograma y metodología integral para la 
ejecución de todas las actividades necesarias para la consolidación del Plan 
Maestro de Turismo Sostenible de Pance, articulando los componentes 
estratégicos, empresariales y de inversión. 
 
El contratista presentó plan de trabajo, cronograma y metodología integral las 
cuales fueron revisadas, y aprobadas por la supervisión del contrato mediantes las 
actas de reunión No. 4172.010.26.1.129.001 y 4172.010.26.1.129.002  
 

2. Realizar la actualización y entrega de los insumos cartográficos y documentos 
técnicos requeridos (delimitaciones, mapas, diagnósticos territoriales), conforme a 
los estándares y características definidos en las especificaciones técnicas. 
 
Esta obligación será atendida por el contratista en una etapa posterior de la 
ejecución del contrato, correspondiendo a la segunda cuota de cobro. 
 

3. Formular y entregar los documentos correspondientes al Plan de Acción, Plan de 
Negocios, Plan de Inversión Público–Privada y propuesta de gobernanza, 
garantizando el cumplimiento de los contenidos y estructura exigidos por el pliego 
y sus anexos. 
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Esta obligación será atendida por el contratista en una etapa posterior de la 
ejecución del contrato, correspondiendo a la tercera cuota de cobro. 
 

4. Organizar, coordinar y ejecutar los espacios de socialización y participación 
comunitaria, tales como grupos focales, eventos y ferias, con el alcance y 
características requeridos en los apartados técnicos. 
 
El contratista coordinó y ejecutó el espació de socialización ante la comunidad, 
mediante el comité de planificación celebrado el día 28 de agosto de 2025 en la 
caseta comunal de La Vorágine, para lo cual se proporciona como evidencia acta 
de reunión no. 4173.451.1.14.81 elaborada por el Centro de Administración Local 
Integrada C.A.L.I Rural  

 

 
 
El contratista coordinó y ejecutó el espació de socialización ante la Junta 
Administradora Local del Corregimiento de Pance, esta socialización se llevó a 
cabo el día 10 de septiembre de 2025 en el ecoparque de las garzas 
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El contratista coordinó y ejecutó los siguientes talleres - grupos focales:  

- Percepción y visión comunitaria sobre el territorio turístico de Pance  
Lugar: Entrada 2 Eco Hotel el Castillo  

 
 

- Percepción y visión comunitaria sobre el territorio turístico de Pance  
Lugar: Batea de los colibríes 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 12 

 
  

- Percepción y visión comunitaria sobre el territorio turístico de Pance  
Lugar: Doña Balbina - Pance Cabecera  
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5. Desarrollar las estrategias y materiales de promoción, divulgación y comunicación 
para el proyecto y sus eventos, de acuerdo con las cantidades, formatos y 
lineamientos establecidos por la entidad contratante en las especificaciones 
técnicas. 
 
El contratista desarrolló las siguientes piezas gráficas de convocatoria e 
información para el desarrollo del proyecto:  
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6. Integrar y entregar el documento técnico final del Plan Maestro, en los formatos 
digital y físico definidos, contando previamente con la validación y aprobación 
institucional requerida. 
 
Esta obligación será atendida por el contratista en una etapa posterior de la 
ejecución del contrato, correspondiendo a la tercera cuota de cobro. 
 

7. Presentar entregables parciales de cada uno de los productos intermedios e 
incorporar los ajustes y observaciones derivados de la retroalimentación de la 
entidad antes de la entrega final. 
 
El contratista proporcionó los documentos correspondientes al plan de trabajo, el 
cronograma y la metodología, los cuales constituyen herramientas fundamentales 
para orientar, organizar y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto. Estos 
insumos permiten establecer una ruta clara de ejecución, facilitar el seguimiento de 
las actividades programadas y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el contrato. 
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8. Suministrar únicamente envases y empaques biodegradables, o hacer uso de 
cristalería para los refrigerios de los espacios de socialización y participación 
comunitaria, tales como grupos focales, eventos y ferias. 
 
El contratista dispuso refrigerios para los talleres focales, los cuales fueron servidos 
en cristalería, garantizando así el adecuado desarrollo de la actividad y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas 
 
Taller Grupo Focal 1 Ecohotel El Castillo: 

 
 
Taller Grupo Focal 2 Batea de los colibríes: 
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Taller Grupo Focal 3 Doña balbina - Pance Cabecera: 

 
 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 
 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se presentan recomendaciones para la primera cuota  
 

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
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__________________________________________ 
AHMED LOBATÓN CURREA  
Supervisor  

 
__________________________________________ 
DANIELA VARGAS AGUDELO  
Apoyo a la supervisión - Rol Técnico  
 

 
_____________________________________ 
CRISTIAN ALONSO CAMPO LEZAMA  
Apoyo a la supervisión - Rol Jurídico  

 
__________________________________________ 
SANDRA MIRA LEAL  
Apoyo a la supervisión - Rol Financiero  

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 de septiembre de 2025  
 


