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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1459-2025

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONSORCIO MEJORAMIENTOS PUTUMAYO P-E
CONTRATISTA R/IL PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO C.C No
1.006.816.098 expedida en Sibundoy
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO Y CONTRUCCION
OBJETO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A TRAVES DE LA
_— ESTRATEGIA CAMBIA Ml CASA, PARA EL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL
DE VIVIENDA — FONVIVIENDA ".
CINCO (5) MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACION DEL
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A INTERVENIR
CONTRATO contados a partir de la suscripcién del acta de inicio y
cuatro (4) meses més para efectos de liquidacion.
VALOR DEL SEISCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
CONTRATO MCTE. ($600.600.000) Este valor incluye IVA
CLAUSULA 12 — OBJETO: " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
DIAGNOSTICO Y CONTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A TRAVES DE
LA ESTRATEGIA CAMBIA MI CASA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO,
PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA —

FONVIVIENDA".

CLAUSULA 22 —-ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Estudio previo y sus Anexos, asi

como con los siguientes:

La obra publica “DIAGNOSTICO Y CONTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
A TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMBIA MI CASA, PARA EL DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO, PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA — FONVIVIENDA”, ”, la cual debera desarrollarse bajo los lineamientos

establecidos en el Anexo Técnico No. 1

‘MANUAL OPERATIVO PROGRAMA DE
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA MI CASA” y Anexo Técnico No. 2 “Condiciones
técnicas de obras locativas”, del Ministerio de Vivienda, y de conformidad con las
actividades enmarcadas en el plan operativo del Convenio Interadministrativo de
Cooperacion N° 007 DEL 2025, y que de manera general corresponden a las siguientes:
El interventor de manera general debe verificar que el contratista ejecutor realice las
siguientes actividades:

- Realice la categorizacion, el diagnéstico integral y estructuracion técnica de las
intervenciones de mejoramiento de las viviendas, la ejecucion, desarrollo y terminacién de
las actividades descritas en el presupuesto de obra aprobado, de 700 hogares (350
urbanos y 350 rurales) financiados por FONVIVIENDA.

- Participar activamente en la certificacion de las viviendas, de acuerdo con las
condiciones técnicas, juridicas, sociales, financieras y administrativas a que haya lugar.

- Atender las solicitudes de acompafiamiento social que haga el interventor, el
Departamento, el supervisor del fideicomiso o FONVIVIENDA vy, realizar la concertacion de
las obras a desarrollar con el hogar beneficiado.

Asimismao, el Interventor debera vigilar que el contratista ejecutor cumpla como minimo con
lo siguiente:

1. Elaborar la categorizacién y el diagnéstico integral y estructuracion técnica de las
viviendas objeto de intervencion de mejoramiento, de acuerdo con los términos y
condiciones establecidas en el Anexo Técnico No. 1 “MANUAL OPERATIVO PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA MI CASA” y Anexo Técnico No. 2
“Condiciones técnicas de obras locativas”, en la convocatoria de seleccion y en el manual
operativo que se expida por parte del o los fideicomisos que administra los recursos del
Programa.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con los tipos de mejoramiento establecidos para las
viviendas que hayan sido identificadas, conforme con el diagnéstico y estructuracion
aprobada por el supervisor del fideicomiso.

3. Informar en forma oportuna al interventor del contrato y al supervisor del
fideicomiso, las razones y el sustento de los atrasos que se presenten en la ejecucion de
las intervenciones de mejoramiento, que afecten la vigencia de los subsidios familiares de
vivienda.

4, Informar en forma oportuna al interventor del contrato y al supervisor del
fideicomiso, la culminacion de las obras de mejoramiento con el fin de que se programe la
visita para la expedicién del certificado de existencia de la intervencién realizada.

5. Llevar a cabo los tramites y presentar la documentacién requerida para la
legalizacion del SFV.

6. Realizar el acompafamiento social a los hogares beneficiarios del SFV segun las
directrices del Departamento y del MVCT.

7. Las demas que se determinen por parte de FONVIVIENDA.

CLAUSULA 32— COMPROMISOS DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones del contratista las siguientes:
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OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y
obligaciones definidas en los anexos técnicos y el pliego de condiciones.

2. Colaborar con la Gobernacion del Putumayo en cualquier requerimiento que ella
haga o FONVIVIENDA.

3. Cumplir con las especificaciones y caracteristicas técnicas exigidas en los
estudios previos, en los pliegos de condiciones, acorde a la propuesta presentada y
demas documentos relacionados, ejecutando todas las obligaciones que se encaminen a
dar cumplimiento al contrato.

4, Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con el anexo
técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a la Gobernacion del Putumayo.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando

dilaciones o trabas tanto para el cumplimiento de requisitos de ejecucién como en el
desarrollo del contrato.

6. Dar a conocer a la Gobernacion del Putumayo cualquier reclamacion que indirecta
o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
obligaciones.

7. Comunicarle a la Gobernacion del Putumayo cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion y objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

8. Realizar las afiliaciones y pagos de ley relacionados con los aportes de salud,
pensiéon, ARL y parafiscales del contratista y el personal que labore durante la ejecucién
del respectivo contrato.

9. Custodiar los bienes y documentos que con ocasion de la ejecucion del contrato
el Departamento del Putumayo o terceros le entreguen.

10. Velar por la conservacion de la informacion y/o documentaciéon digital o fisica,
debiendo ser entregada conforme a los requerimientos de la entidad y del MVCT. En caso
de pérdida o destruccion, se adelantaran las denuncias o investigaciones ante las
autoridades correspondientes.

11. No ingresar ni manipular elementos que pongan en riesgo la integridad personal
y/o estructural de las personas que intervengan en el contrato y/o conciudadanos.

12. Actuar con responsabilidad y con previsién de todas las normas técnicas y de
seguridad que rigen la actividad a contratar.

13. Todos los elementos, materiales y demas suministros para el desarrollo del objeto
del contrato, deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y de marcas ampliamente
reconocidas, libres de defectos e imperfectos.

14. Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas
cause un perjuicio a la Entidad, el MVCT o a terceros.

15. Coadyuvar de forma armonica, cordial y oportuna con la informacién que se
requiera oficialmente por parte del supervisor del fideicomiso, Departamento o MVCT, sin
dilacién alguna.

16. Asistir a la Entidad en el andlisis de reclamaciones, solicitudes y demandas que
sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por beneficiarios y/o terceros,
relacionados con el objeto del presente contrato.
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17. El contratista garantizara la habilitacion de una linea telefénica o cualquier otro
medio de comunicacién idéneo con el fin de solventar las inquietudes que presente la
supervision

18. El contratista creara una base de datos con la informacion que se le suministra
con la finalidad de ingresar los datos y la informacién necesaria para la ejecucion del
contrato.

19. El contratista se obliga a responder de manera exclusiva por los perjuicios que se
ocasionen en la ejecucién del contrato, asumiendo cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de
sus subcontratistas o dependientes en el desarrollo del contrato.

20. Sera por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales,
dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. La Entidad
podra solicitar, en cualquier momento al CONTRATISTA, sin que le genere
responsabilidad alguna, la exhibicion de los recibos en los que consten los pagos por
conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes, se tendrdn en cuenta durante la ejecucién y liquidacién del
contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Realizar la interventoria y seguimiento de las visitas realizadas por el ejecutor a
los hogares beneficiados, de conformidad con el listado de hogares asignados y
entregado por la Gobernacién del Putumayo y verificar que se realice la concertacién con
los mismos, de las obras a desarrollar.

2. Realizar la revision y aprobacién previa del diagnostico integral de los
mejoramientos, estudios, disefios (planos arquitecténicos, estructurales, hidrosanitarios,
eléctricos y memorias de célculo (segun el tipo de mejoramiento a emplear), presupuesto
con APUs (incluido el transporte), cronograma de obra y viabilizarian del proyecto de
intervencion, para la posterior aprobacion del supervisor del fideicomiso y asignacién del
SFV.

3. Garantizar a través del seguimiento e interventoria que los diagnésticos,
categorizaciones, estructuracion y ejecuciones de los mejoramientos de vivienda,
atiendan los lineamientos técnicos, contenidos en el Plan Nacional de Construccion, la
guia de diagnéstico y estructuracion técnica de proyectos y sus anexos, la normatividad
de construccion vigente y las resoluciones reglamentarias que lo complementen,
modifiquen y/o adicionen. En dichos procesos, se deberan atender las solicitudes de
acompafamiento social, convenir los mejoramientos a implementar con el hogar
beneficiario y responder las solicitudes del Supervisor del fideicomiso y supervisor del
contrato.

4, Hacer interventoria a las georreferenciaciones de las areas de intervencion, zonas
priorizadas y a las certificaciones que emita la gobernacion respecto a que éstas no
tienen ninguna afectacion de orden técnico y/o juridico que impida el normal desarrollo
de las obras, teniendo en cuenta usos de suelo, tratamientos urbanisticos, areas de
amenazas y riesgos, suelos protegidos y disponibilidad de servicios publicos domiciliarios,
de acuerdo con el POT, estudios de riesgo, y las redes de servicios publicos domiciliarios
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y acceso a agua apta para el consumo humano, de conformidad guias o lineamientos
emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

5. Vigilar que la verificacion, de las areas, zonas o barrios donde se focalicen las
intervenciones de mejoramiento sean legalizadas o susceptibles de ser legalizadas,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan. En caso de que se advierta en las visitas, que el hogar beneficiado
se encuentra ubicado en un area, zona o barrio no legalizado o susceptible de no ser
legalizado, informar al supervisor de la Gobernacion de este hecho.

6. Vigilar que el contratista elabore el componente de acompafamiento social de
acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico No. 1 “MANUAL
OPERATIVO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA MI CASA”,
desde la visita y concertacion de las obras, hasta la ejecucion de las intervenciones en
cada una de las viviendas, y realizar acompafiamiento en la ejecucién del mismo.

7. Vigilar que el contratista realice los avances o finalizacion del diagndstico integral
de los hogares potenciales beneficiarios (hogares habilitados por FONVIVIENDA), y
entregue los documentos establecidos, al interventor del contrato y al supervisor
contratado por el fideicomiso, para que este Ultimo, realice la visita de verificacion de la
preconstruccion y proceda con su aprobacion.

8. Vigilar que una vez aprobada la preconstruccion por parte del supervisor del
fideicomiso y expedido el acto administrativo de asignacion del SFV por parte de
FONVIVIENDA, el contratista de inicio y terminacién de las obras, las cuales debera
certificar para posteriormente ser aprobadas por el supervisor del fideicomiso.

9. Vigilar la terminacion de las obras, y realizar visita final a la vivienda mejorada con
el fin de validar que las obras ejecutadas correspondan con la preconstruccion
previamente aprobada.

10. Vigilar el que el contratista diligencie y haga uso de los formatos establecidos por
el MVCT, para cada una de las etapas, de conformidad con los parAmetros y lineamientos
establecidos en el Anexo Técnico No. 1 “MANUAL OPERATIVO PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA Ml CASA” y Anexo Técnico No. 2
“Condiciones técnicas de obras locativas”.

11. Verificar que el contratista garantice minimo cuatro (4) frentes de trabajo en cada
uno de los municipios a intervenir, dos (2) urbanos y dos (2) rurales o los frentes ofrecidos
en la propuesta del proceso de contratacion.

12. Verificar que el contratista cumpla con las condiciones técnicas, operativas,
sociales, juridicas y financieras establecidas en el documento Técnico Operativo
implementado para la nueva linea de atencion de mejoramientos, asi como sus anexos.
13. Verificar que el contratista garantice la ejecucion de obras a desarrollar y tenga en
cuenta lo referente a adecuaciones de espacio para personas con movilidad reducida, o
condiciones espaciales para madres comunitarias, 0 adecuaciones que, por su caracter
sociocultural, requieran los grupos étnicos o demas poblacion.

14. Verificar que el contratista desarrolle los compromisos y demds actividades
propias para el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las condiciones
enmarcadas en la plan operativo y previa aprobacion por parte del supervisor a cargo.
15. Verificar que el contratista aporte todas las herramientas, implementos mecanicos
y el transporte de estos materiales y del personal a cargo, para la correcta ejecucion de
la obra.
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16. Contratar durante la ejecucion del contrato, el personal requerido para la ejecucion
del contrato. En todo caso, debe garantizarse la contratacion del personal ofrecido en la
oferta.

17. Sera de cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el
personal a emplear, ademas de cumplir con todas las normas de seguridad industrial
vigentes.

18. Verificar el cumplimiento por parte del contratista, del pago de salarios y
prestaciones sociales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta
materia. El interventor podra solicitar, en cualquier momento al CONTRATISTA, sin que
le genere responsabilidad alguna, la exhibicion de los recibos en los que consten los
pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad
Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de
2002 y demés normas concordantes, se tendran en cuenta durante la ejecucion y
liquidacién del contrato.

19. Verificar que el contratista se cifia a la legislacion vigente, que regule las
actividades para la prevencién y el control de los factores de deterioro ambiental y la ley
99 de 1993, la cual regula el manejo ambiental en la realizacién de las obras.

20. Verificar que el contratista, tome las medidas necesarias para prevencién de
accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia de la siguiente manera: el
contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal
empleado en la ejecucion de las obras, como de terceros y se acogera a todas las normas
que a este respecto existan. El contratista sera responsable de las indemnizaciones
causadas por accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir
su personal, el de la interventoria, el de la Gobernacién del putumayo, asi como de
terceras personas. Durante el proceso constructivo, establecera un procedimiento,
estrategia o plan de contingencia que minimice las posibilidades de riesgo, accidentes en
operaciéon de materiales, entre otros.

21. Cuando se presenten dafios a terceros, el contratista serd directamente el
responsable del resarcimiento de los perjuicios generados.

22. Acatar las recomendaciones del supervisor, el cual estara facultado para revisar
todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales,
econdmicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.
23. Presentar los informes parciales de avance de interventoria y el informe final de
actividades dando cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en
cumplimiento del objeto del presente contrato anexando los respectivos soportes de
ejecucion requeridos por el Departamento para los respectivos pagos.

24. El contratista deberd acompafar al supervisor del fideicomiso y al personal técnico
de la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, en la visita de supervision y seguimiento de las
actividades en el lugar de ejecucion, las cuales seran registradas en las respectivas actas
de visita.

25. Verificar que el contratista actie con responsabilidad y con prevision de todas las
normas técnicas y de seguridad que rigen la actividad a contratar, en especial la NSR-10
y demés reglamentacion técnica colombiana o internacional que aplique para el caso.
26. Verificar que el contratista en la ejecucion del contrato, para labores o
desplazamientos a 1.5 metros o mas sobre el nivel inferior, cumpla con lo sefialado en el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos.
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3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccion
Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos.
1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.

27. Las demas que le asigne el supervisor del contrato y que sean afines al objeto
contractual y al cumplimiento de los proyectos que desarrollan.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL

1. Verificar que el contratista contrate el personal requerido para garantizar el
cumplimiento del componente social en cada una de las etapas de la ejecucion de las
obras, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 “MANUAL
OPERATIVO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA Ml CASA” y
Anexo Técnico No. 2 “Condiciones técnicas de obras locativas”.

2. Verificar que el contratista presente el plan de trabajo de la gestidon social teniendo
en cuenta la siguiente estructura:

1. Paridad laboral. Debe garantizarse la contratacién paritaria (50/50) de hombres y
mujeres en los diferentes cargos administrativos, técnicos, sociales y de obra.
2. Socializacion. Definir el nUmero de acercamientos con la comunidad interesada

de los barrios, zonas, poligonos o veredas tanto en suelo rural como urbano distribuidas
en tres momentos: Antes de inicio de las obras, durante las obras y al finalizar las obras.
Esta actividad se desarrolla con el propésito de sensibilizar a los lideres y/o referentes
comunitarios sobre su rol en la ejecucion de las actividades de obra, asi como informar
sobre el desarrollo del programa a los hogares posibles beneficiarios del subsidio familiar
de vivienda.

3. Punto de atencién a la ciudadania. Definir los mecanismos de atencion a la
comunidad. Esto incluye un lugar fisico, horarios de atencion, responsables, canales de
comunicacion (WhatsApp, linea telefonica, redes, etc.). Nota. En el desarrollo de las obras
en zonas de dispersion el contratista debera garantizar la creacién y acceso de canales
virtuales para la atencion a la ciudadania de zonas rurales que no puedan acercarse al
punto de atencién presencial.

4, Caracterizacion social. En el formato CARACTERIZACION_FORT _ 1, se debera
realizar el registro de las condiciones psicosociales de los hogares objeto de los
mejoramientos durante la visita de preconstruccion/diagnéstico de las viviendas.

5. Bitacora Social. Llevar el registro peridédico del acompanamiento especifico por
familia donde la jefatura del hogar pueda narrar desde inquietudes que tenga de las
actividades de obra hasta la satisfaccion por el mejoramiento realizado en su vivienda.
(Se recomienda hacerlo a través de cuadernos marcados por hogar con la identificacién
de la vivienda y la informacién general de la jefatura de hogar).

6. Ruta de atencién a casos especiales. Durante la ejecucion de las obras se debera
recibir, atender y cerrar aquellos casos que puedan afectar la ejecucion del recurso
asignado a los hogares participante con relacion a: fallecimientos, renuncias,
imposibilidad médica, ventas, poblacién privada de la libertad u otros casos que apliquen.
Para ello deben seguir el documento anexo que describe el procedimiento y la casuistica
hasta el momento atendida.




s SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-0C-001
m VERSION: 01
--"“F'.‘_".‘.&-

PUTUMAYO DOCUMENTO
200,004 464 FECHA: 24/06/2015
NIT. 800.094.164-4

7. Armonizacion de las obras. Durante la ejecucion de las obras se debera
acompafar a las cuadrillas de obra a través de espacios de formacion, sensibilizacion,
comunicacion y seguimiento de las actividades, involucrando los siguientes ejes
transversales: Violencias basadas en género, Lenguaje Inclusivo, Relacionamiento con
los hogares, Calidad en los acabados, y salud y seguridad en el trabajo.

8. Concertacion comunitaria. Durante la ejecucion de las obras se debera recibir,
documentar y cerrar a satisfaccién aquellos casos que requieran procesos de mediacion,
es decir, aquellos aspectos que se presenten durante las obras que agoten las instancias
vitales: pérdida de materiales por parte de los usuarios, vulneracién a los derechos para
cualquiera de los actores, dafios a los mejoramientos por parte de los usuarios, la no
satisfaccion de las obras, entre otros). Dichas eventualidades requeriran del
acompafiamiento de la personeria municipal como garante de derechos y como un actor
neutral, asi como de los equipos sociales del MVCT.

9. Gestidén de PQRS. Recibir, hacer seguimiento y cierre satisfactorio de las PQRS
a través del formato social PQRS_FORT _2., asi como documentar la gestion. Se deben
incorporar algunas categorias de peticiones y atenciones que sean gestionadas y
tramitadas en materia de violencias basadas en género que incluya acoso laboral, riesgo
psicosocial por alguna violencia ejercida hacia mujeres beneficiaras, asi como activar las
rutas para la prevencion y atencion de este tipo de casos.

10. Seguimiento y control. Los equipos sociales del contratista deberan realizar
comités de seguimiento técnico y social a las obras de manera mensual, hasta la
finalizacion de las actividades presentadas en el plan de trabajo de gestion social. El
MVCT y la Gobernacién del Putumayo deberan ser invitados como actor activo en estos
comites.

11. Informes. Los equipos sociales del contratista deberan realizar informes
documentales mensuales hasta la finalizacion de las actividades presentadas en el plan
de gestion social.

Nota: El tiempo de implementacion del plan de trabajo de gestidon social serd acorde a los
periodos de ejecucion y entrega de las obras desarrolladas, por lo cual estos deberan
estar alineados con sus respectivas actividades, procedimientos y planes de ejecucion de
obra. En coherencia con esto, las actividades del plan de trabajo de gestion social seran
revisadas por la interventoria y aprobadas por la supervision.

OBLIGACIONES EN LOS ASPECTOS TECNICOS:

El contratista deberd ejercer la Interventoria y control que garanticen el correcto
cumplimiento del contrato, cumpliendo con las siguientes obligaciones:

1. Verificar el cumplimiento del objeto conforme la propuesta, los pliegos de
condiciones y programa de trabajo. Previamente a la iniciacion del proyecto, la
Interventoria del Proyecto debera estar enterada completa y detalladamente de éste, de
acuerdo a los pliegos de condiciones; de la propuesta, del contrato celebrado y de las
deméas normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del proyecto, para una
debida ejecucion.

2. Andlisis y aprobacion de la organizacién propuesta por el contratista para
adelantar el objeto del contrato.
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3. Dar recomendaciones sobre la realizacion de los trabajos para el cumplimiento de
los programas de actividades y de las normas de disefio.
4, Dentro de los cinco ultimos dias de cada mes, coordinar la elaboracion de informes
mensuales del avance del proyecto para la Gobernacion del Departamento de Putumayo.
5. Evaluar y emitir concepto de aprobacion o rechazo de la calidad y cantidad de los
resultados o productos parciales y finales obtenidos.
6. Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecucién del contrato y en la
obtencion de los productos esperados.
7. Cuando el proyecto lo requiera, deberd ajustar oportunamente los estudios,
disefios y planos generales y de detalles indispensables para su ejecucion.
8. Llevar y mantener actualizado y foliado, el archivo del contrato con sus soportes y

registrado en un indice en forma secuencial. Este archivo comprende todos los
documentos que se generen en desarrollo y control de la ejecucion del contrato.

9. Realizar comités técnicos periddicos, a fin de analizar temas y problemas
relacionados con el desarrollo del contrato y acordar soluciones practicas y oportunas. En
estas reuniones sera obligatoria la asistencia y participacion del Contratista de la obra, el
Interventor y los residentes de estos Ultimos. De lo tratado se dejara constancia en actas.
10. Elaborar y presentar un informe mensual a la Secretaria responsable del contrato
dentro de los quince (15) primeros dias calendarios siguientes al mes de ejecucion. Este
informe debe contener como minimo: Descripcion de los trabajos ejecutados, Aspectos
econdmicos y financieros, Aspectos legales, Aspectos ambientales, Registro de personal,
Programa de trabajo y avance del proyecto, Cantidad de trabajos realizados, Problemas
presentados, recomendaciones efectuadas, soluciones planteadas y adoptadas, Registro
fotografico.

OBLIGACIONES EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO:

1. Recomendar cuando se requiera la celebracion de un adicional o modificatorio,
teniendo en cuenta las razones que justifiquen tal situacion.
2. Someter oportunamente a consideracion de la Gobernacion del Departamento de

Putumayo, con la debida sustentacién aspectos tales como: modificaciones al Proyecto y
a las especificaciones, recomendaciones sobre la aplicacion de multas, las prérrogas del
plazo y ampliacién del valor del contrato.

3. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspension o terminacion
anticipada del contrato y de su reanudacién, recomendando la adopcién de las medidas
respectivas.

4, Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato
para la aplicacion de las sanciones respectivas.

5. Recomendar la liquidacion unilateral del contrato cuando asi se requiera.

6. Elaborar al acta y documentos necesarios para la liquidacion definitiva del
contrato.

7. Informar al representante legal acerca de dificultades para continuar con el

ejercicio de la interventoria y consignar en el acta respectiva el avance de ejecucion del
contrato en fisico como financiera.

8. Elaborar y suscribir con el contratista las actas de iniciacion, parciales de obra,
recibo final y de liquidacion en los términos que deban cumplirse para cada caso.
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0. Coordinar las relaciones entre el contratista y la Gobernacién del Putumayo.

10. Mantener comunicacion permanente con la Gobernacion de Putumayo sobre el
estado del Proyecto y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones
tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, que considere
pertinentes.

11. Verificar que el contrato se haya firmado y perfeccionado oportunamente y que se
hayan cumplido los requisitos para proceder a su ejecucion.

12. Verificar que la ejecucion de los avances y actividades se realicen de acuerdo con
el alcance y conforme a los términos de referencia, a la propuesta técnica econémicay a
las especificaciones pactadas en el contrato.

13. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las
evaluaciones periddicas correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar
las sanciones y correctivos que a ellos correspondan, de acuerdo a las penalizaciones
especificadas en el contrato, tales como hacer efectivas las pélizas de cumplimiento
establecidas en el contrato.

14. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y de oficina que se deban
acometer y demas observaciones que al respecto considere pertinentes.

15. Rechazar los trabajos que se realicen en forma indebida o ineficiente, ordenando
su correspondiente correccion.

16. Presentar mensualmente a la Gobernacion del Departamento del Putumayo
informes escritos sobre el desarrollo de las actividades, problemas presentados,
soluciones y determinaciones, avances, actividades de la interventoria, etc. en forma tal
gue permita una vision clara y complete del estado de la interventoria.

17. Comunicar a la Gobernacion del Departamento de Putumayo de forma inmediata
todas las determinaciones sobre cambios técnicos tomados en el desarrollo de los
trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones y ordenes dirigidas a los contratistas.
18. Informar por escrito inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito a la Secretaria de Infraestructura
Departamental o quien haga sus veces de supervisor y que puedan afectar la ejecucion
y recomendar la actuacion a proceder.

19. Consultar con la Secretaria de Infraestructura Departamental sobre las
inquietudes de orden técnica, administrativa, financiera y las demas que se presenten con
el contrato.

20. Con la debida antelacion solicitar, si se requiere a la Secretaria de Infraestructura
Departamental de la prérroga del contrato, para lo cual elevara solicitud escrita
debidamente documentada en las razones en que se fundamenta para proponerla.

21. Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspension y reinicio del
contrato si fuera necesario.

22. Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicacion de multas y requerimientos
al contratista.

23. Estar pendiente de que las pdlizas del contrato se mantengan vigentes e informar
a la Oficina de Contratacion Departamental antes de su vencimiento, en un tiempo no
menor de quince dias (15) dias habiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso.

OBLIGACIONES EN EL ASPECTO FINANCIERO:
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1. Velar porque se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.
2. Velar porque la ejecucion financiera del contrato, se ajuste al programa de
ejecucion del proyecto.
3. Rendir el informe financiero escrito sobre los pagos realizados al contratista.
4, Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar
el trAmite del pago correspondiente.
5. Comunicar veraz y oportunamente la liberacién de los dineros que no seran

utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y reducciones
presupuestales del contrato.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

1. Pagar en la forma y términos establecidos en el presente documento, las facturas
presentadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en los documentos que hacen
parte del contrato.

3. Prestar la mayor colaboracion para el desarrollo del objeto contractual.

4, Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista.

5. Resolver las peticiones presentadas por El Contratista en los términos legales.

6. Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecucion del
contrato.

7. Ejercer la supervision del contrato que se suscribe.

8. Proveer al interventor contratista, los lineamientos generales de la intervencién
social y acompafiar el proceso de ejecucién de las actividades de gestion social.

0. Servir de canal entre el contratista y el FONVIVIENDA y/o el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio.

CLAUSULA 42 — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (RUBRO PRESUPUESTAL
AFECTADO:

Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar, la Gobernacion del Putumayo
ha designado para la ejecucion de este contrato la suma maxima de SEISCIENTOS
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($600.600.000), de conformidad con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la profesional especializada de la
Oficina de Presupuesto Departamental, mismo que se pagara con cargo a recursos de:

No. CDP FECHA DE VALOR VALOR A
' EXPEDICION DISPONIBLE COMPROMETER
11325 06/08/2025 $858.000.000 $600.600.000

FUENTE RECURSO NACION - SGR
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00AR-4101-1400-2024-00686-0132 MEJORAMIENTO DE
POSICION CATALOGO | VIVIENDA ATRAVEZ DE LA ESTRATEGIA CAMBIA MI
CASA PARA EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

No obstante, lo anterior el pago se sujetara al respectivo registro presupuestal expedido
por el Profesional especializado del Area de Presupuesto de la entidad.

CLAUSULA 52— VALOR DEL CONTRATO:

El valor del contrato es por la suma de SEISCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS MCTE. ($600.600.000), Este valor incluye IVA, y los costos directos e indirectos,
incluido impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos asociados a la ejecucion del
contrato.

CLAUSULA 62-FORMA DE PAGO: La Entidad pagaréa el valor del contrato de la siguiente
manera:

ACTAS PARCIALES

La Gobernacién del Putumayo, pagara al Contratista hasta el noventa por ciento (90%) del
valor del contrato mediante actas parciales de avance, que deben ser proporcionales a la
ejecucion del contrato de obra objeto de interventoria, con los debidos soportes fotograficos
junto con el informe de supervisién aprobado. El pago se realizara dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe de avance
de ejecucion de cada una de las interventorias y certificacion de cumplimiento parcial
expedida por el supervisor del contrato (la certificacién emitida por el supervisor debe ser
de forma independiente por cada proyecto objeto de la presente interventoria). Si el
contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

Para los pagos parciales, el contratista debera presentar cada una de las actas parciales
de interventoria, asi como el soporte del personal y equipos utilizados para el desarrollo de
la misma, dicha acta deber& relacionar en cumplimiento de entrega de los informes
periédicos segun los alcances de los requerimientos técnicos. lgualmente sera requisito
para pagar las actas de avance parcial de cada interventoria, que se allegue los
comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF).

Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con
este vinculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el articulo
282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA debera acreditar que dicho personal se
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encuentra afiliado a un sistema de pension y salud. Asi mismo y de conformidad con lo
establecido en la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 1703 de 2002, EL CONTRATISTA,
debera presentar el pago de dicho personal de manera obligatoria al sistema de pensiones,
por un valor que debera guardar relacién con los ingresos efectivamente percibidos por el
afiliado, para lo cual deberd presentar la respectiva planilla tnica de pago.

PAGO FINAL

El 10% restante del valor del contrato, se pagara al finalizar el contrato de obra en las
condiciones requeridas por el MVCT y de la presentacion de informes con registros
fotografico y demas anexos propios de la ejecucion y del recibo final de la obra a intervenir,
para lo cual se reuniran el Contratista y el Supervisor, efectuaran las mediciones a que haya
lugar y, prepararan el acta y certificacion de cumplimiento a satisfaccion, expedida por el
supervisor del contrato, de acuerdo a los servicios debida y efectivamente prestados,
ademas de la presentacién del informe final con los soportes de ejecucién y acta de
liguidacion. Adicionalmente se deberd allegar, la factura o cuenta de cobro e informe de
supervision y cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, con los soportes de
encontrarse al dia en pagos de seguridad social.

Cada solicitud de pago debera estar acompafiada por el comprobante que acredite los
aportes correspondientes a cada mes ejecutado, asumidos por parte del contratista, al
Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando
corresponda, junto con la certificacion expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando
a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad pagara el valor correspondiente al contratista como contraprestacion del servicio
objeto del contrato dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que el
contratista radique la cuenta de cobro en la Secretaria de Infraestructura, y esta sea
aceptada por la entidad previa certificacion del supervisor del contrato sobre el recibo a
satisfaccion en las condiciones exigidas por la entidad.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para pago sélo empezara a contarse desde la fecha en
gue se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion alguna por parte de la Entidad.

Cuando el contratista sea auto retenedor, debera informar en la factura esta condicién a fin
de no efectuar la retencion.

El IVA y retencion en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se haran de acuerdo con
las disposiciones legales que regulan la materia.

DEL DERECHO DE TURNO. Segun lo sefalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la
Entidad respetara el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No
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obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezard a contarse desde
la fecha en que se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello
derecho al pago de intereses 0 compensacion alguna por parte de la Entidad. Los pagos
que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su
presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a si mismo
a incluir las partidas necesarias en éste.

CLAUSULA 72 — GARANTIA UNICA QUE AMPARE: De conformidad con la normatividad
vigente, la garantia debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones
amparadas.

Se incluirdn Unicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las
obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como y teniendo como base las
siguientes reglas:

CLASE DE AMPARO VALOR VIGENCIA DEL
ASEGURADO AMPARO

Cumplimiento de las obligaciones Plazo de ejecucion del

surgidas del contrato, o el pago contrato y seis (6)

de muI_tasydema_s sanciones que 20% del valor del meses mas. En todc3

se deriven de su incumplimiento. caso debera

contrato )

mantenerse vigente
hasta la fecha de su
liquidacion.

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal que emplee el
contratista en la ejecucion del
contrato

Plazo de duraciéon del
5% del valor total del | contrato y 3 afios mas.
contrato Contados a partir de la
fecha de su expedicion.

Calidad del servicio Plazo de duracion del
contrato y 2 aflos mas,
contados a partir del
recibo a satisfacciéon de
la obra del -contrato
principal, objeto de esta
Interventoria.

20% del valor del
contrato
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Las garantias expedidas a favor del DEPARTAMENTO seran aprobadas por la Oficina de
Contratacion de esta entidad, como requisito para suscribir el Acta de Iniciacion del
contrato. En el evento de modificacidén del valor y/o plazo del contrato, las garantias deberan
ser ampliadas y/o prorrogadas.

Con respecto a la Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil
Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la
devolucion de las pélizas:

Para ambas pdlizas:

1. Se debe establecer clara y completamente el NIT del Departamento del Putumayo:
800-094.164-4 y el NIT del Contratista. Incluir digito de verificacion (nimero después del
guion). No se aceptan polizas a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio.

2. Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

3. Debe incluir el objeto del contrato.

4, Las pdlizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

5. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos

6. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén

social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Para la Garantia Unica:

o Los porcentajes y vigencia deben realizarse de conformidad con los plazos
establecidos en este pliego y el contrato. El tomador debe ser el contratista.

o El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones.

o Para Responsabilidad Civil Extracontractual: El porcentaje y vigencia debe
realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego y el contrato.

o El tomador debe ser Unicamente el contratista.

o Los asegurados deben ser: LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO

o Los beneficiarios: Terceros afectados y/o Gobernacion del Putumayo

o La vigencia debe ser la de ejecucion del contrato.

CLAUSULA 82 PAGO ESTAMPILLAS: El contratista de obliga al pago de estampillas
correspondientes (Liquidacion oficina de Pagaduria Departamental) en las cuantias
reguladas para la Entidad mediante las Ordenanzas Departamentales correspondientes y
vigentes.

Para el presente proceso de contratacion se establece que los siguientes son los impuestos
departamentales a pagatr:
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TIPO DE BASE
CONTRATO | GRAVABLE CONCEPTO TARIFA
Los contratos de ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO
Consultoria, Valor total MAYOR 5,00%
estudios y contrato
diefosa | (Antesdelde|  ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ITP 3,00%
IVA)

interventoria y
sus adicionales
que celebre el
Departamento
del Putumayo

Valor total

contrato TASA PRO -DEPORTE 2,50%

CLAUSULA 92 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del objeto y obligaciones contractuales, se desarrollara en los trece municipios
del Departamento del Putumayo, los cuales son los siguientes: Santiago, Colon, Sibundoy,
San Francisco, Mocoa, Villagarzén, Puerto Caicedo, Puerto Asis, Puerto Leguizamo y Orito.
Sumado a ello para todos los efectos se establece como domicilio contractual el municipio
de Mocoa del Departamento del Putumayo.

CLAUSULA 102 — NOTIFICACIONES:

Con la firma del presente contrato expresa que la informacion relacionada a continuacién
es veridica y autoriza con la firma electronica en la plataforma SECOP Il, del presente
contrato, ser notificado al correo electrénico establecido a continuacion, al igual que ser
comunicado de avisos, solicitudes, comunicaciones, que se deban hacer en desarrollo del
presente contrato

ENTIDAD DIRECCION TELEFONO EMAIL

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTA  Calle 8 No. 7-40 en

DEPARTAMENTA Mocoa, Putumayo
L

CONSORCIO
MEJORAMIENTO
S PUTUMAYO P-

E

infraestructura@putumayo.

(57+8) 4295196
gov.co

Barrio prado norte Cra
24 Calle 11a esquina //
MOCOA PUTUMAYO

mejoramiento.putumayo.pe

3157354927 .
@gmail.com

3015306574

CLAUSULA 112 — SUPERVISION E INTERVENTORIA: La Gobernacién del Putumayo
ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de la secretaria de
infraestructura.
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El supervisor deberd elaborar un Plan Operativo dentro de los primeros quince (15) dias
hébiles siguientes a la firma del contrato, para el cumplimiento de las FASES descritas en
el plan operativo.

El supervisor debe ejercer un control integral, esto es técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al
contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad,
el supervisor. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe
manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a La Gobernacion del Putumayo, antes de
proceder a ejecutar las érdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas 6Ordenes se derivan perjuicios para La
Gobernacion del Putumayo.

Si el Contratista rehldsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o
supervisor, éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando
especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta
notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de tres (3) dias habiles, el interventor
comunicara dicha situacion a La Gobernacion del Putumayo para que este tome las
medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a
presentarse, como es el caso de atenciéon de emergencias, derrumbes, hundimientos de
bancas, interrupcién del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las
actividades programadas.

CLAUSULA 122 — PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se
compromete a ejecutar el objeto y obligaciones del contrato a entera satisfaccion de la
Gobernacion del Putumayo, es CINCO (5) MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A INTERVENIR contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio y cuatro (4) meses mas para efectos de liquidacion.

El plazo del contrato se contara a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion del contrato.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados tenga vencimiento en
dia inhabil, se entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente.

CLAUSULA 133 INDEMNIDAD:
El contratista mantendra indemne a la Gobernacion del Putumayo contra todo reclamo,

demanda, accion legal, que pueda causarse o surgir por dafios y lesiones a personas o
propiedades a terceros ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o0 sus
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proveedores durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato hasta la liquidacion
definitiva del mismo. El contratista sera responsable ante la Gobernacion del Putumayo por
todos los dafios causados a las propiedades e instalaciones de la Gobernacién del
Putumayo ya sea por su culpa, por el personal a sus servicios, de sus subcontratistas o de
sus proveedores y reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos a
satisfaccion del Departamento del Putumayo.

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrd libre a la
Entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; la clausula de
indemnidad hara parte del contrato.

CLAUSULA 142-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

De conformidad con el numeral 7 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el contratista
respondera por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por
haber suministrado informacion falsa

CLAUSULA 152- PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO:

El contrato estatal es intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrado, no podra
cederse sino con autorizacion previa y escrita del Departamento del Putumayo, quien tiene
la potestad legal para celebrarlo.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procedera
al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan
derecho las personas objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacion y terminacion
unilateral, procedera el recurso de reposicién ante el Departamento del Putumayo, sin
perjuicio de la accién contractual que puede intentar el Contratista, segun lo previsto en el
Articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 163 SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que
surjan entre el Contratista y la Gobernacion del Putumayo con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacién, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia
de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleado una o varias de las siguientes opciones:

Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria General de
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la Nacion, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes.
Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del trAmite de la conciliacion, el
cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria General de la Nacién, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacién es de obligatorio cumplimiento para
las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir
su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 173 CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones vy
procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por la Gobernacién del
Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato.

CLAUSULA 18?2- CADUCIDADES ESPECIALES:

La Entidad igualmente podra declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en
el articulo 25 de la Ley 40 de 1993y el articulo 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el
articulo 31 de la Ley 782 de 2002 y prorrogada por la ley 1106 de 2006 o las circunstancias
previstas en el inciso ultimo del articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 61 de la Ley
610 de 2000.

CLAUSULA 192- LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso, se llevara a
cabo bajo los parametros establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993y 11 de la
ley 1150 de 2007.

La liquidacion por mutuo acuerdo podra efectuarse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de terminacién del plazo de vigencia establecido en el contrato.

Si los bienes que se entregan a la Gobernacion del Putumayo en ejecucion del contrato,
estan cubiertos con garantias técnicas, que implique a su vez la prestacion de servicios o
entrega de bienes de forma posterior al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, en
el Acta de liquidacion de comun acuerdo del contrato o en el acto de liquidacion unilateral,
se dejara constancia de esta circunstancia. Los amparos de la garantia Unica que se
constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan
pendientes a la fecha de suscripcion del Acta de liquidacién, deberan estar vigentes hasta
la satisfaccion total de las mismas.

CLAUSULA 202 — ADICION CONTRACTUAL:
El contrato podra adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,

expresado éste en salarios minimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el
articulo 40 de la Ley.
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CLAUSULA 212 -SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

El contrato podra suspenderse por fuerza mayor o caso fortuito, o por circunstancias que
impidan o dificulten la ejecucion. Para tal efecto, las partes suscribiran un acta donde conste
tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspension.

La situacion de fuerza mayor o caso fortuito deberé ser demostrada por el Contratista, y en
tal evento tendra derecho a la ampliacion del plazo, pero no a indemnizacién alguna.

Sin embargo, esto no lo exonera de su obligacion de constituir y mantener vigentes las
garantias estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los dafios que sufra el
Departamento del Putumayo por no haberlas constituido 0 mantenidos vigentes

CLAUSULA 222 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del Contrato, el Departamento del Putumayo puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

1. El CONTRATISTA se haréa acreedor a la imposicion de multas diarias del 0.5%,
del valor fiscal del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato sin que el total de las
mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

El valor de las multas se descontara de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA,
de la garantia de cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo
la jurisdiccion coactiva. Para la Imposicibn de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicara el procedimiento establecido en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes y complementarias, respetando
lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 232 — CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se
aplicaran las clausulas excepcionales de maodificacién, terminacion e interpretacion
unilaterales, asi como la de caducidad en los términos previstos en la Ley de contratacion
y demas disposiciones concordantes.

CLAUSULA 242 — CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contrato, el Contratista
debe pagar al Departamento del Putumayo, a titulo de indemnizacion, una suma
equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor pactado en la clausula penal es el
de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, dicha clausula no impide el cobro de
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que El Departamento del Putumayo adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucién del Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.
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CLAUSULA 252- CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista informacion sujeta a alguna
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello,
debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de

confidencial.

CLAUSULA 262 — PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entendera perfeccionado una
vez sea aprobado electronicamente por las partes contratantes a través de la plataforma
SECOP ll, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el
documento C- 203 de 2025 de Colombia Compra Eficiente (Relatoria ANCP-CCE).




