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INTRODUCCION

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META - “ASMETA”, en adelante la “entidad”, pone a disposicion de los interesados el
pliego de condiciones para la seleccion del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra publica para
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA , en adelante el “contrato”.

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, asi como cualquiera de
sus anexos, estan a disposicion del publico en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica —en adelante - SECOP-. La
seleccion del contratista se realizara a través del proceso de contratacion No. LP-002-2025.

La entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en la normativa aplicable.

JUSTIFICACION

Dentro del ejercicio de la administracion publica, la entidad tiene por objeto liderar la planificacion, la gestién del desarrollo
integral y competitivo de los municipios y la regioén que la conforman, direccionada por lo establecido en al Plan Estratégico
de Mediano Pazo - PEMP ASMETA 2024 - 2034, integrando los Planes de Desarrollo, de ordenamiento y planificacion
territorial, como también el Desarrollo Sostenible y la Produccion Regenerativa de las subregiones o Unidades Territoriales
a través de la implementacion de Planes, Programas, Proyectos y metas del PEMP tendientes a recuperar, conservar y
ordenar alrededor del agua, el ecosistema REGIONAL, protegiendo la naturaleza y biodiversidad, la promocion y desarrollo
social, la prestacién de servicios publicos incluido el de gestion catastral, alumbrado publico, servicios publicos domiciliarios,
Extension Agropecuaria, como también el cumplimiento de funciones administrativas, la ejecucion de obras publicas y de
infraestructura y la presentacion de proyectos ante el SGR en coordinacién y concurrencia con los Municipios Asociados y
no Asociados, la ejecucion de proyectos de impacto regional con las entidades, departamentales, regionales, nacionales e
internacionales, todo esto con el fin de promover la convivencia, la productividad, el bienestar social, la cultura y la paz, en
concertacion con la ciudadania en general, respetando credos, religién, raza, equidad de género, cosmovisién, etc., como la
mejor forma de dignificar la vida, fortaleciendo la sociedad civil, la democracia participativa y contribuyendo a la construccion
del bien comun en el marco del estado social de derecho y atendiendo los lineamientos del Acuerdo Final para la Terminacion
del Conflicto y la Construccidn de una Paz Estable y Duradera.

Que ASMETA, como Esquema Asociativo Territorial — EAT, y conforme con la legislacion, es una entidad Administrativa
descentralizada, de derecho publico, del orden municipal, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los
entes que la conforman, sujeta a las disposiciones legales y deméas normas pertinentes, provista de capacidad legal para
ejercer derechos, contraer obligaciones y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, prerrogativas,
excepciones Y privilegios otorgados por la ley a los municipios. se regiré en lo pertinente por sus propios estatutos y las
leyes que asi lo determinen.

Tiene personeria Juridica reconocida por la ley de acuerdo con los términos y condiciones en que se reconoce la personeria
de los municipios y por lo tanto, no requiere de reconocimiento adicional.

En concordancia con lo anterior la gobernacion del departamento de Vichada, present6 el proyecto: " MEJORAMIENTO DE
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LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA BPIN 2024005990130, para ser financiado con
los recursos del Sistema General de Regalias -SGR.

Que el proyecto " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ENERGIA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA” identificado
con codigo BPIN 2024005990130, esta acorde con los pardmetros de priorizacion de los proyectos a ser financiados con los
recursos del SGR segun la fuente de financiacion.

Que el dos (2) de mayo de 2025 la administracion departamental de Vichada emitié el concepto técnico unico sectorial dando
viabilidad técnica, financiera, juridica, social y ambiental del proyecto denominado " MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA " con Cédigo BPIN 2024005990130, por cuanto cumple
con los requisitos establecidos en las Orientaciones Transitorias para la Gestidn de Proyectos publicados por el Departamento
Nacional de Planeacion, en concordancia con lo establecido en la Ley 2056 de 2020 y el paragrafo transitorio 1 del articulo
1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020.

Es asi que mediante el Decreto No. 0360 del dos (2) de mayo de 2025, la Administracion departamental de Vichada, priorizd
y aprobd el proyecto de inversion cuyo objeto es " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA
GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO
DEPARTAMENTO DE VICHADA " segun BPIN 2024005990130, e igualmente delegd a la Asociacién de Municipios del Meta
ASMETA como entidad publica ejecutora del proyecto y como instancia responsable de contratar la interventoria. Proyecto a
financiarse con recursos del Sistema General de Regalias SGR de Asignacion para la inversion local en ambiente y desarrollo
sostenible Bienio 2025 — 2026.

Razon por la cual ASMETA, procedera a adelantar el presente proceso de licitacion publica para la celebracion de un
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, con el fin de ejecutar el proyecto en buena forma

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Invitacion a las veedurias ciudadanas

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratacidn, en cualquiera
de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y
consultar los Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

1.2 Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacion

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del anélisis de los Documentos del Proceso, la presentacion
de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia
a audiencias publicas y cualquier otro costo 0 gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estaré a
cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.
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1.3  Comunicaciones

Las comunicaciones que se realicen en el marco del Proceso de Seleccién deben hacerse EXCLUSIVAMENTE a través de
la plataforma SECOP I, utilizando las herramientas del respectivo proceso de seleccion denominadas “OBSERVACIONES
AL PLIEGO DE CONDICIONES” 0 “MENSAJES" si se trata de otro tipo de comunicaciones diferentes a las observaciones.
En las comunicaciones se debe indicar el nombre del remitente, correo electrénico y numero telefonico. La entidad por su
parte, también enviara todas las comunicaciones del proceso a los interesados a través del SECOP |I.

No se tendra por recibida la documentacion o informacién que se allegue por medios diferentes a la plataforma SECOP |L.
En los eventos en los cuales la plataforma presenta fallas generales o particulares que interrumpan el normal desarrollo del
proceso de contratacidn se daré aplicacion al Protocolo de Indisponibilidad del SECOP Il expedido por Colombia Compra
Eficiente, el cual debe ser consultado por las personas interesadas en participar en el proceso de contratacién en el link
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad _secop_ii.pdf. La
Entidad pone a disposicion el siguiente correo electronico secretariaasmeta@gmail.com, con el fin de obtener aclaracion
sobre el aspecto requerido, antes de presentar su propuesta. En caso de no hacerlo, se entendera que no existen dudas y
que acepta totalmente las condiciones del pliego de condiciones.

14 Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos
del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus
anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos
habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original
otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos
del articulo 251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de Apostilla o consularizacion.

1.5 Legalizacion de documentos otorgados en el Exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalizacion.
Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero,
legalizados de acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

1.6 Documentos
Forman parte integral de la presente contratacion:

o (Certificados de disponibilidad presupuestal

¢ Aviso de convocatoria

o El proyecto de pliego de condiciones y sus anexos.

o Auto de Apertura de la licitacidn publica

e Pliego de condiciones

e Las adendas y comunicaciones que expida en desarrollo del presente proceso de seleccion.
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o Acta de cierre y apertura de las propuestas

e Propuestas con todos sus anexos

¢ Informes de verificacion de los requisitos habilitantes.

o Acta de audiencia de adjudicacion

o Auto adjudicacién

e Contrato

o Los demés documentos que se alleguen dentro del proceso

1.7 Regimen Juridico Aplicable y prevalencia de la normatividad vigente.

Ala presente modalidad de contratacion, de licitacion publica, le son aplicables los principios de la Constitucion Politica; el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, Decreto
392 del 2018 y decreto 1860 de 2021, demas Decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia; en lo no regulado
particularmente, las normas civiles y comerciales; las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que
se expidan con relacion al presente proceso de seleccién. En todo caso de discordancia entre éstas y aquellas prevalecera la normatividad
anteriormente expuesta.

1.8  Quienes pueden participar

En la presente modalidad de seleccién, podran presentar propuesta las personas naturales o juridicas, de manera
independiente, 0 en forma conjunta (en consorcio 0 union temporal), nacionales o extranjeras, que acrediten el perfil del
proponente requerido. Sila propuesta se presenta en forma conjunta, los proponentes aceptaran sin condicionamiento alguno
la existencia de una obligacion solidaria en relacion con la presentacion de la oferta, la suscripcion y legalizacién del contrato,
asi como de su cumplimiento, liquidacién (responsabilidad solidaria en las fases precontractual, contractual y pos contractual),
en los términos legalmente establecidos.

1.9  INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

De acuerdo con los términos y condiciones de uso de la plataforma del Secop I, los usuarios estén en la obligacion de
conocer las guias y manuales de uso de la plataforma, el protocolo para actuar ante una indisponibilidad del Secop Il (vigente
desde el 19 de Noviembre de 2018), hace parte integral de las guias y manuales del Secop I, por lo tanto ASMETA deja a
disposicion el siguiente enlace www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii  Conforme a lo
establecido en dicho protocolo el correo destinado para la notificacion de fallas sobre la presentacion de ofertas es
secretariaasmeta@gmail.com

1.10 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que a
continuacién se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto
en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.
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DEFINICIONES

Adjudicacién Es la decision final de la Entidad, expedida por medio de un acto administrativo, que determina
el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato objeto del presente Proceso de
Contratacion.
Es el negocio juridico que se suscribira entre ASMETA y el adjudicatario, por medio del cual se

Contrato imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos que
instrumentan la relacién contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de
Contratacion.

Oferta Es la propuesta presentada a ASMETA por los interesados en ser el contratista del Proceso de
Contratacion objeto del presente Pliego de Condiciones.
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro Contrato, en los que se

Pliego de| sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes

Condiciones deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratacion del contratista y tener la
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.
Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales, nacionales o

Proponente extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unidén temporal 0 promesa de
sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

111 Tipo de Contrato

Contrato de Obra Publica.

112 OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ENERGIA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA

113 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

El presente proceso busca principalmente la construccion, reposicidn y ampliacion de redes eléctricas de media y baja
tensidn, que incluye apertura de hueco para poste, cimentacién de postes, instalacién de postes metélicos galvanizados de
12 mts 510kgf, instalacion de postes metalicos galvanizados de 12 mt 1050kgf, instalacion de postes metalicos galvanizados
de 8 m 510kgfy instalacion de postes metalicos galvanizados de 8 m 1050 kgf, instalacion de conductores ACSR N° 2 AWG
y cable multiplex de 3X50 MM+50 MM Aislado de 3X1-0+1-0, instalacion de (02) transformadores trifasicos de 45KVA,
sistemas de puesta a tierra, acometidas eléctricas domiciliarias (476) en la inspeccién de Palmarito, el Progreso, El viento y

Tres Matas que incluye conductor, equipo de medida y Sistema de Puesta a tierra.
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1.14 Especificaciones técnicas a contratar.

De acuerdo con lo establecido por la Gobernacién de Vichada, el contratista estara obligado a ejecutar las actividades de
caracter técnico que se anexan al presente estudio previo. Considerados los documentos técnicos que sirvieran de soporte,
en la formulacién del PIP, a efectos de que fuera priorizado, viabilizado y aprobado, con fines de financiacion con recursos
del SGR.

Las actividades deben ejecutarse de acuerdo con el disefio planteado en los planos anexos, memorias de calculo
de disefio y deben contener como minimo los siguientes requisitos
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1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TEMSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 1.1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ RED ELECTRICA
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. KM
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

Comprende la ubicacién de los puntos georreferenciados de los apoyos de media tension, asl como la de los sistemas de transformacion de
distribucién y puntos de arranque. Comprende la localizacion, trazado vy replanteo, las cuales las debe desarrollar el contratista con personal
calificade y con matricula para ejercer dicha profesion, usando equipos de precision adecuada, confiables y con buen mantenimiento, de forma
que pueda ubicar cada sitio de la obra, los puntos de ubicacién definitiva de las estructuras

5. DESCRIPCION:
El replantec es la ubicacién de un proyecto en el terreno, tomando como base las indicaciones establecidas en los plancs respectives de
disefio como paso previe a la construccion de la obra.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El replanteo es la ubicacién de un proyecto en el terreno, tomando como base las indicaciones establecidas en los plancs respectivos de
disefio como paso previo a la construccicn de la obra.

Comprende la ubicacidn de los puntos georreferenciados de los apoyos de media, asl como la de los sistemas de transformacién de
distribucién y puntos de arranque. Comprende la localizacion, trazado y replantes, las cuales las debe desarrollar el contratista con personal
calificade vy con matricula para ejercer dicha profesion, usando equipos de precision adecuada, confiables y con buen mantenimiento, de forma
que pueda ubicar cada sitic de la obra, los puntos de ubicacién definitiva de las estructuras seran debidamente marcados en el terrenc con
estacas o hites facimente identificables v, en zona urbana, en los andenes mediante el uso de pintura, se identificara las puestas a tierra y
retenidas asi como los puntos de instalacién de Centros de Transformacidn, C.T. Asimismo se identificaran los puntes de anclajes a fin de
dejar previstos los agujeros de los postes en el sentido correcto. Se debe garantizar que con la ubicacidn de los postes y de las retenidas no
se chstruyan los accesos vehiculares o peatonales a los predios y que se cumplan con las distancias de seguridad de acuerdo con &l RETIE.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Se debe garantizar que con la ubicacion de los postes v de las retenidas no se obstruyan los accesos wehiculares o peatonales a los predios
y que se cumplan con las distancias de seguridad de acuerdoe con el RETIE.
B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
GPS

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

(sh (NO) sh) (NO)
X

Incluidos Incluidos [ X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigides por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrolio de los trabajos en cada etapa de la Obra.

Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucidn de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesiconal vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por kilometro (KM) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisidn. El valor serd el
precic unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos v herramientas descritos.

+ Mano de cbra.

+ Transportes dentro v fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificacicnes y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
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Asociacion de Municipios del Meta

N ASMETA P
’ PRC-GI-
m NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET Iy Esquema Asociativo del Meta
S NRIAT Y ATy — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
1. CAPITULO:
2. ITEM: 1,2 APERTURA DE HUECO PARA POSTE
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. UND
4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

Comprende la ubicacion de los puntos georreferenciados de los apoyos de media, asl como la de los sistemas de transformacién de
distribucidn y puntos de arrangue. para proceder a la apertura de los huecos despues del trazado y replantec, las cuales las debe desarrollar
&l contratista con personal calfficado .

5. DESCRIPCION:
Los huecos para los postes deben ser hechos en los tamafios gue indican las normas de construccidn correspondientes, utiizando los
barrencs mecanicos o manuales o las herramientas propias de estas labores.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

En zonas urbanas el uso de barrenos debe ser muy cuidadoso lo mismo que la perforacion con herramientas punzantes como la pica barra
o zapapico pues se pueden encontrar canalizaciones con redes de baja y/o de media tension energizadas que causaran chogue eléctrico al
operario.

Debe estarse atentos a las sefiales colocadas sobre las canalizaciones y proceder a realizar con cuidado apiques de exploracién cuando se
tengan dudas al respecto.

La base y los bordes del hueco yio de la trinchera deben tratarse conforme a la norma de construccion relativa para que den la capacidad de
soporte esperada.

El material extraldo del hueco o de la trinchera debe colocarse amontonado al lado de ésta de tal manera que la parte que se reutiiza quede
cercana. Los sobrantes deben ser retirados a la mayor brevedad tan pronto &l hueco es utilizado y la trinchera es cubierta.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
Se debe garantizar que con la apertura de huecos y ubicacion de los postes y de las retenidas no se obstruyan los accesos vehiculares o

peatonales a los predios y que se cumplan con las distancias de seguridad de acuerdo con el RETIE.

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(s1) (NO) (81) (NO])
Incluidos X Incluidas X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacidén de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantenar en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo &l personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige &l RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medird y pagara por por unidad (und) de apertura para poste debidamente recibido a completa satisfaccidén por la Interventoria.

El valor sera el precio unitaric estipulado e incluye: Materiales, Equipos y herramienta, Mano de obra y Transporte. La medida se calculara
sobre los Planos definitivos. debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria yio Supervisién. El valor sera el precio unitaric
estipulado dentro del presupuesto e incluye:

= Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contratoe.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta
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Asociacion de Municipios del Meta

R ASMETA
;{\ NIT. 900.056.772-3

Codigo PRC-GJ-05

A S M E TN Esquema Asociativo del Meta

S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

Version 1.0

NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios

Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA

2. ITEM: 13 CIMENTACION DE POSTE (Concreto pobre 1.500 psi 6 105 Kglem® 6 10,5 Mpa)
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. M3

4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

5. DESCRIPCION:
CIMENTACION DE POSTE (Concreto pobre 1.500 psié 105 Kgicm? 6 10,5 Mpa)

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
Cemento

Arena lavada de rio
Grava

Agua Lt

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OERA:

(NO)

(S1) (ND) (81)
Incluidos | X [ Incluidos X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

Todos los trabajos deberdn ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a
la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la perscna responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.

Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara poer unidad (UMD} debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisién. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

* Materiales descritos

« Equipes y herramientas descritos.

» Mano de obra.

» Transportes dentro y fuera de la obra.

- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta
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Asociacion de Municipios del Meta

\0 NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T J Esguema Asociativo de_I’Meta - -
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 1,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 12X1050KGF
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. Unidad

4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este itemn
+ Instalacion segln plancs de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habiltar,

5. DESCRIPCION:
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 12X1050KGF

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefic para detalle redes de media tensidn.

= Cargue de poste en cama baja y descargue en sitic destinado para la entrega.

+ |zar &l poste con gria asegurandose de amarrarle con eslingas de acero repartiende adecuadamente e peso, con ko cual se evitan
deformaciones.

+ levanta el poste en forma gradual hasta cuando llegue a una posicién casi vertical y la cabeza esté un poco mas arriba del suelo.

* Mecer & poste suavemente hasta cuande la punta inferior quede colocada directamente sobre el hueco; entonces se baja lentamente
dentro del hueco hasta cuando éste toca fondo.

+ Proceder a alinear y a colocar en posicién los postes para que se acomoden al disefio de la red y para ordenar los herrajes necesarios para
la construccidn.

+ Relleno de hueco

+ Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
/A

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
POSTE METALICO DE 12MX1050KG

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(51} (NO) (S {NO)
Incluidos X | Incluidos X |

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Confratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el perscnal idéneo y necesario para el correcto desarrolio de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por €l Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisién. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo vy sin que implique modificacicnes y/o adiciones en el plazo v en el
valor del contrato.
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Asociacion de Municipios del Meta

R ASMETA
;{\ NIT. 900.056.772-3

Codigo PRC-GJ-05

A S M E TN Esquema Asociativo del Meta

S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

Version 1.0

NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios

Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA

2. ITEM: 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 12X510KGF
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. Unidad

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista deberd considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segln planos de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

= Asaar y habilitar.

5. DESCRIPCION:
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 12X510KGF

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefio para detalle redes de media tension.

» Cargue de poste en cama baja y descargue en sitio destinado para la entrega.

* |lzar el poste con gria asegurandose de amarrarle con eslingas de acero repartiendo adecuadamente el peso, con lo cual se evitan
deformaciones.

» levanta &l poste en forma gradual hasta cuando llegue a una posicidn casi vertical y la cabeza esté un poco mas arriba del suelo.

* Mecer el poste suavemente hasta cuando la punta inferior guede colocada directamente sobre el hueco; entonces se baja lentamente
dentro del hueco hasta cuando éste toca fondo.

* Proceder a alinear y a colocar en posicion los postes para que se acomoden al disefio de la red y para ordenar los herrajes necesarios para
la construccion.

* Relleno de hueco

+ Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
N/A

8. ENSAYDS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
POSTE METALICO DE 12MX510KG

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion

12. MANO DE OBRA:
(SN (NO) (s (NO)

11. DESPERDICIOS:

Incluidos [ X | Incluidos X |

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigides por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobaciin de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el perscnal idéneo y necesaric para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucidn de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se& medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto & incluye:

* Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

* Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la cbra.

= Mantenimiente y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon o a su terminacién, las cbras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones ylo adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.
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Asociacion de Municipios del Meta

:;\0 NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T Iy Esquema Asociativo de_I’Meta - -
S NRIAT Y ATy — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 16 SUMINISTRO E INSTALACION CONMDUCTOR ACSR. N°. 2 AWG
3. UNIDAD DE MEDIDA: | UND. | ML

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este tem
» Instalacion segun planos de disefio

- Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR ACSR N°. 2 AWG Este [tem comprende la mano de obra, herramientas y materiales
necesarios para realizar la correcta tendida y tensicnada de una red de media tensién en cable ACSR 3xN°2 AWG. El tendido de redes de
media tensién se lleva a cabo una vez que los postes y las retenidas que exige el disefio han side colocados, cimentados, estén debidamente
fraguados los concretos y aplicados los esfuerzos equivalentes a las tensiones contrarias que soportaran en la red y que las compensaran.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA y criterics ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Estando colocados los aisladores de pin y de tension en sus sitios se procede a situar el carrete o los rollos del conductor que va a ser
colocado en el extremo de la linea desde la cual se dara tensitn.

Por medic de una linea de izaje que sirve de guia se iran colocando sobre las crucetas los conductores junto a los respectivos pines cuidando
de que no resbalen y se caigan. Una vez que todos los conductores estan extendidos hasta el sitio de remate se hacen les preparativos para
el tensionamiento.

En el otro extremo de la linea, donde se dara tensién, se miden los conductores y se preparan para gue el liniero en el sitioc de trabaje en altura
pueda manejarlos. Se suben atados a una cuerda de izaje y el liniero coloca la grapa de halar (comeldn) en una posicidn que pueda dominar
con relativa facilidad, instala el aparejo o el trinquete (ratchet) extendido y fijlado en sus extremos a la grapa de halar y a un punto fiip en la
cruceta.

Se procede a dar tensién acortando la extension de la herramienta de tensionado

hasta cuando la linea haya alcanzado la flecha predeterminada en el calculo mecanico de la linea.

Descender del poste. Limpieza del area

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MNIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
Cable de aluminic ACSR N® 2

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacidén
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OERA:
(81) (NO) (81) (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos X [

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesicnal expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacion de la Interventorfa, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el perscnal idéneo y necesaric para el correcto desarrclie de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad {UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria y/o Supervisién. El valor sera el
precic unitario estipulado dentro del presupuests e incluye:

* Materiales descritos

« Equipes y herramientas descritos.

» Mano de obra.

» Transportes dentro y fuera de la obra.

- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
@jecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta
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Asociacion de Municipios del Meta

\0 NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T J Esquema Asociativo de_I’Meta - -
AR S P LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 17 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 550
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacion segun planos de diseno

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministro, transporte ¥y montaje estructura de retencién R-550 (H-1023), con aislador suspensién sintético para 15KV, para
media tensién, la cual incluye crucetas metdlicas, aisladores de suspensién, herrajes etc. Se deben incluir las crucetas para montaje y los
herrajes necesarios para su correcta instalacion. Las instalaciones aéreas de distribucion de media tensidn seran construidas, manteniendo
criterios técnicos que garanticen la estabilidad y confiabiidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y
utiizando las mejores practicas de ingenieria dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por la Compaiifa.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefio para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopic del material.

Transporte y acopic del material.

-Subir al poste, con todos los elementos de proteccién personal y sistemas de proteccidn para trabajo en alturas.

- Montaje de crucetas, y diagonales en poste.
- Montaje de aisladores de 13.2 suspension.
B Verificar todos los elementos de sujecion de la estructura.

- Descender del poste.
- Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
N/A

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

AISLADOR SUSPENSION SINTETICO POLIMERICO 15 KV
ARANDELA DE PRESION DE 1/27

ARANDELA DE PRESION DE 5/87

ARANDELA REDONDA 1-2 PULGADAS

ARANDELA REDONDA 5- 8 PULGADAS

CRUCETA METALICADE 3 X 1-4 X 2 00 MTS UNIVERSAL
DIAGONAL RECTA CRUCETA METALICADE 11-2 X 3-16 X 068 MTS
ESPARRAGO DE5-BX12-4T

TORNILLO DE MAQUINA 1/2° X 1 1/2°

TORNILLO DE MAQUINA DE 5/8™ X 127

TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8" PARA 13.2 KV.
GRAPA RETENCION TIPO PISTOLA ALUMINIO 6-2/0AWG

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(sl (NO) (1) (NO)
X [ [ X

Incluidos Incluidos

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la perscna responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el perscnal iddneo y necesario para el correcto desarrollie de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Tedo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la cbra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como ko exige &l RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara per unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventorfa y/o Supervizién. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+* Mano de obra.

+ Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseoc durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificacicnes y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrate.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

N ASMETA P
‘ Cadigo PRC-GJ-05
_;\Q NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET Iy Esguema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
rese: SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA 711. INCLUYE PARARAYOS Y
2. ITEm: 18 CORTA CIRCUITOS
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item

+ Instalacion segln planos de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministro, transporte y montaje estructura de retencién 711, la cual incluye crucetas metdlicas, aisladores de suspensién,
herrajes etc. Se deben incluir las crucetas para montaje v los herrajes necesarios para su correcta instalacidn. Las instalaciones aéreas de
distribucién de media tensién seran construidas, manteniendo criterios técnicos que garanticen la estabilidad y confiabiidad de la misma, el
cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando las mejores practicas de ingenieria dadas por la experiencia v la
normalizacidn establecida por la Compafila.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA y criterics ELECTROVICHADA 3A ESP.
Transporte y acopic del material.

Transporte y acopic del material.

-Bubir al poste, con todos los elementos de proteccidn personal y sistemas de proteccidn para trabajo en alturas.

- Montaje de crucetas, y diagonales en poste.

- Montaje de aisladores de 13.2 suspension.

- Verificar todos los elementos de sujecion de la estructura.

- Descender del poste.

- Limpieza del drea

7. TOLERAMNCIAS PARA ACEPTACION:

NIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

CABLE DE COBRE AISLADO NO 1/0 AWG THHN

CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM AISLADO DE2 X 2 + 2 ACSR
CABLE DE COBRE ENCALUCHETADO 2 X 8 AWG

COLLARIN DE 1 UNA SALIDA S5 - 6 - PL 1-4 IDEM 140 MM

COLLARIN DE 1 UNA SALIDA 10 - 11 - PL 1-4 IDEM 240 MM
CRUCETAMETALICADE 3 X 1-4 X2 20 MTS

CRUCETAMETALICADE 3 X 1-4 X6 00 MT3

ESPARRAGO DE5-BX10-4T

ESPIGO CRUCETA METALICA DE 3-4 X 10 PARA 34 5 KV

TERMINAL O BOQUILLA IMC DE 3/4™

FUSIBLE DE 20 AMP. 15 KV. TIPO H

DIAGONAL RECTA PARA CRUCETA METALICA 1 1-2 X 3-16 X 2 16 MTS
TORNILLO DE CARRIAJE PERNO CARRIAJE DE 1-2 X 3

TUBO METALICO GALVANIZADO IMC 1 1/2° X 3 MTS

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 2

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(s (NO) (8h) (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos [ X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Tedo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesicnal vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el
precio unitaric estipulade dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentre y fuera de la cbra.

+ Mantenimiento v aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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ASMETA P
Cadigo PRC-GJ-05
\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET J Esquema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCIGON SANTA RITA
2. ITEM: 19 SUMINISTRO, TRANSPORTE ¥ MONTAJE ESTRUCTURA 711 TRANSFORMADOR
' : ! TRIFASICO

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und
4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segun plancs de disefo

= Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministro, transporte y montaje estructura 711 para transformador trifasice, la cual incluye crucetas metilicas, aisladores de
suspension, herrajes etc. Se deben incluir las crucetas para montaje y los herrajes necesarios para su correcta instalacidén. Las instalaciones
adreas de distribucién de media tensién seran construidas, manteniendo criterios técnicos que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la
misma, &l cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando las mejores practicas de ingenieria dadas por la experiencia
y la normalizacién establecida por la Compafiia.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA y criterics ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopic del material.

Transporte y acopio del material.

-Bubir al poste, con todos los elementos de proteccidn perscnal y sistemas de proteccién para trabajo en alturas.

- Mentaje de crucetas, y diagonales en poste.

- Montaje de aisladores de 13.2 suspension.

- Verificar todos los elementos de sujecion de la estructura.

= Descender del poste.

- Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

ARAMDELA DE PRESION DE 1/2°

ARAMDELA DE PRESION DE 5/8™

CABLE DE COBRE DESNUDO NO 4 AWG

CINTA METALICA EN ACERO INOXIDABLE DE 5-8 REF: S/ICERT
COLLARIN DE 1 UNA SALIDA 5 - & - PL 1-4 IDEM 140 MM
CORTACIRCUITO DE EXPULSION 15KV 100A APAGACHISPA
CRUCETAMETALICADE 3 X 1-4 X 2 50 MTS

DIAGONAL RECTA CRUCETA METALICA DE 1 1-2 X 3-16 X 0 68 MTS
COLLARIN DE 2 DOS SALIDAS § - 10 - PL 1-4 IDEM 220 MM
ESPARRAGO DE 5-8 X 20 - 4 TUERCAS

FUSIBLE DE 5 AMP. 15 KV. TIPO H

TORNILLO DE MAQUINA 1/27 X 1 /27

10. EQUIPO S:
+ Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(Sl (NO) (Sl (NO)
Incluidos X | Incluidos | X [

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigides por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la perscna respensable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el perscnal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventorfa y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulade dentro del presupuesto e incluye:

* Materiales descritos

* Equipes y herramientas descritos.

* Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

« Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin gue impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

\0 NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T J Esquema Asociativo de_I’Meta - -
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 1.10 SUMIMISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO RH214
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

« Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacion segln plancs de disefio

« Aceptacion del inspector RETIE

* Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministro, transporte y montaje estructura de retencién RH214, con aislador suspension sintético para 15KV, para media
tension, la cual incluye crucetas metdlicas, aisladores de suspension, herrajes etc. Se deben incluir las crucetas para montaje y los herrajes
necesarics para su correcta instalacién. Las instalaciones aéreas de distribucién de media tensién seran construidas, manteniendo criterios
técnicos que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiente de las condiciones de seguridad esperadas, vy utiizando
las mejores practicas de ingenieria dadas por la experiencia v la normalizacién establecida por la Comparila.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODEMSA y criterios ELECTROVICHADA 3A ESP.
Transporte y acopioc del material.

Transporte y acopio del material.

-Subir al poste, con todos los elementos de proteccidn perscnal y sistemas de proteccidén para trabajo en alturas.

= Montaje de crucetas, y diagonales en poste.

- Montaje de aisladores de 13.2 suspension.

- Verificar todos los elementos de sujecidn de la estructura.

- Descender del poste.

- Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
I

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

AISLADOR SUSPENSION SINTETICO POLIMERICO 15 KV

ARAMDELA PRESION GUAZA 5-8

CRUCETAMETALICADE 3 X 1-4 X 2 50 MTS

ESPARRAGO DES-BX10-4T

GRAPA RETENCION TIPO PISTOLA ALUMINIO 6-2/0AWG

GRAFPA DE OPERAR EN CALIENTE 8- 2-0 AWG - 8- 2-0 AWG - EN3750-280
TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8° PARA 13.2 KV,

10. EQUIPOS:
* Herramignta menor instalacion

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

{s1) (NO) {S0) {NO)
X X [

Incluidos | | Incluidos |

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigides por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Tode el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisién. El valor serd el
precio unitaric estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificacicnes, durante su ejecucién o a su terminacién, las cbras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo v sin que impliqgue modificacicnes y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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ASMETA P
Cadigo PRC-GJ-05
\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET J Esquema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 1,11 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA P101
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacion seglin plancs de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

* Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministro, transporte ¥ montaje estructura de retencidn P101. Se deben incluir las crucetas para montaje v los herrajes
necesarios para su correcta instalacidn. Las instalaciones aédreas de distribucidn de media tensién seran construidas, manteniendo criterios
técnicos que garanticen la estabilidad v confiabilidad de la misma, el cumplimiente de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando
las mejores practicas de ingenierfa dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por la Compafifa.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopio del material.

-3ubir al poste, con todos los elementos de proteccitn personal y sistemas de proteccién para trabajo en alturas.

- Montaje de crucetas, y diagenales en poste.

= Montaje de aisladores de 13.2 suspensién.

- Verificar todos los elementos de sujecién de la estructura.

- Descender del poste.

= Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA
8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

ARANDELA REDONDA 5- 8 PULGADAS

ARANDELA CUADRADA PLANADE 2 X 2 X 1-2 P-E592L 1-8

ARANDELA REDOMNDA 1-4 PULGADAS

CABLE DE COBRE AISLADO NO 2/0 AWG THHN

CABLE DE COBRE AISLADO NO 1/0 AWG THHN

CRUCETA METALICA DE 3 X 1-4 X 4 00 MTS

DIAGONAL RECTA CRUCETA METALICA DE 1 1-2 X 3-16 X 0 68 MTS
EMPALME EN GEL CABLE PRINCIPAL 2 A 2/0 DERIVACION 14 A 6 AWG
EMPALME EN GEL CABLE PRINCIPAL 8 A 4/0 DERIVACION 14 A 2/0 AWG
TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 3/4” X 3MTS

10. EQUIPOS:
* Herramienta menor instalacién

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{s1) (NO) {sh) (NO)
X | Incluidos X [

Incluidos

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberdn ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal iddneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el persenal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesicnal vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitaric estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentro vy fuera de la obra.

* Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ajecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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ASMETA P
Cadigo PRC-GJ-05
\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET J Esquema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 1,12 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA P110
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segln plancs de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

» Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministro, transporte y montaje estructura de retencién P110. Se deben incluir las crucetas para montaje y los herrajes
Necesarios para su correcta instalacidén. Las instalaciones aédreas de distribucidn de media tensidn seran construidas, manteniendo criterios
técnicos que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando
las mejores practicas de ingenierfa dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por la Compaiiia.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensitn. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopic del material.

-Subir al poste, con todos los elementos de proteccién perscnal y sistemas de proteccion para trabajo en alturas.

- Montaje de crucetas, y diagonales en poste.

= Montaje de aisladores de 13.2 suspension.

- Verificar todos los elementos de sujecion de la estructura.

- Descender del posta.

- Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NIA

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

AISLADOR TIPO PIN O PARA ESPIGO DE 15 KV ANS| 55-5
ARANDELA REDONDA 1-2 PULGADAS

ARAMDELA REDONDA 5- 8 PULGADAS

ARAMDELA DE PRESION DE 1/2°

ARANDELA DE PRESION DE 5/8”

CRUCETA METALICADE 3 X 1-4 X 2 00 MTS UNIVERSAL
DIAGOMNAL EN V CRUCETA METALICA DE 1 10 MTS
ESPIGO LINE POST PARA 13 2Y 34 2 KV PARA CRUCETA METALICA 3-4 X 3 MTS
ESPIGO CRUCETA METALICA DE 5-8 X 8 PARA 13 2 KV
TORMNILLO DE MAQUINA DE 5/8™ X 127

TORNILLO DE MAQUINA DE 5/8™ X 167

ESPARRAGO DES5-BX18-4T

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(S1) (NO) (S1) (NO)
Incluidos X | Incluidos X |

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrolio de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad {UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventorfa y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

* Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

* Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera recenstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

{ ASMETA -
Cadigo PRC-GJ-05
.\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET } Esquema Asociativo del Meta
MR PR LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 1,13 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA R130
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. UND
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitic del proyecto los postes necesarios de este item
» Instalacion segln plancs de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministro, transporte y montaje estructura de retencidn R130. Se deben incluir aisladores de suspension, las crucetas para
montaje vy los herrajes necesarios para su correcta instalacin. Las instalaciones adreas de distribucidn de media tensidn seran construidas,
manteniendo criterios técnicos gque garanticen la estabilidad y confiabiidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad
esperadas, y utiizando las mejores practicas de ingenierfa dadas por la experiencia y la normalizaciin establecida por la Compaiiia.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopic del material,

-3ubir al poste, con todos los elementos de proteccion personal y sistemas de proteccion para trabajo en alturas.
- Montaje de crucetas, y diagonales en poste.

- Montaje de aisladores de 13.2 suspension.

- Verificar todos los elementos de sujecion de la estructura.

- Descender del poste.

- Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

N/A

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

AISLADOR SUSPENSION © DISCO DE & ANSI 52-1
AISLADOR TIPO PIN O PARA ESPIGO DE 15 KV ANSI 55-5
ARAMDELA CUADRADA PLANA DE 4 X 4 X 5-8 PL 1-8
ARAMDELA REDONDA 1-2 PULGADAS

ARAMDELA DE PRESION DE 1/2%

CRUCETAMETALICA DE 3 X 1-4 X 2 00 MTS UNIVERSAL
DIAGOMNAL EM V¥ CRUCETA METALICA DE 1 10 MTS
GRAPA RETENCION TIPO PISTOLA ALUMINIO 6-2/0AWG
TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8” PARA 13.2 KV.
TORNILLO DE MAQUINA DE 5/8™ X 87

TORNILLO DE MAQUINA DE 5/8" X 16"

ESPARRAGO DE5-BX18-4T

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(S) (NO) (S1) (NO)
Incluidos X | Incluidos X |

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventorfa, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra &l personal iddneo y necesario para &l correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.

Todo &l personal empleado por €l Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventorfa y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto @ incluye:

* Materiales descritos

» Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

» Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

,- ASMETA sdi G-
m NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-03

A S M E T n Esguema Asociativo del Meta

MRS A LY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NI: 900.056.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEm: 1,14 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. UND
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

- Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
- Instalacion segun plancs de disefio

- Aceptacion del inspector RETIE

- Asear y habilitar,

5. DESCRIPCION:

Este ltem comprendela mano de obra, herramientas y materiales necesarias para realizar el montaje de transformador trifasico de 3 KVA 13.2
KWi240-120V en poste. Se incluyen los ios como rtador de derivaciones en media tensidn de 2x 2.5% - 3 x

2.5% indicador de nivel de aceite tipo exterior, placa caracteristica, tornillo conector de puesta a tierra, orejas de levante, radiadores, ganchos
de sujecién para instalar en poste. Igualmente incluye la estructura de soporte y proteccion del transformador.

El transformador a instalar debe presentar protocolo de pruebas aprobadas segun las normas

ICONTEC e |EC T6:

Medicién de la relacién de transformacidn, verificacién e la polaridad y relacion de fase

(ICONTEC 471).

Ensayo de tension aplicada a los devanados segun tensién de serie durante un minuto

(ICONTEC 837).

Ensayc de tensién inducida con doble tensién nominal y comoe minimo con el doble de la frecuencia nominal durante un minuto con una forma
de onda tan prdxima a la sinusoidal como sea posible (ICONTEC 837).

Ensayoc de perdida y corrientes sin carga, con tensién y frecuencias nominales (ICONTEC 818,

819y 1031).

Medicién de la tension de cortocircuito segin ICONTEC 1005. Para efectuar este ensayo, uno de los devanados del transformador se pone en
corto y se aplica al otro devanado una tensidn a frecuencia nominal tal que circulen las corrientes nominales por los devanados.

Medicién en resistencia de los devanados (ICONTEC 375). Ensayoc de pérdida de carga (ICONTEC 818, 819 y 1005). normalizacién
establecida por la Comparila.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefio para detalle montaje de transformador en poste.

Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP. Transporte y acopio del material.

Montaje de estructura de proteccion del transformador con descargadores de sobretensidn y cortacircuitos tipo cafuela.

- Montaje de transformadaor.

La tensién de la linea debe corresponder a la del transformador & igualmente las tensiones por el lado de baja tensién deben coincidir con las
requeridas por la carga.

Comprobar el correcto exterior general del transformador.

Inspeccionar la integridad y ajuste de los pasa tapas de alta y baja tension.

Corroborar que los bornes de conexién a los conductores del primario, secundario y tierra estén

completos y en posicidn correcta.

El nivel de aceite debe estar correcto. Comprobar que no haya fugas. Certificar la operacién del conmutador de tomas.

Verificar el funcionamiento y/o estado de los aparatos de proteccidn y vigilancia . Antes de energizar el transformador se debe dejar en
reposo durante un tiempo minimo de 12 horas a fin de que las burbujas de aire que se hayan podido formar durante el transporte y montaje
puedan ser evacuadas.

Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NIA
8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA. 13200/222/128 V

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OEBRA:
(s1) (NO) (S1) (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos [ X [

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberdn ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someterd a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idénec y necesaric para el correcto desarrolle de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara per unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria yio Supervisién. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

- Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

- Transportes dentro y fuera de la obra.

- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
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ASMETA P
Cadigo PRC-GJ-05
\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET J Esquema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. FTEM: 116 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIA TENSION
: : ' CON CUATRO ELECTRODOS EN ACERO INOXIDABLE

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. Unidad
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los materiales para la ejecucion de este ltem
* Instalar &l tubo y los accesorios segln plancs de estructuracion

» Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIA TEMSION CON CUATRO ELECTRODOS EN ACERO
INCXIDABLE

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La instalacidn del sistema de puesta a tierra del transformador se ejecutara en la siguiente secuencia, de acuerdo a los planocs
proyectados:

- Ubicar el sitic de instalacidn de la puesta a tierra al pie de la estructura H

- Excavar un hueco cuadrado de 30 cm de ancho x 30 cm de large y 30 cm de profundidad

- Continuar excavando en el centro del hueco con un diametro de 15 cm hasta una profundidad de 1,5.

- Clavar la varilla de cobre de 58" x 2.4 m en el centro del hueco excavado hasta que quede enterrada a 15 em del nivel superficial del terreno.
= Excavar una zanja de 50 cm de profundidad entre el hueco de la varilla v el gabinete

Colocar la caja de inspeccién de 30 x 30 cm en el hueco cuadrado excavado.

= Extender el cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG, pasando por el fonde de la zanja excavada de 50 cm vy la caja de inspeccion.
- Soldar el cable de cobre desnudo MNo. 2/0 al extremo superior de la varilla de cobre de 58" mediante soldadura exotérmica de 115 gr,
utiizando el molde de soldadura varilla - cable, de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante.

- Retirar el molde de la soldadura

- Tapar la caja de Inspeccion

- Conectar los extremos del cable de cobre desnude No. 200 AWG de la puesta a tierra, al kit de puesta a tierra

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MIA
8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3MTS

VARILLA COPERWELD 5/8™X 2 4M

CAJA PARA INSPECCION DE TIERRAS DE 30 X 30 X 30EN MAMPOSTERIA CON TAPA DE INSPECCION
SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAMIENTO DE RESISTIVIDAD DE TIERRA

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(sl) (NO) (51} (NO)
Incluidos | X Incluidos | X

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:

Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a
la aprobacidn de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrolle de los trabajos en cada etapa de la Obra.

Todo el persenal empleado por el Contratista para la ejecucidn de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como ko exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UMD} debidamente ejecutada vy recibida a satisfaccidn por la interventoria yio Supervision, El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentro y fuera de la cbra.

+ Mantenimients v aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue medificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

\0 NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T J Esquema Asociativo de_I’Meta - -
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 1,16 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA RETENSION CABLE DE GUARDA
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacicn segin plancs de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

* Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende &l Suministro, transporte v montaje estructura de retencicn para cable de guarda. Se deben incluir para el montaje los herrajes
necesarios para su correcta instalacion. Las instalaciones aéreas de distribucion de media tensién seran construidas, manteniendo criterios
técnicos que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utilizando
las mejores practicas de ingenieria dadas por la experiencia y la normalizacion establecida por la Compaiila.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefio para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA y criterics ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopio del material.

=3ubir al poste, con todes los elementos de proteccidn personal y sistemas de proteccidén para trabaje en alturas.

- Montaje de crucetas, y diagonales en poste.

- Montaje de aisladores de 13.2 suspensidn.

- Verificar todos los elementos de sujecidn de la estructura.

= Descender del poste.

= Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
M/A

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

Bayoneta para retencion doble 1.5 mt. *2 1/2°2 1/2 *3/16"

GRAPA PRENSA HILOS PARA RETENIDAS DE 1 1-2 X 1-4 X 6 3 PERNOS
Grapa de retencién para cable de guarda de 1/4™

PERNO DE ©JO CERRADO DE 5-8 X 4 - 2 TUERCAS

TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8" PARA 13.2 KV,

TORNILLC DE MAQUINA DE 5/8™ X 127

ARANDELA REDONDA 5- B PULGADAS

ARANDELA PRESION GUAZA 5-8

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(Sl (NO) (S1) (NO)
Incluidos X [ Incluidos | X [

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:

Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a
la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
deberia mantener en la Obra &l personal idéneo v necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.

Todo el personal empleade por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debers tener su matricula profesional vigente tal como lo exige €l RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad {UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventorfa y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuests e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+» Mano de cbra.

+ Transportes dentro v fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las cbras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

N ASMETA P
‘ Cadigo PRC-GJ-05
_;\Q NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET Iy Esguema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA RETENSION EN H CABLE DE
2. ITEM: 1,17
GUARDA
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und
4. ALCANCE:

Para aeste fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitic del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segun planos de disefio

« Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el Suministre, transporte y montaje estructura de retencion para cable de guarda. Se deben incluir para el montaje los herrajes
necesarios para su correcta instalacion. Las instalaciones aéreas de distribucidn de media tensidn seran construidas, manteniendo criterios
técnicos que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, & cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando
las mejores practicas de ingenieria dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por la Compaiila.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopic del material.

Transporte y acopio del material.

-Subir al poste, con todos los elementos de proteccidn personal y sistemas de proteccidn para trabajo en alturas.

- Montaje de crucetas, y diagonales en poste.

- Montaje de aisladores de 13.2 suspension.

- Verificar todos los elementos de sujecién de la estructura.
- Descender del poste.

- Limpieza del area

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

NiA

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

Bayoneta retencidn 1,5 mt, ang. 1/4" x 21/2%

GRAPA PRENSA HILOS PARA RETENIDAS DE 1 1-2 X 1-4 X 6 3 PERNOS
Grapa de retencion para cable de guarda de 1/4”

PERNO DE OJO CERRADO DE 5-B X 4 - 2 TUERCAS

TUERCA DE OJO ALARGADD DE 5/8" PARA 13.2 KV.

TORNILLO DE MAQUINA DE 5/8° X 127

ARANDELA REDONDA 5- B PULGADAS

ARANDELA PRESION GUAZA 5-8

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{81) {NO) {S1) {NO)
Incluidos | X [ Incluidos | X |

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos les trabajos deberdn ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someterda a

la aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para &l correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo &l perscnal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria y/o Supervisién. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto & incluye:

+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

« Mano de obra.

» Transportes dentro y fuera de la obra.

» Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
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Asociacion de Municipios del Meta

;\\D NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T Iy Esguema Asociativo de_I’Meta - -
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 1 REDES DE MEDIA TENSION INSPECCIGON SANTA RITA
2. ITEM: 1,18 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1-4
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. ML

4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
» Instalacion segln plancs de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habiltar,

5. DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACERADO PARA RETEMNIDA 1-4, Este tem comprende la mano de
obra, herramientas y materiales necesarios para realizar la correcta tendida y tensionada de una red de media tension en cable ACSR 3xN°2
AWG. El tendide de redes de media tensién se lleva a cabo una vez que los postes v las retenidas que exige el disefio han sido colocados,
cimentados, estén debidamente fraguados los concretos y aplicados los esfuerzos equivalentes a las tensiones contrarias que soportardn en
la red y que las compensaran.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA vy criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopic del material.

Estando colocados los aisladores de pin y de tensidn en sus sitics se procede a situar el carrete o los rollos del conductor gque va a ser
colocado en el extremo de la linea desde la cual se dara tensidn.

Por medio de una linea de zaje que sirve de guia se iran colocando sobre las crucetas los conductores junto a kos respectivos pines cuidando
de que no resbalen y se caigan. Una vez que todos los conductores estan extendidos hasta el sitio de remate se hacen los preparatives para
&l tensionamiento.

En el otro extremo de la Iinea, donde se dara tensidn, se miden los conductores y se preparan para que &l liniero en el sitic de trabajo en altura
pueda manejarios. Se suben atados a una cuerda de izaje y el liniero coloca la grapa de halar (comelén) en una posicidn que pueda dominar
con relativa facilidad, instala el aparejo o el trinquete (ratchet) extendido v fijade en sus extremos a la grapa de halar y a un punto fije en la
cruceta.

Se procede a dar tensién acortando la extension de la herramienta de tensionado

hasta cuandc la linea haya alcanzado la flecha predeterminada en el calcule mecanico de la linea.

Descender del poste. Limpieza del area

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

NIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

5. MATERIALES:

CABLE ACERADO PARA RETEMIDA DE 1-4
10. EQUIPOS:
+ Herramienta menocr instalacion

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(sh) (NO) (sh (NO)
Incluidos | X | Incluidos X |

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someters a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra &l personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventorfa y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos v herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En casoc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

R ASMETA - o
_;\\D NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET Iy Esquema Asociativo del Meta
AR S P LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
N 30008172 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 2,1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEOQ RED ELECTRICA
3.UNIDAD DEMEDIDA: | UnD. | KM

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

Comprende la ubicacién de los puntos georreferenciados de los apoyos de baja tension, asl como la de los sistemas de transformacion de
distribucién v puntos de arranque. Comprende la localizacién, trazado v replantes, las cuales las debe desarrollar el contratista con personal
calficade y con matricula para ejercer dicha profesion, usando equipos de precisién adecuada, confiables y con buen mantenimiento, de forma
que pueda ubicar cada sitio de la obra, los puntos de ubicacidn definitiva de las estructuras

5. DESCRIPCION:
El replanteo es la ubicacién de un proyecto en el terreno, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos de
disefio como paso previo a la construccion de la obra.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El replantec es la ubicacidn de un proyecto en el terrenc, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos de
disefio como paso previo a la construccion de la obra.

Comprende la ubicacién de los puntos georreferenciados de los apoyos de baja tension, as/ como la de los sistemas de transformacion de
distribucién v puntos de arranque. Comprende la localizacién, trazado v replantes, las cuales las debe desarrollar el contratista con personal
calificade y con matricula para ejercer dicha profesién, usando equipos de precision adecuada, confiables vy con buen mantenimiento, de forma
que pueda ubicar cada sitio de la obra, los puntos de ubicacidén definitiva de las estructuras serdn debidamente marcados en el terreno con
estacas o hitos facimente identficables v, en zona urbana, en los andenes mediante el uso de pintura, se identificara las puestas a tierra y
retenidas asi como los puntos de instalacion de Centros de Transformacion, C.T. Asimismo se identificaran los puntos de anclajes a fin de
dajar previstos los agujercs de los postes en el sentido correcto. Se debe garantizar que con la ubicacion de los postes v de las retenidas no
5@ obstruyan los accesos vehiculares o peatonales a los predics vy que se cumplan con las distancias de seguridad de acuerdo con el RETIE.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Se debe garantizar que con la ubicacion de los postes y de las retenidas no se obstruyan los accesos vehiculares o peatonales a los predios
y que se cumplan con las distancias de seguridad de acuerdo con el RETIE.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
GPS
10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién
11. DESPERDICIOS: 12. MAND DE OBRA:
(sh) {NO) {8l (NO)
Incluidos | X | Incluidos | X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. Bl Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la perscna responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el perscnal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el perscnal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por kilometro (KM) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria ylo Supervision. El valor sera el
precie unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

* Materiales descritos

* Equipos v herramientas descritos.

» Mano de obra.

» Transportes dentro y fuera de la obra.

» Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
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Asociacion de Municipios del Meta

) ASMETA -
- PR | -
_;\\D NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET Iy Esquema Asociativo del Meta
AR S P LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
N 30008172 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 22 APERTURA DE HUECO PARA POSTE
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. UND

4. ALCANCE:

Para este fin, & contratista debera considerar las siguientes labores:

Comprende la ubicacidn de los puntos georreferenciados de los apoyos de baja tension, asl como la de los sistemas de transformacion de
distribucién y puntos de arranque. para proceder a la apertura de los huecos despues del trazado vy replanteo, las cuales las debe desarrollar
@l contratista con personal calficado .

5. DESCRIPCION:
Los huecos para los postes deben ser hechos en los tamafios que indican las normas de construccidn correspondientes, ufiizando los
barrencs mecdnicos o manuales o las herramientas propias de estas labores.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

En zonas urbanas el uso de barrenos debe ser muy cuidadoso lo mismo que la perforacidén con herramientas punzantes como la pica barra
0 Zapapico pues se pueden encontrar canalizaciones con redes de baja y/io de media tension energizadas que causaran choque eléctrico al
Operario.

Debe estarse atentos a las sefiales colocadas sobre las canalizaciones y proceder a realizar con cuidado apiques de exploracién cuando se
tengan dudas al respecto.

La base y los bordes del hueco y/o de la trinchera deben tratarse conforme a la norma de construccién relativa para que den la capacidad de
soporte esperada.

El material extraide del hueco o de la frinchera debe colecarse amontonado al lade de ésta de tal manera que la parte que se reutiiza quede
cercana. Los sobrantes deben ser retirados a la mayor brevedad tan pronto el hueco es utilizado y la trinchera es cubierta.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
Se debe garantizar que con la apertura de huecos v ubicacidn de los postes y de las retenidas ne se obstruyan los accesos vehiculares o

peatonales a los predios y que se cumplan con las distancias de seguridad de acuerdo con el RETIE.
8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

10. EQUIPO S:
* Herramienta menor instalacién

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{s0) {NO) (Sh) {NO)
Incluidos [ X [ Incluidos X [

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos les trabajes deberdn ser dirigidos por un Ingeniere residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someterd a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo v necesario para el correcto desarrolio de ks trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debeara tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.
14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:
Se medira v pagara por por unidad (und) de apertura para poste debidamente recibido a completa satisfaccidn por la Interventoria.

El valor sera el precic unitaric estipulado e incluye: Materiales, Equipcs y herramienta, Manc de obra y Transporte. La medida se calculard
sobre los Planos definitives. debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria y/o Supervisién. El valor sera el precio unitario
astipulado dentro del presupuesto e incluya:

*+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

* Mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ajecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
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Asociacion de Municipios del Meta

. ASMETA
.\ NIT. 900.056.772-3

Codigo PRC-GJ-05

A S M E T J Esguema Asociativo del Meta

MMM Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

Version 1.0

N: 900.056.772-)

Adquisicion de Bienes y Servicios

Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA

2. ITEM: 23 CIMENTACION DE POSTE (Concreto pobre 1.500 psi 6 105 Kg/em?® 6 10,5 Mpa)
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. M3

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

5. DESCRIPCION:
CIMENTACION DE POSTE (Cencreto pobre 1.500 psi 6 105 Kg/on?® 6 10,5 Mpa)

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
M7A

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

Cemento
Arena lavada de rio
Grava

Agua Lt

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(SI) (NO) (S1)

(NO)

Incluidos | X | Incluidos | X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la cbra eléctrica,

debara tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Confratista sometera a
la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas.

El Contratista

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

precio unitario estipulado dentro del presupuesto & incluye:
+ Materiales descrites

* Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor serd el

15. NO CONFORMIDAD:

valor del contrato.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo v en el

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
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Asociacion de Municipios del Meta

\0 NIT. 900,086.772-3 Cddigo PRC-GJ-05
ASM E T J Esguema Asociativo de_I’Meta - -
AR AP LA — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
N 30008172 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULOD: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 24 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8X1050KGF
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. Uinidad

4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitic del proyecto los postes necesarios de este item
» Instalacion segln plancs de diseiio

= Aceptacion del inspector RETIE

= Asaar y habilitar.

5. DESCRIPCION:
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8X1050KGF

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefio para detalle redes de baja tensidn.

= Cargue de poste en cama baja y descargue en sitio destinado para la entrega.

» |zar el poste con gria asegurandose de amarrarle con eslingas de acero repartiendo adecuadamente el peso, con lo cual se evitan
deformaciones.

» levanta el poste en forma gradual hasta cuando llegue a una posicion casi vertical y la cabeza esté un poco més arriba del suelo.

» Mecer el poste suavemente hasta cuando la punta inferior quede colocada directamente sobre el hueco, entonces se baja lentamente
dentro del hueco hasta cuando éste toca fondo.

» Proceder a alinear vy a colocar en posicidn los postes para que se acomoden al disefio de la red y para ordenar los herrajes necesarios para
la construccion.

* Relleno de hueco

- Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
N/A

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
POSTE METALICO DE BMX1050KG

10. EQUIPOS:
* Herramienta menor instalacién

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(51) (NO) (S1) (NO)
X Incluidos X

Incluidos

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal iddéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el
precio unitario estipulade dentro del presupuesto & incluye:

« Materiales descritos

» Equipos y herramientas descritos.

* Mano de cbra.

= Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones yio adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta
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Asociacion de Municipios del Meta

.\0 NIT. 500.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
ASM E T } Esguema Asociativo de_I’Meta - -
 ANRAL N AP LA — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
N 30008172 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 2,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8X510KGF
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. Unidad

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera congiderar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este itemn
* Instalacion segln planos de disefic

= Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE BX510KGF

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefio para detalle redes de baja tensidn.

= Cargue de poste en cama baja y descargue en sitio destinadoe para la entrega.

= |zar el poste con gria asegurandose de amarrarlc con eslingas de acero repartiendo adecuadamente el peso, con lo cual se evitan
deformaciones.

* levanta el poste en forma gradual hasta cuando llegue a una posicion casi vertical y la cabeza esté un poco mas arriba del suelo.

* Mecer & poste suavemente hasta cuando la punta inferior quede colocada directamente sobre el hueco, entonces se baja lentamente
dentro del hueco hasta cuando éste toca fondo.

* Proceder a alinear y a colocar en posicion los postes para que se acomoden al disefic de la red y para ordenar los herrajes necesarios para
la construccion.

* Relleno de hueco

« Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MNIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
POSTE METALICO DE BMX510KG

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(S0) (NO) (SI) (NO)
Incluidos | X Incluidos | X

13. REFEREMNCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo vy necesario para el correcto desarrolle de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucidn de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesicnal vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

* Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

* Mano de obra.

» Transportes dentro vy fuera de la cbra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo v sin que impligue modificaciones yio adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

{ ASMETA -
PRC-GJ-
.\0 NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET } Esquema Asociativo del Meta
MR PR LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 26 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 320M
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+» Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacion segln planos de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro, transporte @ instalacion de una estructura de suspension para red trenzada norma Codensa LA 320, para baja
tension. Las instalaciones de estructuras para redes aéreas de distribucion de baja tensidn seran construidas, manteniendo criterios técnicos
que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando las mejores
practicas de ingenierfa dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por el operador de red.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopio del material.

=Subir al poste, con todos los elementos de proteccién personal y sistemas de proteccién para trabajo en alturas.

- Verificar todos los elementos de sujecidn de la estructura.

- Descender del poste.

- Limpieza del area

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

MNiA

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

GRAPA DE SUSPENCION PARA CABLE TRENZADO B.T.
ESLABON EN "U" DE 1/2" CON PASADOR 5/8"

FERNC DE ©JO ABIERTO DE 5/8" x 87

AMARRE PLASTICO PARA RED TRENZADA,

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacidn

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(51} (NO) (50 (NO}
Incluidos | X Incluidos | X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacidn de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra &l personal idéneo vy necesario para el correcto desarrolio de los trabajes en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por @ Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria yio Supervisién. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos v herramientas descritos.

+ Manc de obra.

+» Transportes dentro v fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo vy en el
walor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

. ASMETA - .
.\0 NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET } Esquema Asociativo del Meta
MR PR LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULD: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 27 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURATIPO LA 321M
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+» Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacion segln plancs de disefo

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar,

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro, transporte e instalacién de una estructura de suspensién para red trenzada norma Codensa LA 321, para baja
tensién. Las instalaciones de estructuras para redes aéreas de distribucidn de baja tensidén seran construidas, manteniendo criterios técnicos
que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando las mejores
practicas de ingenierfa dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por el operador de red.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefo para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA vy criteriocs ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopio del material.

-3ubir al poste, con todos los elementos de proteccion perscnal y sistemas de proteccion para trabajo en alturas.

= Verificar todos los elementos de sujecidn de la estructura.

- Descender del poste.

- Limpieza del area

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

GRAPA DE SUSPENCION PARA CABLE TRENZADO B.T.
FERNQ DE OJO CERRADOD DE 5/8” x 8” 2 TUERCAS
AMARRE FLASTICO PARA RED TRENZADA

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{Sl) {NO) {81) {NO)
Incluidos X Incluidos [ X

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacién de la Interventorfa, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el perscnal idéneo y necesario para el correcto desarrollc de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventorfa y/o Supervisidén. El valor serd el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentro y fuera de la obra.

+» Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo v sin que impligue modificaciones yo adiciones en el plazo v en el
walor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

,\0 NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T } Esquema Asociativo de_I’Meta - -
MMM Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 28 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 324M
3. UNIDAD DE MEDIDA: I UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar v transportar a sitio del proyecto los postes necesarics de este item
+ Instalacicn seglin plancs de disefo

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro, transporte e instalacién de una estructura de suspensién para red trenzada norma Codensa LA 324, para baja
tensidn. Las instalacicnes de estructuras para redes aédreas de distribucién de baja tensién serdan construidas, manteniendo criterios técnicos
que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando las mejores
practicas de ingenieria dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por el operador de red.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefio para detalle redes de media tension. Consultar normas CODENSA y criterics ELECTROVICHADA 3A ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopio del material.

-Subir al poste, con todos los elementos de proteccién personal y sistemas de proteccién para trabajo en aturas.

- Verificar todos los elementos de sujecidn de la estructura.

- Descender del poste.

= Limpieza del area
7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MNiA

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

AMARRE PLASTICO 25 X 48 MM BLANCO

COLLARIN DE 1 UNA SALIDA S - 6 = PL 1-4 IDEM 140 MM

GRAPA DE RETENCION AISLADA PARA RED TRENZADA DE B.T,
PERNO DE OJO CERRADO DE 5-8 X 4 - 2 TUERCAS

FERNO DE OJO CERRADO DE 5-8 X 8 - 2 TUERCAS

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{sh) (NO) (sl {NO)
Incluidos | X Incluidos | X |

13. REFEREMNCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajes deberan ser dirigidos por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacidn de la Interventorfa, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el perscnal idéneo ¥ necesario para el correcto desarrolle de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulade dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de cbra.

+ Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo v sin que impligue modificaciones yio adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

,\0 NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T } Esquema Asociativo de_I’Meta - -
 ANRAL N AP LA — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEm: 23 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 322M
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacion segin plancs de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suminiztre, transporte € instalacién de una estructura de suspensién para red trenzada norma Codensa LA 322, para baja
tensidn. Las instalaciones de estructuras para redes aéreas de distribucidn de baja tensién seran construidas, manteniendo criterios técnicos
que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando las mejores
practicas de ingenieria dadas por la experiencia y la normalizacién establecida por el operador de red.

&. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefio para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODEMNSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopio del material.

-Subir al poste, con todos los elementos de proteccidn personal v sistemas de proteccidn para trabajo en atturas.

- Verificar todos los elementos de sujecidn de la estructura.

- Descender del poste.

- Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NiA

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

AMARRE PLASTICO 25 X 48 MM BLANCO

CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 4 A 3/0 DERIVACION 14 A B AWG
GRAPA DE RETEMCION AISLADA PARA RED TRENZADA DEB.T,

GRAPA DE SUSPENSION PARA CABLE TRENSADO DEB.T.

PERNO DE ©JO ABIERTO DE 5-8 X 10 PULGADAS

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menocr instalacién
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{81) {NO) {S0) {NO}
Incluidos | X | Incluidos | X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someterd a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisidn. El valor sera el
precio unitario estipulade dentro del presupuesto & incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiento v aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn © a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo v sin que implique medificaciones y/o adiciones en el plazo v en el
walor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

{ ASMETA P
Cadigo PRC-GJ-05
.\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET } Esquema Asociativo del Meta
MR PR LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 210 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 327M
3. UNIDAD DE MEDIDA: | unp. | und

4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista deberd considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segun plancs de disefio

« Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende €l suministre, transporte e instalacidn de una estructura de suspension para red trenzada norma Codensa LA 327, para baja
tensién. Las instalaciones de estructuras para redes aéreas de distribucién de baja tensién serdn construidas, manteniende criterios técnicos
que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiente de las condiciones de seguridad esperadas, y utiizando las mejores
practicas de ingenieria dadas por la experiencia y la normalizacion establecida por el operador de red.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material.

Transporte y acopio del material.

=3ubir al poste, con todos los elementos de proteccion personal y sistemas de proteccion para trabajo en alturas.

- Verificar tedos los elementos de sujecidn de la estructura.

- Descender del poste.

- Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

AMARRE PLASTICO 25 X 48 MM BLANCO

CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 35 MM + 35 MM AISLADO DE3 X2 +2

CINTA METALICA EN ACERO INOXIDABLE DE 5-8 REF: S/CERT

CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 4 A 3/0 DERIVACION 14 A 8 AWG
GRAPA DE RETENCION AISLADA PARA RED TRENZADADEB.T,

GRAPA DE SUSPENSION PARA CABLE TRENSADO DEB.T.

PERNO DE OJO ABIERTO DE 5-8 X 10 PULGADAS

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 21 MM

TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8” PARA 13.2 KV,

10. EQUIPOS:
* Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(81 (NO) (Sl (NO)
Incluidos | X Incluidos [ X

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajes deberdn ser dirigidos por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someterda a

la aprobacién de la Interventorfa, la hoja de wvida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada v recibida a satisfaccidn por la interventoria y/o Supervisidn. El valor sera el
precic unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

* Mano de cbra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

* Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se considerarin como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo v sin que impligue medificaciones yilo adiciones en el plazo v en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

;\\D NIT. 900.056.772-3 Cédigo PRC-GJ-05
ASM E T Iy Esguema Asociativo de_I’Meta - -
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 21 CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 50 MM + 50 MM AISLADODE 3 X 1-0+1-0
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. ML

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segun planos de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 50 MM + 50 MM AISLADO DE 3 X 1-0 + 1-0 Este item comprende la mano
de cbra, herramientas y materiales necesarios para realizar la correcta tendida y tensionada de una red de baja tensidn en cable CABLE
MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 50 MM + 50 MM AISLADO DE 3 X 1-0 + 1-0 . El tendide de redes de baja tensién se leva a cabo una vez gue los
postes y las retenidas que exige el disefio han sido colocados, cimentados, estén debidamente fraguados los concretos y aplicados los esfuerzos
equivalentes a las tensiones contrarias que soportaran en la red y gue las compensaran.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefio para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP. Transporte
y acopio del material.

Estando colocados los aisladores de pin y de tensidn en sus sitios se procede a situar el carrete o los rollos del cenductor que va a ser colocado en
el extremo de la linea desde la cual se dara tensién.

Por medio de una linea de izaje que sirve de gula se iran colocando sobre las crucetas los conductores junto a los respectives pines cuidando de
que no reshalen y se caigan. Una vez que todos los conductores estin extendidos hasta el sitio de remate se hacen los preparativos para el
tensionamiento.

En el otro extremo de la linea, donde se dara tensién, se miden los conductores y se preparan para que # linierc en el sitic de trabajo en altura
pueda manejarles. Se suben atados a una cuerda de izaje y el liniero coloca la grapa de halar {comeldn) en una posicién que pueda dominar con
relativa facilidad, instala el aparejo o el trinquete (ratchet) extendide vy fijado en sus extremos a la grapa de halar y a un punto fijo en la cruceta.

Se procede a dar tensidn acortando la extension de la herramienta de tensionado

hasta cuando la linea haya alcanzade la flecha predeterminada en el cdlculo mecanico de la linea.

Descender del poste. Limpieza del area

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 50 MM + 50 MM AISLADO DE 3 X 1-0 + 1-0

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(s) (NO) (s) (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos X |

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someterda a la

aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalacicnes eléctricas. El Contratista debera
mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el perscnal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige &l RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervisidn. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del presupuesto & incluye:

* Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

* Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

» Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se& consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificacicnes y/o adicicnes en el plazo y en el valor del
contrata.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

{ ASMETA P
PRC-GJ-
.\0 NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET } Esquema Asociativo del Meta
MR PR LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE DISTRIBUCION TRIFASICA PARA 6
2. [TEM: 212
USUARIOS
3. UNIDAD DE MEDIDA.: UND. und
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segin planos de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro, transporte & instalacién de una CAJA DE DISTRIBUCION TRIFASICA PARA 6 USUARIOS |, norma Codensa, para
baja tensidn. Las instalaciones de estructuras para redes aéreas de distribucién de baja tensién seran construidas, manteniendo criterios
técnicos que garanticen la estabilidad y confiabilidad de la misma, el cumplimiento de las condiciones de seguridad esperadas, y utilizande las
mejores practicas de ingenierfa dadas por la experiencia y la normalizacidn establecida por el operador de red.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefic para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA y criterics ELECTROVICHADA SA ESP.
Transporte y acopio del material,

Transporte y acopio del material,

=Subir al poste, con todos los elementos de proteccion personal y sistemas de proteccion para trabajo en alturas.

- Verificar todos los elementos de sujecidn de la estructura.
- Descender del poste.

- Limpieza del 4rea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

NIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

CAJA PARA ACOMETIDA EN POLICARBONATO TRIFASICA DE 6 USUARIOS - 140 AMP
CINTA METALICA EN ACERC INOXIDABLE DE 5-8 REF: SICERT

HEBILLA PARA CINTA BAND IT DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8™

10. EQUIPOS:
* Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{S1) (NO) {s1) {NO)
Incluidos | X | Incluidos | X |

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a

la aprobacion de la Interventoria, la hoja de wida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucidn de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGOD:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada vy recibida a satisfaccidn por la interventoria y/o Supervisidn. El valor serd el
precio unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

* Materiales descritos

» Equipos vy herramientas descritos.

* Mano de obra.

» Transportes dentro y fuera de la obra.

» Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién © a su terminacidn, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debers reconstruirlas a su coste v sin que impligue modificaciones yo adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

! ASMETA -
Cadigo PRC-GJ-05
;\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET } Esquema Asociativo del Meta
e ARLA N A PR AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULD: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2 IrEm: 213 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION
: ’ ‘ CON UN ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. Unidad
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los materiales para la ejecucion de este ltem
+ Instalar el tubo vy los accesorios segln planos de estructuracion

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION CON UN ELECTRODO EN ACERO
INOXIDABLE Este ltem comprende el suministro, @ instalacién de la puesta a tierra para terminal ramal en baja tensidn, de acuerdo a la norma
Codensa LA 406, v los lineamientos del operador de red.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La instalacién del sistema de puesta a tierra del transformador se ejecutara en la siguiente secuencia, de acuerde a les planos
proyectados:

Consultar plancs de diseiio.

Consuftar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA SA ESP. Transporte y acopio del material.

Zunchar al poste un tubo IMC de 1/2°x 3m

Con ayuda herramientas menores, realizar un hueco minimo de 1 m de profundidad

Enterrar el electrodo de puesta a tierra.

Conectar un cable N4 AWG, tanto a la red de baja como al electrodo de puesta a tierra con conectores bimetalicos.

Tapar &l hueco con grava.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
M/A

B. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
KIT PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION EM ACERO INOXIDABLE

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(Sl) (NO) (51) {NO)
Incluidos | X [ Incluidos [ X [

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberdn ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista someterd a

la aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la perscna responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. El Contratista
debera mantener en la Obra el personal iddnec y necesario para el correcto desarrolle de los trabajes en cada etapa de la Obra.
Todo el perscnal empleado por el Contratista para la ejecuciin de la obra eléctrica,

debara tener su matricula profesional vigente tal como lo exige &l RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA. DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad {UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria yio Supervision. El valor sera el
précio unitario estipulade dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

* Transportes dentro v fuera de la obra.

» Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn ¢ a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adicicnes en el plazo y en el
valor del contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

N ASMETA P
‘ Cadigo PRC-GJ-05
_;\Q NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET Iy Esguema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. ITEM: 214 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM
" ' ' AISLADODE 2 X2+ 2 ACSR
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. ML
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y trans portar a sitic del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segln planos de disefio

- Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM AISLADO DE 2 X 2 + 2 ACSR Este ltemn comprende la mano de
obra, herramientas y materiales necesarios para realizar la correcta tendida y tensionada de una red de baja tensidn en CABLE MULTIPLEX
TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM AISLADO DE 2 X 2 + 2 ACSR . El tendido de redes de baja tensién se lleva a cabo una vez que los postes v las
retenidas que exige el disefic han sido colocados, cimentados, estén debidamente fraguados los concretos y aplicados los esfuerzos equivalentes a
las tensiones contrarias que soportaran en la red y que las compensaran.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSMA y criterins ELECTROVICHADA SA ESP. Transporte
y acopio del material.

Estando colocados los aisladores de pin y de tensién en sus sitios se procede a situar el carrete o los rolles del conductor que va a ser colocado en
el extremo de la linea desde la cual se dara tension.

Por medio de una linea de izaje que sirve de gula se irdn colocando sobre las crucetas los conductores junto a los respectives pines cuidando de
que no resbalen y se caigan. Una vez que todos los conductores estan extendidos hasta el sitic de remate se hacen los preparatives para el
tensionamiento.

En el otro extremo de la linea, donde se dara tensidn, se miden los conductores y se preparan para que el liniero en el sitio de trabajo en altura
pueda manejarlos. Se suben atados a una cuerda de izaje y el liniero coloca la grapa de halar (comeldn) en una posicién que pueda dominar con
relativa facilidad, instala el aparejo o el trinquete (ratchet) extendido y fijado en sus extremos a la grapa de halar ¥ a un punto fijo en la cruceta.

Se procede a dar tensién acortando la extensidn de la herramienta de tensionado

hasta cuando la linea haya alcanzado la flecha predeterminada en el calcule mecanico de la linea.

Descender del poste. Limpieza del area

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NI

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM AISLADO DE 2 X 2 + 2 AC3R

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{s1) (NO} (st (NO}
Incluidos [ X [ Incluidos X [

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todes los trabajes deberan ser dirigidos por un Ingeniere residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Centratista sometera a la

aprobacién de la Interventorfa, la hoja de vida de la perscna responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Confratista debera
mantener en la Obra el perscnal idénec y necesario para el comrecto desarrclie de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad {UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventorfa y/o Supervision. El valor sera el precio
unitario estipulade dentro del presupuesto e incluye:

* Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

» Mano de obra.

= Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante &l tfranscurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adicicnes en el plazo y en el valor del
contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

;\\D NIT. 500.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
ASM E T Iy Esguema Asociativo de_I’Meta - -
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 215 CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 35 MM + 50 MM AILSADODE 3 X 2 +1-0
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. ML

4. ALCANCE:

Para este fin, &l contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitic del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segln planos de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

» Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 35 MM + 50 MM AILSADO DE 3 X 2 + 1-0 Este tem comprende la mano
de obra, herramientas y materiales necesarios para realizar la correcta tendida y tensionada de una red de baja tension en CABLE MULTIPLEX
CUADRUPLEX 3 X 35 MM + 50 MM AILSADO DE 3 X 2 + 1-0 . El tendido de redes de baja tensidn se lleva a cabo una vez que los postes vy las
retenidas que exige el disefio han sido colocados, cimentados, estén debidamente fraguados los concretos y aplicados los esfuerzos equivalentes a
las tensiones contrarias que soportaran en la red y que las compensaran.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos de disefio para detalle redes de media tensidn. Consultar normas CODENSA, y criterios ELECTROVICHADA SA ESP. Transporte
y acopio del material.

Estando colocados los aisladores de pin y de tensidn en sus sitios se procede a situar el carrete o los rolles del conductor que va a ser colocado en
el extremo de la linea desde la cual se dara tension.

Por medic de una linea de izaje que sirve de gula se iran colecando sobre las crucetas los conductores junto a los respectivos pines cuidando de
gue no resbalen y se caigan. Una vez que todos los conductores estan extendidos hasta el sitio de remate se hacen los preparatives para el
tensicnamiento.

En &l otro extremo de la linea, donde se dara tensidn, se miden los conductores y se preparan para que &l liniero en el sitio de trabajo en altura
pueda manejarles. Se suben atados a una cuerda de izaje y el liniero coleca la grapa de halar (comeldn) en una posicidn que pueda dominar con
relativa facilidad, instala el aparejo o el trinquete (ratchet) extendido y filadoe en sus extremos a la grapa de halar y a un punto fijo en la cruceta.

Se procede a dar tensidén acortando la extension de la herramienta de tensionado

hasta cuandc la linea haya alcanzado la flecha predeterminada en el calculo mecanico de la linea.

Descender del poste. Limpieza del drea

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM AISLADO DE 2 X 2 + 2 ACSR

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
{S1) (NO) {sl) (NO)
Incluidos [ X | Incluidos | X [

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la

aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. Bl Contratista debera
mantener en la Obra &l personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucidn de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del presupuesto & incluye:

+ Materiales descritos

* Equipes y herramientas descritos.

* Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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ASMETA P
Cadigo PRC-GJ-05
\0 NIT. 900.056.772-3 9
AS M ET J Esquema Asociativo del Meta
S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: 2 REDES DE BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2. [TEM: 216 DESMANTELAMIENTO DE REDES MT Y BT EXISTENTES
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar v transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segun planos de disefio

- Aceptacion del inspector RETIE

= Azear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

DESMANTELAMIENTO DE REDES MT ¥ BT EXISTEMTES Este item comprende la manc de obra, herramientas y materiales necesarics para
realizar &l correcto desmantelamiento de las redes de media y baja tensidn . El desmantelamientoc de redes demedia y baja tensidn se lleva a cabo
una vez que las redes electricas nuevas esten en su totalida v en pleno servico segun exige el disefio de las mismas, esto a fin de evitar &l minimo
de traumatismos vy afectacion a los usuarics.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Consultar plancs de disefio para detalle redes de media tensién. Consultar normas CODENSA vy criteriocs ELECTROVICHADA SA ESP. Transporte
y acopio del material.

Una vez las redes nuevas esten aptas para el servicio se procedera a el desmantelamiento de las redes de media y baja tension existentes, luego
se procedera a demantelar las estructuras metalicas de las misma. Todo lo anterior teniendo en cuenta todas las normas de seguridad que le
aplican a este tipo de actividades. Por ultimo se procedera al retiro de los apoyo existentes, posterior a esto se debe acopiar todo el material
desmantelade en una zona segura segun b dispenga la intervenoria y supervision del contrato

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(Sh (NO) {sh) (NO)

Incluidos | X Incluidos | X

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIOMNES:
Todos ks trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la

aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Confratista debera
mantener en la Obra el personal idéneo y necesaric para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el persenal empleado por el Contratista para la ejecucidn de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA ¥ FORMA DE PAGO:

Se medira y pagard por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor serd el precio
unitario estipulade dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos vy herramientas descritos.

* Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Mantenimiente y aseo durante el transcurse de la cbra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

ASMETA
\ NIT. 900.056.772-3

Codigo PRC-GJ-05

A S M E T J Esguema Asociativo del Meta

S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

Version 1.0

NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios

Fecha 30 | 04 | 2024

34567 ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS INSPECCIONES SANTA RITA, PALMARITO, EL
1. CAPITULOD: B, VIENTO, EL PROGRESO Y TRES MATAS
I 314151 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 MINCLUYE
- TTENE 6.1, 7.1 CONTADOR Y SPT
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
+ Instalacicn segin planos de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

+ Asear vy habilitar.

5. DESCRIPCION:

cable antiraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

Este [tem comprende la manc de obra, herramientas y materiales necesarios para realizar la instalacion de la acometida domiciliaria, que consta del

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

SA ESP.

Transporte y acopio del material.

Instalacién del cable acometida para la vivienda Instalacion de caja, proteccién y contador Rellenc con material de excavacion.
Excavacidn para hincar la varilla. Hincada de varilla de acero inoxidable.

Aplicacién del terreno con suelo artificial (si aplica) Limpisza del Area.

Consultar planos de disefio para detalle puesta a tierra transformador de distribucidn. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
/A

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 8-8 MONOFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 18 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 3/4

TUBO METALICO GALVANIZADOD IMC 3-4" X 3 MTS

CAJA CONTADOR MOMNOFASICA POLICAB PARA 1 MEDIDOR 30X20X16 REF: C/VENT-PORTABREAKER ENCH -RIEL
MEDIDOR DE ENERGIA MONCFASICO

BREAKER DE RIEL ABB MONCPOLAR 1 X 40A - 10KA - REF: 2CDS251001R0404-5201-C40

Kit Sisterna Puesta a Tierra Domiciliario en Fleje acero inox 304 Baja Tensién con electredo 15. mm x 2.40 m
TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 1/2" X 3MTS

TERMINAL 3/4" EMT

GRAPA EMT 1/27

CONECTOR BIMETALICO 1 PERNG No 1

Conector de perforacién EP-95 4-3/0 // 14-8

BOQUILLA GALVANIZADA DE 1"

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(51 (NO) (51 (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

mantener en la Obra el personal idénec y necesario para el correcto desarrolio de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

Todos los trabajos deberan ser dirigides por un Ingenierc residente con matricula profesicnal expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la
aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucidn de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

unitaric estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

+ Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

+ Transportes dentro y fuera de la cbra.

+ Mantenimiente y aseo durante el transcurso de la cbra.

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidn por la interventorfa y/o Supervisién. El valor sera el precio

15. NO CONFORMIDAD:

contrato.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucitn o a su terminacicn, las obras se considerardan como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificacicnes y/o adiciones en el plazo y en el valor del

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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34,567

ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS INSFECCIONES SANTA RITA, PALMARITO, EL

1. CAPITULO: VIENTO, EL PROGRESO Y TRES MATAS

2. ITEM: 32,4252 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE
' . 62,72 CONTADOR Y SPT

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista deberd considerar las siguientes labores:

+ Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segln planos de disefio

+ Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCIGON:

cable antifraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

Este [tem comprende la mano de obra, herramientas v materiales necesarios para realizar la instalacién de la acometida domiciliaria, que consta del

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

SAESP.

Transporte y acopio del material.

Instalacion del cable acometida para la vivienda Instalacién de caja, proteccion y contador Rellenc con material de excavacion.
Excavacién para hincar la varilla. Hincada de varilla de acero inoxidable.

Aplicacién del terreno con suelo artificial (si aplica) Limpieza del Area.

Consultar planos de disefio para detalle puesta a tierra transformador de distribucidén. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:

9. MATERIALES:

CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 3X8+8 TRIFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 19 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 1

TUBD METALICO GALVANIZADO [MC 17 X 3 MTS

CAJA CONTADOR TRIFASICA VERTICAL PARA 1 MEDIDOR 57X27X18

MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO.

BREAKER DE RIEL ABB MONOPQOLAR 1 X 40/ - 10KA - REF: 2CDS5251001R0404-5201-C40

Kit Sisterna Puesta a Tierra Domiciliario &n Fleje acero inox 304 Baja Tensidn con electrodo 15. mmx 2.40 m
TUBD CONDUIT DE 1/2" EN PVC X 3 MTS

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacion
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(Sl) (NO) [ (NO)
Incluidos X | Incluidos | X

13. REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:

mantener en la Obra el personal iddneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la cbra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la
aprobacitn de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Confratista debera

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

* Equipos y herramientas descritos.

+ Mano de obra.

» Transportes dentro y fuera de la obra.

» Mantenimiente y aseo durante el transcurso de la obra.

Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccidén por la interventoria y/'o Supervision. El valor sera el precio

15. NO CONFORMIDAD:

contrato.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, &l Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones yio adiciones en el plazo v en &l valor del

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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ASMETA - .
ﬂ NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05

3

AS M ET Iy Esquema Asociativo del Meta
S NRIAT Y ATy — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 4 ACOMETIDAS ELECTRICAS
2. FTEm: a1 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M,INCLUYE
’ ’ : CONTADOR Y SPT

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

- Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este itern
* Instalacion segin planos de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

- Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:
Este itern comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para realizar la instalacién de la acometida domiciliaria, que consta del
cable antifraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

&. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle puesta a tierra transformador de distribucién. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA
SA ESP.

Transporte y acopic del material.

Instalacion del cable acometida para la vivienda Instalacion de caja, proteccién y contador Relleno con material de excavacion.

Excavacion para hincar la varilla. Hincada de varilla de acero inoxidable.

Aplicacicn del terrenc con suelo artificial (si aplica) Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:
MNiA

9. MATERIALES:

GCABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 8-8 MONOFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 19 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 3/4

TUBO METALICO GALVANIZADO IMC 3-4" X 3 MTS

CAJA CONTADOR MONOFASICA POLICAB PARA 1 MEDIDOR 30X20X16 REF: C/AVENT-PORTABREAKER ENCH -RIEL
MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO

BREAKER DE RIEL ABB MONOPOLAR 1 X 404 - 10KA - REF: 2C05251001R0404-5201-C40

Kit Sistema Puesta a Tierra Domiciliario en Fleje acero inox 304 Baja Tensién con electrodo 15. mm x 240 m
TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 1/2" X 3MTS

TERMINAL 3/4* EMT

GRAPA EMT 1/2%

CONECTOR BIMETALICO 1 PERNO No 1

Conector de perforacién EP-95 4-3/0 I/ 14-8
BOQUILLA GALVANIZADA DE 1°

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién
11. DESPERDICIOS: 12 MANO DE OBRA:
{81 (NO) (s1) (NO)
Incluidas [ X [ Incluidos [ X [

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajes deberan ser dirigides por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Centratista sometera a la

aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera
mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el precio
unitario estipulade dentro del presupuesto e incluye:

- Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

= Mano de cbra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones yio adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
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Asociacion de Municipios del Meta

R ASMETA
;{\ NIT. 900.056.772-3

Codigo PRC-GJ-05

A S M E TN Esquema Asociativo del Meta

S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

Version 1.0

NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios

Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: 4 ACOMETIDAS ELECTRICAS

2. FrEm: a2 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE
’ . ' CONTADOR Y SPT

3. UNIDAD DE MEDIDA.: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesaries de este item
* Instalacion seguln plancs de disefio

- Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

cable antifraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

Este ltem comprende la mano de obra, herramientas v materiales necesarios para realizar la instalacién de la acometida domiciliaria, gue consta del

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

SA ESP.

Transporte y acopio del material.

Instalacién del cable acometida para la vivienda Instalacién de caja, proteccitn y contador Rellenc con material de excavacion.
Excavacidn para hincar la varilla. Hincada de varila de acero inoxidable.

Aplicacién del terreno con suelo artificial (si aplica) Limpieza del Area.

Consultar plancs de disefic para detalle puesta a tierra transformador de distribucién. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:
NIA

9. MATERIALES:

CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 3XB+8 TRIFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 18 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 1

TUBO METALICO GALVANIZADO IMC 1" X3 MTS

CAJA CONTADOR TRIFASICA VERTICAL PARA 1 MEDIDOR 57X27X18

MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO.

BREAKER DE RIEL ABB MONOPOLAR 1 X 404 - 10KA - REF: 2CDS251001R0404-5201-C40

Kit Sisterna Puesta a Tierra Domiciliaric en Fleje acero inox 304 Baja Tensién con electrodo 15. mm x 240 m
TUBOC CONDUIT DE 1/2° EN PWC X 3 MTS

10. EQUIPOS:
* Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
[E] (NO) [E)] (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos [ X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la
aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

= Mano de obra.

= Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el precio

15. NO CONFORMIDAD:

contrato.

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las cbras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, & Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com
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Asociacion de Municipios del Meta

ASMETA - .
ﬂ NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05

3

AS M ET Iy Esquema Asociativo del Meta
S NRIAT Y ATy — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
172 . . .
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1. CAPITULO: 5 ACOMETIDAS ELECTRICAS
2 Frem: o SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 MINCLUYE
S : CONTADOR Y SPT

3. UNIDAD DE MEDIDA: | UND. | und
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este item
* Instalacion segin planos de disefio

* Aceptacion del inspector RETIE

« Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:
Este item comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para realizar la instalacién de la acometida domiciliaria, que consta del
«cable antifraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

‘Consultar planos de disefic para detalle puesta a tierra transformador de distribucién. Censultar nermas CODEMSA y criterios ELECTROVICHADA
SAESP.

Transporte y acopio del material.

Instalacién del cable acometida para la vivienda Instalacidn de caja, proteccién y contador Relleno con material de excavacion.

Excavacién para hincar la varilla. Hincada de varilla de acero inoxidable.

Aplicacion del terreno con suelo artificial (si aplica) Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NiA

8. ENSAYOS A REALIZAR:
NiA

9. MATERIALES:

CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 8-8 MONOFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 18 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 3/4

TUBO METALICO GALVANIZADO IMC 3-4" X3 MTS

CAJA CONTADOR MONOFASICA POLICAB PARA 1 MEDIDOR 30X20X16 REF: C/VENT-PORTABREAKER ENCH -RIEL
MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO

BREAKER DE RIEL ABB MONOPOLAR 1 X 404 - 10KA - REF: 2CDS251001R0404-5201-C40

Kit Sisterna Puesta a Tierra Domiciliaric en Fleje acero inox 304 Baja Tensidn con electrodo 15. mm x 240 m
TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 1/2° X 3MTS

TERMIMNAL 3/4™ EMT

GRAPA EMT 1/2°

CONECTOR BIMETALICO 1 PERNO No 1

‘Conector de perforacién EP-85 4-3/0 /¥ 14-8
BOQUILLA GALVANIZADA DE 1"

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
(s (NO) (s1) (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la

aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucién de las instalaciones eléctricas. Bl Contratista debera
mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el perscnal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria yio Supervision. El valor sera el precio
unitaric estipulado dentro del presupuesto & incluye:

- Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

* Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

* Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adicicnes en el plazo y en el valor del
contrato.
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1. CAPITULO: 5 ACOMETIDAS ELECTRICAS

2. FrEm: 52 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE
’ . ' CONTADOR Y SPT

3. UNIDAD DE MEDIDA.: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesaries de este item
* Instalacion seguln plancs de disefio

- Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

cable antifraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

Este ltem comprende la mano de obra, herramientas v materiales necesarios para realizar la instalacién de la acometida domiciliaria, gue consta del

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

SA ESP.

Transporte y acopio del material.

Instalacién del cable acometida para la vivienda Instalacién de caja, proteccitn y contador Rellenc con material de excavacion.
Excavacidn para hincar la varilla. Hincada de varila de acero inoxidable.

Aplicacién del terreno con suelo artificial (si aplica) Limpieza del Area.

Consultar plancs de disefic para detalle puesta a tierra transformador de distribucién. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:
NIA

9. MATERIALES:

CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 3XB+8 TRIFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 18 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 1

TUBO METALICO GALVANIZADO IMC 1" X3 MTS

CAJA CONTADOR TRIFASICA VERTICAL PARA 1 MEDIDOR 57X27X18

MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO.

BREAKER DE RIEL ABB MONOPOLAR 1 X 404 - 10KA - REF: 2CDS251001R0404-5201-C40

Kit Sisterna Puesta a Tierra Domiciliaric en Fleje acero inox 304 Baja Tensién con electrodo 15. mm x 240 m
TUBOC CONDUIT DE 1/2° EN PWC X 3 MTS

10. EQUIPOS:
* Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
[E] (NO) [E)] (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos [ X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la
aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

= Mano de obra.

= Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el precio

15. NO CONFORMIDAD:

contrato.

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las cbras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, & Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
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1. CAPITULO: -] ACOMETIDAS ELECTRICAS
2. FTEm: 61 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M,INCLUYE
’ ’ : CONTADOR Y SPT

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND. und
4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

- Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesarios de este itern
* Instalacion segin planos de disefio

= Aceptacion del inspector RETIE

- Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:
Este itern comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para realizar la instalacién de la acometida domiciliaria, que consta del
cable antifraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

&. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar plancs de disefic para detalle puesta a tierra transformador de distribucién. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA
SA ESP.

Transporte y acopic del material.

Instalacion del cable acometida para la vivienda Instalacion de caja, proteccién y contador Relleno con material de excavacion.

Excavacion para hincar la varilla. Hincada de varilla de acero inoxidable.

Aplicacicn del terrenc con suelo artificial (si aplica) Limpieza del Area.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
MIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:
MNiA

9. MATERIALES:

GCABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 8-8 MONOFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 19 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 3/4

TUBO METALICO GALVANIZADO IMC 3-4" X 3 MTS

CAJA CONTADOR MONOFASICA POLICAB PARA 1 MEDIDOR 30X20X16 REF: C/AVENT-PORTABREAKER ENCH -RIEL
MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO

BREAKER DE RIEL ABB MONOPOLAR 1 X 404 - 10KA - REF: 2C05251001R0404-5201-C40

Kit Sistema Puesta a Tierra Domiciliario en Fleje acero inox 304 Baja Tensién con electrodo 15. mm x 240 m
TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 1/2" X 3MTS

TERMINAL 3/4* EMT

GRAPA EMT 1/2%

CONECTOR BIMETALICO 1 PERNO No 1

Conector de perforacién EP-95 4-3/0 I/ 14-8
BOQUILLA GALVANIZADA DE 1°

10. EQUIPOS:
+ Herramienta menor instalacién
11. DESPERDICIOS: 12 MANO DE OBRA:
{81 (NO) (s1) (NO)
Incluidas [ X [ Incluidos [ X [

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todos los trabajes deberan ser dirigides por un Ingenierc residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Centratista sometera a la

aprobacién de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera
mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucion de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el precio
unitario estipulade dentro del presupuesto e incluye:

- Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

= Mano de cbra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones yio adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

R ASMETA
;{\ NIT. 900.056.772-3

Codigo PRC-GJ-05

A S M E TN Esquema Asociativo del Meta

S NORIAI Y AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

Version 1.0

NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios

Fecha 30 | 04 | 2024

1. CAPITULO: B ACOMETIDAS ELECTRICAS

2. FrEm: 62 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE
’ . ' CONTADOR Y SPT

3. UNIDAD DE MEDIDA.: UND. und

4. ALCANCE:

Para este fin, el contratista debera considerar las siguientes labores:

= Suministrar y transportar a sitio del proyecto los postes necesaries de este item
* Instalacion seguln plancs de disefio

- Aceptacion del inspector RETIE

= Asear y habilitar.

5. DESCRIPCION:

cable antifraude, bajante, caja para contador, contador de los cuales el propietario derivara las instalaciones internas.

Este ltem comprende la mano de obra, herramientas v materiales necesarios para realizar la instalacién de la acometida domiciliaria, gue consta del

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

SA ESP.

Transporte y acopio del material.

Instalacién del cable acometida para la vivienda Instalacién de caja, proteccitn y contador Rellenc con material de excavacion.
Excavacidn para hincar la varilla. Hincada de varila de acero inoxidable.

Aplicacién del terreno con suelo artificial (si aplica) Limpieza del Area.

Consultar plancs de disefic para detalle puesta a tierra transformador de distribucién. Consultar normas CODENSA y criterios ELECTROVICHADA

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
NIA

8. ENSAYOS A REALIZAR:
NIA

9. MATERIALES:

CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 3XB+8 TRIFASICO CU

GRAPA DE RETENCION PARA ACOMETIDA BPX 18 MM

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 1

TUBO METALICO GALVANIZADO IMC 1" X3 MTS

CAJA CONTADOR TRIFASICA VERTICAL PARA 1 MEDIDOR 57X27X18

MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO.

BREAKER DE RIEL ABB MONOPOLAR 1 X 404 - 10KA - REF: 2CDS251001R0404-5201-C40

Kit Sisterna Puesta a Tierra Domiciliaric en Fleje acero inox 304 Baja Tensién con electrodo 15. mm x 240 m
TUBOC CONDUIT DE 1/2° EN PWC X 3 MTS

10. EQUIPOS:
* Herramienta menor instalacidn
11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
[E] (NO) [E)] (NO)
Incluidos [ X [ Incluidos [ X

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

mantener en la Obra el personal idéneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada etapa de la Obra.
Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecucién de la obra eléctrica,

debera tener su matricula profesional vigente tal como lo exige el RETIE.

Todos los trabajos deberan ser dirigidos por un Ingeniero residente con matricula profesional expedida por ACIEM. El Contratista sometera a la
aprobacion de la Interventoria, la hoja de vida de la persona responsable de la ejecucion de las instalaciones eléctricas. El Contratista debera

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

unitario estipulado dentro del presupuesto e incluye:

+ Materiales descritos

« Equipos y herramientas descritos.

= Mano de obra.

= Transportes dentro y fuera de la obra.

= Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria y/o Supervision. El valor sera el precio

15. NO CONFORMIDAD:

contrato.

En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las cbras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, & Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
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De acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos de soporte del proyecto identificado con cédigo BPIN
2024005990130; el contratista de obra estara obligado a ejecutar entre otras las actividades y cantidades de caracter técnico
que se presentan a continuacion:

TEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA.
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA KM 0,650
1.2 | APERTURA DE HUECO PARA POSTE UN 8,000
1.3 | CIMENTACION DE POSTE (Concreto pobre 1.500 psi 6 105 Kg/cm? 6 10,5 Mpa) UN 6,000
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 12X1050KGF UN 6,000
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 12X510 KGF UN 2,000
16 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR ACSR N°. 2 AWG ML | 1.950,000
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 550 UN 2,000
1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA 711 INCLUYE PARARAYOS Y N 2000
CORTA CIRCUITOS ’
1 | SUMNISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCTURA 711 TRANSFORMADOR | 1000
TRIFASICO
110 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO RH214 UN 1,000
111 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA P101 UN 2,000
112 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA P110 UN 1,000
113 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA R130 UN 1,000
114 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA UN 2,000
1 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARAMEDIA | | 3,000
TENSION CON CUATRO ELECTRODOS EN ACERO INOXIDABLE ’
116 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA RETENSION CABLE DE GUARDA UN 7,000
1 17 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA RETENSION EN H CABLE DE N 1,000
GUARDA
118 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1-4 ML 650,000
2 | RED ELECTRICA BAJA TENSION INSPECCION SANTA RITA
2.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA KM 2452
22 | APERTURA DE HUECO PARA POSTE EN BT UN 85,000
23 | CIMENTACION DE POSTE (Concreto pobre 1.500 psi 6 105 Kg/cm? 6 10,5 Mpa) UN 36,000
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8X1050KGF UN 36,000
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8X510 KGF UN 49,000
26 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 320M UN 49,000
27 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 321M UN 26,000
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 324M UN 7,000
29 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 322M UN 11,000
210 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 327 UN 4,000
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211 | CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 50 MM + 50 MM AISLADO DE 3 X 1-0 + 1-0 ML 532,000
212 ngg\é{lggo E INSTALACION CAJA DE DISTRIBUCION TRIFASICA PARA 6 UN 65,000
213 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA UN 29 000

' TENSION CON UN ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE '
214 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM ML 676.580

' AISLADODE 2 X2 +2ACSR ’
2.15 | CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 35 MM + 50 MM AILSADODE 3 X2 + 1-0 ML 1.295,000
2.16 | DESMANTELAMIENTO DE REDES MT Y BT EXISTENTES GL 1,000

3 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION PALMARITO.
31 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M,INCLUYE UN 107

) CONTADOR Y SPT
39 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE UN 8

) CONTADOR Y SPT

4 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION PROGRESO.
41 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M,INCLUYE UN 4

’ CONTADOR Y SPT
42 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE UN 6

’ CONTADOR Y SPT

5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION TRES MATAS.
51 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M,INCLUYE UN 90

’ CONTADOR Y SPT
59 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE UN 6

’ CONTADOR Y SPT

6 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION EL VIENTO.
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M,INCLUYE UN 193

’ CONTADOR Y SPT
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE UN 25

’ CONTADOR Y SPT

CERTIFICADOS RETIE-RETILAB

IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
IMPLEMENTACION SGSST

IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

1.15 Clasificacion UNSPSC

La prestacion del servicio objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) asi:

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION
72 15 15 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
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1.16 Valor estimado del contrato

Sera el que sea consignado en la oferta seleccionada como la mas favorable para la entidad, conforme a las reglas
consignadas en los documentos de la convocatoria, siempre que se halle dentro del presupuesto oficial establecido y
equivalente a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA'Y SIETE PESOS M/CTE ($2.347.349.157,00) incluido IVA y descuentos de ley.

iTEM DESCRIPCION U::;;[;:E CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
11 |LOCALZACION Y REPLANTEOQ RED ELECTRICA [ 0,65 3 552.427,39] & 359.078,00
12 [APERTURA DE HUECO PARA POSTE UN 8,00 3 172.678,13] & 1.381.425,00
13 |CIMENTACION DE POSTE [Cancreto pobre 1.500 psi 6 105 Kg/em? 6 10,5 Mpa) UN 6,00 S 520.900,89] & 3.125.405,00
14 [SUMINISTRO E INSTALACION DE_POSTE METALICO DE 12X1050KGF UN 6,00 3 4.527.645,43] & 75.565.87,00
15 |SUMINISTRO E INSTALACIGN DE POSTE METALICO DE 12X510 KGF UN 2,00 $ 2.887.996,04] & 5.775.092,00
16 [SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR ACSR N2 AWG ML 1.950,00 B ap.an1a7] & 78.782.867,00
1.7 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPQ 550 UN 2,00 S 1.666.032,41] ¢ 3.333.865,00
18  [SUMINISTRO E INSTALACIGN ESTRUCTURA 711. INCLUYE PARARAYQS ¥ CORTA CIRCUITOS UN 2,00 $ 4.539.097,90| & 9.078.196,00)
19  [SUMINISTRO, TRANSPORTE ¥ MONTAJE ESTRUCTURA 711 TRANSFORMADOR TRIFASICO UN 1,00 $ 4.675.984,36| & 4.675.984,00
110 |SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO RH214 N 1,00 S 1.802.468,06] & 1.802 469,00
111 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA P101 UN 2,00 5 1.047.806,64] & 2.095.793,00
112 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA P110 UN 1,00 3 1.727.051,87] & 1.727.052,00
113 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA R130 UN 1,00 5 2.354.774,80] & 2.354.775,00
114 |SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA UN 2,00 §  33.442589,61] § 66.885.179,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIA TENSION CON
115 |cUATRO ELECTRODOS EN ACERO INOXIDABLE un 3,00 ; 2.031.353,04] § 6.094.173,00
116 |SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA RETEMSION CABLE DE GUARDA UN 7,00 3 500.716,92] & 6.305.018,00
117 |SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA RETEMSION EN H CABLE DE GUARDA UN 1,00 S 1.332.225.78] § 1.332.226,00
118 [SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1-4 ML 650,00 B B.038,68] & 5 225 142,00
2 RED ELECTRICA BAIA TENSION INSPECCION SANTA RITA
21 |LOCAUZACION Y REPLANTEQ RED ELECTRICA K 2,452 3 552.427,39] & 1.354.552,00
22 [APERTURA DE HUECO PARA POSTE EN BT UN 85,00 B 115.118,64] & 9.785.084,00)
2.3 |CIMENTACION DE POSTE (Concreto pobre 1.500 psi 6 105 Kg/em? 6 10,5 Mpa) UN 36,00 S 44361198 § 15.970.031,00
2.4 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8X1050KGF UN 36,00 3 4.848.950,30] & 174.563.651,00)
2.5 [SUMIMISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8X510 KGF UN 49,00 S 3.469.960,62] ¢ 170.028.070,00)
26 |SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 320M UN 43,00 3 491.945,58] S 24.105.333,00
2.7 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 321M UN 26,00 S 496.780,20 S 12.916.285,00
28 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 324M UN 7.00 S 568.071,00] & 3.976.497,00
29 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 322M UN 11,00 3 539.945,28] & 5.939.398,00
210 [SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 327 UN 4,00 3 945.083,16] & 3.780.333,00
211 |CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 50 MM + 50 MM AISLADO DE 3 X 1-0 + 1-0 ML 532,00 B 85.110,48] & 45.278.775,00
212 [SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE DISTRIBUCION TRIFASICA PARA 6_USUARIOS UN 65,00 s 564.144,84] $ 36.669.415,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAIA TENSION CON UN
213 | ECTRODO EN ACERD INOXIDABLE UN 22,00 $ 467.709,48| $ 10.289.609,00
514 igm;:?;:mo E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 35 MM AISLADO DE 2 X 2 L 676,58 < s176962] s 35.026.289,00
215 |CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3 X 35 MM + 50 MM AILSADO DE 3 X 2 + 1-0 ML 1.295,00 s 62.351,10] § 80.744.675,00
216 | DESMANTELAMIENTO DE REDES MT ¥ BT EXISTENTES GL 1,00 §  24.702361,74] $ 24,702.362,00
3 [ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION PALMARITO
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 1, INCLUYE CONTADOR Y
31 oo ' ‘ UN 107,00 $ 1.699.238,88] 8 181.818.560,00)
32 |SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE CONTADOR ¥ SPT UN 8,00 $ 2.493.270,83| $ 19.946.167,00
4 [ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION PROGRESO
a1 :;TINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M,INCLUYE CONTADOR ¥ N a1,00 . sor7ars7| 65.671.404,00
42 |SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE CONTADOR ¥ SPT UN 6,00 $ 2.350.214,30| $ 14.101.286,00

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque

Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733

direccion@asmeta.gov.co

secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta
X ASMETA -
PRC-GJ-
;\\D NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M E T/ Esquema Asociativo del Meta
oAt R Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0
NiE: 900.036.772-3 Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION TRES MATAS
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M INCLUYE CONTADOR ¥

51 seT UN 90,00 4 1.615.669,75| 5 145.410.278,00]
52 SUMIMISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE CONTADOR ¥ SPT UM 6,00 5 2.370.650,95] % 14.2233.506,00)
6 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS INSPECCION EL VIENTO

61 :;FPINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA MONOFASICA NO.8, L=15 M, INCLUYE CONTADOR ¥ UN 183,00 4 1.601.741,57] ¢ 209.136.123,00)
6,2 SUMIMISTRO E INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA. NO.8, L=25 M, INCLUYE CONTADOR ¥ SPT UM 25,00 5 2.350.214,30| % 58.755.358,00)
TOTAL COSTOS DIRECTOS| § 1.694.093.983,00

ADMINISTRACION 26% 5 440.464.436,00

IMPREVISTOS 1% 5 16.940.940,00

UTILIDAD 5% H 84.704.699,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS| & 542.110.075,00

CERTIFICADOS RETIE-RETILAB| & 16.601.952,00

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEIO AMBIENTAL| & 32.544.238,00

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION SGSST| § 36.847.500,00

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO| § 25.151.409,68

VALOR TOTAL OBRA (Vr. redondeado)| $ 2.347.349.157,00

117 Forma de pago

ASMETA pagara un primer pago a titulo de anticipo por el cincuenta por ciento (50,0%) del valor del contrato, previa
presentacién y aprobacién del plan de inversion de anticipo, presentacion y aprobacion de la garantia de buen manejo y
correcta inversion de anticipo, presentacion de cuenta de cobro o documento equivalente.

Pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90,0%) del contrato, esto mediante actas parciales de acuerdo con el
avance de la obra, y certificacion del Interventor, una vez se acredite el pago de los aportes al sistema de seguridad social
integral de los trabajadores a cargo del contratista y parafiscales.

Las actas parciales de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de
las obras, EL CONTRATISTA debera radicar en la las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por El interventor, y ASMETA las pagara dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacién de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule.

El diez por ciento (10,0%) final, sera pagado a la liquidacién del contrato, previa suscripcién del acta de liquidacion final y
certificacién de cumplimiento por parte del interventor designado.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

- Acta de recibo parcial debidamente suscrita por el Supervisor, el Interventor y el Contratista.

- Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.

- Se presentaran en archivo magnético AutoCAD, los planos récord.

- Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las fotografias tomadas en
obra para el corte que se presenta, con su respectiva referenciaria

- Memorias de célculo de cada item.

- Todos los soportes digitalizados.

- Copia de la bitacora.
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- Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista la acreditacién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes
789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015.

- Todos los documentos exigidos por parte de la supervision, para lo cual se entregara al contratista una hoja de ruta
que deberéa contener los requisitos minimos obligatorios.

- Los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacién de los siguientes documentos:

- Acta de liquidacion del contrato debidamente suscrita por EL SUPERVISOR, INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.
- Paz y salvo del Ministerio de la Proteccién Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales
a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.

- Visto Bueno del cumplimiento de los disefios, especificaciones técnicas y localizacién la obra por parte de la
supervision delegada (si aplica).

- Memorias de célculo de cada item.

- Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si aplica).

- Registro fotogréfico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las fotografias tomadas a lo
largo de la ejecucion de la obra con su respectiva referenciacion

- Todos los soportes digitalizados.

- Original de la bitacora.

- Los pagos correspondientes deberan contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por la ASOCIACION y la
certificacion de recibo a satisfaccion de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera
exigir al contratista la acreditacidn sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el
cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entendera como no presentada. Los errores aritméticos seran
susceptibles de correccion en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a
que haya lugar se realizaran en el Acta de Liquidacion.

- Los demas documentos que exija el supervisor, para lo cual entregara hoja de ruta de debera contener los requisitos
minimos obligatorios.

- Los demas requisitos obligatorios exigidos por ley y por la entidad, para lo cual le seré entregada una hoja de ruta
por parte de la entidad al contratista con el &nimo de que verifique previamente si cumple 0 no con las obligaciones exigidas.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

. Acta de recibo parcial debidamente suscrita por ASMETA, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

. Memorias de calculo de cantidad de cada item, soportado con registro fotografico

. Copia de la bitacora.

. Para efectos de pago (final), el interventor debera exigir al contratista la acreditacion sobre el cumplimiento de sus

obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de
2003, 1150 de 2.007 y demas normas complementarias y reglamentarias sobre la materia

. Todos los documentos exigidos, para lo cual se entregara al contratista una hoja de ruta que debera contener los
requisitos minimos obligatorios.
. Los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).
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Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra
hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses a sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

Para el caso de Imprevistos se debera suscribir Acta de liquidacion de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita
por el Interventor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista al porcentaje destinado de
Imprevistos del AlU El pago y reconocimiento de los imprevistos seran analizados por ASMETA a través del Interventor y/o
Supervisor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contraloria Departamental del Meta en Circular externa
No. 13 del 19 de abril de 2021.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato, por los tiempos establecidos en las plataformas para manejo de recursos del Sistema General
de Regalias SGR y a los flujos de caja del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA” identificado con cédigo BPIN 2024005990130.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre
la materia y conforme con sus estatutos.

PARAGRAFO: La Asociacion, con el pleno conocimiento y autorizacion del contratista, descontara el 3% de cada pago
ordenado, en cumplimiento del paragrafo 5 del articulo 12 de los estatutos de la asociacion, de acuerdo con la resolucion
nimero 435 de diciembre de 2020 de ASMETA. Valor que el contratista debera contemplar dentro del detalle de la
Administracion del AlU.

1.18 Plazo de ejecucion del contrato

El plazo de ejecucion serda OCHO (8) Meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion..

119 Lugar de ejecucion del contrato.
La obra se desarrollarla en zona rural del municipio de Cumaribo, Vichada.

1.20 Convocatoria limitada a Mipymes

Teniendo en cuenta que el valor del presente proceso supera los ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el presente proceso no sera susceptible de ser limitado a MiPymes.

1.21 Estimacion, Tipificacion Y Asignacion De Riesgos Previsibles
1.15.1 Matriz De Riesgos

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, los pliegos de condiciones deberan incluir la
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estimacioén, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles de involucrado en la presente convocatoria publica.

Los riesgos del presente proceso de seleccién corresponden a los determinados por la dependencia de planeacion en el
respectivo estudio previo, el cual se publica de manera simultanea con el presente documento.

1.22 Publicidad en el SECOP

Los interesados podran consultar el pliego de condiciones a partir de la fecha y hora de apertura de la contratacion, en el
Portal Unico de Contratacién SECOP Il en la pagina oficial de Colombia Compra Eficiente.

1.23 Pliego de condiciones y plazo para expedir adendas.

Cualquier modificacion al pliego de condiciones se efectuara a través de ADENDAS, las cuales se tramitaran de conformidad
con los procedimientos de uso de la plataforma SECOP Il en los términos descritos en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto
1082 de 2015.

En el evento en que se expida una adenda y ya existan ofertas presentadas dentro de la plataforma, es necesario que los
proponentes que presentaron su oferta la retiren y acepten la adenda y luego procedan a presentar de nuevo su oferta, so
pena de que el sistema imposibilite la apertura de las ofertas donde no se haya realizado ese procedimiento.

Para mas informacién consultar en
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiapcpresentarofertaprovee dorv5.pdf Todas
las adendas que se expidan, se haran conforme a la normatividad vigente, y atendiendo los términos previstos en el Decreto
1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.2.1

1.24  AUDIENCIA DE DEFINICION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

Se realizar4 en la oportunidad y lugar sefialados en el cronograma, con el objeto de revisar junto con los posibles oferentes, la asignacion
de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato y que fueron incluidos en el estudio previo y el pliego de
condiciones, a fin de establecer su distribucion definitiva, en concordancia con lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, pero
deben respetar el término preclusivo y perentorio establecido en el articulo 30, numeral 4, de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
220 del Decreto-Ley 019 de 2012 y articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, la entidad podra expedir las Adendas al pliego de
condiciones, numeradas secuencialmente. En todo caso, so6lo se expediran adendas hasta la oportunidad sefialada en el cronograma,
acorde a las limitaciones derivadas de la Ley 1474 de 2011 y asi replicadas en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

Realizada ésta audiencia, los proponentes no podran alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que no fue puesto en
consideracion por la Entidad en dicha audiencia; por lo tanto, con la presentacion de la respectiva oferta, de acuerdo con las condiciones
definitivas sefialadas en el pliego de condiciones, el proponente consciente y acepta lo que se ha establecido en ellos; tal y como precisa
el documento CONPES 3714 de 2011 “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA”.

De lo actuado en esta Audiencia se levantara un Acta que debe ser suscrita por los servidores o colaboradores y se dejara registro de
firmas para los demas asistentes a la misma.

PROCEDIMIENTO:
La citacién a la Audiencia de Aclaracion del Pliego de Condiciones y Asignacion de Riesgos se realizara a través de la plataforma SECOP
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I, donde se compartira el enlace para que todos los interesados puedan acceder a la reunién en la que se llevara a cabo la audiencia
virtual. Dicha audiencia sera grabada para la elaboracién del acta correspondiente que se publicara a través de SECOP II.

Durante la Audiencia los asistentes permaneceran con el micréfono silenciado y para hacer uso de la palabra deberan usar la opcion
“levantar la mano” y esperar a que el organizador le dé el uso de la palabra. De igual manera los asistentes podran hacer uso del chat
para participar al cual el Ordenador del gasto, ird dando la lectura correspondiente.

Los participantes en la Audiencia deberan tener una conducta respetuosa hacia los servidores de la entidad y hacia los demas presentes.
El Ordenador del gasto podra tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de esta, pudiendo excluir de
ella, a quien con su comportamiento altere su curso normal de la reunién.

Con el animo de facilitar el desarrollo de la audiencia, se recomienda a los interesados en el proceso que con antelacion a la Audiencia
manifiesten a través del SECOP Il sus inquietudes, solicitudes y observaciones.

Se informa que de acuerdo con el contenido y complejidad de las preguntas formuladas y el analisis que deba efectuarse para dar
respuesta a las mismas, la entidad se reserva expresamente la facultad de emitir la respuesta de forma inmediata en la misma audiencia
y con posterioridad en comunicacién enviada a través de la plataforma SECOP |I.

1.25 Modificaciones y/o aclaraciones al pliego de condiciones

La entidad en virtud de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, podra modificar los Pliegos de
Condiciones a través de ADENDAS, en el evento en que haya lugar a modificacién o aclaracion del Pliego de Condiciones.
La respectiva ADENDA se expedira hasta tres (3) dias habiles antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, la cual
sera publicada en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP l1), a través del Portal Unico de Contratacion,
www.colombiacompra.gov.co, y sera de obligatorio cumplimiento para la preparacion de las propuestas.

Cuando se trate del término de expedicién de adendas, se observara lo dispuesto en el articulo 2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082
de 2015 “Modificacion de los pliegos de condiciones” que al respecto sefiala lo siguiente: “La Entidad estatal puede modificar
los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas... La
Entidad Estatal debe publicar las adendas en los dias habiles, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., a mas tardar el dia habil
anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentacién, salvo en la licitacién publica
pues de conformidad con la ley la publicacion debe hacerse con tres (3) dias de anticipacion

ASMETA para garantizar la transparencia y eficiencia de sus convocatorias contractuales, no atendera consultas personales,
ni telefonicas; en este sentido, solo seran validas las aclaraciones y adendas emanadas desde la Oficina de Contratacién,
las que seran publicadas en la pagina www.colombiacompra.gov.co

Con el hecho de la presentacién de la propuesta se entendera que el oferente conoce y acepta la totalidad del pliego de
condiciones y demas documentos del proceso, incluidas las adendas y aclaraciones efectuadas por la entidad.

1.26 Cierre de la Licitacion Publica

Se entenderan recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP |l a la fecha y hora indicada en el
cronograma del Proceso, después de este momento el SECOP Il no permitira el recibo de méas propuestas por excederse del tiempo
sefialado en el cronograma.

Las uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura interesados en presentar ofertas en el SECOP Il deben crear la cuenta
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de la union temporal o el consorcio a través del SECOP Il y presentar la oferta desde esa cuenta. No seran tenidas en cuenta las ofertas
de un proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural. Se recomienda a los
interesados en el proceso, revisar con antelacion la siguiente guia sobre creacién de proponentes plurales en el siguiente enlace
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170323 guia_proponente plural version_revisada.pdf

El pliego de condiciones del Proceso de Contratacién esta conformado por los requerimientos contenidos en el presente documento y la
informacion solicitada en los formularios o requerimientos de informacion incluidos en SECOP |l.

Una vez se cumple la fecha de cierre del proceso, la plataforma del SECOP Il bloquea a los Proveedores la opcién de retiro de ofertas y
se procede con la publicacion de la lista de oferentes, la cual es generada por la plataforma y hace las veces de acta de cierre.

Una vez publicado el Informe de Evaluacion, la Entidad dara a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratacién haciendo
clic en la opcio6n “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP I, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente mediante
Certificado de Indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para
actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello.

Sera causal de rechazo las ofertas presentadas por Uniones temporales o Consorcios que carguen los documentos requeridos en el pliego
de condiciones desde un usuario de proveedor diferente al proponente plural.

1.27 EVALUACION Y TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

EL COMITE EVALUADOR verificara y evaluara los requisitos habilitantes y aquellos que otorguen puntaje diferente a los de orden
econdmico, dentro del plazo comprendido en el cronograma del presente Pliego De Condiciones.

Dentro de este término los comités verificadores y evaluadores estableceran las solicitudes tendientes a aclarar o subsanar los requisitos
habilitantes de las propuestas cuando asi corresponda, sin que por ello se confiera a los oferentes el derecho de adicionar, mejorar,
corregir o modificar las condiciones o caracteristicas de su propuesta. ASMETA, no podra hacer variacidn alguna en los términos de esta,
o transgredir principios fundamentales que rigen la contratacion estatal.

Para efectos de la verificacion y evaluacion de requisitos habilitantes se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad dispuestas en la
ley, en especial lo determinado por el paragrafo 1° del Art. 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Art. 5° de la Ley 1882 de 2018
que establece: “(...) la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios
para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje deberéan ser solicitados por las entidades estatales y
deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion que corresponda a cada modalidad
de seleccion seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por
la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado”.

Adicionalmente a los anteriores, el numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a
todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. (...)" Igualmente, el numeral 7° ibidem consagra: “De acuerdo
con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones se sefialara el plazo razonable dentro del cual la entidad
debera elaborar los estudios técnicos, economicos y juridicos necesarios para la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.”

Por su parte el numeral 8° ibidem dispuso: “Los informes de evaluacion de las propuestas permaneceran publicados para presentar
observaciones por parte de los oferentes por un término de cinco (5) dias habiles para que los oferentes presenten las observaciones que
estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas”.
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Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no podran ser objeto de subsanabilidad, por lo que los
mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.  El oferente tiene la carga
de presentar su oferta en forma integral, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los
documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

NOTA: Los documentos exigidos en el pliego para acreditar los factores de desempate tampoco podran ser subsanados, por lo que
deberan ser presentados desde el momento de la presentacion de la oferta.

1.28 Traslado del Informe de verificacion de requisitos habilitantes

En la fecha establecida en el Cronograma, la Entidad publicara el informe de evaluacién de los documentos e informacién de los requisitos
habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje.

El informe permanecera publicado en el SECOP Il 'y a disposicion de los interesados durante cinco (5) dias habiles, término hasta el cual
los Proponentes podran hacer las observaciones que consideren necesarias y entregar los documentos y/o informacion solicitada por la
Entidad en los términos sefialados en el pliego de condiciones y demas documentos que hagan parte de este.

Durante este periodo, los proponentes pueden subsanar sus propuestas, presentar las observaciones que consideren pertinentes; sin que
sea admisible completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas. Vencido este plazo de traslado se retomara la evaluacién de
ofertas y se revisara por el comité evaluador el informe de evaluacién de las mismas, si hubiere lugar.

En virtud del principio de transparencia, la Entidad motivara de forma detallada y precisa el informe de evaluacion explicando el rechazo
de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y antes de la audiencia de adjudicacion, la Entidad
debe publicar el informe final de evaluacion, en caso de que el inicial haya sufrido variaciones

1.29 Audiencia publica de decision

ASMETA previa consolidacion y publicacion del informe de evaluacién de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de
ponderaciones, dispone del plazo y hora establecidos en el cronograma del presente Pliego de Condiciones, para seleccionar
la oferta mas favorable a sus necesidades. Este plazo podra ser ampliado en los términos sefialados en el ordinal 9°, del
articulo 30 de la Ley 80 de 1993. La audiencia de adjudicacién se llevara a cabo, a través de la aplicacion Google meet y es
necesario que los que deseen participar en las respectivas audiencias envien su solicitud para participar a través de la opcion
mensaje en plataforma secop Il, antes de la realizacién de la audiencia respectiva, esto con el propdsito de que la entidad
minutos antes del inicio de la audiencia realice él envi6 del link para la participacién a través de la plataforma de SECOP ||

1.30 DILIGENCIA Y REQUISITOS DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION

En cumplimiento del articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, ASMETA realizara la audiencia de adjudicacién en la fecha y hora fijada en el
cronograma electrénico del proceso. La diligencia se adelantard conforme a las reglas previstas en el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto
1082 de 2015 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen.

Podrén participar en la audiencia de adjudicacion, el representante legal del proponente o su apoderado debidamente facultado para
actuar en la misma a través de poder con presentacion personal ante notario o conferido dentro de la audiencia por quien tenga la facultad
para otorgarlo. Las demés personas que asistan a la audiencia y que no ostenten las calidades anteriores, se tendran como asistentes y
no podran actuar dentro de la diligencia.
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La audiencia de adjudicacion se regird mediante el siguiente orden:

1. Presentacion de los funcionarios asistentes por parte de ASMETA
2. Presentacion de los proponentes y personas que asisten a la audiencia; y designacion de los voceros que actuaran como representantes
de los proponentes dentro de la audiencia.

3. Lectura de las reglas de la audiencia publica de adjudicacion y de la intervencion de los asistentes.

4. Intervencion de los proponentes por una sola vez por el término maximo de tres (3) minutos para que se pronuncien sobre las respuestas
dadas por ASMETA a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluacion.

5. Uso de la palabra por una Unica vez de los proponentes que asi lo soliciten y por un término méaximo de tres (3) minutos para que
respondan a las observaciones que sobre la evaluacion de su oferta hayan hecho los intervinientes.

6. Suspension de la audiencia publica en caso de considerarlo necesario, para que ASMETA analice las observaciones y las aclaraciones
presentadas por los intervinientes en la audiencia, y proyecte las respectivas respuestas.

7. Pronunciamiento de ASMETA respecto de las observaciones y aclaraciones recibidas en la audiencia.

8. Recomendacion del Comité Evaluador al Ordenador del Gasto de la adjudicacion o declaratoria de desierto.
9. Adjudicacién por parte de la Ordenadora del Gasto.

10. Cierre de la diligencia.

NOTA 1: De acuerdo con el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, los términos son preclusivos y las etapas del proceso perentorias, esto es,
que los términos y las etapas no podran revivirse por solicitud de las partes o intervinientes, ni por disposicion de la Entidad.

NOTA 2: El orden del dia de la audiencia pubica de adjudicacién podra ser modificado de acuerdo con el desarrollo del proceso
de seleccién y con fundamento en las necesidades de la Entidad. Asi mismo, la audiencia podra ser suspendida cuando la
Entidad lo estime necesario y conveniente

1.31 Efectos de la adjudicacion

De conformidad con lo dispuesto en el Paragrafo 1° del articulo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicacion es irrevocable y no tendra
recursos por la via gubernativa, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 3° del articulo 9° de la Ley 1150 de 2007.

Su impugnacion procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan. ASMETA notificara personalmente al oferente
favorecido con la adjudicacion durante la audiencia de adjudicacion del proceso.

1.32 Declaratoria desierta de la licitacion

ASMETA, declararéa desierto el presente proceso de seleccion mediante acto administrativo motivado, conforme a lo previsto en el articulo
30, numeral 9°, inciso 3°, de la Ley 80 de 1993, y en el numeral 18 del articulo 25 de la misma norma, cuando: a) No se presenten ofertas;
b) Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el pliego de
condiciones; ¢) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; d) El ordenador del gasto de ASMETA o su
delegado no acoja la recomendacién del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
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su decision y se presenten los demas casos contemplados en la Ley.
1.33 Perfeccionamiento del Contrato

Dentro del plazo sefialado en el cronograma, se suscribira el Contrato por el proponente favorecido, el cual se deberé legalizar conforme
a las exigencias de la minuta contractual, dentro de los plazos igualmente alli sefialados.

Si el Adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término sefialado, o lo suscribe, pero no realiza TODAS las gestiones que le competen
para su legalizacion, ASMETA podré hacer exigible la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones y sanciones
legales correspondientes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia. En este evento, la
entidad podra adjudicarlo dentro de los quince (15) dias habiles siguientes, mediante acto administrativo debidamente motivado, al
Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, conforme indica el
numeral 12 del art. 30 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes sin justa causa se abstengan de
suscribir el contrato estatal adjudicado, incurriran en la causal de inhabilidad e incompatibilidad sefialada.

1.34 Cronograma del proceso:

Al momento de realizar el proceso de publicacion en la plataforma del SECOP Il, se establece el cronograma del proceso por
medio de una linea de tiempo que la misma plataforma arroja. Posterior a la publicacion, queda definido cada una de las
fechas y horas del presente proceso.

NOTA 1: Todas las horas estipuladas en el presente proceso estan expresadas conforme a la hora legal colombiana.

NOTA 2: En todo caso ASMETA se reserva el derecho de modificar los plazos establecidos en el desarrollo del presente
proceso de seleccién.

Las fechas antes indicadas podran ser variadas por ASMETA de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el
presente Pliego para la prérroga de los plazos de la LICITACION PUBLICA, de lo cual se dara oportuno aviso a todos los
interesados y a las personas que hayan retirado Pliego de Condiciones y a los oferentes, mediante la pagina del Portal Unico
de Contratacion www.contratos.gov.co SECOP |l en cualquier momento ASMETA puede hacer uso de la suspensiéon del
procedimiento en cualquier etapa cuando técnica o juridicamente se recomiende.

La participacion de los Proponentes y el desarrollo de las etapas mencionadas se sujetaran a las condiciones que se
establecen en los presentes pliegos.

De acuerdo a las directivas de la Procuraduria general de la Nacién y la Contraloria General de la Republica las horas fijadas
en el cronograma del proceso se regird por la hora legal de la Republica de Colombia, establecida por la division de
meteorologia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la directiva 013 del 6 de octubre de 2005,
expedida por la Procuraduria General de la Nacién.

CAPITULO I
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

2.1. PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS
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Los proponentes deberan presentar las ofertas Unicamente en el portal del SECOP Il dentro de las fechas y horas que se
establecen en el cronograma

2.2. Forma de presentacion de la propuesta

La presentacion de la oferta debera adaptarse a las condiciones de la Plataforma SECOP Il y no sera posible presentar documentos en
fisico.

Para el caso de SECOP Il el proponente debera diferenciar los requisitos contenidos de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la
entidad Estatal en el SECOP II.

Para los procesos en el SECOP Il los documentos se adjuntan de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la entidad Estatal,
los cuales deben ser escaneados y legibles correctamente.

La entidad solo recibira una oferta por proponente. La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion
colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso de seleccion y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el
mismo. Adicionalmente el proponente debera cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la Plataforma.

Estara a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentacion de la oferta y la Entidad en ningin caso sera
responsable de los mismos.

Toda tachadura o enmendadura que se presente en un documento de la propuesta debe estar salvado por la firma de quien suscribe el
correspondiente documento al pie de esta y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la correccién realizada.

con la propuesta se debera presentar los documentos que dan cuenta de los requisitos habilitantes, los que hacen referencia a todos
aquellos documentos relacionados con la aptitud del proponente para participar en el proceso de contratacién, estos son de caracter
juridico, financiero, organizacional y de experiencia, y los documentos que permiten evaluar los aspectos ponderables, que corresponden
a aquellos documentos que contienen los aspectos calificables del ofrecimiento, tales como los formatos de factor técnico, oferta
econdmica, apoyo a la industria nacional e incentivo a los proponentes con trabajadores con discapacidad, y demas establecidos en el
presente pliego

2.3. Idioma de la propuesta

Los documentos y las comunicaciones entregadas, envidas o expedidas por los Proponente o por terceros para efectos del Proceso de
Contratacién, o para ser tenidos en cuenta en el mismo deben ser otorgados en idioma castellano. La oferta y sus anexos deben ser
presentados en idioma castellano, Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera

24. Legalizacion de documentos otorgados en el exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalizacion. Para firmar
el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos publicos otorgados en el extranjero, legalizados de
acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del Codigo General del Proceso.

2.5. Requisitos Comunes

Todos los Proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta; asi como para la celebracion y ejecucion del contrato; y acreditar
el perfil exigido.

B. Cumplir con la vigencia de la persona juridica al momento de la presentacion de la oferta y para todo el tiempo de ejecucion del
contrato y un afio mas;

C. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y en la ley, en

especial en el Estatuto de Contratacion Estatal;

No estar incursos en procesos de disolucidn y/o liquidacién obligatoria;

No estar reportado en el ltimo Boletin de responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica,

de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la Ley

610 de 2000.

mo

La ausencia de los requisitos establecidos en el presente numeral NO sera subsanable al afectar en forma directa la capacidad del
oferente, por lo cual ante su ausencia o deficiencia la Propuesta sera rechazada.

2.6. Retiro de la propuesta

Si el Proponente decide retirar la oferta antes del cierre debera seguir el procedimiento definido en la “Guia Rapida para
presentacion de ofertas en SECOP |I” disponible en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Una
vez se cumple la fecha de cierre del proceso, la plataforma del SECOP |l bloquea a los Proveedores la opcién de retiro de
ofertas.

2.7. Vigenciay Obligatoriedad de la Propuesta

La vigencia de la propuesta debera ser minimo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. El solo hecho de la presentacion de la propuesta no obliga en forma alguna a ASMETA a adjudicar, ni confiere
ningun derecho para celebrar el contrato con quien la presente.

2.8. Reserva de la Informacion de las Propuestas

El articulo 74 de la Constitucién Politica dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos publicos, salvo
los casos que establece la ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del articulo 24 de la Ley
80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los
conceptos y las decisiones que tomen las entidades publicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Por lo tanto, en
caso que el proponente considere que algun documento de su propuesta goza de reserva legal, deberd manifestarlo por
escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal caracter.

2.9. Moneda de la Propuesta

La propuesta y la cancelacién de las obligaciones del contrato resultante del proceso de convocatoria publica se haran en
pesos colombianos.

2.10. Consularizacion

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Codigo de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez
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por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios
internacionales sobre el régimen de los poderes”. Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Codigo
de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este articulo los consules haran constar que existe la sociedad
y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais. (C.P.C. articulo 65)". Surtido el tramite sefialado en el presente
numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones Transversal 17 nimero 98-55 Bogota D.C.) para la correspondiente legalizacion de la firma del consul y
demas tramites pertinentes.

211. Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455
de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en este numeral, siempre que provengan de uno de los
paises signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de Noviembre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacién
para documentos publicos extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso sélo sera exigible la apostille,
tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostille esta dada
en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma y la firma del
traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

2.12. Reciprocidad

En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, los Proponentes de origen extranjero recibiran igual tratamiento
que los de origen nacional (en los términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un Acuerdo, Tratado o
Convenio entre el pais de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de bienes colombianos se les concedera
en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios
para la adjudicacion de los contratos celebrados con el sector publico. En los términos de la Ley 816 de 2003, la reciprocidad
se demostrara con la expedicién de un informe por parte de la Mision Diplomatica Colombiana del pais de origen del
Proponente.

, CAPITULO il
INFORMACION PARA HABILITACION DE PROPUESTAS

2.
3. INFORMACION REQUERIDA PARA HABILITACION DE OFERTAS

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en las normas que regulan el proceso de contratacidn a desarrollarse, especificamente en
el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, seran requisitos habilitantes la capacidad juridica, el perfil técnico, la experiencia y la
capacidad financiera y organizacional de los proponentes; la propuesta debera estar integrada por la informacién aqui sefialada, la cual
es necesaria para la comparacién y seleccion objetiva, y por ende, de presentacion obligatoria para poseer la calidad de habilitado. La
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacién
de las propuestas, no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos
de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, ni el perfil exigido, podran ser solicitados por la entidad en cualquier momento,
0 aportados por el proponente en el término de subsanabilidad fijado en el pliego.
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3.1 Capacidad Juridica

La capacidad juridica del proponente para prestar los bienes, obras, o servicios que ofrecera a las Entidades Estatales y la capacidad del
representante legal de las personas juridicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasién de los limites
a la capacidad del representante legal del interesado en relacion con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre
del interesado. Debera anexar la siguiente documentacion:

3.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: La propuesta deber4 estar acompafiada de carta de presentacion
firmada por el proponente o por el representante legal o apoderado constituido en debida forma para el efecto, la cual debera
ser diligenciada segun el FORMATO No. 01

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta el cual debe ir firmado por la persona natural
proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural
(proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que
posee titulo como ingeniero electricista, para lo cual debera adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y
profesiones afines, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal 0 apoderado del Proponente individual persona
juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero electricista, la oferta debe
ser avalada por un ingeniero electricista, para lo cual debera adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccién. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero electricista de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta
de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo

1.1.2.  CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES

Se entenderd por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unién Temporal. En tal caso se tendra como proponente,
para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente
consideradas.

En caso de Consorcio o Unién Temporal, los proponentes indicaran dicha calidad, para lo cual anexaran el documento de constitucion,
acta o acuerdo de conformacion de consorcio 0 unién temporal segun corresponda, donde se establezca los términos y extension de la
participacion, la designacion de la persona que los representara, y sefialaran las reglas basicas de la relacion entre ellos y su
responsabilidad, conforme lo establece el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993. La no presentacién de este documento o la
falta de informacién solicitada en los presentes pliegos de condiciones constituyen causal de rechazo.

Debera indicar:

A. Acuerdo Consorcial 0 Unién Temporal, donde se evidencie la voluntad de los integrantes, indicando claramente que forma de
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asociacion es la seleccionada.

B. Identificacién de los integrantes.

C. La regulacién de su participacion, con los requerimientos especificos de la Ley y el pliego de condiciones.

D. El documento debera ser suscrito por los integrantes o los representantes de los integrantes.

E. Los porcentajes de participacion de sus integrantes.

F. Si se trata de una Unién Temporal, sus miembros deberan sefialar los términos y extension (actividades) de su participacion en la
Propuesta y en su ejecucion.

G. La duracion de la forma asociativa no debera ser inferior a la del plazo de ejecucion v la liquidacion del contrato y un (1) afio més. En
caso de que en la documentacion aportada no se pueda establecer la forma asociativa utilizada por el Proponente, se entendera que se
ha asociado bajo la modalidad de Consorcio.

Ninguno de sus integrantes se encuentre incursos en algunas de las causales de disolucion o liquidacion de sociedades

1.1.3.  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO
DE SU DOMICILIO.

Cuando el Proponente sea una persona juridica (colombiana o extranjera), debera anexar el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la autoridad competente. Para el caso de proponentes extranjeros se debe dar aplicacion a lo establecido en el presente
proceso: Este certificado debe cumplir con lo siguiente:

A. Fecha de expedicion: Debera haber sido expedido con fecha no mayor a TREINTA (30) DIAS CALENDARIO anteriores a la fecha de
cierre del proceso. En el caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera cumplir esta condicion.
Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre.

B. Vigencia: El término de duracion de la persona juridica no debe ser inferior a la del plazo de ejecucion y liquidacion del Contrato y un
(1) aflo mas. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona juridica debera cumplir
individualmente con estas reglas.

C. Objeto Social: El Objeto social de la persona juridica y/o actividad comercial de la persona natural proponente, y de cada uno de los
miembros que conforman el Consorcio 0 Unién Temporal, comprende las actividades del objeto de la presente Licitacién Publica que
guarden relacion con el objeto a contratar.

D. Representante Legal y Facultades para Contratar: Debe permitir al representante legal la facultad para contratar sin limite de cuantia.
En el caso que aparezcan restricciones al Representante Legal de la persona juridica proponente (colombiana o extranjera), para contraer
obligaciones en nombre de esta, se debera adjuntar a la propuesta el documento de autorizacién del 6rgano social competente, el cual
debera constar en el Certificado de Existencia y Representacion Legal que esta debidamente registrado en la camara de comercio del
domicilio del proponente y en consecuencia se encuentra facultado para presentar la Propuesta y para firmar el Contrato sin limite de
cuantia en caso de quedar adjudicado. Este documento debera ser presentado, sin excepcion, por todos los Proponentes, nacionales y
extranjeros, individuales, Consorcios o Uniones Temporales y los integrantes de estos, que de acuerdo con sus estatutos lo requieran.

E. En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, el Representante Legal de cada una de las personas juridicas que los integren debera
contar con dicha autorizacién por el valor estimado del Contrato (y no sélo por el monto de su participacion).

Para proponentes extranjeros, acta de la junta de socios, acta de asamblea General de Accionistas o el documento que haga las veces
en el pais proponente, en la que se faculte al representante legal para presentar oferta, celebrar el contrato y comprometer a la sociedad
en cuantia igual o superior al valor de la oferta, en el evento en que el representante esté limitado en este aspecto. En igual sentido, debe
aportar el acta de la junta de socios de la sociedad que en Colombia actlia como representante, autorizando la presentacion de la oferta
en caso de requerirse segun los estatutos de la sociedad.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos debera comprobar su existencia y

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

8 ASMETA -
w NIT. 900,086.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M E T/ Esquema Asociativo del Meta
AR AP Y — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0

NR: 900.056.772-

Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

representacion, asi como su facultad para comprometer la empresa, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio y Acta del
érgano Social Competente si se requiere.

La no presentacion del Acta del Organo Social Competente, si se requiere, o la presentacién del Acta del Organo Social Competente que
resulte insuficiente de conformidad con lo exigido en los presentes pliegos dara lugar a que la propuesta sea RECHAZADA.

Personas Naturales

Si el proponente es persona natural debera anexar el Certificado de matricula mercantil, donde conste que desarrolla actividades del
objeto de la presente Licitacion Publica y/o la presentacion y acreditacion que ejerce una profesion liberal en ingenieria Elecrtica
debidamente soportada. Con una expedicion no superior a treinta (30) dias anteriores a la presentacion de la propuesta, con renovacion
a la vigencia actual.

1.1.4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Segun lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150 de 2007, el
proponente debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos Laborales, pensiones, cajas de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores, causados, al dia y la hora de la
fecha del cierre del proceso de seleccion.

Personas Juridicas

Cuando el interesado sea una persona juridica, deberd presentar una certificacion, en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando este
exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha
de presentacion de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga
mas de seis (6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Personas Naturales

Deber4 aportar una declaracién juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar, que, a la fecha de presentacion de su propuesta, que ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos.

Nota: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona juridica o natural, deberd
cumplir con este requisito

1.1.5.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera constituir a su costa, a favor del ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META ASMETA - NIT.
900.056.772-3 y presentar con su propuesta, una garantia de seriedad de la oferta bajo cualquiera de las formas permitidas
por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 de 2015 como son:

1. Contrato de Seguro contenido en una péliza.
2. Patrimonio auténomo.
3. Garantia Bancaria.
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Las garantian deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el mismo Decreto No. 1082 de
2015y sus decretos modificatorios, y lo dispuesto en el presente Pliego.

Esta garantia se extendera desde el momento de presentacidn de la oferta hasta la aprobacién de la garantia que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual.

Las condiciones minimas de la garantia son las siguientes:

Asegurado/Beneficiario: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META - NIT. 900.056.772-3.

e Vigencia: noventa dias (90) contados a partir de la fecha y hora limite fijadas para el cierre del presente proceso de
contratacion.

o  Objeto: Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria.
Cuantia: 10% del valor total del presupuesto oficial

e Recibo de Pago

Si el Asociaciéon de Municipios del Meta, ASMETA, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicaciéon o del
perfeccionamiento del contrato, exigira la ampliacion del término de la garantia de seriedad de la propuesta.

En las propuestas presentadas por personas juridicas la garantia debe ser tomada a nombre de la razdn social que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el
Certificado de la Camara de Comercio se establezca que la sociedad podra identificarse con la sigla. Si quien presenta la
oferta es un consorcio o unién temporal, deben aparecer los nombres de sus integrantes, la garantia de seriedad de la
propuesta debera ser expedida a nombre del consorcio 0 unién temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su
porcentaje de participacién. Los nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la Camara de
Comercio.

Cuando la propuesta se presente mediante proponente plural Consorcio, Unidén Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la
Garantia de Seriedad deberéa ser otorgada por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural, directamente o0 a
través de apoderados para el efecto.

Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolvera la garantia de seriedad de las propuestas, a los proponentes
que asi lo soliciten, cuyas propuestas no fueren aceptadas.

Se considerara que el adjudicatario incurre, por accién u omision, en situacion constitutiva de causal valida para la exigibilidad
de la Garantia de Seriedad de la Oferta, cuando quiera que tengan lugar cualquiera de los eventos previstos en el Articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto No. 1082 de 2015. Por lo tanto, la Garantia de Seriedad de Oferta se extendera para cubrir dichos
los eventos.

Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedara inhabilitado para contratar con el
Estado por un término de cinco (5) afios, de conformidad con el literal e) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993.

EN VIRTUD DEL PARAGRAFO 3 DEL ARTICULO 5 DE LA LEY 1882 DE 2018 EL CUAL ESTIPULA: “LANO ENTREGA DE
LA GARANTIA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERA SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO
DE ESTA

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

8 ASMETA -
w NIT. 900,086.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M E T/ Esquema Asociativo del Meta
oAt R Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0

NR: 900.056.772-

Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024
1.1.6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Los proponentes deberan estar inscritos ante la DIAN; para demostrarlo deberan allegar copia del Registro Unico Tributario,
debidamente actualizado con la actividad economica relacionada con el objeto a contratar.

Para uniones temporales y consorcios cada uno de sus integrantes debera aportar el mencionado registro y en caso de
adjudicacion deberan solicitar y aportar el RUT de la unién Temporal o Consorcio dentro de los Tres (3) dias habiles siguientes
a la adjudicacion, previa firma del contrato

1.1.7.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El Proponente debera acreditar que estd debidamente inscrito y calificado en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES de
la Camara de Comercio, de conformidad con lo sefialado en el decreto 1082 de 2015, todo lo cual lo acreditara con el
certificado expedido por la Camara de Comercio EN FIRME, se verificara la informacién financiera para la vigencia 2024. Con
fecha no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la respectiva convocatoria. Adicional a lo
anterior, el oferente debera dar cumplimiento a la obligacion de renovacién del RUP, acorde a lo indicado en el Articulo
2.2.1.1.1.5.1. del decreto 1082 del 2015.

Si la propuesta es presentada en Consorcio 0 Unién Temporal, cada uno de sus integrantes deberan acreditar su calidad de
proponentes y contar con capacidad juridica para participar en el presente proceso y deberédn acreditar el registro de los
codigos definidos en el presente pliego de condiciones, como minimo hasta su nivel de clase.

1.1.8.  VERIFICACION INEXISTENCIA ANTECEDENTES FISCALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS

Ni el Proponente, ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural, podran estar reportados, para el momento del cierre
del proceso y para la suscripcion del Contrato, en el boletin de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria y antecedentes de policia nacional, el Proponente debera aportar los respectivos certificados con su Propuesta,
con fecha de expedicion y/o consulta no mayor a TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, no obstante, asmeta verificara lo
pertinente en las paginas web respectivas.

1.1.9. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC).

Para el momento del cierre del proceso y para la suscripcion del Contrato, el Proponente (Persona natural o juridica) y sus
integrantes, en caso de ser Proponente Plural, deberan encontrarse al dia en el pago de multas por infracciones al Codigo
Nacional de Policia y Convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas — RNMC de la Policia Nacional de
Colombia. El Proponente debera aportar el respectivo certificado con su Propuesta, no obstante, se verificara lo pertinente en
el portal de servicios de la Policia Nacional

1.1.10. COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Si el Proponente es una persona natural nacional debera acreditar su existencia mediante la presentacion de copia simple de
su cédula de ciudadania valida, y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula
de Extranjeria expedida por la autoridad competente. No obstante, todos los proponentes deberan allegar la cédula de
ciudania de su representante legal.
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1.1.11. SITUACION MILITAR DEFINIDA DEL REPRESENTANTE LEGAL (HOMBRES MENORES DE 50 ANOS).

El Proponente (HOMBRE, menor de 50 afios) o como integrante de consorcio 0 unién temporal, o el Representante Legal de
la Persona Juridica, en forma individual o como integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, deberan tener su situacion
militar definida. Para tal fin se procedera a corroborar y verificar el estado el estado de la situacién militar de las personas en
mencion, por medio de la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través
del siguiente link: https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation.

En el evento que, el link en mencién no arroje la informacion a consultar, se requiere que se allegue en fisico documento que
acredite tener definida la situacion militar.

1.1.12. ACREDITACION DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARION MOROSOS-
REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley
2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito titulos alimentarios.

El articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripcion en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generara las siguientes
consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podia contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones
alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actle como representante legal de la persona juridica
que aspira a contratar con el Estado.”

En este sentido, el proponente debera allegar con su propuesta un certificado que indique que no se encuentra inscrito en el REDAM, lo
que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El certificado debera ser expedido para la proponente persona natural, o
para el representante legal del proponente persona Juridica. Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital
en el link: https://redam.gov.co/.

1.1.13. DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Declaraciéon del proponente, bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse incurso dentro de las causales de inhabilidades
e incompatibilidades, conflictos de intereses o prohibiciones indicadas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el articulo
18 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 127 de la Constitucion Politica y deméas normas vigentes sobre la materia, como tampoco
en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado

1.1.14. DECLARACION JURAMENTADA DE INIXISTENCIA DE SITUACIONES DE CONTROL

en cumplimiento del articulo 2.1.4.3.2.1. del Decreto D 1600 DE 2024 “Por el cual se modifica el Capitulo 1y 3 del Titulo 4
de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Unico del Sector Presidencia de la Republica, en
lo relacionado con las Subcomisiones Técnicas de la Comisién Nacional de Moralizacion y la Estrategia Nacional de Lucha
Contra la Corrupcion, los proponentes interesados en participar en el proceso de seleccion deberan declarar bajo la gravedad
del juramento que no se encuentran incurso en situaciones de control, subordinaciéon o participacién comun con otros
proponentes y/o con la entidad contratante, conforme a lo previsto en los articulos 260 y 261 del Codigo de Comercio.

1.1.15. CERTIFICADO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
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Para el caso de ofertas presentadas por ESAL o como integrantes de Unién Temporal, Consorcio o Sociedad futura, el oferente
allegara el certificado de inspeccién, vigilancia y control, expedida por la entidad competente la fecha de expedicion no puede

ser supe

rior a sesenta (60) dias habiles, si el mismo refleja que la entidad sin animo de lucro no se encuentra al dia en

documentacion sera causal de rechazo de la oferta. La entidad verificara este certificado.

CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

2. VERIFICACION TECNICA HABILITANTE.

2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La exper
maximo

iencia General se evaluara a partir de la informacion presentada por el proponente, para lo cual debera acreditar en
un (01) contrato terminado, ejecutado y liquidado cuyo objeto y/o desarrollo de actividades haya sido EN

CONSTRUCCION Y/O REPOSICION, Y/O AMPLIACION DE OBRAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION
EN ZONAS NO INTERCONECTADAS y que dentro del desarrollo del mismo cuente con los siguientes items representativos

Queelc
proceso

Los prop
Formato

REDES DE MEDIA TENSION
instalacién de posteria en concreto y/o metalica
Instalacidn de Estructuras tipo para redes de Media Tensién segin Norma Codensa o Similar
Instalacién de Conductor ACSR calibre No 2 o de calibre superior
Instalacién de Transformadores trifasicos de 45 KVA o superior
Instalacién de sistemas de puesta a tierra para redes de Media tension

REDES DE BAJA TENSION

instalacién de porteria en concreto y/o metélica

Instalacién de Estructuras tipo para redes de baja tension segin Norma Codensa o Similar

Instalacion de Conductor 3x#2 AWG + 1x#2 AWG o Instalacion de Conductor 3x#2 AWG + 1x#4 AWG.Suministro
de sistemas de puesta atierra para redes de baja tensién

instalacion de tensores para Posteria baja tension (Templetes)

Desmantelamiento y ajuste de redes de baja Tensién

ontrato aportado como experiencia general deberé ser igual o superior una (1) vez el presupuesto oficial del presente

expresado en (SMMLV) y los cuales deberan cumplir con la totalidad de los siguientes cddigos UNSPSC, asi.
Segmentos | Familia | Clase | Nombre
72 15 15 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

onentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP, ii) la presentacion del
de Experiencia del proponente requisito habilitante para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos validos

para la acreditacion de la experiencia sefialados en el presente documento, cuando se requiera la verificacion de informacion
del proponente adicional a la contenida en el RUP.
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Para acreditar la experiencia general aportada el oferente podra aportar:
A. Acta de liquidacién

B. Acta de entrega, terminacién final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por la empresa o entidad
contratante

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente

EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica se evaluara a partir de la informacién presentada por el proponente, para lo cual debera acreditar
en maximo UN (1) Contrato terminado y liquidado cuyo objeto y/o desarrollo de actividades sea en CONSTRUCCION Y/O
REPOSICION, Y/O AMPLIACION de redes eléctricas de media y baja tensién en zonas rurales y que contemple siguientes

actividades representativas del presente proceso:

RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION

LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA

APERTURA DE HUECO PARA POSTE

CIMENTACION DE POSTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 12 M
SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR ACSR N°. 2 AWG

0 No g~ WD -

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIA TENSION
CON ELECTRODOS

RED ELECTRICA DE BAJA TENSION

N ol o | AIOOIDN -~

LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA
APERTURA DE HUECO PARA POSTE EN BT
CIMENTACION DE POSTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8 M. O SUPERIOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES TRENZADOS EN BAJA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE DISTRIBUCION TRIFASICA PARA USUARIOS
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8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION CON
ELECTRODOS
9 SUMINISTRO E INSTALAQION DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION PARA USUARIOS CON
MEDIDORES DE ENERGIA

10 | DESMANTELAMIENTO DE REDES MT Y BT EXISTENTES

Que el contrato aportado como experiencia especifica debera ser igual o superior a una (1) vez al presupuesto oficial expresado en
(SMMLV) y los cuales deberan cumplir con la totalidad de los siguientes codigos UNSPSC, asi:

Segmentos | Familia | Clase | Nombre

72 15 15 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

Que el contrato aportado como experiencia especifica debera ser adicional al contrato aportado como experiencia general, en caso de
que se presente el mismo contrato la oferta se calificara como No habilitada

CONTENIDO DE LA CERTIFICACION PARA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién:

Contratante

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas en el
numeral 7.3.1. del presente documento.

E. Lafecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Si en los documentos validos aportados para la acreditacion
de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacién no es la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacion, o acta final.
Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

oo w>

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién,
para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente
para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:
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1. Acta de liquidacién

2. Contrato suscrito

3. Acta de entrega, terminacién final o de recibo definitivo.

4, Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por la empresa o entidad
contratante

5. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

6. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacidn
de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no
se reconocera experiencia alguna al cedente.

Si la experiencia corresponde a un consorcio 0 una unién temporal se tendra en cuenta el porcentaje de participacién
correspondiente a cada integrante del consorcio o unién temporal. Para lo cual deberan aportar el acta de conformacion del
consorcio 0 unién temporal y el registro Unico de proponentes.

La Asociacién de Municipios del Meta, se reserva el derecho de verificar la informacion contenida en los respectivos
documentos. Cualquier informacién que se determine como no veraz, luego de hacer las verificaciones pertinentes, sera
motivo de rechazo de la propuesta.

Un consorcio o una unién temporal constituyen un proponente. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unién Temporal,
se debera diligenciar su experiencia, relacionando los contratos que cumplan con lo exigido en este numeral.

El proponente que no cumpla con la acreditacidn de la experiencia de conformidad con lo anteriormente sefialado dara lugar
a que la propuesta sea calificada como no habil técnicamente.

En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisién empresarial, debe tomar para estos efectos,
exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusion o
escision; para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal)
que asi lo acredite. La experiencia acreditada que se pretenda hacer valer debera estar inscrita en el RUP, el cual debe estar
vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso

Nota: Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente los
documentos que se describen a continuacion:

A. Factura electrénica del contrato aportado como experiencia y Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la
fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun corresponda) y certificado
de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

B. Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes correspondiente al
periodo de ejecucion del contrato, impuesto de timbre del contrato
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NOTA. Si hace falta alguno de estos documentos en la propuesta estad se rechazara. No se tendran en cuenta auto
certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén acompafiadas del acta de liquidacion, o actas de recibo
final junto con la respectiva factura de venta y reporte de seguridad social y parafiscales.

2.2. EQUIPO MINIMO DE APOYO

PERSONAL MINIMO PROFESIONALES

El proponente es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo del objeto del contrato, de acuerdo con el enfoque
de organizacién que le dé a los mismo, pero debe garantizar como minimo, el siguiente personal, para que la propuesta sea admisible:

PERSONAL REQUERIDO CARGO UNIDAD DEDICACION MES (%) | TIEMPO
Un Ingeniero Electricista Director de Obra MES 60% 8
Un Ingeniero Electricista Residente de Obra MES 100% 6
Un profesional social 0 psicologo Trabajadora social MES 80% 6
Un Profesional HSEQ, SST o a fines. HSEQ MES 50% 6

Para cada uno de los profesionales o personal antes mencionados, se debera anexar la informacion solicitada para cada cargo,
documentos de caracter general de los PROFESIONALES/PERSONAL EVALUABLES del presente estudio. Todo el personal relacionado
en el presente estudio previo debera ser tenido en cuenta por el proponente para la valoracién de su propuesta econémica. El no
cumplimiento del requisito de personal minimo daré lugar a evaluar la oferta como No Cumple.

Se debera allegar los documentos que acrediten las condiciones profesionales y de experiencia requeridas a continuacion:

. UN (1) DIRECTOR DE OBRA (60% de dedicacion).

Se requiere la presentacidn de un profesional Ingeniero Electricista con experiencia general contados desde la expedicién de
la matricula profesional no menor de DIEZ (10) ANOS contados a partir de la fecha de su expedicion, lo cual se verificara
Unicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional (Concejo Profesional De Ingenierias Eléctrica, Mecanica Y
Profesiones Afines).

Debera acreditar DIEZ (10) ANOS de experiencia especifica como DIRECTOR mediante la sumatoria en tiempo de ejecucion
de contratos terminados y/o liquidados en contratos cuyo Objeto y alcance tengan la Construccion y/o instalacion de redes de
energia e instalaciones eléctricas certificados por la empresa ejecutora de los proyectos.

Adicionalmente acreditar experiencia especifica certificada por la entidad contratante en minimo un (01) contrato terminado
ylo liquidado como DIRECTOR en contratos cuyo Objeto y alcance tengan la Construccion y/o instalacion de redes de energia
eléctrica de media y baja tension en zonas rurales y cuyo valor en SMLMV sea igual 0 mayor a del presente proceso.

Se debera anexar certificacion de experiencia o contrato terminado y/o liquidado expedido por la entidad contratante,
certificados antecedentes, vigente, carta de intencion y o disponibilidad para participar en el proyecto, todos los documentos
que acrediten la formacién académica (Diploma y Acta de grado).
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Nota: La entidad se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales con el fin de verificar la veracidad de la experiencia
aportada en caso de que se requiera comprobar la veracidad.

. UN (1) RESIDENTE DE OBRA (100% de dedicacion).

Debera ser un Ingeniero Electricista con experiencia general contados desde la expedicion de la matricula profesional no
menor de SIETE (7) ANOS contados a partir de la fecha de su expedicién, lo cual se verificara unicamente con la copia de la
vigencia de la tarjeta profesional (Concejo Profesional De Ingenierias Eléctrica, Mecanica Y Profesiones Afines).

Debera acreditar SIETE (7) ANOS de experiencia especifica como RESIDENTE mediante la sumatoria en tiempo de ejecucion
de contratos terminados y/o liquidados en contratos cuyo Objeto y alcance tengan la Construccion y/o instalacion de redes de
energia e instalaciones eléctricas certificados por la empresa ejecutora de los proyectos.

Adicionalmente acreditar experiencia especifica certificada por la entidad contratante en un (01) contrato terminado y/o
liquidado como RESIDENTE en contratos cuyo Objeto y alcance tengan la Construccion y/o instalacion de redes de energia
eléctrica de media y baja tension y cuyo valor en SMLMV sea igual o mayor a del presente proceso.

Se deberd anexar certificacion de experiencia o contrato terminado y/o liquidado expedido por la entidad contratante,
certificados antecedentes, vigente, carta de intencion y o disponibilidad para participar en el proyecto, todos los documentos
que acrediten la formacién académica (Diploma y Acta de grado).

Nota: La entidad se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales con el fin de verificar la veracidad de la experiencia
aportada en caso de que se requiera comprobar la veracidad

e UN (1) PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL (80% de dedicacion).

Debera ser profesional en psicologia, comunicacion social, socidlogo, trabajador social o areas afines con experiencia no
menor a DOS (2) ANOS contados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional (cuando aplique) o fecha de la
expedicion del diploma o acta de grado y hasta el cierre del presente proceso.

Debera acreditar experiencia especifica en un (01) contrato terminado y/o liquidados como PROFESIONAL SOCIAL cuyo
Objeto y alcance tengan la Construccién y/o instalacion de redes de energia eléctrica y/o obras de ingenieria.

Se debera anexar certificacion de experiencia o contrato terminado y/o liquidado expedido por ejecutor del contrato, asi como
certificados antecedentes, vigente, carta de intencion y o disponibilidad para participar en el proyecto, todos los documentos
que acrediten la formacién académica (Diploma y Acta de grado).

Nota: La entidad se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales con el fin de verificar la veracidad de la experiencia
aportada en caso de que se requiera comprobar la veracidad.

e UN (1) PROFESIONAL PARA EL CARGO PROFESIONAL HSEQ (50% dedicacion).

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

8 ASMETA -
;\Q NIT. 9;).056.772—3 Codigo PRC-GJ-05
ASM E T/ Esquema Asociativo del Meta
AR AP Y — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0

N: 900.056.772-)

Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

Debera ser un profesional en seguridad y salud en el trabajo o un Ingeniero Ambiental con especializacion en HSEQ con
experiencia general contada desde la expedicion de la matricula profesional no menor de TRES (3) ANOS, lo cual se verificara
Unicamente con la copia de la vigencia de la tarjeta profesional (COPNIA - Concejo Profesional Nacional de ingenieria o
Licencia de Salud ocupacional vigente segun sea el caso).

Debera acreditar experiencia especifica certificada la entidad contratante en un (01) contrato terminado y/o liquidado como
PROFESIONAL EN HSEQ en contratos cuyo Objeto y alcance tengan la Construccién y/o instalacion de redes de energia
eléctrica en zonas rurales por la especialidad de su actividad, de igual forma se solicita que el contrato certificado valor en
SMLMYV sea igual o mayor a del presente proceso.

Se debera anexar certificacion de experiencia o contrato terminado y/o liquidado expedido por la entidad contratante, asi como
certificados antecedentes, vigente, carta de intencion y o disponibilidad para participar en el proyecto, todos los documentos
que acrediten la formacién académica (Diploma y Acta de grado).

Nota: La entidad se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales con el fin de verificar la veracidad de la experiencia
aportada en caso de que se requiera comprobar la veracidad

PROFESIONALES CON TiTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR. El proponente debe tener en cuenta que todo
profesional de la Ingenieria y sus profesiones auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el
exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia de esta licitacion, pretenda ejercer por tiempo determinado su
profesion en Colombia, debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus
Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el articulo 7° de
la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en
las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesion,
sujeto a las sanciones correspondientes. En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su
certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales,
deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesion en Colombia, so pena
de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley.

El proponente deberéd garantizar el equipo minimo de personal profesional y la dedicacién minima, aclarando que este personal y
dedicaciones minimas, no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar el equipo de personal profesional adicional con las
dedicaciones que estime convenientes, de conformidad con su cronograma y su experiencia en general, y que sean requeridas para
cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que esto implique costos adicionales para el proyecto. Para el presente
proceso el proponente debera presentar el anexo técnico, con la certificacion de compromiso del equipo de trabajo principal.

Adicionalmente deberan presentar copia de la cedula de ciudadania, el respectivo certificado de vigencia de la matricula profesional en el
que se indique la carencia de antecedentes disciplinarios de caracter profesional, carta de intencidn de prestar los servicios y diligenciar
el Anexo técnico para acreditacion de personal profesional.

Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo principal deberan presentar la matricula o
tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente) y certificaciones de los proyectos y/o contratos de su
participacion con la informacion y expedicion requerida de acuerdo con estos términos para su evaluacion.

En cuanto a la experiencia especifica, ésta se determina como la practica adquirida en el ejercicio de las funciones de un cargo en particular
0 en una determinada area de la profesion. El personal dispuesto para acreditar experiencia especifica del equipo profesional debera
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anexar certificacion emitida por la entidad contratante del proyecto suscrito por el funcionario competente de la entidad publica.

Cuando se presenten experiencias simultaneas, (tiempos traslapados) no se realizara doble contabilizacion para la experiencia especifica,
salvo que se refiera a experiencia en proyectos, para lo cual la certificacion respectiva debera expresar el tiempo de dedicacién, en las
cuales la sumatoria no debe ser superior al 100%.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante fotocopia de los
diplomas respectivos y/o actas de grado o certificados de obtencion del titulo correspondiente.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior no requerird acreditar la convalidacion y
homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, pero debera acreditar el tramite de consularizacién o
apostille cuando éste provenga de uno de los paises signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961.

2.2.1. REQUISITO TECNICO HABILITANTE ADICIONAL

El proponente debera presentar dentro de su propuesta un acuerdo comercial con una empresa de transporte de carga
terrestre y/o fluvial legalmente constituida, con resolucién del ministerio de transporte y/o entidad idoénea para expedir licencia
fluvial y la cual acredite haber ejecutado un (1) contrato de transporte donde se halla movilizado materiales y equipos eléctricos
a zonas rurales y no interconectadas. Debera acreditar la experiencia de la empresa transportadora con la respectiva factura
ylo comprobantes de pago y/o certificacién del contador y/o revisor fiscal segun corresponda.

Adicionalmente debera anexar la programacion de obra que se ajuste al plazo del presente proceso, esto firmado por un
ingeniero con posgrado en gestion o gerencia de proyectos. Esto con el objeto de que el contrato que resulte del presente
proceso cuente con un plan de trabajo eficiente de los recursos de produccidn, tales como mano de obra, materiales y equipos,
para el cumplimiento a cabalidad del plazo establecido.

La programacién del proyecto debera elaborarse utilizando un software especializado, como Microsoft Project, Primavera, o
cualquier otra herramienta similar.

Se debera definir un cronograma de construccién acorde con los planos, disefios y especificaciones técnicas, considerando
un proceso constructivo técnica y econdmicamente viable. Asimismo, deberan contemplarse los recursos necesarios (equipos
y personal), los rendimientos establecidos en los analisis de precios unitarios (cuadro de rendimientos y calculo de duracién
de actividades), las cantidades de obra, y el plazo contractual establecido.

El cronograma debe estar estructurado por capitulos y, dentro de cada uno, por actividades o items. No obstante, todos los
capitulos deben integrarse en un Unico programa general. Deberdn indicarse claramente las fechas de entrega
correspondientes a cada capitulo.

Sera obligatorio presentar el diagrama de Gantt, asi como el flujo de inversién mensual correspondiente y coherente con la
forma de pago. El plazo total del cronograma deberé coincidir con el plazo de ejecucion contractual del proceso.

El diagrama de Gantt deberd incluir la siguiente informacion: identificacion y nombre de cada actividad, duracion en dias
calendario completos, holgura total, fechas tempranas y tardias de inicio y finalizacién, actividades predecesoras y sucesoras.
Se debera identificar claramente la ruta critica del proyecto. Las fechas deberan expresarse en formato calendarizado,
tomando como referencia la fecha estimada de inicio de contrato. También deberan especificarse claramente las
convenciones graficas y simbdlicas utilizadas, y emplearse un tamafio de impresion que facilite su lectura.
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Para efectos de esta programacién, se entendera que la duracion total se calcula como la diferencia entre la fecha de inicio
mas temprana y la de finalizacion mas tardia.

2.3. CAPACIDAD FINANCIERA'Y ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 que determina los requisitos habitantes contenidos en RUP, se
realizar la verificacién de la CAPACIDAD FINANCIERA y ORGANIZACIONAL, con la informacién contenida en éste. Por lo

anterior,

Enaque

los oferentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes vigente y en firme.

llos casos en que en el oferente no esté obligado a tener RUP debera adjuntar a su propuesta la siguiente informacion

financiera y contable que debera ser expresada en moneda legal colombiana.

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA

indice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de
corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de
corto plazo.

indice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos
y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no
poder cumplir con sus pasivos.

indice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en
funcion de su organizacion interna. El Decreto 1510 de 2013 definié los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es rentable.

Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio): el cual determina la rentabilidad del patrimonio
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total): el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente

DETALLE INDICADOR A SOLICITAR ‘
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INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual 1,50

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual 0,55

RAZON COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual 4,00 o Indeterminado

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor o igual 0,04

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual 0,03

Paragrafo 1: Para el indicador de razon de cobertura de intereses, si el proponente presenta gastos de intereses en cero (0),
se considerara como indeterminado, por lo tanto, cumple con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso
en el cual no cumple con el indicador.

Paragrafo 2: METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE INDICADORES DE PROPONENTES PLURALES Para el calculo de los indicadores
de liquidez, nivel de endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio, de consorcios o uniones
temporales, ASMETA realizara la ponderacion de los componentes de los indicadores de la siguiente manera:

Numerador; * Participacién, + --- + Numerador, * Participacién,,
Denominador, * Participacioén, + --- + Denominadory * Participacion
ivy Numerador; * Participacion;
i=y Denominador; « Participacion,

Indicador =

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (unién temporal o
Consorcio).

Teniendo en cuenta la perdida de vigencia de los de los paréagrafos transitorios de los articulos 2.2.1.1.1.5.2y 2.2.1.1.1.5.6
del Decreto 1082 de 2015, el paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2 ibidem —adicionados por el art. 6 del Decreto 399
de 2021, sustituido por el art. 3 del Decreto 579 de 2021 y reiterado por el Decreto 1041 de 2022, ASMETA realizara la
verificacion de los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme a la informacién contable consignada en
el Registro Unico de Proponentes, correspondiente al afio inmediatamente anterior, es decir a 31 de diciembre de 2024 de
acuerdo a los numerales 1.3y 2.3 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

2.4. CRITERIO DIFERENCIAS PARA MIPYMES Y PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Para los indicadores de capacidad financiera y organizacional, el proponente personal natural o juridica que acredite la
calidad de MiPymes y empresas de emprendimiento y empresas de mujeres domiciliadas en Colombia, de conformidad con
lo previsto en el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se definié por parte de la Entidad que se podra acreditar indicadores
financieros y organizaciones conforme a los siguientes

DETALLE INDICADOR A SOLICITAR
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual 1,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual 0,60
RAZON COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual 4.4 o Indeterminado
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor o igual 0.04
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| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | Mayor o igual 0,03 |

Para acreditar la calidad de MiPymes el proponente debera:
Acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las PERSONAS NATURALES mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia
del registro mercantil.

2. Las PERSONAS JURIDICAS mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de conformidad con
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. En
todo caso, las MiPymes también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3. Para efectos de la limitacién a MiPyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado
de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segin corresponda conforme a las
reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

4. En las convocatorias limitadas, solo se aceptaran las ofertas de MiPyme o de proponentes plurales integrados
unicamente por MiPyme.

9. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 2021, no excluyen la
aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas.

De conformidad con lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 y 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2.
del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del cronograma del presente proceso
se determina el plazo para que los interesados presenten solicitud de limitar la convocatoria a MiPymes
colombianas.

Nota: Las certificaciones expedidas por los Contadores Publicos deberan estar acompafiadas de con copia de la cédula de
ciudadania y tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores Vigente

Nota 2: de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
publicas PARAGRAFO 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal. La entidad evaluara con factor diferencial de mipymes a los
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consorcios o uniones temporales, cuando se acredite que uno de sus integrantes tiene dicha condiciones de mipymes y cuenta
con mas del 10% de participacion.

2.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion (CRPC).
Asi:

CRP =CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacién. En todo caso,
si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Al tratarse de un contrato de obra, el oferente debera estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes, con un K residual
calculado conforme al Decreto 1082 de 2015. El K RESIDUAL minimo sera exigido y verificado en funcién al presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo.

Capacidad residual del proceso de contratacion = PO
Anticipo: 1.199.410.734
K Residual proceso = $1.199.410.734

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p.y/ pag pado .
Plazo estimado (meses)

6.1.1.1. Calculo de la capacidad residual del proponente (CRP)
La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E +CT+ CH) SCE
= x|l — 7| —
100
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En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de
participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar
y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente
plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos
y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores se procede de la siguiente manera:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de
Menos de un (1) afio (*) Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de las
Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a USD 125.000, el factor (CO)
del Proponente es igual a USD 125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad contable vigente, los
siguientes documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador
independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos, revisores fiscales,
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contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados
integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los
Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente: i) los valores
deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos. ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en
Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos
de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Anexo técnico — Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el niumero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion
objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participacion
en el proceso de contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Anexo Técnico — Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos
en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser
liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion de exigido en este pliego de condiciones del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos
ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

: ASMETA -
PRC-GJ-
;\D NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET J Esquema Asociativo del Meta
e ARLA N A PR AT — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0

N: 900.056.772-)

Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Anexo técnico. La informacion del
Anexo técnico — Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la
moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, se aplicara lo siguiente: se convertira
en ddlares americanos (USD) y este valor se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del
mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la
siguiente formula:

[ - Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 0,5 20
05 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados financieros
auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de
apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad
debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura,
Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas

directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Anexo
técnico — Capacidad residual

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningun profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologia vinculados mediante una
relacién laboral o contractual vigente, se otorgaré cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.
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E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Anexo técnico — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las
obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de
dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta obligan al proponente con
entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

M. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios 0
uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por
ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el
Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido
por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Anexo técnico —
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado
(TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato.

2.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTA DE PRECIOS BASICOS

El oferente debera presentar para cada item el ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS en formato libre correspondientes y el
respectivo listado de precios basicos, en concordancia con la oferta econémica. Los precios unitarios deberan indicarse en
pesos colombianos y deberan cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la ejecucion de las obras, y todos
los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion,
impuestos, deducciones, contribuciones y utilidades del proponente.

El proponente debera hacer y presentar los analisis de precios unitarios para cada uno de los items de la lista de cantidades
de obra, presentando adicionalmente el listado de materiales y precios basicos, los cuales serviran como base de analisis
para la aprobacion de precios no previstos, en caso de ser necesario y verificar los precios de los insumos de la oferta.

La entidad publica, como documento de apoyo los APUs elaborados para efectos de calculo del presupuesto oficial, el cual
debera ser complementado por el oferente, si lo considera necesario; por lo tanto, la elaboracion de éstos, es de absoluta
responsabilidad de cada uno de los proponentes, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial y los precios unitarios
determinado por la entidad y el 3 % en la correccion aritmética.
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Asi mismo, cualquier error u omision del oferente en los costos directos o indirectos considerados en su APU para los items
de obra, es de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto no podré reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al
valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.

Es importante aclarar que para el calculo de los precios unitarios deben obedecer a las cantidades y dosis de los insumos y
cantidades de material vegetal requerido para la obra, lo cual obedece a la memoria de calculo y las especificaciones técnicas
del proyecto, corresponde entonces a cada proponente estimar su valor, el cual puede exceder o disminuir con respecto al
estimado por la entidad, siempre y cuando no se afecten las cantidades de obra programadas para cada item ni el valor
unitario, de igual manera no se permitira valores globales para el calculo del APU. Asi las cosas, queda claro que no se
puede modificar las cantidades de insumos y cantidad de material vegetal, ahora bien, en cuanto a la mano de obra el
proponente es libre de asignar los jornales para cada actividad siempre y cuando sean atendidas todas las actividades
técnicas del item.

La entidad tomara para efectos de calculo del presupuesto general, los valores corregidos y obtenidos del APU de cada item
del proyecto.

En caso de que el proponente adicione APU que no son solicitados por la entidad en el proceso, no seran causales de
rechazo de la propuesta econdmica, por lo tanto, no se tendran en cuenta para el proceso de evaluacion.

La no presentacion de la totalidad de los APU generard, que la propuesta incurra en una causal de rechazo.
ANALISIS DEL A.LU.

El OFERENTE debera presentar el analisis del AlU, el cual debe contener, todos los costos de administracidn en los que
incurre la organizacién del oferente para poder ofertar y desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones y la
utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo, el cual regira tanto para los analisis de
precios unitarios que forman parte de la propuesta, como para los nuevos precios, en caso de ser necesario pactar en el
transcurso del contrato. El oferente es libre de asignar la relacion porcentual de cada item del AU, siempre y cuando la
sumatoria del mismo corresponda al 34%. Se tomaran la relacion porcentual determinada en los costos indirectos del APU y
su verificacion aritmética para el calculo del presupuesto total

3. EVALUACION Y CALIFICACION

En los procesos de licitacion publica para seleccionar contratistas de obra y en aplicacion de lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018, la oferta
estara conformada por dos sobres:

En el primer (1) sobre en el cual se deberan incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi
como los requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje, diferentes a la oferta econdmica.

El segundo (2) sobre debera incluir Gnicamente la propuesta econdmica de conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones.

Las ofertas que resulten habiles conforme a la verificacién de requisitos pasaran a ser puntuadas a fin de lograr una seleccién objetiva, de
conformidad con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el y el Decreto 1082 de 2015 y ley 1882 del 2018, ASMETA tendra como factores
de evaluacion; La parte técnica (calidad), la econémica y apoyo a la industria Nacional, siendo la propuesta ganadora la que alcance el
mayor puntaje sobre cien puntos posibles. El puntaje por cada factor se relaciona en la siguiente tabla:
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CALIFICACION
FACTOR TOTAL
(puntos)
Factor adicional técnica 40.5
Evaluacién Econémica 48
Apoyo a la Industria Nacional 10
Calificacion incentivos en favor de personas con discapacidad 1
Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0,25
Mipyme Domiciliada En Colombia 0,25
TOTAL 100

3.1. FACTOR TECNICA ADICIONAL (40.5 PUNTOS)

Por la naturaleza de las obras a ejecutar, la calificacién de calidad se cumplira en funcion al aporte del proponente y se realizara de la
siguiente manera:

Debido a la complejidad de acceso, consecucién de equipos, materiales y transporte hasta la zona de ejecucion del proyecto,
ASMETA definié unos factores de calidad de acuerdo con la complejidad y necesidades particulares del mismo, conforme a
los criterios establecidos para la acreditacion del puntaje adicional buscando de la misma manera que estos sean
proporcionales, objetivos y razonables.

Las condiciones para evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos minimos exigidos al proponente.
El ofrecimiento adicional no genera ningln costo para ASMETA, y en cambio si ofrecen el mejoramiento de la propuesta o el
ofrecimiento en los componentes, actividades e items técnicos, en este sentido los proponentes que quieran acceder a este
puntaje adicional por calidad, deberan manifestarlo por escrito cumpliendo las exigencias planteadas, asi:

FACTOR DE CALIDAD ADICIONAL EJECUTADO (20 PUNTOS)

El oferente que acredite experiencia adicional en contratos de Construccion de redes eléctricas de media y baja tension en
zonas rurales diferentes a los ya presentados en la experiencia general y especifica cuyo valor expresado en SMMLV sea:

C Valor minimo a certificar :
Experiencia adicional expresada en s Puntaje
; (Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLYV y Numero de contratos
SMMLV)

1 200% 20

De 2 hasta 3 200% 10

de 5 en adelante 200% )
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FACTOR DE GARANTIA ADICIONAL (20.5)

Las condiciones para evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos minimos exigidos al proponente.
El ofrecimiento adicional no genera ningln costo para ASMETA, y en cambio si ofrecen el mejoramiento de la propuesta o el
ofrecimiento en los componentes, actividades e items técnicos, en este sentido los proponentes que quieran acceder a este
puntaje adicional por calidad deberan manifestarlo por escrito cumpliendo las exigencias planteadas, asi:

MATERIAL y/o EQUIPO y/o ACTIVIDAD Propuesta de calidad Puntaje
El proponente que acredite dentro de su
CONDUCTORES ACSR No. 2 AWG oferta la certificacion de Garantia
adicional de un (1) afo (doce meses) del
CONDUCTORES TRENSADOS BAJA material y equipos expedido por el
TENSION fabricante y/o el distribuidor o

EQUIPOS DE MEDIDA USUARIO FINAL oferente debera aportar acreditacion o

POSTES METALICOS donde acredite la condicion de

comerciado autorizado en el pais. (el 205

certificacion expedida por el fabricante

distribuidor autorizado)

3.2,

EVALUACION ECONOMICA (Max. 48 puntos)

El proponente debera presentar la oferta econémica, conforme al FORMATO - PROPUESTA ECONOMICA el cual debera cumplir con
siguientes requisitos so pena de rechazo:

La oferta debe contener el total de los items solicitados. No se aceptan ofertar parciales.

Debera ofertar todos los valores unitarios. EI proponente no podra superar el valor oficial estimado por la entidad por item, so
pena de que su propuesta sea rechazada.

La oferta debe registrar los precios unitarios incluido VA dependiendo el régimen al que pertenezca. Si el proponente no incluye
el impuesto del IVA, este nuevo valor no podré ser reconocido por ASMETA y el proponente debera asumir el costo del impuesto.
Solo se pagaran los precios contratados y, por tanto, no reconocera suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios
ofertados.

La oferta econdmica debe ser clara y verificable matematicamente.

La oferta econémica propuesta debe contemplar todos los costos directos e indirectos, imprevistos, utilidades, impuestos, tasas
y contribuciones y cualquier otra erogacion necesaria para la ejecucién del contrato.

Junto al Formato de Propuesta Econdmica, se deben anexar dentro del Sobre No. 2, el desglose del AlU, asi como la
conformacion del andlisis de precios unitarios propuestos, los cuales haran parte integral de la propuesta econoémica. Dichos
analisis de precios unitarios deben establecerse para el total de las actividades del presupuesto y deben ir debidamente firmados
por el oferente.

NOTA: Los precios deberan expresarse en pesos colombianos, sin centavos.

Cada propuesta se verificara aritméticamente. Se corregiran los errores aritméticos que se presenten en los items y en la sumatoria del
valor total de la propuesta. El valor total de la propuesta corregido y ajustado al peso sera el utilizado para la comparacion con los
correspondientes a otras propuestas.

Una vez realizada la anterior verificacion se procedera a realizar la evaluacion econémica de las propuestas y la asignacion de puntaje

Evaluacion de la sumatoria de los valores de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD)
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Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccién aritmética.
La propuesta econdémica deberé ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucidn de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del
contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos econémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro el plazo establecido en el cronograma para la
presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacién del constructor para
poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion
del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y deberé consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica. Se
debera anexar, junto a la propuesta econdémica dentro del Sobre No. 2, el desglose del AlU.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El
porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la |y de
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica cuando exista un error que surja de un
calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido errdneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdmica y
del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximaré por
exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso determinado
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en el presente documento.
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el
estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademés podra
acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Mediana con valor absoluto
Media geométrica

Media aritmética baja
Menor Valor

AlwWiN—

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  certificada por la  Superintendencia  Financiera de  Colombia (en su  sito  web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas
al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las
ofertas econdmicas y definird el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil
siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres econémicos hasta antes de las 3:00 pm. De
conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al
dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad
podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la
apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de ponderacion el que
rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y la definicién
del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura
del sobre econdmico seguira rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion
sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia
de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para
determinar el método de evaluacion sera la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.
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El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

[_Rango(inclusive)  Nimero [ Método |

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.
A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacidén del siguiente proceso: la
Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; .. Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignaré puntaje asi:

[ Sielnumero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se
encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Me —V;

Puntaie = {1 — I}Pt"']
untaje [{ Me * runtaje maximo

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”

[l Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

Ve — Vi
Puntaje = [{1 - |u

} * Puntaje méximo]
Vie
Donde:

o V. Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

Carrera 43D No. 18 — 32 Barrio El Buque
Villavicencio — Meta

Teléfonos 313 442 5435 — 313 251 8733
direccion@asmeta.gov.co
secretariageneral@asmeta.gov.co
secretariaasmeta@gmail.com


mailto:direccion@asmeta.gov.co
mailto:secretariageneral@asmeta.gov.co
mailto:secretariaasmeta@gmail.com

Asociacion de Municipios del Meta

ASMETA -
PRC-GJ-
\0 NIT. 900.056.772-3 Codigo PRC-GJ-05
AS M ET J Esquema Asociativo del Meta
AR S P LAY — Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Version 1.0

N: 900.056.772-)

Adquisicion de Bienes y Servicios Fecha 30 | 04 | 2024

[TH
I

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V xVy % Vg x .x ¥y
Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1. Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignara el méximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — Y7

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles
para calificacion econdmica.

v _ (Vmin + X)
B 2
Donde:
o V,.in' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e Xjg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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( Xz —V; —)
Puntaje maximo * | 1 — = Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje = < >
. | X — Vi | —
Puntaje maximo * | 1 — = Para valores mayores a Xg
B J

Donde:
e Xg: Eslamedia aritmética baja.
e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

n
D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (V1; Vy..; ... Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
o V,.in' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:
o V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del
Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos econdémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos. El desglose de los analisis de precios unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia
para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos analisis de precios unitarios y el precio
de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para
allegar observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

3.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningin caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos. Los puntajes para estimular a la industria nacional se
relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o un
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contrataciéon de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 2 del Formato de industria nacional.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje no habra
bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el puntaje de apoyo a la industria
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por
ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable
en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente

Composicion del Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
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1 Unicamente integrantes colombianos ~ Decreto 1082 de 2015 Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional
2 Colombianos en asocio con extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 Promocion de

Servicios Nacionales o con Trato Nacional

3 Unicamente integrado por extranjeros con trato nacional La regla de origen del pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no especifica a cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto 1082 de 2015.  Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional

4 Proponente plural en el que al menos uno de los integrantes es extranjero sin trato nacional No
aplica la regla de origen del Decreto 1082 de 2015, ni la de los paises de origen Incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros

Acreditacion Del Puntaje Por Servicios Nacionales O Con Trato Nacional

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente

Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por alguna
de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 2 del Formato — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso
de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.
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La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

Incorporacion De Componente Nacional En Servicios Extranjeros

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

3.4. CALIFICACION INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 Punto)

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.6 y subsiguientes, del Decreto 1082 del 2015, adicionados mediante el Decreto 392
del 26 de febrero de 2018, la empresa asignara el 1% del total de los puntos establecidos para el puntaje, a los proponentes
que acrediten que tienen trabajadores con discapacidad en su planta de personal, ello con el proposito de incentivar el sistema
de preferencias a favor de las personas con discapacidad, de acuerdo con los siguientes requisitos:
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1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a
la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditara el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara un (1) punto, a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores con
discapacidad, sefialados a continuacion:

, . Nimero minimo de
Numero total de trabajadores de la . . .
trabajadores con discapacidad
planta de personal del proponente ..
exigidos
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101y 150 3
Entre 151y 200 4
Mas de 200 5

NOTA: Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o
Promesa de Sociedad Futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacién.

Para dar cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal, a través del supervisor del
contrato segun corresponda, verificara durante la ejecucion del contrato que el proponente que resulte adjudicatario mantiene
en su planta de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la
oferta.

El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara
con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de
dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

NOTA: La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento
del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas
aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata dicho articulo debera adelantarse con observancia a los
postulados del debido proceso, en aplicacion de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza
mayor o caso fortuito

3.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0,25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato — Acreditaciéon de emprendimientos y empresas de mujeres y
aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar
esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el niimero de contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero
(0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio 0 en la Unién
Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacidn del puntaje para Mipyme.

3.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 PUNTOS)

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0,25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en
Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para
los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos allegados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendré en cuenta para
la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluaciéon.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

NOTA: De ser solicitada la limitacion a Mipyme, no aplicara este puntaje adicional. En este caso los puntos por este concepto se
trasladaran al puntaje de experiencia general, distribuidos equitativamente entre los conceptos estipulados en este documento.

3.7. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

ASMETA conformidad con lo establecido en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, reducira durante la evaluacion de las ofertas en la
etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto
una 0 mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacién de las ofertas, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccidn del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean
objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de
la Ley 2020 de 2020.

La Corporacion, verificara esta situacion en el Registro Unico de Proponentes RUP, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2
del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007

4. ORDEN DE ELEGIBILIDAD
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Agotado el analisis comparativo de las ofertas, se establecera un orden de elegibilidad en funcién del puntaje total, asignando
el primer lugar al proponente que haya obtenido el maximo puntaje, y asi sucesivamente.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya sefialado, quedara a favor de la
entidad contratante, en calidad de sancién, el valor del deposito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por
el valor de los citados depositos o garantias.

5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas Ofertas, ASMETA debe escoger el Proponente aplicando los criterios
de desempate previstos en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, y por el decreto reglamentario 1860 de 2021, de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales
vigentes.

Criterio de desempate Forma de acreditacion Decreto 1860 de 2021

Art. 2.2.1.2.4.2.17. “En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a recursos
publicos, en los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, asi como los
celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los
Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional”.

Reglas que deben aplicarse de manera sucesiva y excluyente

“Para acreditar este factor de desempate se tendran en cuenta las definiciones de que
trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015 (Puntaje para la promocién de la industria nacional en los Procesos de
Contratacion de servicios. Adicionado Decreto 680 de 2021), Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacion Nacional, que trata del puntaje para la promocién
de la industria nacional en los Procesos de Contratacion de servicios. Para estos
efectos, incluso se aplicara el inciso tercero de la definicion de Servicios Nacionales
establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1
del articulo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplira en los mismos términos
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente | establecidos en los articulos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de
a la oferta de bienes o servicios extranjeros. desempate se acreditara con los mismos documentos que se presenten para obtener
dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad
Estatal debera definir en el pliego de condiciones, invitacién o documento equivalente,
las condiciones y los documentos con los que se acreditara el origen nacional del bien
o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberan cumplir con
los elementos de la nocidn de Servicio Nacional establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el articulo
22.1.24.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistira en
beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje”.
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familiay la
mujer victima de violencia intrafamiliar.

“Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82
de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya.

Es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En
la declaracién que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia
debera verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la
Ley 1232 de 2008.
Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditara dicha condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de
2008, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente, En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de proteccion
la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos v, a falta
de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para

lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, presentara un
certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de
las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de
ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores, Finalmente, en el caso de los
proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacion de
estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, debera autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate”.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que
acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24
de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona,
que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio
de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion o desde el momento de la constitucion de la
persona juridica cuando esta es inferior a un (1) aflo y que
manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al término de ejecucion del contrato.

“Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el
diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de su
constitucidn cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador”.

4. “Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el

.“... la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, entregara un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad
de juramento, las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que
no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
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requisito de edad de pension establecido en la ley”

cumplieron el requisito de edad de pension.

Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en
las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos
de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo
de constitucion de la persona juridica, cuando su conformacion es inferior a un (1) afio,
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditara el nimero de
trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pension de
vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley, allegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento,
que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad
de pensién; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador
que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el numero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un
porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporcidn se definira
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de
sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su
nomina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana”

“la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, bajo
la gravedad de juramento sefialara las personas vinculadas a su némina, y el nimero
de identificacion y nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Solo se tendra en cuenta la vinculacién de aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha
del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion
de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo
de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o0 complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un
certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total
de la ndémina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del proponente
plural. Las personas enunciadas anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera
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de sus integrantes.

En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como es el caso de las
personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate”.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso
de reintegracion o reincorporacion.

Se “presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz,
ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto
de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado
que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de
identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, entregara un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad
de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del
inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas
que esté en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas parte esté
constituida por personas en proceso de reincorporacién, para lo cual el representante
legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, acreditara tal situacién aportando
los documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la entidad de manera previa
y expresa el manejo de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de
desempate”.
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que se cumplan las siguientes condiciones.

“7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del
numeral 6 del presente articulo; o por una persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, presentaran un certificado, mediante el cual acrediten, bajo
la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién. Ademas, debera
acreditar la condicion indicada de cada una de las personas que participen en la
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos, de
acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7.3. En relacion con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
del que trata el numeral 7.1. lo manifestara en un certificado suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581 de
2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como es el caso de las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion autoricen de manera previa
y expresa el tratamiento de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate”.
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se
verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asociaciones mutuales.

“Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa 0 asociaciones
mutuales, para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva.

En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales
que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de
este numeral.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas’.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural
constituido en su totalidad por micro ylo pequenas
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

“La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.24.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que
acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio
anterior.

“el proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la
persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, entregara un
certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o0 asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este
siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del
proponente plural y, ademéas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo;
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10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes
del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestard mediante un
certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que
cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias 0 medianas”.

“se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas | modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos
como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o | del numeral 8 del presente articulo.

Sociedad BIC, del segmento Mipymes

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral”.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual debera estar establecido previamente en el pliego de condiciones,
invitacion o documento que haga sus veces.

Paragrafo 1. Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta
manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que
sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Sin perjuicio de la obligacion anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra
Eficiente sefialaran en un Manual o Guia no vinculante los lineamientos para la aplicacion de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo
Comercial en la etapa de seleccién del Proceso de Contratacion.

Paragrafo 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo
Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de
desempate previstos en el presente numeral.

Paragrafo 3. Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizara el derecho
a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién v iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana.

En armonia con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara para conocimiento de terceros la informacion relacionada con los factores de
desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de
sus trabajadores o socios o accionistas.

6. DECLARATORIA DE DESIERTA

De conformidad con lo establecido en el numeral 18 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la declaratoria de desierta de la
Licitacién o concurso unicamente procedera por motivos o causas que impidan la seleccién objetiva y se declarara en acto
administrativo en el que se sefialara en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisién. Es entendido
que asmeta no sera responsable por los gastos en que hayan incurrido los oferentes con ocasion de la presentacion de la
propuesta.
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Contra la resolucion que declare desierto el proceso de convocatoria publica procede recurso de reposicién de acuerdo a lo
establecido en el articulo 77 de la ley 80 de 1993

7. ESTIMACION, TIPIEICACI()N Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Dada la naturaleza del contrato que sera objeto de convocatoria, se han identificado varios tipos de riesgos previsibles que
eventualmente, en caso de ocurrencia, podrian afectar la ecuacion econdémica contractual, en los términos de los
documentos CONPES 3107 de abril de 2001, 3133 de septiembre de 2001 y 3714 de 2011, se entenderan como riesgos
previsibles los establecidos en el estudio previo que soporta el presente documento y que ha sido debidamente publicado
en el portal de contratacion www.colombiacompra.gov.co, de manera simultanea con éste pliego de condiciones, y que se
entienden incorporados al mismo, conforme a lo exigido en el numeral 8 del art. 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

8. GARANTIAS DEL CONTRATO

Conforme al analisis de riesgo realizado, el (la) contratista debera constituir a favor de la Corporacién, una garantia que
cumpla con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en la que ampare los siguientes riesgos:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato

Clase de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ La Asociacion de Municipios del Meta (ASMETA), identificada con NIT 900.056.772-3
beneficiario

Amparos, vigencia

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento General del contratoy
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacién del
contrato

Diez por ciento (10%) del

valor del contrato

[Articulo 2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de 2015]

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucién

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

Cinco por ciento (5%) del
valor del contrato
[Articulo 2.2.1.2.3.1.13. del

y valores del contrato Decreto 1082 de 2015
asegurados 2‘;232 g‘)*;";fg g‘gn'tgfgg;’raa Diez por ciento (10%) del
Estabilidad de las Obras ejecutadas artir de |a fecha en la cual valor del contrato
entregadas a satisfaccion. parlr ¢ . [Articulo 2.2.1.2.3.1.14. del
la Entidad Estatal recibe a
. o Decreto 1082 de 2015
satisfaccién la obra
Buen maneio v correcta inversion del El plazo de ejecucion del El valor asegurado seré el
anticino 10y contrato y cuatro (4) meses cien (100%) del valor dado
P mas en anticipo
T e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que

figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cédmara de Comercio
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respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

NUmero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

9. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes

caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados La Asociacion de Municipios del Meta (ASMETA), identificada con NIT 900.056.772-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y La Asociacién de Municipios del Meta (ASMETA), identificada con NIT 900.056.772-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Amparos Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener

como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta péliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidén que conlleven asuncién de parte de la pérdida por
la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual

10. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

El contrato estatal es intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrado, no podra cederse sino con autorizacion previa
y escrita de la Entidad Contratante

11. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

El contrato resultante se sometera en un todo a los principios de terminacion, modificacién e interpretacion unilaterales, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procedera al reconocimiento y orden de pago de las
compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacién y terminacion unilateral, procedera el recurso de reposicion
ante la Direccidn General, sin perjuicio de la accién contractual que puede intentar el Contratista, segun lo previsto en el Articulo 77 de la
Ley 80 de 1993

12. CADUCIDAD

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte
de manera grave y directa la ejecucidn del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralizacién, ASMETA, por medio
de acto administrativo debidamente motivado, lo dar& por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se
encuentre, de conformidad con el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

13. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion
del Contrato, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo
de la suspension.

Se considerara como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que esta determinado por circunstancias no
imputables al Contratista o a la Corporacién, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo causadas por
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razones no imputables al Contratista 0 a ASMETA, u otros similares.

La situacién de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendré derecho a la ampliacién del
plazo, pero no a indemnizacion alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligacién de constituir y mantener vigentes las garantias
estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los dafios que sufra ASMETA por no haberlas constituido o mantenidos vigentes.

14. MULTAS

Contractualmente, se pacta la siguiente causal de multa: Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar
o0 reanudar los trabajos, o por incumplimiento en el cronograma pactado para la ejecucion contractual, segun el caso, en la fecha
determinada, o por suspensién temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista; conforme queda
estipulada en la minuta del contrato; en todo caso sin superar el 10% del valor del mismo

15. SANCION PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, ASMETA hara efectiva la sancion penal pecuniaria, la cual tendra
un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerard como pago parcial pero anticipado de los perjuicios
causados a la Entidad, sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar

16. DEL DEBIDO PROCESO

De conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, tanto para la imposicion de multas como para hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria o para declarar la caducidad, se dara cumplimiento al principio del Derecho al Debido Proceso, asi:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la Corporacion lo citara a audiencia para debatir
lo ocurrido. En la citacion, hara mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe de
interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y
las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del
contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia
de cumplimiento consista en pdliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera.

b. En desarrollo de la audiencia, el Ordenador del gasto o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacién. Acto seguido se concederd el uso de la palabra al representante legal del contratista
0 a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones
del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

c. Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se
entendera notificada en dicho acto publico, la Corporacion decidira sobre la imposicién o no de la multa, sancion o declaratoria de
incumplimiento. Contra la decisién asi proferida sélo procede el recurso de reposicién que se interpondrd, sustentara y decidira
en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia.

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el ordenador del gasto o su delegado, podra suspender la audiencia cuando
de oficio 0 a peticidn de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razon debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la
actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad
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podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion
de incumplimiento.

Asi la facultad de imponer tales sanciones, las multas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones o la pena
por incumplimiento, se hara sometiéndose en todo caso a un procedimiento sumario, con respeto de las garantias constitucionales y
legales, y del derecho de defensa, contradiccion y debido proceso.

Igualmente se podra declarar el incumplimiento, con el propésito de hacer efectiva la clausula penal pecuniaria incluida en el contrato, y
afectar la garantia constituida; o aplicar la caducidad legalmente prevista ante el incumplimiento grave del contratista.

La clausula penal y las multas asi impuestas, se haran efectivas directamente por CORMACARENA, en virtud del principio de Auto-tutela
Administrativa, por lo que puede realizar compensacion con las sumas adeudadas al contratista, afectacion y cobro de la garantia, o
cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccién coactiva.

17. RECHAZO Y ELIMINACION DE PROPUESTAS

ASMETA

1)
2)

podra rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluacion, en cualquiera de los siguientes casos:

No incluir la péliza de seriedad en la propuesta.

Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, segun lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias.

La falta de disponibilidad de tiempo del personal de apoyo comprometido en la oferta, cuando se evidencia o advierta que se
halla comprometido en otro proyecto, que haga prever en forma razonada que no podra cumplir con el tiempo de dedicacion
requerida en el presente proceso.

Cuando el proponente no acredite los requisitos de participacion establecidos en este pliego de condiciones o cuando sefialadas
las deficiencias de la oferta, el proponente no acuda a subsanar los documentos o de los requisitos de participacion dentro del
término fijado, o cuando habiéndolo aportado, aquel no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones.

Cuando no presente la oferta econémica o cuando su valor inicial o corregido exceda el del presupuesto oficial.

Si después de efectuada alguna correccion aritmética, la diferencia entre el valor inicial y el valor corregido de la propuesta
supera el tres por ciento (3.00%) del valor original.

Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo y no se presente una justificacion razonable por parte del
oferente.

Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecucién del contrato superior al establecido en este pliego de condiciones.

Si el proponente se encuentra reportado en el Boletin de responsables Fiscales (Articulo 60, Ley 610 de 2000).

Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condicion.

Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho ASMETA.

Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes, para
la misma licitacién.

Cuando se constate que a la fecha de cierre de la presente convocatoria publica no cumplia con la capacidad para participar y
contratar en la presente modalidad de contratacion

Cuando la oferta no se ajuste a los requerimientos técnicos de la convocatoria.

Cuando se presente inexactitud en la informacion suministrada por el proponente, que sea objeto de evaluacion y/o calificacion.
Cuando la oferta no cuente con el aval en caso que el representante legal del oferente (persona juridica, consorcio o uniones
temporales) no acredite el perfil requerido en la convocatoria. (Si aplica)

No presentar el documento privado de creacion del consorcio o la unién temporal

Cuando no exista la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes o ésta sea invalida, o contenga datos inexactos o no
adquiera firmeza dentro del término legal de traslado del informe de evaluacion.

En los demas eventos en que se haya sefialado expresamente en el presente pliego que procedera el rechazo o la eliminacién
sin lugar a calificacion.
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Nota: Seran causales de rechazo las demas previstas en el presente pliego y las que se encuentren establecidas en la normatividad
vigente.

18. Indicacion de si el proceso de contratacion esta cobijado por un acuerdo comercial.

De conformidad con lo indicado en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la entidad procede a
verificar si el presente proceso de contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial asi:

Presupuesto del Excencion Proceso de
Entidad proceso de -ep Contratacion
. <l . aplicable al .
Acuerdo Comercial Estatal contratacién superior cubierto por el
.o proceso de
incluida al valor del Acuerdo ‘s Acuerdo
. Contratacion .
Comercial Comercial
Alianza Chile S S NO NO
Pacifico: México S S NO S
Peru S NO NO NO
Canada Sl Sl NO Sl
Corea S S NO S
Costa Rica S S NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos S S NO S
México S NO NO NO
Triangulo El Salvador | Sl Sl NO Sl
Norte Guatemala S S NO S
Honduras S S NO S
Reino Unido Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl Sl Sl

Conclusion: Una vez analizado por la entidad los acuerdos comerciales vigentes, la entidad dara aplicacién y cumplimiento
a los acuerdos comerciales que le aplican para presente proceso de seleccion

19. ANEXOS

Los anexos del presente proceso, se encuentran cargados y disponibles como documentos del proceso y los interesados, al
suscribirse podran consultarlos partir de la fecha y hora de apertura de la contratacién, en el Portal Unico de Contratacion
SECOP I en el siguiente link https://community .secop.gov .co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
?currentLanguage=en&Pa ge=login&Country =CO&SkinName=CCE

FORMATO - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
FORMATO - REGISTRO CUENTA BANCARIA PERSONA JURIDICA
FORMATO - REGISTRO CUENTA BANCARIA PERSONA NATURAL
FORMATO - DECLARACION PERSONA NATURAL O JURIDICA
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FORMATO - PAGO PARAFISCAL

FORMATO - OFERTA ECONOMICA

FORMATO - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DECRETO 1072 DE 2015

FORMATO - PACTO DE TRANSPARENCIA

FORMATO - AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA FACTORES DE DESEMPATE
FORMATO - COMPROMISO ANTICORRUPCION

FORMATO - CONFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO

FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FORMATO- EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para constancia se firma el 02 de octubre de 2025,

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA
DIRECTOREJECUTIVO
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META ASMETA

7.

Proyecto: CriSthian Camilo Serrano Restrepo- Abogado
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