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1 INTRODUCCION

El presente Plan de Manejo de Transito (PMT) tiene como objetivo establecer las estrategias
y medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad vial, la movilidad peatonal y
vehicular, asi como la adecuada sefializacion durante la ejecucion del proyecto
“CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”.

Este proyecto contempla intervenciones sobre la calle 4 y calle 5 entre la carrera 4 y carrera
5, donde se desarrollaran actividades relacionadas con la construccion de andenes,
instalacion de redes de alcantarillado sanitario y construccion de sumideros para el manejo
de aguas lluvias. Dado que estas obras se llevaran a cabo en una zona urbana con alto flujo
peatonal y vehicular, es imprescindible implementar un plan que minimice los impactos
negativos sobre la movilidad y que garantice la seguridad tanto de los trabajadores como de
los usuarios de la via.

El PMT aqui presentado responde a los lineamientos exigidos por las autoridades de transito
y busca coordinar adecuadamente las fases constructivas con las medidas de control,
sefializacion preventiva, desvios temporales, rutas alternas y demas acciones que permitan el
normal desarrollo de la vida urbana durante el tiempo de ejecucion de las obras.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un Plan de Manejo de Transito (PMT) que permita regular y garantizar la
seguridad vial, la movilidad peatonal y vehicular, asi como la adecuada sefializacion en las
zonas de intervencion durante la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE ANDENES
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA”, minimizando los impactos sobre la comunidad, el entorno urbano y las
actividades cotidianas.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Garantizar la seguridad de peatones, conductores, trabajadores y demés actores viales
mediante la implementacién de sefializacion temporal y medidas de control adecuadas en las
zonas de obra.

Establecer desvios y rutas alternas que aseguren la continuidad del transito vehicular y
peatonal durante las diferentes fases constructivas.

Minimizar las interferencias y afectaciones al trafico local, el acceso a viviendas, comercios
y servicios pablicos en el 4rea de intervencion.

Coordinar adecuadamente las actividades constructivas con la implementaciéon de los
controles viales para evitar accidentes y facilitar el desarrollo eficiente de la obra.

Cumplir con las normativas legales y técnicas vigentes en materia de trénsito y seguridad vial
establecidas por las autoridades competentes.
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3 MARCO NORMATIVO

Ley 769 de 2002 - Codigo Nacional de Transito Terrestre

Esta es la ley principal que regula el transito terrestre en Colombia. Establece las normas para
la circulacion de vehiculos, la seguridad vial, la sefializacion, las sanciones y las condiciones
para la construccion, rehabilitacién y mantenimiento de las vias.

Define las normas de transito, seguridad vial y gestion del trafico durante las obras viales.
Establece la responsabilidad de las autoridades y contratistas en cuanto a la seguridad de la
infraestructura vial.

Ley 1383 de 2010 - Normas de Seguridad Vial

Establece medidas para mejorar la seguridad vial, incluyendo la construccion de
infraestructuras mas seguras y la implementacion de programas de educacion vial.
Complementa el Cédigo Nacional de Transito, enfocandose en la seguridad vial tanto para
los usuarios de las vias como para los trabajadores de la construccion de infraestructuras
viales.

Decreto 1079 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte

Consolidé y reglament6 varios decretos relacionados con la infraestructura y el transporte.
Incluye disposiciones sobre la construccion, conservacion y mantenimiento de la red vial, asi
como la seguridad vial en obras de infraestructura.

Proporciona las pautas técnicas y los procedimientos administrativos para la gestion de
proyectos viales, la seguridad vial y la normativa que debe seguirse en la intervencion de las
vias.

Resolucion 0156 de 2014 - "Normas para la Instalacion y Disefio de Sefiales
Temporales"

Establece las condiciones para la sefializacion temporal durante las obras de infraestructura
vial. Define los tipos de sefiales que deben utilizarse en zonas de obra, los colores, tamafios,
y ubicaciones adecuadas.

Es clave en la parte del PMT relacionada con la instalacion de sefiales temporales para la
regulacion del trafico y la seguridad de los usuarios durante la obra.

Resolucién 0731 de 2008 - "Normas sobre el Diseiio Geométrico de Vias"

Regula el disefio geométrico de las vias en Colombia, abordando aspectos como la alineacion,
el perfil, el ancho de los carriles, las intersecciones, etc.

Aunque se refiere al disefio de las vias, sus directrices deben ser consideradas en cualquier
intervencién sobre las infraestructuras viales para asegurar que las modificaciones no
comprometan la seguridad vial.

Ley 99 de 1993 - Ley General Ambiental
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Regula la gestion ambiental en Colombia. Establece los principios para la proteccion del
medio ambiente, que deben ser observados en la realizacién de proyectos de infraestructura
vial.

Es importante considerar las implicaciones ambientales de las obras y la gestion del trafico,
especialmente en zonas sensibles.

Decreto 2190 de 2003 - ""Reglamento de Seguridad en las Obras de Construccion"
Establece las condiciones de seguridad y salud que deben cumplir las obras de construccion,
tanto para los trabajadores como para los usuarios de las vias.

Aunque se enfoca principalmente en la seguridad laboral, también establece principios
aplicables a la seguridad vial y a la organizacion de las obras en dreas publicas.

Resoluciéon 1552 de 2013 - "Guia para la Implementacion de PMT"

Esta resolucion del Ministerio de Transporte establece los lineamientos y requisitos para la
elaboracién de los Planes de Manejo de Trafico en proyectos viales, asegurando que estos
sean coherentes con las normativas de transito, seguridad y eficiencia.

Establece los procedimientos y formatos para la presentacion de un PMT, siendo una
referencia obligada para su desarrollo y presentacion ante las autoridades.

Normas Técnicas Colombianas (NTC)

NTC 2070: Especificaciones para la sefializacion de transito en zonas de obra.
NTC 4100: Seiiales de transito, definicion de dimensiones y materiales.

NTC 5271: Guia sobre seguridad vial en areas de construccion.

Resolucion 1705 de 2006 - "Normas para la instalacion y uso de dispositivos de control
de trafico temporal"

Regula el uso de dispositivos de control de trafico durante las obras en la via publica,
asegurando que no interfieran de manera excesiva con el flujo de vehiculos y que se respeten
las normas de seguridad.

Es fundamental para la gestion del trafico y la correcta disposicion de los dispositivos de
sefializacion y control temporal.
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4 LOCALIZACION

El proyecto se ejecutara en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguan, en el
departamento del Caqueta. Las intervenciones estaran localizadas especificamente sobre la
calle 4 y la calle 5, en inmediaciones del parque principal, el cual representa centro urbano y
concentra gran parte de la actividad comercial, e institucional.

San Vicente del Caguan es uno de los municipios mas importantes del departamento del
Caquetd, ubicado al nororiente de este. Su zona urbana se encuentra aproximadamente en las
coordenadas geograficas latitud N 2.08° y longitud O 74.78°

La altitud promedio del municipio es de 384 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga
un clima calido-himedo. Se sitfia a una distancia aproximada de 155 kilémetros de Florencia,
capital departamental del Caquet4, a través de la via Florencia — El Paujil — Doncello — Puerto
Rico — San Vicente del Caguan.

Debido a su ubicacién estratégica, la zona centro de San Vicente del Caguan presenta un
flujo constante de transito vehicular y peatonal, lo cual hace necesario un manejo técnico y
planificado del transito mientras se ejecutan las actividades de construccion de andenes,
alcantarillado sanitario y sumideros para aguas lluvias.
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5 CATEGORIA DE LA OBRA

El Manual de Sefializacion Vial del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) clasifica los trabajos
de sefializacion en tres categorias, segin la complejidad y el tipo de intervencion que se
requiere en la via, teniendo en cuenta esto se determind que este proyecto corresponde la
Categoria I1.

Categoria II - Obras de Interferencias Moderadas

Este tipo de obras corresponde a aquellas que comprometen la circulacion tanto vehicular
como peatonal en el lugar de los trabajos mismos y en zonas aledafias a estos. Los residentes
y/o comercios del sector tendran inconvenientes en cuanto a la accesibilidad, pero en todo
caso su acceso sera directo. La zona de influencia para la elaboracion del PMT de este tipo
de intervencion comprende el area de las obras y hasta donde los andlisis de transito
evidencien afectacion por congestiones o demoras producto de los trabajos que se realizan.

5.1 ESQUEMA DE SENALIZACION

A continuacion, se muestra la disposicion de la sefializacion vial que se tendra en las zonas
que se encuentren intervenidas por la obra, esta disposicion se haré teniendo en cuenta lo
recomendado por el INVIAS en su manual de sefializacion vial.

Uno de los esquemas tipo a usar para el PMT de este proyecto seré el esquema tipico 18 del
capitulo 4 del manual de sefializaci6n vial.

Este esquema tipico consiste en el desvio de calle cerrada tenido en cuenta las siguientes
consideraciones.

e Se podra indicar con la sefial de DESVIO, el nombre de la calle que esta siendo
desviada. Esta sefial puede ser blanca sobre verde o negro sobre naranja.
e Cuando se utiliza, la sefial del nombre de la calle se colocara sobre la sefial de desvio.

El otro esquema tipo a usar para el PMT sera el esquema tipico 26 del capitulo 4 del manual
de sefializacion vial.

Este esquema tipico consiste el desvio de anden tenido en cuenta las siguientes
consideraciones.

e Donde se prevén altas velocidades, una barrera temporal de trafico y, si es necesario,
un amortiguador de impacto debe utilizarse para separar las aceras temporales del
trafico vehicular.

e Se muestran solo los dispositivos relacionados a los peatones. Otros dispositivos,
como el cierre de carril o sefiales indicando restriccion de calzada, deben utilizarse
segun la situacion particular.
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Hlustracion 3. Esquema tipo 26.

Hlustracion 2. Esquema tipo 18.
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6 DISPOSITIVOS DE CONTROL Y APOYO

La Construccion de obras civiles u obras viales sean de mantenimiento, rehabilitacion o
pavimentacion, afectan a las personas en las zonas de influencia a las obras, a los peatones
circulantes por el sitio, a los conductores de vehiculos, motocicletas y bicicletas. Para mitigar
este impacto generado, las autoridades de transito estan obligadas a exigir a los constructores
el cumplimiento de las normas citadas en el capitulo anterior.

En cuanto a sefializacion y adecuacion temporal es importante relacionar los aspectos mas
relevantes referidos con ubicacion, disefio, especificaciones y recomendaciones. Es
fundamental recalcar que el uso de sefiales improvisadas o fuera de las Especificaciones, no
permite controles a las autoridades y puede inducir a conductas equivocadas por parte de los
usuarios de las vias.

Los componentes mas importantes que debe contemplar el Plan de Manejo del Transito, en
cuanto a sefializacion son:

Sefializacion de los desvios y/o cierres temporales.

Sefializacion en la obra (zona de transicion, zona de obras y de final de obras)

Sefializacion de seguridad, considerando las condiciones de la obra, situaciones durante la
noche y en condiciones atmosféricas adversas.

Asi mismo el Plan de Manejo del Transito puede apoyarse en adecuaciones geométricas
menores, tales como intercambiadores de calzada, canalizaciones, pasos peatonales y
paraderos. Las adecuaciones menores deben cumplir las especificaciones de disefio de los
manuales, para evitar situaciones de riesgo y maniobras conflictivas y ante todo tener la
sefializacion suficiente para su uso adecuado.

6.1 DISPOSITIVOS PARA REGULACION DE TRANSITO
Durante el proyecto se hard uso de barricadas, delineadores, cintas, sefiales verticales
metalicas entre otros elementos que sean necesarios para el control y regulacion de transito
de acuerdo al capitulo 4 del manual de sefializacion vial; estas se ubicaran con anterioridad
al inicio de las obras, y como parte de un buen manejo, regularidad y calidad de servicio, es
compromiso del contratista que estas permanezcan en buen estado durante la ejecucion del
proyecto y sean retiradas una vez se finalice el proyecto.

6.1.1 SENALES PREVENTIVAS PARA ZONAS DE OBRAS.

En la ejecucion del proyecto en mencion se hard uso de las siguientes sefiales preventivas
para zonas de obras.

SPO-01. TRABAJOS EN LA VIA
Se empleara para advertir proximidad a un tramo de la via que se ve afectado por la ejecucion
de una obra que perturba el transm_) por la calzada o zonas aledanas

B
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SP0O-02. MAQUINARIA EN LA VIA
Se empleara para esta sefial para advertir la proximidad a un sector por el que habitualmente
circula equipo pesado por el desarrollo de obras.

SPO-03. AUXILIAR DE TRANSITO
Esta sefial se empleara para advertir a los conductores la aproximacion a un tramo de via que
estara regulado por personal de la obra, el cual utilizara sefiales manuales.

{

i
!
|
i
!

TRABAJOSENLAVIA  MAQUINARIA  AUXILIAR DE
EN LA VIA TRANSITO

Hustracion 4. Sefiales de prevencion a usar en la ejecucion del proyecto.

6.1.2 SENALES INFORMATIVAS
En la ejecucion del proyecto en mencion se hara uso de las siguientes sefiales informativas.

SIO-01. APROXIMACION A OBRA EN LA ViA

Esta sefial se empleara para advertir conductores y peatones la aproximacion a un tramo de
via afectado por una obra. La sefial llevara la leyenda “OBRA EN LA VIA”, seguida de la
distancia a la cual se encuentra la obra. Se podra usar juntamente con otras sefiales o repetirla
variando la distancia.

"~ ustracion 5. SI0-01
SI0-03. FIN DE OBRA

Esta sefial indicara el fin de los trabajos en la via o zona adyacente a ella, con el mensaje
“FIN DE OBRA”.

Hustracion 6. SIO-03
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SI0-24. PEATONES
Esta sefial indicara a los peatones que deben circular por un sector especialmente habilitado
para ellos.

llustracion 7. SIO-24

ANDEN CERRADO
Esta sefial indicara a los peatones que el andén se encuentra cerrado temporalmente. Cuando

se instale esta sefial, se debe habilitar un cruce peatonal temporal, sefializado con la sefial
S10-24.

Hustracion 8. Anden Cerrado

ANDEN CERRADO (Utilice anden de enfrente)
Esta sefial indicara a los peatones que el andén se encuentra cerrado temporalmente. Cuando

se instale esta sefial, se debe habilitar un cruce peatonal temporal, sefializado con la sefial
Si0-24.

Hustracién 9. Anden Cerrado (Utilice anden de enfiente)

6.2 DISPOSITIVOS PARA LA CANALIZACION DEL TRANSITO.
La funcion de estos elementos es encauzar el transito a través de la zona de trabajos y
marcando las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la
via 0 se generan movimientos inesperados. Deberd poseer caracteristicas tales que no
ocasionen dafios serios a los vehiculos que lleguen a impactarlos.

Sera necesario que se contemplen medidas especiales que garanticen el paso de los vehiculos
en forma gradual y segura a través del area de trabajo, considerando la seguridad de los
peatones, los trabajadores y los equipos de la obra. Estos elementos deberéan estar precedidos
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por sefiales preventivas e informativas y en las horas de oscuridad serdn complementados

con dispositivos luminosos.

Una disminucién inadecuada de los carriles de circulacién producira operaciones de transito
ajenas a la voluntad de los usuarios, que generan congestion y probabilidad de accidentes en
el area. A continuacion, se describen cada uno de los dispositivos de canalizacidon a usar

durante la ejecucion de la obra.

DELINEADORES TUBULARES COMPUESTOS

Estos delineadores se utilizan tanto para definir transiciones por angostamiento como para
delinear el borde de la calzada, para hacer cerramientos en obras y para el control de peatones.

Tienen como minimo tres franjas de material retrorreflector flexible tipo III o de
caracteristicas de retrorreflexion superior, separadas 0,15 m o mas; deben contar con un
minimo de dos (2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas plasticas demarcadoras
de un minimo de 0,075 m de ancho y de color predominante amarillo o naranja, que se
extiendan a lo largo de la zona sefializada. En la parte inferior deberan anclarse a una base

cuya forma garantice la estabilidad del delineador.

BARRICADAS DE LISTONES

Las barricadas se utilizaran para hacer cierres parciales o totales de calzadas o de carriles.
Se colocaran perpendicularmente al eje de la via, obstruyendo la calzada o los carriles

inhabilitados para la circulacion del transito vehicular.
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Hustracion 10. Delineadores tubulares compuestos.
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Hustracion 1. Barricadas de listones.

6.3 SISTEMAS DE MANEJO DE TRANSITO
Cuando a lo largo de una zona de obras o en tramos de ella, solo es posible permitir la
circulacién de vehiculos en un sentido, en forma alternada, se debe asegurar que exista una
coordinacion tal en los flujos de paso que evite accidentes y demoras excesivas.

6.3.1 Control Pare/Siga.
En este sistema de control de transito, personal de la obra, trabajadores comtinmente llamados

Auxiliares de Transito, otorgan el derecho de paso alternado, utilizando la Paleta portatil
PARE / SIGA.

[ustracion 12. SRO-04 PARE/SIGA

6.3.2  Auxiliar de transito.
En el sistema de control PARE / SIGA el Auxiliar de Transito es responsable de la seguridad
de los usuarios de la via, por lo que debe ser seleccionado cuidadosamente, debiendo cumplir,
a lo menos, con los siguientes requisitos:

a. Debe haber terminado minimo el ciclo de educacion primaria.

b. Haber aprobado una capacitacion y entrenamiento con certificado fisico que lo habilite
como Auxiliar de Transito para obras en vias.

c. Poseer buenas condiciones fisicas y vision y audicién compatibles con sus labores a
desarrollar, aceptandose que estos aspectos puedan estar corregidos por dispositivos tales
como lentes o audifonos.

d. Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano.

e. Debe tener sentido de responsabilidad por la seguridad de los transeuntes y ser capaz de
reconocer situaciones peligrosas.
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El Auxiliar de Transito debe ser siempre visible a una distancia minima de 200 m para todos
los conductores, por ello debe usar permanentemente la vestimenta especificada en la
[lustracién 14.

Debe ubicarse frente al transito que se acerca al area de actividad.

Durante la noche, el puesto donde se ubica el Auxiliar de Transito debe iluminarse
apropiadamente con dispositivos que no encandilen a los conductores, peatones y/o
trabajadores y preferiblemente brinden 360 grados de iluminacion. En casos de emergencia
este requerimiento no rige.

La velocidad maxima permitida en la via, en el sector donde se ubica el Auxiliar de Transito,
nunca debe superar los 50 km/h.

6.3.2.1 Operacion del sistema PARE/SIGA.
La duracién del derecho de paso en cada sentido de circulacion debe ser determinada s6lo
por uno de los Auxiliares de Transito, el que tiene la mision de coordinar los movimientos
vehiculares y es responsable de la operacion general. Cuando no exista visibilidad directa
entre los Auxiliares de Transito, lo que puede ocurrir durante la noche, ante la presencia de
neblina y en otros casos de visibilidad reducida, se deben utilizar equipos de radiotelefonia u
otros que garanticen la comunicacion entre ellos.
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Hlustracion 13. Operaciones del Sistema Pare/Siga Hustracidn 14. Vestimenta auxiliar de trdnsito.
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7 EJECUCION DE LABORES
Durante la ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto, se implementara un
esquema de trabajo por fases, buscando minimizar el impacto sobre la movilidad vehicular y
peatonal de la zona intervenida. Las actividades se desarrollardn en jornada diurna, y su
programacion serd secuencial, permitiendo una adecuada gestion del transito mediante
cierres parciales y totales seglin la naturaleza de los trabajos a realizar.

7.1 INTERVENCION ANDENES
Durante las actividades relacionadas con la demolicidon, construccion o adecuacion de
andenes, se procedera con el cierre exclusivo de la franja peatonal correspondiente al andén
en intervencion y uno de los dos carriles de la calzada vehicular, garantizando en todo
momento la circulacién por el carril restante. Esta medida busca conservar la operatividad de
la via, permitiendo el paso alternado de vehiculos con apoyo de sefializacion y controladores
de trafico, en caso de ser necesario.

7.2 INTERVENCION DE RED DE ALCANTARILLADO
Cuando se ejecuten labores correspondientes a la instalacién o rehabilitacion de la red de
alcantarillado, sera necesario el cierre total de la via, debido a la profundidad de excavacion
y ocupacion completa de la calzada. Estas intervenciones se realizaran por tramos definidos,
habilitando rutas alternas y desvios temporales que seran debidamente sefializados conforme
a lo establecido en el Manual de Sefializacion Vial — Dispositivos Uniformes para la
Regulacién del Tréansito en Calles, Carreteras y Ciclovias de Colombia (INVIAS).

7.3 SECUENCIA DE EJECUCION
La intervencion se llevara a cabo en tramos consecutivos, iniciando desde el punto de acceso
al frente de obra hasta el limite final del proyecto. En cada tramo, se sefializaran las zonas de
trabajo, los accesos restringidos y las rutas de desvio correspondientes, manteniendo el orden
y seguridad del transito vehicular y peatonal. La via sera reabierta una vez se concluya
completamente la intervencion en el tramo especifico y se verifique su habilitacion segura.

7.4 EQUIPO DE TRABAJO
Aucxiliar de Transito: Se requieren dos (2) auxiliares de transito en el tramo vial a intervenir.
Esta persona debe haber terminado como minimo el ciclo de educacién primaria y aprobado
una capacitacion y entrenamiento con certificado fisico que lo habilite como Auxiliar de
transito para obras en vias, con una dedicacion del 100% en dos turnos de 6:00 a 22:00, los
cuales son los encargados de guiar a los usuarios de la via.

7.5 HORARIO DE TRABAJO

El presente Plan de Manejo de Transito se implementard durante la ejecucion de obra, se
prevé que los trabajos se realizaran en horario diurno comprendido de las 6:00 a las 18:00
horas de lunes a sabado. Aunque los trabajos se realizaran en las horas diurnas, las zonas a
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8 INFORMACION Y DIVULGACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El Plan de Manejo de Transito debe tener una amplia divulgacion e informacion, con el
propdsito que los usuarios de las vias de la zona de influencia conozcan su alcance, tomen
las precauciones respectivas. Es fundamental dar a conocer los aspectos generales a la obra
y las condiciones del transito, recalcando en la necesidad colaboracion y apoyo de toda la
ciudadania, tanto al proyecto como al Plan de Manejo de Trénsito.

La informacion comprende tres etapas importantes:

v Durante el periodo de ambientacion o socializacién de las obras: Se refiere a
publicacion de mensajes informativos, de socializaciéon para que la gente tenga
conocimiento del alcance de la obra y solicitud de apoyo de la comunidad en general.

v" Antes de las obras: Comunicar tiempo de duracion y tipo de obra, desvios y
precauciones a tomar.

v Durante las obras: Hacer conocer los desvios implementados y precauciones que se
debe adoptar.

La divulgacion del Plan de Manejo del Transito se realiza mediante la utilizaciéon de medios
como vallas informativas, pasavias, informes a través de los medios de comunicacion (radio,
prensa y television) o informacién mediante volantes, indicando desvios y cortes de servicios.

N N e
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9 CONCLUSIONES

El proyecto se clasifica como Categoria II, que corresponde a obras comprometen la
circulacion tanto vehicular como peatonal y ademaés los residentes y/o comercios del sector
tendran inconvenientes en cuanto a la accesibilidad.

El esquema de sefializacion utilizado sera el esquema tipico 18 y 26 del Manual de
Sefializacion Vial de INVIAS, adecuado para situaciones de mediana afectacion del transito.

Se contemplan medidas como la iluminacién de los auxiliares de transito durante la noche y
la posible omision de sefiales de fin de obra en intervenciones de corta duracion.

La obra contara con sefiales preventivas e informativas para advertir sobre trabajos en la via,
maquinaria, y restricciones de paso, asi como dispositivos de canalizacion como delineadores
tubulares y barricadas para garantizar una circulacion segura. Ademas, se utilizaran sistemas
de control de transito como PARE/SIGA para asegurar el flujo alternado de vehiculos cuando
sea necesario.

El cumplimiento de la sefializacion adecuada, la correcta ubicacion de dispositivos de control
de transito y la formacion de un equipo responsable de la seguridad del transito durante la
obra son fundamentales para reducir riesgos y evitar accidentes en la zona de intervencion.

El plan propuesto serd objeto de evaluacién continua por parte de los contratistas,
interventores y las autoridades competentes. Se ajustara conforme las condiciones especificas
de la obra lo requieran.

La sefializacion utilizada para la implementacién del Plan de Manejo de Transito debe
cumplir los requerimientos técnicos del Manual de Sefializacion Vial 2015 del Ministerio de
transporte.

La principal funcion de los procedimientos para regular el transito es garantizar una

circulacion segura de vehiculos y personas tanto dentro del area de trabajo como en su zona
circundante.
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.”

En CONSECUENCIA, asumo toda la responsabilidad referente a lo anteriormente
mencionado.

Acepto y reconozco que la revision efectuada para la viabilizacion del proyecto no
constituye una aprobacion al estudio

Dada el mes de junio de 2025.

Atentamente,

/\,.W

WIKEERAMONFE TRUJILLO
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Identificacion Plastica S.A.140431-2/0314

Este es un documento publico expedido en virtud de
la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para
ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogota D.C.
01 8000 116590
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CVAD-2025-3659461

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILFER MONIJE TRUJILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1118024787, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-289537 desde el 06 de Noviembre de
2014, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 1675.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogotd, D.C., a los cuatro (04) dias del mes de Junio
del afio dos mil veinticinco (2025).

;@&Jﬁ

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento pliblico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consuite las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.
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1. INTRODUCCION

El siguiente informe contiene el resultado técnico del levantamiento topografico,
para el proyecto LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL BARRIO EL CENTRO
PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES SOBRE LA CALLE 4 CON CARRERA
4, Y SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4, EN EL CASCO
URBANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — CAQUETA”
realizado en el municipio de San Vicente Del Caguan Caqueta. En él se encuentra
la metodologia empleada, equipos utilizados, trabajo de campo, y resultados del
trabajo.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES

Realizar el levantamiento topografico sobre la calle 4 con carrera 4 que comprende
desde la Alcaldia municipal hasta la Biblioteca Municipal y un tramo sobre la Calle
5 entre carrera 5 y carrera 4, sobre el sector que localiza la Iglesia Nuestra Sefora
de las Mercedes, para la construccion y mejoramiento de un sendero peatonal, el
cual tiene como objetivo, mejorar el transito de los transeuntes y dar una perspectiva
nueva y renovadora al urbanismo céntrico del municipio de San Vicente del Caguan.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Realizar el LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL BARRIO EL
CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES SOBRE LA CALLE 4
CON CARRERA 4, Y SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y
CARRERA 4, EN EL CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA”

e Presentar el siguiente informe técnico, carteras de coordenadas, registro
fotografico y plano del trabajo topografico elaborado.
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3. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN

e Localizacion geografica

San Vicente del Caguan esta localizado en el departamento del Caqueta,
a 151 km al nororiente de Florencia, la capital departamental. Esta bafado
por los rios Caguan y Yari. Es la segunda ciudad mas importante del
departamento y de toda la regién de la Amazonia colombiana tanto por
su poblacién, que segun proyecciones oficiales alcanza 67.994 habitantes
como por su actividad econdmica, orientada principalmente a la
ganaderia, produccién acuicola y frutas exéticas como el araza, cocona,
copoazu y maraco.

Vista N°1: Ubicacion de la zona de estudio en Colombia.

e Fuente: https://es.wikipedia

INFORME FINAL DE TOPOGRAFIA






e Localizacion del proyecto
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4. METODOLOGIA

A continuacion, se muestran los aspectos correspondientes al procedimiento
empleado y las actividades desarrolladas en topografia para llevar a cabo el
levantamiento del proyecto: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL BARRIO
EL CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES SOBRE LA CALLE 4
CON CARRERA 4, Y SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 5Y CARRERA 4,
EN EL CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN —
CAQUETA”

4.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance del trabajo consisti6 basicamente en realizar un levantamiento
topografico planimétrico y altimétrico los tramos denominados Tramo 1 y Tramo 2
en el barrio el centro, a partir de equipos propios de alta calidad. Se realizé un
reconocimiento previo del terreno correspondiente con el fin identificar los puntos
clave que conforman los vértices del mismo, y el estado actual del terreno.
Finalizado el recorrido, se realiza la instalacion de unos mojones que tiene como
finalidad aportar georreferenciacion a partir de coordenadas en el sistema MAGNA
SYRGAS ORIGEN BOGOTA CENTRAL, y se realiza la correccion con la placa
IGAC del municipio de San Vicente del Caguan.

41.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO

e Planimetria: Estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a
conseguir la representacion a escala de todos los detalles interesantes del
terreno sobre una superficie plana (plano geometria), prescindiendo de su
relieve y se representa en una proyeccion horizontal. Para la obtencion del
plano planimétrico se efectuaron dos tipos de trabajos: el trabajo de campo
para la obtencion de los datos necesarios sobre el terreno y el trabajo de
oficina para plasmar estos datos en un plano con sus caracteristicas. El
método empleado fue el Cinematico en tiempo real.

e Altimetria: Es el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y
representar la altura o "cota" de cada punto respecto de un plano de
referencia. Con la altimetria se consigue representar el relieve del terreno,
(planos de curvas de nivel, perfiles, etc.).
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4.1.2 PLANOS TOPOGRAFICOS

Sobre este plano se representa las caracteristicas correspondientes del terreno,
como lo son las alturas o curvas de nivel y, con sus respectivas distancias, cuadro
de coordenadas y el area calculada del predio.

4.1.3 MEMORIAS DE CALCULO

Se establecen coordenadas planas mediante (x, y), mediante los origenes y datums
correspondientes, como lo fue el Magna Sirgas Bogota.

4.1.4 MEMORIA FOTOGRAFICA

Se anexa un registro fotografico en el informe que evidencia todos los
procedimientos realizados durante la ejecucion de los levantamientos topogréficos,
puentes existentes e imagenes generales de las zonas.

4.1.5 ANEXOS

Se anexan al final del informe todos los documentos suministrados necesarios, asi
como los planos, carteras de terreno, calculos, registros fotograficos, certificado de
calibracion del equipo entre otros y demas informacion que se relaciona con el
levantamiento.
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4.2 EQUIPO UTILIZADO

Para la realizacion del estudio topografico se emplearon los siguientes equipos:

e Equipo Topografico: Para este proyecto se utilizé un equipo optico de
precision denominado Estacion Total TOPCON GTS 240 NW. Este equipo
permite medir en el terreno con coordenadas geograficas y coordenadas
planas, para posterior calculo, siendo muy versétil al momento de tomar
puntos, ya que el area de trabajo presentaba muchos obstaculos visuales, lo
que por otro método hubiese dificultado el trabajo.

e Equipo fotografico: Estos equipos permiten llevar un registro de imagenes del
sector y durante las actividades en campo.

e Herramienta menor:
v" Flexémetro: medicion de detalles y altura instrumental del aparato.
v' 1 bastén y Rover, para la medicion de los puntos registrados en
campo.
v’ Estacas, puntillas, maseta, machete: Para la materializacion de los
puntos topograficos.
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4.3 PROCEDIMIENTO EN CAMPO

e Comision de topografia

Se conformé una comision de topografia conformada por el topégrafo y un
cadenero.

¢ Levantamiento topografico del predio.

Este trabajo fue realizado mediante la instalacion de unos mojones o puntos de
referencia mediante la utilizacién de un GPS, a partir de ello, para la obtencién de
manera precisa de los detalles necesarios para representar en un plano toda la
informacion, bien sea, postes de energia, pozos, placas deportivas, graderia,
quebradas, curvas de nivel, construcciones, arboles, manzanas, vias de acceso,
box culvert, entre otros

5. TRABAJO DE CALCULO Y OFICINA

Una vez en oficina, desde la colectora del equipo topogréafico, se proceden a
descargar los datos crudos en diferentes extensiones para analisis de los mismos.
Ya organizado los datos en el formato que corresponde, se realiza el dibujo en el
programa AutoCad Civil 3D, de alli se obtienen las distancias y area del terreno,
como también se genera la superficie con curvas de nivel, las maestras cada 1
metros y las menores cada 0.50 metros, juntos con todas las especificaciones que
debe llevar el plano final.
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6. RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos con relacion al levantamiento topogréfico: planos, carteras
de campo, memorias fotograficas y demas informacion obtenida en el desarrollo del
proyecto, se entrega en medio magnético:

v PLANOS

e Planta: En este aparece la planta topografica general del area de influencia
donde se pretende realizar LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL
BARRIO EL. CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES SOBRE
LA CALLE 4 CON CARRERA 4, Y SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA
5 Y CARRERA 4, EN EL CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA” y todos los elementos se
representan con su respectiva tipologia; la orientacion de la Norte y el cuadro
de convenciones.

e CARTERA DE COORDENADAS CALCULADAS

En este documento se presenta la cartera de coordenadas digitales en el programa
de Excel, donde se encuentra de forma ordenada cada uno de los puntos que fueron

tomados en campo.

TABLA DE COORDENADAS
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCION
1 725666.421 | 922995.058 | 265.008 PMT
2 725646.367 | 923009.315 | 264.432 PMT
3 725642.617 | 923012.176 | 264.329 PTT
4 725644.425 | 923013.659 | 264.254 BCU
5 725644.523 923013.77 | 264.053 BCU
6 725644.854 | 923014.107 | 264.237 BV
7 725660.37 923002.307 | 264.901 BCU
8 725660.363 | 923002.433 | 264.665 BCU
9 725660.873 | 923002.824 | 264.825 BV
10 725535.676 | 923004.341 | 260.643 IGLESI
11 725560.068 | 922987.025 | 260.801 IGLESI
12 725568.977 | 922980.641 | 260.822 IGLESI
13 725530.617 | 923006.474 | 259.994 BCU
14 725531.024 | 923006.164 | 260.011 BCU
15 725530.114 | 923005.598 | 259.992 BCU
16 725530.523 | 923005.283 | 259.997 BCU
17 725531.399 | 923005.953 | 260.112 BCU
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18 725531.318 | 923006.012 | 260.64 BCU
19 725535.68 923001.871 | 260.339 PTT
20 725546.79 922992.567 | 260.75 BV
21 725547.052 | 922993.306 | 260.543 BCU
22 725547.116 | 922993.394 | 260.744 BCU
23 725558.706 | 922585.643 260.7 PTELM
24 725557.835 | 922984.748 | 260.985 BV
25 725558.211 | 922985.391 | 260.733 BCU
26 725558.226 | 922985.476 | 260.877 BCU
27 725568.697 | 922979.487 | 260.71 BOX
28 725569.429 922978.9 260.695 BOX
29 725568.677 | 922978.448 | 260.242 BOX
30 725568.912 | 922978.192 | 260.823 BOX
31 725568.749 922979.46 | 260.591 B
32 725569.411 | 922978.938 | 260.579 B
33 725568.645 | 922978.464 | 259.535 B
34 725568.914 | 922978.274 | 259.445 B
35 725568.747 | 922979.213 | 259.575 TB1
36 725568.781 | 922979.319 | 260.167 TB1
37 725533.157 | 922975.119 | 259.45 TB2
38 725530.716 | 922974.098 | 260.227 TB2
39 725528.276 | 922973.077 | 260.251 TB3
40 725525.835 | 922972.056 | 260.718 183
41 725523.394 | 922971.035 | 261.285 al
42 725520.954 | 922970.015 | 261.354 cl
43 725518.513 | 922968.994 | 261.423 Cl
44 725516.072 | 922967.973 | 261.361 cl
45 725513.632 | 922966.952 | 260.838 BCU
46 725511.191 | 922965.931 | 260.732 BCU
47 725508.75 922964.91 | 260.938 BCU
438 725506.31 922963.889 | 261.161 BCU
49 725503.869 | 922962.868 | 261.256 CJLL
50 725501.429 | 922961.847 | 261.311 CJLL
51 725498.988 | 922960.826 | 261.307 CJLL
52 725496.547 | 922959.805 | 261.384 CJLL
53 725494.107 | 922958.784 | 261.338 BCU
54 725491.666 | 922957.763 | 261.103 BCU
55 725489.225 | 922956.742 | 261.396 BCU
56 725486.785 | 922955.722 | 260.541 B
57 725484.344 | 922954.701 | 260.954 T8
58 725593.931 | 922962.759 | 261.894 PMT
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59 725593.477 | 922959.387 | 261.739 BV
60 725593.867 | 922960.084 | 261.489 BCU
61 725593.89 922960.147 | 261.829 BCU
62 725607.577 | 922949.547 | 262.18 BV
63 725608.015 922950.08 | 261.925 BCU
64 725608.037 | 922550.148 | 262.252 BCU
65 725626.031 922938.62 | 263.084 PTRANS
66 725627.434 922938.9 263.111 IGLESI
67 725628.412 | 922938.649 | 263.014 MA
68 725628.642 | 922938.864 | 262.958 MA
69 725666.377 | 922995.081 | 265.008 IGLESI
70 725666.43 922993.311 | 264.823 PTELM
71 725658.09 922983.029 | 263.636 PMT
72 725651.036 | 922972.985 | 263.122 PMT
73 725645.645 | 922963.855 | 263.369 PTELM
74 725647.192 | 922966.066 | 263.082 &)
75 725647.512 | 922966.439 | 263.045 cl
76 725647.152 | 922966.806 | 263.044 Cl
77 725646.789 | 922966.373 | 263.063 CJ
78 725645.681 922965.23 263.44 cl
79 725637.74 | 922953.588 | 263.192 PMT
80 725627.834 | 922937.444 | 262.677 BVD
81 725630.934 | 922939.805 | 262.668 BvVD
82 725633.87 922943.564 | 263.05 BVD
83 725639.51 922951.836 | 263.178 BVD
84 725647.006 | 922963.139 | 263.323 BVD
85 725654.774 | 922974.563 | 263.29 BVD
86 725662.95 922986.721 | 263.815 BVD
87 725666.663 | 922992.277 | 264.433 BVD
88 725667.302 | 922996.419 | 264.953 BVD
89 725570.257 | 923061.562 | 261.25 DP
S0 725575.091 923058.09 | 261.586 DP
91 725620.357 923027.87 | 263.552 IGLESI
92 725621.273 | 923027.716 | 263.572 MA
93 725631.763 | 923023.659 | 263.848 BV
924 725631.42 923023.091 | 263.634 BCU
95 725631.384 | 923023.008 | 263.842 BCU
96 725619.934 | 923032.226 | 263.494 BV
97 725619.554 | 923031.569 | 263.264 BCU
28 725619.494 | 923031.507 | 263.533 BCU
99 725614.539 | 923034.759 | 263.656 PTT
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100 725606.598 | 923041.636 | 263.127 BV
101 725606.166 | 923041.124 | 262.864 BCU
102 725606.017 | 923041.094 | 263.124 BCU
103 725589.453 | 923053.779 | 262.455 BV
104 725589.089 | 923053.099 | 262.224 BCU
105 725588.939 | 523053.075 | 262.503 BCU
106 725575.438 | 923062.812 | 261.705 BV
107 725586.941 | 923052.909 | 262.744 ARB
108 725593.784 | 923048.257 | 263.001 ARB
109 725601.119 | 923043.159 | 263.269 ARB
110 725559.6 923069.162 | 261.057 D60
111 725620.436 | 923027.762 | 263.543 DP
112 725607.092 | 923035.166 | 263.285 DP
113 725614.223 | 923034.734 | 263.642 PTT
114 725607 923035.275 | 263.286 DP
115 725591.74 923046.136 | 262.185 DP
116 725578.866 | 923055.386 | 261.898 DP
117 725570.243 | 923061.461 | 261.248 DP
118 725566.608 | 923056.305 | 261.23 DP
119 725560.634 | 923047.811 | 261.348 DP
120 725560.905 | 923049.287 | 261.34 MA
121 725555.044 | 923040.326 | 260.85 MA
122 725555.232 | 923040.179 | 260.846 DP
123 725558.29 923047.923 260.9 PTELM
124 725544.32 923024.618 | 260.609 IGLESIA
125 725540.138 923021.67 | 260.504 PTELM
126 725529.569 | 923007.097 | 260.389 BCU
127 725530.316 | 923006.777 | 260.174 BCU
128 725530.293 | 923006.703 | 260.58 BCU
129 725540.674 923021.39 | 260.602 BCU
130 725540.672 | 923021.417 | 260.347 BCU
131 725540.029 | 923021.987 | 260.564 BCU
132 725549.035 | 923033.153 | 260.594 BCU
133 725548.968 | 923033.196 | 260.436 BCU
134 725548.465 | 923033.789 | 260.656 BCU
135 725558.614 | 923048.384 | 260.886 BCU
136 725559.318 | 923047.801 | 260.643 BCU
137 725559.349 | 923047.777 | 261.016 BCU
138 725569.01 923061.545 | 261.211 BCU
139 725569.037 | 923061.634 | 260.923 BCU
140 725568.492 | 923062.193 | 261.217 BCU
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141 725569.656 923063.62 | 261.305 BCU
142 725570.062 | 923063.037 | 261.008 BCU
143 725570.107 | 923063.009 | 261.135 BCU
144 725572.697 | 923063.135 | 261.488 BCU
145 725572.783 | 923063.205 | 261.26 BCU
146 725572.927 | 923064.078 | 261.527 8CU
147 725519.98 | 923015.158 | 260.154 PARQ
148 725529.801 | 923028.522 | 260.258 PARQ
149 725540.095 | 923042.548 | 260.434 PARQ
150 725549.897 | 923056.059 | 260.644 PARQ
151 725557.311 | 923066.068 | 260.882 PARQ
152 725556.968 | 923067.726 | 260.852 PARQ
153 725547.419 | 923075.153 | 260.328 PARQ
154 725535.385 | 923084.197 | 259.945 PARQ
155 725526.72 | 923090.793 | 259.583 PARQ
156 725517.306 | 923097.624 | 259.288 PARQ
157 725502.6 923108.178 | 258.722 PARQ
158 725486.784 | 923119.847 | 258.267 PARQ
159 725571.221 | 923064.491 | 259.502 BV
160 725569.276 | 923063.851 | 261.392 BV
161 725568.001 | 923062.688 | 261.32 BV
162 725562.094 | 923054.192 | 261.007 BV
163 725556.326 | 923045.905 | 260.875 BV
164 725549.443 | 923036.131 | 260.737 BV
165 725540.608 | 923023.657 | 260.615 BV
166 725529.188 | 923007.366 | 260.41 BV
167 725520.091 | 923015.151 | 260.189 BV
168 725529.224 | 923027.673 | 260.287 BV
169 725540.149 | 923042.616 | 260.435 BV
170 725557.336 | 923066.012 | 260.898 BV
171 725556.992 | 923067.824 | 260.864 BV
172 725549.066 | 923074.051 | 260.392 BV
173 725537.678 | 923082.534 | 260.05 BV
174 725523.121 | 923093.507 | 259.496 BV
175 725505.177 | 923106.357 | 258.931 BV
176 725486.651 | 923119.911 | 257.879 BV
177 725434.591 | 923075.63 | 258.046 D61
178 725529.172 923006.68 | 260.351 BV
179 725529.167 | 923005.423 | 260.385 BV
180 725530.204 | 923004.213 | 260.462 BV
181 725517.397 | 923014.699 | 260.161 BV
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182 725505.506 923022.76 | 259.753 BV
183 725479.908 | 923039.728 | 259.174 D62
184 725547.761 | 923022.159 | 260.595 IGLESIA
185 725517.322 923014.75 | 260.155 PARQUE
186 725505.458 | 923022.962 | 259.759 PARQUE
187 725439.48 | 923034.364 | 259.33 PARQUE
188 725478.982 | 923042.154 | 259.04 PARQUE
189 725458.749 | 923056.569 | 258.547 PARQUE
190 725446.,092 923065.73 | 258.174 PARQUE
191 725462.954 | 923051.119 | 258.772 PZ52
192 725569.225 | 922980.913 | 260.821 PMT
193 725576.118 | 922976.365 | 261.391 PMT
194 725475.161 | 923042.704 | 259.104 PZ51
195 725434.046 | 923071.175 | 258.24 PZ53
196 725434.019 | 923078.986 | 258.103 PTRANS
197 725432.343 923077.44 | 258.069 SUR
198 725432.495 | 923076.872 | 258.043 SUR
199 725433.105 | 923077.613 | 258.078 SUR
200 725433.264 | 923077.047 | 258.079 SUR
201 725433.056 | 923077.038 | 257.57 TB
202 725433.029 | 923076.982 | 257.319 TB
203 725437.028 923087.42 | 258.529 DP
204 72544417 923097.462 | 257.997 DP
205 725447.432 | 923101.082 | 257.885 MA
206 725448.587 | 923103.861 | 257.897 DP
207 725452 923108.861 | 257.889 DP
208 725452.027 | 923108.899 | 257.888 DP
209 725453.913 | 923111.397 | 257.868 DP
210 725452.327 | 923108.237 | 257.836 MA
211 725457.381 | 923116.391 | 257.886 MA
212 725457.349 | 923116.412 | 257.91 DP
213 725465.572 | 923128.111 | 257.907 DP
214 725465.1 923125.29 | 257.983 BCU
215 725465.162 | 923125.394 | 257.73 BCU
216 725465.506 | 923125.196 | 257.72 BCU
217 725465.549 923125.21 | 258.012 BCU
218 725453.955 | 923109.559 | 257.857 BCU
219 725453.978 | 923109.552 | 257.543 BCU
220 725454.245 | 923109.268 | 257.514 BCU
221 725454.27 923109.304 | 257.87 BCU
222 725452.939 | 923108.151 | 257.865 BCU
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223 725453.021 | 923108.149 257.5 BCU
224 725453.753 | 923107.506 | 257.431 BCU
225 725453.731 | 923107.516 | 257.87 BCU
226 725453.014 | 923108.189 | 257.761 BOX
227 725453.009 | 923108.148 | 257.489 BOX
228 725453.755 | 923107.529 | 257.437 BOX
229 725453.784 | 923107.575 | 257.804 BOX
230 725448.701 | 923102.507 | 257.888 CIN
231 725448,148 | 923102.895 | 257.915 CIN
232 725447.759 | 923102.239 | 257.911 CIN
233 725433.511 | 923077.033 | 258.097 BCU
234 725433.531 923077.01 | 257.591 BCU
235 725433.722 | 923076.695 | 257.605 BCU
236 725433.452 | 923076.067 | 257.888 BV

237 725431.919 | 923076.304 | 257.982 BV

238 725434.854 | 923077.138 | 257.97 BV

239 725441.735 | 923092.975 | 258.525 RPA
240 725442.742 | 923092.284 | 258.532 RPA
241 725444222 | 923094.281 | 257.933 RPA
242 725443.224 | 923095.005 | 257.937 RPA
243 725440.953 923085.62 257.93 BV

244 725440.32 923086.117 | 257.677 BCU
245 725440346 | 923086.142 | 258.518 BCU
246 725443.982 | 923093.829 | 257.931 ESC
247 725445.063 | 923093.081 | 257.929 ESC
248 725443 845 | 923091.408 | 258.525 ESC
249 725442.84 923092.167 | 258.537 ESC
250 725435.038 | 923083.576 | 258.507 ESC
251 725436.14 923082.718 | 258.506 ESC
252 725435.435 | 923081.644 | 258.118 ESC
253 725434.306 | 923082.505 | 258.139 ESC
254 725445.381 | 923091.979 | 257.896 BCU
255 725444796 | 923092.421 | 257.682 BCU
256 725444.713 | 923092.436 | 258.113 BCU
257 725455.108 | 923105.453 | 257.967 BV

258 725454.468 | 923105.906 | 257.795 BCU
259 725454.405 | 923105.953 | 258.003 BCU
260 725464.548 | 923118.829 | 258.011 BV

261 725464.32 923118.975 | 257.915 BCU
262 725464.039 | 923119.245 | 257.822 BCU
263 725463.925 923119.24 | 258.081 BCU
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264 725470.206 | 923126.905 | 258.091 BV
265 725470.023 | 923127.026 | 257.955 BCU
266 725469.751 | 923127.303 | 257.932 BCU
267 725469.737 | 923127.399 | 258.146 BCU
268 725444.707 | 923068.318 | 258.17 PARQUE
269 725444.707 | 923068.318 | 258.17 BV
270 725480.837 | 923119.827 | 259.175 BV
271 725480.841 | 923119.823 | 259.177 PARQUE
272 725444.894 923071.35 258,12 PARQUE
273 725444894 | 923071.35 258.12 BV
274 725470.691 | 923105.884 | 258.202 BV
275 725470.689 | 923105.884 258.2 PARQUE
276 725453.772 | 923083.234 | 258.136 PARQUE
277 725463.177 | 923095.944 | 258.173 BV
278 725463.166 923095.94 | 258.172 PARQUE
279 725436.331 | 923081.677 | 258.734 ARB
280 725441.967 | 923089.269 | 258.588 ARB
281 725433.94 923166.235 | 258.051 AUX6
282 725470.375 | 923127.125 | 258.069 BCU
283 725469.971 | 923127.546 | 257.94 BCU
284 725469.952 | 923127.577 | 258.098 BCU
285 725472.222 | 923131.131 | 258.11 BCU
286 725472.237 | 923131.124 | 257.906 BCU
287 725472.874 | 923131.007 | 258.045 BCU
288 725473.497 | 923133.182 | 257.978 BCU
289 725473.315 | 923133.195 | 257.854 BCU
290 725472.824 | 923133.284 | 257.795 BCU
291 725472.736 | 923134.694 | 257.946 BCU
292 725472.718 | 923134.743 | 257.74 BCU
293 725473.247 | 923134.651 | 257.521 BCU
294 725472.864 | 923133.511 | 257.734 SUR
295 725473.284 | 923133.442 | 257.752 SUR
296 725472.879 | 923134.699 | 257.73 SUR
297 725473.382 | 923134.598 | 257.749 SUR
298 725472.169 923135.7 257.928 BCU
299 725472.329 | 923135.769 | 257.595 BCU
300 725472.759 923135.98 257.59 BCU
301 725470.891 | 923135.716 | 257.954 DP
302 725472.926 | 923132.454 | 257.886 VA
303 725465.355 | 923139.612 | 257.921 P
304 725463.543 | 923143.569 | 257.87 BCU
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305 725462.949 | 923142.732 | 257.642 BCU
306 725462.938 | 923142.758 | 257.977 BCU
307 725458.412 923143.75 | 257.952 DP
308 725461.057 | 923143.485 | 257.982 MA
309 725450.816 | 923149.104 | 257.953 DP
310 725451534 | 5$23151.93 | 257.928 BCU
311 725451.49 923151.931 | 257.679 BCU
312 725451.156 | 923151.626 | 257.688 BCU
313 725451.142 923151.61 | 257.953 BCU
314 725454.094 | 923150.396 | 257.966 ARB
315 725457.553 923147.95 | 257.958 ARB
316 725461.221 | 923145.697 | 258.051 ARB
317 725468.198 | 923139.135 | 257.985 PTT
318 725465.197 | 923155.907 | 258.051 DP
319 725447.863 | 923150.336 | 258.162 PMT
320 725449.027 | 923152.379 | 258.182 MA
321 725449.657 | 923152.178 | 257.932 MA
322 725438.46 923161.226 | 258.165 BCU
323 725438.519 | 923161.218 | 257.719 BCU
324 725438.803 | 923161.527 | 257.802 BCU
325 725439.144 | 923161.843 | 257.982 BV
326 725427.17 923167.211 | 258.331 DP
327 725430.084 | 923168.52 | 258.092 PTELM
328 725424.8341 | 923172.165 | 258.033 BCU
329 725421.57 923174.739 | 257.934 BCU
330 725421.721 | 923174.889 | 258.023 BCU
331 725421.991 | 923175.219 | 258.121 BCU
332 725419.908 | 923174.153 | 258.29 DP
333 725419.044 | 923173.113 | 258.342 PMT
334 725420.932 | 923173.537 | 258.308 MA
335 725417.631 | 923176.744 | 258.324 RPA
336 725418.336 | 923177.551 | 258.172 RPA
337 725420.607 | 923175.865 | 258.125 RPA
338 725420.048 | 923174.892 | 258.315 RPA
339 725413.56 923179.463 | 258.272 MA
340 725406.442 | 923183.947 | 258.356 DP
341 725407.181 | 923184.824 | 258.343 BCU
342 725407.432 | 923184.681 | 258.189 BCU
343 725407.65 923184.837 | 258.233 BCU
344 725408.001 | 923185.197 | 258.338 BV
345 725427.881 923167.87 | 258.041 CJLL
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346 725429.508 | 923166.704 | 258.074 CJLL
347 725430.278 | 923167.987 | 258.055 CJLL
348 725428.847 923169.08 | 258.108 CILL
349 725402.095 | 923187.709 | 258.437 MA
350 725397.681 | 923191.906 | 258.326 BCU
351 725397.79S | 923182.227 | 258.547 BCU
352 725398.994 | 923189.699 | 258.486 MA
353 725438.498 | 923162.785 | 258.051 BV
354 725450.839 | 923153.504 | 258.025 BV
355 725441901 | 923154.786 | 258.158 PMT
356 725440.644 | 923153.146 | 258.37 PMT
357 725438.7 923155.283 | 258.366 PMT
358 725437.444 | 923155.99 | 258.363 PMT
359 725435408 | 923156.515 | 258.37 PMT
360 725424.541 | 923163.403 | 258.295 PMT
361 725409.988 | 923195.678 | 258.915 DP
362 725409.772 | 923194.895 | 258.621 MA
363 725404.138 | 923197.126 | 258.613 PTELM
364 725403.172 | 923188.716 | 258.47 BV
365 725407.526 | 923236.262 | 259.973 ARB
366 725406.489 923237.92 | 260.109 DP
367 725409.423 | 923238.841 | 260.281 PTELM
368 725409.099 | 923241.386 | 260.916 MA
369 725406.99 | 923237.078 | 260.085 BCU
370 725407.008 | 923237.072 | 259.971 BCU
371 725407.312 | 923236.751 | 259.98 BCU
372 725407.289 | 923236.645 | 260.019 BV
373 725421.232 923097.46 | 258.549 PMT
374 725418.539 | 923097.811 | 258.521 PMT
375 725421.227 | 923129.412 | 257.962 PMT
376 725401.599 | 923098.798 | 258.268 ARB
377 725415.489 | 923089.063 | 258.159 ARB
378 725421.589 | 923084.697 | 258.193 ARB
379 725427.905 | 923080.142 | 258.202 ARB
380 725430.507 | 923077.791 | 257.964 BV
381 725417.419 | 923086.899 | 257.86 BV
382 725413.762 | 923098.145 | 258.517 MA
383 725405.146 | 923095.528 | 257.784 BV
384 725397.966 923100.53 | 257.618 SUR
385 725418.272 | 923094.336 | 258.467 FUENTE
386 725417.228 | 923094.152 | 258.356 FUENTE
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387 725416.713 923093.44 | 258.327 FUENTE
388 725425.408 | 923090.063 | 258.303 FUENTE
389 725423.798 | 923087.621 | 258.043 FUENTE
390 725405.386 | 923098.854 | 258.228 RPA
391 725414.546 | 923092.419 | 258.105 RPA
352 725416.415 | 5230595.124 | 258.435 RPA
393 725407.329 | 923101.585 | 258.592 RPA
394 100 100 100 D652
395 725434,591 923075.63 | 258.046 D61
396 725479.908 | 923039.728 | 259.174 D62
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7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Aqui se anexa el registro fotografico mas relevante durante toda la actividad de
campo: armada con el equipo (GPS GNSS), e imagenes generales de la zona de
influencia:

Vista N°4: ENTRADA ALCALDIA MUNICIPAL
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Vista N°5: ANDEN EXISTENTE Vista N°6: ANDEN EXISTENTE

Vista N°7: ANDEN EXISTENTE Vista N°8: ANDEN EXISTENTE
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo con el estudio topografico realizado al proyecto: LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO EN EL BARRIO EL CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE
ANDENES SOBRE LA CALLE 4 CON CARRERA 4, Y SOBRE LA CALLE 5
ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4, EN EL CASCO URBANO, EN EL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — CAQUETA” se tienen las
siguientes conclusiones:

e PROYECTO: segun la revision preliminar del proyecto, este se encontrd
correctamente referido a coordenadas planas del IGAC, se realizd el
levantamiento topografico (planimétrico y altimétrico) del area.

e Latopografia es la Gnica ciencia que permite dar veracidad sobre la ubicacion
espacial real de uno o mas predios, siendo asi el Unico insumo técnico que
puede nutrir satisfactoriamente la legalidad de un terreno y a su vez, sirve de
base para los disefnos que se tengan proyectados.

e Con el levantamiento planimétrico es posible determinar espacios 6ptimos
para el disefo, para este caso, la materializacion en el plano del paramento
de las manzanas con el limite de la via existente, brinda un espacio real para
el disefio de andenes, junto con la altimetria, ya que existen cambios de nivel

9. ANEXOS
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e Cédula del profesional responsable del estudio topografico.

WPUBLICA DE COL
IDENT)! g

. 1.117.817.C10
CAMACHO ESCOBAR &

RODRIGO

4
Dwas”
! e o gt Y.

rabbunozucuomo 02-FEB-1991
'SAN VICENTE DEL CAGUAN
(CAQUETA) A
ANTDAR DE NACPRUENTO

1.80 O+ M

v aser s
04-FEN-2009 BAM VICENTE DEL ClGUeM 7]
FECHA Y LUQAN DT TLPEDICION fiute da s 43

e Certificacion PLACA IGAC

INFORME FINAL DE TOPOGRAFIA






Puntos Consultados

1995.4, elipscide GRS-80) de los puntos consuitados son:

Punto:GPs-CQ-1-4

Y SUS VELOCIDADES

Punto:GPS-CQ-T-4

~

ELIPSOIDALES

COL) Ca

ESIANAS Y SUS VELOCIDADES

GO0 mlano

s coordenadas en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS

teule reatizado en @l 310 ¢

Puntos Consultados

- Cabecera
b Musucy oente
fii TR

e TARIETA PROFESIONAL

INFORME FINAL DE TOPOGRAFIA






4 Ropiblicade Colombia ()

\ial DE TOPOG
LDET
ial DF

| Cervficado de wyerncia
TOPOGRAFO en la
Loy 70 e 979 y el

S1 eala tarjota o8 encontrada, por favor, anvirla a la direcclén
de 13 oficina del Consejo Profesional Naclonal de Tapogratia
Calio 42 N* 8 A - 63 Ofc €01, Tel. 2081450 - 2451564

htp:iiepntgav.co  Bogata - Colombla

i atee con ol Conasis Protasicnal Naclenal
fa. Email: Info@icprt gav <o

Pora cualguinr informacidn
de Topeg

INFORME FINAL DE TOPOGRAFIA

ABRIL DE 2025







s23100.0000

1256000000

—_—_,,,,)i

% [ LOCAUZACION DEPARTAMENTAL

rv\~ 7 DEPARTAMENTO DE CAQUETA
\ I

_/)p.,,%mw\,.,
=5

_ [

MERCAPLAST

T
LOCAUZACION MUNICIFAL

MUNIC PO DE SAN VST D, CAGUAN

PROYECTO

CONSTRUCCION DE
ANDENES EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DEL CAGUAN
EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA

PARQUE DEL HACHA

7255000000

725100.0000

7253000000

DIBUIO:

| ’ RODRIGO ESCOBAR CAMACHO

LOCALIZACION PROYECTO ANDENES // Nl R o
— ) ®

'CONVENCIONES Y ABREVIATURAS:

LEVANTAMENTO ICPCGRAHCO SN ELBARRO EL

Y SONC N e g
4 w, ,/ / N\ } \ DILCAGUAN
® /4 . ALCALDIA MUNICIPAL B ) o
// % EOﬂMQ\».\SQZ\O\ﬁLh \ 0,,. \, coNTENE:
/ i 1 ) g N 3 ) VISTA EN PLANTA
/f 3 , ESCALA:
// ﬁv PLANTA 111
JNO-2028
I-.Su_%.
m:n|§4||n-ﬁﬂ.l
CUADRO DE PROYECCION
DATUM: MAGNASIRGAS
PROYECCION: CONFORME DE GAUSS
ORIGEN: CENTRAL
LATITUD: 04°35° 463215" N
LONGITUD: 742 04 39,0285" W W
FALSO NORTE: 1 000 000 m
FALSO ESTE: 1000000 m PLANCHA:

923000.0000 231000000







PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Por medio de la presente, yo, RODRIGO CAMACHO ESCOBAR, identificado con C.C.
1.117.817.040 de San Vicente del Caguan, en mi calidad de TOPOGRAFO con
Matricula Profesional CPNT 01-18204, certifico que el levantamiento topografico para
el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.” Fue realizado GPS GNSS RTK HI-TARGET V60
sobre el predio rural 12480717820010378000, cumple con las normas y
especificaciones vigentes.

Acepto y reconozco que la revision efectuada para la viabilizacién del proyecto no
constituye una aprobacion al estudio.

Dada el mes de mayo de 2025.

Atentamente,

7 \
/o
!

el /AZEZ{__W Y,

RODRIG /w/ HO/ESCOBAR

C.C. 1.117.817.0 e San Vicente del Caguan
Tarjeta Profesion PNT 01-18204

Celular: 3123901750

Direccién: Cl. 4 #65 # 4, San Vicente Del Caguan, Caqueta







e Cédula del profesional responsable del estudio topogréfico.

i~

e LATEBTRLAD
CAMACHD BECOBAH

P

‘h.:én.t‘ S0 2RI P HR-FESA00T
5:@“7 W d g

LA 1 Bhsramn i

.80 Q4 i
TETATIENG, R T S
(TN D00 AN CIDENTT DIL Ua iy
FELYL AT DY LAPTSE TN gl s

S e ]
Akt iyt ineaenl] Fiiw

INFORME FINAL DE TOPOGRAFIA






o Licencia profesional del profesional responsable del estudio topografico
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Repablica de Colombia
CONSEJQ PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA
Ley 70779

i

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 551700/2025
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA
HACE CONSTAR
Que el(la) Sefior(a) Rodrigo Camacho Escobar , identificado(a) con cédula de ciudadania No. 1117817040 ,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Unico de Topégrafos RUTOPO del CPNT como TECNOLOGO EN
TOPOGRAFIA de la Institucién de Educacién Superior SENA , bajo la Licencia Profesional No. 01-18204
con fecha de expedicion del 2 de Mayo de 2018.

Que el(la) Sefior(a) Rodrigo Camacho Escobar, tiene vigente su Licencia Profesional No. 01-18204 y a la
fecha NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su
profesion.

Dada en Bogot4, D.C. a los 10 dias del mes de Junio de 2025.

N

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

*Firma del profesional

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participacién en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el
certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la pigina web www.cpnt.gov.co a través del nimero de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Pardgrafo 3
de la Ley 962 de 2005.

Calle 42 No. 8A- 69 Oficina 601 Teléfono: 288 14 90 - 245 1694 - Bogota, D.C.
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PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo LAUREN TATIANA LEMUS PUENTES identificada con C.C. 1.006.513.469 de
Florencia, en mi calidad de ARQUITECTA con Matricula Profesional No. A34132024
— 10065113469 certifico que realice:

DISENOS ARQUITECTONICOS

Cumpliendo con las normativas aplicables.

Para el proyecto cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

En CONSECUENCIA, asumo toda la responsabilidad referente a lo anteriormente
mencionado.

Acepto y reconozco que la revision efectuada para la viabilizacion del proyecto no
constituye una aprobacion al estudio

Dada el mes de junio de 2025.

Atentamente,

P
LAUREN TATIANA LEMUS PUENTES

C.C. 1.006.513.469 de Florencia
Tarjeta Profesional No. A34132024 — 10065113469

Direccion: Cl. 4 #65 # 4, San Vicente Del Caguan, Caqueta
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CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

A

LAUREN TATIANA
LEMUS PUENTES
Arquitecta
C.C. 1.006.513.469

Matricula Profesional
A34132024-1006513469

Esta matricula es el Gnico documento idéneo que
autoriza a su tilular para ejercer la profesion de
Arquitecto dentro de los parametros eslablecidos por
la Ley 435 de 1998 y demas normas
complementarias con la materia.

/"‘1 y
S0
 PATRICIA NOY PALACIOS
/ Representante CPNAA







Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Pagina 1 de un total de 1 pagina (s)

CONSEJO PROFESIONAL ]
NACIONAL DE ARQUITECTURA | )
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | <™

E759617

CERTIFICA

Que la Arquitecta LAUREN TATIANA LEMUS PUENTES con cédula de ciudadania No. 1006513469 de
Florencia - Cqt, registra Matricula Profesional de Arquitectura No. A34132024-1006513469, expedida
en cumplimiento de la Resolucion No. 13 del 23 de Febrero de 2024 por el Consejo Profesional Nacional

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra VIGENTE.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesion

por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior informacién corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos

y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.
El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Dado en Bogot3, D.C., a los 10 dias del mes de Junio de 2025.

[3
ALFREDO MA Z EYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y
probatoria, segln lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento
original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.
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PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo LAUREN TATIANA LEMUS PUENTES identificada con C.C. 1.006.513.469 de
Florencia, en mi calidad de ARQUITECTA con Matricula Profesional No. A34132024
— 10065113469 certifico que realice:

DISENOS RED ALCANTARILLADO

Cumpliendo con las normativas aplicables.

Para el proyecto cuyo objeto es: “"CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUET :

En CONSECUENCIA, asumo toda la responsabilidad referente a lo anteriormente
mencionado.

Acepto y reconozco que la revision efectuada para la viabilizacién del proyecto no
constituye una aprobacion al estudio

Dada el mes de junio de 2025.

Atentamente,

LAUREN TATIANA LEMUS PUENTES
C.C.-1.006.513.469 de Florencia
Tarjeta Profesional No. A34132024 — 10065113469

Direccion: Cl. 4 #65 # 4, San Vicente Del Caguan, Caqueta
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CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

T

LAUREN TATIANA
LEMUS PUENTES

Arquitecta
C.C. 1.006.513.469

Matricula Profesional
A34132024-1006513469

Esta matricula es el Unico documento idéneo que
autoriza a su litular para ejercer la profesion de
Arquiteclo dentro de los parametros establecidos por
la Ley 435 de 1998 y deméds normas
complementarias con la materia.
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CERTIFICA

Que la Arquitecta LAUREN TATIANA LEMUS PUENTES con cédula de ciudadania No. 1006513469 de
Florencia - Cqt, registra Matricula Profesional de Arquitectura No. A34132024-1006513469, expedida
en cumplimiento de la Resolucién No. 13 del 23 de Febrero de 2024 por el Consejo Profesional Nacional

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra VIGENTE.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesién

por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior informacién corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Dado en Bogot4, D.C., a los 10 dias del mes de Junio de 2025.

?L
ALFREDO MA L ES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y
probatoria, seg(in lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento
original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la pagina web
[ https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital ]

y digite el siguiente cédigo de verificacion gA77N5P
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