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CONSIDERACIONES: 
 

1) Que LA SECRETARÍA y GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S. suscribieron el Contrato de obra 
2019-1783 el 05 de septiembre de 2019, cuyo objeto es: “REALIZAR EN FORMA INTEGRAL 
LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN 
CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. “( ZONA 4. ORIENTE). 
 

2) Que el plazo de ejecución del Contrato de obra 2019-1783, se pactó por el término de diez (10) 
meses o hasta agotar recursos lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la 
expedición del registro presupuestal. 

 
3) Que el valor del contrato de obra 2019-1783 se pactó por la suma de CINCO MIL 

TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.305.000.000), 
incluido IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU 36.9%), impuestos, tasas, gravámenes y 
todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

 
4) Que el día 24 de octubre de 2019 se suscribió la correspondiente Acta de Inicio del Contrato de 

obra pública N° 2019-1783, después de cumplir los requisitos de legalización correspondientes. 
 
5) Que el 31 de marzo de 2020 se suscribió suspensión N° 1 al contrato de obra N° 2109-1783, 

entre la LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S. por 

el termino de trece (13) días calendario, contados a partir de esa fecha y hasta el día 12 de abril 

de 2020. 
 
6) Que el día 21 de agosto de 2019 se suscribió la prorroga No.01 y adición No.01 al Contrato de 

obra pública N° 2019-1783, por el término de CINCO (05) meses, es decir hasta el cinco (05) de 
febrero de 2021, y se adicionó por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.652.500.000) M/CTE. 

 
7) Que la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la Secretaría Distrital de Movilidad, mediante 

solicitud y justificación con radicado SDM-SGM- 158906 -2020, solicitó a la Dirección de 
Contratación de la SECRETARÍA la elaboración del modificatorio N° 1, al Contrato 2019-1783, 
adjuntando para el efecto la respectiva justificación los cuales hacen parte integral del presente 
documento, y se encuentran debidamente suscritos por el Ordenador del Gasto y establece lo 
siguiente: 
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“(…) 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 2019-
1783 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas por el Decreto 672 de 2018, la Secretaría Distrital de 
Movilidad le corresponde, entre otras funciones, la de “(…) Planear, coordinar y controlar la 
operación, entre otros mecanismos de seguridad vial, de la semaforización y señalización de los 
segmentos viales del Distrito Capital (…).” 
 
Adicionalmente, el Artículo 19 del Decreto 672 de 2018, señala como funciones de la Subsecretaría 
de Gestión de la Movilidad , entre otras las siguientes: 
 
1. Asesorar a la Secretaría Distrital de Movilidad en la formulación de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos estratégicos relacionados con la gestión de la movilidad en Bogotá D.C., en 
especial con la gestión del tránsito, control del tránsito y del transporte, señalización, planes de 
manejo de tránsito y semaforización del Distrito Capital. 
 
3. Liderar la formulación de proyectos institucionales y de inversión de las dependencias a su cargo, 
para la óptima gestión de la entidad. 
 
4. Definir lineamientos para la implementación de la señalización y semaforización en la ciudad, así 
como para la aprobación y seguimiento a los planes de manejo de tránsito.  
 
8. Implementar políticas, directrices, proyectos y estrategias definidas por la Subsecretaría de 
Política de Movilidad y la Oficina de Seguridad Vial, orientadas a la gestión del tránsito y control del 
tránsito y del transporte. 
 
9. Hacer seguimiento a la implementación de las políticas, programas, proyectos y planes 
relacionados con la gestión del tránsito, control del tránsito y del transporte, señalización, planes de 
manejo de tránsito y semaforización del Distrito Capital. 
 
En el marco del mismo Decreto, en el Artículo 20. Dirección de Ingeniería de Tránsito, se relacionan 
como funciones de esta dependencia: 
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1. Asesorar a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad en la formulación, e implementación de 
las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con elementos que propendan por la 
seguridad vial, prevención y accesibilidad de los actores viales. 
 
4. Adelantar las acciones requeridas en relación con los elementos y dispositivos que propendan por 
la seguridad vial, prevención y accesibilidad de los actores viales en el cumplimiento de las 
funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con los organismos y entidades 
pertinentes. 
 
5. Dirigir y coordinar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 
señalización de la ciudad, así como los demás elementos que propendan por la seguridad vial, 
prevención y accesibilidad de los actores viales. 
 
6. Dar lineamientos para la implementación y mantenimiento de los elementos que propendan por la 
seguridad vial, prevención y accesibilidad de los actores viales en la ciudad, en coordinación con las 
dependencias competentes en la Entidad. 
Así mismo, el Decreto 672 de 2018 en el Articulo 21. Subdirección de Señalización relaciona las 
siguientes funciones de esta dependencia de la entidad: 
 
1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización de la 
ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por la seguridad vial, 
prevención y accesibilidad de los actores viales. 
 
2. Elaborar los diseños de señalización integrales, que permitan reglamentar, prevenir e informar 
sobre las condiciones adecuadas de movilización de los diferentes actores viales. 
 
6. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y rutinario de los elementos y dispositivos que 
hacen parte del sistema integral de señalización, a cargo de la entidad. 
 
En concordancia con lo anterior, para realizar el cubrimiento y atención de las necesidades de 
señalización en la ciudad y las metas fijadas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, la Secretaría 
Distrital de Movilidad debe diseñar e implementar diseños integrales que incluyan elementos para 
reglamentar, prevenir e informar al usuario sobre las condiciones adecuadas de operación en las 
diferentes zonas de la ciudad, lo anterior con el fin de reducir o mitigar los impactos generados por 
el tránsito y promover la seguridad vial en la ciudad. 
 
En este orden de ideas y de conformidad con lo establecido en la reunión del 04, 11, 18, 25 de junio 
y 21 de julio de 2020, cuyo asunto es “Coordinación entrega elementos de segregación por parte del 
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IDU a la SDM”, en el que uno de los temas principales era Coordinar la entrega de elementos de 
segregación, adquiridos por el IDU a través de los contratos 982 de 2020 (Hitos), 1022 y 1023 de 
2020 (bordillos) y otros, se precisó la gestión de entrega de estos bienes a la SDM, los cuales ya se 
encuentran en poder de la SDM y deben ser transportados e instalados. 

Es así que los elementos suministrados por el IDU se transportarán e instalarán dentro de la 
ejecución para “REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C” y teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en ejecución el contrato 
2019-1783, se pueden incluir los bienes entregados por el IDU para el desarrollo del objeto de 
contratación sin necesidad de alterar el valor del contrato, su plazo de ejecución y las 
especificaciones técnicas. 

En concordancia con la asignación del bicicarril de la Carrera Séptima, bajo la premisa de la entrega 
al contratista de los elementos de segregación de la misma, la interventoría del contrato de obra No. 
2019-1783 mediante documento No. SDM-20191798-SEÑAL-134 del 08 de octubre de 2020 expuso 
el desglose que realizó sobre los precios de los No Previstos NP-01, NP-02 y NP-03 que fueron 
presentados por el contratista de obra para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto del 
bicicarril. Los precios analizados son los siguientes: 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. PRECIO NO PREVISTO NP-01 (INSTALACIÓN 
BORDILLOS) 

Debido a que la SDM indicó que los bordillos no traspasables en concreto serán entregados pintados 
y listos para su instalación al contratista de la obra, que para el contrato 2019-1783 es a la firma 
GESTIÓN VIAL INTERGRAL S.A.S. (GVIAL), estos deben ser recogidos en el Patio No. 4 de la 
Secretaría hasta el sitio de fijación de acuerdo al diseño del corredor también suministrado por la 
Entidad.  

Para poder evaluar la existencia de algún ítem contractual homologable con la actividad de 
instalación de bordillos excluyendo el suministro de los mismos, se evaluó el análisis de precios 
presentado por GVIAL al principio del contrato, específicamente para el ítem No. 80, el cual fue 
tomado como base para la evaluación del precio bajo la siguiente estructura. 
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total 0.00

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

18.07 Und. 45.715 1.0000 45.714.52

18.08 M2 17.255 0.25000 4.313.75

9.03 Tarro x 1,5 kg 27.846 0.08333 2.320.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-Total 52.348.77

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

0.00

0.00

0.00

SUB TOTAL 0.00

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

18.09 dia 15.000.00                      1.00 15.000.00                       

TOTAL MANO DE OBRA 15.000.00

Total Costo Directo 67.349.00

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2015

PAGINA 1 DE 1

ITEM N° :   80

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

INTERVENTOR INTERSA SA

Descripción

Suministro y anclaje de bordillo no transpasable, en concreto de color

amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de 

refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro

anclajes en varilla de 5/8" de diametro por 4" de longitud, dimensiones:

altura minima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios

y materiales para fijación.

I. EQUIPO

Descripción

II. MATERIALES EN OBRA

Tachon en concreto 100x15x20 cm, prefabricado Titan

Pintura acrilca base solvente a todo costo

Pegante dos componentes

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

Descripción

Descripcion 

Contrato de mano de obra para Instalación de Tachón TIPO 

TRANSMILENIO

 

Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total 0.00

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

18.07 Und. 45.715 1.0000 45.714.52

18.08 M2 17.255 0.25000 4.313.75

9.03 Tarro x 1,5 kg 27.846 0.08333 2.320.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-Total 52.348.77

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

0.00

0.00

0.00

SUB TOTAL 0.00

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

18.09 dia 15.000.00                      1.00 15.000.00                       

TOTAL MANO DE OBRA 15.000.00

Total Costo Directo 67.349.00

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2015

PAGINA 1 DE 1

ITEM N° :   80

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

INTERVENTOR INTERSA SA

Descripción

Suministro y anclaje de bordillo no transpasable, en concreto de color

amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de 

refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro

anclajes en varilla de 5/8" de diametro por 4" de longitud, dimensiones:

altura minima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios

y materiales para fijación.

I. EQUIPO

Descripción

II. MATERIALES EN OBRA

Tachon en concreto 100x15x20 cm, prefabricado Titan

Pintura acrilca base solvente a todo costo

Pegante dos componentes

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

Descripción

Descripcion 

Contrato de mano de obra para Instalación de Tachón TIPO 

TRANSMILENIO

 

Como se puede observar, el numeral II “MATERIALES DE OBRA” incluye el suministro del Tachón 
en concreto y de la pintura acrílica, elementos que deben ser sustraídos para ajustarse a la actividad 
de transporte e instalación de estos elementos. De igual forma, se destaca que en el numeral III 
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“TRANSPORTES”, no tenían considerado una actividad que cubriese el transporte, cargue y 
descargue de los bordillos desde el Patio 4 hasta el sitio de instalación. Por lo tanto, se consideró 
que el precio a presentar debía considerar las anteriores variables para su elaboración. 
Es así como GVIAL presentó una versión inicial del NP-01, cuya descripción es “Transporte e 
instalación de bordillo en concreto no traspasable. Dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 
20 cm y largo 100 cm). No incluye el bordillo y pintura.”. El valor unitario de dicha propuesta era de $ 
38.411 a costo directo. El desglose presentado fue el siguiente: 
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Bajo el comunicado SDM-20191798-SEÑAL-110 del 24 de junio de 2020, esta interventoría hizo 
observaciones sobre el precio entregado por el contratista, y presentó el análisis del mismo precio, 
obteniendo un valor unitario de $ 32.386 a costo directo como se muestra a continuación: 

Código Tarifa/Dia
Rendimient

o 
Valor-Unit.

756.85

42.832 20 2.141.60

31.664 20 1.583.20

Sub-Total 4.481.65

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

9.03 Tarro x 1,5 kg 27.846 0.17 4.641

Und 243.950 0.01 1.626.33

Sub-Total 6.267.33

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 día 130.000 20.00 6.500.00

0.00

0.00

SUB TOTAL 6.500.00

Código Unidad
Jornal Incluido 

Viaticos

Rendimient

o  
Valor-Unit.

Jornal 200.139                                20 10.007                            

Jornal 256.500                        50.0.00 5.130                              

TOTAL MANO DE OBRA 15.136.95

Total Costo Directo 32.386$       

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

INTERSA S.A.
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:06/07/2020

PAGINA 1 DE 1

Alquiler de taladro percutor

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S.

INTERVENTOR INTERSA S.A.

ITEM N° :   NP-01

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

Transporte e instalación de bordillo en concreto no traspasable.

Dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). No

incluye el bordillo y pintura.

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta menor (5% MDEO)

Alquiler de planta eléctrica 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Pegante dos componentes

Broca Tungsteno 7/8”x12”

Descripción

III. TRANSPORTES

Descripcion 

Alquiler carro

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla instalación de bordillos no traspasable. (Oficial + 

segundero + 2 Ayudantes)

Cargue y descargue de bordillos en concreto
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Código Tarifa/Dia
Rendimient

o 
Valor-Unit.

756.85

42.832 20 2.141.60

31.664 20 1.583.20

Sub-Total 4.481.65

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

9.03 Tarro x 1,5 kg 27.846 0.17 4.641

Und 243.950 0.01 1.626.33

Sub-Total 6.267.33

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 día 130.000 20.00 6.500.00

0.00

0.00

SUB TOTAL 6.500.00

Código Unidad
Jornal Incluido 

Viaticos

Rendimient

o  
Valor-Unit.

Jornal 200.139                                20 10.007                            

Jornal 256.500                        50.0.00 5.130                              

TOTAL MANO DE OBRA 15.136.95

Total Costo Directo 32.386$       

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

INTERSA S.A.
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:06/07/2020

PAGINA 1 DE 1

Alquiler de taladro percutor

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S.

INTERVENTOR INTERSA S.A.

ITEM N° :   NP-01

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

Transporte e instalación de bordillo en concreto no traspasable.

Dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). No

incluye el bordillo y pintura.

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta menor (5% MDEO)

Alquiler de planta eléctrica 

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Pegante dos componentes

Broca Tungsteno 7/8”x12”

Descripción

III. TRANSPORTES

Descripcion 

Alquiler carro

IV. MANO DE OBRA

Cuadrilla instalación de bordillos no traspasable. (Oficial + 

segundero + 2 Ayudantes)

Cargue y descargue de bordillos en concreto

 

El anterior ejercicio arrojó una diferencia de $ 6.025, razón por la cual se programó una mesa de 
trabajo para definir la metodología que se emplearía para la definición de un precio definitivo para tal 
actividad. 
Como resultado del anterior trámite, se definió que, por parte del contratista de obra, se deberían 
adoptar las siguientes condiciones para aprobar el precio de esta actividad: 

 
a) La estructura del análisis del precio unitario, conservaría la estructura del ítem contractual 

No. 80.  
 

b) Presentar cotizaciones que permitieran evaluar el valor actual en el mercado del pegante de 
dos componentes. 
 

c) Presentar cotizaciones que permitieran evaluar el valor en el mercado de la actividad de 
transporte para los bordillos, considerando como origen el patio 4 de la SDM y como 
destino, el corredor de la Carrera Séptima. De igual forma se estableció que las cotizaciones 
de esta actividad no debían contener IVA, ya que este servicio está excluido del Impuesto a 
las Ventas según lo señala el Artículo 476 del Estatuto Tributario en sus numerales 9 y 10. 
 

d) Para el caso de los Contratos de Mano de Obra, se acordó entre las partes un aumento 
debido al incremento del Salario Mínimo 2019-2020 y debido a lo relacionado con el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que cada cuadrilla debe cumplir para su 
autocuidado. 
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Sobre los literales b) y c), se tuvo como consideración que los precios presentados debían 
contemplar el valor presente de los insumos o servicios necesarios para la ejecución del ítem no 
previsto, toda vez que el contrato 20191783 establece en su cláusula Décima Primera que la forma 
de pago se realizaría sobre precios unitarios fijos sin formula de reajuste, lo que indica que los 
precios presentados no podían ser presentados a origen de contrato, debido a que no podrían ser 
traídos a valor actual. 
 
En atención de los anteriores requerimientos, por parte de GVIAL fueron entregadas las cotizaciones 
solicitadas, las cuales se encuentran adjuntas al presente comunicado. 
 
Posteriormente, por parte de la interventoría se realizó una comparación que permitiera elegir los 
precios más favorables para el contrato, surgiendo así la siguiente comparación: 
 

COTIZACIONES PEGANTE DOS COMPONENTES 
PROVEEDOR NIT FECHA DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNIT. IVA 19% TOTAL 

MARCAS VIALES 900.579.522-3 18/08/2020 

Pegante dos 
componentes 
referencia 
"Plástigum" 

Tarro x 
1.5 kg 

 $ 26.690   $ 5.072   $ 31.762  

G-AGUA, INGENIERA Y 
OBRAS CIVILES 

900.831.917-9 18/08/2020 

Suministro de 
pegante base 
Metilmetalcrilato - 
Componente A + B 

Tarro x 
1.6 kg 

 $ 28.995   $ 5.509   $ 34.504  

SYMISA (SUMINISTROS Y 
MONTAJES INDUSTRIALES  
S.A.) 

900.705.084-1 18/08/2020 
Tarro de pegante 
dos componentes, 
incluye catalizador 

Tarro x 
1.5 kg 

 $ 27.500   $ 5.225   $ 32.725  

        

     
PROMEDIO  $ 32.997  

     
VALOR ESCOGIDO  $ 31.762  

 
COTIZACIONES TRANSPORTE 

 

PROVEEDOR NIT / C.C. 
FECHA 

COTIZACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNIT. IVA 19% TOTAL 

JAVIER ALEXANDER 
GARNICA ALDANA 

79825174   

Transporte, cargue 
y descargue de 
cuatrocientos (400) 
Bordillos en 
Concreto 

VIAJE  $ 400.000   N/A   $ 400.000  

LOGISTICA RD SAS 901198040-3 19/08/2020 

Transporte, cargue 
y descargue de 
cuatrocientos (400) 
Bordillos en 
Concreto 

VIAJE  $ 450.000   N/A   $ 450.000  

        

     
PROMEDIO  $ 425.000  

     
VALOR ESCOGIDO  $ 400.000  
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Una vez elegidos los anteriores valores, y considerando el ajuste acordado para la mano de obra, el 
análisis del precio unitario NP-01 quedo por el valor de $ 32.400. A continuación, se hace el 
comparativo del precio base, las propuestas iniciales de las partes, y el valor acordado: 
 
 PRECIO BASE ITEM 80 PROPUESTA NP-01 

CONTRATISTA 
PROPUESTA NP-01 
INTERVENTORÍA 

PRECIO ACORDADO NP-01 

I. EQUIPO $ 0 $ 10.507 $ 4.482 $ 0 

II. MATERIALES EN OBRA $ 52.349 $ 6.267 $ 6.267 $ 5.400 

III. TRANSPORTES $ 0 $ 6.500 $ 6.500 $ 4.000 

IV. MANO DE OBRA $ 15.000 $ 15.137 $ 15.137 $ 23.000 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 67.349 $ 38.411 $ 32.386 $ 32.400 

 
El análisis del precio quedó de la siguiente manera: 



 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 2019-1783 
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL 
S.A.S 

 

12 
PA01-PR01-MD01 V.2.0                           

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 3649400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195                                                                                                                              

C ó digo T arifa/ D i

a

R endimiento Valo r-Unit .

Sub-T o tal 0,00

C ó digo Unidad
P recio -

Unit .

C ant idad -

unidad
Valo r-Unit .

9,03 Tarro x 1,5 kg 31.762 0,1700 5.399,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sub-T o tal 5.399,54

C ó digo Unidad Vlr./ dí a R endimiento Valo r-Unit .

400.000 100,00 4.000,00

SUB TOTAL 4.000,00

C ó digo Unidad

Jo rnal 

Incluido

Viat ico s

R endimiento Valo r-Unit .

18,09
dia 19.000,00 1,00 19.000,00

Jornal 200.000,00 50,00 4.000,00

T OT A L M A N O D E OB R A 23.000,00

T o tal C o sto  D irecto  $              32.400 

OB JET O D EL C ON T R A T O:
R EA LIZ A R  EN  F OR M A  IN T EGR A L EL D ESA R R OLLO D E T OD A S LA S A C T IVID A D ES IN H ER EN T ES A L 

P R OC ESO D E SEÑA LIZ A C IÓN  EN  B OGOT Á , EN  LA  Z ON A  OR IEN T E D E LA  C IUD A D

GEST IÓN  VIA L IN T EGR A L 

SA S

P R OC ESO: A N Á LISIS D E P R EC IOS UN IT A R IOS F EC H A :29/ 07/ 2015

P A GIN A  1 D E 1

C ON T R A T IST A GEST IÓN  VIA L IN T EGR A L SA S

IN T ER VEN T OR IN T ER SA  SA

IT EM  N ° : N P -01

UN ID A D   : UN D .
IT EM :

T ranspo rte  e   instalació n   de  bo rdillo   en  co ncreto   no   t raspasable.   

D imensio nes:  a ltura mí nima de 15 cm, ancho  de 20 cm y largo  100 cm. 

N o  incluye el bo rdillo  y pintura.

D escripció n

D escripció n

Pegante dos componentes

II. M A T ER IA LES EN  OB R A

I. EQUIP O

IV. M A N O D E OB R A

III. T R A N SP OR T ES

D escripció n

Contrato de mano de obra para Instalación de Tachón TIPO 

TRANSM ILENIO

Cargue y descargue de bordillos en concreto

D escripcio n

Transporte de bordillo  en concreto desde Patio  4 SDM  al punto
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C ó digo T arifa/ D i

a

R endimiento Valo r-Unit .

Sub-T o tal 0,00

C ó digo Unidad
P recio -

Unit .

C ant idad -

unidad
Valo r-Unit .

9,03 Tarro x 1,5 kg 31.762 0,1700 5.399,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sub-T o tal 5.399,54

C ó digo Unidad Vlr./ dí a R endimiento Valo r-Unit .

400.000 100,00 4.000,00

SUB TOTAL 4.000,00

C ó digo Unidad

Jo rnal 

Incluido

Viat ico s

R endimiento Valo r-Unit .

18,09
dia 19.000,00 1,00 19.000,00

Jornal 200.000,00 50,00 4.000,00

T OT A L M A N O D E OB R A 23.000,00

T o tal C o sto  D irecto  $              32.400 

OB JET O D EL C ON T R A T O:
R EA LIZ A R  EN  F OR M A  IN T EGR A L EL D ESA R R OLLO D E T OD A S LA S A C T IVID A D ES IN H ER EN T ES A L 

P R OC ESO D E SEÑA LIZ A C IÓN  EN  B OGOT Á , EN  LA  Z ON A  OR IEN T E D E LA  C IUD A D

GEST IÓN  VIA L IN T EGR A L 

SA S

P R OC ESO: A N Á LISIS D E P R EC IOS UN IT A R IOS F EC H A :29/ 07/ 2015

P A GIN A  1 D E 1

C ON T R A T IST A GEST IÓN  VIA L IN T EGR A L SA S

IN T ER VEN T OR IN T ER SA  SA

IT EM  N ° : N P -01

UN ID A D   : UN D .
IT EM :

T ranspo rte  e   instalació n   de  bo rdillo   en  co ncreto   no   t raspasable.   

D imensio nes:  a ltura mí nima de 15 cm, ancho  de 20 cm y largo  100 cm. 

N o  incluye el bo rdillo  y pintura.

D escripció n

D escripció n

Pegante dos componentes

II. M A T ER IA LES EN  OB R A

I. EQUIP O

IV. M A N O D E OB R A

III. T R A N SP OR T ES

D escripció n

Contrato de mano de obra para Instalación de Tachón TIPO 

TRANSM ILENIO

Cargue y descargue de bordillos en concreto

D escripcio n

Transporte de bordillo  en concreto desde Patio  4 SDM  al punto

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. PRECIO NO PREVISTO NP-02 (INSTALACIÓN HITOS) 

A pesar de que el análisis y metodología para la elaboración de este precio, es igual a la descrita 
para el NP-01, a continuación, se hará el desglose aplicado sobre este ítem con el fin de relacionar 
la trazabilidad que existió para la elaboración del mismo. 

Debido a que la SDM indicó que delineadores tubulares o Hitos serán suministrados a GVIAL listos 
para su instalación, estos deben ser recogidos en el Patio No. 4 de la Secretaría Distrital de 
Movilidad hasta el sitio de fijación de acuerdo al diseño del corredor también suministrado por la 
Entidad.  

Para poder evaluar la existencia de algún ítem contractual homologable con la actividad de 
instalación de los hitos excluyendo el suministro de los mismos, se evaluó el análisis de precios 
presentado por GVIAL al principio del contrato, específicamente para el ítem No. 83, el cual fue 
tomado como base para la evaluación del precio bajo la siguiente estructura. 
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

400.00

Sub-Total 400.00

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

7.01 Und. 39.131 1.0000 39.131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-Total 39.131.18

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

0.00

0.00

0.00

SUB TOTAL 0.00

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

11.18 Und. 8.000.00                        1.00 8.000.00                         

TOTAL MANO DE OBRA 8.000.00

Total Costo Directo 47.531.00

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2015

PAGINA 1 DE 1

ITEM N° :   83

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

INTERVENTOR INTERSA SA

Descripción

Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A)

construido en matareial sintetico flexible de color amarillo con tres bandas

de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, 

diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta menor (5% MDEO)

II. MATERIALES EN OBRA

Hito Ø 7 cm x 70 cm, 3 reflectivos - Naranja o amarillo

III. TRANSPORTES

Descripcion 

IV. MANO DE OBRA

Descripción

Contrato de mano de obra para Instalación de hito
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

400.00

Sub-Total 400.00

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

7.01 Und. 39.131 1.0000 39.131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-Total 39.131.18

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

0.00

0.00

0.00

SUB TOTAL 0.00

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

11.18 Und. 8.000.00                        1.00 8.000.00                         

TOTAL MANO DE OBRA 8.000.00

Total Costo Directo 47.531.00

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2015

PAGINA 1 DE 1

ITEM N° :   83

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

INTERVENTOR INTERSA SA

Descripción

Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A)

construido en matareial sintetico flexible de color amarillo con tres bandas

de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, 

diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta menor (5% MDEO)

II. MATERIALES EN OBRA

Hito Ø 7 cm x 70 cm, 3 reflectivos - Naranja o amarillo

III. TRANSPORTES

Descripcion 

IV. MANO DE OBRA

Descripción

Contrato de mano de obra para Instalación de hito

 

Como se puede observar, el numeral II “MATERIALES DE OBRA” incluye el suministro del Hito Ø 7 
cm x 70 cm, 3 reflectivos - Naranja o amarillo, elemento que debe ser sustraído para ajustarse a la 
actividad de transporte e instalación de estos elementos. De igual forma, se destaca que en el 
numeral III “TRANSPORTES”, no tenían considerado una actividad que cubriese el transporte, 
cargue y descargue de los hitos desde el Patio 4 hasta el sitio de instalación. Por lo tanto, se 
consideró que el precio a presentar debía considerar las anteriores variables para su elaboración. 

Es así como GVIAL presentó una versión inicial del NP-02, cuya descripción es ”Instalación de hitos 
plásticos, incluye pegante”. El valor unitario de dicha propuesta era de $ 14.734 a costo directo. El 
desglose presentado fue el siguiente: 
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Bajo el comunicado SDM-20191798-SEÑAL-113 del 06 de julio de 2020, esta interventoría hizo 
observaciones sobre el precio entregado por el contratista, y presentó el análisis del mismo precio, 
obteniendo un valor unitario de $ 12.324 a costo directo como se muestra a continuación: 
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

242.89

42.832 50 856.64

31.664 50 633.28

Sub-Total 1.732.81

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

9.03 Tarro x 1,5 kg 27.846 0.083333333 2.320.50

Und 243.950 0.003333347 813.17

Sub-Total 3.133.67

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 día 130.000 50.00 2.600.00

0.00

0.00

SUB TOTAL 2.600.00

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

Jornal 242.889.00                  50.00 4.857.78                         

TOTAL MANO DE OBRA 4.857.78

Total Costo Directo 12.324.00

Herramienta menor (5% MDEO)

Alquiler de planta eléctrica 

Alquiler de taladro percutor

Contrato cuadrilla instalación de Hitos pláticos (incluye cargue y 

descargue)

Alquiler carro

IV. MANO DE OBRA

Descripción

II. MATERIALES EN OBRA

Descripcion 

Pegante dos componentes

Broca Tungsteno 7/8”x12”

III. TRANSPORTES

Descripción

Instalación de hitos plásticos, incluye pegante

I. EQUIPO

Descripción

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

INTERVENTOR INTERSA S.A.

ITEM N° :   NP-02

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

INTERSA S.A.
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:06/07/2020

PAGINA 1 DE 1
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El anterior ejercicio arrojó una diferencia de $ 2.410, razón por la cual se programó una mesa de 
trabajo para definir la metodología que se emplearía para la definición de un precio definitivo para tal 
actividad, que como se mencionó anteriormente, sería la misma adoptada para el NP-01, por lo 
tanto, el análisis anteriormente desglosado, no se incluirá nuevamente en el presente comunicado. 

Basados en los valores de las cotizaciones, se ajustó la cantidad de pegante para la instalación de 
los hitos y el rendimiento del transporte de los mismos a la luz de la capacidad volumétrica y de 
carga del camión De igual forma, se incluyó el ajuste acordado para la mano de obra, dando como 
resultado el análisis del precio unitario NP-02 el cual quedo por el valor de $ 13.547. A continuación, 
se hace el comparativo del precio base, las propuestas iniciales de las partes, y el valor acordado: 
 PRECIO BASE ITEM 83 PROPUESTA NP-02 

CONTRATISTA 
PROPUESTA NP-02 
INTERVENTORÍA 

PRECIO ACORDADO NP-02 

I. EQUIPO $ 400 $ 4.142,89 $ 1.732,81 $ 400 

II. MATERIALES EN OBRA $ 39.131 $ 3.133,67 $ 3.133,67 $ 2.646,83 

III. TRANSPORTES $ 0 $ 2.600 $ 2.600 $ 2.000 

IV. MANO DE OBRA $ 8.000 $ 4.857,78 $ 4.857,78 $ 8.500 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 47.531 $ 14.734 $ 12.324 $ 13.547 

El análisis del precio quedó de la siguiente manera: 
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Definido lo anterior, por medio del comunicado SDM-20191798-SEÑAL-113 del 15 de julio de 2020 
se dio traslado a la SDM del Acta de Fijación de Precios No Previstos No. 1, en donde se 
consignaron los valores acordados con el contratista de la obra y que a su vez fueron no objetados 
por parte de interventoría. Los ítems fueron los siguientes: 

a) Precio No Previsto No. 01: 
“Transporte e instalación de bordillo en concreto no traspasable. Dimensiones: altura mínima 
de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). No incluye el bordillo y pintura.”: 
o Costo Directo: $ 32.400 
o Costo Indirecto AIU (36,90%): $ 11.956 
o Precio unitario total: $ 44.356 

 

b) Precio No Previsto No. 02: 
“Instalación de hitos plásticos, incluye pegante.”: 
o Costo Directo: $ 13.547 
o Costo Indirecto AIU (36,90%): $ 4.999 
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o Precio unitario total: $ 18.546 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. PRECIO NO PREVISTO NP-03 (LINEA EN SPRAY ANCHO 
10 cm SIN MICROESFERA) 
Bajo la misma premisa de la asignación del bicicarril de la Carrera Séptima, en cumplimiento de los 
establecido en el numeral 4.1.2.1 “Descripción general de las etapas del componente de obra” del 
Anexo Técnico Definitivo del proceso SDM-LP-026 -2019 que dio origen al contrato de obra 
20191783, en cabeza de la interventoría se realizó el análisis de las condiciones operativas del 
bicicarril sobre este corredor, y se determinó de manera conjunta con el contratista que la 
implementación deberá realizarse en pintura plástico en frío en spray para las marcas viales de 
metro lineal. 
 
Como criterio anidado a lo anterior, para la implementación de la demarcación se tuvo en cuenta lo 
requerido en el numeral 3.6.4. “Retrorreflexión de las demarcaciones planas” del Manual de 
Señalización en cuanto a lo siguiente: 
 

“Las demarcaciones planas deben cumplir los valores mínimos de retrorreflexión inicial y en 
el tiempo, según lo determinado en la NTC 4744-3 o su actualización adoptada por el 
Ministerio de Transporte. Se exceptúan del requisito anterior las líneas que delimitan 
estacionamiento (ver sección 3.17), y las líneas de eje central y de borde en ciclovías. Para 
los pictogramas y textos se pueden permitir valores de retrorreflexión inferiores a los aquí 
establecidos.” 

Por lo tanto, para la implementación del bicicarril de la Carrera Séptima, surge la necesidad de 
contemplar una actividad no prevista con la siguiente descripción: 

“Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 10 cm sin microesfera”  
 
Para poder evaluar la existencia de algún ítem contractual homologable con la actividad de la 
aplicación de la pintura en metro lineal excluyendo el suministro de las microesferas, se evaluó el 
análisis de precios presentados por GVIAL al principio del contrato, específicamente para el ítem No. 
58, el cual fue tomado como base para la evaluación del precio bajo la siguiente estructura. 
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

20.98

14.8 100.000.00 804.36 124.32

Sub-Total 145.30

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

5.03 Kg. 17.279 0.1440 2.488.15

14.9 Gln 32.130 0.00040 12.85

15.1 Gln 13.400 0.0010 13.40

6.01 Kg 3.499 0.0420 146.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-Total 2.661.34

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 dia 130.000 804.36 161.62

0.00

0.00

SUB TOTAL 161.62

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

12.1 Jornal 173.352.28                804.36 215.52                            

12,1,1 X ml 42.39                             1.00 42.39                              

15.2 dia 130.014.21                804.36 161.64                            

TOTAL MANO DE OBRA 419.54

Total Costo Directo 3.388.00

Cuadrilla aplicación pintura acrilica, plastico en frio,   imprimante. ML 

(Oficial + segundero  + 2 Ayudantes)

Comisión cuadrilla x Ml

Cuadrilla punteo (oficial + 2 ayudantes)

Alquiiler de carro

IV. MANO DE OBRA

Descripción

II. MATERIALES EN OBRA

Descripcion 

Pintura plastico en frio spray. Blanca/amarilla

Pintura punteo

Xilol

Microesfera echostar 5

III. TRANSPORTES

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de

12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco

mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta menor (5% MDEO)

Combustible maquina Ml - Camión

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2015

PAGINA 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

ITEM N° :   58

UNIDAD  : ML
ITEM:   

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

INTERVENTOR INTERSA SA

Descripción
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Como se puede observar, el numeral II “MATERIALES DE OBRA” incluye el suministro de las 
microesferas, elementos que deben ser sustraídos para ajustarse a la actividad de aplicación de la 
pintura en spray para la línea de borde del bicicarril.  

Es así como GVIAL presentó una versión inicial del NP-03, cuya descripción es ”Suministro y 
Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 10 cm para líneas de demarcación, sin 
microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744”. 
El valor unitario de dicha propuesta era de $ 2.998 a costo directo. El desglose presentado fue el 
siguiente: 
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Bajo el comunicado SDM-20191798-SEÑAL-127 del 03 de septiembre de 2020, esta interventoría 
hizo observaciones sobre el precio entregado por el contratista, y presentó el análisis del mismo 
precio, obteniendo un valor unitario de $ 2.754 a costo directo como se muestra a continuación: 

Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

19.46

14.8 100.000.00 934.28 107.03

Sub-Total 126.49

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

5.03 Kg. 17.279 0.1200 2.073.46

14.9 Gln 32.130 0.00040 12.85

15.1 Gln 13.400 0.0010 13.40

Sub-Total 2.099.71

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 dia 130.000 934.28 139.15

0.00

0.00

SUB TOTAL 139.15

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

12.1 Jornal 183.753.42                934.28 196.68                            

12,1,1 X ml 44.93                             1.00 44.93                              

15.2 dia 137.815.06                934.28 147.51                            

TOTAL MANO DE OBRA 389.12

Total Costo Directo 2.754.00

Herramienta menor (5% MDEO)

Combustible maquina Ml - Camión

Cuadrilla aplicación pintura acrilica, plastico en frio,   imprimante. ML 

(Oficial + segundero  + 2 Ayudantes)

Comisión cuadrilla x Ml

Cuadrilla punteo (oficial + 2 ayudantes)

Alquiiler de carro

IV. MANO DE OBRA

Descripción

II. MATERIALES EN OBRA

Descripcion 

Pintura plastico en frio spray. Blanca/amarilla

Pintura punteo

Xilol

III. TRANSPORTES

Descripción

ITEM N° :   NP-03 VERSIÓN PRELIMINAR

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

INTERSA S.A.
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:26/08/2020

PAGINA 1 DE 1

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de

10 cm para líneas de demarcación, sin microesfera y espesor seco mínimo 

de 22mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744

I. EQUIPO

Descripción

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S.

INTERVENTOR INTERSA S.A.
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

19.46

14.8 100.000.00 934.28 107.03

Sub-Total 126.49

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

5.03 Kg. 17.279 0.1200 2.073.46

14.9 Gln 32.130 0.00040 12.85

15.1 Gln 13.400 0.0010 13.40

Sub-Total 2.099.71

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 dia 130.000 934.28 139.15

0.00

0.00

SUB TOTAL 139.15

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

12.1 Jornal 183.753.42                934.28 196.68                            

12,1,1 X ml 44.93                             1.00 44.93                              

15.2 dia 137.815.06                934.28 147.51                            

TOTAL MANO DE OBRA 389.12

Total Costo Directo 2.754.00

Herramienta menor (5% MDEO)

Combustible maquina Ml - Camión

Cuadrilla aplicación pintura acrilica, plastico en frio,   imprimante. ML 

(Oficial + segundero  + 2 Ayudantes)

Comisión cuadrilla x Ml

Cuadrilla punteo (oficial + 2 ayudantes)

Alquiiler de carro

IV. MANO DE OBRA

Descripción

II. MATERIALES EN OBRA

Descripcion 

Pintura plastico en frio spray. Blanca/amarilla

Pintura punteo

Xilol

III. TRANSPORTES

Descripción

ITEM N° :   NP-03 VERSIÓN PRELIMINAR

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

INTERSA S.A.
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:26/08/2020

PAGINA 1 DE 1

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de

10 cm para líneas de demarcación, sin microesfera y espesor seco mínimo 

de 22mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744

I. EQUIPO

Descripción

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S.

INTERVENTOR INTERSA S.A.

 
 
 

Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

19.46

14.8 100.000.00 934.28 107.03

Sub-Total 126.49

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

5.03 Kg. 17.279 0.1200 2.073.46

14.9 Gln 32.130 0.00040 12.85

15.1 Gln 13.400 0.0010 13.40

Sub-Total 2.099.71

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 dia 130.000 934.28 139.15

0.00

0.00

SUB TOTAL 139.15

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

12.1 Jornal 183.753.42                934.28 196.68                            

12,1,1 X ml 44.93                             1.00 44.93                              

15.2 dia 137.815.06                934.28 147.51                            

TOTAL MANO DE OBRA 389.12

Total Costo Directo 2.754.00

Herramienta menor (5% MDEO)

Combustible maquina Ml - Camión

Cuadrilla aplicación pintura acrilica, plastico en frio,   imprimante. ML 

(Oficial + segundero  + 2 Ayudantes)

Comisión cuadrilla x Ml

Cuadrilla punteo (oficial + 2 ayudantes)

Alquiiler de carro

IV. MANO DE OBRA

Descripción

II. MATERIALES EN OBRA

Descripcion 

Pintura plastico en frio spray. Blanca/amarilla

Pintura punteo

Xilol

III. TRANSPORTES

Descripción

ITEM N° :   NP-03 VERSIÓN PRELIMINAR

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

INTERSA S.A.
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:26/08/2020

PAGINA 1 DE 1

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de

10 cm para líneas de demarcación, sin microesfera y espesor seco mínimo 

de 22mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744

I. EQUIPO

Descripción

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S.

INTERVENTOR INTERSA S.A.

 
El anterior ejercicio arrojó una diferencia de $ 244, razón por la cual se programó una mesa de 
trabajo para definir la metodología que se emplearía para la definición de un precio definitivo para tal 
actividad. 

Como resultado del anterior trámite, se definió que, por parte del contratista de obra, se deberían 
adoptar las siguientes condiciones para aprobar el precio de esta actividad: 

a) Se emplearía la estructura del ítem contractual No. 58. 
b) Al ser un ítem que no implica la utilización de equipos o insumos diferentes, o la necesidad 

de transportes adicionales, con relación a los establecidos en el ítem contractual No. 58, no 
se ajustaran los valores del mismo a valor presente. 

c) Debido a que se establece en el ítem No. 58 un rendimiento de la pintura plástico en frío de 
0.1440 kg por metro lineal de ancho de 0.12 cm, este debe someterse a un ajuste 
proporcional para la línea de ancho de 0.10 cm. 

d) En el análisis de este precio no previsto, se eliminará el insumo de microesferas. 
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En virtud de lo anterior, la firma GVIAL presentó a esta Interventoría el Análisis de Precios Unitarios 
para esta actividad, la cual fue estructurada bajo las anteriores consideraciones. Como resultado, se 
obtuvo un valor unitario de $2.853, resultado del siguiente análisis: 
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A continuación, se hace el comparativo del precio base, las propuestas iniciales de las partes, y el 
valor acordado: 
 PRECIO BASE ITEM 58 PROPUESTA NP-03 

CONTRATISTA 
PROPUESTA NP-03 
INTERVENTORÍA 

PRECIO ACORDADO NP-03 

I. EQUIPO $ 145.30 $ 169,99 $ 126,49 $ 146.56 

II. MATERIALES EN OBRA $ 2.661,34 $ 2.099,71 $ 2.099,71 $ 2.099,71 

III. TRANSPORTES $ 161,62 $ 185,71 $ 139,15 $ 161,62 

IV. MANO DE OBRA $ 419,54 $ 542,74 $ 389,12 $ 444,71 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 3.388 $ 2.998 $ 2.754 $ 2.853 

 
Definido lo anterior, por medio del comunicado SDM-20191798-SEÑAL-129 del 10 de septiembre de 
2020 se dio traslado a la SDM del Acta de Fijación de Precios No Previstos No. 2, en donde se 
consignó el valor acordado con el contratista de la obra y que a su vez no fue objetado por parte de 
interventoría. El ítem es el siguiente: 
 

a) No Previsto No. 03: “Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 
10 cm para líneas de demarcación, sin microesfera y espesor seco mínimo de 22mils (por 
pulverización o spray) según norma NTC 4744”: 

 
o Costo Directo: $ 2.853 
o Costo Indirecto AIU (36,90%): $ 1.053 
o Precio unitario total: $ 3.906 

De acuerdo al anterior desglose, a continuación, se relaciona el comparativo del Análisis de Precios 
Unitarios de las actividades no previstas con respecto a los ítems contractuales tomados como base 
para la generación de los mismos. 
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit. Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total 0.00 Sub-Total 0.00

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit. Código Unidad Precio-Unit.

Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

18.07 Und. 45,715 1.0000 45,714.52 9.03 Tarro x 1,5 kg 31,762 0.17000 5,399.54

18.08 M2 17,255 0.25000 4,313.75 0.00

9.03 Tarro x 1,5 kg 27,846 0.08333 2,320.50

Sub-Total 52,348.77 Sub-Total 5,399.54

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit. Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

400,000 100.00 4,000.00

SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 4,000.00

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit. Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

18.09 dia 15,000.00                   1.0.00 15000.0.00                     18.09 dia 19,000.00                   1.0.00 19000.0.00                     

Jornal 200,000.00               50.0.00 4000.0.00                       

TOTAL MANO DE OBRA 15,000.00 TOTAL MANO DE OBRA 23,000.00

Total Costo Directo 67,349.00 Total Costo Directo 32,400.00

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2019

PAGINA 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

INTERVENTOR INTERSA SA

ITEM N° :   80

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

Suministro y anclaje de bordillo no transpasable, en concreto de color

amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de 

refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro

anclajes en varilla de 5/8" de diametro por 4" de longitud, dimensiones:

altura minima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios

y materiales para fijación.

I. EQUIPO

Descripción

III. TRANSPORTES

Descripcion 

Tachon en concreto 100x15x20 cm, prefabricado Titan

Pintura acrilca base solvente a todo costo

Pegante dos componentes

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:14/07/2020

PAGINA 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

Contrato de mano de obra para Instalación de Tachón TIPO 

TRANSMILENIO

IV. MANO DE OBRA

Descripción

INTERVENTOR INTERSA SA

ITEM N° :   NP-01

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

Transporte e instalación de bordillo en concreto no traspasable.

Dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). No

incluye el bordillo y pintura.

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción

I. EQUIPO

Descripción

III. TRANSPORTES

Descripcion 

Transporte de bordillo en concreto desde Patio 4 SDM al punto

Pegante dos componentes

Cargue y descargue de bordillos en concreto

IV. MANO DE OBRA

Descripción

Contrato de mano de obra para Instalación de Tachón TIPO 

TRANSMILENIO
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit. Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

400.00 400.00

Sub-Total 400.00 Sub-Total 400.00

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit. Código Unidad Precio-Unit.

Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

7.01 Und. 39,131 1.0000 39,131.18 9.03 Tarro x 1,5 kg 31,762 0.08333 2,646.83

Sub-Total 39,131.18 Sub-Total 2,646.83

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit. Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

0.00 dia 130,000 65.00 2,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

SUB TOTAL 0.00 SUB TOTAL 2,000.00

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit. Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

11.18 Und. 8,000.00                     1.0.00 8000.0.00                       11.18 Und. 8,500.00                     1.0.00 8500.0.00                       

TOTAL MANO DE OBRA 8,000.00 TOTAL MANO DE OBRA 8,500.00

Total Costo Directo 13,547.00

Total Costo Directo 47,531.00

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2019

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:14/07/2020

PAGINA 1 DE 1 PAGINA 1 DE 1

INTERVENTOR INTERSA SA INTERVENTOR INTERSA SA

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD
OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A)

construido en matareial sintetico flexible de color amarillo con tres bandas

de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, 

diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.

ITEM:   Transporte e Instalación de hitos plásticos, incluye pegante.

ITEM N° :   83

UNIDAD  : UND.

ITEM N° :   NP-02

I. EQUIPO I. EQUIPO

Descripción Descripción

Herramienta menor (5% MDEO) Herramienta menor (5% MDEO)

II. MATERIALES EN OBRA II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Descripción

Hito Ø 7 cm x 70 cm, 3 reflectivos - Naranja o amarillo Pegante dos componentes

Descripcion 

Transporte de bordillo en concreto desde Patio 4 SDM al punto

III. TRANSPORTESIII. TRANSPORTES

Descripcion 

IV. MANO DE OBRA

Descripción

Contrato de mano de obra para Instalación de hito

Descripción

Contrato de mano de obra para Instalación de hito

IV. MANO DE OBRA
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Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit. Código Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

20.98 22.24

14.8 100,000.00 804.36 124.32 14.8 100,000.00 804.36 124.32

Sub-Total 145.30 Sub-Total 146.56

Código Unidad Precio-Unit.
Cantidad -

unidad
Valor-Unit. Código Unidad Precio-Unit.

Cantidad -

unidad
Valor-Unit.

5.03 Kg. 17,279 0.1440 2,488.15 5.03 Kg. 17,279 0.1200 2,073.46

14.9 Gln 32,130 0.00040 12.85 14.9 Gln 32,130 0.00040 12.85

15.1 Gln 13,400 0.0010 13.40 15.1 Gln 13,400 0.0010 13.40

6.01 Kg 3,499 0.0420 146.94 6.01 Kg 3,499 0.0000 0.00

Sub-Total 2,661.34 Sub-Total 2,099.71

Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit. Código Unidad Vlr./día Rendimiento Valor-Unit.

13.1 dia 130,000 804.36 161.62 13.1 dia 130,000 804.36 161.62

0.00 0.00

0.00 0.00

SUB TOTAL 161.62 SUB TOTAL 161.62

Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit. Código Unidad

Jornal 

Incluido 

Viaticos

Rendimiento  Valor-Unit.

12.1 Jornal 173,352.28         804.361.59 215.515.36                     12.1 Jornal 183,753.42   804.36 228.45

12,1,1 X ml 42.39                          1.0.00 42.390.00                       12,1,1 X ml 44.93            1.00 44.93

15.2 dia 130,014.21         804.361.59 161.636.52                     15.2 dia 137,815.06   804.36 171.33

TOTAL MANO DE OBRA 419.54 TOTAL MANO DE OBRA 444.71

Total Costo Directo 2,853.00

Total Costo Directo 3,388.00

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:29/07/2019

GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA:03/09/2020

PAGINA 1 DE 1 PAGINA 1 DE 1

INTERVENTOR INTERSA SA INTERVENTOR INTERSA SA

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD
OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 

SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ, EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD

CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS CONTRATISTA GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS

UNIDAD  : UND.
ITEM:   

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de

12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco

mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744

ITEM:   

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de

10 cm para líneas de demarcación, sin microesfera y espesor seco mínimo 

de 22mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744

ITEM N° :   58

UNIDAD  : ML

ITEM N° :   NP-03

Combustible maquina Ml - Camión Combustible maquina Ml - Camión

I. EQUIPO I. EQUIPO

Descripción Descripción

Herramienta menor (5% MDEO) Herramienta menor (5% MDEO)

II. MATERIALES EN OBRA II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Descripción

Pintura plastico en frio spray. Blanca/amarilla Pintura plastico en frio spray. Blanca/amarilla

Pintura punteo Pintura punteo

Xilol Xilol

Microesfera echostar 5

Descripcion Descripcion 

Alquiiler de carro Alquiiler de carro

III. TRANSPORTES III. TRANSPORTES

Microesfera echostar 5

Cuadrilla punteo (oficial + 2 ayudantes) Cuadrilla punteo (oficial + 2 ayudantes)

Descripción Descripción

Cuadrilla aplicación pintura acrilica, plastico en frio,   imprimante. ML 

(Oficial + segundero  + 2 Ayudantes)

Cuadrilla aplicación pintura acrilica, plastico en frio,   imprimante. ML 

(Oficial + segundero  + 2 Ayudantes)

Comisión cuadrilla x Ml Comisión cuadrilla x Ml

IV. MANO DE OBRA IV. MANO DE OBRA
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CONCLUSIÓN 

Considerando que la Secretaría Distrital de Movilidad suministrará los dispositivos tipo “delineador tubular 
simple” y “bordillo no traspasable en concreto”, y así mismo que esta Interventoría de manera conjunta con el 
Contratista de obra determinó la necesidad de la implementación en pintura en spray en plástico en frio de 
metilmetacrilato sin microesferas para las líneas del bicicarril de la carrera Séptima, se identificó que  dentro 
de los ítems de pago incluidos en el contrato de obra no existen ítems establecidos para lo descrito 
anteriormente, por lo tanto se hace necesaria la incorporación al contrato de nuevos ítems que permitan el 
pago de las mismas al Contratista. Las actividades a aprobar son las siguientes: 

ITEM  UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

105  
(NP-01) 

UND 

Transporte e instalación de bordillo en concreto no 
traspasable. Dimensiones: altura mínima de15 cm, 
ancho de 20 cm y largo 100 cm). No incluye el bordillo 
y pintura 

$ 32.400 

106 
(NP-02) 

UND Instalación de hitos plásticos, incluye pegante $ 13.547 

107 
(NP-03) 

ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 10 cm para líneas de demarcación, 
sin 
microesfera y espesor seco mínimo de 22mils (por 
pulverización o spray) según norma NTC 4744 

$ 2.853 

Como resultados de los anteriores análisis la Interventoría INTERSA S.A.  recomienda a la Secretaría Distrital 
de Movilidad por medio del presente modificatorio se aprueben los ítems no previstos bajo la viabilidad 
técnica, presupuestal, financiera, administrativa y jurídica establecidas en el comunicado SDM-20191798-
SEÑAL-135 del 09 de octubre de 2020 y también teniendo en cuenta el informe del estado del Contrato de 
Obra indicado en el comunicado de Interventoría SDM-20191798-SEÑAL-136 del 14 de octubre de 2020.  

Adicional a lo anterior, se resalta que a la fecha el Contratista de Obra GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S se 
encuentra al día en la ejecución de sus actividades. 

Por los motivos y razones antes expuestos, se considera viable proceder con la modificación y aclaración del 
contrato de obra 2019-1783, es así, que el INTERSA SA, recomienda a la Secretaria Distrital de Movilidad 
realizar modificación del contrato de obra No. 2019-1783. 

Como consecuencia de lo anterior, debe comunicarse a la aseguradora la modificación y aclaración realizada 
al Contrato de Obra 2019-1783. 

Por los motivos antes expuestos, se considera viable proceder con la Modificación y aclaración del contrato 
de obra 2019-1783.  
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9) Que quienes suscriben el presente modificatorio N° 1 al Contrato 2019-1783, se encuentran debidamente 
facultados para ello y, por lo tanto, pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.  
 
10) Que una vez cumplidos la totalidad de trámites y requisitos legales requeridos para el efecto, se procede 
a la celebración del presente modificatorio N°1 al contrato 2019-1783, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA:  MODIFICAR el Anexo 8 del Anexo Complementario Definitivo, documento anexo del 
contrato de obra No. 1783 de 2019 quedando así: 

ITEM  UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO OFICIAL 
UNITARIO SDM 

2019 
G-VIAL 

1 M2 

Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, 
material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para 
señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye 
elementos de fijación) 

100.00  $    182,191  

2 UND 
Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para 
señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) 
cumpliendo normatividad vigente. 

50.00  $      64,646  

3 UND 

Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales 
tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta 
(para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo 
normatividad vigente. 

25.00  $      87,683  

4 UND 

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, 
reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 y 
Papel reflectivo Tipo IV o superior, poste de tubo galvanizado de 2" 
de diámetro interno y espesor de 3.9 mm con brazo variable desde 
70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la 
cimentación del soporte para la señal). 

25.00  $    275,442  

5 UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, 
Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV 
o superior, en lámina  galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - 
SP cumpliendo con normatividad vigente. 

1500.00  $    164,249  

6 UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, 
reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina  galvanizada 
C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con 
normatividad vigente. 

500.00  $    221,322  
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ITEM  UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO OFICIAL 
UNITARIO SDM 

2019 
G-VIAL 

7 UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó 
SP47A/SR de 60 cm ó Plaqueta, reflectivo Alta Intensidad Tipo Tipo 
XI amarillo limón fluorescente, en lámina  galvanizada C-16, 
pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente. 

650.00  $    272,229  

8 UND 

Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm 
con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo 
IV o Superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo 
cumpliendo con normatividad vigente. 

200.00  $    184,698  

9 UND 
Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, reflectivo 
Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina  galvanizada C-16, 
pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente. 

100.00  $    323,975  

10 UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, 
Preventiva ó informativa de 75 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV 
o superior, en lámina  galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - 
SP cumpliendo con normatividad vigente.  

120.00  $    224,140  

11 UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, 
reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina  galvanizada 
C-16, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad 
vigente.  

40.00  $    349,865  

12 UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, 
Preventiva ó Informativa de 90 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV 
o superior, en lámina  galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - 
SP cumpliendo normatividad. 

25.00  $    244,479  

13 UND 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva 
horizontal de 40 x 50 cm, reflectivo prismático Tipo XI, amarillo 
limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo 
cumpliendo normatividad. 

50.00  $    146,770  

14 UND 

Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva 
horizontal de 76 x 50 cm, reflectivo prismático Tipo XI, amarillo 
limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo 
cumpliendo normatividad. 

20.00  $    186,638  

15 UND 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo 
(Chevron) 90X40 cm, Reflectivo prismático Tipo XI, Amarillo limón 
fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo  
cumpliendo normatividad. 

30.00  $    171,725  



 
MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA 2019-1783 SUSCRITO ENTRE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S 

PA01-PR01-MD01 V.2.0                           

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 3649400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195                                                                                                                             

  
 

ITEM  UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO OFICIAL 
UNITARIO SDM 

2019 
G-VIAL 

16 UND 

Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo 
(Dol) 90X20 cm, Reflectivo prismático Tipo XI, Amarillo limón 
fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo  
cumpliendo normatividad. 

10.00  $    140,479  

17 UND 
Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - 
SR39/SR-38, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina  
galvanizada C-16, pedestal en ángulo  cumpliendo normatividad. 

15.00  $    187,470  

18 UND 

Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 
40x75 cm, Reflectivo Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina 
galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad 
vigente. 

20.00  $    148,407  

19 UND 

Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 
x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina  
galvanizada C-16, pedestal en ángulo  cumpliendo normatividad 
vigente. 

110.00  $    137,505  

20 UND 

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, 
reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y 
Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de 
diámetro interno y espesor de 3.9 mm  cumpliendo normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal) 

150.00  $    225,162  

21 UND 

Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, 
Reglamentaria  e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina 
galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo 
galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm  
cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del 
soporte para la señal) 

50.00  $    261,533  

22 UND 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 x 25 cm, 
reflectivo prismático Alta Intensidad Tipo IV o superior, señales SR-
38 o SR-39, en lámina  galvanizada C-16 cumpliendo normatividad 
vigente. (Incluye elementos de fijación) 

10.00  $      56,370  

23 UND 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal 
Reglamentaria, preventiva o informativa, reflectivo Alta Intensidad 
Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

50.00  $      76,114  
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ITEM  UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO OFICIAL 
UNITARIO SDM 

2019 
G-VIAL 

24 UND 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal 
Reglamentaria, preventiva o informativa, reflectivo Alta Intensidad 
Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

20.00  $    132,040  

25 UND 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal 
Reglamentaria, preventiva o informativa, reflectivo Alta Intensidad 
Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) 

20.00  $    163,906  

26 UND 

Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal 
preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 y 
reflectivo grado ingeniería o superior cumpliendo normatividad 
vigente. (Incluye elementos de fijación) 

20.00  $      58,666  

27 M2 
Suministro e Instalación de Película Antigrafiti para Señales 
Verticales 

1206.00  $      93,899  

28 UND 

Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales 
Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria  o informativa, Dúplex, 
Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo 
normatividad vigente. 

100.00  $      31,629  

29 UND 
Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye 
señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)  

15.00  $      14,453  

30 UND 
Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con 
entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex) 

3500.00  $      14,201  

31 UND 
Reubicación de señales verticales  (incluye señales sencillas y 
Dúplex) 

20.00  $      53,461  

32 ML 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor 
seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 

474.00  $            807  

33 ML 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor 
seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 

68925.00  $         1,001  

34 ML 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor 
seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 

6577.00  $         1,264  

35 ML 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor 
seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 

1314.00  $         1,347  

36 M2 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 
mils y 50% de solidos por volumen 

23812.00  $      11,162  

37 M2 
Suministro y aplicación imprimante transparente, espesor seco 2 
mils y 19% de solidos por volumen 

106.00  $      10,151  
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2019 
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38 M2 
Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. 
espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen 

464.00  $      13,282  

39 ML 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para 
líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% 
de sólidos por volumen 

24649.00  $         1,205  

40 ML 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para 
líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% 
sólidos por volumen 

1912.00  $         1,407  

41 ML 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para 
líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% 
de solidos por volumen 

469.00  $         1,747  

42 M2 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas 
viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por 
volumen, incluye pictogramas 

6150.00  $      16,875  

43 M2 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas 
viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por 
volumen, incluye pictogramas 

584.00  $      15,821  

44 M2 

Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 
pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin 
microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, 
incluye pictogramas 

2100.00  $      16,876  

45 ML 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para 
líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 
60% de sólidos por volumen 

922.00  $         1,064  

46 ML 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para 
líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 
60% de solidos por volumen 

463.00  $         1,252  

47 ML 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para 
líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 
60% de sólidos por volumen 

234.00  $         1,512  

48 M2 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas 
viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por 
volumen, incluye pictogramas 

62.00  $      14,985  

49 M2 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas 
viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por 
volumen, incluye pictogramas 

128.00  $      14,080  

50 M2 

Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada 
(verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, 
espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye 
pictogramas 

352.00  $      14,586  
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2019 
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51 ML 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para 
líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco 
de 9 mils y 60% de sólidos por volumen 

555.00  $         1,324  

52 M2 
Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales 
sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 
60% de sólidos por volumen 

124.00  $      18,324  

53 ML 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  a = 12 cm, para 
líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils 
(2.3mm) 

30171.00  $         3,951  

54 ML 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  a = 15 cm, para 
líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils  
(2.3mm) 

7282.56  $         4,941  

55 ML 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  a = 20 cm, para 
líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils  
(2.3mm) 

677.00  $         6,682  

56 M2 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  para marcas 
viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye 
pictogramas 

437.00  $      37,607  

57 M2 
Suministro y Aplicación de resina Termoplástica  para marcas 
viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye 
pictogramas 

2319.00  $      42,022  

58 ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o 
spray)según norma NTC 4744 

9057.00  $         3,388  

59 ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils  (por pulverización o 
spray) según norma NTC 4744 

2181.00  $         4,046  

60 ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 20 cm   para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils  (por pulverización o 
spray) según norma NTC 4744 

203.00  $         4,877  

61 M2 

Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 
para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 
mils  (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas 

130.00  $      35,614  
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62 M2 

Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 
para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 
mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas 

693.00  $      33,623  

63 ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 
4744 

4126.00  $         5,737  

64 ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco de 50 mils  (extruible) según norma 
NTC 4744 

449.00  $         6,855  

65 ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 20 cm   para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco de 50 mils  (extruible) según norma 
NTC 4744 

22.00  $         8,429  

66 M2 
Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 
para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils  
(extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas 

2284.00  $      51,029  

67 M2 
Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato 
para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils  
(extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas 

2225.00  $      50,049  

68 M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico 
en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de 
espesor seco de 50 mils  según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

469.00  $      58,269  

69 M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico 
en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de 
espesor seco de 50 mils  según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

441.00  $      58,302  

70 M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico 
en frio metilmetacrilato  pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) 
sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils  
según norma NTC 4744, incluye pictogramas. 

4850.00  $      58,151  

71 M2 
Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales  según 
norma NTC 2072 

15630.00  $         6,848  
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72 UND 
Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 
Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 
4745 (Tabla 1).  

4983.00  $         6,720  

73 UND 
Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con 
espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de 
intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).  

553.00  $         8,863  

74 UND 
Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de 
diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745) 

26880.00  $         4,746  

75 UND 
Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro 
mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de 
mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 

1120.00  $         6,060  

76 UND 
Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro 
mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de 
mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 

6720.00  $      12,478  

77 UND 

Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo 
con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo IV o 
superior en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con 
incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y 
largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. 

120.00  $      37,355  

78 UND 

Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de 
color amarillo con alta resistencia al impacto  (Tipo piramidal, largo 
40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la 
figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y 
materiales para fijación. 

3065.00  $      51,679  

79 UND 

Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color 
amarillo con alta resistencia al impacto  (Tipo piramidal, largo 40 cm, 
ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-
18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales 
para fijación. 

50.00  $      67,882  
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80 UND 

Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color 
amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con 
varilla de refuerzo de 1/2"  (Tipo piramidal con incrustación al 
pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" 
de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y 
largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. 

1535.00  $      67,349  

81 UND 
Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta 
resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones 
máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base) 

20.00  $      35,372  

82 UND 
Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta 
resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones 
máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base) 

20.00  $      31,574  

83 UND 

Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 
5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con 
tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, 
altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios 
y materiales para fijación. 

100.00  $      47,531  

84 UND 

Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) 
construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra 
y material retroreflectivo tipo IV o superior (Tipo "A", fijado en 
concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo 
con la figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye 
accesorios y materiales para fijación. 

25.00  $      77,568  

85 M2 
Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm 
de altura, construida con gravilla de 1/4", pintura de larga duración 
blanca y resina epóxica 

100.00  $    162,936  

86 M2 
Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm 
de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración 
blanca y resina epóxica 

590.00  $    158,882  

87 M2 
Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm 
de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración 
blanca y resina epóxica 

250.00  $    203,570  

88 ML 
Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta 
resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima 
de 2 cm. Incluye materiales para la fijación. 

30.00  $    136,190  
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89 ML 
Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta 
resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 
8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. 

29.00  $    171,294  

90 UND 

Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de 
color azul con alta resistencia al impacto y material retrorreflectivo 
tipo IV o superior en la parte superior (Tipo semicilindrico con 
incrustación al pavimento, altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, , 
ancho de 1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 5-13 Resolución 
1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. 

20.00  $    380,477  

91 UND 
Suministro e instalación de Baliza luminosa elevada (luz intermitente 
de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura  6 -14 de 
resolución 1885 de 2015. 

20.00  $    260,539  

92 UND 

Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ 
de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 
cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o 
superior color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado. 

15.00  $    374,803  

93 UND 

Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de 
su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de 
altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material 
granular al tope de su altura. 

15.00  $      32,403  

94 ROLLO 
Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 
2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo. 

5.00  $      24,257  

95 M2 Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval. 210.00  $      60,311  

96 UND 
Suministro e instalación de palos rollizos de 6 a 10 cm de diámetro 
por 5,5 metros de altura. 

20.00  $      23,911  

97 ML 
Suministro e instalación  de cierre con polisombra al 65% mixta 
(azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros. 

25.00  $      12,830  

98 UND 
Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo 
anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM 

50.00  $         5,220  

99 UND 
Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, 
incluye entrega en Patios de la SDM 

150.00  $         3,434  

100 M2 Retiro de bandas en agregado. 50.00  $      26,112  

101 UND Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM 20.00  $      13,713  
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102 UND 
Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas 
existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye 
transporte a patios de la SDM 

5.00  $    885,757  

103 M2 Limpieza con hidrolavado 2001.00  $         4,608  

104 M2 Borrado mecánico de marcas viales. 2000.00  $      32,492  

105  
(NP-01) 

UND 
Transporte e instalación de bordillo en concreto no traspasable. 
Dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 
cm). No incluye el bordillo y pintura 

- $ 32.400 

106 
(NP-02) 

UND Instalación de hitos plásticos, incluye pegante - $ 13.547 

107 
(NP-03) 

ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 10 cm para líneas de demarcación, sin 
microesfera y espesor seco mínimo de 22mils (por pulverización o 
spray) según norma NTC 4744 

- $ 2.853 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS – Hacen parte del presente modificatorio lo siguiente: i) 
Comunicado oficio No SDM-20191798-SEÑAL-110 de fecha 01 de julio de 2020, Observaciones APU 
transporte e instalación de bordillos de concreto. ii) Comunicado oficio No SDM-20191798-SEÑAL-113 de 
fecha 06 de julio de 2020, Observaciones APU instalación de hitos plásticos. iii) Acta de comité No.33 de 15 
de julio de 2020. iv) Memorando No. SDM-SS-119507-2020 del 23 de julio de 2020. v) Comunicado oficio 
No SDM-20191798-SEÑAL-113 de fecha 14 de julio de 2020 con análisis de precios unitarios del NP-01 y 
NP-02 vi) Comunicado oficio No SDM-20191798-SEÑAL-129 de fecha 10 de septiembre de 2020 con 
análisis del precio unitario del NP-03. vii) Comunicado de INTERSA S.A. SDM-20191798-SEÑAL-134 de 
fecha 08 de octubre de 2020 con el Desglose precios No Previstos NP-01, NP-02 y NP-03. viii) Comunicado 
de INTERSA S.A. SDM-20191798-SEÑAL-135 de fecha 09 de octubre de 2020 dando viabilidad jurídica, 
técnica, administrativa, financiera a la modificación y aclaración No. 01 del contrato No. 2019-1783. ix) 
Comunicado de INTERSA S.A SDM-20191798-SEÑAL-136 de fecha 14 de octubre de 2020 informando el 
estado de los componentes de obra y de diseño No. 2019-1783 No. SDM-20191798-SEÑAL-136. 

 
CLÁUSULA TERCERA– Las demás cláusulas del Contrato de obra 2019-1783, que no varían con la 
suscripción del presente modificatorio N° 1, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las 
partes. 
 
CLÁUSULA CUARTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio requiere para 
su perfeccionamiento la firma de las partes, mediante la plataforma SECOP II.  
 



 
MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA 2019-1783 SUSCRITO ENTRE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S 

PA01-PR01-MD01 V.2.0                           

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 3649400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195                                                                                                                             

  
 

CLÁUSULA QUINTA –PUBLICACIÓN: El presente documento debe ser publicado en el SECOP II, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 y lo señalado en el 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA SEXTA–DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan fijar como domicilio y para todos los 
efectos del presente contrato la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C, el 21 de octubre de 2020 
 
Proyecto: Yuly Angélica Pérez Vacca – Profesional Especializada D.C.  

Revisó: Paola Vela – Abogada SGM  

 


