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ANEXO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
10.13.00-21.16-() 4 7 -2025

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - Y EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO

OBJETO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR  ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION E
INTERVENTORIA DEL PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA 4.0
ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

PLAZO QUINCE MESES (15) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

VALOR TOTAL | CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
DEL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE
CONTRATO PESOS M/L ($40.334.894.709), discriminados asi:

RECURSOS PARA ADMINISTRAR: por un valor de TREINTA'Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO PESOS M/L ($36.947.507.558).

HONORARIOS: por un valor DE TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINTO
CINCUENTA' Y UN PESOS M/L (3.387.387.151), IVA INCLUIDO.

DESCRIPCION VALOR

Costo de obra $ 33.528.397.078

Interventoria $2.053.400.728

Costos indirectos $ 1.365.709.752
SUBTOTAL RECURSOS ADMINISTRAR $ 36.947.507.558
Honorarios ADR $ 2.846.543.824

IVA (19%) $ 540.843.327

TOTAL HONORARIOS, IVA INCLUIDO $ 3.387.387.151
VALOR TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR $40.334.894.709

Entre los suscritos, por una parte MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ mayor de edad,

identificada con la cédula de ciudadania 1.036.952.928., en su calidad de Secretaria de

Educacion, quien actua en nombre y representacion legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO,

identificado con NIT 890.907.317-2; delegado para contratar conforme el Decreto 016 de 2024,
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NIT: 890807317-2 | Direccién Palacio Municipal Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia
PBX: (604) 520 40 60 | Cddigo Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrénico: alcaldia@rionegro.gov.co

-

Pagina 1 de 40



10.13.00-21.16- () 4 T -2025

__RIONEGRO

Alcaldia de Rionegro

Departamento de Antioquia

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios; quien
para todos los efectos legales y convencionales del presente CONTRATO se denominara EL
MUNICIPIO y por otra parte JOHNNY CARDONA MARQUEZ identificado con cédula de
ciudadania No. 71.618.846, quien actia como Representante Legal de la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO, identificada con NIT. 900.974.762-8,
quien para efectos del presente CONTRATO se denominard EL CONTRATISTA, y como tal
declara bajo la gravedad de juramento, que no esta en incurso en ninguna de las inhabilidades
e incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993, y que en su contra no se ha dictado
fallo con responsabilidad fiscal segun lo indicado en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, han
decidido celebrar el presente CONTRATO Interadministrativo previa las siguientes:

CONSIDERACIO
NES

1.

Que, la Constitucion Politica de Colombia establece en su: “Articulo
2° sefiala como fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion.”

“Articulo 67. La educacién es un derecho de la persona y un servicio
publico que tiene una funcién social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demas bienes y
valores de la cultura.”

Que, la Ley 115 de 1994 (ley general de educacién.) en su:

“Articulo 1: La educacion es un proceso de formacion permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepcién
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y
de sus deberes.”

“Articulo 2: El servicio educativo comprende el conjunto de normas
juridicas, los programas curriculares, la educacién por niveles y
grados, la educacion no formal, la educacion informal, los
establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o
privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los
recursos humanos, tecnologicos, metodoldgicos, materiales,
administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras
para alcanzar los objetivos de la educacién.”

“Articulo 4. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar
por la calidad de la educacién y promover el acceso al servicio
publico educativo, y es responsabilidad de la Nacién y de las
entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.”
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Que, Rionegro se ha destacado por contar con instituciones de
calidad teniendo altos estandares educativos reflejados tanto a nivel
local como a nivel nacional; por tal razéon desde la administracion
municipal encaminada por el plan de desarrollo 2024-2027
“Rionegro la ciudad del bienestar” en su linea estratégica 2
“Educacion, cultura y deporte para el bienestar” se hace fundamental
continuar fortaleciendo y fomentando un entorno educativo propicio
para los nifios, nifias y jévenes de nuestro territorio.

Actualmente el municipio de Rionegro brinda cobertura educativa a
una poblacion de 17.837 estudiantes distribuidos en las 38 sedes y
subsedes. Con este proyecto denominado CIUDADELA
EDUCATIVA, se contempla al finalizar la totalidad de sus obras dar
cobertura al 23% de la poblacién educativa del municipio,
especificamente a los estudiantes de la Institucién Educativa Liceo
José Maria Cérdoba vy la Institucion Educativa Normal Superior de
Maria, esta Ultima con una poblacién actualmente de 2094
estudiantes.

Segun lo anterior, siguiendo los lineamientos y lo planteado desde el
plan de desarrollo 2024-2027 se viene desarrollando por parte de la
subsecretaria de infraestructura educativa en cabeza de Ia
secretaria de educacion del municipio de Rionegro, visitas técnicas
a las instituciones educativas del municipio, desde sus sedes
principales hasta sus subsedes, asi mismo la evaluacion de cada
una de ellas en su estructura fisica y bienes muebles con los que
cuenta cada una.

Por medio de estas visitas realizadas a las instituciones se ha
evidenciado que, la infraestructura fisica de dichas instituciones en
algunas de las sedes presenta deterioro, ademas de que son
estructuras de mas de 50 afios, las cuales no cumplen con la
normativa actual para este tipo de establecimientos. Uno de estos
casos es la Institucion Educativa Normal Superior de Maria, la cual
se encuentra actualmente en un estado de emergencia por
problemas en su estructura y por tal motivo debié ser evacuada el
pasado mes de abril del afio 2025.

Frente a esta problematica, la subsecretaria de infraestructura
educativa realizé un informe técnico de visita a la institucion
educativa antes mencionada, evidenciando el mal estado de la
infraestructura, visita realizada el dia 28 de abril de 2025. Asi mismo
desde la subsecretaria de gestién del riesgo se realizé una segunda
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visita ratificando el mal estado de la infraestructura, visita que se
realiz6 el dia 30 de abril de 2025. De lo anterior, se anexan
fotografias del estado de la infraestructura, al igual que se anexa los
informes técnicos emitidos por los profesionales que realizaron
dichas visitas. Anexo 1.2 -Anexo 1.3.

De estas visitas los profesionales a cargo por parte de la secretaria
de infraestructura educativa Rosa Maria Toloza y Yudy Alexandra
Garcia realizan un analisis y dejan la siguiente observacién sobre el
estado de la infraestructura: “ Se resalta que la edificacion cuenta
con una antigiiedad superior a los (100) afios, por lo cual no cumple
con los requisitos establecidos en la normativa sismo resistente
vigente (NRS-10), lo que implica una condicién estructural,
vulnerable y la necesidad de estudios técnicos especializados para
determinar su estabilidad y seguridad funcional.”

Asi mismo desde la subsecretaria de gestion del riesgo luego de la
visita de inspeccion visual a la institucion educativa dejan la siguiente
observacion: “Durante la inspeccién visual se realizé una evaluacién
inicial del estado de la estructura, actualmente cuenta con 152 afios
de construida, material predominante concreto, sin remodelaciones
previas, se evidencié un estado avanzado de deterioro en elementos
de la edificacion, comprometiendo la habilidad y seguridad de sus
ocupantes.

Fotografia 1 Fotografi 2
Calida del pariete de la placa de cubierta, Se evidencia que la placa presenta acumulacion
por la filtracién de agua. de aguas lluvias.

N
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Grietas pronunciadas, en los muros del

Fotografia 4
Deterioro en el pafiete por las humedades
pasillo segundo piso constantes

Fotografia 3

Por lo anterior se hace necesario por parte de la alcaldia del
municipio de Rionegro por medio de la secretaria de educacion y
subsecretaria de infraestructura educativa, tomar accién para
atender dicha necesidad que presenta la Institucion Educativa
Normal Superior de Maria.

Luego de realizado las visitas técnicas para la evaluacion de la
estructura se concluye que dicho edificio presenta un riesgo para la
comunidad por lo cual se hace necesario la demolicién de este, en
la proyeccion inicial del proyecto CIUDADELA EDUCATIVA, tiene
contemplada estas demoliciones en la etapa final, pero debido a esta
contingencia, es necesario adelantar esta demolicion con el fin de
mitigar el riesgo de colapso estructural , al igual que liberar este
espacio para que pueda ser utilizado por la comunidad educativa
como espacios de esparcimiento y desarrollo de actividades ludicas
de manera provisional.

Que, desde las administraciones anteriores se formulé el proyecto
de la ciudadela educativa, el cual propone el desarrollo de una
infraestructura nueva para las instituciones educativas Normal
Superior de Maria y José Maria Cordoba, el cual se pretende
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desarrollar en 4 etapas, 2 para la Institucion Normal Superior de
Maria y 2 para la Institucion José Maria Cérdoba.

IUDADELA EDUCATIVA 4.0

ector los colegios, Rionegro - Antioguia

llustracién 2. Imaginario principal ciudadela educativa 4.0

Teniendo en cuenta lo anterior se pretende iniciar la ejecucion de
dicho proyecto, en una primera parte con la etapa 1 que corresponde
al bloque de aulas, dicha etapa comprende el desarrollo de 37 aulas,
1 aula de proyectos especiales, 1 aula de artes, 3 aulas de
informatica, 2 terrazas de estudio, 1 enfermeria, 1 emisora, 1
papeleria, 1 cafeteria y 8 unidades sanitarias. Con la etapa 2 la cual
contiene éareas administrativas, laboratorios, aulas magistrales,
biblioteca, auditorio, restaurante, comedor escolar y contiene
también las rampas de accesibilidad a los diferentes niveles las
cuales son fundamentales para garantizar la conexién de cada uno
de los niveles tanto en el edificio de aulas y el administrativo.

Estas rampas de accesibilidad a desarrollar en la etapa 2 son
fundamentales para el correcto funcionamiento de la etapa 1, ya que
son las que permiten dar cumplimiento con la accesibilidad a todos
los niveles, tanto de la etapa 1 como de la etapa 2; si bien se plantea
su construccion en una etapa posterior, es importante recalcar que
es necesario el inicio del desarrollo de la etapa 2, durante el proceso
de construccion de la etapa 1.

Las 2 etapas mencionadas corresponden a la infraestructura de la
Institucion Educativa Normal Superior de Maria, que contempla,
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como ya se menciond, nuevas aulas de clase, aulas de informatica,
biblioteca, areas administrativas, auditorio, entre otros espacios; el
presente proceso de contratacion pretende desarrollar la etapa 1 de
dicho proyecto.

De igual manera es prioritario dar cumplimiento a lo previsto en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS como componente esencial
“Objetivo 4: Garantizar una educacién inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”; de igual manera, articular dicho objetivo con el Plan
de Desarrollo 2024-2027 la Ciudad del Bienestar, el cual por medio
de su linea estratégica “L2 Educacion, cultura y deporte para el
bienestar”.

Que, por lo anterior el municipio de Rionegro pretende suscribir el
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION E
INTERVENTORIA DEL PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA 4.0
ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Desde la administracién municipal se busca que las instituciones
educativas sigan teniendo altos estandares de calidad, por eso
desde el disefio de cada uno de los espacios se busca que la
infraestructura sea de calidad y sean espacios que propicien a los
estudiantes, docentes y administrativos la ensefianza, el aprendizaje
y el bienestar; por medio de infraestructuras que sean propicias para
el correcto desarrollo de las actividades educativas y todo lo que
estas demandan. Por lo anterior el proyecto ciudadela educativa 4.0,
cuenta con espacios adecuados que contemplan desde el disefio
una buena ventilacién e iluminacion, temperatura adecuada, asi
mismo como instalaciones técnicas que permiten el correcto
funcionamiento de los mismos; asi mismo se cuenta con espacios
como aulas de aprendizaje aulas de sistemas, aulas de proyectos
especiales y aula de artes que brindaran apoyo no solo al nivel
escolar sino también en el desarrollo de talentos, enfoque vocacional
y de cultura, fomentando las artes y demas actividades que permitan
una educacién de calidad para cada uno de los estudiantes de la
institucion educativa.

Considerando que el presente proyecto supera la presente
anualidad, la secretaria de educacion municipal, solicité al honorable
concejo Municipal la vigencia futura del periodo 2026, el cual fue

C0-8C5052-1
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otorgado con el acuerdo 010 del 27 de junio de 2025. Se anexa
acuerdo 010.

8. Que, para el proyecto se cuenta con licencia de construccién No. C2-
0434 del 23 de septiembre de 2025 dada por la curaduria segunda
del municipio de Rionegro.

9. Que, por la naturaleza juridica de las partes en la relacion
contractual, el proceso de seleccién se realizara mediante la
modalidad de Contratacion Directa de conformidad con el Articulo
2.2.1.2.1.4.4. del Decreto N° 1082 de 2015, que establece que la
modalidad de seleccion para la contratacién entre Entidades
Estatales es la contratacion directa.

10. Que, la Ley 1150 de 2007 establece en su articulo 2°, Modificado por
el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, que la modalidad de seleccidn
de contratacion directa — contrato y/o convenio interadministrativo,
solamente procedera siempre que las obligaciones derivadas del
contrato y/o convenio tengan relacién directa con el objeto de la
entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos, los
requisitos para cada una de las causales. Asi las cosas, la
objetividad de la seleccion en la contratacién directa esta
determinada por la capacidad que tenga la oferta del contratista para
satisfacer las necesidades de la entidad contratante, lo cual se
establecera basado en los estudios elaborados por la entidad,
conforme lo ha sefialado el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secciéon Tercera, sentencia del 7 de
marzo de 2011, expediente 37044, C.P. Enrique Gil Botero.

‘(...) Por esto llamé contratacion directa a aquella forma de escoger
al contratista donde no es necesario que la administracién obtenga
dos o mas ofertas, toda vez que es la tnica manera de entender que
de verdad la contratacion es directa. Si necesitara varias propuestas,
la modalidad no seria esta, ya que la expresién contratacion directa
debe dar la idea de que la contratacién se realiza con quien la
entidad escoja libremente, de no ser asi no seria directa (...).

‘(...) Del articulado mismo de la ley 1150 se desprende que las
causales de contratacion directa no requieren de la obtencién de un
namero plural de ofertas. Por el contrario, la escoge libremente, bien
pidiendo una sola oferta o incluso ninguna, pudiendo pasarse -en
este ultimo caso- a suscribir directamente el contrato” (...)

@ AW rionegro.gov.co
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13.

Para complementar lo mencionado anteriormente el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera.
Sala Plena. Consejero Ponente: Hernan Andrade Rincén, 23 de julio
de 2015, Radicacion numero: 36805 manifiesta:

“(...) en la contratacion directa la ley establece mecanismos para
garantizar el deber de seleccion objetiva independientemente de la
presentacion o no de propuestas y que la restriccion al principio de
transparencia en tales procesos se encuentra justificada en juicios
de conveniencia a cargo del Legislativo, el cual, bajo parametros de
razonabilidad y proporcionalidad, cuenta con una amplia libertad de
configuracion normativa para establecer el grado de aplicacion que
tal principio tendra en las diferentes actuaciones de los organismos
y entidades sujetos a su acatamiento (...)"

Respecto a la administracion delegada, se debe tener en cuenta el
principio de autonomia de la voluntad de las partes, ya que si bien
juridicamente no existe un contrato denominado “administracion
delegada’ en todas las entidades estatales sean de régimen de Ley
80 de 1993, o de las exceptuadas o especiales que pueden aplicar
dicho estatuto, acuden a esta figura para ejecutar convenios 0
contratos interadministrativos, unas veces como modalidad de pago
para contratos de obra, y otras como forma contractual, siendo esta
Ultima asemejada a un contrato de mandato.

El contrato de mandato constituye el origen del contrato de
administracion delegada, esta regulado en la Ley y tiene un régimen
juridico propio. Esta regulacion se encuentra tanto en el Codigo Civil
en sus articulos 2142 y subsiguientes, como en el Cddigo de
Comercio en los articulos 1262 y subsiguientes. De acuerdo con esta
perspectiva, es claro que la administracién delegada entre
particulares o entre estos y entidades publicas, entrafia la relacion
contractual propia del mandato, pues, a través de aquel, “una
persona confia la gestién de uno o mas negocios a otra por cuenta
y riesgo de la primera’, y, en ejercicio del mismo, el mandatario
puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero Si
es contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de
terceros.

Que, el articulo 2177 y 1262 del Cédigo Civil y cédigo de comercio
respectivamente prescriben la posibilidad para que el mandatario
puede actuar con o sin representacion y, en este ultimo caso los
negocios que celebra los lleva a cabo a su propio nombre y como
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consecuencia no genera obligaciones al mandante respecto a
terceros.

Articulo 2177. El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo,
contestar <sic> a su propio nombre o al del mandante; si contrata a
su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante.

Articulo 1262. El mandato comercial es un contrato por el cual una
parte se obliga a celebrar o ejecutar uno 0 mas actos de comercio
por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la
representacion del mandante.

Lo anterior, tiene respaldo en sentencia del 4 de diciembre de 2008
del Consejo de Estado la Seccién Tercera consejero que sefialo:

“En relacion con el contrato de mandato, se observa que el mismo
es definido por el Cédigo Civil, art. 2142, como aquel en que una
persona confia la gestion de uno o mas negocios a otra, que se hace
cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, y el Cédigo de
Comercio se refiere al mismo, en el articulo 1262, manifestando que
el mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga
a celebrar o ejecutar uno o mas actos de comercio por cuenta de
otra. Por su parte, el articulo 1505 del Cédigo Civil, establece que lo
que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por
ella o por la ley para representarla, produce respecto del
representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo; y
por su parte, el articulo 833 del C.Co., dispone que los negocios
Jjuridicos propuestos o celebrados por el representante en nombre
del representado, dentro del limite de sus poderes, producirén
directamente efectos en relacion con éste, regla que no se aplicaré
a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que
carezca de la facultad para representar. Conforme a lo dispuesto por
el articulo 2177 del Cédigo Civil, el mandatario puede, en el ejercicio
de su cargo, contratar a su propio nombre o al del mandante; pero si
contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al
mandante; se da entonces, el denominado mandato oculto.
Contrario sensu, cuando el mandatario da a conocer su condicién de
simple intermediario y descubre que en realidad el negocio se hace
a_nombre del _mandante, es éste finalmente, quien asume las
obligaciones y compromisos surgidos de aquel y asi mismo, quien
adquiere los derechos que se deriven para esa parte del negocio
juridico celebrado con el tercero; existe entonces, “...un vinculo
directo entre el mandante y el tercero, que permitia el nacimiento de
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prestaciones _del _uno _en favor del otro y, consecuentemente, la
posibilidad de accionar el mandante de manera directa para obtener
del tercero la satisfaccion de las obligaciones generadas del contrato
celebrado entre éste y el mandatario” Subrayado por fuera del texto
original.

Por otro lado, en la Sentencia con radicado 13001123-31-000-1999-
90004-01(16605) del 16 de septiembre de 2010. Que indica:

“La referencia conceptual mas descriptiva de los contratos de
administracion delegada es la que contenian los Estatutos de
Contratacion Publica - Decretos 1518 de 1965 (art. 5), 150 de 1976
y 222 de 1983, este Ultimo derogado por el articulo 81 de la Ley 80
de 1993, que presentan dicha forma contractual como modalidad del
contrato de obra publica asociada a la forma como se remunera al
contratista, en la que la obra es ejecutada por cuenta y riesgo de la
entidad contratante, pero a través de un contratista que solo es
delegado o representante de aquélla, a cambio de unos honorarios
previamente pactados. Se cred entonces el concepto dentro del
contexto de la actividad edificadora, que en el régimen de la Ley 80
de 1993 pasé a condensarse en los contratos de obra para la
realizacion de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles,
advirtiéndose que en los celebrados a través de licitacion o concurso
publico, la interventoria debe contratarse con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, llamado a
responder por los hechos u omisiones que le fueren imputables (art.
32, No. 1). Esta concepcién legal en materia de contratacién estatal
resulta Util a la hora de examinar los contratos celebrados entre
particulares bajo la denominacién de “Administracion delegada”,
dada la inexistencia de normas civiles que los tipifiquen. De acuerdo
con ello, entiende la Sala que a través de ese tipo de contratos se
adquieren los servicios de alguien capacitado y calificado para que
construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo material
dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien
lo contrata. El contratante es el duefio de la obra, y el administrador
delegado sélo se encarga de ejecutarla, asumiendo su buen
resultado, como director técnico de la misma, poniendo al servicio
del contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios del
contratista independiente, como los originados en las fluctuaciones
econdomicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del personal
contratado, o las fallas de los equipos utilizados”.

8o
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16.

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado desde el 5 de
septiembre de 2018 en concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil radicado con el Nro.11001-03-06- 000-2018-00124-00(2386).
Se pronuncia de la siguiente manera:

“Tradicionalmente el contrato de obra publica se ha clasificado segun
la modalidad de pago, en contratos de obra ptblica a precio unitario,
a precio global, por administracién delegada y por el sistema de
reembolso de gastos. En el derecho colombiano, esta clasificacién
se encontraba incorporada en el antiguo estatuto contractual
consagrado en el Decreto Ley 222 de 1983. El actual estatuto
contractual, en su articulo 32, numeral 1°, guarda silencio sobre su
clasificacion, lo cual permite inferir la posibilidad de mantener la
practica comercial de pactar estos contratos, segtin la modalidad de
pago. Esta clasificacion del contrato de obra, y sus diferencias en
cuanto a las obligaciones y responsabilidad que asume cada parte,
segun la modalidad que corresponda, ha tenido importantes
desarrollos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. (...).

En conclusién, la administracién delegada esencialmente en los
contratos estatales constituye una forma o modalidad de pago
principalmente para los contratos de obra y sin perjuicio de que tal
forma de remuneracién se pueda aplicar a otras modalidades
contractuales en tanto la complejidad de los bienes y servicios
necesarios para la ejecucion del objeto del contrato sean necesarios
para garantizar la buena marcha del servicio y logra el cometido de
interés general que es el fin Ultimo por el cual el contrato estatal se
convierte en instrumento de inversion de recursos publicos, creando
ventajas como que el administrador delegado es responsable por el
manejo que dé a los fondos necesarios para el cumplimiento de las
funciones y obligaciones y sobre tales le asiste obligacion de rendir
cuentas a la Entidad contratante y a la Contraloria General de la
Republica.

Que, por otra parte, el articulo 1° de la Ley 2022 de 2020 faculté a la
Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia Compra
Eficiente- para adoptar documentos tipo que seran de obligatorio
cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién
Publica. Asimismo, sefiala que serdn de uso obligatorio los
documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de
seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas,
interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras
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publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica, en los términos fijados mediante la
reglamentacion correspondiente.

Por lo anterior, el administrador debera realizar la aplicacién de los
documentos tipo cuando aplique en el desarrollo de las actividades
del contrato en cuestion, conforme a la reglamentacion vigente y la
modalidad de contratacion aplicable.

17. Que, el analisis detallado que justifica la necesidad, modalidad,
valor, plazo, estudio del mercado y demas conceptos, se encuentran
detallados en los estudios previos y anexo técnico, documentos que
hacer parte integra del presente contrato.

18. Que el presente CONTRATO fue aprobado en el Comité de
Contratacion No. 44 del 26 de septiembre de 2025.

19. Que el presente CONTRATO cuenta con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 854 del 09 de junio de 2025,
expedido por la Secretaria de Hacienda y Acuerdo 010 del 27 de
junio de 2025 expedido por el Concejo De Rionegro.

20. Que el presente CONTRATO cuenta con Resolucion de Justificacion
de la contratacion directa No. 0780 del 02 de octubre de 2025.

21. Que en consecuencia de las consideraciones que anteceden, no
existiendo Inhabilidades o incompatibilidades que puedan viciar el
presente CONTRATO, es viable la contratacion entre el Municipio de
Rionegro y JOHNNY CARDONA MARQUEZ identificado con cédula
de ciudadania No. 71.618.846, quien actua como Representante
Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ORIENTE - EDESO, identificada con NIT. 900.974.762-8.

22. Que en el expediente contractual reposan los estudios y documentos
previos que permiten sefialar que este corresponde a una
contratacion directa, documentos que podran ser consultados en el
Centro de Administraciéon Documental de la Alcaldia de Rionegro;
asi mismo podréa consultarse este acto administrativo y lo pertinente
a través del Portal Unico de Contratacion, pagina Web
www.colombiacompra.gov.co.
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CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION

g;ﬁggf DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION E
OBJETO ‘ INTERVENTORIA DEL PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA 4.0
ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Desarrollar la construccion, interventoria, supervision, direccién técnica,
juridica, financiera, ambiental, social y administrativa de la primera etapa
del proyecto denominado CIUDADELA EDUCATIVA 4.0, cumpliendo con
los estandares normativos vigentes en Infraestructura Educativa y en
concordancia con la Norma Sismo Resistente NSR-10.
e Construccioén:
La construccién tiene las siguientes caracteristicas: consta de 5744 76 m2
construidos en 4 niveles, los cuales contienen espacios como lo son:
Aulas 37
Aula de artes 1
Aulas informaticas 3
Unidades sanitarias 9
Cafeteria 1
Papeleria 1
; Emisora 1
CLAUSULA Enfermeria 1
SEGUNDA. Area administrativa 1
ALCANCE

Espacios que contienen instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, Red
Contra Incendios, y telecomunicaciones.

Para llevar a cabo la construccién se tiene que se realizaran actividades
como:

1. Preliminares 2. Movimiento de tierra y
reemplazos

3. Subestructura 4. Estructura

5. Mamposteria 6. Cubierta y cielos

7. Impermeabilizacién 8. Recubrimientos §

9. Pisosy zocalos 10. Carpinteria

11. Muebles, aparatos 12. Instalaciones
sanitarios y griferias hidrosanitarias

13. Sistema de red 14. Instalaciones y redes
contraincendios Eléctricos

15. Urbanismo

e URBANISMO:

R
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Se desarrollara en el primer nivel, y contendré areas de pisos duros
cubiertos y descubiertos destinados para circulacion 'y estancias,
acompafiadas de mobiliario en concreto, al igual que areas de zonas
verdes al interior del bloque, por medio de jardineras y zonas verdes
exteriores acomparando las circulaciones.

e« NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD:

Cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-10).

Normativa de accesibilidad y espacios seguros para poblacion escolar.

Licencia de construccion y permisos ambientales (aprovechamiento
forestal).

e AMBIENTAL:

Se contempla el aprovechamiento forestal de los arboles ubicados hacia
el costado oriente.

Los cuales segun visita realizada el dia 25 de junio de 2025, por
funcionarios de la subsecretaria de medio ambiente y funcionarios de
Cornare realizaron reconocimiento y marcacion de los arboles ubicados
hacia el costado oriental del predio, donde se realizara la construccién de
la infraestructura.
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6:14475, -75.37766, 2179, 3641
25/06/2025 03.45:35 . il

Fotografias de reconocimiento y marcacién de especies.

Después de dicha visita de reconocimiento y marcacion, se determiné el
numero de arboles existentes para su aprovechamiento forestal siendo un
total de 51 arboles marcados (1-51) y 3 arboles muertos marcados con
una letra “M” siendo un total de 54 arboles.

e INTERVENTORIA.

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcioén, de tutelar la transparencia de la
actividad contractual y asegurar la calidad de los trabajos a ejecutar, el
proyecto debera contar con una interventoria encargada de realizar
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y juridico del
contrato de obra. La interventoria sera la responsable de la revisidn de la
facturacién, realizacién de actas parciales y final, verificando el
cumplimiento contractual y legal por parte del constructor. Otro apartado
importante sera el aseguramiento ambiental y social del proyecto,
vigilando el buen manejo de los residuos de obra, mitigacién de impactos
ambientales, seguimiento a las relaciones comunitarias y a los
compromisos sociales del contratista.

e CRONOGRAMA:

N

CO-SC5052-1

@ rionegro.gov.co
NIT: 890907317-2 | Direccién Palacio Municipal Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia

PBX: (604) 520 40 60 | Cédigo Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrénico: alcaldia@rionegro.gov.co

Pdgina 16 de 40



10.13.00-21.16- () 4 T -2025

| SANTIAGO
Alcaldia de Rionegro

Departamento de Antioquia

omprende
tiempo total oel
Contrato
Interadministrative
de 13 EDESO con fa
entidad
contratante.

Para contratacion
Proceso de los procesos:
Administrativo | Obra e
Interventoria

1 mes menos que
la interventoria.
Hasta 30 diss
después de
finalizar el contrato
ge obra

Tiempo Total
gel Contrato

2| Qbra

w

Interventoria

¢ CONTRATOS DERIVADOS:

El Administrador delegado de Recursos, deberad bajo el mandato sin
representacion dado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, adelantar los
procesos de seleccion de contratistas para la ejecucion de la obra, la
interventoria y demas acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento del objeto y alcance del proyecto.

e SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE:

La directriz dada por la Ley 1796 de 2016, donde en su titulo II, Capitulo
| y articulo 18, declara: Obligatoriedad. Las edificaciones cuyo predio o
predios permitan superar mas de dos mil (2.000) metros cuadrados de
area construida, independientemente de su uso, debera someterse a una
supervisién técnica independiente del constructor, de acuerdo con lo
establecido en este titulo y en los decretos reglamentarios
correspondientes.

Debera considerarse lo establecido en el TITULO | Supervision Técnica
Independiente de la NSR-10.

Asi mismo, una vez finalizada la obra, el supervisor técnico independiente,
debera expedir certificacion bajo juramento que la edificacion se ejecuto ﬂ/
de conformidad con los planos, disefios y especificaciones técnicas,

estructurales y geotécnicas exigidos por la norma sismo resistente NSR-
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10 y aprobadas en la licencia de construccién. Esta certificacion debera
realizarse previamente a la ocupacion de la edificacion.

» UBICACION DE LAS OBRAS:

Matricula 020-26641
inmobiliaria:
Propietario: Municipio de Rionegro.

Lote con area de 26.416 m2 ubicado en carrera 52 N°
41-40/100, cuyos linderos y demas obran en escritura
publica N° 987 de marzo de 1975 de la Notaria 4 de
Medellin, cuyos linderos son por el norte con calle
43a, por el sur con calle 41, por el oeste con carrera
52 y por el este con lote con matricula inmobiliaria N°
17240 con numero predial 6151001031000200002.

Cabiday linderos:

El proyecto se ejecutara en el poligono ubicado en las siguientes
coordenadas de latitud y longitud:

LATITUD LONGITUD
6,144534 -75,372886
CLAUSULA
TERCERA
ESPECIFICACI | Ver Anexo Técnico
ONES
TECNICAS
- Licencia de construccion: Resoluciéon No. C2-0434 del 23 de septiembre
CLAUSULA de 2025.(Tr§'1mite 05615-2-25-0131) expedida por la curaduria segunda
CUARTA del mu_r]lcip|o Qe Rlon.egro,' ,esta serd aportada por la secretaria de
AUTORIZACION educacion previa a la ejecucion contractual.
E'%EPNES'L@S\?S’ - Aprove_chamiento de Arboles Aisladog por Obra Publica:. ,
DOCUMENTOS P.or medio de la cual se otorga un permiso de aproveghamlento de arboles
TECNICOS: aislados por obra publica y se adoptan otras determinaciones.
' Expediente: 05615162025
Radicado: RE-03137-2025
CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA ADR:
QUINTA.

OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas
minimas descritas en los pliegos de condiciones, fichas técnicas y
en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma
parte integral del contrato.
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10.
1.

12.

13.

Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del
contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en
general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

Suscribir el acta de inicio, acta de recibo, acta de liquidacion del
contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para
el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales
y la ejecucion del contrato.

El contratista asumira el pago los impuestos, gravamenes, aportes
parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas.

El contratista debera aportar certificacion expedida por el revisor
fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o
por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de
Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF,
cuando a ello hubiere lugar, obligacion que debera adjuntarse al
informe del supervisor y/o interventor y debera ser verificada por
éste.

Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucion del
contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposicion
por IVA u otras cargas tributarias en atencion a los bienes o servicios
contratados o al régimen tributario del contratista.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion
que conozca por causa o con ocasion del contrato.

Suscribir acuerdo de confidencialidad, cuando aplique.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, usoy
manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.

Destinar la totalidad de los recursos a administrar desembolsados
por EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, unica y exclusivamente para los
fines propuestos en el objeto y alcance del Contrato.

Apertura e informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de
ahorros) a su nombre, la cual debera utilizar para el manejo exclusivo
de los recursos del contrato. Asi mismo, Remitir oportunamente y
como anexo a los informes entregados a la supervision del
municipio, los extractos bancarios asociados a la cuenta bancaria

destinadas para manejar los recursos a administrar del contrato.
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14.

15.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATISTA ADR:

1.

Registrar por medio de la Agencia Publica de Empleo -APE- del
MUNICIPIO DE RIONEGRO, los empleos nuevos generados con
ocasion al cumplimiento del objeto del contrato. Para esto, el
contratista debera inscribirse e inscribir las vacantes de los cargos
que va a proveer, y asi mismo, quien vaya a ser contratado por la
empresa, debera inscribir su hoja de vida ante la Agencia Publica de
Empleo — APE del MUNICIPIO DE RIONEGRO. La suscripcioén del
contrato de trabajo no se encuentra dentro del alcance que poseera
la Agencia Publica de Empleo del MUNICIPIO DE RIONEGRO.
PARAGRAFO 1: Para el cumplimiento de lo sefialado, el contratista
debera solicitar ante la APE la certificacion de los registros hechos
durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 2: La Agencia Publica de Empleo del MUNICIPIO DE
RIONEGRO, desarrolla los procedimientos de registro de empresas,
vacantes y oferentes, bajo los lineamientos brindados por el Servicio
Publico de Empleo.

//Cuando aplique//.

Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto
contractual (tratamiento de datos, derechos de autor, marcas y
patentes cuando aplique.

Realizar bajo su entera responsabilidad la direccién técnica, juridica,
financiera, ambiental, social y administrativa del proyecto, de
acuerdo con el mandato sin representacién dado por el MUNICIPIO
DE RIONEGRO, el presupuesto estimado, la normatividad aplicable
y los planos y especificaciones técnicas, estudios, disefios y
licencias; de manera que se logren los siguientes propésitos: (i) la
adecuada y oportuna ejecucién de la Obra en cumplimiento del
objeto y alcance del proyecto, (ii) el buen manejo de los recursos que
le entregue el MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Estructurar y adelantar los procesos de seleccién de contratistas
para la ejecucion, la interventoria y demas acciones necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto y alcance del proyecto.
Entregar los planos y especificaciones técnicas del proyecto que
fueron realizados por el municipio, al personal técnico de la Obra, a
los subcontratistas y proveedores y cuando tenga dudas respecto de
éstos, solicitar aclaraciones o explicaciones oportunamente a los
disefiadores del proyecto con intermediacion del MUNICIPIO DE
RIONEGRO, cuando a ello hubiera lugar.

B/
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Vigilar el cumplimiento del cronograma de ejecucion de las
actividades a realizar por el contratista de obra, enfatizando en su
ruta critica, gestionando el cumplimiento de este.

Garantizar y vigilar el correcto desarrollo de los comités de obra
programados por la interventoria del proyecto.

Entregar informe técnico, juridico, financiero, ambiental, social y
administrativo mensualmente al supervisor del contrato, con la
respectiva relacion de pagos discriminando clara y detalladamente
la forma como fueron ejecutados los recursos para el cumplimiento
del objeto y alcance del proyecto, junto con los respectivos soportes
que evidencie los pagos realizados.

Verificar y aprobar el contenido de los informes de avance
reportados por el contratista de obra y la Interventoria, con base a la
programacion de obra, la programacion financiera y demas aspectos
inherentes al desarrollo del proyecto. Dichos informes validados por
el administrador delegado deberan ser entregados en los informes
mensuales a la supervision del municipio.

Realizar las correspondientes deducciones y/o retenciones de
impuestos, tasas y contribuciones que le sean aplicables a los pagos
de los contratos que suscriba para cumplir el objeto del proyecto, de
acuerdo con las leyes, normas nacionales, departamentales y
acuerdos municipales aplicables. El administrador delegado debera
entregar al supervisor en el informe mensual, los soportes de dichas
retenciones y los soportes del pago de estas a las entidades
correspondientes.

Conservar de manera independiente centralizada y segura todos los
documentos relacionados con los aspectos administrativos y
contables que se generen en desarrollo del contrato, sujetandose en
lo pertinente a las normas vigentes aplicables en los términos de
plazos a que se refiere la ley 594 de 2000 “ley general de archivos”.
Mantener registro fotografico y documentos técnicos de soporte de
todas las actividades del contrato de obra que se desarrollen. El
administrador  delegado  deberd entregar los  soportes
correspondientes en los informes mensuales presentados al
supervisor del municipio.

Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de
prérroga y/o adicion de los contratos de obras y de interventoria (si
fuere el caso); lo anterior con suficiente antelacion, justificacion y
soporte de los hechos, quedando a juicio del MUNICIPIO DE
RIONEGRO la determinacion final.

Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones
sociales de todo el personal que participe en la ejecucion y vigilancia
de la obra. Se debera verificar la certificacion expedida por el revisor
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14.

15.

16.
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fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o
por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de
Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF,
cuando a ello hubiere lugar. Esta verificacion con sus respectivos
soportes debera anexarse en los informes mensuales entregados al
supervisor del municipio.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, uso Yy manejo
adecuado de residuos segun resolucién 1257 del 23 de noviembre
de 2021 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o
la norma que la modifique o sustituya y demas que le sean
aplicables.

Presentar la evaluacion al SG-SST emitida por la ARL respectiva,
segun la Resolucion N° 0312 de 2019. Presentar reporte de informes
mensuales a la supervision del Municipio, acompafiado de la
autoevaluacién del SG-SST vigente para el momento de la
presentacién de este.

Nota: Segun la resolucion N° 0312 de 2019, la evaluacién de los
estandares minimos, se soportaran con base en el afio anterior, los
cuales se encuentran vigentes, esto basado en que el
diligenciamiento de esta se hace en la finalizacién de cada
anualidad. Vigilar la aplicacion de protocolos y/o programas de
manejo Socio Ambiental en el desarrollo de la obra, que cumplan la
normatividad vigente en la materia.

Realizar el reintegro respectivo de los rendimientos financieros
generados de los recursos a administrar (directos e indirectos),
segun las politicas de la secretaria de Hacienda del MUNICIPIO DE
RIONEGRO. EI administrador delegado debera entregar los
soportes correspondientes en los informes mensuales presentados
al supervisor del municipio.

Garantizar que las mayores cantidades de obra que no requieran
adicion, si aplicasen, sean autorizadas por escrito por el comité
técnico de obra (Municipio, EDESO, contratista de obra y contratista
de interventoria); con la expresa aprobacion y declaracion de la
necesidad de la interventoria; vigilando siempre el balance de
mayores y menores cantidades de obra, para mantener el equilibrio
economico del contrato. Nota: Entiéndase mayores cantidades de
obra aquellas que no implican modificaciones al contrato, o sea, son
actividades ya pactadas.

Si se requiriera realizar adiciones o ampliaciones de plazo, debera
entregar, segun sea el caso, un balance financiero, balance de
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

mayores y menores cantidades de obra acompafiado de una
reprogramacion de todo el proyecto; con su respectiva justificacion y
soportes correspondientes. Toda ampliaciéon o adicion al contrato
interadministrativo debera contar con la aprobacion del ordenador
del gasto por parte del MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Validar y hacer el respectivo seguimiento a la suscripcion y
aprobacion que en conjunto la interventoria y el contratista de obra,
efectien en las Actas Parciales de Obra, donde se registran las
fases completadas del proyecto y sus cantidades, con sus
correspondientes soportes, siendo estas actas la base para el pago
al contratista de obra. El administrador delegado debera entregar los
soportes correspondientes en los informes mensuales presentados
al supervisor del municipio.

Verificar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecucion,
aprobando los procedimientos constructivos con base a criterios de
calidad, velando por el presupuesto de obra y el plazo establecido.
Debera vigilar la correcta realizacion de ensayos de laboratorio y
consolidar los certificados de calidad de los materiales, reportando
este seguimiento en el informe mensual correspondiente.
Garantizar la idoneidad y experiencia del personal puesto a
disposicion de la ejecucion del presente Contrato Interadministrativo
y demas contratos derivados.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo
definitivo, el administrador delegado, la interventoria y el contratista
de obra seran responsables de manera solidaria de los trabajos ya
realizados y de los espacios entregados por el municipio.

El administrador delegado, la interventoria y el contratista de obra,
seran responsables solidariamente por los perjuicios causados a
personas o bienes ajenos durante la ejecucion de la obra.

Realizar las acciones para requerir al contratista de obra por medio
de la interventoria las correcciones de las actividades indebidamente
ejecutadas, si se presentaran, sin derecho a remuneracion distinta a
la que hubiere demandado la ejecucion correcta de las obras, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados,
planos y demas condiciones del contrato.

Facilitar la labor de la supervision delegada por el municipio de
Rionegro del presente Contrato Interadministrativo, dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
Suscribir oportunamente y mantener actualizadas las garantias
(polizas) que protegen al MUNICIPIO DE RIONEGRO contra futuros
incumplimientos.

Garantizar y exigir que sus contratistas incluyan al MUNICIPIO DE
RIONEGRO como beneficiario/asegurado en cada una de las
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27.

28.

29.

30.

31.

polizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato
interadministrativo, conforme al Decreto 1082 de 2015. En general
tipificara, identificara, prevera, establecera y exigira todas las
garantias que sean necesarias para que se cumpla el objeto
contractual y se aminoren los riesgos especificos del objeto
contractual.

Garantizar que todos los contratos derivados del contrato
interadministrativo  estén dentro del plazo del contrato
interadministrativo.

Asegurar que los permisos y licencias aplicables estén vigentes para
el inicio y durante la ejecucion del contrato. En el evento que haya
mayores costos en los tramites de estos permisos y/o licencias,
estos seran asumidos por el Municipio de Rionegro.

Entregar un informe FINAL con todos los aspectos técnico, juridico,
financiero, ambiental, social, en seguridad y salud en el trabajo -SST
y administrativo al supervisor del contrato, con las respectivas
relaciones de las actividades ejecutadas, pagos, retenciones,
deducciones, entre otros: discriminando clara y detalladamente la
forma como fueron ejecutados los recursos y las actividades para el
cumplimiento del objeto y alcance del proyecto.

Cumplir con las directrices y las politicas del area de comunicaciones
del MUNICIPIO DE RIONEGRO en todos los elementos
comunicacionales.

Las demas derivadas de la naturaleza juridica de este tipo de
Contrato Interadministrativo y que sean inherentes a un cabal,
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto y el alcance del
contrato.

PARAGRAFO UNO: Para la ejecucion de las actividades a las que
se obliga la EDESO, es en calidad de mandatario sin representacién.

PARAGRAFO DOS: El administrador delegado aportara su
experiencia, criterio profesional, capacidad de analisis y
conocimientos técnicos no solo para la seleccion de los contratistas
que ejecutaran y vigilaran las obras a realizar, sino también para
aportar propuestas documentadas encaminadas a solucionar las
problematicas asociadas con el desarrollo del proyecto de
construccion de la ciudadela educativa etapa 1; asi las cosas, los
cambios a los planos y especificaciones técnicas originales previos
a cualquier autorizaciéon de modificaciéon constructiva deberan
fundamentarse en la trazabilidad aportada de su parte y del
acomparfamiento de la interventoria del proyecto, anexando la
documentacién técnica asociada al proceso que requiere ajuste
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1.

viabilidad econdmica soportada en balance presupuestal de la obra,
garantizando la aprobacion escrita por parte del ordenador del gasto
o quien se delegue realizar la Supervision de parte del Municipio.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Dar cumplimiento estricto al objeto, alcance y especificaciones
técnicas del contrato, asegurando los apartados técnicos, juridicos,
financieros, ambientales, sociales, en seguridad y salud en el trabajo
-SST y administrativos del proyecto.

Desarrollar los trabajos conforme a las Especificaciones Generales
y Particulares de Construccion de la NSR-10y la NTC 4595 y demas
que apliquen; y se complementan con las especificaciones técnicas,
licencia y planos propios del proceso.

Entregar las obras cumpliendo con todas las especificaciones
técnicas que se relacionan en los planos entregados por el
municipio, en el estudio previo, el contrato, la propuesta técnico-
econdmica y demas documentos que hace parte integral del
contrato, acompafados de los respectivos manuales de operacion
y/o funcionamiento (cuando aplique) y garantias comerciales cuando
a ello haya lugar, previa verificaciéon por parte del interventor.
Entregar un informe FINAL con todos los aspectos técnico, juridico,
financiero, ambiental, social, en seguridad y salud en el trabajo -SST
y administrativo, con las respectivas relaciones de las actividades
ejecutadas, discriminando clara y detalladamente la forma como
fueron ejecutados los recursos y las actividades para el
cumplimiento del objeto y alcance del proyecto, junto con los
respectivos soportes.

Suministrar la informacion necesaria para gestionar las posibles
modificaciones a los permisos inicialmente entregados por el
municipio, asi como lo son, las licencias o autorizaciones a que haya
lugar ante entidades o particulares incluidos aquellos necesarios
para la utilizacion del espacio publico, vigencia de la licencia
urbanistica, ambientales, para garantizar la ejecucion del contrato de
obra. Cuando aplique.

Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del
contrato, incluyendo al MUNICIPIO DE RIONEGRO como
beneficiario/asegurado en cada una de las polizas solicitadas en los
contratos celebrados, como son cumplimiento, manejo de anticipo,
estabilidad de la obra, calidad de los bienes y servicios, pago de
salarios y prestaciones sociales; y de responsabilidad civil
extracontractual conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en
general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para
el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales
y la ejecucion del contrato.

El contratista de obra asumira el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas.

El contratista de obra debera aportar certificacién expedida por el
revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la
ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas
de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de
Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF,
cuando a ello hubiere lugar; obligacién que debera adjuntarse al
informe del Supervisor y debera ser verificada por éste.

Informar oportunamente al contratista de ADR durante la ejecucion
del contrato las variaciones que se presenten al régimen de
imposicién por IVA u otras cargas tributarias en atencién a los bienes
0 servicios contratados o al régimen tributario del contratista.
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion
que conozca por causa o con ocasion del contrato. Las demas
obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual
(tratamiento de datos, derechos de autor, marcas y patentes).
Presentar la evaluacién al SG-SST emitida por la ARL respectiva,
segun Resolucién No. 0312 de 2019.

Entregar al contratista de ADR los informes, actas de avance de
obra, facturas y demas informacion necesaria para soportar el cobro
de manera oportuna.

El contratista de obra no podra ceder a ningun titulo, total ni
parcialmente la ejecucién del contrato, salvo previa autorizacién
expresa del CONTRATISTA ADR la cual debera constar por escrito.
Las demés obligaciones que el CONTRATISTA DE ADR considere
necesarias para garantizar la ejecucion del objeto del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA DE OBRA

.

Ejercer las funciones de supervision técnica, administrativa,
financiera, socio ambiental, en seguridad y salud en el trabajo -SST
y juridica de acuerdo con la Normas Colombiana de Disefio y
construccion Sismo Resistentes. — NSR-10 y la Norma NTC 4595
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10.

11.

ICONTEC que establece los lineamientos técnicos para el
planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares.
Conformar, coordinar y reunir semanalmente un comité de obra;
integrado por el contratista ADR, un representante del municipio, el
contratista de obra e interventoria, u otros que a juicio de la
interventoria deban invitarse. Este comité es un organismo de
caracter evaluativo y en él se analizaran y resolveran problemas,
situaciones o evaluaciones desde los componentes técnico,
administrativo, financiero, socio ambiental, en seguridad y salud en
el trabajo -SST y juridica que pueden llegar a presentarse durante
la ejecucion del contrato de obra.

Vigilancia y control permanente de los diversos frentes de obra por
intermedio de su personal residente en obra o los que se llegaran a
presentar a pesar de las previsiones tomadas.

Resolver en el menor tiempo posible, los problemas que se puedan
presentar durante la marcha de la obra

Vigilar y ordenar al contratista de obra que se tomen las medidas de
seguridad necesarias para el normal desarrollo de los trabajos y
prevenir perjuicios, a trabajadores, vecinos y terceros.

Aprobar o rechazar los diversos materiales que se empleen en la
construccion de la obra, controlando e inspeccionando que se trate
de materiales de primera calidad y que cumplan con las
especificaciones del proyecto y los resultados sean los esperados y
definidos previamente, todo bajo las normas, ASTM, ACI y las
demas normas que le sean aplicables.

Vigilar, revisar y conceptuar los posibles cambios en los disefios que
se presenten durante el desarrollo de la obra garantizando que
estos cumplan correctamente con las normas de construccion y
disefio.

Vigilar y controlar que el personal ofrecido por el contratista de obra
para la ejecucién de los diferentes trabajos sea de la idoneidad,
calidad, suficiente y tal como se establece desde los pliegos de
condiciones para el correcto desarrollo de las actividades.
Mantener cuantificadas las cantidades de obra de las diferentes
actividades a medida que se ejecuten. aprobar o rechazar las
estimaciones que de las mismas haga el contratista de obra para su
cobro.

exigir el cumplimiento de calidad, garantias y especificaciones
técnicas para los materiales, suministros y equipos.

Vigilar el desarrollo de los subcontratos de fabricacion y suministro
para que se garantice su entrega en el tiempo establecido por el
programa de trabajo.

CO-8C5052-1
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12. Verificar que el contratista de obra se ajuste a todos los cambios y
modificaciones que se hayan hecho en planos o especificaciones.

13. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos correspondientes a
subcontratos, por medio de un registro del avance de los mismos
que permita en todo momento conocer el estado de cumplimiento
de los mismos y su incidencia en el desarrollo general de la obra y
en los reajustes de precios.

14. Viabilizar y autorizar la ejecucion de obras no previstas o
adicionales cuando a su juicio, sea necesario realizar obras
diferentes a las estipuladas en el Contrato o en los planos de
licitacion, previa autorizacion del contratista ADR y la aprobacion del
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

15. Vigilar en todo momento que la cuantia y vigencia de las pélizas que
se obliga a constituir el contratista de obra sea la indicada de
acuerdo con el avance de las obras y la inversion.

16. Colaborar con los responsables de la programacién en los ajustes
periddicos o especiales que sean necesarios, teniendo en cuenta el
tiempo establecido para la ejecucién de las obras.

17. Registrar en el LIBRO DIARIO DE LA OBRA que se llevara en la
obra todas las incidencias o aspectos que de una u otra manera
tengan que ver con el desarrollo de las actividades y programas, la
calidad de las obras, el cumplimiento del contrato, de tal forma que
en cualquier momento se pueda rehacer la historia de la obra y el
desarrollo del contrato, la interventoria esta en la obligacién de
presentarlo a los representantes del municipio que visiten la obra.

18. Prestar al contratista ADR y al contratista de obra la colaboracién
permanente y necesaria para la solucién de todo tipo de problemas
que se presenten en el desarrollo de la construccién, atendiendo a
todas las preguntas, sugerencias y reclamos. Hacer todo tipo de
recomendaciones que considere necesarias con relacion a la
ejecucion de las obras, aun sin que se le soliciten expresamente.

19. Ejercer una permanente vigilancia y control de la programacion en
relacion con la ejecucion de obras, que garantice la entrega
definitiva de los trabajos en la fecha establecida por el municipio.

20. Revisar y aprobar la documentacion correspondiente a: Hojas de
vida del personal; Relacién de equipo ofrecido; Analisis de precios
unitarios (en medio fisico y magnético); Programa de obra (en medio
fisico y magnético); Programa de Inversiones (en medio fisico y
magnetico), Flujo de caja; Programa de generaciéon de empleo;
Instalaciones provisionales; Plan de calidad (en medio fisico y
magneético) y otros exigidos en el pliego de condiciones.

21. Estructurar, elaborar, Implementar y mantener de un Plan de
Calidad para la ejecucién del Contrato de interventoria, de acuerdo
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

con lo exigido en el Pliego de Condiciones y el Anexo al mismo, si
aplica.

Solicitar informacion, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual y mantener informada al
CONTRATISTA ADR sobre los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles
0 que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del
contrato.

Exigir al contratista de obra la identificacion, localizacién,
sefalizacion y reporte de sitios criticos que se identifiquen durante
la ejecucién de la obra e informar a CONTRATISTA ADR con los
documentos de soporte técnicos correspondientes.

Verificar que los estudios, disefios y planos entregados y/o
elaborados y/o ajustados y/o actualizados y/o modificados por el
contratista de obra en las etapas de preconstruccién y construccion,
cumplan con el objeto, alcance y especificaciones técnicas del
proyecto, las normas y especificaciones vigentes, asi como
aprobarlos en los plazos establecidos. (si aplica).

Exigir al contratista de obra la elaboracién y entrega de los planos
definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir todas las
actualizaciones realizadas durante la ejecucién del contrato, los
cuales deben estar aprobados como requisito previo para la
suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra,
ademas de remitir el KMZ de localizacion de los sectores
intervenidos.

Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo
ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre
completo y en perfecto estado de funcionamiento. El Interventor
exigira el cambio o adicién del equipo necesario dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su requerimiento; cumplimiento a lo
anterior, debe iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de
estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al
contratista ADR, en caso de reincidencia procedera a iniciar los
procesos sancionatorios pertinentes cumpliendo con la
normatividad vigente para el caso.

Realizar el seguimiento al avance fisico — financiero y presupuestal
del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e
inversiones, incluidas las medidas ambientales de tal manera que si
se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se
requiera oportunamente al contratista de obra y de ser procedente,
se inicien los procesos sancionatorios establecidos en la

reglamentacion vigente.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el control
presupuestal, de tal manera que el Contratista programe y ejecute
las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignacion de
recursos para cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual.
Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad
social del personal vinculado a la obra segun la normatividad
vigente.

Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra
ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-Acta
detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas
en el mes o periodo a reconocer al contratista de obra, de acuerdo
con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran
suscritas juntamente con el Contratista de obra y constituyen el
soporte para el pago respectivo.

Revisar y aprobar o rechazar, las Actas Periddicas de Obra que
presente el contratista de obra para la elaboracion de los cobros,
teniendo en cuenta que correspondan a obra realmente ejecutada
de acuerdo con los planos y especificaciones.

Presentar informes de interventoria mensuales o de acuerdo a lo
solicitado por el contratista ADR, en el cual se informe sobre avance
de la obra, inversion y cumplimiento del programa de trabajo, con
cortes mensuales que reflejen el Seguimiento Administrativo,
Técnico, contable y financiero, social, ambiental y la informacién de
los contratos de obra e interventoria que serd entregado al
contratista de ADR para su revision y constituyen el soporte para los
pagos que se tramiten ante el municipio.

Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la
debida justificacién técnica — econémica y juridica en los casos y
términos que el Contratista de ADR lo solicite, relacionados entre
otros con:

Modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del
proyecto.

Afectacion predial.

Modificaciones en cantidades de obra.

Analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos.
Modificaciones en métodos constructivos.

Reprogramaciones.

Costos y/o tarifas de maquinaria de construccion.

Solicitudes de Adicién y/o Prérroga.

Modificaciones y/o cesiones de la licencia ambiental, cuando se
requiera.

Todos los demas que el contratista de ADR requiera.

©)
&
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34.

35.

36.

37.

38.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente
el contratista de obra, contratista de ADR, el Municipio, los entes de
control y la comunidad, las cuales debe resolverlas oportunamente,
emitiendo concepto técnico, social, predial, ambiental, financiero,
contable y juridico segun el caso, con los correspondientes
soportes, documentos vy justificaciones, remitiéndolas al Supervisor
del Contrato de Interventoria, para su tramite.

De acuerdo con el articulo 72 de la Ley 1757 de 2015, estatutaria
de participacién ciudadana, el Interventor debe rendir minimo dos
informes al grupo de auditoria ciudadana.

Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecucion,
aprobando los procedimientos constructivos con base a criterios de
calidad, velando por el presupuesto de obra y el plazo establecido.
Debera vigilar la correcta realizacion de ensayos de laboratorio y
consolidar los certificados de calidad de los materiales, reportando
este seguimiento en el informe mensual correspondiente.

De acuerdo con lo delimitado en la Ley 1796 de 2016, la resolucién
0017 de 2017, el titulo | NSR-10 del Decreto 926 del 2010 y las
demas normas aplicables, la interventoria debera contar con un
Supervisor Técnico Director y un Supervisor Técnico Residente.

El Supervisor Técnico Independiente debe expedir al final de la obra
el Certificado Técnico de Ocupacion C.T.O. el cual debe estar
firmado por el director de la Supervision técnica, quien firme el
certificado debe ser Ingeniero Civil, y/o Arquitecto y/o Arquitecto
Constructor (que es el titulo profesional que exige la NSR-10) y con
una experiencia no menor a cinco afios contados a partir de la fecha
de expedicién de la matricula profesional.

CLAUSULA
SEXTA.
OBLIGACIONES
DEL MUNICIPIO

Hown

Verificar que la documentacién presentada por el contratista sea
oportuna y cumpla con los requisitos legales.

Expedir el Registro Presupuestal.

Designar un Supervisor del contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del
contrato, a través del supervisor del contrato.

Verificar que las actividades ejecutadas cumplan con las
condiciones técnicas y de calidad exigidas.

Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo
logistico y operativo que requiera el contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las
observaciones sobre la ejecucion del contrato.

Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las

peticiones del contratista ADR.
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9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Cancelar al contratista ADR oportunamente el valor del contrato en
la forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo, previa
verificacion del cumplimiento del objeto contractual.

Apoyar en forma permanente al contratista ADR, en los aspectos
que sean de competencia de la administracién municipal.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas
econdmicas, administrativas y financieras existentes.

Recibir las obras a través del acta de recibo a satisfaccion.
Efectuar la liquidacion del contrato dentro del plazo estipulado en
el contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro
de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.
Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios
prestados y bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista.
Igualmente, si se verifica el no cumplimiento, la Secretaria de
Educacién promovera las acciones de responsabilidad contra el
contratista ADR -efectuando el debido proceso- y sus garantes
acordes con la posibilidad legal que le otorga la relacion
contractual.

Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio
de la relacion contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las
condiciones técnicas, econémicas y financieras.

El contratista garantizara el cumplimiento del articulo 27 de la Ley
80 de 1993, manteniendo la equivalencia entre derechos y
obligaciones al momento de proponer o contratar. Si esta se ve
alterada por causas no imputables a la parte afectada, las partes
ajustaran en el menor tiempo posible las condiciones mediante
acuerdos sobre pagos, costos e intereses, conforme a la
disponibilidad presupuestal sefialada en el numeral 14 del articulo
25 de la misma ley, asegurando su efectividad en la misma o
siguiente vigencia.

Entregar al contratista con la suscripciéon del acta de inicio, todos
los disefios relacionados en la clausula tercera, especificaciones
técnicas. Asimismo, atender todas las inquietudes y observaciones
que el constructor tenga sobre los mismos.

Todas las demas que se encuentren en el contrato y aquellas que
se desprendan de la naturaleza de este y su correcto desarrollo.

CLAUSULA
SEPTIMA.
PLAZO

QUINCE MESES (15), contados a partir de la suscripcion del acta de

inicio,

sin superar el 31 de diciembre de 2026.

°“"‘ gh.ﬁﬁ?g
CO-5C5052-1

S

@ rionegro.gov.co
NIT: 890807317-2 | Direccién Palacio Municipal Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia

Pagina 32 de 40

S

PBX: (604) 520 40 60 | Cédigo Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrénico: alcaldia@rionegro.gov.co



10.13.00-21.16-0 4 7 -2025

SANTIAGO
Alcaldia de Rionegro

Departamento de Antioquia

CLAUSULA
OCTAVA.
VALOR

El valor total para este contrato es de CUARENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L ($40.334.894.709),
discriminados asi:

RECURSOS PARA ADMINISTRAR: por un valor de TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MIL
($36.947.507.558).

HONORARIQS: por un valor DE TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINTO
CINCUENTA Y UN PESOS M/L (3.387.387.151), IVA INCLUIDO.

CLAUSULA
NOVENA.
FORMA DE
PAGO

La Entidad pagara los recursos del contrato de la siguiente manera:

RECURSOS A ADMINISTRAR: El Municipio de Rionegro realizara un
primer desembolso equivalente al 10% del valor de los recursos a
administrar, con la legalizacion del contrato, suscripcion del acta de inicio,
cronograma de trabajo, relacion del equipo de trabajo asociado a la
ejecucion del contrato con dedicaciones segun ficha financiera del
proyecto. El restante 90% de los recursos a administrar se tramitaran
mediante pagos parciales por avance, previa presentacion de informe de
ejecucion del contratista cuenta de cobro o factura, debidamente
legalizada, verificacién del pago de seguridad social y parafiscales e
informe de ejecucién por parte del supervisor del contrato.

HONORARIOS: El 100% de los honorarios se cancelaran mediante actas
parciales de avance, previa presentacion de informe de ejecucion del
contratista cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, verificacion
del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecucion por
parte del supervisor del contrato.

Para adelantar los pagos, el contratista debe emitir cuenta de cobro o
factura, debidamente legalizada, verificacion del pago de seguridad social
y parafiscales e informe de ejecucion por parte del supervisor del contrato.

Los pagos se haran mediante transferencia electronica, previa
presentacion de la certificacion expedida por su revisor fiscal, contador o
representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz
y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de

seguridad social integral de pension y salud, asi como los propios de
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S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensacioén familiar, cuando a ello hubiere
lugar.

La transferencia electronica o consignacion de los desembolsos
correspondientes a los recursos del municipio de Rionegro, la hara la
Secretaria de Hacienda. El Administrador Delegado se obliga a realizar
apertura e informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de
ahorros) a su nombre, la cual se utilizara para la realizacion de las
transferencias por el municipio y para el manejo exclusivo de los recursos
a administrar por parte del ADR. Los rendimientos financieros producidos
seran de propiedad del Municipio de Rionegro, los cuales deberan ser
reintegrados de acuerdo con lo previsto en el articulo 33 del Decreto 4730
de 2005.

El administrador delegado debera informar inmediatamente aperture la
cuenta a la supervision del contrato y a la Secretaria de Hacienda del
Municipio, quien expedira la certificacion de que los recursos a invertir son
publicos para solicitar a la entidad donde se aperture dicha cuenta, la
exoneracién al gravamen financiero y retencion en la fuente.

En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacién financiera de la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro, el Supervisor
designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan
sido debidamente ejecutadas por el administrador delegado.

CLAUSULA
DECIMA.
AUTONOMIA
ADMINISTRATIV
A'Y AUSENCIA
DE RELACION
LABORAL

Si para la ejecucién del objeto del CONTRATO fuera necesario celebrar
algun tipo de vinculacion laboral de personal por parte EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO, las personas
contratadas no se entenderan vinculadas laboralmente con el Municipio
de Rionegro.

CLAUSULA
DECIMA
PRIMERA.
SUPERVISION

La supervisiéon del contrato por parte del MUNICIPIO DE RIONEGRO
estara a cargo de la Secretaria de Educacion, a través de la Subsecretaria
de Infraestructura Educativa quien vigilara la ejecucién del contrato en la
parte administrativa desde que se inicia la ejecucién del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos legales hasta su finalizacion y tendra las
siguientes las obligaciones:

1. Aplicar las normas y procedimientos que en materia contractual se
encuentren definidos en la Ley y sus decretos reglamentarios y

CO-8C5052-1
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aquellos que tenga implementados el MUNICIPIO DE
RIONEGRO.

2. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones
tendientes a la debida ejecucién del contrato y realizar los informes
de supervision parcial y final.

3. Realizar seguimiento legal, técnico, administrativo, financiero,
Social ambiental y SST a la ejecucién total del proyecto.

4. Exigir al contratista ADR la ejecucion idonea y oportuna del objeto
contratado.

5. Elaborar las actas de inicio, informes de supervision
MENSUALES, actas de pago, recibo y liquidaciéon y presentarlas
para la suscripcion correspondiente dentro de los términos de
ejecucion y liquidacion del contrato.

6. Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion
del objeto contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente.

7. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones con los sistemas de salud y pension, y los pagos de
parafiscales en caso de ser procedente.

8. Verificar el cumplimiento de la suscripcion de polizas por parte de
los contratistas que se designen para la ejecucion y desarrollo del
objeto contractual.

9. Realizar los informes de que trata el articulo 72 de la Ley 1757 de
2015, conforme las indicaciones establecidas en la circular 003 de
2025 expedida por la Secretaria General, remitir los informes y
realizar las publicaciones pertinentes.

10. Impulsar el tramite del pago a favor del contratista ADR en los
términos establecidos para tales efectos.

11. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o
incumplimiento que se presente en la ejecucién del contrato.

12. Elaborar y presentar periédicamente informes sobre la ejecucion
del contrato, suscribir las diferentes actas a que haya lugar y
proceder a la liquidacion del contrato acorde con lo sefialado en el
mismo y a falta de estipulaciones, se acudira a lo dispuesto en ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demas normas que modifiquen o
complementen |la materia.

13. Informar por escrito a la secretaria general, sobre los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion,
tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando efectivamente tal
incumplimiento se presente.

14. Realizar el acta de liquidacién del contrato, con todas sus
especificaciones y requerimientos.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

El supervisor debera velar porque la secretaria de hacienda
municipal expida la certificacién de que los recursos a invertir son
publicos para solicitar a la entidad donde se apertura la cuenta
para el manejo de los recursos la exoneracion al gravamen
financiero y retencion en la fuente.

El supervisor debera velar porque el contratista exija a sus
contratistas incluir al MUNICIPIO DE RIONEGRO como
beneficiario/asegurado en cada una de las pdlizas solicitadas en
los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo,
como son cumplimiento, estabilidad de la obra, calidad de los
bienes y servicios, pago de salarios y prestaciones sociales; y de
responsabilidad civil extracontractual conforme al articulo
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015. De esta
circunstancia se dejara constancia en el respectivo informe de
supervision.

Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad,
uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.
Garantizar la publicaciéon oportuna en el SECOP Il de todos los
documentos inherentes al contrato y la rendicion de estos, dentro
de la plataforma SIA en los plazos y términos descritos por el
decreto 010 del 13 de enero de 2021 y la normatividad que lo
complemente o modifique.

Verificar el pago y paz y salvo de los servicios publicos
provisionales generados en la obra por el contratista previa
realizacién del acta de recibo, cuando sea aplicable.

Vigilar que el contratista cumpla con la obligacién del registro ante
la Agencia Publica de Empleo — APE- del MUNICIPIO DE
RIONEGRO, los empleos nuevos generados con ocasion al
cumplimiento del objeto del contrato. Cuando aplique.

Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva,
segun la normatividad vigente

Las demas que por su naturaleza y esencia sean necesarias para
el buen desarrollo del contrato.

En el ejercicio de sus funciones el (la) Supervisor(a) del Contrato o el
Apoyo a la Supervisiéon debera dar cumplimiento a las obligaciones como
supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de Supervisién
e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones
sefialadas en la Constitucion, la Ley y los reglamentos tanto legales como
internos del Municipio de Rionegro.

CLAUSULA
DECIMA

EL CONTRATISTA no podra ceder a terceros el presente CONTRATO, ni
los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, sin previa vy
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SEGUNDA.
CESION DEL
CONTRATO

expresa autorizacion por parte del Municipio de Rionegro. En el evento de
que el Municipio autorice la cesién, respondera solidariamente con el
cesionario de los compromisos derivados del presente CONTRATO. EL
MUNICIPIO por su parte se reserva la facultad de ceder los derechos y
obligaciones derivados del CONTRATO, sin que tenga que mediar
autorizacion del CONTRATISTA.

CLAUSULA
DECIMA
TERCERA.
INHABILIDADES
E
INCOMPATIBILI
DADES

Para los efectos de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, teniendo
conocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de
que tratan las obligaciones legales citadas y de las responsabilidades
legales de que tratan los articulos 26, numeral 7, 44 y 52 de la misma
norma, declaran por el presente documento, bajo gravedad de juramento
no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e
incompatibilidades.

CLAUSULA
DECIMA
CUARTA.
CONTROL A LA
EVASION DE
LOS
RECURSOS
PARAFISCALES

Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han cumplido y
continuaran cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, parafiscales y riesgos laborales.

CLAUSULA
DECIMA
QUINTA.
INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera responsable por todos los dafios que ocasione
al Municipio o terceros por motivo de la ejecucién del objeto del presente
CONTRATO, asi las cosas, EL CONTRATISTA mantendra indemne al
Municipio de cualquier tipo de reclamo o demanda y en general de
cualquier accién legal a que pueda verse sometida, incluyendo
reclamaciones o demandas por incumplimiento de obligaciones laborales
en los términos establecidos en el presente. En consecuencia en
cualquier costo en que incurra el Municipio para la defensa de sus
intereses o que deba cancelar como consecuencia de la situaciones
derivadas del presente acuerdo o por cualquier otra derivada del
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO por las sumas que tenga que pagar en virtud
de dicha condena y cobrar ademas cualquier perjuicio adicional que les
sea causado, incluidas las costas judiciales o extra judiciales que
demanden la solucidén de la controversia, reclamaciéon o demanda; las
anteriores obligaciones estaran vigentes hasta el término de ejecuciény
vigencia del CONTRATO, es decir durante todo el tiempo en que el
Municipio pueda ser requerido, demandado o reclamado, con ocasion de
la ejecucion del objeto, hasta los términos prescriptivos o de caducidad
de la accién.

CO-8CH052-1
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CLAUSULA En aras de solucionar de forma &gil rapida y directa las diferencias y
DECIMA SEXTA | discrepancias surgidas en el presente CONTRATO, las partes acudiran a
SOLUCION DE los mecanismos alternativos de solucién de conflictos previstos en la ley,
CONTROVERSI | tales como la conciliacion y transaccion.

AS

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
CLAUSULA comprobados, se podra suspender temporalmente la ejecucién del
DECIMA prese.nte. ’CONTRATO de comun acuerdo entre las partes, me@ante la
SEPTIMA suscripcion de un a’cta en la que conste la causa de esta. .El tefmmo de la
SUSPENSION suspension no sera computable para efectos del plazo ni dara derechos
a exigir indemnizacién alguna ni a reclamar gastos diferentes a los
causados a la fecha de la suspension.

Por tratarse de un contrato interadministrativo de administracion
delegada, la EDESO exigira a sus contratistas incluir al Municipio de
Rionegro como asegurado/ beneficiario en cada una de las pdlizas
solicitadas en los contratos celebrados en virtud del presente contrato
interadministrativo por administracion delegada, con los amparos de las
garantias de: cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra,
calidad de bienes y seguro de responsabilidad civil extracontractual,
conforme con el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de
2015.

Se tendrd especial énfasis en el cumplimiento del seguro de
responsabilidad civil extracontractual, conforme al Articulo 2.2.1.2.3.1.8
del Decreto 1082 del 2015, que proteja a la administracion de eventuales
reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su
contratista. Que cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de
los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acrediten que el
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la
Entidad Estatal sea el asegurado.

CLAUSULA
DECIMA
OCTAVA.
GARANTIAS

AMPAROS EXIGIBLES MONTO Y VIGENCIA

Por el 10% de los recursos a administrar y
vigencia igual al plazo de ejecucion contractual,
y seis meses mas, contados a partir de la
terminacion.

Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato estatal

B
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CLAUSULA
DECIMA
NOVENA.
LIQUIDACION

De conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150, las partes dispondran
de CUATRO (4) meses, para liquidar el presente CONTRATO de mutuo
acuerdo, contado a partir de la fecha de terminacién del plazo previsto
para la ejecucion del presente CONTRATO. En el evento de no llegar a
un acuerdo, el Municipio tendra la facultad de liquidar unilateralmente el
CONTRATO dentro de los Dos (2) meses siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo establecido para la liquidacion bilateral.

CLAUSULA
VIGESIMA.
TERMINACION
DEL CONTRATO

EI CONTRATO podra darse por terminado por la ocurrencia de alguna de

las siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo pactado.

2. Por ejecucion del objeto del CONTRATO y que se defina que no se
requiere continuidad.

3. Por el incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes
que intervienen.

4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucién del
CONTRATO.

5. Por mutuo acuerdo entre las partes.

Se establecen los siguientes entendimientos mutuos:
1. El presente CONTRATO no origina una nueva persona juridica.
2. La suscripcién del presente CONTRATO no genera solidaridad y las

CLAUSULA o TR

VIGESIMA responsgbﬂ@ades seran individuales Qe pada una de las partes

PRIMERA 3. Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en este

ENTENDIMIENT |, CONTRATO. o L

0S MUTUOS 4. En caso de que exista informacién sujeta a reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, la
parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacién
suministrada tiene el caracter de confidencial.

CLAUSULA

\S/:EGGEUSIL,\L{IJQ El objeto del presente CONTRATO se ejecutara en el Municipio de

LUGAR DE‘ Rionegro-Antioquia.

EJECUCION

CL/\USULA

¥!IEC;ECSE”\£2 El presente CONTRATO se perfecciona con la suscripcidon de las partes

PERFECCiONA y para su ejecucion necesita del Certificado de Registro presupuestal,

MIENTO Y aprobacion de garantias y la suscripcion del acta de inicio.

EJECUCION

\cl:ll'é‘éjsslal;\/\ El presente CONTRATO Interadministrativo y los actos previos, seran

CUARTA publicados en la plataforma del Secop I, segun establece el Articulo

PUBLICACION 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.
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CLAUSULA ElI SECOP Il se rige por las normas del Sistema de Compra Publica y por
VIGESIMA aquellas que rigen el comercio electronico, de esta manera dentro de la
QUINTA, FIRMA | plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrénica con su usuario
ELECTRONICA |y contrasefia, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de
esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante
representa. La firma electrénica que manejan los usuarios del SECORP ||
cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electronicas
exigidos por el Decreto 2364 de 2012 articulo 4, como que los datos de
creacion de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible
detectar cualquier alteracién no autorizada del mensaje de datos, hecha
después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la
plataforma, asi mismo cumple con lo establecido en La ley 527 de 1999
regula el comercio electrénico.

El presente CONTRATO se encuentra suscrito mediante la plataforma SECOP Il, donde puede
ser consultado y este hace parte de este.

Aprueba Municipio: Maria Camila Henao Hernandez / Secretaria de Educ

Revisé: Juliana Sofia Henao Holguin / Subsecretaria de Contratacion ..... .\
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