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OTROSI N.º 3 DEL CONTRATO: IMDP-25-SAMC-212 

 
CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA 
“IMDER PALMIRA” 
CONTRATISTA: JAIMEGO SAS 
NIT/CC. 900.356.560 – 6 
OBJETO: ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSTALACION A TODO COSTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA PRACTIVA DEL DEPORTE EN LOS ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS POR EL IMDER PALMIRA. 

 

El suscrito (a) PAULINO ALBERTO LLANOS SOTOS, en uso de las atribuciones legales y 

en especial las conferidas por el Consejo Directivo, según el Acuerdo 072 de 1995, quien 

obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Normatividad Legal 

vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, específicamente lo 

dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la administración pública; Ley 80 

de 1993 y sus Decretos reglamentarios, a través de la presente comunicación y 

cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80/93, Decreto 1082 de 2015 y quien en 

adelante se denominará IMDERPALMIRA, por una parte, y por la otra JAIMEGO SAS 

identificado con NIT/C.C. N.º 900.356.560 – 6, y quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTROSI de PRORROGA al contrato 

IMDP-25-SAMC-212, previas las siguientes consideraciones:  

 

Que el IMDER PALMIRA y el CONTRATISTA suscribieron el Contrato de suministro No. 

IMDP-25-SAMC-212, cuyo objeto es ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSTALACION A 

TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA PRACTIVA DEL 

DEPORTE EN LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER PALMIRA. Que 

el contrato que nos ocupa tiene una vigencia hasta SEPTIEMBRE 30 DEL 2025, y se ha 

venido ejecutando en debida forma. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece 

la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 

tendiente al cumplimiento de los fines del Estado. Que IMDERPALMIRA establece que 

para las Modificaciones el Supervisor deberá allegar la solicitud indicando las razones 

técnicas, sociales y financieras que original el cambio, así mismo que el Ordenador de 

Gasto aprobará la modificación contractual mediante documento escrito, en el cual se 

indique de manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la 

misma y la justificación para realizarla. Que mediante informe de supervisión de fecha 

SEPTIEMBRE 30 DEL 2025 por parte de VALENTINA LOPEZ BOTERO, PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO, Supervisor/a del contrato, solicita prórroga del contrato que aquí nos 

ocupa, documento que hacen parte integral del presente OTROSÌ. Que la Corte 

Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales en 

el siguiente sentido: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 

cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 

Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de 

la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de 

común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación 

grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 

prestación”, entre otros”. (Sentencia C – 300 de 2012). Que, en el mismo sentido, 

mediante sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de 

los contratos como especie de modificación, pueden ser un instrumento útil para lograr 

los fines propios de la contratación estatal. Que además vale la pena destacar lo señalado 

por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 

agosto de 2009: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato 

y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los 

contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 

sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se 

entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 

obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 

cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado” (Radicación No. 1.952 

11001-03-06-000- 2009-00033-00)”. Que, atendiendo la justificación y solicitud del 

ordenador del gasto, es procedente realizar la presente MODIFICACIÓN al Contrato de 

suministro No. IMDP-25-SAMC-212 Por tanto, se procede a la suscripción del presente 
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OTROSÍ y conforme a ello, se pactan las siguientes cláusulas: PRIMERA. -MODIFICAR 

el Contrato No. IMDP-25-SAMC-212 suscrito entre el INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA - IMDERPALMIRA y JAIMEGO SAS NIT/CC. 

900.356.560 – 6, cuyo objeto es: “ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSTALACION A 

TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA PRACTIVA DEL 

DEPORTE EN LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER PALMIRA” de 

acuerdo con la solicitud presentada mediante informe de supervisión de SEPTIEMBRE 30 

DE 2025 por VALENTINA LOPEZ BOTERO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO – 

Supervisor/a del contrato, documento que hace parte integral de la presente 

modificación. SEGUNDA. – PRORROGAR EL PLAZA DE EJECUCION del contrato 

IMDP-25-SAMC-212 hasta NOVIEMBRE 30 DE 2025. TERCERA. - VIGENCIA DE LAS 

ESTIPULACIONES. - Las demás cláusulas del contrato original conservan plena 

vigencia en cuanto no se opongan a la presente modificación. Para constancia se aprueba 

en la plataforma de SECOP II. 
 

 
Proyectó y elaboró: Álvaro José García Aramburo –Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

 

Revisó y aprobó: Paulino Alberto Llanos Soto - Gerente 

 


