
29 9 2025

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA X

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONVENIO No. 3652-2024

(Indicar número de convenio y año)

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/10/24
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación 

No.
Fecha

N.R

PRÓRROGAS:

Desde 

(Día/Mes/Año)

Hasta 

(Día/Mes/Año)

1 3/07/25 3/07/25 3/10/25

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE

1 - 12/12/24 12/12/24

- 1 11/02/25 12/02/25

2 - 2/05/25 2/05/25

- 1 28/06/25 30/05/25

- 2 19/06/25 19/06/25

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/10/25
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Convenio 

Adicional No.
Fecha

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

1/07/25 2/07/25

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

Valor

Fecha

201.949.712,00$     

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL 

ACTA

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

11/02/24

11/04/25

PERIODO DE SUSPENSIÓN

HASTA

18/06/25

14/04/25

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

Periodo

SMMLV del Año de la Adición

77,67 

REANUDACIÓN

Convenio 

Adicional No.

29/05/25

(Indique el plazo del convenio principal) 

Breve descripción

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE

CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

(Nombre o razón social del Contratista )

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ANTECEDENTES

CALDAS

CÓDIGO

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO

(Día / Mes / Año)

1. Mediante la suscripción del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

PÁGINA

OBJETO DEL CONVENIO:

VERSIÓN

Hasta el 31/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RESPONSABILIDAD

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del convenio.

201.949.712,00$     

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita del 26 de septiembre de 2025 el Organismo de Acción Comunal solicita ampliar el plazo contractual del Convenio No. 3652 de 2024 hasta el 27 de octubre de 2025

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)



29 9 2025

CÓDIGO

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO

(Día / Mes / Año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

PÁGINA

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial

201.949.712$     $       201.949.712 

-$         $ - 

-$         $ - 

-$         $ - 

-$         $ - 

-$         $ - 

 $       201.949.712 

de  2025 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 15,00%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 78%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Valor desembolso otorgado:

Valor Girado a: septiembre de 2025
(año)

 $ - 

 $ - -$        

-$        

 $ - 

-$        

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Formulario 1

Valor actualizado última 

Minuta de Modificación 

Contractual No.___ Fecha: 

_______

Nos permitimos manifestar que, durante la ejecución del Convenio, se han suscitado una serie de dificultades que han repercutido directamente en el desarrollo y ritmo de las obras. En primer 
lugar, y debido a la ubicación en el occidente del departamento de Caldas, hemos tenido que enfrentar una marcada fluctuación de personal, pues la amplia oferta laboral de la zona limita la 
disponibilidad de mano de obra para proyectos comunitarios. Este fenómeno ha ocasionado que los trabajadores se vinculen solo por lapsos cortos, generando inestabilidad en los equipos de 
trabajo y afectando de manera sustancial la continuidad de las labores programadas, pues debido a esto los cronogramas de ejecución no se llegan a cumplir.
Lo acaecido afecta directamente los cronogramas de obra previamente establecidos, debido a que lo expuesto demanda la iniciación de nueva vinculación de personal, lo anterior, sujeto al 
articulo 95 de la ley 2166 de 2021 ARTÍCULO 95. Convenios solidarios. Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente 
convenios solidarios con los Organismos de Acción Comunal con el fin de contratar con los habitantes de la comunidad. (Expresión en negrilla (territoriales), Derogada por el Art. 372 de la Ley 
2294 de 2023) subrayado fuera de texto original.
A lo anterior se sumaron los problemas relacionados con los pagos a proveedores. Aunque  las gestiones se agotaron de manera oportuna, las dificultades en los trámites bancarios y la tardanza 
en la respuesta de los proveedores generaron un  retraso considerable en la adquisición de materiales e insumos indispensables para la obra. Esta situación produjo interrupciones en la 
ejecución, pues muchas de las actividades no podían avanzar sin contar previamente con dichos suministros. 
Corolario a lo expuesto en los acápites anteriores, es importante informar que el convenio 3652-2024 cuenta con un avance de ejecución del 15 %, de lo cual resulta factible concluir que con la 
presente prórroga y en condiciones de ejecución normales se dará por agotada la totalidad del alcance de obra proyectado, cumpliendo de esta manera con el objeto contractual establecido.
En este contexto, solicitamos respetuosamente se nos conceda una prórroga en la vigencia del Convenio hasta el 27 de octubre de 2025, con el propósito de culminar en su totalidad el objeto 
convenido y alcanzar la ejecución proyectada. La culminación de estas obras de mejoramiento vial no solo permitirá superar las dificultades señaladas, sino que traerá consigo un beneficio 
directo para nuestra comunidad, al mejorar la transitabilidad y la conexión con otras zonas, contribuyendo así al desarrollo social y económico en el marco del Programa Caminos Comunitarios de 
la Paz Total.

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

200.449.712,00$     

-$        

(mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO CONVENIO

-$        

-$        

 $ - 

 $ - 

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

TÉCNICA:

200.449.712,00$     

No registra

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Hasta el mes de septiembre

Valor Total

Valor Inicial Convenio

Valor actualizado 

presente solicitud

El Organismo de Acción Comunal Vereda El Verso deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A

LA ESCUELA ); de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales,

documentos que hacen parte integral del Convenio.  

Valor solicitado

 $ - 

Descripción

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 



29 9 2025

CÓDIGO

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO

(Día / Mes / Año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

PÁGINA

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Notas: 

Vo.Bo.Firma

Vo.Bo.Firma Firma

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO  JORGE ANTONIO ROA MEJIA 

Representante legal Representante legal o su Apoderado

Junta de Acción Comunal de la Vereda el Verso Interventoría Consorcio CCSO

Matrícula Profesional No.: CN23026237

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma

Nombre: JUAN SEBASTIÁN NEIRA CUBIDES Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Apoyo Supervisión Contrato de Interventoría Supervisora Contrato de Interventoría Director Territorial Caldas

Matrícula Profesional No. 091037-0547107 CND Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma

Nombre: CARLOS ANDRES CASTAÑO BELTRÁN Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ Nombre: WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ

Abogado Unidad Ejecutora Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total Subdirector Vías Regionales (E)

Matrícula Profesional No.: 25202-145897 Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217

Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o 

prórroga y/o modificación, las cuales podrán ser presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

Si bien se suscribio acta de ampliación 1 a la suspensión, Se reanuda el siguiente día hábil, conforme al numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio. por lo siguiente la fecha de reanudación 

es el 14 de abril de 2025

La presente solicitud no requiere adición de recursos.

JURIDICA

La presente prórroga no requiere ninguna adición de recursos presupuestales.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Oficio presentado el 26 de septiembre de 2025 por parte del Organismo de Acción Comunal

La presente prorroga no requiere modificaciones o variaciones en aspectos ambientales, sociales y/o de sostenibilidad.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N.A.

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar

el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las

estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y

convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…).

Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte Constitucional en

diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el

derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad . Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley,

diferente de la mera voluntad de los contratantes.

Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 16 de la Ley 80 de

1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, evitar la paralización o la afectación

grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del

contratista (…)”. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los contratos - como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para

lograr los fines propios de la contratación estatal¨

Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del convenio y

persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) Obedece a una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando la debida atención del objeto del

Convenio mencionado en los antecedentes; y iii) Se cuenta con los recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

A N D R E S CASTAÑO
Stamp



Filadelfia, 26 de septiembre de 2025 

Señora:  
Bibiana Esther Paternina Espitia 
Directora de Interventoría Contrato 3601-2024 
Consorcio CCSO 
Calle 77B No.57-103 Of 905 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlántico 

Asunto: Solicitud Prórroga 2 Convenio Solidario No. 3652 de 2024 

Respetado Interventor, 

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.645.918, expedida en Filadelfia – CALDAS, actuando en condición de 
Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL VERSO, Municipio 
del FILADELFIA, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de prórrogar 
nuevamente el Convenio No. 3652-2024, teniendo en cuenta las siguientes causales: 

1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL
VERSO, Municipio del FILADELFIA, postulé el tramo vial ubicado en la vereda EL VERSO
en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la Vigencia 2023.

2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través
de la Dirección Territorial Caldas efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica
y financiera del tramo a intervenir.

3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se
celebró el Convenio No. 3652-2024, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE
EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL
VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL” , el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de
Contratación pública SECOP II, el día 11 del mes de septiembre del año 2024.

4. Mediante correo electrónico se recibe el oficio 2024S-VBOG-071654 de fecha 02 de
octubre de 2024 en donde me remiten la orden de inicio del convenio mencionado, con un
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

JUSTIFICACIONES 

Justificación Jurídica 

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones 
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas 
tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y 
como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 
Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. 



Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…). 

 
Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha 
demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte 
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los 
contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no 
pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en 
condiciones de igualdad1. Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato 
estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera 
voluntad de los contratantes. 

 
Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir 
así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 
16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de 
común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (…)”. Al respecto, 
la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los 
contratos -¨cómo especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los 
fines propios de la contratación estatal¨.  

 
Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas 
contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del 
convenio y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) Obedece a 
una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando la debida 
atención del objeto del Convenio mencionado en los antecedentes; y iii) Se cuenta con los 
recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos. 

 
De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos 
por los principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, 
concordante con el artículo 1602 del Código Civil. 
 
Justificación Técnica y Solicitud 

Nos dirigimos a ustedes para manifestar que, en la ejecución del Convenio, hemos 
enfrentado dificultades que impidieron el cumplimiento del cronograma proyectado. La 
principal corresponde a la fluctuación constante de personal, ocasionada por la amplia 
oferta laboral en la zona noroccidente del departamento de Caldas, que hizo difícil mantener 
trabajadores vinculados de forma permanente, generando atrasos en la ejecución de las 
labores. 

 
1 Sentencia C-153-2017. MP Patricia Salazar Cuellar 



Lo acaecido afecta directamente los cronogramas de obra previamente establecidos, 
debido a que lo expuesto demandó la iniciación de nueva vinculación de personal, lo 
anterior, sujeto al articulo 95 de la ley 2166 de 2021 ARTÍCULO 95. Convenios 
solidarios. Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital 
y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los Organismos de Acción 
Comunal con el fin de contratar con los habitantes de la comunidad. (Expresión en negrilla 
(territoriales), Derogada por el Art. 372 de la Ley 2294 de 2023) subrayado fuera de texto 
original. 

Adicionalmente, los desembolsos financieros se presentaron con demoras, y los 
proveedores encargados de suministrar los materiales tampoco cumplieron en los tiempos 
previstos, lo cual afectó negativamente la continuidad de las actividades. La suma de estos 
factores alteró el desarrollo normal de la obra e impidió que se alcanzara el avance 
esperado dentro de los plazos establecidos. 

Corolario a lo expuesto en los acápites anteriores, es importante informar que el convenio 
3652-2024 cuenta con un avance de ejecución del 15%. 

En este contexto, solicitamos respetuosamente se nos conceda una prórroga en la vigencia 
del Convenio hasta el 27 de octubre de 2025, con el propósito de avanzar en el objeto 
convenido. El avance de estas obras de mejoramiento vial no solo permitirá superar las 
dificultades señaladas, sino que traerá consigo un beneficio directo para nuestra 
comunidad, al mejorar la transitabilidad y la conexión con otras zonas, contribuyendo así al 
desarrollo social y económico en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz 
Total. 

Atentamente, 

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO 
Representante Legal Junta de Acción Comunal EL VERSO 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=209510#372


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download
dayana.torres
Texto tecleado
CARLOS MARTINEZ



  

   

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers  
PBX-FAX: (605) 3395171 
E-mail.: info@inproyectos.com  
BARRANQUILLA - COLOMBIA 

Barranquilla, 23 de julio de 2025 

CINP–555–1040–2921 
 

 
Señores 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO 
Atn.: Sra. Luz Stella Grisales Ocampo 
Representante Junta de Acción Comunal 
jcomunalverso@gmail.com 
Municipio de Filadelfia, Caldas 
 

REF.: CONVENIO 3652 DE 2024 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO 

DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO 

VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 

TOTAL” 

Cordial saludo. 

Acusamos recibo de los correos electrónicos con asunto: “ ENVIO DE DOCUMENTACION 

CONTADORA E INGENIERO” y “ENVIO DE DOCUMENTACIÓN INGENIERO Y MAESTRO DE 

OBRA” de fechas 21 de julio de 2025 y 22 de julio de 2025. 

En respuesta a la nueva información entregada, esta Interventoría presenta a continuación, el 

resultado de la evaluación realizada: 

Personal 
Ofrecido 
para el 
Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Especifica 

Profesional 
Ofrecido 

Concepto 

Ingeniero 
Residente 
de Obra 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero en Transporte 
y Vías con Matricula 
profesional vigente 
expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de 
Ingeniería o por el 
Consejo Profesional de 
Ingeniero en Transporte 
y Vías de Colombia 
según corresponda. 

No menor de tres (3) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
suscripción del convenio. 

Mínimo un (1) año 
acumulado, contados 
entre la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 
suscripción del convenio, 
como ingeniero residente 
de obra o residente de 
interventoría de 
carreteras y/o vías 
urbanas  

OXFARO 
ALBERTO 

BUSTAMANTE 
VILLA 

CUMPLE 

Contador 
Profesional en 
Contaduría Pública con 

Un (1) año de experiencia 
contados a partir de la 

ALEJANDRO 
GARCÍA 

CUMPLE 

mailto:jcomunalverso@gmail.com
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Personal 
Ofrecido 
para el 
Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Especifica 

Profesional 
Ofrecido 

Concepto 

Matricula profesional 
vigente expedida por la 
Junta Central de 
Contadores. 

Dos (2) años contados 
entre la fecha de 
expedición del diploma y 
hasta la fecha de 
suscripción del convenio.  

fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y la 
fecha de suscripción del 
convenio, con experiencia 
en llevar contabilidad de 
proyectos, afiliación de 
personal a salud, pensión 
y ARL, análisis financiero, 
gestión de presupuestos, 
auditoria financiera o en 
proyectos de 
infraestructura de 
transporte. 

Maestro de 
Obra 

No menor de dos (2) 
años, debidamente 
certificada.  

Mínimo un (1) año 
acumulado como maestro 
de obra en proyectos de 
construcción y/o 
mejoramiento de 
carreteras y/o vías 
urbanas.  

GILDARDO 
ANTONIO 

RIOS 
CHIQUITO 

CUMPLE 

 

De acuerdo a la evaluación anterior, se aprueba la actualización de las hojas de vida del 

Contador, del Maestro de obra y del Ingeniero Residente.  

Nota aclaratoria: La aprobación de cualquier Hoja de Vida no implica su inmediata contratación. La 
vinculación del personal como Residente de Obra y Contador debe realizarse una vez se haga la 
socialización del proyecto y el Comité Operativo No 1 o antes si así lo determina la Interventoría y/o INVIAS. 
De otra parte, el Maestro de Obra se vinculará con el inicio de la etapa de Obra. 

 
Atentamente, 
 
CONSORCIO CCSO 
 
 
FABIAN SUAREZ HERRERA 
Gerente de Proyectos 
 
C.C.:  Ing. Luz Liliana Tibatá Casteblanco – Supervisión – Territorial Caldas – INVIAS 

Ing. Juan Neira Mosquera – Apoyo a la Supervisión – INVIAS 
 
 
Elaboró: JSRB 
Revisó: JRM 
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Barranquilla, 29 de septiembre de 2025 

CINP–555–1402–4010 

 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Subdirector De Vias Regionales 
atencionciudadano@invias.gov.co  

Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point 

Bogotá 
 

REF.: CONTRATO No. 3601 DE 2024 “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 

SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 

COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 

VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” 

 

Cordial saludo, 

 

Acusamos recibo de su comunicado de fecha 26 de septiembre de 2025, mediante el cual el OAC 
de la Vereda El Verso del Municipio de Filadelfia, Caldas, ejecutor del Convenio Solidario No. 
3652-2024, presenta para el trámite respectivo la solicitud de Prórroga No. 2 a dicho convenio. 

La Interventoría a cargo del Consorcio CCSO, una vez revisados los documentos remitidos, a 
través del presente oficio se permite emitir concepto sobre la viabilidad de la solicitud de Prórroga 
No. 2 del Convenio Solidario No. 3652 de 2024, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS y la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Verso del Municipio de Filadelfia, Caldas, 
conforme a los siguientes aspectos: 

 
1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
La solicitud de prórroga fue presentada por el representante legal de la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda El Verso, quien argumenta que, en el curso de la ejecución, se 
presentaron situaciones externas y ajenas a la Organización que afectaron directamente el 
cumplimiento del cronograma inicialmente previsto. 
 
Al respecto, manifestamos que: 
 

• La etapa de alistamiento se extendió más de lo previsto (46 días) debido a la tardía 
designación y posterior cambio del residente, lo que retrasó la realización del primer Comité 
Operativo. 
 

• Con corte al 25 de septiembre de 2025, el convenio registra un avance físico aproximado 
del 15%. 
 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
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• Dadas estas circunstancias, el plazo actual, que vence el 3 de octubre de 2025, resulta 
insuficiente para ejecutar el 85% pendiente. La ampliación solicitada hasta el 27 de octubre 
de 2025 se considera técnicamente procedente, pues permitirá dar continuidad al proyecto, 
alcanzar las metas previstas y materializar los beneficios de mejoramiento vial enmarcados 
en el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. 
 

• El OAC dio inicio de forma tardía las actividades a pesar de saber que la etapa de 
alistamiento había gastado más tiempo del previsto y de contar con la aprobación del plan 
de compras No. 1. 
 

• Por lo señalado por la OAC en su solicitud, dichas causas ya se encuentran superadas y 
cuentan nuevamente con las condiciones técnicas, sociales y logísticas adecuadas para la 
continuidad del proceso. 

 
En este contexto, la prórroga solicitada hasta el 27 de octubre de 2025 es técnicamente viable, 
pues permite concluir de manera adecuada las actividades pendientes, cumplir las 
especificaciones técnicas establecidas en el convenio y entregar la vía en condiciones de 
transitabilidad y seguridad a la comunidad beneficiaria. 
 
2. JUSTIFICACIÓN JURIDICA 

 
➢ La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, permite las modificaciones contractuales por mutuo 

acuerdo entre las partes, siempre que no alteren la esencia del contrato. Así mismo, el 
artículo 4.9 permite hacer ajustes contractuales para evitar afectaciones en la ejecución del 
objeto contractual. 
 

➢ El Convenio Solidario No. 3646 de 2024 contempla expresamente la posibilidad de prórroga 
mediante otrosí suscrito de mutuo acuerdo (Cláusula Tercera, parágrafo primero). 

 
➢ La solicitud se presenta antes del vencimiento del plazo establecido a través de la Prórroga 

No. 1. 
 
➢ La solicitud busca preservar el interés general y garantizar la correcta ejecución del objeto 

contractual. 
 

Por lo anterior, desde el punto de vista jurídico la prórroga es procedente. 

 
3. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA  

 

• El Convenio Solidario cuenta con disponibilidad presupuestal vigente para la ejecución de las 
actividades hasta el nuevo plazo solicitado, según se desprende de la Cláusula Séptima – Giro 
de Recursos.  
 

• La prórroga solicitada no implica incremento en el valor del convenio, únicamente la extensión 
del plazo para permitir la ejecución del saldo de obra pendiente. En consecuencia, existe 
disponibilidad presupuestal y suficiencia financiera para garantizar la culminación de las 
actividades en el nuevo término requerido. 
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Con base en las consideraciones técnicas, jurídicas y contractuales expuestas, esta Interventoría 
recomienda al Instituto Nacional de Vías – INVIAS aprobar la Prórroga No. 2 hasta el día 27 de 
octubre de 2025, conforme a lo argumentado por el OAC en su solicitud de fecha 26 de 
septiembre de 2025. 
 

Atentamente, 

CONSORCIO CCSO 

 

JORGE ROA MEJÍA 

Representante Legal 

 
Anexo: Solicitud de prórroga del OAC – Dos (02) Folios. 
 
C.C.:  Ing. Luz Liliana Tibatá Casteblanco – Supervisión – Territorial Caldas – INVIAS 

Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime  – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 
Ing. Juan Neira – Gestor – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 

 
 
Elaboró: BPE 
Revisó: FSH 
  



CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales 

relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad 

Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual 

de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la 

Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios 

profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y 

seguimiento de los proyectos así: 

No. De Contrato y/o Convenio: 3652-2024 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

Se marca con una (X) 

ACTUALIZADO 

APLICATIVO SI NO APLICA 

SECOP: X 

SICO: X 

SEPRO: X 

CIFRA: X 

GESPROY: X 

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a 

la fecha de esta certificación. 

Dado en Bogotá, a los 23 días del mes de septiembre de 2025 

_________________________________                _________________________________  
Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez Nombre: Juan Sebastián Neira Cubides   
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total      Apoyo Supervisión Caminos Comunitarios de la Paz Total 
Subdirección: Vías Regionales      Subdirección: Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS         Instituto Nacional de Vías – INVIAS    
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Aumentar el contraste

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Enviar el contrato de la consulta  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       APROBADOR Aprobado
PROFESIONALES 
MINUTAS SPSC  :: 
APROBACIÓN

ANDRES MAURICIO 
CAJICA LOZANO

10/09/2024 7:56:08 PM 
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

  .2       REVISOR Aprobado
REVISORES CONVENIOS 
SOLIDARIOS :: 
APROBADOR

LAURA NATALIA 
HURTADO HERNANDEZ

10/09/2024 8:02:38 PM 
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

  .3       ORDENADOR DEL 
GASTO Aprobado

Subdirector (a) de 
Procesos de Selección 
Contractuales :: 
Subdirector (a) de 
Procesos de Selección C

MARIA VICTORIA 
ARBELAEZ GONZALEZ

10/09/2024 8:45:21 PM 
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

Flujos de aprobación 2

INVIAS
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Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...
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Número del contrato

  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Aprobar el contrato de la consulta  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

  .1       REVISOR Aprobado
REVISORES CONVENIOS 
SOLIDARIOS :: 
APROBADOR

LAURA NATALIA 
HURTADO HERNANDEZ

11/09/2024 6:36:22 PM 
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

  .2       ORDENADOR DEL 
GASTO Aprobado

Subdirector (a) de 
Procesos de Selección 
Contractuales :: 
Subdirector (a) de 
Procesos de Selección C

MARIA VICTORIA 
ARBELAEZ GONZALEZ

11/09/2024 9:41:12 PM 
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito)

 

 
Volver   Modificar >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6754522  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Suspendidos  

Fecha de generación del

estado
10/09/2024 7:49:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3652-2024  

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

1

2

3

4

5

6

7
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Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de

obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones

ambientales

Incluye criterios de

sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo

Reversión

Objeto del contrato

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL
VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO
VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

 

Tipo de Contrato Otro  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

110 Días  

2/10/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

1/01/2025 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

10/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

8

9
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Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información del Proveedor contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO

COLOMBIA, Filadelfia
Número de documento 900001790

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

JUNTA DE ACCION
COMUNAL EL VERSO

BANCO AGRARIO Ahorros 4-185-03-01257-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

LUZ
STELLA
GRISALES
OCAMPO

Fecha de
aprobación:

11/09/2024
2:29:50 PM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

MARIA
VICTORIA
ARBELAEZ
GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

11/09/2024
9:41:12 PM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

CO1_PCCNTR_6754522_Firmado

CO1_PCCNTR_6754522_En ejecución

Información del contrato

Contratación directa

Subdirección de Vías Regionales  

SPSC-CD-CS-941-2024  

N/A  

201.949.712 COP  
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades
49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141006567268

     9 0 0 0 0 1 7 9 0 1 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

Persona jurídica 1                               

           

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

COLOMBIA 1 6 9 Caldas 1 7 Filadelfia 2 7 2

CORR EL VERSO- VEREDA EL VERSO
jcomunalverso@gmail.com

                3 1 9 3 1 6 4 9 5 6                 

9 4 9 9 1 9 6 6 1 0 0 7                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

X    6 2024 - 04 - 05 / 14 : 23: 08

SERNA CASTAÑO PAULA ANDREA 

Gestor I

Fecha generación documento PDF: 21-08-2024 02:42:26PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141006567268

     9 0 0 0 0 1 7 9 0 1 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

2 4

 2     
      
  2 0  2

0 8 1 3
9 6 5        3 6         
1 9 6 6 1 0 0 7 2 0 2 2 0 1 1 1
    
0 4   
1 9 6 6 1 0 0 7 2 0 2 2 0 1 1 1
                    
1 7 1 7
0 0 1    0 0 1    

1 9 6 6 1 0 0 7         
2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Gobernación  9

7 9  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 2 0 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 21-08-2024 02:42:26PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141006567268

     9 0 0 0 0 1 7 9 0 1 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 2 0 1 1 1

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

2 4 6 4 5 9 1 8             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GRISALES OCAMPO LUZ STELLA

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 21-08-2024 02:42:26PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141006567268

     9 0 0 0 0 1 7 9 0 1 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

4 4

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

2 4 6 4 5 9 1 8             

7 5 0 5 5 7 9 3             

2 4 4 3 5 5 5 4             

7 5 0 5 6 2 8 9             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

GRISALES

POSADA

SANCHEZ

VALENCIA

OCAMPO

CALLEJAS

AGUDELO

MARIN

LUZ

YOLIAN

LUZ

JOSE

ESTELA

ANTONIO

DARY

WILLIAM

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 2 0 2 0 1

2 0 2 2 0 2 0 1

2 0 2 2 0 2 0 1

2 0 2 2 0 2 0 1

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 21-08-2024 02:42:26PM

















 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de

septiembre de 2025, a las 22:53:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 24645918
Código de Verificación 24645918250922225340

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de

septiembre de 2025, a las 22:53:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9000017901
Código de Verificación 9000017901250922225351

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 22 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO    identificado(a) con NIT número 9000017901:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 280963769

PIB

22:53:00

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 22 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUZ STELLA GRISALES OCAMPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 24645918:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 280963776

PIB

22:53:30

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 22/09/2025 11:00:24 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 24645918 y Nombre: LUZ STELLA GRISALES OCAMPO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 123676224 .

La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/
consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda

con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://www.policia.gov.co/
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx#
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')


Todos los derechos reservados.

INICIOINICIOINICIOINICIO CONTÁCTENOSCONTÁCTENOSCONTÁCTENOSCONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTESPREGUNTAS FRECUENTESPREGUNTAS FRECUENTESPREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:54:10 PM horas del 22/09/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 24645918
Apellidos y Nombres: GRISALES OCAMPO LUZ STELLA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

 

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio
Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00
am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

 Presidencia de la República  Ministerio de Defensa Nacional  Portal Único de Contratación  GOV.CO


http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/


https://v3.camscanner.com/user/download


 
OBJETO:      AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE 
FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 
 
VALOR: DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS DOCE PESOS ($201.949.712,00) MONEDA CORRIENTE. 
 
PLAZO:            HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
 

PARTES:        INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS NIT. 800.215.807-2. 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL 
VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS    

NIT. 900.001.790-1. 

 
 
 
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3652-2024 , Entre los suscritos, MARIA VICTORIA 
ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.097.393.050 expedida 
en Calarcá, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN 
CONTRACTUALES nombrada mediante Resolución No. 4334 del 30 de noviembre del 2023 y 
posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre 
del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 
3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre 
del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 
de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, LUZ STELLA GRISALES OCAMPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24.645.918 expedida Filadelfia en su calidad de 
Presidente y Representante Legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO 
DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, según Auto de 
Inscripción y Reconocimiento de Dignatarios No. 0036 del 11 de enero de 2022, aclarado 
mediante el Auto 1866 del 29 de agosto de 2024 de la Gobernación del Caldas, quien en adelante 
y para los efectos de este Convenio se denominará el “OAC”, autorizado para la suscripción del 
presente convenio por la Asamblea de la Junta de Acción Comunal a través del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria No. 001, de fecha agosto 16 de 2024, quien manifiesta bajo la gravedad 
del juramento, que ni él, ni la OAC que representa, se encuentran incursos en las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los Artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por 
el Artículo 18 de la Ley 1150 del 2007 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, 
hemos convenido celebrar el presente Convenio Solidario, previas las siguientes, 
 
 
 
 
 
 



CONVENIO SOLIDARIO 
Ley 2166 de 2021 

CONTINUACION CONVENIO SOLIDARIO No 3652-2024 CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO 
DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 
. 
 
 
 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del 

Estado,  entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
 

2. Que el Artículo 38 de la Constitución Política estableció la obligación de «garantizar el 
derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 
realizan en sociedad», en aras de contar con una sociedad civil más participativa. 

 
3. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que “La función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que 
se ejercerá en los términos que señale la Ley.”. 

 
4. Que el Artículo 3º de la Ley 489 de 1998 señala que la Función Administrativa se desarrollará 

conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. 

 
5. El Artículo 4º de la precitada ley, establece que la finalidad de la Función Administrativa es 

buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad 
con los principios consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, 
entidades y personas encargadas del ejercicio de funciones administrativas, deben 
ejercerlas consultado el interés general.   

 
6. Que los Artículos 103 y 355 de la Constitución Política permiten que las organizaciones 

civiles previstas por el constituyente no solamente puedan ejercer una labor de vigilancia y 
control, sino que  también se prevé su intervención directa en la actividad estatal. 

 
7. Que de conformidad con lo previsto en los Artículos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las 

Entidades Estatales están facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 

 
8. Que el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994 define los convenios solidarios como: 

“(…) la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales 
para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las 
comunidades (…)”; contemplando introdujo un tipo especial de contratación directa cuyo 
objetivo consiste en la celebración de convenios solidarios”. 

 
9. Que Igualmente, la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios de acuerdo con su artículo 6 que adicionó 
el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, estableció que: “Se autoriza a los entes 
territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios 
solidarios con las juntas de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima 
cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad. 
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10. Que a su vez el artículo 128 de la ley 1955 del 2019 adicionó el parágrafo 5° al artículo 6 

de la ley 1551 de 2012, estableciendo la posibilidad de que las entidades del orden Nacional 
puedan para hacer uso del mecanismo de Convenios Solidarios, para la ejecución de 
proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con la colaboración de los Organismos 
de Acción Comunal. 

 
11. Que en el Capítulo 1 del Título Segundo de la Ley 2166 del 2021 determinó la definición, 

clasificación, denominación, territorio y domicilio de los OAC. 
 

12. Que el Artículo 7 de la Ley 2166 del 2021 definió a las Juntas de Acción Comunal y a las 
Juntas  de Vivienda Comunal como OAC de primer grado, además indicó que las primeras 
debían entenderse como «[...] una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, 
sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos 
para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio 
de la democracia participativa» y las segundas como «una organización cívica sin ánimo de 
lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de 
mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda[...]» indicando que estas últimas  pueden 
ser asimiladas como Juntas de Acción Comunal siempre y cuando hayan culminado el 
programa y cumplan con los requisitos dispuestos en la Ley 2126 del 2021 para tales efectos. 
Por su parte, en el segundo grado de Organismos de Acción Comunal la Ley en cita clasificó 
a las asociaciones de juntas de acción comunal; en el tercer grado a la federación de acción 
comunal, constituida por los organismos de segundo grado fundadores; y, en cuarto grado la 
confederación nacional de acción comunal, constituida por los organismos de tercer grado 
fundadores y que posteriormente se afilien. 

 
13. Que de conformidad con los literales f) y x) del Artículo 16 de la Ley 2166 del 2021, los 

OAC pueden «Celebrar contratos, convenios y alianzas con Entidades Estatales del estado, 
empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, distrital, 
municipal y local, hasta de menor cuantía con el fin de impulsar planes, programas y 
proyectos acordes con los planes comunales y comunitarios de desarrollo territorial», y «[…] 
gestionar y ejecutar proyectos, ante y con  las Entidades del Estado, empresas públicas y 
privadas, institutos descentralizados, comunidad internacional, para procurar la solución de 
las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades de los territorios de los organismos 
comunales.», respectivamente. 

 
14. Que con la expedición de la Ley 2166 del 2021 se deroga la Ley 743 del 2002, se 

desarrolla el Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los 
organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e 
implementación de la política pública de  los organismos de acción comunal y de sus afiliados, 
se definió el nuevo marco normativo para la figura de los Convenios Solidarios y unificó las 
condiciones aplicables a los mismos. 

 
15. Que el artículo 95 de la Ley 2166 del 2021, autoriza a los entes del orden Nacional, 

Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los 
OAC con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantía y contratar a los habitantes de 
la comunidad. 
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16. Que el parágrafo 1 del artículo 95 de la Ley 2166 del 2021 indicó que en el monto total del 

convenio solidario se podrán incluir los costos directos, los costos administrativos y el 
subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata el literal c) del Artículo 
38 de la Ley 2166 del 2021. Es necesario advertir la existencia de un yerro en la cita que el 
parágrafo del artículo 95 citado hace al indicar que es el literal (c) del artículo 38 en donde 
se regulan los subsidios al dignatario, pues la disposición correcta es el literal (c) del artículo 
39 de la mencionada ley. 

 
17. Que el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021 dispuso que los entes 

territoriales deberán contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable para 
supervisar y apoyar a los Organismos de Acción Comunal en la ejecución de las obras 
contratadas en el marco del convenio solidario. 

 
18. Que mediante el artículo 372 Vigencias y Derogatorias de la Ley 2294 de 2023 “Por la 

Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial De 
La Vida”, otorgó extensión de vigencia al artículo 128 de la ley 1955 de 2019 así mismo, 
derogó de manera expresa la palabra “territoriales” del inciso del artículo 95 de la Ley 2166 
de 2021, antes referido, e igualmente derogó, de manera general, todas las disposiciones 
que resulten contrarias a lo dispuesto en la mencionada Ley del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
19. Que de acuerdo con el análisis de sector realizado se evidencia que el OAC corresponde 

a una organización presente en el territorio donde se desarrollará el proyecto, acorde con la 
documentación que se acompaña. 

 
20. Que el valor total del presente convenio en relación con el presupuesto oficial del 

INSTITUTO para la vigencia 2024, no supera el valor establecido para la menor cuantía, 
acorde con lo previsto en la Ley 2166 del 2021 por lo que la modalidad de selección 
corresponde a la de contratación directa. 

 
21. Que el valor de los aportes realizados por el INSTITUTO incluye los costos y gastos 

directos, y/o administrativos, en que pueda incurrir el OAC para la ejecución del proyecto. 
 

22. Que la descripción de la necesidad se encuentra prevista en los estudios previos que 
hacen parte integral del presente convenio.  
 

23. Que, según este contexto en virtud de los principios de complementariedad, concurrencia 
coordinación y subsidiaridad, se requiere realizar un trabajo mancomunado con los diferentes 
Organismos de Acción Comunal del país orientado a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 
 

24. En este sentido, en el numeral 5 “Convergencia Regional” del Documento “Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo” 2022-2026,  se destaca como objetivo la construcción y mejoramiento 
de vías regionales que generen interconexión para el intercambio de productos agrícolas así: 
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Indicadores De Primer Nivel 

INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

META 
CUATRIENI
O 

ASOCIACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE - ODS 

Vías regionales y caminos ancestrales 
intervenidos (mejoradas, mantenidas y 
rehabilitadas) 

55.240 
km (2022) 

88.342 km 
Objetivo 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura 

 
25. Con ocasión del instrumento jurídico definido para la intervención de vías regionales, el 

documento antes referenciado señala que, con el fin de avanzar en la construcción de obras, 
satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos 
de construcción de vías mediante la suscripción de convenios solidarios con los organismos 
de acción comunal. Estas obras mejorarán la conectividad de las personas, generarán 
empleo y servirán como una herramienta de fortalecimiento de las capacidades comunitarias. 

 
26. La Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 ¨Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, dentro del componente Proyectos 
Estratégicos de Impacto Regional, contempla el siguiente esquema de intervención: 

 
 

PROYECTO DEPARTAMENT
O 

TRANSFORMACIONES 

Programa de Caminos 
Comunitarios Para la Paz 
Total 

Todos los 
Departamentos 
y Bogotá D.C. 

Convergencia Regional. Otras 
Transformaciones. Derecho a la 
Alimentación; Seguridad Humana y 
Justicia Social 

 
27. Que, con el propósito de atender los objetivos del gobierno nacional, el Instituto Nacional 

de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA 
PAZ TOTAL” a través del cual y con el fin de avanzar en la construcción de obras, 
satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos 
de construcción de vías mediante la suscripción de convenios solidarios con las 
organizaciones de acción comunal. Estas obras mejorarán la conectividad de las personas, 
generarán empleo y servirán como una herramienta de fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias. 

 
28. Que el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” fue registrado en el banco de 

programas y proyectos de inversión nacional según el procedimiento establecido por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y fue formulado conforme a la Metodología 
General Ajustada (MGA) según lo implementado por el  DNP y para ello contó con la revisión 
y aprobación del Ministerio de transporte y la Dirección técnica del DNP, con el nombre 
'Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. 
Nacional', obteniendo el código BPIN No. 202300000000001 y viabilidad por parte del 
Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación. 

 
29. Que EL INSTITUTO es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al 

Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, 
modificado mediante el Decreto No. 1292 del 2021, que tiene como objeto “La ejecución de 
las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima 
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y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el  
       Ministerio de Transporte”. 

 
30. Que, para el cumplimiento del objeto del INSTITUTO, los numerales 2.8 y 2.17 del 

Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 prevén, entre otras, el desarrollo de las siguientes 
funciones: “(…) 2.8. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran 
para el cumplimiento de su objetivo. (…) 2.17. Ejecutar los planes, programas y proyectos 
relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo. (…)” 

 
31. Que el artículo 23 del Decreto antes citado asigna como funciones de la Subdirección de 

Vías Regionales, entre otras, las siguientes: “(…) 23.2. Administrar los procesos de 
construcción, conservación, rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional a cargo 
del Instituto. 23.3. Apoyar a la Subdirección de Estructuración de Proyectos con los insumos 
para los estudios previos y especificaciones técnicas directamente o a través de terceros para 
la contratación de obras de la infraestructura a su cargo (…)”. 

 
32. Que el OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE 

FILADELFIA, mediante formato 1 Carta de Intención, manifestó su interés para aunar los 
esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la 
posibilidad de aportar la herramienta menor y/o mantenimiento rutinario cuantificada por el 
Instituto Nacional de Vías en UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000,00) 
MONEDA CORRIENTE. 

 
33. Que mediante oficio de fecha 10 de septiembre de 2024 emitido por la SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS DE FILADELFIA, como titular de la infraestructura vial 
autorizo al OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE 
FILADELFIA “Por lo anterior, RICARDO MORALES GOMEZ, como secretario de Planeación 
y Obras Públicas, por medio del presente manifiesto que se concede permiso a ustedes 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO del Municipio de Filadelfia Caldas, 
para la intervención requerida para la ejecución de las obras de mejoramiento 
correspondientes en el marco del programa de caminos comunitarios de la paz total.”.   

 
34. Que el Instituto Nacional de Vías mediante correo electrónico 

caminoscomunitarios@invias.gov.co de fecha 31 de marzo del 2023, notificó el registro de 
la postulación satisfactoriamente al OAC.   

 
35. Que el OAC fue constituido en debida forma mediante Resolución de Reconocimiento de 

Personería Jurídica No. 965 del 17 de octubre de 1965, otorgada por la Gobernación del 
Caldas, la cual se encuentra vigente. 

 
36. Que las partes manifiestan no encontrarse incursos en las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición previstas en la Constitución Política y en la ley 
 

37. Que de conformidad con los estudios y documentos previos que soportan la contratación 
y las demás disposiciones vigentes, se procede a celebrar el presente Convenio Solidario, el 
cual se regirá por la Ley 2166 de 2021; en lo que le sea aplicable por los decretos ley 393 de 
1991 y 591 de 1991, y el decreto 092 de 2017; y por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1474 de 2011, 1882 de 2018, los Decretos 019 de 2012 y 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia, En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes: 

mailto:caminoscomunitarios@invias.gov.co
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CLÁUSULAS 

 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE 
FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. El OAC deberá desarrollar el objeto del 
Convenio en la VÍA TERCIARIA UBICADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE VEREDA EL 
VERSO, DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 
 
El alcance del proyecto consiste en realizar la ejecución de obras de baja complejidad en los 
sectores priorizados mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y 
estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales 
como la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o 
construcción de obras de contención. 
 
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Filadelfia del 
departamento de Caldas en la vereda El Verso, en el corredor vial del corregimiento El Verso, 
Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a la escuela ) que tiene una longitud de 0,322 km, 
tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Finca Jorge Henao, y el punto final de 
referencia es PR0+322 Escuela El Verso, conforme a la información levantada en campo por 
parte del equipo técnico de la dirección territorial Caldas del Instituto Nacional de Vías. 
 
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para 
Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional 
de Vías - Versión 2022 y las vigentes a la firma del presente convenio, o la normatividad que se 
encuentre vigente. 
 
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen 
y que den cumplimiento a la normatividad vigente. 
 

El Alcance priorizado comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 
Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del 
convenio, además deberá: 

 
• Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de 

Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías. 
• Efectuar el mejoramiento tales como la construcción de obras de drenaje y/o placa huella 

y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención. 
• Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o 

implementación de nuevas tecnologías y/o realizar la construcción de obras de contención 
en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los 
aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la 
normatividad vigente. 

 
Las intervenciones se deberán acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido 
previamente   acordado con el INSTITUTO 

 
CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONVENIO. El plazo previsto para la ejecución de las 
actividades será hasta el día 31 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la Orden de Inicio 
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del Convenio que será impartida por la Subdirección de Vías Regionales del Instituto, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. El plazo de ejecución 
del presente Convenio Solidario podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las 
partes a través del otrosí correspondiente. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del convenio se dividirá en dos (2) etapas así: 
 
I. ETAPA DE ALISTAMIENTO. Esta etapa iniciará con la suscripción de la Orden de Inicio del 

Convenio impartida por parte de la Unidad Ejecutora. En esta Etapa el INSTITUTO, deberá 
realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía 
al OAC, la interventoría y/o supervisión quien deberá revisar la documentación y avalar el 
cumplimiento para la implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras 
viales del INSTITUTO. De igual manera en esta etapa, se deberá entregar el plan de compras 
de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, 
cronograma y programa de inversión. 
 
Por parte del OAC se presentará la relación del personal que será vinculado para la ejecución 
de las obras que habite en su área de influencia, conforme a lo establecido en la Ley 2166 
de 2021. 

 
Esta etapa tendrá un plazo total de QUINCE (15) DÍAS. 

 
II. ETAPA OBRAS DE  MEJORAMIENTO. Iniciará una vez se agote la etapa de alistamiento 

con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de obras suscrita entre el OAC, el 
supervisor y/o Interventor, etapa durante la cual el OAC se obliga a ejecutar la totalidad de 
las obras objeto del alcance contractual, utilizando para ello los frentes de intervención 
necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 
1 (UN) frente de trabajo. 
 
Así mismo, mensualmente se verificará lo ejecutado y/o porcentaje de avance por cada 
actividad en   el periodo y los compromisos pactados para el mes siguiente, el cual debe estar 
acorde y/o actualizado con el programa de inversión. Dicho procedimiento se realizará hasta 
la terminación del convenio. 
 
Esta etapa en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de 
la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El plazo de ejecución del presente Convenio Solidario podrá ser 
prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: LUGAR DE EJECUCIÓN. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado 
en la zona rural del Municipio de Filadelfia del departamento de Caldas en la vereda El Verso, en 
el corredor vial del corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a la 
escuela ) que tiene una longitud de 0,322 km, tomando como punto de inicio de referencia el 
PR00+000 Finca Jorge Henao, y el punto final de referencia es PR0+322 Escuela El Verso, 
conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección 
territorial Caldas del Instituto Nacional de Vías.. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONVENIO. El valor del Convenio es por la suma de 
DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
DOCE PESOS M/CTE ($201.949.712,00), equivalentes a 155,3459323076923 SMLMV para la 
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presente vigencia fiscal, suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 
I. El INSTITUTO realizará un aporte en dinero correspondiente DOSCIENTOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE 
($200.449.712,00). 

 
II. El OAC realizará un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor y/o mano 

de obra para ejecutar acciones de mantenimiento rutinario, el cual se cuantifica 

monetariamente en UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1’500.000,00) MONEDA 

CORRIENTE. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del convenio a suscribirse incluye los costos y gastos directos 
e indirectos como los costos administrativos conforme lo prevé la Ley 2166 del 2021 (costos 
directos, costos indirectos, los costos administrativos, tasas e impuestos). 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Las cantidades y valores descritos en el presupuesto, son 
aproximadas y están calculadas con base en la estructuración del proyecto que se realizó a 
partir de la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS, utilizando los 
diseños tipos de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, por lo tanto, se 
podrán aumentar, disminuir o suprimir como producto de la Etapa de Alistamiento y durante la 
ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el convenio.  
 
PARAGRAFO TERCERO: El presupuesto de ejecución será validado y aprobado por la 
Interventoría contratada por el Instituto y/o directamente por la Supervisión, una vez finalice la 
Etapa de Alistamiento.  
 
CLÁUSULA SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Para respaldar las obligaciones 
contraídas en este convenio, EL INSTITUTO, cuenta con la apropiación presupuestal 
determinada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 81324 del 30 de abril del 
2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará 
la suma de DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($200.449.712,00):  
 
 

CDP 
POSICIÓN CATALOGO DE                
GASTO 

FUENTE RECURSO VALOR 

81324                        
del 30/04/2024 

C-2402-0600-14-51102A-
2402041-02 

Nación 10 $200.449.712,00 

TOTAL $200.449.712,00 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS. EL INSTITUTO girará al OAC el valor a 
su Cargo a la cuenta que se constituya a nombre del convenio en un único desembolso 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia 
fiscal 2024, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
presente convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al INSTITUTO 
certificación bancaria con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del 
convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá 
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disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque (según escoja el OAC), y que 
requiere para la disposición de los recursos allí depositados de la autorización del 
representante legal del OAC y del interventor y/o supervisor del convenio. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: MANEJO DE LOS RECURSOS. Para la ejecución y manejo de los 
recursos   del presente Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Opción 1: En caso de contar con cuenta bancaria de manejo conjunto en la que no se disponga 
de los recursos de manera electrónica por el OAC, se procederá con los siguientes requisitos: 
 

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que 
genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto 
contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma 
del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del INSTITUTO y debe 
tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago 
o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa 
y escrita del Interventor y/o supervisor del INSTITUTO, quien velará por que todo débito de 
la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor. 

II. El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra 
clase de dinero que maneje o administre. 

III. Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al 
establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el 
OAC en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que 
haya lugar. 

IV. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021 el 
OAC deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos. 

V. El INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al OAC los estados de cuenta, así 
como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al OAC 
su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio 
ni al objeto de este. 

VI. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO 
serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del artículo 
33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán 
consignados en la cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la 
consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, 
año del convenio y el nombre del OAC. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor 
del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. 

VII. De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo o transferencias 
electrónicas de fondos. 

VIII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada 
deberán realizarse con pago en cheque o por ventanilla. 

IX. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con 
periodicidad mensual. 

X. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, 
el OAC, consignará el valor de estos a la cuenta que para tal efecto disponga El 
INSTITUTO, informando el número y año del convenio, el nombre del OAC y el concepto 
de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de 
esta obligación. 
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XI. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el 
OAC reintegrara al INSTITUTO el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de 
aquellos aportes en dinero realizados por EL INSTITUTO, si a ellos hubo lugar, en la forma 
indicada por EL INSTITUTO, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, 
debidamente ejecutoriado.  

XII. El OAC debe remitir mensualmente al Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO, dentro de 
los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 
convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados.  

 
Opción 2: En caso de contar con cuenta bancaria de manejo conjunto en la que se dispondrá 
de los recursos únicamente de manera electrónica, se deberá atender las siguientes 
condiciones: 
 

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta 
bancaria a nombre del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de 
sobregiro, en la que se dispondrá de los recursos únicamente de manera electrónica, por 
lo cual esta cuenta deberá contar con un mecanismo de autenticación dual, en el cual, el 
usuario preparador será asignado al OAC y el usuario aprobador será asignado al 
Supervisor del Instituto y/o Interventor designado por el Instituto, por lo cual para cualquier 
disposición que se realice de los recursos se deberá contar siempre con la aprobación 
dual y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. 

II. Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente 
al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por 
el OAC en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a 
que haya lugar. 

III. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021 el 
OAC deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos. 

IV. El INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al OAC los estados de cuenta, así 
como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al OAC 
su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio 
ni al objeto de este. 

V. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO 
serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del 
artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y 
serán consignados en la cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la 
consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, 
año del convenio y el nombre del OAC. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor 
del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. 

VI. De la respectiva cuenta no se podrá hacer retiros en efectivo o por cualquier otro medio 
diferente a las transferencias electrónicas de fondos. 

VII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra, y en general cualquier pago que 
se realice deberá hacerse mediante transferencia electrónica, las transferencias podrán 
realizarse a billeteras digitales siempre y cuando se tenga certeza de la titularidad de esta. 

VIII. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con 
periodicidad mensual. 

IX. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta, el OAC, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga 
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El INSTITUTO, informando el número y año del convenio, el nombre del OAC y el concepto 
de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento 
de esta obligación. 

X. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
el OAC reintegrara al INSTITUTO el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de 
aquellos aportes en dinero realizados por el INSTITUTO, si a ellos hubo lugar, en la forma 
indicada por EL INSTITUTO, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, 
debidamente ejecutoriado.  

XI. El OAC debe remitir mensualmente al Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO, dentro 
de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo 
del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año 
del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la buena administración del giro o desembolso se tendrán en 
cuenta como  mínimo las siguientes reglas: 

I. La cuenta debe ser abierta en una Entidad financiera autorizada por la 
Superintendencia Financiera. 

II. La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de giro o desembolso. 

III. Los recursos que se trasfieran a la cuenta no ingresarán al patrimonio del OAC y el 
importe de estos se manejará contablemente en rubro especial. 

CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE 
DEL OAC: Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del 
presente Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por EL INSTITUTO, 
el OAC deberá como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez 
deberán ser validados por el interventor o supervisor a fin de ser autorizado el uso de dichos 
recursos: 

 

I. Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realiza el cobro. 

II. Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta la 
cuenta de cobro y/o factura. 

III. Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador 
del bien o servicio. 

IV. Certificación de cuenta bancaria a nombre del prestador del bien o servicio a donde 
se girará el pago. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de pago de nóminas se debe presentar planilla 
proyectada por el contador, firmada y aprobada por el representante legal, e interventor o 
supervisor acompañado de la certificación de encontrarse el OAC al día en el pago de aportes 
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 
1º del Artículo 23 de la Ley 1150 del  2007. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El interventor o supervisor solo aprobará el pago final de aquellas 
actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y 
avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC. 
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PARÁGRAFO TERCERO: El OAC deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 
totalidad    de proveedores, contratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas para el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y/o supervisión. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Será responsabilidad del OAC el pago a los Proveedores; es 
obligación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN advertir al OAC cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES 

 
Las partes se comprometen a: a) Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la 
celebración del presente convenio y de la ejecución de este. b) Cooperar para el cumplimiento 
del objeto y alcance del convenio en los términos y plazos indicados. c) Ejecutar el objeto del 
convenio de acuerdo con la autorización realizada por el ente territorial a la OAC. d) Entregar la 
información que se genere con ocasión a la ejecución de los recursos, en forma oportuna al ente 
territorial que otorga la autorización a la OAC en caso de que lo requiera. e) Adelantar las 
reuniones logísticas y de apoyo necesarias durante la ejecución. f) Suscribir la orden de inicio 
del convenio y el acta de inicio de la etapa de ejecución de obras a través del supervisor y/o 
interventor designado. i) Suscribir el acta de entrega y recibo del convenio en la cual se deberá 
discriminar el alcance efectivamente ejecutado en el proyecto. g) Proyectar y suscribir el acta 
de liquidación del convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN 
COMUNAL.  

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley vigente durante la 
ejecución del Convenio, las obligaciones y condiciones señaladas en los Estudios y demás 
Documentos previos que soportan la contratación, el OAC se obliga a: 

 
I. Mantener los requisitos de idoneidad, existencia y personería jurídica durante el plazo 

de duración del convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse, cancelarse 
o liquidarse en este periodo. 

II. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que 
hacen   parte integral del presente Convenio. 

III. Asumir de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Matriz 
1 - Riesgos, los cuales se entienden aceptados por el OAC con la presentación de su carta 
de intención. 

IV. Presentar en el momento de la firma del Acta de Inicio de Ejecución de obras los soportes 
que demuestren la vinculación de personal que habite en el área de influencia del OAC 
que participará en el proyecto a intervenir, conforme a lo establecido en la Ley 2166 de 
2021.  

V. Realizar los aportes en especie que estén a su cargo. 
VI. Adquirir las garantías contractuales para cubrir cualquier hecho constitutivo de 

incumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, así como a ampliar las 
garantías y/o seguros en los eventos de adición y/o prórroga del convenio. 

VII. En caso de requerirse, se deberá autorizar al INSTITUTO para que, del aporte efectuado 
por este, previo al desembolso del giro de recursos al convenio, se efectúe el pago de la 
prima de las garantías y/o seguros en favor de la aseguradora seleccionada por el OAC, 
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adjuntando los soportes requeridos para el pago de la misma conforme lo determine la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO. 

VIII. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio. 
IX. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones  definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación. 
X. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y 

Documentos soporte de la contratación. 
XI. Dar a conocer al INSTITUTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones. 
XII. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por el INSTITUTO. 
XIII. Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que 

se  requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la comunidad 
beneficiada. Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que 
pertenece el OAC,  acreditando a través de soportes documentales dicha circunstancia 
ante el Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO. Lo anterior en cumplimiento del 
Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.Excepcionalmente, los organismos que acrediten la 
imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación, en los casos que exista insuficiencia 
o inexistencia de la totalidad del personal, podrán contratar con personas que no cumplan 
estas condiciones, previa autorización del INSTITUTO. La imposibilidad del cumplimiento 
de la obligación establecida deberá justificarse y soportarse por parte del representante 
legal y aprobado por el supervisor y/o interventor. 

XIV. Cumplir con las especificaciones técnicas acorde a las especificaciones INVIAS vigentes 
y los informes y resultado de los estudios de laboratorio y/o topografías resultantes de la 
ejecución de los contratos de consultoría suscritos por el INSTITUTO. 

XV. Reportar a la Interventoría y/o supervisor del convenio el personal vinculado al inicio del 
convenio o los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo 
los soportes que lo acrediten, Si durante la ejecución del convenio, se presenta renuncia 
con ocasión a un hecho generado por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible 
vincular a nuevo personal de la comunidad que cuente con las mismas características, 
se podrá remplazar parte o un porcentaje con personas que no hagan parte de la 
comunidad. En ningún caso podrá ser la totalidad del personal. Lo anterior deberá estar 
debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor y/o interventor. 

XVI. Hacer uso de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, los manuales 
del INSTITUTO y normatividad vigente aplicable para el desarrollo de las obras. 

XVII. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y los 
reglamentos relativos a la materia. 

XVIII. Informar al INSTITUTO cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio. 

XIX. Comunicarle al INSTITUTO las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan 
afectar la ejecución del Convenio. 

XX. Observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan 
en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP), durante la ejecución del Convenio. 

XXI. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

XXII. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
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aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, asociados o integrantes de la OAC. 

XXIII. Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores 
realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y 
administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital 
avalados por el Interventor y/o supervisor del Convenio cuando EL INSTITUTO lo 
requiera. 

XXIV. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor y/o supervisor del 
convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen 
conjunta o separadamente. 

XXV. Mantener informado al ente territorial que concede la autorización de intervención al OAC 
de cualquier eventual situación que se pueda dar en la vía objeto de intervención con 
ocasión de las actividades de obra que se adelantan por el OAC 

XXVI. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la 
ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o 
Supervisor del INSTITUTO. 

XXVII. Recibir el apoyo técnico, administrativo y financiero que brinde EL INSTITUTO, y 
aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance del Convenio. 

XXVIII. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la 
realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio. 

XXIX. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o 
servicio, o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o 
provenga, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del 
terrorismo. 

XXX. Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al INSTITUTO, posterior a la 
aprobación en la PLATAFORMA SECOP II, certificación bancaria, con la siguiente 
información: Cuenta Corriente o de ahorros, con indicación expresa de ser  cuenta de 
manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin 
posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera 
electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal 
del OAC, del interventor contratado por EL INSTITUTO y/o del supervisor del convenio.  

XXXI. Realizar la entrega de un informe final de ejecución de las obras avalado por la 
interventoría, o supervisión en el cual se indique la debida terminación de las obras objeto 
del convenio y el cumplimiento de todas las obligaciones de este; soportado con: a). 
Comprobante de reintegro al Tesoro Nacional, de los recursos no ejecutados, de existir 
estos y de los rendimientos financieros. b). Informe de cierre financiero del proyecto, al 
nivel de detalle del presupuesto asignado por el INSTITUTO. c). Constancia de 
cancelación de la cuenta o instrumento financiero, constituido para administrar los 
recursos del convenio solidario. Dicho informe con los soportes indicados debe radicarse 
en el INSTITUTO - Subdirección de Vías Regionales y Subdirección Financiera, dentro de 
los noventa (90) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución del respectivo 
convenio. 

XXXII. Contar con profesional en Ingeniería civil o de Transporte y Vías, para lo cual, en la 
ejecución del contrato, se deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo 
Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de 
la ingeniería, según corresponda, vigente. Lo anterior atendiendo al contenido del 
artículo 18 de la Ley 842 de 2003, que exige que «Todo trabajo relacionado con el 
ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro 
profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional».  

XXXIII. Abstenerse de realizar cambios en la aprobación dual de la cuenta en la que se manejen 
los recursos del convenio, en caso de haberse escogido la opción de transferencia 
electrónica. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 
INVÍAS EL INSTITUTO está obligado a: 
 

I. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que 
hacen parte integral del presente Convenio. 

II. Fijar un cronograma con el OAC para la ejecución de las intervenciones a realizar en el 
alcance del objeto del presente convenio. 

III. Girar los recursos establecidos a cargo del INSTITUTO en la oportunidad y términos 
indicados en este convenio. 

IV. Disponer de personal técnico,  administrativo y jurídico para apoyar a los OAC  en la 
ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo    95 
de la Ley 2166 del 2021. 

V. Vigilar y garantizar que el personal que el OAC vincule para el desarrollo del proyecto 
haga parte de la comunidad que se va a intervenir. 

VI. Contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero 
y ambiental de las obras objeto del presente convenio, o en su defecto, designar a un 
funcionario del Instituto para que realice las actividades de vigilancia a través de la 
supervisión directa. 

VII. Suministrar al OAC las Especificaciones Técnicas y los demás documentos, manuales y 
cartillas técnicas necesarios para el cumplimiento del objeto convenido para la ejecución 
de las obras. 

VIII. Realizar la entrega de los resultados de los estudios topográficos y /o ensayos de 
laboratorio en caso de que aplique. 

IX. Remitir el informe final de ejecución de las obras, avalado por la interventoría y/o 

supervisión al ente territorial que concedió la autorización al OAC, con copia a las 

Subdirección Financiera del Instituto Nacional de Vías, en el cual se indique la debida 

terminación de las obras objeto del convenio y el cumplimiento de todas las obligaciones 

de este; soportado con: a). Comprobante de reintegro al Tesoro Nacional, de los recursos no 

ejecutados, de existir estos y de los rendimientos financieros. b). Informe de cierre financiero 

del proyecto, al nivel de detalle del presupuesto asignado por el INSTITUTO. c). Constancia 

de cancelación de la cuenta o instrumento financiero, constituido para administrar los 

recursos del convenio solidario. d). El Acta de Entrega y Recibo definitivo de las obras. 

X. En caso de que la vía objeto del presente convenio esté a cargo de EL INSTITUTO, este 
permitirá al OAC la realización de las obras en la infraestructura vial a su cargo y las recibirá 
al término de ejecución de estas mediante Acta de Entrega y Recibo. 

XI. Acudir a la liquidación del presente Convenio Solidario en los términos contractuales y 
legales para ello, o proceder con la liquidación unilateral cuando a ello haya lugar. 

XII. Efectuar el pago de la prima de las garantías y/o seguros que haya adquirido el OAC, en 
el caso de que este hubiese autorizado al Instituto a realizar el pago previo al giro del 
desembolso. 

XIII. Asumir de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Matriz 1 

- Riesgos, los cuales se entienden aceptados por el OAC con la presentación de su carta 

de intención. 
XIV. Las demás que en desarrollo de este convenio sean requeridas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VIGILANCIA Y CONTROL. La vigilancia del cumplimiento de 
las obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las actividades técnicas, 
administrativas, financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del 
convenio, serán ejercidas a través de la Interventoría contratada para tal fin y/o una Supervisión 
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designada por el Instituto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: COMITÉS DE SEGUIMIENTO.  
 
el control del objeto del convenio se conformará por los siguientes comités:  
 
COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. Para el control del objeto del 
Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i). El 
representante legal del OAC, o quien este designe. ii). El Supervisor y/o Interventor del Convenio 
contratado por el INSTITUTO. iii). El supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique. 
Quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. 
El Comité se reunirá de manera alterna en la Dirección Territorial respectiva. 
 
COMITÉ OPERATIVO. Para el adecuado desarrollo de la ejecución de las obras, se conformarán 
comités operativos definidos como el espacio de concertación participativa, donde se toman 
todas las decisiones del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera; también 
en este espacio se presentan o proponen los ajustes o cambios técnicos que se consideren 
necesarios para optimizar el uso de los recursos. El comité también vigila el cumplimiento de la 
entrega de los aportes de cada uno de los entes cofinanciadores, garantizando que la 
comunidad beneficiada participe activamente en la ejecución de los proyectos y en la 
construcción del desarrollo de su territorio. 
 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: GARANTÍAS DEL CONVENIO. De acuerdo con lo indicado en 
este documento el OAC deberá constituir las siguientes Garantías, las cuales deben ser 
presentadas en original al INSTITUTO dentro de los ocho (8) días siguientes, contados a partir 
de la firma del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad. 

 

I. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido 
en una póliza para Entidades Estatales, (ii). Patrimonio autónomo, (iii). 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 800.215.807-2 
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Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
 

 
 
Tomador 

• La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
de Organización de Acción Comunal que figure en el documento que 
certifique la existencia y representación legal expedido por autoridad 
competente. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes o asociados del OAC. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del convenio. 
• Objeto del convenio. 
• Firma del representante legal del OAC. 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421. 
• Para todos los efectos la fecha de inicio de vigencia de los 
amparos debe ser la fecha de suscripción del convenio. 

 

El OAC está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del convenio. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
OAC o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Convenio y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

II. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El OAC será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El OAC se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de CINCO (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general   del Hasta la Diez por ciento 
convenio y el pago de las liquidación del (10%) del valor total 
multas y la cláusula penal convenio  del convenio. 
pecuniaria que se le    

impongan    

Pago de salarios, Plazo del convenio Cinco por ciento 
prestaciones sociales y tres  (3)   años (5%) del valor total 
legales e indemnizaciones más. del convenio. 
laborales del personal que el   

OAC haya de utilizar en el   

territorio nacional para la   

ejecución del convenio   

Estabilidad y calidad de las Cinco (5) años Veinte por   ciento 
obras ejecutadas contados a partir (20%) del valor total 
entregadas a satisfacción de la suscripción del convenio. 

 del Acta de Recibo  

 Definitivo de   las  

 Obras.  
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obras. El OAC procederá a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el OAC no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, EL 
INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Convenio. Así 
mismo, el OAC será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del OAC mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 
general del convenio y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le imponga, y 
la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, deberán contar con las 
NOTAS EXPRESAS que indiquen lo siguiente:  
 
“El cumplimiento general del convenio y demás sanciones que se le impongan, en todo caso 
deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del convenio”.  
 
“La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas y entregadas a satisfacción, en todo caso deberá 
mantenerse vigentes por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo 
definitivo de las obras” 
 

III. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El OAC deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del 
INSTITUTO con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 800.215.807-2 
y el 
OAC 

 
 
Tomador 

• La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
de Organización de Acción Comunal que figure en el documento que 
certifique la existencia y representación legal expedido por autoridad 
competente. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes o asociados del OAC. 

Valor 200 salarios Mínimos Mensuales Vigentes 
Vigencia Igual al período de ejecución del convenio. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, Municipio de Filadelfia e Instituto Nacional 

De Vías identificado con                 NIT 800.215.807-2 
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Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del OAC o sus contratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015. 
  

 
 
Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del convenio. 
• Objeto del convenio. 
• Firma del representante legal del OAC. 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.42. 
• Para todos los efectos la fecha de inicio de vigencia de los 
amparos debe ser la fecha de suscripción del convenio. 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de   parte de la pérdida por EL INSTITUTO asegurado no serán admisibles. 

 
El OAC deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS. Si durante la ejecución del Convenio se generaran 
incumplimientos del OAC, se causarán las siguientes multas: 

Causales: 

 
I. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra, imputable al OAC, se causará una 

multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, por cada día calendario de atraso. 
II. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula vigésima 
primera, de acuerdo con el convenio inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1%] del valor del Convenio, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas. 
 

III. Si el OAC no entrega la información completa que le solicite el supervisor y/o interventor 
del INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los 
términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del 
convenio. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando 
el OAC demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor 
y/o Supervisor del INSTITUTO. 

IV. Por atraso imputable al OAC en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha   pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del Convenio, 
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por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el OAC no 
inicie efectivamente con la ejecución del Convenio en la fecha acordada. 

V. Por atraso en la entrega final de la obra, el OAC se hará acreedor a una multa equivalente 
al [1%] del valor del Convenio, por cada día calendario de atraso. 

VI. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión y/o interventor, el OAC se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden 
incumplida. 

VII. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto a los aportes a realizar, el OAC se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, [por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

VIII. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o Interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, al OAC se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 
convenio. 

IX. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, el OAC se le impondrá una multa equivalente a Un (1) salario mínimo diario 
legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al OAC para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos 
en el Artículo 1600 del Código Civil. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el OAC incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de esta, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al OAC, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del convenio. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al OAC, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de 
continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el OAC reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del convenio. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del convenio, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: El procedimiento aplicable para la imposición de multa será el 
establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el interventor y/o 
Supervisor del Instituto, podrá otorgar al OAC un plazo prudencial de hasta 15 días calendario 
para que lo corrija. Una vez vencido dicho plazo, si el OAC persiste en el incumplimiento, se 
procederá con el proceso de imposición de multa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL. Las partes acuerdan que la aplicación 
de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse 
al OAC la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, el OAC pagará al INSTITUTO a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al (10%), del valor total del Convenio. 
No obstante, EL INSTITUTO podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena 
impuesta se obtendrá de hacer efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con 
los Artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil, en caso de que sean 
superiores a la pena.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al OAC del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
 
PARÁGRAFO: El procedimiento aplicable para declarar el incumplimiento será el establecido 
en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente convenio se dará 
por terminado en los siguientes eventos: 
 

I. Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a 
ninguna de ellas. 
 

II. Por el cumplimiento del objeto del convenio. 
III. Por vencimiento del plazo pactado. 
IV. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del OAC. 
V. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que hagan imposible 

continuar. su ejecución. 

 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas 
al Convenio las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. Por lo tanto, se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD. El OAC es responsable por el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas en el Convenio. Además, responderá por los daños generados al 
INSTITUTO en la ejecución del convenio, causados por sus Contratistas o empleados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL ORGANISMO DE ACCIÓN 
COMUNAL. El OAC es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el OAC no es su 
representante, agente o mandatario. El OAC no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
El OAC es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio. 
Además, responderá por los daños generados al INSTITUTO y/o Terceros en la ejecución del 
Convenio, causados por sus contratistas o empleados. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. El OAC 
ejecutará el presente Convenio con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del convenio será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Estudios y Documentos 
previos soporte de la Contratación. Entre el OAC, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO 
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el OAC responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el OAC deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD. El OAC se obliga a mantener indemne al 
INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 
actuaciones propias, las actuaciones de sus contratistas o dependientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El OAC garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales, legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o perjuicio 
al INSTITUTO o a terceros por esta causa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El OAC es un organismo independiente al INSTITUTO y, en 
consecuencia, no es el representante, agente o mandatario de aquel, ni tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en su nombre, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo y de igual forma sus actuaciones o 
actividades la comprometen legalmente solo a ella. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN. El OAC no podrá ceder los derechos y 
obligaciones emanados del Convenio, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, 
pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO: Únicamente procede la cesión en los casos en que el cesionario acredite las 
mismas condiciones con las que cuenta el cedente, en el marco de lo establecido en el Artículo 2 
del Decreto N o 2350 del 2003 y el Artículo 9 de la Ley 2166 del 2021. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SUBCONTRATACIÓN. Para los efectos de la ejecución del 
presente convenio se prohíbe la subcontratación, entendida esta como un contrato accesorio o 
derivado cuyo objeto implique la sustitución material total o parcial del OAC por un tercero, en 
la ejecución del presente convenio. Lo anterior, sin perjuicio de la contratación de personal y los 
suministros necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo con el Anexo 1- 
Especificaciones Técnicas del presente convenio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA:   MECANISMOS   DE SOLUCIÓN DE   CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. En caso de presentarse controversias entre el Interventor y/o el Supervisor 
del  convenio y el OAC, serán dirimidas por el Jefe de la Subdirección de Vías Regionales del 
INSTITUTO; de persistir la controversia, se acudirá a la o el Jefe de la Dirección de Ejecución y 
Operación del INSTITUTO, cuya decisión será definitiva. Las Partes buscarán solucionar      en 
forma rápida, ágil y directa las diferencias y discrepancias que surjan en desarrollo del convenio,    
para lo cual podrán hacer uso de los mecanismos de solución de controversias previstas por la 
Ley. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, deberán 
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someterse a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN. El convenio será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación 
del convenio será de diez (10) meses de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la 
liquidación unilateral; en todo caso de conformidad con el inciso 3° del artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, la misma, podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento del término anteriormente establecido, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al OAC la ampliación de la garantía, si 
es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del presente convenio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO Si el OAC no se presenta para efectos de la liquidación del convenio 
o las partes no llegan a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con 
lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si el OAC deja salvedades en la liquidación 
bilateral, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan 
sido respondidas por el INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se 
relacionan, hacen parte integral del presente Convenio los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Anexo 1— Especificaciones Técnicas y sus anexos  
2. Anexo 2 – Estudios Previos y Análisis del Sector. 
3. Matriz —Riesgos. 
4. Presupuesto. 
5. Carta de Intención Aporte presentada por el OAC. 
6. Carta de permiso de intervención de la OAC 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. De acuerdo con lo 
previsto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, el régimen jurídico aplicable al presente 
convenio corresponde al previsto en el EGCAP y sus decretos reglamentarios. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales las 
partes del contrato acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO   Y   
EJECUCIÓN   DEL CONVENIO. El presente convenio se perfecciona con la firma electrónica 
de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de 
que tratan las cláusulas correspondientes del presente convenio. 
 
 
 
 



Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6754522  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (10/09/2024 7:49:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3652-2024  

Objeto del contrato
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

110 Días  
-  

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/01/2025 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

1 día de tiempo transcurrido (10/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO

COLOMBIA, Filadelfia 
Número de documento 900001790

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO BANCO AGRARIO Ahorros 4-185-03-01257-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

LUZ STELLA
GRISALES OCAMPO

Fecha de
aprobación:

11/09/2024 2:29:50 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MARIA VICTORIA
ARBELAEZ GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

11/09/2024 9:41:12 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Convenios solidarios - Régimen artículo 95, Ley 2166 de 2021  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 MUNICIPIO DE FILADELFIA COLOMBIA > Caldas > Filadelfia

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (10/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (10/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

1 día de tiempo transcurrido (10/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6754522
JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 25 G No. 73B-90  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 25 G No. 73B-90  
110931  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

0 0 0
0 0 0

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6754522

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

201.949.712,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72103300

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

1,00 UN 201.949.712,00 201.949.712,00 201.949.712,00

Documentos del contrato



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202300000000001 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

81324 CDP Con Compromiso 65.790.000.000 COP 200.449.712 COP 24-02-00 Validado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descripción Nombre del documento Detalle

Doc Técnicos.zip Doc Técnicos.zip (detalle)

Doc OAC.zip Doc OAC.zip (detalle)

Antecedentes (3).zip Antecedentes (3).zip (detalle)

ACTO ADMINISTRATIVO VEREDA EL VERSO FILADELFIA CALDAS OK (1).pdf ACTO ADMINISTRATIVO VEREDA EL VERSO FILADELFIA CALDAS OK (1).pdf (detalle)

CTO 3652-2024 VEREDA EL VERSO FILADELFIA CALDAS ok.pdf CTO 3652-2024 VEREDA EL VERSO FILADELFIA CALDAS ok.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1097393050  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ 12 horas de tiempo transcurrido (11/09/2024 9:41:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 200.449.712

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.500.000

201.949.712

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

65.790.000.000 COP  
0 COP  
200.449.712 COP  
Consulta Exitosa  
10/09/2024 7:02 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-071654
Fecha: 2024-10-02 17:45:35

SEÑORA:
LUZ STELLA GRISALES OCAMPO
PRESIDENTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO 
Tel. 3193164956
Vda El Verso
jaccioncomunalverso@gmail.com
FILADELFIA, CALDAS

Asunto: Orden de Inicio Convenio Solidario No. 3652 de 2024

Respetada Presidenta,

De Acuerdo con el Registro Presupuestal No. 927424 del 20 de septiembre de 2024 y
Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros del 17 de septiembre de 2024, se verificó
el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y  ejecución  previstos  en  la
cláusula TRIGESIMA PRIMERA del Convenio Solidario No. 3652 de 2024 que tiene por
objeto:  “AUNAR  ESFUERZOS  ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VIAS  Y  LA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA,
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”,  le  comunico  el
Inicio del citado convenio.

Para el control y vigilancia del convenio, conforme a lo previsto en la Cláusula DECIMA
TERCERA del convenio le comunico que conforme a lo establecido en el numeral 13.4.
del  artículo  13  del  Decreto  1292  de 2021  que dispone:  “Ejercer  la  supervisión de la
ejecución  de  los  contratos  de  la  infraestructura  a  cargo  del  Instituto,  dentro  de  su
jurisdicción”, el  Ingeniero  JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO,  Director  Territorial
Caldas,  ejercerá  la  supervisión  del  convenio;  hasta  tanto  se  inicie  el  contrato  de
Interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental
de las obras, de conformidad con lo pactado en el numeral VI de la cláusula  DÉCIMA
SEGUNDA del mencionado convenio.

Los datos de contacto del supervisor se relacionan a continuación: 

Dirección: Carrera 23 # 63-15 Oficina 1102, Manizales, Caldas.
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Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia
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Correo electrónico: jguevara@invias.gov.co

Teléfono: 885 57 11

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado Por: YIRA ELIZABETH COPETE MOSQUERA
Revisado Por: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ, MONICA ALEXANDRA DIAZ JAIME
Aprobado Por: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ

Copia Interna a: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO (1000006), SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ (1120308)
Copia Externa a: 
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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONVENIO No. 3652-2024  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/10/24

Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 - 12/12/24 12/12/24

1 1 11/02/24 12/02/25

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:  

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/05/25
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

14/04/25

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.

PERIODO DE SUSPENSIÓN
FECHA DEL ACTA

Justificación de suspensión del convenio

En el marco de la ejecución del convenio en mención, y tras realizar un análisis responsable de las condiciones actuales en el municipio de Filadelfia, Caldas, se ha considerado 
necesario suspender temporalmente el inicio de las actividades de obra. Las intensas lluvias y el clima inestable que han prevalecido en la región durante los últimos días han 
generado un panorama que, lejos de ser propicio para el avance de los trabajos programados, representa un escenario de riesgo para quienes participan en el proceso constructivo.

La integridad de las personas involucradas en el desarrollo del proyecto es, y debe seguir siendo, una prioridad incuestionable. Bajo las actuales circunstancias, resulta inviable 
garantizar un entorno de trabajo seguro, lo que imposibilita la ejecución ordenada y eficaz de las obras. Forzar el inicio en medio de estas condiciones no solo pondría en peligro a los 
equipos de trabajo, sino que también comprometería la calidad misma de la intervención que se pretende realizar.

La decisión de suspender, lejos de constituir una pausa injustificada, obedece al compromiso firme de ejecutar el convenio con responsabilidad y en condiciones que permitan cumplir 
a cabalidad con los objetivos trazados. Una vez el clima lo permita y se cuente con un terreno y ambiente adecuados para trabajar con la rigurosidad que exige el proyecto, se 
retomarán las actividades de manera inmediata, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractial establecido.

Por lo anterior, solicitamos de manera formal la suspensión del convenio hasta el día 29 de mayo de 2025, término dentro del cual se espera que las condiciones climáticas permitan el 
reinicio seguro y efectivo de las obras.

Esta determinación se adopta con la convicción de que actuar con prudencia hoy nos permitirá avanzar con firmeza y eficiencia mañana, asegurando así el éxito de una intervención 
que es de vital importancia para la comunidad de Verso, Caldas.

FECHA                

REANUDACIÓN

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

201.949.712,00$                          

11/04/25

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida,
especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

(Nombre o razón social del Contratista)

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual
refrenda con su firma.

OBJETO DEL CONVENIO:

RESPONSABILIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

 

CONDICIONES DEL CONVENIO

HASTA

11/02/25



PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 2 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 30 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma
LUZ STELLA GRISALES OCAMPO JORGE ANTONIO ROA MEJÍA
Representante legal Representante legal o su Apoderado
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO Interventoría Consorcio CCSO

Matrícula Profesional No.: CN23026237

Vo.Bo.Firma

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Supervisora Contrato de Interventoría Director Territorial Caldas
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subdirector Vías Regionales Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND Matrícula Profesional No.: 25202-145897

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2025

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES 
COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y
POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS
RECURSOS MENCIONADOS.

Mayo de 2025
(Mes) (Año)

(Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Mayo

Mayo de

Revisadas la solicitud presentada por el Organismo de Acción Comunal, se avala la suspensión temporal del convenio debido a las intensas lluvias y la inestabilidad climática que
impiden el inicio seguro y adecuado de las actividades de obra.

La decisión de suspender responde a la necesidad de proteger la integridad del personal, así como de garantizar la calidad y continuidad técnica del proyecto. Se reconoce que, bajo
las condiciones actuales, no es posible avanzar en la ejecución sin comprometer los estándares establecidos ni incurrir en riesgos innecesarios.

Por lo anterior, se aprueba la suspensión del convenio hasta el 29 de mayo de 2025, con la expectativa de que, una vez superadas las condiciones climáticas adversas, se reanuden
las labores conforme a lo pactado contractualmente y en beneficio de la comunidad."������������
������������

������������

CONCEPTO DE LA UNIDAD EJECUTORA:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de
Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

(Mes) (Año)

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de
la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio
de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

de 2025
(Mes)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

Firmado 

digitalmente por 

ACOSTA GOMEZ 

SANDRA MILENA
 

Firmado 

digitalmente por 

ACEVEDO CASTRO 

OSCAR RODOLFO



Filadelfia, 28 de abril de 2024 
 
Señora:  
Bibiana Esther Paternina Espitia 
Directora de Interventoría Contrato 3601-2024 
Consorcio CCSO 
Calle 77B No.57-103 Of 905 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlántico 

 

Asunto: Solicitud Suspensión No.2 Convenio Solidario No. 3652 de 2024  
 

Respetado Interventor, 
 
LUZ STELLA GRISALES OCAMPO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.645.918, expedida en Filadelfia – CALDAS, actuando en condición de 
Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL VERSO, Municipio 
del FILADELFIA, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de suspender el 
Convenio No. 3652-2024, teniendo en cuenta las siguientes causales: 
 
1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL 
VERSO, Municipio del FILADELFIA, postulé el tramo vial ubicado en la vereda EL VERSO 
en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la Vigencia 2023. 
 
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través 
de la Dirección Territorial Caldas efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica 
y financiera del tramo a intervenir. 
 
3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se 
celebró el Convenio No. 3652-2024, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL 
VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE 
LA PAZ TOTAL” , el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación pública SECOP II, el día 11 del mes de septiembre del año 2024. 
 
4. Mediante correo electrónico se recibe el oficio 2024S-VBOG-071654 de fecha 02 de 
octubre de 2024 en donde me remiten la orden de inicio del convenio mencionado, con un 
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 

JUSTIFICACIONES 

 

Justificación Jurídica  

 
En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones 
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas 
tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y 
como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 
Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. 



 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…). 

 
Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha 
demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte 
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los 
contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no 
pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en 
condiciones de igualdad1. Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato 
estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera 
voluntad de los contratantes. 

 
Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir 
así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 
16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de 
común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (…)”. Al respecto, 
la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los 
contratos -¨cómo especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los 
fines propios de la contratación estatal¨.  

 
Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas 
contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del 
convenio y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) Obedece a 
una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando la debida 
atención del objeto del Convenio mencionado en los antecedentes; y iii) Se cuenta con los 
recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos. 

 
De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos 
por los principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, 
concordante con el artículo 1602 del Código Civil. 
 
 

Justificación Técnica 
 

En el marco de la ejecución del convenio en mención, y tras realizar un análisis responsable 
de las condiciones actuales en el municipio de Filadelfia, Caldas, se ha considerado 
necesario suspender temporalmente el inicio de las actividades de obra. Las intensas lluvias 
y el clima inestable que han prevalecido en la región durante los últimos días han generado 
un panorama que, lejos de ser propicio para el avance de los trabajos programados, 
representa un escenario de riesgo para quienes participan en el proceso constructivo. 

 

1 Sentencia C-153-2017. MP Patricia Salazar Cuellar 



La integridad de las personas involucradas en el desarrollo del proyecto es, y debe seguir 
siendo, una prioridad incuestionable. Bajo las actuales circunstancias, resulta inviable 
garantizar un entorno de trabajo seguro, lo que imposibilita la ejecución ordenada y eficaz 
de las obras. Forzar el inicio en medio de estas condiciones no solo pondría en peligro a 
los equipos de trabajo, sino que también comprometería la calidad misma de la intervención 
que se pretende realizar. 

La decisión de suspender, lejos de constituir una pausa injustificada, obedece al 
compromiso firme de ejecutar el convenio con responsabilidad y en condiciones que 
permitan cumplir a cabalidad con los objetivos trazados. Una vez el clima lo permita y se 
cuente con un terreno y ambiente adecuados para trabajar con la rigurosidad que exige el 
proyecto, se retomarán las actividades de manera inmediata, con el fin de dar cumplimiento 
al objeto contractual establecido. 

Por lo anterior, solicitamos de manera formal la suspensión del convenio hasta el día 29 de 
mayo de 2025, término dentro del cual se espera que las condiciones climáticas permitan 
el reinicio seguro y efectivo de las obras. 

Esta determinación se adopta con la convicción de que actuar con prudencia hoy nos 
permitirá avanzar con firmeza y eficiencia mañana, asegurando así el éxito de una 
intervención que es de vital importancia para la comunidad de Filadelfia, Caldas. 

Atentamente, 

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO 
Representante Legal Junta de Acción Comunal EL VERSO 
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam, informa al Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

17/03/2025 

 

COMUNICADO ESPECIAL No. 025 
PRIMERA TEMPORADA DE MÁS LLUVIAS EN EL 

PAÍS 
 

• Transición hacia la primera temporada de más lluvias, que se establece en la mayor 
parte de la región Andina y en el oriente de la región Caribe. 

 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
informa que, desde mediados de marzo hasta mediados de junio, se 
establece la primera temporada de más lluvias en la mayor parte de la 
región Andina y el oriente de la región Caribe. Este periodo se caracteriza 
por un incremento significativo en los acumulados mensuales de 
precipitación en comparación con los valores registrados a comienzos y 
mediados de año (Figura 1). Durante marzo inicia la transición gradual 
hacia un aumento estacional de las lluvias en varias zonas del territorio 
nacional. 

     

 
 
 
 

Bimodal Monomodal No estacional 
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Figura 1. Regionalización de la precipitación. Fuente: Ideam, 2014. 
 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA 
Primera temporada de más lluvias 

El modelo probabilístico del Ideam estima que las precipitaciones estarán 
por encima de lo normal en gran parte del país durante el mes de marzo. 
Sin embargo, se espera que, en el sur de la región Pacífica y en áreas 
puntuales de la Amazonía, las lluvias se mantengan dentro de los rangos 
normales. A nivel trimestral (figura 2), el período comprendido entre 
marzo, abril y mayo muestra una tendencia hacia la categoría por encima 
de lo normal en la mayor parte de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, 
situación que podría acentuar esta primera temporada de más lluvias. 

De acuerdo con la salida de los modelos de predicción, los posibles 
incrementos en los niveles de lluvia se registrarían sobre el 20% - con 
referencia al promedio - en marzo y mayo, y alrededor del 50% durante 
abril. En el resto del país, se esperan precipitaciones cercanas a los 
valores climatológicos habituales. Cabe anotar que, para la región 
Amazónica, se prevén condiciones por debajo de lo normal, con 
disminuciones estimadas entre un 10% y un 30%. 

Esta proyección indica que, en los próximos tres meses, los niveles de 
humedad en los suelos de gran parte del país podrían aumentar de 
manera progresiva, debido a la intensificación de las lluvias en varias 
regiones. En particular, en el norte de la región Caribe, es común que las 
precipitaciones se tornen más frecuentes y abundantes a partir de 
mediados de mayo.  

El aumento sostenido en la humedad del suelo, sumado con la predicción 
de lluvias, podría detonar fenómenos asociados a condiciones 
meteorológicas extremas. Entre estos eventos se incluyen deslizamientos 
de tierra, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, 
descargas eléctricas y vendavales, los cuales pueden generar impactos 
en la infraestructura, los ecosistemas y las comunidades. 
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Figura 2. Predicción de la precipitación y climatología mensual. 
SUGERENCIAS PARA LA COMUNIDAD ANTE LAS ALERTAS POR 

DESLIZAMIENTOS 
 

• Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas 
de los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es alta a causa 
de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente 
en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o 
derrumbes.  

• Se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy 
lluviosos y buscar refugio en zonas seguras. 

• Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las 
autoridades y conductores para ponerles en alerta. 

• También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente. 
Conforme a lo anterior, les invitamos a consultar la información disponible 
en las herramientas interactivas como: VI@JERO SEGURO, #767, X 
@numeral767 y la página web www.invias.gov.co para conocer 
cómo se están comportando los diferentes corredores del país. 
 

ANTE LA POSIBILIDAD DE TORMENTAS ELÉCTRICAS, VIENTOS 
FUERTES O VENDAVALES 

 
• Buscar un refugio seguro. No exponerse en zonas abiertas, debajo de 

árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de 
descargas.  

• Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una 
tempestad.  

• Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que 
puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa 
de vientos fuertes. 

• Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros. 
 

El Ideam continuará monitoreando de manera permanente las 

condiciones atmosféricas y climáticas del país. Se recomienda a las 

entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(SNGRD) mantenerse atento a la información y pronósticos emitidos por 

el Instituto. Esto permitirá activar, de ser necesario, los planes de 

contingencia y adoptar medidas oportunas para la reducción de riesgos 

http://www.invias.gov.co/
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asociados a eventos climáticos extremos, como lluvias intensas, 

inundaciones y deslizamientos de tierra etc. 

 

Adicionalmente, se sugiere consultar el enlace: 

https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Circulares.aspx  

de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 

para obtener información detallada y actualizada sobre las orientaciones 

en materia de preparación y alistamiento ante la primera temporada de 

más lluvias en el país. Allí se pueden encontrar lineamientos, sugerencias 

y medidas preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta de las 

comunidades y las entidades responsables de la gestión del riesgo en el 

país. 

https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Circulares.aspx


  

   

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers  
PBX-FAX: (605) 3686111 – 3686110  
E-mail.: info@inproyectos.com  
BARRANQUILLA - COLOMBIA 

Barranquilla, 28 de abril de 2025 

CINP–555–671–1700 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Subdirector De Vias Regionales 
atencionciudadano@invias.gov.co  
Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá 
 

 

REF.: CONTRATO No. 3601 DE 2024 “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” 

 
Cordial saludo, 
 
En atención a la solicitud radicada el día de hoy 28 de abril de 2025, mediante la cual la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda El Verso del Municipio de Filadelfia, Caldas, solicita la Suspensión 
No. 2 del Convenio Solidario No. 3652-2024 hasta el 29 de mayo de 2025, esta Interventoría, 
en cumplimiento de sus funciones de supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica, se 
permite emitir el siguiente concepto: 

 
1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
• La solicitud se fundamenta en condiciones climáticas (lluvias intensas y persistentes), lo cual 

Imposibilita el acceso y trabajo seguro en el terreno, comprometiendo la integridad del personal 
y la calidad técnica del proyecto. 

• Este tipo de situaciones está contemplado como causa externa, objetiva y no imputable a las 
partes, conforme al Manual de Interventoría de INVÍAS y al principio de precaución en la 
ejecución de obras civiles. 

• La suspensión no altera el objeto contractual. 
• La obra no se ha iniciado, por lo cual la suspensión no genera impactos en términos de 

reprogramación de actividades ya en curso, sino más bien actúa como una medida preventiva. 
• Que la Suspensión No. 2 es técnicamente procedente, en tanto que protege la seguridad de 

las personas y la calidad esperada de la obra pública. 
 
 
 
 
 
 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
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2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 
• De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es posible modificar los contratos estatales 

por mutuo acuerdo, siempre que: 
 
✓ No se altere su esencia o finalidad 

✓ Se justifique por causas reales y comprobadas 

✓ Se garantice el cumplimiento de los fines estatales 

• La suspensión se encuentra también amparada en: 
 
✓ Artículos 14, 16 y 40 de la Ley 80 de 1993, que permiten la modificación del contrato 

para garantizar condiciones técnicas y financieras adecuadas. 

 
3. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

 
• La Cláusula Séptima del convenio regula el giro de los recursos. No hay evidencia de 

desembolsos efectuados hasta el momento, dado que no se ha iniciado la ejecución. 
• No se han causado pagos ni obligaciones contractuales que comprometan el presupuesto. 
• La suspensión no genera impacto presupuestal directo ni implica adiciones económicas. 
• No se identifican riesgos financieros derivados de la suspensión. 
 
Por lo anterior, esta Interventoría conceptúa favorablemente para que el INSTITUTO adelante el 
trámite de la solicitud de Suspensión No. 2 del Convenio Solidario No. 3652-2024, por un término 
hasta el 29 de mayo de 2025. 
 

 
Atentamente, 

CONSORCIO CCSO 

 

JORGE ROA MEJÍA 
Representante Legal 

 
Anexo: Solicitud de suspensión del OAC – Dos (02) Folios. 
 
C.C.:  Ing. Luz Liliana Tibatá Casteblanco – Supervisión – Territorial Caldas – INVIAS 

Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime  – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 
Ing. Juan Neira – Gestor – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 

 
 
Elaboró: DTJ 
Revisó: FSH 
  



Outlook

RE: Solicitud Control de Legalidad Suspensiones Convenios Antioquia y Caldas

Desde Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Fecha Vie 2/05/2025 13:03
Para Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
CC Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Mónica Alexandra Díaz Jaime <madiaz@invias.gov.co>; Diana Catalina Reyes Paez

<dreyes@invias.gov.co>; Ricardo José Tamara Marsiglia <rtamara@invias.gov.co>; Jhon Alexander Suarez Suarez <jasuarezs@invias.gov.co>; Carlos Andres Castaño Beltrán
<ccastanob@invias.gov.co>; Juan Sebastian Neira Cubides <jneira@invias.gov.co>

Respetados, buenos días,

una vez revisadas las actas y los soportes allegados, se encuentra válido jurídicamente continuar con los trámites requeridos.

Saludos cordiales, 

De: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 2 de mayo de 2025 10:32
Para: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Mónica Alexandra Díaz Jaime <madiaz@invias.gov.co>; Diana Catalina Reyes Paez
<dreyes@invias.gov.co>; Ricardo José Tamara Marsiglia <rtamara@invias.gov.co>; Jhon Alexander Suarez Suarez <jasuarezs@invias.gov.co>; Carlos Andres Castaño Beltrán
<ccastanob@invias.gov.co>; Juan Sebastian Neira Cubides <jneira@invias.gov.co>
Asunto: Solicitud Control de Legalidad Suspensiones Convenios Antioquia y Caldas
 
Buenos días Dra. Carolina,

De manera atenta se remite para la respectiva revisión y visto bueno de control de legalidad para la suspensión de CINCO (5) convenios solidarios convenios suscritos en el
departamento de Antioquia y Caldas, los cuales relacionó a continuación:

MODALIDAD
CONTRATACIÓN

CONVENIO/
ZONA VIGENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONTRATISTA FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA FECHA
TERMINACIÓN

ACTUAL

FECHA
ESTIMADA

REANUDACIÓN/
NUEVA FECHA

DE
TERMINACIÓN 

CONTRATO ORDEN DE
INICIO AMPLIACIÓN

CONVENIO SOLIDARIO 3530-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS FILADELFIA JUNTA DE ACCIÓN

COMUNAL SAN LUIS 5/09/2024 30/09/2024 3/05/2025 30/05/2025 31/05/2025

CONVENIO SOLIDARIO 3652-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS FILADELFIA

JUNTA ACCIÓN
COMUNAL VEREDA EL

VERSO
11/09/2024 2/10/2024 3/05/2025 30/05/2025 31/05/2025

CONVENIO SOLIDARIO 3551-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS MARULANDA JUNTA DE ACCIÓN

COMUNAL EL PÁRAMO 6/09/2024 30/09/2024 3/05/2025 30/05/2025 31/05/2025

CONVENIO SOLIDARIO 3983-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SUPÍA

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL BAJO

CABUYAL 
27/09/2024 30/10/2024 3/05/2025 30/05/2025 31/05/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2273-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA URRAO JAC EL TUNAL 11/07/2024 2/10/2024 2/05/2025 2/06/2025 2/06/2025

Atentamente,
 

 

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de
carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así
como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo
adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

2/5/25, 17:24 Correo: Juan Sebastian Neira Cubides - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQkADU3ZTZiMDI0LTM1NzItNDM2Ny04OGI0LTE3ODdhMWJmNGI5ZgAQAH51YXK8VKBPqsZURttBbmo%3D 1/1



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONVENIO No. 3652-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio CCSO

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/10/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

  1 - 12/12/2024 12/12/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/03/2025
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

11/02/2024

HASTA

11/02/2024

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en
ella contenida, especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

CONDICIONES DEL CONVENIO

2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

(Nombre o razón social del Contratista)

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 
3,…, etc.)

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.

PERIODO DE SUSPENSIÓN

VERSIÓN

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA DEL ACTA

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el
Contratista, lo cual refrenda con su firma.

El Convenio No. 3652-2024 se suscribió con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, en virtud de la suspensión realizada el 12 de diciembre de 
2024, el nuevo plazo de ejecución se extiende hasta el 3 de mayo de 2025. El convenio establece dos etapas claramente definidas: una etapa de alistamiento, que inició con 
la suscripción de la Orden de Inicio del Convenio y en la que el Instituto debía entregar los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía al Organismo de 
Acción Comunal y a la interventoría; y una etapa de Obras de Mejoramiento, que inicia una vez se agote la etapa de alistamiento con la suscripción del Acta de Inicio de 
Ejecución de Obras, en la cual el Organismo de Acción Comunal se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto del alcance contractual, previo cumplimiento de la 
siguiente condición: Las partes mediante la suscripción del Convenio acordaron en la cláusula séptima lo siguiente:

“(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS. EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su Cargo a la cuenta que se constituya a nombre del convenio en un único 
desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2024, cuando el OAC cumpla con los requisitos de
perfeccionamiento y legalización del presente convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC. (…)” Negrilla fuera de texto

OBJETO DEL CONVENIO:

FECHA  

REANUDACIÓN

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

201.949.712,00$            

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

Una vez suscrito el convenio, EL INSTITUTO en cumplimiento de sus obligaciones contractuales adelantó las gestiones para la expedición del registro presupuestal No.
927424 con base en el CDP No. 81324 vinculado al proyecto de inversión "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total” y se 
efectuó el respectivo trámite de radicación de la solicitud de desembolso ante el Grupo de Cuentas por pagar; sin embargo, a la fecha no ha sido posible hacer efectivo el
giro de los recursos por falta de disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC.

De manera periódica el INSTITUTO mediante comunicaciones, requirió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mensualmente los recursos del Plan Anual Mensualizado
de Caja – PAC para la vigencia 2024 para el cumplimiento de sus compromisos; no obstante, dicha cartera no ha suministrado la totalidad de los recursos requeridos. Lo 
anterior, se puede verificar en el Informe de Gestión de PAC Nación de Inversión y Rezago de la Vigencia 2024, expedido por la Subdirección Financiera de la Entidad, el 
cual da cuenta de las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con miras a la atención de las necesidades de asignación de PAC para 
atender los compromisos de ejecución contractual y financiera de la Entidad. 

Como conclusión del informe se puede decir que se ha presentado una situación deficitaria del cupo de PAC Nación de Inversión aprobado, traducido en que a lo largo de la 
vigencia en curso, el Instituto, ha venido presentando las necesidades mensuales de PAC Nación de Inversión y realizando acercamientos con la Dirección General del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para explicar la apremiante situación frente a las cuentas recibidas a partir del segundo semestre del año, de 
las cuales hay acumulación desde agosto, las cuales no han sido posibles de cumplir por falta de PAC.

En consecuencia, debido a que las causales que dieron origen a la suspensión inicial del convenio aún no han desaparecido y considerando que la ejecución del convenio 
requiere la disponibilidad de los recursos para la vinculación del personal, la compra de materiales, suministros, señalización, alquiler de maquinaria, entre otras acciones 
necesarias para el desarrollo de las actividades contempladas, se requiere ampliar la suspensión del convenio por un período adicional de dos meses. Lo anterior, hasta tanto 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público disponga de los recursos necesarios para el giro del desembolso por parte del Instituto.

La suspensión del convenio realizada el día 12 de diciembre de 2024 se efectuó conforme al inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece: “en los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. 

El Manual de Contratación del INVIAS, adoptado por Resolución No. 3990 del 2 noviembre de 2023, dispone en su numeral 4.4.2 las condiciones de procedencia y 
procedimiento para suspensión del convenio así: “La suspensión del contrato o convenio es una medida excepcional que se utiliza ante la ocurrencia de situaciones de fuerza 
mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del mismo; la suspensión del contrato o convenio, conlleva necesariamente la suspensión
simultánea del contrato de interventoría.”

Conforme a lo anterior, la suspensión resultó procedente ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidieron la ejecución 
temporal del convenio. La fuerza mayor ha sido definida por la jurisprudencia como: “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, etc. Desde este punto de vista, los elementos de la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la 
jurisprudencia, el evento también debe ser externo al deudor” . Además, y en armonía con el contenido del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y la expresa remisión allí 
contenida, es dable señalar que la normatividad aplicable a los contratos estatales incluye las disposiciones comerciales y civiles en lo que no se encuentre expresamente 
regulado allí.

En este sentido, el artículo 64 del Código Civil asimila la fuerza mayor y el caso fortuito a imprevistos que no es posible resistir: “Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se 
llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc.”

Finalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado los separa como hechos distintos, en principio definiendo el caso fortuito como un suceso interno que se da dentro del campo 
de actividad de quien produce el daño, mientras que la fuerza mayor lo identifica como un acaecimiento externo a la actividad de quien lo produce; y señala, en términos 
generales, que la irresistibilidad es el criterio fundamental determinante de la fuerza mayor; mientras que la imprevisibilidad, lo es del caso fortuito. (Cfr. Consejo de Estado, Sala 
de Consulta y Servicio Civil, concepto 1792 del 12 de diciembre de 2006 v.et. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de 
mayo de 2002, radicado: 13.477.)

De allí que pueda señalarse que los elementos necesarios para la ocurrencia de eventos de fuerza mayor y caso fortuito, los constituya la imprevisibilidad e irresistibilidad en la 
ocurrencia del hecho generador.

El criterio previsto en el Manual de Contratación vigente, se encuentra respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala respecto de la suspensión de 
convenios o contratos lo siguiente: “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la suspensión del contrato puede producirse por razones de fuerza mayor y caso 
fortuito, o en procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado. La suspensión, sus condiciones y los términos en los que 
se acuerda durante la ejecución del contrato estatal tiene fundamento legal en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (artículo 1602 del Código Civil y 
artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993), en el principio de la primacía del interés general (artículo 2º de la Constitución Política, artículo 3º de la Ley 80 de
1993), y de conservación del contrato (numeral 9º del artículo 4 y numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993)” (…) “las partes contratantes al decidir sobre la 
suspensión deberán: (i) ponderar que la naturaleza y contenido del contrato estatal de que se trate admita la posibilidad de suspenderlo; (ii) verificar que lo que se pacte no esté 
prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y a las buenas costumbres; (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés 
general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la
satisfacción del interés público.”

En este sentido, basta recordar el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto emitido el 05 de julio de 2016, señaló que al no 
existir un referente legal vigente sobre la suspensión de la ejecución del contrato, conforme a la jurisprudencia y a juicio de la Sala, las cláusulas pactadas al respecto en los 
contratos y las actas de suspensión suscritas de común acuerdo por las partes ante la ocurrencia de una suspensión de facto, son expresión, por una parte, de la 
autonomía de la voluntad de los contratantes, y por otra, del principio de la primacía del interés general y de conservación del contrato, consistentes en que la contratación estatal 
debe estar orientada a la consecución de los fines estatales.

Dado que las causales que dieron lugar a la suspensión inicial aún no han sido superadas y en virtud de la solicitud del representante legal de la OAC para una ampliación de dos 
(2)(2) meses adicionales, la interventoría emite concepto favorable considerando que se cumplen los requisitos previstos en el Manual de Contratación y la jurisprudencia del Conse
de Estado, con base en los siguientes argumentos:



PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 12 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 

Representante legal Director Territorial Caldas
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Firma

Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA
CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS
Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE
EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Mayo de 2025
(Mes) (Año)

Diciembre de 2024

(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Abril

Funcionario delegado para la suscripción del presente documento 

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

(Mes) (Año)

de 2025

1. Los motivos que dan origen a la presente ampliación y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de
modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta
obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta
de Reanudación del Convenio.

a. Al evaluar y ponderar la naturaleza y contenido del convenio se concluye que es un negocio jurídico sometido al estatuto general de contratación de la administración
pública, cuyo objeto corresponde a actividades de mantenimiento y mejoramiento de una vía regional, lo que significa que es susceptible de ser suspendido.

b. Las causas por las cuales se suspende no están expresamente prohibidas por la Ley, ni son contrarias al orden público y las buenas costumbres, en razón a que la
suspensión se genera por la ocurrencia de circunstancias que impiden o dificultan la ejecución por motivos de orden técnico, jurídico y/o económico, por un hecho
sobreviniente, imprevisible e irresistible, ajeno por completo a la voluntad de las partes.

c. El objeto que persigue la suspensión se orienta a la consecución y prevalencia del interés general y el cumplimiento de los fines estatales, traducido en la posibilidad de
interrumpir la ejecución de las obligaciones y de esta manera mitigar el impacto producido por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones por la presencia de hechos
sobrevinientes que se tornaban como imprevisibles al momento del perfeccionamiento del convenio.

d. Es objetivamente demostrable que por la indisponibilidad de recursos nación para el giro de los recursos del desembolso, no es posible continuar con la etapa de
ejecución y de esta manera cumplir los fines del contrato.

Todas estas circunstancias han resultado ser imprevisibles e irresistibles para las partes y conllevan una imposibilidad material de desarrollar el convenio. 

Así las cosas, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que es este caso se traduce en el mejoramiento de las 
condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y reconociendo el interés público que comportan las obras de 
infraestructura vial convenidas, se hace necesaria la ampliación de la suspensión No. 1 del convenio por un término de dos (2) meses o hasta tanto se efectúe el desembolso 
por parte del Instituto Nacional de Vías.

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONVENIO No. 3652-2024  

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio CCSO

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/10/2024

Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

No registra - - -

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:  

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

 

-

HASTA

-

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en

ella contenida, especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

CONDICIONES DEL CONVENIO

2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

(Nombre o razón social del Contratista)

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 

3,…, etc.)

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.

PERIODO DE SUSPENSIÓN

VERSIÓN

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA DEL ACTA

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el

Contratista, lo cual refrenda con su firma.

El Convenio No. 3652-2024 se suscribió con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, en donde contractualmente se establecieron dos etapas claramente

definidas; una etapa de alistamiento, la cual inició con la suscripción de la Orden de Inicio del Convenio, y en la cual el Instituto, debía realizar la entrega de los informes y

resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía al Organismo de Acción Comunal y a la interventoría, y una etapa de Obras de Mejoramiento, la cual inicia una vez

se agote la etapa de alistamiento con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de obras, en donde el Organismo de Acción Comunal se obliga a ejecutar la totalidad de

las obras objeto del alcance contractual; previo cumplimiento de la siguiente condición: 

Las partes mediante la suscripción del Convenio acordaron en la cláusula séptima lo siguiente:

“(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS. EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su Cargo a la cuenta que se constituya a nombre del convenio en un

único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2024, cuando el OAC cumpla con los requisitos de

perfeccionamiento y legalización del presente convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC. (…)” Negrilla fuera de texto

OBJETO DEL CONVENIO:

FECHA                         

REANUDACIÓN

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

201.949.712,00$                           

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

La suspensión del convenio resulta legalmente procedente, conforme al inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala: “en los contratos que celebren las

entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,

siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. 

El Manual de Contratación del INVIAS, adoptado por Resolución No. 3990 del 2 noviembre de 2023, dispone en su numeral 4.4.2 las condiciones de procedencia y

procedimiento para suspensión del convenio así: “La suspensión del contrato o convenio es una medida excepcional que se utiliza ante la ocurrencia de situaciones de

fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del mismo; la suspensión del contrato o convenio, conlleva necesariamente la suspensión

simultánea del contrato de interventoría.”

Conforme a lo anterior, la suspensión resulta procedente ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan la ejecución

temporal del convenio. La fuerza mayor ha sido entendida por la jurisprudencia como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el

apresamiento de enemigos, etc. Desde este punto de vista, los elementos de la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la

jurisprudencia, el evento también debe ser externo al deudor” . Además, y en armonía con el contenido del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y la expresa remisión allí

contenida, es dable señalar que la normatividad aplicable a los contratos estatales incluye las disposiciones comerciales y civiles en lo que no se encuentre expresamente

regulado allí.

En este sentido, el artículo 64 del Código Civil asimila la fuerza mayor y el caso fortuito a imprevistos que no es posible resistir: “Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito.

Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad

ejercidos por un funcionario público, etc.”

Finalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado los separa como hechos distintos, en principio definiendo el caso fortuito como un suceso interno que se da dentro del

campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la fuerza mayor lo identifica como un acaecimiento externo a la actividad de quien lo produce; y señala, en

términos generales, que la irresistibilidad es el criterio fundamental determinante de la fuerza mayor; mientras que la imprevisibilidad, lo es del caso fortuito. (Cfr. Consejo de

Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1792 del 12 de diciembre de 2006 v.et. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Sentencia del 2 de mayo de 2002, radicado: 13.477.)

De allí que pueda señalarse que los elementos necesarios para la ocurrencia de eventos de fuerza mayor y caso fortuito, los constituya la imprevisibilidad e irresistibilidad en

la ocurrencia del hecho generador.

El criterio previsto en el Manual de Contratación vigente, se encuentra respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala respecto de la suspensión de

convenios o contratos lo siguiente: “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la suspensión del contrato puede producirse por razones de fuerza mayor y

caso fortuito, o en procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado. La suspensión, sus condiciones y los términos

en los que se acuerda durante la ejecución del contrato estatal tiene fundamento legal en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (artículo 1602 del

Código Civil y artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993), en el principio de la primacía del interés general (artículo 2º de la Constitución Política, artículo 3º de la Ley 80 de

1993), y de conservación del contrato (numeral 9º del artículo 4 y numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993)” (…) “las partes contratantes al decidir sobre la

suspensión deberán: (i) ponderar que la naturaleza y contenido del contrato estatal de que se trate admita la posibilidad de suspenderlo; (ii) verificar que lo que se pacte no

esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y a las buenas costumbres; (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del

interés general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la

satisfacción del interés público.”

En este sentido, basta recordar el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto emitido el 05 de julio de 2016, señaló que al

no existir un referente legal vigente sobre la suspensión de la ejecución del contrato, conforme a la jurisprudencia y a juicio de la Sala, las cláusulas pactadas al respecto en

los contratos y las actas de suspensión suscritas de común acuerdo por las partes ante la ocurrencia de una suspensión de facto, son expresión, por una parte, de la

autonomía de la voluntad de los contratantes, y por otra, del principio de la primacía del interés general y de conservación del contrato, consistentes en que la contratación

estatal debe estar orientada a la consecución de los fines estatales.

Con base en lo expuesto, la interventoría da su concepto favorable teniendo en cuenta que se cumple con los requisitos previstos por el Manual de Contratación de la

entidad y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por las siguientes razones: 

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

Una vez suscrito el convenio, EL INSTITUTO en cumplimiento de sus obligaciones contractuales adelantó las gestiones para la expedición del registro presupuestal No.

927424 con base en el CDP No. 81324 vinculado al proyecto de inversión "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total” y se

efectuó el respectivo trámite de radicación de la solicitud de desembolso ante el Grupo de Cuentas por pagar; sin embargo, a la fecha no ha sido posible hacer efectivo el

giro de los recursos por falta de disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC.

De manera periódica el INSTITUTO mediante comunicaciones, requirió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mensualmente los recursos del Plan Anual Mensualizado

de Caja – PAC para la vigencia 2024 para el cumplimiento de sus compromisos; no obstante, dicha cartera no ha suministrado la totalidad de los recursos requeridos. Lo

anterior, se puede verificar en el Informe de Gestión de PAC Nación de Inversión y Rezago de la Vigencia 2024, expedido por la Subdirección Financiera de la Entidad, el

cual da cuenta de las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con miras a la atención de las necesidades de asignación de PAC para

atender los compromisos de ejecución contractual y financiera de la Entidad. 

Como conclusión del informe se puede decir que se ha presentado una situación deficitaria del cupo de PAC Nación de Inversión aprobado, traducido en que a lo largo de la

vigencia en curso, el Instituto, ha venido presentando las necesidades mensuales de PAC Nación de Inversión y realizando acercamientos con la Dirección General del

Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para explicar la apremiante situación frente a las cuentas recibidas a partir del segundo semestre del año, de

las cuales hay acumulación desde agosto, las cuales no han sido posibles de cumplir por falta de PAC.

De acuerdo con lo expuesto, esta circunstancia ajena a las partes, implica la necesidad de suspender el convenio, hasta tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

disponga de los recursos necesarios del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) para el giro de los recursos del desembolso por parte del Instituto, toda vez que en el

esquema de ejecución del convenio, se hace necesario contar con los recursos para la vinculación del personal, compra de materiales, suministros, señalización, alquiler

de maquinaria, entre otras acciones, para el desarrollo de las actividades contempladas, por tal motivo no se ha podido iniciar obra física.



PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 12 de

(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 

Representante legal Director Territorial Caldas

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

 

Firma

Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O

EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA

CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS

Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE

EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Marzo de 2025
(Mes) (Año)

Diciembre de 2024

(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Febrero

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.

Funcionario delegado para la suscripción del presente documento 

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta

de Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

(Mes) (Año)

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de

modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta

obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

de 2025

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

a. Al evaluar y ponderar la naturaleza y contenido del convenio se concluye que es un negocio jurídico sometido al estatuto general de contratación de la administración

pública, cuyo objeto corresponde a actividades de mantenimiento y mejoramiento de una vía regional, lo que significa que es susceptible de ser suspendido. 

b. Las causas por las cuales se suspende no están expresamente prohibidas por la Ley, ni son contrarias al orden público y las buenas costumbres, en razón a que la

suspensión se genera por la ocurrencia de circunstancias que impiden o dificultan la ejecución por motivos de orden técnico, jurídico y/o económico, por un hecho

sobreviniente, imprevisible e irresistible, ajeno por completo a la voluntad de las partes.

c. El objeto que persigue la suspensión se orienta a la consecución y prevalencia del interés general y el cumplimiento de los fines estatales, traducido en la posibilidad de

interrumpir la ejecución de las obligaciones y de esta manera mitigar el impacto producido por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones por la presencia de hechos

sobrevinientes que se tornaban como imprevisibles al momento del perfeccionamiento del convenio.

d. Es objetivamente demostrable que por la indisponibilidad de recursos nación para el giro de los recursos del desembolso, no es posible continuar con la etapa de

ejecución y de esta manera cumplir los fines del contrato.

Todas estas circunstancias han resultado ser imprevisibles e irresistibles para las partes y conllevan una imposibilidad material de desarrollar el convenio. 

Así las cosas, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que es este caso se traduce en el mejoramiento de las

condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y reconociendo el interés público que comportan las obras de

infraestructura vial convenidas, se hace necesario la suspensión del convenio en un término de dos (2) meses o hasta tanto se efectúe el desembolso por parte del Instituto

Nacional de Vías.

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONVENIO No. 3652-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/10/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 - 12/12/2024 12/12/2024

1 11/02/2024 12/02/2025

2 - 2/05/2025 2/05/2025

1 28/05/2024 30/05/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/06/2025
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes.):

A la fecha, no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión inicial del Convenio No. 3652 de 2024. Esto se debe a que persisten las intensas lluvias y el clima
inestable que han prevalecido en la región durante los últimos días. Lo cual ha generado un panorama que, lejos de ser propicio para el avance de los trabajos programados,
representa un escenario de riesgo para quienes participan en el proceso constructivo.

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que estas condiciones externas continúan afectando el inicio de las actividades de obra física, es necesario ampliar la suspensión del
convenio solidario hasta el 01/07/2025 y con fecha de reanudación del 02/07/2025.

11/04/2025 14/04/2025

29/05/2025

18/06/2025

11/02/2025

$ 201.949.712,00

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

ACTA DE SUSPENSIÓN 
No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN No. FECHA DEL ACTA

PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA 
REANUDACIÓNHASTA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓNMANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO PÁGINA

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES CALDAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:

Consorcio CCSO

CONDICIONES DEL CONVENIO

RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella
contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual
refrenda con su firma.



FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 2 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 2 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma
LUZ STELLA GRISALES OCAMPO JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante legal Representante legal Consorcio CCSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO Interventoría

Matrícula Profesional No.: CN23026237

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisora Contrato de Interventoría Director Territorial Caldas
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subdirector Vías Regionales Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND Matrícula Profesional No.: 25202-145897

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Dado que no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión del Convenio Solidario No. 3530 de 2024, la unidad ejecutora considera necesario ampliar el periodo
de la suspensión.
En consecuencia, resulta necesario realizar la ampliación de la suspensión del Convenio, ya que de no hacerlo, el plazo del contrato vencería, impidiendo la ejecución de las obras
objeto del convenio, cuyo propósito es el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

(Mes) (Año)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE
MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY
DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE
PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

(Mes) (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Julio de 2025

(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Julio de 2025

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación
de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el
inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de
Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

Mayo de 2025

5. Si bien se suscribio acta de ampliación 2 a la suspensión, la fecha establecida como reanudación el 14 abril de 2025 se dispuso ya que es el día hábil siguiente, lo anterior de
conforme al numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio.

CONCEPTO DE LA UNIDAD EJECUTORA:

Firmado 
digitalmente por 
ACOSTA GOMEZ 
SANDRA MILENA

 

Firmado 
digitalmente por 
ACEVEDO CASTRO 
OSCAR RODOLFO



Supia, 13 de junio de 2025 

Señora:  
Bibiana Esther Paternina Espitia 
Directora de Interventoría Contrato 3601-2024 
Consorcio CCSO 
Calle 77B No.57-103 Of 905 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlántico 

Asunto: Solicitud Ampliación No. 2 a la Suspensión No.2 Convenio Solidario No. 3652 de 
2024  

Respetado Interventor, 

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.645.918, expedida en Filadelfia – CALDAS, actuando en condición de 
Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL VERSO, Municipio 
del FILADELFIA, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de ampliar 
nuevamente la suspensión No. 2 del Convenio No. 3652 de 2024, teniendo en cuenta las 
siguientes causales. 

• En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda
EL VERSO, Municipio del FILADELFIA, postulé el tramo vial ubicado en la vereda
EL VERSO en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la
Vigencia 2023.

• Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a
través de la Dirección Territorial Caldas efectúo visita técnica para la viabilización
técnica, jurídica y financiera del tramo a intervenir.

• Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS,
se celebró el Convenio No. 3652-2024, el cual tiene por objeto: “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” , el cual fue
aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP
II, el día 11 del mes de septiembre del año 2024.

• Mediante correo electrónico se recibe el oficio 2024S-VBOG-071654 de fecha 02 de
octubre de 2024 en donde me remiten la orden de inicio del convenio mencionado,
con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024

JUSTIFICACIONES 

Justificación Jurídica 

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones 
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas 
tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y 
como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 



Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…). 

Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha 
demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte 
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los 
contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no 
pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en 
condiciones de igualdad1. Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato 
estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera 
voluntad de los contratantes. 

Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir 
así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 
16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de 
común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (…)”. Al respecto, 
la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los 
contratos -¨cómo especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los 
fines propios de la contratación estatal¨.  

Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas 
contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del 
convenio solidario y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) 
Obedece a una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando 
la debida atención del objeto del Convenio mencionado en los antecedentes; y iii) Se cuenta 
con los recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos. 

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos 
por los principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, 
concordante con el artículo 1602 del Código Civil. 

Justificación Técnica 

A la fecha, no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión inicial del 
Convenio No. 3652 de 2024. Esto se debe a que persisten las intensas lluvias y el clima 
inestable que han prevalecido en la región durante los últimos días. Lo cual ha generado 

1 Sentencia C-153-2017. MP Patricia Salazar Cuellar 



un panorama que, lejos de ser propicio para el avance de los trabajos programados, 
representa un escenario de riesgo para quienes participan en el proceso constructivo. 

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que estas condiciones externas continúan 
afectando el inicio de las actividades de obra física, es necesario ampliar la suspensión del 
convenio solidario hasta el 01/07/2025 y con fecha de reanudación del 02/07/2025. 

Lo anterior buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución 
del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad del tramo objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y 
reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial convenidas. 

Atentamente, 

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO  
Representante Legal Junta de Acción Comunal EL VERSO 



  

   
Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers  
PBX-FAX: (605) 3686111 – 3686110  
E-mail.: info@inproyectos.com  
BARRANQUILLA - COLOMBIA 

Barranquilla, 16 de junio de 2025 
CINP–555–873–2377 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Subdirector De Vias Regionales 
atencionciudadano@invias.gov.co  
Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá 
 

REF.: CONTRATO No. 3601 DE 2024 “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” 

 
Cordial saludo, 
 

Acusamos recibo de su comunicado de fecha 13 de junio de 2025, mediante el cual el OAC de la 
Vereda El Verso del Municipio de Filadelfia, Caldas, ejecutor del Convenio Solidario No. 3652-
2024, presenta para el trámite respectivo la solicitud de Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 
de dicho convenio. 
La Interventoría a cargo del Consorcio CCSO, una vez revisados los documentos remitidos, a 
través del presente oficio se permite emitir concepto sobre la viabilidad de la solicitud de 
Ampliación 2 a la suspensión No. 2 del Convenio Solidario No. 3652 de 2024, suscrito entre el 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Verso del 
Municipio de Filadelfia, Caldas, conforme a los siguientes aspectos: 
 

1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

De acuerdo con la solicitud radicada por la Representante Legal de la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda El Verso, se solicita la Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 2 del 
Convenio Solidario No. 3652 de 2024, debido a la persistencia de las condiciones climáticas 
adversas que han impedido el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.  
 
El OAC manifiesta que dichas condiciones persisten, por lo cual no ha sido posible superar las 
causales que dieron origen a la suspensión vigente. 
 
Teniendo en cuenta que la Interventoría no ha recibido evidencia que contradiga los 
argumentos expuestos por el OAC, y que el representante legal se encuentra en el territorio, 
conforme al principio de buena fe, se presume la veracidad de lo afirmado. 
 
Por lo tanto, se considera técnicamente procedente la ampliación de la suspensión solicitada 
hasta el 01 de julio de 2025 con fecha de reanudación de actividades el 02 de julio de 2025.  

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
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Que esta medida es necesaria para garantizar condiciones de seguridad y efectividad técnica 
en el cumplimiento del objeto contractual. 
 
2. JUSTIFICACIÓN JURIDICA 

 
• La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, permite las modificaciones contractuales por mutuo 

acuerdo entre las partes, siempre que no alteren la esencia del contrato. Así mismo, el artículo 
4.9 permite hacer ajustes contractuales para evitar afectaciones en la ejecución del objeto 
contractual. 
 

• La solicitud se presenta antes del vencimiento del plazo de la Suspensión No. 2, y la causal 
para la Ampliación No.2 a la Suspensión No. 2 invocada es objetiva, real y verificable, lo que 
enmarca la solicitud dentro de la legalidad y los principios que rigen la contratación estatal. 

 
• La solicitud busca preservar el interés general y garantizar la correcta ejecución del objeto 

contractual. 
 
Con base en las consideraciones técnicas, jurídicas y contractuales expuestas, esta Interventoría 
recomienda al Instituto Nacional de Vías – INVIAS aprobar la Ampliación No. 2 de la Suspensión 
No. 2 hasta el día 01 de julio de 2025 y reanudar las actividades el 02 de julio de 2025, conforme 
a lo argumentado por el OAC en su solicitud de fecha 13 de junio de 2025. 
 
 
Atentamente, 

CONSORCIO CCSO 

 

JORGE ROA MEJÍA 
Representante Legal 

 
Anexo: Solicitud de prórroga del OAC – Dos (02) Folios. 
 
C.C.:  Ing. Luz Liliana Tibatá Casteblanco – Supervisión – Territorial Caldas – INVIAS 

Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime  – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 
Ing. Juan Neira – Gestor – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 

 
 
Elaboró: DTJ 
Revisó: FSH 
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ABRIL 2025

• Seguimiento al sistema océano – atmósfera.

MAYO – JULIO |  2025

• Predicción climática de escala global.
• Predicción climática de la precipitación.
• Predicción climática de las temperaturas extremas.
• Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad

de amenaza por deslizamientos e incendios de la
cobertura vegetal.

• Recomendaciones.

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos
procedentes de los centros internacionales y de la discusión nacional del Comité de
Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala
climática, por lo que es necesario aclarar que no considera eventos extremos puntuales y de
corta duración.

CONTENIDO



El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas
de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente
inteligentes.

Predicción Climática
El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la
fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en gran medida
por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del
tránsito de ondas por el Atlántico.
Las salidas de los modelos indican que los acumulados de lluvia se mantendrán dentro de valores
normales y por debajo de esta condición en amplias extensiones del territorio nacional durante el
trimestre mayo-junio-julio. Las temperaturas extremas se estiman entre valores normales y
anomalías positivas/negativas alcanzando +/- 2.0 °C aproximadamente.

Seguimiento – abril de 2025
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró
dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y anomalías
negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que
permaneció concentrado entre la cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que,
se destacó el núcleo de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W. En niveles bajos
de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca
central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente. En altura (200 hPa) las
anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda mitad del mes, respectivamente. La
convección se observó entre normal y suprimida alrededor de los 180ºW.
En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores
normales y con anomalías de hasta +/- 1.0 °C



SEGUIMIENTO CLIMA NACIONAL | MARZO 2025 01

La categoría por debajo del
promedio se destacaron en
sectores de La Guajira,
Magdalena, Bolívar, Cesar,
Meta,

En contraste, las lluvias por
encima y muy por encima de
lo normal se registraron en la
mayor parte de las regiones
Pacífica y Andina, así como
en el sur de la región Caribe
y su área insular, el norte de
la Orinoquía y el occidente
de la región Amazónica.

En áreas restantes las lluvias
se mantuvieron dentro de los
valores normales.

En el territorio nacional, las
temperaturas registradas se
mantuvieron en general
dentro de los valores
normales y por encima de
esta condición.

Las anomalías positivas más
altas se en áreas puntuales de
La Guajira, Cesar, Antioquia,
Santander, Cundinamarca y
Casanare; mientras que
anomalías negativas se
reportaron en áreas de menor
extensión ubicadas en Boyacá
y Tolima.

La condición normal
predominó en amplias
extensiones de los
departamentos de la
Orinoquía y Amazonía, tanto
como el occidente de la
región Caribe y, sectores del
sur en las regiones Andina y
Pacífica.

+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán 
moduladas en gran medida por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del tránsito de ondas por el Atlántico.

ESCALA INTERANUAL
Durante abril se destacó el siguiente comportamiento asociado a la variabilidad climática:

OCÉANO
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se
registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y
anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4.

Durante la última semana las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en
las regiones de seguimiento reportadas por la NOAA fueron:

| EN 4 -0.1 °C | EN 3.4 0.1 °C | EN 3 -0.1 °C | EN 1+2 0.0 °C |

Los indicadores de seguimiento al ciclo ENOS, reportaron:

• MEIv2 (-0.4) promedio móvil del periodo (marzo-abril). Indicativo de una condición
Neutral.

• ONI (-0.2) promedio móvil del trimestre (febrero-marzo-abril). Indicativo de
condiciones Neutrales.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de
valores normales y con anomalías de hasta +/- 1.5 °C.

En subsuperficie permaneció el enfriamiento entre la cuenca central y oriental desde la
superficie hasta los 200 m de profundidad, al tiempo que, se destacaron las aguas cálidas
en el flanco occidental.

ATMÓSFERA
En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento
medio entre al cuenca central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el
oriente. En altura (200 hPa) Las anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda
mitad del mes, respectivamente.

CICLO ENOS
Las condiciones oceánicas y atmosféricas reportaron características típicas de la fase
neutral.

Nota: En Ideam, la declaración oficial del fenómeno se realiza con base en el ONI.

ESCALA INTRAESTACIONAL
La oscilación Madden & Julian (MJO) transitó en las fases convectiva y subsidente sobre el
territorio nacional.

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI se indicó que predomina el ENOS neutral y que se extendería
entre junio-agosto y agosto-octubre (74% y 50% de probabilidad).

De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en abril y proyecta que esta fase
predomine hasta el otoño boreal. Por su parte, el BOM considera que el fenómeno ENOS está
neutral y permanecería así hasta septiembre. Por su parte, el CIIFEN destacó las condiciones
neutrales para el periodo mayo-julio de 2025.

La OMM informa que, a mediados de febrero de 2025, la zona ecuatorial del Pacífico presentaba
condiciones características de un episodio débil de La Niña. Desde diciembre de 2024 se han
observado en la región centro-oriental temperaturas de la superficie del mar ligeramente
inferiores a la media. Según los últimos pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones Estacionales de la OMM, la TSM en el Pacífico ecuatorial se acercarán a la media.
Para el período de marzo a mayo de 2025 se cifra en un 60% la probabilidad de que se
instauren condiciones neutras y la probabilidad de que persistan las condiciones típicas de La
Niña se estima en un 40%. La probabilidad de que evolucione El Niño durante el período de
pronóstico comprendido entre marzo y junio es ínfima. A la luz de la "barrera de predictibilidad
de la primavera", un fenómeno bien conocido que limita el grado de acierto de las actuales
predicciones del ENOS, es especialmente importante interpretar con cautela los pronósticos del
ENOS a largo plazo en esta época del año.

La predicción climática mensual preparada por el IDEAM se presenta desde la página 6.
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SUPERFICIE Y SUBSUPERFICIE

Promedio de las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
entre el 13 de abril y el 10 de mayo de 2025. Fuente: NOAA

Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del Mar (°C), 
pentada centrada en el 28 de abril 2025. Fuente: NOAALa Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se 

registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y 
anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. Las temperaturas oscilaron con 

anomalías entre 0.49 °C y -0.16 °C.

En la región EN 3.4 se observó una anomalía de -0.6 °C.
Fuente ATSM: NOAA/OISSTv2/Weekly.

Rango de la normalidad (+/- 0.5°C)

En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que permaneció concentrado entre la 
cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que, se destacó el núcleo 

de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W.

Figura 
1
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2ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA 
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Campo de viento en el nivel de 200 hPa, 
entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Anomalía del campo de viento en el nivel de 850 hPa, entre 
los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Las anomalías del oeste y este dominaron la 
primera y segunda mitad del mes, respectivamente.

Los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca 
central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente.

SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA
VIENTO EN NIVELES BAJOS

Figura 
3

Figura 
4
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PREDICCIÓN ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Predicción probabilística oficial del ENOS del CPC
basado en la TSM de la región EN 3.4. Fuente: NOAA.
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CENTRO EUROPEO
Figura 

6

NOAA
Predicción estacional del ECMWF

Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar – Ensamble. Fuente: ECMWF

De acuerdo con la predicción del ECMWF:

Se estiman temperaturas alrededor de valores normales y con anomalías 
positivas en la franja central-oriental del océano Pacífico ecuatorial y el 

Atlántico Tropical, en el rango 0.2 °C a 1.0 °C.
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
POR DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se concentraría en
amplias extensiones del centro y sur del país, con
probabilidades que oscilan entre el 45% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se estima en el área
insular Caribe y zonas puntuales de La Guajira, Bolívar,
Santander, Cundinamarca, Arauca, Vichada y Guainía, con
probabilidades entre el 50% y 70%.

El comportamiento normal se espera en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA
Mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año
en la región Andina, época en la cual la ZCIT se ubica en el
centro del territorio nacional. Al oriente del país, las
precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas
a la ZCAS y del ingreso de masas húmedas procedentes del
sur de continente, lo cual marca el inicio de la temporada de
lluvias a lo largo del Piedemonte Llanero de la Orinoquia.
Sobre la región Caribe, es normal que aumenten
significativamente los volúmenes de precipitación con
respecto al mes anterior, producto del paso de ondas
tropicales de este – temporada de mayo a noviembre. En la
región Pacífica se incrementan las precipitaciones con
respecto a abril y, paulatinamente sobre la Amazonía,
empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con
respecto al mes anterior sobre el trapecio Amazónico, pero
continúan en ascenso hacia el piedemonte de esta región,
para alcanzar sus máximos volúmenes hacia el mes de junio.
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría POR
DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la
mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo la isla de
Providencia), Andina y Pacífica, además en zonas de menor
extensión en la Orinoquía y Amazonía, con probabilidades que
oscilan entre el 50% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se espera en zonas
puntuales de Arauca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés,
Caquetá y Amazonas, con probabilidades que fluctúan entre
el 45% y el 70%.

El comportamiento normal dominaría en sectores del sur del país.

CLIMATOLOGÍA

En junio se presenta la transición entre la primera temporada
de precipitaciones y la segunda temporada de menos lluvias
del año, que se presenta en la mayor parte de la región
Andina y en el oriente de la región Caribe. En sectores del
norte del país es normal que las lluvias persistan, debido a la
migración paulatina de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) desde el centro hacia el norte del país, junto con la
actividad ciclónica del mar Caribe propia de la época del año.
Al oriente del territorio nacional, las precipitaciones dependen
más de las fluctuaciones asociadas a la migración de la Zona
de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ), la cual apoya la
transición de la época de menos lluvias a la temporada de
mayores precipitaciones, de mitad y parte del segundo
semestre del año en la Orinoquía colombiana. En la Amazonía,
se incrementan las lluvias al nororiente, mientras que
descienden en amplios sectores, especialmente los que se
ubican en el centro y sur de la región.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JUNIO 2025
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
POR DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la
mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo el área
insular) y Andina, así como en el sur de la región Pacífica,
con probabilidades que oscilan entre el 50% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se espera en sectores
del oriente del país, el Urabá y nororiente de La Guajira, con
probabilidades que fluctúan entre el 50% y el 70%.

El comportamiento normal dominaría en sectores del sur del
país.

CLIMATOLOGÍA

Julio hace parte de la segunda temporada de menos lluvias
de la región Andina y el oriente de la Caribe. En sectores de
la región Caribe es normal que se presenten precipitaciones,
debido al tránsito de ondas tropicales del este, la actividad
ciclónica del mar Caribe y la paulatina migración de la ZCIT
al norte del país. Es importante resaltar que la Orinoquía está
atravesando su época de mayores precipitaciones y, para
este mes, se espera que éstas dependan más de las
fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del
Atlántico Sur (SACZ). En la Amazonía colombiana, las
precipitaciones disminuyen en la totalidad de la región con
respecto a junio, aunque continúan siendo frecuentes y
abundantes; además se destaca como uno de los meses
menos lluviosos del año en el sur del departamento del
Amazonas.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JULIO 2025
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PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se estiman en sectores ubicados en el centro, norte y occidente del 
país; mientras que, las anomalías negativas se esperan en sectores del centro y oriente del 

territorio nacional. Los valores normales se favorecen en áreas restantes. 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÍNIMA
MAY - JUN - JUL | 2025
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÁXIMA
MAY - JUN - JUL | 2025
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PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se destacarían sobre una franja central ubicada en las regiones Andina y 
Caribe, además de amplias extensiones en Guainía, Vaupés y Amazonas. Las anomalías negativas 

se estiman en áreas de la mayoría de los departamentos que conforman el país.
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En las condiciones de mayores volúmenes
de precipitación en amplias zonas de la
región Andina, como condición típica de
mes de mayo, predominarán los niveles en
ascenso en los principales ríos afluentes a
los ríos Cauca y Magdalena. Esto ocasionará
que en algunos sectores se puedan alcanzar
niveles altos que pueden ocasionar
afectaciones a las poblaciones ribereñas de
estos sistemas hídricos. Además, se espera
una alta ocurrencia de incrementos súbitos
de nivel en afluentes de la cuenca alta y
media de los ríos Cauca y Magdalena, por
efecto de lluvias locales de alta intensidad y
duración.

En efecto, algunos ríos ya han evidenciado
durante el mes de abril una recurrencia
mayor de eventos como crecientes súbitas y
desbordamientos afectando a las
poblaciones ribereñas. Se resalta que a lo
largo del mes de abril se presentaron
eventos de inundación y crecientes súbitas
en amplios sectores de los departamentos
de Cundinamarca, Antioquia y Caldas, así
como en algunos municipios de los
departamentos de Cauca, Huila, Tolima,
Santander y Norte de Santander, entre
otros. Además, algunas ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali y Yumbo registraron
inundaciones urbanas detonadas por lluvias
intensas.

Para los ríos del piedemonte de la
Orinoquía se esperan incrementos de nivel
que pueden ocasionar afectaciones en las
poblaciones ribereñas a los ríos Guatiquía,
Guayuriba, Guejar, Guamal y Ariari en el
departamento del Meta, así como los ríos
Upía y Cravo Sur en el departamento del
Casanare.

En la región Caribe y en particular en los
afluentes de las estribaciones de la sierra
nevada de Santa Marta se esperan
incrementos moderados de nivel.

PARA TENER EN CUENTA

CONDICIONES
MUY ALTAS

Se esperan niveles 
cercanos a cotas 
máximas o de 

desborde.

CONDICIONES
ALTAS

Se esperan niveles 
en el rango de 
valores altos, 
respecto a los 

valores históricos 
del mes.

CONDICIONES
BAJAS

Se esperan niveles 
con valores en el 

rango de los 
mínimos, respecto a 
los valores históricos 

del mes.

Para conocer más acerca de los niveles en nuestros 
ríos, consulte el enlace:

fews.ideam.gov.co

CONDICIONES
MEDIAS

Se esperan niveles 
con valores 

cercanos a los 
promedios, respecto 

a los valores 
históricos del mes.
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Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca
Persiste la condición de niveles en ascenso en estos ríos, para los cuales se
alcanzan los más altos niveles durante el mes de mayo; la magnitud de los niveles
se mantendrá con valores en el rango de niveles altos.

Cuenca del río San Jorge
Para el río San Jorge y el sistema asociado de ciénagas se mantendrán los niveles
en el rango alto.

Cuenca del río Sinú
En el río Sinú, con régimen influido por la operación y regulación del embalse de
Urrá, se esperan niveles en el rango de niveles altos para el mes de mayo.

Río Atrato
Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango
de niveles altos.

Ríos Patía y Mira
En los ríos Mira y Patía se mantendrán niveles en el rango de los valores altos,
particularmente en las cuencas media y baja de estos ríos.

Río Arauca
En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera continúen
presentándose moderados incrementos de nivel y para el río Arauca los niveles se
mantendrán en el rango medio.

Ríos Meta y Guaviare
En el río Meta, como consecuencia de los incrementos de nivel en sus principales
afluentes, se mantendrá la tendencia de ascenso en los niveles, que en algunos
tramos de la cuenca media alcanzarán el rango de niveles altos. En el río Guaviare
también se esperan niveles en ascenso en el rango de los valores altos.

Ríos Inírida y Vaupés
Con una tendencia al ascenso en los niveles de los ríos Inírida y Vaupés, éstos se
mantendrán con valores superiores al promedio de esta época del año, en el rango
de niveles medios a altos.

Río Orinoco
Se mantiene la tendencia al ascenso en los niveles del río Orinoco y sus valores
corresponden al rango de niveles medios a altos.

Ríos Caquetá y Putumayo
Con incrementos moderados de nivel en algunos afluentes de la zona del
piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo, se espera que los
niveles de los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y baja
se mantengan con niveles en el rango de valores medios a altos.

Río Amazonas
A la altura de Leticia, el río Amazonas presentará una tendencia de ascenso en los
niveles con valores ligeramente por encima de los promedios de esta época del
año.
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Pacífico

Mar 
Caribe

Predicción Hidrológica
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Muy Altos Altos Medios Bajos

NIVELES
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MUY SECO
Suelo sin agua, se 

mueren los 
organismos
desborde.

SECO
Suelo con déficit 
total de agua o 

punto de marchitez 
permanente.

SEMISECO
Suelo con déficit de 

agua.

SEMIHÚMEDO
Suelo con déficit 
momentáneo de 

agua.

HÚMEDO
Suelo a capacidad 
de campo o de 

retención de agua.

MUY HÚMEDO
Suelo saturado de 

agua.
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Región Caribe
Se prevén condiciones de humedad en los suelos, acorde con la temporada. Predominará el estado seco en
amplias zonas de la península de La Guajira, así como en sectores puntuales del occidente de Atlántico,
Magdalena y Bolívar, y del oriente de Cesar. Se esperan suelos semisecos en gran parte de la región,
especialmente en los departamentos de Magdalena, noroccidente de Bolívar, Sucre, Córdoba, occidente y
suroriente de Cesar, centro y sur de La Guajira, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. No obstante, podrán encontrarse suelos semihúmedos en amplios sectores del sur y centro de Bolívar,
Córdoba y Cesar, así como en el suroriente de Sucre, La Guajira y Magdalena, incluyendo áreas puntuales de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, podrían presentarse suelos húmedos en ciertas zonas del sur de
Córdoba, Bolívar y Cesar.

Región Andina
En general, se espera un predominio de suelos semihúmedos en amplias zonas de la región, especialmente en los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia, Huila, Santander, el Eje Cafetero y Norte de
Santander. Sin embargo, se prevé la presencia de suelos húmedos en áreas específicas de Norte de Santander, en
gran parte de Antioquia, así como en el sur y occidente de Santander, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Boyacá y
Cundinamarca. Asimismo, podrán encontrarse suelos semisecos en sectores de Norte de Santander, Huila,
Tolima, Cundinamarca, Boyacá y el nororiente de Santander. No obstante, en zonas puntuales del nororiente de
Santander, el norte de Boyacá y el occidente de Norte de Santander, podrían presentarse suelos secos.

Región Pacífica
Se prevén condiciones muy húmedas en el centro del departamento de Chocó, el sur de Nariño, y el occidente y
sur de Cauca. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos en amplias zonas de Chocó, sectores del
occidente del Valle del Cauca, Nariño, y el oriente y occidente de Cauca. Por otro lado, podrían encontrarse
suelos semisecos en áreas puntuales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Para el resto de la región, prevalecerán
suelos semihúmedos.

Región Orinoquía
Se prevé un predominio de suelos semihúmedos en amplias zonas de los departamentos de Meta, Casanare,
Arauca y Vichada. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos hacia el piedemonte llanero, en los
departamentos de Arauca, Casanare y Meta así como en el sur de Vichada. No obstante, en zonas del nororiente
de Arauca, occidente y oriente de Casanare y oriente de Vichada, podrían encontrarse suelos semisecos, mientras
que en un área puntual del nororiente de Arauca podrían presentarse suelos secos.

Región Amazonía
Se prevé un predominio de suelos húmedos a semihúmedos en amplias zonas de los departamentos de
Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En sectores del Piedemonte Amazónico podrán
encontrarse suelos muy húmedos hacia Caquetá y Putumayo. No obstante, en sectores puntuales del sur de
Guainía, Guaviare y el oriente de Vaupés, podrían presentarse suelos semisecos.

Océano 
Pacífico
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Caribe
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PREDICCIÓN DESLIZAMIENTOS | MAYO 2025

Dadas las condiciones climáticas previstas para el territorio
nacional en el mes de mayo, se prevé una alta probabilidad de
ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunas zonas de
ladera de la región Andina, especialmente en los departamentos
del Eje Cafetero, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Norte de
Santander y Boyacá. Asimismo, en la región Pacífica, el riesgo
será mayor en zonas del centro y suroriente de Nariño, Cauca,
Chocó y Valle del Cauca. En la región Caribe, se espera una
mayor amenaza en el sur de Bolívar y Córdoba, mientras que, en
la región de la Orinoquía y la Amazonía, el riesgo será más alto
en sectores puntuales del occidente, particularmente en los
Piedemontes Llanero y Amazónico, dentro de los departamentos
de Meta, Casanare, Arauca, Putumayo y Caquetá.

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio,
con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o
evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en
los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca,
Chocó, Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo,
Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Eje Cafetero y Piedemontes.
Por tanto, se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, mantener activos los planes de contingencia
ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en
áreas inestables y vulnerables que han presentado o presentan
dinámicas actuales por condiciones de inestabilidad de laderas.

Dada la dinámica presentada actualmente, es preciso que los
sectores de infraestructura vial, transporte, servicios públicos,
recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la
amenaza por deslizamientos de tierra en áreas inestables de
ladera en especial en los departamentos anteriormente indicados.
Importante: considerar la posible ocurrencia de avenidas
torrenciales en las cuencas de alta pendiente ocasionadas por
eventos extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere
mantener la cobertura vegetal y la humedad en los suelos en
zonas secas, para prevenir y mitigar los procesos de degradación
de los suelos por erosión y salinización, en aquellas zonas donde
se puede presentar déficit hídrico.

RECOMENDACIONES
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Región Caribe
La amenaza se prevé entre moderada y alta en zonas puntuales del
suroccidente de Bolívar, Córdoba y el oriente de Cesar, especialmente
hacia la Serranía de Perijá. Por otro lado, se espera una amenaza baja
en amplios sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar y La
Guajira, particularmente hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, así
como en áreas específicas del occidente de Bolívar, Sucre y Atlántico.
En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
no se prevé riesgo, al igual que en el resto de la región.
Región Andina
Se prevé una amenaza moderada a alta en amplias zonas de los
departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, así como en sectores
puntuales de Tolima, el norte y oriente de Cundinamarca, el centro y
sur de Santander, el norte de Norte de Santander y, el suroriente y
occidente de Boyacá. No obstante, en áreas específicas del centro y
sur de Antioquia, en amplias zonas del oriente de Santander, Tolima,
Huila, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá, así como en el
occidente de Caldas y algunas zonas de Quindío y Risaralda, se prevé
una amenaza moderada a baja. En el resto de la región, no se espera
este tipo de riesgo.
Región Pacífica
Se prevé una amenaza alta a muy alta en zonas del centro y suroriente
del departamento de Nariño, así como en el occidente y oriente de
Cauca, Chocó y el suroccidente de Valle del Cauca. Por otro lado,
hacia el norte de Chocó, en amplios sectores del Valle del Cauca y en
el oriente de Cauca y Nariño, la amenaza se espera entre moderada y
baja. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.
Región Orinoquía
Se prevé una amenaza muy alta en zonas del occidente del
departamento del Meta, con un nivel alto especialmente en la Serranía
de la Macarena y en el occidente de Meta y Casanare. Por otro lado, la
amenaza se espera entre moderada y baja en sectores puntuales del
occidente de Arauca, Casanare y Meta, dentro de la jurisdicción del
piedemonte llanero. En el resto de la región, no se prevé este tipo de
riesgo.
Región Amazonía
Se prevé una amenaza alta en zonas puntuales del occidente de los
departamentos de Putumayo y Caquetá, dentro de la jurisdicción del
piedemonte amazónico. Asimismo, la amenaza se espera entre
moderada y baja en algunos sectores del occidente de Caquetá y
Putumayo. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.
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PREDICCIÓN INCENDIOS | MAYO 2025

A la comunidad en general, turistas y
caminantes, apagar debidamente las
fogatas y colillas encendidas, no dejar
residuos de materiales tipo vidrio u otros
elementos que permitan concentrar la
radiación, igualmente reportar a las
autoridades en caso de ocurrencia de
incendios.

A los Consejos de Gestión de Riesgo de
Desastres Departamentales Distritales y
Municipales (Art 15 de la Ley 1523), y a las
autoridades ambientales regionales y
locales, mantener activos los planes de
prevención y atención de incendios con el
fin de evitar la ocurrencia y propagación
de los mismos, especialmente en áreas de
reserva forestal y de Parques Nacionales
Naturales.

A los sistemas regionales y locales de
bomberos disponer de los elementos y la
logística necesaria para la atención
oportuna de eventos de incendio de la
cobertura vegetal.

A las personas que realizan quemas
abiertas controladas para actividades
agrícolas y mineras, se les recuerda que,
para permitir se realización, deben cumplir
con los requisitos, términos y condiciones
establecidos en la Resolución No. 532 de
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

RECOMENDACIONES
PROBABILIDAD MUY ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son muy escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy altos, lo cual favorece la 

propagación del fuego.

PROBABILIDAD ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD MODERADA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente, pero las 

precipitaciones esperadas en el 
mes son escasas; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 

altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD BAJA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente y se esperan algunas 
precipitaciones en el mes; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 
bajos, lo cual inhibe en alguna 

medida la propagación del 
fuego o viceversa.

PROBABILIDAD MUY BAJA
La humedad disponible para 

la vegetación presente es muy 
escasa, se esperan 

precipitaciones altas en el mes; 
la temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy bajos, lo cual no favorece 

la propagación del fuego.

SIN CONDICIÓN
Se esperan niveles con 

valores en el rango de los 
mínimos para que se 

desarrollen incendios en la 
vegetación respecto a los 
valores históricos del mes.

Alta Moderada Baja Muy Baja Sin CondiciónMuy Alta

Para ampliar la información sobre la ocurrencia 
diaria de incendios de la cobertura vegetal visite el 

siguiente enlace:

http://www.pronosticosyalertas.gov.co
/web/pronosticos-y-alertas/informe-

diario-de-incendios
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Región Caribe
Se espera una condición alta en gran parte de la región
Caribe en los departamentos de Córdoba, Sucre, La
Guajira, Magdalena, Cesar y el sur del Atlántico. Se
prevé una condición moderada en San Andrés y
Providencia, la sección media de la Sierra Nevada de
Santa Marta y noroccidente del departamento de Norte
de Santander.
Región Andina
Se prevé una condición alta en el sur de Cesar y Bolívar,
suroriente de Norte de Santander, oriente de Santander,
norte y centro del departamento de Tolima y Huila; una
condición moderada en la mayor parte de Norte de
Santander y Santander, en el Eje Cafetero en los
departamentos de Antioquia, Caldas y Quindío, así
como en Huila y Tolima; una condición baja en las
demás áreas que compone la región.
Región Pacífica
Se prevé una condición entre alta y moderada para el
norte del Chocó; y una condición baja al norte de
Chocó y Nariño, y una condición muy baja al centro y
sur del departamento del Chocó, Cauca, y sin condición
en el resto del área que compone el departamento de
Cauca.
Región Orinoquía
Se prevé condición alta para el departamento de Arauca
y Casanare en su mayoría y norte del departamento del
Vichada; y una condición moderada para el área norte
del departamento del Meta y, centro y sur del
departamento del Vichada.
Región Amazonía
Se prevé condición moderada en una zona muy puntual
ubicada en el nororiente y norte de la región; con
excepción de una zona entre Guaviare, Caquetá y
Vaupés donde se presenta una condición muy baja, para
el resto de la región se presenta una condición baja.

Predicción
Ocurrencia de Incendios
en la Cobertura Vegetal
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Todas las recomendaciones necesarias con respecto a efectos y recomendaciones para el sector agropecuario por regiones y
departamentos, las podrá encontrar en el enlace:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico

Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo.
La exposición al Sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo
de desarrollar cáncer en la piel. Las recomendaciones en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y
enfermedad diarreica aguda, las podrá encontrar en:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud

Se recomienda tener en cuenta la última salida del modelo probabilístico del Ideam, que favorece la categoría por debajo de lo normal
durante el trimestre mayo-junio-julio, que hará parte de las temporadas de lluvias y menos lluvias en las regiones de comportamiento
monomodal y bimodal del territorio nacional.
Estar atentos ante la posible ocurrencia y propagación de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina.

Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos generales se estiman volúmenes de lluvia entre los valores
normales y por encima de esta condición sobre amplias extensiones de las cuencas de interés durante mayo-junio y julio.

RECOMENDACIONES

Sistema Nacional 
de Riesgo de 
Desastres

Sector 
transporte

Sector
agropecuario 
y ganadero

Sector salud

Sector 
energético

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o
evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó,
Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena, así como en el Eje Cafetero y
piedemontes.
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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONVENIO No. 2094-2024  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/09/24
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 - 28/05/25 28/05/25

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:  

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/06/25
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

1

RESPONSABILIDAD

CONDICIONES DEL CONVENIO

FECHA                         
REANUDACIÓN

(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

 

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓNMANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida,
especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ACTA DE AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN No.

2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

ACTA DE SUSPENSIÓN 
No.

PERIODO DE SUSPENSIÓN
FECHA DEL ACTA

HASTA

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual
refrenda con su firma.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NARANJAL 

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

18/06/25

A la fecha, no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión inicial del Convenio No. 2094 de 2024. Esto se debe a que persisten las intensas lluvias y el clima inestable
que han prevalecido en la región durante los últimos días. Lo cual ha generado un panorama que, lejos de ser propicio para el avance de los trabajos programados, representa un
escenario de riesgo para quienes participan en el proceso constructivo.

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que estas condiciones externas continúan afectando el inicio de las actividades de obra física, es necesario ampliar la suspensión del convenio
solidario hasta el 01/07/2025 y con fecha de reanudación del 02/07/2025.

203.292.353,00$                           



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO

VERSIÓNMANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 28 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 2 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 4 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma
Nombre: WILSON FERNEY DUQUE VILLA JORGE ANTONIO ROA MEJÍA
Representante Legal Representante legal o su Apoderado
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NARANJAL Interventoría Consorcio CCSO

Matrícula Profesional No.: CN23026237

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Supervisora Contrato de Interventoría Director Territorial Caldas
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subdirector Vías Regionales Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND Matrícula Profesional No.: 25202-145897

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Dado que no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión del Convenio Solidario No. 2094 de 2024, la unidad ejecutora considera necesario ampliar el periodo de la
suspensión.

En consecuencia, resulta necesario realizar la ampliación de la suspensión del Convenio, ya que de no hacerlo, el plazo del contrato vencería, impidiendo la ejecución de las obras objeto
del convenio, cuyo propósito es el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Mayo de

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

(Mes) (Año)

de 2025
(Mes)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de 
la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de
las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de
Reanudación del Convenio.

2025

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE
MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O
PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER
DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

(Mes) (Año)

(Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

julio

julio de 2025

CONCEPTO DE LA UNIDAD EJECUTORA:



 
 
Marulanda, 13 de junio de 2025 
 
 
Señora:  
Bibiana Esther Paternina Espitia 
Directora de Interventoría Contrato 3601-2024 
Consorcio CCSO 
Calle 77B No.57-103 Of 905 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlántico 
 
 
Asunto: Solicitud Ampliación Suspensión No.1 Convenio Solidario No. 2094-2024 

 
 
Respetado Interventor, 
 
 
Wilson Ferney Duque Villa, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.010.056.139, expedida en Manzanares 4 de mayo de 2017 actuando en condición de 
Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Naranjal, Municipio de 
Marulanda, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de realizar ampliación  a 
la suspensión No.1 al Convenio No. 2094 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes 
causales: 
 

ANTECEDENTES  
 
1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 

Naranjal, Municipio de Marulanda, postulé el tramo vial ubicado en la vereda Naranjal 
en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la Vigencia 2023. 

 
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través 

de la Dirección Territorial Caldas efectúo visita técnica para la viabilización técnica, 
jurídica y financiera del tramo a intervenir.  
 

3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se 
celebró el Convenio No. 2094 de 2024, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE 
LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, el cual fue aprobado en la plataforma 
del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 28 del mes de junio 
del año 2024. 

 
4. Mediante correo electrónico se recibe el oficio 2024S-VBOG-06143 de fecha 2024-09-

02 en donde me remiten la orden de inicio del convenio mencionado, con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

 
 



 
 
JUSTIFICACIONES 
 
Justificación Jurídica  
 
En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones 
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas 
tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y 
como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 
Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…). 
 
Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha 
demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte 
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los 
contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no 
pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en 
condiciones de igualdad1. Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato 
estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera 
voluntad de los contratantes. 
 
Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir 
así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 
16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de 
común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (…)”. Al respecto, 
la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los 
contratos -¨cómo especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los 
fines propios de la contratación estatal¨.  
 
Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas 
contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del 
convenio solidario y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) 
Obedece a una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando 
la debida atención del objeto del Convenio mencionado en los antecedentes; y iii) Se cuenta 
con los recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos. 
 

 
1 Sentencia C-153-2017. MP Patricia Salazar Cuellar 



De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos 
por los principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, 
concordante con el artículo 1602 del Código Civil. 

Justificación Técnica 

A la fecha, no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión inicial del 
Convenio No. 2094 de 2024. Esto se debe a que persisten las intensas lluvias y el clima 
inestable que han prevalecido en la región durante los últimos días. Lo cual ha generado 
un panorama que, lejos de ser propicio para el avance de los trabajos programados, 
representa un escenario de riesgo para quienes participan en el proceso constructivo. 

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que estas condiciones externas continúan 
afectando el inicio de las actividades de obra física, es necesario ampliar la suspensión del 
convenio solidario hasta el 01/07/2025 y con fecha de reanudación del 02/07/2025. 

Esta determinación se adopta con la convicción de que actuar con prudencia hoy nos 
permitirá avanzar con firmeza y eficiencia mañana, asegurando así el éxito de una 
intervención que es de vital importancia para la comunidad de la Vereda Naranjal, Caldas. 

Atentamente, 

Wilson Ferney Duque Villa 
Representante Legal Junta de Acción Comunal de la Vereda Naranjal 
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Barranquilla, 16 de junio de 2025 
CINP–555–851–2355 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Subdirector De Vias Regionales 
atencionciudadano@invias.gov.co  
Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá 
 

REF.: CONTRATO No. 3601 DE 2024 “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” 

 
Cordial saludo, 
 

Acusamos recibo de su comunicado de fecha 13 de junio de 2025, mediante el cual el OAC de la 
Vereda Naranjal del Municipio de Marulanda, Caldas, ejecutor del Convenio Solidario No. 2094-
2024, presenta para el trámite respectivo la solicitud de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 
a dicho convenio. 
La Interventoría a cargo del Consorcio CCSO, una vez revisados los documentos remitidos, a 
través del presente oficio se permite emitir concepto sobre la viabilidad de la solicitud de 
Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio Solidario No. 2094 de 2024, suscrito entre 
el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal Vereda Naranjal del 
Municipio de Marulanda, Caldas, conforme a los siguientes aspectos: 
 

1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

La solicitud de ampliación de la suspensión fue presentada por el representante legal de la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda Naranjal del Municipio de Marulanda, quien argumenta 
que persisten las condiciones climáticas adversas (lluvias intensas) que impiden continuar con 
las actividades que aún faltan por ejecutar previstas en este convenio. 
 
Al respecto, se resalta que: 
- Las causas que originaron la suspensión aún no han sido superadas. 
- Las condiciones climáticas en la zona continúan representando riesgos para el personal y 
para la adecuada ejecución de las actividades faltantes previstas en el convenio. 
 
Con base en el principio de buena fe y dado que el OAC se encuentra presente en el territorio, 
se presume la veracidad de los argumentos presentados. 
 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
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Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, se conceptúa favorablemente la ampliación de la 
suspensión hasta el 01 de julio de 2025, con fecha de reanudación de actividades el 02 de 
julio de 2025. 
 
2. JUSTIFICACIÓN JURIDICA 

 
• La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, permite las modificaciones contractuales por mutuo 

acuerdo entre las partes, siempre que no alteren la esencia del contrato. Así mismo, el artículo 
4.9 permite hacer ajustes contractuales para evitar afectaciones en la ejecución del objeto 
contractual. 
 

• La solicitud se presenta antes del vencimiento del plazo de la Suspensión No. 1, y la causal 
para la Ampliación No.1 a la Suspensión No. 1 invocada es objetiva, real y verificable, lo que 
enmarca la solicitud dentro de la legalidad y los principios que rigen la contratación estatal. 

 
• La solicitud busca preservar el interés general y garantizar la correcta ejecución del objeto 

contractual. 
 
Con base en las consideraciones técnicas, jurídicas y contractuales expuestas, esta Interventoría 
recomienda al Instituto Nacional de Vías – INVIAS aprobar la Ampliación No. 1 de la Suspensión 
No. 1 hasta el día 01 de julio de 2025 y reanudar las actividades el 02 de julio de 2025, conforme 
a lo argumentado por el OAC en su solicitud de fecha 13 de junio de 2025. 
 
Atentamente, 
CONSORCIO CCSO 

 

JORGE ROA MEJÍA 
Representante Legal 

 
Anexo: Solicitud de prórroga del OAC – Dos (02) Folios. 
 
C.C.:  Ing. Luz Liliana Tibatá Casteblanco – Supervisión – Territorial Caldas – INVIAS 

Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime  – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 
Ing. Juan Neira – Gestor – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 

 
 
Elaboró: DTJ 
Revisó: FSH 
  



Publicación N° 363
Mayo de 2025

ABRIL 2025

• Seguimiento al sistema océano – atmósfera.
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• Predicción climática de escala global.
• Predicción climática de la precipitación.
• Predicción climática de las temperaturas extremas.
• Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad

de amenaza por deslizamientos e incendios de la
cobertura vegetal.

• Recomendaciones.

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos
procedentes de los centros internacionales y de la discusión nacional del Comité de
Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala
climática, por lo que es necesario aclarar que no considera eventos extremos puntuales y de
corta duración.

CONTENIDO



El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas
de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente
inteligentes.

Predicción Climática
El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la
fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en gran medida
por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del
tránsito de ondas por el Atlántico.
Las salidas de los modelos indican que los acumulados de lluvia se mantendrán dentro de valores
normales y por debajo de esta condición en amplias extensiones del territorio nacional durante el
trimestre mayo-junio-julio. Las temperaturas extremas se estiman entre valores normales y
anomalías positivas/negativas alcanzando +/- 2.0 °C aproximadamente.

Seguimiento – abril de 2025
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró
dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y anomalías
negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que
permaneció concentrado entre la cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que,
se destacó el núcleo de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W. En niveles bajos
de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca
central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente. En altura (200 hPa) las
anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda mitad del mes, respectivamente. La
convección se observó entre normal y suprimida alrededor de los 180ºW.
En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores
normales y con anomalías de hasta +/- 1.0 °C
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La categoría por debajo del
promedio se destacaron en
sectores de La Guajira,
Magdalena, Bolívar, Cesar,
Meta,

En contraste, las lluvias por
encima y muy por encima de
lo normal se registraron en la
mayor parte de las regiones
Pacífica y Andina, así como
en el sur de la región Caribe
y su área insular, el norte de
la Orinoquía y el occidente
de la región Amazónica.

En áreas restantes las lluvias
se mantuvieron dentro de los
valores normales.

En el territorio nacional, las
temperaturas registradas se
mantuvieron en general
dentro de los valores
normales y por encima de
esta condición.

Las anomalías positivas más
altas se en áreas puntuales de
La Guajira, Cesar, Antioquia,
Santander, Cundinamarca y
Casanare; mientras que
anomalías negativas se
reportaron en áreas de menor
extensión ubicadas en Boyacá
y Tolima.

La condición normal
predominó en amplias
extensiones de los
departamentos de la
Orinoquía y Amazonía, tanto
como el occidente de la
región Caribe y, sectores del
sur en las regiones Andina y
Pacífica.

+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán 
moduladas en gran medida por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del tránsito de ondas por el Atlántico.

ESCALA INTERANUAL
Durante abril se destacó el siguiente comportamiento asociado a la variabilidad climática:

OCÉANO
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se
registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y
anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4.

Durante la última semana las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en
las regiones de seguimiento reportadas por la NOAA fueron:

| EN 4 -0.1 °C | EN 3.4 0.1 °C | EN 3 -0.1 °C | EN 1+2 0.0 °C |

Los indicadores de seguimiento al ciclo ENOS, reportaron:

• MEIv2 (-0.4) promedio móvil del periodo (marzo-abril). Indicativo de una condición
Neutral.

• ONI (-0.2) promedio móvil del trimestre (febrero-marzo-abril). Indicativo de
condiciones Neutrales.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de
valores normales y con anomalías de hasta +/- 1.5 °C.

En subsuperficie permaneció el enfriamiento entre la cuenca central y oriental desde la
superficie hasta los 200 m de profundidad, al tiempo que, se destacaron las aguas cálidas
en el flanco occidental.

ATMÓSFERA
En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento
medio entre al cuenca central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el
oriente. En altura (200 hPa) Las anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda
mitad del mes, respectivamente.

CICLO ENOS
Las condiciones oceánicas y atmosféricas reportaron características típicas de la fase
neutral.

Nota: En Ideam, la declaración oficial del fenómeno se realiza con base en el ONI.

ESCALA INTRAESTACIONAL
La oscilación Madden & Julian (MJO) transitó en las fases convectiva y subsidente sobre el
territorio nacional.

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI se indicó que predomina el ENOS neutral y que se extendería
entre junio-agosto y agosto-octubre (74% y 50% de probabilidad).

De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en abril y proyecta que esta fase
predomine hasta el otoño boreal. Por su parte, el BOM considera que el fenómeno ENOS está
neutral y permanecería así hasta septiembre. Por su parte, el CIIFEN destacó las condiciones
neutrales para el periodo mayo-julio de 2025.

La OMM informa que, a mediados de febrero de 2025, la zona ecuatorial del Pacífico presentaba
condiciones características de un episodio débil de La Niña. Desde diciembre de 2024 se han
observado en la región centro-oriental temperaturas de la superficie del mar ligeramente
inferiores a la media. Según los últimos pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones Estacionales de la OMM, la TSM en el Pacífico ecuatorial se acercarán a la media.
Para el período de marzo a mayo de 2025 se cifra en un 60% la probabilidad de que se
instauren condiciones neutras y la probabilidad de que persistan las condiciones típicas de La
Niña se estima en un 40%. La probabilidad de que evolucione El Niño durante el período de
pronóstico comprendido entre marzo y junio es ínfima. A la luz de la "barrera de predictibilidad
de la primavera", un fenómeno bien conocido que limita el grado de acierto de las actuales
predicciones del ENOS, es especialmente importante interpretar con cautela los pronósticos del
ENOS a largo plazo en esta época del año.

La predicción climática mensual preparada por el IDEAM se presenta desde la página 6.
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SUPERFICIE Y SUBSUPERFICIE

Promedio de las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
entre el 13 de abril y el 10 de mayo de 2025. Fuente: NOAA

Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del Mar (°C), 
pentada centrada en el 28 de abril 2025. Fuente: NOAALa Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se 

registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y 
anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. Las temperaturas oscilaron con 

anomalías entre 0.49 °C y -0.16 °C.

En la región EN 3.4 se observó una anomalía de -0.6 °C.
Fuente ATSM: NOAA/OISSTv2/Weekly.

Rango de la normalidad (+/- 0.5°C)

En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que permaneció concentrado entre la 
cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que, se destacó el núcleo 

de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W.

Figura 
1

Figura 
2ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA 

SUPERFICIAL DEL MAR
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Campo de viento en el nivel de 200 hPa, 
entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Anomalía del campo de viento en el nivel de 850 hPa, entre 
los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Las anomalías del oeste y este dominaron la 
primera y segunda mitad del mes, respectivamente.

Los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca 
central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente.
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VIENTO EN NIVELES BAJOS

Figura 
3

Figura 
4
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PREDICCIÓN ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Predicción probabilística oficial del ENOS del CPC
basado en la TSM de la región EN 3.4. Fuente: NOAA.
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CENTRO EUROPEO
Figura 

6

NOAA
Predicción estacional del ECMWF

Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar – Ensamble. Fuente: ECMWF

De acuerdo con la predicción del ECMWF:

Se estiman temperaturas alrededor de valores normales y con anomalías 
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
POR DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se concentraría en
amplias extensiones del centro y sur del país, con
probabilidades que oscilan entre el 45% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se estima en el área
insular Caribe y zonas puntuales de La Guajira, Bolívar,
Santander, Cundinamarca, Arauca, Vichada y Guainía, con
probabilidades entre el 50% y 70%.

El comportamiento normal se espera en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA
Mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año
en la región Andina, época en la cual la ZCIT se ubica en el
centro del territorio nacional. Al oriente del país, las
precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas
a la ZCAS y del ingreso de masas húmedas procedentes del
sur de continente, lo cual marca el inicio de la temporada de
lluvias a lo largo del Piedemonte Llanero de la Orinoquia.
Sobre la región Caribe, es normal que aumenten
significativamente los volúmenes de precipitación con
respecto al mes anterior, producto del paso de ondas
tropicales de este – temporada de mayo a noviembre. En la
región Pacífica se incrementan las precipitaciones con
respecto a abril y, paulatinamente sobre la Amazonía,
empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con
respecto al mes anterior sobre el trapecio Amazónico, pero
continúan en ascenso hacia el piedemonte de esta región,
para alcanzar sus máximos volúmenes hacia el mes de junio.
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría POR
DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la
mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo la isla de
Providencia), Andina y Pacífica, además en zonas de menor
extensión en la Orinoquía y Amazonía, con probabilidades que
oscilan entre el 50% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se espera en zonas
puntuales de Arauca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés,
Caquetá y Amazonas, con probabilidades que fluctúan entre
el 45% y el 70%.

El comportamiento normal dominaría en sectores del sur del país.

CLIMATOLOGÍA

En junio se presenta la transición entre la primera temporada
de precipitaciones y la segunda temporada de menos lluvias
del año, que se presenta en la mayor parte de la región
Andina y en el oriente de la región Caribe. En sectores del
norte del país es normal que las lluvias persistan, debido a la
migración paulatina de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) desde el centro hacia el norte del país, junto con la
actividad ciclónica del mar Caribe propia de la época del año.
Al oriente del territorio nacional, las precipitaciones dependen
más de las fluctuaciones asociadas a la migración de la Zona
de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ), la cual apoya la
transición de la época de menos lluvias a la temporada de
mayores precipitaciones, de mitad y parte del segundo
semestre del año en la Orinoquía colombiana. En la Amazonía,
se incrementan las lluvias al nororiente, mientras que
descienden en amplios sectores, especialmente los que se
ubican en el centro y sur de la región.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JUNIO 2025
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
POR DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la
mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo el área
insular) y Andina, así como en el sur de la región Pacífica,
con probabilidades que oscilan entre el 50% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se espera en sectores
del oriente del país, el Urabá y nororiente de La Guajira, con
probabilidades que fluctúan entre el 50% y el 70%.

El comportamiento normal dominaría en sectores del sur del
país.

CLIMATOLOGÍA

Julio hace parte de la segunda temporada de menos lluvias
de la región Andina y el oriente de la Caribe. En sectores de
la región Caribe es normal que se presenten precipitaciones,
debido al tránsito de ondas tropicales del este, la actividad
ciclónica del mar Caribe y la paulatina migración de la ZCIT
al norte del país. Es importante resaltar que la Orinoquía está
atravesando su época de mayores precipitaciones y, para
este mes, se espera que éstas dependan más de las
fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del
Atlántico Sur (SACZ). En la Amazonía colombiana, las
precipitaciones disminuyen en la totalidad de la región con
respecto a junio, aunque continúan siendo frecuentes y
abundantes; además se destaca como uno de los meses
menos lluviosos del año en el sur del departamento del
Amazonas.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JULIO 2025

Predicción de la 
Precipitación Mensual (%)

Ensamble Modelos

Julio
2025

Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe

Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe

Mapa 
7

Mapa 
8

09

70 60 50 45 40 50 60 704540

NORMALProbabilidad POR DEBAJO Probabilidad POR ENCIMA

Climatología
Precipitación Total

Mensual con Datos Reticulados* 
(mm)

Julio

* Observaciones + CHIRPS +Cubo de Datos + ERA5
MILÍMETROS

<1 12005 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 100025



PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se estiman en sectores ubicados en el centro, norte y occidente del 
país; mientras que, las anomalías negativas se esperan en sectores del centro y oriente del 

territorio nacional. Los valores normales se favorecen en áreas restantes. 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÍNIMA
MAY - JUN - JUL | 2025
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÁXIMA
MAY - JUN - JUL | 2025
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PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se destacarían sobre una franja central ubicada en las regiones Andina y 
Caribe, además de amplias extensiones en Guainía, Vaupés y Amazonas. Las anomalías negativas 

se estiman en áreas de la mayoría de los departamentos que conforman el país.



PREDICCIÓN HIDROLÓGICA | MAYO 2025

En las condiciones de mayores volúmenes
de precipitación en amplias zonas de la
región Andina, como condición típica de
mes de mayo, predominarán los niveles en
ascenso en los principales ríos afluentes a
los ríos Cauca y Magdalena. Esto ocasionará
que en algunos sectores se puedan alcanzar
niveles altos que pueden ocasionar
afectaciones a las poblaciones ribereñas de
estos sistemas hídricos. Además, se espera
una alta ocurrencia de incrementos súbitos
de nivel en afluentes de la cuenca alta y
media de los ríos Cauca y Magdalena, por
efecto de lluvias locales de alta intensidad y
duración.

En efecto, algunos ríos ya han evidenciado
durante el mes de abril una recurrencia
mayor de eventos como crecientes súbitas y
desbordamientos afectando a las
poblaciones ribereñas. Se resalta que a lo
largo del mes de abril se presentaron
eventos de inundación y crecientes súbitas
en amplios sectores de los departamentos
de Cundinamarca, Antioquia y Caldas, así
como en algunos municipios de los
departamentos de Cauca, Huila, Tolima,
Santander y Norte de Santander, entre
otros. Además, algunas ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali y Yumbo registraron
inundaciones urbanas detonadas por lluvias
intensas.

Para los ríos del piedemonte de la
Orinoquía se esperan incrementos de nivel
que pueden ocasionar afectaciones en las
poblaciones ribereñas a los ríos Guatiquía,
Guayuriba, Guejar, Guamal y Ariari en el
departamento del Meta, así como los ríos
Upía y Cravo Sur en el departamento del
Casanare.

En la región Caribe y en particular en los
afluentes de las estribaciones de la sierra
nevada de Santa Marta se esperan
incrementos moderados de nivel.

PARA TENER EN CUENTA

CONDICIONES
MUY ALTAS

Se esperan niveles 
cercanos a cotas 
máximas o de 

desborde.

CONDICIONES
ALTAS

Se esperan niveles 
en el rango de 
valores altos, 
respecto a los 

valores históricos 
del mes.

CONDICIONES
BAJAS

Se esperan niveles 
con valores en el 

rango de los 
mínimos, respecto a 
los valores históricos 

del mes.

Para conocer más acerca de los niveles en nuestros 
ríos, consulte el enlace:

fews.ideam.gov.co

CONDICIONES
MEDIAS

Se esperan niveles 
con valores 

cercanos a los 
promedios, respecto 

a los valores 
históricos del mes.
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Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca
Persiste la condición de niveles en ascenso en estos ríos, para los cuales se
alcanzan los más altos niveles durante el mes de mayo; la magnitud de los niveles
se mantendrá con valores en el rango de niveles altos.

Cuenca del río San Jorge
Para el río San Jorge y el sistema asociado de ciénagas se mantendrán los niveles
en el rango alto.

Cuenca del río Sinú
En el río Sinú, con régimen influido por la operación y regulación del embalse de
Urrá, se esperan niveles en el rango de niveles altos para el mes de mayo.

Río Atrato
Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango
de niveles altos.

Ríos Patía y Mira
En los ríos Mira y Patía se mantendrán niveles en el rango de los valores altos,
particularmente en las cuencas media y baja de estos ríos.

Río Arauca
En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera continúen
presentándose moderados incrementos de nivel y para el río Arauca los niveles se
mantendrán en el rango medio.

Ríos Meta y Guaviare
En el río Meta, como consecuencia de los incrementos de nivel en sus principales
afluentes, se mantendrá la tendencia de ascenso en los niveles, que en algunos
tramos de la cuenca media alcanzarán el rango de niveles altos. En el río Guaviare
también se esperan niveles en ascenso en el rango de los valores altos.

Ríos Inírida y Vaupés
Con una tendencia al ascenso en los niveles de los ríos Inírida y Vaupés, éstos se
mantendrán con valores superiores al promedio de esta época del año, en el rango
de niveles medios a altos.

Río Orinoco
Se mantiene la tendencia al ascenso en los niveles del río Orinoco y sus valores
corresponden al rango de niveles medios a altos.

Ríos Caquetá y Putumayo
Con incrementos moderados de nivel en algunos afluentes de la zona del
piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo, se espera que los
niveles de los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y baja
se mantengan con niveles en el rango de valores medios a altos.

Río Amazonas
A la altura de Leticia, el río Amazonas presentará una tendencia de ascenso en los
niveles con valores ligeramente por encima de los promedios de esta época del
año.
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PREDICCIÓN SUELOS | MAYO 2025

MUY SECO
Suelo sin agua, se 

mueren los 
organismos
desborde.

SECO
Suelo con déficit 
total de agua o 

punto de marchitez 
permanente.

SEMISECO
Suelo con déficit de 

agua.

SEMIHÚMEDO
Suelo con déficit 
momentáneo de 

agua.

HÚMEDO
Suelo a capacidad 
de campo o de 

retención de agua.

MUY HÚMEDO
Suelo saturado de 

agua.
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Región Caribe
Se prevén condiciones de humedad en los suelos, acorde con la temporada. Predominará el estado seco en
amplias zonas de la península de La Guajira, así como en sectores puntuales del occidente de Atlántico,
Magdalena y Bolívar, y del oriente de Cesar. Se esperan suelos semisecos en gran parte de la región,
especialmente en los departamentos de Magdalena, noroccidente de Bolívar, Sucre, Córdoba, occidente y
suroriente de Cesar, centro y sur de La Guajira, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. No obstante, podrán encontrarse suelos semihúmedos en amplios sectores del sur y centro de Bolívar,
Córdoba y Cesar, así como en el suroriente de Sucre, La Guajira y Magdalena, incluyendo áreas puntuales de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, podrían presentarse suelos húmedos en ciertas zonas del sur de
Córdoba, Bolívar y Cesar.

Región Andina
En general, se espera un predominio de suelos semihúmedos en amplias zonas de la región, especialmente en los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia, Huila, Santander, el Eje Cafetero y Norte de
Santander. Sin embargo, se prevé la presencia de suelos húmedos en áreas específicas de Norte de Santander, en
gran parte de Antioquia, así como en el sur y occidente de Santander, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Boyacá y
Cundinamarca. Asimismo, podrán encontrarse suelos semisecos en sectores de Norte de Santander, Huila,
Tolima, Cundinamarca, Boyacá y el nororiente de Santander. No obstante, en zonas puntuales del nororiente de
Santander, el norte de Boyacá y el occidente de Norte de Santander, podrían presentarse suelos secos.

Región Pacífica
Se prevén condiciones muy húmedas en el centro del departamento de Chocó, el sur de Nariño, y el occidente y
sur de Cauca. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos en amplias zonas de Chocó, sectores del
occidente del Valle del Cauca, Nariño, y el oriente y occidente de Cauca. Por otro lado, podrían encontrarse
suelos semisecos en áreas puntuales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Para el resto de la región, prevalecerán
suelos semihúmedos.

Región Orinoquía
Se prevé un predominio de suelos semihúmedos en amplias zonas de los departamentos de Meta, Casanare,
Arauca y Vichada. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos hacia el piedemonte llanero, en los
departamentos de Arauca, Casanare y Meta así como en el sur de Vichada. No obstante, en zonas del nororiente
de Arauca, occidente y oriente de Casanare y oriente de Vichada, podrían encontrarse suelos semisecos, mientras
que en un área puntual del nororiente de Arauca podrían presentarse suelos secos.

Región Amazonía
Se prevé un predominio de suelos húmedos a semihúmedos en amplias zonas de los departamentos de
Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En sectores del Piedemonte Amazónico podrán
encontrarse suelos muy húmedos hacia Caquetá y Putumayo. No obstante, en sectores puntuales del sur de
Guainía, Guaviare y el oriente de Vaupés, podrían presentarse suelos semisecos.
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PREDICCIÓN DESLIZAMIENTOS | MAYO 2025

Dadas las condiciones climáticas previstas para el territorio
nacional en el mes de mayo, se prevé una alta probabilidad de
ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunas zonas de
ladera de la región Andina, especialmente en los departamentos
del Eje Cafetero, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Norte de
Santander y Boyacá. Asimismo, en la región Pacífica, el riesgo
será mayor en zonas del centro y suroriente de Nariño, Cauca,
Chocó y Valle del Cauca. En la región Caribe, se espera una
mayor amenaza en el sur de Bolívar y Córdoba, mientras que, en
la región de la Orinoquía y la Amazonía, el riesgo será más alto
en sectores puntuales del occidente, particularmente en los
Piedemontes Llanero y Amazónico, dentro de los departamentos
de Meta, Casanare, Arauca, Putumayo y Caquetá.

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio,
con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o
evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en
los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca,
Chocó, Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo,
Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Eje Cafetero y Piedemontes.
Por tanto, se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, mantener activos los planes de contingencia
ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en
áreas inestables y vulnerables que han presentado o presentan
dinámicas actuales por condiciones de inestabilidad de laderas.

Dada la dinámica presentada actualmente, es preciso que los
sectores de infraestructura vial, transporte, servicios públicos,
recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la
amenaza por deslizamientos de tierra en áreas inestables de
ladera en especial en los departamentos anteriormente indicados.
Importante: considerar la posible ocurrencia de avenidas
torrenciales en las cuencas de alta pendiente ocasionadas por
eventos extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere
mantener la cobertura vegetal y la humedad en los suelos en
zonas secas, para prevenir y mitigar los procesos de degradación
de los suelos por erosión y salinización, en aquellas zonas donde
se puede presentar déficit hídrico.

RECOMENDACIONES
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Región Caribe
La amenaza se prevé entre moderada y alta en zonas puntuales del
suroccidente de Bolívar, Córdoba y el oriente de Cesar, especialmente
hacia la Serranía de Perijá. Por otro lado, se espera una amenaza baja
en amplios sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar y La
Guajira, particularmente hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, así
como en áreas específicas del occidente de Bolívar, Sucre y Atlántico.
En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
no se prevé riesgo, al igual que en el resto de la región.
Región Andina
Se prevé una amenaza moderada a alta en amplias zonas de los
departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, así como en sectores
puntuales de Tolima, el norte y oriente de Cundinamarca, el centro y
sur de Santander, el norte de Norte de Santander y, el suroriente y
occidente de Boyacá. No obstante, en áreas específicas del centro y
sur de Antioquia, en amplias zonas del oriente de Santander, Tolima,
Huila, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá, así como en el
occidente de Caldas y algunas zonas de Quindío y Risaralda, se prevé
una amenaza moderada a baja. En el resto de la región, no se espera
este tipo de riesgo.
Región Pacífica
Se prevé una amenaza alta a muy alta en zonas del centro y suroriente
del departamento de Nariño, así como en el occidente y oriente de
Cauca, Chocó y el suroccidente de Valle del Cauca. Por otro lado,
hacia el norte de Chocó, en amplios sectores del Valle del Cauca y en
el oriente de Cauca y Nariño, la amenaza se espera entre moderada y
baja. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.
Región Orinoquía
Se prevé una amenaza muy alta en zonas del occidente del
departamento del Meta, con un nivel alto especialmente en la Serranía
de la Macarena y en el occidente de Meta y Casanare. Por otro lado, la
amenaza se espera entre moderada y baja en sectores puntuales del
occidente de Arauca, Casanare y Meta, dentro de la jurisdicción del
piedemonte llanero. En el resto de la región, no se prevé este tipo de
riesgo.
Región Amazonía
Se prevé una amenaza alta en zonas puntuales del occidente de los
departamentos de Putumayo y Caquetá, dentro de la jurisdicción del
piedemonte amazónico. Asimismo, la amenaza se espera entre
moderada y baja en algunos sectores del occidente de Caquetá y
Putumayo. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.
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PREDICCIÓN INCENDIOS | MAYO 2025

A la comunidad en general, turistas y
caminantes, apagar debidamente las
fogatas y colillas encendidas, no dejar
residuos de materiales tipo vidrio u otros
elementos que permitan concentrar la
radiación, igualmente reportar a las
autoridades en caso de ocurrencia de
incendios.

A los Consejos de Gestión de Riesgo de
Desastres Departamentales Distritales y
Municipales (Art 15 de la Ley 1523), y a las
autoridades ambientales regionales y
locales, mantener activos los planes de
prevención y atención de incendios con el
fin de evitar la ocurrencia y propagación
de los mismos, especialmente en áreas de
reserva forestal y de Parques Nacionales
Naturales.

A los sistemas regionales y locales de
bomberos disponer de los elementos y la
logística necesaria para la atención
oportuna de eventos de incendio de la
cobertura vegetal.

A las personas que realizan quemas
abiertas controladas para actividades
agrícolas y mineras, se les recuerda que,
para permitir se realización, deben cumplir
con los requisitos, términos y condiciones
establecidos en la Resolución No. 532 de
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

RECOMENDACIONES
PROBABILIDAD MUY ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son muy escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy altos, lo cual favorece la 

propagación del fuego.

PROBABILIDAD ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD MODERADA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente, pero las 

precipitaciones esperadas en el 
mes son escasas; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 

altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD BAJA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente y se esperan algunas 
precipitaciones en el mes; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 
bajos, lo cual inhibe en alguna 

medida la propagación del 
fuego o viceversa.

PROBABILIDAD MUY BAJA
La humedad disponible para 

la vegetación presente es muy 
escasa, se esperan 

precipitaciones altas en el mes; 
la temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy bajos, lo cual no favorece 

la propagación del fuego.

SIN CONDICIÓN
Se esperan niveles con 

valores en el rango de los 
mínimos para que se 

desarrollen incendios en la 
vegetación respecto a los 
valores históricos del mes.

Alta Moderada Baja Muy Baja Sin CondiciónMuy Alta

Para ampliar la información sobre la ocurrencia 
diaria de incendios de la cobertura vegetal visite el 

siguiente enlace:

http://www.pronosticosyalertas.gov.co
/web/pronosticos-y-alertas/informe-

diario-de-incendios
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Región Caribe
Se espera una condición alta en gran parte de la región
Caribe en los departamentos de Córdoba, Sucre, La
Guajira, Magdalena, Cesar y el sur del Atlántico. Se
prevé una condición moderada en San Andrés y
Providencia, la sección media de la Sierra Nevada de
Santa Marta y noroccidente del departamento de Norte
de Santander.
Región Andina
Se prevé una condición alta en el sur de Cesar y Bolívar,
suroriente de Norte de Santander, oriente de Santander,
norte y centro del departamento de Tolima y Huila; una
condición moderada en la mayor parte de Norte de
Santander y Santander, en el Eje Cafetero en los
departamentos de Antioquia, Caldas y Quindío, así
como en Huila y Tolima; una condición baja en las
demás áreas que compone la región.
Región Pacífica
Se prevé una condición entre alta y moderada para el
norte del Chocó; y una condición baja al norte de
Chocó y Nariño, y una condición muy baja al centro y
sur del departamento del Chocó, Cauca, y sin condición
en el resto del área que compone el departamento de
Cauca.
Región Orinoquía
Se prevé condición alta para el departamento de Arauca
y Casanare en su mayoría y norte del departamento del
Vichada; y una condición moderada para el área norte
del departamento del Meta y, centro y sur del
departamento del Vichada.
Región Amazonía
Se prevé condición moderada en una zona muy puntual
ubicada en el nororiente y norte de la región; con
excepción de una zona entre Guaviare, Caquetá y
Vaupés donde se presenta una condición muy baja, para
el resto de la región se presenta una condición baja.

Predicción
Ocurrencia de Incendios
en la Cobertura Vegetal

Mayo
2025

Mapa 
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Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe



Todas las recomendaciones necesarias con respecto a efectos y recomendaciones para el sector agropecuario por regiones y
departamentos, las podrá encontrar en el enlace:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico

Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo.
La exposición al Sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo
de desarrollar cáncer en la piel. Las recomendaciones en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y
enfermedad diarreica aguda, las podrá encontrar en:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud

Se recomienda tener en cuenta la última salida del modelo probabilístico del Ideam, que favorece la categoría por debajo de lo normal
durante el trimestre mayo-junio-julio, que hará parte de las temporadas de lluvias y menos lluvias en las regiones de comportamiento
monomodal y bimodal del territorio nacional.
Estar atentos ante la posible ocurrencia y propagación de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina.

Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos generales se estiman volúmenes de lluvia entre los valores
normales y por encima de esta condición sobre amplias extensiones de las cuencas de interés durante mayo-junio y julio.

RECOMENDACIONES

Sistema Nacional 
de Riesgo de 
Desastres

Sector 
transporte

Sector
agropecuario 
y ganadero

Sector salud

Sector 
energético

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o
evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó,
Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena, así como en el Eje Cafetero y
piedemontes.
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Outlook

RE: Solicitud de control de legalidad ampliaciones a la suspensión - Caldas

Desde Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Fecha Mié 18/06/2025 20:28
Para Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
CC Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra

Guerrero <nsierra@invias.gov.co>; Mónica Alexandra Díaz Jaime <madiaz@invias.gov.co>; Carlos Andres Castaño Beltrán
<ccastanob@invias.gov.co>; Juan Sebastian Neira Cubides <jneira@invias.gov.co>

Estimados, buenas noches,

En atención a las solicitudes de ampliación de las suspensiones allegadas mediante los MEPI de los contratos aquí adjuntos,
y una vez revisado el cómputo y la justificación, se concluye que se encuentran jurídicamente viable, sin embargo, se recuerda
al área que deben cargar los anexos y soportes que respaldan la ampliación. 

Adicionalmente, deben validar la suspensión 1 del Convenio 2159 del 2024 y cargaron el acta del convenio 2073 dos veces y no
se encuentra cargada la del convenio 2159/2024.

Saludos cordiales, quedamos atentos,

De: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de junio de 2025 10:59
Para: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra
Guerrero <nsierra@invias.gov.co>; Mónica Alexandra Díaz Jaime <madiaz@invias.gov.co>; Carlos Andres Castaño Beltrán
<ccastanob@invias.gov.co>; Juan Sebastian Neira Cubides <jneira@invias.gov.co>
Asunto: Solicitud de control de legalidad ampliaciones a la suspensión - Caldas
 
Buenos días Dra. Carolina,
 
De manera atenta se remite para revisión y control de legalidad ampliación de la suspensión los convenios y contrato de
interventoría relacionados a continuación: 

MODALIDAD
CONTRATACIÓN

CONVENIO/
ZONA VIGENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONTRATISTA FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA NUEVA FECHA
DE

TERMINACIÓN 

FECHA
TERMINACIÓN

ACTUALCONTRATO ORDEN
DE INICIO

CONVENIO SOLIDARIO 2200-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS BELALCÁZAR

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA LA

HABANA

4/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2094-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS MARULANDA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
NARANJAL 

28/06/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2077-2024 SUR
OCCIDENTE

2024 CALDAS PENSILVANIA JUNTA DE
ACCIÓN

27/06/2024 3/09/2024 4/07/2025 21/06/2025
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COMUNAL
VEREDA EL

VERDAL

CONVENIO SOLIDARIO 2140-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS PENSILVANIA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA SANTA

RITA 

2/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2169-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS PENSILVANIA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA

MIRAFLORES

3/07/2024 3/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2227-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS PENSILVANIA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL LA
LINDA 

5/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2187-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS RISARALDA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA MEDIA

CUESTA 

4/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2058-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA

CALIFORNIA
ALTA

26/06/2024 30/08/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2119-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA

CARACOLÍ

2/07/2024 30/08/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2124-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
SECTOR

SARDINAS
VEREDA EL

DORADO

2/07/2024 30/08/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2172-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA

TARROPINTADO

3/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2173-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
MONTEBELLO

3/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2435-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
PATIO BONITO

17/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 3530-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS FILADELFIA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL SAN
LUIS 

5/09/2024 30/09/2024 9/07/2025 20/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 3652-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS FILADELFIA

JUNTA ACCIÓN
COMUNAL

VEREDA EL
VERSO

11/09/2024 2/10/2024 3/07/2025 20/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 3551-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS MARULANDA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL EL
PÁRAMO

6/09/2024 30/09/2024 3/07/2025 20/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 3169-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS PALESTINA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA LOS

LOBOS

14/08/2024 17/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2569-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS RIO SUCIO

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
PRIMERO DE

MAYO ROTARIO
2

23/07/2024 17/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 3286-2024 SUR

OCCIDENTE 2024 CALDAS RIO SUCIO
RESGUARDO

COLONIAL
CAÑAMOMO
LOMAPRIETA

21/08/2024 17/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 3595-2024 SUR

OCCIDENTE 2024 CALDAS RIO SUCIO
RESGUARDO

INDÍGENA
ESCOPETERA -

PIRZA
9/09/2024 7/10/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 3646-2024 SUR

OCCIDENTE 2024 CALDAS RIO SUCIO
RESGUARDO

INDÍGENA
COLONIAL LA

MONTAÑA
11/09/2024 2/10/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2176-2024 SUR
OCCIDENTE

2024 CALDAS RISARALDA JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL

3/07/2024 17/09/2024 4/07/2025 21/06/2024
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Sandra Milena Acosta Gómez
Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Subdirección de Vías Regionales
sacosta@invias.gov.co
Calle 25 G No. 73B 90 Bogotá D.C. - Colombia
www.invias.gov.co

VEREDA
SARSIRI

CONVENIO SOLIDARIO 3983-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SUPÍA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
BAJO CABUYAL 

27/09/2024 30/10/2024 3/07/2025 30/06/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2073-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA EL
SILENCIO

27/06/2024 3/09/2024 4/07/2025 21/06/2024

CONVENIO SOLIDARIO 2159-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA EL

CIRPIAL

3/07/2024 30/08/2024 2/07/2025 13/07/2025

CONVENIO SOLIDARIO 2524-2024 SUR
OCCIDENTE 2024 CALDAS SAMANÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
VEREDA TARRO

PINTADO

19/07/2024 2/09/2024 4/07/2025 21/06/2025

CONTRATO DE
INTERVENTORÍA 3601-2024 SUR

OCCIDENTE 2024 CALDAS NO APLICA CONSORCIO
CCSO 11/09/2024 30/10/2024 4/07/2025 21/06/2025

Atentamente,
 

 
 
 
 
 
 
 

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede
contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión,
distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que
se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el
destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse
alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

mailto:sacosta@invias.gov.co
http://www.invias.gov.co/


FECHA:
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONVENIO No. 3652-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3601-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/10/24
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 - 12/12/24 12/12/24

1 11/02/24 12/02/25

2 - 2/05/25 2/05/25

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/25
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes
contratantes.):

A la fecha, no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión No.2 del Convenio No. 3652 de 2024. Esto se debe a que persisten las fuertes lluvias en el 
Departamento de Caldas, la cuales continúan afectando el inicio de las actividades de obra física, es necesario ampliar la suspensión del convenio solidario hasta el 18/06/2025 y 
con fecha de reanudación del 19/06/2025.

11/04/25 14/04/25

29/05/25

11/02/25

$ 201.949.712,00

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 
suspensión)

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.
FECHA DEL ACTA

PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA  

REANUDACIÓNHASTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO PÁGINA

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, 
etc.)

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

28/05/25

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES CALDAS

Consorcio CCSO

CONDICIONES DEL CONVENIO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella
contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo
cual refrenda con su firma.



FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 2 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 19 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 20 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma
LUZ STELLA GRISALES OCAMPO JORGE ANTONIO ROA MEJIA

Representante legal Representante legal Consorcio CCSO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO Interventoría
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Vo.Bo.Firma

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Supervisora Contrato de Interventoría Director Territorial Caldas
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subdirector Vías Regionales Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND Matrícula Profesional No.: 25202-145897

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(Mes) (Año)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE
MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY
DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE
PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

(Mes) (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Junio de 2025

(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Junio de 2025

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación
de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el
inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de
Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

Mayo de 2025

5. Si bien se suscribio acta de ampliación 2 a la suspensión, la fecha establecida como reanudación el 14 abril de 2025 se dispuso ya que es el día hábil siguiente, lo anterior de 
conforme al numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio.

CONCEPTO DE LA UNIDAD EJECUTORA:

Revisadas la solicitud presentada por el Organismo de Acción Comunal, se avala la ampliación a la suspensión del convenio debido a las intensas lluvias y la inestabilidad
climática que impiden el inicio seguro y adecuado de las actividades de obra.

La decisión de suspender responde a la necesidad de proteger la integridad del personal, así como de garantizar la calidad y continuidad técnica del proyecto. Se reconoce que, 
bajo las condiciones actuales, no es posible avanzar en la ejecución sin comprometer los estándares establecidos ni incurrir en riesgos innecesarios.

Por lo anterior, se aprueba la ampliación de la suspensión del convenio hasta el 18 de junio de 2025 y con fcha de readnudación del 19 de junio de 2025, con la expectativa de 
que, una vez superadas las condiciones climáticas adversas, se reanuden las labores conforme a lo pactado contractualmente y en beneficio de la comunidad.

Firmado digitalmente 

por JULIO ENRIQUE 

GUEVARA JARAMILLO

Firmado 
digitalmente por 
ACOSTA GOMEZ 
SANDRA MILENA

 

Firmado 
digitalmente por 
ACEVEDO CASTRO 
OSCAR RODOLFO



Filadelfia, 27 de mayo de 2025 

Señora:  
Bibiana Esther Paternina Espitia 
Directora de Interventoría Contrato 3601-2024 
Consorcio CCSO 
Calle 77B No.57-103 Of 905 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlántico 

Asunto: Solicitud Ampliación 1 a la Suspensión No.2 Convenio Solidario No. 3652 de 
2024  

Respetado Interventor, 

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.645.918, expedida en Filadelfia – CALDAS, actuando en condición de 
Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL VERSO, Municipio 
del FILADELFIA, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de ampliar la 
suspensión No.2 del Convenio No. 3652-2024, teniendo en cuenta las siguientes 
causales: 
1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda EL
VERSO, Municipio del FILADELFIA, postulé el tramo vial ubicado en la vereda EL VERSO
en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la Vigencia 2023.

2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través
de la Dirección Territorial Caldas efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica
y financiera del tramo a intervenir.

3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se
celebró el Convenio No. 3652-2024, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE
EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL
VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL” , el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de
Contratación pública SECOP II, el día 11 del mes de septiembre del año 2024.

4. Mediante correo electrónico se recibe el oficio 2024S-VBOG-071654 de fecha 02 de
octubre de 2024 en donde me remiten la orden de inicio del convenio mencionado, con un
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

5. Si bien es cierto que el convenio cuenta con todos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución, por causas ajenas a la voluntad del Organismo de Acción Comunal, a la fecha
no hemos podido iniciar las actividades de obra física, situación que se explica por los
siguientes factores que aún persisten:

1. En el marco de la ejecución del convenio en mención, y tras realizar un análisis
responsable de las condiciones actuales en el municipio de Filadelfia, Caldas, se ha
considerado necesario suspender temporalmente el inicio de las actividades de
obra. Las intensas lluvias y el clima inestable que han prevalecido en la región
durante los últimos días han generado un panorama que, lejos de ser propicio para



el avance de los trabajos programados, representa un escenario de riesgo para 
quienes participan en el proceso constructivo. 

2. La integridad de las personas involucradas en el desarrollo del proyecto es, y debe
seguir siendo, una prioridad incuestionable. Bajo las actuales circunstancias, resulta
inviable garantizar un entorno de trabajo seguro, lo que imposibilita la ejecución
ordenada y eficaz de las obras. Forzar el inicio en medio de estas condiciones no
solo pondría en peligro a los equipos de trabajo, sino que también comprometería
la calidad misma de la intervención que se pretende realizar.

3. La decisión de suspender, lejos de constituir una pausa injustificada, obedece al
compromiso firme de ejecutar el convenio con responsabilidad y en condiciones que
permitan cumplir a cabalidad con los objetivos trazados. Una vez el clima lo permita
y se cuente con un terreno y ambiente adecuados para trabajar con la rigurosidad
que exige el proyecto, se retomarán las actividades de manera inmediata, con el fin
de dar cumplimiento al objeto contractual establecido.

Así las cosas, en virtud de que a la fecha no se han desaparecido las causales que dieron 
lugar a la suspensió No.2 del convenio 3652-2024, se solicita ampliar la suspensión hasta 
el 18 de junio de 2025. 

Lo anterior buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución 
del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad del tramo objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y 
reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial convenidas. 

Atentamente, 

LUZ STELLA GRISALES OCAMPO 
Representante Legal Junta de Acción Comunal EL VERSO 
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Barranquilla, 27 de mayo de 2025 

CINP–555–825–2213 

 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Subdirector De Vias Regionales 
atencionciudadano@invias.gov.co  

Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point 

Bogotá 
 

REF.: CONTRATO No. 3601 DE 2024 “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 

SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 

COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 

VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” 

 

Cordial saludo, 

 

Acusamos recibo de su comunicado de fecha 27 de mayo de 2025, mediante el cual el OAC de 
la Vereda El Verso del Municipio de Filadelfia, Caldas, ejecutor del Convenio Solidario No. 
3652-2024, presenta para el trámite respectivo la solicitud de Ampliación No. 1 a la Suspensión 
No. 2 a dicho convenio. 

La Interventoría a cargo del Consorcio CCSO, una vez revisados los documentos remitidos, a 
través del presente oficio se permite emitir concepto sobre la viabilidad de la solicitud de 
Ampliación 1 a la suspensión No. 2 del Convenio Solidario No. 3652 de 2024, suscrito entre el 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Luis del 
Municipio de Filadelfia, Caldas, conforme a los siguientes aspectos: 

 
1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
La solicitud de ampliación de la suspensión se fundamenta en la persistencia de las fuertes 
lluvias en el Departamento de Caldas, que impiden el inicio seguro y adecuado de las 
actividades de obra física. Esta justificación resulta técnica y operativamente válida, toda vez 
que iniciar las actividades bajo las condiciones actuales podría comprometer la seguridad del 
personal, la calidad de las obras y el cumplimiento eficiente del objeto del convenio. 
 
2. JUSTIFICACIÓN JURIDICA 

 

• La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, permite las modificaciones contractuales por mutuo 
acuerdo entre las partes, siempre que no alteren la esencia del contrato. Así mismo, el artículo 
4.9 permite hacer ajustes contractuales para evitar afectaciones en la ejecución del objeto 
contractual. 
 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
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• La solicitud se presenta antes del vencimiento del plazo contractual, y la causal de suspensión 
invocada es objetiva, real y verificable, lo que enmarca la solicitud dentro de la legalidad y los 
principios que rigen la contratación estatal. 

 

Con base en las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas, esta Interventoría considera 
viable la aprobación de la solicitud de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 del Convenio 
Solidario No. 3652 de 2024, hasta el 18 de junio de 2025. 

 
La suspensión permitirá garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del objeto 
contractual, preservando el interés general y la seguridad de la comunidad ejecutora. 
 

 

Atentamente, 

CONSORCIO CCSO 

 

JORGE ROA MEJÍA 

Representante Legal 

 
Anexo: Solicitud de prórroga del OAC – Dos (02) Folios. 
 
C.C.:  Ing. Luz Liliana Tibatá Casteblanco – Supervisión – Territorial Caldas – INVIAS 

Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime  – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 
Ing. Juan Neira – Gestor – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 

 
 
Elaboró: DTJ 
Revisó: FSH 
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• Seguimiento al sistema océano – atmósfera.

MAYO – JULIO |  2025

• Predicción climática de escala global.
• Predicción climática de la precipitación.
• Predicción climática de las temperaturas extremas.
• Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad

de amenaza por deslizamientos e incendios de la
cobertura vegetal.

• Recomendaciones.

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos
procedentes de los centros internacionales y de la discusión nacional del Comité de
Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala
climática, por lo que es necesario aclarar que no considera eventos extremos puntuales y de
corta duración.

CONTENIDO



El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas
de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente
inteligentes.

Predicción Climática

El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la
fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en gran medida
por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del
tránsito de ondas por el Atlántico.

Las salidas de los modelos indican que los acumulados de lluvia se mantendrán dentro de valores
normales y por debajo de esta condición en amplias extensiones del territorio nacional durante el
trimestre mayo-junio-julio. Las temperaturas extremas se estiman entre valores normales y
anomalías positivas/negativas alcanzando +/- 2.0 °C aproximadamente.

Seguimiento – abril de 2025

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró
dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y anomalías
negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que
permaneció concentrado entre la cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que,
se destacó el núcleo de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W. En niveles bajos
de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca
central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente. En altura (200 hPa) las
anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda mitad del mes, respectivamente. La
convección se observó entre normal y suprimida alrededor de los 180ºW.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores
normales y con anomalías de hasta +/- 1.0 °C
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La categoría por debajo del
promedio se destacaron en
sectores de La Guajira,
Magdalena, Bolívar, Cesar,
Meta,

En contraste, las lluvias por
encima y muy por encima de
lo normal se registraron en la
mayor parte de las regiones
Pacífica y Andina, así como
en el sur de la región Caribe
y su área insular, el norte de
la Orinoquía y el occidente
de la región Amazónica.

En áreas restantes las lluvias
se mantuvieron dentro de los
valores normales.

En el territorio nacional, las
temperaturas registradas se
mantuvieron en general
dentro de los valores
normales y por encima de
esta condición.

Las anomalías positivas más
altas se en áreas puntuales de
La Guajira, Cesar, Antioquia,
Santander, Cundinamarca y
Casanare; mientras que
anomalías negativas se
reportaron en áreas de menor
extensión ubicadas en Boyacá
y Tolima.

La condición normal
predominó en amplias
extensiones de los
departamentos de la
Orinoquía y Amazonía, tanto
como el occidente de la
región Caribe y, sectores del
sur en las regiones Andina y
Pacífica.

+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||

PRECIPITACIÓN

Anomalía de la 
Temperatura Media

(ºC)

Abril
2025

Anomalía Porcentual
Precipitación Mensual 

(%)

Abril
2025

TEMPERATURAMapa 

1

Muy por Debajo
de lo Normal

Por Debajo
de lo Normal Normal

Muy por Encima
de lo Normal

Por Encima
de lo Normal

0% - 40% 40% - 80% 80% - 120% 120% - 160% >160%

Mapa 

2

Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe

Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe

-5 -2 -1.5 -1 0.5 1 1.5-0.5 2 5

GRADOS CELSIUS (ºC)



SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA
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El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán 
moduladas en gran medida por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del tránsito de ondas por el Atlántico.

ESCALA INTERANUAL

Durante abril se destacó el siguiente comportamiento asociado a la variabilidad climática:

OCÉANO
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se
registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y
anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4.

Durante la última semana las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en
las regiones de seguimiento reportadas por la NOAA fueron:

| EN 4 -0.1 °C | EN 3.4 0.1 °C | EN 3 -0.1 °C | EN 1+2 0.0 °C |

Los indicadores de seguimiento al ciclo ENOS, reportaron:

• MEIv2 (-0.4) promedio móvil del periodo (marzo-abril). Indicativo de una condición
Neutral.

• ONI (-0.2) promedio móvil del trimestre (febrero-marzo-abril). Indicativo de
condiciones Neutrales.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de
valores normales y con anomalías de hasta +/- 1.5 °C.

En subsuperficie permaneció el enfriamiento entre la cuenca central y oriental desde la
superficie hasta los 200 m de profundidad, al tiempo que, se destacaron las aguas cálidas
en el flanco occidental.

ATMÓSFERA
En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento
medio entre al cuenca central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el
oriente. En altura (200 hPa) Las anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda
mitad del mes, respectivamente.

CICLO ENOS
Las condiciones oceánicas y atmosféricas reportaron características típicas de la fase
neutral.

Nota: En Ideam, la declaración oficial del fenómeno se realiza con base en el ONI.

ESCALA INTRAESTACIONAL

La oscilación Madden & Julian (MJO) transitó en las fases convectiva y subsidente sobre el
territorio nacional.

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI se indicó que predomina el ENOS neutral y que se extendería
entre junio-agosto y agosto-octubre (74% y 50% de probabilidad).

De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en abril y proyecta que esta fase
predomine hasta el otoño boreal. Por su parte, el BOM considera que el fenómeno ENOS está
neutral y permanecería así hasta septiembre. Por su parte, el CIIFEN destacó las condiciones
neutrales para el periodo mayo-julio de 2025.

La OMM informa que, a mediados de febrero de 2025, la zona ecuatorial del Pacífico presentaba
condiciones características de un episodio débil de La Niña. Desde diciembre de 2024 se han
observado en la región centro-oriental temperaturas de la superficie del mar ligeramente
inferiores a la media. Según los últimos pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones Estacionales de la OMM, la TSM en el Pacífico ecuatorial se acercarán a la media.
Para el período de marzo a mayo de 2025 se cifra en un 60% la probabilidad de que se
instauren condiciones neutras y la probabilidad de que persistan las condiciones típicas de La
Niña se estima en un 40%. La probabilidad de que evolucione El Niño durante el período de
pronóstico comprendido entre marzo y junio es ínfima. A la luz de la "barrera de predictibilidad
de la primavera", un fenómeno bien conocido que limita el grado de acierto de las actuales
predicciones del ENOS, es especialmente importante interpretar con cautela los pronósticos del
ENOS a largo plazo en esta época del año.

La predicción climática mensual preparada por el IDEAM se presenta desde la página 6.
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SUPERFICIE Y SUBSUPERFICIE

Promedio de las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
entre el 13 de abril y el 10 de mayo de 2025. Fuente: NOAA

Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del Mar (°C), 
pentada centrada en el 28 de abril 2025. Fuente: NOAALa Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se 

registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y 
anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. Las temperaturas oscilaron con 

anomalías entre 0.49 °C y -0.16 °C.

En la región EN 3.4 se observó una anomalía de -0.6 °C.

Fuente ATSM: NOAA/OISSTv2/Weekly.
Rango de la normalidad (+/- 0.5°C)

En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que permaneció concentrado entre la 
cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que, se destacó el núcleo 

de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W.
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Campo de viento en el nivel de 200 hPa, 
entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Anomalía del campo de viento en el nivel de 850 hPa, entre 
los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Las anomalías del oeste y este dominaron la 
primera y segunda mitad del mes, respectivamente.

Los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca 
central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente.

SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA
VIENTO EN NIVELES BAJOS

Figura 
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PREDICCIÓN ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Predicción probabilística oficial del ENOS del CPC
basado en la TSM de la región EN 3.4. Fuente: NOAA.
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CENTRO EUROPEO
Figura 

6

NOAA

Predicción estacional del ECMWF
Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar – Ensamble. Fuente: ECMWF

De acuerdo con la predicción del ECMWF:

Se estiman temperaturas alrededor de valores normales y con anomalías 
positivas en la franja central-oriental del océano Pacífico ecuatorial y el 

Atlántico Tropical, en el rango 0.2 °C a 1.0 °C.

ECMWF
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
POR DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se concentraría en
amplias extensiones del centro y sur del país, con
probabilidades que oscilan entre el 45% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se estima en el área
insular Caribe y zonas puntuales de La Guajira, Bolívar,
Santander, Cundinamarca, Arauca, Vichada y Guainía, con
probabilidades entre el 50% y 70%.

El comportamiento normal se espera en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA

Mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año
en la región Andina, época en la cual la ZCIT se ubica en el
centro del territorio nacional. Al oriente del país, las
precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas
a la ZCAS y del ingreso de masas húmedas procedentes del
sur de continente, lo cual marca el inicio de la temporada de
lluvias a lo largo del Piedemonte Llanero de la Orinoquia.
Sobre la región Caribe, es normal que aumenten
significativamente los volúmenes de precipitación con
respecto al mes anterior, producto del paso de ondas
tropicales de este – temporada de mayo a noviembre. En la
región Pacífica se incrementan las precipitaciones con
respecto a abril y, paulatinamente sobre la Amazonía,
empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con
respecto al mes anterior sobre el trapecio Amazónico, pero
continúan en ascenso hacia el piedemonte de esta región,
para alcanzar sus máximos volúmenes hacia el mes de junio.
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría POR
DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la
mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo la isla de
Providencia), Andina y Pacífica, además en zonas de menor
extensión en la Orinoquía y Amazonía, con probabilidades que
oscilan entre el 50% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se espera en zonas
puntuales de Arauca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés,
Caquetá y Amazonas, con probabilidades que fluctúan entre
el 45% y el 70%.

El comportamiento normal dominaría en sectores del sur del país.

CLIMATOLOGÍA

En junio se presenta la transición entre la primera temporada
de precipitaciones y la segunda temporada de menos lluvias
del año, que se presenta en la mayor parte de la región
Andina y en el oriente de la región Caribe. En sectores del
norte del país es normal que las lluvias persistan, debido a la
migración paulatina de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) desde el centro hacia el norte del país, junto con la
actividad ciclónica del mar Caribe propia de la época del año.
Al oriente del territorio nacional, las precipitaciones dependen
más de las fluctuaciones asociadas a la migración de la Zona
de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ), la cual apoya la
transición de la época de menos lluvias a la temporada de
mayores precipitaciones, de mitad y parte del segundo
semestre del año en la Orinoquía colombiana. En la Amazonía,
se incrementan las lluvias al nororiente, mientras que
descienden en amplios sectores, especialmente los que se
ubican en el centro y sur de la región.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JUNIO 2025
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
POR DEBAJO de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la
mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo el área
insular) y Andina, así como en el sur de la región Pacífica,
con probabilidades que oscilan entre el 50% y 70%.

La categoría por encima de lo normal se espera en sectores
del oriente del país, el Urabá y nororiente de La Guajira, con
probabilidades que fluctúan entre el 50% y el 70%.

El comportamiento normal dominaría en sectores del sur del
país.

CLIMATOLOGÍA

Julio hace parte de la segunda temporada de menos lluvias
de la región Andina y el oriente de la Caribe. En sectores de
la región Caribe es normal que se presenten precipitaciones,
debido al tránsito de ondas tropicales del este, la actividad
ciclónica del mar Caribe y la paulatina migración de la ZCIT
al norte del país. Es importante resaltar que la Orinoquía está
atravesando su época de mayores precipitaciones y, para
este mes, se espera que éstas dependan más de las
fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del
Atlántico Sur (SACZ). En la Amazonía colombiana, las
precipitaciones disminuyen en la totalidad de la región con
respecto a junio, aunque continúan siendo frecuentes y
abundantes; además se destaca como uno de los meses
menos lluviosos del año en el sur del departamento del
Amazonas.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JULIO 2025
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PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se estiman en sectores ubicados en el centro, norte y occidente del 
país; mientras que, las anomalías negativas se esperan en sectores del centro y oriente del 

territorio nacional. Los valores normales se favorecen en áreas restantes. 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÍNIMA
MAY - JUN - JUL | 2025
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÁXIMA
MAY - JUN - JUL | 2025
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PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se destacarían sobre una franja central ubicada en las regiones Andina y 
Caribe, además de amplias extensiones en Guainía, Vaupés y Amazonas. Las anomalías negativas 

se estiman en áreas de la mayoría de los departamentos que conforman el país.



PREDICCIÓN HIDROLÓGICA | MAYO 2025

En las condiciones de mayores volúmenes
de precipitación en amplias zonas de la
región Andina, como condición típica de
mes de mayo, predominarán los niveles en
ascenso en los principales ríos afluentes a
los ríos Cauca y Magdalena. Esto ocasionará
que en algunos sectores se puedan alcanzar
niveles altos que pueden ocasionar
afectaciones a las poblaciones ribereñas de
estos sistemas hídricos. Además, se espera
una alta ocurrencia de incrementos súbitos
de nivel en afluentes de la cuenca alta y
media de los ríos Cauca y Magdalena, por
efecto de lluvias locales de alta intensidad y
duración.

En efecto, algunos ríos ya han evidenciado
durante el mes de abril una recurrencia
mayor de eventos como crecientes súbitas y
desbordamientos afectando a las
poblaciones ribereñas. Se resalta que a lo
largo del mes de abril se presentaron
eventos de inundación y crecientes súbitas
en amplios sectores de los departamentos
de Cundinamarca, Antioquia y Caldas, así
como en algunos municipios de los
departamentos de Cauca, Huila, Tolima,
Santander y Norte de Santander, entre
otros. Además, algunas ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali y Yumbo registraron
inundaciones urbanas detonadas por lluvias
intensas.

Para los ríos del piedemonte de la
Orinoquía se esperan incrementos de nivel
que pueden ocasionar afectaciones en las
poblaciones ribereñas a los ríos Guatiquía,
Guayuriba, Guejar, Guamal y Ariari en el
departamento del Meta, así como los ríos
Upía y Cravo Sur en el departamento del
Casanare.

En la región Caribe y en particular en los
afluentes de las estribaciones de la sierra
nevada de Santa Marta se esperan
incrementos moderados de nivel.

PARA TENER EN CUENTA

CONDICIONES
MUY ALTAS

Se esperan niveles 
cercanos a cotas 
máximas o de 

desborde.

CONDICIONES
ALTAS

Se esperan niveles 
en el rango de 
valores altos, 
respecto a los 

valores históricos 
del mes.

CONDICIONES
BAJAS

Se esperan niveles 
con valores en el 

rango de los 
mínimos, respecto a 
los valores históricos 

del mes.

Para conocer más acerca de los niveles en nuestros 
ríos, consulte el enlace:

fews.ideam.gov.co

CONDICIONES
MEDIAS

Se esperan niveles 
con valores 

cercanos a los 
promedios, respecto 

a los valores 
históricos del mes.
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Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca
Persiste la condición de niveles en ascenso en estos ríos, para los cuales se
alcanzan los más altos niveles durante el mes de mayo; la magnitud de los niveles
se mantendrá con valores en el rango de niveles altos.

Cuenca del río San Jorge
Para el río San Jorge y el sistema asociado de ciénagas se mantendrán los niveles
en el rango alto.

Cuenca del río Sinú
En el río Sinú, con régimen influido por la operación y regulación del embalse de
Urrá, se esperan niveles en el rango de niveles altos para el mes de mayo.

Río Atrato
Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango
de niveles altos.

Ríos Patía y Mira
En los ríos Mira y Patía se mantendrán niveles en el rango de los valores altos,
particularmente en las cuencas media y baja de estos ríos.

Río Arauca
En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera continúen
presentándose moderados incrementos de nivel y para el río Arauca los niveles se
mantendrán en el rango medio.

Ríos Meta y Guaviare
En el río Meta, como consecuencia de los incrementos de nivel en sus principales
afluentes, se mantendrá la tendencia de ascenso en los niveles, que en algunos
tramos de la cuenca media alcanzarán el rango de niveles altos. En el río Guaviare
también se esperan niveles en ascenso en el rango de los valores altos.

Ríos Inírida y Vaupés
Con una tendencia al ascenso en los niveles de los ríos Inírida y Vaupés, éstos se
mantendrán con valores superiores al promedio de esta época del año, en el rango
de niveles medios a altos.

Río Orinoco
Se mantiene la tendencia al ascenso en los niveles del río Orinoco y sus valores
corresponden al rango de niveles medios a altos.

Ríos Caquetá y Putumayo
Con incrementos moderados de nivel en algunos afluentes de la zona del
piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo, se espera que los
niveles de los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y baja
se mantengan con niveles en el rango de valores medios a altos.

Río Amazonas
A la altura de Leticia, el río Amazonas presentará una tendencia de ascenso en los
niveles con valores ligeramente por encima de los promedios de esta época del
año.
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PREDICCIÓN SUELOS | MAYO 2025

MUY SECO

Suelo sin agua, se 
mueren los 
organismos
desborde.

SECO

Suelo con déficit 
total de agua o 

punto de marchitez 
permanente.

SEMISECO

Suelo con déficit de 
agua.

SEMIHÚMEDO

Suelo con déficit 
momentáneo de 

agua.

HÚMEDO

Suelo a capacidad 
de campo o de 

retención de agua.

MUY HÚMEDO

Suelo saturado de 
agua.
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Región Caribe
Se prevén condiciones de humedad en los suelos, acorde con la temporada. Predominará el estado seco en
amplias zonas de la península de La Guajira, así como en sectores puntuales del occidente de Atlántico,
Magdalena y Bolívar, y del oriente de Cesar. Se esperan suelos semisecos en gran parte de la región,
especialmente en los departamentos de Magdalena, noroccidente de Bolívar, Sucre, Córdoba, occidente y
suroriente de Cesar, centro y sur de La Guajira, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. No obstante, podrán encontrarse suelos semihúmedos en amplios sectores del sur y centro de Bolívar,
Córdoba y Cesar, así como en el suroriente de Sucre, La Guajira y Magdalena, incluyendo áreas puntuales de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, podrían presentarse suelos húmedos en ciertas zonas del sur de
Córdoba, Bolívar y Cesar.

Región Andina

En general, se espera un predominio de suelos semihúmedos en amplias zonas de la región, especialmente en los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia, Huila, Santander, el Eje Cafetero y Norte de
Santander. Sin embargo, se prevé la presencia de suelos húmedos en áreas específicas de Norte de Santander, en
gran parte de Antioquia, así como en el sur y occidente de Santander, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Boyacá y
Cundinamarca. Asimismo, podrán encontrarse suelos semisecos en sectores de Norte de Santander, Huila,
Tolima, Cundinamarca, Boyacá y el nororiente de Santander. No obstante, en zonas puntuales del nororiente de
Santander, el norte de Boyacá y el occidente de Norte de Santander, podrían presentarse suelos secos.

Región Pacífica

Se prevén condiciones muy húmedas en el centro del departamento de Chocó, el sur de Nariño, y el occidente y
sur de Cauca. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos en amplias zonas de Chocó, sectores del
occidente del Valle del Cauca, Nariño, y el oriente y occidente de Cauca. Por otro lado, podrían encontrarse
suelos semisecos en áreas puntuales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Para el resto de la región, prevalecerán
suelos semihúmedos.

Región Orinoquía

Se prevé un predominio de suelos semihúmedos en amplias zonas de los departamentos de Meta, Casanare,
Arauca y Vichada. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos hacia el piedemonte llanero, en los
departamentos de Arauca, Casanare y Meta así como en el sur de Vichada. No obstante, en zonas del nororiente
de Arauca, occidente y oriente de Casanare y oriente de Vichada, podrían encontrarse suelos semisecos, mientras
que en un área puntual del nororiente de Arauca podrían presentarse suelos secos.

Región Amazonía

Se prevé un predominio de suelos húmedos a semihúmedos en amplias zonas de los departamentos de
Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En sectores del Piedemonte Amazónico podrán
encontrarse suelos muy húmedos hacia Caquetá y Putumayo. No obstante, en sectores puntuales del sur de
Guainía, Guaviare y el oriente de Vaupés, podrían presentarse suelos semisecos.
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PREDICCIÓN DESLIZAMIENTOS | MAYO 2025

Dadas las condiciones climáticas previstas para el territorio

nacional en el mes de mayo, se prevé una alta probabilidad de

ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunas zonas de

ladera de la región Andina, especialmente en los departamentos

del Eje Cafetero, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Norte de

Santander y Boyacá. Asimismo, en la región Pacífica, el riesgo

será mayor en zonas del centro y suroriente de Nariño, Cauca,

Chocó y Valle del Cauca. En la región Caribe, se espera una

mayor amenaza en el sur de Bolívar y Córdoba, mientras que, en

la región de la Orinoquía y la Amazonía, el riesgo será más alto

en sectores puntuales del occidente, particularmente en los

Piedemontes Llanero y Amazónico, dentro de los departamentos

de Meta, Casanare, Arauca, Putumayo y Caquetá.

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio,

con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o

evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en

los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca,

Chocó, Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo,

Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Eje Cafetero y Piedemontes.

Por tanto, se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres, mantener activos los planes de contingencia

ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en

áreas inestables y vulnerables que han presentado o presentan

dinámicas actuales por condiciones de inestabilidad de laderas.

Dada la dinámica presentada actualmente, es preciso que los

sectores de infraestructura vial, transporte, servicios públicos,

recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la

amenaza por deslizamientos de tierra en áreas inestables de

ladera en especial en los departamentos anteriormente indicados.

Importante: considerar la posible ocurrencia de avenidas

torrenciales en las cuencas de alta pendiente ocasionadas por

eventos extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere

mantener la cobertura vegetal y la humedad en los suelos en

zonas secas, para prevenir y mitigar los procesos de degradación

de los suelos por erosión y salinización, en aquellas zonas donde

se puede presentar déficit hídrico.

RECOMENDACIONES
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Región Caribe

La amenaza se prevé entre moderada y alta en zonas puntuales del
suroccidente de Bolívar, Córdoba y el oriente de Cesar, especialmente
hacia la Serranía de Perijá. Por otro lado, se espera una amenaza baja
en amplios sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar y La
Guajira, particularmente hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, así
como en áreas específicas del occidente de Bolívar, Sucre y Atlántico.
En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
no se prevé riesgo, al igual que en el resto de la región.

Región Andina

Se prevé una amenaza moderada a alta en amplias zonas de los
departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, así como en sectores
puntuales de Tolima, el norte y oriente de Cundinamarca, el centro y
sur de Santander, el norte de Norte de Santander y, el suroriente y
occidente de Boyacá. No obstante, en áreas específicas del centro y
sur de Antioquia, en amplias zonas del oriente de Santander, Tolima,
Huila, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá, así como en el
occidente de Caldas y algunas zonas de Quindío y Risaralda, se prevé
una amenaza moderada a baja. En el resto de la región, no se espera
este tipo de riesgo.

Región Pacífica

Se prevé una amenaza alta a muy alta en zonas del centro y suroriente
del departamento de Nariño, así como en el occidente y oriente de
Cauca, Chocó y el suroccidente de Valle del Cauca. Por otro lado,
hacia el norte de Chocó, en amplios sectores del Valle del Cauca y en
el oriente de Cauca y Nariño, la amenaza se espera entre moderada y
baja. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.

Región Orinoquía

Se prevé una amenaza muy alta en zonas del occidente del
departamento del Meta, con un nivel alto especialmente en la Serranía
de la Macarena y en el occidente de Meta y Casanare. Por otro lado, la
amenaza se espera entre moderada y baja en sectores puntuales del
occidente de Arauca, Casanare y Meta, dentro de la jurisdicción del
piedemonte llanero. En el resto de la región, no se prevé este tipo de
riesgo.

Región Amazonía

Se prevé una amenaza alta en zonas puntuales del occidente de los
departamentos de Putumayo y Caquetá, dentro de la jurisdicción del
piedemonte amazónico. Asimismo, la amenaza se espera entre
moderada y baja en algunos sectores del occidente de Caquetá y
Putumayo. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.
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PREDICCIÓN INCENDIOS | MAYO 2025

A la comunidad en general, turistas y
caminantes, apagar debidamente las
fogatas y colillas encendidas, no dejar
residuos de materiales tipo vidrio u otros
elementos que permitan concentrar la
radiación, igualmente reportar a las
autoridades en caso de ocurrencia de
incendios.

A los Consejos de Gestión de Riesgo de
Desastres Departamentales Distritales y
Municipales (Art 15 de la Ley 1523), y a las
autoridades ambientales regionales y
locales, mantener activos los planes de
prevención y atención de incendios con el
fin de evitar la ocurrencia y propagación
de los mismos, especialmente en áreas de
reserva forestal y de Parques Nacionales
Naturales.

A los sistemas regionales y locales de
bomberos disponer de los elementos y la
logística necesaria para la atención
oportuna de eventos de incendio de la
cobertura vegetal.

A las personas que realizan quemas
abiertas controladas para actividades
agrícolas y mineras, se les recuerda que,
para permitir se realización, deben cumplir
con los requisitos, términos y condiciones
establecidos en la Resolución No. 532 de
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

RECOMENDACIONES

PROBABILIDAD MUY ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son muy escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy altos, lo cual favorece la 

propagación del fuego.

PROBABILIDAD ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD MODERADA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente, pero las 

precipitaciones esperadas en el 
mes son escasas; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 

altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD BAJA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente y se esperan algunas 
precipitaciones en el mes; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 
bajos, lo cual inhibe en alguna 

medida la propagación del 
fuego o viceversa.

PROBABILIDAD MUY BAJA
La humedad disponible para 

la vegetación presente es muy 
escasa, se esperan 

precipitaciones altas en el mes; 
la temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy bajos, lo cual no favorece 

la propagación del fuego.

SIN CONDICIÓN
Se esperan niveles con 

valores en el rango de los 
mínimos para que se 

desarrollen incendios en la 
vegetación respecto a los 
valores históricos del mes.

Alta Moderada Baja Muy Baja Sin CondiciónMuy Alta

Para ampliar la información sobre la ocurrencia 
diaria de incendios de la cobertura vegetal visite el 

siguiente enlace:

http://www.pronosticosyalertas.gov.co
/web/pronosticos-y-alertas/informe-

diario-de-incendios
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Región Caribe

Se espera una condición alta en gran parte de la región
Caribe en los departamentos de Córdoba, Sucre, La
Guajira, Magdalena, Cesar y el sur del Atlántico. Se
prevé una condición moderada en San Andrés y
Providencia, la sección media de la Sierra Nevada de
Santa Marta y noroccidente del departamento de Norte
de Santander.

Región Andina

Se prevé una condición alta en el sur de Cesar y Bolívar,
suroriente de Norte de Santander, oriente de Santander,
norte y centro del departamento de Tolima y Huila; una
condición moderada en la mayor parte de Norte de
Santander y Santander, en el Eje Cafetero en los
departamentos de Antioquia, Caldas y Quindío, así
como en Huila y Tolima; una condición baja en las
demás áreas que compone la región.

Región Pacífica

Se prevé una condición entre alta y moderada para el
norte del Chocó; y una condición baja al norte de
Chocó y Nariño, y una condición muy baja al centro y
sur del departamento del Chocó, Cauca, y sin condición
en el resto del área que compone el departamento de
Cauca.

Región Orinoquía

Se prevé condición alta para el departamento de Arauca
y Casanare en su mayoría y norte del departamento del
Vichada; y una condición moderada para el área norte
del departamento del Meta y, centro y sur del
departamento del Vichada.

Región Amazonía

Se prevé condición moderada en una zona muy puntual
ubicada en el nororiente y norte de la región; con
excepción de una zona entre Guaviare, Caquetá y
Vaupés donde se presenta una condición muy baja, para
el resto de la región se presenta una condición baja.

Predicción
Ocurrencia de Incendios
en la Cobertura Vegetal

Mayo
2025

Mapa 
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Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe



Todas las recomendaciones necesarias con respecto a efectos y recomendaciones para el sector agropecuario por regiones y
departamentos, las podrá encontrar en el enlace:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico

Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo.
La exposición al Sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo
de desarrollar cáncer en la piel. Las recomendaciones en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y
enfermedad diarreica aguda, las podrá encontrar en:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud

Se recomienda tener en cuenta la última salida del modelo probabilístico del Ideam, que favorece la categoría por debajo de lo normal
durante el trimestre mayo-junio-julio, que hará parte de las temporadas de lluvias y menos lluvias en las regiones de comportamiento
monomodal y bimodal del territorio nacional.

Estar atentos ante la posible ocurrencia y propagación de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina.

Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos generales se estiman volúmenes de lluvia entre los valores
normales y por encima de esta condición sobre amplias extensiones de las cuencas de interés durante mayo-junio y julio.

RECOMENDACIONES

Sistema Nacional 

de Riesgo de 

Desastres

Sector 

transporte

Sector

agropecuario 

y ganadero

Sector salud

Sector 

energético

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o
evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó,
Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena, así como en el Eje Cafetero y
piedemontes.
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Presentación

El boletín climatológico mensual del SIMAC para abril de 2025 presenta el comportamiento de las 

lluvias y las temperaturas en Caldas, así como información sobre el caudal de algunas de las cuencas del 

departamento, todo esto a partir de la información hidrometeorológica recogida por las redes de 

estaciones de monitoreo que remiten su información al SIMAC, con el fin de mejorar y ampliar el 

conocimiento sobre el tema y de paso contribuir a la formación básica de los ciudadanos sobre el 

mismo. 

Es importante mencionar que hacia el Norte, Alto Oriente y el Magdalena Caldense se cuenta con pocas 

estaciones o casi ninguna, por tanto, la información de precipitación y temperatura de esa parte del 

departamento contiene un nivel de incertidumbre considerable.
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Convenciones

Alto Occidente

Alto Oriente

Bajo Occidente

Centro Sur

Magdalena Caldense

Norte Caldense

Límite Caldas

Escala del mapa: 1:700.000

Sistema de coordenadas: Colombia Bogotá Zone
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El departamento de Caldas cuenta con 27 municipios dentro de su 
territorio, agrupados en 6 subregiones de acuerdo con sus 
características socioeconómicas y su geografía, lo que facilita el 
desarrollo de análisis climatológicos en el departamento.

Los municipios de Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio y Supía 
hacen parte del Alto Occidente.

El Bajo Occidente comprende los municipios de Anserma, Belalcázar, 
Risaralda, San José y Viterbo. 

El Norte está conformado por los municipios de Aguadas, Aranzazu, 
Pácora y Salamina.

En la subregión Centro Sur se encuentran los municipios de 
Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y Villamaría.

El Alto Oriente está conformado por los municipios de Manzanares, 
Marquetalia, Marulanda y Pensilvania.

Por último, en el Magdalena Caldense se encuentran los municipios 
de La Dorada, Norcasia, Samaná y Victoria. 
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La mayor parte del departamento presentó valores de 
precipitación entre 200 y 400 mm. Las más altas se 
presentaron en la subregión Magdalena Caldense (Samaná 
914,1 mm). Mientras que los mínimos (< 100 mm) se 
presentaron en algunos focos en las subregiones  Centro Sur 
y  Magdalena Caldense (La Dorada 129,8 mm). 

En el mapa de Índice de Precipitación Mensual, se observa 
que el departamento registró precipitaciones Normales o 
Por encima de lo normal, con algunos focos en las 
subregiones de Alto Occidente, Norte y Centro Sur Muy por 
encima de lo normal; y focos Por debajo de lo normal en el 
Magdalena Caldense, Alto Oriente y Centro Sur.

En términos generales, el departamento tuvo un mes con 

precipitaciones entre los rangos Normal y Por encima de lo 

normal.

Nota 1: los valores que se muestran en estos mapas 

presentan  incertidumbre, ya que en abril se registraron 

precipitaciones muy altas en varias estaciones del Magdalena 

Caldense del departamento.

Precipitación 

Escala del mapa: 1:550.000

Sistema de coordenadas: Colombia Bogotá Zone

400 5 10 20 30

Km

Volumen

Índice de 
precipitación 

mensual
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La oferta hídrica superficial es el volumen de agua que escurre por la superficie y llega hasta ríos y 

quebradas, es decir, no se tiene en cuenta el volumen de agua que se infiltra en el suelo o que se 

evapora. Esta oferta hídrica puede expresarse de varias maneras: como volumen de agua por unidad 

de tiempo (m³/s), como escorrentía superficial o altura de lámina de agua (mm) o como rendimiento 

(l/s/km2) que es el volumen de agua evacuado por la cuenca en unidad de tiempo y para un área 

específica.

El Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental de Caldas (SIMAC) administra 38 estaciones 

hidrometeorológicas dentro del departamento de Caldas; para conocer la oferta hídrica se han usado 

los datos de 11 estaciones dentro de las cuencas principales del departamento: al occidente la cuenca 

del río Risaralda, al norte los ríos Tapias, Supía, Pozo y Pácora, al sur los ríos Guacaica, Rioclaro y 

Chinchiná y al oriente los ríos Pensilvania, Santo Domingo y Doña Juana.

En el siguiente mapa se pueden ver para algunas estaciones, dentro de las principales cuencas, la 

oferta hídrica en volumen de agua por unidad de tiempo (m³/s); los valores máximo, medio y mínimo 

para cada estación se obtienen con la información cincominutal registrada en las estaciones 

hidrometeorológicas. 

Oferta Hídrica
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La oferta hídrica como rendimiento hídrico es la cantidad 

de agua transportada en un tiempo y área específicos, 

generalmente se mide en [l/s/km²]. 

Para el mes de abril la cuenca del río Santo Domingo tuvo 

el mayor rendimiento, con valores superiores a los 200 

l/s/km², seguida de la cuenca del río Doña Juana con 

valores ente 100 – 150 l/s/km², la cuenca del río Tapias 

en el centro del departamento tuvo un rendimiento 

entre 30 y 40 l/s/km².

El río Tapias tiene valores bajos respecto a la media 

multianual para el área hidrográfica Magdalena – Cauca, 

mientras que los valores del río Doña Juana y Santo 

Domingo superaron la media para la misma área, esto en 

base a la información del estudio Nacional del agua ENA 

2022.

Nota 1: se presentan aquellas cuencas con mediciones para abril.

Rendimiento hídrico

Estaciones

Caldas

Zonificación hidrográfica

Escala del mapa: 1:700.000
Sistema de coordenadas: Colombia Bogotá Zone
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Outlook

RE: Solicitud Control Legalidad Ampliaciones a la Suspensión - Convenios Caldas

Desde Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>
Fecha Jue 29/05/2025 15:00
Para Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
CC Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra Guerrero <nsierra@invias.gov.co>; Mónica Alexandra Díaz Jaime <madiaz@invias.gov.co>; Carlos Andres

Castaño Beltrán <ccastanob@invias.gov.co>; Juan Sebastian Neira Cubides <jneira@invias.gov.co>

5 archivos adjuntos (26 MB)
01. MEPI Ampliación suspensión 2159-2024 OAC Cirpial VoBo.pdf; 02. MEPI Ampliación suspensión 3530-2024 OAC San Luis VoBo.pdf; 03. MEPI Ampliación suspensión 3551-2024 OAC Paramo VoBo.pdf; 04. MEPI
Ampliación suspensión 3652-2024 OAC Verso VoBo.pdf; 05. MEPI Ampliación suspensión 3983-2024 OAC Bajo Cabuyal VoBo.pdf;

Buen día

Remito MEPIS firmados, por favor anexar control de legalidad y realizar el respectivo cargue en la PLATAFORMA SECOP . 

Cordialmente, 

 
Vanessa Lema Almario
Subdirección de Vías Regionales
llema@invias.gov.co
Calle 25 G No. 73B 90 Bogotá D.C. - Colombia
www.invias.gov.co

De: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de mayo de 2025 12:50
Para: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
Cc: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra Guerrero <nsierra@invias.gov.co>; Mónica Alexandra Díaz
Jaime <madiaz@invias.gov.co>; Carlos Andres Castaño Beltrán <ccastanob@invias.gov.co>; Juan Sebastian Neira Cubides <jneira@invias.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Control Legalidad Ampliaciones a la Suspensión - Convenios Caldas
 
Estimados todos,

Revisados los documentos, se encuentra viable continuar con el trámite de ampliación de suspensión de los referidos convenios.

Saludos cordiales, 

De: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de mayo de 2025 9:47
Para: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra Guerrero <nsierra@invias.gov.co>; Mónica Alexandra Díaz
Jaime <madiaz@invias.gov.co>; Carlos Andres Castaño Beltrán <ccastanob@invias.gov.co>; Juan Sebastian Neira Cubides <jneira@invias.gov.co>
Asunto: Solicitud Control Legalidad Ampliaciones a la Suspensión - Convenios Caldas
 
Bueno días Dra. Carolina 
 
De manera atenta se remite para revisión y visto bueno de control de legalidad, solicitud de ampliación de la suspensión de  los  siguientes convenios de la vigencia 2024 del
departamento del Caldas, A continuación se relacionan los convenios solidarios.

MODALIDAD
CONTRATACIÓN

CONVENIO/
ZONA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONTRATISTA FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA FECHA ESTIMADA
REANUDACIÓN/ NUEVA FECHA

DE
TERMINACIÓN 

FECHA
TERMINACIÓN

ACTUAL
CONTRATO ORDEN DE

INICIO AMPLIACIÓN

CONVENIO
SOLIDARIO 3530-2024 SUR

OCCIDENTE CALDAS FILADELFIA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL SAN LUIS  5/09/2024 30/09/2024 19/06/2025 20/06/2025 31/05/2025

CONVENIO
SOLIDARIO

3652-2024 SUR
OCCIDENTE

CALDAS FILADELFIA JUNTA ACCIÓN
COMUNAL VEREDA EL

VERSO

11/09/2024 2/10/2024 19/06/2025 20/06/2025 31/05/2025

29/5/25, 15:04 Correo: Juan Sebastian Neira Cubides - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQkADU3ZTZiMDI0LTM1NzItNDM2Ny04OGI0LTE3ODdhMWJmNGI5ZgAQANlstOQn3PZHr5XkfNzPdxU%3D 1/2
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Sandra Milena Acosta Gómez
Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Subdirección de Vías Regionales
sacosta@invias.gov.co
Calle 25 G No. 73B 90 Bogotá D.C. - Colombia
www.invias.gov.co

CONVENIO
SOLIDARIO 3551-2024 SUR

OCCIDENTE CALDAS MARULANDA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL EL PÁRAMO 6/09/2024 30/09/2024 19/06/2025 20/06/2025 31/05/2025

CONVENIO
SOLIDARIO 3983-2024 SUR

OCCIDENTE CALDAS SUPÍA
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL BAJO

CABUYAL 
27/09/2024 30/10/2024 19/06/2025 20/06/2025 31/05/2025

CONVENIO
SOLIDARIO 2159-2024 SUR

OCCIDENTE CALDAS SAMANÁ
JUNTA DE ACCIÓN

COMUNAL VEREDA EL
CIRPIAL

3/07/2024 30/08/2024 19/06/2025 20/06/2025 11/06/2025

Atentamente,
 

 
 
 
 
 
 
 

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de
carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así
como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo
adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

29/5/25, 15:04 Correo: Juan Sebastian Neira Cubides - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQkADU3ZTZiMDI0LTM1NzItNDM2Ny04OGI0LTE3ODdhMWJmNGI5ZgAQANlstOQn3PZHr5XkfNzPdxU%3D 2/2
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CLAUSULAS ADICIONALES 

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3652DE 2024 

PRÓRROGA NÚMERO UNO  (01) DE 2025 

 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Solidario No. 3652 del 2024, hasta el 03 de 
Octubre del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que 
soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO 
pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. – Para la continuidad en 

el cumplimiento de sus obligaciones, EL OAC se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de 

Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 

 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC se obliga a modificar en un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato 
electrónico. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones 

del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 

 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende 
perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional 
SECOP II. 
 
 
Proyectó: Abogado SGCPA  
Revisó: Abogada SGCPA  
Vo.  Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Abogado SVR 
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1. RIESGOS AMPAROS.

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL 
VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN 
L A C A R AT U L A D E  L A P R E S E N T E  P Ó L I Z A D E 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 
1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGÚN EL CUAL, EL 
CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACIÓN Y 
J A M A S  P O D R A  C O N S T I T U I R  F U E N T E  D E 
ENRIQUECIMIENTO. LA COBERTURA POR PERJUICIOS 
OTORGADA BAJO ESTA PÓLIZA PODRA COMPRENDER A 
LA VEZ EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE, 
PERO ESTE DEBERA SER OBJETO DE UN ACUERDO 
EXPRESO QUE CONSTE EN LA POLIZA PARA SER 
CUBIERTO. ESTA PÓLIZA CUBRE PERJUICIOS DIRECTOS 
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE 
PÓLIZA EN SU ALCANCE Y CONTENIDO A LAS 
DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERAN INDEPENDIENTES 
UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS 
VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRA RECLAMAR O 
TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O 
INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON 
ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN 
LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE 
ESTIPULAN.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA LA 
SANCION IMPUTABLE AL PROPONENTE DERIVADA DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO, EN LOS 
SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA 
CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

1.1.2  LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA 
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL 
TERMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA 
ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O 
CUANDO EL TERMINO DEL CONTRATO PREVISTO SE 
PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS 
NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES MESES.

1.1.3   LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL 
PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA 
AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO.

1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO 
EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS 
PROPUESTAS.

1.1.5 EL HABER MANIFESTADO SER MIPYME PARA 
LIMITAR LA CONVOCATORIA DE UN PROCESO 
CONTRACTUAL SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA PARA TENER TAL 
CONDICION.

1.2  AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION 
DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON 
OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSION, (II) EL USO INDEBIDO 
Y (III) LA APROPIACION INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE 
SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO 
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, CUANDO SE 
TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, 
ESTOS DEBERAN TASARSE EN DINERO EN EL 
C O N T R AT O .  E S T E  A M PA R O  N O  C U B R E  L A 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

1 . 3   A M PA R O  D E  D E V O L U C I Ó N  D E  PA G O S 
ANTICIPADOS.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO 
CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS 
PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCION TOTAL 
O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS 
DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TITULO DE 
PAGO ANTICIPADO, CUANDO ELLO HUBIERE LUGAR. 
CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO 
PAGO ANTICIPADO, ESTOS DEBERAN TASARSE EN 
DINERO EN EL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE LOS AMPAROS PREVISTOS EN 
LOS NUMERALES 1.2 Y 1.3, SALVO ACEPTACION 
EXPRESA DE LA ASEGURADORA, EL PRESENTE 
AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS EN DINERO EFECTIVO O 
EN TÍTULOS VALORES DIFERENTES AL CHEQUE.

1.4  AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE 
A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS 
P E R J U I C I O S  D I R E C T O S  D E R I V A D O S  D E L 
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS 
OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASI COMO DE 
SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(DECRETO 734 DE 2012)
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DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO.  ESTE AMPARO 
COMPRENDERA, EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y 
DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN 
PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5  PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES DE ORIGEN LEGAL E INDEMNIZACIONES 
LABORALES CUBRIRA A LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE 
O C A S I O N E N  C O M O  C O N S E C U E N C I A  D E L 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A 
QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, 
DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL 
UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS 
CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD 
FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL 
CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DISTINTO 
AL NACIONAL.

ESTE AMPARO EN NINGUN CASO SE EXTIENDE A 
CUBRIR PERSONAL VINCULADO AL CONTRATISTA BAJO 
MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE 
T R A B A J O  N I  P E R S O N A L C O N T R ATA D O  P O R 
SUBCONTRATISTAS DEL AFIANZADO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA, 
CUBRIRA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS 
P E R J U I C I O S  Q U E  S E  L E  O C A S I O N E N  C O M O 
CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O 
DETERIORO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA, 
SUFRIDOS POR LA OBRA ENTREGADA IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

E L  A M P A R O  D E  C A L I D A D  Y  C O R R E C T O 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS CUBRIRA A LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA 
MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TECNICAS DE LOS 
BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS. DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS O NORMAS 
TECNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O 
EQUIPO……

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZANDO QUE 

SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACION DEL 
CONTRATO, Y QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD 
O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 
CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORIA O (II) 
DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, 
TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS 
EN EL CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA 
LEY 610 DE 2000, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA 
C O N D U C TA D O L O S A O  C U L P O S A ,  O  D E  L A 
RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA 
GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS 
PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO 
POR LA GARANTIA.

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, 
S E R A R E S P O N S A B I L I D A D  D E  L A  E N T I D A D 
CONTRATANTE ASEGURADA APROBAR LA GARANTIA. LA 
APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES 
GENERALES Y PARTICULAES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO 
OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA 
CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA (EL ASEGURADO).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS 
BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO, 
DURANTE LA EJECUCION DE ESTE.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADA 
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

2.4 EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN 
LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL 
CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL 
MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA 
AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA 
RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO 
DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA 
PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA 
CARATULA O EN SUS ANEXOS.
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EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 5.1.9 
DEL DECRETO 734 DE 2012 EL GARANTE TIENE LA 
FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA 
ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBERÁ 
INFORMAR DE LA DECISIÓN A LA ENTIDAD POR 
ESCRITO CON SEIS MESES DE ANTICIPACIÓN AL 
VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. 
EN ESTE EVENTO EL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA DE OBTENER LA GARANTÍA PARA LA 
ETAPA SIGUIENTE NO AFECTARÁ LA GARANTÍA PARA LA 
ETAPA ACTUAL, EN LO QUE TIENE QUE VER CON ESA 
OBLIGACIÓN CUALQUIERA QUE SEA EL MECANISMO 
QUE SE HUBIERE PREVISTO EN EL CONTRATO PARA EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA O AÚN SI LA 
ENTIDAD CONTRATANTE NO HUBIERE PREVISTO TAL 
MECANISMO. 

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA 
DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA 
PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE 
DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA 
SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL 
DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS 
DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y 
DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 
2011, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
P R O F E R I R Á  E L  A C T O  A D M I N I S T R A T I V O 
CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA 
DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER 
EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL 
MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO TANTO 
AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ 
AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS 
DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 
1474 DE 2011, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA 
Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO 
AL GARANTE.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA 
VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS 
LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 
1474 DE 2011, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARA EL 
INCUMPLIMIENTO, PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL 
MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA 
CLÁUSULA PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y A 

ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA COMO AL 
GARANTE.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, 
SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL 
DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
P O D R Á N  D E C L A R A R  E L  I N C U M P L I M I E N T O , 
CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, 
IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL 
CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. 
PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL 
CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO 
CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO 
OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN 
EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE 
LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME 
DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL 
QUE SE  SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y 
ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS 
P O S I B L E M E N T E  V I O L A D A S  Y  L A S 
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE 
PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA 
ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ 
E L L U G A R ,  F E C H A Y  H O R A PA R A L A 
REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE 
PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD 
POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL 
CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA 
P A R A  E L  C U M P L I M I E N T O  D E  L A S 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL 
E V E N T O  E N  Q U E  L A  G A R A N T Í A  D E 
CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE 
SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA 
MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE 
D E  L A  E N T I D A D  O  S U  D E L E G A D O , 
PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, 
ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O 
CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS 
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE 
PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA 
ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ 
EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO 
REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE 
P R E S E N T E N  S U S  D E S C A R G O S ,  E N 
DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS 
EXPLICACIONES DEL CASO,  APORTAR 
P R U E B A S  Y  C O N T R O V E R T I R  L A S 
PRESENTADAS POR LA ENTIDAD; 

C) H E C H O  L O  P R E C E D E N T E ,  M E D I A N T E 
RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE 
CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE 
LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ 
NOTIFICADA EN DICHO ACTO PÚBLICO, LA 
ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA 

23/07/2012-1317-P-05-CU-14C-3
01-08-2011-1317-NT-A-05-AMPCUM01



IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA 
LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE 
EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE 
INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN 
LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL 
RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA 
MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO 
DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU 
DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA 
CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, 
ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO 
PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE 
ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O 
CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN 
DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE 
NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO 
DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO 
CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ 
FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. 
LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL 
PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI 
POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE 
L A  C E S A C I Ó N  D E  S I T U A C I Ó N  D E 
INCUMPLIMIENTO.

6. COMPENSACION.

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL 
M O M E N T O  D E  T E N E R  C O N O C I M I E N T O  D E L 
INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O 
DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA 
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER 
CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA 
INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS 
ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON 
LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL 
CÓDIGO CIVIL.

I G U A L M E N T E  D I S M I N U I R Á  E L VA L O R  D E  L A 
INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES 
QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO 
JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE 
LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO 
CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE 
PÓLIZA.

7. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, 
ASÍ:

7.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, 
DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN 
ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD 
C O N T R ATA N T E  PA R A R E C L A M A R  E L  PA G O , 
ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO 
Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA 
RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA 
LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

7.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES 
SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA 
COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA 
CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO 
EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA 
RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA 
COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA 
DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA 
DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD 
DE LA COMPENSACIÓN.

7.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, 
DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN 
ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE,  ACOMPAÑADA DE UNA COPIA 
A U T E N T I C A  D E L  A C T O  A D M I N I S T R A T I V O 
EJECUTORIADO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL 
SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD 
ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR 
DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE 
PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA 
CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE 
CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR 
EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA 
PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN 
MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O 
CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE 
REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
TO M E  P O S E S I Ó N  D E  L A O B R A O  C O N T I N Ú E 
INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE 
OTRO CONTRATISTA.

8. CERTIFICADOS DE MODIFICACION.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA 
AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS 
CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO 
ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A 
SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO 
E X P E D I R Á  U N  C E R T I F I C A D O  O  A N E X O  D E 
MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU 
C O N O C I M I E N T O  A L  R E S P E C T O  D E  L A S 
M O D I F I C A C I O N E S  A C O R D A D A S  E N T R E  E L 
CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA.

9. SUBROGACION.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE 
ACUERDO CON EL ARTICULO1096 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 
DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL 
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SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA 
HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS 
L O S  D E R E C H O S  Q U E  L A E N T I D A D  E S TATA L 
CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO.

10. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E 
IRREVOCABILIDAD.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE 
PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

11. NATURALEZA DEL SEGURO.

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS 
CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, 
NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA 
A  L A  O C U R R E N C I A  D E L  S I N I E S T R O  Y  S U 
CUANTIFICACIÓN.

12. NOTIFICACIONES Y RECURSOS.

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA 
ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO 
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL 
CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

13. CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

E N  C A S O  D E  I N C O N G R U E N C I A E N T R E  L A S 
CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA 
P R E S E N T E  P Ó L I Z A Y  L A S  D E L  C O N T R AT O 
GARANTIZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERA. SI LA 
I N C O N G R U E N C I A S E  P R E S E N TA E N T R E  L A S 
CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES 
GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

14. COEXISTENCIAS DE SEGUROS.

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO,  
OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL 
MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN 
A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS 
ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE 
SUS RESPECTIVOS SEGUROS.

15. COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE 
DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN 
PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS 
SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS 
ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE 
LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCION.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE 

SEGURO.

17. DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, 
PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE 
CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS ______ DÍAS 
DEL MES DE ____________ DE 20____.

23/07/2012-1317-P-05-CU-14C-3
01-08-2011-1317-NT-A-05-AMPCUM01

EL TOMADOR

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALLE 33 No. 6B-24   PISOS 2 Y 3   TELEFONO 285 5600    BOGOTA, D.C.  





ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100344549

16/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72097653

16/10/2024

793.080,08

150.685,22

943.765,30

16/10/2024

11/09/2024 31/12/2029

16/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

NB–100344549

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72097653

16/10/2024

793.080,08

150.685,22

943.765,3011/09/2024 31/12/2029

(415)7709998434219(8020)00000072097653(3900)000000943765(96)20241016

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072097653(3900)000000943765(96)20241016



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.16 09:26:12 -05:00





Tu compañía siempre

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O
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AMPAROS

AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

(PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y 

SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS 

PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A 

TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL 

CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

SE CONSTITUYEN COMO BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE PÓLIZA LOS TERCEROS AFECTADOS QUE 

OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS Y LA CONTRATANTE RESPECTO DE LAS INDEMNIZACIONES POR 

LAS QUE RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE FRENTE A TERCEROS. LA COBERTURA OTORGADA 

OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA, ESTO ES, HECHOS 

OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. 

LOS TÉRMINOS PARA RECLAMAR SE REGIRÁN POR LAS NORMAS DE PRESCRIPCIÓN APLICABLES 

PREVISTAS EN LA LEY.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, LA COBERTURA BÁSICA, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES OTORGADA BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR (CONTRATISTA) DERIVADA DE:

LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE 

LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA Y EN LOS CUALES EL TOMADOR (CONTRATISTA) DESARROLLA LAS 

ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y LAS LABORES U

OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO, INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. ESTA COBERTURA 

INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE RAZONABLEMENTE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO

Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TOMADOR (CONTRATISTA) 

EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARÁTULA 

DE LA PÓLIZA, TALES COMO:

1. POSESIÓN, MANTENIMIENTO O USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD U OCUPADOS POR EL 

ASEGURADO, O QUE ÉSTE TENGA EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DENTRO DE LOS FINES 

INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA BAJO EL TÍTULO “ACTIVIDAD DEL ASEGURADO” 

2. LAS LABORES Y OPERACIONES NORMALES EN EL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS 

DENTRO O FUERA DE SUS PREDIOS.

CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES
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2. LAS LABORES Y OPERACIONES NORMALES EN EL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS DENTRO O FUERA 

DE SUS PREDIOS.

3. USO O MANEJOS DE ASCENSORES, ELEVADORES, ESCALERAS AUTOMÁTICAS, SIEMPRE Y CUANDO EL 

ASEGURADO HAYA DADO A LOS MISMOS EL USO PERMITIDO DE ACUERDO CON SU TIPO Y CAPACIDAD 

Y HAYA CUMPLIDO ESTRICTAMENTE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS 

MISMOS.

4. LAS OPERACIONES, USO Y SERVICIO DE LOS RESTAURANTES QUE FUNCIONEN EN SUS PREDIOS.

5. INSTALACIONES SOCIALES (COMEDOR, CASINOS, CAFETERIAS, ETC.) Y DEPORTIVAS (CANCHAS DE 

FUTBOL, GIMNASIOS, PISCINAS, ETC.) DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AL PERSONALO SERVICIO DEL 

ASEGURADO.

6. AVISOS Y VALLAS DENTRO DE LOS PREDIOS.

7. ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, DENTRO DE LA ZONA DE ACTIVIDAD DEL 

ASEGURADO.

8. LA POSESIÓN Y EL USO DENTRO DE LOS PREDIOS, DE INSTALACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE, 

ASI COMO DE MÁQUINAS DE TRABAJO MONTACARGASY OTROS EQUIPOS NO ASEGURABLES EN EL 

RAMO DE AUTOMÓVILES.

9. LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE DERIVE DE INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE SE PRODUZCAN DENTRO 

DE LOS PREDIOS.

10. LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS, EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES SIEMPRE Y CUANDO 

SE TRATE DE VIGILANTES EMPLEADOS DEL ASEGURADO MISMO.

11. EXCURSIONES Y ACTOS FESTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO (SIEMPRE QUE NO SEA SU 

ACTIVIDAD PRINCIPAL)

12. LA PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE EXTIENDE A CUBRIR LOS COSTOS DEL PROCESO 

EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑÍA O DEL 

ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO DICHO ASEGURADO AFRONTE EL PROCESO CON CONSENTIMIENTO 

ESCRITO DE LA COMPAÑÍA EXCEPTO SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O CULPA GRAVE O DE UN 

EVENTO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE EXCLUÍDO EN LA PRESENTE PÓLIZA.

SIN EMBARGO, SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA 
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INDEMNIZABLE POR LA COMPAÑÍA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 

PRESENTE SEGURO, ESTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL JUICIO EN PROPORCIÓN A LA 

CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

EXCLUSIONES

QUEDA EXCLUÍDA DEL AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PLO, LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN EL TOMADOR Y/O EL 

ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE:

1. DOLO O CULPA GRAVE DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO O DE SUS DEPENDIENTES. Y LOS 

PERJUICIOS CAUSADOS INTENCIONALMENTE POR EL TOMADOR Y/O ASEGURADO O CON 

SU COMPLICIDAD O POR PERSONAS QUE ESTÁN LIGADAS CON EL, POR UN CONTRATO DE 

TRABAJO O CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS.

2. PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS O A LOS BIENES DEL CÓNYUGE O DE LOS 

PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO CIVIL DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE 

AFINIDAD O PRIMERO CIVIL DEL ASEGURADO. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO 

A LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y MIEMBROS DEL CONSEJO O 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE ASEGURADO, O DE LOS PARIENTES DE 

DICHOS FUNCIONARIOS DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO 

DE AFINIDAD.

3. CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD DEL TOMADOR Y/O EL ASEGURADO, ASÍ COMO LOS 

DAÑOS CAUSADOS POR ENFERMEDAD DE ANIMALES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O 

TENIDOS O VENDIDOS POR EL.

4. TODOS LOS DAÑOS, SINIESTROS, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE 

HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO 

DE, O QUE TENGAN CONEXIÓN CON ALGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS 

A CONTINUACIÓN, INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA O EVENTO QUE 

CONTRIBUYA AL SINIESTRO, YA SEA SIMULTÁNEAMENTE O EN CUALQUIER ORDEN DE 

SUCESIÓN: 

A. GUERRA, INVACIÓN, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES 

BÉLICAS (CON O SIN DECLARACIÓN DE GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELIÓN, RESOLUCIÓN, 

INSURRECCIÓN CONMOCIONES CIVILES QUE REVELEN EL CARÁCTER DE REBELIÓN 

POPULAR, PODER MILITAR O USURPADO, O 

B. ACTOS DE TERRORISMO. SE ENTIENDE POR TERRORISMO UN ACTO QUE INCLUYE, PERO NO 



30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028 5

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O

SE LIMITE AL USO DE FUERZA O VIOLENCIA Y/O SU AMENAZA POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA 

O GRUPO(S) DE PERSONAS QUE O BIEN ACTÚAN SOLAS O POR ENCARGO O EN CONEXIÓN CON 

CUALQUIER ORGANIZACIÓN(ES) O GOBIERNO(S) Y QUE SEA SOMETIDO POR RAZONES POLÍTICAS, 

RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS O SIMILARES, INCLUYENDO LA INTENCIÓN DE INFLUENCIAR EN EL 

GOBIERNO Y/O CREAR TEMOR Y MIEDO EN LA OPINIÓN PUBLICA O PARTE DE LA MISMA.

SE EXCLUYEN TAMBIÉN DAÑOS, SINIESTROS, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE 

HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO DE O QUE 

TENGAN CONEXIÓN CON CUALQUIER MEDIDA TOMADA PARA CONTROLAR, PREVENIR, SUPRIMIR 

O QUE ESTE EN CUALQUIER FORMA RELACIONADA CON LOS PUNTOS ARRIBA MENCIONADOS.

SI LA COMPAÑÍA ALEGARA QUE, POR RAZÓN DE LO DEFINIDO EN ESTA EXCLUSIÓN, EL DAÑO, EL 

SINIESTRO, LOS COSTOS O GASTOS NO QUEDASEN ENCUBIERTOS POR ESTE SEGURO, ENTONCES 

LA CARGA DE PRUEBAS EN CONTRA ESTARÁ A CARGO DEL ASEGURADO.

EN EL CASO QUE ALGUNA PARTE DE ESTE ANEXO SEA CONSIDERADA INVÁLIDA O NULA, ENTONCES 

LA PARTE RESTANTE SI QUEDARA EN VIGOR Y SURTIRÁ EFECTOS.

5. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR RIESGOS 

ATÓMICOS O NUCLEARES, CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA O FISIÓN NUCLEAR.

6. DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACIÓN PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS 

VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO O SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS QUE NO 

SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL, REPENTINO E IMPREVISTO.

7. SINIESTROS OCASIONADOS POR PARTICIPACIÓN ENDEPORTES O COMPETENCIAS DE TODA 

ÍNDOLE, ASÍ COMO EN SUS ENTRENAMIENTOS O PREPARATIVOS.

8. LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O AVERÍAS QUE SE PRODUZCAN EN OBJETOS TRANSPORTADOS POR 

AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES O AERONAVES.

9. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL O POR MORA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATOS O 

CONVENIOS QUE GENEREN RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

10. SE EXCLUYEN TODOS AQUELLOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE NO SEAN CONSECUENCIA 

DIRECTA DE UN DAÑO MATERIAL O PERSONAL.

11. EL INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS O CONTRATOS.

12. DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS POR EL USO Y/O TRANSMISIÓN DE DATOS, MANIPULACIÓN 

/O PERDIDAS DE DATOS Y LOS PERJUICIOS DIRECTOS OCASIONADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN 

Y/O APLICACIÓN DE SOFTWARE.



30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028 6

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O

13. DAÑOS O DESAPARICIÓN DE AUTOMÓVILES BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

14. DAÑOS O DESAPARICIÓN DE BIENES BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

15. DAÑOS CAUSADOS POR LA EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y USO DE ASBESTO Y/O AMIANTO O DE PRODUCTOS HECHOS ENTERA O 

PRINCIPALMENTE DE DICHAS SUSTANCIAS.

16. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

17. RIESGOS RELACIONADOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA, A PRODUCTOS PARA AERONAVES, 

SUS PIEZAS O A APARATOS DESTINADOS A LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO AÉREO; RIESGOS 

RELACIONADOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA DE AEROPUERTOS, INCLUYENDO 

LOS RIESGOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS; CUALQUIER DAÑO OCASIONADO A AERONAVES, 

INSTALACIONES O EQUIPO AEROPORTUARIO.

18. RIESGOS DE FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS.

19. RIESGOS DE EXTRACCIÓN REFINAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETROLEO 

CRUDO Y GAS NATURAL, INCLUYENDO OLEODUCTOS Y GASODUCTOS.

20. DAÑOS A POZOS PETROLEROS, DAÑOS A TANQUES PETROLEROS Y SUS DAÑOS CONSECUENCIALES, 

BLOW OUT, CRATERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE CONTROL, DAÑOS A CUALQUIER TIPO DE PETROLEO 

CRUDO Y/O A CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETROLEO, RIESGOS OFF SHORE.

21. SINIESTROS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DEL TOMADOR 

(CONTRATISTA).

22. DAÑOS A TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES ORIGINADOS EN ERRORES DE 

DISEÑO DE LAS VÍAS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

23. LA COBERTURA PARA DAÑOS PATRIMONIALES PUROS.

24. RC MARÍTIMA / RC FLUVIAL, DAÑOS A BARCOS, EMBARCACIONES, INSTALACIONES PORTUARIAS 

Y SUS DAÑOS CONSECUENCIALES.

25. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON CAMPOS ELECTROMAGNÉCTICOS (CEM) / RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA (REM).

26. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES QUE NO PROVENGAN DE UN DAÑO FÍSICO.
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27. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y ERRORES Y MISIONES DEL ASEGURADO EN EL EJERCICIO 

DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL.

28. RECLAMACIONES DERIVADAS DE SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

29. RESPONSABILIDADES IMPUTABLES AL TOMADOR (CONTRATISTA) DE ACUERDO CON EL CÓDIGO 

SUSTANTIVO DEL TRABAJO, O LAS NORMAS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA O 

DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA O REGLAMENTARIA DE DICHAS 

NORMAS.

30. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, 

ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL TOMADOR (CONTRATISTA), O BIEN POR LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS 

DAÑOS SE PRODUJERAN DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCIÓN O DE LA 

PRESTACION DE TAL SERVICIO.

31. LABORES REALIZADAS POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL SERVICIO 

DEL TOMADOR (CONTRATISTA) O VINCULADOS A ESTE EN VIRTUD DE CONVENIOS O CONTRATOS 

DE CARÁCTER ESTRICTAMENTE COMERCIAL.

32. DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS QUE EL ASEGURADO MANTENGA BAJO SU 

CUIDADO, TENENCIA O CONTROL A CUALQUIER TÍTULO NO TRASLATICIO DE DOMINIO.

33. RECLAMACIONES DERIVADAS DE SINIESTRO QUE EL ASEGURADO O UNA PERSONA ENCARGADA 

POR EL, HAYAN OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE UN VEHÍCULO MOTOR, BICICLETAS, 

LOCOMOTORAS, UNA EMBARCACIÓN O UNA AERONAVE, O BIEN RECLAMACIONES QUE LE SEAN 

PRESENTADAS EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE DICHOS VEHÍCULOS 

TERRESTRES, ACUÁTICOS O AÉREOS.

34. RECLAMACIONES ENTRE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE APAREZCAN 

CONJUNTAMENTE MENCIONADAS COMO “EL ASEGURADO” EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

35. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN, TRANSPORTE O 

ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, COMBUSTIBLES, Y MATERIAS RELACIONADAS CON FUEGOS 

ARTIFICIALES Y QUEMA DE LOS MISMOS.

36. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA UNIÓN Y MEZCLA O DE LA TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS.
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37. DAÑOS CAUSADOS A TUBERÍAS Y CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS.

38. NINGÚN TIPO DE DAÑO SUFRIDO POR LAS PROPIEDADES ADYACENTES A LOS PREDIOS 

DONDE EJERZA SU ACTIVIDAD EL ASEGURADO Y/O TOMADOR, NI LOS PERJUICIOS 

DERIVADOS DE LA AFECTACIÓN DE TALES PREDIOS.

39. RECLAMACIONES DERIVADAS DE HURTO SIMPLE O HURTO CALIFICADO.

40. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN 

TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).

CONDICIÓN SEGUNDA. – DEFINICIONES

CONDICIÓN TERCERA. – PAGO DE RECLAMACIONES

ASEGURADO: 

ES LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE FIGURA COMO TAL EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

SINIESTRO: 

ES TODO HECHO EXTERNO, ACCIDENTAL REPENTINO, ACAECIDO E IMPREVISTO DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA QUE HAYA CAUSADO UN DAÑO O QUE PUEDA DAR ORIGEN A UNA 

RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRA EL ASEGURADO 

AMPARADO POR ESTA PÓLIZA.

DEDUCIBLE: 

ES LA SUMA O EL PORCENTAJE QUE SE DEDUCE DEL MONTO DE CADA INDEMNIZACIÓN POR 

SINIESTRO Y QUE SIEMPRE QUEDA A CARGO DEL ASEGURADO.

VIGENCIA: 

ES EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN LAS CUALES 

APARECEN SEÑALADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

LA COMPAÑÍA EFECTUARÁ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN U OBJETARÁ EL PAGO DE LA MISMA, 

DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO, EL TERCERO DAMNIFICADO 

O SUS CAUSAHABIENTES O EL BENEFICIARIO ACREDITEN AUN EXTRAJUDICIALMENTE LA 

OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.
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CONDICIÓN CUARTA. – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE 

CONDICIÓN QUINTA. – MODIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO 

EL TOMADOR ESTA OBLIGADO A DECLARAR SINCERAMENTE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS 

QUE DETERMINEN EL ESTADO DEL RIESGO, SEGÚN EL CUESTIONARIO QUE LE SEA PROPUESTO 

POR LA COMPAÑÍA. LA RETICENCIA O LA INEXACTITUD SOBRE HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE 

CONOCIDAS POR LA COMPAÑÍA, LA HUBIEREN RETRAÍDO DE CELEBRAR EL CONTRATO, O INDUCIDO 

A ESTIPULAR CONDICIONES MAS ONEROSAS, PRODUCEN LA NULIDAD RELATIVA DEL SEGURO.

SI LA DECLARACIÓN NO SE HACE CON SUJECIÓN A UN CUESTIONARIO DETERMINADO, LA 

RETICENCIA O LA INEXACTITUD PRODUCEN IGUAL EFECTO SI EL TOMADOR HA ENCUBIERTO POR 

CULPA, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE IMPLIQUEN AGRAVACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DEL 

RIESGO.

SI LA INEXACTITUD O RETICENCIA PROVIENEN DE ERROR INCULPABLE DEL TOMADOR, EL PRESENTE 

CONTRATO CONSERVARÁ SU VALIDEZ, PERO LA COMPAÑÍA SOLO ESTARÁ OBLIGADA, EN CASO DE 

SINIESTRO, A PAGAR UN PORCENTAJE DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA EQUIVALENTE AL QUE LA 

TARIFA O LA PRIMA ESTIPULADA EN EL CONTRATO REPRESENTE RESPECTO DE LA TARIFA O LA 

PRIMA ADECUADA AL VERDADERO ESTADO DEL RIESGO.

PARÁGRAFO. – RESCINDIDO EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS ANTERIORES, LA COMPAÑÍA TENDRÁ 

DERECHO A RETENER LA TOTALIDAD DE LA PRIMA A TÍTULO DE PENA.

EL ASEGURADO O EL TOMADOR, SEGÚN EL CASO, ESTÁN OBLIGADOS A MANTENER EL ESTADO 

DEL RIESGO. EN TAL VIRTUD EL ASEGURADO O EL TOMADOR DEBERÁN COMUNICAR POR ESCRITO 

A LA COMPAÑÍA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISIBLES QUE SOBREVENGAN CON 

POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y QUE SIGNIFIQUE AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

O VARIACIÓN DE SU IDENTIDAD LOCAL. TAL NOTIFICACIÓN DEBE HACERSE CON ANTELACIÓN 

NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS A LA FECHA DE MODIFICACIÓN DEL RIESGO, SI ESTA DEPENDE DEL 

ARBITRIO DEL ASEGURADO O DEL TOMADOR, Y SI LE ES EXTRAÑA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS 

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ELLA, CONOCIMIENTO QUE SE PRESUME 

TRANSCURRIDOS TREINTA (30) DÍAS CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA MODIFICACIÓN. 

NOTIFICADA LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO, LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR EL CONTRATO O 

EXIGIR EL REAJUSTE A QUE HAYA LUGAR EN EL VALOR DE LA PRIMA.
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CONDICIÓN SEXTA. – OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO 

LUGAR A INDEMNIZACIÓN CONFORME A ESTE SEGURO, EL ASEGURADO DEBERÁ:

6.1. DAR AVISO A LA COMPAÑÍA DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DENTRO DE LOS 

TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER SU 

OCURRENCIA.

6.2. EN CASO DE RECLAMACIÓN EL BENEFICIARIO DEBERÁ ACREDITAR ANTE LA 

ASEGURADORA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY COLOMBIANA.

6.3. EN LOS CASOS EN QUE SE PRESENTE AL ASEGURADO CUALQUIER RECLAMACIÓN 

JUDICIAL O ADMINISTRATIVA POR RESPONSABILIDAD CIVIL AMPARADA POR LA 

PÓLIZA, EL ASEGURADO DEBERÁ INFORMAR TAL HECHO A LA COMPAÑÍA DENTRO 

DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA O 

DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA INSTAURADA EN SU CONTRA Y ABSTENERSE DE 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ABOGADO, HASTA QUE NO RECIBA AUTORIZACIÓN 

ESCRITA DE LA COMPAÑÍA.

6.4. INFORMAR A LA COMPAÑÍA DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN 

QUE TENGA CONOCIMIENTO DE TODA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL DE TERCEROS O 

PARIENTES DAMNIFICADOS O DE SUS CAUSAHABIENTES Y ACATAR LAS INSTRUCCIONES 

QUE ESTA LE IMPARTA AL RESPECTO.

6.5. EJECUTAR DENTRO DE SUS POSIBILIDADES TODOS LOS ACTOS QUE TIENDAN A EVITAR 

LA EXTENSIÓN O AGRAVACIÓN DEL HECHO QUE ORIGINE O PUEDA ORIGINAR UNA 

RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA

INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE LE CAUSE DICHO INCUMPLIMIENTO.

LOS LÍMITES ASEGURADOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, POR SINIESTRO TANTO PARA 

CADA EVENTO (SINIESTRO) COMO EN EL AGREGADO O VIGENCIA DE LA PÓLIZA CONSTITUYE EL 

LÍMITE MÁXIMO DE RESPOSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS 

CONDICIÓN SÉPTIMA. – LÍMITE ASEGURADO
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CONDICIÓN OCTAVA. – GARANTÍAS.

CONDICIÓN NOVENA. – PÉRDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. 

PARA LOS AMPAROS ADICIONALES SON SUBLÍMITES DENTRO DEL VALOR ASEGURADO TOTAL Y EL 

AMPARO BÁSICO NO OPERA EN ADICIÓN A ÉL. 

PARÁGRAFO, VARIOS DAÑOS PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y PROCEDENTES 

DE LA MISMA CAUSA (DAÑOS EN SERIE), SERÁN CONSIDERADOS COMO UN SOLO SINIESTRO 

OCURRIDO, EL CUAL A SU VEZ SE TENDRÁ COMO REALIZADO EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA EL 

PRIMER DAÑO DE LA SERIE. EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO BÁSICO (PLO) Y DE LOS AMPAROS 

ADICIONALES ASÍ COMO LOS DEDUCIBLES PACTADOS SERÁN CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE 

LA PÓLIZA.

SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA COMPAÑÍA, EL ASEGURADO NO PODRÁ INCURRIR EN GASTO 

ALGUNO, ASUMIR OBLIGACIONES, NI HACER PAGOS, NI CELEBRAR ARREGLOS O TRANSACCIONES 

CON LA VÍCTIMA DEL DAÑO O SUS CAUSAHABIENTES, NI RECONOCER ANTE ELLOS SU PROPIA 

RESPONSABILIDAD. ESTA ÚLTIMA DISPOSICIÓN NO COMPRENDE LA DE DECLARAR ANTE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE LA MATERIALIDAD DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DEL 

SINIESTRO. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS COMPROMISOS O GARANTÍAS DARÁ LUGAR A LA SANCIONES QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

LA COMPAÑÍA QUEDARÁ RELEVADA DE TODA RESPONSABILIDAD Y EL ASEGURADO PERDERÁ TODO

DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SIGUIENTES:

9.1. POR MALA FÉ DEL ASEGURADO O DEL BENEFICIARIO EN LA RECLAMACIÓN O 

COMPROBACIÓN DEL DERECHO AL PAGO DE DETERMINADO SINIESTRO.

9.2. POR OMISIÓN MALICIOSA, POR PARTE DEL ASEGURADO, DE SU OBLIGACIÓN DE 

DECLARAR A LA COMPAÑÍA CONJUNTAMENTE CON LA NOTICIA DEL SINIESTRO, LOS 

SEGUROS COEXISTENTES SOBRE EL MISMO INTERÉS ASEGURADO.

9.3. POR RENUNCIA POR PARTE DEL ASEGURADO, A SUS DERECHOS CONTRA TERCEROS 

RESPONSABLES DEL SINIESTRO.
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CONDICIÓN DÉCIMA. – INSPECCIÓN.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA. – REVOCACIÓN DEL SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA. – SUBROGACIÓN.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA. – SEGUROS SUSCRITOS CON OTRAS COMPAÑÍAS.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ FACULTADA PARA INSPECCIONAR LAS PROPIEDADES Y OPERACIONES DEL 

ASEGURADO. ASÍ MISMO, PODRÁ EXAMINAR LOS LIBROS Y REGISTROS CON EL FIN DE EFECTUAR 

COMPROBACIONES ACERCA DE LOS DATOS QUE SIRVEN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE PRIMAS. 

ESTA FACULTAD SUBSISTIRÁ DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y POR UN AÑO MÁS, 

CONTADO A PARTIR DE SU VENCIMIENTO DEFINITIVO.

EL SEGURO OTORGADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, PODRÁ SER REVOCADO:

11.1 POR EL ASEGURADO EN CUALQUIER MOMENTO MEDIANTE AVISO ESCRITO A LA 

COMPAÑÍA, EN CUYO CASO LA COMPAÑÍA DEVOLVERÁ LA PRIMA CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO DE SEGURO NO TRANSCURRIDO CONFORME A LA TARIFA DE CORTO 

PLAZO.

11.2 POR VOLUNTAD DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE AVISO ESCRITO QUE ESTA DARÁ AL 

ASEGURADO CON UNA ANTELACIÓN NO MENOS DE DIEZ (10) DÍAS DIRIGDO A SU 

ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA DEVOLVERÁ A PRORRATA 

LA PARTE DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEGURO NO TRANSCURRIDO.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y POR MINISTERIO DE LA LEY, LA COMPAÑÍA SE 

SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA INDEMNIZADA, EN TODOS LOS DERECHOS DEL 

ASEGURADO CONTRA LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO.

EN EL CASO DE PLURALIDAD O DE COEXISTENCIA DE SEGUROS. LOS ASEGURADOS DEBERÁN 

SOPORTAR LA INDEMNIZACIÓN EN PROPORCIÓN A LA CUANTÍA DE SUS RESPECTIVOS CONTRATOS, 

SIEMPRE QUE EL ASEGURADO HAYA ACTUADO DE BUENA FÉ LA MALA FÉ EN LA CONTRATACIÓN 

DE ESTOS PRODUCE LA NULIDAD DEL CONTRATO. EN TODO CASO, EL TOMADOR AL SOLICITAR EL 

SEGURO DEBERÁ DECLARAR LOS SEGUROS COEXISTENTES. EL TOMADOR DEBERÁ INFORMAR POR 

ESCRITO A LA COMPAÑÍA LOS SEGUROS DE IGUAL NATURALEZA QUE CONTRATE SOBRE EL MISMO 
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CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA. – PAGO DE PRIMA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA. – NOTIFICACIONES.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA. – DOMICILIO.

INTERÉS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

SU CELEBRACIÓN. LA INOBSERVACIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO, A MENOS QUE EL VALOR CONJUNTO DE LOS EGUROS NO EXCEDA EL MONTO EFECTIVO

DEL PERJUICIO PATRIMONIAL OCASIONADO, EN CUYO CASO, CADA UNA DE LAS COMPAÑÍAS 

RESPONDERÁ PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO CON EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO 

ESTABLECIDO EN CADA PÓLIZA.

EL TOMADOR DEL SEGURO ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DE LA PRIMA Y DEBERÁ HACERLO A MÁS 

TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA 

PÓLIZA, O SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO 

EN ELLA.

CUALQUIER DECLARACIÓN QUE DEBAN HACER LAS PARTES POR EJECUCIÓN DE LAS 

ESTIPULACIONES ANTERIORES, DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO CON EXCEPCIÓN DE LO 

DICHO EN LA CONDICIÓN SEXTA PARA EL AVISO DE SINIESTRO Y SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA 

NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DEL ENVÍO DEL AVISO ESCRITO POR CORREO RECOMENDADO O 

CERTIFICADO, DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA POR LAS PARTES.

TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DE “RECIBIDO” CON LA 

FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA

PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE FIJA COMO DOMICILO DE LAS PARTES 

LA CIUDAD DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SIN PERJUICIO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA MATERIA.

EL TOMADOR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3, PBX 285 5600.

BOGOTA, DC – COLOMBIA.
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AMPAROS ADICIONALES AL AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES (PLO)

POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS AMPAROS ADICIONALES DESCRITOS A CONTINUACIÓN 

SE AMPARAN LOS EVENTOS ALLI DESCRITOS, LOS PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. LA 

CONTRATACIÓN DE CADA UNO DE ESTOS AMPAROS Y SU VALOR ASEGURADO SE HARÁ CONSTAR 

EXPRESAMENTE EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

INDEPENDIENTES AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN 

LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL TOMADOR 

(CONTRATISTA) POR LO CUALES RESULTARE CIVILMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO EN VIRTUD 

DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

DEFINICIÓN: POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES SE ENTENDERÁ TODA 

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALICE LABORES PARA EL TOMADOR (CONTRATISTA) 

EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. EXCLUSIONES: EN 

ADICIÓN A LO ESTIPULADO EN LAS

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y SALVO CONVENIO EXPRESO EN CONTRARIO, NO SE 

AMPARA LAS LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES PROVENIENTES DE:

a)  TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO, TENENCIA O CONTROL DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES.

b) TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO, TENENCIA O CONTROL DE

AEROPLANOS, AVIONES, EMBARCACIONES, BOTES, ETC.

c) EMPRESAS DE VIGILANCIA.

d) TODA RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

e) DAÑOS A PROPIEDADES SOBRE LAS CUALES ESTÉN O HAYAN ESTADO TRABAJANDO LOS

CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

f) DAÑOS CAUSADOS A LAS PERSONAS O A LOS BIENES DE LOS CONTRATISTAS O

SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

g) LA COBERTURA OTORGADA TAMPOCO SE EXTIENDE A CUBRIR RECLAMACIÓNES

POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTRE LOS CONTRATISTAS O

SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.
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- ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS, SEGÚN SU DEFINICIÓN

LEGAL.

- ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR

CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

DEFINICIONES:

a) TRABAJADOR: SE ENTIENDE POR TRABAJADOR TODA PERSONA QUE PRESTA AL

TOMADOR (CONTRATISTA) UN SERVICIO PERSONAL, MEDIANTE REMUNERACIÓN Y

BAJO SU PERMANENTE DEPENDENCIA O SUBORDINACIÓN.

b) ACCIDENTE DE TRABAJO: SE ENTIENDE POR ACCIDENTE DE TRABAJO TODO SUCESO

IMPRESVISTO Y REPENTINO QUE SOBREVENGA POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL

TRABAJOY QUE PRODUZCA AL TRABAJADOR UNA LESIÓN ORGÁNICA O PERTURBACIÓN 

FUNCIONAL PERMANENTE O PASAJERA Y QUE NO HAYA SIDO PROVOCADO

DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA.

AMPARO PATRONAL

ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN 

SU CALIDAD DE EMPLEADOR, POR MUERTE O LESIONES A LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO DURANTE 

LAS LABORES A ELLOS ASIGNADAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 

CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS OBLIGACIONES QUE POR 

VIRTUD DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEBEN SER TRASLADADAS POR EL EMPLEADOR A 

LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES Y EN NINGÚN EVENTO CUBRE 

PRESTACIONES SOCIALES NI OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

SOLO SERÁN EXIGIBLES BAJO EL PRESENTE SEGURO LAS INDEMNIZACIONES A QUE DE ACUERDO 

CON EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO TENGAN DERECHO 

LOS TRABAJADORES, SIEMPRE EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT.

EXCLUSIONES:

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS 

PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O 

PROVENGAN DE:
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AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL 

TOMADOR (CONTRATISTA) COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUES O SEMIREMOLQUES, DE SU 

PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, EN DESARROLLO DEL 

CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. 

PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA PRESENTE PÓLIZA, SE ENTENDERÁ COMO VEHÍCULO TODO 

AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUE O SEMIREMOLQUE MANTENIDO POR EL 

TOMADOR (CONTRATISTA) EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO O DE COMODATO, Y QUE SE REQUIERA UNA 

PLACA PARA MOVILIZARSE EN VÍAS PÚBLICAS.

LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LOS 

SIGUIENTES LÍMITES POR EVENTO: $50.000.000 PARA DAÑOS MATERIALES; $50.000.000 PARA 

LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y $100.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS 

PERSONAS. INDEPENDIENTE QUE EL VEHÍCULO QUE OCASIONE EL DAÑO ESTE O NO ASEGURADO 

POR UNA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES. EN ESTE ÚLTIMO EVENTO LOS LÍMITES DESCRITOS OPERARÁN 

COMO DEDUCIBLE.

EXCLUSIONES

EL PRESENTE ANEXO NO SE EXTIENDE A AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

DEL TOMADOR (CONTRATISTA) PROVENIENTE DE:

a) LA UTILIZACIÓN DEL CUALQUIER AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.

b) LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS. AVERÍA O CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE PRODUZCA

EN LOS OBJETOS TRANSPORTADOS POR LOS AUTOMOTORES MATERIA DEL PRESENTE

AMPARO.

c) LA UTILIZACIÓN EN EL GIRO DE LOS NEGOCIOS DEL ASEGURADO DE VEHÍCULOS DE

PROPIEDAD DE SUSTRABAJADORES.

d) DAÑOS O DESAPARICIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASEGURADOS, SUS ACCESORIOS O

CONTENIDO, O LA CARGA TRANSPORTADA.

e) PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES MATERIA DE LA PRESENTE

COBERTURA, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS Y A LOS BIENES TRANSPORTADOS EN

TALESVEHÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.



30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028 17

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS 

QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O 

EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE LOS RIESGOS 

NO AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE CUBRAN LOS VEHÍCULOS 

PROPIOS Y NO PROPIOS OBJETO DE COBERTURA BAJO

ESTE AMPARO. 

GASTOS MEDICOS

ESTE AMPARO CUBRE LOS GASTOS MEDICOS INMEDIATOS DE EVENTOS MENORES (ATENCION DE 

URGENCIAS) SURGIDOS CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE 

SURGA DE HECHOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE 

LA PRESENTE POLIZA, HASTA POR LA SUMA ASEGURADA DESCRITA EN EL CUADRO DE AMPAROS 

CON LOS LIMITES TAMBIEN ALLI DESCRITOS O EN EL OBJETO DE LA MISMA.

SI LA PRESENTE COBERTURA ES AFECTADA POR UN ACCIDENTE DE TRANSITO OPERARA EN EXCESO 

DEL SOAT Y DE LOS SEGUROS QUE TENGAN LOS VEHICULOS.

LA PRESENTE COBERTURA NO SERA SUSCEPTIBLE DE APLICACIÓN DE DEDUCIBLE. 

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE), 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SURGA POR RECLAMACIONES 

HECHAS ENTRE LAS PARTES QUE FIGUREN Y OSTENTEN LA CALIDAD DE ASEGURADOS EN LA 

PRESENTE POLIZA.

ESTA COBERTURA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS QUE FIGURAN COMO ASEGURADOS EN LA 

CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CONSIDERÁNDOLOS TERCEROS ENTRE SÍ.

DISPOSICION LEGAL

EN LAS MATERIAS, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTOS Y RESUELTOS CON EL PRESENTE 

CLAUSULADO, EL CUAL ES LEY PARA LAS PARTES, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES LEGALES 

CONTENIDAS EN LAS LEYES COLOMBIANAS SOBRE LA MATERIA.

GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL

LA COMPAÑÍA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 1128 DEL CODIGO DE COMERCIO RESPONDERÁ AÚN EN 

EXCESO DEL VALOR ASEGURADO, POR LOS COSTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO 
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O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA O LA DEL ASEGURADO, CON LAS 

SALVEDADES SIGUIENTES:

A. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA

DE LA PRESENTE PÓLIZA.

B. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE LA

ASEGURADORA, Y

C. SI LA CONDENA Y POR ENDE LA INDEMNIZACION POR LOS PERJUICIOS

OCASIONADOS AL TERCERO AFECTADO Y A CARGO DEL ASEGURADO EXCEDE EL

LIMITE ASEGURADO, LA ASEGURADORA SÓLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS

DE DEFENSA EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA

INDEMNIZACIÓN.

SE DEJA EXPRESO QUE EN NIGUN MOMENTO LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL PAGO DE LA 

CONSTITUCION DE CAUCIONES O FIANZAS.

EL TOMADOR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3, PBX 285 5600.

BOGOTA, DC – COLOMBIA.
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De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O



ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100087610

13/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72095928

13/10/2024

163.136,99

30.996,03

194.133,02

13/10/2024

11/09/2024 31/12/2024

13/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

NB–100087610

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72095928

13/10/2024

163.136,99

30.996,03

194.133,0211/09/2024 31/12/2024

(415)7709998434219(8020)00000072095928(3900)000000194133(96)20241013

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072095928(3900)000000194133(96)20241013



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100344549

19/12/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227766

18/01/2025

00,00

00,00

00,00

18/01/2025

11/09/2024 31/12/2029

19/12/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

NB–100344549

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227766

18/01/2025

00,00

00,00

00,0011/09/2024 31/12/2029

(415)7709998434219(8020)00000072227766(3900)000000000000(96)20250118

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072227766(3900)000000000000(96)20250118



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100087610

19/12/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227777

18/01/2025

00,00

00,00

00,00

18/01/2025

11/09/2024 31/12/2024

19/12/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NB–100087610

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227777

18/01/2025

00,00

00,00

00,0011/09/2024 31/12/2024

(415)7709998434219(8020)00000072227777(3900)000000000000(96)20250118

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072227777(3900)000000000000(96)20250118



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100344549

14/07/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72490397

13/08/2025

68.801,22

13.072,23

81.873,45

13/08/2025

11/09/2024 03/10/2030

14/07/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 734

NB–100344549

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72490397

13/08/2025

68.801,22

13.072,23

81.873,4511/09/2024 03/10/2030

(415)7709998434219(8020)00000072490397(3900)000000081873(96)20250813

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072490397(3900)000000081873(96)20250813



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100087610

14/07/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72490399

13/08/2025

442.740,82

84.120,76

526.861,58

13/08/2025

11/09/2024 03/10/2025

14/07/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NB–100087610

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSO

CGTO EL VERSO VDA EL VERSO 900001790

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72490399

13/08/2025

442.740,82

84.120,76

526.861,5811/09/2024 03/10/2025

(415)7709998434219(8020)00000072490399(3900)000000526861(96)20250813

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072490399(3900)000000526861(96)20250813



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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