
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 29 9 2025 

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA 

(Día / Mes / Año) 

X 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 
 

RESPONSABILIDAD 

1. Mediante la suscripción del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.

ANTECEDENTES 

CONVENIO No. 

CONTRATISTA: 

OBJETO DEL CONVENIO: 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL 
GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 

INTERVENTOR:  CONSORCIO CCSO 

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: 

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 

MODIFICACIONES: 

Modificación 
No. Fecha Breve descripción 

N.R 

PRÓRROGAS: 

Convenio 
Adicional No. 

Fecha 
Periodo 

Desde 
(Día/Mes/Año) 

Hasta 
(Día/Mes/Año) 

1 02/05/25 02/05/25 30/05/25 
2 4/07/25 5/07/25 3/10/25 

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: 

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No. 

ACTA DE AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN No. 

FECHA DEL 
ACTA 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
REANUDACIÓN 

DESDE HASTA 

1 - 12/12/24 12/12/24 11/02/24 

- 1 10/02/25 11/02/25 11/04/25 14/04/25 

2 - 28/05/25 28/05/25 18/06/25 

1 18/06/25 19/06/25 1/07/25 2/07/25 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/10/25 
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) Indicar Día/Mes/Año) 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 

VALOR ADICIONES 

Convenio 
Adicional No. 

Fecha Valor SMMLV del Año de la Adición 

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 200.460.667,00 
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones) 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

Mediante comunicación escrita del 26 de septiembre de 2025 la comunidad Indigena solicita ampliar el plazo contractual del Convenio No. 3646 de 2024 hasta el 27 de octubre de 2025 

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados) 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  CALDAS 

3646-2024 
(Indicar número de convenio y año) 

 RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA 
(Nombre o razón social del Contratista ) 

  3601-2024 
(Indicar número de contrato y año) 

Hasta el 31/12/2024 
(Indique el plazo del convenio principal) 

2/10/24 
(Día / Mes / Año) 

$ 200.460.667,00 50% EN SMMLV: 77,10 
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato) 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 29 9 2025 

(Día / Mes / Año) 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

La comunidad indigena RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía RIO SUCIO - EL SALADO 
SECTOR LAS BRISAS ( LA CANDELARIA - EL SALADO ); de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras 
Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.  

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud) 

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

AVANCE FÍSICO CONVENIO 

Hasta el mes de septiembre de 2025 la obra presenta un avance físico ejecutado del 35,00% 
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud) 

contra el avance programado del 88%. 
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud) 

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO 

Valor desembolso otorgado: $ 198.960.667,00 

Valor Girado a: septiembre de 2025 $ 198.960.667,00 
(año) 

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES 

No registra 

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas) 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD 

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa) 

TÉCNICA: 
Nos permitimos manifestar que, durante la ejecución del Convenio, se han suscitado una serie de dificultades que han repercutido directamente en el desarrollo y ritmo de las obras. En primer lugar, y 
debido a la ubicación en el occidente del departamento de Caldas, hemos tenido que enfrentar una marcada fluctuación de personal, pues la amplia oferta laboral de la zona limita la disponibilidad de 
mano de obra para proyectos comunitarios. Este fenómeno ha ocasionado que los trabajadores se vinculen solo por lapsos cortos, generando inestabilidad en los equipos de trabajo y afectando de 
manera sustancial la continuidad de las labores programadas, pues debido a esto los cronogramas de ejecución no se llegan a cumplir.
Lo acaecido afecta directamente los cronogramas de obra previamente establecidos, debido a que lo expuesto demanda la iniciación de nueva vinculación de personal, lo anterior, sujeto al articulo 95 de 
la ley 2166 de 2021 ARTÍCULO 95. Convenios solidarios. Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con 
los Organismos de Acción Comunal con el fin de contratar con los habitantes de la comunidad. (Expresión en negrilla (territoriales), Derogada por el Art. 372 de la Ley 2294 de 2023) subrayado fuera de 
texto original.
A lo anterior se sumaron los problemas relacionados con los pagos a proveedores. Aunque  las gestiones se agotaron de manera oportuna, las dificultades en los trámites bancarios y la tardanza en la 
respuesta de los proveedores generaron un  retraso considerable en la adquisición de materiales e insumos indispensables para la obra. Esta situación produjo interrupciones en la ejecución, pues 
muchas de las actividades no podían avanzar sin contar previamente con dichos suministros. 
Corolario a lo expuesto en los acápites anteriores, es importante informar que el convenio 3646-2024 cuenta con un avance de ejecución del 35 %, de lo cual resulta factible concluir que con la presente 
prórroga y en condiciones de ejecución normales se dará por agotada la totalidad del alcance de obra proyectado, cumpliendo de esta manera con el objeto contractual establecido.
En este contexto, solicitamos respetuosamente se nos conceda una prórroga en la vigencia del Convenio hasta el 27 de octubre de 2025, con el propósito de culminar en su totalidad el objeto convenido y 
alcanzar la ejecución proyectada. La culminación de estas obras de mejoramiento vial no solo permitirá superar las dificultades señaladas, sino que traerá consigo un beneficio directo para nuestra 
comunidad, al mejorar la transitabilidad y la conexión con otras zonas, contribuyendo así al desarrollo social y económico en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Formulario 1 
Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No.  Fecha: 
Valor solicitado 

Valor actualizado 
presente solicitud 

Descripción Valor inicial 

Valor Inicial Convenio $ 200.460.667 $ - $ - $ 200.460.667 

$ - $ - $ - $ - 
$ - $ - $ - $ - 
$ - $ - $ - $ - 
$ - $ - $ - $ - 
$ - $ - $ - $ - 

Valor Total $ 200.460.667 

     



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 29 9 2025 
(Día / Mes / Año) 

JURIDICA 

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modifi caciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar 
el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 , según el cual: Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las 

estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…). 

Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha demostrado ser la más usada en la práctic a y preferida por la legislación vigente; la Corte Constitucional en  
diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verda deramente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el  
derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad . Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, 
diferente de la mera voluntad de los contratantes. 

Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 16 de la Ley 80 de 
1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnica s, económicas y financieras, evitar la paralización o la afectación 
grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista (…)”. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C -949 de 2021 señaló que las prórrogas de los contratos - como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para 
lograr los fines propios de la contratación estatal¨ 

Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas contractuales, en consideración  a que se tramita antes del vencimiento del término del convenio y 
persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) Obedece a una causa real y cierta autorizada en la Ley,  sustentada y probada, garantizando la debida atención del objeto del  
Convenio mencionado en los antecedentes; y iii) Se cuenta con los recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos. 

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos por los principios, las norma s y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, concordante con el  
artículo 1602 del Código Civil, aunado a lo anterior, resulta acorde y oportuna, con base en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993. 

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación) 

La presente solicitud no requiere adición de recursos. 

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud) 

La presente prórroga no requiere ninguna adición de recursos presupuestales. 

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica) 

La presente prorroga no requiere modificaciones o variaciones en aspectos ambientales, sociales y/o de sostenibilidad. 

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica) 

N.A. 

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica) 

Oficio presentado el 26 de septiembre de 2025 por parte la comunidad indigena 

Notas: 

Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o 
prórroga y/o modificación, las cuales podrán ser presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS. 

Si bien se suscribio acta de ampliación 1 a la suspensión, Se reanuda el siguiente día hábil, conforme al numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio. por lo siguiente la fecha de reanudación 
es el 02 de mayo de 2025 

 Vo.Bo.Firma  Vo.Bo.Firma 

JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA JORGE ANTONIO ROA MEJIA 
Representante legal Representante legal o su Apoderado 
Gobernador Resguardo Indigena Colonial La Montaña Interventoría Consorcio CCSO 
contratista Matrícula Profesional No.: CN23026237 

 Vo.Bo.Firma  Vo.Bo.Firma  Vo.Bo.Firma 

Nombre: JUAN SEBASTIÁN NEIRA CUBIDES  Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO  Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 

Apoyo Supervisión Contrato de Interventoría Supervisora Contrato de Interventoría Director Territorial Caldas 
Matrícula Profesional No. 091037-0547107 CND Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD 

 Vo.Bo.Firma  Vo.Bo.Firma  Vo.Bo.Firma 
Nombre: CARLOS ANDRES CASTAÑO BELTRÁN  Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ  Nombre: WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ 
Abogado Unidad Ejecutora Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total Subdirector Vías Regionales (E) 

Matrícula Profesional No.: 25202-145897 Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217 
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Riosucio, 26 de Septiembre de 2025 

 
Señora: 
Bibiana Esther Paternina Espitia 
Directora de Interventoría Contrato 3601-2024 
Consorcio CCSO 
Calle 77B No.57-103 Of 905 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlántico 

 

 
Asunto: Solicitud Prórroga 3 Convenio Interadministrativo No. 3646 de 2024 

Respetado Interventor, 

JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía No 15.924.467, actuando en calidad de gobernador del RESGUARDO 
INDÍGENA LA MONTAÑA, Municipio del Riosucio, a través de este oficio, solicito estudiar 
la posibilidad de prórrogar nuevamente el Convenio Interadministrativo No. 3646 de 2024, 
teniendo en cuenta las siguientes causales: 

1. En condición de Representante Legal de la RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA, 
Municipio de Riosucio, postulé el tramo vial ubicado en El Resguardo Indígena La 
Montaña en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la Vigencia 
2023. 

 
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través 

de la Dirección Territorial Caldas efectúo visita técnica para la viabilización técnica, 
jurídica y financiera del tramo a intervenir. 

 
3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 

se celebró el Convenio No. 3646 de 2024, el cual tiene por objeto: “AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO 
INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO 
PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..”, el cual fue aprobado en la 
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 11 del 
mes de septiembre del año 2024. 

4. Mediante correo electrónico se recibe el oficio 2024S-VBOG-071618 de fecha 2024- 
10-02 en donde me remiten la orden de inicio del convenio mencionado, con un plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 



JUSTIFICACIONES 

Justificación Jurídica 
 

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones 
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas 
tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y 
como los dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 

Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. 

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…). 

 
Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha 
demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte 
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los 
contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no 
pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en 
condiciones de igualdad1. Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato 
estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera 
voluntad de los contratantes. 

Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir 
así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 4.8, 4.9, 14 y 
16 de la Ley 80 de 1993 facultan a las entidades estatales a modificar los contratos de 
común acuerdo para “(…) mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación y evitar que sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (…)”. Al respecto, 
la Corte Constitucional en la sentencia C-949 de 2021 señaló que las prórrogas de los 
contratos -¨cómo especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los 
fines propios de la contratación estatal¨. 

 
Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas 
contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del 
convenio y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; (ii) Obedece a 
una causa real y cierta autorizada en la Ley, sustentada y probada, garantizando la debida 
atención del objeto del Convenio mencionado en los antecedentes; y iii) Se cuenta con los 
recursos presupuestales conforme a la Cláusula Séptima - Giro de los Recursos. 

 
 

 

1 Sentencia C-153-2017. MP Patricia Salazar Cuellar 



De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos 
por los principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, 
concordante con el artículo 1602 del Código Civil. 

 
Justificación Técnica y Solicitud 

 
Nos permitimos exponer que, en el marco de la ejecución del Convenio, hemos debido 
enfrentar una serie de contratiempos que han incidido de manera significativa en el 
cumplimiento del cronograma. La principal dificultad ha sido la consecución y permanencia 
del personal obrero, pues al estar ubicados en el occidente del departamento de Caldas, la 
oferta laboral en diferentes sectores productivos es amplia, lo que genera una constante 
fluctuación de trabajadores. Este fenómeno, ajeno a nuestra voluntad, ha limitado la 
posibilidad de mantener equipos estables y ha retrasado la continuidad de las actividades 
programadas. 

 
A lo anterior se sumaron los retrasos de los proveedores en la entrega de materiales e 
insumos, pese a haberse realizado los pagos dentro de los plazos establecidos, lo que 
impidió avanzar en varias fases de la obra. De igual manera, surgieron dificultades 
administrativas relacionadas con la nómina, que incluyeron la necesidad de verificar y 
aplicar de manera correcta diversas regulaciones, lo que demoró la vinculación de parte del 
personal requerido. La concurrencia de estas situaciones alteró el normal desarrollo del 
proyecto y provocó un desfase en el cumplimiento de las metas. 

 
Corolario a lo expuesto en los acápites anteriores, es importante informar que el convenio 
Interadministrativo 3646-2024 cuenta con un avance de ejecución del 35%. 

 
En este contexto, solicitamos respetuosamente se nos conceda una prórroga en la vigencia 
del Convenio hasta el 27 de octubre de 2025, con el propósito de avanzar en el objeto 
convenido. El avance de estas obras de mejoramiento vial no solo permitirá superar las 
dificultades señaladas, sino que traerá consigo un beneficio directo para nuestra 
comunidad, al mejorar la transitabilidad y la conexión con otras zonas, contribuyendo así al 
desarrollo social y económico en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz 
Total. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA 
RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA 



1
(La numeración será consecutiva)

(Indicar número de contrato y año)

FECHA

OBJETO DEL CONVENIO:

22/09/2025

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Implementar plan de acción para evitar retrasos en obra y mejorar rendimientos.

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
(Día / Mes / Año)

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO - LOMAPRIETAORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Plan de acción para mejorar rendimientos en obra y evitar retrasos. 

Presunta prorroga del convenio y del contrato de interventoría.

CÓDIGO

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN

SUBDIRECCION VIAS REGIONALESUNIDAD EJECUTORA: 

ACTA DE REUNIÓN No.

CONVENIO No. 3646-2024
(Indicar número de contrato y año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 

 3601-2024CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.



FECHA 22/09/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

ACTA DE REUNIÓN

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

RESGUARDO

RESGUARDO22/09/2025

Tomar las medidas respectivas para coordinar el ingreso del material y a 
planificar las actividades a desarrollar con el fin de optimizar el rendimiento de 
la construcción de la placa huella.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

COMPROMISOS PACTADOS 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por
cada uno de los mismos.

FIRMA

1. Necesidad de implementar plan de contingencia
La interventoría manifiesta la necesidad de llevar a cabo un plan de acción que permita minimizar los retrasos de las obras y llevar a un feliz término las mismas o
a un buen porcentaje de avance el 21 de octubre de 2025, presunta fecha de finalización actual del contrato de Interventoría y prórroga del convenio.

2. Solicitud de planes de compra
El residente de interventoría reiteró la importancia de la presentación oportuna de los planes de compra de materiales, con el fin de que puedan ser revisados y
aprobados a tiempo. El residente del Resguardo dejó constancia de su compromiso de radicar dichos planes dentro de los plazos establecidos, permitiendo así
asegurar la disponibilidad de materiales y evitar retrasos en la obra.

3. Solicitud cronograma de intención 
La Interventoría solicita al RESGUARDO un cronograma de intención con fecha tentativa de fin de obra de 21 de octubre.

RESPONSABLES

INTERVENTORÍA

SEBASTIAN OSORIO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Ing. Residente RESGUARDO

InterventoriaIng. Residente

29/09/2025

22/09/2025

CARGO EMPRESA / ENTIDAD

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de
requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

Radicar los planes de compra de materiales con la antelación suficiente para su 
revisión y aprobación.

Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la 
presente reunión.

FECHA DE CUMPLIMIENTO        
(Día /Mes / Año)

22/09/2025

Enviar cronograma de intención para el fin de obra con fecha de 21 de octubre 22/09/2025 RESGUARDO



  

   

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers  
PBX-FAX: (605) 3395171 
E-mail.: info@inproyectos.com  
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Barranquilla, 29 de septiembre de 2025 

CINP–555–1399–4007 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Subdirector De Vias Regionales 
atencionciudadano@invias.gov.co  
Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá 
 

REF.: CONTRATO No. 3601 DE 2024 “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” 

 
Cordial saludo, 
 

Acusamos recibo de su comunicado de fecha 26 de septiembre de 2025, mediante el cual el OAC 
del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de La Montaña del Municipio de Riosucio, Caldas, 
ejecutor del Convenio Interadministrativo No. 3646-2024, presenta para el trámite respectivo 
la solicitud de Prórroga No. 3 a dicho convenio. 

La Interventoría a cargo del Consorcio CCSO, una vez revisados los documentos remitidos, a 
través del presente oficio se permite emitir concepto sobre la viabilidad de la solicitud de Prórroga 
No. 3 del Convenio Interadministrativo No. 3646 de 2024, suscrito entre el Instituto Nacional de 
Vías – INVIAS y la Junta de Acción Comunal del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de La 
Montaña del Municipio de Riosucio, Caldas, conforme a los siguientes aspectos: 

 
1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
La solicitud de prórroga fue presentada por el representante legal del Resguardo Nuestra 
Señora Candelaria de La Montaña, quien argumenta que, en el curso de la ejecución, se 
presentaron situaciones externas y ajenas a la Organización que han incidido de manera 
significativa en el cumplimiento del cronograma., afectando directamente el cumplimiento del 
mismo. 
 
Al respecto, manifestamos que: 
 

➢ El estado de avance reportado al 25 de septiembre de 2025 corresponde al 35% de 
ejecución, lo que evidencia un desfase considerable respecto al cronograma inicial y 
frente al tiempo remanente (8 días) para la culminación del plazo contractual actual, 
que vence el 3 de octubre de 2025. 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
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➢ También es cierto, que el retraso que presenta este convenio en su ejecución se debe 
a que la etapa de alistamiento superó el tiempo previsto llegando a (38 días) a causa 
de la alta ausencia del Gobernador quien es el Representante Legal, a los Comités 
operativos y el inicio tardío de la ejecución de las actividades a pesar de tener el plan 
compras No. 1 aprobado, lo que también generó impactos acumulativos que explican 
el rezago. 

➢ Por lo señalado por la Comunidad Étnica en su solicitud, dichas causas ya se 
encuentran superadas y cuentan nuevamente con las condiciones técnicas, sociales y 
logísticas adecuadas para la continuidad del proceso. 

➢ La prórroga solicitada hasta el 27 de octubre de 2025 permitirá dar continuidad al 
proceso constructivo, recuperar el ritmo de ejecución y cumplir con las metas 
establecidas en el objeto contractual, lo cual resulta conveniente para garantizar los 
fines del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. 

 
Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, y teniendo en cuenta los anteriores motivos, se 
hace necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el 27 de octubre de 2025, en razón a que 
el plazo actual es insuficiente para culminar el 65% restante. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN JURIDICA 
 

➢ La Ley 80 de 1993, en su artículo 40, permite las modificaciones contractuales por mutuo 
acuerdo entre las partes, siempre que no alteren la esencia del contrato. Así mismo, el 
artículo 4.9 permite hacer ajustes contractuales para evitar afectaciones en la ejecución del 
objeto contractual. 
 

➢ El Convenio Solidario No. 3646 de 2024 contempla expresamente la posibilidad de prórroga 
mediante otrosí suscrito de mutuo acuerdo (Cláusula Tercera, parágrafo primero). 

 
➢ La solicitud se presenta antes del vencimiento del plazo establecido a través de la Prórroga 

No. 2. 
 
➢ La solicitud busca preservar el interés general y garantizar la correcta ejecución del objeto 

contractual. 
 

Por lo anterior, desde el punto de vista jurídico la prórroga es procedente. 

 
3. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA  

 

• El Convenio Interadministrativo cuenta con disponibilidad presupuestal vigente para la 
ejecución de las actividades hasta el nuevo plazo solicitado, según se desprende de la 
Cláusula Séptima – Giro de Recursos.  
 

• La prórroga solicitada no implica incremento en el valor del convenio, únicamente la extensión 
del plazo para permitir la ejecución de las actividades de obra pendiente. En consecuencia, 
existe disponibilidad presupuestal y suficiencia financiera para garantizar la culminación de las 
actividades en el nuevo término requerido. 
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Con base en las consideraciones técnicas, jurídicas y financieras expuestas, esta Interventoría 
recomienda al Instituto Nacional de Vías – INVIAS aprobar la Prórroga No. 3 hasta el día 27 de 
octubre de 2025, conforme a lo argumentado por el OAC en su solicitud de fecha 26 de 
septiembre de 2025. 

 

Atentamente, 

CONSORCIO CCSO 

 

JORGE ROA MEJÍA 
Representante Legal 

 
Anexo: Solicitud de prórroga del OAC – Dos (02) Folios. 
 
C.C.:  Ing. Luz Liliana Tibatá Casteblanco – Supervisión – Territorial Caldas – INVIAS 

Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime  – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 
Ing. Juan Neira – Gestor – Subdirección de Vías Regionales– INVIAS 

 
 
Elaboró: BPE 
Revisó: FSH 
  



CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales 

relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad 

Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual 
de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la 

Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios 

profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y 

seguimiento de los proyectos así: 

No. De Contrato y/o Convenio: 3646-2024 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL 
RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, 
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL 
EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.. 

Se marca con una (X) 

ACTUALIZADO 
APLICATIVO SI NO APLICA 
SECOP: x 
SICO: x 
SEPRO: x 

CIFRA: x 

GESPROY: x 

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a 

la fecha de esta certificación. 

Dado en Bogotá, a los 23 días del mes     de   septiembre del año 2025

_________________________________                _________________________________  
Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez Nombre: Juan Sebastián Neira Cubides   
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total      Apoyo Supervisión Caminos Comunitarios de la Paz Total 
Subdirección: Vías Regionales      Subdirección: Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS         Instituto Nacional de Vías – INVIAS    

Firmado 

digitalmente por 

ACOSTA GOMEZ 

SANDRA MILENA



 

 

 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

141001480365

     8 1 0 0 0 3 2 3 5 6 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

Persona jurídica 1                               

           

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

COLOMBIA 1 6 9 Caldas 1 7 Riosucio 6 1 4

CL 6   7   26
resgmontana@hotmail.com

1 7 8 0 4 0           3 1 7 7 7 3 6 0 4 3       3 1 4 8 9 5 7 7 4 3

9 4 9 9 2 0 0 2 0 2 0 4                              

04- Impto  renta y compl. régimen especial
4  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           
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ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 22-03-2024 03:05:14PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141001480365

     8 1 0 0 0 3 2 3 5 6 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

2 5

 3   3 4

      

     2

0 3   

7 6 9                  

1 9 7 6 0 6 0 5         

    

9 8   

1 9 7 6 0 6 0 5         
                    

1 7   

6 1 4          

                

                

     1 0 0

   1 0 0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio del Interior 1 8
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141001480365

     8 1 0 0 0 3 2 3 5 6 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 2 0 1 0 6

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

1 5 9 2 4 4 6 7             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

SALAZAR TABORDA JAVIER ALONSO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141001480365

     8 1 0 0 0 3 2 3 5 6 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 5 9 2 4 4 6 7             
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1 5 9 1 7 2 2 9             
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

SALAZAR

MOTATO

MOTATO

HERNANDEZ

MORALES

TABORDA

DE GALEANO

MORALES

AYALA

GUEVARA

JAVIER

AURORA

LAZARO

BERNARDO

JORGE

ALONSO

ARLEY

IVAN
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EL RESGUARD0 lNDIGENA NUESTRA SEf]ORA CANDELARIA DE LA MONTAflA
en usa de lag atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere
la Ley 89 de 1890,  la Resolucj6n Presidencial N°  126 del 29 de Julio de 1924 y la Ley

21  de  1991.

CERTIFICA:

Que el dia 17 de diciembre del 2023 se realiz6 el proceso de elecci6n a trav6s del voto

popular  del  Gobernador  indl'gena  del  Resguardo  Nuestra  Sefiora  Candelaria  de  la

Montafia para el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2024 al 31 de diciembre

del 2024, cuya elecci6n se hizo, siguiendo nuestros usos y costumbres  de acuerdo a

lo estipulado en los estatutos del cabildo en su Capitulo V PERFILES. REQUISITOS

Y FUNCIONES Articulo 22, una vez realizada la jornada de elecci6n se obtuvieron los

siguientes resultados:

RESULTADOS JORNADA ELECCIONES GOBERNADOR AF¢0 2023

RESGUARDO NUESTRA SEfloRA CANDELARIA DE LA IVIONTAf]A

Nro. Tarieton                      1                   2

­

RG COMUNIDAD
JAVIERSALAZAR AURORAMOTATOMONTOYA

BLANCOS NULOS    MARg:DOS Total 2023

1 ACUACATAL 56 27 0 00 83

2 AGUACATES 126 24 0 00 150

3 ALTO IMURRA 120 29 20 20 171

4 ALTO MEDINA 196 64 2 13 2e6

5 ANDES 37 7 0 00 44

6 BAJ0 lMUF2RA 65 14 0 10 80

7 BARRANQUILLA 9 109 0 02 120

8 CABAF`GA 71 22 1 03 97

9 CAMB'A 0 2 0 00 2

10 cANDELjueiA u, 221 66 6 10 294

11 CHANCOS 108 21 5 02 136
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121314

­ELCARMENELEDENELHISPANIAELJARDINELJORDANELLIMONELMESTIZOELNEVADO

214 81 11 82 316

115 25 4 00 144

229 81 20 72 339

15 196 73 31 84 312

161718 64 135 10 01 210

15 20 3 22 42

92 30 11 16 140

19 311 169 40 61 527

20212223 EL OROELREBAROELSAIADO                          |GETSEMANf 15 3 2 00 20

234 61 30 60 331

119 21 6 53 154

18 41 1
10 1o,

11 6 ol0 68
24 LA ARBOLEDA 51

LA CABAFtA                                     78 4716 211 144
25

26 lA CANDELARIA 142 30 8 137 ZOO

27 LA ESPEfENZA 54 44 1 21 102

28 LA FLORESTA 140 10 0
(2

153

29 LA FLORIDA 7 9 0 ol2 18

6 816 I,6630 LA PALMA 112 34

31 LA RORADA 9 24 18 21o 153

32
|LAZULIA

29 7 0 olo 36

33
|LASESTANCIAS

191 81 28 2)3 305

34
|LASHUACAS 1125

79 6
151,

216

35
(LASMINAS 167

76 12
1210

157

36
|LASPARTIDAS 159

53 5 10 118

37
LLANO GRANDE YNARAIALMEXICO 75 38 1 10 115

38 15
11

0 00
116
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40 PALMA DEL ORO 52 21 4 1 1 79

41 PuEBLO VIEJO 339 251 55 17 3 665

42 SALIDA AL ORO 121 148 14 14 2 299

43 SAMARIA 51 59 8 3 2 123

44 SAN NICOLAS 60 55 4 6 0 125

45 SANTA CECILIA 45 19 8 0 1 73

46 SANTA INES 72 50 13 5 0 140

47 TRAVEsiAS 185 59 18 4 0 266

48 PALEF{MO 17 4 0 0 0 21

49
TRES CRUCES ­ROBLEBONIT0 Y ELROSARIO

43 8 0 0 1 52

50 TUMBABARRETO 273 32 10 4 0 319

51 UBAF{BA 59 46 12 0 0 117

52 VISTA HERMOSA 119 43 12 2 0 176

53 SEDE ADMIN 567 302 53 10 0 932

TOTAL 2023 5.938 2.785 522 155 84 9.464

JAVIERSALun AUROFZAMOTATOMONTOY^
BLANCOS NULOS

NOMARCADOS Total 2023

Con  una  votaci6n  total  de  9464  votos  para  la  elecci6n  de  gobernador  y  segundo

gobernador del resguardo Nuestra Sefiora Candelaria de la Montafia vigencia 2024.

Se expide la presente certificaci6n a efectos de aportar documentaci6n para firma de
convenio interadministrativo con el lnstituto Nacional de Vias (lNVIAS).

Pare constancia se firma en Riosucjo, Caldas a los veintidn (21 ) dias del mes de agosto
del 2024.



 

  

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA 

REUNION - ASAMBLEA COMUNITARIA EN EL SALADO 

 

FECHA: 3 de diciembre de 2023 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Armonización  

2. Entonación de los himnos. 

3. Saludo por parte del gobernador Javier Alonso Salazar 

4. Saludo por parte de un integrante del Consejo de Gobierno y de la Junta Directiva 

– Bernardo Arley Hernández 

5. Verificación de Quorum. 

6. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA  

7. ESPACIO POLITICO, alcalde electo – Abel David Jaramillo Largo, Representante 

a la Cámara - Norman David Bañol y un saludo por parte de los concejales electos, 

Alicia Pescador y Vicente Vinasco. 

8. Intervención del consejero Mayor del CRIDEC – German Herrera y presidente de 

ACICAL – Carlos Emilio Duran Bañol. 

 

Presentación de informes: 

 

- Germán Darío Taborda – Asistente Administrativo 

- Informes junta directiva 

- Gobernador – Javier Alonso Salazar Taborda 

- Segundo Gobernador – Felix A. Largo Arenas (fincas del resguardo) 

- Alcalde del Cabildo – Lázaro Motato Morales 

- Tesorera – Yesenia Motato Morales 

- Secretaria – Diana Yohany Calle Tabares 

- Fiscal del Cabildo – Bernardo Arley Hernández Ayala 

- Espacio para la postulación a precandidatos a la gobernación indígena – 2024, 

elegir el moderador o coordinador. 

- Fecha de elecciones y entrega de papelería (17 de diciembre de 2023) 



 

  

- Proposiciones y varios. 

 

La reunión de asamblea comunitaria inicia con la armonización realizada por la médica 

tradicional Aurora Motato e integrantes de la escuela de medicina tradicional “Espiral 
de Vida”, se presenta el orden del día el cual es aprobado por unanimidad y se entonan 
los himnos. 

 

El gobernador brinda un saludo a las autoridades y a la comunidad en general y 

solicita desarrollar una reunión con armonía y buen entendimiento. 

 

Marco Fidel Largo, saluda en representación del consejo de gobierno, hace el llamado 

a desarrollar una reunión seria y calmada y que la comunidad se dé cuenta de todo lo 

que se hace en el territorio y en las comunidades. 

 

El fiscal del cabildo, Bernardo Hernández, saluda y menciona que en el día de hoy se 

busca fortalecer el gobierno propio, se espera la participación de todo el personal que 

es avalado por la organización desde las diferentes instituciones, solicita que la 

asamblea se desarrolle en completo orden y que la guardia no tenga que hacer los 

llamados de atención; si alguna persona se tiene que ir por alguna razón, debe dejar 

por escrito la excusa en la mesa moderadora. 

 

En la verificación de quórum se registra la asistencia de 365 personas, más 7 excusas 

escritas las cuales se anexan a la presente acta. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÒN: 

 

Intervención del alcalde electo, Abel David Jaramillo Largo, quien agradece a la 

comunidad por el apoyo en la jornada electoral, donde el movimiento MAIS logró tener 

un alcalde indígena, el resguardo de La Montaña, tiene dos concejales, Alicia Pescador 

y Vicente Vinasco y el balance del proceso de la campaña política; ratifica el 

compromiso con la comunidad y la población en general, informa que se hizo coalición 

con los concejales que hacen parte del grupo político - gente en movimiento. La 



 

  

alcaldía cuenta con unos fallos judiciales que le generan varias responsabilidades 

económicas y que la nueva administración deberá asumir estos compromisos. 

 

Solicita al cabildo, para que en el presupuesto se disponga de rubros específicos para 

la elaboración de proyectos con estudios y diseños, para la viabilidad de proyectos, 

bolsa para el mantenimiento de vías, busca mejorar la seguridad de municipio en la 

zona urbano, generar obras de auto construcción, cofinanciación en diversos 

proyectos, entre ellos, acueductos, alcantarillado y saneamiento básico. 

 

Informa que la posesión es el 30 de diciembre de 2023, entre 9 y 10 am; el 29 de 

diciembre, se va a tener una ceremonia ritual en el centro del pensamiento de San 

Lorenzo. En el mes de enero se inicia la formulación del plan de desarrollo. 

 

Los proyectos se presentan por los cabildos, asociaciones, entre otros. Se va a iniciar 

con los proyectos, de la construcción de una sala de crisis y el equipo salvamento 

minero, esto como un compromiso que está en el programa de gobierno. 

 

Interviene Norman David Bañol Álvarez, representante a la Cámara, dice que, el 

movimiento indígena ha ganado en representación política, presidente, gobernador 

departamental, concejo municipal y alcalde indígena; se hace necesario hacer 

coaliciones para contar con la mayoría en el concejo municipal. 

 

Informa que mañana lunes 4 de diciembre se tiene una reunión con las autoridades y 

con el señor Henry Gutiérrez, gobernador departamental electo, donde se va a tocar 

el tema relacionados con el hospital departamental San Juan de Dios; faltan debates 

para la reforma de la salud, falta 9 artículos de 143 y explica las generalidades de la 

reforma. 

 

Inicio la consulta previa del SISPI, solicita a las autoridades a estar pendientes de este 

asunto; pendiente con SEIP, al 10 de diciembre debe salir el decreto de salarios 

(1345/2023); mesa CONCEPI, se solicita al presupuesto general de la nación, la 

disponibilidad presupuestal para el SEIP, como resultado de la anterior minga, se logró 

respuesta del DANE. Uno de los acuerdos, para las zonas aledañas 10 veces con 



 

  

relación al censo DANE 2018, el compromiso es que se expida un acto administrativo 

antes del 31 de diciembre del presente año. 

 

Explica claramente el proyecto del impuesto predial y que, a raíz de este gobierno, 

Colombia tiene mayor posicionamiento y credibilidad en el mundo. 

 

El gobernador, menciona que ahora se está haciendo encuentros directos de gobierno 

a gobierno, donde se ha defendido los derechos de la población indígena. 

 

Seguidamente, los candidatos electos al concejo municipal, Alicia Pescador y Vicente 

Vinasco brindan un saludo y agradecimiento a la comunidad por el apoyo en la pasada 

jornada electoral. 

 

De acuerdo al orden del día, continua la intervención el consejero mayor del CRIDEC, 

el señor German Herrera, quien brinda un saludo e indica la necesidad de pensar 

colectivamente el fortalecimiento de la organización en los diferentes temas propios, 

informa que el señor Arbey Ramírez, cabildante de la comunidad El Carmen, es la 

persona que representó a las comunidades indígenas de caldas, en los juegos 

indígenas programados desde la ONIC. 

 

Interviene Carlos Duran Bañol, presidente de ACICAL, quien expresa los 

agradecimientos al alcalde - Abel David Jaramillo y Norman David Bañol, por el buen 

trabajo en los espacios de representatividad de las comunidades indígenas, así mismo 

agradece por las labores realizadas de los docentes, consejo de gobierno, al grupo de 

cabildantes y a toda la comunidad. 

 

PRESENTACION DE INFORMES: 

 

German Darío Taborda Ándica, presenta el informe de la asignación especial del 

sistema general de participaciones para resguardos – AESGPRI. El resguardo está 

legalmente constituido desde el 15 de marzo de 1627.  

 



 

  

Explica lo que es la segunda doceava; el recurso del balance, son recursos que no se 

alcanzaron a ejecutar en la vigencia anterior, la ejecución de los recursos se hace 

mediante proyectos, la distribución del presupuesto, aclara que todos los sectores 

tienen el espacio para la cofinanciación, enumera los rubros y líneas de inversión. 

 

Cuando se trate de contrataciones directas, el gobernador escoge a las personas que 

lo van acompañar en las áreas de cabildo, pero si es en otra modalidad de contratación 

se hace en los procesos de selección. 

 

La disminución de población es un problema de identidad y también una discriminación 

institucional. 

 

El gobernador, expresa que de acuerdo al informa se evidencia que hay más del 

recurso comprometido, pero no se ha tenido respuesta por parte de esta 

administración. 

 

El gobernador, pone a consideración el informe del área administrativa, el cual es 

aprobado por la asamblea. Se anexa el informe al acta en forma digital. 

 

INFORME DEL GOBERNADOR: 

 

Inicia dando agradecimientos a la junta directiva, consejo de gobierno, grupo de 

cabildos y a la comunidad, porque se ha trabajado con armonía y buen entendimiento, 

además por el apoyo y acompañamiento que ha recibido parte de la comunidad en 

general. 

 

El informe se enfoca a lo siguiente: las actividades realizadas en calidad de 

representante legal de la organización, las acciones en defensa del territorio y del 

medio ambiente en la protección de la reserva natural; los acompañamientos 

comunitarios, menciona del documento que se está haciendo como propuesta de 

PBOT; administración de los recursos y ordenador del gasto. 

 



 

  

Da a conocer las dificultades que se presentaron con las prestaciones de servicios de 

las personas que laboran en la sede administrativa, agradece al equipo de trabajo por 

el cumplimiento de las actividades y las acciones desarrolladas en las comunidades. 

 

Resolución 1514, para los días 20 al 23 de diciembre en la ciudad de Bogotá. 

 

Relaciona los proyectos que no se han alcanzado a ejecutar, por parte de la 

administración municipal actual, entre ellos: proyecto de entrega de materiales de 

construcción, víveres, insumos agropecuarios, apoyo a las clausuras para las 

instituciones educativas. 

 

Se construyeron varias viviendas para mejorar las condiciones de habitabilidad, en las 

comunidades del resguardo. 

 

Se reactivaron las fiestas tradicionales en las comunidades del resguardo. 

 

Resalta el liderazgo del cabildante de la comunidad de La Palma, Gildardo Motato, por 

el trabajo de apertura de la vía, donde la organización aportó 12 millones de pesos. 

 

Compra de un predio en la comunidad de La Florida, con recursos propios por un valor 

de 20 millones, para protección ambiental. 

 

Los temas de trascendencia organizativa, siempre se van a tocar con consejo de 

gobierno y con la junta directiva. 

 

El reglamento interno se trabajó de acuerdo al cronograma planeado, se llegó con el 

comité técnico hasta el artículo 26. 

 

El fiscal del cabildo, pone a consideración el informe del gobernador, el cual es 

aprobado por unanimidad.  

 

 

 



 

  

INFORME DEL SEGUNDO GOBERNADOR, FELIX ANTONIO LARGO ARENAS 

 

Inicia presentando el informe del manejo y administración de las fincas de propiedad 

colectiva, en cuanto al inventario de ganado, el mantenimiento de los potreros y de los 

proyectos que se han ejecutado en beneficio de las fincas de propiedad colectiva. 

 

Proyecto de aislamiento, siembra de 12 mil árboles nativos en la finca El Oro, se 

proyectan cercas vivas, esta finca ha sido entregada al cabildo para fines ambientales. 

 

En la finca de Veraneras, hay un proyecto de 10 cerdos, un proyecto para 

mejoramiento de la casa, cultivos de café, plátano, frutales y 4 trabajadores. 

 

José Gilberto en Las Partidas, cultivo de caña con buen mantenimiento, se proyecta 

un cerramiento en la molienda, buen montaje en la molienda. 

 

La finca ubicada en la comunidad de La Esperanza, la cual lleva su nombre, se llevó 

la maquina despulpadora para la finca de veraneras, la casa está en muy mal estado. 

 

Además, presenta las actividades que desarrolló como segundo gobernador, 

realizando actividades delegadas por el gobernador, acompañamiento en el proceso 

de evaluación docentes, proceso que se hizo en 35 comunidades, donde los padres 

de familia son los que evaluaban este asunto. 

 

Acompañamiento en las reuniones para la construcción del modelo de salud, participó 

de la última minga que se hizo en la ciudad de Bogotá. Acompañamiento en las 

diferentes reuniones comunitarias en las comunidades del Territorio. 

 

El gobernador pone a consideración el informe del segundo gobernador, el cual es 

aprobado por unanimidad. 

 

INFORME DEL ACALDE DEL CABILDO – LAZARO MOTATO MORALES 

 

La guardia indígena tiene 30 guardias activos y tres haciendo escuela; se cuenta con 



 

  

una guardia de apoyo, la cual está conformada por el personal avalado por el cabildo 

en las diferentes instituciones, se reglamenta a través de una resolución interna, solo 

para eventos de carácter prioritario o de emergencia. 

 

Invita al cabildo y a la comunidad, a participar activamente de la guardia indígena, ya 

que el numero relacionado es insuficiente para todas las acciones que se desarrollan 

en defensa y protección del territorio. 

 

Realización de actividades relacionadas con las funciones propias de su cargo, como 

reuniones y acompañamientos en mesas de trabajo, de educación, salud, ambiente, 

territorial, entre otros. 

 

El gobernador pone a consideración el informe del alcalde del cabildo, el cual es 

aprobado por unanimidad. 

 

INFORME DE TESORERÌA, YESENIA MOTATO MORALES. 

 

Este informe se anexa a la presente acta, con cierre al 30 de noviembre de 2023. 

 

Agrega las actividades relacionadas con la juventud, educación y procesos de 

liderazgo impulsando el plan de vida del resguardo. 

 

Amanda Franco, solicita que se explique sobre el cuidado de Juliana. 

 

INFORME DE DIANA YOHANY CALLE TABARES – SECRETARIA, este informe se 

anexa a la presente acta y es aprobado por unanimidad. 

 

INFORME DE BERNARDO HERNANDEZ – FISCAL DEL CABILDO 

 

Resalta la buena relación y la empatía que se ha venido tejiendo con la junta directiva 

y consejo de gobierno, los espacios de representatividad que se tiene en los diferentes 

desde el nivel departamental y local. 

 



 

  

Avance en el modelo de salud, se realizó el proceso de evaluación docente, expresa 

la preocupación por la falta de varios docentes en esta asamblea, relaciona los 

proyectos que vienen relacionados con plátano, cerdos, trapiches comunitarios. 

 

Que el proyecto con el Ministerio de cultura, ha fortalecido la cultura y la identidad del 

resguardo. 

 

Se han presentado amenazas al gobernador, por el cumplimiento de acciones propias 

de cargo. 

 

En las elecciones, se observó a lideres comunitario, participando de otros grupos 

políticos. 

 

Recomienda a los concejales electos, estar informando al gobernador de los temas 

que se van abordando en las sesiones de esta corporación. 

 

Debilidad en la poca participación de integrantes activos en la guardia indígena, el 

resguardo podría tener más de 100 guardias, ya que en el censo hay una población 

de 18.040 personas. 

 

Propone que, para el próximo año, se haga una publicación del plan de vida del 

cabildo. 

 

Informa que se tiene varias inasistencias por parte de los cabildantes, en las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del cabildo. 

 

Solicita al grupo de cabildantes, que hagan llegar las actas de nombramiento de 

cabildo a la secretaría, antes de las elecciones para gobernador. 

 

El gobernador pone a consideración el informe del fiscal del cabildo, el cual es 

aprobado por unanimidad. 

 

 



 

  

- ESPACIO PARA LA POSTULACIÓN A PRECANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN 

INDÍGENA – 2024, ELEGIR EL MODERADOR O COORDINADOR. 

 

El gobernador, dice que deja el espacio de postulación de los candidatos a 

gobernador(a) indígena, en manos del consejo de gobierno. 

 

El presidente del consejo de gobierno, Octavio González, indica que se trabajó el 

reglamento, se avanzó, pero no se terminó, por lo tanto, las postulaciones se harán de 

acuerdo al reglamento existente. 

 

El moderador del espacio es el Doctor Carlos Mario Calvo. 

 

Carlos Mario Calvo, solicita que postulen a quien cumpla con este reglamento. 

 

La secretaria, hace lectura del reglamento actual. 

 

Se abren las postulaciones: 

 

Alberto Betancur, dice que, en asamblea comunitaria de su comunidad, postulan a 

JAVIER ALONSO SALAZAR. 

 

La Cab. Ceine Trejos, postula a Lázaro Motato 

El Cab. Aníbal Morales, postula Bernardo Hernández 

La Cab. Martha Eugenia Gil, postula Aurora Motato 

Cab. Nancy León, postula Jorge Iván Morales 

Silvia Ortiz Cardona, postula a Luz Marina Vinasco 

Yaneth Motato, postula a Yesenia Motato 

Yulieth Morales, postula a Julio Cruz 

El Cab. Yovany Pescador, postula a Felix A. Largo Arenas 

 

Se cierran las postulaciones. 

 



 

  

 Carlos Mario Calvo solicita que las personas postuladas, cuando se llamen, deben 

decir si aceptan la postulación y si cumplen con los requisitos y al consejo de gobierno 

decir si tienen alguna observación. 

 

1. Julio cruz, no acepa porque no ha sido junta directiva 

2. Javier Salazar, acepta la postulación 

3. Lázaro Motato, tiene un impedimento porque tiene contrato de prestación de 

servicios. 

4. Bernardo Hernández, dice que hay unos artículos que vulnera derechos, lo 

relacionado con la presunción de inocencia, por unos procesos que tiene en la 

contraloría y entrega copia en el acta de los certificados de: Medidas Correctivas, 

Contraloría y procuraduría donde no presenta hallazgos. Para este año va apoyar 

la candidatura de Javier Alonso Salazar y declina la postulación. 

5. Aurora Motato; no acepta por la edad avanzada, apoya a Javier Alonso Salazar. 

6. Jorge Ivan Morales, acepta la postulación y considera que cumple con los requisitos 

7. Luz Marina Vinasco, no acepta la postulación porque no tiene propiedad a su 

nombre, es una propiedad familiar, comenta que en la guardia tiene una sanción 

de hace varios años, por dos turnos que no cumplió y radica un oficio firmado por 

la señora Edilia Largo Taba, donde expresa el retiro de la sanción, ya que lo 

sucedido fue hace 19 años y que no se le resolvió este caso en su momento y 

aclara que en el momento de la firma de este documento no hace parte de la 

guardia indígena. 

8. Yesenia Motato, está en un proceso de escuela, no cumple el requisito por la edad. 

9. Felix Antonio Largo, no acepta porque aún tiene un contrato de prestación de 

servicios. 

 

Don Jorge Morales, dice que en justicia especial indígena no tiene ningún proceso, ni 

con justicia ordinaria. 

 

Bernardo Hernández, expresa que, si se aplica una inhabilidad para unos, se debe 

aplicar para todos, que le parece injusto porque algunos tienen contrato por directrices 

internas del cabildo. 

 



 

  

Octavio González, dice que el reglamento es claro, no tener procesos y que se va a 

respetar el reglamento. Pregunta al señor Jorge Morales, que exprese si tiene 

procesos por las funciones de concejo municipal. 

 

Jorge Morales, los procesos son de tipo administrativos y relaciona el punto 4 de 

inhabilidades para ser gobernador principal o gobernador suplente. Aclara que los 

procesos que él tiene no están ni en justicia propia ni en la ordinaria, pero que si el 

consejo de gobierno ratifica que esto lo inhabilita él no tiene ningún problema en 

declinar la postulación. 

 

Octavio González, dice que el consejo de gobierno, define que el señor Jorge Iván 

Morales, si tiene procesos y que se dé una espera para que más adelante pueda 

ingresar. El Cabildante Jorge I. Morales, dice que declina la postulación y que estará 

atento a representar la organización en donde la comunidad determine. 

 

En conclusión, el único candidato que no tiene inhabilidades, es el señor Javier Alonso 

Taborda. 

 

Carlos Mario Calvo, solicita al consejo de gobierno dar las orientaciones, porque este 

evento no se tiene en el reglamento. 

 

El consejo de gobierno, solicita que se dé otra ronda de postulaciones. 

 

Adíela Taba, expresa que es la primera vez que sucede que se dé un solo candidato, 

es la asamblea quien define el que hacer, cuando se revisa el reglamento se evidencia 

que hay varios lideres que no cumplen con el requisito. La junta directiva es la escuela 

de liderazgo, que deben ser personas que han estado en las juntas directivas, invita a 

pensar que personas han estado en la junta directiva. La asamblea comunitaria en la 

máxima autoridad en este espacio. Cita el caso de doña Marina Vinasco, que tiene 

una sanción de dos turnos de guardia que no hizo, es pensar que es el futuro del 

territorio. 

 



 

  

Octavio González, hace la réplica, que consejo de gobierno, lleva un mes y medio 

haciendo el análisis, queda el espacio para el primero de enero, para que, durante este 

tiempo, la señora Mariana Vinasco puede subsanar esta situación, al igual los señores:  

Lázaro Motato y Félix Antonio Largo. 

 

Silvia Ortiz, comenta que, las mujeres deberían están en esa baraja, las mujeres han 

sido buenas administradoras, recuerda a las dos gobernadoras e insiste para que doña 

Aurora Motato, acepte la postulación y quedaría de segunda gobernadora. Carlos 

Duran, también insiste en que la señora Aurora Motato, acepte la postulación. 

 

Yanet Motato, dice que este es un espacio para la comunidad, y es importante la 

reflexión. De estas postulaciones, sale tres personas para la junta directiva. 

 

Se da otro espacio para las nuevas postulaciones: 

 

Silvia Ortiz, postula a la señora Aurora Motato, quien acepta la postulación, con la 

condición que le ayuden porque no puede estar en todos los procesos. 

 

Cab. Ceine Trejos, postula al señor Fabio Morales, dice que reúne con todos los 

requisitos y acepta la postulación. 

 

Edilia Largo, no acepta porque tiene una hija con discapacidad. 

 

La señora Amparo de Las Estancias postula al señor Octavio González, quien no 

acepta la postulación. 

 

Yaneth Motato, postula a la señora Diana Yohany Calle, quien agradece la postulación, 

pero no acepta porque no cumple con el requisito. 

 

Cab. Gloria Castro, postula a la señora Martha Motato, quien no acepta la postulación. 

 

Pregunta al consejo de gobierno si tiene alguna observación, con las dos personas 

que aceptaron la postulación, Aurora Motato y Fabio Enrique Morales Díaz. El consejo 



 

  

de gobierno, no presentan observaciones, de este modo se aprueban las tres 

postulaciones. 

  

A continuación, se hace el sorteo, para definir el número en el tarjetón, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Javier Alonso Salazar Taborda Nro. 1 

Aurora Motato Montoya Nro. 2 

Fabio Enrique Morales Díaz. Nro. 3 

El próximo domingo 17 de diciembre de 2023, se realizarán las elecciones, para elegir 

autoridades tradicionales. 

 

Propuestas y varios 

 

Silvia Ortiz, solicita que la elaboración del reglamento interno sea un mandato de la 

asamblea. 

 

Yaneth Motato, propone, la creación de una escuela de liderazgo y deja como un 

mandato “trabajar por la escuela de líderes”. 
 

Martha Motato, el reglamento se está haciendo, en varios años de gobernadores, el 

cual se debe hacer con mucho análisis. 

 

Juliana Franco, preocupa, que año a año, en asambleas se presente esta misma 

situación, se está dando la vuelta en un mismo circulo. Solicita avanzar en estos 

reglamentos, para evitar esta situación, el ejercicio de participación propicia reflexiones 

serias y responsables. Es necesario definir quien nos va a representar, el consejo de 

gobierno debe dar guía; la asamblea es la mayor autoridad del territorio. Es necesario 

cerrar las brechas entre el consejo de gobierno y la comunidad. 

 

Carlos Duran, dice que se lleva 12 años en la revisión de ajuste al reglamento; en las 

asambleas zonificadas, en Las Estancias, la participación fue mínima; reconoce que 

hay debilidades y carencia de líderes en el territorio y solicita que se deje como un 



 

  

mandato la terminación del reglamento interno, para la próxima junta directiva y 

consejo de gobierno. Teniendo en cuenta que esta es la responsabilidad de toda la 

población, para el año 2024, revisado y ajustado. 

 

Agrega que ya se tiene un diseño para la creación de la escuela de lideres y 

gobernantes. 

El gobernador, dice que para que esto sea un mandato, solicita que se vuelva a reunir 

toda la asamblea, con los 365 participantes que estaban al inicio de la reunión. 

 

El Fiscal del Cabildo, explica que se hizo un trabajo de 4 asambleas, para el 

reglamento, pero no se alcanzó a terminar, para poder definir este punto como un 

mandato, se tendría que volver hacer la verificación del quorum, el cual debe coincidir 

con el inicial o al menos la mitad más uno. 

 

Cab. Alberto Betancur, dice que se han sacrificado muchos domingos, como cabildo 

para que esto avance, esto sería un propósito para cumplir, este año fue complicado 

por las elecciones, es necesario que se siga con el compromiso para avanzar con este 

tema. 

 

Adíela Taba, propone, que se avance por instituciones educativas, por el bien del 

territorio, de los nuevos lideres y jóvenes, como un relevo generacional, con la 

presencia de las autoridades indígenas. 

 

El gobernador, expresa que se hizo un cronograma para trabajar el reglamento, pero 

en estos espacios se dieron muchas discusiones, no se quiere dejar un reglamento 

inconcluso y se tiene que validar con la comunidad. 

 

Cab. Ana Miley Franco, se ha trabajado el reglamento, hay jornadas donde se ha 

trabajado uno o dos puntos. Se propone que se haga cada mes, en reunión 

extraordinaria. 

 



 

  

Vicente Vinasco, manifiesta que, el trabajo se ha hecho de manera responsable, los 

debates han sido largos y de mucho dialogo, porque se quiere formular una propuesta 

donde se recoja el pensamiento de toda una comunidad. 

 

Beatriz Castañeda, expresa que, hace parte del comité técnico para el reglamento y 

que el trabajo si se hizo. Lo único que se ha hecho es darle forma al pensamiento de 

la comunidad, dando las garantías, para que en este documento queden el sentir de 

la comunidad. 

 

El gobernador, espera que se de este trabajo con la nueva junta directiva del próximo 

año. Y da por terminada la asamblea ordinaria sin más temas que abordar, siendo las 

5:58 pm, en la caseta comunitaria de la comunidad El Salado. 

 

Elaboró, 

 

 

DIANA YOHANY CALLE TABARES 

Secretaria del cabildo - RINSCM 
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RESGUARDO INDÍGENA NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CABILDOS 

 

FECHA: 7 DE ENERO DE 2024 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Oración  

2. Entonación al himno y credo indígena. 

3. Saludos del gobernador y de un representante del consejo de gobierno. 

4. Verificación de quorum y presentación de los cabildantes. 

5. Nombramiento del total de la junta directiva (alcalde, fiscal, tesorero y secretario). 

6. Firma del acta de posesión. 

7. Acto de posesión administrativa de las autoridades tradicionales, por parte del 

alcalde Abel David Jaramillo Largo. 

8. Propuestas y varios. 

 

La reunión ordinaria de cabildos inicia a las 10:15 de la mañana, en la sede del cabildo, 

con la oración realizada por el señor Gregorio Guapacha, seguidamente se presenta 

el orden del día el cual es puesto a consideración por el señor Gobernador, el cual es 

aprobado por la asamblea; se entona el himno y credo indígena. 

 

La segunda gobernadora, Aurora Motato, brinda un saludo al cabildo y agradece el 

apoyo que recibió de parte de la comunidad; el trabajo comunitario se hace por el bien 

colectivo, solicita estar atento a las informaciones, a las convocatorias y resalta la 

necesidad de avanzar con el reglamento interno. 

 

Gobernador, saluda y agradece la participación a la reunión de cabildo y a la junta 

directiva saliente que hace presencia en la reunión, ya que se requiere hacer un buen 

empalme. Aclara que el nombramiento de la junta directiva se hace en base al 

reglamento vigente. Solicita que la junta directiva que se elija debe tener toda la 

disponibilidad de tiempo para el trabajo organizativo y comunitario - 24 horas. 

Menciona de las funciones del alcalde, la secretaria, tesorero, y que fiscal tiene total 



 

  

autonomía para el cumplimento de las funciones. Es necesario revisar el perfil y las 

funciones de la secretaría. 

 

Comenta que se aparta del espacio de nombramiento de la junta directiva para dar el 

espacio al consejo de gobierno. 

 

El señor Fabio Enrique Morales, brinda un saludo en representación del consejo de 

gobierno, agradece el compromiso que se tiene con el cabildo y por haber asumido la 

responsabilidad de representar a las comunidades. 

 

En el momento de la verificación de quórum, se registra la asistencia de 68 cabildantes 

entre principales y suplentes, más 3 excusas escritas las cuales se anexan a la 

presente acta, 2 de la junta directiva (primer gobernador y segunda gobernadora) y 7 

integrantes del consejo de gobierno y se hace una presentación general del grupo de 

cabildantes. 

 

5. Nombramiento del total de la junta directiva (alcalde, fiscal, tesorero y secretario). 

 

El señor Benjamín Taba, en calidad de presidente del consejo de gobierno, es el 

coordinador del espacio de elección. 

 

Antes de iniciar el espacio, se dan dos espacios para la señora Diana Yohany Calle, 

quien expresa los agradecimientos a las autoridades indígenas por el apoyo y el cariño 

que ha recibido durante el tiempo que se desempeñó como secretaria, que el consejo 

de gobierno y la junta directiva la postulan para asumir una secretaria en la 

Administración Municipal, razón por la cual se encuentra cumpliendo funciones de 

secretaria de Desarrollo Social y Comunitario en la administración municipal. 

 

El señor German Herrera, brinda un saludo al cabildo y entrega un informe general de 

las acciones desarrollas en calidad de Consejero Mayor del CRIDEC. 

 

Ya en el espacio de elección, se hace lectura del reglamento interno para elegir junta 

directiva y autoridad comunitaria. 



 

  

Reglas de juego: 

 

- La elección se hará por voto secreto, en el siguiente orden, secretario (a), alcalde, 

fiscal y tesorero (a). 

- Quien no sea cabildante no tiene derecho al voto 

- El consejo de gobierno tiene derecho al voto 

 

Se entrega una información relacionada con el perfil y competencias que debe tener 

la persona que se elija como secretario (a) del cabildo. 

 

ELECCIÓN DE SECRETARIA: 

 

Se hacen las postulaciones:  

 

1. Alicia Pescador postula a Yesenia Motato. 

2. Amanda Franco, postula a Adelayda Álvarez.  

3. Gloria María Cruz, postula a Yudy Milena Iglesias. 

4. Aníbal Morales, postula a Beatriz Castañeda. 

5. Deyamile y Arbey Ramírez, postulan a Claudia Torres.  

 

Se hace el llamado y se les pregunta si aceptan la postulación, la señora Claudia 

Torres no acepta la postulación, las demás personas aceptan la postulación. 

 

Se cierran las Postulaciones. 

 

Marina Vinasco, pregunta el grado de consanguinidad con el consejo de gobierno y 

junta directiva, Benjamín Taba dice que el reglamento no dice nada sobre el tema. 

Se hace la votación, por voto secreto, la cual arroja lo siguiente: 

 

1. YESENIA MOTATO – 43 VOTOS 

2. ADELAYDA ÁLVAREZ – 4 VOTOS 

3. YUDY MILENA IGLESIAS – 28 VOTOS 

4. BEATRIZ CASTAÑEDA – 7 VOTOS 



 

  

5. BLANCO – 1 VOTO 

TOTAL VOTACIÓN: 83 VOTOS. 

 

SECRETARIA DEL CABILDO: YESENIA MOTATO MORALES 

 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL CABILDO 

 

Se hacen las postulaciones: 

 

1. Gloria María Cruz, postula a Lázaro Motato, acepta la postulación 

2. Oscar Pecador postula a Jorge Morales, no acepta 

3. Sandra Trejos, postula a Félix Antonio Largo, no acepta 

4. Aníbal Morales, postula a Marina Vinasco. La señora Marina Vinasco, menciona de 

una sanción que tenía por no cumplir con unos turnos en la guardia, que hizo la 

solicitud para que se le resolviera el caso, para definir si acepta la postulación.  El 

señor Lázaro Motato, dice que se levantó dicha sanción la cual está registrada en 

acta de reunión. De acuerdo a esto, la señora Marina Vinasco acepta la 

postulación. 

5. Beatriz Castañeda postula Arbey Ramírez, no acepta 

6. Asenet García, postula a Alberto Betancur, no acepta 

7. Arbey Ramirez postula a Johana Arango, acepta la postulación 

8. El cabildante Mesías de Cabarga postula a Carlos Reyes, no acepta. 

 

Se cierran las postulaciones, se hace el llamado para que respondan a la pregunta si 

aceptan la postulación, de las personas que se postularon solo aceptaron la 

postulación, las siguientes personas: Lázaro Motato, Marina Vinasco y Johana Arango. 

 

Pregunta, Beatriz Castañeda, por el proceso que tiene la señora Johana Arango, que 

si es por tiempo. Benjamín Taba, dice que no le ve dificultad, ya que lleva mucho 

tiempo en la guardia y está activa, ya sería revisar el tiempo de cabildante. 

 

Se procede hacer la votación: 

 



 

  

1. LÁZARO MOTATO - 33 VOTOS 

2. MARINA VINASCO - 19 VOTOS 

3. JOHANA ARANGO - 30 VOTOS 

4. BLANCO – 1 VOTO 

TOTAL VOTACIÓN – 83 VOTOS 

 

ALCALDE DEL CABILDO EL SEÑOR LÁZARO MOTATO MORALES 

 

ELECCIÓN DEL FISCAL DE CABILDO 

 

Se abren las postulaciones: 

 

1. Leonel Alarcón, postula a Félix Antonio Largo 

2. Ceine Trejos, postula a Jorge Iván Morales 

3. Arbey Ramírez, postula a Bernardo Hernández 

4. Paula Andrea de Salida al Oro, postula a Beatriz Castañeda 

 

Se registra el retiro de la reunión de dos cabildantes, Claudia Torres de Candelaria 

Urbana y El Rebaño Sandra Motato. 

 

Se pregunta si aceptan la postulación, en donde todas las personas postuladas 

aceptan la postulación. 

 

Se aclara que el señor Félix Largo, puede ser elegido, ya que esto se hace de acuerdo 

a los usos y costumbres, así como ingresa a la primera reunión de cabildos porque fue 

directivo por varios años. Esta situación no lo aclara el reglamento. 

 

Carlos Duran, aclara que este proceso se hace por usos y costumbres, pero deja la 

responsabilidad en manos del cabildo, porque no está reglamentado. 

 

Aurora Motato, dice que la primera reunión se debe hacer con los cabildos activos. 

 

Se realiza la votación para fiscal del cabildo 



 

  

1. JORGE IVÁN MORALES - 21 VOTOS 

2. FÉLIX ANTONIO LARGO - 16 VOTOS 

3. BERNARDO HERNÁNDEZ - 32 VOTOS 

4. BEATRIZ CASTAÑEDA – 12 VOTOS 

5. BLANCO – 1 VOTO 

TOTAL VOTACIÓN 82 VOTOS 

 

EL FISCAL DEL CABILDO ES EL SEÑOR BERNARDO ARLEY HERNÁNDEZ 

AYALA 

 

ELECCIONES PARA TESORERO (A) DEL CABILDO 

 

1. Alberto Betancur Postula a Félix Antonio Largo. 

2. La cabildante Gladis de Nueva Granada, postula a Yudy Milena Iglesias. 

3. Oscar Pescador postula a Jorge Morales. 

4. Uno de los cabildantes de Las Huacas, postula a Beatriz Castañeda. 

5. Aníbal Morales postula a Marina Vinasco. 

6. Marina Vinasco postula a Aníbal Morales. 

7. Yudy Milena Iglesias postula a Arbey Ramírez. 

 

Las personas que aceptaron la postulación, se relacionan en el momento de la 

votación. 

 

1. FÉLIX ANTONIO LARGO - 27 VOTOS 

2. JORGE MORALES, 29 VOTOS 

3. BEATRIZ CASTAÑEDA - 10 VOTOS 

4. MARINA VINASCO - 10 VOTOS 

5. BLANCO – 2 VOTOS  

6. NULOS – 3 VOTOS 

TOTAL VOTOS: 81 VOTOS 

 

EL TESORERO DEL CABILDO ES EL SEÑOR JORGE IVÁN MORALES GUEVARA 



 

  

6.Posesión Administrativa realizada por el señor alcalde – Abel David Jaramillo Largo, 

quien se dirige al cabildo presentando un saludo fraterno y los agradecimientos por el 

apoyo recibido en las elecciones del 29 de octubre de 2023.  

 

Procede a realizar posesión administrativa, en compañía de la secretaria de Gobierno, 

la señora Martha Isabel Hernández Diaz. 

 

Una vez posesionados, se procede a la firma del acta de posesión número 011 del 7 

de enero de 2024. 

 

JUNTA DIRECTIVA 2024 

 

1. JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA – GOBERNADOR 

2. AURORA MOTATO MONTOYA – SEGUNDA GOBERNADORA 

3. LÁZARO MOTATO MORALES – ALCALDE DEL CABILDO 

4. BERNARDO ARLEY HERNANDEZ AYALA – FISCAL DEL CABILDO 

5. JORGE IVÁN MORALES GUEVARA – TESORERO DEL CABILDO 

6. YESENIA MOTATO MORALES – SECRETARIA DEL CABILDO 

 

PROPUESTAS Y VARIOS: 

 

La posesión comunitaria de autoridades tradicionales queda para el 28 de enero de 

2024. 

 

El gobernador da por terminada la reunión, sin más temas que abordar, siendo las 2:00 

pm en la sede administrativa del Cabildo. 

 

Elaborada por: 

 

 

Diana Yohany Calle Tabares 

C.C. Nro.  30411088 de Riosucio, Caldas. 

 



ACTA DE POSES16N AUTORIDADES INDIGENAS N® 011 de 2024

El  dra  7  de  Enero  de  2024,  en  el  Municipio  de  Riosucio  Caldas,  el  Dr.  ABEL
DAVID   JARAIvllLLO    LARGO,    identificado   con   cedula    de   ciudadanfa    Nro.
9.911.106  expedida  en   Riosucio,   Caldas,   en  calidad   de  Alcalde  Municipal  de
Riosucio  Caldas  y  en  cumplimiento  del  art  3  de  Ley  89  de  1890,  procedi6  a
verificar  el  acta  de  elecci6n   de  las  autoridades  indfgenas  del   RESGUARDO
INDIGENA   NUESTRA  SEnoRA   CANDELARIA   DE   LA  IVIONTAftA,   elegidos
mediante asamblea general  realizada el  3  de diciembre de 2023 y ratificadas en
votaciones de apoyo realizadas el 17 de Diciembre de 2023, la cual fue convocada

por la  alcaldfa  municipal  mediante decreto  198  del  14 de diciembre de 2023.  Las
Autoridades a  posesionar integran  la  Junta  Directiva,  Consejo  de Gobiemo y los
Cabildantes;  antes  de  proceder  a  posesionar  en  sus  cargos  a  las  autoridades
indigenas,   el  alcalde   las  exhort6  aclafando]es  que  deberan  desempeflar  sus
competencias y funciones durante el periodo comprendido entre el 01  de Enero de
2024  al  31   de  Diciembre  de  2024,  de  acuerdo  a  los  estatutos  internos  de  la
comunidad y sus usos y costumbres reconocidos por la Constituci6n  Nacional,  Ia
ley  89  de  1890  y  la  ley  21   de  1991.  Acto  seguido  el  sef`or  Alcalde  Municipal

prooedi6 a tomar el juramento de rigor preguntando a.Juran a O/.os y promefen a /a
comunidad que los eligi6 democrfeticamente, cumplir fielmente la Constituci6n y las
leyes de  Colombia,  Ios deberes que  el cargo  les  impone y respetar sus  usos y
costumbres?  l.os  posestior\ados  respondieron..  "s[ juramos  y  asi lo  prometemos
ante  Di.os  y  a  /a  Comunf.dad";  el  Alcalde  Municipal  procedi6  diciendo:  si. as/ /o
hicieres que Dios y la comunidad os premie o si no que el y ella os lo demande.

Para  dar  par  terminado  el  acto  se  le  dio  lectura  a  la  presente  acta  y  quienes
intervinieron procedieron a firmarla.

``,'ftE#¥Fi#CTIV^DEL
CABILDO

Gobernador

­­­.`­.­­.­­qu

JAVIER A R TABORDA            AURORA MOTATO MONTOYA

C.c. 25.054.343

Segunda Gobernadora

RIOstJC]O CR^.lDE DE t`.UEVO
Cosa de Goblemo Munlclpal CaHrera 7 Calle 10 Esqulno

Tel6fonos 859 48 30 ­859 ae 73 Fen 859 23 04
vwww.riosuclo­caldos.aov.co  a­mall alcaldlaenosuclo­coldas.gov.co
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ACTA DE POSES16N AUTORIDADES INDIGENAS N® 011 de 2024

F£...j±.±.3f..o...kffjfiftfo
lAZARO MOTATO MORALES

c.c.15.917.229

Alcalde del Cabildo

JORGE IVAN MORALES GUEVARA

c.c.  15.921.566

Tesorero

A.  HER

c.c.15.920.586

Fiscal

NDEZ A.

YESENIA MOTATO MORALES

1.059.708.112

Secretaria

CONSEJO DE GOBIERNO

#­ife­­&.dl€­(

C.C  15.915.707

Exgobernador

RA.rfe......EL.....IA.ds
MARTHA LUZ MOTATO SUAREZ

C.C 25.062.991

Exgobernadora

FABIO ENRIQUE

C.C   15.913.416

Exgobernador

s±ft:_­
ORALES

MARCO FIDEL LARG

C.C 4.544.420

Exgobernador

IARGO

i!Lo­:­rid;­=­:­:­a;.a+.ri¥€.=;±4
C.C  15.914.829

Exggbernador

OCTAVIO A. GONZALEZ OSPINA

C.C  4.545.324

Exgobernador

Rlosuc[o cn^riDE DE irt7Evo
Cosa de Cobl®mo Munlclpal Carrera 7 Call® 10 Esqulna

Tel6fones 859 48 30 ­859 ae 73 Fax 859 23 04
`^rw`^rriosuclo­caldas.aov.co  e­moll alcaldloenosuclo­calclas.gov.co
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CABILDANTES Y SUPLENTE

NOMBRES YAPELLIDOS
CEDULA COMUNIDAD CARGO FIRMA

MAURICIO TREJOSCAMPEON
1.059.699. 785 AGUACATAL PRINCIPAL ale;6'J  +„of

CARLOS ANIBALMORALESCOLORADO
15.918.267 ALTO IMURRA PRINCIPAL

/AAJ

de.%

OLGA TREJOS LOTERO 30383594 AGUACATAL SUPLENTE O\alD  \W\0,
BEATRIZ ELENACASTANEDA

30.383.970 ALTO MEDINA PRINCIPAL
•­,.I        ``H

ESTEFANY PAOLACANTILLOBECERRA
1.059.696.865 ALTO MEDINA SUPLENTE p­­,a€"L`lle

DEYAMILE MORALESTREJOS
30.415.640 ANDES PRINCIPAL Etryarui\.  ulorots

JOSE DANIEL MARTINEZRODRIGUEZ
1.035.422.505 ANDES SUPLENTE •.­               ,        ,,   A   I

RUBEN DARIO ALCALDECRUZ
15.924.162 BAJO IMURRA PRINCIPAL 7?Lkp: Al,­I

CRISTIAN DAVID LARGOGARCIA
1.059.698.155 BAJO IMURRA SUPLENTE

`,\

AURORA MOTATOMONTOYA
25.054.343 BARRANQUILLA PRINCIPAL

MARIA IDALBA MOTATOMORALES
30.415.726 CABARGA PRINCIPAL Wo,a,a  |da||¢ tlo

JOSE MESIAS TABABAfloL
16.635.691 CABARGA SUPLENTE J^,

MARTHA CECILIAPESCADORLADINO
43.585.070 CANDELARIA PRINCIPAL

­ f#g#grczl

MARGARITA TABA 25.057.638 CANDELARIA SUPLENTE frldJ%dJ,,/a
mosuclo OmilDE DE illlEvO

Casa de Goblemo Munlclpal Camera 7 Calle 10 Esqulna
Tel6fonos 859 48 30 ­e59 20 73 Fax 859 23 04

`^rw`^rwiosuclo­coldas.aov.co  e­mall qlcaldfaenosuclo­caldas.gov.co
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ACTA DE POSES16N AUTORIDADES INDIGENAS N° 011 de 2024

HERNANDEZ

\UCJOtL,/,,

YUDY MILENA IGLESIASGALEANO

30.411.782 CANDELARIA (u) PRINCIPALSUPLENTE
CLAUDIA PATRICIA

30.412.166 CANDELARIA (u)

•     /   _            ­I
TORRES MANTILLA \

YOVANY DE JESUS
1.059.710.518 CHANCOS PRINCIPAL

I'u
PESCADOR GUAPACHA ®nY

GERMAN ELIASPESCADORGUAPACHA

1.007.831.538 CHANCOS SUPLENTE

~Z*mainI.a.

ARBEY DE JESUSRAMIREZVILLADA

1.059.699. 794 EL CARMEN PRINCIPAL A+£c­a  EL`t
MARCO JULIO CRUZ DIAZ 15.912.484 EL CARMEN SUPLENTE gJ+®f4±b/a
NATALIA ANDREATAPASCOCALVO

1.059.699.008 EL EDEN PRINCIPAL v"?riqTapsco
LAZARO MOTATOMORALES

15.917.229 EL HISPANIA PRINCIPAL ELzat a­
HILDA MARELIA OSORIOLARGO

1.059.697.773 EL HISPANIA SUPLENTE L\tldr^oso.`'o
ARL        ELIA    REYE

15.912.709 EL JARDIN PRINCIPAL

­'  DIAZ

MARIA PATRICIAACEVEDOMORALES

1.010.138.670 EL JARDIN SUPLENTE a,n`,#f'
MARIA CEINE TREJOSCALVO

25.055.311 EL JORDAN PRINCIPAL

a(          Ct c'«rfu`iuc:ei`mI`

ROBINSON HERNANDOBANOLBANOL

1.059.699.386 EL LIMON PRINCIPAL

rr`tLcl ­eivip /`i2b_A,.nga,.ffa=­I

GLORIA CATALINAMORALESMOTATO

30.414.033 EL LIMON SUPLENTE /r`t?t]rA\a\:ho
CARLOS ARTUROTREJOSCRUZ

15.916.466 EL MESTIZO PRINCIPAL Ca/t)s  @fiy./I

JOSE LEANDRO CRUZ 15.924.184 EL MESTIZOELNEVADO SUPLENTE

ra#Eii  c  `

LUZ MARINA VINASCOGARCIA

25.061.425 PRINCIPAL

"£:Bffff,:h:fl­

ANDRES MAURICIOCATANOGOMEZ

1.059.700.754 EL REBANO PRINCIPAL yrdk, Cii,
RI®SUC[O GRANDE DE NUEVO

Cosa d® Goblemo Munlclpol Carrera 7 Calle 10 Esqi7fna
T®16fono$ 859 48 sO ­859 20 73 Fax 859 23 04

mw.flo.uclo­calda&gg±±£e  .­mal a)ccddtaeno.uclo­cdda].gov.co
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ACTA DE POSES16N AUTORIDADES INDIGENAS N° 011 de 2024

SANDRA MILENA
30.415.621 SUPLENTE R\nd"T\`ife

L`,yI^

MOTATO MOTATO EL REBANO

YESENIA MOTATOMORALES
1  059 708.112 EL SALADO PRINCIPAL #Gj€nic,   ny

ALEX LISANDROPESCADORNIETO
1  059.705.707 EL SALADO SUPLENTE

VC=r„6xL'9¢„t'of

CRISTIAN CAMILOARANDIAHERNANDEZ
1059.704.193 GETSEMANl PRINCIPAL

7,A+#Jll,Atoull

CARLOS ALBERTOFLOREZPEREZ
1.059.695.611 GETSEMANl SUPLENTE

__i.,:I n 41,=1

HECTOR FABIOGUTIERREZGARCIA
15.924.517 LA ARBOLEDA PRINCIPAL

• ­ . £p=
JENNY PAOLA MORALESCORREA

1  059.701.247 LA ARBOLEDA SUPLENTE J,

NAYELY TABORDATABORDAJORGEIVANMORALES
1  002.853.639 LA CABAflA PRINCIPAL

15.921.566 SUPLENTEUEVARA LA CABANA

SOLANGEL MOTATO 30.415.675 LA ESPERANZA PRINCIPAL i.dhaef i  flnj.
JHON HENRY BUENOLARGO

1  059 705 621 LA ESPERANZA SUPLENTE

\'1|t,tinl,QVL+  Rl

DORA ALICIA PESCADORARENAS
30 384 909 LA FLORESTA PRINCIPAL b.,a 4,; ,,,,_,, _A

OSCAR DE JESUSPESCADORCANAS
15 919.556 LA FLORESTA SUPLENTE &iry:9.rsrfed

JOSE ALIRIO GANANMOTATO
15 924.185 LA PALMA PRINCIPAL DI,,Lr;    6az;

JOSE RODOLFO MOTATOLARGO
9.911.191 LA PALMA SUPLENTE

SANDRA PATRICIATREJOS
30415789 LA ROBADA PRINCIPAL a^cL­l~\or

ARLEY GUAPACHAPESCADOR
15 914.984 LA ZULIA PRINCIPAL

®

ELMER DE JESUSGUACPAHAMELCHOR
1  059 696.743 LA ZULIA SUPLENTE One.      dcL.1p.`f``

ALBERTO DE JESUSBETANCURBANOLCARMENAMANDAFRANCOARBELAEZ
15.913.87925.058.548 LAS ESTANCIAS PRINCIPAL

LAS ESTANCIAS SUPLENTE ­`        ``  +   '  „    ­  ,

"oslJclo GmHDE I)E HUE`ro
Case d® Cobl®mo Munlclpal Carrera 7 Calle 10 Esquina

T®16fonos 85. 48 30 ­859 20 73 Fen 859 23 04
www.riosuclo­caldas,aov._cQ  ®­moll alcaldlaenosuclo­caldas.gov.co
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ACTA DE POSES16N AUTORIDADES INDIGENAS N° 011 de 2024

MARIA RUBIELA CRUZVAHOS

30414488 LAS HUACAS PRINCIPAL
­

JOSE LUIS RODRIGUEZZAMBRANO

1120563787 LAS HUACAS SUPLENT |lIIIIEi                           ,­i­I
GLOMENRIA LILIANADOZAGALEANO

30.411.847 LAS MINAS pRINcipAf1 ^,,..

NANCY DIANEIDY LEONRUIZ

30.412.384 LAS MINASLASPARTIDAS SUPLENTEPRINCIPAL l\kJ„yJ€crvl¢,\­i/
SANDRA MILENA

30.384.715
Q'

QUESADA
JULlUCHAN  HERNANDOIMAMOTATO

1.059. 713.698 LAS PARTIDAS SUPLENTE
MONICA ALEJANDRABEDOYABATERO

1.089.719.793 LLANO GRANDELOS PRINCIPALPRINCIPALSUPLENTEPRINCIPALSUPLENTE RE,,`a^ Bed
GLORIA MARIA CRUZ

25.055.324

On\ Ccx

TREJOS AGUACATESLOS
YORMAN DEL CARMEN

1.059.700.277 •3   ,`    t'ha_I_,;­REINARANJO JARAMILLO AGUACATESNUEVA
GLORIA PATRICIA

25.062.439CASTRO CALVO GRANADANUEVA
MARIA GLADYS

25.059.856GUEVARA SANCHEZ GRANADA
ELICETH TATIANAHOYOSRAMIREZ

1.059.701.390 PALMA DEL ORO SUPLENTE G/p   fr'k
NEIDA LUCIA TABORDALARGO

1.059. 704.318 PUEBLO VIEJO PRINCIPAL

|C@ c>icrs eL,di,

GERMAN HERRERAGUEVARA

93.456.102 PUEBLO VIEJO SUPLENTEPRINCIPAL

18±   . ,_€_­

PAULA ANDREARAMIREZUTIMA

1.007.497.605 SALIDA AL ORO

­        _­,.____:

ZZ;i\E'\.\/JI\,rl   ­­   I
LUZ ALBENI TABAMORALES

1.088.334.441 SALIDA AL ORO SUPLENTE uectt€nlll(,+<LJcclioflt.`S
LUCELIA HERNANDEZSANCHEZ

30.412.692 SAMARIA PRINCIPAL
MERCEDES PESCADORSANCHEZ

25.056.751 SAMARIA SUPLENTE

DIOSALBA LASSO HENAO 25.060.163 SAN NICOLAS PRINCIPAL Lj±Z _,,7    RE  ,  , E.,
DIVA LuCIA HERNANDEZGARCIA

I

_­,A

25.061.626      SAN NICOLAS           SUPLENTE                   VRIosuorocR^NDEDEirt)Eve

Ca§a d® Gobl®rno Murtlclpal Carrera 7 Cal[e 10 Esqulna
Tel6fonos 859 48 cO ­859 20 73 Fax 859 23 04

ELw_._riosuc!o­caldas.go¥.±g®­mal[olcaldla@rfosLiclo­coldas.gov.co



ACTA DE POSES16N AUTORIDADES INDIGENAS N° 011 de 2024

LEONEL ALARCONALARCON
9.911.810 SANTA CECILIA PRINCIPAL

:i­?,.,j!   f ]9r.3,­

3C

ANA MILEY FRANCOARBELAREZ
1.059. 703.767 SANTA CECILIA SUPLENTE Av\c*  tl i\ctfao®

ALFONSO DE JESUSBANOLBANOL
15.911.396 SANTA INES PRINCIPAL fl`l£­a  ¢rl

~

25.061.281 SANTA INES SUPLENTE

­'  I/                ­                F     `­­

ZOBEIDA BANOLPALOMINO

sobe\di BQ n­oj  I,c,„/4
MARIA ASCENETHGARCIAGUAPACHA

25.056.303 TRAVESIAS PRINCIPAL ifec,e,„fty
DUBADIER BAfloLGOMEZ

1.059.699. 764 TRAVESIAS SuPLENTE
CRUZ EDILIAHERNANDEZ GUEVARA

30.384.652 TRES CRUCES PRINCIPAL

­E,,4yciA=IV

MARIA ARNOBIABECERRA
30.382.776 TRES CRUCES SUPLENTE EL`thqk`

JOHANA MARISAARANGOCALVO
1.059.697.800 TUMBABARRETO PRINCIPAL J            Ayoapc,

ADELAYDA ALVAREZ
52.112.473 TUMBABARRETO SuPLENTE

^u
GARCIA !«'

VICENTE VINASCOBETANCUR
1.059.695.429 UBARBA PRINCIPAL I­;I  ._'/  i­`id

VARGOT ZAMORAGONZALEZ
30.384.656 VISTA HERMOSA PRINCIPAL cua`hzul

BERNARDO ARLEYHERNANDEZAYALA
15.920.586 VISTA HERMOSA SUPLENTE

v2:­ i%
A

­„v,

RIosuc]o cRAilDE DE irt]Evo
Case do Goblemo MLinlclpal Carr®To 7 Call® 10 Esqulna

Tel6fonos 859 48 30 ­859 20 73 Fax 859 23 04
`^rwwwlosuclo­caldas.aov.co  e­mail alcaldlaenosuclo{aldos.gov.co



=, 1



EL﴾LA﴿ SUSCRITO﴾A﴿ DIRECTOR﴾A﴿ DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y
MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, se registra el Resguardo
Indígena colonial LA MONTAÑA.

Que, consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Cabildos
indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor﴾a﴿ JAVIER ALONSO SALAZAR
TABORDA identificado ﴾a﴿ con cédula de ciudadanía número 15924467, en el cargo de
Gobernador﴾a﴿ del cabildo del resguardo indígena LA MONTAÑA, según Acta de elección o
asamblea general de fecha 15 de Diciembre de 2024 y con acta de posesión de fecha 5 de Enero
de 2024, suscrita por la Alcaldía Municipal de RIOSUCIO del departamento CALDAS, para el
período del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Se expide en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Septiembre del año 2025.

La presente información se emite conforme a los registros que al día de hoy reposan en el Sistema
de Información Indígena de Colombia

Roquelina Sabis Blanco Moscarella
Director de Asuntos índigenas, Rom y Minorías

Url Verificación

Este Certificado Consta De 01 Hoja﴾s﴿, y su generación es totalmente gratuito.

Sede Principal: La Giralda Carrera 8 No.7 ‐83 ‐ Sede Bancol. Carrera 8 No.12B‐31
Sede Camargo: Calle 12B No. 8‐38 ‐ Conmutador 2427400 ‐ Sitio web www.mininterior.gov.co 
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co . Línea gratuita 018000910403

https://datos.mininterior.gov.co/VentanillaUnica/Indigenas/Autoridades/Certificado-Validacion/1786356c-549f-4cf0-9ba2-bec8b158b71c


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de

septiembre de 2025, a las 22:43:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 15924467
Código de Verificación 15924467250922224348

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44­35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 ­ Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de

septiembre de 2025, a las 22:43:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8100032356
Código de Verificación 8100032356250922224300

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44­35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 ­ Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 22 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona RESGUARDO NUESTRA SE?ORA CANDELARIA DE LA MONTA?A    identificado(a) con NIT número 8100032356:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 280963533

PIB

22:43:14

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 22 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15924467:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 280963542

PIB

22:43:37

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co







MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 15924467 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 17/09/2025 06:47 PM

Código Verificación: 1M2FZST8KN

Válida hasta: 16/12/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



   
             

 

 

OBJETO:                AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL 
RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE 
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL 
EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 
VALOR:  DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($200.460.667,00). 
 
PLAZO:               HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
 
PARTES:                       INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS    NIT.800.215.807-2. 

               CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA 
MONTAÑA 

 
 NIT.810.003.235- 6.  

 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3646 DE 2024, Entre los suscritos, MARÍA VICTORIA 
ARBELÁEZ GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.097.393.050 expedida en Calarcá 
quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES, 
nombrada mediante Resolución No. 4334 del 30 de noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 
del 03 de enero del 2024, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre 
del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de 
octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de 
noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por 
el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la 
otra, JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA identificado con cédula de ciudadanía No. 15.924.467 de 
Riosucio actuando en calidad de gobernador del RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA, reconocida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías -DAIRM del Ministerio del Interior mediante certificación del 
11 de marzo de 2024 quien para los efectos del presente documento se denominará el CABILDO INDIGENA 
facultado para suscribir el presente convenio a través de Acta de elección o asamblea general de fecha 17 de 
diciembre del 2023  y acta de posesión 011  de 7 de enero de 2024  y  autorización de fecha 16 de julio de 
2024, Quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
convenio, que no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los 
Artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1150 del 2007, 1474 de 2011, 2294 de 
2023, 89 de 1980 y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, hemos convenido celebrar el presente 
Convenio, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece “Son fines esenciales del Estado: 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución”. En desarrollo del artículo 209 de la Constitución 
Política en aras de los principios de eficacia, coordinación y colaboración, las autoridades públicas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales.  

 
2. Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 7 prevé que “El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, y con fundamento en su Artículo 56 transitorio, 
mientras se expide la ley orgánica de ordenamiento territorial, se facultó al Gobierno nacional para 

“(...) dictar normas fiscales necesarias y demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas 
y su coordinación con las demás entidades territoriales.” 

 
3. Que el El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que “(…) La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones Las autoridades administrativas, 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la Ley (…)” 
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4. Que el  artículo 286 de la Constitución Política, establece que “Son entidades territoriales los 

departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.”  
 

5. Que el artículo 329 de la Constitución Política, establece “La conformación de las entidades territoriales 
indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su 
delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las 
comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los 
RESGUARDOS INDÍGENAS son de propiedad colectiva y no enajenable.” 
 

6. Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 señala que “En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán 
su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 
impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.  
 

7. La misma norma, en su artículo 95 respecto de la asociación entre entidades públicas establece que 
“(…) Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración 
de convenios interadministrativos (…)” 
 

8. Que la Ley 89 de 1890 establece en el artículo 3 “Organización de los Cabildos de indígenas” que “En 
todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño 
Cabildo nombrado por éstos conforme á sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será 
de un año, de 1º. De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los 
miembros del Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo 
cesante y á presencia del Alcalde del Distrito.” 
 

9. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de 1989 de la 
OIT, los gobiernos deben desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas, garantizar el 
respeto de su integridad, para cuyo efecto, se deben adoptar medidas que aseguren a los miembros 
de tales pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 
otorga a los demás miembros de la población; respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones, y sus instituciones, propendiendo por la eliminación de diferencias sociales. 
 

10. Que el artículo 2 de la ley 80 de 1993 en su numeral 1 denomina como entidades estatales a las 
siguientes: “a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los 
distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios 
indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas 
jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que 
ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.” 
 

11. Que el  artículo 2 del Decreto 2164 de 1995, compilado en el  Decreto 1071 de 2015  en su artículo 
2.14.7.1.2 define los Cabildos indígenas así: “Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son 
miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización 

sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad 

y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de 

cada comunidad.” 
 

12. Así mismo, la referida norma  define la Comunidad o parcialidad indígena como “el grupo o conjunto 

de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, 

usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas 

normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que 

no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados 

vacantes.” 
 

13. Igualmente, el artículo 21 del Decreto 2164 de 1995, compilado en el Decreto 1071 en su artículo 
2.14.7.5.1. señala que “Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades 
indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución 
Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los resguardos son una 
institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades 
indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
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poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma 
amparada”. 
 

14. Que el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, señala que las entidades estatales podrán suscribir “Convenios 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el 
objeto de la entidad ejecutoria señalado en la ley o en sus reglamentos”.  
 

15. Que el artículo 1 de la Ley 2160 de 2021 por medio del cual se modificó el artículo 6 de la Ley 80 de 
1993, que hace referencia a la capacidad para contratar, establece que las entidades estatales podrán 
celebrar convenios con los Cabildos Indígenas. Así mismo, el artículo 2º de la citada Ley modificó el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, incluyendo el literal (L) como otra causal de Contratación directa: 
“Los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los cabildos Indígenas y las 
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, cuyo objeto esté relacionado con el 
fortalecimiento del Gobierno Propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la garantía 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas.” 
 

16. La parte considerativa del Decreto 252 de 2022 “Por el cual se adiciona el Decreto 1088 de 1993” 
señala que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, las comunidades indígenas son sujetos de 
especial protección constitucional, con condiciones sociales, culturales y económicas que los 
distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, para lo cual, el Estado colombiano reconoce 
en los escenarios de participación y representación las diferentes formas organizativas que integran 
las mencionadas comunidades en el marco de su autonomía. 
 

17. El Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” adoptado mediante 
la Ley 2294 de 2023, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de 
la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo convenio social, propiciar la superación 
de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro 
relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en 
armonía con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la 
búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es 
decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y garantiza 
el cuidado de la casa común. 
 

18. Que el artículo 353 de la referida Ley 2294 de 2023, modificó el literal (L)  del numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las modalidades de selección estableciendo que “Los 
contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los Cabildos Indígenas, las 
asociaciones de Cabildos Indígenas y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, Consejos Indígenas y 
Organizaciones Indígenas con capacidad para contratar cuyo objeto esté relacionado con la ejecución 
de programas, planes y proyectos del plan de desarrollo relacionados con el fortalecimiento del 
gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía, la garantía de los derechos, 
satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas. En el 
marco de dichos objetos se contemplará la ejecución de obras públicas que impliquen 
actividades de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura social y de transporte, así 
como suministrar bienes y/o servicios para los que se acredite idoneidad, la cual deberá ser valorada 
teniendo en cuenta un enfoque diferencial.” 
 

19. Que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS es un establecimiento público del orden Nacional, creado 
mediante el Decreto 2171 de 1992 y modificado por el Decreto 1292 de 2021; con personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera adscrito al Ministerio de Transporte, que  tiene 
dentro de sus funciones las siguientes: “2.2 Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte 
los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, 
rehabilitación, conservación operación y mantenimiento, atención de emergencias y demás obras que 
requiera la infraestructura de su competencia. 2.3 Coordinar con el Ministerio de Transporte la 
ejecución de los planes y programas de su competencia. 2.4 Adelantar investigaciones, estudios, 
análisis y proyectos para aportar lineamientos técnicos al Sector. 2.5 Asesorar y prestar apoyo técnico, 
así como en la ejecución de proyectos a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados 
encargados de la construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras a su cargo, cuando ellas 
lo soliciten, se cuente con recursos o se acuerde con el INSTITUTO.”  
 

20. Que el artículo 3 del Decreto 1292 de 2021 establece la composición del patrimonio del instituto, el 
cual se integra además de los recursos asignados por la nación, por los aportes, donaciones y demás 
contribuciones que reciba, por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título, por los 
recursos del crédito, por los ingresos provenientes de los peajes y demás cobros de la infraestructura 
a su cargo, entre otros. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686#2.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686#2
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21. Que el artículo 23 del Decreto 1292 de 2021 establece como funciones de la Subdirección de Vías 

Regionales-SVR del INVIAS entre otras: “23.1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos 

relacionados con la infraestructura de la red vial regional (secundarias, terciarias, caminos ancestrales 

y ciclorrutas, entre otras) y evaluar su ejecución, 23.2. Administrar los procesos de construcción, 

conservación, rehabilitación de la infraestructura de la red vial regional a cargo del Instituto, (…)  23.8. 
Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo, 23.9. Preparar y 

mantener actualizados modelos de convenios para la ejecución de los proyectos con las entidades 

territoriales, en coordinación con la Dirección Jurídica, (…) 23.13. Las demás inherentes a la 

naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales” 
 

22. Que mediante la Resolución No. 2382 del 13 de julio de 2023, se creó el Grupo de Gerencia de 
Caminos Comunitarios de la Paz Total -CCDPT adscrito a la Subdirección de Vías Regionales el cual 
tiene como funciones las siguientes: “1. Actuar como eje transversal en el desarrollo del Programa 

Caminos Comunitarios de la Paz Total, gestionando desde la Subdirección de Vías Regionales como 

un articulador con las Entidades del Sector Transporte, entidades Gubernamentales, Organismos 

internacionales o de cualquier otra naturaleza y las dependencias internas del Instituto en cada una 

de las etapas del programa. 2. Establecer la planeación en los aspectos técnicos, administrativos, 

presupuestales, y de recursos humanos entre otros, relacionados con el Programa Caminos 

Comunitarios de la Paz Total. 3. Definir los lineamientos documentales y uso de tecnologías requeridas 

para la administración y actividades técnicas, con el fin de asegurar la adecuada trazabilidad y 

oportunidad de la información concerniente al Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. 8. 

Gestionar con las diferentes dependencias del Instituto la oportuna ejecución presupuestal de los 

recursos asignados al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en las respectivas vigencias. 

9. Liderar todas las acciones encaminadas a la suscripción de los convenios y contratos del programa 

Caminos Comunitarios de la Paz Total en el territorio nacional 12. Las demás inherentes a la naturaleza 

y etapas del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.” 
 

23. Que el INSTITUTO requiere materializar alianzas con actores estratégicos que cooperen desde 
diversas aristas en el marco de la ejecución de proyectos potenciales de infraestructura, con el 
propósito de generar desarrollo en las regiones, conectividad y competitividad.  
 

24. Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en Concepto de 14 de diciembre de 2000, 
Radicado No. 1297 al referirse a la naturaleza jurídica de los cabildos indígenas señaló: El cabildo 
indígena es una entidad atípica, que cumple las funciones previstas en la Constitución y en las leyes. 
(…) Respecto de las entidades de carácter especial ha dicho la Corte Constitucional: ‘Si bien por 
razones técnicas y sistemáticas toda organización administrativa debería concebirse sobre la base de 
tipos definidos de entidades, la dinámica y las cada vez más crecientes y diversas necesidades del 
Estado no hacen posible la aplicación de esquemas de organización estrictamente rígidos; en ciertas 
circunstancias surge la necesidad de crear entidades con características especiales que no 
corresponden a ningún tipo tradicional …’- Sentencia C-508/97”. 
 

25. Con el Propósito de mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, el Instituto Nacional 
de Vías, estructuró y se encuentra ejecutando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el 
cual nace como una iniciativa del Gobierno Nacional con el propósito de convertirse en un programa 
de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, 
fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, dentro del 
componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional. 
 

26. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA 
LA MONTAÑA (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el CONVENIO 
por celebrarse se regirá por la por las Leyes 89 de 1890, 2160 de 2021, 2294 de 2023; y; por las leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 
1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 
 

27. Que de acuerdo con el análisis de sector realizado se evidencia que el CABILDO DEL RESGUARDO 
INDÍGENA LA MONTAÑA corresponde a la autoridad en el territorio donde se desarrollará el proyecto, 
acorde con la documentación que se acompaña. 
 

28. Que el valor de los aportes realizados por el INSTITUTO incluye los costos y gastos directos, y/o 
administrativos, en que pueda incurrir el Cabildo Indígena para la ejecución del proyecto. 
 

29. Que la descripción de la necesidad se encuentra prevista en los estudios previos que hacen parte 
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integral del presente convenio.  
 

30. Que, según este contexto en virtud de los principios de complementariedad, concurrencia coordinación 
y subsidiaridad, se requiere realizar un trabajo mancomunado con las diferentes formas de expresión 
indígena, incluida la de cabildos del país orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 

31. En este sentido, en el numeral 5. Convergencia Regional: se destaca como objetivo la construcción y 
mejoramiento de vías regionales que generen interconexión para el intercambio de productos agrícolas 
así: 

 

Indicadores De Primer Nivel 

INDICADOR LÍNEA BASE 
META 

CUATRIENIO 

ASOCIACIÓN CON           OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE - ODS 
Vías regionales y caminos ancestrales 
intervenidos (mejoradas, mantenidas y 

rehabilitadas) 

55.240 
km (2022) 

88.342 km 
Objetivo 9. Industria, Innovación e 

Infraestructura 

 
32. Con ocasión del instrumento jurídico definido para la intervención de vías regionales, el documento 

antes referenciado señala que, con el fin de avanzar en la construcción de obras, satisfacción de 
necesidades y aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos de mejoramiento y 
mantenimiento de vías mediante la suscripción de convenios interadministrativo con los Cabildos 
Indígenas. Estas obras mejorarán la conectividad de las personas, generarán empleo y servirán como 
una herramienta de fortalecimiento de las capacidades comunitarias. 

 

33. Que artículo 5 parágrafo 4 la Ley 2294 de 2023 señala que “Los proyectos que se desarrollen en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, contribuirán a la implementación de programas 
estratégicos, que se financiarán bajo el principio de concurrencia de fuentes y requerirán de la 
articulación intersectorial y de los diferentes niveles de gobierno.” Para materializar estos proyectos 
estratégicos que derivan de las propuestas resultantes de los diálogos vinculantes del Plan Nacional 
de Desarrollo se plasman en el Anexo de líneas de inversión y proyectos estratégicos del PPI 2023-
2026, dentro del cual se encuentra el componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional, que 
contempla el siguiente esquema de intervención: 

 

PROYECTO DEPARTAMENTO TRANSFORMACIONES 

Programa de Caminos 
Comunitarios Para la Paz Total 

Todos los Departamentos y 
Bogotá D.C. 

Convergencia Regional. Otras Transformaciones. 
Derecho a la Alimentación; Seguridad Humana y Justicia 
Social 

 

34. Que, con el propósito de atender los objetivos del gobierno nacional, el Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a 
través del cual y con el fin de avanzar en la construcción de obras, satisfacción de necesidades y 
aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos de construcción de vías mediante la 
suscripción de convenios interadministrativos con los Cabildos Indígenas. Estas obras mejorarán la 
conectividad de las personas, generarán empleo y servirán como una herramienta de fortalecimiento 
de las capacidades comunitarias. 

 
35. Que el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” fue registrado en el banco de programas y 

proyectos de inversión nacional según el procedimiento establecido por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y fue formulado conforme a la Metodología General Ajustada (MGA) según lo 
implementado por el  DNP y para ello contó con la revisión y aprobación del Ministerio de transporte y 
la Dirección técnica del DNP, con el nombre 'Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 
Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional', obteniendo el código BPIN No. 202300000000001 
y viabilidad por parte del Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación. 
 

36. Que EL INSTITUTO es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, modificado mediante el 
Decreto No. 1292 del 2021, que tiene como objeto “La ejecución de las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras 
primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo 
con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”. 
 

37. Que, para el cumplimiento del objeto del INSTITUTO, los numerales 2.8 y 2.17 del Artículo 2 del 
Decreto No. 1292 del 2021 prevén, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones: “(…) 2.8. 
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Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su 
objetivo. (…) 2.17. Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la 
infraestructura a su cargo. (…)”. 
 

38. Que el CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA, mediante formato 1 – Carta de 
Intención, manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el 
Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar conforme el Decreto 252 de 2020 su 
conocimiento ancestral y la herramienta menor y/o mantenimiento rutinario cuantificada por el Instituto 
Nacional de Vías en UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,00) MONEDA 
CORRIENTE. 

 
39. Que mediante Certificado de fecha 23 de julio de 2024, el SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO – CALDAS como titular de la infraestructura vial 
autorizo al CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA para realizar las intervenciones 
descritas en el anexo técnico objeto del presente convenio. 
 

40. Que el Instituto Nacional de Vías mediante correo electrónico caminoscomunitarios@invias.gov.co de 
fecha 31 de marzo 2023, notificó el registro de la postulación satisfactoriamente del Cabildo Indígena. 
 

41. Que las partes manifestamos no encontrarse incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
o prohibición previstas en la Constitución Política y en la ley. 
 

42. Que de conformidad con los estudios y documentos previos que soportan la contratación y las demás 
disposiciones vigentes, se procede a celebrar el presente Convenio interadministrativo, el cual se 
regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 89 del 1980, 2294 de 2023, Decreto 
No. Decreto 2164 de 1995 y el No. 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.  
 

En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL 
RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO 
DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO 
DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. - El Cabildo Indígena deberá desarrollar el objeto del 
Convenio en la la VÍA TERCIARIA UBICADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL RESGUARDO INDÍGENA 
COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

El alcance del proyecto consiste en realizar la ejecución de obras de baja complejidad en los sectores 
priorizados mediante la aplicación de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto 
Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales como la construcción de obras de drenaje y/o 
placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención. 

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Riosucio del departamento de 
Caldas en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio- El salado 
Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado) que tiene una longitud de 1,55 km, tomando como punto de inicio 
de referencia el PR00+000 Cascada Las Brisas, y el punto final de referencia es PR1+550 a 1,55 kilómetros de 
Las Brisas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial 
Caldas del Instituto Nacional de Vías. 

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y 
Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022 y las 
vigentes a la firma del presente convenio, o la normatividad que se encuentre vigente. 

EL CABILDO INDÍGENA deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que 
apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente. 

mailto:caminoscomunitarios@invias.gov.co
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El Alcance priorizado comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, 
las cuales no limitan al CABILDO INDÍGENA para el cumplimiento del alcance del convenio, quien además 
deberá: 

• Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje 
y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías. 

• Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o implementación 
de nuevas tecnologías y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores 
priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, 
sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente. 

  
Las intervenciones se deberán acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente 
acordado con el INSTITUTO. 
  
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONVENIO. - El plazo previsto para la ejecución de las actividades será 
HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, contado a partir de la Orden de Inicio del Convenio, que será 
impartida por la Subdirección de Vías Regionales del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del mismo. El plazo de ejecución del presente Convenio Interadministrativo 
podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del convenio se dividirá en dos (2) etapas así: 
  

I. ETAPA DE ALISTAMIENTO: Esta etapa iniciará con la suscripción de la Orden de Inicio del Convenio 
impartida por parte de la Unidad Ejecutora. En esta Etapa el INSTITUTO deberá realizar la entrega de 
los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía al CABILDO INDÍGENA, la 
interventoría y/o supervisión quien deberá revisar la documentación y avalar el cumplimiento para la 
implementación de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO. De 
igual manera en esta etapa, se deberá entregar el plan de compras de necesidades de bienes y 
servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión. 

  
Por parte del CABILDO INDÍGENA se presentará la relación del personal que será vinculado para la 
ejecución de las obras que habite en su área de influencia. 
  
Esta etapa tendrá un plazo total de QUINCE (15) DÍAS. 

  
II. ETAPA OBRAS DE MEJORAMIENTO: Iniciará una vez se agote la Etapa de Alistamiento con la 

suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras suscrita entre el CABILDO INDÍGENA, el 
supervisor y/o Interventor, etapa durante la cual el el CABILDO INDÍGENA se obliga a ejecutar la 
totalidad de las obras objeto del alcance contractual, utilizando para ello los frentes de intervención 
necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) 
frente de trabajo. 

  
Así mismo, mensualmente se verificará lo ejecutado y/o porcentaje de avance por cada actividad en   el periodo 
y los compromisos pactados para el mes siguiente, el cual debe estar acorde y/o actualizado con el programa 
de inversión. Dicho procedimiento se realizará hasta la terminación del convenio. 

  
Esta etapa en todo caso no podrá exceder del 31 diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio de Ejecución de obras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El plazo de ejecución del presente Convenio Interadministrativo podrá ser 
prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente 
 

CLÁUSULA  CUARTA: LUGAR DE EJECUCIÓN.- El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona 
rural del Municipio de Riosucio del departamento de Caldas en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, 
en el corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado) que tiene 
una longitud de 1,55 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Cascada Las Brisas, y el 
punto final de referencia es PR1+550 a 1,55 kilómetros de Las Brisas, conforme a la información levantada 
en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Caldas del Instituto Nacional de Vías.  

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONVENIO. - El valor del Convenio Interadministrativo será hasta la 
suma de DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($200.460.667,00), equivalentes a 154,2005130769231 SMLMV para la presente vigencia 
fiscal, suma que se discrimina de la siguiente manera: 
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• El INSTITUTO realizará un aporte en dinero correspondiente a CIENTO NOVENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($198.960.667,00).  

• El aporte del CABILDO INDÍGENA corresponde por un lado a su conocimiento ancestral, certificación 
adjunta “Aportes del Cabildo Indígena”, la cual hace parte integral del presente Convenio, así mismo 
aportaran al presente convenio herramienta menor y/o mantenimiento rutinario el cual se cuantifica 
monetariamente en la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.500.000) 
MONEDA CORRIENTE. 

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Este aporte está representado en el conjunto integrado de saberes ancestrales y 
vivencias culturales únicas y fundamentadas en sus experiencias, praxis milenaria y su proceso de interacción 
permanente entre hombre naturaleza, ello de conformidad con el Decreto 252 del 21 de febrero de 2020, que 
adicionó el parágrafo al artículo 10 del Decreto 1088 de 1993 aspectos que no pueden ser cuantificados 
económicamente, en razón, entre otras, a las siguientes consideraciones: a. Las sabidurías ancestrales y el 
conocimiento colectivo tienen un vínculo imprescindible con las tierras y territorios, y la existencia como Pueblos 
Indígenas. b. Los sistemas de propiedad intelectual no son una institución que deba contemplar disposiciones 
acerca de los saberes ancestrales y conocimientos colectivos de los Pueblos Indígenas. c. Los Pueblos 
Indígenas son sujetos de su propia autonomía y libre determinación. d. Los conocimientos Indígenas deben ser 
revitalizados, fortalecidos y aplicados. e. Los conocimientos Indígenas son colectivos y comunitarios, por lo 
tanto, deben ser respetados por los Gobiernos y otros actores externos. f. Los conocimientos Indígenas están 
centrados en la Naturaleza como un todo a nivel espiritual, físico y mental (es holístico). g. Los conocimientos 
Indígenas son inviolables, inalienables e imprescriptibles y son de carácter intergeneracional. Para la Naciones 
Unidas el conocimiento tradicional se entiende como un sistema complejo de conocimientos, técnicas, prácticas 
y representaciones desarrollados por los pueblos indígenas de acuerdo con su interacción con el entorno natural 
y que han sido transmitidos de generación en generación. 

  
El reconocimiento de la importancia de los conocimientos tradicionales y el derecho de las comunidades 
indígenas a mantener, mejorar y proteger su saber tradicional se recoge en diferentes instrumentos 
internacionales. En particular el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas, encomienda a los Estados el deber de tomar medidas eficaces para reconocer y proteger 
el ejercicio del derecho de las comunidades indígenas a controlar y desarrollar sus conocimientos y expresiones 
culturales tradicionales. 

  
Es así como para lograr el desarrollo efectivo del presente convenio, es fundamental incorporar los 
conocimientos tradicionales de la comunidad indígena representada en el CABILDO DEL RESGUARDO 
INDÍGENA LA MONTAÑA, que se han construido a partir de la experiencia adquirida durante décadas, y 
adaptado a la cultura y el entorno local, y siendo trasmitidos mayoritariamente de forma oral de generación en 
generación. En razón a ello, en concordancia con las disposiciones legales nacionales e internacionales que 
promueven el saber tradicional de las comunidades indígenas, se reconoce que estos conocimientos 
tradicionales constituyen el núcleo de la identidad, la herencia cultural y los medios de subsistencia de los 
pueblos indígenas14 cuya trasmisión resulta esencial para proteger la identidad, fomentar un desarrollo 
económico desde el punto de vista cultural y la sostenibilidad de sus medios de subsistencia. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del presente convenio incluye los costos y gastos entre estos los costos 
directos, los costos administrativos. 
  
PARAGRAFO TERCERO: Las cantidades y valores descritos en el presupuesto, son aproximadas y están 
calculadas con base en la estructuración del proyecto que se realizó a partir de la visita técnica realizada por 
los profesionales designados del INVIAS, utilizando los diseños tipos de la Cartilla de Obras Menores de 
Drenaje y Estructuras Viales, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir como producto de la Etapa 
de Alistamiento y durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el convenio. 
  
PARAGRAFO CUARTO: El presupuesto de ejecución será validado y aprobado por la Interventoría 
contratada por el Instituto y/o directamente por la Supervisión, una vez finalice la Etapa de Alistamiento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: APROPIACION PRESUPUESTAL. -Para respaldar las obligaciones contraídas en este 
Convenio, EL INSTITUTO cuenta con la apropiación presupuestal determinada en el 81324 de fecha 30 de abril 
del 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma 
de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($198.960.667,00), así: 
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CDP POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR 

81324  
30/04/2024 

C-2402-0600-14-51102A-2402041-02  Nación 10 $198.960.667,00  

TOTAL $198.960.667,00  
CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS. -EL INSTITUTO girará a la cuenta que se constituya a 
nombre del convenio el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor 
de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2024, cuando el CABILDO INDÍGENA cumpla con los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad 
del PAC.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos el CABILDO INDÍGENA deberá presentar al INSTITUTO 
certificación bancaria con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que 
genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de 
manera electrónica y/o cheque (según escoja el cabildo indígena) y que requiere para el pago la autorización del 
representante legal del CABILDO INDÍGENA, y del interventor y/o supervisor del convenio. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: MANEJO DE LOS RECURSOS. - Para la ejecución y manejo de los recursos del 
presente Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Opción 1: En caso de contar con cuenta bancaria de manejo conjunto en la que no se disponga de los 
recursos de manera electrónica por el Cabildo Indígena, se procederá con los siguientes requisitos: 
 

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere 
rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las 
transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, 
la firma del representante legal del CABILDO INDÍGENA, y del interventor y/o supervisor del 
INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará por que todo débito de la cuenta corresponda a gastos 
del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o 
supervisor. 

II. El CABILDO INDÍGENA mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera 
otra clase de dinero que maneje o administre. 

III. Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido 
en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el CABILDO INDÍGENA en 
la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya lugar. 

IV. EL INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al CABILDO INDÍGENA los estados de cuenta, 
así como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al CABILDO 
INDÍGENA su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio 
ni al objeto de este. 

V. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán 
manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto 
No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la 
cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al 
INSTITUTO indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del recurso girado al CABILDO INDÍGENA, el número, año del convenio y el nombre del CABILDO 
INDÍGENA. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de 
esta obligación. 

VI. De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo o transferencias electrónicas de fondos. 
VII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada deberán realizarse 

con pago en cheque o por ventanilla. 
VIII. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad mensual. 
IX. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el Cabildo 

Indígena, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga El INSTITUTO, 
informando el número y año del convenio, el nombre del CABILDO INDÍGENA y el concepto de la 
consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. Es responsabilidad 
del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. 

X. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el Cabildo 
Indígena reintegrara al INSTITUTO el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos 
aportes en dinero realizados por EL INSTITUTO, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada por EL 
INSTITUTO, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado.  

XI. El Cabildo Indígena debe remitir mensualmente al Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO, dentro de 
los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, 
el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del 



  
          

CONTINUACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. 3646 DE 2024 , “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL 
RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER 
EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” 

 

Cabildo Indígena, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar 
con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
Opción 2: En caso de contar con cuenta bancaria de manejo conjunto en la que se dispondrá de los recursos 
únicamente de manera electrónica, se deberá atender las siguientes condiciones: 
 

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta bancaria a nombre 
del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la que se dispondrá 
de los recursos únicamente de manera electrónica, por lo cual esta cuenta deberá contar con un 
mecanismo de autenticación dual, en el cual, el usuario preparador será asignado al CABILDO 
INDÍGENA y el usuario aprobador será asignado al Supervisor del Instituto y/o Interventor designado 
por el Instituto, por lo cual para cualquier disposición que se realice de los recursos se deberá contar 
siempre con la aprobación dual y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. 

II. Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido 
en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el CABILDO INDÍGENA en 
la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya lugar. 

III. El INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al CABILDO INDÍGENA los estados de cuenta, 
así como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al CABILDO 
INDÍGENA su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio 
ni al objeto de este. 

IV. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán 
manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 
4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que 
para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al INSTITUTO 
indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso 
girado al CABILDO INDÍGENA, el número, año del convenio y el nombre del CABILDO INDÍGENA. Es 
responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. 

V. De la respectiva cuenta no se podrá hacer retiros en efectivo o por cualquier otro medio diferente a las 
transferencias electrónicas de fondos. 

VI. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra, y en general cualquier pago que se realice 
deberá hacerse mediante transferencia electrónica, las transferencias podrán realizarse a billeteras 
digitales siempre y cuando se tenga certeza de la titularidad de la misma. 

VII. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad mensual. 
VIII. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el 

CABILDO INDÍGENA, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga El 
INSTITUTO, informando el número y año del convenio, el nombre del CABILDO INDÍGENA y el 
concepto de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta 
obligación. 

IX. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el CABILDO 
INDÍGENA reintegrara al INSTITUTO el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos 
aportes en dinero realizados por el INSTITUTO, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada por EL 
INSTITUTO, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado.  

X. El CABILDO INDÍGENA debe remitir mensualmente al Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO, 
dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, 
el nombre del CABILDO INDÍGENA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos 
si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la buena administración del giro o desembolso se tendrán en cuenta como  
mínimo las siguientes reglas: 

I. La cuenta debe ser abierta en una Entidad financiera autorizada por la Superintendencia 
Financiera. 

II. La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de giro o desembolso. 

III. Los recursos que se trasfieran a la cuenta no ingresarán al patrimonio del CABILDO INDÍGENA 
y el importe de los mismos se manejará contablemente en rubro especial. 

CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL CABILDO 
INDÍGENA. - Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del presente  
Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por EL INSTITUTO, el CABILDO INDÍGENA 
deberá como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez deberán ser validados por 
el interventor o supervisor a fin de ser autorizado el uso de dichos recursos: 
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I. Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realiza el cobro. 

II. Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta la cuenta 
de cobro y/o factura. 

III. Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del bien 
o servicio. 

IV. Certificación de cuenta bancaria a nombre del prestador del bien o servicio a donde se girará 
el pago. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de pago de nóminas se debe presentar planilla proyectada por el 
contador, firmada y aprobada por el representante legal, e interventor o supervisor acompañado de la 
certificación de encontrarse el CABILDO INDÍGENA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del Artículo 23 de la Ley 1150 del  
2007. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El interventor o supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o 
bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, 
hayan sido debidamente ejecutadas por el CABILDO INDÍGENA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CABILDO INDÍGENA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 
totalidad    de proveedores, contratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas para el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y/o supervisión. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Será responsabilidad del CABILDO INDÍGENA el pago a los Proveedores; es 
obligación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN advertir al CABILDO INDÍGENA cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Convenio. 
 
CLAUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES. - 
 
Las partes se comprometen a: a) Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente convenio y de la ejecución del mismo. b) Cooperar para el cumplimiento del objeto y alcance del 
convenio en los términos y plazos indicados. c) Ejecutar el objeto del convenio de acuerdo con la autorización 
realizada por el ente territorial al Cabildo Indígena d) Entregar la información que se genere con ocasión a la 
ejecución de los recursos, en forma oportuna al ente territorial que otorga la autorización al Cabildo Indígena 
en caso de que lo requiera. e) Adelantar las reuniones logísticas y de apoyo necesarias durante la ejecución. f) 
Suscribir la orden de inicio del convenio y el acta de inicio de la etapa de ejecución de obras a través del 
supervisor y/o interventor designado. i) Suscribir el acta de entrega y recibo del convenio en la cual se deberá 
discriminar el alcance efectivamente ejecutado en el proyecto. g) Proyectar y suscribir el acta de liquidación del 
convenio. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CABILDO INDÍGENA. - 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza de un convenio interadministrativo, la ley vigente durante 
la ejecución del mismo, las obligaciones y condiciones señaladas en los Estudios y demás Documentos previos 
que soportan la contratación, el CABILDO INDÍGENA se obliga a: 

I. Mantener los requisitos de idoneidad, existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del 
convenio, por lo que, el CABILDO INDÍGENA no podrá disolverse, cancelarse o liquidarse en este 
periodo. 

II. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen   parte 
integral del presente Convenio 

III. Asumir de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Matriz 1 - Riesgos, 
los cuales se entienden aceptados por el Cabildo Indígena con la presentación de su carta de 
intención. 

IV. Presentar en el momento de la firma del acta de inicio de ejecución de obras, los soportes que 
demuestren la vinculación de personal el cual debe contar con la aprobación del supervisor y/o 
interventor. 

V. Aportar su conocimiento social, cultural, ancestral, teniendo en cuenta el enfoque diferencial 
pertinente y la experiencia que se tiene en el tema, para contribuir al desarrollo del presente convenio, 
así como los aportes en especie que estén a su cargo  

VI. Adquirir las garantías contractuales para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento y de 
responsabilidad civil extracontractual, así como ampliar las garantías y/o seguros en los eventos de 
adición o prórroga del convenio. 

VII. En caso de requerirse, se deberá autorizar al INSTITUTO para que del aporte efectuado por este, 
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previo al desembolso del giro de recursos al convenio, se efectúe el pago de la prima de las garantías 
y/o seguros en favor de la aseguradora seleccionada por el CABILDO INDIGENA adjuntando los 
soportes requeridos para el pago de la misma conforme lo determine la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. 

VIII. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio. 
IX. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación. 
X. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos 

soporte de la contratación. 
XI. Dar a conocer al INSTITUTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones. 
XII. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

el INSTITUTO. 
XIII. Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se  requiera 

para la ejecución del convenio. 
XIV. Cumplir con las especificaciones técnicas acorde a las especificaciones INVIAS vigentes y los 

informes y resultado de los estudios de laboratorio y/o topografía resultantes de la ejecución de los 
contratos de consultoría suscritos por el INSTITUTO. 

XV. Reportar a la Interventoría y/o supervisor del convenio el personal vinculado al inicio del convenio o 
los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los soportes que lo 
acrediten. Si durante la ejecución del convenio, se presenta renuncia con ocasión a un hecho 
generado por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la 
comunidad que cuente con las mismas características, se podrá remplazar parte o un porcentaje con 
personas que no hagan parte de la comunidad. En ningún caso podrá ser la totalidad del personal. 
Lo anterior deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor y/o 
interventor. 

XVI. Hacer uso de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, los manuales del 
INSTITUTO y normatividad vigente aplicable para el desarrollo de las obra 

XVII. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de intención. Durante 
la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y los reglamentos relativos a la materia. 

XVIII. Informar al INSTITUTO cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio. 

XIX. Comunicarle al INSTITUTO las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan afectar la 
ejecución del Convenio. 

XX. Observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), durante la ejecución del 
Convenio. 

XXI. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

XXII. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
asociados o integrantes del CABILDO INDÍGENA. 

XXIII. Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores realizadas 
hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros que 
solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor y/o supervisor del 
Convenio cuando EL INSTITUTO lo requiera. 

XXIV. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor y/o supervisor del convenio, y 
asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente. 

XXV. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución 
del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o Supervisor del 
INSTITUTO. 

XXVI. Recibir el apoyo técnico, administrativo y financiero que brinde EL INSTITUTO, y aplicarlo en la 
ejecución del objeto y el alcance del Convenio. 

XXVII. Mantener informado al ente territorial que concede la autorización de intervención al cabildo indígena 
de cualquier eventual situación que se pueda dar en la vía objeto de intervención con ocasión de las 
actividades de obra que se adelantan por el cabildo indígena. 

XXVIII. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las 
intervenciones a realizar objeto del presente convenio.} 

XXIX. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o servicio, o 
tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de 
actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

XXX. Para el giro de los recursos el CABILDO INDÍGENA deberá presentar al INSTITUTO, posterior a la 
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aprobación en la PLATAFORMA SECOP II, certificación bancaria, con la siguiente información: 
Cuenta Corriente o de ahorros, con indicación expresa de ser  cuenta de manejo conjunto a nombre 
del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá 
disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la 
autorización del representante legal del CABILDO INDÍGENA, del interventor contratado por EL 
INSTITUTO y/o del supervisor del convenio 

XXXI. Realizar la entrega de un informe final de ejecución de las obras avalado por la interventoría, o 
supervisión en el cual se indique la debida terminación de las obras objeto del convenio y el 
cumplimiento de todas las obligaciones del mismo; soportado con: a). Comprobante de reintegro al 
Tesoro Nacional, de los recursos no ejecutados, de existir estos y de los rendimientos financieros. 
b). Informe de cierre financiero del proyecto, al nivel de detalle del presupuesto asignado por el 
INSTITUTO. c). Constancia de cancelación de la cuenta o instrumento financiero, constituido para 
administrar los recursos del convenio interadministrativo. Dicho informe con los soportes indicados 
debe radicarse en el INSTITUTO - Subdirección de Vías Regionales y Subdirección Financiera, 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución del respectivo 
convenio. 

XXXII. Contar con profesional en Ingeniería civil o de Transporte y Vías, para lo cual, en la ejecución del 
convenio, se deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y 
Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente. Lo anterior 
atendiendo al contenido del artículo 18 de la Ley 842 de 2003, que exige que «Todo trabajo 
relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro 
profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional».  

XXXIII. Abstenerse de realizar cambios en la aprobación dual de la cuenta en la que se manejen los recursos 
del convenio, en caso de haberse escogido la opción de transferencia electrónica 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVÌAS.- EL 
INSTITUTO está obligado a:  

 
I. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen parte 

integral del presente Convenio.   
II. Fijar un cronograma con el CABILDO INDÍGENA para la ejecución de las intervenciones a realizar en 

el alcance del objeto del presente convenio. 
III. Girar los recursos establecidos a cargo del INSTITUTO en la oportunidad y términos indicados en este 

convenio. 
IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico, para apoyar al CABILDO INDÍGENA en la 

ejecución de las obras. 
V. Contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental 

de las obras objeto del presente convenio o en su defecto, designar a un funcionario del Instituto para 
que realice las actividades de vigilancia a través de la supervisión directa. 

VI. Suministrar al CABILDO INDÍGENA las Especificaciones Técnicas y los demás documentos, manuales 
y cartillas técnicas necesarios para el cumplimiento del objeto convenido para la ejecución de las obras. 

VII. Realizar la entrega de los resultados de los estudios topográficos y /o ensayos de laboratorio en caso 
de que aplique.  

VIII. Remitir el informe final de ejecución de las obras, avalado por la interventoría y/o supervisión al ente 
territorial que concedió la autorización al Cabildo Indígena, con copia a las Subdirección Financiera 
del Instituto Nacional de Vías, en el cual se indique la debida terminación de las obras objeto del 
convenio y el cumplimiento de todas las obligaciones del mismo; soportado con: a). Comprobante de 
reintegro al Tesoro Nacional, de los recursos no ejecutados, de existir estos y de los rendimientos 
financieros. b). Informe de cierre financiero del proyecto, al nivel de detalle del presupuesto asignado 
por el INSTITUTO. c). Constancia de cancelación de la cuenta o instrumento financiero, constituido 
para administrar los recursos del convenio interadministrativo. d). El Acta de Entrega y Recibo definitivo 
de las obras. 

IX. En caso de que la vía objeto del presente convenio esté a cargo de EL INSTITUTO, este permitirá al 
CABILDO INDÍGENA la realización de las obras en la infraestructura vial a su cargo y las recibirá al 
término de ejecución de las mismas mediante Acta de Entrega y Recibo. 

X. Acudir a la liquidación del presente Convenio en los términos contractuales y legales para ello, o 
proceder con la liquidación unilateral cuando a ello haya lugar. 

XI. Efectuar el pago de la prima de las garantías y/o seguros que haya adquirido al CABILDO INDÍGENA, 
en el caso de que este hubiese autorizado al Instituto a realizar el pago previo al giro del desembolso. 

XII. Asumir de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Matriz 1 - Riesgos, 
los cuales se entienden aceptados por el CABILDO INDÍGENA, con la presentación de su carta de 
intención. 

XIII. Las demás que en desarrollo de este convenio sean requeridas   
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:  VIGILANCIA Y CONTROL. - La vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones de las partes, al igual que la vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, 
financieras y ambientales de las intervenciones derivadas del objeto del convenio, serán ejercidas a través de 
la Interventoría contratada para tal fin y/o una Supervisión designada por el Instituto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: COMITÉS DE SEGUIMIENTO. - El seguimiento y control del objeto del 
convenio será realizado por los siguientes comités:  
 
COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. Para el control del objeto del Convenio, se 
conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i). El representante legal del CABILDO 
INDÍGENA, o quien este designe. ii). El Supervisor y/o Interventor del Convenio contratado por el INSTITUTO. 
iii). El supervisor del contrato de interventoría, cuando aplique. Quienes verificarán el cumplimiento de la 
inversión y demás actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera alterna en la Dirección 
Territorial respectiva. 
 
COMITÉ OPERATIVO. Para el adecuado desarrollo de la ejecución de las obras, se  conformarán comités 
operativos definidos como el espacio de concertación participativa, donde se toman todas las decisiones 
del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera; también en este espacio se presentan o 
proponen los ajustes o cambios técnicos que se consideren necesarios para optimizar el uso de los recursos. 
El comité también vigila el cumplimiento de la entrega de los aportes de cada uno de los entes cofinanciadores, 
garantizando que la comunidad beneficiada participe activamente en la ejecución de los proyectos y en la 
construcción del desarrollo de su territorio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTÍAS DEL CONVENIO. - 
 
De acuerdo con lo indicado en este documento el CABILDO INDÍGENA deberá constituir las siguientes 
Garantías, las cuales deben ser presentadas en original al INSTITUTO dentro de los ocho (8) días siguientes, 
contados a partir de la firma del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad. 

1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO   
  

Esta garantía tendrá las siguientes características: 
  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 
1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii). Patrimonio autónomo, (iii). Garantía Bancaria. 

Asegurado/ beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 800.215.807-2 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

  
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del convenio 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
convenio 

Diez por ciento (10%) del valor total 
del convenio. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
CABILDO INDÍGENA haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del convenio 

Plazo del convenio y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento (5%) del valor total 
del convenio. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del 
Acta de Recibo Definitivo 
de las Obras. 

Veinte por ciento (20%) del valor 
total del convenio. 

Tomador 

• La garantía deberá tomarse con el nombre del cabildo indígena que figure en el 
documento reconocimiento y registro expedido por el Ministerio del Interior- 
DAIRM. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
miembros del CABILDO INDÍGENA. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del convenio. 
• Objeto del convenio. 
• Firma del representante legal del CABILDO INDÍGENA. 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 
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• Para todos los efectos la fecha de inicio de vigencia de los amparos debe ser la 
fecha de suscripción del convenio. 

  
El CABILDO INDÍGENA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del convenio. El no restablecimiento de la garantía por parte del CABILDO INDÍGENA o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Convenio y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

2.1.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
  
El CABILDO INDÍGENA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El CABILDO INDÍGENA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) años contados a partir de la fecha del Acta 
de Recibo Definitivo de las obras. El CABILDO INDÍGENA procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
  
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
CABILDO INDÍGENA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Convenio. Así mismo, el CABILDO INDÍGENA será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
  
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CABILDO INDÍGENA mediante notificación escrita que le enviará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento general del convenio 
y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le imponga, y la estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción, deberán contar con las NOTAS EXPRESAS que indiquen lo siguiente: 

“El cumplimiento general del convenio y demás sanciones que se le impongan, en todo caso deberá mantenerse 
vigente hasta la liquidación del convenio”. 

“La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas y entregadas a satisfacción, en todo caso deberá mantenerse 
vigentes por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo definitivo de las obras”. 

3.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
  
El CABILDO INDÍGENA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
  

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el CABILDO 
INDÍGENA 

Tomador 

• La garantía deberá tomarse con el nombre del CABILDO INDÍGENA que figure en el 
documento reconocimiento y registro expedido por el Ministerio del Interior- DAIRM. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de miembros del 
CABILDO INDÍGENA. 

Valor 200 salarios Mínimos Mensuales Vigentes  
Vigencia Igual al período de ejecución del convenio. 

Beneficiarios 
Terceros afectados Municipio de Riosucio, e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado 
con NIT 800.215.807-2  

Amparos 
  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CABILDO INDÍGENA o sus contratistas autorizados. El seguro de 
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responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015. 
  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del convenio. 
• Objeto del convenio. 
• Firma del representante legal del CABILDO INDÍGENA  
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.42. 
• Para todos los efectos la fecha de inicio de vigencia de los amparos debe ser la fecha de 

suscripción del convenio. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
  
El CABILDO INDÍGENA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS.- Si durante la ejecución del Convenio se generaran incumplimientos 
del CABILDO INDÍGENA, se causarán las siguientes multas: 
 
Causales:  

i. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra, imputable al CABILDO INDÍGENA, se causará 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, por cada día calendario de atraso. 

ii. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula vigésima primera, de acuerdo al 
convenio inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del Convenio, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

iii. Si el CABILDO INDÍGENA no entrega la información completa que le solicite el Interventor del 
INSTITUTO, que se relacione con el objeto del convenio, dentro de los plazos y en los términos de 
cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del convenio. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el CABILDO INDÍGENA demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.  

iv. Por atraso imputable al CABILDO INDÍGENA en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del Convenio, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el CABILDO INDÍGENA no inicie 
efectivamente con la ejecución del Convenio en la fecha acordada. 

v. Por atraso en la entrega final de la obra, el CABILDO INDÍGENA se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del Convenio, por cada día calendario de atraso. 

vi. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventor, el CABILDO INDÍGENA se hará acreedor a una 
multa equivalente al [0,3%] del valor del convenio, por cada orden incumplida. 

vii. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto a los aportes a realizar, el CABILDO INDÍGENA se 
le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio, [por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación]. 

viii. Por cambiar el personal presentado a la Interventoría, sin la aprobación previa de esta, al CABILDO 
INDÍGENA se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del convenio. 

ix. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, el CABILDO 
INDÍGENA se le impondrá una multa equivalente a Un (1) salario mínimo diario legal vigente, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CABILDO INDÍGENA para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código 
Civil.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CABILDO INDÍGENA incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al CABILDO INDÍGENA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía 
de cumplimiento del convenio. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
CABILDO INDÍGENA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará a este de continuar 
con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CABILDO INDÍGENA reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del convenio. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del convenio, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El procedimiento aplicable para la imposición de multa será el establecido en el 
Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. 
  
PARÁGRAFO OCTAVO. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Interventor y/o Supervisor de la 
Entidad Estatal, podrá otorgar al CABILDO INDÍGENA un plazo prudencial de hasta 15 días calendario para 
que lo corrija. Una vez vencido dicho plazo, si el CABILDO INDÍGENA persiste en el incumplimiento, se 
procederá con el proceso de imposición de multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL. - Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula 
penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al CABILDO INDÍGENA la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, el CABILDO INDÍGENA pagará al INSTITUTO a título 
de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al (10%), del valor total del Convenio. No obstante, 
EL INSTITUTO podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados 
si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se obtendrá de hacer efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización 
de perjuicios, de conformidad con los Artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil, en caso 
de que sean superiores a la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CABILDO INDÍGENA del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
PARÁGRAFO: El procedimiento aplicable para declarar el incumplimiento será el establecido en el Artículo 86 
de la Ley 1474 del 2011.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. - El presente convenio se dará por 
terminado en los siguientes eventos: 
 

I. Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a ninguna de ellas. 
II. Por el cumplimiento del objeto del convenio. 

III. Por vencimiento del plazo pactado. 
IV. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del CABILDO INDÍGENA. 
V. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que hagan imposible continuar. su 

ejecución. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. -Se entienden incorporadas al Convenio 
las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
Por lo tanto, se entienden incorporadas al Convenio las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD. - El CABILDO INDÍGENA es responsable por el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en el Convenio. Además, responderá por los daños generados al INSTITUTO en 
la ejecución del convenio, causados por sus Contratistas o empleados 
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COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA. - El CABILDO INDÍGENA es independiente del 
INSTITUTO, y, en consecuencia, el CABILDO INDÍGENA no es su representante, agente o mandatario. El 
CABILDO INDÍGENA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre 
del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
El CABILDO INDÍGENA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio. 
Además, responderá por los daños generados al INSTITUTO y/o Terceros en la ejecución del Convenio, 
causados por sus contratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. - El CABILDO INDÍGENA 
ejecutará el presente Convenio con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del convenio será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los Estudios y Documentos previos soporte de la Contratación. Entre el CABILDO 
INDÍGENA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CABILDO INDÍGENA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el CABILDO 
INDÍGENA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:  INDEMNIDAD. -  El CABILDO INDÍGENA se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones 
propias, las actuaciones de sus contratistas o dependientes.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CABILDO INDÍGENA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales, legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO 
o a terceros por esta causa.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CABILDO INDÍGENA es una entidad independiente al INSTITUTO y, en 
consecuencia, no es el representante, agente o mandatario de aquel, ni tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en su nombre, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo y de igual forma sus actuaciones o actividades la comprometen legalmente solo a él. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN. - El CABILDO INDÍGENA no podrá ceder los derechos y 
obligaciones emanados del Convenio, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SUBCONTRATACIÓN. - Para los efectos de la ejecución del presente 
convenio se prohíbe la subcontratación, entendida esta como un convenio accesorio o derivado cuyo objeto 
implique la sustitución material total o parcial del CABILDO INDÍGENA por un tercero, en la ejecución del 
presente convenio. Lo anterior, sin perjuicio de la contratación de personal y los suministros necesarios para la 
ejecución de la obra, de acuerdo con el Anexo 1- Especificaciones Técnicas del presente convenio.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
- En caso de presentarse controversias entre el Interventor y/o el Supervisor del convenio de interventoría y/o 
el CABILDO INDÍGENA, serán dirimidas por la o el Jefe de la Subdirección de Vías Regionales del INSTITUTO; 
de persistir la controversia, se acudirá a la o el Jefe de la Dirección de Ejecución y Operación del INSTITUTO, 
cuya decisión será definitiva. Las Partes buscarán solucionar en forma rápida, ágil y directa las diferencias y 
discrepancias que surjan en desarrollo del convenio, para lo cual podrán hacer uso de los mecanismos de 
solución de controversias previstas por la Ley. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa 
entre las partes, deberán someterse a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- LAS PARTES manifiestan 
bajo la gravedad de juramento, que no se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8° y 9° de la Ley 
80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 
de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia o ni tienen prohibición alguna para contratar.  

 CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN. -  El convenio será objeto de liquidación de acuerdo con 
lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del convenio será de diez 
(10) meses de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral; en todo caso de 
conformidad con el inciso 3° del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la misma, podrá ser realizada en cualquier 
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tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término anteriormente establecido, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del CPACA. 
  
PARAGRAGO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CABILDO INDÍGENA la ampliación de la garantía, 
si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
convenio.  
  
PARAGRAGO SEGUNDO: Si el CABILDO INDÍGENA no se presenta para efectos de la liquidación del 
convenio o las partes no llegan a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si el CABILDO INDÍGENA deja salvedades en la liquidación bilateral, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por el INSTITUTO con anterioridad a la 
liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a continuación se relacionan, hacen 
parte integral del presente Convenio los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, 
y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Anexo 1— Especificaciones Técnicas.   
2. Anexo 2 – Estudios Previos y Análisis del sector 
3. Matriz —Riesgos. 
4. Presupuesto. 
5. Carta de Intención Aporte presentada por el CABILDO INDÍGENA 
6. Carta de permiso de intervención 

  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 353 
de la Ley 2294 el régimen jurídico aplicable al presente convenio corresponde al previsto en el EGCAP y sus 
decretos reglamentarios. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL. - Para todos los efectos legales las partes 
del convenio acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO. - El presente convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía 
Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente convenio. 
 
 
 
 



Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de

obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones

ambientales

Incluye criterios de

sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo

Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6753657  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (10/09/2024 5:40:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3646-2024  

Objeto del contrato

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO
INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

 

Tipo de Contrato Otro  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

112 Días  

 *  

31/12/2024 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

1/01/2025 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

21 horas de tiempo transcurrido (10/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

RINSCM

COLOMBIA, Riosucio 
Número de documento 810003235

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

RINSCM

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

JAVIER ALONSO
SALAZAR TABORDA

Fecha de
aprobación:

11/09/2024 9:58:30 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MARIA VICTORIA
ARBELAEZ GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

11/09/2024 9:16:37 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020

 

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales



¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA
MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA
PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

COLOMBIA
> Caldas >
Riosucio

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde) 21 horas de tiempo transcurrido (10/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

 % del valor del
contrato

5,00 Fecha de vigencia (desde) 21 horas de tiempo transcurrido (10/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato

20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

7 días para terminar (18/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6753657

RINSCM

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 25 G No. 73B-90  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

Calle 25 G No. 73B-90  

110931  

 

 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

0 0 0

0 0 0

 

  

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6753657

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para

la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al

Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación -

PGN

Sistema General de Participaciones -

SGP

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y

Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,

Cooperación, Propios Entidades

Autónomas)

Total

Validación Código BPIN

202300000000001 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en

el SIIF

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

81324 CDP Con Compromiso 65.790.000.000 COP 198.960.667 COP 24-02-00 Validado

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

200.460.667,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72103300

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA
COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA
EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL
GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA
AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1,00 UN 200.460.667,00 200.460.667,00 200.460.667,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

AA. CABILDO DEL RESGUARDO LA MONTAÑA.pdf AA. CABILDO DEL RESGUARDO LA MONTAÑA.pdf (detalle)

CTO 3646 DE 2024 CONVENIO CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA.pdf CTO 3646 DE 2024 CONVENIO CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA.pdf (detalle)

RESGUARDO LA MONTAÑA.zip RESGUARDO LA MONTAÑA.zip (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1097393050  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ 11/09/2024 9:16:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  

  

Sí No * 198.960.667

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.500.000

200.460.667

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

65.790.000.000 COP  

0 COP  

198.960.667 COP  

Consulta Exitosa  

10/09/2024 5:35 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

 

 

 

-  

Agregar usuario



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-071618

Fecha: 2024-10-02 17:17:19

SEÑOR:
JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA

GOBERNADOR

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA
Tel. 3148957743
Comunidad El Salado
resgmontana@hotmail.com
RIOSUCIO, CALDAS

ASUNTO: Orden de Inicio Convenio Interadministrativo No. 3646 de 2024

Respetado Gobernador,

De Acuerdo con el Registro Presupuestal No. 927624 del 20 de septiembre de 2024 y Acta
de Aprobación de las Garantías y Seguros del  19 de septiembre de 2024, se verificó el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución previstos en la cláusula
TRIGESIMA SEGUNDA del Convenio Interadministrativo No. 3646 de 2024 que tiene por
objeto:  “AUNAR  ESFUERZOS  ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VÍAS  Y  EL
RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN
EL MUNICIPIO  DE  RIOSUCIO  DEL DEPARTAMENTO  DE  CALDAS  CON  EL FIN  DE
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA
AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL”, le comunico el Inicio del citado convenio.

Para el  control  y vigilancia del convenio,  conforme a lo previsto en la Cláusula DECIMA
TERCERA del convenio le comunico que conforme a lo establecido en el numeral 13.4. del
artículo 13 del Decreto 1292 de 2021 que dispone: “Ejercer la supervisión de la ejecución de

los contratos de la infraestructura a cargo del Instituto, dentro de su jurisdicción”, el Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO, Director Territorial Caldas, ejercerá la supervisión
del convenio; hasta tanto se inicie el contrato de Interventoría responsable del seguimiento
técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras, de conformidad con lo pactado
en el numeral VI de la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del mencionado convenio.

___________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 1 | 2
Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
http://www.invias.gov.co

Fecha: 2024-10-02 17:17:19
Radicado: 2024S-VBOG-071618
Destino: JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/


Los datos de contacto del supervisor se relacionan a continuación: 

Dirección: Carrera 23 # 63-15 Oficina 1102, Manizales, Caldas.

Correo electrónico: jguevara@invias.gov.co

Teléfono: 885 57 11

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: YIRA ELIZABETH COPETE MOSQUERA
Revisado por: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ, MONICA ALEXANDRA DIAZ JAIME
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lNBTITUTO N^C(ON^L BE VIAS

PROCESO Ml8loNAL EJECUC16N DE PROYECTO a DE INFRAESTRUCTURA BE TRAM SPORTE

MANUAL DE INTERVENTORI^ OBR^ POBLICA

ACTA DE 8uspENsl6N 0 AMF]LiAcibN DE LA su§pENsioN DE cONveNio

ACTA DE SuSPENSION N®.

(lndlcar el rwhoro en fora consecuth/8 1, 2,3v .„ eke,i

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIA§ REGloNALES

AMPLIAcldN DE LA SUSPENSION N®.

(I ndlcor ®1 rLbero de la 8mp!lecl6n de la corrcecondlente acts i;..ch.S­ri.A.;.I­6;.;.i..;ffi.­6.l@ii!l.;€'utiva 1, 2,
3,  ,  , ctc.)

DIRECC 16N TERRTORIAL: CALDAS

RESPONSABILIDAD
1. Mod.lento la 8u§crbel6n de la
elta oontonida, eep®cielm.nto respocto a:

I)nesonto acts do susp®msich a 8mplieci6n de fa su8i]ons;6n, el Contratista y ®1 Interventor asumen plena respons8b»k]ad par La voracidad de le

­Coridieloiies qua ju8tffiniien Dl®namonto la n.c®8ldad a. silsp.nd®r a ampliar fa silsponsL6n dal pl8zo contractual.

­ Perfodo solichado de la suspen816n a ampliaci6n de la suspenBk}n.

2. La Enfflad d8be hacer el anilisis de las causes qua conllevan a la ouepen8i6n del Convenle y 8ora eoHdariamento reeponcabl® con al Contratista, k> oual refrenda con §u frma.

3.  El  lntorv6ntor dol  confroto  coma  ropr®6ontonto  del  lNVIAS  dobe  hacor o1 analisl8  d®  `a§  causas  qijo  conlloven  a  18  su§pen6k}n  del  conv®nio  y sera  §alidahamento  r8spansable  con  ®1
ConhatistB, lo cu®l rofronda con su fitma.

COwENIO N®.

CONIRATISTA:

3646­2024

(lridlcar minero de corrmo y aflo)

CABILDO RESGUARDO iNDfGENA LAMONrTArdA

(Nombre a raz6n sndal del Coctratlsta)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR  ESFUERZOS  ENTRE  EL  INSTITUT0  NAcloNAL  DE  VIAS  Y  EL  RESGUARDO  INDIGENA  COLONIAL  LA  MONTAflA  DEL  MUNICIPIO  DE  BIOSUCIO,  DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA PRIORIZADA EN  EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN
0E PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATo l]E INTERVENl'ORIA No.                                                                3601­2024

tlndiri­,'.ri;.;.;.'d;..ri.ifey.AO>

lNTEfIVENTOR:

CONDICIOwES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31/10/24

indicar (Dfa/Mes/AIto)

RELAcied suspENsloNEs y ANpl.iAcioNEs DE iA su§pENsl6N:

^cT^ DE sLispENaloN ACT^ DE AMPLnel6NSuSPENS16NNo.
FECHA DEL ^CT^

PERIODO DE SU§PENsl®N FECHIA

N®.
DESDE HASTA REANUDAC16N

No rogistra

VA4.OR ACuMULADO DEL CONVENIO:                                                        $                                200.460.667,00

FEcri^ I)I viENciNiENTo ^cTu^L:                                                              31 ii 2;24

qcrllendo en cuent8 lag 8uepenek]nes ontedoree Gin lnciuL fa prceente 8u8pensi6n)       lndicar BlfrM#'/.A';.3

CJqusAS OuE DAN ORIGEN A LA §uSPENslch:

(Deacm)!r de manem clara y comi)k*a lea cou8ales qtie dan ongBn a la 8u8perictch justiflcada8 par el Contedsta y eprobadas par ]a §upervienin, tonlendo en c.iienta que la8 nilamas no sean

rhiemee no eoan inpiitablas a tab partas corfutantoa.)

EI Convenio No.  3646 de 2024 se su¢cribl6 con un plaza do ejeciicl6n haste el 31  de diciembro de 2024, en donde contractualmente se cstablecleron dos ctapa§ claramento
derlnldas; una otapa de all6tamiento,  Ia cual inici6 con 1o suscrlpci6n de la Onen de lnlcio del Convenio, y en la cual el Institute, deb/a roallzar la entreoa de los infomes
rosultados de loo onsayos de laboratorio y/o topografla al RESGUARDO INDIGENA LA MONTAraA y a la interventorfa, y una ®tapa de Obra8 de Mejoramiento, la cual
una  vaz so aooto la  etapa  de  ali§famiarrto con  la  Buscripcl6n  del  Acta  de  lnicio  de Ejacuei6n  dei abrae,  ®n  dond® el  RESGUARDO  INDIGENA  LA MC)NTARA se  obli8a a

ojecutar la totalidad de lag obras objeto del alcanee contractual; previo cumplimlento de la siguiente condicjch:

las pertes medlanto la su6cripcj6n dct Convenio acordaron on la cl6usLIla 86ptlma lo sigujento:

­|n,Lfd5!suoS#soSEqp#%£enfe'gfofo:EpoLr°ctse£=?iuassdeFVLa'ioNrsdT:T|:8T°rex=#a:o%po®#fac'n°trea®#lecva,g:oaj:afl%£r5o2%:G%n%Seti,fuoyAac8cnu°mmpmblerocdoen'gn###u#

perfeceiorlarfuento y legalizaci6n del prosente convonio.  Dlcho giro estord sly®to a lo diaponlblllded d®l i.AC. („.)" Negrula fueTa de lexto



neTTTUTo N^croNM DE viAG

PROCESO MISIONAL EJECuclch DE PROYECTOS DE INFR^ESTRuCTURA OE TRAI`ISPoRTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA POBuCA

ACTA DE SuSPENS16N a AMPLIAC16N DE LA SUSPENSION DE CONVENIO

Uno  vez §u8crito  el convenio,  EL  INSTITUTO  en  cumplimiento de su§  obligaciones  contractilales  adelantb  las ge§tiones  para  la  expedici6n  del  registro  presupuestal  No.
927624  con  base on  ct  CDP  No.  81324 vinculado al  proyscto de  inversi6n  "Mejoramiento,  mantenimiento  y rehabilitaci6n de  Caminos Comunitarios  de la  Paz Total­y se
Of®ctu6 el reap®chvo tfamit® de radlcacl6n d6 la aollcitud de de8embalsci ante el  Gnjpo de Ciiantas per pagar  sin ernbargD,  a la fecha nD ha sldo poslble hacer efectivo el

giro de log recurses per falta dG disponlbilidad del Plan Anual MensualizadD de Caja ­ PAC.

De manera periou]ca al INSTITUTO medlante comunlcaciones, requlrl6 al Minlsterio de Hacl8nda y Cr6dlto PL]bllco mensualmen(e los reourso8 del Plan Anual Mensualizado
de Caia ­ PAC pare la vigoncia 2024 pare  el cumplimiento de sus compromi8oS;  Ilo obstante. dicha  cartera no ha suministrado la totalidad de los recursos requeridos.  Lo
anterior,  se puede verificar en el  lntorme ae Gesti6n  de PAC Naci6n de lnv®r8i6n y Rezago de la VIgencia 2024,  expedido per la SUE)direcci®n  Financiera de la Entidad,  el
cual  da  ouenta  de  lag  gBsfrones  adelantada§  ante  el  Ministerio de  Hacienda  y Cr6dito  Pdblico  con  miras  a  la  atenci6n  de  lag  neca§idades  de  asignaci6n  de  PAC  para
atender las compromi§as de ejecucl6n contractual y financiers de la Entldad.

Coma conclusion del informe se puede declr que se ha presontado uno sltuacl6n deflcitaria del cupo de PAC Nacl6n de Inversion aprobado, traducldo en que a lo largo d8 la
vigencia  en  curso,  el  Institute,  ha  venido presentando lag  neeesidades  merrsilales  de  PAC  Naci6n  de  Inversion  y realizando  acerc8mientos  con  la  Direcei6n  General  del
Tcsoro Nacional del Ministerio dc Hacienda y Cr6dito Peblico, pare explicar le apremiante altuaci6n frentc a lea cuenta8 rcoibidaa a partir del 8®gundo 3emcetre dol afro, de

lag cuales hay acumulaci6n desdo ago8to, la8 cual®8 no ham §ido po8ibles de cumplir par falfa de PAC.

De acuerdo con lo expLiesto,  e6ta circun8tancia ajena a lae partes,  implica la neeesidad de suspender el  convenlo, hasta tanto el Mlnlfterio de  Hacienda y Credito Pdbllco
disponga  de  los  recur8os  nccesarios  del  Plan Anual  Mensualtzado de Ca]a  (PAC) pare el  9lro  dc los rooursos del  desombolso pot parte del  lnstitlito, toda Vez qlle  en  cl
esqiiona de e|®cuclch  del convonlo, se haco necesario contar con  log reoursos pare la vinculacl6n del  personal,  compm de materiales, surnlnlstros.  seFiallzacl6n,   alqulle
do maqilirtarla, entre otra§ acciones, pare el des®rrollo de las actlvldad®s contempladas, per tat motlvo no se ha podido iniciar obro frsica.

CONCEPTO DE LA INTERVENTOF`lA:

la  8iJspen§i6n  d®l  convenlo  ro8ulta  legalmento  procedonto,  conform®  al  lnal8o  3  del  artieulo  40  do  la  Lay 80  do  1993,  qua  aefiala:  "on  /os  conrrafas  qua  ce/obren /as
entidades  estatalos  pod fan  incluirse  las  modalidades,  condiciorres  y,  en  general.  Ias  clausulas  a  estipulaciQnBs  qua  las  parl®s  con9id®ren  n8cosarfas  y convEinientos,
siempre que in sean contraries a li\ Constitucl6n, 18 Iey, el orden ptlblicx] y a las prineipios y finalidede§ de esta Ley y a los de la buena admjnistfac;i6n".

EI  Manual  de  Contrataci6n  del  lNVIAS,  adoptado  per  Resoluci6n  No.  3990  del  2  noviembre  de  2023.  dispone  en  su  numeral  4.4.2  Ias  condicjoneB  de  procedencia

procedlm`iento  pBra  susperistbn del convehii® alsl..  uLe suspensi6n del contrato a convenlo es uni. medlde excepcional que se utilha arlto le ocurronGia de situaclones de
fuerza mayor. caso forfuito o de intords pbblico qua impiden la ejecuei6n temporal del mismo: Ia suspensi6n del contrato a convenio, corilleva nocosoriamonto la Susponsi6n
simlilt6nea del contrato de interventoria `"

Conforms  a  lD  anterior,  la  §u6p8nsidn  reaulta  proc;edonte  ante la  ocurroricie  do  3ifuficioriB9  de  fuerza  mayor,  ca3o  fchuito  o  de  lntor6B  givbllco  que  impldan  la  ojecuc16n

temporal  del  convenio.  La  fuerza  mayor  ha  Bide  entendida  per  la  |urisprudenda  come  .a/  /mpmvi`sfo  a  qd®  no  es  pas/A/8  res/sl/r,  conro  un  riaLrfuglo,  I/n  tome/nofq  a/
apresamlonlo  d®  er\emigas,  ctc.  Desde  este  punto  do  vista\  los  ®Iementos  de  la  fuerza  mayor  son  la  imprevisibilldad  y  la  irrosistibilldad.  Con  todo,  coma  indica  la

e/ evorifo  /amb/6n  debe  scr exlemo  a/ deudorD .  Ademas,  y en  armon/a  con  el  contenido  del  artfoulo  13 de  la  Ley eo de  1993,  y la  expresa  roml§lch all/
contonida, ®s dable seftalar que la  normatMdad  aplicablo a lee contratce estatalo6 incluyo la6 di6posicione6 comerc{ales y civile8 en lo qua no ee enouentre expresamento
regulado alli'.

En esfe sentido, el ar(leillo 64 del Cddigo Civil asimjla la fuerza mayor y el case fortiiito a lmprovistos que no es posib[e res!stir:  "An/cu/a 64.  Ft/efla mayor a caso fonufro. Se
IIane fuer=a mayor a caso Sortuito el imprevtsto o qua no o6 posiblo rosistir. coma un neuhagio, un torronroto, el 8presamiento c)a enom;gce, Ios actos de autoridad ojeroidos

par un funcionario pablieo, ctc*­

Finalmento, Ia jurisprudencia del Coneejo de Estedo lee separa come heches distintos, en principio defihiendo el case fortuito cane iin siico§o intemo que se da dentro del
campo  de actvldad  d8 quien  produce el  dafto,  rrientras  que  la fuerza mayor lo ldentlfica  come  un  acaBcimiento  extemo a  la  actMded  de  quien  lo produce;  y seflala,  en
t6minos generale8, que la !rresi§tibllldad es el critorio fundament@l determinante de la fuelza mayor; mientras que la imprevisibilidad,  lo es del case fortulto. (Cfr,  Consejo de
Estado,  Sala de  Consulta  y Servlcio  CMl,  concepto  1792 del  12 de  dlclembre  de  2006 v.ct.  Con8ejo de  Estado,  Sala de lo  Contencloso Administr8tivo,  Seoci6n Tercera,
Sentencia del 2 de maya de 2002, radicado:  13.477.)

D6 alli qua pueda soFialarce qua lo8 al.mentce nece8ario6 pare 18 ocurroncja d® ev®ntoe d® fu®r2a maysr y caeo fortuito,  loo conetitilya la  lrr`provieibilidad a irt®€l®tlbilldad on

la ocurTencia del hecho generador.

El  criteria prevl§to en el  Manilal de  Contratacidn  vlgente,  se  enciientra  respaldado  par la jurisprudencia  del  Consejci  de  E6tado  que  sefi8la  respecto de  la  suspensl6n  de
corwendcys o c;orraatce lo s\g+)}erite.. OL8 jurisprudencia del Consejo de Est8do he reconocldo qlJe 18 susp8nsk5n del cc]ntrato puede produclrse par r8zones de ruerza rneyor y
case ronutto, o en pracura Oe la satlstacclon del Interes pilbllco y cle 18 contlnuld8t] norrrrel en la qeouelon de lo comralado. L8 suspenslbn,  sue condlctones y IoS termlr\Os
on les qua se aouerda durante la ejecuoibn del contrato estatal tiene fundarrlento legal en el principio de 1o autonomla do la voluntad de los conhatantos (arflculo 1602 del
Cedigo Civil y artloulos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993), on el principio de la primacla del inter6s goneml (ariiculo 2° do la Constjtuci6n Politico, anlculo 3° de la Ley 80 de
1993),  y  de  conservacion  del  contrato  (nurrleral  9°  del  arfioulo  4  y  nliTneral  2®  del  artlculo  5 de  la  Ley  80  de  1993)"    (...)  Has  panes  contratarltes  al  decidir  sobre  la
slispensl6n debefan:  (I) ponderar qua 18 natuTE\leza y contenido deL contrato estatal de que se Irate edmjtB Ia poslb}Iidad de su8pendeno;  (il) verrmcar qua lo que se paste ne
es:16 prohibido expr®samento en lE\ Iey ni rosuite contrario al arden pbbltoo y a las buenas cc}s:turhores; (ii\O garantizar que la suspens:i6n tenga par otyato la consecuci6n del
interfes general y el oumplimiento de tos fines estatales; y nlv) derrrostrar y justifilcar que su ocurroncia ob®deco a razones de fu8rza mayor, a caso fortuito, o que procure la
satistacGi6n del lnterfes pilblloo."

En este sentido,  I)asta recordar el pronuncfamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Coneejo do Estado,  en concepto emitido el 05 de julia de 2016, sefial6 qua al
no existlr un referent® legal vigente sobre la §uapen§lch de la eJecucl6n del contrato, conforme a la jurlsprudencla y a |uicjo de la Sala, lag clausulas pactadas al raspecto en
log  contratos  y las  actas do  §uspensi6n  suschtas  de comBn  acuedo per la§ partes  ante  la  Dcurreneia  de uno  suapen8i6n  de facto,  Son expresldn,  per una parts,  de la
autonomfa do la voluntad de los contratantes, y par otra, del principle de la primacra del intefes general y de conservacl6n del comrato, conslstontes on qiie la contratac!dn

estatel debe estor ortontada a la consecucl6n de los fines ostafales.

Con  base  en  lo  expuesto,  la  interv®ntorla  da  so  concepto favorable teniendo  en  cuenta  que §e  ciimple  con  los  requi8ito€  previ8tos  par el  Manual  de  Contrataci6n  de  la
entidad y la juri8prudencia del Consojo de Estado, per las siguientes razones:



lNSTITUTO NAcl®llAI BE VIAS

pROcEsO MtsioNAL. E.Ecuci6N DE pRoyECTOs I)E iNFRAESTRilcTiifRA I)E TFun spoRTE
MANUAL DE Il`lTERVENTORIA OBRA POBLICA

ACTA DE SuSPENS16N a AMPLIAC16N DE LA SuSPENslbN DE CONVENIO

a.  Al  evaluar y ponderar la  naturaleza y contenido del  convenio se ooncluye  que  es un  negocio juridico somctido al estatuto  general  de contrataci6n  de  la adminlstraci6n

pdblica, cuyo objeto corTesponde a actividades de mantenimiento y mejoramiento de uno vl'a regional, lo que Significa que es susceptible de set suspendido.

b.  Las causas par las ouales se sllspende  no  estan  expresam8me  prohibldas  per la key,  ni  Son contrarias al arden  pdblico y las biienas  costumbres, en  raz6n a quc la
6uepensl6n  ee  genom  per  la  ocl.rrencla  do  clrcunstanclas  quo  lmpld®n  o  dif!cultan  la  ejecucldn  pc}r  motlvos  de  c)rden  t6onlco,  jurldlco  y/a  econdmleo,  per  I­n  hechD
sobrevinleTrto, imprevisible e lrTesistlble, ajeno per complete a la voluntad de las partes.

c.  El objcto que persigile la su8pensidn se orients a la consecuci6n y prevalencla del intefes general y el  oumplimiento de los fines estatales, tradiicido en la posibilidad d
intomumpir la  ojecuckin  de  las  obllgaciones  y de  esta  manera  mitigar o1  impacto  producido  par la  jmposibilidad  de  ejeoutar lag  obligaciones  par la  preBencia  do  hechos
sobrevlnlenles que se tomaban come lmprevl8lble8 al memento del perfecclonamlento del convcnlo.

d.  E§  ob}etlvamente  demestrable  que  par  la  lndlsponlbllldad  dB  reculsos  nad6n  para  el  giro  do  lo§  r€cursos  del  desembolso.  no  e§  poslble  contlnilar  con  la  etapa  d
ej®cud6n y de esta manera cumplir los fines del contrato.

Todas estas circunstancias han re3ultado son improvisibles e irresistit)lea pare las partes y conllevan una imposibilidad material de dosarrollar el convenio.

As/ lag co8as]  buscando el  oumpllmlento de los fines esenclale§ del  Estado y la  con§ecuG16n  del  lnter68  general,  que es este  case se traduce  en  el  m€joranlerfro de [as
condlciones  de  tran8ltabllidad  del  comedor  objeto  de  intervenci.6n  deschto  en  el  alcance  del  convenio,  y  reconociendo  el  interts  pdbl(co  que  comportan  las  obras  de
infleestructura vial convenldas, so hace necescho la 8uspensi6n del convenio en un t6rmlno de dos (2) meses a haste tanto se efechie el desembalso por perte del Institute
Naclonal de VTas.

NOTJrs:

1. Log motlvos que dan origen a la presents suspensi6n y que lmposibilitan de manera temporal el de§arrollo del convento no Son lmputables a la§ partes contratantes.

2.  Dentro de  lo§  diez (10)  dlas  hfbiles  slgulentes  a  la fecha  de  rcanudaci6n,  el  CONTRATISTA  se obllg8  a  presentar  al  lnstltuto  para  su  aprobaci6n  los  ceTtificatos de
modlficacien  do la garan`fa dnica y el seguro constituidos, en los cuales se tonga en cuonta la nuova fecha de vencimiento del plaza contractual.  El incumplimiento de esta
obligaci6n acarTea el inleio de las acciones administratlva6 y judiciales a que haya lugar.

3. El cenvenio debe raanudar8e en la feeha indicada en la prosont® acta sin qu® sea nec®§aria la elaboraci6n y suscripci6n de un acts de reanudaci6n.

4. Eri el evento en que lag caucaleg de 8u8pensl6n ceBen con anterioridad a la fecha de reanudac!6n  lndlcada en la presents Acta, se debefa dillgenciar el tomato de Acta
de Reanudaclch del Convenlo.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

FEcllA DE §uSPEN§16N INICIAL: 1 2/1 2/24

(ail;i

de                               Dicjembr®                       de              2024•..­..|ffi'Jj­..­.­.

la focha de 8usponsi6n dobe ctmapond€r con  b foch® de su6pensi6n indlcada on fa plctoforma dad SEcOP; en consceiienda pwha la foeha indlcada Bn fa datatorma soho la sehalade en d presento formcto.

FEcllA DE  REAIUDACION:                                                                                                  ..... J..1.{g.,2{2.4 .....,...                    de                                 .......i?ifetryg;e;)[9..­u..~ .­.,.. ~..       de      .,.. ~.~..?xpi?o¥....... ~.

La fecha de reandaci6n dche comesperider con  fa focha de roadivaci6n indicada on fa p!atafoma dad SECOP; en con6ocueneie prma la fecha indjcada on la pLataforma eobro la 6chalada 8n el presei`t8 formato.

N UEIVA FEcrlA I)E VENcllvllENTO:                                                                               3                               de                                  Marzo                          de              2025
(D'O)

CON   LA   SU§CRIPC16N   0E   LA   PRESENTE   ACTA   EL   CONTRATISTA   DE   MANERA   LIBRE   Y   E§PONTANEA    RENUNCIA   EXPRE§AMENTE    A   RECLAMAR   JUDICIAL   0

ExmAJiiDiciALMENTE MAyoREs cosTos GENERADos  POR LucRo cE§ANTE v/o DAKio EMERGENTE;  DESEQuiLiBRio EcoN6Mico  pop:  iNTERRupci6N DE sEcuENciA

S,%N£TARNuscpTtvRA+EngE3*¥upNB#AEE8#!:8soyp¥£3!LNAALRiA8bpROMRA%I8:OpNEi8iELDNTNBFApyEBFs8#gF6QNubpE¥Ay,#FA&u!!#LA6TpuOAMPARyoopiAc3!TLDeR,gEEDSEA:pT#EEZN:3E
EL CCINTRATISTA ES EN

:E.i:i}.S!eH,¥{aARA
DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

ella intervinleron:

Flma

Ftepre8e
F`esguardo [ndlgena La Monlafia

Jeroe Antonio Rae MeJla
Representante legal o su Apoderado
lmerventorfa Consorcio CCSO
Matrlcul® Profe8ional No.:  CN23028237

0r`9inel:  Archivo de Gegtidn dol INVIAS.

Coplas: unldad E|ceutora, Subdbecclbn de Soctenbuead, Conlr8teta, lnterventor y Oirecclbn Temorial,

Jullo Enliqu® €u®vara Jaramlllo

D lrector Territorial Calda§
Matrlcula Profesional No.:  17202­21600 CLD

Funcionario delegado para la euscripci6n del presente documento

 

Firmado digitalmente 

por JULIO ENRIQUE 

GUEVARA JARAMILLO



Identificador Único de la Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la modificación

Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Información general

CO1.CTRMOD.17653365  

CO1.PCCNTR.6753657  

Publicado  

Suspender el contrato  

 

12/12/2024 18:39:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

En virtud de la justificación anexada, se realiza suspensión del convenio 3646-2024, fecha de reanudación
11/02/2025 y nueva fecha de vencimiento 3/03/2025.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

ACTA DE SUSPENSIÓN 3646.pdf ACTA DE SUSPENSIÓN 3646.pdf (detalle)
SOLICITUD.pdf SOLICITUD.pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para Suspendidos.

JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA 12-12-2024 18:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 12-12-2024 17:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 12-12-2024 17:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7/4/25, 23:14 Ver

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=3954954&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco… 1/1









Identificador Único de la Modificación

Identificación del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la modificación

Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Información general

CO1.CTRMOD.18229311  

CO1.PCCNTR.6753657  

Publicado  

Suspender el contrato  

 

02/10/2025 21:55:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

En virtud de la justificación anexada, se realiza ampliación a la suspensión No.1 del convenio 3646-2024,
fecha de reanudación 11/04/2025 y nueva fecha de vencimiento 3/05/2025.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

MODELO ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION.pdf MODELO ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION.pdf (detalles)
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN.pdf SOLICITUD DE AMPLIACIÓN.pdf (detalles)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para Suspendidos.

JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA 02-10-2025 21:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 02-10-2025 21:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 02-10-2025 21:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7/4/25, 23:15 Ver

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=3954954&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco… 1/1



 
 
 

 
 

CLAUSULAS ADICIONALES 
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3646 DE 2024 

PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025 

 

 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Solidario No. 3646 del 2024, hasta el 30 de mayo 
del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan 
la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO 
pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. – Para la continuidad en 

el cumplimiento de sus obligaciones, LA OPIAC se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de 

Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 

 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – LA OPIAC se obliga a modificar en un plazo no 
mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el 
contrato electrónico. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones 

del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 

 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende 
perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional 
SECOP II. 
 
 
Proyectó: Abogado SGCPA  
Revisó: Abogada SGCPA  
Vo.  Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Abogado SVR 

 
 
 
 
 



Identificador Único de la

Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del

proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la

modificación

 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Información general

CO1.CTRMOD.18944659  

CO1.PCCNTR.6753657  

Publicado  

Modificar el contrato  

 

2/05/2025 8:52:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

PRORROGAR el plazo del Convenio Solidario No. 3646 del

2024, hasta el 30 de mayo del 2025. La presente ampliación

del plazo del convenio se concede conforme a los

documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y

no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

PRORROGA__CONVENIO_SOLIDARIO 3646-2024.pdf PRORROGA__CONVENIO_SOLIDARIO 3646-2024.pdf (detalle)

2025I-VBOG-026425.pdf 2025I-VBOG-026425.pdf (detalle)

antecedentes actualizados.pdf antecedentes actualizados.pdf (detalle)

Prórroga MEPI CCPT 3646- 2024 Candelaria - OK
(1).pdf

Prórroga MEPI CCPT 3646- 2024 Candelaria - OK
(1).pdf

(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/01/2025 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

hasta 10 días de tiempo transcurrido (31/05/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta
31/05/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Fecha fin de obligaciones ambientales fue cambiado desde 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,

Lima, Quito) hasta 10 días de tiempo transcurrido (30/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 10
días de tiempo transcurrido (30/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-



Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/05/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00)

Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/05/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2029 11:59:00 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/05/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El documento PRORROGA__CONVENIO_SOLIDARIO 3646-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 150

Javier Alonso Salazar Taborda 02-05-2025 20:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Cristhian Camilo Guzman Quiroga 02-05-2025 18:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Oscar Rodolfo Acevedo Castro 02-05-2025 20:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.  2  
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.) 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, 
especialmente respecto a: 

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual. 

 
- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión. 

 
2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma. 

 
3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual 
refrenda con su firma. 

 

 
CONVENIO No. 

 

CONTRATISTA: 

 
OBJETO DEL CONVENIO: 

 RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA  
(Nombre o razón social del Contratista) 

 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL 
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 

 

 
INTERVENTOR:  CONSORCIO CCSO  

 
CONDICIONES DEL CONVENIO 

 
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 

 

 
RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN: 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No. 

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No. 

 
FECHA DEL ACTA 

PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA 

REANUDACIÓN DESDE HASTA 

1 - 12/12/2024 12/12/2024 11/02/2025  

- 1 11/02/2025 12/02/2025 11/04/2025 14/04/2025 

 

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 200.460.667,00 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:  30/05/2025  

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año 

 

 
CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN: 

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

mismas no sean imputables a las partes contratantes.) 

Justificación de suspensión del convenio 

 
En el marco de la ejecución del convenio en mención, y tras realizar un análisis responsable de las condiciones actuales en e l municipio de Riosucio, Caldas, se ha considerado 
necesario suspender temporalmente el inicio de las actividades de obra. Las intensas lluvias y el clima inestable que han prevalecido en la región durante los últimos días han 
generado un panorama que, lejos de ser propicio para el avance de los trabajos programados, representa un escenario de riesgo para quienes participan en el proceso constructivo. 

 
La integridad de las personas involucradas en el desarrollo del proyecto es, y debe seguir siendo, una prioridad incuestionable. Bajo las actuales circunstancias, resulta inviable 
garantizar un entorno de trabajo seguro, lo que imposibilita la ejecución ordenada y eficaz de las obras. Forzar el inicio en medio de estas condiciones no solo pondría en peligro a los 
equipos de trabajo, sino que también comprometería la calidad misma de la intervención que se pretende realizar. 

 
La decisión de suspender, lejos de constituir una pausa injustificada, obedece al compromiso firme de ejecutar el convenio con responsabilidad y en condiciones que permitan cumplir 
a cabalidad con los objetivos trazados. Una vez el clima lo permita y se cuente con un terreno y ambiente adecuados para trabajar con la rigurosidad que exige el proyecto, se 
retomarán las actividades de manera inmediata, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual establecido. 

 
Por lo anterior, solicitamos de manera formal la suspensión del convenio hasta el día 18 de mayo de 2025, término dentro del cual se espera que las condiciones climáticas permitan el 
reinicio seguro y efectivo de las obras. 

 
Esta determinación se adopta con la convicción de que actuar con prudencia hoy nos permitirá avanzar con firmeza y eficiencia mañana, asegurando así el éxito de una intervención 
que es de vital importancia para la comunidad del resguardo indigena la Montaña, Caldas. 

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.   

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.) 

 

3646-2024 
(Indicar número de contrato y año) 

 

 3601-2024  
(Indicar número de contrato y año) 

 

2/10/2024 

Indicar (Día/Mes/Año) 

 

     

  

      

      

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

 



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

CONCEPTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 

Revisadas la solicitud presentada por la comunidad del Reguardo indigena la Montaña, se avala la suspensión temporal del convenio debido a las intensas lluvias y la inestabilidad 
climática que impiden el inicio seguro y adecuado de las actividades de obra. 

La decisión de suspender responde a la necesidad de proteger la integridad del personal, así como de garantizar la calidad y continuidad técnica del proyecto. Se reconoce que, bajo 
las condiciones actuales, no es posible avanzar en la ejecución sin comprometer los estándares establecidos ni incurrir en riesgos innecesarios. 

Por lo anterior, se aprueba la suspensión del convenio hasta el 18 de junio de 2025, con la expectativa de que, una vez superadas las condiciones climáticas adversas, se reanuden 
las labores conforme a lo pactado contractualmente y en beneficio de la comunidad. 

NOTAS: 

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes. 

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de 
la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio 
de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación. 

4. Si bien se suscribio acta de ampliación 1 a la suspensión, se reanudo el siguiente día hábil, conforme al numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio. por lo siguiente la fecha de 
reanudación se estableció el 14 de abril de 2025 

5. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de
Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO 

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 28 de Mayo de 2025 

(Día) (Mes) (Año) 

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato. 

FECHA DE REANUDACIÓN: 19 de Junio de 2025 
(Día) (Mes) (Año) 

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato. 

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 21 de Junio de 2025 
(Día) (Mes) (Año) 

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES 
COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y 
POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS 
RECURSOS MENCIONADOS. 

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron: 

 Firma 

Nombre: JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA 
Gobernador Resguardo Indigena Colonial La Montaña 
Contratista 

 Vo.Bo.Firma 

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 

Subdirector Vías Regionales 

Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

Vo.Bo.Firma 

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO 

Supervisora Contrato de Interventoría 
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV 

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 

Director Territorial Caldas 
Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD 

    

 Firma 
JORGE ANTONIO ROA MEJÍA 
Representante legal o su Apoderado 
Interventoría Consorcio CCSO 
Matrícula Profesional No.: CN23026237 

 Vo.Bo.Firma 

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ 

Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total 
Matrícula Profesional No.: 25202-145897 

Firmado digitalmente 

por JULIO ENRIQUE 

GUEVARA JARAMILLO

Firmado 

digitalmente por 

ACOSTA GOMEZ 

SANDRA MILENA

 

Firmado 

digitalmente por 

ACEVEDO CASTRO 

OSCAR RODOLFO



Identificador Único de la

Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del

proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la

modificación

Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Información general

CO1.CTRMOD.19195341  

CO1.PCCNTR.6753657  

Publicado  

Suspender el contrato  

 

12 días de tiempo transcurrido (28/05/2025 7:35:32 PM(UTC-05:00)

Bogotá, Lima, Quito)
 

Se suspende conforme al acta de suspensión 2.  

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

18. Modelo Acta de Suspension 3646-2024 La Montana
VoBo.pdf

18. Modelo Acta de Suspension 3646-2024 La Montana
VoBo.pdf

(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendidos.

JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA 28-05-2025 19:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Oscar Rodolfo Acevedo Castro 28-05-2025 18:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Oscar Rodolfo Acevedo Castro 28-05-2025 18:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Cancelar



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.  2  
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.) 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, 
especialmente respecto a: 

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual. 

 
- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión. 

 
2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma. 

 
3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual 
refrenda con su firma. 

 

 
CONVENIO No. 

 

CONTRATISTA: 

 
OBJETO DEL CONVENIO: 

 RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA  
(Nombre o razón social del Contratista) 

 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL 
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 

 

 
INTERVENTOR:  CONSORCIO CCSO  

 
CONDICIONES DEL CONVENIO 

 
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 

 

 
RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN: 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No. 

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No. 

 
FECHA DEL ACTA 

PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA 

REANUDACIÓN DESDE HASTA 

1 - 12/12/24 12/12/24 11/02/25  

- 1 11/02/25 12/02/25 11/04/25 14/04/25 

2 - 28/05/25 28/05/25 18/06/25  

 

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 200.460.667,00 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:  21/06/25  

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año 

 

 
CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN: 

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

mismas no sean imputables a las partes contratantes.) 

A la fecha, no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión No.2 del Convenio No. 3646 de 2024. Esto se debe a que persisten las fuertes lluvias en el 
Departamento de Caldas, la cuales continúan afectando el inicio de las actividades de obra física, es necesario ampliar la suspensión del convenio interadministrativo hasta el 
01/07/2025 y con fecha de reanudación del 02/06/2025. 

 
CONCEPTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 

Revisadas la solicitud presentada por la Comunidad Indigena, se avala la ampliación a la suspensión del convenio debido a las intensas lluvias y la inestabilidad climática que impiden 
el inicio seguro y adecuado de las actividades de obra. 

 
La decisión de suspender responde a la necesidad de proteger la integridad del personal, así como de garantizar la calidad y continuidad técnica del proyecto. Se reconoce que, bajo 
las condiciones actuales, no es posible avanzar en la ejecución sin comprometer los estándares establecidos ni incurrir en riesgos innecesarios. 

 
Por lo anterior, se aprueba la ampliación de la suspensión del convenio hasta el 01 de julio de 2025 y con fecha de reanudación del 02 de julio de 2025, con la expectativa de que, una 
vez superadas las condiciones climáticas adversas, se reanuden las labores conforme a lo pactado contractualmente y en beneficio de la comunidad. 

NOTAS: 
 

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes. 

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.  1  

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.) 

 

3646-2024 
(Indicar número de contrato y año) 

 

 3601-2024  
(Indicar número de contrato y año) 

 

2/10/2024 

Indicar (Día/Mes/Año) 
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO 

CÓDIGO 
 

VERSIÓN 
 

PÁGINA 
 

 

 
2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de 
la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio 
de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar. 

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación. 

4. Si bien se suscribio acta de ampliación 1 a la suspensión, se reanudo el siguiente día hábil, conforme al numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio. por lo siguiente la fecha 
de reanudación se estableció el 14 de abril de 2025 
5. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de 
Reanudación del Convenio. 

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO 

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 28 de Mayo de 2025 

(Día) (Mes) (Año) 

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato. 
 
 
FECHA DE REANUDACIÓN:  2  de  Julio  de  2025  

(Día) (Mes) (Año) 

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato. 
 

 
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:  4  de Julio de 2025 

(Día) (Mes) (Año) 

 
CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES 
COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y 
POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS 
RECURSOS MENCIONADOS. 

 
Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron: 

 Firma  

Nombre: JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA 
Gobernador Resguardo Indigena Colonial La Montaña 
Contratista 

 

 

 Vo.Bo.Firma  

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 

Subdirector Vías Regionales 

Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND 

 
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

 

 

Vo.Bo.Firma 

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO 

Supervisora Contrato de Interventoría 
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITV 
 

 

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 

Director Territorial Caldas 
Matrícula Profesional No.: 17202 - 21600 CLD 
 

 

 

 

 

 

     

     

 

     

     

 

 Firma 
JORGE ANTONIO ROA MEJÍA 
Representante legal o su Apoderado 
Interventoría Consorcio CCSO 
Matrícula Profesional No.: CN23026237 

 

 Vo.Bo.Firma  

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ 

Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total 
Matrícula Profesional No.: 25202-145897 

 



 
 
 

 
 

CLAUSULAS ADICIONALES 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 3646 DE 2024 

PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2025 

 

 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo No. 3646 del 2024, hasta el 
03 de octubre del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos 
que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO 
pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. – Para la continuidad en 

el cumplimiento de sus obligaciones, EL RESGUARDO se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa 

de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 

 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL RESGUARDO se obliga a modificar en un plazo 
no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en 
el contrato electrónico. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones 

del Convenio Interadministrativo que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 

 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende 
perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional 
SECOP II. 
 
 

Proyectó: Abogado SGCPA  
Revisó: Abogada SGCPA  

Vo.  Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Abogado SVR 

 
 
 
 
 



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.17 11:24:51 -05:00
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GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE 

ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 
1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL 
MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA 
PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS 
RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL 
VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS 
DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, 
SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO 
DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO 
ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.
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1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL 
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, 
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES 
AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ 
ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA 
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN 
LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL 
CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR 
CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA 
OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. 

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA 
DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE 
RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO  CUBRIRÁ  LOS  PERJUICIOS CAUSADOS A  LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA 
COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO,  DERIVADOS DE  UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.
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2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO 
O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS 
AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE 
OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL 
CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, 
DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR 
EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 
2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR 
NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR 
ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O 
PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN 
MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A 
GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL  SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 
1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA 
OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO 
DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS 
LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL 
CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA 
PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD 
CONSTITUYE EL SINIESTRO.
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5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y 
GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU 
GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 
2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE 
MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y 
GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU 
GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 
2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE 
EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL 
CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA  IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL 
MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA 
LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO.
EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN,
ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE
LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA
ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN
DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA
LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ
LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES
NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN
DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE
CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN
LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE
LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR
LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO
OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO 
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ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, 
SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO 
PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN 
LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA 
MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD
O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE
PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS
QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN
DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ
FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO
EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO
DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO 
DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, 
FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO  POR 
CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ 
EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN 
LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE 
LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O 
EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO 
CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA 
RECLAMAR  EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA 
RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2  PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE 
LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO 
DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA 
DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR 
EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.
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8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, 
ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO  ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA 
OCURRENCIA DEL  SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA 
NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA 
APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO 
O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA 
COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA 
ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, 
PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA 
RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE 
ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL 
CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ 
GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA 
AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, 
LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO 
O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL 
RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 
1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA 
HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN 
UNILATERAL.
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12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES 
SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL 
SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL 
DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON 
RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, 
SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS 
RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095  DE CÓDIGO DE 
COMERCIO, EL IMPORTE  DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE 
LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN 
QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA 
SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR 
LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN 
EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS ________DÍAS DEL MES 
DE_______________ DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. EL TOMADOR/ASEGURADO





ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100344899

17/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72099575

17/10/2024

787.289,93

149.585,09

936.875,02

17/10/2024

11/09/2024 31/12/2029

17/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

NB–100344899

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72099575

17/10/2024

787.289,93

149.585,09

936.875,0211/09/2024 31/12/2029

(415)7709998434219(8020)00000072099575(3900)000000936875(96)20241017

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072099575(3900)000000936875(96)20241017



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.17 11:25:26 -05:00





Tu compañía siempre

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O
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De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O

AMPAROS

AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

(PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y 

SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS 

PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A 

TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL 

CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

SE CONSTITUYEN COMO BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE PÓLIZA LOS TERCEROS AFECTADOS QUE 

OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS Y LA CONTRATANTE RESPECTO DE LAS INDEMNIZACIONES POR 

LAS QUE RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE FRENTE A TERCEROS. LA COBERTURA OTORGADA 

OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA, ESTO ES, HECHOS 

OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. 

LOS TÉRMINOS PARA RECLAMAR SE REGIRÁN POR LAS NORMAS DE PRESCRIPCIÓN APLICABLES 

PREVISTAS EN LA LEY.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, LA COBERTURA BÁSICA, PREDIOS, 

LABORES Y OPERACIONES OTORGADA BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR (CONTRATISTA) DERIVADA DE:

LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE 

LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA Y EN LOS CUALES EL TOMADOR (CONTRATISTA) DESARROLLA LAS 

ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y LAS LABORES U

OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO, INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. ESTA COBERTURA 

INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE RAZONABLEMENTE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO

Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TOMADOR (CONTRATISTA) 

EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARÁTULA 

DE LA PÓLIZA, TALES COMO:

1. POSESIÓN, MANTENIMIENTO O USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD U OCUPADOS POR EL 

ASEGURADO, O QUE ÉSTE TENGA EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DENTRO DE LOS FINES 

INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA BAJO EL TÍTULO “ACTIVIDAD DEL ASEGURADO” 

2. LAS LABORES Y OPERACIONES NORMALES EN EL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS 

DENTRO O FUERA DE SUS PREDIOS.

CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES
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2. LAS LABORES Y OPERACIONES NORMALES EN EL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS DENTRO O FUERA 

DE SUS PREDIOS.

3. USO O MANEJOS DE ASCENSORES, ELEVADORES, ESCALERAS AUTOMÁTICAS, SIEMPRE Y CUANDO EL 

ASEGURADO HAYA DADO A LOS MISMOS EL USO PERMITIDO DE ACUERDO CON SU TIPO Y CAPACIDAD 

Y HAYA CUMPLIDO ESTRICTAMENTE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS 

MISMOS.

4. LAS OPERACIONES, USO Y SERVICIO DE LOS RESTAURANTES QUE FUNCIONEN EN SUS PREDIOS.

5. INSTALACIONES SOCIALES (COMEDOR, CASINOS, CAFETERIAS, ETC.) Y DEPORTIVAS (CANCHAS DE 

FUTBOL, GIMNASIOS, PISCINAS, ETC.) DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AL PERSONALO SERVICIO DEL 

ASEGURADO.

6. AVISOS Y VALLAS DENTRO DE LOS PREDIOS.

7. ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, DENTRO DE LA ZONA DE ACTIVIDAD DEL 

ASEGURADO.

8. LA POSESIÓN Y EL USO DENTRO DE LOS PREDIOS, DE INSTALACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE, 

ASI COMO DE MÁQUINAS DE TRABAJO MONTACARGASY OTROS EQUIPOS NO ASEGURABLES EN EL 

RAMO DE AUTOMÓVILES.

9. LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE DERIVE DE INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE SE PRODUZCAN DENTRO 

DE LOS PREDIOS.

10. LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS, EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES SIEMPRE Y CUANDO 

SE TRATE DE VIGILANTES EMPLEADOS DEL ASEGURADO MISMO.

11. EXCURSIONES Y ACTOS FESTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO (SIEMPRE QUE NO SEA SU 

ACTIVIDAD PRINCIPAL)

12. LA PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE EXTIENDE A CUBRIR LOS COSTOS DEL PROCESO 

EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑÍA O DEL 

ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO DICHO ASEGURADO AFRONTE EL PROCESO CON CONSENTIMIENTO 

ESCRITO DE LA COMPAÑÍA EXCEPTO SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O CULPA GRAVE O DE UN 

EVENTO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE EXCLUÍDO EN LA PRESENTE PÓLIZA.

SIN EMBARGO, SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA 
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INDEMNIZABLE POR LA COMPAÑÍA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 

PRESENTE SEGURO, ESTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL JUICIO EN PROPORCIÓN A LA 

CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

EXCLUSIONES

QUEDA EXCLUÍDA DEL AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PLO, LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN EL TOMADOR Y/O EL 

ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE:

1. DOLO O CULPA GRAVE DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO O DE SUS DEPENDIENTES. Y LOS 

PERJUICIOS CAUSADOS INTENCIONALMENTE POR EL TOMADOR Y/O ASEGURADO O CON 

SU COMPLICIDAD O POR PERSONAS QUE ESTÁN LIGADAS CON EL, POR UN CONTRATO DE 

TRABAJO O CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS.

2. PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS O A LOS BIENES DEL CÓNYUGE O DE LOS 

PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO CIVIL DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE 

AFINIDAD O PRIMERO CIVIL DEL ASEGURADO. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO 

A LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y MIEMBROS DEL CONSEJO O 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE ASEGURADO, O DE LOS PARIENTES DE 

DICHOS FUNCIONARIOS DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO 

DE AFINIDAD.

3. CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD DEL TOMADOR Y/O EL ASEGURADO, ASÍ COMO LOS 

DAÑOS CAUSADOS POR ENFERMEDAD DE ANIMALES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O 

TENIDOS O VENDIDOS POR EL.

4. TODOS LOS DAÑOS, SINIESTROS, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE 

HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO 

DE, O QUE TENGAN CONEXIÓN CON ALGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS 

A CONTINUACIÓN, INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA O EVENTO QUE 

CONTRIBUYA AL SINIESTRO, YA SEA SIMULTÁNEAMENTE O EN CUALQUIER ORDEN DE 

SUCESIÓN: 

A. GUERRA, INVACIÓN, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES 

BÉLICAS (CON O SIN DECLARACIÓN DE GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELIÓN, RESOLUCIÓN, 

INSURRECCIÓN CONMOCIONES CIVILES QUE REVELEN EL CARÁCTER DE REBELIÓN 

POPULAR, PODER MILITAR O USURPADO, O 

B. ACTOS DE TERRORISMO. SE ENTIENDE POR TERRORISMO UN ACTO QUE INCLUYE, PERO NO 
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SE LIMITE AL USO DE FUERZA O VIOLENCIA Y/O SU AMENAZA POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA 

O GRUPO(S) DE PERSONAS QUE O BIEN ACTÚAN SOLAS O POR ENCARGO O EN CONEXIÓN CON 

CUALQUIER ORGANIZACIÓN(ES) O GOBIERNO(S) Y QUE SEA SOMETIDO POR RAZONES POLÍTICAS, 

RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS O SIMILARES, INCLUYENDO LA INTENCIÓN DE INFLUENCIAR EN EL 

GOBIERNO Y/O CREAR TEMOR Y MIEDO EN LA OPINIÓN PUBLICA O PARTE DE LA MISMA.

SE EXCLUYEN TAMBIÉN DAÑOS, SINIESTROS, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE 

HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO DE O QUE 

TENGAN CONEXIÓN CON CUALQUIER MEDIDA TOMADA PARA CONTROLAR, PREVENIR, SUPRIMIR 

O QUE ESTE EN CUALQUIER FORMA RELACIONADA CON LOS PUNTOS ARRIBA MENCIONADOS.

SI LA COMPAÑÍA ALEGARA QUE, POR RAZÓN DE LO DEFINIDO EN ESTA EXCLUSIÓN, EL DAÑO, EL 

SINIESTRO, LOS COSTOS O GASTOS NO QUEDASEN ENCUBIERTOS POR ESTE SEGURO, ENTONCES 

LA CARGA DE PRUEBAS EN CONTRA ESTARÁ A CARGO DEL ASEGURADO.

EN EL CASO QUE ALGUNA PARTE DE ESTE ANEXO SEA CONSIDERADA INVÁLIDA O NULA, ENTONCES 

LA PARTE RESTANTE SI QUEDARA EN VIGOR Y SURTIRÁ EFECTOS.

5. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR RIESGOS 

ATÓMICOS O NUCLEARES, CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA O FISIÓN NUCLEAR.

6. DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACIÓN PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS 

VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO O SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS QUE NO 

SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL, REPENTINO E IMPREVISTO.

7. SINIESTROS OCASIONADOS POR PARTICIPACIÓN ENDEPORTES O COMPETENCIAS DE TODA 

ÍNDOLE, ASÍ COMO EN SUS ENTRENAMIENTOS O PREPARATIVOS.

8. LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O AVERÍAS QUE SE PRODUZCAN EN OBJETOS TRANSPORTADOS POR 

AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES O AERONAVES.

9. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL O POR MORA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATOS O 

CONVENIOS QUE GENEREN RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

10. SE EXCLUYEN TODOS AQUELLOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE NO SEAN CONSECUENCIA 

DIRECTA DE UN DAÑO MATERIAL O PERSONAL.

11. EL INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS O CONTRATOS.

12. DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS POR EL USO Y/O TRANSMISIÓN DE DATOS, MANIPULACIÓN 

/O PERDIDAS DE DATOS Y LOS PERJUICIOS DIRECTOS OCASIONADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN 

Y/O APLICACIÓN DE SOFTWARE.



30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028 6

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O

13. DAÑOS O DESAPARICIÓN DE AUTOMÓVILES BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

14. DAÑOS O DESAPARICIÓN DE BIENES BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

15. DAÑOS CAUSADOS POR LA EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y USO DE ASBESTO Y/O AMIANTO O DE PRODUCTOS HECHOS ENTERA O 

PRINCIPALMENTE DE DICHAS SUSTANCIAS.

16. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

17. RIESGOS RELACIONADOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA, A PRODUCTOS PARA AERONAVES, 

SUS PIEZAS O A APARATOS DESTINADOS A LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO AÉREO; RIESGOS 

RELACIONADOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA DE AEROPUERTOS, INCLUYENDO 

LOS RIESGOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS; CUALQUIER DAÑO OCASIONADO A AERONAVES, 

INSTALACIONES O EQUIPO AEROPORTUARIO.

18. RIESGOS DE FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS.

19. RIESGOS DE EXTRACCIÓN REFINAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETROLEO 

CRUDO Y GAS NATURAL, INCLUYENDO OLEODUCTOS Y GASODUCTOS.

20. DAÑOS A POZOS PETROLEROS, DAÑOS A TANQUES PETROLEROS Y SUS DAÑOS CONSECUENCIALES, 

BLOW OUT, CRATERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE CONTROL, DAÑOS A CUALQUIER TIPO DE PETROLEO 

CRUDO Y/O A CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETROLEO, RIESGOS OFF SHORE.

21. SINIESTROS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DEL TOMADOR 

(CONTRATISTA).

22. DAÑOS A TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES ORIGINADOS EN ERRORES DE 

DISEÑO DE LAS VÍAS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

23. LA COBERTURA PARA DAÑOS PATRIMONIALES PUROS.

24. RC MARÍTIMA / RC FLUVIAL, DAÑOS A BARCOS, EMBARCACIONES, INSTALACIONES PORTUARIAS 

Y SUS DAÑOS CONSECUENCIALES.

25. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON CAMPOS ELECTROMAGNÉCTICOS (CEM) / RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA (REM).

26. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES QUE NO PROVENGAN DE UN DAÑO FÍSICO.
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27. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y ERRORES Y MISIONES DEL ASEGURADO EN EL EJERCICIO 

DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL.

28. RECLAMACIONES DERIVADAS DE SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

29. RESPONSABILIDADES IMPUTABLES AL TOMADOR (CONTRATISTA) DE ACUERDO CON EL CÓDIGO 

SUSTANTIVO DEL TRABAJO, O LAS NORMAS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA O 

DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA O REGLAMENTARIA DE DICHAS 

NORMAS.

30. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, 

ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL TOMADOR (CONTRATISTA), O BIEN POR LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS 

DAÑOS SE PRODUJERAN DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCIÓN O DE LA 

PRESTACION DE TAL SERVICIO.

31. LABORES REALIZADAS POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL SERVICIO 

DEL TOMADOR (CONTRATISTA) O VINCULADOS A ESTE EN VIRTUD DE CONVENIOS O CONTRATOS 

DE CARÁCTER ESTRICTAMENTE COMERCIAL.

32. DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS QUE EL ASEGURADO MANTENGA BAJO SU 

CUIDADO, TENENCIA O CONTROL A CUALQUIER TÍTULO NO TRASLATICIO DE DOMINIO.

33. RECLAMACIONES DERIVADAS DE SINIESTRO QUE EL ASEGURADO O UNA PERSONA ENCARGADA 

POR EL, HAYAN OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE UN VEHÍCULO MOTOR, BICICLETAS, 

LOCOMOTORAS, UNA EMBARCACIÓN O UNA AERONAVE, O BIEN RECLAMACIONES QUE LE SEAN 

PRESENTADAS EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE DICHOS VEHÍCULOS 

TERRESTRES, ACUÁTICOS O AÉREOS.

34. RECLAMACIONES ENTRE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE APAREZCAN 

CONJUNTAMENTE MENCIONADAS COMO “EL ASEGURADO” EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

35. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN, TRANSPORTE O 

ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, COMBUSTIBLES, Y MATERIAS RELACIONADAS CON FUEGOS 

ARTIFICIALES Y QUEMA DE LOS MISMOS.

36. RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA UNIÓN Y MEZCLA O DE LA TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS.



30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028 8

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O

37. DAÑOS CAUSADOS A TUBERÍAS Y CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS.

38. NINGÚN TIPO DE DAÑO SUFRIDO POR LAS PROPIEDADES ADYACENTES A LOS PREDIOS 

DONDE EJERZA SU ACTIVIDAD EL ASEGURADO Y/O TOMADOR, NI LOS PERJUICIOS 

DERIVADOS DE LA AFECTACIÓN DE TALES PREDIOS.

39. RECLAMACIONES DERIVADAS DE HURTO SIMPLE O HURTO CALIFICADO.

40. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN 

TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).

CONDICIÓN SEGUNDA. – DEFINICIONES

CONDICIÓN TERCERA. – PAGO DE RECLAMACIONES

ASEGURADO: 

ES LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE FIGURA COMO TAL EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

SINIESTRO: 

ES TODO HECHO EXTERNO, ACCIDENTAL REPENTINO, ACAECIDO E IMPREVISTO DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA QUE HAYA CAUSADO UN DAÑO O QUE PUEDA DAR ORIGEN A UNA 

RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRA EL ASEGURADO 

AMPARADO POR ESTA PÓLIZA.

DEDUCIBLE: 

ES LA SUMA O EL PORCENTAJE QUE SE DEDUCE DEL MONTO DE CADA INDEMNIZACIÓN POR 

SINIESTRO Y QUE SIEMPRE QUEDA A CARGO DEL ASEGURADO.

VIGENCIA: 

ES EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN LAS CUALES 

APARECEN SEÑALADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

LA COMPAÑÍA EFECTUARÁ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN U OBJETARÁ EL PAGO DE LA MISMA, 

DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO, EL TERCERO DAMNIFICADO 

O SUS CAUSAHABIENTES O EL BENEFICIARIO ACREDITEN AUN EXTRAJUDICIALMENTE LA 

OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.
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CONDICIÓN CUARTA. – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE 

CONDICIÓN QUINTA. – MODIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO 

EL TOMADOR ESTA OBLIGADO A DECLARAR SINCERAMENTE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS 

QUE DETERMINEN EL ESTADO DEL RIESGO, SEGÚN EL CUESTIONARIO QUE LE SEA PROPUESTO 

POR LA COMPAÑÍA. LA RETICENCIA O LA INEXACTITUD SOBRE HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE 

CONOCIDAS POR LA COMPAÑÍA, LA HUBIEREN RETRAÍDO DE CELEBRAR EL CONTRATO, O INDUCIDO 

A ESTIPULAR CONDICIONES MAS ONEROSAS, PRODUCEN LA NULIDAD RELATIVA DEL SEGURO.

SI LA DECLARACIÓN NO SE HACE CON SUJECIÓN A UN CUESTIONARIO DETERMINADO, LA 

RETICENCIA O LA INEXACTITUD PRODUCEN IGUAL EFECTO SI EL TOMADOR HA ENCUBIERTO POR 

CULPA, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE IMPLIQUEN AGRAVACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DEL 

RIESGO.

SI LA INEXACTITUD O RETICENCIA PROVIENEN DE ERROR INCULPABLE DEL TOMADOR, EL PRESENTE 

CONTRATO CONSERVARÁ SU VALIDEZ, PERO LA COMPAÑÍA SOLO ESTARÁ OBLIGADA, EN CASO DE 

SINIESTRO, A PAGAR UN PORCENTAJE DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA EQUIVALENTE AL QUE LA 

TARIFA O LA PRIMA ESTIPULADA EN EL CONTRATO REPRESENTE RESPECTO DE LA TARIFA O LA 

PRIMA ADECUADA AL VERDADERO ESTADO DEL RIESGO.

PARÁGRAFO. – RESCINDIDO EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS ANTERIORES, LA COMPAÑÍA TENDRÁ 

DERECHO A RETENER LA TOTALIDAD DE LA PRIMA A TÍTULO DE PENA.

EL ASEGURADO O EL TOMADOR, SEGÚN EL CASO, ESTÁN OBLIGADOS A MANTENER EL ESTADO 

DEL RIESGO. EN TAL VIRTUD EL ASEGURADO O EL TOMADOR DEBERÁN COMUNICAR POR ESCRITO 

A LA COMPAÑÍA LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISIBLES QUE SOBREVENGAN CON 

POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y QUE SIGNIFIQUE AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

O VARIACIÓN DE SU IDENTIDAD LOCAL. TAL NOTIFICACIÓN DEBE HACERSE CON ANTELACIÓN 

NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS A LA FECHA DE MODIFICACIÓN DEL RIESGO, SI ESTA DEPENDE DEL 

ARBITRIO DEL ASEGURADO O DEL TOMADOR, Y SI LE ES EXTRAÑA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS 

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ELLA, CONOCIMIENTO QUE SE PRESUME 

TRANSCURRIDOS TREINTA (30) DÍAS CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA MODIFICACIÓN. 

NOTIFICADA LA MODIFICACIÓN DEL RIESGO, LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR EL CONTRATO O 

EXIGIR EL REAJUSTE A QUE HAYA LUGAR EN EL VALOR DE LA PRIMA.
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CONDICIÓN SEXTA. – OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO 

LUGAR A INDEMNIZACIÓN CONFORME A ESTE SEGURO, EL ASEGURADO DEBERÁ:

6.1. DAR AVISO A LA COMPAÑÍA DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DENTRO DE LOS 

TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER SU 

OCURRENCIA.

6.2. EN CASO DE RECLAMACIÓN EL BENEFICIARIO DEBERÁ ACREDITAR ANTE LA 

ASEGURADORA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY COLOMBIANA.

6.3. EN LOS CASOS EN QUE SE PRESENTE AL ASEGURADO CUALQUIER RECLAMACIÓN 

JUDICIAL O ADMINISTRATIVA POR RESPONSABILIDAD CIVIL AMPARADA POR LA 

PÓLIZA, EL ASEGURADO DEBERÁ INFORMAR TAL HECHO A LA COMPAÑÍA DENTRO 

DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA O 

DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA INSTAURADA EN SU CONTRA Y ABSTENERSE DE 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ABOGADO, HASTA QUE NO RECIBA AUTORIZACIÓN 

ESCRITA DE LA COMPAÑÍA.

6.4. INFORMAR A LA COMPAÑÍA DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN 

QUE TENGA CONOCIMIENTO DE TODA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL DE TERCEROS O 

PARIENTES DAMNIFICADOS O DE SUS CAUSAHABIENTES Y ACATAR LAS INSTRUCCIONES 

QUE ESTA LE IMPARTA AL RESPECTO.

6.5. EJECUTAR DENTRO DE SUS POSIBILIDADES TODOS LOS ACTOS QUE TIENDAN A EVITAR 

LA EXTENSIÓN O AGRAVACIÓN DEL HECHO QUE ORIGINE O PUEDA ORIGINAR UNA 

RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA

INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE LE CAUSE DICHO INCUMPLIMIENTO.

LOS LÍMITES ASEGURADOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, POR SINIESTRO TANTO PARA 

CADA EVENTO (SINIESTRO) COMO EN EL AGREGADO O VIGENCIA DE LA PÓLIZA CONSTITUYE EL 

LÍMITE MÁXIMO DE RESPOSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS 

CONDICIÓN SÉPTIMA. – LÍMITE ASEGURADO
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CONDICIÓN OCTAVA. – GARANTÍAS.

CONDICIÓN NOVENA. – PÉRDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. 

PARA LOS AMPAROS ADICIONALES SON SUBLÍMITES DENTRO DEL VALOR ASEGURADO TOTAL Y EL 

AMPARO BÁSICO NO OPERA EN ADICIÓN A ÉL. 

PARÁGRAFO, VARIOS DAÑOS PRODUCIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y PROCEDENTES 

DE LA MISMA CAUSA (DAÑOS EN SERIE), SERÁN CONSIDERADOS COMO UN SOLO SINIESTRO 

OCURRIDO, EL CUAL A SU VEZ SE TENDRÁ COMO REALIZADO EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA EL 

PRIMER DAÑO DE LA SERIE. EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO BÁSICO (PLO) Y DE LOS AMPAROS 

ADICIONALES ASÍ COMO LOS DEDUCIBLES PACTADOS SERÁN CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE 

LA PÓLIZA.

SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA COMPAÑÍA, EL ASEGURADO NO PODRÁ INCURRIR EN GASTO 

ALGUNO, ASUMIR OBLIGACIONES, NI HACER PAGOS, NI CELEBRAR ARREGLOS O TRANSACCIONES 

CON LA VÍCTIMA DEL DAÑO O SUS CAUSAHABIENTES, NI RECONOCER ANTE ELLOS SU PROPIA 

RESPONSABILIDAD. ESTA ÚLTIMA DISPOSICIÓN NO COMPRENDE LA DE DECLARAR ANTE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE LA MATERIALIDAD DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DEL 

SINIESTRO. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS COMPROMISOS O GARANTÍAS DARÁ LUGAR A LA SANCIONES QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

LA COMPAÑÍA QUEDARÁ RELEVADA DE TODA RESPONSABILIDAD Y EL ASEGURADO PERDERÁ TODO

DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SIGUIENTES:

9.1. POR MALA FÉ DEL ASEGURADO O DEL BENEFICIARIO EN LA RECLAMACIÓN O 

COMPROBACIÓN DEL DERECHO AL PAGO DE DETERMINADO SINIESTRO.

9.2. POR OMISIÓN MALICIOSA, POR PARTE DEL ASEGURADO, DE SU OBLIGACIÓN DE 

DECLARAR A LA COMPAÑÍA CONJUNTAMENTE CON LA NOTICIA DEL SINIESTRO, LOS 

SEGUROS COEXISTENTES SOBRE EL MISMO INTERÉS ASEGURADO.

9.3. POR RENUNCIA POR PARTE DEL ASEGURADO, A SUS DERECHOS CONTRA TERCEROS 

RESPONSABLES DEL SINIESTRO.
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CONDICIÓN DÉCIMA. – INSPECCIÓN.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA. – REVOCACIÓN DEL SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA. – SUBROGACIÓN.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA. – SEGUROS SUSCRITOS CON OTRAS COMPAÑÍAS.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ FACULTADA PARA INSPECCIONAR LAS PROPIEDADES Y OPERACIONES DEL 

ASEGURADO. ASÍ MISMO, PODRÁ EXAMINAR LOS LIBROS Y REGISTROS CON EL FIN DE EFECTUAR 

COMPROBACIONES ACERCA DE LOS DATOS QUE SIRVEN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE PRIMAS. 

ESTA FACULTAD SUBSISTIRÁ DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y POR UN AÑO MÁS, 

CONTADO A PARTIR DE SU VENCIMIENTO DEFINITIVO.

EL SEGURO OTORGADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, PODRÁ SER REVOCADO:

11.1 POR EL ASEGURADO EN CUALQUIER MOMENTO MEDIANTE AVISO ESCRITO A LA 

COMPAÑÍA, EN CUYO CASO LA COMPAÑÍA DEVOLVERÁ LA PRIMA CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO DE SEGURO NO TRANSCURRIDO CONFORME A LA TARIFA DE CORTO 

PLAZO.

11.2 POR VOLUNTAD DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE AVISO ESCRITO QUE ESTA DARÁ AL 

ASEGURADO CON UNA ANTELACIÓN NO MENOS DE DIEZ (10) DÍAS DIRIGDO A SU 

ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA DEVOLVERÁ A PRORRATA 

LA PARTE DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEGURO NO TRANSCURRIDO.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y POR MINISTERIO DE LA LEY, LA COMPAÑÍA SE 

SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA INDEMNIZADA, EN TODOS LOS DERECHOS DEL 

ASEGURADO CONTRA LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO.

EN EL CASO DE PLURALIDAD O DE COEXISTENCIA DE SEGUROS. LOS ASEGURADOS DEBERÁN 

SOPORTAR LA INDEMNIZACIÓN EN PROPORCIÓN A LA CUANTÍA DE SUS RESPECTIVOS CONTRATOS, 

SIEMPRE QUE EL ASEGURADO HAYA ACTUADO DE BUENA FÉ LA MALA FÉ EN LA CONTRATACIÓN 

DE ESTOS PRODUCE LA NULIDAD DEL CONTRATO. EN TODO CASO, EL TOMADOR AL SOLICITAR EL 

SEGURO DEBERÁ DECLARAR LOS SEGUROS COEXISTENTES. EL TOMADOR DEBERÁ INFORMAR POR 

ESCRITO A LA COMPAÑÍA LOS SEGUROS DE IGUAL NATURALEZA QUE CONTRATE SOBRE EL MISMO 
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CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA. – PAGO DE PRIMA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA. – NOTIFICACIONES.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA. – DOMICILIO.

INTERÉS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

SU CELEBRACIÓN. LA INOBSERVACIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO, A MENOS QUE EL VALOR CONJUNTO DE LOS EGUROS NO EXCEDA EL MONTO EFECTIVO

DEL PERJUICIO PATRIMONIAL OCASIONADO, EN CUYO CASO, CADA UNA DE LAS COMPAÑÍAS 

RESPONDERÁ PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO CON EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO 

ESTABLECIDO EN CADA PÓLIZA.

EL TOMADOR DEL SEGURO ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DE LA PRIMA Y DEBERÁ HACERLO A MÁS 

TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA 

PÓLIZA, O SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO 

EN ELLA.

CUALQUIER DECLARACIÓN QUE DEBAN HACER LAS PARTES POR EJECUCIÓN DE LAS 

ESTIPULACIONES ANTERIORES, DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO CON EXCEPCIÓN DE LO 

DICHO EN LA CONDICIÓN SEXTA PARA EL AVISO DE SINIESTRO Y SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA 

NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DEL ENVÍO DEL AVISO ESCRITO POR CORREO RECOMENDADO O 

CERTIFICADO, DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA POR LAS PARTES.

TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DE “RECIBIDO” CON LA 

FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA

PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE FIJA COMO DOMICILO DE LAS PARTES 

LA CIUDAD DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SIN PERJUICIO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA MATERIA.

EL TOMADOR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3, PBX 285 5600.

BOGOTA, DC – COLOMBIA.
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AMPAROS ADICIONALES AL AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES (PLO)

POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS AMPAROS ADICIONALES DESCRITOS A CONTINUACIÓN 

SE AMPARAN LOS EVENTOS ALLI DESCRITOS, LOS PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. LA 

CONTRATACIÓN DE CADA UNO DE ESTOS AMPAROS Y SU VALOR ASEGURADO SE HARÁ CONSTAR 

EXPRESAMENTE EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

INDEPENDIENTES AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN 

LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL TOMADOR 

(CONTRATISTA) POR LO CUALES RESULTARE CIVILMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO EN VIRTUD 

DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

DEFINICIÓN: POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES SE ENTENDERÁ TODA 

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALICE LABORES PARA EL TOMADOR (CONTRATISTA) 

EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. EXCLUSIONES: EN 

ADICIÓN A LO ESTIPULADO EN LAS

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y SALVO CONVENIO EXPRESO EN CONTRARIO, NO SE 

AMPARA LAS LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES PROVENIENTES DE:

a)  TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO, TENENCIA O CONTROL DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES.

b) TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO, TENENCIA O CONTROL DE

AEROPLANOS, AVIONES, EMBARCACIONES, BOTES, ETC.

c) EMPRESAS DE VIGILANCIA.

d) TODA RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

e) DAÑOS A PROPIEDADES SOBRE LAS CUALES ESTÉN O HAYAN ESTADO TRABAJANDO LOS

CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

f) DAÑOS CAUSADOS A LAS PERSONAS O A LOS BIENES DE LOS CONTRATISTAS O

SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

g) LA COBERTURA OTORGADA TAMPOCO SE EXTIENDE A CUBRIR RECLAMACIÓNES

POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTRE LOS CONTRATISTAS O

SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.
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- ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS, SEGÚN SU DEFINICIÓN

LEGAL.

- ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR

CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

DEFINICIONES:

a) TRABAJADOR: SE ENTIENDE POR TRABAJADOR TODA PERSONA QUE PRESTA AL

TOMADOR (CONTRATISTA) UN SERVICIO PERSONAL, MEDIANTE REMUNERACIÓN Y

BAJO SU PERMANENTE DEPENDENCIA O SUBORDINACIÓN.

b) ACCIDENTE DE TRABAJO: SE ENTIENDE POR ACCIDENTE DE TRABAJO TODO SUCESO

IMPRESVISTO Y REPENTINO QUE SOBREVENGA POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL

TRABAJOY QUE PRODUZCA AL TRABAJADOR UNA LESIÓN ORGÁNICA O PERTURBACIÓN 

FUNCIONAL PERMANENTE O PASAJERA Y QUE NO HAYA SIDO PROVOCADO

DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA.

AMPARO PATRONAL

ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA EL TOMADOR (CONTRATISTA) EN 

SU CALIDAD DE EMPLEADOR, POR MUERTE O LESIONES A LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO DURANTE 

LAS LABORES A ELLOS ASIGNADAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 

CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS OBLIGACIONES QUE POR 

VIRTUD DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEBEN SER TRASLADADAS POR EL EMPLEADOR A 

LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES Y EN NINGÚN EVENTO CUBRE 

PRESTACIONES SOCIALES NI OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

SOLO SERÁN EXIGIBLES BAJO EL PRESENTE SEGURO LAS INDEMNIZACIONES A QUE DE ACUERDO 

CON EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO TENGAN DERECHO 

LOS TRABAJADORES, SIEMPRE EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT.

EXCLUSIONES:

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS 

PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O 

PROVENGAN DE:



30/03/2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

30/03/2021-1317-NT-P-06-NTPSUS8R00000028 16

De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O

AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL 

TOMADOR (CONTRATISTA) COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUES O SEMIREMOLQUES, DE SU 

PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, EN DESARROLLO DEL 

CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. 

PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA PRESENTE PÓLIZA, SE ENTENDERÁ COMO VEHÍCULO TODO 

AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUE O SEMIREMOLQUE MANTENIDO POR EL 

TOMADOR (CONTRATISTA) EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO O DE COMODATO, Y QUE SE REQUIERA UNA 

PLACA PARA MOVILIZARSE EN VÍAS PÚBLICAS.

LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LOS 

SIGUIENTES LÍMITES POR EVENTO: $50.000.000 PARA DAÑOS MATERIALES; $50.000.000 PARA 

LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y $100.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS 

PERSONAS. INDEPENDIENTE QUE EL VEHÍCULO QUE OCASIONE EL DAÑO ESTE O NO ASEGURADO 

POR UNA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES. EN ESTE ÚLTIMO EVENTO LOS LÍMITES DESCRITOS OPERARÁN 

COMO DEDUCIBLE.

EXCLUSIONES

EL PRESENTE ANEXO NO SE EXTIENDE A AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

DEL TOMADOR (CONTRATISTA) PROVENIENTE DE:

a) LA UTILIZACIÓN DEL CUALQUIER AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.

b) LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS. AVERÍA O CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE PRODUZCA

EN LOS OBJETOS TRANSPORTADOS POR LOS AUTOMOTORES MATERIA DEL PRESENTE

AMPARO.

c) LA UTILIZACIÓN EN EL GIRO DE LOS NEGOCIOS DEL ASEGURADO DE VEHÍCULOS DE

PROPIEDAD DE SUSTRABAJADORES.

d) DAÑOS O DESAPARICIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASEGURADOS, SUS ACCESORIOS O

CONTENIDO, O LA CARGA TRANSPORTADA.

e) PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES MATERIA DE LA PRESENTE

COBERTURA, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS Y A LOS BIENES TRANSPORTADOS EN

TALESVEHÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.
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LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS 

QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O 

EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE LOS RIESGOS 

NO AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE CUBRAN LOS VEHÍCULOS 

PROPIOS Y NO PROPIOS OBJETO DE COBERTURA BAJO

ESTE AMPARO. 

GASTOS MEDICOS

ESTE AMPARO CUBRE LOS GASTOS MEDICOS INMEDIATOS DE EVENTOS MENORES (ATENCION DE 

URGENCIAS) SURGIDOS CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE 

SURGA DE HECHOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE 

LA PRESENTE POLIZA, HASTA POR LA SUMA ASEGURADA DESCRITA EN EL CUADRO DE AMPAROS 

CON LOS LIMITES TAMBIEN ALLI DESCRITOS O EN EL OBJETO DE LA MISMA.

SI LA PRESENTE COBERTURA ES AFECTADA POR UN ACCIDENTE DE TRANSITO OPERARA EN EXCESO 

DEL SOAT Y DE LOS SEGUROS QUE TENGAN LOS VEHICULOS.

LA PRESENTE COBERTURA NO SERA SUSCEPTIBLE DE APLICACIÓN DE DEDUCIBLE. 

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE), 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SURGA POR RECLAMACIONES 

HECHAS ENTRE LAS PARTES QUE FIGUREN Y OSTENTEN LA CALIDAD DE ASEGURADOS EN LA 

PRESENTE POLIZA.

ESTA COBERTURA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS QUE FIGURAN COMO ASEGURADOS EN LA 

CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CONSIDERÁNDOLOS TERCEROS ENTRE SÍ.

DISPOSICION LEGAL

EN LAS MATERIAS, HECHOS O CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTOS Y RESUELTOS CON EL PRESENTE 

CLAUSULADO, EL CUAL ES LEY PARA LAS PARTES, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES LEGALES 

CONTENIDAS EN LAS LEYES COLOMBIANAS SOBRE LA MATERIA.

GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL

LA COMPAÑÍA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 1128 DEL CODIGO DE COMERCIO RESPONDERÁ AÚN EN 

EXCESO DEL VALOR ASEGURADO, POR LOS COSTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO 
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O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA O LA DEL ASEGURADO, CON LAS 

SALVEDADES SIGUIENTES:

A. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA

DE LA PRESENTE PÓLIZA.

B. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE LA

ASEGURADORA, Y

C. SI LA CONDENA Y POR ENDE LA INDEMNIZACION POR LOS PERJUICIOS

OCASIONADOS AL TERCERO AFECTADO Y A CARGO DEL ASEGURADO EXCEDE EL

LIMITE ASEGURADO, LA ASEGURADORA SÓLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS

DE DEFENSA EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA

INDEMNIZACIÓN.

SE DEJA EXPRESO QUE EN NIGUN MOMENTO LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL PAGO DE LA 

CONSTITUCION DE CAUCIONES O FIANZAS.

EL TOMADOR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3, PBX 285 5600.

BOGOTA, DC – COLOMBIA.
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De Responsabilidad Civil Extracontractual

P O L I Z A  D E  S E G U R O



ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100087740

17/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72099432

17/10/2024

163.136,99

30.996,03

194.133,02

17/10/2024

11/09/2024 31/12/2024

17/09/2024

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

NB–100087740

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72099432

17/10/2024

163.136,99

30.996,03

194.133,0211/09/2024 31/12/2024

(415)7709998434219(8020)00000072099432(3900)000000194133(96)20241017

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072099432(3900)000000194133(96)20241017



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.19 11:40:36 -05:00







ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100344899

19/12/2024

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227348

18/01/2025

00,00

00,00

00,00

18/01/2025

11/09/2024 31/12/2029

19/12/2024

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

NB–100344899

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227348

18/01/2025

00,00

00,00

00,0011/09/2024 31/12/2029

(415)7709998434219(8020)00000072227348(3900)000000000000(96)20250118

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072227348(3900)000000000000(96)20250118



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100087740

19/12/2024

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227351

18/01/2025

00,00

00,00

00,00

18/01/2025

11/09/2024 31/12/2024

19/12/2024

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

NB–100087740

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA SOLUTIONS
&

72227351

18/01/2025

00,00

00,00

00,0011/09/2024 31/12/2024

(415)7709998434219(8020)00000072227351(3900)000000000000(96)20250118

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072227351(3900)000000000000(96)20250118



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 



Digitally signed by COMPANIA
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ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100344899

16/05/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72409706

15/06/2025

86.582,54

16.450,68

103.033,22

15/06/2025

11/09/2024 30/05/2030

16/05/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

NB–100344899

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72409706

15/06/2025

86.582,54

16.450,68

103.033,2211/09/2024 30/05/2030

(415)7709998434219(8020)00000072409706(3900)000000103033(96)20250615

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072409706(3900)000000103033(96)20250615



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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ESPACIO PARA EL TIMBRE

Corresponsales
OPCIÓN1

Corresponsales
OPCIÓN 2

Bancos

Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- CLIENTE-

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

VALOR TOTAL A PAGAR $

$

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.

2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.

3. 

esta (artículo1068 código de comercio)

4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 

cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 

Fecha de Facturación

Póliza No.

Periodo Facturado

Referencia de Pago No.

- BANCO -

EFECTIVO

Intermediario 

Nombre / Razón Social

TOTAL

Datos del Cliente 

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

Cheque 

Fecha Límite de Pago

IVA

Prima (incluye gastos de expedición)

$

VALOR TOTAL A PAGAR $

Nit 900531292-7,

NB–100087740

21/07/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72500407

20/08/2025

213.698,63

40.602,74

254.301,37

20/08/2025

11/09/2024 30/05/2025

21/07/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NB–100087740

RESGUARDO NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA

CRA 2 NRO 8 810003235

SOLUTIONS &
INSURANCE
AGENCIA

72500407

20/08/2025

213.698,63

40.602,74

254.301,3711/09/2024 30/05/2025

(415)7709998434219(8020)00000072500407(3900)000000254301(96)20250820

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072500407(3900)000000254301(96)20250820



Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.

860.037.013-6

Tu compañía siempre

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

CORRESPONSALES

INFORMACIÓN DE PAGO

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

BANCOS

OPCIÓN 2 
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