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1. COHERENCIA DEL PROYECTO FRENTE A LA POLITICA PUBLICA

« Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la

Vida”.
Componente Contribucioén
CRECIMIENTO VERDE. El crecimiento verde es un enfoque
que propende por un desarrollo sostenible que garantice el
. bienestar econdmico y social de la poblacion en el largo plazo,
Estrategia :
t asegurando que la base de los recursos provea los bienes y
ransversal " I , . .
servicios ecosistémicos que el pais necesita y el ambiente
natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las
actividades productivas.
Obietivo Objetivo 2: 10533 - Proteger y asegurar el uso sostenible del
) capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental
Sector 3202. Sector ambiente y desarrollo sostenible
Programa 3205 - Ordenamiento ambiental territorial
Producto Obras para el control de la erosion

a) Plan de desarrollo del departamento de Cérdoba “Unidos por Cérdoba 2016-2019”

a. Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Cordoba lo tiene todo
para estar a otro nivel”.

Componente Contribucion

Eje Transformador C C. Cérdoba Mas Sostenible

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Programa

C.1.3. Conservaciéon de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos.

Para el periodo 2024-2027, dentro del Plan de Accidn Institucional 2024-2027 de la
Corporacion Autbnoma Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge, se incluy6
la LINEA ESTRATEGICA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
DESDE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL.

Esta linea estratégica hace énfasis especial en el papel de los determinantes
ambientales, desde lo misional. En este sentido, cuenta con los instrumentos de
ordenamiento ambiental del territorio ya definidos por la CVS, que se fortalecen con
las acciones que los Planes Nacionales de Desarrollo establecen como obligaciones
para el Estado, asi como con las nuevas areas jurisdiccionales que le corresponden
como Autoridad Ambiental en el territorio.




Su objetivo es fortalecer el desarrollo regional sostenible desde la estructura
ecologica principal como eje articulador, mediante la aplicacion de nuevas
herramientas y estrategias de planificacion y ordenacion ambiental del territorio del
Departamento de Cordoba.

PROGRAMA II: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

Actividad No 2.1.1 Adecuaciéon y mantenimiento de obras de estabilizacion en
los puntos criticos de inundacién y/o erosion.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La dinamica fluvial del rio Sinu, genera inundaciones que afectan a la poblacién, la
infraestructura educativa, infraestructura vial y genera pérdidas econdmicas en la
cuenca. Los puntos criticos de inundacién sin obras de control de erosion y el
deterioro a los canales de drenaje se consideran como las causas mas importantes
de afectacion.

a) Puntos criticos de inundacion sin obras de control de erosién.

Segun la Corporacion CVS (2024), el Rio Sinu tiene 202 puntos criticos de erosion,
de los cuales 151 son de categoria baja, 38 de categoria media y 13 de categoria
alta de riesgo de erosién e inundacion.

El punto critico estudiado es de categoria media-baja, tiene una longitud de 500
metros aproximadamente.

La severidad de un punto critico se asocia a los sitios donde la pérdida del suelo es
continua y abrupta y el talud de la margen del rio afectado se encuentra vertical, lo
gue compromete su estabilidad. Generalmente esta asociada a los cambios bruscos
del nivel del rio condicionados por la operacion del embalse durante la temporada
de lluvias.

a) Magnitud actual del problema.
= 202 puntos criticos de erosion

Cuadro 1. Arbol del problema
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3. ANTECEDENTES

El departamento de Cérdoba esta expuesto a riesgos de diversa indole, escenarios
que varian dependiendo de las distintas vulnerabilidades presentes en el territorio.
Se han recopilado aspectos relacionados con la frecuencia e intensidad de los



desastres a través del tiempo, asi como la descripcion de dafios en el departamento,
segun la informacién oficial disponible publicamente.

La informacion sobre los desastres de origen hidrometeorologicos (inundaciones,
vendavales), geoldgicos (deslizamientos, sismos) y tecnoldgicos (explosiones,
vertimientos de quimicos), ha sido recopilada por entidades oficiales y civiles, para
hoy poder contar informacién sistematizada que abarca casi un siglo. Esta
informacion nos permite ofrecer una mirada con perspectiva histérica sobre el
departamento de Cordoba.

De esta manera, se tienen registros de eventos como desprendimiento de tierra de
los cerros en 1980 y la creciente de Rio Sucio en 1986 (Negrete, 2005). En cuanto
a inundaciones, los dos afos con afectacion mas fuerte han sido 1994 y 2007 (esto
sin incluir cifras completas del afio 2011). En el afio 1994 hubo 57 inundaciones que
afectaron a 97.000 personas. En el aflo 2007 hubo 59 inundaciones y un vendaval,
eventos que dejaron un saldo de 10 personas muertas y 166.000 afectada.

Grafico 1. Frecuencia historica de eventos en Cdordoba

A través de la historia las poblaciones aledafias al Rio Sinu han sido afectadas con
relativa frecuencia por inundaciones generadas por desbordes del Rio Sinu (en
promedio una vez cada 2 a 3 afos), ocasionando problemas socioecondémicos para
la region. Solamente en el afio de 1988 las pérdidas materiales ascendieron a la
suma de 25 mil millones de pesos. La inundacion mas fuerte registrada en la cuenca
Hidrografica del Rio Sinu fue en 1963, para este evento se registré un caudal
maximo de 2643 m3 /seg en la estacién de Angostura

De acuerdo a lo expuesto y a lo establecido en la ley de gestion de riesgos, incluso
desde afos anteriores a su promulgacion, el departamento de Cérdoba ha venido
estructurando sus instrumentos de planificacion para hacer frente a los diversos
escenarios de riesgos identificados.



Es asi, como actualmente, el departamento cuenta con el Plan Departamental de
Gestion del Riesgo de Desastres y la Estrategia Departamental para la respuesta a
emergencia, lo cual le permite al administrador territorial conocer la particularidad
del departamento antes los diversos eventos, tomar decisiones y planificar
estrategias.

4. JUSTIFICACION

En el Departamento de Cérdoba las poblaciones préximas a las riveras del Rio Sind,
presentan un alto grado de vulnerabilidad a ser erosionadas debido a que la
constituciéon de las riberas estan formadas por material limoso con contenido
variable de arena y arcilla, presentandose este proceso de mayor forma en las
partes exteriores de las curvas que forma el rio. En algunos sitios el proceso erosivo
esta muy acentuado con lo cual estan en riesgo inminente de rotura y si no se toman
las medidas tendientes podrian afectar a la comunidad con inundaciones que
pongan en riesgo su vida y su patrimonio.

Los sectores afectados se encuentran ubicados a las orillas de los rios,
principalmente en curvas donde ocurren fendmenos de socavacion a causa de la
fuerza centrifuga desarrollada en dichas curvas y por ende la erosion del talud
adyacente. Al encontrarse estos sectores proximos a la ribera y conociendo la
tendencia marcada que tiene el rio a erosionar estos sectores, se ha decidido
brindar mayor seguridad a la zona para evitar inundaciones y el avance de la erosion
hacia el area proxima al rio mediante la construccion de obras permanentes de
control de erosion.

En caso de no realizar las obras propuestas se podria producir la rotura del dique
que conforma la ribera con la consecuente inundacion de los sectores aledafios que
afectaria zonas industriales, institucionales y de servicios.

Con el proyecto se propone brindar mayor seguridad a la zona para evitar
inundaciones y el avance de la erosion hacia el area proxima al rio.

5. ANALISIS DE PARTICIPANTES




Promover, apoyar técnica, administrativa,
presupuestalmente, ejecutar, cofinanciar,
desarrollar acciones en coordinacién con las
demas entidades del sistema nacional
ambiental SINA, en cuanto a las politicas
sectoriales de preservacioén del medio
ambiente, recursos naturales renovables,
regulacion de cauces y corrientes de agua y
funciones de control y vigilancia de acuerdo a
sus competencias.

Cooperante

Apoyo legal y financiero

Que se controle la erosion en los puntos
criticos en el municipio

Beneficiario

Veeduria ciudadana

6. OBJETIVO GENERAL

Mitigar erosion e inundacién en la cuenca del Rio Sinu del departamento de

Cérdoba

Indicadores que miden el objetivo general del proyecto

Nombre del indicador Unidad de medida

Meta

Areas en proceso de recuperacion

Ha

1.1

6.1. Objetivos especificos

= Realizar obras de control de erosiéon basadas en la naturaleza en puntos

criticos de la rivera del Rio Sinu.

Cuadro 5. Arbol de objetivos
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7. ALTERNATIVA

La CVS, con el fin de avanzar en la ejecucion del Plan de Accion Institucional, realiza
la formulacion de la siguiente alternativa, que hace parte del programa
“Planificacion Integral en Gestion Del Riesgo”.

Este programa busca aportar al desarrollo econdmico-social, al desarrollo
sostenible y a fortalecer la gobernanza alrededor del agua, mediante la planificacion
territorial lo que permita construir comunidades mas educadas, menos vulnerables
y mas resilientes que minimicen la creacion de nuevas condiciones de riesgo y usos
inadecuados de la tierra.

7.1. Ubicacion de la alternativa

El proyecto se realizara en el departamento de Cérdoba, en la cuenca del rio Sinu.
El departamento de Cordoba, se encuentra situado en el norte del pais, en la region
de la llanura del Caribe; localizado entre los 8° 46' 10.899"y 75° 52' 45.971" de latitud
norte, y los 8° 46' 10.451"y 75° 52' 31.850" de longitud oeste.

COORDENADA DE INICIO COORDENADA FINAL
MUNICIPIO | PUNTO
CRITICO
N (0] N o
i BARRIO o ' " o ' " o ' " 750 52’
MONTERIA SUCRE 8°46' 10.899 75° 52'45.971 8°46' 10.451 31.850"

Cuadro 6. Ubicacién especifica punto critico
7.2. Descripcion de la alternativa

La alternativa contempla medidas para el control de la erosion fluvial en un punto
critico de erosion, mediante la rehabilitacion de 1,1 hectareas en bosque de galeria
equivalentes a 500 metros lineales, como estrategia de adaptacion al cambio
climatico mediante el enriquecimiento y aumento de capacidad de resistencia de un
ecosistema estratégico en el municipio de Monteria.

A través de un disefo floristico asociado a una primera linea de pasto vetiver
(Chrysopogon zizanioides) con un promedio de 22.5 lineas, dentro de un area de
0,35 y que incorpore aproximadamente 2.000 plantulas a raiz desnuda.

Posteriormente, se haga una incorporacién de 1 linea de arboles propios de bosque
de galeria como variedad de Guamo (/nga sp.), Guacimo (Guazuma ulmifolia),
Nigua (Muntingia calabura), Caracoli (Anacardium excelsum), Nacedero
(Trichanthera gigantea), Majagua (Cassia spectabilis), Campano de bleo (Albizia



guachapele), Camajon (Sterculia apetala) y Orejero (Enterolobium cyclocarpum),
los cuales son los mas recomendados para proteccion y conservacion de la ribera
y cauce de cuerpos de agua intercalados con arboles frutales, asociados como
Mango (Mangifera indica), Zapote (Manilkara zapota), Nispero (Manilkara huberi),
Pera (Syzygium malaccense), entre otros se que encuentre la disponibilidad en
viveros de la region.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

item Descripcion |unidad Mes 1 Mes 2
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Se establece cronograma en la duracion del proyecto , ejecutando por semanas
todas las actividades a realizar .

Esquema del proyecto
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DISTRIBUCION DE SIEMBRA
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9. COSTO DE LA ALTERNATIVA

El costo de la alternativa se detallara en el presupuesto establecido para la

realizacién del proyecto, contara con un monto de $ 99.514.326 millones

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

OBJETO: RECUPERACION DE PUNTO CRITICO DE EROSION FLUVIAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RiO SINU,

PRESUPUESTO OFICIAL

Item Descripcién Unidad Cantidad V. Unitario V. Total
Realizar establecimiento de franjas protectoras de
1 | pasto Vetiver para la estabilizacion de talud a| Und 44.000,0 1.188,0 52.272.000,0
mediano plazo
9 Realizar e.sFabIecimiento de érbolgs nativos para la Und 160.0 5.027.0 804.320,0
conformacioén del bosque de galeria
3 Reallgar est?blemmlento de arboles frutgles, para el Und 160.0 30.927.0 4.948.320,0
amortiguamiento y atraccion de fauna Silvestre
3 ggzhzar aislamiento del arreglo de bioingenieria - m 500,0 35.939.0 17.969.500,0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 75.994.140,0
ADMINISTRACION 24% 18.238.594,0
IMPREVISTO 1% 759.941,0
UTILIDAD 5% 3.799.707,0
IVA SOBRE UTILIDAD 721.944,0
TOTAL OBRAS 99.514.326,0
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