
 

 

 

carrera 4 nº 7n-58 casa e20 villa Sofía Piedecuesta 

Email: indescof_sas@hotmail.com 

Floridablanca, junio 18 de 2025 

Señor 

HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA 

Rector Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana 

E.S.M. 

 

Asunto: Solicitud de prórroga para la terminación del Contrato No. 005 del 12 de mayo de 2025 

Respetado Rector, 

 

Por medio del presente, me permito solicitar de manera formal una prórroga para la terminación 

del Contrato de Prestación de Servicios No. 005 del 12 de mayo de 2025, cuyo objeto es el 

mantenimiento preventivo y correctivo e instalación de portones, ventanales y canchas en las sedes 

A, B, C y D del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana de Floridablanca. 

La solicitud obedece a circunstancias logísticas imprevistas en la adquisición de materiales, 

condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de las obras como también las jornadas de 

clase que han impedido que se trabaje a diario y ha dificultado la ejecución total de las actividades 

de ornamentación, montaje y los diferentes arreglos de los portones dentro del plazo inicialmente 

establecido. 

Con base en lo anterior, solicito cordialmente que se evalúe la posibilidad de otorgar una prórroga 

hasta el día 20 de julio con el fin de culminar de manera satisfactoria las actividades contractuales, 

cumpliendo con los estándares de calidad exigidos y garantizando el cumplimiento integral del 

objeto contratado. 

Agradezco de antemano su atención y amable colaboración. 

 

Cordialmente, 

 


