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CONTRATO No:  19276 DE 2025 

CONTRATANTE:  EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

NIT:   890.980.136-6  

ORDENADOR DEL GASTO: OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO, Vicerrector Administrativo 

CONTRATISTA:  GRUPO INGMEC SAS 

NIT O CÉDULA: 901507420-6 

REPRESENTANTE LEGAL (RL): JUAN GUILLERMO JARAMILLO 

CÉDULA DE RL: 1.127.240.615 de Estados Unidos 

SUPERVISOR: SANDRA B. MURIEL RUIZ – Docente coordinadora del Laboratorio de 

Botánica y Fisiología Vegetal 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A 

INTERVENTOR: N/A 

OBJETO:  Adquisición e instalación de aires acondicionados para el Laboratorio de 
Botánica y Fisiología Vegetal 

 
VALOR:   $ 10.241.863,52 

ANTICIPO:  N/A 

FORMA DE PAGO: Pago único a los 30 días, previo recibo a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, sujeto al PAC institucional. 

 
No. de CDP: 3919 
 
No. de RP: 5582 
 
PLAZO:   60ías Calendario 

GARANTÍAS:  Son las siguientes 

AMPARO VIGENCIA MONTO 
ASEGURADO 

Cumplimiento 06/08/2025 a 06/02/2026 $1.536.279,53 
Prestaciones 

sociales 
06/08/2025 a 06/10/2028 $1.024.186,35 
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Provisión de 
repuestos 

06/08/2025 a 06/10/2028 $2.048.372,70 

Calidad y 
correcto 

funcionamiento 

06/08/2025 a 06/10/2026 $5.120.931,76 

 

Las garantías fueron aprobadas el día 08 de agosto del año dos mil veinte y cinco (2025). 
 
A los once (11) días del mes de agosto del año dos mil veinte y cinco (2025), se reunieron, la 
supervisora Sandra Bibiana Muriel Ruiz  del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y el 
señor Juan Guillermo Jiménez, en representación de INGMEC SAS, con el fin de dar inicio al 
objeto del contrato en mención. 
 
Que de común acuerdo se establece como FECHA DE INICIO del Contrato No. 19276 el día trece 
(13)   del mes de agosto del año dos mil veinte y cinco (2025) 
 
La fecha de vencimiento del presente contrato es el once (11) de octubre del año dos mil veinte 
y cinco (2025). 
 
El supervisor y/o interventor del contrato, previo al inicio del mismo, certifica que realizó frente al 
contratista la verificación de: 
 
• Afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones). 
• Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales. 
• Paz y salvo de aportes patronales y parafiscales (sólo para personas jurídicas). 
 
Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron. 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. ……………………………………………… 
Supervisor y/o Interventor      Contratista 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO INGMEC SAS
NIT 901.507.420-6

CALLE 50 N° 71-80 OFICINA
112

Tel: (57) 3135652664
Medellín - Colombia

INFO@INGMECSAS.COM

Factura electrónica de venta
No. GIM 1623

Señores POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

NIT 890.980.136-6 Teléfono (604) 0000000 - Ext. 000

Dirección No aplica Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 06/10/2025, 15:51

Expedición 06/10/2025, 15:51

Vencimiento 05/11/2025

Ítem Descripción Unidad de medida Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto % Desc. Impto. Rete.

1

Aire acondicionado tipo mini Split 2TR inverter, incluye lo siguiente
para su correcto
funcionamiento: Tubería de cobre de diámetro 3/8 y 5/8
(aislamiento, soporte, ACC), carga
refrigerante, conexiones de tubería drenaje PVC, conexión de
cableado de control, base
condensadora, cauchos anti vibratorios, reforma ventaneria y mano
de obra.

UND 2.00 4,303,304.00 8,606,608.00 0 % 0 %

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094674879 aprobado en 20250620 prefijo GIM desde el número 1281

al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322  Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa

CUFE: a01c8886d923f874a415d5723d3afff7d0ec862f61c17401ff1dcd0d2aaba89b1046bb52929fab914ab6feb8067df054

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte con
cincuenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 10,241,863.52

Observaciones:

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto 8,606,608.00

IVA 19% 1,635,255.52

Total a Pagar 10,241,863.52

smagudelo
Sello



Dirección: Calle 65 N° 90-90 (2620). Medellín. Teléfonos: 3135652664 
-email: info@ingmecsas.com-

Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

Yo, Juan Guillermo Jaramillo Jiménez, identificado con 1.127.240.615, en mi condición de 
Representante Legal de Grupo Ingmec S.A.S identificada con Nit 901.507.420-6, debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín certifico de las obligaciones al sistema de 
seguridad Social, aportes parafiscales, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para 
el presente proceso de selección. 

Dada en Medellín, a los  (03) días del mes de octubre de 2025

Juan Guillermo Jaramillo Jiménez

C.C 1.127.240.615
REPRESENTANTE LEGAL
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Certificado de garantía 
 

 

Miércoles 01 de octubre de 2025 

 

POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID: laboratorio de Botánica y Fisiología vegetal sede BELLO 

 

Por medio de la presente hacemos entrega de la garantía de Suministro e Instalación de equipos de Aire 

Acondicionado instalados en el laboratorio de botánica y fisiología vegetal sede bello 

 

Marca:              ROWA 

Modelo:            RAC-24CSDI/XA21-E/6   

Capacidad:       24.000 BTU 

Cantidad:          2 

Seriales:            SC 121202AIWDW16253E000081-92  

              SM 121201AIWCN23253F00047-54 

 

 

1. Los equipos suministrados por GRUPO INGMEC SAS están garantizados en 

defectos de materiales o de manufactura causados en condiciones normales de uso y 

los elementos de instalación de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada 

uno de los fabricantes. 

2. La garantía para los equipos es de 1 año para el equipo en general a partir de la 

fecha de entrega a satisfacción. 

3. La operación y mantenimiento preventivo son responsabilidad de la entidad, no 

pudiendo un tercero realizar modificaciones, reparaciones o intervenciones sin 

previa autorización de GRUPO INGMEC SAS. 

4. GRUPO INGMEC SAS. no se responsabiliza por daños ocurridos donde se 

determine que los daños o problemas son producto de la mala operación de los 

equipos, uso de repuestos no originales, conservación deficiente, accidentes, 

inundación, terremoto, incendio y otros actos de la naturaleza que causen afectación 

a estos. 

5. GRUPO INGMEC SAS. no se responsabiliza por daños ocurridos donde se 

determine que son producto de averías eléctricas o deficiencias causadas por la 

manipulación indebida y modificaciones eléctricas incorrectas. 
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6. GRUPO INGMEC SAS. no se responsabiliza por daños causados por reparaciones 

realizadas por personal no autorizado por GRUPO INGMEC SAS.  

7. Cualquier otro problema no especificado en esta garantía, será analizado 

por GRUPO INGMEC SAS. en un plazo de 10 días hábiles posterior a recepción 

del producto, para entregar el diagnóstico al cliente. Cuando le sea notificado se 

procederá a la reparación, reposición o cambio de partes que haya sufrido el daño. 

8. En caso de aplicar la garantía del producto, la empresa efectuará la reparación o la 

reposición del producto por uno igual o de modelo reciente con las mismas 

especificaciones técnicas del producto dañado.  

 

 

 

 

JOSE OSVALDO MESA ZAPATA 

Director Técnico GRUPO INGMEC SAS 

Osvaldomesa@ingmecsas.com 

Cel 3014280462 
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Dirección: Calle 64 N° 115-185 (608). Medellín. Teléfonos: 3135652664 
-email: info@ingmecsas.com- 

ACTA DE ENTREGA SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID BELLO 

 
 
 
 

CLIENTE: POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID  

FECHA: 01 de OCTUBRE 2025 

SUCURSAL: BELLO 

CONTRATO: 19276-2025 

 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Suministro e instalación de 2 aires acondicionados para el laboratorio de Botánica y Fisiología vegetal 
 
 
 

 
 
Se realiza el suministro e instalación de 2 Aires acondicionados tipo mini Split 2TR inverter y esto 
incluye: 
2 controles remotos, Tubería de cobre con su debido aislamiento térmico, soportes y accesorios, carga 
refrigerante, conexiones de tubería drenaje PVC, conexión de cableado de control, base 
condensadora, cauchos anti vibratorios, reforma ventanearía y mano de obra. 
 



 

 

Dirección: Calle 64 N° 115-185 (608). Medellín. Teléfonos: 3135652664 
-email: info@ingmecsas.com- 

      
Serial: SC 121202AIWDW16253E000081-92           Serial: SM 121201AIWCN23253F00047-54 
 
Se entrega a satisfacción y en operación. 
 
 

 
 ___________________________________                                                                                  _____________________________________ 
   JOSE OSVALDO MESA ZAPATA                                             SANDRA BIBIANA MURIEL RUIZ 
 TECNICO GRUPO INGMEC SAS          SUPERVISOR DE CONTRATO 
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Fecha de Elaboración 02/10/2025 Informe No. 1 

Período de seguimiento Desde 11/08/2025 Hasta 03/10/2025 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Contrato No. Razón Social Contratista / Conveniado NIT / No. de 
documento 

19276 Grupo INGMEC SAS 901507420-6 

Objeto contractual 

 
Adquisición e instalación de aires acondicionados para el Laboratorio de Botánica y Fisiología Vegetal 
 

 Plazo Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

Inicial 60 días 11/08/2025 11/10/2025 

Prórroga No.     

 Valor RP No. Fecha RP 

Inicial $10.241.863,52 5582 05/08/2025 

Adición No.     

Total $10.241.863,52   

Porcentaje de Ejecución 

 
Nombre del Supervisor Sandra Bibiana Muriel Ruiz  C.C. 22116314 

Nombre del Interventor(Si aplica)  C.C./NIT  

Nombre del Ordenador de Gasto Oscar Alberto Gaviria Palacio 

 

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS) 

ACTIVIDADES / ENTREGABLES DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Visita previa de revisión de 
condiciones mínimas 

Visita previa de revisión de puntos donde 
se pondría aires en el laboratorio y de la 
instalación eléctrica del mismo 

Registro fotográfico 

Instalación de aires 
acondicionados 

Se instalaron dos aires acondicionados con 
las especificaciones solicitadas (marca 
ROWA con refrigerante ecológico R32 de 
24.000 BTU). Estos equipos fueron 
instalados dentro del laboratorio, en estos 
fue instalada la acometida de refrigeración 

Registro fotográfico 

Adecuación de las ventanas Se sellaron cuatro ventanas, con el fin de 
que el laboratorio pudiese no tener tanta 
perdida de frio y para el buen 
funcionamiento de los aires 

Registro fotográfico 
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Entrega de la obra Se recibió inducción sobre el 
funcionamiento de los aires, breques de 
energía relacionada con los mismos. Los 
dos aires fueron probados y entregados 
junto con sus 2 controles remotos 

Acta de entrega 

   

   

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique) 

 
  
Dos aires acondicionados en funcionamiento 
 
 

 

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

OBLIGACIONES GENERALES CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES 
Paz y salvo de aportes 
patronales y parafiscales 

Cumple  

   

   

   

OBLIGACIONES AMBIENTALES CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Afiliación al sistema de riesgos 
laborales 

Cumple  

   

   

   

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Afiliación al sistema de seguridad 
social 

Cumple  

   

   

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES 

NÚMERO DE PLANILLA FECHA DE PAGO 

9491586232 25/09/08 

El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS) 
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4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

DETALLE VALOR CUENTA DE COBRO / FACTURA 

Valor Total Contrato/Convenio $10.241.863,52 No. FECHA 

Pago No. 1 $10.241.863,52 GIM 1623  06/10/2025 

Pago No. 2 $   

Pago No. 3 $   

Pago No. 4 $   

Saldo Contrato/Convenio $   

Observaciones  

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

DETALLE No. EGRESO FECHA 

Comprobante de Pago No. 1 XXXX  

Comprobante de Pago No. 2   

Comprobante de Pago No. 3   

Comprobante de Pago No. 4   

Observaciones  

 

5. ANOTACIONES ADICIONALES 

 
 
 

 

6. ANEXOS (Marque con un X) 

X Cuenta de cobro o Factura 

X Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales 

 Informe de actividades del contratista 

X Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido  

 Copia de Bitácora de Obra 

 Actas suscritas durante el período 

 Balance de mayores y menos cantidades de obra 

 Cronograma de Obra 

 Otro: 

 Otro: 

 

7. FIRMA DEL SUPERVISOR 

Nombre Sandra Bibiana Muriel Ruiz  

 
 

Firma 

Correo electrónico sbmuriel@elpoli.edu.co 

Dependencia Facultad de Ciencias Agrarias 
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8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE) 

Nombre   
 

Firma 

C.C. o NIT  

Correo electrónico  

 


