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Cédula o NIT:

Identificación:

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Correo 

electrónico:

811.018.770-4

N/A

Fecha aprobación pólizas:

Corr changas volao Kilometro 28 carr via arboletes Necocli

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a  30 días. 

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  No. 05008042025 DE 2025

AGOSTO

APORTES

 $                                                               1.345.611.337,00 

Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta

la terminación del plazo)

Tipo de contrato/convenio: 

Valor Inicial del contrato/convenio

Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la última

prórroga

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) N/A

INFORME PERIODICO No. 06

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del

contrato/convenio)

2. Datos supervisor

1. Datos generales

05008042025

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): 30/09/2025

Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE:

Número de contrato/convenio

20/03/2025

30/09/2025

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la

ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)
7/10/2025

Objeto:
PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA

INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRÉ

Alcance del objeto (si aplica)

N/A

Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de

liquidación)

SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ  SUPERVISORA 

CENTRO ZONAL URABA

N/A

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y

Representación Legal (i):

Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden 

cronológico

SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ  SUPERVISORA 

CENTRO ZONAL URABA

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación

(i):

GERMAN FLOREZ LAZARO

Dirección:

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:

Nombre Contratista:

Cargos de otros supervisores N/AOtros supervisores (*)

3. Datos contratista

Fecha documento de Prórroga (si aplica):

RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLAO

Fecha de terminación inicial:

Fecha expedición R.P.:

Prorrogado hasta cuándo (si aplica): N/A

Documentos que acreditan la competencia y facultades

para liquidar
N/A

N/A

N/A

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha acta de inicio (si aplica):

Fecha inicio del contrato/convenio: 30/09/2025

resguardoelvolao@gmail.com

20/03/2025

26/03/2025

1/04/2025

20/03/2025

N/A

N/AFecha aprobación póliza de la prórroga:
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26 al 30 de marzo de 2025

Período facturado:

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

N/A

Este aparte debe diligenciarse  el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro. 

N/A

 $                                    40.353.970,00 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processC

odeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true

&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e

1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad

08 de abril de 2025

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Fecha de certificación Valor pagado Ubicación del documento soporte 

Primer Desembolso Mensual

1 al 30 de junio de 2025 08 de julio de 2025

Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:

 $                                                                                      -   

Fecha pago anticipo (si aplica):

Forma de Pago:

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

No.CDP disminución : N/A
Fecha inicial y/o de operación del CDP 

disminución :
N/A

Valor RP disminución :

Aporte ICBF

No. de VF ( si aplica) Valor de VF:

 $                                                                                                        -   

Valor disminución :N/AFecha Documento Disminución:

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

N/A

Valor Inicial del contrato/convenio  $                                                               1.345.611.337,00 

Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Aporte Contratista (si aplica)

Valor adición aporte contratista:

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)  $                                     1.345.611.337,00 

Valor CDP disminución :  $                                                                                                                                                                                         -   

No. de RP disminución : N/A
Fecha inicial y/o de operación del RP 

disminución :
N/A

Fecha aprobación póliza de la disminución

 $                                                                                                                                                                                         -   

(-) DISMINUCIONES

5. Información presupuestal

No. de CDP: Fecha CDP:117725 11/03/2025 Valor de CDP:  $                                                                                                                                  1.345.611.337,00 

 $                                                               1.345.611.337,00 

Observaciones 

20/03/2025 Valor de RP:  $                                                                                                                                  1.345.611.337,00 

Fecha Documento Adición:

(+) ADICIONES

 $                                                                                                                                                                                                                                               -   

 $                                                                                      -   

No. de RP: 179125 Fecha RP:

Porcentaje amortización (si aplica):

Periodo certificado

 $                                                                                                                                                                                                                                               -   

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processC

odeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true

&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e

1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad

Quinto Desembols Mensual

No. de RP Adición:

N/A

Valor disminución aporte contratista:

 $                                                                                                                                                                                         -   

N/A

Valor CDP Adición:N/A
Fecha inicial y/o de operación del CDP 

Adición:
N/A

 $                                                                                                                                                                                         -   

 $                                                                                                        -   

N/A Valor RP Adición:

La forma de pago para el presente contrado es el siguiente

Valor anticipo (si aplica):

Fecha de liquidación 

Fecha inicial y/o de operación del  RP 

Adición:

 $                                   184.565.610,00 1 al 30 de Julio de 2025 08 de julio de 2025

N/A

1 al 30 de abril de 2025 08 de abril de 2025  $                                   184.565.610,00 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processC

odeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true

&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e

1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad

Segiundo desembolso Mensual

1 al 30 de mayo de 2025 10 de junio de 2025  $                                   184.565.610,00 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processC

odeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true

&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e

1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad

Tercer  Desembolso Mensual

Fecha VF:

Objeto del 

contrato/convenio
Fecha de inicio del contrato/convenio Plazo del contrato/convenio Valor total del contrato/convenio

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No 05008042025 (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .  

No. de 

Contrato/convenio

N/A N/A N/A N/A N/A

Certificación del contratista

N/A

 $                                   184.565.610,00 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processC
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Cuarto Desembolso Mensual
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1367188226&processCodeBuyer=CO1.PPI.38345947&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=5e1ca8f5_4436_402d_be5e_37be8a3605ad
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Fecha estado de cuenta

Estado de los recursos 

reintegrados: 
N/A

N/A

Notas Financieras 

Saldos a liberar:

$ 1.345.611.337,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:

VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF

VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

PAGOS EFECTUADOS AL  CONTRATISTA:

Fecha Descuento/Liberación/Reducción

Número de 

pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago

TOTALES

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Primer Desembolso Mensual

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

$ 1.345.611.337,00

$ 1.345.611.337,00

Compensación por sanción 

impuesta al contratista
N/A

Estado de los recursos a liberar: 

N/A

TOTAL

10. Reintegros  efectuados (si aplica)

Justificación del reintegro

VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

Concepto

VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:

VALOR APORTE ICBF:

VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL ADICIONES

VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:

VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL REDUCCIONES

VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:

Saldos pendientes por pagar N/A

Fecha de la certificación del cierre de

la cuenta bancaria (aplica para

rendimientos financieros)

Valor bruto pagado o desembolsado Fecha de la orden de pago correspondiente Número de la orden de pago correspondiente

Observaciones 

(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve 

justificación, descuentos y concepto de los mismos)

 $                            40.353.970,00 14/04/2025 113254125
Solo se pagó fase preparatoria y gastos operativos. Por tanto se desconto el valor de $ 

184.565.364

Concepto Descuento/Liberación/ReducciónValor Descuento/Liberación/Reducción

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

 $                          778.616.410,00 

Fecha reintegroTipo de Reintegro 

Entidad Bancaria (aplica para

rendimientos financieros)

* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.

$ 0,00

$ 0,00

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL APORTE ICBF

VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:

$ 0,00

Valor reintegro No. de Comprobante reintegro

Valor

$ 1.345.611.337,00

$ 1.345.611.337,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL EJECUTADO:

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.

Cuarto Desembolso Mensual  $                          184.565.610,00 10/07/2025 241714525
Se hace descuento por inasistencias, por valor de $ 163.160 este desembolso se paga 

en junio por estar reprogramado por NO contar con soportes papra el desembolso

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_

gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_c

Segundo Desembolso 

Mensual
 $                          184.565.610,00 14/04/2025 113260125

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_

Tercer Desembolso Mensual  $                          184.565.610,00 06-24-2025 211187425
Se hace descuento por inasistencias, por valor de $ 163.160 este desembolso se paga 

en junio por estar reprogramado por NO contar con soportes papra el desembolso

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_

gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_c

Ubicación del documento soporte 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_

Quinto Desembolso Mensual  $                          184.565.610,00 10/07/2025 241714625
Se hace descuento por inasistencias, por valor de $ 183.318 este desembolso se paga 

en junio por estar reprogramado por NO contar con soportes papra el desembolso

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_

gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_c

Sexto Desembolso Mensual  $                                              -   

Septimo Desembolso 

Mensual
 $                                              -   

https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/Pagos?csf=1&web=1&e=XfTFuf
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0

Total

Parcial

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3.1

4.3. Eje se seguridad y salud de trabajo

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

N/A

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que 

cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que 

adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones 

contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la 

normatividad vigente.

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

SI

Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la 

prestación de servicio.

Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a 

las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la 

ejecución del objeto contractual 

Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del 

objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y 

sus verificaciones intermedias.

Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, 

incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.

4.2 Eje de Seguridad en la informacion 

NA

NA

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el periodo reportado la EAS da cumplimiento con los perfiles 

y relación técnica de acuerdo a lo estipulado en el contrato de 

aportes, como anexo la entidad aporta certificado firmado por el 

representante legal donde valida el cumplimiento de la obligación 

contractual. 

NA

Amparos 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de Sanción

 (seleccionar con una x) 

31/03/2026

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Valor de la sanción impuesta 

Declaratoria 

de 

incumplimient

o con cobro 

de perjuicios. 
(art. 17 Ley 1150 

de 2007)

Número y fecha del acto 

administrativo que resolvió el 

recurso ( si aplica )

Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio 

contractual.

Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso 

administrativo sancionatorio contractual.

Cumplimiento (SI, NO, 

PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) 

(ii)

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) 

Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los 

eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.

12. Garantías 

13. Sanciones

CALIDAD DEL SERVICIO

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el periodo reportado, la EAS realizó certifica el cumplimiento 

de esta obligación contractual mediante oficio firmado por el 

representante legal. 

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Compañía aseguradora

Ubicación del documento soporte en el expediente contractual Observaciones (iv)

No. de anexo 
Vigencia 

Desde Hasta

25/03/2025

25/03/2025

25/03/2025

31/03/2026

30/09/2028

14. Cumplimiento de Obligaciones

30/09/2025

No. de póliza

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes 

a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente 

en virtud de la ejecución del objeto del contrato.

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser 

entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.

Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridado se 

materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, 

integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la 

ejecución del contrato.

SI

SI

N/A

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

Para el periodo reportado, la EAS realizó certifica el cumplimiento 

de esta obligación contractual mediante oficio firmado por el 

representante legal. 

Para el periodo no se presentaron incidentes. 

Para el periodo reportado, la EAS realizó certifica el cumplimiento 

de esta obligación contractual mediante oficio firmado por el 

representante legal. 

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 

1150 de 2007)

SI

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación 

25/03/2025

ASEGURADORA SOLIDADRIA DE COLOMBIA

ASEGURADORA SOLIDADRIA DE COLOMBIA

420-47-994000045925

420-74-994000011828

0
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SI

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

4.1. Eje de Calidad

Asegurar que el personal requerido para la prestacion del servicio cuente con el 

perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación 

(cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, 

talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.

Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el 

contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna 

vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) 

así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, 

manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la 

operación de los servicios.

Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del 

servicio o bien adquirido.

Nota:  Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. 
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xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y 

supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su 

gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada 

con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las 

solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, 

adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS suministra la información, permitiendo el seguimiento 

tecnico y financiero. 

Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades 

proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, 

partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la 

prestación del servicio.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo 

dispuesto en la Ley,normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos 

de las respectivas modalidades o servicios y sus anexos, así como las demás 

orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren 

vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se 

expidan con posteridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, 

los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio 

conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este 

vincule para la prestación del servicio.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el periodo reportado la Entidad certifica la cobertura 

atendida, hace entrega del formato de asistencia mensual y 

aporta los reportes del sistema de información cuéntame, 

adicional la EAS certifica el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales mediante oficio firmado por el representante legal.

Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica 

actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con 

las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación 

vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento 

Técnico para la Atención a la Primera Infancia en sus versiones vigentes y demás 

normatividad que le aplique, modifique o sustituya.

SI
1.RAM                                                                   

2.Certificado de cobertura
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Para el período reportado, la EAS aporta el certificado de 

cobertura del contrato de aporte 05007822025 y los formatos de 

asistencia mensual RAM, adicional la EAS certifica el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante oficio 

firmado por el representante legal.

Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el 

ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la 

prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del 

ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera 

Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, 

priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la “Guía para la 

focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia”, que se encuentre 

vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el 

manejo adecuado de los residuos generados.

NA
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
No aplica para la modalidad 

N/A

SI

SI

SI

SI

NA N/A No aplica para el servicio

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

4.4. Eje ambiental

Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para 

prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en dichos documentos.

Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de 

los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo 

con la normatividad vigente.

Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de 

los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del 

contrato

Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los 

programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y 

abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad 

vigente.

Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

durante la ejecución del contrato o convenio.

Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución 

del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o 

convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de 

sus actividades.

Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores 

vinculados para la ejecución del contrato o convenio.

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

NA

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

NA
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

No aplica para el periodo reportado

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias.
SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

SI

SI

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, 

papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de 

acuerdo con la política ambiental de la Entidad.

NA

SI

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) 
Cumplimiento (SI, NO, 

PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) 

(ii)

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación Ubicación del documento soporte en el expediente contractual Observaciones (iv)
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

Realizar las dos socializaciones de los servicios, una al inicio y otra al final de la 

ejecución contractual, de acuerdo con la "Guía de Participación Ciudadana para 

los Servicios de Primera Infancia y el anexo de orientaciones para la realización de 

las jornadas de socialización de los servicios y demás orientaciones establecidas 

por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato.

SI
certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de 

cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer 

la ocurrencia del siniestro.

SI
certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios 

profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.
SI Informe financiero

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/3.Inf_Financiero?csf=1&web=1&e

=99KQzM

Para el periodo reportado, la EAS certifica el cumplimiento de 

esta obligación contractual mediante oficio firmado por el 

representante legal de la entidad. Adicional la entidad 

administradora aporta el certificado de no ocurrencias de hechos 

violentos lecciones y fallecimientos como soportes para el mes 

de agosto.

Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia 

del servicio a través del Plan de gestión de calidad de la atención, durante la 

ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, 

Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de 

calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en 

Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras 

del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Operativo del servicio 

correspondiente.

SI
certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el 

PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, 

VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo modifique 

o sustituya.

SI
certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el periodo reportado, la EAS certifica el cumplimiento de 

esta obligación contractual mediante oficio firmado por el 

representante legal de la entidad. Adicional la entidad 

administradora aporta el certificado de no ocurrencias de hechos 

violentos lecciones y fallecimientos como soportes para el mes 

de agosto.

Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, 

cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes 

parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual 

se obliga a mantener indemne al ICBF

SI Informe financiero

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/3.Inf_Financiero?csf=1&web=1&e

=99KQzM

Para el periodo reportado, la EAS certifica el cumplimiento de 

esta obligación contractual mediante oficio firmado por el 

representante legal de la entidad. Adicional la entidad 

administradora aporta el certificado de no ocurrencias de hechos 

violentos lecciones y fallecimientos como soportes para el mes 

de agosto.

Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las 

atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en 

la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a 

Siempre (Ley 1804 de 2016)

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al 

supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y 

fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como 

diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente 

el “Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y 

fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia” o el documento 

que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, 

y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En 

caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los 

usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a 

través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de 

violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de presentarse 

fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a 

los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el “Formato Informe de 

la Atención Prestada al Usuario Fallecido” o el documento que lo modifique o 

sustituya.

SI 1.Certificado de presuntos hechos y violencia

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el periodo reportado, la EAS certifica el cumplimiento de 

esta obligación contractual mediante oficio firmado por el 

representante legal de la entidad. Adicional la entidad 

administradora aporta el certificado de no ocurrencias de hechos 

violentos lecciones y fallecimientos como soportes para el mes 

de agosto.

Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes 

de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que 

pongan en riesgo la vida o la integridad de las niñas, niños y mujeres gestantes, 

garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en 

articulación con las entidades competentes, descritas en Protocolo de Actuaciones 

Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los 

Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o el documento que lo 

modifique, sustituya o derogue y demás documentos. 

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se 

brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 o 

documento que lo modifique, sustituya o derogue.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen 

los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, 

implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de 

manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias 

presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el 

cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades 

competentes, cuando haya lugar. 

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la 

cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, 

administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en 

formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia 

y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación 

de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento 

humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención 

de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el “Protocolo de 

actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en 

los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF” o el documento que lo 

modifique o sustituya. 

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, 

previa coordinación con las entidades oferentes, a lo s procesos de formación, 

cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás 

entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a 

Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los 

respectivos procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de 

conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos 

perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de 

recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y 

durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán 

las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos 

operativos.

SI
certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

SI

3.2.2. Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 

establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 

servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones que 

permitan sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio 

sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las 

consecuencias que afectan la salud mental y su desarrollo, en los servicios de la 

modalidad familiar se dará desde el fortalecimiento, resignificación o impulso de 

las prácticas priorizadas para el acompañamiento a las familias, lo anterior, con el 

propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias 

contra niñas, niños y mujeres gestantes

La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y 

realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se 

señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual 

en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la 

Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.   

SI

SI

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

3.2.3. Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 

establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 

servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y 

administrativas expedidas por el ICBF.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel 

territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el 

Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en 

circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención. 

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

3.1. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA

3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACION DEL CONTRATO

3.2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación del servicio

SI
1.RAM                                                                   

2.Certificado de cobertura

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el periodo reportado la Entidad certifica la cobertura 

atendida, hace entrega del formato de asistencia mensual y 

aporta los reportes del sistema de información cuéntame, 

adicional la EAS certifica el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales mediante oficio firmado por la representante legal.

Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y 

municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente 

cuadro:MUNICIPIO: NECOCLI  34 Servicio EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A -

PROPIA E INTERCULTURA, CHIGORODO 163 Servicio EDUCACIÓN INICIAL 

PROPIA DIARIA -

PROPIA E INTERCULTURAL, NECOCLI 186 -   EDUCACIÓN INICIAL PROPIA 

DIARIA -

PROPIA E INTERCULTURAL , CHIGORODO 18 - JARDINES 

INTERCULTURALES DE 

EDUCACION INICIAL - PROPIA E 

INTERCULTURAL

SI
1.RAM                                                                   

2.Certificado de cobertura
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Para el periodo reportado la Entidad certifica la cobertura 

atendida, hace entrega del formato de asistencia mensual y 

aporta los reportes del sistema de información cuéntame, 

adicional la EAS certifica el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales mediante oficio firmado por la representante legal.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según 

lo establecido en el Manual Operativo de la modalidad según corresponda el 

servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.

Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el 

(los) servicio(s) (según aplique), en las UDS correspondientes al Centro Zonal del 

contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que 

haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo de la 

Modalidad de atención, en cuanto a su estructura operativa, o fracción 

proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del contrato de aporte respectivamente.

Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.

Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. (Salvo el servicio de 

Hogares Infantiles -HI- que contempla el recaudo de las tasas compensatorias 

conforme a lo señalado en la Resolución 1740 de 2010 o normativa que la 

sustituya o modifique). PARAGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras 

personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios como recursos de 

cofinanciación, en atención a lo dispuesto en el Manual Operativo de la Modalidad 

correspondiente dependiendo del servicio. La falta de pago de dichos aportes no 

constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, para 

interrumpir su atención o retirarlo de este.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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De acuerdo con lo dispuesto en la Guía de Gestión de Bienes del Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar, el pago de impuesto predial así como los 

servicios públicos, de los inmuebles propios del ICBF debe de ser asumido por el 

operador durante la vigencia del contrato de aporte, al igual que deberá asumir los 

gastos relacionados con sobretasas ambientales y bomberiles y demás impuestos 

generados en los inmuebles, tales como: valorización, mega obras y demás 

SI
certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida 

(tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el 

criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) y/o valores técnicos 

agregados y llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el 

ofrecimiento realizado por la EAS según la manifestación de interés presentada en 

el marco de la Invitación, sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así 

como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante 

la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los contratos de 

aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del 

ICBF vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o 

interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor 

de contrapartida y/o valor técnico ofertado y su cuantificación individual.

NA NA NA No aplica para el contrato

Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al 

perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto 

jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio 

de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato 

de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se 

acredite dicha condición según corresponda).

NA NA NA No aplica para el contrato

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Observaciones (iv)Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación Ubicación del documento soporte en el expediente contractualCumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) 
Cumplimiento (SI, NO, 

PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) 

(ii)

Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Técnicos, 

Guías Operativas Manuales Técnicos, Guías Operativas y lineamientos vigentes, 

relativos a la ejecución del objeto contratado.

certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1 Exp_05008042025/08. Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI9S3v


Proceso 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS

12/08/2025

Versión  5

Página 8 de 15

Clasificación de la Información Pública

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

3.2.3.7

3.2.3.8

3.2.3.9

3.2.3.10

3.2.3.11

3.2.3.12

3.2.3.13

3.2.3.14

3.2.3.15

3.2.4.1

3.2.4.2

3.2.4.3

Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad 

el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños 

usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, 

lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, 

se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general 

disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la 

autorizada por el ICBF.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo 

establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones 

que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

3.2.4 Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.

Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos 

primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional 

(municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de 

identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este 

punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de 

entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario 

del mes.

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

Para el periodo reportado, la EAS confirma la tenencia de los 

planes de saneamiento básico de las unidades de servicio 

asociadas al contrato de aportes, además certifica el 

cumplimiento de la obligación mediante oficio firmado por el 

representante legal. 

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Coordinar la capacitación del talento humano de las EAS con el Instituto Nacional 

de Salud a través de sus referentes regionales, esto incluye capacitación en la 

etapa preparatoria de los contratos y en casos de rotación de personal en las 

EAS. 

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad 

transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual 

Operativo de la Modalidad correspondiente.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones 

colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los 

resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios y según lo señalado 

en el Manual Operativo de la Modalidad y el servicio que corresponda.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de 

saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos 

sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), 

y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de 

compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de 

alimentos que apliquen según la Modalidad o servicio, de acuerdo con la 

normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y 

nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.

Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que 

tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información 

complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato 

definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor. 

N/A N/A N/A

Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias 

preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad 

y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú 

aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas 

técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas 

prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la 

relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

 Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la 

atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de 

los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con 

las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones 

y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas 

por el ICBF. 3

Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y 

nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y 

comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la 

“Guía técnica Del Componente De alimentación Y nutrición Para Los Programas Y 

Proyectos Misionales Del ICBF”.

N/A
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
N/A

Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la “Guía técnica del componente 

de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF”, y 

requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de 

alimentación suministrada, que se establece en el manual operativo para cada 

modalidad de atención.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con 

el estado nutricional de cada beneficiario (por parte del profesional de salud y 

nutrición de la UDS), de acuerdo a la “Guía técnica operativa sistema de 

seguimiento nutricional”, la Guía técnica para la metrología aplicable a los 

programas de los procesos  misionales del ICBF y los Manuales Operativos 

correspondiente a la Modalidad, en los tiempos y periodos establecidos para este 

fin y sobre el 100% de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo con el servicio, el ciclo de 

menús de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera 

Infancia desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios del 

servicio.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

SI

SI

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la 

atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de 

los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con 

las orientaciones del Manual Operativo vigente de la Modalidad, y las demás 

orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el 

ICBF.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Planear y desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco 

de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias 

saludables, según lo descrito en la “Guía técnica del componente de alimentación 

y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF”

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Como Unidades Informadoras recopilar y comunicar la información relevante para 

el reporte al SIVIGILA de las niñas y los niños en el marco del evento 113, 

mediante una vigilancia por indicadores o una vigilancia basada en comunidad, en 

el marco de los dispuesto en los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud 

Pública del Instituto Nacional de Salud, Decreto 780 de 2016 y las demás normas 

que la complemente, modifique o derogue. PARÁGRAFO. Cuando por razones 

ajenas a la EAS no sea posible realizar la toma nutricional a alguno de los 

usuarios atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada 

caso la justificación y soporte que sustente dicha situación. 

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v
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Clasificación de la Información Pública

3.2.4.4

3.2.4.5

3.2.4.6

3.2.4.7

3.2.4.8

3.2.4.9

3.2.4.10

3.2.4.11

3.2.4.12

3.2.4.13

3.2.5.1

3.2.5.2

3.2.5.3

3.2.5.4

3.2.5.5

3.2.5.6

3.2.5.7

3.2.5.8

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

No aplica para el periodo reportado

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

N/A

N/A

N/A

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

N/A

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

SI

SI

N/A

N/A

N/A

SI

N/A

La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de 

riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la 

vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el 

Manual Operativo vigente de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía 

Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que 

la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas 

y administrativas expedidas por el ICBF.

Llevar la contabilidad de los bienes muebles por “clasificación de fuentes y usos”, 

de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos 

vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique

Informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros 

dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia. 2.5.5. Relacionar en acta, 

tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, 

puestos a disposición de las Unidades de Servicio UDS.

Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación 

que sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta 

de entrega, en presencia del supervisor del contrato, el Representante Legal de la 

EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique. 

Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, 

conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o 

adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá 

levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones 

que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico 

operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las 

especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La 

selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el 

presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes 

de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor 

de contrato el informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las 

correspondientes facturas. 

Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del 

contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y 

participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de 

ajustes razonables establecida en los manuales operativos y con base a la 

información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión 

de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos. 

N/A

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

3.2.5.  Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores, Dotación,

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 

establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 

servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar 

de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que 

queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el 

ICBF.

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

N/A

N/A

N/A

N/A

Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al 

manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor 

Nutricional.

SI N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los 

Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el 

ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas 

o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del 

ICBF.

Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente 

para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades 

presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.

Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se 

presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución 

de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el 

precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto 

Valor Nutricional.

Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la 

interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor 

Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya 

lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas 

necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas 

del ICBF o de la interventoría.

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

N/A

N/A

N/A

Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el 

Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos 

de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde 

se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables 

de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios 

programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en 

documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se 

ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles 

siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio 

donde está ubicado el punto de entrega.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de 

servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.
SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las 

dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad 

y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos 

de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las 

cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones 

correspondientes.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades 

ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su 

deterioro.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada
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Clasificación de la Información Pública

3.2.5.9

3.2.5.10

3.2.5.11

3.2.5.12

3.2.5.13

3.2.5.14

3.2.5.15

3.2.5.16

3.2.5.17

3.2.5.18

3.2.5.19

3.2.5.20

3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.7.1

3.2.7.2

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos 

que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de 

educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Manual Operativo respectivo. En caso de requerir el 

cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de 

otras Modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento 

del debido proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de 

un agente educativo, deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil.

NA NA N/A No aplica para la modalidad 

No aplica para el periodo reportado

3.2.6. Obligaciones del componente proceso pedagógico

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 

establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 

servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema 

de educación formal de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para el 

tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera 

Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal vigente o la que haga sus 

veces, en articulación con las familias, Instituciones Educativas y Entes 

territoriales, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la 

Modalidad según corresponda el servicio.

SI

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v
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9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

3.2.7. Obligaciones del componente talento humano

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 

establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 

servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el “Formato de Identificación de 

Necesidades de Dotación” y el “Formato Inventario de Dotaciones” en sus 

versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la 

supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a 

adquirir. 

Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura autorizada 

por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, 

esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las 

orientaciones establecidas por el ICBF

Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las obligaciones 

de los mismos, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, 

cuando aplique.

Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, 

al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique.

Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el 

deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al 

supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la 

terminación del contrato.

Relacionar en acta y en el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión 

vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de 

dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS.

No aplica para el periodo reportado

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

N/A

N/A

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

N/A

https://icbfgob-
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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
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N/A

N/A

certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento “Guía 

Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación 

Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión, frente a la 

adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes 

muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando 

el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por 

peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando 

expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO 

SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos 

como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la 

finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, 

disciplinaria, fiscal y penal.

N/A

SI

N/A

SI

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SI

N/A

Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el 

deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al 

supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la 

terminación del contrato. 

Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el “Formato 

Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, relacionado en el documento 

“Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de 

Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión; así 

mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la 

supervisión del contrato. 

Actualizar el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, 

relacionado en el documento “Guía Orientadora para la Compra de la Dotación 

para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, 

en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de 

dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el 

“Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles” en su última versión  en 

cada una de las etapas de ejecución del contrato.

Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la 

participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las 

experiencias pedagógicas. Es de resaltar, que las condiciones para llevar a cabo 

la adquisición de este material deben estar aprobadas en el marco del Comité 

Técnico Operativo. 

Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de 

dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del 

contrato, garantizando el buen uso de estos. 
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Clasificación de la Información Pública

3.2.7.3

3.2.7.4

3.2.8.1

3.2.8.2

2.3.9.1

2.3.9.2

3.2.10.1

3.2.10.2

3.2.10.3

3.2.10.4

3.2.10.5

Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la 

información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres 

gestantes, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, 

en lo posible, dentro los 30 días calendario siguientes a su nacimiento (cuando 

aplique), con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de 

atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer 

gestante.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos 

actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera 

conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La 

actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la 

dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable 

de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y 

Longitud expresado en grados, minutos y segundos.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos 

actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera 

conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La 

actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la 

dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable 

de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y 

Longitud expresado en grados, minutos y segundos.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

3.2.10. Obligaciones del registro y presentacion de informacion 

Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas 

que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y 

comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las 

atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia conforme al Manual Operativo y las directrices de la 

Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con 

las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y 

actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, 

los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos 

(dirección y teléfono exacto de la sede principal).

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

3.9.2 Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales:

El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% 

de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos 

directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la 

agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos 

productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen 

materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas 

compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía 

“G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras 

Locales” y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, 

haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre 

aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del 

medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad

El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los 

pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y 

Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el 

Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y 

demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus 

organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancaria a cuentas 

de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, 

depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite 

simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas 

locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato 

de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el 

valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual 

debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, 

validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, 

con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de 

ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la 

normatividad sanitaria vigente.

SI

SI

1. Formato de compras locales con su repectivo soporte 

( EXCEL, PDF firmado por el representante legal y la 

supervisora del contrato

1.Facturas de compras de alimentos y soportes de pago 

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe financiero con los soportes, se cargan las Compras 

locales validadas con un porcentaje de 28,91%

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

3.2.8.  Obligaciones del componente administrativo y de gestion

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 

establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 

servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

 Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor 

y/o interventor del contrato en el plazo indicado por este.

SI

SI

certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

certiifcado emitido por el representante Legal dando 

cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada 

la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de 

educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que 

presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de 

actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las 

experiencias pedagógicas. 

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad 

Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte 

en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, 

mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial 

protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, 

entre otros, de los Manuales Operativos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO. El 

supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que 

las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a 

los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO 

SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de 

incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del 

Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de 

vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y 

formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos 

poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo 

establecido los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de 

atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/2.Inf_Tecnico?csf=1&web=1&e=RI

9S3v

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.
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NA

SI

3.2.11. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de recursos

Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de 

operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos 

por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para 

el servicio Hogares Infantiles cuando aplique. Todos los ajustes al presupuesto 

deben ser presentados ante el comité técnico operativo para su revisión y 

aprobación, las propuestas de modificación presupuestal se deben ajustar según 

lo establecido en los manuales operativos y los lineamientos que sobre el 

particular emita la dirección de primera infancia.

SI Acta de comité tecnic operativo

https://icbfgob-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum

ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05008042025/1%20E

xp_05008042025/08.%20Agosto/3.Inf_Financiero?csf=1&web=1&e
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe financiero con los soportes

Cuando aplique. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el 

presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros 

establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de cuotas de 

participación y recursos de cofinanciación y cuando aplique el aporte de 

contrapartida y la forma de ejecución de esta. Cuando los conceptos de gasto de 

la contrapartida se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS 

deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico 

Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. En los 

casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos deberán 

ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación.

Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, 

administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato 

y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se 

verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados 

mensualmente.

NA

Informe financiero

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

No aplica para el periodo reportado

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

N/A

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

N/A
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N/A
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Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de 

acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un 

beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para 

que se realice la correspondiente actualización del registro.

Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o 

inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame o sistemas 

integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y 

gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.

Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos 

durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del 

módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos 

donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del 

RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos 

de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia 

entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la 

atención de los beneficiarios.

Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las 

dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la 

dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral 

según las directrices del ICBF.

Diligenciar y firmar el formato de “Compromiso de confidencialidad y no 

divulgación de la información, versión vigente”, en cumplimiento de las 

obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el 

Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma 

nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma 

o la formación de las familias y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no 

participen de las actividades de formación a las familias según el Manual 

Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá 

aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será 

validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la 

línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el 

registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de 

caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO 

TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS 

de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el 

Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos 

tipificado en la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” ante la 

Fiscalía General de la Nación.

N/A

N/A

SI

N/A

SI

Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma 

tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de 

los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación 

académica y experiencia,  incluyendo la información correspondiente a los 

procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato 

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los 

beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención 

así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea 

detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la 

obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al 

requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información 

del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo 

con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del 

inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los adultos 

cuidadore principales o responsables para el tratamiento de datos personales de 

los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a 

los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas 

geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos 

(cuando aplique) y/o registro fotográfico del beneficiario, los estándares definidos 

por el ICBF.

SI
Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe técnico y un oficio firmado por el representante legal.

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe financiero con los soportes
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Informe financiero

Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los 

primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin 

perjuicio de la actualización permanente de la información.

Garantizar el cubrimiento de la póliza de seguro en caso de accidentes a todas las 

niñas, niños y mujeres gestantes, desde el primer día de atención y vinculación al 

Sistema de Información Cuéntame en el servicio y/o sistema o herramienta que el 

ICBF defina, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato y sus 

respectivas modificaciones. y entregar al supervisor del contrato el respectivo 

soporte de pago

Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que 

reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o 

acto político.

Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los 

recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en 

los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos 

podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de 

la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no 

entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la 

canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin 

autorización del Comité Técnico Operativo.

Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido 

objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.

Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las 

obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, 

conforme a las directrices impartidas por la supervisión y/o interventor del contrato.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NA

PARCIALMENTE 

SI

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a 

recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente 

para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del 

presente contrato.

Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros 

por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas 

compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.

Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos 

correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento 

humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las 

obligaciones de pagos a terceros.

Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a 

seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS 

para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento 

humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente 

por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y 

ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una 

cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la 

EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el 

medio de pago aplicado.

Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por 

transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y 

ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, 

el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del 

Comité Técnico Operativo.

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros 

cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las 

certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente 

contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de 

honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de 

servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador 

Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto 

bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta 

exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. 

Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros 

de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS 

deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del 

contrato.

Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de 

cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por 

tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.

Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en 

aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor 

de compras locales para cada periodo.

Disponer de una cuenta de ahorro, con la cual se llevará el manejo exclusivo de 

los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La 

EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el 

formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso 

exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria 

(con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria 

que haya utilizado previamente para el manejo derecursos propios, deberá estar 

certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO PRIMERO. En 

cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 

1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la 

apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria 

maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la 

operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto 

administrativo. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del 

supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la 

obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una 

cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este 

producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso que la entidad bancaria en la que 

está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto 

denominado “cuenta maestra”, será obligación del contratista u operador realizar 

los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea 

de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o 

al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta 

maestra, tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el 

trámite y entregar la evidencia documental al supervisor y/o interventor del 

contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar.

Informe financiero

Informe financiero

Informe financiero

N/A

Informe financiero

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe financiero con los soportes

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

La entidad solo ha transferido rendimiento financieros hasta el 

mes de Julio

N/A

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe financiero con los soportes, se cargan las Compras 

locales validadas con un porcentaje de 28,91%

Para el mes reportado, la entidad administradora NO ha cargado 

informacion para realizar el proceso de supervisión desde el 

inicio del contrato, por tal motivo se reprograma el desembolso

Para el mes reportado, la entidad administradora certifica el 

cumplimiento de la obligación contractual mediante el formato de 

informe financiero con los soportes

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportadoN/A
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Clasificación de la Información Pública

3.2.11.20

Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato 

dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen 

recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o 

reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí 

modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.

N/A

NO x

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

NO

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

SÍ x

(iii)  El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el

supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el

porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación. 

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.  

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?

(iv)  El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

N/A No aplica para el periodo reportadoN/A
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Clasificación de la Información Pública

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

16. Certificación

Fecha emisión de Informe 10/09/2025

Cargo Supervisor

Firma Firma

JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO

Cargo Legalizador de cuentas

Firma

SANDRA MEZA OSPINO

Cargo Revisor Técnico

Sully Johana Lopez Jimenez

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de  acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


