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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8245964 DE 09/1/2025 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y ALEXANDER 

GONZÁLEZ IPUZ   

INFORME DE MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8245964 DE 28/08/2025 

1. ASPECTOS GENERALES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE 
952810- Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 

Surcolombiano 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8245964 DE 28/08/2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28/08/2025 

OBJETO 

Entregar a título de compraventa mobiliario, enseres y equipos para 

la dotación de las sedes del Centro de Gestión y Desarrollo 

Sostenible Surcolombiano, Regional Huila LOTE 2 

CONTRATISTA ALEXANDER GONZALEZ IPUZ 

CC o NIT 7727414 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución es el Departamento del Huila, Colombia, 
Municipio de Pitalito, Vereda Aguadas Kilometro 7 - Sede Yamboró- 
Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano del SENA Regional Huila. 

FECHA DE INICIO 01/09/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO
60 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $264.290.520 

PRÓRROGA NRO. N.A

FECHA DE TERMINACIÓN 29/10/2025 

ADICIÓN NRO. No aplica 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
$264.290.520 

FORMA DE PAGO Un único pago 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

NRO. 
1 

PERIODO DEL INFORME Desde el 01/09/2025/ AL 19/09/2025 

X 



2 

GCCON-F-031 V03 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En virtud de la celebración del contrato No CO1.PCCNTR.8245964 DE 28/08/2025:

A la fecha no se han ejecutado las obligaciones contractuales. 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A la fecha nos e han ejecutado pagos. 

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La siguiente modificación del contrato se da debido al informe entregado por parte del contratista, 

Teniendo en cuenta que, para suplir la necesidad de contratación, el contratista debe entregar la totalidad 

de los ítems y cumplir con las marcas y referencias ofrecidas en la oferta técnica, garantizando el 

cumplimiento y la calidad de los productos, se presenta la siguiente observación: 

El contratista manifiesta que, debido a la inexistencia de ciertos productos en el mercado —situación 

respaldada por los distribuidores directos de los equipos— no es posible suministrar las referencias 

inicialmente ofertadas. Estos distribuidores indican que dichas referencias no volverán a estar disponibles 

debido a inconsistencias propias de fábrica (se anexa oficio de la empresa). 

Ítem No. 27 – Dispensador de Bebidas con Dos Tanques de 12 Litros 

El Contratista propone como alternativa el siguiente equipo: 

Marca EXHIBIEQUIPOS  

Referencia: LSJ12LX2 

Dispensador de jugos/bebidas frías – 2 tanques de 12 litros 

Recomendación del Supervisor del Contrato 

Tras la revisión técnica, se evidencia que este equipo cumple con las características requeridas en el 

ítem, por lo cual se recomienda aceptar el cambio propuesto por el proveedor. (Se anexa ficha 

técnica del equipo). 

Ítem No. 21 – Laminadora para Masa de Sobreponer 30 cm Compacta 

Al revisar el oficio del proveedor manifiesta: 

“Se consultó con otros proveedores sobre la fabricación del equipo, quienes indicaron que, al no ser 

fabricantes directos, no pueden garantizar las mismas condiciones ni garantías. Por tal motivo, se 

presentan tres opciones para consideración del equipo evaluador”: 
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Viendo viable después del estudio de las características del equipo, como por medio de un estudio de 

mercado que se considerara la siguiente Opción 

Suministrar el equipo Laminadora de Masa Eléctrica en Acero Inoxidable de 40 cm, marca 

EXHIBIEQUIPOS, con las siguientes características: 

    Espesor de laminado: 0 – 13 mm 

    Dimensiones: 54 x 29 x 31 cm (ancho, alto, profundo) 

    No cuenta con sistema de bandas complementarias 

Este equipo cumple la misma función, aunque con una diferencia en el sistema de bandas.  

Se propone reducir el valor del ítem No. 21 a $9.030.000 M/CTE y permitir el suministro del equipo 

mencionado. 

Se anexa la carta de disponibilidad emitida por la empresa Pallomaro, en la cual se relacionan los equipos 

mencionados anteriormente. 

Cabe aclarar que, para realizar el estudio de mercado, se gestionaron dos cotizaciones con el fin de verificar 

que los precios se ajustan al proceso. 

Se anexa 2 cotizaciones 

Cotización 1  

AYG  (contratista) 

• Ítem 21 Laminadora $9.030.000

• Ítem 27 Dispensador de Bebidas $2.927.000

Cotización 2  

METALOGI´S 

• Ítem 21 Laminadora $9.200.000

• Ítem 27 Dispensador de Bebidas $3.000.000

Debido a los cambios avalados se solicita la reducción del contrato de acuerdo con el siguiente balance: 

Valor Inicial del contrato: 264.290.520,00 

Valor reducción del contrato: $330.000,00 

Valor total del contrato reducido: $263.960.520,00 

De esta manera se avala la reducción el contrato por la suma de $330.000,00. 

4.1 Garantías contractuales 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS 

NRO. DE PÓLIZA CHU-100055176 

CERTIFICADO O ANEXO 533103752 

FECHA EXPEDICIÓN 29/08/2025 

FECHA APROBACIÓN 29/04/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 28/08/2025 29/04/2026 $ 26.429.052 

Devolución del pago 

anticipado 

Salarios y prestaciones 

sociales 

Calidad del servicio 28/08/2025 29/04/2026 $ 52.858.104 

4.2 Multas y sanciones 

N./A. 

4.3 Solicitud de modificación 

Debido a los cambios avalados se solicita la reducción del contrato de acuerdo al siguiente balance: 

Valor Inicial del contrato: 264.290.520,00 

Valor reducción del contrato: $330.000,00 

Valor total del contrato reducido: $263.960.520,00 

De esta manera se avala la reducción el contrato por la suma de $330.000,00. 

Y aprobación de modificaciones técnicas.   

Para constancia se firma 19 de septiembre de 2025. 

Diego Alejandro Gaviria Lozano  

Instructor G16 

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 


