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Clasificación de la Información Pública

N/A

Cédula o NIT: 901788315-5

Identificación: N/A

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a  30 días. 

N/A Cargos de otros supervisores N/A

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Fecha aprobación póliza de la prórroga: N/A

resguardosenurioaltosanjuan@gmail.com

30/09/2025

14/02/2025

N/A

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO  No.  05006072025  DE 2025

Desde el 18/02/2025 hasta el 30/09/2025

 $                                                                                   2.079.276.128,00 

Período del informe (fecha de inicio de la ejecución
hasta la terminación del plazo)

Tipo de contrato/convenio: 

Valor Inicial del contrato/convenio

Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la última
prórroga

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) N/A

INFORME PERIODICO # 8

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión
del contrato/convenio)

2. Datos supervisor

1. Datos generales

Número de contrato/convenio: 05006072025

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): 30/09/2025

Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE: 14/02/2025

PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.

Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconoccimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente ( indicar cual) , 
resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . ( feha de expedición no mayor a 30 días )

Correo 
electrónico:

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la
ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)

CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN

N/A

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

Objeto:

Alcance del objeto (si aplica)

N/A

Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de
liquidación)

"SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ SUPERVISORA CENTRO ZONAL
URABA�����"�����

N/A

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y
Representación Legal (i):

Otros supervisores (*)

3. Datos contratista

Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden 
cronológico

SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ  SUPERVISORA CENTRO ZONAL 
URABA�����

Representante Legal que suscribirá el acta de
Liquidación (i): N/A

Dirección: CORR EL RAYO ZN RESGUARDO INDIGENA RIO ALTO SAN JUAN

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: EDICTO MANUEL SUAREZ BALTAZAR

Nombre Contratista:

18/02/2025 hasta el 30/09/2025

Documentos que acreditan la competencia y facultades
para liquidar

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha acta de inicio (si aplica): 18/02/2025

Fecha inicio del contrato/convenio: 18/02/2025 Fecha de terminación inicial:

Fecha expedición R.P.:

N/AFecha documento de Prórroga (si aplica):

Fecha aprobación pólizas: 14/02/2025
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Clasificación de la Información Pública

0 N/A  $                              -   

Desembolso 100%

Desembolso 100%

Desembolso 100%

14/02/2025

 $                                                                                                                                             2.038.506.008,00 

 $                                                                                                                                             2.038.506.008,00 

may-25

jun-25

jul-25

10/05/2025

10/06/2025

08/07/2025

En el presente desembolso se realizó el descuento 
por no prestación del servicio, inicio tardío.

 $                                              241.771.416,00 

 $                                              241.771.416,00 

 $                                              241.771.416,00 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1387490468&processC
odeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true
&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1412543046&processC
odeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true
&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1437995226&processC
odeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true
&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24

 $                                                                                                              -   

Fecha pago anticipo (si aplica):

Forma de Pago:

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

No.CDP disminución : N/A Fecha inicial y/o de operación del CDP 
disminución : N/A

Valor RP disminución :

N/A Fecha inicial y/o de operación del CDP 
Adición: N/A

Período facturado:

102925

(-) DISMINUCIONES

Valor disminución aporte contratista:

N/A

Valor CDP Adición:

Valor anticipo (si aplica):

Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:

Desembolso 100%

 $                                              241.771.416,00 

mar-25

08/04/2025

feb-25

Porcentaje amortización (si aplica):

0

Periodo certificado

 $                                              241.771.416,00 

0N/AFecha Documento Disminución:

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) 0

Valor CDP disminución : 0

No. de RP disminución : N/A Fecha inicial y/o de operación del RP 
disminución : N/A

Fecha aprobación póliza de la disminución

0

 $                                                                                                                                                                                                   -   

 $                                                                                     2.038.506.008,00 Aporte ICBF

No. de VF ( si aplica) Fecha VF:

 $                                                                                                                                                                                                   -   

ago-25

abr-25

N/A

Valor Inicial del contrato/convenio  $                                                                                     2.079.276.128,00 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Observaciones 

17/03/2025

 $                                                                                                              -   

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Fecha de certificación Valor pagado Ubicación del documento soporte 

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

N/A

Este aparte debe diligenciarse  el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro. 

N/A

11/08/2025

 $                                              238.412.584,00 

N/A

N/A

Certificación del contratista

N/A

N/A

sep-25

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1330654152&processC
odeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true
&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1337025085&processC
odeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true
&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1356831206&processC
odeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true
&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1470594101&processC
odeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true
&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24

10/03/2025

Valor de RP:

Fecha Documento Adición:

(+) ADICIONES

0

 $                                                                                          40.770.120,00 

No. de RP: Fecha RP:

5. Información presupuestal

No. de CDP: Fecha CDP:87925 07/02/2025 Valor de CDP:

Aporte Contratista (si aplica)

Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Valor adición aporte contratista:

Desembolso 100%

Desembolso 100%

Objeto del 
contrato/convenio Fecha de inicio del contrato/convenio Plazo del contrato/convenio Valor total del contrato/convenio Fecha de liquidación 

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

Valor de VF:

N/A

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 05006072025 (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .  

No. de 
Contrato/convenio

No. de RP Adición:

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A

Fecha inicial y/o de operación del  RP 
Adición: N/A Valor RP Adición:

Valor disminución :

N/A

 $                                              241.771.416,00 
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1387490468&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1387490468&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1387490468&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1412543046&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1412543046&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1412543046&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1437995226&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1437995226&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1437995226&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1337025085&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1337025085&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1337025085&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1356831206&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1356831206&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1356831206&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1470594101&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1470594101&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1470594101&processCodeBuyer=CO1.PPI.37465586&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=24f19dfd_73b3_4ab0_94a8_ae29859851c1
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Clasificación de la Información Pública

Primer Desembolso 
Mensual

Segundo Desembolso 
Mensual

Tercer Desembolso 
Mensual

Cuarto Desembolso 
Mensual

 $                                            238.412.584,00 

 $                                            241.771.416,00 

 $                                            241.771.416,00 

 $                                            241.771.416,00 

13/03/2025 O.P No. 70727525 En el presente desembolso se realizó el descuento por no prestación del servicio, 
inicio tardío.

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_

19/03/2025 O.P No. 75815425 Desembolso 100% https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_

10/04/2025 O.P No. 109337525 Desembolso 100% https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_

Valor
$ 2.079.276.128,00
$ 2.038.506.008,00

$ 40.770.120,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00

Fecha estado de cuenta

Estado de los recursos 
reintegrados: 

4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se señaló que: ( aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista por recursos 
no ejecutados)

2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran fenecidos / o podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal  ( seleccione la opción que corresponda)  de conformidad con el soporte  expedido el ( fecha ) por la 
Dirección Financiera ( o quien haga sus veces en la regional ) Si existen certificaciones expedidas por la Dirección financiera o quien haga sus veces se deberá señalar en este campo así: en la cual se hizo constar que : “ indicar de forma textual “

Notas Financieras 

Saldos a liberar: 1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX  corresponde a: XXXXX( Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

$ 40.770.120,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:

VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF

VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL EJECUTADO:

VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:

VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

PAGOS EFECTUADOS AL  CONTRATISTA:

VALOR TOTAL APORTE ICBF

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO

16/05/2025 O.P No. 153815225 Desembolso 100% https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Septimo desembolso 
mensual

 $                                1.689.041.080,00 TOTALES

VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

Concepto
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:
VALOR APORTE ICBF:

Fecha Descuento/Liberación/Reducción

N/A

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

$ 2.079.276.128,00
$ 2.038.506.008,00

Compensación por sanción 
impuesta al contratista

 Si se impuso sanción al contratista y se hace uso de la figura de  la compensación se deberá incluir la siguiente notas:  
2 -Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX; así las cosas, se procederá a realizar la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció 
por la suma de XXXXXX. Esto de conformidad con la cláusula XXXX del contrato/convenio la cual señala que “XXXXXXXXXXX.

Estado de los recursos a liberar: 

Concepto Descuento/Liberación/Reducción

Octavo desembolso 
Mensual

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Quinto Desembolso 
Mensual

Sexto Desembolso Mensual

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago
Valor bruto pagado o desembolsado 

10/07/2025 O.P No. 241711825 Desembolso 100%

Valor reintegro No. de Comprobante reintegro

N/A N/A N/A

O.P Nº. 291524825

Fecha de la orden de pago correspondiente Número de la orden de pago correspondiente
Observaciones 

(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve 
justificación, descuentos y concepto de los mismos)

 $                                            241.771.416,00 20/06/2025

VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL ADICIONES
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:

VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica)

VALOR TOTAL REDUCCIONES
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:

Saldos pendientes por pagar 3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS)  por concepto de XXXXXXXXX.

Fecha de la certificación del cierre de
la cuenta bancaria (aplica para
rendimientos financieros)

N/A

 $                                            241.771.416,00 Desembolso 100%

N/A
N/A N/A N/A N/A

Fecha reintegro

N/A

Tipo de Reintegro 

Entidad Bancaria (aplica para
rendimientos financieros) N/A

* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00

Valor Descuento/Liberación/Reducción

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.

N/A N/A

Justificación del reintegro

Ubicación del documento soporte 

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_

 $                                            241.771.416,00 

O.P No. 207070425 Desembolso 100%

13/08/2025

N/A

N/A
N/A N/A N/A

TOTAL

10. Reintegros  efectuados (si aplica)

https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F7%2E%20Agosto&ga=1
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Clasificación de la Información Pública

0

0

0

0

Total

Parcial

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A

167864 - 4110110159

16387 - 4110110162

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

4.3. Eje se seguridad y salud de trabajo

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

N/A

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos 
correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa 
interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser 
entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.

Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridado se 
materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la 
disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el 
marco de la ejecución del contrato.

Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los 
eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.

SI

N/A

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el 
perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación 
(cursos específicos de la  actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, 
talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del 
servicio.

Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el 
contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna 
vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) 
así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, 
manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la 
operación de los servicios.

Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del 
servicio o bien adquirido.

Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la 
prestación de servicio.

Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a 
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la 
ejecución del objeto contractual.

Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del 
objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y 
sus verificaciones intermedias.

Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del 
servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.

4.2 Eje de Seguridad en la informacion 

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS realizó inducción la talento humano y cronograma del 
mismo para dar cumpliento de la obligación

La EAS realizó inducción la talento humano que ingreso en el 
presente mes para dar cumpliento de la obligación

La entidad emite Plan de mejora, de acuerdo a las visitas de 
condiciones de calidad realizadas

La entidad da cumplimiento con esta obligación contractual, se 
emite certificado por el representante legal

La entidad da cumplimiento con esta obligación contractual, se 
emite certificado por el representante legal

La EAS  cuenta con un registro de los documentos utilizados para 
la operación del servicio.

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS  da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación, se carga la 
relacion del tlento humano el cual es validado por el centro zonal 
Urabá.

SI

SI

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Nota:  Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. 

Amparos 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de Sanción
 (seleccionar con una x) 

30/03/2026

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

CALIDAD DEL SERVICIO

Valor de la sanción impuesta 

Declaratoria 
de 
incumplimient
o con cobro 
de perjuicios. 
(art. 17 Ley 1150 de 
2007)

Número y fecha del acto 
administrativo que resolvió el 

recurso ( si aplica )

Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio 
contractual.

Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso 
administrativo sancionatorio contractual.

12. Garantías 

13. Sanciones

Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 
PARCIALMENTE, N/A) (ii)Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) 

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

4.1. Eje de Calidad

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 
1150 de 2007)

SI

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación 

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

SI

SI

SI

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Compañía aseguradora

Ubicación del documento soporte en el expediente 
contractual Observaciones (iv)

No. de anexo 
Vigencia 

Desde Hasta

14/02/2025

14/02/2025

14/02/2025

30/03/2026

30/09/2028

14. Cumplimiento de Obligaciones

30/09/2024

No. de póliza

31/01/2025
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, 
priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la “Guía para la 
focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia”, que se encuentre 
vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo 
dispuesto en la Ley,normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos 
de las respectivas modalidades o servicios y sus anexos, así como las demás 
orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren 
vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se 
expidan con posteridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio 
conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este 
vincule para la prestación del servicio.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica 
actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con 
las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación 
vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento 
Técnico para la Atención a la Primera Infancia en sus versiones vigentes y demás 
normatividad que le aplique, modifique o sustituya.

SI 1.RAM                                                                   
2.Certificado de cobertura

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el 
ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la 
prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del 
ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera 
Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades 
proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, 
partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la 
prestación del servicio.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el 
manejo adecuado de los residuos generados.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

N/A

N/A

N/A

SI

SI

N/A N/A No aplica para el periodo reportado

N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, 
papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la política ambiental de la Entidad.

N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

4.4. Eje ambiental

Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para 
prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en dichos documentos.

Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de 
los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo 
con la normatividad vigente.

Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de 
los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del 
contrato

Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los 
programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y 
abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, 
que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma 
que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones 
contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y 
la normatividad vigente.

Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
durante la ejecución del contrato o convenio.

Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución 
del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o 
convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de 
sus actividades.

Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores 
vinculados para la ejecución del contrato o convenio.

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 

Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

SI

SI

SI

SI

SI

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación Ubicación del documento soporte en el expediente 
contractual Observaciones (iv)Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 

PARCIALMENTE, N/A) (ii)
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2.18
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Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios 
profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.

SI
1.Cuentas de Cobro por prestacion de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Certificación de paz y salvo de pago a proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Paz y salvo proveedores       

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15
/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%
5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución 
contractual, según la "Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de 
Primera Infancia", y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen 
parte integral del presente contrato

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el 
PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, 
VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS 
DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo 
modifique o sustituya.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, 
cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes 
parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual 
se obliga a mantener indemne al ICBF

SI
1. Planilla de nómina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Planilla pago seguridad social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Certificado de seguridad social y  pago parafiscales

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/_layouts/15
/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsully%5Flopez%5Ficbf%5Fgov%
5Fco%2FDocuments%2F2025%2FSupervisi%C3%B3n%2FEje%5Fcont
%5F2025%2F05006072025%2F1%2E%20Exp%5F05006072025%2F8%

2E%20Septiembre%2FIF%20607%20RIO%20ALTO%20SEP&ga=1

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las 
atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en 
la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a 
Siempre (Ley 1804 de 2016)

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al 
supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y 
fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como 
diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente 
el “Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y 
fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia” o el documento 
que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, 
y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En 
caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los 
usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a 
través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de 
violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de presentarse 
fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a 
los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el “Formato Informe 
de la Atención Prestada al Usuario Fallecido” o el documento que lo modifique o 
sustituya.

SI 1.Certificado de presuntos hechos y violencia

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades 
competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen 
situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las niñas, niños y 
mujeres gestantes, garantizando con ello la activación de las rutas de atención 
y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en 
Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia 
de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o el 
documento que lo modifique, sustituya o derogue y demás documentos. 

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se 
brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 
o documento que lo modifique, sustituya o derogue.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen 
los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, 
implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos

NA N/A N/A
La EAS reporte que durante el periodo reportado no conto con 

visita de seguimiento a la ejecución en las unidades de servicio 
asociadas al contrato de aportes.

Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de 
manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias 
presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el 
cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades 
competentes, cuando haya lugar. 

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en 
la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, 
administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en 
formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia 
y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación 
de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del 
talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la 
prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el 
“Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia 
de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF” o el 
documento que lo modifique o sustituya. 

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento 
y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su 
gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada 
con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las 
solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, 
adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.

NA N/A N/A
La EAS reporte que durante el periodo reportado no conto con 

visita de seguimiento a la ejecución en las unidades de servicio 
asociadas al contrato de aportes.

Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, 
previa coordinación con las entidades oferentes, a lo s procesos de formación, 
cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás 
entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a 
Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los 
respectivos procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de 
conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos 
perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de 
recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y 
durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán 
las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos 
operativos.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada
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Clasificación de la Información Pública

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

3.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.2. Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel 
territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el 
Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en 
circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención. 

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

3.1. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA

3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACION DEL CONTRATO

3.2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación del servicio

SI 1.RAM                                                                   
2.Certificado de cobertura

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y 
municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro: 
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B SIN  RACION - PROPIA E  
INTERCULTURAL con 287  cupos

SI 1.RAM                                                                   
2.Certificado de cobertura

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada
EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según 
lo establecido en el Manual Operativo de la modalidad según corresponda el 
servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.

Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el 
(los) servicio(s) (según aplique), en las UDS correspondientes al Centro Zonal del 
contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que 
haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo de la 
Modalidad de atención, en cuanto a su estructura operativa, o fracción 
proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato de aporte respectivamente.

Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la 
UDS.

Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. (Salvo el servicio de 
Hogares Infantiles -HI- que contempla el recaudo de las tasas compensatorias 
conforme a lo señalado en la Resolución 1740 de 2010 o normativa que la 
sustituya o modifique). PARAGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras 
personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios como recursos de 
cofinanciación, en atención a lo dispuesto en el Manual Operativo de la 
Modalidad correspondiente dependiendo del servicio. La falta de pago de dichos 
aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, 
para interrumpir su atención o retirarlo de este.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales 
Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

De acuerdo con lo dispuesto en la Guía de Gestión de Bienes del Instituto 
Colombiano del Bienestar Familiar, el pago de impuesto predial así como los 
servicios públicos, de los inmuebles propios del ICBF debe de ser asumido por el 
operador durante la vigencia del contrato de aporte, al igual que deberá asumir 
los gastos relacionados con sobretasas ambientales y bomberiles y demás 
impuestos generados en los inmuebles, tales como: valorización, mega obras y 
demás obligaciones tributarias que se encuentran implementadas en la ciudad o 
municipio donde se encuentre el inmueble dado en comodato.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida 
(tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el 
criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) y/o valores técnicos 
agregados y llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el 
ofrecimiento realizado por la EAS según la manifestación de interés presentada 
en el marco de la Invitación, sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, 
así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente 
durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los 
contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de 
Contratación del ICBF vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al 
supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que 
componen cada valor de contrapartida y/o valor técnico ofertado y su 
cuantificación individual.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al 
perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto 
jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio 
de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, 
contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo 
donde se acredite dicha condición según corresponda).

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y 
pertinencia del servicio a través del Plan de gestión de calidad de la atención, 
durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de 
Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de 
condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de 
calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades 
Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Operativo del 
servicio correspondiente

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de 
cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer 
la ocurrencia del siniestro.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación Ubicación del documento soporte en el expediente 
contractualCumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, 

PARCIALMENTE, N/A) (ii) Observaciones (iv)
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

 Coordinar la capacitación del talento humano de las EAS con el Instituto Nacional 
de Salud a través de sus referentes regionales, esto incluye capacitación en la 
etapa preparatoria de los contratos y en casos de rotación de 
personal en las EAS..

N/A N/A N/A

Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones 
colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con 
los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios y según lo 
señalado en el Manual Operativo de la Modalidad y el servicio que corresponda.

SI 1. Seguimiento nutricional                                                                                                                                                               

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Planear y diseñar acciones  de educación alimentaria y nutricional, en el marco 
de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias 
saludables, según lo descrito en la “Guía técnica del componente de alimentación 
y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF”.

Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la 
atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de 
los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con 
las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad, y las demás 
orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el 
ICBF.

SI 1.Articulaiones sector salud

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y 
nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y 
comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la 
“Guía técnica Del Componente De alimentación Y nutrición Para Los Programas 
Y Proyectos Misionales Del ICBF”.

N/A N/A N/A

Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la “Guía técnica del componente 
de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF”, 
y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de 
alimentación suministrada, que se establece en el manual operativo para cada 
modalidad de atención.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con 
el estado nutricional de cada beneficiario (por parte del profesional de salud y 
nutrición de la UDS), de acuerdo a la “Guía técnica operativa sistema de 
seguimiento nutricional”, la Guía técnica para la metrología aplicable a los 
programas de los procesos  misionales del ICBF y los Manuales Operativos 
correspondiente a la Modalidad, en los tiempos y periodos establecidos para este 
fin y sobre el 100% de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma.

SI 1. Reporte Tomas nutricionales                                                                                                                                                                  

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

SI 1.Articulaiones sector salud

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de 
saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos 
sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), 
y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de 
compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de 
alimentos que apliquen según la Modalidad o servicio, de acuerdo con la 
normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y 
nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.

SI 1. Plan de saneamiento basico

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que 
tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la 
información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en 
el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún 
proveedor. 

N/A N/A N/A

Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias 
preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad 
y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú 
aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas 
técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas 
prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la 
relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.

SI 1. Entrega RPP                                                                                                                                                                        
2. Olla comunitaria

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

SI 1. Entrega RPP                                                                                                                                                                        
2. Olla comunitaria

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo con el servicio, el ciclo de 
menús de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera 
Infancia desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios del 
servicio.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

SI

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 
establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 
servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones que 
permitan sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio 
sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las 
consecuencias que afectan la salud mental y su desarrollo, en los servicios de la 
modalidad familiar se dará desde el fortalecimiento, resignificación o impulso de 
las prácticas priorizadas para el acompañamiento a las familias, lo anterior, con el 
propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias 
contra niñas, niños y mujeres gestantes

La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y 
realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se 
señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia 
sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto 
emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.   

SI

SI

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

3.2.3. Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 
establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 
servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y 
administrativas expedidas por el ICBF.

Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la 
atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de 
los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con 
las orientaciones del Manual Operativo vigente de la Modalidad, y las demás 
orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el 
ICBF.

https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
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Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacionSI

La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción 
de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que 
afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de 
acuerdo con el Manual Operativo vigente de la Modalidad que corresponda el 
servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o 
el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o 
recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.

N/A

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

3.2.5.  Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores, Dotación,

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 
establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 
servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar 
de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que 
queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el 
ICBF.

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

N/A

N/A

N/A

Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al 
manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor 
Nutricional.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los 
Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el 
ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas 
o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del 
ICBF.

Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente 
para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades 
presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.

Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se 
presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, 
redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes 
de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de 
Alimento de Alto Valor Nutricional.

Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la 
interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor 
Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya 
lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas 
necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas 
del ICBF o de la interventoría.
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N/A

N/A

N/A

Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el 
Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos 
de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde 
se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas 
responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad 
de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético 
o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde 
se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días 
hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el 
municipio donde está ubicado el punto de entrega.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de 
servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las 
dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad 
y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos 
de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las 
cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones 
correspondientes.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades 
ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su 
deterioro.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a 
cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las 
niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las 
directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En 
ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar 
o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma 
diferente a la autorizada por el ICBF.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo 
establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones 
que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad 
transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual 
Operativo de la Modalidad correspondiente.

No aplica para el periodo reportado

3.2.4 Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.

Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos 
primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional 
(municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número 
de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en 
este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del 
punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días 
calendario del mes.

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Como Unidades Informadoras recopilar y comunicar la información relevante para 
el reporte al SIVIGILA de las niñas y los niños en el marco del evento 113, 
mediante una vigilancia por indicadores o una vigilancia basada en comunidad, 
en el marco de los dispuesto en los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Decreto 780 de 2016 y las demás 
normas que la complemente, modifique o derogue. PARÁGRAFO. Cuando por 
razones ajenas a la EAS no sea posible realizar la toma nutricional a alguno de 
los usuarios atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada 
caso la justificación y soporte que sustente dicha situación.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion
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La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A
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N/A

SI
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Clasificación de la Información Pública

3.2.5.3

3.2.5.4

3.2.5.5

3.2.5.6

3.2.5.7

3.2.5.8

3.2.5.9

3.2.5.10

3.2.5.11

3.2.5.12

3.2.5.13

3.2.5.14

3.2.5.15

3.2.5.16

3.2.5.17

3.2.5.18

3.2.5.19

3.2.5.20 No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el “Formato de Identificación 
de Necesidades de Dotación” y el “Formato Inventario de Dotaciones” en sus 
versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la 
supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a 
adquirir. 

 Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura 
autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva 
infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del 
contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF.

 Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las 
obligaciones de los mismos, o las modificaciones necesarias, para la recepción 
de inmuebles, cuando aplique.

 Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de 
comodato, al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique. 

Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el 
deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al 
supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la 
terminación del contrato.

 Relacionar en acta y en el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión 
vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de 
dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS.

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

N/A
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ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

N/A

N/A

N/A
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N/A

N/A

N/A

N/A
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N/A

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
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Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento “Guía 
Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación 
Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión, frente a la 
adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte. 
PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los 
bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. 
cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. 
cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. 
cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos 
adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución 
a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad 
contractual, disciplinaria, fiscal y penal.
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Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el 
deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al 
supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la 
terminación del contrato. 

Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el “Formato 
Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, relacionado en el documento 
“Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de 
Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión; así 
mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la 
supervisión del contrato. 

Actualizar el “Formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, 
relacionado en el documento “Guía Orientadora para la Compra de la Dotación 
para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, 
en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de 
dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el 
“Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles” en su última versión  en 
cada una de las etapas de ejecución del contrato.

Llevar la contabilidad de los bienes muebles por “clasificación de fuentes y usos”, 
de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos 
vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique

Informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros 
dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia. 2.5.5. Relacionar en acta, 
tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, 
puestos a disposición de las Unidades de Servicio UDS.

Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación 
que sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta 
de entrega, en presencia del supervisor del contrato, el Representante Legal de la 
EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique. 

Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, 
conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o 
adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, 
deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las 
orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al 
comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan 
con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la 
compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las 
necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean 
adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá 
presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de 
Servicio -UDS y las correspondientes facturas. 

Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del 
contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y 
participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de 
ajustes razonables establecida en los manuales operativos y con base a la 
información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión 
de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos. 

Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la 
participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las 
experiencias pedagógicas. Es de resaltar, que las condiciones para llevar a cabo 
la adquisición de este material deben estar aprobadas en el marco del Comité 
Técnico Operativo. 

Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de 
dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución 
del contrato, garantizando el buen uso de estos. 
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Clasificación de la Información Pública

3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.7.1

3.2.7.2

3.2.7.3

3.2.7.4

3.2.8.1

3.2.8.2

2.3.9.1

2.3.9.2

3.9.2 Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales:

El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 
30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos 
directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de 
la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos 
productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen 
materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas 
compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía 
“G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras 
Locales” y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, 
haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre 
aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del 
medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad

El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los 
pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el 
Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y 
demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus 
organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancaria a cuentas 
de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, 
depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite 
simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras 
públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión 
del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, 
discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada 
reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para 
su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o 
interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de 
informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir 
con la normatividad sanitaria vigente.

SI

SI

1. Formato de compras locales con su repectivo soporte 
( EXCEL, PDF firmado por el representante legal y la 

supervisora del contrato       

1.Facturas de compras de alimentos y soportes de 
pago          

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Para el periodo reportado, la EAS aporta los documentos 
requeridos, tales como facturas, Excel con el reporte de compra 
locales, esta pendiente la revision por el enlace de compras del 

centro zonal.

Para el periodo reportado, la EAS aporta los documentos 
requeridos, tales como facturas, Excel con el reporte de compra 

locales, dando cumplimiento de la obligación contractual.

3.2.8.  Obligaciones del componente administrativo y de gestion

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 
establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 
servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

 Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor 
y/o interventor del contrato en el plazo indicado por este.

SI

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

N/A

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada 
la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de 
educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que 
presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de 
actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las 
experiencias pedagógicas. 

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad 
Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte 
en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial 
protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, 
entre otros, de los Manuales Operativos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO. El 
supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que 
las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a 
los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de 
incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco 
del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de 
vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y 
formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los 
grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo 
establecido los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de 
atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos 
que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de 
educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual Operativo respectivo. En caso de requerir el 
cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de 
otras Modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento 
del debido proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de 
un agente educativo, deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

3.2.6. Obligaciones del componente proceso pedagógico

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 
establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 
servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.

Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema 
de educación formal de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para el 
tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera 
Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal vigente o la que haga sus 
veces, en articulación con las familias, Instituciones Educativas y Entes 
territoriales, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la 
Modalidad según corresponda el servicio.

SI

SI

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

3.2.7. Obligaciones del componente talento humano

Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- 
establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el 
servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF

https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Documents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO?csf=1&web=1&e=KksDcx
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Clasificación de la Información Pública

3.2.10.1

3.2.10.2

3.2.10.3

3.2.10.4

3.2.10.5

3.2.10.6

3.2.10.7

3.2.10.8

3.2.10.9

3.2.10.10

3.2.10.11

3.2.10.12

No aplica para el periodo reportado

No aplica para el periodo reportado

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

No aplica para el periodo reportado

N/A

N/A

Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

N/A

N/A

N/A

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

N/A

Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de 
acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un 
beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para 
que se realice la correspondiente actualización del registro.

Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o 
inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame o sistemas 
integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y 
gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.

Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos 
durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del 
módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos 
donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento 
del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los 
formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la 
coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información 
en la atención de los beneficiarios.

Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las 
dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la 
dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral 
según las directrices del ICBF.

N/A

N/A

SI

N/A

Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma 
tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de 
los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación 
académica y experiencia,  incluyendo la información correspondiente a los 
procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato 

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los 
beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la 
atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos 
que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá 
la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes 
al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la 
información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la 
información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias 
mujeres gestantes, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su 
nacimiento, en lo posible, dentro los 30 días calendario siguientes a su 
nacimiento (cuando aplique), con el objetivo de formalizar su condición de 
usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la 
desvinculación de la mujer gestante.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo 
con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real 
del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los adultos 
cuidadore principales o responsables para el tratamiento de datos personales de 
los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a 
los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas 
geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos 
(cuando aplique) y/o registro fotográfico del beneficiario, los estándares definidos 
por el ICBF.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos 
actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo 
requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. 
La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la 
UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del 
responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con 
Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos 
actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo 
requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. 
La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la 
UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del 
responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con 
Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.

N/A N/A N/A No aplica para el periodo reportado

3.2.10. Obligaciones del registro y presentacion de informacion 

Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas 
que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y 
comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, 
las atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo 
integral de la primera infancia conforme al Manual Operativo y las directrices de la 
Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo 
con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada

Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y 
actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF 
defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según 
recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).

SI Infome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionada
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Clasificación de la Información Pública

3.2.10.13

3.2.11.1

3.2.11.2

3.2.11.3

3.2.11.4

3.2.11.5

3.2.11.6

3.2.11.7

3.2.11.8

3.2.11.9

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se  emite 
certificado por el representante legal 

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

1. Conciliación bancaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Extractos bancarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Auxiliar o libro contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4. Auxiliar libro de provisiones al TH

1. Planilla de nómina.
2. Planilla aportes a seguridad social 

1. Paz y salvo de proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Paz y salvo proveedores expedido por la EAS

Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare 
a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y 
exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el 
desarrollo del objeto del presente contrato.

Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros 
por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con 
tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.

Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos 
correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento 
humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las 
obligaciones de pagos a terceros.

Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS 
para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento 
humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente 
por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y 
ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de 
una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, 
la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, 
el medio de pago aplicado.

Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por 
transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y 
ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una 
cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el 
marco del Comité Técnico Operativo.

1. Conciliación bancaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Extractos bancarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Auxiliar o libro contable

1.Certificacion por parte del representante legal donde 
quede el precedente que se hace cumplimiento.                                                                                                                                                                             

2.  En los casos de hogares infantiles extracto bancario de 
la cuenta donde se recaudó los recursos por tasas 

compensatoria                                                                                                                                                                      
3. Listado de usuario y valor consignado por cada niño. 

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se  emite 
certificado.
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3.2.11. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de recursos

Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de 
operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos 
por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para 
el servicio Hogares Infantiles cuando aplique. Todos los ajustes al presupuesto 
deben ser presentados ante el comité técnico operativo para su revisión y 
aprobación, las propuestas de modificación presupuestal se deben ajustar según 
lo establecido en los manuales operativos y los lineamientos que sobre el 
particular emita la dirección de primera infancia.

SI

1.El presupuesto de operación de los servicios contratados, 
en los formatos financieros establecidos por el ICBF, 

especifica.                                                                                                                                                        
2 . Acta de aprobación de presupuesto 

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/IF%20607%20RIO%20ALTO%2

0SEP?csf=1&web=1&e=46xv0e

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

Cuando aplique. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el 
presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos 
financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de 
cuotas de participación y recursos de cofinanciación y cuando aplique el aporte 
de contrapartida y la forma de ejecución de esta. Cuando los conceptos de gasto 
de la contrapartida se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS 
deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité 
Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. 
En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos 
deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y 
aprobación.

Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, 
administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente 
contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual 
se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros 
radicados mensualmente.

Disponer de una cuenta de ahorro, con la cual se llevará el manejo exclusivo de 
los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La 
EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el 
formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso 
exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria 
(con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria 
que haya utilizado previamente para el manejo derecursos propios, deberá estar 
certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO PRIMERO. En 
cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 
1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o 
la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria 
maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la 
operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto 
administrativo. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través 
del supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la 
obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una 
cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este 
producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso que la entidad bancaria en la que 
está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto 
denominado “cuenta maestra”, será obligación del contratista u operador realizar 
los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea 
de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o 
al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta 
maestra, tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el 
trámite y entregar la evidencia documental al supervisor y/o interventor del 
contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar.

1.El presupuesto de operación de los servicios contratados, 
en los formatos financieros establecidos por el ICBF, 

especifica. ( concepto de cuotas de participación y recursos 
de cofinanciación y cuando aplique el aporte de 

contrapartida)                                                                                                                                                   
2 . Acta de aprobación de presupuesto                   3. 
Propuesta  de distribución de contrapartida (cuando 

aplique)

1. Conciliación bancaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Extractos bancarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Auxiliar o libro contable. 

1.  Certificación bancaria de la cuenta maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Auxiliar o libro contable

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se  emite 
certificado por el representante legal 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La EAS da cumplimiento a la obligacion contractual relacionadaInfome técnico y certiifcado emitido por el representante 
Legal dando cumplimiento a esta obligacion

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/INFORME%20T%C3%89CNICO

?csf=1&web=1&e=KksDcx

Diligenciar y firmar el formato de “Compromiso de confidencialidad y no 
divulgación de la información, versión vigente”, en cumplimiento de las 
obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el 
Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la 
toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la 
toma o la formación de las familias y cuidadores de los beneficiarios atendidos o 
no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual 
Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá 
aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será 
validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la 
línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el 
registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de 
caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO 
TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS 
de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el 
Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos 
tipificado en la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” ante la 
Fiscalía General de la Nación.

SI
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3.2.11.10

3.2.11.11

3.2.11.12

3.2.11.13

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

Esta obligacion no aplica para periodo reportado

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/IF%20607%20RIO%20ALTO%2

0SEP?csf=1&web=1&e=46xv0e

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/IF%20607%20RIO%20ALTO%2

0SEP?csf=1&web=1&e=46xv0e

N/A

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/IF%20607%20RIO%20ALTO%2

0SEP?csf=1&web=1&e=46xv0e

N/A

SI

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros 
cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las 
certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente 
contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de 
honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de 
servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador 
Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto 
bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta 
exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. 

Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos 
financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. 
La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o 
interventor del contrato.

Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de 
cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por 
tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.

Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en 
aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor 
de compras locales para cada periodo.

1. Certificación de pago proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Certificado de pago de la seguridad social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Planilla de nómina.
4. Planilla aportes a seguridad social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Extracto bancario o informe de los movimientos 
bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el 

manejo de los recursos aportados por el ICBF. 

1.  Soporte de consignación bancaria (Extracto Cta ICBF) 

N/A

1.  Facturas de compras de alimentos, presentados en las 
compras locales

Esta obligacion no aplica para periodo reportado

SI

SI

Para el periodo reportado, la EAS aporta los documentos 
requeridos, tales como facturas, Excel con el reporte de compra 
locales, esta pendiente la revision por el enlace de compras del 

centro zonal.
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3.2.11.14

3.2.11.15

3.2.11.16

3.2.11.17

3.2.11.18

3.2.11.19

3.2.11.20

SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ
SUPERVISORA DE CONTRATOS DE APORTES CENTRO ZONAL URABA

Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los 
primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin 
perjuicio de la actualización permanente de la información.

Garantizar el cubrimiento de la póliza de seguro en caso de accidentes a todas 
las niñas, niños y mujeres gestantes, desde el primer día de atención y 
vinculación al Sistema de Información Cuéntame en el servicio y/o sistema o 
herramienta que el ICBF defina, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del 
contrato y sus respectivas modificaciones. y entregar al supervisor del contrato el 
respectivo soporte de pago

Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que 
reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o 
acto político.

Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los 
recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en 
los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos 
podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de 
la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no 
entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la 
canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin 
autorización del Comité Técnico Operativo.

Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido 
objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.

Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las 
obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, 
conforme a las directrices impartidas por la supervisión y/o interventor del 
contrato.

N/A

Firma

La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los 
soportes requeridos en la fuente de verificación.

N/A

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se  emite 
certificado por el representante legal 

Esta obligación no aplica para periodo reportado

Esta obligación no aplica para periodo reportado

Esta obligacion no aplica para periodo reportado

Esta obligación no aplica para periodo reportadoN/A

Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato 
dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen 
recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o 
reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí 
modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.

1. Soporte del correo electrónico donde notifique el cargue 
del informe técnico y financiero en la ruta del expediente 

del contrato (onedrive)

1. Soporte de pago de la póliza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Póliza de seguro en caso de accidente para los 

usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Listo de los usuarios asegurados emitido por la póliza

1,Certificado de la representante legal Abstenerse de 
utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes 
que reciba o adquiera en el marco del presente contrato 

N/A

N/A

N/A

N/A

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/IF%20607%20RIO%20ALTO%2

0SEP?csf=1&web=1&e=46xv0e

SI

SI

SI

N/A

N/A

N/A

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/IF%20607%20RIO%20ALTO%2

0SEP?csf=1&web=1&e=46xv0e

https://icbfgob-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sully_lopez_icbf_gov_co/Docum
ents/2025/Supervisi%C3%B3n/Eje_cont_2025/05006072025/1.%20
Exp_05006072025/8.%20Septiembre/IF%20607%20RIO%20ALTO%2

0SEP?csf=1&web=1&e=46xv0e

N/A

N/A

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

16. Certificación

(iii)  El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el
supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el
porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación. 

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.  

Fecha emisión de Informe 09/10/2025

Firma

NO X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

SÍ X

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ

ANDRES DE JESUS ANAYA VARGAS
CONTRATISTA ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCION TECNICA

Firma

Nombre otro revisor

Cargo otro revisor

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?

(iv)  El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de  acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

NO

La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se  emite 
certificado por el representante legal 

Firma

LEDIS DAYANA ATIA ARENAS
CONTRATISTA ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCION FINANCIERA 
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