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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad informar acerca de la ejecución del Contrato 
683 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS PDET RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA 
METODOLOGÍA DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2024”. 
 
Esta caracterización se encuentra delimitada bajo el marco de la Resolución 412 de 2020 la 
cual expone la metodología general para reportar la información que conforma el SINC - 
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras.  

El Ministerio de Transporte como encargado de formular y adoptar políticas en materia de 
transporte a nivel nacional en el Decreto 087 del 17 de enero de 2011 se establece que el 
Ministerio tiene como objetivo principal la regulación económica y la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte. El Viceministerio de Infraestructura se encarga de coordinar 
la planeación y formulación de políticas relacionadas con la infraestructura multimodal. Por 
esto, la Dirección de Infraestructura tiene funciones como apoyar en la determinación de 
políticas de infraestructura y controlar el desarrollo de proyectos en el sector transporte. 

Se destaca la importancia del Sistema de Información Nacional de Carreteras (SINC) como 
una herramienta crucial para la gestión vial, ya que permite tener información actualizada 
sobre las carreteras del país. El SINC integra todos los datos de infraestructura vial existente 
y en construcción en un solo sistema, lo que facilita la toma de decisiones y el desarrollo de 
políticas en el sector de transporte. Las caracterizaciones viales obtenidas a través del SINC 
permiten conocer la longitud de las vías y su estado actual, lo que es fundamental para 
planificar intervenciones y asignar inversiones en vías terciarias. 

Además, se menciona la importancia de los inventarios viales para conocer las necesidades 
de intervención e inversión en vías terciarias, especialmente en zonas afectadas por el 
conflicto armado y en comunidades indígenas en zonas rurales. Estos inventarios 
proporcionan información detallada sobre la red vial de cada municipio y sus características, 
lo que facilita la toma de decisiones en cuanto a la rehabilitación, mejoramiento y 
mantenimiento de las vías. 

En conclusión, la planificación y gestión vial son fundamentales para garantizar condiciones 
de transitabilidad, accesibilidad a servicios y desarrollo rural en diferentes regiones del país. 
Los inventarios viales y el uso de herramientas como el SINC son clave para identificar las 
necesidades de infraestructura vial, priorizar intervenciones y promover el desarrollo 
sostenible en las comunidades afectadas. 

En el presente se desarrollan los diferentes componentes del contrato como lo son: la 
información depurada por cada municipio, las comunicaciones, socializaciones, el trabajo en 
campo, el procesamiento, incidencias y conclusiones.  
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2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

 

El proceso de selección se da mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abiertos No. 

CM-032-2023, en donde se adjudicó el CONTRATO NÚMERO No. 683 DE 2024, cuyo objeto 

es “REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET 

RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2024”, el cual fue 

adjudicado a la empresa INPROTEKTO LTDA por el MINISTERIO DE TRANSPORTE VÍAS, a los 

dos días (2) días del mes de abril de 2024. 
 

Tabla 1. Cuadro resumen del contrato de Consultoría 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 683 DE 2024 

CONTRATANTE MINISTERIO DE TRANSPORTE  

NIT. 899999055-4 

REPRESENTANTE KAROLL GARCIA VARGAS 
Secretaria General 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

1.018.407.905 

OBJETO “REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET 

RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2024” 

CONTRATISTA INPROTEKTO LIMITADA 

NIT 800.032.486-5 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS ENRIQUE BARRAGÁN MEDINA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

19.146.763 

DIRECCIÓN Calle 81 No. 11-68 OF 510 Bogotá D.C. 

CONTACTO 6180770 - 6180865 

VALOR TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($3.466.918.989) M/CTE., IVA INCLUIDO. 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

2 DE ABRIL DE 2024 
RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040012905 

PLAZO CINCO (5) MESES 

FECHA DE INICIO DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2024 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE 2024 

SUSPENSIÓN TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2024 

REANUDACIÓN CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2024 

PRORROGA  VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024 

3. OBJETO CONTRATO 

“REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET 

RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2024”. 

4. ALCANCE DEL OBJETO 

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación No. CM-
032-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato. 

Las actividades a ejecutar en el contrato de CONSULTORIA están establecidas en el Anexo 
técnico, en la normatividad vigente y en los demás documentos que forman parte del 
presente proceso, así como el pliego de condiciones y requerimientos técnicos. 

El Consultor deberá realizar la caracterización vial en los tramos definidos de conformidad 
con los parámetros establecidos en la Resolución No. 412 de 2020 expedida por el Ministerio 
de Transporte o la que sustituya o modifique. 

El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 
entregar al Ministerio de Transporte el producto de la caracterización vial la cual se localiza 
en los departamentos de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira y 
Nariño. 

4.1. VALOR DEL CONTRATO: 

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($3.466.918.989) M/CTE., IVA INCLUIDO. 

4.2. PLAZO: 

El plazo de ejecución será cinco (5) meses, contado a partir de la firma del acta de inicio 

firmada el 18 de abril de 2024, suscrita entre el CONSULTOR y el supervisor, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de Caracterización de vías terciarias en municipios PDET se desarrolla 
en los departamentos de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira y 
Nariño. 

Figura 1. Distribución de los departamentos contractuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El autor 
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6. INFORMACIÓN DEPURADA POR MUNICIPIO 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Transporte (Planes 

Viales Municipales y Análisis Ambientales), la información recopilada en el SINC - Sistema 

Integral de Información de Carreteras y la información de la red terciaria a cargo del INVIAS; 

se llevó a cabo una revisión de la superposición de vías con el fin de identificar los tramos 

previamente caracterizados y verificar la información disponible por municipio, 

departamento e INVIAS. 

Como resultado de esta revisión, se obtuvo la siguiente tabla resumen que muestra la 

información contratada y depurada: 

Tabla 2. Tabla resumen Longitud por Jurisdicción 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRACTUAL 

LONGITUD DEPURADA 

MUNICIPIO INVIAS DEPARTAMENTO TOTAL 

ANTIOQUIA SEGOVIA 89,63 70,78 - - 70,78 

ANTIOQUIA VALDIVIA 43,10 60,01 - - 60,01 

ARAUCA ARAUQUITA 811,91 745,12 - 73,70 818,82 

ARAUCA SARAVENA 84,80 310,33 - - 310,23 

ARAUCA TAME 472,57 483,92 - - 483,92 

BOLÍVAR 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
129,41 25,76 - - 25,76 

CESAR BECERRIL 79,41 73,68 - - 73,68 

CESAR LA PAZ 147,61 52,13 - - 75,03 

CESAR PUEBLO BELLO 106,51 - 34,60 - 34,60 

CESAR VALLEDUPAR 709,67 60,48 126,32 - 206,60 

CHOCÓ ACANDÍ 135,94 107,31 31,50 - 138,81 

CHOCÓ BOJAYÁ 24,70 28,70 - - 28,70 

CHOCÓ ISTMINA 33,12 23,35 20,40 - 43,75 

CÓRDOBA MONTELÍBANO 69,00 74,72 53,90 - 128,62 

CÓRDOBA TIERRALTA 289,86 99,88 31,17 - 194,45 

LA GUAJIRA DIBULLA 79,45 30,94 11,00 - 41,94 

LA GUAJIRA FONSECA 122,26 19,32 - - 19,32 

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 183,45 65,45 48,56 8,79 122,80 

NARIÑO BARBACOAS 193,49 152,01 - - 152,01 

NARIÑO EL ROSARIO 165,68 150,08 10,20 13,50 173,78 

TOTAL 3971,60 
2653,75 367,65 

95,99 3117,39 
3021,40 

       

PORCENTAJES TOTALES 100% 
66,82% 9,26% 

2,42% 78,49% 
76,08% 

Fuente: El autor 
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En la Tabla 2. se pueden verificar las longitudes resultado del trabajo de revisión de los Planes 

Viales municipales, la Matriz de vías terciarias del INVIAS y SINC – Sistema  lo que proporciona 

longitud total final por caracterizar.  

 

La longitud total bajo jurisdicción del municipio es de 2.653,75 kilómetros, lo que representa 

el 66,82% del total, mientras que la longitud bajo la jurisdicción del INVIAS alcanza los 367,65 

kilómetros, equivalente al 9,26% del contrato total. Por otro lado, la longitud total bajo la 

jurisdicción del Departamento corresponde a 95,99 kilómetros, lo que equivale al 2,42% del 

total contratado, en conjunto, estas longitudes suman 3.117,39 kilómetros, representando 

el 78,49% de la longitud total del contrato.  

 

6.1. Alternativa No.1 

A partir de la revisión y aprobación por parte del Ministerio el 5 de julio de 2024 de los 

departamentos de Bolívar, Cesar y Córdoba de la Información correspondiente a la Red 

Terciaría de municipios PDET a cargo del INVIAS se obtuvieron las siguientes longitudes 

disponibles por caracterizar:  

Tabla 3. Longitudes Alternativa No.1  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD DEPURADA 

MUNICIPIO INVIAS TOTAL 

BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR - 31,24 31,24 

BOLÍVAR MARÍA LA BAJA - 31,12 31,12 

BOLÍVAR MORALES - 57,40 57,40 

BOLÍVAR SAN JACINTO - 15,10 15,10 

BOLÍVAR SAN PABLO - 117,99 117,99 

BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR - 33,79 33,79 

BOLÍVAR SIMITÍ - 91,76 91,76 

BOLÍVAR ZAMBRANO - 15,90 15,90 

CESAR AGUSTÍN CODAZZI - 17,40 17,40 

CESAR LA JAGUA DE IBÍRICO 31,73 - 31,73 

CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR 19,31 48,39 67,70 

TOTAL 51,04 461,74 512,78 

Fuente: El autor 

 

Por lo que es posible concluir que existen 512,78 kilómetros disponibles por caracterizar de 

la Alternativa No.1. 
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6.2. Alternativa No.2 

Considerando la reunión de seguimiento llevada a cabo el 16 de julio de 2024 y las 

recomendaciones realizadas por el Ministerio de Transporte se han adelantado trabajos de 

revisión de la información caracterizada en el SINC de los siguientes municipios:  

Tabla 4. Municipios Considerados Alternativa No.2 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD DEPURADA 

MUNICIPIO INVIAS TOTAL 

MAGADALENA ARACATACA 52,21 6,43 58,64 

MAGADALENA CIÉNAGA 30,49 15,44 45,93 

MAGADALENA FUNDACIÓN  9,09 - 9,09 

MAGADALENA SANTA MARTA - 49,61 49,61 

TOTAL 91,79 71,48 163,27 

Fuente: El autor 

 

Durante el proceso de revisión se encontró que los municipios del departamento de 

Magdalena cuentan con 163,27 kilómetros disponibles por caracterizar que fueron 

aprobados por el Ministerio de Transporte el 24 de julio de 2024 por medio de correo 

electrónico.  

Los departamentos de Cauca y Chocó fueron evaluados y descartados teniendo en cuenta 

los comentarios del personal de campo residente de la zona acerca de las condiciones 

actuales de orden público del país.  
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6.3. Alternativa No.3 

La información presentada en la Tabla 5. correspondiente a la Alternativa No.3 fue aprobada 

por el Ministerio de Transporte el 30 de agosto de 2024. 

Tabla 5. Municipios Considerados Alternativa No.3 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD DEPURADA 

MUNICIPIO INVIAS DEPARTAMENTO TOTAL 

ANTIOQUIA TARAZÁ 96,82  - -  96,82 

CAQUETÁ ALBANIA -  17,10 -  17,10 

CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES -  13,00 -  13,00 

CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 27,13 -  -  27,13 

CAQUETÁ CURILLO 17,01  - -  17,01 

CAQUETÁ EL DONCELLO 35,44  - -  35,44 

CAQUETÁ FLORENCIA 50,44  -  - 50,44 

CAQUETÁ MORELIA  - 23,50 -  23,50 

CAQUETÁ PUERTO RICO 52,42  -  - 52,42 

CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN 53,20  -  - 53,20 

CAQUETÁ SOLANO 62,69  -  - 62,69 

CAQUETÁ SOLITA 77,77  -  - 77,77 

CAQUETÁ VALPARAÍSO 42,66  - 16,00 58,66 

NARIÑO LOS ANDES  -  - 2,05 2,05 

NARIÑO MAGÜÍ PAYÁN 82,20  -  - 82,20 

NARIÑO POLICARPA  -  - 32,40 32,40 

NARIÑO ROBERTO PAYÁN 96,80  -  - 96,80 

TOLIMA CHAPARRAL 73,94  -  - 73,94 

VALLE DEL CAUCA FLORIDA 14,57 20,00 8,65 43,22 

TOTAL 783,09 73,60 59,10 915,79 

Fuente: El autor 
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6.4. Consolidado Longitudes Depuradas 

A continuación, se hace un resumen general de las longitudes depuradas presentadas en las 

Tablas 2. 3. 4. y 5. en el que se evidencia que la sumatoria total es de 4.709,23 kilómetros. 

Tabla 6. Consolidado Longitudes Depuradas 

ALTERNATIVA 
LONGITUD DEPURADA 

MUNICIPIO INVIAS DEPARTAMENTO TOTAL  

CONTRACTUAL 2653,75 367,65 95,99 3117,39 

ALTERNATIVA No.1 51,04 469,37 - 512,78 

ALTERNATIVA No.2 91,79 71,48 - 163,27 

ALTERNATIVA No.3 783,09 73,60 59,10 915,79 

TOTAL 3579,67 974,47 155,09 4709,23 

Fuente: El autor 
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6.5. Resumen General  

En la siguiente tabla se presenta un resumen general de las longitudes obtenidas en la 
depuración de la información Contractual y las Alternativas aprobadas por el Ministerio de 
Transporte, el procesamiento de la Información a la fecha y las longitudes disponibles por 
caracterizar:  
 

Tabla 7. Resumen General Longitudes Depuradas vs Longitudes Procesadas vs Longitudes por 
Caracterizar 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRATADA 
LONGITUD 
DEPURADA 

LONGITUD 
PROCESADA 

LONGITUD POR 
CARACTERIZAR 

ANTIOQUIA SEGOVIA 89,63 70,78 57,52 0,00 

ANTIOQUIA VALDIVIA 43,1 60,01 36,66 0,00 

ANTIOQUIA TARAZÁ   96,82   96,82 

ARAUCA ARAUQUITA 811,91 818,82 547,11 271,71 

ARAUCA SARAVENA 84,8 310,23 295,55 0,00 

ARAUCA TAME 472,57 483,92 327,52 0,00 

BOLÍVAR 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
  31,24 30,06 0,00 

BOLÍVAR MARÍA LA BAJA   31,12 17,30 0,00 

BOLÍVAR MORALES   57,40 45,25 0,00 

BOLÍVAR SAN JACINTO   15,10 15,23 0,00 

BOLÍVAR 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
129,41 25,76 24,65 0,00 

BOLÍVAR SAN PABLO   109,34 79,15 0,00 

BOLÍVAR 
SANTA ROSA DEL 

SUR 
  33,79 29,04 0,00 

BOLÍVAR SIMITÍ   91,76 53,14 0,00 

BOLÍVAR ZAMBRANO   15,90 13,17 0,00 

CAQUETÁ ALBANIA   17,10 4,06 0,00 

CAQUETÁ 
BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES 

  13,00 10,69 0,00 

CAQUETÁ 
CARTAGENA DEL 

CHAIRÁ 
  27,13 21,00 0,00 

CAQUETÁ CURILLO   17,01 4,96 12,05 

CAQUETÁ EL DONCELLO   35,44 3,26 32,18 

CAQUETÁ FLORENCIA   50,44 44,83 0,00 

CAQUETÁ MORELIA   23,50   23,50 

CAQUETÁ PUERTO RICO   52,42   52,42 

CAQUETÁ 
SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN 
  53,20   53,20 

CAQUETÁ SOLANO   62,69   62,69 

CAQUETÁ SOLITA   77,77   77,77 

CAQUETÁ VALPARAÍSO   58,66   58,66 
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CESAR 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

  17,40 4,02 0,00 

CESAR BECERRIL 79,41 73,68 65,45 0,00 

CESAR 
LA JAGUA DE 

IBÍRICO 
  31,73 22,95 0,00 

CESAR LA PAZ 147,61 52,13 50,88 0,00 

CESAR PUEBLO BELLO 106,51 34,60 34,87 0,00 

CESAR VALLEDUPAR 709,67 186,80 188,35 0,00 

CHOCÓ ACANDÍ 135,94 138,81 111,17 0,00 

CHOCÓ BOJAYÁ 24,7 28,70   28,70 

CHOCÓ ISTMINA 33,12 43,75 31,50 0,00 

CÓRDOBA MONTELÍBANO 69,00 148,50 119,54 0,00 

CÓRDOBA 
PUERTO 

LIBERTADOR 
  67,70 64,09 0,00 

CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URE   10,30 10,25 0,00 

CÓRDOBA TIERRALTA 289,86 131,05 115,99 0,00 

LA GUAJIRA DIBULLA 79,45 41,94 23,48   

LA GUAJIRA FONSECA 122,26 19,32 45,83 0,00 

LA GUAJIRA 
SAN JUAN DEL 

CESAR 
183,45 122,80 108,42 0,00 

MAGADALENA ARACATACA   58,64 21,17 0,00 

MAGADALENA CIÉNAGA   45,93 28,37 0,00 

MAGADALENA FUNDACIÓN    9,09   9,09 

MAGADALENA SANTA MARTA   49,61 51,34 0,00 

NARIÑO BARBACOAS 193,49 152,01   152,01 

NARIÑO EL ROSARIO 165,68 173,78 169,76 0,00 

NARIÑO LOS ANDES   2,05   2,05 

NARIÑO MAGÜÍ PAYÁN    82,20   82,20 

NARIÑO POLICARPA   32,40   32,40 

NARIÑO ROBERTO PAYÁN   96,80   96,80 

N. DE SANTANDER  CONVENCIÓN    234,00 44,40 189,60 

TOLIMA CHAPARRAL   73,94 92,95 0,00 

VALLE DEL CAUCA FLORIDA   43,22 9,20 34,02 

TOTAL 3971,57 4943,23 3074,13 1367,87 

Fuente: El autor 

 

Considerando los datos presentados en la Tabla 7. Resumen General Longitudes Depuradas 

vs Longitudes Procesadas vs Longitudes por Caracterizar y la longitud de la Tabla 10. 

Municipios con Disminución en la Longitud Procesada, es posible concluir que la longitud 

final disponible por caracterizar corresponde a 1.367,87 kilómetros, sin embargo, el 

procesamiento de esta información está sujeta a verificación en campo. 
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7. COMUNICACIONES 

 

Se enviaron oficios de Presentación del Contrato No. 683 a los 20 municipios contractuales, 

detallando el objeto, metodología, alcance y actividades a ejecutar durante la 

implementación del proyecto 

Por otra parte, una vez aprobados los municipios de la Alternativa No. 1, Alternativa No. 2 y 

Alternativa No. 3, fueron enviados los respectivos oficios de presentación del contrato para 

los municipios que tienen vías a su jurisdicción y con jurisdicción del INVÍAS con el fin de 

informar acerca de las labores a ejecutar en campo, en el siguiente link se adjuntan dichas 

comunicaciones y todos los demás referentes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GIVr862m_fswZEFh7pbZILSsCEeELn0n?usp=drive_

link 
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8. SOCIALIZACIONES  

 

En la semana del 24 de junio al 29 de junio se llevó a cabo la socialización virtual del contrato 

con el municipio de Dibulla – La Guajira se pueden concluir que ya fueron realizados 

acercamientos con 19 de los 20 municipios y, por tanto, se dan por finalizadas las 

socializaciones previas a la ejecución de las actividades en campo con cada municipio.   

 

En el siguiente link se adjuntan las Actas de Socialización correspondientes de cada municipio 

con el que se ha llevado a cabo la presentación del proyecto. Estas actas presentan los 

comentarios y observaciones realizados durante la sesión y la retroalimentación de las 

administraciones municipales. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UxmCRTujJlrwkIdC5dn7vPedipPEXSP8 
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9. TRABAJO EN CAMPO 

Una vez completadas las etapas de socialización y presentación del contrato con los 

municipios considerados dentro del contrato, el personal ha dado inicio a los trabajos en 

campo en los municipios de: 

Tabla 8. Longitud Depurada vs Longitud en Campo 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRACTUAL 

LONGITUD 

DEPURADA 

LONGITUD 

TOMADA 

CAMPO 

ANTIOQUIA SEGOVIA 89,63 70,78 57,52 

ANTIOQUIA VALDIVIA 43,1 60,01 36,66 

ANTIOQUIA TARAZÁ - 96,82 0,00 

ARAUCA ARAUQUITA 811,91 818,82 547,11 

ARAUCA SARAVENA 84,8 310,23 295,55 

ARAUCA TAME 472,57 483,92 327,52 

BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR - 31,24 30,06 

BOLÍVAR MARÍA LA BAJA - 31,12 17,30 

BOLÍVAR MORALES - 57,40 45,25 

BOLÍVAR SAN JACINTO - 15,10 15,23 

BOLÍVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 129,41 25,76 24,65 

BOLÍVAR SAN PABLO - 109,34 79,15 

BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR - 33,79 29,04 

BOLÍVAR SIMITÍ - 91,76 53,14 

BOLÍVAR ZAMBRANO - 15,90 13,17 

CAQUETÁ ALBANIA - 17,10 4,06 

CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - 13,00 10,69 

CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ - 27,13 21,00 

CAQUETÁ CURILLO - 17,01 4,96 

CAQUETÁ EL DONCELLO - 35,44 3,26 

CAQUETÁ FLORENCIA - 50,44 44,83 

CAQUETÁ MORELIA - 23,50   

CAQUETÁ PUERTO RICO - 52,42   

CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN - 53,20   

CAQUETÁ SOLANO - 62,69   

CAQUETÁ SOLITA - 77,77   

CAQUETÁ VALPARAÍSO - 58,66   

CESAR AGUSTÍN CODAZZI - 17,40 4,02 

CESAR BECERRIL 79,41 73,68 65,45 

CESAR LA JAGUA DE IBÍRICO - 31,73 22,95 

CESAR LA PAZ 147,61 52,13 50,88 

CESAR PUEBLO BELLO 106,51 34,60 34,87 

CESAR VALLEDUPAR 709,67 186,80 188,35 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRACTUAL 

LONGITUD 

DEPURADA 

LONGITUD 

TOMADA 

CAMPO 

CHOCÓ ACANDÍ 135,94 138,81 111,17 

CHOCÓ BOJAYÁ 24,7 28,70 0,00 

CHOCÓ ISTMINA 33,12 43,75 31,50 

CÓRDOBA MONTELÍBANO 69,00 148,50 119,54 

CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR - 67,70 64,09 

CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URE - 10,30 10,25 

CÓRDOBA TIERRALTA 289,86 131,05 116,00 

LA GUAJIRA DIBULLA 79,45 41,94 23,48 

LA GUAJIRA FONSECA 122,26 19,32 45,83 

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 183,45 122,80 108,42 

MAGDALENA ARACATACA - 58,64 21,17 

MAGDALENA CIÉNAGA - 45,93 28,37 

MAGDALENA FUNDACIÓN  - 9,09 0,00 

MAGDALENA SANTA MARTA - 49,61 51,34 

NARIÑO BARBACOAS 193,49 152,01 0,00 

NARIÑO EL ROSARIO 165,68 173,78 169,76 

NARIÑO LOS ANDES - 2,05 0,00 

NARIÑO MAGÜÍ PAYÁN  - 82,20 0,00 

NARIÑO POLICARPA - 32,40   

NARIÑO ROBERTO PAYÁN - 96,80 0,00 

NORTE DE 

SANTANDER 
CONVENCIÓN   234,00 44,40 

TOLIMA CHAPARRAL - 73,94 92,95 

VALLE DEL CAUCA FLORIDA - 43,22 9,20 

LONG. TOTAL  3971,60 4943,23 3074,14 

PORCENTAJES RESPECTO LONG. CONTRACTUAL  100% 124% 77,40% 

Fuente: El autor 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 8 y Figura 2, se puede evidenciar a la fecha los avances en la 

toma de información en campo de los municipios de: Arauquita, Curillo, El Doncello, 

Aracataca, Ciénaga, Convención, Chaparral y Florida que corresponden a 3.074,14 

kilómetros, es decir, el 77,40% de la longitud contractual.  

Finalizaron las actividades de toma de información en campo en los municipios de: Segovia, 

Valdivia, Saravena, Tame, El Carmen de Bolívar, María La Baja, Morales, San Jacinto, San Juan 

de Nepomuceno, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Zambrano, Albania, Belén De Los 

Andaquíes, Cartagena Del Chairá, Florencia, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La 

Paz, Pueblo Bello, Valledupar, Acandí, Istmina, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de 

Ure, Tierralta, Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar, Santa Marta y El Rosario. 



20 

 

Figura 2. Longitud Depurada vs Longitud en Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Se adjunta registro fotográfico de los avances en la toma de información en campo: 

 

Figura 3. Curillo  

  

 

Figura 4. El Doncello  

 

 

 

Figura 5. Convención 
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10. PROCESAMIENTO 

Se han llevado a cabo avances en el procesamiento de la Información tomada en campo de 

los siguientes municipios: 

Tabla 9. Longitud Depurada vs Longitud Procesada 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRACTUAL 
LONGITUD 
DEPURADA 

LONGITUD 
PROCESADA 

ANTIOQUIA SEGOVIA 89,63 70,78 57,52 

ANTIOQUIA VALDIVIA 43,1 60,01 36,66 

ANTIOQUIA TARAZÁ  96,82 0,00 

ARAUCA ARAUQUITA 811,91 818,82 547,11 

ARAUCA SARAVENA 84,8 310,23 295,55 

ARAUCA TAME 472,57 483,92 327,52 

BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR - 31,24 30,06 

BOLÍVAR MARÍA LA BAJA - 31,12 17,30 

BOLÍVAR MORALES - 57,40 45,25 

BOLÍVAR SAN JACINTO - 15,10 15,23 

BOLÍVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 129,41 25,76 24,65 

BOLÍVAR SAN PABLO - 109,34 79,15 

BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR - 33,79 29,04 

BOLÍVAR SIMITÍ - 91,76 53,14 

BOLÍVAR ZAMBRANO - 15,90 13,17 

CAQUETÁ ALBANIA - 17,10 4,06 

CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - 13,00 10,69 

CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ - 27,13 21,00 

CAQUETÁ CURILLO - 17,01 4,96 

CAQUETÁ EL DONCELLO - 35,44 3,26 

CAQUETÁ FLORENCIA - 50,44 44,83 

CAQUETÁ MORELIA - 23,50  

CAQUETÁ PUERTO RICO - 52,42  

CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN - 53,20  

CAQUETÁ SOLANO - 62,69  

CAQUETÁ SOLITA - 77,77  

CAQUETÁ VALPARAÍSO - 58,66  

CESAR AGUSTÍN CODAZZI - 17,40 4,02 

CESAR BECERRIL 79,41 73,68 65,45 

CESAR LA JAGUA DE IBÍRICO - 31,73 22,95 

CESAR LA PAZ 147,61 52,13 50,88 

CESAR PUEBLO BELLO 106,51 34,60 34,87 

CESAR VALLEDUPAR 709,67 186,80 188,35 

CHOCÓ ACANDÍ 135,94 138,81 111,17 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRACTUAL 
LONGITUD 
DEPURADA 

LONGITUD 
PROCESADA 

CHOCÓ BOJAYÁ 24,7 28,70  

CHOCÓ ISTMINA 33,12 43,75 31,51 

CÓRDOBA MONTELÍBANO 69,00 148,50 119,54 

CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR - 67,70 64,09 

CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URE - 10,30 10,25 

CÓRDOBA TIERRALTA 289,86 131,05 115,99 

LA GUAJIRA DIBULLA 79,45 41,94 23,48 

LA GUAJIRA FONSECA 122,26 19,32 45,83 

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 183,45 122,80 108,42 

MAGDALENA ARACATACA - 58,64 21,17 

MAGDALENA CIÉNAGA - 45,93 28,37 

MAGDALENA FUNDACIÓN - 9,09 0,00 

MAGDALENA SANTA MARTA - 49,61 51,34 

NARIÑO BARBACOAS 193,49 152,01 0,00 

NARIÑO EL ROSARIO 165,68 173,78 169,76 

NARIÑO LOS ANDES - 2,05 0,00 

NARIÑO MAGÜÍ PAYÁN - 82,20 0,00 

NARIÑO POLICARPA - 32,40 0,00 

NARIÑO ROBERTO PAYÁN - 96,80 0,00 

NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN - 234,00 44,40 

TOLIMA CHAPARRAL - 73,94 92,95 

VALLE DEL CAUCA FLORIDA - 43,22 9,20 

LONG. TOTAL, DEPURADA 3971,60 4943,23 3074,14 

PORCENTAJES RESPECTO LONG. CONTRACTUAL 100% 124,46% 77,40% 

Fuente: El autor 

 

En la Tabla 9. y Figura 6. se pueden evidenciar los avances en el procesamiento de la 

información de los municipios de: Segovia, Arauquita, Tame, Santa Rosa del Sur, Simití, 

Aracataca y Ciénaga que corresponden a 3.074,14 kilómetros, es decir, el 77,40% respecto a 

la longitud contractual.  
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Figura 6. Longitud Depurada vs Longitud Procesada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor.  
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10.1. Municipios con Disminución en la Longitud Procesada 

Una vez concluidas las actividades en campo en los municipios mencionados a continuación, 

se observó que hay vías que, por diversos motivos presentados en el Capítulo 11. Incidencias 

no pueden ser caracterizadas. Por tanto, la longitud procesada disminuyó conforme 

avanzaron las actividades en campo y oficina: 

Tabla 10. Municipios con Disminución en la Longitud Procesada 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRACTUAL 
LONGITUD 

DEPURADA INICIAL 
LONGITUD 

DEPURADA CAMPO 

ANTIOQUIA SEGOVIA 89,63 70,78 57,52 

ANTIOQUIA VALDIVIA 43,1 60,01 36,66 

ARAUCA SARAVENA 84,8 310,23 295,55 

ARAUCA TAME  472,57 483,92 327,52 

BOLÍVAR CARMEN DE BOLIVAR   31,24 30,06 

BOLÍVAR MARÍA LA BAJA - 31,12 17,30 

BOLÍVAR MORALES - 57,40 45,25 

BOLÍVAR 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
129,41 25,76 24,65 

BOLÍVAR SAN PABLO - 109,34 79,15 

BOLÍVAR SAN JACINTO   15,10 15,23 

BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR - 33,79 29,04 

BOLÍVAR SIMITÍ - 91,76 53,14 

BOLÍVAR ZAMBRANO - 15,90 13,17 

CAQUETA ALBANIA   17,10 4,06 

CAQUETA 
BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES 

  13,00 10,69 

CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ   27,13 21,00 

CAQUETA FLORENCIA   50,44 44,83 

CESAR AGUSTÍN CODAZZI - 17,40 4,02 

CESAR BECERRIL 79,41 73,68 65,45 

CESAR LA JAGUA DE IBÍRICO - 31,73 22,95 

CESAR LA PAZ 147,61 52,13 50,88 

CESAR PUEBLO BELLO 106,51 34,60 34,87 

CESAR VALLEDUPAR 709,67 186,80 188,35 

CHOCÓ ACANDÍ 135,94 138,81 111,17 

CHOCÓ ISTMINA 33,12 43,75 31,50 

CÓRDOBA MONTELÍBANO 69,00 148,50 119,54 

CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR - 67,70 64,09 

CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URE - 10,30 10,25 

CÓRDOBA TIERRALTA 289,86 131,05 115,99 

LA GUAJIRA DIBULLA 79,45 41,94 23,48 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
LONGITUD 

CONTRACTUAL 
LONGITUD 

DEPURADA INICIAL 
LONGITUD 

DEPURADA CAMPO 

LA GUAJIRA FONSECA 122,26 52,83 45,83 

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 183,45 122,80 108,42 

MAGDALENA ARACATACA - 58,64 21,17 

MAGDALENA CIÉNAGA - 64,53 28,37 

MAGDALENA SANTA MARTA - 49,61 51,34 

NARIÑO EL ROSARIO 165,68 160,28 169,76 

VALLE DEL CAUCA FLORIDA - 43,22 9,20 

TOTAL 
2851,84 

2974,32 2381,45 

DIFERENCIA 592,87 
Fuente: El autor 

 

Teniendo en cuenta esta información, se puede concluir que la longitud procesada disminuyó 

592,87 kilómetros.  
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11. INCIDENCIAS 

A continuación, se presenta un listado de las vías que, a la fecha no ha sido posible 

caracterizar debido a incidencias externas que impiden la toma de información en campo:  

Tabla 11. Incidencias 

DPTO MUNICIPIO CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA 
LONG. 

DEPURADA 
OBSERVACIÓN 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT03 LA ALEMANIA - LA CRUZADA 12,70 
PROBLEMAS DE ORDEN 

PÚBLICO 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT73 CRUSESITAS LOS POMOS - 
PROBLEMAS DE ORDEN 

PÚBLICO 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT74 LOS POMOS LA SERRANA - 
PROBLEMAS DE ORDEN 

PÚBLICO 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT01A RAMAL PUERTO NERY 1,37 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT06 VENECIA - LA ESPERANZA 2,49 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT08 
SEVILLA - PLANTA DE 

BENEFICIO 
0,49 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT10A RAMAL PUERTO VALDIVIA 1,84 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

ANTIOQUIA VALDIVIA 05854VT12 
PUENTE RAUDAL - PUERTO 

RAUDAL 
0,66 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

ARAUCA ARAUQUITA 81065-66 
CRUCE VÍA 81065-13 KM 19 
- RAMAL NORMANDÍA LIM. 

MUN.RONDÓN 
6,6 INTRANSITABLE 

ARAUCA SARAVENA 81736-05 IDEMA - VDA MIRAMAR 2,43 

TENIENDO EN CUENTA 
LA INFORMACIÓN 
ENVIADA POR EL 
MUNICIPIO YA SE 

ENCUENTRA 
CARACTERIZADA 

ARAUCA SARAVENA 81736-43 RAMAL VDA LA PAVITA - 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

BOLÍVAR SAN PABLO 70510 
SAN PABLO - CUEVA DE 
SAPO - STO. DOMINGO 

21,90 
PROPIEDAD PRIVADA A 
PARTIR DEL KM 0+687 

BOLÍVAR SAN PABLO 70545 
VIA EL ROSARIO K - 16.75 - A 

CARMEN EL COCU 
1,76 INTRANSITABLE  

BOLÍVAR SAN PABLO 70556 POZO AZUL - CAÑABRAVAL 10,00 
PROPIEDAD PRIVADA A 
PARTIR DEL KM 0+930 

CESAR 
LA JAGUA DE 

IBIRICO 
20400-34 

LA JAGUA DE IBÍRICO- MINA 
LA DIVISA 

7,32 PROPIEDAD PRIVADA 
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DPTO MUNICIPIO CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA 
LONG. 

DEPURADA 
OBSERVACIÓN 

CESAR VALLEDUPAR 20001-18 
YEE COMINOS DE TAMACAL 

- LAS PARCELAS 
- PROPIEDAD PRIVADA 

CESAR VALLEDUPAR 85430 
VALLEDUPAR LOS COMINOS 

- SABANA DE CRESPO 
15,09 

CABILDOS INDÍGENAS 
IMPIDIERON EL PASO 

EN LA VÍA 

CESAR VALLEDUPAR 85299 LA TRONCAL - SIPARARE - 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

CESAR VALLEDUPAR 85350 
MARIANGOLA - BOCA DEL 

ZORRO - TANGANICA 
- 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

CESAR VALLEDUPAR 85415 
LA COLOMBIA - LA 

MONTAÑA 
- 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

CESAR BECERRIL 20045-60 EL HATILLO - LA GUAJIRITA 4,39 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

CESAR BECERRIL 20045-63 
MANANTIAL BAJO - 

MANANTIAL ALTO 
2,65 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

CESAR LA PAZ 20621-32 
PUENTE LA SIERRITA- 

VEREDA LA SIERRITA 
1,85 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

CESAR VALLEDUPAR SIN CÓDIGO LA ESTACIÓN - NUEVA IDEA - 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

CHOCÓ ACANDÍ 27006-5  FURUTUNGO - CHUGANDÍ 7,46 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 

CHOCÓ ACANDÍ 27006-19 GOLETA - SAN FRANCISCO 2,70 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 

CHOCÓ ACANDÍ 27006-10 SAN FRANCISCO -LA UNIÓN 11,20 NO EXISTE 

CHOCÓ ISTMINA 27361-2 BASURÚ – CARMELITA 0,87 

PROBLEMAS DE ORDEN 
PÚBLICO / 

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 

CHOCÓ ISTMINA 27361-9 VARIANTE 2 6,24 
PROYECTADA EN EL 

PLAN VIAL 

CHOCÓ ACANDÍ 27006-21 CALETA-FURUTUNGO 4,26 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

CHOCÓ ACANDÍ 27006-6 GOLETA - CHUGANDI 2,18 
NO SE ENCONTRÓ EL 

EJE DE LA VÍA 

CÓRDOBA MONTELÍBANO 23466-40 EL CRISTO - PAJUI 3,40 INTRANSITABLE  

CÓRDOBA MONTELÍBANO 23466-47 
TRES G 

 
OLPES - NUEVO MUNDO 

1,90 INACCESIBLE 

CÓRDOBA TIERRALTA 23807-10A 
RAMAL EL TORO - 

MAZAMORRA 
4,48 PROPIEDAD PRIVADA 
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DPTO MUNICIPIO CÓDIGO VÍA NOMBRE VÍA 
LONG. 

DEPURADA 
OBSERVACIÓN 

CÓRDOBA TIERRALTA 23807-17A 
RAMAL GUARUMAL - ALTO 

GUARUMAL 
2,85 NO EXISTE 

CÓRDOBA TIERRALTA 23807-52A 
RAMAL ALTO LORO-
GUARUMAL ARRIBA 

0,89 PROPIEDAD PRIVADA 

CÓRDOBA TIERRALTA 23807-88 
ARENAS BLANCAS- 

CANUTILLAL 
2,83 NO EXISTE 

LA GUAJIRA DIBULLA 44090-7 
VIA TRONCAL DEL CARIBE - 

RIO CLARO 
1,29 NO EXISTE 

LA GUAJIRA FONSECA 44279-3A 
RAMAL PONDORES - CUEVA 

- POTRERO DEL DIABLO 
2,47 NO EXISTE 

LA GUAJIRA FONSECA 44279-10A 
RAMAL LOS TOQUITOS - 

PUERTO LÓPEZ 
5,24 DERRUMBES EN LA VÍA 

MAGDALENA ARACARACA 47053-18 ARACATACA - CHIMBORAZO 2,04 PROPIEDAD PRIVADA 

MAGDALENA CIÉNAGA 47189-43 PALMOR - SAN FERNANDO 0,59 
INTRANSITABLE POR 

INUNDACIÓN 

MAGDALENA CIÉNAGA 47189-29 SIBERIA-EL CONGO 
2,23 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

MAGDALENA SANTA MARTA 79455 
CENTRAL CORDOBA - AGUA 

LINDA 
2,55 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

NARIÑO EL ROSARIO 52256-4 
ESMERALDAS - HUECO DEL 

OSO 
25,80 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

NARIÑO EL ROSARIO 52256-4 
ESMERALDAS - HUECO DEL 

OSO 
25,8 

NO SE ENCONTRÓ EL 
EJE DE LA VÍA 

Fuente: El autor 

11.1. SEGOVIA 

En el municipio de Segovia se han presentado problemas de orden público que mantienen 

las actividades de campo en pausa indefinida. Se adjunta noticia que corrobora esta 

información: 

 TELEMEDELLÍN  - Autoridades hablan de la situación de orden público en Yarumal 

y Segovia  I  20 de agosto de 2024 

https://telemedellin.tv/orden-publico-en-yarumal-y-segovia/712360/ 

 

11.2. ARAUQUITA 

En el municipio de Arauquita se han presentado problemas de orden público que 

mantienen las actividades de campo en pausa indefinida. Se adjunta noticia que corrobora 

esta información: 

 EL PAÍS  - Oleoductos, nuevamente bajo amenazas de grupos armados  I  01 de 

septiembre de 2024 
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https://www.elpais.com.co/judicial/oleoductos-nuevamente-bajo-amenazas-de-

grupos-armados-0116.html 

 

11.3. TAME 

En el municipio de Tame se han presentado problemas de orden público que mantienen 

las actividades de campo en pausa indefinida. Se adjunta noticia que corrobora esta 

información: 

 LA VOZ DEL CINARUCO  - El Ejército responsabiliza al ELN del asesinato de dos 

soldados en Arauca. Gobierno departamental rechaza y condena este acto de 

violencia  I  02 de septiembre de 2024 

https://lavozdelcinaruco.com/el-ejercito-responsabiliza-al-eln-del-asesinato-de-dos-

soldados-en-arauca-gobierno-departamental-rechaza-y-condena-este-acto-de-

violencia/ 

 

11.4. SANTA ROSA DEL SUR 

En el municipio de Santa Rosa del Sur se han presentado problemas de orden público que 

mantienen las actividades de campo en pausa indefinida. Se adjunta noticia que corrobora 

esta información: 

 SEMANA  - Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar, pide urgente 

intervención del Gobierno Petro en el sur de su departamento I  27 de agosto de 

2024 

https://www.semana.com/nacion/cartagena/articulo/manuel-berrio-secretario-de-

seguridad-de-bolivar-pide-urgente-intervencion-del-gobierno-petro-en-el-sur-de-

su-departamento/202441/ 

 

 BLU RADIO  - Ofrecen $ 20 millones de recompensa por información de ataque 

armado en Santa Rosa del Sur  I  28 de agosto de 2024 

https://www.bluradio.com/regiones/caribe/ofrecen-20-millones-de-recompensa-

por-informacion-de-ataque-armado-en-santa-rosa-del-sur-rg10 

 

 SEMANA  - Las disidencias ya son las nuevas Farc: territorios están azotados por 

enfrentamientos, minas y extorsiones, como en el pasado  I  31 de agosto de 2024 

https://www.semana.com/politica/articulo/las-disidencias-ya-son-las-nuevas-farc-

territorios-estan-azotados-por-enfrentamientos-minas-y-extorsiones-como-en-el-

pasado/202441/ 
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12. CONCLUSIONES 

 

 Se reanuda el contrato el día 14 de Octubre de 2024, después de estar suspendido 

45 días según la suspensión No. 1 solicitada a través del oficio COM-OP-088-CTO-683-

2024, cumpliendo así con lo aprobado el pasado 30 de agosto de 2024.  

 

 El 17 de octubre de 2024 fue realizada la Entrega 2 – Etapa 3 correspondiente a 

1.565,84 kilómetros de acuerdo a los lineamientos del contrato y la metodología 

descrita en la Resolución No. 412 de 2020.  

 

 A la fecha, han sido tomados en campo 3.074,14 kilómetros, que corresponden al 

77,40% de la longitud contratada 3.971,60 kilómetros. 

 

 A la fecha, la longitud procesada es de 3.074,14 kilómetros, que corresponden al 

77,40% de la longitud total contratada 3.971,60 kilómetros. 

 

 

 

 

 


