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JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1  

CONTRATO No. 1550 DE 2025 

 

Tabla 1 Información general del Contrato 

 

CONTRATO CAR – SASI – 1550 – 2025 

CONTRATISTA SANAMBIENTE S.A.S 

OBJETO 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE 

CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL CUNDINAMARCA -CAR. GRUPO II Y III. 

VALOR CONTRATO 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE - PESOS 

M/CTE. ($1.633.314.439) incluido IVA y TODO COSTO DIRECTO E 

INDIRECTO. 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de SEIS (6) MESES, a 

partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

FECHA DE INICIO 10 de marzo de 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN INICIAL 
09 de septiembre de 2025 

SUSPENSIÓN 1 Treinta (30) días 

PRÓRROGA NA 

FECHA DE 

TERMINACIÓN ACTUAL 
09 de octubre de 2025 

LINK 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.7249316&isFromPublicArea=True&isModal=Fals
e 

 

 

1. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 

Tabla 2. Suspensión 1: Treinta (30) días calendario 

 

SUSPENSIÓN 1: Treinta (30) días 

FECHA DE REINICIACIÓN Cinco (05) de octubre de 2025 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN Nueve (09) de Octubre de 2025 
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Tabla 3. Prórroga 1: Dos (02) meses 

 

PRÓRROGA 1: DOS (02) MESES 

FECHA INICIO DE LA PRORROGA: 10 de octubre 2025 

FECHA TERMINACIÓN PRORROGA: 09 de diciembre de 2025 

GRUPO VALOR INICIAL ADICIÓN No. 1. 
VALOR FINAL 
ACTUALIZADO 

GRUPO II. $1.090.660.303 $540.739.149 $1.631.399.452 

GRUPO III. $542.654.136 $271.295.522 $813.949.658 

 

 

 

2. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1. 

 

2.1. Alcance del Proyecto: 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, es un ente corporativo de carácter 

público, creado por la Ley 3ra de 1961, modificada por las Leyes 62 de 1984 y 99 de 1993, dotada de 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio e independiente de 

las entidades que la constituyen, encargada por la Ley de administrar dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente, y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

De igual manera, el artículo 9 del Acuerdo 53 del 27 de febrero de 2024 estableció como objeto de la 

Corporación, “propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente de su 

jurisdicción a través de la ejecución de las políticas, programas y proyectos sobre el medio ambiente 

y los recursos naturales renovables. Así como dar cumplida y oportuna aplicación a las normas legales 

vigentes sobre planeación, ordenamiento, administración, manejo y aprovechamiento de dichos 

recursos y el adecuado manejo y disposición de los elementos ambientales como los residuos, 

vertimientos o emisiones que inciden en la calidad del ambiente o en su deterioro, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias, y a las pautas y directrices expedidas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que haga sus veces”. 

 

En relación con lo anterior, es preciso indicar que la jurisdicción de la Corporación comprende un 

territorio con un área de 18.706,4 Km2, que equivale a 1.870.640 hectáreas distribuidas en 104 

municipios, de los cuales 98 pertenecen al Departamento de Cundinamarca, 6 al departamento de 

Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C., donde ejerce como máxima autoridad ambiental ejecutando 

políticas, planes, programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido social para 

contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 
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En ese orden de ideas y con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones 

legalmente encomendadas a la Corporación, la Ley 99 de 1993 estableció como órganos de dirección 

y administración la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo y la Dirección General. 

 

Así mismo, mediante los Acuerdos CAR No. 22 de 2014 y No. 28 de 2017, se determinó la estructura 

interna de la Corporación conformada por: la Dirección General, la Secretaría General, Dirección de 

Control Disciplinario Interno, Oficina de Control Interno, Oficina de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, Oficina de Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora 

de Comunicaciones y el Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río de Bogotá – 

FIAB; Dirección de Recursos Naturales; Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, Dirección 

de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial; Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control 

Ambiental; Dirección Jurídica; Dirección de Infraestructura Ambiental; Dirección de Cultura Ambiental 

y Servicio al Ciudadano; Dirección Administrativa y Financiera y Direcciones Regionales. 

 

En consecuencia, el artículo tercero del Acuerdo CAR 28 de 2017, determinó que la Dirección de 

Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA, tiene como propósito consolidar y mantener un sistema 

de gestión analítica, metrológica y de investigación, desarrollo e innovación, para contribuir a la 

generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales, que permita consolidar modelos sostenibles de desarrollo y dé 

soporte a los procesos de ordenación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental en la jurisdicción, 

desarrollando las siguientes funciones: “(…). 

 

1. Proponer a la Dirección General las políticas, planes, programas y demás acciones que se 
requieran para consolidar y mantener un sistema de gestión analítica, metrológica, de 
investigación, desarrollo e innovación para contribuir a la generación y aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico para la protección, conservación y buen uso de las 
recursos naturales, que permita consolidar modelos sostenibles de desarrollo y de soporte a 
los procesos de ordenación ambiental y ejercicio de la autoridad ambiental en su jurisdicción.  
  

2. Establecer, adoptar e implementar las políticas y lineamientos para la gestión de 
investigación, desarrollo e innovación y la gestión del conocimiento científico y tecnológico, 
para la formulación e implementación de las proyectos y actividades I+D+I, así como para el 
uso y transferencia tecnológica del conocimiento relacionado con ciencia y tecnología.  
  

3. Coordinar la conformación de los grupos de investigación científica al interior de la entidad, 
para los proyectos relacionados con el uso de los recursos naturales, que se presenten par 
parte de la Corporación ante Colciencias, para su validación, reconocimiento y 
categorización.  
  

4. Asesorar a la Dirección General en el manejo de las relaciones interinstitucionales con los 
sectores público y privado relacionados con la gestión de la ciencia, la tecnología y el 
conocimiento científico para la protección. Conservación y buen uso de los recursos 
naturales.  
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5. Adelantar y generar estudios e investigaciones científicas en materia de medio ambiente y de 
las recursos naturales renovables y ecosistemas con la participación de las direcciones 
técnicas misionales de la CAR, los institutos de investigación adscritos y vinculados al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades de apoyo técnico y 
científico del Sistema Nacional Ambiental.  
 

6. Formular e implementar proyectos de investigación, desarrollo e innovación para la 
implementación de tecnologías en la medición, caracterización y seguimiento de los recursos 
naturales (agua, aire, suelo y energía).  
 

7. Diseñar e implementar proyectos tendientes a aumentar y optimizar la capacidad de 
transferencia tecnológica de la Corporación para la medición, caracterización y seguimiento 
de los recursos naturales.  
 

8. Promover, dirigir y coordinar con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, los medios de divulgación científica asociados a las líneas de investigación 
de la dependencia.  
 

9. Establecer y participar en redes de información científica y tecnológica.  
 

10. Asesorar a la Corporación en la adaptación, aplicación, optimización y transferencia de 
tecnologías para la medición, caracterización y seguimiento de los recursos agua, aire, suelo 
y energías alternativas, en coordinación con las demás dependencias de la entidad.  
 

11. Establecer las estrategias para la formulación de escenarios prospectivos de I+D+I, a partir 
de los análisis de tendencias del mercado, portafolios científicos, desarrollo tecnológico, 
normatividad comercial y de patentes, así como las tendencias del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, con el fin de cualificar el conocimiento institucional y el proceso de toma 
de decisiones de la Entidad.  
 

12. Fortalecer la vinculación de la Corporación con los sectores productivos en lo relacionado 
con procesos de investigación, desarrollo e innovación de nuevas tecnologías para la 
protección y conservación del ambiente.  
  

13. Establecer mecanismos de cooperación con instituciones públicas, privadas y entidades 
nacionales e internacionales, que enriquezcan procesos de capacitación, investigación y 
experimentación de la Corporación en su territorio. 
 

14. Apoyar a la Dirección General, presentar propuestas, informes y análisis que permitan 
identificar las acciones y programas susceptibles de desarrollar a través de esquemas de 
cooperación internacional e interinstitucional, relacionados con la protección, conservación y 
buen uso de los recursos naturales. 
 

15. Gestionar la celebración de convenios de asociación con personas jurídicas, públicas, 
privadas, nacionales o extranjeras para el desarrollo de los proyectos de ciencia y tecnología. 
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16. Solicitar y gestionar el trámite de patentes, propiedad intelectual y derechos de autor, cuando 
se considere pertinente según los lineamientos de la Dirección General y la Dirección 
Jurídica, y publicar artículos de carácter científico como resultado de proyectos de 
investigación.  
 

17. Ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación y estudios de valoración 
económica, energías alternativas y soluciones ecosostenibles y demás proyectos que sean 
asignados por la Dirección General. 
 

18. Realizar y participar en seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia 
y tecnología relacionados con la protección, conservación y buen uso de los recursos 
naturales. 
 

19. Proponer a la Oficina de Talento Humano temáticas de formación y capacitación del recurso 
humano para el avance y la gestión de la ciencia y la tecnología, asociadas con el 
conocimiento científico y tecnológico para la protección, conservación y buen uso de los 
recursos naturales.  
 

20. Realizar la medición, caracterización, validación y análisis de resultados de la calidad del 
agua, suelos y aire para la ejecución de las funciones misionales de la entidad y de acuerdo 
con las solicitudes de las dependencias.  
 

21. Definir y desarrollar los programas de medición, caracterización y seguimiento de la calidad 
de los recursos naturales (aire, agua y suelo), de acuerdo con los puntos y coordenadas 
establecidos por las direcciones técnicas misionales y Direcciones Regionales de la 
Corporación, así como la implementación de metodologías y técnicas que sirvan de insumo 
para la identificación, seguimiento y control de las zonas de la jurisdicción de mayor impacto 
ambiental por tipo de contaminación. 
  

22. Asegurar la competencia técnica de la dependencia mediante la certificación, acreditación 
y/o autorización de todas las sus metodologías, parámetros y procedimientos ante los 
organismos establecidos por la ley.  
 

23. Garantizar la adecuada prestación de servicios a los usuarios y clientes aplicando las políticas 
de calidad relacionadas con la Norma ISO 17025, asegurando la custodia de las muestras 
desde el momento de revisión de las solicitudes y contratos hasta la emisión y entrega de 
resultados.  
 

24. Generar resultados analíticos confiables mediante la toma, medición y análisis de muestras 
con metodologías estandarizadas y validadas, con el fin de asegurar la confiabilidad de los 
resultados y la satisfacción de usuarios y clientes en condiciones de experticia técnica, 
oportunidad, imparcialidad y confidencialidad de la información.  
 

25. Dirigir y coordinar el proceso de calibración y certificación de equipos e instrumentos que se 
usan en la Corporación, en especial de aquellos utilizados en los procesos asociados con el 
ejercicio de la autoridad ambiental.  
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26. Atender las solicitudes de las direcciones técnicas y las direcciones regionales para generar 

información especializada, como insumo para el modelamiento del territorio en diferentes 
variables priorizadas, así como la información relacionada con la gestión del recurso hídrico, 
el recurso aire y el recurso suelo, para determinar el estado actual del territorio y los cambios 
asociados a éstos a través del tiempo.  
 

27. Generar información analítica y paramétrica de la calidad de los recursos naturales de la 
Corporación, mediante el mejoramiento, optimización, operación y mantenimiento de las 
redes de monitoreo de corrientes superficiales y aire (calidad del aire, ruido, fuentes fijas, 
fuentes móviles y olores), garantizando la calidad y confiabilidad de los resultados a través 
de la medición y validación de metodologías estandarizadas para asegurar su acreditación 
y/o autorización.  
 

28. Transferir la información resultante de la medición, validación, análisis de resultados y 
caracterización, con el fin de que sirva como insumo para el monitoreo, seguimiento y control 
de los proyectos de la Corporación o de los clientes y usuarios internos y externos.  
 

29. Garantizar la disponibilidad y el suministro de la información generada como producto de la 
medición, caracterización, análisis y validación de las matrices ambientales (agua, aire, suelo 
y residuos).  
 

30. Planear, diseñar e implementar las estrategias y los escenarios de los proyectos I+D+I, de 
acuerdo con los lineamientos y prioridades que se determinen en el Sistema Nacional 
Ambiental SINA y en los proyectos formulados en el plan de acción de la Corporación. (…)”. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR., con el fin de garantizar la continua 
operación del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire (SVCA) y por ende la generación de 
información oportuna bajo los criterios y requisitos definidos por la norma ISO/IEC 17025, en cuanto 
al estado de la calidad del recurso aire en su jurisdicción, llevó a cabo el proceso de selección 
abreviada por subasta inversa 014 del 2024 y como consecuencia de este se suscribió el contrato 
No. CAR-1550-2025 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y 
SANAMBIENTE S.A.S., cuyo objeto corresponde a la “Adquisición de insumos y repuestos para la 
operación y mantenimiento de los equipos que componen la red de calidad del aire y olores ofensivos 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR. Grupo II y III” 

 
En este sentido, el valor del contrato No. CAR-1550-2025, asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($1.633.314.439) incluido IVA y TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO, 
discriminados así: GRUPO II: MIL NOVENTA MILLONES SESCIENTOS SESENTA MIL 
TRESCIENTOS TRES PESOS ($1.090.660.303) M/CTE, incluido IVA y todo costo directo e indirecto 
que la ejecución del contrato conlleve y en los que deba incurrir el contratista para su correcta 
ejecución, y GRUPO III: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($542.654.136) M/CTE, con un plazo de ejecución 
inicial hasta el 09 de septiembre de 2025.  
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Posteriormente, durante el mes de septiembre, se llevó a cabo la suspensión del contrato por un 
período de 30 días, estableciéndose un nuevo plazo de ejecución hasta el 9 de octubre de 2025. 
 
En el marco de la ejecución del contrato CAR-1550 de 2025, se llevó a cabo la planeación conjunta 
de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, incluyendo la 
entrega de los ítems y cantidades establecidas en el anexo de especificaciones técnicas. Asimismo, 
se revisaron los tiempos de entrega y, con el fin de adelantar los procesos de importación y 
nacionalización, se fijó como fecha estimada para la entrega del ítem pendiente el mes de octubre de 
2025. 
 
En ese sentido, con corte al 30 de septiembre de 2025, el contratista había entregado el 99,8 % de 
los repuestos y consumibles, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la Corporación, 
como parte del avance físico del contrato. Cabe señalar que, dado que aún se encuentra pendiente 
la entrega de un (1) ítem y se contempla una adición y prórroga del contrato, se mantiene como fecha 
aproximada de entrega el mes de octubre de 2025, conforme a lo expuesto a continuación: 

 
 

ID Actividad 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Inicio del contrato                                                             

2 
Reunión de 
planificación 

      
                                                  

    

3 
Entrega de ítems 

disponibles 
      

                                                  
    

4 
Segunda entrega de 

ítems disponibles 
   

                         
    

5 
Entrega final de los 

ítems faltantes 
      

                                                  
    

6 
Terminación y 

liquidación 
      

                                                  
    

 
3. ESTADO DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
3.1. Ejecución técnica 

 
En la ejecución técnica del contrato CAR-1550-2025 tiene como actividad principal el suministro de 
insumos y repuestos requeridos para la realización de las rutinas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de monitoreo que componen el Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire 
(SVCA) y olores ofensivos propiedad de la Corporación; es así como teniendo en cuenta las 
obligaciones específicas, a la fecha se tiene el siguiente avance: 

 

Ítem Obligación % Avance Acciones desarrolladas 

1 

Realizar la entrega e ingreso a 
almacén de la Corporación los 
repuestos e insumos originales y 
nuevos conforme a las cantidades y 

99% 

El contratista ha entregado los 

repuestos e insumos originales y 

nuevos conforme a las 
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condiciones establecidas en el 
ANEXO ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DETALLADAS 
debidamente inventariados, revisados 
y recibidos a satisfacción por el 
Supervisor del Contrato. 

condiciones establecidas en el 

ANEXO ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 

debidamente inventariados, 

revisados y recibidos a 

satisfacción por el Supervisor del 

Contrato.  

2 

Entregar la certificación de garantía 
por daños en los repuestos e 
insumos adquiridos, mínimo por un 
(1) año más, contado a partir de la 
entrega a satisfacción. 

99% 

El contratista entregó el 
certificado de garantía de los 
repuestos e insumos entregados. 

3 

Remplazar los repuestos que 

resulten defectuosos en el momento 

de su uso o que no cumplan con los 

requisitos de calidad requeridos por 

la Corporación, en un término no 

mayor de cinco (05) días hábiles una 

vez notificada la novedad por parte 

del supervisor del contrato. 

99% 

A la fecha no se ha requerido 
ningún remplazo de los 
repuestos recibidos. 

4 

Remplazar los repuestos que 
resulten defectuosos en el momento 
de su uso o que no cumplan con los 
requisitos de calidad requeridos por 
la Corporación, en un término no 
mayor de cinco (05) días hábiles una 
vez notificada la novedad por parte 
del supervisor del contrato. 

99% 

El contratista realizo y entrego el 
primer informe de avance de 
actividades el cual fue aprobado 
por la supervisión del contrato.  

5 

Las demás que la CORPORACIÓN 
considere pertinentes, que se 
deriven de las disposiciones 
contenidas en el pliego de 
condiciones, la oferta presentada, 
de la Ley y la naturaleza del 
contrato. 

99% 

A la fecha no fueron requeridas 

por la supervisión del contrato, 

obligaciones adicionales a las 

establecidas en la minuta 

contractual. 

 
3.2. Ejecución financiera: 

 
Respecto a la parte financiera del contrato CAR-1550-2025, dando cumplimiento a la Cláusula 
Séptima FORMA DE PAGO, por parte de la Corporación se han realizado dos pagos a la empresa 
SANAMBIENTE S.A.S., por la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($1.629.919.015), correspondiente al 
99,8% del valor del contrato. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE LA ADICIÓN No. 1. 
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El estado de ejecución del contrato CAR-1550-2025, se encuentra en un avance físico del 99,8 % 
teniendo en cuenta la entrega parcial de los insumos y repuestos definidos en el anexo de 
especificaciones técnicas. A continuación, se presenta la relación de los ítems y cantidades 
entregadas y recibidas a satisfacción para cada uno de los grupos del contrato: 
 

GRUPO II: TAPI 

ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 

ENTREGADA 

1 CD,FILTER,665NM(KB) 2 

2 ORIFICE,3MIL,DILUTION&VACUUMMANIFOLDS&IZS 2 

3 ORIFICE,4MIL,OZONEFLOW&O2OPTION 2 

4 ASSY,OZONEDRYERW/FLOWCONTROL 3 

5 MOLY VALVE ASSEMBLY 2 

6 PCA PNEUMATIC SENSOR BOARD 5 

7 ASSY,MOLYCONVERTER,W/O3DESTRUCTOR 5 

8 PUMP REMPLACEMENT ASSEMBLY 5 

9 PCA,PMTPREAMP,VR 5 

10 AKIT,PUMPREBUILD,THOMAS688SNGLHD 5 

11 ORIFICE, 3 MIL, IZS 3 

12 CD, ORIFICE, .004 BLUE 3 

13 ORIFICE, 012 MIL, RXCELL 3 

14 LENS, UV 3 

15 LENS, PMT 3 

16 FILTER, PMT OPTICAL, 330 NM 2 

17 ASSY, COOLER FAN (NOX/SOX) 2 

18 ASSY, KICKER 3 

19 UV LAMP DRIVER BOAD 2 

20 ASSY, FAN REAR PANEL 2 

21 SALED PNEUMATIC SENSOR ASEMBLU 2 

22 PCA, RELAY CARD W/RELAYS, E SERIES, S/N'S >455 7 

23 ASSY, VALVE, VA59 W/DIODE, 9" LEADS 2 

24 LCD MODULE, W/TOUCHSCREEN 2 

25 AKIT, REPLACEMENT COOLER 3 

26 KIT, UV LAMP, w/ADAPTER (BIR) 6 

27 ASSY & TEST, SPARE PS37 2 

28 ASSY & TEST, SPARE PS38 2 

29 ORING, FLOW CONTROL/IZS 3 

30 SPANDUST 1,28 3 

31 ASSY,FLOWMETER 0- 15 LPM 7 

32 PCA,T640 POWER DISTRIBUTION 2 

33 TARJETA DE CONTROL TOUCHSCREEN 2 

34 EXTERNAL TEMP PROBE 6 

35 Kit Roof Flange T640X 2 

36 Assembly, Lower sensor tube slide coupler, T640 2 

37 Assembly, SLIDE COUPLER 1.00-IN TUBE, T640 2 

38 Assembly, PROPORTIONAL VALVE AND MANIFOLD, T640X 1 

39 Filter, Disposable Inline 28 

40 Pump Assembly for T640/T640x 2 

41 Rebuild Kit for GAST, Single head pump (PU91) 6 

42 ORING, 2-011V FT10 (PA) 4 

43 LCD Interface Board PCA 2 

44 O-Ring replacement for T640, Kit537 4 

45 KIT, LEAK CHECK, FLOW ADAPTER, T640 4 

46 Inline Disposable Filter Assembly 4 

47 Auxiliary I/O Board, Ethernet 2 

48 KIT, O-RING, RH SENSOR, T640 2 
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GRUPO II: TAPI 

ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 

ENTREGADA 

49 ORING, 2-117V (PA) 4 

50 Assembly, COUPLER F-1.25 to M-1.00, T640 2 

51 ORIFICIO DE FLUJO CRITICO 0,012 KB 3 

52 KIT DE REPPUESTO PARA DEPURADOR DE SO2 3 

53 RECONSTRUCCION RXCELL, FILTRO CD 330 NM 3 

54 CONJUNTO DE FILTRO DE REMPLAZO OPTICO 214 NM (BF) 3 

55 KIT DE MANTENIMIENTO ANNUAL 3 

56 PCA, CONTROLADOR DE LAMPARA UV, CORRIENTE CONSTANTE 3 

57 CONJUNTO DE DEPURADOR SO2 3 

58 VALVULAS ZERO/SPAN 3 

59 CONVERTIDOR DE MOLYBDENO, CON DESESTIMADO DE O3, CON TUBE 3 

60 CONJUNT DE KICKER DE HIDROCARBURO 3 

61 CD, FILTRO , 330 NM 3 

62 CD, LENTE BICON 3 

63 CD,LENTE,PL-CON 3 

64 ORIFICIO DE FLUJO CRITIVO AZUL 0,004 KB 3 

65 ORIFICIO DE FLUJO CRITICO 0,003 KB VERDE 3 

66 KIT DE REPUESTO PARA DEPURADOR SO2,OZ 3 

67 PCA,DETECTOR UV, CON OP20 DOBLE SALIDA 100 3 

68 TUBO CONVERTIDOR (PA) 3 

69 KIT RTRFT, VA59 NO/NOX AMB // JUEGO DE VALVULAS 3 

70 KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SERIE 200/200P/201/N/T/E 3 

71 PCA, PLACA DE SENSOR NEUMATICO 15 PA 1 LPM 3 

72 CONJUNTO GENERADOR DE OZONO FRENO PULSO 10HZ 3 

73 CONJUNTO DE VALVULA MOLY 3 

74 KIT DE RECAMBIO LIMPIADOR DE OZONO , 3 RECAMBIOS 3 

75 CONJUNTO MOLICOLA CON DESTIONO O3 – ESCAPE 3 

76 CD, FILTRO 665 NM (KB) 3 

77 RETROFIT M501, NH3; INNER TUBE W/SCREEN CATALIST ELEMENT 3 

78 REBUILD CERAMIC BUSCHINGS M501 NH3 3 

79 CERAMIC HEATER 220 w @60 M501 NH3 TERMOCUPLA TIPO K 3 

80 ORIFICIO DE FLUJO CRITICO 0,01 KB CAFÉ 3 

81 CONJUNTO DE TRIPAS DE MOLY CON CALENTADOR 3 

                                                                                               

GRUPO III: MET ONE 

ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 

ENTREGADA 

1 Filter Tape Roll, Glass Fiber, 70+ days per roll 30mm x 25m 39 

2 
BAM Inlet Cleaning Kit Includes pull-rope, tube brush, microfiber rags, cleaning 
brushes, O-ring grease, cotton applicators. For cleaning inlet tube and PM10, 
PM2.5 inlets 

2 

3 Muffler, Medo/Gast Pump, Replacement 2 

4 Gast Pump Rebuild Kit. Vanes, filters. 10 

5 Pump Service Kit, Filter Replacement, Medo 10 

6 Filter Element Only, Pisco In-line 16 

7 
BAM 1020 Distributor Service Tool Kit: Includes all (Includes nozzle shims, reel 
spacer, filter sensor removal tool, darkst shim, rubber leak check tool, hex 
wrenches.) of the above plus two spring scales. 

2 

8 Flow Inlet Adapter Kit (Leak Test Valve) Includes short inlet tube adapter 6 

9 
Zero Filter Calibration Kit, with leak check valve. Required for PM2.5 FEM 
monitoring. Same as BX-305 but with 0.2 micron filter. 

10 
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10 Pump, Gast, Rotary Vane, 100/115 VAC, 50/60 Hz 3 

11 Medo Pump Rebuild Kit, Piston, filters 8 

12 Automatic Flow Controller 7 

13 Filter Temperature and RH sensor KIT 5 

14 Filter RH Sensor Replacement Only 5 

15 Filter Temperature Sensor Replacement Only 5 

16 O-Ring, Nozzle 16 

17 Nozzle Rebuild Kit, with parts and tools 3 

18 O-Ring, Inlet Tube Receiver, 2 required. 16 

20 
Pump Tubing, Clear, 10mm O.D., 6.5mm I.D. Polyurethane, 25 foot roll 
standard 

8 

21 Fuse, 3.15A, 250V, 5x20mm, 2 Required 16 

22 Motor, with gear box, 4 RPM. 4 per unit 5 

23 
PM2.5 Very Sharp Cut Cyclone, BGI Inc. VSCC™ Valid for PM2.5 FEM 
monitoring 

2 

24 Waterproof Inlet Tube Sealing Gland Only 3 

25 O-Rings, BX-807 SCC Cyclone, set of 6 8 

26 O-Rings, PM10 Head, set of 3 8 

27 592 Ambient Temperature Sensor, Auto ID 5 

28 593 Ambient Relative Humidity Sensor, Auto ID 5 

29 594 Ambient Barometric Pressure Sensor, Auto ID 5 

30 
596 AT/BP Combo Sensor, -40 +55C.; 596-1 AT/BP/RH Combo Sensor, -50 
+50C.;596+ AT/BP/RH Combo Sensor, -50 +70C. 

5 

31 
Ciclón VSCC-A para PM2.5 (PM2.5 Very Sharp Cut Cyclone, BGI Inc. VSCC™ 
Valid for PM2.5 FEM monitoring) 

1 

 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, a través de su Dirección de Laboratorio 
e Innovación Ambiental (DLIA), ha venido fortaleciendo de manera constante su Sistema de Monitoreo 
de Calidad del Aire (SVCA), la cual actualmente cuenta con 34 estaciones distribuidas 
estratégicamente en el territorio de su jurisdicción. Estas estaciones operan con equipos de tecnología 
avanzada para el análisis de contaminantes como PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO y O3 al igual que las 
distintas variables meteorológicas, entregando información en tiempo real de manera oportuna, 
trazable y confiable conforme a los lineamientos de la Norma ISO/IEC 17025:2017. 
 
Con el fin de llevar a cabo el monitoreo de la calidad de aire, bajo las condiciones mencionadas, la 
Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA) de la CAR estableció la necesidad de 
contratar la adquisición de repuestos e insumos para la operación y mantenimiento de su SVCA, a fin 
de que los equipos analizadores, estaciones y software de aplicación para cada proceso, cumplan con 
los parámetros preestablecidos en la normatividad ambiental vigente, entre ellos las rutinas de 
mantenimiento, calibración, verificación y demás requisitos que garanticen la trazabilidad de las 
mediciones. Para esto, la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR ha adoptado 
procedimientos dentro del Sistema de Gestión Integrado (SGI) que estandarizan las actividades de 
operación y mantenimiento de cada uno de los equipos que componen el Sistema de Vigilancia de 
Calidad del Aire de la CAR. Así mismo, ha integrado las actividades o mantenimientos y la periodicidad 
con la que deben ser desarrollados con base en las recomendaciones de cada uno de los fabricantes, 
sin embargo, es importante tener en cuenta que estas se encuentran basadas en características y 
condiciones ideales de operación, las cuales difieren con respecto a la operación real a la cual se 
encuentran expuestos los diferentes equipos de medición. 
 
Es así como, para la proyección inicial realizada, adicional a las especificaciones mencionadas 
anteriormente, se tuvo como referencia el histórico de mantenimientos realizados durante los años 
2021, 2022, 2023 y 2024 al igual que las cantidades de repuestos e insumos adquiridos durante las 
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vigencias mencionadas, considerando una frecuencia promedio de intervención y las condiciones 
normales de operación de las estaciones. Sin embargo, durante el periodo de ejecución del contrato 
1550 de 2025 se ha evidenciado que la cantidad de mantenimientos correctivos, es decir, todos 
aquellos que no son planificados ya que son necesarios una vez los equipos presentan fallas graves 
que impiden su normal operación, aumentó con respecto a lo proyectado, especialmente en 
estaciones y equipos de medición ubicadas en las áreas de alta carga de material particulado. Este 
incremento ha generado un mayor consumo de repuestos y consumibles, reduciendo los inventarios 
disponibles para la operación del SVCA. 
 
Lo anterior es posible evidenciarlo mediante los informes DLIA N° 20 del 17-03-3035, N° 21 del 14-
03-2025, N° 38 del 01-04-2025, N° 47 del 09-04-2025, N° 72 del 28-04-2025, N° 108 del 26-06-2025, 
N° 189 del 16-07-2025 y N° 209 del 25-08-2025, los cuales describen las fallas presentadas al igual 
que las intervenciones que fueron necesarias llevar a cabo para retomar la operación y garantizar su 
correcto funcionamiento, al igual que los insumos y repuestos que fueron requeridos para adelantar 
estas actividades. 
 
De igual forma, las rutinas de mantenimiento preventivo, las cuales corresponde a intervenciones que 
buscan anticipar la ocurrencia de fallas en el normal funcionamiento de los equipos, también han 
aumentado su frecuencia debido a las condiciones de operación en cada una de las estaciones. Estas 
actividades se encuentran registradas por medio de los formatos de Mantenimiento, Calibración y 
Verificación (MCV) que hacen parte integral de los consecutivos de visita a las estaciones, 
actualmente se han generado un total de 798 desde el A0001,25 hasta el A0798,25. 
 
Por tanto, el no contar con el suministro adicional de repuestos, incrementa la probabilidad de 
materializar el riesgo que se reduzca la operación en estaciones de monitoreo y por ende la pérdida 
de información sobre el estado de la calidad de aire en áreas de especial importancia para la 
Corporación, lo cual impacta de manera directa sobre los indicadores de operación del Sistema de 
Vigilancia de Calidad de Aire (SVCA) como lo es la representatividad mínima del 75% de datos exigida 
por la normatividad vigente aplicable, afectando la trazabilidad y validez de la información empelada 
para la toma de decisiones informadas al igual que la formulación de planes, programas, proyectos y 
estrategias enfocadas en la prevención de la contaminación y conservación del recurso aire. 
 
En este sentido, y de acuerdo con los documentos adjuntos a la presente justificación, denominados 
anexos presupuestales, se detalla la cantidad de repuestos y consumibles adicionales necesarios para 
garantizar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de medición, 
así como el valor total adicional correspondiente. 
 
Respecto a las cantidades que se adicionaron es de saber que en los últimos meses la red de Calidad 
del Aire ha presentado un gasto adicional en los repuestos y consumibles proyectados dentro de los 
planes de mantenimiento preventivo de los equipos, esto debido a que varios de los equipos 
intervenidos presentaron fallas técnicas que requirieron mantenimientos correctivos  como es de 
saber, este tipo de mantenimiento no se pueden cuantificar ni programar toda vez que son correctivos 
lo cual consiste en corregir una falla aleatorias identificada en un componente específico de un equipo 
por lo tanto no se encuentran establecidos dentro de un plan de mantenimiento, los repuestos y 
consumibles se calculan con base a los mantenimientos preventivos en las cantidades y tiempo de 
operación que establece el fabricante de cada equipo. 
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En función de lo anterior, se hizo un gasto adicional de repuestos por los mantenimientos correctivos 
que se realizaron y que no se tenían contemplados para poder poner en funcionamiento equipos 
adicionales tales como T640, T100 y T200, los cuales se encuentran relacionados en los informes 
técnicos No 21, 38, 47, 89, 90, 105, 129, 233, 271 y 283,  una vez reparados estos equipos y puestos 
en funcionamiento, verificando que cumplieran con los criterios técnicos operacionales para iniciar 
monitoreos de calidad del aire de acuerdo con los métodos de referencia y con los criterios 
establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental se procede a cuantificar los Repuestos e Insumos necesarios con que se debe contar 
dentro del plan de mantenimientos de preventivos para garantizar que los equipos funcionen 
correctamente, es importante mencionar que estos repuestos e insumos no se tenían contemplados 
inicialmente ya que no se conocía si los equipos iban a responder de una manera adecuada una vez 
se realizara la intervención técnica, se contaba con un diagnóstico inicial pero se desconocía si los 
equipos volverían a funcionar, una vez se tiene la certeza de que los equipos se encuentran en 
óptimas condiciones para operar, se requiere contar con los repuestos adicionales. 
 
En función de lo anterior se realizó un gasto adicional de repuestos para solucionar los 
mantenimientos correctivos que surgieron. Ya con los equipos en operación y funcionamiento, se 
procede a realizar la cuantificación de los insumos y/o repuestos que serán necesarios para poder 
operar y mantener en funcionamiento los equipos y garantizar el correcto funcionamiento de los 
equipos con su respectivo método de referencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario adicionar un valor correspondiente a 
OCHOCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($812.034.671) incluido todo costo directo e indirecto derivado de la ejecución del 
proceso. Lo cual permitirá mantener la operación ininterrumpida de la totalidad de las estaciones de 
monitoreo garantizando la entrega de información oportuna frente al el comportamiento de las 
concentraciones de cada uno de los contaminantes monitoreados, según la resolución 2254 de 2017, 
al igual que el cálculo del Índice de Calidad de Aire (ICA) con el fin de establecer, los criterios para la 
definición de estados de prevención, alerta o emergencia, y declaratorias de áreas fuente en zonas 
con un alto impacto en el recurso aire. De igual forma se garantizará el cumplimiento de obligaciones 
establecidas mediante la resolución 651 de 2010, la cual establece que la información generada por 
el Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire (SVCA) debe ser reportada al Subsistema de Información 
sobre (SISAIRE), la cual se encuentra disponible para consulta por parte de los diferentes actores 
territoriales y es considerada como un insumo técnico para la generación de información académica 
y de investigación. 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1. 
 

En este contexto, y considerando que la adición al contrato CAR-1550 de 2025 obedece a la necesidad 
de incrementar la cantidad de repuestos e insumos requeridos para la operación y mantenimiento del 
Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), es importante señalar que dicha adquisición 
implica la compra de componentes altamente especializados. Estos, debido a sus especificaciones 
técnicas y a la tecnología utilizada por los equipos de medición instalados, no se encuentran 
disponibles en el mercado nacional, ya que su producción es exclusiva de los fabricantes originales 
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de los equipos. Por tanto, su provisión requiere procesos de importación directa a cargo del contratista, 
el cual mediante aprobación garantiza su entrega en la fecha prevista para la prorroga del contrato. 
 
El abastecimiento de estos repuestos está condicionado a los tiempos de fabricación, alistamiento y 
envío, los cuales dependen de factores como la capacidad de producción del fabricante, la 
disponibilidad de inventario y la logística internacional. 
 
Una vez los elementos ingresan al territorio nacional, deben someterse a los trámites de 
nacionalización ante la autoridad aduanera, lo cual incluye la presentación de la declaración de 
importación, el pago de los tributos aduaneros correspondientes, y la obtención de los vistos buenos 
exigidos por la autoridad compétete. Posteriormente, los productos deben pasar por procesos internos 
de recepción, inspección técnica y distribución, previos a su entrega final y recibo a satisfacción por 
parte de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA. 
 
En razón de lo anterior, se hace necesaria la prórroga del contrato por un término de DOS (2) MESES, 
con el fin de garantizar el cierre completo del ciclo de suministro internacional, incluyendo las etapas 
de importación, nacionalización y entrega de los componentes adicionales adquiridos y la entrega en 
sitio. Esta ampliación es indispensable para asegurar la continuidad operativa del sistema, prolongar 
la vida útil de los equipos de medición y dar cumplimiento a los estándares de calidad, trazabilidad y 
oportunidad establecidos en el marco contractual. 

 
6. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
Desde la supervisión CAR del contrato se estima procedente dar viabilidad a la solicitud de adición y 
prórroga del contrato CAR-1550 de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que durante la ejecución del 
contrato se ha evidenciado un incremento significativo en la demanda de repuestos e insumos debido 
a la ocurrencia de condiciones operativas que han generado un mayor número de mantenimientos 
correctivos, lo cual genera la necesidad de contar con una mayor cantidad de insumos y repuestos, 
los cuales son de producción internacional por parte del fabricante de los equipos, lo que implica 
procesos de importación y nacionalización por parte del contratista. 
 
Aunado a lo anterior, el contratista SANAMBIENTE S.A.S., bajo el radicado CAR No. 20251113139 
del 07 de octubre de 2025, manifiesta cumplir con las nuevas condiciones planteadas para la adición 
y prórroga, teniendo en cuenta los argumentos esbozados y dada la necesidad de garantizar la 
continuidad del servicio y la eficiencia de los equipos, así como el recibo a satisfacción del total de los 
ítems objeto del contrato. 
 
Desde la supervisión del contrato CAR-1550 de 2025, se considera procedente dar viabilidad a la 
solicitud de adición y prórroga del mismo. Esta recomendación se fundamenta en que, durante la 
ejecución del contrato, se ha evidenciado un incremento significativo en la demanda de repuestos e 
insumos, derivado de condiciones operativas que han requerido un mayor número de mantenimientos 
correctivos. Esta situación ha generado la necesidad de contar con una mayor disponibilidad de 
componentes, los cuales son fabricados internacionalmente por el proveedor original de los equipos, 
lo que implica procesos de importación y nacionalización a cargo del contratista. 
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Adicionalmente, el contratista SANAMBIENTE S.A.S., mediante radicado CAR No. 20251113139 del 
7 de octubre de 2025 y oficio de fecha 8 de octubre de 2025, manifestó su conformidad con las nuevas 
condiciones planteadas para la adición y la prórroga del contrato. Lo anterior, en atención a los 
argumentos expuestos, y con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, la eficiencia 
operativa de los equipos y el recibo a satisfacción del total de los ítems objeto del contrato. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la prórroga y adición del contrato encuentran sustento en las 
disposiciones establecidas por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. El artículo 40 de la Ley 
80 permite modificaciones contractuales cuando estas son necesarias para garantizar el cumplimiento 
del objeto del contrato, siempre y cuando estén debidamente justificadas y cuenten con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente. En este caso, la solicitud presentada cumple con estos 
requisitos, ya que permitirá garantizar la operación ininterrumpida de la totalidad de las estaciones de 
monitoreo que componen el Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire (SVCA) de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), cumpliendo así con los criterios definidos en el manual 
de operación del protocolo para el monitoreo de la calidad de aire, expedido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), al igual que la resolución 2254 de 2017 y la 
resolución 651 de 2010. 

 
Al respecto de la prórroga de los contratos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que 
el plazo es un elemento accidental del contrato no de su esencia ni de su naturaleza y por ello puede 
ser materia de modificaciones; en ese sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia 
del 24 de agosto de 2005, afirmó: 
 

“(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene sustento jurídico de que el 

plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 

del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una 

de ‘…aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato 

diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo 

esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, 

si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento 

accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni 

naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir 

que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. 

De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente 

accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, púes estas lo establecen en el 

respectivo contrato (…)” 

 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que, de acuerdo a lo establecido en el Concepto C ‒ 759 
de 2022, expedido por Colombia Compra eficiente “conforme a la regulación legal y a la interpretación 
que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por 
esta Agencia, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen 
carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando 
la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es 
real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra 
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sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando 
tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por 
el legislador. Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de 
modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los 
aspectos antes referidos”. 
 
Para el caso en concreto se evidencia que efectivamente las causas que justifican la prórroga son 
reales y ciertas, y estas misma impiden la ejecución en debida forma de las actividades pactadas 
en el contrato, por lo que surge la necesidad en aras de garantizar el interés público, en este caso 
la realización efectiva y material del objeto del contrato que satisfaga la necesidad determinada en 
los estudios previos, adelantar la prórroga en los términos requeridos. 

 
7. SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN 

 
Conforme a lo expuesto, desde la supervisión se considera razonable dar trámite a la adición No. 1 
y prórroga No. 1 en los siguientes términos: 
 

- PRORROGAR el contrato No. 1550 de 2025, por un término dos (2) meses contados a partir 
del día 10 de octubre de 2025 hasta el día 09 de diciembre de 2025. 
 

- ADICIONAR el contrato No. 1550 de 2025 en OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($816.094.844) discriminados así: 

 

Para el GRUPO II: un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE 
($540.739.149) obteniendo así un valor total para este grupo equivalente a MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.631.399.452). 

- Para el GRUPO III: un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($271.295.522) obteniendo así un valor total para este grupo equivalente a 
OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($813.949.658). 

- IMPUESTO DE TIMBRE 0,5%: un valor de CUATRO MILLONES SESENTA MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.060.173). 

 
Para un valor total del contrato equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($2.449.409.283) incluido todo costo directo e indirecto derivado de la 
ejecución de las obligaciones contractuales. 
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, se solicita a la Secretaría General de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, se adelante el trámite de adición No. 1 y prórroga No. 
1 al contrato No. 1550 de 2025. 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________ 

CARLOS EMILIO GUTIÉRREZ ULLOA 

DIRECTOR TÉCNICO 

DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL - DLIA 

SUPERVISOR 

 

 
Proyección Proyección Revisión 
Firma: 
 
                                                 

Firma:  Firma: 
 

 
Nombre Completo: Jeimy Julieth 
Romero Triana 

Nombre Completo: Daniel Vidal 
Lopez 

Nombre Completo: Jenifer Camila Ramírez 
Huertas 

Cargo: Contratista  Cargo: Contratista Cargo: Contratista 

Dependencia: DLIA Dependencia: DLIA Dependencia: DLIA 

Los arriba firmantes manifestamos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado técnicamente, presupuestalmente, 
jurídicamente y acorde a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la 
firma. 

 


